

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)

PROYECTO: K007 INEC - Construcción del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor para Galápagos

Líder del Proyecto:	Barco Véliz, Diana Carolina (diana_barco@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INDICADORES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA GALAPAGOS
Titular:	Naranjo Orozco, María Lorena	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.380505	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	193,910.15
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/08/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	06/11/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Barco Véliz, Diana Carolina	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, como entidad responsable de generar las estadísticas oficiales del país, debe construir los instrumentos estadísticos que permitan aplicar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG) reformada en el 2015; publicada en el Registro Oficial Suplemento No.520 de 11 de junio de 2015, para comparar los niveles de precios del Archipiélago de Galápagos con los vigentes en el Ecuador Continental; y, posibilitar también el monitoreo de los cambios en el nivel general de precios al consumidor final en el Archipiélago a través del tiempo.

En este sentido, la generación de un IPC temporal y espacial en Galápagos, implica la identificación de un conjunto de bienes y servicios que no solo represente el consumo de los hogares de la provincia, sino también sea comparable a los productos del IPC macroeconómico del Ecuador Continental; acompañado de una implementación metodológica y técnica en el marco de los estándares nacionales e internacionales vigentes para este tipo de índices, de manera que se garantice la calidad y representatividad de la información.

La captura de precios será la actividad inicial del cálculo del IPC de Galápagos, y su objetivo es la formación de la base de datos necesaria para este propósito. Esta base de datos tendrá la totalidad de las tomas de precios de los bienes y servicios que componen la canasta del IPC de Galápagos, recogidas en los establecimientos informantes, que son los puntos de compra registrados en el Directorio de Establecimientos.

PRODUCTO:

Un sistema de indicadores de precios al consumidor para Galápagos, que permita: comparar los niveles de precios entre el Archipiélago y el Ecuador Continental; y, monitorear los cambios en el nivel general de precios al consumidor final en el Archipiélago a través del tiempo.

LÍNEA BASE:

El Sistema de indicadores de precios al consumidor para Galápagos se diseñará a partir de los resultados proporcionados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2011 - 2012, con la estructura del gasto familiar de los cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela; los cuales se considerarán en la investigación de precios al consumidor. La línea base del proyecto se sustenta en un proceso técnico cuya aplicación necesita seis meses de diseño y construcción, durante el último semestre del 2015.

OBJETIVO GENERAL:


DATOS GENERALES

Descripción
Construir un Sistema de indicadores de precios al consumidor para Galápagos, que permita comparar los niveles de precios entre el Archipiélago y el Ecuador Continental; y, monitorear los cambios en el nivel general de precios al consumidor final en el Archipiélago a través del tiempo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Institucionalizar, diseñar e instrumentalizar el Sistema de indicadores de precios al consumidor para Galápagos. 2. Disponer de indicadores relevantes en la provincia de Galápagos para el análisis de políticas gubernamentales, laborales y coyunturales, necesarias para la toma de decisiones. 3. Consolidar la sinergia integral entre el IPC macroeconómico base 2014 del Ecuador Continental y el Sistema de indicadores de precios al consumidor para Galápagos.
Beneficios Cualitativos
Generar índices de precios al consumidor para la provincia de Galápagos que permitan cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG) reformada en el 2015 y contribuir al análisis de políticas gubernamentales, laborales y coyunturales, necesarias para la toma de decisiones públicas y privadas.
Tipo de Beneficiario
La información generada en el presente proyecto beneficiará a los habitantes de la Provincia de Galápagos y servirá de insumo a instituciones públicas como Ministerios y Presidencia de la República del Ecuador; para la definición de políticas en el Archipiélago.
Restricciones
Tiempo: Tiempo insuficiente para estabilizar la encuesta y generar resultados robustos. Costo: USD \$185.029,68 Alcance: Se emitirán índices y variaciones para todos los niveles de agregación de la Clasificación Individual de Consumo por Finalidades (CCIF), a nivel provincial de Galápagos. Con esta información se elaborarán y publicarán informes, presentaciones de resultados; y, reportes de índices y variaciones. Recursos: Materiales de oficina, humanos, equipos de oficina, dispositivos móviles de captura de datos. Deserción del personal que interviene en el proyecto.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 64.24 %
 Fecha de Inicio: 03/08/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
								15 %	34 %	53 %	70 %	100 %
	Avance real acumulado											
								15 %	34 %	53 %		
Estado												
								●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>1. En octubre de 2015 se ejecutó el primer mes de levantamiento oficial del IPC Galápagos en las islas: Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. Durante el mismo la información levantada en campo fue validada oportunamente; así como también, se supervisó el trabajo en campo del 4 al 8 y del 18 al 21 de octubre; esto con la finalidad de evaluar la investigación, verificar el incremento de tomas faltantes del período anterior y subsanar las novedades presentadas en campo. (Hito cumplido 06)</p> <p>2. De conformidad con las novedades presentadas tanto en el empadronamiento realizado en septiembre 2015, como en el operativo de investigación de precios de octubre 2015; se realizaron los respectivos ajustes a las especificaciones y los artículos que conforman la canasta investigativa del IPC de Galápagos. (Hito cumplido 07)</p>	Barco Véliz, Diana Carolina	05/11/2015 - 05:55 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>1. En agosto de 2015 se realizó la contratación e inducción del recurso humano que llevará a cabo el levantamiento de precios, la supervisión de campo; y, la validación de la información investigada. Las primeras dos semanas de septiembre de 2015 se capacitó in situ a los investigadores de Galápagos en el proceso de empadronamiento de fuentes informantes y levantamiento de precios. (Hito cumplido 04)</p> <p>2. Durante el mes de septiembre se realizó el empadronamiento de fuentes informantes y especificaciones de los artículos que conforman la canasta investigativa del IPC de Galápagos. En el mismo se ingresó al Directorio, 199 establecimientos informantes como punto de partida; y, se tomaron precios del 89% de los artículos que conforman la canasta de investigación del IPC Galápagos. (Hito cumplido 05)</p>	Barco Véliz, Diana Carolina	05/10/2015 - 05:59 PM
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>1. Previo a la constitución del proyecto, se realizaron reuniones entre autoridades y la Dirección de Asesoría Jurídica del INEC para interpretar la Ley Reformada de Galápagos; a su vez, también se realizaron reuniones entre autoridades del INEC y la delegada técnica de la CEPAL para definir la construcción de un índice espacial que permita comparar los precios del Archipiélago con los del Ecuador Continental. Al respecto también se revisó la metodología del Programa de Comparación Internacional, en el cual participó el Ecuador y realiza comparaciones espaciales entre países. (Hito cumplido 01)</p> <p>2. Mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2015-0633-OF del 30 de julio de 2015 se emitió el dictamen de prioridad del proyecto. De igual manera, con memorando INEC-DIREJ-2015-0387-M, de fecha 05 de agosto 2015, se aprobó el Plan del Proyecto, cronograma de actividades y matriz de presupuesto; siendo el período de ejecución desde el 03 de agosto al 31 de diciembre de 2015. (Hito cumplido 02)</p> <p>3. A partir de la información obtenida de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2011-2012, se construyó la canasta investigativa del IPC de Galápagos, la cual fue socializada en reuniones de trabajo, a técnicos del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos (CGREG); así como también, el 03 de agosto de 2015, a la máxima autoridad del CGREG. La misma servirá de insumo para realizar el levantamiento de precios y especificaciones en la provincia de Galápagos. (Hito cumplido 3)</p>	Barco Véliz, Diana Carolina	02/10/2015 - 04:54 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. La falta de comparabilidad entre las especificaciones de los artículos investigados en Galápagos y el Ecuador Continental causaría retrasos en la entrega de resultados a las autoridades</p>	05/11/2015	Diana Carolina Barco Véliz	10 %	30	3	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	1. DEFINICIÓN: Ley Reformada de Galápagos interpretada y metodologías de índices espaciales revisadas.	1-Solicitud de Información	10/08/2015		10/08/2015		Sí	2.5
2	2. PLANIFICACIÓN: Planificación inicial del proyecto definida y aprobada.	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/08/2015		Sí	2.5
3	3. EJECUCIÓN: Canasta investigativa del IPC de Galápagos construida y socializada a autoridades.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	10.0
4	4. EJECUCIÓN: Capacitación e inducción realizada al personal que ejecutará el levantamiento de precios en campo.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	9.32
5	5. EJECUCIÓN: Empadronamiento realizado de las fuentes informantes y especificaciones de los artículos que conforman la canasta IPC de Galápagos.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	9.32
6	6. EJECUCIÓN: Primer mes de recolección y validación mensual de precios ejecutada.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	9.31
7	7. EJECUCIÓN: Ajustes realizados a las especificaciones y los artículos que conforman la canasta investigativa del IPC de Galápagos.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	10.0
8	8. EJECUCIÓN: Segundo mes de recolección y validación mensual de precios ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	8.65
9	9. EJECUCIÓN: Definir y presentar a autoridades el algoritmo de cálculo del IPC de Galápagos.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	8.4
10	10. EJECUCIÓN: Primeros resultados del IPC de Galápagos generados.	5-Entregables Intermedios	07/12/2015	07/12/2015			No	11.0
11	11. EJECUCIÓN: Primeros resultados del IPC de Galápagos socializados y revisados con autoridades.	5-Entregables Intermedios	14/12/2015	14/12/2015			No	10.0
12	12. CIERRE: Informe elaborado de actividades ejecutadas en el proyecto.	9-Entregables Formales	24/12/2015	24/12/2015			No	9.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance en la construcción de la Canasta de investigación del IPC de Galápagos.		100.00 %	0.7	0.7	03/08/2015	Jul-Sep
2	Porcentaje de avance en el cálculo, análisis y publicación de resultados del IPC de Galápagos.		100.00 %	0.4	0.4	03/08/2015	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	193,910.15 **
Costo Total:	237,797.12
Total Devengado:	53,012.80
% Costo Total Devengado:	22.29 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 22.29 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	194,660.15	0.00	194,660.15
Ppto. Comprometido	0.00	53,012.80	0.00	53,012.80
Planeado - Codificado (2015)		-194,660.15		
Programado a Devengar	0.00	193,910.15	0.00	193,910.15
Ppto. Devengado	0.00	53,012.80	0.00	53,012.80
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	193,910.15	0.00	193,910.15
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	27.34 %	0.00 %	27.34 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago	15,140.55	2,354.99	15,140.55	2,354.99	15.55 %		1.21 %
Sep	21,965.53	22,938.19	37,106.08	25,293.18	68.16 %		13.04 %
Oct	29,314.03	27,719.62	66,420.11	53,012.80	79.81 %		27.34 %
Nov	30,902.85	0.00	97,322.96	53,012.80	54.47 %		27.34 %
Dic	96,587.19		193,910.15				
Total	193,910.15	53,012.80					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística económica MEDIANTE la estandarización y automatización de los procesos de las estadísticas económicas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - PERFIL DEL PROYECTO	A.1.pdf	02/10/2015
2	A.2 - DICTAMEN DE PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO	A.2..pdf	02/10/2015
3	A.3 - ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	A.3.pdf	02/10/2015
4	A.4 - ASOCIACIÓN HITO 1.- LEY REFORMADA DE GALÁPAGOS INTERPRETADA Y METODOLOGÍAS DE ÍNDICES ESPACIALES REVISADAS.	A.4.pdf	02/10/2015
5	A.5 - ASOCIACIÓN HITO 2.- PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DEFINIDA Y APROBADA.	A.5.pdf	02/10/2015
6	A.6 - ASOCIACIÓN HITO 3.- CANASTA INVESTIGATIVA DEL IPC DE GALÁPAGOS CONSTRUIDA Y SOCIALIZADA A AUTORIDADES.	A.6.pdf	02/10/2015
7	A.7 - ASOCIACIÓN HITO 4.- CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN REALIZADA AL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL LEVANTAMIENTO DE PRECIOS EN CAMPO.	A.7.pdf	05/10/2015
8	A.8 - ASOCIACIÓN HITO 5.- EMPADRONAMIENTO REALIZADO DE LAS FUENTES INFORMANTES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTÍCULOS QUE CONFORMAN LA CANASTA IPC DE GALÁPAGOS.	A.8.pdf	05/10/2015
9	A.9 - ASOCIACIÓN HITO 6.- PRIMER MES DE RECOLECCIÓN Y VALIDACIÓN MENSUAL DE PRECIOS EJECUTADA.	A.9.pdf	06/11/2015
10	B.1 - ASOCIACIÓN HITO 7.- AJUSTES REALIZADOS A LAS ESPECIFICACIONES Y LOS ARTÍCULOS QUE CONFORMAN LA CANASTA INVESTIGATIVA DEL IPC DE GALÁPAGOS.	B.1.pdf	06/11/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Barco Véliz, Diana Carolina	Lider de Proyecto	Miembro de equipo	diana_barco@inec.gob.ec
Prado Vizcarra, Eduardo	Miembro de equipo	Miembro de equipo	eduardo_prado@inec.gob.ec
Uyaguari Ochoa, Katherine Beatriz	Miembro de equipo	Miembro de equipo	katherine_uyaguari@inec.gob.ec