

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)**

**PROYECTO: K010** Censo Nacional Económico

|                                |                                                              |                                 |                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Naranjo Orozco, María Lorena (lorena_naranjo@inec.gob.ec)    |                                 |                          |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Vera Alcívar, David Gonzálo                                  | Programas Relacionados:         | CENSO NACIONAL ECONOMICO |
| Titular:                       | Naranjo Orozco, María Lorena                                 | Prioridad:                      | 0                        |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                     | Retorno Económico:              | 0.00                     |
| CUP:                           | 30200000.380.4286                                            | TIR:                            | 0.00 %                   |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 0.00                     |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                        | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 47,079.00                |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                          |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2017 - 31/12/2017  |
| Fecha de última actualización: | 10/04/2017                                                   | Fecha de Fin Base:              | -                        |
| Modificado por:                | Durán Acaro, Gabriela<br>Fernanda                            | Fecha del siguiente Hito:       | 02/10/2017               |

## DATOS GENERALES

### Descripción

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.

Producto: Los principales productos del Censo Económico 2010 fueron:  
 .Información estadística desagregada: territorio y rama de actividad (mapa productivo).  
 .Universo de investigación para el diseño de encuestas económicas y estructurales.  
 .Información para actualizar la Contabilidad Nacional (PIB; etc).  
 .Directorio de empresas para investigaciones económicas.  
 .Aporte a la generación de políticas económicas y estrategia privada.  
 .Alimentación al Sistema Nacional de Información.

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 47.079,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

### Beneficios Cualitativos

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación). El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

### Beneficios Cualitativos

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 47.079,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

### Tipo de Beneficiario

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación). El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 47.079,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

### Restricciones

TIEMPO: El proyecto es de arrastre y finaliza cuándo se hayan realizado los pagos pendientes.

COSTO: \$ 47.079,00


ALCANCE: N/A

RECURSOS: N/A

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 33.70 %

Fecha de Inicio: 01/01/2017

Fecha de Fin: 31/12/2017

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct   | Nov   | Dic   |
| 2017                 | Avance programado acumulado |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
|                      | 0 %                         | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
|                      |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| 2017                 | Estado                      |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
|                      |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos          | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| No hay información disponible |                |                               |

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

## HITOS

|   | Hito                              | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                            | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Acta entrega-recepción legalizada | 9-Entregables Formales | 02/10/2017         | 02/10/2017     |            |  | No            | 50.0          |
| 2 | Sentencia del juicio emitida      | 9-Entregables Formales | 02/10/2017         | 02/10/2017     |            |  | No            | 50.0          |

## INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00         |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 47,079.00 ** |
| Costo Total:                  | 47,079.00    |
| Total Devengado:              | 0.00         |
| % Costo Total Devengado:      | 0.00 %       |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

## Perfil Económico 2017

|                                                         | Años Previos | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total     |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|
| Ppto. Planeado                                          | 0.00         | 47,079.00         | 0.00         | 47,079.00 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00      |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00      |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00         | 47,079.00         | 0.00         | 47,079.00 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00      |
| Planeado - Codificado (2017)                            |              | 0.00              |              |           |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 47,079.00         | 0.00         | 47,079.00 |
| Ppto. Devengado                                         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00      |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00      |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 47,079.00         | 0.00         | 47,079.00 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | 0.00 %    |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00      |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00      |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



## Presupuesto Mensual 2017

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2017 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Mar                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Abr                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| May                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Jun                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |                                                                                     |              |
| Jul                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |                                                                                     |              |
| Ago                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |                                                                                     |              |
| Sep                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |                                                                                     |              |
| Oct                      | 47,079.00                  |                     | 47,079.00                    |                       |                  |                                                                                     |              |
| Nov                      | 0.00                       |                     | 47,079.00                    |                       |                  |                                                                                     |              |
| Dic                      | 0.00                       |                     | 47,079.00                    |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>47,079.00</b>           | <b>0.00</b>         |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                   | Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística económica MEDIANTE la estandarización y automatización de los procesos de las estadísticas económicas |