

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)
PROYECTO: K004 VII Censo de población y VI de vivienda

Líder del Proyecto:	Albán Fernández, Andrés Gregorio (andres_alban@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vera Alcívar, David Gonzálo	Programas Relacionados:	VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30200000.733.4270	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,812.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2017 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	03/02/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Durán Acaro, Gabriela Fernanda	Fecha del siguiente Hito:	02/10/2017

DATOS GENERALES

Descripción

Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el año 2014, dichos pagos aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Beneficios Cualitativos

Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el año 2014, dichos pagos aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Tipo de Beneficiario

Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el año 2014, dichos pagos aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Restricciones


Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el año 2014, dichos pagos aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 10.68 %

Fecha de Inicio: 01/01/2017

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Sentencia del juicio emitida	9-Entregables Formales	02/10/2017	02/10/2017			No	100.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,812.00 **
Costo Total:	15,812.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	15,812.00		15,812.00				
Nov	0.00		15,812.00				
Dic	0.00		15,812.00				
Total	15,812.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística sociodemográfica MEDIANTE elaboración de metodologías, la automatización de los procesos, diseño e implementación de proyectos de investigación sociodemográficos.