

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K003 INEC- VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010

Líder del Proyecto:	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol (cecilia_valdivia@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	00100569	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,160.83
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2008 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	05/12/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto:

Año 2017:

COon el Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2017-0286-OF, se obtuvo dictamen de prioridad con el objetivo de incluir sin recursos los proyectos: i) "Censo Nacional Económico (Incluye reforma presupuestaria)"; ii) "VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010", del INEC, con la finalidad de garantizar el pago de obligaciones pendientes

Así pues, el presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón:
 .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

Año 2014:

Registrado para alineación presupuestaria de los Proyectos de Inversión con los Programas de Gestión de Inversiones PGI en GPR. El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el 2014, por lo cual nuestra Institución mediante oficio INECDIREJ-2014-0193-O solicitó a la SENPLADES realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversin 2014, con el objetivo de incluir el proyecto por un monto de US\$ 7.547,83, de tal forma liquidar el anticipo a proveedores entregado en años anteriores. En respuesta a dicha solicitud, se emitió el oficio N SENPLADES-SGPBV-2014-0518-OF.

Año 2008 - 2012

En sesión efectuada el 1 de julio de 2009 el Consejo Nacional de Estadística y Censos (CONEC), por las atribuciones que le confiere al apartado c) del artículo 7 de la Ley de Estadística vigente, mediante Resolución 004-CONEC-2009, resolvió la realización del VII Censo de Población y VI de Vivienda para noviembre de 2010 y su programa censal que incluye los cronogramas de actividades de cada una de las fases o etapas. Es así que, con el Decreto Ejecutivo No. 298 de 25 de marzo de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 167 de 8 de abril de 2010, el Señor Presidente de la República reforma el artículo del Decreto Ejecutivo No. 832, al disponer que el VII Censo de Población y VI de Vivienda se efectuará en el año 2010; así pues, el proyecto se ejecutó entre el 2008 al 2010 y la presentación de resultados se extendieron hasta el 2012.

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Objetivos Generales:

.Dotar de información sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirvan de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado.
 .Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes.

DATOS GENERALES

Descripción

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

Beneficios Cualitativos

Año 2017:

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Objetivos Generales:

.Dotar de información sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirvan de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado.

.Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

Año 2014:

Registrado para alineación presupuestaria de los Proyectos de Inversión con los Programas de Gestión de Inversiones PGI en GPR.

El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el 2014, por lo cual nuestra Institución mediante oficio INECDIREJ-2014-0193-O solicitó a la SENPLADES realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversin 2014, con el objetivo de incluir el proyecto por un monto de US\$ 7.547,83, de tal forma liquidar el anticipo a proveedores entregado en años anteriores. En respuesta a dicha solicitud, se emitió el oficio N SENPLADES-SGPBV-2014-0518-OF.

Tipo de Beneficiario

Año 2017:

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Objetivos Generales:

.Dotar de información sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirvan de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado.

.Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

Año 2014:

Registrado para alineación presupuestaria de los Proyectos de Inversión con los Programas de Gestión de Inversiones PGI en GPR.

El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el 2014, por lo cual nuestra Institución mediante oficio INECDIREJ-2014-0193-O solicitó a la SENPLADES realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversin 2014, con el objetivo de incluir el proyecto por un monto de US\$ 7.547,83, de tal forma liquidar el anticipo a proveedores entregado en años anteriores. En respuesta a dicha solicitud, se emitió el oficio N SENPLADES-SGPBV-2014-0518-OF.

Restricciones

Año 2017:

TIEMPO: El proyecto es de arrastre y finaliza cuándo se hayan realizado los pagos pendientes.

COSTO: \$ 15.812,00

ALCANCE: N/A

RECURSOS: N/A



Año 2014:

Registrado para alineación presupuestaria de los Proyectos de Inversión con los Programas de Gestión de Inversiones PGI en GPR.

El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el 2014, por lo cual nuestra Institución mediante oficio INECDIREJ-2014-0193-O solicitó a la SENPLADES realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversin 2014, con el objetivo de incluir el proyecto por un monto de US\$ 7.547,83, de tal forma liquidar el anticipo a proveedores entregado en años anteriores. En respuesta a dicha solicitud, se emitió el oficio N SENPLADES-SGPBV-2014-0518-OF.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO



Transcurrido: 99.26 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2008 Fecha de Fin: 31/12/2017

Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2017</p> <p>El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón: El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.</p> <p>Con fecha 24 de octubre de 2017 se efectuó la reunión de seguimiento mensual a proyectos de inversión registrados en GPR de instituciones adscritas entre el INEC y SENPLADES, y luego del análisis se concluyó que considerando que las actividades del proyecto finalizaron en su momento en el 2012 y que en el presente año se activó exclusivamente para regularizar contratos de arraste, es necesario cambiar la fase de gestión del proyecto CPV 2010 dentro del sistema GPR a "Congelado".</p> <p>En cumplimiento a lo establecido en la Guía Metodológica GPR - Estados de proyectos - "Congelado": "Estado de los proyectos que han sido formalmente aplazados - por cualquier motivo - y se espera que se reanuden en un futuro, se solicitará la aprobación por parte del Patrocinador Ejecutivo (Director Ejecutivo) para el cambio de fase a "Congelado" dentro del sistema GPR del proyecto de inversión VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. Actualmente el trámite se encuentra en la Coordinación General Técnica de Producción Estadística.</p>	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol	05/12/2017 - 09:30 AM
<p>OCTUBRE 2017</p> <p>El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón: El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.</p>	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol	05/12/2017 - 09:18 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón: El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.</p>	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol	07/11/2017 - 09:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2017</p> <p>El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón: El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.</p>		
<p>ULIO 2017</p> <p>El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón: El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.</p>		
<p>JUNIO 2017</p> <p>El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón: El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.</p>		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
No hay información disponible							

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,160.83 **
Costo Total:	7,547.83
Total Devengado:	7,547.83
% Costo Total Devengado:	100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Ppto. Comprometido	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	7,547.83	613.00	0.00	8,160.83
Ppto. Devengado	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Estimado a fin de año	* 7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	613.00	0.00	613.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	92.49 %
Ppto. Codificado 998	6,671.06	0.00	0.00	6,671.06
Ppto. Devengado 998	6,671.06	0.00	0.00	6,671.06

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	0.00		613.00				
Total	613.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|----|--|
| 15 | Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística sociodemográfica MEDIANTE elaboración de metodologías, la automatización de los procesos, diseño e implementación de proyectos de investigación sociodemográficos. |
|----|--|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD	Priorización_CPV_2014.pdf	01/12/2014
2	Dictamen inclusión de proyecto en el PAI 2017	SENPLADES-SGPD-2017-0286-OF.pdf	22/06/2017