

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)

Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)

PROYECTO: K010 Censo Nacional Económico (incluye reforma presupuestaria)

Líder del Proyecto:	Chaves Centeno, Stalin Roberto (roberto_chaves@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	CENSO NACIONAL ECONOMICO (INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA)
Titular:	Velez Jara, Fausto Dario	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	00101476	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2008 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	30/11/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Chaves Centeno, Stalin Roberto	Fecha del siguiente Hito:	02/10/2017

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.

Producto: Los principales productos del Censo Económico 2010 fueron:
 .Información estadística desagregada: territorio y rama de actividad (mapa productivo).
 .Universo de investigación para el diseño de encuestas económicas y estructurales.
 .Información para actualizar la Contabilidad Nacional (PIB; etc).
 .Directorio de empresas para investigaciones económicas.
 .Aporte a la generación de políticas económicas y estrategia privada.
 .Alimentación al Sistema Nacional de Información.

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 47.079,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

2017

Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2017-0286-OF del 2 de mayo del 2017, se emite dictamen favorable con el objetivo de incluir sin recursos los proyectos: i) "Censo Nacional Económico (Incluye reforma presupuestaria)"; ii) "VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010", del INEC, con la finalidad de garantizar el pago de obligaciones pendientes.

2013

Con el Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0097-OF se emite dictamen de prioridad, cuyo objetivo fue solicitar la ampliación en el periodo de ejecución al año 2013 e incremento en el monto de inversión, debido a que en el desarrollo de las actividades se han presentado externalidades negativas, entre las cuales se pueden destacar: el comportamiento de las grandes empresas en el momento de solicitar la información para la encuesta y los tiempos y forma de remisión de la información por divergencias entre los sistemas contables de una u otra empresa, siendo necesaria una variación en programación financiera del proyecto.

DATOS GENERALES

Descripción

2008 - 2012

Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2012-1337-OF, de 17 de diciembre de 2012, se actualizó el dictamen de prioridad al proyecto, cuyo objetivo central fue obtener información útil a través de la encuesta exhaustiva del Censo Nacional Económico, para establecer la funcionalidad e interrelación de los sectores económicos, por medio de un muestreo probabilístico y estratificado para dimensionar la producción nacional y fijar las bases de las Encuestas Económicas permanentes que realiza el INEC para la elaboración de la política pública y la toma de decisiones de los agentes económicos del país.

Beneficios Cualitativos

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación). El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 47.079,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

Tipo de Beneficiario

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación). El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 47.079,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto es de arrastre y finaliza cuándo se hayan realizado los pagos pendientes.

COSTO: \$ 47.079,00

ALCANCE: N/A

RECURSOS: N/A

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.26 %

Fecha de Inicio: 01/01/2008

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2017 Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones: -El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). -El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.	Chaves Centeno, Stalin Roberto	30/11/2017 - 11:07 AM
OCTUBRE 2017 Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones: -El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). -El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.	Chaves Centeno, Stalin Roberto	06/11/2017 - 12:12 PM
SEPTIEMBRE 2017	Chaves Centeno, Stalin Roberto	16/10/2017 - 10:27 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones: .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.		
AGOSTO 2017 Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones: .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.		
JULIO 2017 Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones: .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.	Chaves Centeno, Stalin Roberto	07/08/2017 - 08:29 AM
JUNIO 2017 Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones:		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción. MAYO 2017 El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. Los citados contratos se encuentran con problemas judiciales por las siguientes razones: .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-060-2010 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra en proceso judicial. Las causas activas: Indagación Previa Nro. 170101811020450 (11-01-272) Fiscalía Tres Manueles; y, Acción de Daños y acción contencioso administrativo de daños y perjuicios por incumplimiento Contractual Nro. 17811-2016-01090 (etapa de citación).El contrato feneció, por ende el INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). .El contrato con código SERCOP SIE-INEC-032-2009 del proyecto Censo Nacional Económico se encuentra con problemas jurídicos por la falta de firma de acta entrega recepción (proveedor fallecido). Se va a proceder con entrega presunta de los bienes entregados. Contrato feneció, falta legalizar acta entrega recepción.		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Acta entrega-recepción legalizada	9-Entregables Formales	02/10/2017	02/10/2017		▼	No	50.0
2	Sentencia del juicio emitida	9-Entregables Formales	02/10/2017	02/10/2017		▼	No	50.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	47,079.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	47,079.00	0.00	47,079.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		47,079.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística económica MEDIANTE la estandarización y automatización de los procesos de las estadísticas económicas