

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)
PROYECTO: K006 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018

Líder del Proyecto:	Mendoza Moreira, Virginia Natali (natali_mendoza@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.382709	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,118,016.39
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/05/2018 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	09/11/2018	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela	Fecha del siguiente Hito:	27/10/2018

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del proyecto:

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es una operación estadística que pretende obtener información que identifique la situación de salud reproductiva, materna e infantil, estado nutricional acceso a programas de complementación alimentaria y suplementación profiláctica, entre otros temas de salud de la población. Además esta información permitirá evaluar y dar seguimiento al Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, el cual establece: "Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas".

Producto:

Información de alrededor de 46392 viviendas contenida en bases de datos.

Línea de base:

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, desde el 16 de julio al 15 de diciembre del 2012, con una cobertura nacional (área urbana y rural) y provincial, realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

Objetivo general:

Generar indicadores sobre los principales problemas y la situación de salud de la población ecuatoriana con el fin de evaluar y generar las políticas públicas para la erradicación de la desnutrición crónica en menores de 2 años.

Objetivos específicos:

- .Analizar metodologías utilizadas, construir los instrumentos, capacitar al personal y planificar acciones para la realización de la ENSANUT 2018-2019.
- .Levantar la información de campo.
- .Asegurar la calidad de la información recolectada en levantamiento de información.
- .Elaborar productos comunicacionales y preparar la difusión de resultados de la encuesta.

Beneficios Cualitativos

Levantar información de campo permitirá obtener indicadores sobre los principales problemas y la situación de salud de la población ecuatoriana, indicadores que dan cuenta del Plan Nacional de Desarrollo y que tienen el fin de evaluar y generar políticas públicas que sirvan para disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años.

Tipo de Beneficiario

- Población de referencia:

Considerando que el área de influencia del presente proyecto es nacional, la población de referencia es equivalente al total de habitantes de la República que según el censo nacional de población y vivienda 2010, elaborado por el INEC es de 14'483.499 personas, con una tasa de crecimiento anual estimada de 1,48%, la proyección estimada para el año 2018 es de 17'023.408 habitantes.

- Población demandante potencial:

Tipo de Beneficiario

Serán el Gobierno Nacional, 23 Gobiernos Provinciales, 27 Ministerios que forman parte del Gobierno Nacional; catedráticos, estudiantes, periodistas, científicos e investigadores sociales, y usuarios en general.

- Población demandante efectiva:

Serán Instituciones del Sector público: Ministerio de Salud Pública e Instituciones involucradas en el seguimiento del Plan de Nutrición (Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría Nacional de Planificación).

Restricciones

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado


Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Transcurrido: 77.06 %

Fecha de Inicio: 15/05/2018

Fecha de Fin:

31/12/2018

Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 Descripción: - Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) - Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) - Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) - Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) - Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) PERIODO: OCTUBRE 2018 Descripción: - Se continúa con los procesos administrativos que aún no han sido finalizados (HITO 2 cumplido) - Se aprobaron los formularios y se realizó la socialización con Responsables Zonales (HITO 1 cumplido) - Se elaboraron las mallas de validación (HITO 4 cumplido) - Se elaboraron los manuales del encuestador (HITO 3 cumplido) - Se preparó la cartografía y se inició el operativo de actualización y enlistamiento de ENSANUT (HITO 5 cumplido) - Se realizó la primer prueba del sistema de ingresos y se envió las novedades a DIRAD (HITO 6 en proceso) - Se capacitó al personal para trabajar en ENSANUT Encuesta (HITO 7 cumplido)	Mendoza Moreira, Virginia Natali	06/11/2018 - 09:09 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Los tiempos limitados para la ejecución del proyecto CAUSARÍA la contratación extemporánea de	01/10/2018	Virginia Natali Mendoza Moreira	50 %	90	45	0/0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
los principales insumos para la recolección de información en campo.						
5- PROYECTO. * General. No ejecutar la totalidad del presupuesto CAUSARÍA que no se ejecuten las actividades previstas de manera completa.	01/10/2018	Virginia Natali Mendoza Moreira	40 %	30	12	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	HITO 1: CONSTRUCCION- Formularios aprobados	4-Inicio de Trabajo	04/07/2018		04/07/2018		Sí	0.0
2	HITO 2: PLANIFICACIÓN - Plan de Proyecto de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT aprobado	4-Inicio de Trabajo	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.0
3	HITO 3: CONSTRUCCIÓN- Manuales aprobados	4-Inicio de Trabajo	31/08/2018		28/09/2018		Sí	0.0
4	HITO 4: CONSTRUCCIÓN- Mallas de validación aprobadas	4-Inicio de Trabajo	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.0
5	HITO 5: Inicio de Actualización y enlistamiento de conglomerados	4-Inicio de Trabajo	01/09/2018		03/09/2018		Sí	0.0
6	HITO 6: CONSTRUCCIÓN- Sistema de producción probado	4-Inicio de Trabajo	30/09/2018	29/10/2018			No	0.0
7	HITO 7: RECOLECCIÓN- Capacitación del personal seleccionado	4-Inicio de Trabajo	27/10/2018	27/10/2018			No	0.0
8	HITO 8: CONSTRUCCIÓN- Capacitación sobre el sistema en las zonales	4-Inicio de Trabajo	30/10/2018	30/10/2018			No	0.0
9	HITO 9: RECOLECCIÓN -Inicio de operativo de levantamiento de encuesta	4-Inicio de Trabajo	01/11/2018	05/11/2018			No	0.0
10	HITO 10: RECOLECCIÓN - Reporte de cobertura elaborado	4-Inicio de Trabajo	30/11/2018	30/11/2018			No	0.0
11	HITO 11: RECOLECCION - Muestra seleccionada	4-Inicio de Trabajo	28/12/2018	28/11/2018			No	0.0
12	HITO 12: PROCESAMIENTO - Información en la base de datos criticada, digitada y revisada	4-Inicio de Trabajo	31/12/2018	24/12/2018			No	0.0
13	HITO 13: PROCESAMIENTO - Validación y consistencia de la información	4-Inicio de Trabajo	31/12/2018	31/12/2018			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,118,016.39 **
Costo Total:	6,118,016.39
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	630,994.39	0.00	630,994.39
Ppto. Externo Planeado	0.00	5,487,022.00	0.00	5,487,022.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	6,118,016.39	0.00	6,118,016.39
Ppto. Codificado	0.00	6,118,016.39	0.00	6,118,016.39
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		-5,487,022.00		
Programado a Devengar	0.00	6,118,016.39	0.00	6,118,016.39
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	6,118,016.39	0.00	6,118,016.39
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	27,215.82		27,215.82				
Sep	322,816.65		350,032.47				
Oct	2,119,206.82		2,469,239.29				
Nov	1,419,362.29		3,888,601.58				
Dic	2,229,414.81		6,118,016.39				
Total	6,118,016.39						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible