

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**

**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**

**Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)**

**PROYECTO: K005 VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV - 2020.**

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Meza Moreno, Aldana Geomara (aldana_meza@inec.gob.ec)        |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Castillo Añazco, Oscar Roberto                               | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Valle Piñuela, Rosa Catalina                                 | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                     | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 31210000.0000.382700                                         | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                         | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 4,714,650.93            |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 02/01/2018 - 31/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 03/11/2018                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2018              |
| Modificado por:                | Meza Moreno, Aldana Geomara                                  | Fecha del siguiente Hito:       | 31/10/2018              |

## DATOS GENERALES

### Descripción

El Censo de Población y Vivienda es la operación estadística de mayor magnitud que se realiza en el país y su ejecución requiere de un gran despliegue de recursos humanos, económicos y tecnológicos; en este sentido, su planificación involucra una serie de fases, actividades y acciones especializadas que son piezas vitales en el cumplimiento de las metas previstas del proceso censal.

La etapa de Actualización Cartográfica y Precenso, constituye el primer componente que se realiza para el CPV-2020, en esta etapa se realiza la actualización cartográfica y de los listados de jefe de hogar y condición de ocupación de la vivienda, los mismos que son utilizados para la planificación operativa del censo a fin de garantizar la cobertura y calidad del mismo.

#### Línea Base:

Actualmente se dispone de la información cartográfica estadística generada para el Censo de Población y Vivienda, y de las actualizaciones realizadas por la Institución entre los años 2013 a 2017. Adicionalmente, se cuenta con la cartografía base 1:5.000 proporcionada por el Instituto Geográfico Militar (IGM); así como con, la cartografía oficial de límites internos de la República proporcionada por el Comité Nacional de Límites Internos (CONALI), insumos que serán utilizados como base para el presente proyecto.

#### Producto:

Base geográfica y alfanumérica de viviendas y jefes de hogar actualizado, de 50561 sectores censales hasta julio del 2020 para el CPV 2020.

#### Objetivo General:

Determinar la magnitud, estructura, crecimiento y distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas; así como establecer el volumen y características de las viviendas en que habita la población, y los servicios básicos que disponen, con miras a evaluar las condiciones actuales y los requerimientos específicos de vivienda y servicios.

#### Objetivos Específicos:

1. Contar con una base geográfica y alfanumérica de viviendas y jefes de hogar actualizada a nivel nacional, indispensable para la planificación y levantamiento de la información censal.
2. Enumerar la población presente en el territorio nacional en el momento censal, considerando para ello, el cuestionario censal probado y consensado mediante las pruebas piloto referentes, así como la ejecución del censo experimental. Los empadronadores deben ser debidamente capacitados y haber realizado previamente el reconocimiento de su área de empadronamiento
3. Disponer de la base de datos de resultados definitivos proveniente de un sistema de captura y procesamiento de datos previamente codificados, validados e imputados, se incluye la generación de tabulados de los principales resultados.
4. Realizar el análisis de los resultados del censo a nivel nacional, provincial y cantonal, para ello se procesarán los datos mediante softwares estadísticos especializados, se realizará análisis a profundidad y construcción de indicadores de medición de los objetivos de política pública a nivel nacional e internacional que permitan evaluar el avance del país en temas de bienestar de la población.
5. Comunicar y promocionar la realización del censo nacional a fin de lograr la aceptación y el compromiso cívico de la población ecuatoriana durante todo el proceso censal. Se realizará la difusión de los resultados del censo utilizando las herramientas comunicacionales disponibles y se promoverá el uso de los datos censales.
6. Asegurar la calidad de la información censal utilizando para el efecto los mecanismos y herramientas necesarios para el monitoreo del avance y control de calidad de las actividades mediante el uso de indicadores de seguimiento y calidad.

## DATOS GENERALES

### Descripción

### Beneficios Cualitativos

Información base de 50.561 sectores censales amanzanados y dispersos.

5056 sectores censales amanzanados y dispersos actualizados, supervisados, revisados, digitados y digitalizados, durante el año 2018

### Tipo de Beneficiario

Instituciones del Sistema Estadístico Nacional

Instituto Nacional de Estadística y Censos

### Restricciones

Tiempo: La demora en la adquisición (suministros, equipos de oficina, equipos tecnológicos, etc.) De acuerdo al cronograma planificado ocasionaría un retraso para el inicio de las actividades del proceso de preparación de material.

Costo: El recorte de presupuesto del proyecto, causaría retraso o suspensión de actividades planificadas.

Alcance: Incrementar la calidad del dato estadístico y la información cartográfica MEDIANTE la ejecución de proyectos de actualización cartográfica, su vinculación con el Censo por Registros Administrativos, y la realización de investigaciones en el ámbito geográfico que fortalezcan la producción estadística del INEC.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 85.16 %

Fecha de Inicio: 02/01/2018

Fecha de Fin: 31/12/2018

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2018                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 4 %                         | 10 % | 17 % | 26 % | 32 % | 41 % | 50 % | 59 % | 68 % | 77 % | 86 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 4 %                         | 10 % | 17 % | 26 % | 32 % | 41 % | 50 % | 59 % | 68 % | 77 % |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>OCTUBRE 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020<br>2. Informe de avance (Hito 10 cumplido).<br>3.-Se realizó la supervisión al proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central<br>4.- Se continua con los procesos de adquisiciones del componente de Cartografía.<br>5.- Se atiende las observaciones emitidas por SENPLADES. | Meza Moreno,<br>Aldana Geomara | 03/11/2018 -<br>04:34 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>SEPTIEMBRE 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020<br>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica<br>3.- Informe de avance (Hito 9 cumplido).<br>4.-Se realizó la capacitación del proceso de preparación de material para el levantamiento de campo en las Coordinaciones Zonales y Administración Central<br>5.- Se continua con los procesos de adquisiciones del componente de Cartografía. | Meza Moreno, Aldana Geomara | 04/10/2018 - 08:25 AM         |
| <b>AGOSTO 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020<br>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica<br>3.- Informe de avance (Hito 8 cumplido).<br>4.-Se continua con la elaboración de los manuales para el proceso de preparación de material.                                                                                                                                                      | Meza Moreno, Aldana Geomara | 03/10/2018 - 08:51 AM         |
| <b>JULIO 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020<br>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica<br>3.- Informe de avance (Hito 7 cumplido).<br>4.- Se realizó la prueba piloto del sistema de ingreso en tablets en la ciudad de Santo Domingo<br>5.- Se continua con la elaboración de los manuales para el proceso de preparación de material.                                                   | Meza Moreno, Aldana Geomara | 04/09/2018 - 02:38 PM         |
| <b>JUNIO 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020<br>2.-Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica<br>3.- Informe de avance (Hito 6 cumplido).<br>4.- Se realizo la prueba del formulario para el Censo 2020                                                                                                                                                                                          | Meza Moreno, Aldana Geomara | 20/08/2018 - 09:13 AM         |
| <b>MAYO 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020<br>2.- Se realizó el 2do adendum del proyecto para realiar la replanificación dle<br>3.- Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica<br>4.- Informe de avance (Hito5 cumplido).                                                                                                                                                                       | Meza Moreno, Aldana Geomara | 04/06/2018 - 08:20 AM         |
| <b>ABRIL 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la planificación del Censo CPV- 2020<br>2.- Se realizó el taller de Cartografía para definir metodologías para el proceso de Actualización Cartográfica<br>3.- Se realizaron ajustes del presupuesto del Censo CPV -2020-Componente de Actualización Cartográfica<br>4.- Informe de avance (Hito4 cumplido).                                                                                                                                     |                             |                               |
| <b>MARZO 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo para definir las metodologías a desarrollar para la preparación de material para el operativo de campo.<br>2.- Se asistió al taller del Censo 2020 para identificación de necesidades<br>3.- Informe de avance (Hito3 cumplido).                                                                                                                                                                                                                      | Meza Moreno, Aldana Geomara | 27/04/2018 - 08:10 AM         |
| <b>FEBRERO 2018:</b><br>1.- Se realizaron reuniones de trabajo con algunas Instituciones (Agencia de Regulación Postal, Senplades, Instituto Geográfico Militar) con el objetivo de obtener información estandarizadas para el diseño de Cartografía.<br>2.- Se revisó las imágenes satélites de la empresa "Digital Globe" que nos proporcionaron una cuenta de pruebas para poder evaluar estas imágenes para su adquisición.<br>3.- Informe de avance del diseño del formulario (Hito 2 cumplido).              | Meza Moreno, Aldana Geomara | 29/03/2018 - 08:49 AM         |
| <b>ENERO 2018:</b><br>1.- Se realizó el requerimiento inicial par la generación del sistema de ingreso de información.<br>2.- Se mantuvo un taller para planificación y definición de actividades del VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV - 2020. (Hito 1 cumplido).<br>3.- Se realizó reuniones de trabajo para la definición del Formulario al año anterior con las áreas de Sociodemográficas y Muestreo.<br>4.- Se realizó la planificación a mas detalle para el proyecto CPV-2020                  |                             |                               |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                   | Fecha de última actualización | Responsable                | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Alcance.</b><br>El retraso en el cumplimiento de la cargas establecidas en el levantamiento de campo CAUSARÍA un desfase en la programación y en las metas planificadas. | 05/03/2018                    | Aldana Geomara Meza Moreno | 40 %         | 60      | 24           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                      | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | Planeación: Actas de reuniones realizadas para identificar necesidades y aprobación del Plan de Proyecto. | 1-Solicitud de Información | 24/01/2018         |                | 24/01/2018 |          | Sí            | 4.0           |
| 2  | Ejecución: Avance de diseño de formularios Ca-04 y Ca-06.                                                 | 4-Inicio de Trabajo        | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |          | Sí            | 6.0           |
| 3  | Ejecución: Avance de diseño de documentos metodológicos.                                                  | 4-Inicio de Trabajo        | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |          | Sí            | 7.0           |
| 4  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - abril                      | 4-Inicio de Trabajo        | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |          | Sí            | 9.0           |
| 5  | Ejecución: Reporte de cobertura de investigación en el período de enero a mayo 2018.                      | 5-Entregables Intermedios  | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |          | Sí            | 6.0           |
| 6  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - junio                      | 5-Entregables Intermedios  | 29/06/2018         |                | 29/06/2018 |          | Sí            | 9.0           |
| 7  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - julio                      | 5-Entregables Intermedios  | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |          | Sí            | 9.0           |
| 8  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - agosto                     | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |          | Sí            | 9.0           |
| 9  | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - septiembre                 | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |          | Sí            | 9.0           |
| 10 | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - octubre                    | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |          | Sí            | 9.0           |
| 11 | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - noviembre                  | 5-Entregables Intermedios  | 30/11/2018         | 31/10/2018     |            |          | No            | 9.0           |
| 12 | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - diciembre final            | 5-Entregables Intermedios  | 28/12/2018         | 28/12/2018     |            |          | No            | 5.0           |
| 13 | Ejecución: Avance del proceso de actualización cartográfica para el CPV-2020 - diciembre                  | 5-Entregables Intermedios  | 28/12/2018         | 28/12/2018     |            |          | No            | 9.0           |

# INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                 | Estado                                                                            | Avance al Período | Meta  | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de sectores censales preparados para el levantamiento de campo |  | 0.00 %            | 46.47 | 0                     | 02/01/2018      | Jul-Sep                    |
| 2 | Número de sectores censales actualizados para CPV-2020                    |  | 100.00 %          | 0     | 0                     | 02/01/2018      | Jul-Sep                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 4,714,650.93 ** |
| Costo Total:                  | 72,397,330.62   |
| Total Devengado:              | 463,245.81      |
| % Costo Total Devengado:      | 0.64 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.64 %

## Perfil Económico 2018

|                                                         | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total        |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado                                          | 0.00         | 4,714,650.93      | 0.00         | 4,714,650.93 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 4,715,207.88      | 0.00         | 4,715,207.88 |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00         | 4,714,650.93      | 0.00         | 4,714,650.93 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 487,516.02        | 0.00         | 487,516.02   |
| Planeado - Codificado (2018)                            |              | 0.00              |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 4,714,650.93      | 0.00         | 4,714,650.93 |
| Ppto. Devengado                                         | 0.00         | 463,245.81        | 0.00         | 463,245.81   |
| Pagado Real                                             | 0.00         | 463,245.81        | 0.00         | 463,245.81   |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 4,714,650.93      | 0.00         | 4,714,650.93 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 9.83 %            | 0.00 %       | 9.83 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



## Presupuesto Mensual 2018

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 3,775.03                   | 1,890.52            | 3,775.03                     | 1,890.52              | 50.08 %          |        | 0.04 %       |

| Presupuesto Mensual 2018 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 6,245.54                   | 6,040.78            | 10,020.57                    | 7,931.30              | 79.15 %          |        | 0.17 %       |
| Mar                      | 39,236.69                  | 37,118.00           | 49,257.26                    | 45,049.30             | 91.46 %          |        | 0.96 %       |
| Abr                      | 57,538.34                  | 56,189.09           | 106,795.60                   | 101,238.39            | 94.80 %          |        | 2.15 %       |
| May                      | 40,055.68                  | 36,543.11           | 146,851.28                   | 137,781.50            | 93.82 %          |        | 2.92 %       |
| Jun                      | 56,291.50                  | 55,116.17           | 203,142.78                   | 192,897.67            | 94.96 %          |        | 4.09 %       |
| Jul                      | 122,479.36                 | 100,311.55          | 325,622.14                   | 293,209.22            | 90.05 %          |        | 6.22 %       |
| Ago                      | 88,370.26                  | 76,083.53           | 413,992.40                   | 369,292.75            | 89.20 %          |        | 7.83 %       |
| Sep                      | 724,160.75                 | 93,953.06           | 1,138,153.15                 | 463,245.81            | 40.70 %          |        | 9.83 %       |
| Oct                      | 705,268.65                 |                     | 1,843,421.80                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 2,523,851.00               |                     | 4,367,272.80                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 347,378.13                 |                     | 4,714,650.93                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>4,714,650.93</b>        | <b>463,245.81</b>   |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                   | Incrementar la calidad del dato estadístico y la información cartográfica MEDIANTE la ejecución de proyectos de actualización cartográfica, su vinculación con el Censo por Registros Administrativos y la incorporación de dispositivos móviles en el levantamiento de información. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                            | Archivo | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1  | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO                                                 | A3.PDF  | 29/03/2018    |
| 2  | ASOCIACION HITO 1.- ACTA DE REUNION                                               | A1.pdf  | 06/03/2018    |
| 3  | ASOCIACION HITO 2.- INFORME DE AVANCE DEL DISEÑO DEL FORMULARIO                   | A2.pdf  | 06/03/2018    |
| 4  | ASOCIACIÓN HITO 10.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA | B2.pdf  | 03/11/2018    |
| 5  | ASOCIACIÓN HITO 3.- INFORME DE AVANCE METODOLÓGICO                                | A4.PDF  | 24/04/2018    |
| 6  | ASOCIACIÓN HITO 4.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA  | A5.PDF  | 09/05/2018    |
| 7  | ASOCIACIÓN HITO 5.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA  | A6.pdf  | 03/07/2018    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO 6.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA  | A7.PDF  | 03/08/2018    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO 7.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA  | A8.pdf  | 03/08/2018    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 8.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA  | A9.PDF  | 04/10/2018    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 9.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA  | B1.PDF  | 04/10/2018    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre        | Rol               | Puesto            | Correo Electrónico       | Teléfono(s) |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Aviles, Marco | Miembro de Equipo | Miembro de Equipo | Marco_Aviles@inec.gob.ec | 2544-326    |

| Nombre                           | Rol                | Puesto                                                      | Correo Electrónico         | Teléfono(s) |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Meza Moreno, Aldana Geomara      | Líder del Proyecto | Analista de Cartografía Estadística 3                       | aldana_meza@inec.gob.ec    |             |
| Noguera Trujillo, Milton Rodrigo | Jefe de Unidad     | Jefe de Gestión                                             | milton_noguera@inec.gob.ec |             |
| Ocaña, Ninfa                     | Miembro de Equipo  | Miembro de Equipo                                           | Ninfa_Ocana@inec.gob.ec    | 2544-326    |
| Valle Piñuela, Rosa Catalina     | Directora de Área  | Directora de Cartografía Estadística y operaciones de Campo | catalina_valle@inec.gob.ec |             |