

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA)**  
**Dirección de Estudios y Análisis de la Información (DEAN)**

**PROYECTO: K001 INEC Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador**

|                                |  |                                 |                         |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | González, Sandra Gabriela (sandra_gonzalez@inec.gob.ec)      |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Castillo Añazco, Oscar Roberto                               | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | García Mosquera, María Isabel                                | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Organización / Cultura                                       | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 091590000.0000.375416  | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1  | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Alta   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 1,774,865.97            |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/11/2018 - 31/10/2020 |
| Fecha de última actualización: | 06/09/2019   | Fecha de Fin Base:              | 31/10/2020              |
| Modificado por:                | González, Sandra Gabriela                                    | Fecha del siguiente Hito:       | 06/09/2019              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN:**

El INEC intervendrá en el subcomponente 3.2 "Estimación de la Demanda del Mercado Laboral", que forma parte del componente 3. "Fortalecimiento de los mecanismos de Coordinación institucional, impulsando demanda y gestión, así como el monitoreo y la evaluación del proyecto.

Este proyecto se ejecutará en 4 componentes, a través de los cuales se busca la generación de la encuesta de demanda laboral, el fortalecimiento del sistema de información de empresas generación de análisis y estudios a través del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

**OBJETIVO GENERAL:**

Estimar la Demanda Laboral para el PRETT, que incluye la Generación de la encuesta de demanda laboral, el fortalecimiento del sistema de información de empresas, generación de análisis y estudios a través del Laboratorio del Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE) y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- 1) Levantar una Encuesta Nacional de Demanda Laboral a empresas grandes, medianas y pequeñas.
- 2) Realizar la actualización del marco de Empresas, partiendo del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE).
- 3) Generar estudios especializados y análisis de la demanda laboral a través del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial.
- 4) Fortalecer las capacidades institucionales tanto del personal como tecnología.

**Beneficios Cualitativos**

1. Identificar el nivel de percepción de la preparación con la fuerza de trabajo joven y determinar sus características educativas.
2. Mejorar de la calidad de la ubicación geográfica y su georeferenciación disponible para las empresas pequeñas en el Directorio de Empresas y Establecimientos, el cual se convertirá en el marco muestral de empresas pequeñas que servirán para el posterior levantamiento de información sobre Demanda Laboral en este grupo.
3. Proveer información referente a las empresas que se ubican en el territorio nacional, la cual estará sujeta a análisis y estudios que contribuirán a conocer la situación de la demanda laboral en el país.

**Tipo de Beneficiario**

- .Instituciones públicas promotoras, rectoras de la educación superior técnica y tecnológica: SENESCYT, CES.
- .MTD, MINTEL
- .Instituciones de educación superior técnico-tecnológica públicas y privadas
- .Población educativa.
- .Sector privado empresarial

**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 24 meses


COSTO: \$ 2.353.466,68

ALCANCE: La evolución mensual del mercado laboral en los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios a partir de las vinculaciones, vacantes y desvinculaciones de aproximadamente 859 empresas; el registro de 18.000 empresas para el marco muestral 2018, registros administrativos e información de empleo con desagregaciones como educación superior, educación básica y bachillerato

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 42.68 %  
 Fecha de Inicio: 01/11/2018 Fecha de Fin: 31/10/2020

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2019                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 10 %                        | 10 % | 10 % | 21 % | 22 % | 26 % | 26 % | 31 % | 34 % | 40 % | 50 % | 85 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 10 %                        | 10 % | 10 % | 21 % | 22 % | 26 % | 26 % | 31 % |      |      |      |      |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| <p>AGOSTO 2019</p> <p>1.- Una vez finalizado el operativo de campo realizado en el marco de la actualización cartográfica de Empresas y Establecimientos 2019, la Dirección de Cartografía y Operaciones de Campo DICA, ha consolidado la Base de Datos definitiva del Directorio de Empresas y Establecimientos DIEE actualizada y zonificada con 17.992 empresas, disponible en el aplicativo INFOCAPT a partir del 08 de julio de 2019; en tal virtud, con fecha 15 de agosto de 2019, a través del Memorando Nro. INEC-CGTPE-DICA-2019-0695-M, conforme al cronograma y formato sugerido, DICA emite el Informe Final del Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Información de Empresas; Subcomponente 2.1 -Actualización del marco de muestreo del Directorio de Empresas y Establecimientos DIEE del proyecto PRETT".</p> <p>2.- De igual forma el 15 de agosto del 2019 a través del acta No. DIEE-DECON-2019-017, la Gestión de Estadísticas Económicas en base a Registros Administrativos GEERA, realiza la entrega formal de DECON a DINEM de la base de datos DIEE 2017 (5'122.111 registros) actualizada según matriz de prioridades con la información de las 17.992 empresas levantadas en DICA y con Información del Call Center. La entrega se realiza a través de una tabla plana en formato (.sav).</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de julio 2019, con información del período de referencia junio 2019. En este período de los 891 registros planificados se investigaron 889 alcanzando una cobertura de recolección del 99,78% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados, en tal virtud, el 16 de agosto de 2019 se entregó el Informe de cobertura del proceso de validación del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo julio 2019.</p> | González,<br>Sandra Gabriela | 29/08/2019 -<br>03:38 PM      |
| <p>JULIO 2019</p> <p>Con fecha 25 de julio de 2019, una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la</p>   | González,<br>Sandra Gabriela | 06/08/2019 -<br>01:01 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                       | Fecha de última actualización    |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>generación de la base de datos correspondiente al mes de junio 2019 con información del período de referencia mayo 2019.</p> <p>En este período de los 887 registros planificados, se investigaron 883 alcanzando una cobertura de recolección del 99,55% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados. (Datos correspondientes al cumplimiento del hito No.13).</p>   |                                      |                                  |
| <p><b>JUNIO 2019</b></p> <p>1. Con fecha 30 de junio de 2019, una vez finalizadas las fases de recolección y procesamiento de la información recolectada en campo del Módulo de Demanda Laboral de Corto Plazo que se investiga a través del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la generación de la base de datos correspondiente al mes de mayo 2019 con información del período de referencia abril 2019.</p> <p>En este período, de los 883 registros planificados se investigaron 879 alcanzando una cobertura de recolección de 99,55% y de validación del 100% con respecto a los registros investigados.</p> <p>2. Una vez finalizadas las pruebas al aplicativo web de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, se logró obtener una herramienta informática actualizada y funcional para el proceso de recolección y crítica de la encuesta.</p> <p>3. Se ejecutó la capacitación de la metodología e instrumentos de recolección de la ENESM 2018 - incluido en el módulo de Demanda Laboral dirigidos a grandes y medianas empresas. Se cumplieron las metas establecidas para el segundo trimestre del año con respecto a los siguientes indicadores:</p> <p>1.Tasa de Cobertura Operativa - EG<br/>                 2.Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO<br/>                 3.Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO<br/>                 4.17.992 empresas registradas y zonificadas como parte del marco de muestreo del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) para el primer trimestre del año 2019<br/>                 5.Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas</p>   | <p>González,<br/>Sandra Gabriela</p> | <p>12/07/2019 -<br/>11:41 AM</p> |
| <p><b>MAYO 2019</b></p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CTIMA-2019-0069-M con fecha 09 de mayo de 2019, se solicitó la Reprogramación de Hitos GPR del Proyecto de Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, solicitud que se envió acompañada de la Ficha de Justificación Técnica, Actualización y Ajuste de Proyectos Nro. JT-PPP-DEAN- N° 001.</p> <p>Con fecha 10 de mayo de 2019, mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2019-0483-M, se autoriza la reprogramación solicitada, en tal virtud, el 13 de mayo del presente año se procede con la reestructuración de hitos en el sistema respectivo.</p> <p>Una vez estructurados los hitos, se procede atender las observaciones enviadas mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2019-0358-M con fecha 06 de mayo de 2019, en donde se solicita la actualización en el Sistema GPR de los indicadores y los riesgos aprobados en el Plan de Dirección del Proyecto 2019; para proceder con lo solicitado, con memorando Nro. INEC-CTIMA-DEAN-2019-0018-M del 16 de mayo de 2019, se solicita a DIPLA se realice la detención de los indicadores reportados en el 2018, adicionalmente con memorando Nro. INEC-CTIMA-DEAN-2019-0019-M del 17 de mayo de 2019, se realiza el envío de la matriz solicitada con las acciones tomadas para solventar las observaciones realizadas al Proyecto en el Sistema GPR (excepto la actualización de indicadores), el 20 de mayo de 2019 se recibe el memorando Nro. INEC-DIPLA-2019-0389-M en donde se comunica la efectiva detención de los indicadores, a partir de este pronunciamiento se procede a la actualización de los indicadores 2019 en el Sistema GPR.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019 se entrega el Informe del envío de muestra Encuesta Estructural Empresarial (ENESM - incluido el módulo de Demanda Laboral dirigidas a grandes y medianas empresas) adicionalmente con memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2019-0203-M del 23 de mayo de 2019 se realiza la solicitud de envío de la muestra a las Coordinaciones Zonales y a la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de campo.</p> | <p>González,<br/>Sandra Gabriela</p> | <p>03/06/2019 -<br/>04:09 PM</p> |
| <p><b>ABRIL 2019</b></p> <p>1. Se elaboró y se aprobó el Plan de Dirección del Proyecto.-En el memorando Nro. INEC-INEC-2019-0259 del 25 de marzo de 2019, se establece la aprobación del Plan de Dirección del Proyecto.</p>   | <p>González,<br/>Sandra Gabriela</p> | <p>13/05/2019 -<br/>03:03 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 2. Se realizó la contratación de equipo de apoyo (personal civil) y consultores para el proyecto.- Mediante memorando Nro. INEC-CGAF-DARH-2019-0524-M del 25 de abril de 2019 se autoriza la realización de los contratos del personal civil, de igual forma en los memorandos Nro. INEC-CGAF-DIAD-2019-0559-M y 0560-M del 12 de abril de 2019, se autoriza la realización de los contratos del personal consultor.   |                                |                               |
| <p>ENERO A MARZO 2019</p> <p>1. Mediante Oficio SENESCYT 2019-066 de fecha 17 de Enero de 2019, la Gerencia del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador remite la No objeción al Manual de Operaciones (MOP) -Actualización 1.</p> <p>2. Con oficio Nro. IESS-GS-2019-0007-O del 12 de febrero de 2019 el Dr. Victor Granda, Presidente del Gabinete Sectorial Social solicita al Ing. Juan Carlos Proaño, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Encargado solicita la inclusión al PAI 2019 y transferencia presupuestaria del proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador (EOD PETT)".</p> <p>3. Mediante memorando Nro. INEC-CTIMA-2019-0028-M del 15 de marzo de 2019, la Coordinadora General Técnico de Innovación en Métricas y Análisis de la Información, Subrogante solicita a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica se gestione la revisión y aprobación del Plan de Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador".</p> <p>4. Con memorando No. INEC-INEC-2019-0259-M, del 25 de Marzo del 2019, el señor Director Ejecutivo Encargado aprueba el Plan de Dirección de Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador".</p> | González, Sandra Gabriela      | 13/05/2019 - 02:51 PM         |
| <p>DICIEMBRE 2018</p> <p>1. Se dio inicio a la prueba piloto para las empresas pequeñas que se efectuará en el Componente 1 - Encuesta de Demanda Laboral.<br/>- Se realiza capacitación al personal que trabajará en la actualización cartográfica correspondiente al Componente 2. Además se generó el punteo de las empresas pequeñas sobre las cuales se realizaría la actualización de información. El avance en georeferenciación de empresas fue de 44,49%. (HITO CUMPLIDO 3.)</p>  | González, Sandra Gabriela      | 13/05/2019 - 02:48 PM         |
| <p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>1. Una vez se contó con el oficio No. SENESCYT 2018-59 del 8 de noviembre de 2018, mediante el cual Banco Mundial emite la NO OBJECIÓN a los procedimientos para la ejecución de Costos de la Encuesta a levantarse por el INEC bajo el Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la EducaciónTécnica y Tecnológica Superior Pública Del Ecuador", se procedió a elaborar la planificación del proyecto, el presupuesto y cronograma de actividades, el cual fue aprobado con Memorando No. INEC-INEC-2018-0998-M,de 12 de noviembre del 2018, por el señor Director Ejecutivo del INEC. (HITO CUMPLIDO 1.)</p> <p>2. Mediante oficio SENESCYT-PRETT-2018-0166-CO de 13 de noviembre, la Gerencia del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador informa al INEC que el POA 2018-2020 es aprobado, posteriormente el 15 de noviembre, una vez que se contaba con los insumos necesarios, se procedió a elaborar los documentos sobre los requerimientos de contratación de servicios para ejecutar los procedimientos relativos a costos de la encuesta. (HITO CUMPLIDO 2)</p>  | Fuentes Sinche, Diego Patricio | 13/05/2019 - 11:02 AM         |

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable              | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Calidad.</b><br>Que las pequeñas empresas no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de información CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la información. | 06/09/2019                    | Sandra Gabriela González | 20 %         | 70      | 14           | 0/1                         |
| <b>5- PROYECTO. Calidad.</b><br>Que las grandes y medianas empresas no cumplan con los  | 06/09/2019                    | Sandra Gabriela González | 20 %         | 70      | 14           | 0/1                         |

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable              | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| plazos establecidos para la entrega de información CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la información.                        |                               |                          |              |         |              |                             |
| <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>La falta de infraestructura tecnológica para procesamiento CAUSARÍA un retraso en las actividades programadas. | 06/09/2019                    | Sandra Gabriela González | 10 %         | 10      | 1            | 3/4                         |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 3

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | PLANEACIÓN: Plan de Proyecto "Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador" elaborado  | 4-Inicio de Trabajo       | 29/11/2018         |                | 12/11/2018 |          | Sí            | 3.0           |
| 2  | EJECUCIÓN: Documento Costo de la Encuesta Características del Bien / Servicio como requerimiento para la contratación de bienes y servicios elaborados                            | 4-Inicio de Trabajo       | 30/11/2018         |                | 29/11/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 3  | EJECUCIÓN: Informe de avance de cobertura sobre georeferenciación de empresas del DICE a Diciembre 2018 realizado   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         |                | 28/12/2018 |          | Sí            | 4.0           |
| 4  | EJECUCIÓN: Informe de Gestión PRETT 2018 de actividades realizadas  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         |                | 14/12/2018 |          | Sí            | 2.0           |
| 5  | EJECUCIÓN: Equipo de consultores para el proyecto contratados   | 5-Entregables Intermedios | 12/04/2019         |                | 12/04/2019 |          | Sí            | 2.5           |
| 6  | PLANIFICACIÓN: Planificación integral del proyecto realizada  | 5-Entregables Intermedios | 12/04/2019         |                | 12/04/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Equipo de apoyo del proyecto contratado  | 5-Entregables Intermedios | 25/04/2019         |                | 25/04/2019 |          | Sí            | 2.5           |
| 8  | EJECUCIÓN: GEERA Directorio Definitivo a DINEM - EG entregado   | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 30/04/2019 |          | Sí            | 5.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas entregada | 5-Entregables Intermedios | 13/05/2019         |                | 13/05/2019 |          | Sí            | 1.5           |
| 10 | EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto  | 5-Entregables Intermedios | 24/06/2019         |                | 24/06/2019 |          | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | plazo (SIPRO) de mayo 2019 ejecutado   |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 11 | EJECUCIÓN: Aplicativo web INFOCAPT de la Encuesta Demanda Laboral a grandes, medianas y pequeñas empresas elaborado  | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2019         |                | 28/06/2019 |    | Sí            | 2.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas realizada | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2019         |                | 28/06/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de junio 2019 ejecutado   | 5-Entregables Intermedios | 25/07/2019         |                | 25/07/2019 |    | Sí            | 0.5           |
| 14 | EJECUCIÓN: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE 2017) actualizado y zonificado realizado  | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2019         |                | 15/08/2019 |    | Sí            | 2.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos Actualizado (2017) realizado   | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2019         |                | 15/08/2019 |    | Sí            | 2.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de julio 2019 ejecutado   | 5-Entregables Intermedios | 26/08/2019         |                | 26/08/2019 |   | Sí            | 0.5           |
| 17 | EJECUCIÓN: Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas realizada                      | 5-Entregables Intermedios | 06/09/2019         | 06/09/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas realizada                     | 5-Entregables Intermedios | 06/09/2019         | 06/09/2019     |            |  | No            | 2.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de agosto 2019 ejecutado  | 5-Entregables Intermedios | 26/09/2019         | 26/09/2019     |            |  | No            | 0.5           |
| 20 | EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de septiembre 2019 ejecutado  | 5-Entregables Intermedios | 25/10/2019         | 25/10/2019     |            |  | No            | 0.5           |
| 21 | EJECUCIÓN: Laboratorio de Demanda Laboral Reforzado  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019         | 31/10/2019     |            |  | No            | 5.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de octubre 2019 ejecutado   | 5-Entregables Intermedios | 25/11/2019         | 25/11/2019     |            |  | No            | 0.5           |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 23 | EJECUCIÓN: Operativo de campo y crítica-codificación del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas finalizado                       | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019         | 30/11/2019     |            |          | No            | 10.0          |
| 24 | EJECUCIÓN: Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de noviembre 2019 ejecutado  | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2019         | 27/12/2019     |            |          | No            | 0.5           |
| 25 | EJECUCIÓN: Informe de gestión del Plan de Proyecto 2019 elaborado   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 26 | EJECUCIÓN: Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas realizada | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |          | No            | 12.0          |
| 27 | EJECUCIÓN: Operativo de campo y crítica-codificación FASE 1 de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas finalizado                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |          | No            | 10.0          |
| 28 | EJECUCIÓN: Planificación integral del proyecto realizada  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |          | No            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Validación de la BDD de la Encuesta Demanda Laboral a pequeñas empresas FASE 1 elaborada   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |          | No            | 5.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Validación de la BDD del Módulo de Encuesta Demanda Laboral a medianas y grandes empresas elaborada  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |          | No            | 5.0           |
| 31 | CIERRE: Documento de Análisis de Información 2020 realizado   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020         | 31/10/2020     |            |          | No            | 15.0          |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador   | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Tasa de Cobertura Operativa - EG  |        | 45.00 %           | 0.05 | 0.0225                | 03/06/2019      | Abr-Jun                    |
| 2 | Porcentaje de ejecución de crítica - EG   |        | -                 | -    | -                     | 01/07/2019      | -                          |
| 3 | Tasa de Cobertura Operativa - EP  |        | -                 | -    | -                     | 19/08/2019      | -                          |
| 4 | Porcentaje de ejecución de crítica - EP   |        | -                 | -    | -                     | 16/09/2019      | -                          |
| 5 | Tasa de cobertura alcanzada en la investigación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO      |        | 103.62 %          | 0.8  | 0.829                 | 02/04/2019      | Abr-Jun                    |
| 6 | Porcentaje de ejecución de validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo-SIPRO                |        | 100.00 %          | 0.1  | 0.1                   | 08/04/2019      | Abr-Jun                    |
| 7 | 17.992 empresas registradas y zonificadas como parte del marco de muestreo del Directorio de Empresas y |        | 100.00 %          | 1    | 1                     | 02/01/2019      | Abr-Jun                    |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador  | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
|   | Establecimientos (DIEE) para el primer trimestre del año 2019  |   |                   |      |                       |                 |                            |
| 8 | Nota metodológica del formulario y plan de indicadores a obtener a partir de los módulos de Demanda Laboral de las encuestas de empresas |  | 100.00 %          | 0.4  | 0.4                   | 01/04/2019      | Ene-Jun                    |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,774,865.97 ** |
| Costo Total:                  | 684,732.06      |
| Total Devengado:              | 703,798.77      |
| % Costo Total Devengado:      | 102.78 %        |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 102.78 %

Perfil Económico 2019

|   | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total        |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado  | 684,732.06   | 1,760,461.57      | 0.00         | 2,445,193.63 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 684,732.06   | 1,760,461.57      | 0.00         | 2,445,193.63 |
| Ppto. Codificado  | 684,732.06   | 1,760,461.57      | 0.00         | 2,445,193.63 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Planeado - Codificado (2019)                            |              | 0.00              |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 684,732.06   | 1,760,461.57      | 0.00         | 2,445,193.63 |
| Ppto. Devengado   | 14,404.40    | 689,394.37        | 0.00         | 703,798.77   |
| Pagado Real   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Estimado a fin de año                                   | * 14,404.40  | 0.00              | 0.00         | 14,404.40    |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 670,327.66   | 1,760,461.57      | 0.00         | 2,430,789.23 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 2.10 %     | 39.16 %           | 0.00 %       | 28.78 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2019 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Mar                      | 24,912.72                  | 0.00                | 24,912.72                    | 0.00                  | 0.00 %           |        | 0.00 %       |
| Abr                      | 240,398.89                 | 210,075.61          | 265,311.61                   | 210,075.61            | 79.18 %          |        | 11.93 %      |
| May                      | 117,947.23                 | 13,541.38           | 383,258.84                   | 223,616.99            | 58.35 %          |        | 12.70 %      |
| Jun                      | 182,505.31                 | 148,188.76          | 565,764.15                   | 371,805.75            | 65.72 %          |        | 21.12 %      |
| Jul                      | 137,236.71                 | 175,355.34          | 703,000.86                   | 547,161.09            | 77.83 %          |        | 31.08 %      |
| Ago                      | 99,225.97                  | 142,233.28          | 802,226.83                   | 689,394.37            | 85.94 %          |        | 39.16 %      |
| Sep                      | 87,419.02                  |                     | 889,645.85                   |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 627,725.87                 |                     | 1,517,371.72                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 141,245.43                 |                     | 1,658,617.15                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 101,844.42                 |                     | 1,760,461.57                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>1,760,461.57</b>        | <b>689,394.37</b>   |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 8                    | Incrementar mejoras en las distintas etapas de al producción estadística en el área de competencia de DEAN, MEDIANTE la generación de investigaciones científicas y metodológicas, e informes analíticos. |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo  | Archivo                        | Fecha de Alta |
|----|---|--------------------------------|---------------|
| 1  | Acta de Constitución PRETT  | Acta_de_Constitución_PRETT.pdf | 15/05/2019    |
| 2  | ASOCIACIÓN HITO 1. Revisión y aprobación del Plan de Proyecto PRETT   | A.1.pdf                        | 22/05/2019    |
| 3  | ASOCIACIÓN HITO 10. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO)   | B.1.pdf                        | 02/07/2019    |
| 4  | ASOCIACIÓN HITO 11. Aplicativo web INFOCAPT de la Encuesta Demanda Laboral a grandes, medianas y pequeñas empresas  | B.2.pdf                        | 08/07/2019    |
| 5  | ASOCIACIÓN HITO 12. Capacitación en la metodología para el levantamiento de información y procesamiento del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas | B.3.pdf                        | 08/07/2019    |
| 6  | ASOCIACIÓN HITO 13. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de junio 2019 ejecutado   | B.4.pdf                        | 30/07/2019    |
| 7  | ASOCIACIÓN HITO 14. Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE 2017) actualizado y zonificado realizado  | B.5.pdf                        | 29/08/2019    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO 15. Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos Actualizado (2017)   | B.6.pdf                        | 29/08/2019    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO 16. Recolección y validación del Módulo de Demanda Laboral de corto plazo (SIPRO) de julio 2019   | B.7.pdf                        | 29/08/2019    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 2. Autorización solicitud ejecución proceso costo de encuesta, suministros  | A.2.pdf                        | 22/05/2019    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 3. Informe de Avance de Preubicación y Preparación de material  | A.3.pdf                        | 22/05/2019    |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 4. Informe de actividades PRETT   | A.4.pdf                        | 22/05/2019    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo                                  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 13 | ASOCIACIÓN HITO 5. Equipo de consultores para el proyecto PRETT contratados  | A.5.pdf                                  | 22/05/2019    |
| 14 | ASOCIACIÓN HITO 6. Plan de trabajo del proyecto PRETT para 2019  | A.6.pdf                                  | 22/05/2019    |
| 15 | ASOCIACIÓN HITO 7. Equipo de apoyo del proyecto PRETT contratado   | A.7.pdf                                  | 22/05/2019    |
| 16 | ASOCIACIÓN HITO 8. GEERA Directorio Definitivo a DINEM - EG entregado  | A.8.pdf                                  | 22/05/2019    |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 9. Muestra a las Coordinaciones Zonales para asignación de cargas de trabajo del Módulo de la Encuesta Demanda Laboral a grandes y medianas empresas | A.9.pdf                                  | 31/05/2019    |
| 18 | Expedientes de Reestructura de Hitos   | Expedientes_de_Reestructura_de_Hitos.pdf | 14/05/2019    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                        | Rol                | Puesto   | Correo Electrónico             | Teléfono(s) |
|-------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------|
| García Mosquera, María Isabel | Miembro de equipo  | Directora de Estudios y Analisis de la Información   | mariaisabel_garcia@inec.gob.ec |             |
| González, Sandra Gabriela     | Lider del Proyecto | Responsable Nacional del proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador" | sandra_gonzalez@inec.gob.ec    | 2544326     |