

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K012 Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador

Líder del Proyecto:	Pinto Aguirre, José Bernardo (jose_pinto@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.388017	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	10	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,751,777.50
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/10/2022 - 31/12/2026
Fecha de última actualización:	21/03/2024	Fecha de Fin Base:	31/12/2026
Modificado por:	Pinto Aguirre, José Bernardo	Fecha del siguiente Hito:	19/01/2024

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador pretende fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos, oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia mediante la ejecución de las operaciones estadísticas: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales; Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo; Cambio de año base del Índice de precios al productor; Cambio de año base del Índice de precios al consumidor, Módulos de impacto ambiental, económico y de maquinaria de la ESPAC y la actualización de la infraestructura tecnológica para el aprovechamiento de los registros administrativos.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Robustecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar.
2. Ejecutar la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET
3. Realizar el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).
4. Ejecutar el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE).
5. Innovar la producción de estadísticas agropecuarias incluyendo módulos rotativos en la encuesta agrícola, ampliando las coberturas de investigación y la actualización oportuna de las estadísticas
6. Aprovechar los Registros Administrativos para la producción estadística de manera integral, sostenible, con la construcción y actualización de metodologías e innovación tecnológica.
7. Monitorear la ejecución de los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo las políticas y procedimientos aprobados por el Banco Mundial.

Beneficios Cualitativos

La implementación del proyecto permitirá realizar una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que es el principal insumo para actualizar el año base del Índice de Precios al Consumidor (2014, año base vigente), el año base de la Canasta Básica Familiar (1982, año base vigente) y el año base de la Línea de pobreza monetaria, además se ejecutará la nueva encuesta de fuerza de trabajo que incorporará el nuevo marco muestral proveniente del nuevo censo de población y será útil para monitorear el desempeño del mercado laboral, políticas para cerrar brechas de género y reducir el desempleo juvenil, entre otras.

Por otro lado el "Cambio de Base del Sistema de Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios al productor y el "Cambio de Base

Beneficios Cualitativos

del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios que enfrentan los hogares ecuatorianos.

La incorporación de los módulos rotativos en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), tienen como objetivo generar información extensa del sector agropecuario, permitiendo generar indicadores innovadores, la caracterización socioeconómica de los productores, así como, observar el nivel de tecnificación, acceso a crédito, asistencia técnica y otros asuntos ambientales de interés e impacto en la generación de los alimentos.

Finalmente el INEC busca fortalecer la producción estadística basada en Registros Administrativos que ampliará el alcance de la información que generan las instituciones públicas, mediante la mejora de la infraestructura de interoperabilidad (recopilación de datos), procesamiento y visualización de datos, garantizando y brindando información lista para el análisis a través de medios fáciles de usar y comprensibles.

Tipo de Beneficiario

El área de influencia de las estadísticas generadas a partir de encuestas y registros administrativos es a nivel nacional, por lo tanto, la población beneficiaria directa de la información generada está conformada por las empresas e instituciones públicas que usan la información para la construcción de estadística macroeconómicas, estudios coyunturales, la toma de decisiones económico financieras y la elaboración de políticas públicas.

También, los organismos internacionales que compilan las estadísticas sociales, económicas, ambientales, agrícolas, entre otras regionales y mundiales, e indicadores de varios países para determinar análisis comparativos.

Restricciones

Tiempo: ago 2022 - dic 2026

Presupuesto: \$ 23.515.045,48


Recursos: Contratos ocasionales y personal civil, material de oficina, vehículos, tablets, computadores, sistema informático.

Alcance: nacional

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 34.96 %
 Fecha de Inicio: 15/10/2022 Fecha de Fin: 31/12/2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2024	Avance programado acumulado											
	22 %	25 %	27 %	30 %	33 %	37 %	41 %	45 %	50 %	55 %	59 %	66 %
	Avance real acumulado											
	22 %	23 %										
Estado												
	●	▼										

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2024 C1: ENIGHUR	Pinto Aguirre, José Bernardo	06/03/2024 - 11:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Diccionario de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 136 CUMPLIDO) Se realizaron reuniones con el equipo técnico para la construcción del diccionario de datos y catálogo de objetos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR.-Se realizaron pruebas de aceptación de las nuevas variables. Se aprobaron las nuevas variables en reunión con el equipo técnico nacional y zonal y se incluyeron dentro del diccionario de datos. Se actualizó el catálogo de objetos para la Actualización Cartográfica ENIGHUR. Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado (HITO 138 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque no fue posible concluir la elaboración del Sistema en su totalidad debido a que aún no se encuentran cerrados los formularios finales de la ENIGHUR, ya que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales", que se insumen del formulario de la Encuesta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (ENCIET), misma que se encuentra en revisión por organismos internacionales. C2: ENCIET Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado (HITO 139 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque no se cuenta con la aprobación del instrumento de recolección de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo por parte de la Dirección Ejecutiva, la actividad de probar el sistema de captura de información se encuentra pendiente de ejecución. Manual de codificación aprobado (HITO 140 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque debido a la reestructuración del inicio del operativo de acuerdo al Memorando Nro. INEC-CGTPE-2023-0701-M y a la vez que no se cuenta con la aprobación del formulario por la Dirección Ejecutiva, la actividad de aprobar el manual de codificación no se ejecutó como estaba previsto. Sin embargo, se actualizó el manual como avance correspondiente al mes de febrero. Manual del encuestador aprobado (HITO 141 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la reestructuración del inicio del operativo de acuerdo al Memorando Nro. INEC-CGTPE-2023-0701-M, la actividad de aprobación del manual del encuestador no se ejecutó como estaba previsto. Sin embargo, se actualizó el manual como avance correspondiente al mes de febrero. C3: CAB-SIPP Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado (HITO 137 CUMPLIDO) Se elaboró Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024. Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-primer trimestre 2024, elaborada (HITO 142 CUMPLIDO) Se elaboró la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIP 2024 C4: CAB-SIPCE Informe de productos técnicos diseñado (HITO 133 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la falta de contratación de personal para el C4-CABSIPCE, razón por la cual no se ha podido completar la ejecución del hito. Formulario de recolección diseñado (HITO 135 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la falta de contratación de personal para el C4-CABSIPCE, razón por la cual no se ha podido completar la ejecución del hito. C5: ESPAC Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado (HITO 143 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar para Febrero de 2024 C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado (HITO 134 CUMPLIDO)</p>		
<p>ENERO 2024 C1: ENIGHUR Sin hitos que reportar para Enero de 2024 C2: ENCIET *Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado (HITO 128 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de enero.</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>06/03/2024 - 11:02 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>*Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada (HITO 129 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, aprobada por la Directora de Estadísticas Sociodemográficas. C3: CAB-SIPP</p> <p>*Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado (HITO 126 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023)</p> <p>*Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado (HITO 130 CUMPLIDO) Se elaboró la matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 C4: CAB-SIPCE</p> <p>*Matriz de identificación de usuarios elaborada (HITO 127 NO CUMPLIDO) Hito no cumplido porque se encuentra pendiente la contratación del personal necesario para levantamiento de información del C4</p> <p>*Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado (HITO 131 CUMPLIDO) Se realizó una investigación sobre los principales aspectos metodológicos aplicados en los cambios de base del Índice de Precios al Consumido por países de la región y el mundo. Se tomaron en cuenta temas como: periodo actual y periodo previo, fuentes de información utilizadas, y mejoras aplicadas. C5: ESPAC</p> <p>*Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada (HITO 125 CUMPLIDO) Se realiza el llenado de la Matriz de Usuarios de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar para Enero de 2024</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción (HITO 132 CUMPLIDO) Informe del resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción elaborado y aprobado</p>		
<p>DICIEMBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>*Informe del personal capacitado para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborado (HITO 123 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024</p> <p>*Informe de las pruebas del Sistema de ingreso y procesamiento de datos elaborado (HITO 125 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024</p> <p>*Informe de personal capacitado para campo, elaborado (HITO 126 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024</p> <p>*Informe de puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 elaborado (HITO 127 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>*Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada (HITO 128 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de diciembre.</p> <p>*Sistema de captura de información web y móvil_ajustado (HITO 129 CUMPLIDO) Se actualizó el sistema de captura de información web y móvil correspondientes al mes de diciembre</p> <p>*Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada (HITO 130 CUMPLIDO) Se elaboró la presentación para la capacitación del manejo del sistema al personal del C2 ENCIET</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>*Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado (HITO 131 CUMPLIDO) Se elaboró la malla y sintaxis para la validación de la información recolectada en campo</p> <p>*Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado (HITO 132 CUMPLIDO) Se autorizó el Plan de Dirección de Proyecto C3 Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) 2024 y cronograma de actividades mediante memorando INEC-INEC-2023-1052-M de fecha 28 de diciembre de 2023</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>16/02/2024 - 02:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Sin hitos que reportar C5: ESPAC *Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 124 CUMPLIDO) Se elabora el informe final de la cobertura de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Plan de mejora con MINEDUC elaborado (HITO 134 CUMPLIDO) 1. Reunión con el MINEDUC 2. Socialización de metodología para evaluación de RRAA 3. Evaluación del Microdato en los registros de Estudiantes y Titulados. 4. Revisión documental 5. Informe del plan de ejecución *Avance del Visualizador al (33%) construido (HITO 135 CUMPLIDO) 1. Creación de las medidas finales del visualizador. 2. Creación de los gráficos de visualizaciones. 3. Depuración de campos no utilizados en el visualizador. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado (HITO 122 CUMPLIDO) 1. Revisión y validación de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con Unidad de Compras, Unidades Técnicas y Equipos Zonales 3. Participación del Especialista de Adquisiciones como Secretario del Comité de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos y Reportes respectivos de acuerdo al proceso correspondiente *Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado (HITO 133 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de evaluación y monitoreo de la ejecución del Proyecto durante el año 2023</p>		
<p>NOVIEMBRE 2023 C1: ENIGHUR *Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado (HITO 112 CUMPLIDO) Revisión y análisis experiencias y literatura de teorías relacionadas con líneas de pobreza Análisis y evaluación metodología existente del INEC sobre líneas del pobreza. Desarrollo propuesta metodológica preliminar para la actualización de líneas de pobreza *Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica final, elaborado (HITO 113 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 *Manual de crítica para el levantamiento de campo, elaborado (HITO 114 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 *Actas de entrega - recepción de materiales necesarios (oficina, papelería, formularios, etc) entregados y distribuidos a las zonales, elaboradas (HITO 115 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 C2: ENCIET *Formulario de recolección de información__final_actualizado (HITO 116 CUMPLIDO) Se elaboró el formulario de recolección de información de ENCIET actualizado avance de noviembre *Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado (HITO 117 CUMPLIDO) Se elaboró el documento del Manual del encuestador con las actualizaciones mes de noviembre. *Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas (HITO 118 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de la ejecución de pruebas correspondientes al Sistema de C2 ENCIET 2023 con el objetivo de identificar errores de funcionalidad del sistema, errores correspondientes al rendimiento del sistema y vulnerabilidades de seguridad críticas altas medias y bajas C3: CAB-SIPP *Canasta de productos ponderada (HITO 119 CUMPLIDO) Se elaboró la Bitacora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP en función a la asesoría del Fondo Monetario Internacional y al operativo de investigación en campo *Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado (HITO 120 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística en donde se concluye que para el mes de noviembre de 2023 la matriz de especificaciones con 744 productos el avance fue del 89,78% C4: CAB-SIPCE Sin hitos que reportar C5: ESPAC</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>24/01/2024 - 10:53 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>*Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 108 CUMPLIDO) Se elabora un informe de las bases de datos generadas del resultado de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>*Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_ elaborado (HITO 109 CUMPLIDO) Se elabora un informe de cobertura de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta)_ impacto ambiental</p> <p>*Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre (HITO 110 CUMPLIDO) Se elabora un informe de recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental_noviembre</p> <p>*Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_ elaborado (HITO 111 CUMPLIDO) Se elabora un informe de supervisión de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>*RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas (HITO 121 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Nacimientos y de Defunciones (estandarización y precisión) Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Nacimientos y Defunciones, y elaboración de Informe de calidad del microdato de Nacimientos y de Defunciones</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>Sin hitos que reportar</p>		
<p>OCTUBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>*Matrices de precios referenciales entregadas (HITO 101 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>*Documento_de_Diseño_Muestral _octubre 2023_elaborado (HITO 96 CUMPLIDO) Mediante Memorando Nro. NEC-CGTPE-DIES-2023-0897-M con fecha 26 de octubre del 2023 se realiza una INSISTENCIA para la entrega de base de datos completa del VIII Censo de Población y VII vivienda que estuvo prevista para mediados de octubre de 2023 a fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades ya re-planificadas tanto en DINEM, como en DIES, que afectan a la ejecución de las Operaciones Estadísticas en cuestión</p> <p>*Ficha de indicadores _octubre _2023 _final _elaborado (HITO 102 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de octubre 2023, para el Componente 2</p> <p>Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET</p> <p>*Metodología del Sistema y del proceso _Nueva _Encuesta _de _Fuerza _de _Trabajo _2023 _elaborada (HITO 97 CUMPLIDO) Se elaboró el documento del Manual de usuario ENCIET-SIPE web y móvil</p> <p>*Sistema de captura de información _Nueva _Encuesta _de _Fuerza _de _Trabajo _diseñado (HITO 98 CUMPLIDO) Se elaboró el documento del Manual de usuario que describe el ingreso de información de los formularios levantados vía telefónica o de forma presencial al Sistema SIPE - ENCIET</p> <p>*Muestra para la Nueva _Encuesta _de _Fuerza _de _Trabajo _recibida (HITO 103 CUMPLIDO) Mediante Memorando Nro. NEC-CGTPE-DIES-2023-0897-M con fecha 26 de octubre del 2023 se realiza una INSISTENCIA para la entrega de base de datos completa del VIII Censo de Población y VII vivienda que estuvo prevista para mediados de octubre de 2023 a fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades ya re-planificadas tanto en DINEM, como en DIES, que afectan a la ejecución de las Operaciones Estadísticas en cuestión</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>*Informe de pruebas al sistema informático, elaborado (HITO 104 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe avances Técnicos CAB-SIPP Funcionalidades, acta de reunión de las pruebas piloto Planta Central y manuales del usuario CAB-SIPP</p> <p>*Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado (HITO 105 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística, en donde se concluye que para el mes de octubre de 2023 que, con la matriz de especificaciones con 749 productos el avance fue del 84,11%.</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Sin hitos que reportar.</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>*Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023 _octubre (2da y 3ra salida)_ impacto ambiental_ elaborado (HITO 99 CUMPLIDO) Se elabora un informe de cobertura de las salidas de recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>24/01/2024 - 09:39 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>*Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_octubre (HITO 100 CUMPLIDO) Se elabora un informe de recolección de información de la ESPAC 2023_impacto ambiental *Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_octubre_impacto ambiental_ elaborado (HITO 106 CUMPLIDO) Se elabora un informe de supervisión de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Plan de adquisiciones actualizado (HITO 107 CUMPLIDO) 1. Ingreso de documentación de respaldo al STEP de todos los procesos en ejecución y adjudicación.2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Direccion de Planificación con la finalidad de determinar los procesos a contratar3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas.4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos.5. Elaboración de Informe de avance de adquisiciones por zonal y por tipo de proceso.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR *Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados (HITO 81 CUMPLIDO) Se realizó la reunión para la actualización del formulario para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR *Sistema de levantamiento de información - actualización cartográfica revisado y probado (HITO 83 NO CUMPLIDO) Hito planificado para el 2024 *Informe de la elaboración del Sistema de ingreso y procesamiento de datos revisado (HITO 84 NO CUMPLIDO) Hito planificado para el 2024 C2: ENCIET *Ficha de indicadores_avance septiembre_2023_elaborado (HITO 85 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de septiembre 2023 *Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance septiembre_2023_elaborado (HITO 86 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de septiembre 2023 C3: CAB-SIPP *Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado (HITO 87 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística en donde se concluye que para el mes de septiembre del 2023 la matriz de especificaciones contempla 785 productos el avance que tuvieron AC Campo y las Coordinaciones Zonales fue del 70,57% C4: CAB-SIPCE Sin hitos que reportar. C5: ESPAC *Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 80 CUMPLIDO) Se realizó la capacitación a los aspirantes a Encuestadores, Supervisores y Digitadores en las Zonales Sur y Litoral la ESPAC 2023_impacto ambiental *Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado (HITO 91 CUMPLIDO) Se prepara el material cartográfico que será usado en la recolección en campo en la ESPAC 2023_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Avance del Visualizador al (22%) construido (HITO 92 CUMPLIDO) 1. Importación de la información y las variables al visualizador del REBPE 2. Construcción del modelo de datos preliminar 3. Creación de relaciones en el modelo de datos preliminar. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado (HITO 82 CUMPLIDO) 1. Generar el reporte financiero que sirve para diferenciar los egresos de los ingresos de dinero en el período determinado revisando la PAP actualizada 2. Determinar el flujo de desembolsos al periodo solicitado en base a programación y flujo de efectivo 3. Solicitar aprobación del flujo de desembolsos al Coordinador del Proyecto PMU</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>23/01/2024 - 04:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR *Formularios Finales aprobados (HITO 72 NO CUMPLIDO) Hito planificado para el 2024 *Mallas de validación preliminar elaboradas (HITO 73 CUMPLIDO) Se elaboraron las mallas de validación que se utilizarán en el Sistema de Ingreso y Validación de la ENIGHUR, en función a la última actualización de los Formularios ENIGHUR *Manual del encuestador elaborado (HITO 74 CUMPLIDO) Se actualizó el Manual del encuestador de ENIGHUR del 2011 - 2012, acorde a actualización de formularios 1 2 y 3</p> <p>C2: ENCIET *Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento ENCIET diseñado (HITO 75 CUMPLIDO) Se cuenta con el sistema de captura de información web y móvil actualizado al 31 de agosto del 2023 *Ficha de indicadores avance agosto 2023 elaborado (HITO 76 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de agosto 2023 *Manual del Encuestador avance agosto 2023 elaborado (HITO 77 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de agosto 2023 *Metodología ENCIET avance agosto 2023 elaborado (HITO 78 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de ENCIET correspondiente al avance del mes de agosto 2023</p> <p>C3: CAB-SIPP *Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023 elaborado (HITO 79 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística, en donde se concluye que para el mes de agosto del 2023, la matriz de especificaciones contempla 780 productos, el avance fue del 56,28%</p> <p>C5: ESPAC *Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 66 CUMPLIDO) Se realizó el taller de actualización a Responsables Zonales para la ESPAC 2023 *Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado (HITO 69 CUMPLIDO) Se realiza un reporte de aplicativo de ingreso de datos para la ESPAC 2023 *Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 70 CUMPLIDO) Se realiza la capacitación de aspirantes a encuestadores, supervisores y digitadores para la ESPAC 2023</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Plan de mejora con IESS elaborados (HITO 71 CUMPLIDO) Reunión con el IESS para planificar el diagnóstico de la tabla de Afiliados -IESS, de acuerdo a la Metodología de Evaluación, Reunión para la Socialización de la Metodología de Evaluación y para Evaluación del Metadato Descriptivo y Estructura (en el IESS). Elaboración del Informe del Plan de mejora para el registro de Afiliados del IESS</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Informe de auditoría financiera externa presentado (HITO 67 NO CUMPLIDO) Elaboración del Informe de auditoría financiera por parte de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda *Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado (HITO 68 CUMPLIDO) 1. Revisión y validación de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con Unidad de Compras, Unidades Técnicas y Equipos Zonales 3. Participación del Especialista de Adquisiciones como Secretario del Comité de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos y Reportes respectivos de acuerdo al proceso correspondiente.</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>23/01/2024 - 03:14 PM</p>
<p>JULIO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR *Formularios Finales elaborados (HITO 52 CUMPLIDO) Tras actualización de los formularios de la ENIGHUR del 2012, solicitudes y requerimientos de la Comisión Interinstitucional de Cuentas Económicas y Productivas, reuniones y definiciones técnicas y asesoramiento de consultora internacional (CEPAL) se elaboró los formularios *Manual de actualización cartográfica diseñado (HITO 57 CUMPLIDO) Actualización del Manual de actualización cartografica diseñado para la ENIGHUR *Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos elaborado (HITO 61 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de la Prueba Piloto de metodología y de instrumentos de ENIGHUR recopilando todas las novedades presentadas a nivel nacional.</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>23/01/2024 - 12:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>C2: ENCIET *Manual de Cartografía de la ENCIET 2023 actualizado (HITO 58 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del encuestador con la cartografía actualizada *Ficha de indicadores avance julio 2023 elaborado (HITO 62 CUMPLIDO) Se elaboró la Ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de julio 2023 *Metodología ENCIET avance julio 2023 elaborado (HITO 63 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología correspondiente al avance del mes de julio 2023 C3: CAB-SIPP *Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023) elaborado (HITO 53 CUMPLIDO) Informe de evaluación del proceso de producción del primer semestre del 2023 para evaluar cada una de las fases del Modelo de Producción Estadística del CAB-SIPP en el periodo enero - junio 2023 *Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido (HITO 64 CUMPLIDO) Se trabajó en la solicitud de asistencias técnicas por parte del FMI en donde se construyó un TDR C5: ESPAC *Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado impacto ambiental (HITO 59 CUMPLIDO) Se preparó realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo ML C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS * RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas (HITO 60 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Matrimonios y procesamiento de Divorcios. Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Matrimonios, Informe de microdato de Divorcios, Matrimonios e Informe de calidad del microdato de Divorcios C7: GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado (HITO 54 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe trimestral de resultados 2DOT2023 aprobado por el Coordinador PMU *Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado (HITO 55 CUMPLIDO) Se coordinó la entrega de información sobre las gestiones realizadas en el Gabinete de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad para el cierre de éstos espacios que fueron puestos en garantía de la ejecución del CPV *Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado (HITO 56 CUMPLIDO) Se diseñó 4 cuestionarios para el levantamiento de la información y evidencia necesaria sobre la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) *Servicio de Auditoría externa contratado (HITO 65 CUMPLIDO) Contratación de Firma auditora PRICEWATERHOUSE COOPERS para que brinde el Servicio de Auditoría externa</p>		
<p>JUNIO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0494-M de 16 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C1 *Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas (HITO 36 CUMPLIDO) Tras las reuniones bilaterales que se mantuvieron con las Instituciones que forman parte de la Comisión Especial de Cuentas Económicas y Productivas, se elaboraron actas como constancia del trabajo interinstitucional que se realizó en torno de la ENIGHUR 2024 - 2025. *Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado (HITO 40 CUMPLIDO) Se trabajó en la actualización de los formularios de recolección de información para levantamiento de campo de la ENIGHUR, con base a la información recolectada en la Comisión de Cuentas Económicas y Productivas, con base a la Nueva Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) y diferentes revisiones del equipo técnico y directivo de la ENIGHUR y autoridades competentes. C2: ENCIET Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0460-M de 08 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C2 *Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado (HITO 44 CUMPLIDO) Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio. *Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado (HITO 45 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de junio 2023 *Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados (HITO 46 CUMPLIDO) Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio. *Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 47 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>12/09/2023 - 12:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>*Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 48 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023 C3: CAB-SIPP Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0489-M de 15 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C3 *Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 49 CUMPLIDO) Se elaboró el cronograma para la investigación en campo del CAB-SIPP C5: ESPAC Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0498-M de 19 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C5 *Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 50 CUMPLIDO) Se actualizó el Manual del Encuestador, Supervisor, y Digitador para la recolección de información en campo de la ESPAC 2023 impacto ambiental *Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado (HITO 52 CUMPLIDO) Se prepara, y aprueba el Plan de validación para el Proyecto Robustecimiento C5- ESPAC 2023 impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Avance del Visualizador al (11%) construido (HITO 27 CUMPLIDO) Desarrollo de componentes de difusión, creación de tablas y campos con base al diseño. Establecimiento de formatos y medios de presentación. Creación de algunos componentes de difusión en Power BI. *RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas (HITO 29 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Cedulados y Discapacidades (estandarización y precisión). Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades. Elaboración de Informe de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Personal de Equipo Coordinador contratado (HITO 51 CUMPLIDO) Proceso administrativo de solicitud de emisión de Certificación Presupuestaria. Elaboración revisión y aprobación de Informes. Memorandos de solicitud de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales de Consultor/a Individual Coordinador, Especialistas y Analistas de PMU.</p>		
<p>MAYO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR ** Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborados (HITO 36 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que el hito Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, está planificado para trabajar desde en las fechas del 1/08/2023 al 15/09/2023 ** Manuales metodológicos para recolección en campo elaborados (HITO 38 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la elaboración del Manual del Encuestador para las fechas del 1/08/2023 al 31/08/2023 ** Formularios a utilizarse en el operativo probados (HITO 39 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la aprobación de los Formularios Finales para las fechas del 21/08/2023 al 31/08/2023 *Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_mayo_2023 elaborado (HITO 41 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual al 100% **2.3_Formulariode recolección de información_mayo_2023 diseñado (HITO 42 CUMPLIDO) Diseñar el Formulario de recolección de información del mes de mayo 2023</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios, elaborado (HITO 43 CUMPLIDO) Se realizó la investigación de metodologías del Índice de Precios al Productor de países de la región Latinoamericana para la elaboración de una propuesta que concilie criterios metodológicos y técnicos para el proceso de cambio de año base del IPP en Ecuador **Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en mayo 2023, elaborado (HITO 44 NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador del Proyecto de Robustecimiento, no se pudo realizar el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023) por lo tanto,</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>19/07/2023 - 12:23 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos, esta actividad se traslada a julio de 2023.</p> <p>*Componente N° 5: Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola - ESPAC **Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 37 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el informe de entrega de la selección de la muestra para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 **Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental (HITO 40 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo MA actualizado para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Reporte de avance de adquisiciones elaborado (HITO 35 CUMPLIDO) 1. Revisión de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Dirección de Planificación 3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos 5. Elaboración de Reporte de avance de adquisiciones</p>		
<p>ABRIL 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR **Formulario para la recolección de información diseñad (HITO 29 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció el hito Diseñar manuales e instructivos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 - Formulario para la recolección de información diseñado, se lo va a diseñar en las fechas del 15/05/2023 al 31/05/2023. **Muestra en espacio y tiempo diseñada (HITO 33 - NO CUMPLIDO) Por cambio en las fechas de cierre de la etapa de empadronamiento del CPV, aún no se cuenta con el Marco Muestral, que servirá para el diseño de muestra en espacio y tiempo. En torno a la reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que la muestra estará disponible para el 31/08/2023.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_abril_2023 elaborado (HITO 30 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en abril 2023, elaborado (HITO 31 - NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone de financiamiento, no se ha realizado el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta actividad se traslada a julio de 2023). **Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías suscrito (HITO 32 - NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone financiamiento, no se ha podido iniciar los procesos para la cooperación interinstitucional (Asistencia Técnica con CEPAL); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta Hito se traslada a julio de 2023).</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 34 - CUMPLIDO) **Plan de mejora con DIGERCIC elaborado 1. Selección y revisión de Fuentes Bibliográficas (Modelos de Plan de Mejora y Metodología para el diagnóstico de calidad de los datos) 2. Planteamiento de los objetivos del Plan de mejoras. 3. Definición de las Actuaciones, Recursos, Tiempo y Metodología de trabajo. 4. Evaluación</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>13/06/2023 - 04:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del Registro de Cedulados a nivel de microdato, para los indicadores de Validez, Completitud y Comparabilidad. 5. Redacción del documento.</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado (HITO 27 - NO CUMPLIDO) No se cumple con el hito debido a proceso de Terminación de Mutuo Acuerdo a los Contratos de los Consultores Individuales de: Especialista en Monitoreo y Evaluación Código No. EC-INEC-322167-CS-IND y del Especialista en Gestión Financiera Código No. EC-INEC-321907-CS-IND, lo cual ha retrasado en el normal desenvolvimiento de las actividades del Componente 7. **Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado (HITO 28 - CUMPLIDO) 1. Análisis del Plan de Seguridad para el Censo de Población y Vivienda, instrumento social y ambiental A&S del EAS 4 sobre salud y seguridad del Marco Ambiental y Social MAS. 2. Elaboración del cuestionario para levantamiento de acciones y evidencia para el cumplimiento del "EAS 4", Análisis de respuestas y elaboración del Especialista Social y Amb</p>		
<p>MARZO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR (HITO 21 CUMPLIDO) **Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 21 SIN CUMPLIR) En referencia al HITO N° 21 se ha identificado el problema: Se realizó la actualización del cronograma de planificación por la determinación de la fecha de la entrega de la muestra por parte de DIMEN, por lo que se ajustó la fecha del inicio del operativo y la entrega del verificable del documento metodológico de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 estará para el 30 de junio de 2023.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET (HITO 22 e HITO 23 CUMPLIDO) **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_marzo_2023 elaborado (HITO 22 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Delimitación de la operación Estadística. **2.1_Correo_electrónico_control_y_acceso_informació_confidencial_marzo_2022 informado (HITO 23 CUMPLIDO) Identificar los procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial en el proceso de producción estadística</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Manuales de recolección/capacitación aprobados (HITO 24 CUMPLIDO) 1. Se elaboró, los manuales de recolección de la operación estadística: supervisor e investigador de campo; así como, manual del analista y cálculo. 2. Se elaboró, el manual del plan de capacitación. **Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 25 SIN CUMPLIR) En referencia al HITO N° 25 se ha identificado el problema: Desfinanciamiento del componente 3; actualmente se está realizando el proceso para la reprogramación de actividades e Hitos. Por ende, la entrega del verificable del Hito 25 "Cronograma de investigación de la OE, elaborado" se traslada para reportarse en junio del 2023.</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 26 CUMPLIDO) **Documento de escenarios de transferencia trabajados 1. Revisión de la metodología para transformar registros administrativos en registros estadísticos (Documento interno INEC) 2. Revisión de convenios que mantiene el INEC con otras instituciones 3. Revisión y actualización de medios y modos de transferencia 4. Redacción del documento del informe de diseño de medios y modos de transferencia 5. Envío del documento para revisión y aprobación</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto (HITO 20 CUMPLIDO) **Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado Para proceder a determinar el flujo de desembolsos su utilizó como insumo la PAP del proyecto, en la cual se identifican las necesidades tanto presentes como futuras, cabe mencionar que se realizó un adelanto del desembolso sobre la base de la temporalidad, debido a que previo a iniciar un proceso de contratación es necesario contar con la respectiva certificación presupuestaria, de conformidad con la normativa legal vigente.</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>05/05/2023 - 02:35 AM</p>
<p>FEBRERO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>06/04/2023 - 04:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>**Manuales y programación de trabajo en campo elaborados (HITO 14 CUMPLIDO) Se elaboró el calendario ENIGHUR 2023 que se seguirá para el levantamiento de la información en campo. De la misma manera se actualizó el manual del Supervisor por el equipo técnico de ENIGHUR, el cual servirá para monitorear al equipo de recolección de campo.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_febrero_2023 elaborado (HITO 15 CUMPLIDO) Diseñar los objetivos de la Operación Estadística como parte de la Metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo. **2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023 diseñado (HITO 16 CUMPLIDO) Determinar los métodos para la recolección de información como parte del Manual del encuestador de la operación Estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito (HITO 17 CUMPLIDO) 1. Se realizó reuniones con los responsables de DIRAD para la definición y desarrollo del requerimiento para la construcción del Sistema Informático del CAB-SIPP. 2. Se elaboró y entregó la matriz de historias de usuarios a DIRAD para la construcción y desarrollo del Sistema Informático para la producción del CAB-SIPP. **Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado (HITO 18 CUMPLIDO) 1. Se realizó la revisión del actual formulario de levantamiento de precios del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN), y se identificó mejoras que han sido incluidas en la construcción del formulario de recolección de precios del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).</p> <p>*Componente N° 5: ESPAC Con Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0147-M de 01 de marzo de 2023, el Director Ejecutivo, Subrogante, autorizó la actualización en el cronograma de actividades del Proyecto de Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC Componente 5", que incorporan el módulo ambiental en los instrumentos de recolección de la ESPAC 2023.</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística **Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados (HITO 19 CUMPLIDO) 1. Actualización de los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI, con respecto a las observaciones emitidas desde las distintas áreas de la DINARP 2. Envío de los informes de excepcionalidad, incluida la matriz de variables y conceptos disponibles de las instituciones (IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI), para su correspondiente revisión y aprobación 3. Seguimiento a los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada (HITO 13 CUMPLIDO) *Revisar en conjunto con DIPLA los instrumentos que el INEC ejecuta el proceso de seguimiento y control de planes, programas y proyectos a nivel institucional. *Definir los informes de seguimiento y evaluación que se elaborarán durante el proyecto, describiendo la audiencia, el contenido y los plazos; la principal fuente de datos para alimentar las actividades de seguimiento y evaluación; la estructura de las bases de datos para integrar la información; el cuadro de mando para seguir el progreso, las funciones de los miembros del equipo del PMU y de los directores del INEC en el proyecto, etc. *Establecer los niveles en los que centrará el seguimiento y la evaluación de los resultados del proyecto a diferentes niveles. Nivel 1) indicadores del proyecto DOP; 2) indicadores intermedios o de resultados y 3) indicadores de productos y actividades.</p>		
<p>ENERO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR **Requerimientos y necesidades institucionales identificadas (HITO 6 CUMPLIDO) Se mantuvo una primera reunión con la analista de Planificación del Sistema Estadístico Nacional, para previamente mapear las Instituciones que deberían activarse en la comisión interinstitucional. Seguido se pidió por memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2023-0029-M, la Reunión para definición de la comisión Interinstitucional y finalmente mediante correo electrónico, se pide la activación de la comisión Interinstitucional con las entidades previamente mapeadas entre el equipo DIES y DIPSEN.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>13/03/2023 - 12:45 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>**Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_enero_2023 elaborado (HITO 7 CUMPLIDO) Se diseñó la Historia de la Operación estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET 2023-2024, como parte de la metodología de la operación estadística.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado (HITO 8 CUMPLIDO) Se realizó las gestiones pertinentes, con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA); con los especialistas de adquisiciones del Proyecto de Robustecimiento; así como, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a fin de conocer los mecanismos para recibir las asesorías técnicas de organismos internacionales para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor. Se elaboró el informe de avance para el desarrollo de los instrumentos de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías.</p> <p>**Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado (HITO 9 CUMPLIDO) Se revisó y analizó la Ley estadística, la Ley de Defensa al Consumidor, el Estatuto Orgánico INEC y otra normativa que ampara la producción de la operación estadística Cambio de Bases del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). Se elaboró el Informe de revisión de instrumentos normativos para el desarrollo del CAB-SIPP.</p> <p>*Componente N° 5: ESPAC **Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023 preparado (HITO 5 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 **Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado (HITO 10 CUMPLIDO) Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos digitalizadas de la ESPAC 2022 **Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado (HITO 11 CUMPLIDO) Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos provinciales de la ESPAC 2022</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística **Ficha de indicadores y variables identificadas (HITO 12 CUMPLIDO) 1. Elección de las Fuentes Administrativas 2. Clasificación de cada Registro Administrativo, en base a la propuesta Metodológica para la construcción del REBPE, de acuerdo a las categorías de utilidad (Stock, Entradas, Salidas, Temático). 3. Detalle de las variables que aportan al REBPE con el nombre y la descripción, para clasificarlas de acuerdo al propósito, ya sea de identificación, demográfico, de ubicación o técnico.</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Personal del proyecto capacitado (HITO 13 CUMPLIDO) Preparar una presentación en Microsoft PowerPoint acerca el "Marco Ambiental y Social (MAS)" y capacitar al personal INEC, llevada a cabo por parte del Especialista Social y Ambiental de Banco Mundial.</p>		
<p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado (HITO 4 CUMPLIDO) Monitoreo y seguimiento de las actividades ejecutadas para la elaboración del Informe de Monitoreo de ejecución Proyecto al 2022.</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>09/02/2023 - 10:11 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Especialista de proyecto contratado (HITO 3 CUMPLIDO) Se realizó el proceso de contratación del Coordinador del Proyecto y los 5 Especialistas de Proyecto conforme los requerimientos del Banco Mundial para la contratación de Consultores Individuales que cumplan con el perfil de: 1)Consultor Coordinador de Proyecto signado con Código: SDO N. °: EC-INEC-322186-CS-IND. 2)Especialista en Monitoreo y Evaluación signado con Código: EC-INEC-322167-CS-INDV, 3)Especialista Técnico signado con Código: EC-INEC-322161-CS-INDV, 4)Especialista en Salvaguardas signado con Código: EC-INEC-322164-CS-INDV, 5)Especialista en Gestión Financiera signado con Código: EC-INEC-321907-CS-INDV, y 6)Especialista de Adquisiciones signado con Código: EC-INEC-321908-CS-INDV.</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>30/12/2022 - 10:38 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO)</p>	<p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p>	<p>30/12/2022 - 10:37 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se obtuvo la aprobación del Plan de Dirección de Proyecto mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2022-1084-M, de fecha 09 de noviembre de 2022, "Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - C7 -Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto" 2022".		
OCTUBRE 2022 Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones por parte del personal del Banco Mundial conforme correo institucional de confirmación en la No objeción al Plan de Adquisiciones enviado por INEC para Ecuador - P178564 - Strengthening the National Statistical System in Ecuador Project de fecha 28 de octubre de 2022.	Pinto Aguirre, José Bernardo	30/12/2022 - 10:36 AM
OCTUBRE 2022 Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX	Pinto Aguirre, José Bernardo	29/12/2022 - 01:11 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Incumplimiento del Hito 135: C4 - C4-CABSIPCE Formulario de recolección diseñado	06/03/2024	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/0
Incumplimiento del Hito 133: C4 - CAB-SIPCE Informe de productos técnicos diseñado	06/03/2024	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/1
Incumplimiento del Hito 141: C2 - ENCIET Manual del encuestador aprobado	06/03/2024	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/1
Incumplimiento del Hito 140: C2 - ENCIET Manual de codificación aprobado	06/03/2024	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/1
Incumplimiento del Hito 139: C2 - ENCIET Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado	06/03/2024	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/1
Incumplimiento del Hito 138: C1 - ENIGHUR Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado	06/03/2024	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/1
Incumplimiento del Hito 127: C4 - Matriz de identificación de usuarios elaborada	07/03/2024	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/1
El incumplimiento de hitos de los componentes del Proyecto	28/02/2024	José Bernardo Pinto Aguirre	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 8

Riesgos cerrados: 13, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	28/10/2022		09/11/2022		Sí	0.31
2	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: PLANEACIÓN: Plan de Adquisiciones aprobado	4-Inicio de Trabajo	01/11/2022		28/10/2022		Sí	0.19
3	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: EJECUCIÓN: Especialista de proyecto contratados	4-Inicio de Trabajo	30/11/2022		12/12/2022		Sí	0.31
4	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico/ administrativo-financiero aprobado	4-Inicio de Trabajo	30/12/2022		30/12/2022		Sí	0.19
5	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada	5-Entregables Intermedios	14/01/2023		14/01/2023		Sí	0.45
6	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado	5-Entregables Intermedios	14/01/2023		14/01/2023		Sí	0.34
7	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PLANEACIÓN: Requerimientos y necesidades institucionales identificadas	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.07
8	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance enero_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.05
9	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.14
10	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.09
11	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Ficha de indicadores y variables identificadas	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.37
12	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal del proyecto capacitado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.06

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: DEFINICIÓN: Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada	5-Entregables Intermedios	15/02/2023		15/02/2023		Sí	0.11
14	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manuales y programación de trabajo en campo elaborados	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.05
15	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_avance febrero_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.06
16	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.05
17	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.19
18	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.14
19	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.37
20	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	03/03/2023		03/03/2023		Sí	0.08
21	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del responsable zonal elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.04
22	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Correo_electrónico_control_y_acceso_información_confidencial_marzo_2023_solicitado	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.06
23	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance marzo_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.05
24	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección/capacitación aprobados.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.27
25	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Documento de escenarios de transferencia trabajados	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.28
26	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/04/2023		15/04/2023		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	16/04/2023		16/04/2023		Sí	0.08
28	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información_borrador_elaborado	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	0.09
29	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos diseñada	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	0.2
30	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Plan de mejora con DIGERCIC elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2023		30/04/2023		Sí	0.47
31	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones abril_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	01/05/2023		01/05/2023		Sí	0.03
32	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Capacitación del Equipo técnico Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizado	5-Entregables Intermedios	25/05/2023		25/05/2023		Sí	0.09
33	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	29/05/2023		29/05/2023		Sí	0.23
34	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	0.45
35	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de variables elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.04
36	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance mayo_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.07
37	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.2
38	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado	5-Entregables Intermedios	16/06/2023		16/06/2023		Sí	0.07
39	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.06
40	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formulario de	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	recolección de información para levantamiento de campo, diseñado.							
41	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
42	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
43	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
44	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
45	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Cronograma de investigación de la OE elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.27
46	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.45
47	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.23
48	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Avance del Visualizador al (11%) construido	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.47
49	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.47
50	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.15
51	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal de Equipo Coordinador contratado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
52	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales elaborados.	5-Entregables Intermedios	14/07/2023		14/07/2023		Sí	0.08
53	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado.	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.14
54	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.09
55	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	18/07/2023		18/07/2023		Sí	0.09
56	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	20/07/2023		20/07/2023		Sí	0.12
57	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de actualización cartográfica diseñado	5-Entregables Intermedios	28/07/2023		28/07/2023		Sí	0.02
58	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual de Cartografía de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo_2023 actualizado	5-Entregables Intermedios	28/07/2023		28/07/2023		Sí	0.07
59	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	29/07/2023		29/07/2023		Sí	0.45
60	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas	5-Entregables Intermedios	30/07/2023		30/07/2023		Sí	0.47
61	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.08
62	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance julio_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.07
63	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance julio_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.07
64	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.34
65	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL:	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EJECUCIÓN: Servicio de Auditoría externa contratado							
66	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	04/08/2023		04/08/2023		Sí	0.23
67	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de auditoría financiera externa presentado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.12
68	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.03
69	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado	5-Entregables Intermedios	15/08/2023		15/08/2023		Sí	0.23
70	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	25/08/2023		25/08/2023		Sí	0.23
71	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Plan de mejora con IESS elaborados	5-Entregables Intermedios	30/08/2023		30/08/2023		Sí	0.47
72	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Mallas de validación preliminar elaboradas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.08
73	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del encuestador elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.04
74	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.09
75	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
76	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del Encuestador avance agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
77	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
78	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.27

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	avance de la recolección en agosto 2023, elaborado.							
79	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	08/09/2023		08/09/2023		Sí	0.23
80	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.02
81	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.15
82	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores_avance septiembre_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.07
83	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance septiembre_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.07
84	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.27
85	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		30/09/2023		Sí	0.11
86	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		30/09/2023		Sí	0.11
87	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		30/09/2023		Sí	0.11
88	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		30/09/2023		Sí	0.11
89	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (22%) construido	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		30/09/2023		Sí	0.47

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
90	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, elaborado	5-Entregables Intermedios	13/10/2023		13/10/2023		Sí	0.09
91	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/10/2023		15/10/2023		Sí	0.09
92	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	16/10/2023		16/10/2023		Sí	0.09
93	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento de Diseño Muestral octubre 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2023		30/10/2023		Sí	0.09
94	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología del Sistema y del proceso Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 elaborada	5-Entregables Intermedios	30/10/2023		30/10/2023		Sí	0.07
95	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Sistema de captura de información Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado	5-Entregables Intermedios	30/10/2023		30/10/2023		Sí	0.07
96	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023 octubre (2da y 3ra salida) impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2023		30/10/2023		Sí	0.11
97	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado octubre	5-Entregables Intermedios	30/10/2023		30/10/2023		Sí	0.11
98	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores octubre 2023 final elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.07
99	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Muestra para la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo recibida	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.09
100	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de pruebas al sistema informático, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.27
101	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.27
102	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023 octubre impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.11

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
103	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Plan de adquisiciones actualizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.12
104	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	27/11/2023		15/12/2023		Sí	0.11
105	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_elaborado	5-Entregables Intermedios	27/11/2023		15/12/2023		Sí	0.11
106	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre	5-Entregables Intermedios	27/11/2023		15/12/2023		Sí	0.11
107	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_elaborado	5-Entregables Intermedios	27/11/2023		15/12/2023		Sí	0.11
108	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.04
109	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información_final actualizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.09
110	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.07
111	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.09
112	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos ponderada	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.27
113	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.27
114	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.37

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Nacimientos y Defunciones evaluadas							
115	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	10/12/2023		10/12/2023		Sí	0.03
116	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.23
117	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.07
118	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Sistema de captura de información web y móvil_ajustado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.07
119	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.09
120	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.2
121	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.34
122	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.15
123	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora con MINEDUC elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2023		31/12/2023		Sí	0.09
124	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (33%) construido	5-Entregables Intermedios	31/12/2023		31/12/2023		Sí	0.37
125	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada	5-Entregables Intermedios	13/01/2024		13/01/2024		Sí	0.34
126	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado	5-Entregables Intermedios	15/01/2024		15/01/2024		Sí	0.39
127	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Matriz de identificación de usuarios elaborada	5-Entregables Intermedios	19/01/2024	19/01/2024			No	0.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
128	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.65
129	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.52
130	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.12
131	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.12
132	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.04
133	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de productos técnicos diseñado	5-Entregables Intermedios	09/02/2024	09/02/2024			No	0.12
134	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado	5-Entregables Intermedios	20/02/2024		20/02/2024		Sí	0.04
135	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Formulario de recolección diseñado	5-Entregables Intermedios	23/02/2024	23/02/2024			No	0.12
136	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado.	5-Entregables Intermedios	27/02/2024		27/02/2024		Sí	0.03
137	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2024		28/02/2024		Sí	0.13
138	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado	5-Entregables Intermedios	29/02/2024	29/02/2024			No	0.04
139	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado	5-Entregables Intermedios	29/02/2024	29/02/2024			No	0.39

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
140	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual de codificación aprobado	5-Entregables Intermedios	29/02/2024	29/02/2024		▼	No	0.52
141	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del encuestador aprobado	5-Entregables Intermedios	29/02/2024	29/02/2024		▼	No	0.52
142	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-primer trimestre 2024, elaborada	5-Entregables Intermedios	29/02/2024		29/02/2024	●	Sí	0.32
143	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado	5-Entregables Intermedios	29/02/2024		29/02/2024	●	Sí	0.45
144	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Metodología de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada.	5-Entregables Intermedios	01/03/2024	01/03/2024		▼	No	0.04
145	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Formulario de construcción elaborado	5-Entregables Intermedios	08/03/2024	08/03/2024		▼	No	0.15
146	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Sintaxis de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas	5-Entregables Intermedios	08/03/2024	08/03/2024		▼	No	0.11
147	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Listado de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada	5-Entregables Intermedios	15/03/2024	15/03/2024		▼	No	0.4
148	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Muestra para la Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada.	5-Entregables Intermedios	21/03/2024	21/03/2024		▼	No	0.04
149	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/03/2024	28/03/2024		▼	No	0.39
150	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/03/2024	28/03/2024		▼	No	0.33
151	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados.	5-Entregables Intermedios	29/03/2024	29/03/2024		▼	No	0.04
152	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/03/2024	29/03/2024		▼	No	0.03
153	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN:	5-Entregables Intermedios	29/03/2024	29/03/2024		▼	No	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado							
154	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado	5-Entregables Intermedios	29/03/2024	29/03/2024			No	0.04
155	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Metodología preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2024	31/03/2024			No	0.03
156	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2024	31/03/2024			No	0.04
157	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada.	5-Entregables Intermedios	05/04/2024	05/04/2024			No	0.05
158	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	08/04/2024	08/04/2024			No	0.34
159	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado..	5-Entregables Intermedios	15/04/2024	15/04/2024			No	0.02
160	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada	5-Entregables Intermedios	15/04/2024	15/04/2024			No	0.36
161	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Personal para la Actualización Cartográfica ENIGHUR capacitado.	5-Entregables Intermedios	19/04/2024	19/04/2024			No	0.03
162	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de recolección elaborado	5-Entregables Intermedios	19/04/2024	19/04/2024			No	0.15
163	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de validación elaborado	5-Entregables Intermedios	26/04/2024	26/04/2024			No	0.15
164	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.05
165	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.42

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
166	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 1, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.5
167	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- segundo trimestre 2024, elaborada	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.41
168	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.39
169	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Reuniones con usuarios internos y externos realizadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.15
170	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.52
171	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.28
172	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	05/05/2024	05/05/2024			No	0.28
173	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada	5-Entregables Intermedios	15/05/2024	15/05/2024			No	0.36
174	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Matriz base de precios referenciales construida.	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	0.02
175	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Personal para Levantamiento de Campo capacitado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	0.03
176	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 2, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	0.5
177	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Documento metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	0.41
178	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN:	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	0.19

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Aplicativo de recolección desarrollado							
179	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de imputación y cálculo elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	0.15
180	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Plan de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	0.34
181	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	0.52
182	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) elaborado .	5-Entregables Intermedios	03/06/2024	03/06/2024			No	0.52
183	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR - mayo 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2024	05/06/2024			No	0.03
184	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 3, cargada	5-Entregables Intermedios	15/06/2024	15/06/2024			No	0.36
185	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: CIERRE: Informe de evaluación ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	15/06/2024	15/06/2024			No	0.23
186	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/06/2024	28/06/2024			No	0.39
187	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2024	30/06/2024			No	0.02
188	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 3, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2024	30/06/2024			No	0.5
189	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024 elaborados	5-Entregables Intermedios	30/06/2024	30/06/2024			No	0.39
190	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM:	5-Entregables Intermedios	30/06/2024	30/06/2024			No	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado							
191	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2024	30/06/2024			No	0.28
192	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR - junio 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	03/07/2024	03/07/2024			No	0.46
193	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	05/07/2024	05/07/2024			No	0.09
194	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	08/07/2024	08/07/2024			No	0.09
195	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	12/07/2024	12/07/2024			No	0.09
196	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 4, cargada	5-Entregables Intermedios	15/07/2024	15/07/2024			No	0.36
197	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado	5-Entregables Intermedios	15/07/2024	15/07/2024			No	0.39
198	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: CIERRE: Informe de evaluación del primer semestre elaborado	5-Entregables Intermedios	15/07/2024	15/07/2024			No	0.12
199	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/07/2024	15/07/2024			No	0.09
200	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA-ESPAC 2024_módulo económico actualizado y entregado	5-Entregables Intermedios	19/07/2024	19/07/2024			No	0.45

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
201	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM	5-Entregables Intermedios	20/07/2024	20/07/2024			No	0.09
202	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	26/07/2024	26/07/2024			No	0.09
203	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2024	29/07/2024			No	0.23
204	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	31/07/2024	31/07/2024			No	0.42
205	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 4, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2024	31/07/2024			No	0.5
206	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Matriz de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/07/2024	31/07/2024			No	0.57
207	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Afiliados y Avisos de entrada y salida del IESS, evaluados	5-Entregables Intermedios	31/07/2024	31/07/2024			No	0.42
208	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	31/07/2024	31/07/2024			No	0.09
209	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- julio 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	07/08/2024	07/08/2024			No	0.46
210	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 5, cargada	5-Entregables Intermedios	15/08/2024	15/08/2024			No	0.36
211	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/08/2024	15/08/2024			No	0.09
212	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo	5-Entregables Intermedios	16/08/2024	16/08/2024			No	0.46

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de ENIGHUR - julio 2024, efectuado.							
213	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado	5-Entregables Intermedios	28/08/2024	28/08/2024			No	0.64
214	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 5, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2024	31/08/2024			No	0.5
215	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Informe de capacitación al personal de campo sobre empadronamiento elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2024	31/08/2024			No	0.15
216	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Material cartográfico ESPAC 2024_módulo económico actualizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2024	31/08/2024			No	0.11
217	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Titulados de la SENESCYT, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2024	31/08/2024			No	0.42
218	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Malla de validación del REBAE, elaborada	5-Entregables Intermedios	31/08/2024	31/08/2024			No	0.29
219	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 2-CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado.	5-Entregables Intermedios	02/09/2024	02/09/2024			No	0.52
220	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR -agosto 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	04/09/2024	04/09/2024			No	0.46
221	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado	5-Entregables Intermedios	08/09/2024	08/09/2024			No	0.1
222	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2024- modulo económico elaborado	5-Entregables Intermedios	13/09/2024	13/09/2024			No	0.34
223	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR- agosto 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	14/09/2024	14/09/2024			No	0.46

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
224	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 6, cargada	5-Entregables Intermedios	15/09/2024	15/09/2024			No	0.36
225	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe del aplicativo ESPAC 2024_módulo económico aprobado	5-Entregables Intermedios	20/09/2024	20/09/2024			No	0.34
226	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Propuesta final de metodología para actualización de la línea de pobreza elaborada.	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.45
227	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 6, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.5
228	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - tercer trimestre 2024 elaborada	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.52
229	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP tercer trimestre 2024 elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.7
230	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Canasta preliminar de bienes y servicios elaborada	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.19
231	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Sistema web de validación y procesamiento desarrollado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.19
232	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22% (modelamiento, KPI), construido	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.42
233	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.09
234	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.09
235	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de capacitación del uso del sistema elaborado	5-Entregables Intermedios	01/10/2024	01/10/2024			No	0.19
236	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de	5-Entregables Intermedios	03/10/2024	03/10/2024			No	0.34

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Actualización Cartográfica de ENIGHUR- septiembre 2024, efectuado.							
237	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Base de datos ENIGHUR validada - Periodo 1 (junio - agosto) 2024.	5-Entregables Intermedios	11/10/2024	11/10/2024			No	0.36
238	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR- septiembre 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	11/10/2024	11/10/2024			No	0.34
239	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada	5-Entregables Intermedios	15/10/2024	15/10/2024			No	0.43
240	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2024 - BM	5-Entregables Intermedios	20/10/2024	20/10/2024			No	0.1
241	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado	5-Entregables Intermedios	28/10/2024	28/10/2024			No	0.64
242	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	0.56
243	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 7, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	0.55
244	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Empadronamiento de fuentes informantes y especificaciones de nuevos productos oct 2024 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	0.19
245	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura de empadronamiento y especificaciones de nuevos productos del IPC octubre 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	0.19
246	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	0.57
247	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
248	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	0.1
249	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	01/11/2024	01/11/2024			No	0.1
250	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado	5-Entregables Intermedios	06/11/2024	06/11/2024			No	0.52
251	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- octubre 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	07/11/2024	07/11/2024			No	0.34
252	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR- octubre 2024 , efectuado.	5-Entregables Intermedios	15/11/2024	15/11/2024			No	0.34
253	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 8, cargada	5-Entregables Intermedios	15/11/2024	15/11/2024			No	0.43
254	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada	5-Entregables Intermedios	29/11/2024	29/11/2024			No	0.52
255	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Empadronamiento de fuentes informantes y especificaciones de nuevos productos nov 2024 realizado	5-Entregables Intermedios	29/11/2024	29/11/2024			No	0.19
256	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura de empadronamiento y especificaciones de nuevos productos del IPC noviembre 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	29/11/2024	29/11/2024			No	0.19
257	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado	5-Entregables Intermedios	29/11/2024	29/11/2024			No	0.57
258	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 8, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2024	30/11/2024			No	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
259	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado	5-Entregables Intermedios	30/11/2024	30/11/2024			No	0.38
260	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024) elaborado .	5-Entregables Intermedios	02/12/2024	02/12/2024			No	0.52
261	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- noviembre 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	04/12/2024	04/12/2024			No	0.34
262	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - noviembre 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	13/12/2024	13/12/2024			No	0.34
263	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 9, cargada	5-Entregables Intermedios	15/12/2024	15/12/2024			No	0.43
264	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado	5-Entregables Intermedios	20/12/2024	20/12/2024			No	0.57
265	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1
266	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1
267	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1
268	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1
269	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado							
270	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 2DO semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1
271	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1
272	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Análisis de los resultados preliminares de la ENIGHUR 2024, en el marco de la actualización de línea de pobreza realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.35
273	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 9, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.55
274	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.62
275	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.52
276	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de prueba piloto octubre a diciembre elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.19
277	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de sistemas en producción desarrollado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.19
278	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Empadronamiento de fuentes informantes y especificaciones de nuevos productos dic 2024 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.19
279	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura de empadronamiento y especificaciones de nuevos productos del IPC dic 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.19
280	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado							
281	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.41
282	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PROCESAMIENTO: Base de datos final de ENIGHUR, consolidada.	5-Entregables Intermedios	10/06/2025	10/06/2025			No	3.0
283	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: ANÁLISIS: Resultados (productos mínimos) de la de ENIGHUR, generados.	5-Entregables Intermedios	01/07/2025	01/07/2025			No	2.0
284	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	03/07/2025	03/07/2025			No	1.0
285	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2025 (aprobado), elaborado por empresa de auditoría	5-Entregables Intermedios	08/10/2025	08/10/2025			No	1.0
286	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	18/12/2025	18/12/2025			No	1.0
287	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PROCESAMIENTO: Documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	3.5
288	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Recolección de precios del año base 2025 ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	11.05
289	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: GENERACIÓN: Generación de bases de datos módulo maquinaria, equipos, activos y toma de decisiones.	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.5
290	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: RECOLECCIÓN: Recolección de información módulo maquinaria, equipos, activos y toma de decisiones.	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.5
291	ROBUS_PEE_C6.APROB_REG_ADM: Metodología de la Operación Estadística del Registro Base de Población, construida	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.81
292	ROBUS_PEE_C6.APROB_REG_ADM: Visualizador de Registro Bases (Población, Actividad Económica, Inmuebles y	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.81

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Mercado Laboral) al 100%, construido							
293	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE (5 años), elaborado	5-Entregables Intermedios	08/10/2026	08/10/2026			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C7_Número de informes de monitoreo , auditoría externa y cierre del proyecto al 2026	<input type="checkbox"/>	-	-	-	15/10/2022	-
2	C1_1.1: 39.744 viviendas actualizadas y encuestadas respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares ecuatorianos al 2024.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/10/2023	-
3	C1_1.2: 100% del documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza acorde a la nueva operación estadística al 2025	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/07/2023	-
4	C2_2.1: 100% de la metodología de la encuesta construida al 2024.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2023	-
5	C3_3.1: 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los productos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2024.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	10/07/2023	-
6	C5_5.1: 3 Módulos para la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola al 2025.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	10/10/2023	-
7	C6_6.1: 10 Planes de mejora de registros administrativos implementados al 2025	<input type="checkbox"/>	-	-	-	10/04/2023	-
8	C6_6.2: 20 registros administrativos con mejora de la calidad al 2025	<input type="checkbox"/>	-	-	-	10/04/2023	-
9	C6_6.3: 100% del visualizador implementado con registros bases al 2025	<input type="checkbox"/>	-	-	-	10/04/2023	-
10	C2_2.2: 108.192 viviendas encuestadas hasta diciembre 2024	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2024	-
11	C4_4.1: 95% de cobertura efectiva de tomas de precios de los artículos que ingresen a las canastas del IPC, CFB e IPCEG, a diciembre 2025.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2024	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,751,777.50 **
Costo Total:	23,515,045.47
Total Devengado:	3,082,728.57
% Costo Total Devengado:	13.11 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 13.11 %

Perfil Económico 2024

	Años Previos	Año Actual (2024)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	61,984.04	0.00	0.00	61,984.04
Ppto. Externo Planeado	61,984.04	0.00	0.00	61,984.04
Ppto. Aprobado Inicial	61,984.04	0.00	0.00	61,984.04
Ppto. Codificado	61,984.04	0.00	0.00	61,984.04
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2024)		0.00		
Programado a Devengar	5,144,751.43	14,919,050.21	0.00	20,063,801.64
Ppto. Devengado	2,832,727.29	250,001.28	0.00	3,082,728.57
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,832,727.29	0.00	0.00	2,832,727.29
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,312,024.14	14,919,050.21	0.00	17,231,074.35
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 55.06 %	1.68 %	0.00 %	15.36 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2024



Presupuesto Mensual 2024

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	206,857.40	0.00	206,857.40	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	405,090.60	250,001.28	611,948.00	250,001.28	40.85 %		1.68 %
Mar	929,378.29		1,541,326.29				
Abr	450,505.60		1,991,831.89				
May	853,815.62		2,845,647.51				
Jun	1,622,425.26		4,468,072.77				
Jul	2,607,610.52		7,075,683.29				
Ago	1,318,598.55		8,394,281.84				
Sep	1,320,362.21		9,714,644.05				
Oct	1,370,421.96		11,085,066.01				
Nov	1,450,038.87		12,535,104.88				
Dic	2,383,945.33		14,919,050.21				
Total	14,919,050.21	250,001.28					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	OO1. Incrementar la producción de estadísticas Socio-demográficas oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)	
15	OO11. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de los productos cartográficos que genera el INEC
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA)	
14	OO7. Incrementar la producción de estadísticas agropecuarias y ambientales oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)	
17	OO4. Incrementar la producción de estadísticas económicas oficiales MEDIANTE la utilización de fuentes de registros administrativos.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Infraestructura, Estadística y Muestreo (DINEM)	
6	OO12. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación MEDIANTE la automatización y actualización de procesos de infraestructura estadística
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Registros Administrativos (DIRAD)	
6	OO10. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación y socialización de la información estadística a partir de registros administrativos que genera el INEC.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 3 Centro (CZ3C)	
12	Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 3 Centro MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 6 Sur (CZ6S)	
12	Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 6 Sur MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 8 Litoral (CZ8L)	
12	Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 8 MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION_HITO N° 10_Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_10_Informe_de_bases_de_datos_digitalizadas_ESPAC_2023....pdf	07/02/2023
2	ASOCIACION_HITO N° 11_Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_11_Informe_de_bases_de_datos_provinciales_ESPAC_2022_....pdf	07/02/2023
3	ASOCIACION_HITO N° 30_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_30_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023....pdf	04/05/2023
4	ASOCIACION_HITO N° 34_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance mayo 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_34_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance mayo 2023....pdf	18/07/2023
5	ASOCIACION_HITO N° 42_C2_2.3_Formulario de recolección de información_mayo_2023 diseñado	ASOCIACION_HITO_N °_42_C2_2.3_Formulario de recolección de información_mayo_2023....pdf	06/06/2023
6	ASOCIACIÓN_HITO 01_C7_Plan de Dirección de Proyecto aprobado	A1_HITO01_Aprobacion_Plan_Direccion_Proyecto.pdf	30/12/2022
7	ASOCIACIÓN_HITO 02_C7_Plan de Adquisiciones aprobado	A2_HITO02_Aprobacion_Plan_Adquisiciones.pdf	30/12/2022
8	ASOCIACIÓN_HITO 03_C7_Especialista de proyecto contratados	A3_HITO03_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf	30/12/2022
9	ASOCIACIÓN_HITO 04_C7_Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado	A4_HITO04_Informe_de_monitoreo_de_ejecución_del_proyecto_tecnico_administrativo_financiero.pdf	09/01/2023
10	ASOCIACIÓN_HITO 05_C5_Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada	ASOCIACIÓN_HITO_N °_06_C5_Informe_de_Matriz_de_usuarios_ESPAC_2023_impacto_ambiental....pdf	13/03/2023
11	ASOCIACIÓN_HITO 06_C5_Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_05_C5_Informe_del_Plan_de_trabajo_ESPAC_2023_impacto_ambiental....pdf	13/03/2023
12	ASOCIACIÓN_HITO 07_C1_Requerimientos y necesidades institucionales identificadas	ASOCIACION_HITO_N °_6_Requerimientos_y_necesidades_institucionales_identificadas....pdf	07/02/2023
13	ASOCIACIÓN_HITO 08_C2_1.3_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_08_C2_1.3_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023....pdf	07/02/2023
14	ASOCIACIÓN_HITO 09_C3_Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_09_C3_Informe_avance_para_desarrollo_instrumento_cooperación_interinstitucional.pdf	13/03/2023
15	ASOCIACIÓN_HITO 10_C3_Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado.	ASOCIACIÓN_HITO_N °_10_C3_Marco_normativo_para_el_desarrollo_del_Cambio_d....pdf	13/03/2023
16	ASOCIACIÓN_HITO 11_C6_Ficha de indicadores y variables identificadas	ASOCIACIÓN_HITO_N °_11_C6_Ficha_de_indicadores_y_variables_identificadas.pdf	13/03/2023
17	ASOCIACIÓN_HITO 12_C7_Personal del proyecto capacitado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_12_C7_Personal_del_proyecto_capacitado-signed.pdf	13/03/2023
18	ASOCIACIÓN_HITO 13_C7_Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_N °_13_C7_Estrategia_de_Seguimiento_y_Monitoreo_elaborada-signed.pdf	13/03/2023
19	ASOCIACIÓN_HITO 14_C1_Manuales y programación de trabajo en campo elaborados	ASOCIACIÓN_HITO_N °_14_C1_Manuales_y_programación_de_trabajo_en_campo_elaborados....pdf	13/03/2023
20	ASOCIACIÓN_HITO 15_C2_2.3_Manual del Encuestador avance febrero 2023 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023_....pdf	13/03/2023
21	ASOCIACIÓN_HITO 16_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023....pdf	13/03/2023
22	ASOCIACIÓN_HITO 17_C3_Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_18_C3_Formulario_de_recolección_de_precios_preliminar_....pdf	13/03/2023
23	ASOCIACIÓN_HITO 18_C3_Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito.	ASOCIACIÓN_HITO_N °_17_C3_Requerimiento_de_desarrollo_del_sistema_informático....pdf	13/03/2023
24	ASOCIACIÓN_HITO 19_C6_Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados	ASOCIACIÓN_HITO_N °_19_C6_Convenios_con_informe_de_excepcionalidad_incluida....pdf	13/03/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
25	ASOCIACIÓN_HITO 20_C7_Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_20_C7_Flujo_de_desembolsos_2DOT2023_elaborado-signed.pdf	06/04/2023
26	ASOCIACIÓN_HITO 21_C1_Manual del responsable zonal elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_21_C1_Manual_del_responsable_zonal10102023.PDF	10/10/2023
27	ASOCIACIÓN_HITO 22_C2_2.1_Correo electrónico control y acceso información 23 con licencia marzo 2023 solicitado	ASOCIACION_HITO_N °_22_C2_2.1_Correo_electrónico_control_y_acceso_información_23_con_licencia_marzo_2023_solicitado....pdf	04/04/2023
28	ASOCIACIÓN_HITO 23_C2_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 4a Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo marzo_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_23_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_4a_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_marzo_2023_elaborado....pdf	04/04/2023
29	ASOCIACIÓN_HITO 24_C3_Manuales de recolección/capacitación aprobados.	ASOCIACION_HITO_N °_24_Manuales_de_recoleccióncapacitación_aprobados.pdf	04/04/2023
30	ASOCIACIÓN_HITO 25_C6_Documento de escenarios de transferencia trabajados	ASOCIACION_HITO_N °_26_Documento_de_escenarios_de_transferencia__trabajad....pdf	04/04/2023
31	ASOCIACIÓN_HITO 26_C7_Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N_26.rar	15/01/2024
32	ASOCIACIÓN_HITO 27_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_28_Informe_de_incidentes_y_accidentes_del_proyecto_1E....pdf	05/05/2023
33	ASOCIACIÓN_HITO 28_C2_Formulario de recolección de información borrador elaborado	HITO_28.rar	20/12/2023
34	ASOCIACIÓN_HITO 29_C3_Canasta de productos diseñada	Hito_29_Canasta.part1.rar	20/12/2023
35	ASOCIACIÓN_HITO 30_C6_Plan de mejora con DIGERCIC elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_34_Plan_de_mejora_con_DIGERCIC_elaborado.pdf	05/05/2023
36	ASOCIACIÓN_HITO 31_C7_Reporte de avance de adquisiciones abril_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_35_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_elaborado-signe....pdf	05/06/2023
37	ASOCIACIÓN_HITO 32_C2_Capacitación del Equipo técnico Nueva Encuesta de Trabajo 2023 realizado	ASOCIACION_HITO_N °_41_Capacitación_del_Equipo_técnico_Nueva_Encuesta_de_....pdf	18/07/2023
38	ASOCIACIÓN_HITO 33_C5_Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_39_C5_ESPAC_Informe_de_entrega_de_la_selección_de_la_....pdf	18/07/2023
39	ASOCIACIÓN_HITO 34_C5_Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado impacto ambiental	ASOCIACION_HITO_N °_37_C5_ESPAC_Informe_de_Marco_de_Muestreo_MA_actualiza....pdf	18/07/2023
40	ASOCIACIÓN_HITO 35_C1_Diccionario de variables elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_35_C1_Diccionario_de_variables_elaborado-signed.pdf	15/01/2024
41	ASOCIACIÓN_HITO 35_C1_Diccionario de variables elaborado.	ASOCIACION_HITO_N °_32_Diccionario_de_variables_elaborado-signed.pdf	21/07/2023
42	ASOCIACIÓN_HITO 36_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 4a Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo mayo_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_36_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_4a_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_mayo_2023_elaborado....pdf	06/06/2023
43	ASOCIACIÓN_HITO 37_C3_Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios elaborado	ASOCIACION_HITO_N°_38_C3_CAB-SIPP_Documento_de_evidencias_internacionales....pdf	14/07/2023
44	ASOCIACIÓN_HITO 38_C2_Manual del Encuestador junio_2023 avance elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_38_C2_Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado....pdf	18/07/2023
45	ASOCIACIÓN_HITO 39_C1_Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas.	ASOCIACION_HITO_N °_36_Actas_de_las_comisiones_bilaterales_Interinstituci....pdf	21/07/2023
46	ASOCIACIÓN_HITO 40_C1_Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado.	ASOCIACION_HITO_N °_40_Formulario_de_recolección_de_información_para_leva....pdf	21/07/2023
47	ASOCIACIÓN_HITO 41_C2_Informe de funcionamiento de sistema de captura de información web y móvil junio_2023 realizado	ASOCIACION_HITO_N °_44_Informe_de_funcionamiento_de_sistema_de_captura_de....pdf	18/07/2023
48	ASOCIACIÓN_HITO 42_C2_Módulos del sistema informático para la recolección/captación de	ASOCIACION_HITO_N °_46_Módulos_del_sistema_informático_para_la_recolección....pdf	18/07/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	información con las características de seguridad necesarias desarrollados		
49	ASOCIACIÓN_HITO 43_C2_Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_43_Metodología_Marco_metodológico_Nueva_Encuesta_de_F...pdf	18/07/2023
50	ASOCIACIÓN_HITO 44_C2_Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_44_Metodología_Principales_indicadores_Nueva_Encuesta...pdf	18/07/2023
51	ASOCIACIÓN_HITO 45_C3_Cronograma de investigación de la OE elaborado	ASOCIACION_HITO_N°_49_C3_CAB-SIPP_Cronograma_de_investigación_de_la_OE_e....pdf	14/07/2023
52	ASOCIACIÓN_HITO 46_C5_Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado	ASOCIACION_HITO_N °_52_C5_ESPAC_Informe_de_ajuste_del_Plan_de_validación_....pdf	18/07/2023
53	ASOCIACIÓN_HITO 47_C5_Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental	ASOCIACION_HITO_N °_50_C5_ESPAC_Informe_de_Manuales_actualizados_y_aproba...rar	18/07/2023
54	ASOCIACIÓN_HITO 48_C6_Avance del Visualizador al (11%) construido	ASOCIACION_HITO_N °_27_Avance_del_Visualizador_al_(11%)_construido-sig.....pdf	18/07/2023
55	ASOCIACIÓN_HITO 49_C6_RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas	ASOCIACION_HITO_N °_29_RRAA_de_DIGERCIC_y_Discapacidades_evaluadas-signed....pdf	18/07/2023
56	ASOCIACIÓN_HITO 50_C7_Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_50.rar	15/01/2024
57	ASOCIACIÓN_HITO 51_C7_Personal de Equipo Coordinador contratado	ASOCIACION_HITO_N °_51_Personal_de_Equipo_Coordinador_contratado.pdf	21/07/2023
58	ASOCIACIÓN_HITO 51_C7_REESTRUCTURACIÓN HITOS DEL PROYECTO_EXPEDIENTE_13 JULIO 2023	07._Julio_Reestructura_GPR.part1.rar	14/12/2023
59	ASOCIACIÓN_HITO 52_C1_Formularios Finales elaborados.	ASOCIACION_HITO_52_Formularios_Finales_elaborados-signed.pdf	17/12/2023
60	ASOCIACIÓN_HITO 53_C3_Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado.	Hito_66.rar	07/08/2023
61	ASOCIACIÓN_HITO 54_C7_Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_54_C7_Informe_trimestral_de_resultados_2DOT2023_elaborado.pdf	24/01/2024
62	ASOCIACIÓN_HITO 55_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_55_C7.rar	14/12/2023
63	ASOCIACIÓN_HITO 56_C7_Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado	HITO_59_Informe_de_desempeño_ambiental_y_social_1ERSEM2023.rar	17/02/2024
64	ASOCIACIÓN_HITO 57_C1_Manual de actualización cartográfica diseño	ASOCIACION_HITO_57_Manual_de_actualización_cartográfica_signed.pdf	17/12/2023
65	ASOCIACIÓN_HITO 58_C2_Manual de Cartografía de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo_2023 actualizado	ASOCIACION_HITO_69_Manual_de_Cartografía_de_la_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_....pdf	07/08/2023
66	ASOCIACIÓN_HITO 59_C5_Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado_impacto ambiental	ASOCIACION_HITO_N_59_C5.rar	17/12/2023
67	ASOCIACIÓN_HITO 60_C6_RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas	ASOCIACION_HITO_58_RRAA_de_Matrimonios_y_Divorcios_signed-sig....pdf	07/08/2023
68	ASOCIACIÓN_HITO 61_C1_Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado.	ASOCIACION_HITO_61_Informe_de_Prueba_Piloto_de_metodología_y_de_instrumentos_elaborado-signed.pdf	07/08/2023
69	ASOCIACIÓN_HITO 62_C2_Ficha de indicadores avance julio_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_64_Ficha_de_indicadores_avance_julio_2023_elaborado-sign....pdf	07/08/2023
70	ASOCIACIÓN_HITO 63_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance julio_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_65_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avanc....pdf	07/08/2023
71	ASOCIACIÓN_HITO 64_C3_Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido.	Hito_67.rar	07/08/2023
72	ASOCIACIÓN_HITO 65_C7_Servicio de Auditoría externa contratado	HITO_62_ROBUS_PEE_C7_Servicio_de_Auditoría_externa_contratado.rar	07/08/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
73	ASOCIACIÓN_HITO 66_C5_Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	HITO_66.rar	17/12/2023
74	ASOCIACIÓN_HITO 67_C7_Informe de auditoría financiera externa presentado	ASOCIACION_HITO_67_C7_Informe_de_auditoría_financiera_externa_presentado.pdf	15/01/2024
75	ASOCIACIÓN_HITO 68_C7_Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_68_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_agosto_2023_elaborado_signed.pdf	17/12/2023
76	ASOCIACIÓN_HITO 69_C5_Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado	HITO_69.rar	17/12/2023
77	ASOCIACIÓN_HITO 70_C5_Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	HITO_70.rar	17/12/2023
78	ASOCIACIÓN_HITO 71_C6_Plan de mejora con IESS elaborados	ASOCIACION_HITO_N_71_C6_Plan_de_mejora_con_IESSElaborados_signed-signed-signed-signed.pdf	17/12/2023
79	ASOCIACIÓN_HITO 73_C1_Mallas de validación preliminar elaboradas.	ASOCIACION_HITO_N_74_C1_Manual_del_encuestador_elaboradas_signed.part01.rar	17/12/2023
80	ASOCIACIÓN_HITO 74_C1_Manual del encuestador elaborado.	ASOCIACION_HITO_N_74_C1_Mallas_de_validación_preliminar_elaboradas_signed.pdf	17/12/2023
81	ASOCIACIÓN_HITO 75_C2_Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado	ASOCIACION_HITO_N_75_C2_Creación_de_variables_y_reportes_en_el_sistema_de_procesamiento_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_diseñado_signed.pdf	17/12/2023
82	ASOCIACIÓN_HITO 76_C2_Ficha de indicadores avance agosto_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_76_C2_Ficha_de_indicadores_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf	17/12/2023
83	ASOCIACIÓN_HITO 77_C2_Manual del Encuestador avance agosto_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_77_C2_Manual_del_Encuestador_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf	17/12/2023
84	ASOCIACIÓN_HITO 78_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo agosto_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_78_C2_Metodología_ENCINET_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf	17/12/2023
85	ASOCIACIÓN_HITO 79_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023, elaborado.	HITO_79.rar	17/12/2023
86	ASOCIACIÓN_HITO 80_C5_Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	HITO_80.rar	18/12/2023
87	ASOCIACIÓN_HITO 81_C1_Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados	ASOCIACION_HITO_N_81_C1_Formularios_para_el_proceso_de_Actualización_Cartográfica_ENIGHUR_elaborados_signed.pdf	18/12/2023
88	ASOCIACIÓN_HITO 82_C7_Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_82_C7_Flujo_de_desembolsos_4TOT2023_elaborado.pdf	15/01/2024
89	ASOCIACIÓN_HITO 85_C2_Ficha de indicadores avance septiembre_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_85_C2_Ficha_de_indicadores_avance_septiembre_2023_elaborado_signed.pdf	18/12/2023
90	ASOCIACIÓN_HITO 86_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo septiembre_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_86_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_septiembre_2023_elaborado_signed.pdf	18/12/2023
91	ASOCIACIÓN_HITO 87_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado.	HITO_87.rar	18/12/2023
92	ASOCIACIÓN_HITO 88_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental_ elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_88_C5.rar	08/01/2024
93	ASOCIACIÓN_HITO 89_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre_ elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_89_C5.rar	08/01/2024
94	ASOCIACIÓN_HITO 90_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental_ elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_90_C5.rar	08/01/2024
95	ASOCIACIÓN_HITO 91_C5_Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado	HITO_91.rar	18/12/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
96	ASOCIACIÓN_HITO 92_C6_Avance del Visualizador al (22%) construído	ASOCIACION_HITO_N_92_C6_Avance_del_Visualizador_al_100	18/12/2023
97	ASOCIACIÓN_HITO 93_C2_Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo, elaborado	FICHA_HITO_K3_H93_verificable-signed.pdf	19/12/2023
98	ASOCIACIÓN_HITO 94_C7_Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado	HITO_94.rar	19/12/2023
99	ASOCIACIÓN_HITO 95_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado	HITO_95.rar	19/12/2023
100	ASOCIACIÓN_HITO 96_C2_Documento de Diseño_Muestral _octubre 2023_elaborado	FICHA_HITO_K7_H97_verificable-signed.pdf	19/12/2023
101	ASOCIACIÓN_HITO 97_C2_Metodología del Sistema y del proceso_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_elaborada	FICHA_HITO_K9_H99_verificable-signed.pdf	19/12/2023
102	ASOCIACIÓN_HITO 98_C2_Sistema de captura de información_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_diseñado	FICHA_HITO_L1_H100_verificable-signed.pdf	19/12/2023
103	ASOCIACIÓN_HITO 99_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental_ elaborado	HITO_104.rar	19/12/2023
104	ASOCIACIÓN_HITO_100_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_octubre	HITO_105.rar	19/12/2023
105	ASOCIACIÓN_HITO_102_C2_Ficha de indicadores_octubre_2023_final_elaborado	FICHA_HITO_K8_H98_verificable-signed.pdf	19/12/2023
106	ASOCIACIÓN_HITO_103_C2_Muestra para la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_recibida	FICHA_HITO_L2_H101_verificable-signed.pdf	19/12/2023
107	ASOCIACIÓN_HITO_104_C3_Informe de pruebas al sistema informático, elaborado	HITO_102.part1.rar	19/12/2023
108	ASOCIACIÓN_HITO_105_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado.	HITO_103.rar	19/12/2023
109	ASOCIACIÓN_HITO_106_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_octubre_impacto ambiental_ elaborado	HITO_106.rar	19/12/2023
110	ASOCIACIÓN_HITO_107_C7_Plan de adquisiciones actualizado	HITO_107.rar	19/12/2023
111	ASOCIACIÓN_HITO_108_C5_Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental	HITO_108.rar	15/01/2024
112	ASOCIACIÓN_HITO_109_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_ elaborado	HITO_109.rar	15/01/2024
113	ASOCIACIÓN_HITO_110_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre	HITO_110.rar	15/01/2024
114	ASOCIACIÓN_HITO_111_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_ elaborado	HITO_111.rar	15/01/2024
115	ASOCIACIÓN_HITO_112_C1_Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado	ASOCIACION_HITO_112_C1_ENIGHUR-signed.pdf	19/12/2023
116	ASOCIACIÓN_HITO_116_C2_Formulario de recolección de información_final_actualizado	FICHA_HITO_M8_H116_verificable_ENCIET-signed.pdf	18/12/2023
117	ASOCIACIÓN_HITO_117_C2_Manual del Encuestador_noviembre_2023	FICHA_HITO_M9_H117_verificable_ENCIET-signed.pdf	18/12/2023
118	ASOCIACIÓN_HITO_118_C2_Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas	FICHA_HITO_N1_H118_verificable_ENCIET-signed.pdf	18/12/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
119	ASOCIACIÓN_HITO_119_C3_Canasta de productos ponderada	HITO_119.rar	19/12/2023
120	ASOCIACIÓN_HITO_120_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado.	HITO_120.rar	19/12/2023
121	ASOCIACIÓN_HITO_121_C6_RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas	ASOCIACIÓN_HITO_121_C6_RRAA_de_Nacimientos_y_Defunciones_evaluadas_Nov_2023_signed-signed-signed-signed.pdf	19/12/2023
122	ASOCIACIÓN_HITO_122_C7_Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_122_C7_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_diciembre_2023_elaborado.pdf	16/01/2024
123	ASOCIACIÓN_HITO_124_C5_Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_124_C5.rar	08/01/2024
124	ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_EXPERIENCIA REESTRUCTURACION HITOS DEL PROYECTO 2024	REESTRUCTURA_2024.rar	28/02/2024
125	ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada	ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada signed.pdf	07/02/2024
126	ASOCIACIÓN_HITO_126_(RE_ESTRUCTURA2024)_Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado	Hito_126.rar	07/02/2024
127	ASOCIACIÓN_HITO_128_(RE_ESTRUCTURA2024)_Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado	ASOCIACIÓN_HITO_128_(RE_ESTRUCTURA2024)_Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado signed.pdf	07/02/2024
128	ASOCIACIÓN_HITO_128_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Final	ASOCIACIÓN_HITO_128_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Final signed.pdf	08/01/2024
129	ASOCIACIÓN_HITO_129_(RE_ESTRUCTURA2024)_Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada	ASOCIACIÓN_HITO_129_(RE_ESTRUCTURA2024)_Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada signed.pdf	07/02/2024
130	ASOCIACIÓN_HITO_129_C2_Sistema de captura de información web y móvil_ajustado	ASOCIACIÓN_HITO_129_C2_Sistema_de_captura_de_información web y móvil_ajustado signed.pdf	08/01/2024
131	ASOCIACIÓN_HITO_130_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado	Hito_130.rar	07/02/2024
132	ASOCIACIÓN_HITO_130_C2_Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva Encuesta de Trabajo_2023_realizada	ASOCIACIÓN_HITO_130_C2_Capacitación_del_Manejo_del_Manejo del sistema al personal de la Nueva Encuesta de Trabajo_2023_realizada signed.pdf	08/01/2024
133	ASOCIACIÓN_HITO_131_(RE_ESTRUCTURA2024)_Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado	HITO_131.rar	06/02/2024
134	ASOCIACIÓN_HITO_131_C3_Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado.	ASOCIACIÓN_HITO_131_C3.part1.rar	08/01/2024
135	ASOCIACIÓN_HITO_132_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 Informe resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_132_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado.pdf	20/03/2024
136	ASOCIACIÓN_HITO_132_C3_Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_132_C3.part1.rar	08/01/2024
137	ASOCIACIÓN_HITO_133_C7_Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_133_C7_Informe_de_evaluación_y_monitoreo anual elaborado.pdf	20/03/2024
138	ASOCIACIÓN_HITO_134_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_134_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado.pdf	20/03/2024
139	ASOCIACIÓN_HITO_134_C6_Plan de mejora con MINEDUC elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_134_C6_Plan_de_mejora_con_MINEDUC elaborado.pdf	08/01/2024
140	ASOCIACIÓN_HITO_135_C6_Avance del Visualizador al (33%) construido	ASOCIACIÓN_HITO_135_C6_Avance_del_Visualizador_al (33%) construido.pdf	08/01/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
141	ASOCIACIÓN_HITO_136_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1 de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_136_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1_Di...	05/03/2024
142	ASOCIACIÓN_HITO_137_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado	Info137.rar	05/03/2024
143	ASOCIACIÓN_HITO_142_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- primer trimestre 2024, elaborada	Catastro2.rar	05/03/2024
144	ASOCIACIÓN_HITO_143_(RE ESTRUCTURA 2024)_C5_Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado-signed	ASOCIACIÓN_HITO_143_(RE_ESTRUCTURA_2024)_Plan signed.pdf	05/03/2024
145	GRISK_001_PA001_2023_C6_REG ADM_La no suscripción de Convenios Interinstitucionales de intercambio de información de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y la DINARP	GRISK_001_PA_001_C6_REG_ADM_La_no_suscripción_de1 signed.pdf	03/03/2024
146	GRISK_002_PA001_C7_El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto	GRISK_002_PA001_C7_El_incumplimiento_a_las_normas_...	05/03/2024
147	GRISK_003_PA001_2022_C7_GES_SEG_EVAL_La falta de perfiles adecuados para la conformación de la Unidad de Gestión de Proyecto	GRISK_001_PA001_Especialista_de_proyecto_contratados...	30/12/2022
148	GRISK_004_PA001_2023_C3_CAB-SIPP_La falta de suscripción del instrumento de cooperación interinstitucional para el asesoramiento	GRISK_004.rar	13/03/2024
149	GRISK_005_PA001_2023_C2_ENCIET_Falta de tablets y formularios físicos para ejecución de la prueba piloto de la encuesta en el año 2023	GRISK_005_PA_001_C2_ENCIET_Falta_de_tablets_y_formu... signed.pdf	12/03/2024
150	GRISK_006_PA001_2023_C2_ENCIET_Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional	GRISK_006_PA002_C2_ENCIET_Falta_del_acompañamiento signed.pdf	12/03/2024
151	GRISK_007_PA001_2023_C7_GES_SEG_EVAL_La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa	GRISK007_PA001_C7_GES_SEG_EVAL_La_no_contratación...	13/03/2024
152	GRISK_008_PA001_2023_C6_REG ADM_El conocimiento limitado del personal nuevo en el uso de nuevas herramientas tecnológicas y metodologías	GRISK_008_PA001_C6_REG_ADM_El_conocimiento_limitado signed.pdf	13/03/2024
153	GRISK_009_PA001_2023_C1_ENIGHUR_No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad	GRISK_009_PA_001_C1_ENIGHUR_No_contar_con_un_sist...	12/03/2024
154	GRISK_010_PA001_2023_C1_ENIGHUR_La demora en la adquisición de Tablets	GRISK_010_PA_001_C1_ENIGHUR_La_demora_en_la_adqui...	13/03/2024
155	GRISK_011_PA001_2023_C3_CAB-SIPP_La falta de respuesta por parte de las fuentes informantes identificadas para el CAB-SIPP de los productos a actualizarse	GRISK_011.rar	13/03/2024
156	GRISK_012_PA001_2023_C5_ESPAC_La no detección de intersecciones entre el marco de areas y lista	GRISK_012_PA_001_C5_ESPAC_La_no_detección_de_inter... signed.pdf	12/03/2024
157	GRISK_013_PA001_2023_C5_ESPAC_El rechazo de las personas productoras para entregar información-	GRISK_013_PA_001_C5_ESPAC_El_rechazo_de_las_persona... signed.pdf	12/03/2024

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Pinto Aguirre, José Bernardo	COORDINADOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DEL ECUADOR	Coordinador del Proyecto	jose_pinto@inec.gob.ec	0999836628