

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)**

**PROYECTO: K012** Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Pinto Aguirre, José Bernardo (jose_pinto@inec.gob.ec)        |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Castillo Añazco, Oscar Roberto                               | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline                      | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Organización / Cultura                                       | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 31210000.0000.388017                                         | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 10                                                           | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                        | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 17,751,777.50           |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         | Organismo multilateral                                       | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 15/10/2022 - 31/12/2026 |
| Fecha de última actualización: | 07/06/2024                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2026              |
| Modificado por:                | Pinto Aguirre, José Bernardo                                 | Fecha del siguiente Hito:       | 19/01/2024              |

[Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales](#)

## DATOS GENERALES

### Descripción

El proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador pretende fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos, oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia mediante la ejecución de las operaciones estadísticas: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales; Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo; Cambio de año base del Índice de precios al productor; Cambio de año base del Índice de precios al consumidor, Módulos de impacto ambiental, económico y de maquinaria de la ESPAC y la actualización de la infraestructura tecnológica para el aprovechamiento de los registros administrativos.

### OBJETIVO PRINCIPAL:

Robustecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar.
2. Ejecutar la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET
3. Realizar el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).
4. Ejecutar el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE).
5. Innovar la producción de estadísticas agropecuarias incluyendo módulos rotativos en la encuesta agrícola, ampliando las coberturas de investigación y la actualización oportuna de las estadísticas
6. Aprovechar los Registros Administrativos para la producción estadística de manera integral, sostenible, con la construcción y actualización de metodologías e innovación tecnológica.
7. Monitorear la ejecución de los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo las políticas y procedimientos aprobados por el Banco Mundial.

### Beneficios Cualitativos

La implementación del proyecto permitirá realizar una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que es el principal insumo para actualizar el año base del Índice de Precios al Consumidor (2014, año base vigente), el año base de la Canasta Básica Familiar (1982, año base vigente) y el año base de la Línea de pobreza monetaria, además se ejecutará la nueva encuesta de fuerza de trabajo que incorporará el nuevo marco muestral proveniente del nuevo censo de población y será útil para monitorear el desempeño del mercado laboral, políticas para cerrar brechas de género y reducir el desempleo juvenil, entre otras.

Por otro lado el "Cambio de Base del Sistema de Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios al productor y el "Cambio de Base

Beneficios Cualitativos

del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios que enfrentan los hogares ecuatorianos.

La incorporación de los módulos rotativos en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), tienen como objetivo generar información extensa del sector agropecuario, permitiendo generar indicadores innovadores, la caracterización socioeconómica de los productores, así como, observar el nivel de tecnificación, acceso a crédito, asistencia técnica y otros asuntos ambientales de interés e impacto en la generación de los alimentos.

Finalmente el INEC busca fortalecer la producción estadística basada en Registros Administrativos que ampliará el alcance de la información que generan las instituciones públicas, mediante la mejora de la infraestructura de interoperabilidad (recopilación de datos), procesamiento y visualización de datos, garantizando y brindando información lista para el análisis a través de medios fáciles de usar y comprensibles.

Tipo de Beneficiario

El área de influencia de las estadísticas generadas a partir de encuestas y registros administrativos es a nivel nacional, por lo tanto, la población beneficiaria directa de la información generada está conformada por las empresas e instituciones públicas que usan la información para la construcción de estadística macroeconómicas, estudios coyunturales, la toma de decisiones económico financieras y la elaboración de políticas públicas.

También, los organismos internacionales que compilan las estadísticas sociales, económicas, ambientales, agrícolas, entre otras regionales y mundiales, e indicadores de varios países para determinar análisis comparativos.

Restricciones

Tiempo: ago 2022 - dic 2026

Presupuesto: \$ 23.515.045,48

Recursos: Contratos ocasionales y personal civil, material de oficina, vehículos, tablets, computadores, sistema informático.

Alcance: nacional

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 39.05 %

Fecha de Inicio: 15/10/2022

Fecha de Fin: 31/12/2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2024                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 22 %                        | 25 % | 27 % | 30 % | 33 % | 37 % | 41 % | 45 % | 50 % | 55 % | 59 % | 66 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 22 %                        | 23 % | 24 % | 26 % | 28 % |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    |      |      |      |      |      |      |      |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos |  | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------|--|----------------|-------------------------------|
| ABRIL 2024           |  | Pinto Aguirre, | 07/06/2024 -                  |
| C1: ENIGHUR          |  | José Bernardo  | 12:37 PM                      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada (HITO 157 NO CUMPLIDO)</p> <p>Puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutada (HITO 159 NO CUMPLIDO)</p> <p>Personal para la Actualización Cartográfica ENIGHUR capacitado (HITO 161 NO CUMPLIDO)</p> <p>Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada (HITO 164 NO CUMPLIDO)</p> <p>Los inicios de los operativos de campo, fueron aplazados mediante el memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024, emitido por la Dirección Ejecutiva.</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada (HITO 160 NO CUMPLIDO)</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DINEM-2024-0049-M, de 01 de marzo 2024 la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo, informa a la Dirección de Estadísticas Socio Demográficas que las nuevas fechas de entrega del diseño y distribución de la muestra para la ENCIET serán socializadas una vez se cuente con el escenario definitivo de muestra para la encuesta en cuestión.</p> <p>Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado (HITO 165 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de abril.</p> <p>Reporte de cobertura del mes 1, elaborado (HITO 166 NO CUMPLIDO)</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DINEM-2024-0049-M, de 01 de marzo 2024 la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo, informa a la Dirección de Estadísticas Socio Demográficas que las nuevas fechas de entrega del diseño y distribución de la muestra para la ENCIET serán socializadas una vez se cuente con el escenario definitivo de muestra para la encuesta en cuestión.</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-segundo trimestre 2024, elaborada (HITO 167 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP segundo trimestre 2024</p> <p>Informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado (HITO 168 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024)</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Manual de recolección elaborado (HITO 162 NO CUMPLIDO)</p> <p>Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>Manual de validación elaborado (HITO 163 NO CUMPLIDO)</p> <p>Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>Reuniones con usuarios internos y externos realizadas (HITO 169 NO CUMPLIDO)</p> <p>Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 158 CUMPLIDO)</p> <p>Se generaron los productos mínimos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_impacto ambiental.</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Registros administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados (HITO 170 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de la Metodología para evaluación al estado actual de Registros Administrativos</li> <li>2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Estudiantes y Titulados</li> <li>3. Evaluación del Microdato a los Registros de Estudiantes y Titulados.</li> <li>4. Elaboración de fichas de calidad (cálculo de indicadores del Microdato)</li> <li>5. Informe de evaluación de la calidad RRAA -MINEDUC</li> </ol> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2024 elaborado (HITO 171 CUMPLIDO)</p> |                              |                               |
| <p>MARZO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>Metodología de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada (HITO 144 NO CUMPLIDO)</p> <p>Falta definir y autorizar la nueva metodología que se utilizará en el levantamiento de información en campo Adicionalmente, existe un cambio en las fechas de los inicios de los operativos para actualización cartográfica (A2) y levantamiento de campo (A1) para los meses de agosto y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pinto Aguirre, José Bernardo | 27/05/2024 - 11:32 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>octubre de 2024 respectivamente, autorizados por la Dirección Ejecutiva mediante memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024.</p> <p>Muestra para el Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada (HITO 148 NO CUMPLIDO)</p> <p>Debido a la reducción presupuestaria solicitada por la CGTPE, hasta el momento está por aprobarse el nuevo escenario de actualización cartográfica</p> <p>Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados (HITO 151 NO CUMPLIDO)</p> <p>No se entregó los formularios para aprobación ya que no se concluye la elaboración de los mismos debido a que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales"</p> <p>Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado (HITO 152 NO CUMPLIDO)</p> <p>El Manual de crítica se encuentra elaborado, más no terminado debido a que no se han cerrado los formularios ENIGHUR ya que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales"</p> <p>Metodología preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada (HITO 155 NO CUMPLIDO)</p> <p>El 15 de marzo de 2024, Banco Mundial envió observaciones al formulario de ENIGHUR desde el punto de vista de estimaciones de agregados de consumo y líneas de pobreza; por lo que se están realizando ajustes a la propuesta metodológica</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>Listado de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada (HITO 147 CUMPLIDO)</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0182-M, la Directora de Estadísticas Sociodemográficas solicita a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística el cambio de fecha de inicio de operativo de campo a partir del mes de julio hasta diciembre del 2024 de la ENCIET por optimización de recursos y reducción del tamaño de muestra</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado (HITO 149 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024</p> <p>Documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado (HITO 150 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Formulario de construcción elaborado (HITO 145 NO CUMPLIDO)</p> <p>Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado (HITO 153 NO CUMPLIDO)</p> <p>Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>Sintaxis de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas (HITO 146 CUMPLIDO)</p> <p>Se realiza el desarrollo de la sintaxis para los tabulados del Proyecto ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Sin hitos que reportar para Marzo 2024</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado (HITO 154 CUMPLIDO)</p> <p>No se efectuaron adquisiciones en el 1er trimestre de 2024</p> <p>Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado (HITO 156 CUMPLIDO)</p> |                              |                               |
| <p>FEBRERO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>Diccionario de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 136 CUMPLIDO)</p> <p>Se realizaron reuniones con el equipo técnico para la construcción del diccionario de datos y catálogo de objetos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR.-Se realizaron pruebas de aceptación de las nuevas variables. Se aprobaron las nuevas variables en reunión con el equipo técnico nacional y zonal y se incluyeron dentro del diccionario de datos. Se actualizó el catálogo de objetos para la Actualización Cartográfica ENIGHUR.</p> <p>Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado (HITO 138 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito sin cumplir porque no fue posible concluir la elaboración del Sistema en su totalidad debido a que aún no se encuentran cerrados los formularios finales de la ENIGHUR, ya que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales", que se insumen del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pinto Aguirre, José Bernardo | 15/04/2024 - 01:29 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>formulario de la Encuesta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (ENCIET), misma que se encuentra en revisión por organismos internacionales.</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado (HITO 139 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito sin cumplir porque no se cuenta con la aprobación del instrumento de recolección de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo por parte de la Dirección Ejecutiva, la actividad de probar el sistema de captura de información se encuentra pendiente de ejecución.</p> <p>Manual de codificación aprobado (HITO 140 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito sin cumplir porque debido a la reestructuración del inicio del operativo de acuerdo al Memorando Nro. INEC-CGTPE-2023-0701-M y a la vez que no se cuenta con la aprobación del formulario por la Dirección Ejecutiva, la actividad de aprobar el manual de codificación no se ejecutó como estaba previsto. Sin embargo, se actualizó el manual como avance correspondiente al mes de febrero.</p> <p>Manual del encuestador aprobado (HITO 141 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito sin cumplir debido a la reestructuración del inicio del operativo de acuerdo al Memorando Nro. INEC-CGTPE-2023-0701-M, la actividad de aprobación el manual del encuestador no se ejecutó como estaba previsto. Sin embargo, se actualizó el manual como avance correspondiente al mes de febrero.</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado (HITO 137 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024.</p> <p>Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-primer trimestre 2024, elaborada (HITO 142 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIP 2024</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Informe de productos técnicos diseñado (HITO 133 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito sin cumplir debido a la falta de contratación de personal para el C4-CABSIPCE, razón por la cual no se ha podido completar la ejecución del hito.</p> <p>Formulario de recolección diseñado (HITO 135 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito sin cumplir debido a la falta de contratación de personal para el C4-CABSIPCE, razón por la cual no se ha podido completar la ejecución del hito.</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado (HITO 143 CUMPLIDO)</p> <p>Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción</p> <p>Estadística del Ecuador-C5-incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción</p> <p>Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Sin hitos que reportar para Febrero de 2024</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado (HITO 134 CUMPLIDO)</p> |                              |                               |
| <p>ENERO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>Sin hitos que reportar para Enero de 2024</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>*Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado (HITO 128 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de enero.</p> <p>*Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada (HITO 129 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, aprobada por la Directora de Estadísticas Sociodemográficas.</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>*Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado (HITO 126 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023)</p> <p>*Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado (HITO 130 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pinto Aguirre, José Bernardo | 06/03/2024 - 11:02 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>*Matriz de identificación de usuarios elaborada (HITO 127 NO CUMPLIDO)<br/>Hito no cumplido porque se encuentra pendiente la contratación del personal necesario para levantamiento de información del C4</p> <p>*Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado (HITO 131 CUMPLIDO)<br/>Se realizó una investigación sobre los principales aspectos metodológicos aplicados en los cambios de base del Índice de Precios al Consumido por países de la región y el mundo.<br/>Se tomaron en cuenta temas como: periodo actual y periodo previo, fuentes de información utilizadas, y mejoras aplicadas.<br/>C5: ESPAC</p> <p>*Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada (HITO 125 CUMPLIDO)<br/>Se realiza el llenado de la Matriz de Usuarios de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico<br/>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS<br/>Sin hitos que reportar para Enero de 2024<br/>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción (HITO 132 CUMPLIDO)<br/>Informe del resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción elaborado y aprobado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |
| <p>DICIEMBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR<br/>*Informe del personal capacitado para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborado (HITO 123 NO CUMPLIDO)<br/>Hito planificado para 2024<br/>*Informe de las pruebas del Sistema de ingreso y procesamiento de datos elaborado (HITO 125 NO CUMPLIDO)<br/>Hito planificado para 2024<br/>*Informe de personal capacitado para campo, elaborado (HITO 126 NO CUMPLIDO)<br/>Hito planificado para 2024<br/>*Informe de puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 elaborado (HITO 127 NO CUMPLIDO)<br/>Hito planificado para 2024<br/>C2: ENCIET<br/>*Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada (HITO 128 CUMPLIDO)<br/>Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de diciembre.<br/>*Sistema de captura de información web y móvil_ajustado (HITO 129 CUMPLIDO)<br/>Se actualizó el sistema de captura de información web y móvil correspondientes al mes de diciembre<br/>*Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada (HITO 130 CUMPLIDO)<br/>Se elaboró la presentación para la capacitación del manejo del sistema al personal del C2 ENCIET<br/>C3: CAB-SIPP<br/>*Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado (HITO 131 CUMPLIDO)<br/>Se elaboró la malla y sintaxis para la validación de la información recolectada en campo<br/>*Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado (HITO 132 CUMPLIDO)<br/>Se autorizó el Plan de Dirección de Proyecto C3 Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) 2024 y cronograma de actividades mediante memorando INEC-INEC-2023-1052-M de fecha 28 de diciembre de 2023<br/>C4: CAB-SIPCE<br/>Sin hitos que reportar<br/>C5: ESPAC<br/>*Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 124 CUMPLIDO)<br/>Se elabora el informe final de la cobertura de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental<br/>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS<br/>*Plan de mejora con MINEDUC elaborado (HITO 134 CUMPLIDO)<br/>1. Reunión con el MINEDUC<br/>2. Socialización de metodología para evaluación de RRAA<br/>3. Evaluación del Microdato en los registros de Estudiantes y Titulados.<br/>4. Revisión documental</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 16/02/2024 - 02:34 PM         |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>5. Informe del plan de ejecución</p> <p>*Avance del Visualizador al (33%) construido (HITO 135 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creación de las medidas finales del visualizador.</li> <li>2. Creación de los gráficos de visualizaciones.</li> <li>3. Depuración de campos no utilizados en el visualizador.</li> </ol> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado (HITO 122 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión y validación de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz</li> <li>2. Reuniones de trabajo con Unidad de Compras, Unidades Técnicas y Equipos Zonales</li> <li>3. Participación del Especialista de Adquisiciones como Secretario del Comité de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas</li> <li>4. Elaboración de Pliegos y Reportes respectivos de acuerdo al proceso correspondiente</li> </ol> <p>*Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado (HITO 133 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Informe de evaluación y monitoreo de la ejecución del Proyecto durante el año 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |
| <p>NOVIEMBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>*Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado (HITO 112 CUMPLIDO)</p> <p>Revisión y análisis experiencias y literatura de teorías relacionadas con líneas de pobreza</p> <p>Análisis y evaluación metodología existente del INEC sobre líneas del pobreza. Desarrollo propuesta metodológica preliminar para la actualización de líneas de pobreza</p> <p>*Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica final, elaborado (HITO 113 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito Planificado Para El 2024</p> <p>*Manual de crítica para el levantamiento de campo, elaborado (HITO 114 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito Planificado Para El 2024</p> <p>*Actas de entrega - recepción de materiales necesarios (oficina, papelería, formularios, etc) entregados y distribuidos a las zonales, elaboradas (HITO 115 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito Planificado Para El 2024</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>*Formulario de recolección de información__final_actualizado (HITO 116 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el formulario de recolección de información de ENCIET actualizado avance de noviembre</p> <p>*Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado (HITO 117 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el documento del Manual del encuestador con las actualizaciones mes de noviembre.</p> <p>*Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas (HITO 118 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe de la ejecución de pruebas correspondientes al Sistema de C2 ENCIET 2023 con el objetivo de identificar errores de funcionalidad del sistema, errores correspondientes al rendimiento del sistema y vulnerabilidades de seguridad críticas altas medias y bajas</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>*Canasta de productos ponderada (HITO 119 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la Bitacora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP en función a la asesoría del Fondo Monetario Internacional y al operativo de investigación en campo</p> <p>*Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado (HITO 120 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística en donde se concluye que para el mes de noviembre de 2023 la matriz de especificaciones con 744 productos el avance fue del 89,78%</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Sin hitos que reportar</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>*Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 108 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de las bases de datos generadas del resultado de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>*Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_ elaborado (HITO 109 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de cobertura de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta)_ impacto ambiental</p> <p>*Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre (HITO 110 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental_noviembre</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 24/01/2024 - 10:53 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>*Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_ elaborado (HITO 111 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de supervisión de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>*RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas (HITO 121 CUMPLIDO)</p> <p>Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Nacimientos y de Defunciones (estandarización y precisión) Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Nacimientos y Defunciones, y elaboración de Informe de calidad del microdato de Nacimientos y de Defunciones</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>Sin hitos que reportar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| <p>OCTUBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>*Matrices de precios referenciales entregadas (HITO 101 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito Planificado Para El 2024</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>*Documento_de_Diseño_Muestral _octubre 2023_elaborado (HITO 96 CUMPLIDO)</p> <p>Mediante Memorando Nro. NEC-CGTPE-DIES-2023-0897-M con fecha 26 de octubre del 2023 se realiza una INSISTENCIA para la entrega de base de datos completa del VIII Censo de Población y VII vivienda que estuvo prevista para mediados de octubre de 2023 a fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades ya re-planificadas tanto en DINEM, como en DIES, que afectan a la ejecución de las Operaciones Estadísticas en cuestión</p> <p>*Ficha de indicadores_octubre_2023_final_elaborado (HITO 102 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de octubre 2023, para el Componente 2</p> <p>Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET</p> <p>*Metodología del Sistema y del proceso_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_elaborada (HITO 97 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el documento del Manual de usuario ENCIET-SIPE web y móvil</p> <p>*Sistema de captura de información_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_diseñado (HITO 98 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el documento del Manual de usuario que describe el ingreso de información de los formularios levantados vía telefónica o de forma presencial al Sistema SIPE - ENCIET</p> <p>*Muestra para la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_recibida (HITO 103 CUMPLIDO)</p> <p>Mediante Memorando Nro. NEC-CGTPE-DIES-2023-0897-M con fecha 26 de octubre del 2023 se realiza una INSISTENCIA para la entrega de base de datos completa del VIII Censo de Población y VII vivienda que estuvo prevista para mediados de octubre de 2023 a fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades ya re-planificadas tanto en DINEM, como en DIES, que afectan a la ejecución de las Operaciones Estadísticas en cuestión</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>*Informe de pruebas al sistema informático, elaborado (HITO 104 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Informe avances Técnicos CAB-SIPP Funcionalidades, acta de reunión de las pruebas piloto Planta Central y manuales del usuario CAB-SIPP</p> <p>*Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado (HITO 105 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística, en donde se concluye que para el mes de octubre de 2023 que, con la matriz de especificaciones con 749 productos el avance fue del 84,11%.</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Sin hitos que reportar.</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>*Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental_ elaborado (HITO 99 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de cobertura de las salidas de recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>*Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_octubre (HITO 100 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de recolección de información de la ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>*Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_octubre_impacto ambiental_ elaborado (HITO 106 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de supervisión de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Sin hitos que reportar</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Plan de adquisiciones actualizado (HITO 107 CUMPLIDO)</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 24/01/2024 - 09:39 AM         |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>1. Ingreso de documentación de respaldo al STEP de todos los procesos en ejecución y adjudicación.2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Dirección de Planificación con la finalidad de determinar los procesos a contratar3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas.4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos.5. Elaboración de Informe de avance de adquisiciones por zonal y por tipo de proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |
| <p>SEPTIEMBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR<br/>*Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados (HITO 81 CUMPLIDO)<br/>Se realizó la reunión para la actualización del formulario para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR<br/>*Sistema de levantamiento de información - actualización cartográfica revisado y probado (HITO 83 NO CUMPLIDO)<br/>Hito planificado para el 2024<br/>*Informe de la elaboración del Sistema de ingreso y procesamiento de datos revisado (HITO 84 NO CUMPLIDO)<br/>Hito planificado para el 2024<br/>C2: ENCIET<br/>*Ficha de indicadores_avance septiembre_2023_elaborado (HITO 85 CUMPLIDO)<br/>Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de septiembre 2023<br/>*Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance septiembre_2023_elaborado (HITO 86 CUMPLIDO)<br/>Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de septiembre 2023<br/>C3: CAB-SIPP<br/>*Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado (HITO 87 CUMPLIDO)<br/>Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística en donde se concluye que para el mes de septiembre del 2023 la matriz de especificaciones contempla 785 productos el avance que tuvieron AC Campo y las Coordinaciones Zonales fue del 70,57%<br/>C4: CAB-SIPCE<br/>Sin hitos que reportar.<br/>C5: ESPAC<br/>*Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 80 CUMPLIDO)<br/>Se realizó la capacitación a los aspirantes a Encuestadores, Supervisores y Digitadores en las Zonales Sur y Litoral la ESPAC 2023_impacto ambiental<br/>*Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado (HITO 91 CUMPLIDO)<br/>Se prepara el material cartográfico que será usado en la recolección en campo en la ESPAC 2023_impacto ambiental<br/>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS<br/>*Avance del Visualizador al (22%) construido (HITO 92 CUMPLIDO)<br/>1. Importación de la información y las variables al visualizador del REBPE<br/>2. Construcción del modelo de datos preliminar<br/>3. Creación de relaciones en el modelo de datos preliminar.<br/>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN<br/>*Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado (HITO 82 CUMPLIDO)<br/>1. Generar el reporte financiero que sirve para diferenciar los egresos de los ingresos de dinero en el período determinado revisando la PAP actualizada<br/>2. Determinar el flujo de desembolsos al periodo solicitado en base a programación y flujo de efectivo<br/>3. Solicitar aprobación del flujo de desembolsos al Coordinador del Proyecto PMU</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 23/01/2024 - 04:19 PM         |
| <p>AGOSTO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR<br/>*Formularios Finales aprobados (HITO 72 NO CUMPLIDO)<br/>Hito planificado para el 2024<br/>*Mallas de validación preliminar elaboradas (HITO 73 CUMPLIDO)<br/>Se elaboraron las mallas de validación que se utilizarán en el Sistema de Ingreso y Validación de la ENIGHUR, en función a la última actualización de los Formularios ENIGHUR<br/>*Manual del encuestador elaborado (HITO 74 CUMPLIDO)<br/>Se actualizó el Manual del encuestador de ENIGHUR del 2011 - 2012, acorde a actualización de formularios 1 2 y 3<br/>C2: ENCIET</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pinto Aguirre, José Bernardo | 23/01/2024 - 03:14 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>*Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento ENCIET diseñado (HITO 75 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con el sistema de captura de información web y móvil actualizado al 31 de agosto del 2023</p> <p>*Ficha de indicadores avance agosto 2023 elaborado (HITO 76 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de agosto 2023</p> <p>*Manual del Encuestador avance agosto 2023 elaborado (HITO 77 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de agosto 2023</p> <p>*Metodología ENCIET avance agosto 2023 elaborado (HITO 78 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la Metodología de ENCIET correspondiente al avance del mes de agosto 2023</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>*Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023 elaborado (HITO 79 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística, en donde se concluye que para el mes de agosto del 2023, la matriz de especificaciones contempla 780 productos, el avance fue del 56,28%</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>*Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 66 CUMPLIDO)</p> <p>Se realizó el taller de actualización a Responsables Zonales para la ESPAC 2023</p> <p>*Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado (HITO 69 CUMPLIDO)</p> <p>Se realiza un reporte de aplicativo de ingreso de datos para la ESPAC 2023</p> <p>*Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 70 CUMPLIDO)</p> <p>Se realiza la capacitación de aspirantes a encuestadores, supervisores y digitadores para la ESPAC 2023</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>*Plan de mejora con IESS elaborados (HITO 71 CUMPLIDO)</p> <p>Reunión con el IESS para planificar el diagnóstico de la tabla de Afiliados -IESS, de acuerdo a la Metodología de Evaluación, Reunión para la Socialización de la Metodología de Evaluación y para Evaluación del Metadato Descriptivo y Estructura (en el IESS). Elaboración del Informe del Plan de mejora para el registro de Afiliados del IESS</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Informe de auditoría financiera externa presentado (HITO 67 NO CUMPLIDO)</p> <p>Elaboración del Informe de auditoría financiera por parte de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda</p> <p>*Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado (HITO 68 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión y validación de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz</li> <li>2. Reuniones de trabajo con Unidad de Compras, Unidades Técnicas y Equipos Zonales</li> <li>3. Participación del Especialista de Adquisiciones como Secretario del Comité de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas</li> <li>4. Elaboración de Pliegos y Reportes respectivos de acuerdo al proceso correspondiente.</li> </ol> |                              |                               |
| <p>JULIO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>*Formularios Finales elaborados (HITO 52 CUMPLIDO)</p> <p>Tras actualización de los formularios de la ENIGHUR del 2012, solicitudes y requerimientos de la Comisión Interinstitucional de Cuentas Económicas y Productivas, reuniones y definiciones técnicas y asesoramiento de consultora internacional (CEPAL) se elaboró los formularios</p> <p>*Manual de actualización cartográfica diseñado (HITO 57 CUMPLIDO)</p> <p>Actualización del Manual de actualización cartografica diseñado para la ENIGHUR</p> <p>*Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos elaborado (HITO 61 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe de la Prueba Piloto de metodología y de instrumentos de ENIGHUR recopilando todas las novedades presentadas a nivel nacional.</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>*Manual de Cartografía de la ENCIET 2023 actualizado (HITO 58 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Manual del encuestador con la cartografía actualizada</p> <p>*Ficha de indicadores avance julio 2023 elaborado (HITO 62 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la Ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de julio 2023</p> <p>*Metodología ENCIET avance julio 2023 elaborado (HITO 63 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la Metodología correspondiente al avance del mes de julio 2023</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>*Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023) elaborado (HITO 53 CUMPLIDO)</p> <p>Informe de evaluación del proceso de producción del primer semestre del 2023 para evaluar cada una de las fases del Modelo de Producción Estadística del CAB-SIPP en el periodo enero - junio 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pinto Aguirre, José Bernardo | 23/01/2024 - 12:09 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>*Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido (HITO 64 CUMPLIDO)</p> <p>Se trabajó en la solicitud de asistencias técnicas por parte del FMI en donde se construyó un TDR C5: ESPAC</p> <p>*Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado impacto ambiental (HITO 59 CUMPLIDO)</p> <p>Se preparó realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo ML</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>* RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas (HITO 60 CUMPLIDO)</p> <p>Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Matrimonios y procesamiento de Divorcios. Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Matrimonios, Informe de microdato de Divorcios, Matrimonios e Informe de calidad del microdato de Divorcios</p> <p>C7: GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado (HITO 54 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Informe trimestral de resultados 2DOT2023 aprobado por el Coordinador PMU</p> <p>*Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado (HITO 55 CUMPLIDO)</p> <p>Se coordinó la entrega de información sobre las gestiones realizadas en el Gabinete de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad para el cierre de éstos espacios que fueron puestos en garantía de la ejecución del CPV</p> <p>*Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado (HITO 56 CUMPLIDO)</p> <p>Se diseñó 4 cuestionarios para el levantamiento de la información y evidencia necesaria sobre la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS)</p> <p>*Servicio de Auditoría externa contratado (HITO 65 CUMPLIDO)</p> <p>Contratación de Firma auditora PRICEWATERHOUSE COOPERS para que brinde el Servicio de Auditoría externa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |
| <p>JUNIO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0494-M de 16 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C1</p> <p>*Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas (HITO 36 CUMPLIDO)</p> <p>Tras las reuniones bilaterales que se mantuvieron con las Instituciones que forman parte de la Comisión Especial de Cuentas Económicas y Productivas, se elaboraron actas como constancia del trabajo interinstitucional que se realizó en torno de la ENIGHUR 2024 - 2025.</p> <p>*Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado (HITO 40 CUMPLIDO)</p> <p>Se trabajó en la actualización de los formularios de recolección de información para levantamiento de campo de la ENIGHUR, con base a la información recolectada en la Comisión de Cuentas Económicas y Productivas, con base a la Nueva Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) y diferentes revisiones del equipo técnico y directivo de la ENIGHUR y autoridades competentes.</p> <p>C2: ENCIET</p> <p>Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0460-M de 08 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C2</p> <p>*Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil junio_2023_realizado (HITO 44 CUMPLIDO)</p> <p>Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio.</p> <p>*Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado (HITO 45 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de junio 2023</p> <p>*Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados (HITO 46 CUMPLIDO)</p> <p>Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio.</p> <p>*Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 47 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023</p> <p>*Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 48 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0489-M de 15 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C3</p> <p>*Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 49 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el cronograma para la investigación en campo del CAB-SIPP</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0498-M de 19 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C5</p> <p>*Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 50 CUMPLIDO)</p> <p>Se actualizó el Manual del Encuesatdor, Supervisor, y Digitador para la recolección de información en campo de la ESPAC 2023 impacto ambiental</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 12/09/2023 - 12:34 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>*Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado (HITO 52 CUMPLIDO)</p> <p>Se prepara, y aprueba el Plan de validación para el Proyecto Robustecimiento C5- ESPAC 2023 impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>*Avance del Visualizador al (11%) construido (HITO 27 CUMPLIDO)</p> <p>Desarrollo de componentes de difusión, creación de tablas y campos con base al diseño. Establecimiento de formatos y medios de presentación. Creación de algunos componentes de difusión en Power BI.</p> <p>*RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas (HITO 29 CUMPLIDO)</p> <p>Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Cedulados y Discapacidades (estandarización y precisión). Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades. Elaboración de Informe de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades.</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Personal de Equipo Coordinador contratado (HITO 51 CUMPLIDO)</p> <p>Proceso administrativo de solicitud de emisión de Certificación Presupuestaria. Elaboración revisión y aprobación de Informes. Memorandos de solicitud de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales de Consultor/a Individual Coordinador, Especialistas y Analistas de PMU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                               |
| <p>MAYO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR</p> <p>** Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborados (HITO 36 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que el hito Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, está planificado para trabajar desde en las fechas del 1/08/2023 al 15/09/2023</p> <p>** Manuales metodológicos para recolección en campo elaborados (HITO 38 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la elaboración del Manual del Encuestador para las fechas del 1/08/2023 al 31/08/2023</p> <p>** Formularios a utilizarse en el operativo probados (HITO 39 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la aprobación de los Formularios Finales para las fechas del 21/08/2023 al 31/08/2023</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET</p> <p>**1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_mayo_2023 elaborado (HITO 41 CUMPLIDO)</p> <p>Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual al 100%</p> <p>**2.3_Formulariode recolección de información_mayo_2023 diseñado (HITO 42 CUMPLIDO)</p> <p>Diseñar el Formulario de recolección de información del mes de mayo 2023</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).</p> <p>**Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios, elaborado (HITO 43 CUMPLIDO)</p> <p>Se realizó la investigación de metodologías del Índice de Precios al Productor de países de la región Latinoamericana para la elaboración de una propuesta que concilie criterios metodológicos y técnicos para el proceso de cambio de año base del IPP en Ecuador</p> <p>**Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en mayo 2023, elaborado (HITO 44 NO CUMPLIDO)</p> <p>Debido al desfinanciamiento del C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador del Proyecto de Robustecimiento, no se pudo realizar el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023) por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos, esta actividad se traslada a julio de 2023.</p> <p>*Componente N° 5: Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola - ESPAC</p> <p>**Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 37 CUMPLIDO)</p> <p>Se preparó, realizó y aprobó el informe de entrega de la selección de la muestra para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023</p> <p>**Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental (HITO 40 CUMPLIDO)</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 19/07/2023 - 12:23 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>Se preparó, realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo MA actualizado para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto</p> <p>**Reporte de avance de adquisiciones elaborado (HITO 35 CUMPLIDO)</p> <p>1. Revisión de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz<br/>2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Dirección de Planificación 3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos 5. Elaboración de Reporte de avance de adquisiciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |
| <p>ABRIL 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR</p> <p>**Formulario para la recolección de información diseñad (HITO 29 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció el hito Diseñar manuales e instructivos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 - Formulario para la recolección de información diseñado, se lo va a diseñar en las fechas del 15/05/2023 al 31/05/2023.</p> <p>**Muestra en espacio y tiempo diseñada (HITO 33 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Por cambio en las fechas de cierre de la etapa de empadronamiento del CPV, aún no se cuenta con el Marco Muestral, que servirá para el diseño de muestra en espacio y tiempo. En torno a la reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que la muestra estará disponible para el 31/08/2023.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET</p> <p>**1.4_ Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance abril 2023 elaborado (HITO 30 CUMPLIDO)</p> <p>Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).</p> <p>**Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en abril 2023, elaborado (HITO 31 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone de financiamiento, no se ha realizado el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP ( planificado inicialmente abril de 2023); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta actividad se traslada a julio de 2023).</p> <p>**Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías suscrito (HITO 32 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone financiamiento, no se ha podido iniciar los procesos para la cooperación interinstitucional (Asistencia Técnica con CEPAL); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta Hito se traslada a julio de 2023).</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 34 - CUMPLIDO)</p> <p>**Plan de mejora con DIGERCIC elaborado</p> <p>1. Selección y revisión de Fuentes Bibliográficas (Modelos de Plan de Mejora y Metodología para el diagnóstico de calidad de los datos) 2. Planteamiento de los objetivos del Plan de mejoras.<br/>3. Definición de las Actuaciones, Recursos, Tiempo y Metodología de trabajo. 4. Evaluación del Registro de Cedulados a nivel de microdato, para los indicadores de Validez, Completitud y Comparabilidad. 5. Redacción del documento.</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto</p> <p>**Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado (HITO 27 - NO CUMPLIDO)</p> <p>No se cumple con el hito debido a proceso de Terminación de Mutuo Acuerdo a los Contratos de los Consultores Individuales de: Especialista en Monitoreo y Evaluación Código No. EC-INEC-322167-CS-IND y del Especialista en Gestión Financiera Código No. EC-INEC-321907-CS-IND, lo cual ha retrasado en el normal desenvolvimiento de las actividades del Componente 7.</p> <p>**Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado (HITO 28 - CUMPLIDO)</p> <p>1. Análisis del Plan de Seguridad para el Censo de Población y Vivienda, instrumento social y ambiental A&amp;S del EAS 4 sobre salud y seguridad del Marco Ambiental y Social MAS. 2.</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 13/06/2023 - 04:30 PM         |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Elaboración del cuestionario para levantamiento de acciones y evidencia para el cumplimiento del "EAS 4", Análisis de respuestas y elaboración del Especialista Social y Amb</p> <p>MARZO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR (HITO 21 CUMPLIDO)<br/> **Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 21 SIN CUMPLIR)<br/> En referencia al HITO N° 21 se ha identificado el problema: Se realizó la actualización del cronograma de planificación por la determinación de la fecha de la entrega de la muestra por parte de DIMEN, por lo que se ajustó la fecha del inicio del operativo y la entrega del verificable del documento metodológico de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 estará para el 30 de junio de 2023.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET (HITO 22 e HITO 23 CUMPLIDO)<br/> **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_marzo_2023 elaborado (HITO 22 CUMPLIDO)<br/> Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Delimitación de la operación Estadística.<br/> **2.1_Correo_electrónico_control_y_acceso_informació_confidencial_marzo_2022 informado (HITO 23 CUMPLIDO)<br/> Identificar los procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial en el proceso de producción estadística</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).<br/> **Manuales de recolección/capacitación aprobados (HITO 24 CUMPLIDO)<br/> 1. Se elaboró, los manuales de recolección de la operación estadística: supervisor e investigador de campo; así como, manual del analista y cálculo.<br/> 2. Se elaboró, el manual del plan de capacitación.<br/> **Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 25 SIN CUMPLIR)<br/> En referencia al HITO N° 25 se ha identificado el problema: Desfinanciamiento del componente 3; actualmente se está realizando el proceso para la reprogramación de actividades e Hitos. Por ende, la entrega del verificable del Hito 25 "Cronograma de investigación de la OE, elaborado" se traslada para reportarse en junio del 2023.</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 26 CUMPLIDO)<br/> **Documento de escenarios de transferencia trabajados<br/> 1. Revisión de la metodología para transformar registros administrativos en registros estadísticos (Documento interno INEC)<br/> 2. Revisión de convenios que mantiene el INEC con otras instituciones<br/> 3. Revisión y actualización de medios y modos de transferencia<br/> 4. Redacción del documento del informe de diseño de medios y modos de transferencia<br/> 5. Envío del documento para revisión y aprobación</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto (HITO 20 CUMPLIDO)<br/> **Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado<br/> Para proceder a determinar el flujo de desembolsos su utilizó como insumo la PAP del proyecto, en la cual se identifican las necesidades tanto presentes como futuras, cabe mencionar que se realizó un adelanto del desembolso sobre la base de la temporalidad, debido a que previo a iniciar un proceso de contratación es necesario contar con la respectiva certificación presupuestaria, de conformidad con la normativa legal vigente.</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>05/05/2023 - 02:35 AM</p>  |
| <p>FEBRERO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR<br/> **Manuales y programación de trabajo en campo elaborados (HITO 14 CUMPLIDO)<br/> Se elaboró el calendario ENIGHUR 2023 que se seguirá para el levantamiento de la información en campo. De la misma manera se actualizó el manual del Supervisor por el equipo técnico de ENIGHUR, el cual servirá para monitorear al equipo de recolección de campo.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET<br/> **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_febrero_2023 elaborado (HITO 15 CUMPLIDO)<br/> Diseñar los objetivos de la Operación Estadística como parte de la Metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo.<br/> **2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023 diseñado (HITO 16 CUMPLIDO)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>06/04/2023 - 04:09 PM</p>  |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>Determinar los métodos para la recolección de información como parte del Manual del encuestador de la operación Estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).<br/> **Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito (HITO 17 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó reuniones con los responsables de DIRAD para la definición y desarrollo del requerimiento para la construcción del Sistema Informático del CAB-SIPP.</li> <li>Se elaboró y entregó la matriz de historias de usuarios a DIRAD para la construcción y desarrollo del Sistema Informático para la producción del CAB-SIPP.</li> </ol> <p>**Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado (HITO 18 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la revisión del actual formulario de levantamiento de precios del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN), y se identificó mejoras que han sido incluidas en la construcción del formulario de recolección de precios del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).</li> </ol> <p>*Componente N° 5: ESPAC<br/> Con Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0147-M de 01 de marzo de 2023, el Director Ejecutivo, Subrogante, autorizó la actualización en el cronograma de actividades del Proyecto de Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC Componente 5", que incorporan el módulo ambiental en los instrumentos de recolección de la ESPAC 2023.</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística<br/> **Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados (HITO 19 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización de los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI, con respecto a las observaciones emitidas desde las distintas áreas de la DINARP</li> <li>Envío de los informes de excepcionalidad, incluida la matriz de variables y conceptos disponibles de las instituciones (IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI), para su correspondiente revisión y aprobación</li> <li>Seguimiento a los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI</li> </ol> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto<br/> **Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada (HITO 13 CUMPLIDO)<br/> *Revisar en conjunto con DIPLA los instrumentos que el INEC ejecuta el proceso de seguimiento y control de planes, programas y proyectos a nivel institucional.<br/> *Definir los informes de seguimiento y evaluación que se elaborarán durante el proyecto, describiendo la audiencia, el contenido y los plazos; la principal fuente de datos para alimentar las actividades de seguimiento y evaluación; la estructura de las bases de datos para integrar la información; el cuadro de mando para seguir el progreso, las funciones de los miembros del equipo del PMU y de los directores del INEC en el proyecto, etc.<br/> *Establecer los niveles en los que centrará el seguimiento y la evaluación de los resultados del proyecto a diferentes niveles. Nivel 1) indicadores del proyecto DOP; 2) indicadores intermedios o de resultados y 3) indicadores de productos y actividades.</p> |                              |                               |
| <p>ENERO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR<br/> **Requerimientos y necesidades institucionales identificadas (HITO 6 CUMPLIDO)<br/> Se mantuvo una primera reunión con la analista de Planificación del Sistema Estadístico Nacional, para previamente mapear las Instituciones que deberían activarse en la comisión interinstitucional. Seguido se pidió por memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2023-0029-M, la Reunión para definición de la comisión Interinstitucional y finalmente mediante correo electrónico, se pide la activación de la comisión Interinstitucional con las entidades previamente mapeadas entre el equipo DIES y DIPSEN.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET<br/> **Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_enero_2023 elaborado (HITO 7 CUMPLIDO)<br/> Se diseñó la Historia de la Operación estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET 2023-2024, como parte de la metodología de la operación estadística.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).<br/> **Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado (HITO 8 CUMPLIDO)<br/> Se realizó las gestiones pertinentes, con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA); con los especialistas de adquisiciones del Proyecto de Robustecimiento; así como, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a fin de conocer los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinto Aguirre, José Bernardo | 13/03/2023 - 12:45 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>mecanismos para recibir las asesorías técnicas de organismos internacionales para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor. Se elaboró el informe de avance para el desarrollo de los instrumentos de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías.</p> <p><b>**Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado (HITO 9 CUMPLIDO)</b></p> <p>Se revisó y analizó la Ley estadística, la Ley de Defensa al Consumidor, el Estatuto Orgánico INEC y otra normativa que ampara la producción de la operación estadística Cambio de Bases del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).</p> <p>Se elaboró el Informe de revisión de instrumentos normativos para el desarrollo del CAB-SIPP.</p> <p><b>*Componente N° 5: ESPAC</b></p> <p><b>**Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023 preparado (HITO 5 CUMPLIDO)</b></p> <p>Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023</p> <p><b>**Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado (HITO 10 CUMPLIDO)</b></p> <p>Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos digitalizadas de la ESPAC 2022</p> <p><b>**Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado (HITO 11 CUMPLIDO)</b></p> <p>Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos provinciales de la ESPAC 2022</p> <p><b>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística</b></p> <p><b>**Ficha de indicadores y variables identificadas (HITO 12 CUMPLIDO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Elección de las Fuentes Administrativas</li> <li>Clasificación de cada Registro Administrativo, en base a la propuesta Metodológica para la construcción del REBPE, de acuerdo a las categorías de utilidad (Stock, Entradas, Salidas, Temático).</li> <li>Detalle de las variables que aportan al REBPE con el nombre y la descripción, para clasificarlas de acuerdo al propósito, ya sea de identificación, demográfico, de ubicación o técnico.</li> </ol> <p><b>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto</b></p> <p><b>**Personal del proyecto capacitado (HITO 13 CUMPLIDO)</b></p> <p>Preparar una presentación en Microsoft PowerPoint acerca el "Marco Ambiental y Social (MAS)" y capacitar al personal INEC, llevada a cabo por parte del Especialista Social y Ambiental de Banco Mundial.</p> |                              |                               |
| <p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado (HITO 4 CUMPLIDO)</p> <p>Monitoreo y seguimiento de las actividades ejecutadas para la elaboración del Informe de Monitoreo de ejecución Proyecto al 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pinto Aguirre, José Bernardo | 09/02/2023 - 10:11 AM         |
| <p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Especialista de proyecto contratado (HITO 3 CUMPLIDO)</p> <p>Se realizó el proceso de contratación del Coordinador del Proyecto y los 5 Especialistas de Proyecto conforme los requerimientos del Banco Mundial para la contratación de Consultores Individuales que cumplan con el perfil de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Consultor Coordinador de Proyecto signado con Código: SDO N. °: EC-INEC-322186-CS-IND.</li> <li>2)Especialista en Monitoreo y Evaluación signado con Código: EC-INEC-322167-CS-INDV,</li> <li>3)Especialista Técnico signado con Código: EC-INEC-322161-CS-INDV,</li> <li>4)Especialista en Salvaguardas signado con Código: EC-INEC-322164-CS-INDV,</li> <li>5)Especialista en Gestión Financiera signado con Código: EC-INEC-321907-CS-INDV, y</li> <li>6)Especialista de Adquisiciones signado con Código: EC-INEC-321908-CS-INDV.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pinto Aguirre, José Bernardo | 30/12/2022 - 10:38 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO)</p> <p>Se obtuvo la aprobación del Plan de Dirección de Proyecto mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2022-1084-M, de fecha 09 de noviembre de 2022, "Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - C7 -Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto" 2022".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pinto Aguirre, José Bernardo | 30/12/2022 - 10:37 AM         |
| <p>OCTUBRE 2022</p> <p>Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO)</p> <p>Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones por parte del personal del Banco Mundial conforme correo institucional de confirmación en la No objeción al Plan de Adquisiciones enviado por INEC para Ecuador - P178564 - Strengthening the National Statistical System in Ecuador Project de fecha 28 de octubre de 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pinto Aguirre, José Bernardo | 30/12/2022 - 10:36 AM         |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                             | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| OCTUBRE 2022                                                                                                                     |                              |                               |
| Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO)<br>Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX | Pinto Aguirre, José Bernardo | 29/12/2022 - 01:11 PM         |
| Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO)<br>Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX         |                              |                               |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema                                                   | Fecha de última actualización | Responsable                 | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| El incumplimiento de hitos de los componentes del Proyecto | 28/02/2024                    | José Bernardo Pinto Aguirre | 10       | 10      | 1            | 0/1                         |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 13, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

HITOS

|   | Hito                                                                                                                 | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | ROBUS_PEE_C7.<br>SGTO_EVAL_PROY:<br>PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado                               | 4-Inicio de Trabajo       | 28/10/2022         |                | 09/11/2022 |          | Sí            | 0.31          |
| 2 | ROBUS_PEE_C7.<br>SGTO_EVAL_PROY:<br>PLANEACIÓN: Plan de Adquisiciones aprobado                                       | 4-Inicio de Trabajo       | 01/11/2022         |                | 28/10/2022 |          | Sí            | 0.19          |
| 3 | ROBUS_PEE_C7.<br>SGTO_EVAL_PROY:<br>EJECUCIÓN: Especialista de proyecto contratados                                  | 4-Inicio de Trabajo       | 30/11/2022         |                | 12/12/2022 |          | Sí            | 0.31          |
| 4 | ROBUS_PEE_C7.<br>SGTO_EVAL_PROY:<br>EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico/ administrativo-financiero aprobado    | 4-Inicio de Trabajo       | 30/12/2022         |                | 30/12/2022 |          | Sí            | 0.19          |
| 5 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>PLANEACIÓN: Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada | 5-Entregables Intermedios | 14/01/2023         |                | 14/01/2023 |          | Sí            | 0.45          |
| 6 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>PLANEACIÓN: Informe del Plan de trabajo ESPAC                                     | 5-Entregables Intermedios | 14/01/2023         |                | 14/01/2023 |          | Sí            | 0.34          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | 2023_impacto ambiental preparado                                                                                                                                                           |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 7  | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PLANEACIÓN: Requerimientos y necesidades institucionales identificadas                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023         |                | 31/01/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 8  | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance enero_2023_elaborado                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023         |                | 31/01/2023 |    | Sí            | 0.05          |
| 9  | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023         |                | 31/01/2023 |    | Sí            | 0.14          |
| 10 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado.                             | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023         |                | 31/01/2023 |    | Sí            | 0.09          |
| 11 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Ficha de indicadores y variables identificadas                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023         |                | 31/01/2023 |    | Sí            | 0.37          |
| 12 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal del proyecto capacitado                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023         |                | 31/01/2023 |  | Sí            | 0.06          |
| 13 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: DEFINICIÓN: Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 15/02/2023         |                | 15/02/2023 |  | Sí            | 0.11          |
| 14 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manuales y programación de trabajo en campo elaborados                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023         |                | 28/02/2023 |  | Sí            | 0.05          |
| 15 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_avance febrero_2023_elaborado                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023         |                | 28/02/2023 |  | Sí            | 0.06          |
| 16 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero_2023_elaborado                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023         |                | 28/02/2023 |  | Sí            | 0.05          |
| 17 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado                                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023         |                | 28/02/2023 |  | Sí            | 0.19          |
| 18 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito.                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023         |                | 28/02/2023 |  | Sí            | 0.14          |
| 19 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Convenios con informe de excepcionalidad,                                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023         |                | 28/02/2023 |  | Sí            | 0.37          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                 | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados                                                    |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 20 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado                                     | 5-Entregables Intermedios | 03/03/2023         |                | 03/03/2023 |    | Sí            | 0.08          |
| 21 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del responsable zonal elaborado.                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023         |                | 31/03/2023 |    | Sí            | 0.04          |
| 22 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Correo electrónico control y acceso información confidencial marzo 2023 solicitado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023         |                | 31/03/2023 |    | Sí            | 0.06          |
| 23 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance marzo 2023 elaborado        | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023         |                | 31/03/2023 |    | Sí            | 0.05          |
| 24 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección/capacitación aprobados.                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023         |                | 31/03/2023 |    | Sí            | 0.27          |
| 25 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Documento de escenarios de transferencia trabajados                         | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023         |                | 31/03/2023 |    | Sí            | 0.28          |
| 26 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado                         | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2023         |                | 15/04/2023 |  | Sí            | 0.08          |
| 27 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado          | 5-Entregables Intermedios | 16/04/2023         |                | 16/04/2023 |  | Sí            | 0.08          |
| 28 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información borrador elaborado                        | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2023         |                | 28/04/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 29 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos diseñada                                                    | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2023         |                | 28/04/2023 |  | Sí            | 0.2           |
| 30 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Plan de mejora con DIGERCIC elaborado                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2023         |                | 30/04/2023 |  | Sí            | 0.47          |
| 31 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones abril 2023 elaborado                     | 5-Entregables Intermedios | 01/05/2023         |                | 01/05/2023 |  | Sí            | 0.03          |
| 32 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Capacitación del Equipo técnico Nueva Encuesta de Trabajo 2023 realizado           | 5-Entregables Intermedios | 25/05/2023         |                | 25/05/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 33 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la                                     | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2023         |                | 29/05/2023 |  | Sí            | 0.23          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado                                                                                                                                             |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 34 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2023         |                | 30/05/2023 |    | Sí            | 0.45          |
| 35 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de variables elaborado.                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2023         |                | 31/05/2023 |    | Sí            | 0.04          |
| 36 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance mayo_2023_elaborado                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2023         |                | 31/05/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 37 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios elaborado                                                         | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2023         |                | 31/05/2023 |    | Sí            | 0.2           |
| 38 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 16/06/2023         |                | 16/06/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 39 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |    | Sí            | 0.06          |
| 40 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado.                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |  | Sí            | 0.08          |
| 41 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado                                                          | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 42 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados               | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 43 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado                                                           | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 44 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado                                                      | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 45 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Cronograma de investigación de la OE elaborado                                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |  | Sí            | 0.27          |



## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                         | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 46 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>DEFINICIÓN: Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado             | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |    | Sí            | 0.45          |
| 47 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>DEFINICIÓN: Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |    | Sí            | 0.23          |
| 48 | ROBUS_PEE_C6.<br>APROB_REG_ADM:<br>DEFINICIÓN: Avance del Visualizador al (11%) construido                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |    | Sí            | 0.47          |
| 49 | ROBUS_PEE_C6.<br>APROB_REG_ADM:<br>EJECUCIÓN: RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |    | Sí            | 0.47          |
| 50 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado                                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |    | Sí            | 0.15          |
| 51 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Personal de Equipo Coordinador contratado                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 30/06/2023 |  | Sí            | 0.15          |
| 52 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR:<br>DEFINICIÓN: Formularios Finales elaborados.                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2023         |                | 14/07/2023 |  | Sí            | 0.08          |
| 53 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado.                                                   | 5-Entregables Intermedios | 17/07/2023         |                | 17/07/2023 |  | Sí            | 0.14          |
| 54 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado                                           | 5-Entregables Intermedios | 17/07/2023         |                | 17/07/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 55 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado                            | 5-Entregables Intermedios | 18/07/2023         |                | 18/07/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 56 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado                                  | 5-Entregables Intermedios | 20/07/2023         |                | 20/07/2023 |  | Sí            | 0.12          |
| 57 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR:<br>DEFINICIÓN: Manual de actualización cartográfica diseñado                                                          | 5-Entregables Intermedios | 28/07/2023         |                | 28/07/2023 |  | Sí            | 0.02          |
| 58 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET:<br>DEFINICIÓN: Manual de Cartografía de la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_actualizado                        | 5-Entregables Intermedios | 28/07/2023         |                | 28/07/2023 |  | Sí            | 0.07          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 59 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado_impacto ambiental                               | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2023         |                | 29/07/2023 |    | Sí            | 0.45          |
| 60 | ROBUS_PEE_C6.<br>APROB_REG_ADM:<br>EJECUCIÓN: RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2023         |                | 30/07/2023 |    | Sí            | 0.47          |
| 61 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR:<br>DEFINICIÓN: Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado.                                            | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023         |                | 31/07/2023 |    | Sí            | 0.08          |
| 62 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET:<br>DEFINICIÓN: Ficha de indicadores_avance julio_2023 elaborado                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023         |                | 31/07/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 63 | ROBUS_PEE_C2.<br>ENCIET: PLANEACIÓN:<br>Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance julio_2023 elaborado                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023         |                | 31/07/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 64 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP:<br>PLANEACIÓN: Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023         |                | 31/07/2023 |    | Sí            | 0.34          |
| 65 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Servicio de Auditoría externa contratado                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023         |                | 31/07/2023 |  | Sí            | 0.12          |
| 66 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>EJECUCIÓN: Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado                | 5-Entregables Intermedios | 04/08/2023         |                | 04/08/2023 |  | Sí            | 0.23          |
| 67 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe de auditoría financiera externa presentado                                                      | 5-Entregables Intermedios | 10/08/2023         |                | 10/08/2023 |  | Sí            | 0.12          |
| 68 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado                                                | 5-Entregables Intermedios | 10/08/2023         |                | 10/08/2023 |  | Sí            | 0.03          |
| 69 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>DEFINICIÓN: Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado                                            | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2023         |                | 15/08/2023 |  | Sí            | 0.23          |
| 70 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado             | 5-Entregables Intermedios | 25/08/2023         |                | 25/08/2023 |  | Sí            | 0.23          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                           | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 71 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Plan de mejora con IESS elaborados                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2023         |                | 30/08/2023 |    | Sí            | 0.47          |
| 72 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Mallas de validación preliminar elaboradas.                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023         |                | 31/08/2023 |    | Sí            | 0.08          |
| 73 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del encuestador elaborado.                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023         |                | 31/08/2023 |    | Sí            | 0.04          |
| 74 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023         |                | 31/08/2023 |    | Sí            | 0.09          |
| 75 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance agosto_2023 elaborado                                                            | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023         |                | 31/08/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 76 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del Encuestador avance agosto_2023 elaborado                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023         |                | 31/08/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 77 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance agosto_2023 elaborado                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023         |                | 31/08/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 78 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023, elaborado.                  | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023         |                | 31/08/2023 |  | Sí            | 0.27          |
| 79 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado                 | 5-Entregables Intermedios | 08/09/2023         |                | 08/09/2023 |  | Sí            | 0.23          |
| 80 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados                               | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2023         |                | 15/09/2023 |  | Sí            | 0.02          |
| 81 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado                                                               | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2023         |                | 15/09/2023 |  | Sí            | 0.15          |
| 82 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance septiembre_2023 elaborado                                                        | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2023         |                | 29/09/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 83 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance septiembre_2023 elaborado                             | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2023         |                | 29/09/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 84 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado.              | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2023         |                | 29/09/2023 |  | Sí            | 0.27          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                              | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 85 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023         |                | 30/09/2023 |    | Sí            | 0.11          |
| 86 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre elaborado                            | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023         |                | 30/09/2023 |    | Sí            | 0.11          |
| 87 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental elaborado             | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023         |                | 30/09/2023 |    | Sí            | 0.11          |
| 88 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>EJECUCIÓN: Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado              | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023         |                | 30/09/2023 |    | Sí            | 0.11          |
| 89 | ROBUS_PEE_C6.<br>APROB_REG_ADM:<br>EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (22%) construido                                                         | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023         |                | 30/09/2023 |   | Sí            | 0.47          |
| 90 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET:<br>DEFINICIÓN: Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo, elaborado                        | 5-Entregables Intermedios | 13/10/2023         |                | 13/10/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 91 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado                                                | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2023         |                | 15/10/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 92 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado                                 | 5-Entregables Intermedios | 16/10/2023         |                | 16/10/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 93 | ROBUS_PEE_C2.<br>ENCIET: DEFINICIÓN:<br>Documento_de_Diseño_Muestral octubre 2023 elaborado                                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2023         |                | 30/10/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 94 | ROBUS_PEE_C2.<br>ENCIET: DEFINICIÓN:<br>Metodología del Sistema y del proceso_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_elaborada                  | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2023         |                | 30/10/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 95 | ROBUS_PEE_C2.<br>ENCIET: DEFINICIÓN:<br>Sistema de captura de información_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_diseñado                            | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2023         |                | 30/10/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 96 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2023         |                | 30/10/2023 |  | Sí            | 0.11          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | ESPAC 2023_octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental_elaborado                                                                               |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 97  | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_octubre                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2023         |                | 30/10/2023 |    | Sí            | 0.11          |
| 98  | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores_octubre_2023_final_elaborado                                                             | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023         |                | 31/10/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 99  | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Muestra para la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_recibida                                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023         |                | 31/10/2023 |    | Sí            | 0.09          |
| 100 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de pruebas al sistema informático, elaborado                                                        | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023         |                | 31/10/2023 |    | Sí            | 0.27          |
| 101 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado.                  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023         |                | 31/10/2023 |    | Sí            | 0.27          |
| 102 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_octubre_impacto ambiental_elaborado                    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023         |                | 31/10/2023 |    | Sí            | 0.11          |
| 103 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Plan de adquisiciones actualizado                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023         |                | 31/10/2023 |  | Sí            | 0.12          |
| 104 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental                                        | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2023         |                | 15/12/2023 |  | Sí            | 0.11          |
| 105 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2023         |                | 15/12/2023 |  | Sí            | 0.11          |
| 106 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre                                 | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2023         |                | 15/12/2023 |  | Sí            | 0.11          |
| 107 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_elaborado                  | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2023         |                | 15/12/2023 |  | Sí            | 0.11          |
| 108 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico (revisión experiencias internacionales                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023         |                | 30/11/2023 |  | Sí            | 0.04          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                      | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 109 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información _final_actualizado                                                             | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023         |                | 30/11/2023 |    | Sí            | 0.09          |
| 110 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023         |                | 30/11/2023 |    | Sí            | 0.07          |
| 111 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas                                  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023         |                | 30/11/2023 |    | Sí            | 0.09          |
| 112 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos ponderada                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023         |                | 30/11/2023 |    | Sí            | 0.27          |
| 113 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado.                          | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023         |                | 30/11/2023 |    | Sí            | 0.27          |
| 114 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023         |                | 30/11/2023 |   | Sí            | 0.37          |
| 115 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado                                                      | 5-Entregables Intermedios | 10/12/2023         |                | 10/12/2023 |  | Sí            | 0.03          |
| 116 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado                                  | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2023         |                | 15/12/2023 |  | Sí            | 0.23          |
| 117 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada                                                         | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023         |                | 29/12/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 118 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Sistema de captura de información web y móvil_ajustado                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023         |                | 29/12/2023 |  | Sí            | 0.07          |
| 119 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada                           | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023         |                | 29/12/2023 |  | Sí            | 0.09          |
| 120 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado.                                      | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023         |                | 29/12/2023 |  | Sí            | 0.2           |
| 121 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto y                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023         |                | 29/12/2023 |  | Sí            | 0.34          |



## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                             | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | cronograma de actividades aprobado                                                                                                                                                               |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 122 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado                                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023         |                | 29/12/2023 |    | Sí            | 0.15          |
| 123 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora con MINEDUC elaborado                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023         |                | 31/12/2023 |    | Sí            | 0.09          |
| 124 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (33%) construido                                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023         |                | 31/12/2023 |    | Sí            | 0.37          |
| 125 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 13/01/2024         |                | 13/01/2024 |    | Sí            | 0.34          |
| 126 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 15/01/2024         |                | 15/01/2024 |    | Sí            | 0.39          |
| 127 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Matriz de identificación de usuarios elaborada                                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 19/01/2024         | 19/01/2024     |            |    | No            | 0.12          |
| 128 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024         |                | 31/01/2024 |  | Sí            | 0.65          |
| 129 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024         |                | 31/01/2024 |  | Sí            | 0.52          |
| 130 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024         |                | 31/01/2024 |  | Sí            | 0.12          |
| 131 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024         |                | 31/01/2024 |  | Sí            | 0.12          |
| 132 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe/ resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024         |                | 31/01/2024 |  | Sí            | 0.04          |
| 133 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de productos técnicos diseñado                                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 09/02/2024         | 09/02/2024     |            |  | No            | 0.12          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 134 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado             | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2024         |                | 20/02/2024 |    | Sí            | 0.04          |
| 135 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Formulario de recolección diseñado                                                                | 5-Entregables Intermedios | 23/02/2024         | 23/02/2024     |            |    | No            | 0.12          |
| 136 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado.                 | 5-Entregables Intermedios | 27/02/2024         |                | 27/02/2024 |    | Sí            | 0.03          |
| 137 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2024         |                | 28/02/2024 |    | Sí            | 0.13          |
| 138 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado                                                       | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2024         | 29/02/2024     |            |    | No            | 0.04          |
| 139 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado                            | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2024         | 29/02/2024     |            |    | No            | 0.39          |
| 140 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual de codificación aprobado                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2024         | 29/02/2024     |            |  | No            | 0.52          |
| 141 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del encuestador aprobado                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2024         | 29/02/2024     |            |  | No            | 0.52          |
| 142 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-primer trimestre 2024, elaborada       | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2024         |                | 29/02/2024 |  | Sí            | 0.32          |
| 143 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado                                          | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2024         |                | 29/02/2024 |  | Sí            | 0.45          |
| 144 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Metodología de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada.                              | 5-Entregables Intermedios | 01/03/2024         | 01/03/2024     |            |  | No            | 0.04          |
| 145 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Formulario de construcción elaborado                                                              | 5-Entregables Intermedios | 08/03/2024         | 08/03/2024     |            |  | No            | 0.15          |
| 146 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Sintaxis de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas                                   | 5-Entregables Intermedios | 08/03/2024         |                | 08/03/2024 |  | Sí            | 0.11          |
| 147 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Listado de la                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 15/03/2024         |                | 15/03/2024 |  | Sí            | 0.4           |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                               | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | Unidad Primaria de Muestreo seleccionada                                                                                                                                           |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 148 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Muestra para la Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada.                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 21/03/2024         | 21/03/2024     |            |    | No            | 0.04          |
| 149 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado.          | 5-Entregables Intermedios | 28/03/2024         |                | 28/03/2024 |    | Sí            | 0.39          |
| 150 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/03/2024         |                | 28/03/2024 |    | Sí            | 0.33          |
| 151 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados.                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2024         | 29/03/2024     |            |    | No            | 0.04          |
| 152 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado.                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2024         | 29/03/2024     |            |    | No            | 0.03          |
| 153 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2024         | 29/03/2024     |            |  | No            | 0.15          |
| 154 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado                   | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2024         |                | 29/03/2024 |  | Sí            | 0.04          |
| 155 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Metodología preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada.                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2024         | 31/03/2024     |            |  | No            | 0.03          |
| 156 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado.                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2024         | 31/03/2024     |            |  | No            | 0.04          |
| 157 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada.                                                              | 5-Entregables Intermedios | 05/04/2024         | 05/04/2024     |            |  | No            | 0.05          |
| 158 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental                                                        | 5-Entregables Intermedios | 08/04/2024         |                | 08/04/2024 |  | Sí            | 0.34          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                      | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 159 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado..                           | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2024         | 15/04/2024     |            |    | No            | 0.02          |
| 160 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2024         | 15/04/2024     |            |    | No            | 0.36          |
| 161 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Personal para la Actualización Cartográfica ENIGHUR capacitado.                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 19/04/2024         | 19/04/2024     |            |    | No            | 0.03          |
| 162 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de recolección elaborado                                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 19/04/2024         | 19/04/2024     |            |    | No            | 0.15          |
| 163 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de validación elaborado                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 26/04/2024         | 26/04/2024     |            |    | No            | 0.15          |
| 164 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada.                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024         | 30/04/2024     |            |    | No            | 0.05          |
| 165 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado                                                         | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024         |                | 30/04/2024 |    | Sí            | 0.42          |
| 166 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 1, elaborado                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024         | 30/04/2024     |            |  | No            | 0.5           |
| 167 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-segundo trimestre 2024, elaborada                                                         | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024         |                | 30/04/2024 |  | Sí            | 0.41          |
| 168 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024         |                | 30/04/2024 |  | Sí            | 0.39          |
| 169 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Reuniones con usuarios internos y externos realizadas                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024         | 30/04/2024     |            |  | No            | 0.15          |
| 170 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024         |                | 30/04/2024 |  | Sí            | 0.52          |
| 171 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2024 elaborado                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024         | 30/04/2024     |            |  | No            | 0.28          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                        | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 172 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado                                                       | 5-Entregables Intermedios | 05/05/2024         | 05/05/2024     |            | ▼        | No            | 0.28          |
| 173 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 15/05/2024         | 15/05/2024     |            | ▼        | No            | 0.36          |
| 174 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Matriz base de precios referenciales construida.                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024         | 31/05/2024     |            | ▼        | No            | 0.02          |
| 175 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Personal para Levantamiento de Campo capacitado.                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024         | 31/05/2024     |            | ▼        | No            | 0.03          |
| 176 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 2, elaborado                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024         | 31/05/2024     |            | ▼        | No            | 0.5           |
| 177 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Documento metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024         |                | 31/05/2024 | ●        | Sí            | 0.41          |
| 178 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Aplicativo de recolección desarrollado                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024         | 31/05/2024     |            | ▼        | No            | 0.19          |
| 179 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de imputación y cálculo elaborado                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024         | 31/05/2024     |            | ▼        | No            | 0.15          |
| 180 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Plan de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024         |                | 31/05/2024 | ●        | Sí            | 0.34          |
| 181 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido                    | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024         |                | 31/05/2024 | ●        | Sí            | 0.52          |
| 182 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP ( mayo 2024) elaborado .                              | 5-Entregables Intermedios | 03/06/2024         | 03/06/2024     |            | ▼        | No            | 0.52          |
| 183 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR - mayo 2024, efectuado.                                         | 5-Entregables Intermedios | 05/06/2024         | 05/06/2024     |            | ▼        | No            | 0.03          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                    | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 184 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 3, cargada                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2024         | 15/06/2024     |            |    | No            | 0.36          |
| 185 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: CIERRE: Informe de evaluación ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2024         | 15/06/2024     |            |    | No            | 0.23          |
| 186 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado.              | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2024         | 28/06/2024     |            |    | No            | 0.39          |
| 187 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024         | 30/06/2024     |            |    | No            | 0.02          |
| 188 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 3, elaborado                                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024         | 30/06/2024     |            |    | No            | 0.5           |
| 189 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024 elaborados                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024         | 30/06/2024     |            |    | No            | 0.39          |
| 190 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024         | 30/06/2024     |            |  | No            | 0.51          |
| 191 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024         | 30/06/2024     |            |  | No            | 0.28          |
| 192 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR - junio 2024, efectuado.                                                    | 5-Entregables Intermedios | 03/07/2024         | 03/07/2024     |            |  | No            | 0.46          |
| 193 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2024, elaborado                                            | 5-Entregables Intermedios | 05/07/2024         | 05/07/2024     |            |  | No            | 0.09          |
| 194 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado                                                             | 5-Entregables Intermedios | 08/07/2024         | 08/07/2024     |            |  | No            | 0.09          |



## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 195 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2024, elaborado               | 5-Entregables Intermedios | 12/07/2024         | 12/07/2024     |            |    | No            | 0.09          |
| 196 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 4, cargada                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2024         | 15/07/2024     |            |    | No            | 0.36          |
| 197 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado                                                  | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2024         | 15/07/2024     |            |    | No            | 0.39          |
| 198 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: CIERRE: Informe de evaluación del primer semestre elaborado                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2024         | 15/07/2024     |            |    | No            | 0.12          |
| 199 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado                                  | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2024         | 15/07/2024     |            |    | No            | 0.09          |
| 200 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA-ESPAC 2024_módulo económico actualizado y entregado                           | 5-Entregables Intermedios | 19/07/2024         | 19/07/2024     |            |    | No            | 0.45          |
| 201 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM | 5-Entregables Intermedios | 20/07/2024         | 20/07/2024     |            |  | No            | 0.09          |
| 202 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado                              | 5-Entregables Intermedios | 26/07/2024         | 26/07/2024     |            |  | No            | 0.09          |
| 203 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado.                        | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2024         | 29/07/2024     |            |  | No            | 0.23          |
| 204 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado                       | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024         | 31/07/2024     |            |  | No            | 0.42          |
| 205 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 4, elaborado                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024         | 31/07/2024     |            |  | No            | 0.5           |
| 206 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Matriz de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada.                                         | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024         | 31/07/2024     |            |  | No            | 0.57          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 207 | ROBUS_PEE_C6.<br>APROB_REG_ADM:<br>PLANEACIÓN: Registros administrativos de Afiliados y Avisos de entrada y salida del IESS, evaluados | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024         | 31/07/2024     |            |    | No            | 0.42          |
| 208 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>PLANEACIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024 | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024         | 31/07/2024     |            |    | No            | 0.09          |
| 209 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR:<br>EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- julio 2024, efectuado. | 5-Entregables Intermedios | 07/08/2024         | 07/08/2024     |            |    | No            | 0.46          |
| 210 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET:<br>EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 5, cargada                                                           | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2024         | 15/08/2024     |            |    | No            | 0.36          |
| 211 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado    | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2024         | 15/08/2024     |            |    | No            | 0.09          |
| 212 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR:<br>EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - julio 2024, efectuado.    | 5-Entregables Intermedios | 16/08/2024         | 16/08/2024     |            |   | No            | 0.46          |
| 213 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado                       | 5-Entregables Intermedios | 28/08/2024         | 28/08/2024     |            |  | No            | 0.64          |
| 214 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET:<br>EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 5, elaborado                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2024         | 31/08/2024     |            |  | No            | 0.5           |
| 215 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Informe de capacitación al personal de campo sobre empadronamiento elaborado                       | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2024         | 31/08/2024     |            |  | No            | 0.15          |
| 216 | ROBUS_PEE_C5.<br>MOD_ROT_ESPAC:<br>EJECUCIÓN: Material cartográfico ESPAC 2024_módulo económico actualizado                            | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2024         | 31/08/2024     |            |  | No            | 0.11          |
| 217 | ROBUS_PEE_C6.<br>APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Titulados de la SENESCYT, elaborado               | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2024         | 31/08/2024     |            |  | No            | 0.42          |
| 218 | ROBUS_PEE_C6.<br>APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Malla de validación del REBAE, elaborada                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2024         | 31/08/2024     |            |  | No            | 0.29          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                      | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 219 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 2-CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado.                            | 5-Entregables Intermedios | 02/09/2024         | 02/09/2024     |            |    | No            | 0.52          |
| 220 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR -agosto 2024, efectuado.                                      | 5-Entregables Intermedios | 04/09/2024         | 04/09/2024     |            |    | No            | 0.46          |
| 221 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado                                                   | 5-Entregables Intermedios | 08/09/2024         | 08/09/2024     |            |    | No            | 0.1           |
| 222 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2024- modulo económico elaborado                                                         | 5-Entregables Intermedios | 13/09/2024         | 13/09/2024     |            |    | No            | 0.34          |
| 223 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR- agosto 2024, efectuado.                                          | 5-Entregables Intermedios | 14/09/2024         | 14/09/2024     |            |    | No            | 0.46          |
| 224 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 6, cargada                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2024         | 15/09/2024     |            |  | No            | 0.36          |
| 225 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe del aplicativo ESPAC 2024_módulo económico aprobado                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 20/09/2024         | 20/09/2024     |            |  | No            | 0.34          |
| 226 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Propuesta final de metodología para actualización de la línea de pobreza elaborada.                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |  | No            | 0.45          |
| 227 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 6, elaborado                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |  | No            | 0.5           |
| 228 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - tercer trimestre 2024 elaborada                                         | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |  | No            | 0.52          |
| 229 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP tercer trimestre 2024 elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |  | No            | 0.7           |
| 230 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Canasta preliminar de bienes y servicios elaborada                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |  | No            | 0.19          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 231 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Sistema web de validación y procesamiento desarrollado                                                            | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 232 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22% (modelamiento, KPI), construido        | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |    | No            | 0.42          |
| 233 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado                                  | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |    | No            | 0.09          |
| 234 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado                            | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024         | 30/09/2024     |            |    | No            | 0.09          |
| 235 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de capacitación del uso del sistema elaborado                                                             | 5-Entregables Intermedios | 01/10/2024         | 01/10/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 236 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- septiembre 2024, efectuado.               | 5-Entregables Intermedios | 03/10/2024         | 03/10/2024     |            |   | No            | 0.34          |
| 237 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Base de datos ENIGHUR validada - Periodo 1 (junio - agosto) 2024.                                                    | 5-Entregables Intermedios | 11/10/2024         | 11/10/2024     |            |  | No            | 0.36          |
| 238 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR- septiembre 2024, efectuado.                   | 5-Entregables Intermedios | 11/10/2024         | 11/10/2024     |            |  | No            | 0.34          |
| 239 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2024         | 15/10/2024     |            |  | No            | 0.43          |
| 240 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2024 - BM | 5-Entregables Intermedios | 20/10/2024         | 20/10/2024     |            |  | No            | 0.1           |
| 241 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado                                     | 5-Entregables Intermedios | 28/10/2024         | 28/10/2024     |            |  | No            | 0.64          |
| 242 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado                       | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024         | 31/10/2024     |            |  | No            | 0.56          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                         | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 243 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 7, elaborado                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024         | 31/10/2024     |            |    | No            | 0.55          |
| 244 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Empadronamiento de fuentes informantes y especificaciones de nuevos productos oct 2024 realizado                         | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024         | 31/10/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 245 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura de empadronamiento y especificaciones de nuevos productos del IPC octubre 2024 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024         | 31/10/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 246 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado                    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024         | 31/10/2024     |            |    | No            | 0.57          |
| 247 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024         | 31/10/2024     |            |    | No            | 0.38          |
| 248 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2024                              | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024         | 31/10/2024     |            |  | No            | 0.1           |
| 249 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado                                        | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2024         | 01/11/2024     |            |  | No            | 0.1           |
| 250 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado               | 5-Entregables Intermedios | 06/11/2024         | 06/11/2024     |            |  | No            | 0.52          |
| 251 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- octubre 2024, efectuado.                        | 5-Entregables Intermedios | 07/11/2024         | 07/11/2024     |            |  | No            | 0.34          |
| 252 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR- octubre 2024 , efectuado.                           | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2024         | 15/11/2024     |            |  | No            | 0.34          |
| 253 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 8, cargada                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2024         | 15/11/2024     |            |  | No            | 0.43          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                           | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 254 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada                              | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2024         | 29/11/2024     |            |    | No            | 0.52          |
| 255 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Empadronamiento de fuentes informantes y especificaciones de nuevos productos nov 2024 realizado                           | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2024         | 29/11/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 256 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura de empadronamiento y especificaciones de nuevos productos del IPC noviembre 2024 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2024         | 29/11/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 257 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado                           | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2024         | 29/11/2024     |            |    | No            | 0.57          |
| 258 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 8, elaborado                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2024         | 30/11/2024     |            |    | No            | 0.55          |
| 259 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2024         | 30/11/2024     |            |  | No            | 0.38          |
| 260 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024 ) elaborado .            | 5-Entregables Intermedios | 02/12/2024         | 02/12/2024     |            |  | No            | 0.52          |
| 261 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- noviembre 2024, efectuado.                        | 5-Entregables Intermedios | 04/12/2024         | 04/12/2024     |            |  | No            | 0.34          |
| 262 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - noviembre 2024, efectuado.                           | 5-Entregables Intermedios | 13/12/2024         | 13/12/2024     |            |  | No            | 0.34          |
| 263 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 9, cargada                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2024         | 15/12/2024     |            |  | No            | 0.43          |
| 264 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado                                                       | 5-Entregables Intermedios | 20/12/2024         | 20/12/2024     |            |  | No            | 0.57          |



## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                         | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 265 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2024                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024         | 30/12/2024     |            |    | No            | 0.1           |
| 266 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado                           | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024         | 30/12/2024     |            |    | No            | 0.1           |
| 267 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado                                            | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024         | 30/12/2024     |            |    | No            | 0.1           |
| 268 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM                 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024         | 30/12/2024     |            |    | No            | 0.1           |
| 269 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024         | 30/12/2024     |            |    | No            | 0.1           |
| 270 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe financiero 2DO semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado                                              | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024         | 30/12/2024     |            |  | No            | 0.1           |
| 271 | ROBUS_PEE_C7.<br>GEST_SGTO_EVAL:<br>EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado                               | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024         | 30/12/2024     |            |  | No            | 0.1           |
| 272 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR:<br>EJECUCIÓN: Análisis de los resultados preliminares de la ENIGHUR 2024, en el marco de la actualización de línea de pobreza realizado.              | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |  | No            | 0.35          |
| 273 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET:<br>EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 9, elaborado                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |  | No            | 0.55          |
| 274 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP:<br>DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |  | No            | 0.62          |
| 275 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP:<br>EJECUCIÓN: Documento metodológico que incluye la                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |  | No            | 0.52          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                         | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado.                                                                                                      |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 276 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de prueba piloto octubre a diciembre elaborado                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 277 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de sistemas en producción desarrollado                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 278 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Empadronamiento de fuentes informantes y especificaciones de nuevos productos dic 2024 realizado                                         | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 279 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura de empadronamiento y especificaciones de nuevos productos del IPC dic 2024 elaborado                     | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |    | No            | 0.19          |
| 280 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |    | No            | 0.38          |
| 281 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido                                        | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024         | 31/12/2024     |            |  | No            | 0.41          |
| 282 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PROCESAMIENTO: Base de datos final de ENIGHUR, consolidada.                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 10/06/2025         | 10/06/2025     |            |  | No            | 3.0           |
| 283 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: ANÁLISIS: Resultados (productos mínimos) de la de ENIGHUR, generados.                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2025         | 01/07/2025     |            |  | No            | 2.0           |
| 284 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2025, elaborado                                     | 5-Entregables Intermedios | 03/07/2025         | 03/07/2025     |            |  | No            | 1.0           |
| 285 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2025 (aprobado), elaborado por empresa de auditoría                          | 5-Entregables Intermedios | 08/10/2025         | 08/10/2025     |            |  | No            | 1.0           |
| 286 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2025, elaborado                                     | 5-Entregables Intermedios | 18/12/2025         | 18/12/2025     |            |  | No            | 1.0           |

HITOS

|     | Hito                                                                                                                                         | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 287 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PROCESAMIENTO: Documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza elaborado.                        | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025         | 31/12/2025     |            |          | No            | 3.5           |
| 288 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Recolección de precios del año base 2025 ejecutada                                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025         | 31/12/2025     |            |          | No            | 11.05         |
| 289 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: GENERACIÓN: Generación de bases de datos módulo maquinaria, equipos, activos y toma de decisiones.              | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025         | 31/12/2025     |            |          | No            | 2.5           |
| 290 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: RECOLECCIÓN: Recolección de información módulo maquinaria, equipos, activos y toma de decisiones.               | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025         | 31/12/2025     |            |          | No            | 2.5           |
| 291 | ROBUS_PEE_C6.APROB_REG_ASPM Metodología de la Operación Estadística del Registro Base de Población, construida                               | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025         | 31/12/2025     |            |          | No            | 2.81          |
| 292 | ROBUS_PEE_C6.APROB_REG_ASPM Visualizador de Registro Bases (Población, Actividad Económica, Inmuebles y Mercado Laboral) al 100%, construido | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025         | 31/12/2025     |            |          | No            | 2.81          |
| 293 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE (5 años), elaborado                        | 5-Entregables Intermedios | 08/10/2026         | 08/10/2026     |            |          | No            | 1.0           |

INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                                                  | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | C7_Número de informes de monitoreo , auditoría externa y cierre del proyecto al 2026                                                       |        | 100.00 %          | 0    | 0                     | 15/10/2022      | Ene-Mar                    |
| 2 | C1_1.1: 39.744 viviendas actualizadas y encuestadas respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares ecuatorianos al 2024.                  |        | 100.00 %          | 0    | 0                     | 01/10/2023      | Ene-Mar                    |
| 3 | C1_1.2: 100% del documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza acorde a la nueva operación estadística al 2025      |        | 75.00 %           | 0.05 | 0.0375                | 01/07/2023      | Ene-Mar                    |
| 4 | C2_2.1: 100% de la metodología de la encuesta construida al 2024.                                                                          |        | 100.00 %          | 0.05 | 0.05                  | 01/01/2023      | Ene-Mar                    |
| 5 | C3_3.1: 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los productos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2024. |        | 100.00 %          | 0.1  | 0.1                   | 10/07/2023      | Ene-Mar                    |

INDICADORES DEL PROYECTO


|    | Indicador                                                                                                                                  | Estado                                                                            | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 6  | C5_5.1: 3 Módulos para la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola al 2025.                                                            |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 10/10/2023      | Ene-Mar                    |
| 7  | C6_6.1: 10 Planes de mejora de registros administrativos implementados al 2025                                                             |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 10/04/2023      | Ene-Mar                    |
| 8  | C6_6.2: 20 registros administrativos con mejora de la calidad al 2025                                                                      |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 10/04/2023      | Ene-Mar                    |
| 9  | C6_6.3: 100% del visualizador implementado con registros bases al 2025                                                                     |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 10/04/2023      | Ene-Mar                    |
| 10 | C2_2.2: 108.192 viviendas encuestadas hasta diciembre 2024                                                                                 |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 01/01/2024      | Ene-Mar                    |
| 11 | C4_4.1: 95% de cobertura efectiva de tomas de precios de los artículos que ingresen a las canastas del IPC, CFB e IPCEG, a diciembre 2025. |  | 100.00 %          | 0    | 0                     | 01/01/2024      | Ene-Mar                    |

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:                                                                                                                                  | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto:                                                                                                                           | 17,751,777.50 ** |
| Costo Total:                                                                                                                                            | 23,515,045.47    |
| Total Devengado:                                                                                                                                        | 3,094,471.96     |
| % Costo Total Devengado:                                                                                                                                | 13.16 %          |
| **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. |                  |

% COSTO TOTAL DEVENGADO



| Perfil Económico 2024                                   |                |                   |              |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                                         | Años Previos   | Año Actual (2024) | Años Futuros | Total         |
| Ppto. Planeado                                          | 61,984.04      | 0.00              | 0.00         | 61,984.04     |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 61,984.04      | 0.00              | 0.00         | 61,984.04     |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 61,984.04      | 0.00              | 0.00         | 61,984.04     |
| Ppto. Codificado                                        | 61,984.04      | 0.00              | 0.00         | 61,984.04     |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Planeado - Codificado (2024)                            |                | 0.00              |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 5,144,751.43   | 14,919,050.21     | 0.00         | 20,063,801.64 |
| Ppto. Devengado                                         | 2,832,727.29   | 261,744.67        | 0.00         | 3,094,471.96  |
| Pagado Real                                             | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Estimado a fin de año                                   | * 2,832,727.29 | 0.00              | 0.00         | 2,832,727.29  |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 2,312,024.14   | 14,919,050.21     | 0.00         | 17,231,074.35 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 55.06 %      | 1.75 %            | 0.00 %       | 15.42 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2024



| Presupuesto Mensual 2024 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Ene                      | 206,857.40                 | 0.00                | 206,857.40                   | 0.00                  | 0.00 %           |        | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2024 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 405,090.60                 | 250,001.28          | 611,948.00                   | 250,001.28            | 40.85 %          |        | 1.68 %       |
| Mar                      | 929,378.29                 | 11,743.39           | 1,541,326.29                 | 261,744.67            | 16.98 %          |        | 1.75 %       |
| Abr                      | 450,505.60                 |                     | 1,991,831.89                 |                       |                  |        |              |
| May                      | 853,815.62                 |                     | 2,845,647.51                 |                       |                  |        |              |
| Jun                      | 1,622,425.26               |                     | 4,468,072.77                 |                       |                  |        |              |
| Jul                      | 2,607,610.52               |                     | 7,075,683.29                 |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 1,318,598.55               |                     | 8,394,281.84                 |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 1,320,362.21               |                     | 9,714,644.05                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 1,370,421.96               |                     | 11,085,066.01                |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 1,450,038.87               |                     | 12,535,104.88                |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 2,383,945.33               |                     | 14,919,050.21                |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>14,919,050.21</b>       | <b>261,744.67</b>   |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                   | OO1. Incrementar la producción de estadísticas Socio-demográficas oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos                                                             |
| 20                   | OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas. |

| Objetivos Operativos Matriciales                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA) |                                                                                                                                                                                                    |
| 15                                                                                                                                                                                    | OO11. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de los productos cartográficos que genera el INEC                                        |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA)      |                                                                                                                                                                                                    |
| 14                                                                                                                                                                                    | OO7. Incrementar la producción de estadísticas agropecuarias y ambientales oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos.                                                         |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)                       |                                                                                                                                                                                                    |
| 17                                                                                                                                                                                    | OO4. Incrementar la producción de estadísticas económicas oficiales MEDIANTE la utilización de fuentes de registros administrativos.                                                               |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Infraestructura, Estadística y Muestreo (DINEM)       |                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                                                                                                                                     | OO12. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación MEDIANTE la automatización y actualización de procesos de infraestructura estadística                                             |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Registros Administrativos (DIRAD)                     |                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                                                                                                                                     | OO10. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación y socialización de la información estadística a partir de registros administrativos que genera el INEC. |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 3 Centro (CZ3C)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                                                                                                                    | Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 3 Centro MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas                                        |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 6 Sur (CZ6S)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                                                                                                                    | Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 6 Sur MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas                                           |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 8 Litoral (CZ8L)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                                                                                                                    | Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 8 MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas                                               |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                       | Archivo                                                                                                  | Fecha de Alta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | ASOCIACION_HITO N° 10_Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado                                                                                           | ASOCIACION_HITO_N °_10_Informe_de_bases_de_datos_digitalizadas_ESPAC_2023....pdf                         | 07/02/2023    |
| 2  | ASOCIACION_HITO N° 11_Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado                                                                                            | ASOCIACION_HITO_N °_11_Informe_de_bases_de_datos_provinciales_ESPAC_2022....pdf                          | 07/02/2023    |
| 3  | ASOCIACION_HITO N° 30_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023 elaborado                                                                      | ASOCIACION_HITO_N °_30_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023....pdf    | 04/05/2023    |
| 4  | ASOCIACION_HITO N° 34_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_av mayo_2023 elaborado                                                                                 | ASOCIACION_HITO_N °_34_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_av mayo_2023....pdf               | 18/07/2023    |
| 5  | ASOCIACION_HITO N° 42_C2_2.3_Formulario de recolección de información mayo_2023 diseñado                                                                                     | ASOCIACION_HITO_N °_42_C2_2.3_Formulario de recolección de información mayo_2023....pdf                  | 06/06/2023    |
| 6  | ASOCIACIÓN_HITO 01_C7_Plan de Dirección de Proyecto aprobado                                                                                                                 | A1_HITO1_Aprobacion_Plan_Direccion_Proyecto.pdf                                                          | 30/12/2022    |
| 7  | ASOCIACIÓN_HITO 02_C7_Plan de Adquisiciones aprobado                                                                                                                         | A2_HITO2_Aprobacion_Plan_Adquisiciones.pdf                                                               | 30/12/2022    |
| 8  | ASOCIACIÓN_HITO 03_C7_Especialista de proyecto contratados                                                                                                                   | A3_HITO3_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf                                                        | 30/12/2022    |
| 9  | ASOCIACIÓN_HITO 04_C7_Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado                                                                                      | A4_HITO4_Informe_de_monitoreo_de_ejecución_del_proyecto....pdf                                           | 09/01/2023    |
| 10 | ASOCIACIÓN_HITO 05_C5_Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada                                                                                  | ASOCIACIÓN_HITO_N °_06_C5_Informe_de_Matriz_de_usuarios_ESPAC_2023_impact....pdf                         | 13/03/2023    |
| 11 | ASOCIACIÓN_HITO 06_C5_Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado                                                                                     | ASOCIACIÓN_HITO_N °_05_C5_Informe_del_Plan_de_trabajo_ESPAC_2023_impacto....pdf                          | 13/03/2023    |
| 12 | ASOCIACIÓN_HITO 07_C1_Requerimientos y necesidades institucionales identificadas                                                                                             | ASOCIACION_HITO_N °6_Requerimientos_y_necesidades_institucionales_identif....pdf                         | 07/02/2023    |
| 13 | ASOCIACIÓN_HITO 08_C2_1.3_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023 elaborado                                                                      | ASOCIACION_HITO_N °_08_C2_1.3_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023....pdf | 07/02/2023    |
| 14 | ASOCIACIÓN_HITO 09_C3_Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_N °_09_C3_Informe_avance_para_desarrollo_instrumento_cooperación_interinstitucional.pdf  | 13/03/2023    |
| 15 | ASOCIACIÓN_HITO 10_C3_Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado.                             | ASOCIACIÓN_HITO_N °_10_C3_Marco_normativo_para_el_desarrollo_del_Cambio_d....pdf                         | 13/03/2023    |
| 16 | ASOCIACIÓN_HITO 11_C6_Ficha de indicadores y variables identificadas                                                                                                         | ASOCIACIÓN_HITO_N °_11_C6_Ficha_de_indicadores_y_variables_identificadas.pdf                             | 13/03/2023    |
| 17 | ASOCIACIÓN_HITO 12_C7_Personal del proyecto capacitado                                                                                                                       | ASOCIACIÓN_HITO_N °_12_C7_Personal_del_proyecto_capacitado-signed.pdf                                    | 13/03/2023    |
| 18 | ASOCIACIÓN_HITO 13_C7_Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada                                                                                                        | ASOCIACIÓN_HITO_N °_13_C7_Estrategia_de_Seguimiento_y_Monitoreo_elaborada-signed.pdf                     | 13/03/2023    |
| 19 | ASOCIACIÓN_HITO 14_C1_Manuales y programación de trabajo en campo elaborados                                                                                                 | ASOCIACIÓN_HITO_N °_14_C1_Manuales_y_programación_de_trabajo_en_campo_elaborados....pdf                  | 13/03/2023    |
| 20 | ASOCIACIÓN_HITO 15_C2_2.3_Manual del Encuestador avance febrero 2023 elaborado                                                                                               | ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023....pdf                          | 13/03/2023    |
| 21 | ASOCIACIÓN_HITO 16_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023 elaborado                                                                      | ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero 2023....pdf | 13/03/2023    |
| 22 | ASOCIACIÓN_HITO 17_C3_Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado                                                                                             | ASOCIACIÓN_HITO_N °_18_C3_Formulario_de_recolección_de_precios_preliminar....pdf                         | 13/03/2023    |
| 23 | ASOCIACIÓN_HITO 18_C3_Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito.                                                                                          | ASOCIACIÓN_HITO_N °_17_C3_Requerimiento_de_desarrollo_del_sistema_informático....pdf                     | 13/03/2023    |
| 24 | ASOCIACIÓN_HITO 19_C6_Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados                                            | ASOCIACIÓN_HITO_N °_19_C6_Convenios_con_informe_de_excepcionalidad_incluida....pdf                       | 13/03/2023    |



## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                        | Archivo                                                                            | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25 | ASOCIACIÓN_HITO 20_C7_Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado                                                                                                                 | ASOCIACION_HITO_N °_20_C7_Flujo_de_desembolsos_2DOT2023_elaborado-signed.pdf       | 06/04/2023    |
| 26 | ASOCIACIÓN_HITO 21_C1_Manual del responsable zonal elaborado                                                                                                                  | ASOCIACIÓN_HITO_21_C1_Manual_del_responsable_zonal10102023.PDF                     | 10/10/2023    |
| 27 | ASOCIACIÓN_HITO 22_C2_2.1_Correo electrónico control y acceso informac                                                                                                        | ASOCIACION_HITO_N °_22_C2_2.1_Correo_electronico_control_y_acceso_informac...pdf   | 04/04/2023    |
| 28 | ASOCIACIÓN_HITO 23_C2_1.4 Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo                                                                                                     | ASOCIACION_HITO_N °_23_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabaj...pdf | 04/04/2023    |
| 29 | ASOCIACIÓN_HITO 24_C3_Manuales de recolección/ capacitación aprobados.                                                                                                        | ASOCIACION_HITO_N °_24_Manuales_de_recoleccióncapacitación_aprobados.pdf           | 04/04/2023    |
| 30 | ASOCIACIÓN_HITO 25_C6_Documento de escenarios de transferencia trabajados                                                                                                     | ASOCIACION_HITO_N °_26_Documento_de_escenarios_de_transferencia__trabajad....pdf   | 04/04/2023    |
| 31 | ASOCIACIÓN_HITO 26_C7_Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado                                                                                                     | ASOCIACIÓN_HITO_N_26.rar                                                           | 15/01/2024    |
| 32 | ASOCIACIÓN_HITO 27_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado                                                                                      | ASOCIACION_HITO_N °_28_Informe_de_incidentes_y_accidentes_del_proyecto_1E....pdf   | 05/05/2023    |
| 33 | ASOCIACIÓN_HITO 28_C2_Formulario de recolección de información borrador elaborado                                                                                             | HITO_28.rar                                                                        | 20/12/2023    |
| 34 | ASOCIACIÓN_HITO 29_C3_Canasta de productos diseñada                                                                                                                           | Hito_29_Canasta.part1.rar                                                          | 20/12/2023    |
| 35 | ASOCIACIÓN_HITO 30_C6_Plan de mejora con DIGERCIC elaborado                                                                                                                   | ASOCIACION_HITO_N °_34_Plan_de_mejora_con_DIGERCIC_elaborado.pdf                   | 05/05/2023    |
| 36 | ASOCIACIÓN_HITO 31_C7_Reporte de avance de adquisiciones abril_2023 elaborado                                                                                                 | ASOCIACION_HITO_N °_35_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_elaborado-signe....pdf   | 05/06/2023    |
| 37 | ASOCIACIÓN_HITO 32_C2_Capacitación del Equipo técnico Nueva Encuesta de Trabajo_2023 realizado                                                                                | ASOCIACION_HITO_N °_41_Capacitación_del_Equipo_técnico_Nueva_Encuesta_de_....pdf   | 18/07/2023    |
| 38 | ASOCIACIÓN_HITO 33_C5_Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado                                                                 | ASOCIACION_HITO_N °_39_C5_ESPAC_Informe_de_entrega_de_la_selección_de_la_....pdf   | 18/07/2023    |
| 39 | ASOCIACIÓN_HITO 34_C5_Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado impacto ambiental                                                                               | ASOCIACION_HITO_N °_37_C5_ESPAC_Informe_de_Marco_de_Muestreo_MA_actualiza....pdf   | 18/07/2023    |
| 40 | ASOCIACIÓN_HITO 35_C1_Diccionario de variables elaborado                                                                                                                      | ASOCIACIÓN_HITO_35_C1_Diccionario_de_variables_elaborado-signed.pdf                | 15/01/2024    |
| 41 | ASOCIACIÓN_HITO 35_C1_Diccionario de variables elaborado.                                                                                                                     | ASOCIACION_HITO_N °_32_Diccionario_de_variables_elaborado-signed.pdf               | 21/07/2023    |
| 42 | ASOCIACIÓN_HITO 36_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo                                                                                                         | ASOCIACION_HITO_N °_41_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Tra....pdf   | 06/06/2023    |
| 43 | ASOCIACIÓN_HITO 37_C3_Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios elaborado                                                          | ASOCIACION_HITO_N°_38_C3_CAB-SIPP_Documento_de_evidencias_internacionale....pdf    | 14/07/2023    |
| 44 | ASOCIACIÓN_HITO 38_C2_Manual del Encuestador junio_2023 avance elaborado                                                                                                      | ASOCIACION_HITO_N °_45_Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado....pdf   | 18/07/2023    |
| 45 | ASOCIACIÓN_HITO 39_C1_Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas. | ASOCIACION_HITO_N °_36_Actas_de_las_comisiones_bilaterales_Interinstituci....pdf   | 21/07/2023    |
| 46 | ASOCIACIÓN_HITO 40_C1_Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado.                                                                         | ASOCIACION_HITO_N °_40_Formulario_de_recolección_de_información_para_leva....pdf   | 21/07/2023    |
| 47 | ASOCIACIÓN_HITO 41_C2_Informe de funcionamiento de sistema de captura de información web y móvil junio_2023 realizado                                                         | ASOCIACION_HITO_N °_44_Informe_de_funcionamiento_de_sistema_de_captura_de....pdf   | 18/07/2023    |
| 48 | ASOCIACIÓN_HITO 42_C2_Módulos del sistema informático para la recolección/captación de                                                                                        | ASOCIACION_HITO_N °_46_Módulos_del_sistema_informático_para_la_recolección....pdf  | 18/07/2023    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                | Archivo                                                                                           | Fecha de Alta |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | información con las características de seguridad necesarias_desarrollados                                                             |                                                                                                   |               |
| 49 | ASOCIACIÓN_HITO 43_C2_Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado                  | ASOCIACION_HITO_N °_43_Metodología_Marco_metodológico_Nueva_Encuesta_de_F....pdf                  | 18/07/2023    |
| 50 | ASOCIACIÓN_HITO 44_C2_Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado             | ASOCIACION_HITO_N °_44_Metodología_Principales_indicadores_Nueva_Encuesta....pdf                  | 18/07/2023    |
| 51 | ASOCIACIÓN_HITO 45_C3_Cronograma de investigación de la OE elaborado                                                                  | ASOCIACION_HITO_N°_49_C3_CAB-SIPP_Cronograma_de_investigación_de_la_OE_e....pdf                   | 14/07/2023    |
| 52 | ASOCIACIÓN_HITO 46_C5_Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado                               | ASOCIACION_HITO_N °_52_C5_ESPAC_Informe_de_ajuste_del_Plan_de_validación_....pdf                  | 18/07/2023    |
| 53 | ASOCIACIÓN_HITO 47_C5_Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental                   | ASOCIACION_HITO_N °_50_C5_ESPAC_Informe_de_Manuales_actualizados_y_aproba...rar                   | 18/07/2023    |
| 54 | ASOCIACIÓN_HITO 48_C6_Avance del Visualizador al (11%) construido                                                                     | ASOCIACION_HITO_N °_27_Avance_del_Visualizador_al_(11%)_construido-sig.....pdf                    | 18/07/2023    |
| 55 | ASOCIACIÓN_HITO 49_C6_RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas                                                                     | ASOCIACION_HITO_N °_29_RRAA_de_DIGERCIC_y_Discapacidades_evaluadas-signed....pdf                  | 18/07/2023    |
| 56 | ASOCIACIÓN_HITO 50_C7_Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado                                                                         | ASOCIACION_HITO_50.rar                                                                            | 15/01/2024    |
| 57 | ASOCIACIÓN_HITO 51_C7_Personal de Equipo Coordinador contratado                                                                       | ASOCIACION_HITO_N °_51_Personal_de_Equipo_Coordinador_contratado.pdf                              | 21/07/2023    |
| 58 | ASOCIACIÓN_HITO 51_C7_REESTRUCTURACIÓN HITOS DEL PROYECTO_EXPEDIENTE_13 JULIO 2023                                                    | 07._Julio_Reestructura_GPR.part1.rar                                                              | 14/12/2023    |
| 59 | ASOCIACIÓN_HITO 52_C1_Formularios Finales elaborados.                                                                                 | ASOCIACION_HITO_52_Formularios_Finales_elaborados-signed.pdf                                      | 17/12/2023    |
| 60 | ASOCIACIÓN_HITO 53_C3_Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado.                                                      | Hito_66.rar                                                                                       | 07/08/2023    |
| 61 | ASOCIACIÓN_HITO 54_C7_Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado                                                             | ASOCIACION_HITO_N_54_C7_Informe_trimestral_de_resultados_2DOT2023_elaborado.pdf                   | 24/01/2024    |
| 62 | ASOCIACIÓN_HITO 55_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado                                              | ASOCIACION_HITO_N_55_C7.rar                                                                       | 14/12/2023    |
| 63 | ASOCIACIÓN_HITO 56_C7_Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado                                                    | HITO_59_Informe_de_desempeño_ambiental_y_social_1ERSEM2023.rar                                    | 17/02/2024    |
| 64 | ASOCIACIÓN_HITO 57_C1_Manual de actualización cartográfica diseño                                                                     | ASOCIACION_HITO_57_Manual_de_actualización_cartográfica_diseño-signed.pdf                         | 17/12/2023    |
| 65 | ASOCIACIÓN_HITO 58_C2_Manual de Cartografía de la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_actualizado                                | ASOCIACION_HITO_69_Manual_de_Cartografía_de_la_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_....pdf                   | 07/03/2024    |
| 66 | ASOCIACIÓN_HITO 59_C5_Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado_impacto ambiental                                       | ASOCIACION_HITO_N_59_C5.rar                                                                       | 17/12/2023    |
| 67 | ASOCIACIÓN_HITO 60_C6_RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas                                                                       | ASOCIACION_HITO_58_RRAA_de_Matrimonios_y_Divorcios_evaluadas-signed-sig....pdf                    | 05/06/2023    |
| 68 | ASOCIACIÓN_HITO 61_C1_Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado.                                           | ASOCIACION_HITO_61_Informe_de_Prueba_Piloto_de_metodología_y_de_instrumentos_elaborado-signed.pdf | 07/02/2024    |
| 69 | ASOCIACIÓN_HITO 62_C2_Ficha de indicadores_avance julio_2023_elaborado                                                                | ASOCIACION_HITO_64_Ficha_de_indicadores_avance_julio_2023_elaborado-sign....pdf                   | 02/03/2024    |
| 70 | ASOCIACIÓN_HITO 63_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance julio_2023_elaborado                                     | ASOCIACION_HITO_65_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance....pdf                  | 07/03/2024    |
| 71 | ASOCIACIÓN_HITO 64_C3_Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido. | Hito_67.rar                                                                                       | 07/08/2023    |
| 72 | ASOCIACIÓN_HITO 65_C7_Servicio de Auditoría externa contratado                                                                        | HITO_62_ROBUS_PEE_C7_Servicio_de_Auditoría_externa_contratado.rar                                 | 07/08/2023    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                     | Archivo                                                                                                                                | Fecha de Alta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 73 | ASOCIACIÓN_HITO 66_C5_Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado            | HITO_66.rar                                                                                                                            | 17/12/2023    |
| 74 | ASOCIACIÓN_HITO 67_C7_Informe de auditoría financiera externa presentado                                                   | ASOCIACION_HITO_67_C7_Informe_de_auditoría_financiera_externa_presentado.pdf                                                           | 15/01/2024    |
| 75 | ASOCIACIÓN_HITO 68_C7_Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado                                             | ASOCIACION_HITO_N_68_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_agosto_2023_elaborado_signed.pdf                                               | 17/12/2023    |
| 76 | ASOCIACIÓN_HITO 69_C5_Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado                                         | HITO_69.rar                                                                                                                            | 17/12/2023    |
| 77 | ASOCIACIÓN_HITO 70_C5_Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado         | HITO_70.rar                                                                                                                            | 17/12/2023    |
| 78 | ASOCIACIÓN_HITO 71_C6_Plan de mejora con IESS elaborados                                                                   | ASOCIACION_HITO_N_71_C6_Plan_de_mejora_con_IESS_signed-signed-signed-signed.pdf                                                        | 17/12/2023    |
| 79 | ASOCIACIÓN_HITO 73_C1_Mallas de validación preliminar elaboradas.                                                          | ASOCIACION_HITO_N_74_C1_Manual_del_encuestador_elaborado_signed.part01.rar                                                             | 17/12/2023    |
| 80 | ASOCIACIÓN_HITO 74_C1_Manual del encuestador elaborado.                                                                    | ASOCIACION_HITO_N_74_C1_Mallas_de_validación_preliminar_elaboradas_signed.pdf                                                          | 17/12/2023    |
| 81 | ASOCIACIÓN_HITO 75_C2_Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo  | ASOCIACION_HITO_N_75_C2_Creación_de_variables_y_reportes_en_el_sistema_de_procesamiento_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_signed.pdf | 17/12/2023    |
| 82 | ASOCIACIÓN_HITO 76_C2_Ficha de indicadores_avance agosto_2023_elaborado                                                    | ASOCIACION_HITO_N_76_C2_Ficha_de_indicadores_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf                                                   | 17/12/2023    |
| 83 | ASOCIACIÓN_HITO 77_C2_Manual del Encuestador_avance agosto_2023_elaborado                                                  | ASOCIACION_HITO_N_77_C2_Manual_del_Encuestador_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf                                                 | 17/12/2023    |
| 84 | ASOCIACIÓN_HITO 78_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo agosto_2023_elaborado                                | ASOCIACION_HITO_N_78_C2_Metodología_ENCET_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf                                                      | 17/12/2023    |
| 85 | ASOCIACIÓN_HITO 79_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023, elaborado.           | HITO_79.rar                                                                                                                            | 17/12/2023    |
| 86 | ASOCIACIÓN_HITO 80_C5_Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado               | HITO_80.rar                                                                                                                            | 18/12/2023    |
| 87 | ASOCIACIÓN_HITO 81_C1_Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados                        | ASOCIACION_HITO_N_81_C1_Formularios_para_el_proceso_de_Actualización_Cartográfica_ENIGHUR_signed.pdf                                   | 18/12/2023    |
| 88 | ASOCIACIÓN_HITO 82_C7_Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado                                                              | ASOCIACION_HITO_82_C7_Flujo_de_desembolsos_4TOT2023_elaborado.pdf                                                                      | 18/12/2023    |
| 89 | ASOCIACIÓN_HITO 85_C2_Ficha de indicadores_avance septiembre_2023_elaborado                                                | ASOCIACION_HITO_N_85_C2_Ficha_de_indicadores_avance_septiembre_2023_elaborado_signed.pdf                                               | 18/12/2023    |
| 90 | ASOCIACIÓN_HITO 86_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo septiembre_2023_elaborado                            | ASOCIACION_HITO_N_86_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_septiembre_2023_elaborado_signed.pdf                    | 18/12/2023    |
| 91 | ASOCIACIÓN_HITO 87_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado.       | HITO_87.rar                                                                                                                            | 18/12/2023    |
| 92 | ASOCIACIÓN_HITO 88_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental_ elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_88_C5.rar                                                                                                              | 08/01/2024    |
| 93 | ASOCIACIÓN_HITO 89_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre_ elaborado                            | ASOCIACIÓN_HITO_89_C5.rar                                                                                                              | 08/01/2024    |
| 94 | ASOCIACIÓN_HITO 90_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental_ elaborado             | ASOCIACIÓN_HITO_90_C5.rar                                                                                                              | 08/01/2024    |
| 95 | ASOCIACIÓN_HITO 91_C5_Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado               | HITO_91.rar                                                                                                                            | 18/12/2023    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                                                    | Archivo                                                | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 96  | ASOCIACIÓN_HITO 92_C6_Avance del Visualizador al (22%) construído                                                                                                                                                                                         | ASOCIACION_HITO_N_92_C6_Avance_del_Visualizador_al_100 | 18/12/2023    |
| 97  | ASOCIACIÓN_HITO 93_C2_Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo, elaborado                                                                                                                                               | FICHA_HITO_K3_H93_verificable-signed.pdf               | 19/12/2023    |
| 98  | ASOCIACIÓN_HITO 94_C7_Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado                                                                                                                                                                                 | HITO_94.rar                                            | 19/12/2023    |
| 99  | ASOCIACIÓN_HITO 95_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado                                                                                                                                                                  | HITO_95.rar                                            | 19/12/2023    |
| 100 | ASOCIACIÓN_HITO 96_C2_Documento de Diseño Muestral octubre 2023 elaborado                                                                                                                                                                                 | FICHA_HITO_K7_H97_verificable-signed.pdf               | 19/12/2023    |
| 101 | ASOCIACIÓN_HITO 97_C2_Metodología del Sistema y del proceso Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023 elaborada                                                                                                                                            | FICHA_HITO_K9_H99_verificable-signed.pdf               | 19/12/2023    |
| 102 | ASOCIACIÓN_HITO 98_C2_Sistema de captura de información Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo diseñado                                                                                                                                                      | FICHA_HITO_L1_H100_verificable-signed.pdf              | 19/12/2023    |
| 103 | ASOCIACIÓN_HITO 99_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023 octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental elaborado                                                                                                                               | HITO_104.rar                                           | 19/12/2023    |
| 104 | ASOCIACIÓN_HITO_100_C5_Informe de recolección ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado octubre                                                                                                                                                              | HITO_105.rar                                           | 19/12/2023    |
| 105 | ASOCIACIÓN_HITO_102_C2_Ficha de indicadores octubre 2023_final elaborado                                                                                                                                                                                  | FICHA_HITO_K8_H98_verificable-signed.pdf               | 19/12/2023    |
| 106 | ASOCIACIÓN_HITO_103_C2_Muestra para la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo recibida                                                                                                                                                                       | FICHA_HITO_L2_H101_verificable-signed.pdf              | 19/12/2023    |
| 107 | ASOCIACIÓN_HITO_104_C3_Informe de pruebas al sistema informático, elaborado                                                                                                                                                                               | HITO_102.part1.rar                                     | 19/12/2023    |
| 108 | ASOCIACIÓN_HITO_105_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado.                                                                                                                                        | HITO_103.rar                                           | 19/12/2023    |
| 109 | ASOCIACIÓN_HITO_106_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023 octubre impacto ambiental elaborado                                                                                                                                               | HITO_106.rar                                           | 19/12/2023    |
| 110 | ASOCIACIÓN_HITO_107_C7_Plan de adquisiciones actualizado                                                                                                                                                                                                  | HITO_107.rar                                           | 19/12/2023    |
| 111 | ASOCIACIÓN_HITO_108_C5_Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023 impacto ambiental                                                                                                                                                                   | HITO_108.rar                                           | 15/01/2024    |
| 112 | ASOCIACIÓN_HITO_109_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023 noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental elaborado                                                                                                                            | HITO_109.rar                                           | 15/01/2024    |
| 113 | ASOCIACIÓN_HITO_110_C5_Informe de recolección ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado noviembre                                                                                                                                                            | HITO_110.rar                                           | 15/01/2024    |
| 114 | ASOCIACIÓN_HITO_111_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023 noviembre impacto ambiental elaborado                                                                                                                                             | HITO_111.rar                                           | 15/01/2024    |
| 115 | ASOCIACIÓN_HITO_112_C1_Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado | ASOCIACION_HITO_112_C1_ENIGHUR-signed.pdf              | 19/12/2023    |
| 116 | ASOCIACIÓN_HITO_116_C2_Formulario de recolección de información_final actualizado                                                                                                                                                                         | FICHA_HITO_M8_H116_verificable_ENCIET-signed.pdf       | 18/12/2023    |
| 117 | ASOCIACIÓN_HITO_117_C2_Manual del Encuestador noviembre 2023 Manual de Encuestador                                                                                                                                                                        | FICHA_HITO_M9_H117_verificable_ENCIET-signed.pdf       | 18/12/2023    |
| 118 | ASOCIACIÓN_HITO_118_C2_Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas                                                                                                                                             | FICHA_HITO_N1_H118_verificable_ENCIET-signed.pdf       | 18/12/2023    |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                            | Archivo                                                                                                                                                                                               | Fecha de Alta |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 119 | ASOCIACIÓN_HITO_119_C3_Canasta de productos ponderada                                                                                                                                             | HITO_119.rar                                                                                                                                                                                          | 19/12/2023    |
| 120 | ASOCIACIÓN_HITO_120_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado.                                                                              | HITO_120.rar                                                                                                                                                                                          | 19/12/2023    |
| 121 | ASOCIACIÓN_HITO_121_C6_RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas                                                                                                                                | ASOCIACIÓN_HITO_121_C6_RRAA_de_Nacimientos_y_Defunciones_evaluadas_Nov_2023_signed-signed-signed-signed.pdf                                                                                           | 19/12/2023    |
| 122 | ASOCIACIÓN_HITO_122_C7_Reporte de avance de adquisiciones diciembre 2023 elaborado                                                                                                                | ASOCIACION_HITO_122_C7_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_diciembre_2023_elaborado.pdf                                                                                                                | 19/12/2023    |
| 123 | ASOCIACIÓN_HITO_124_C5_Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado                                                                                           | ASOCIACIÓN_HITO_124_C5.rar                                                                                                                                                                            | 08/01/2024    |
| 124 | ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_EXPERIENCIA REESTRUCTURACION HITOS DEL PROYECTO 2024                                                                                                      | REESTRUCTURA_2024.rar                                                                                                                                                                                 | 28/02/2024    |
| 125 | ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada                                                                                                 | ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada_signed.pdf                                                                                          | 07/02/2024    |
| 126 | ASOCIACIÓN_HITO_126_(RE_ESTRUCTURA2024)_Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado                                                                                     | Hito_126.rar                                                                                                                                                                                          | 07/02/2024    |
| 127 | ASOCIACIÓN_HITO_128_(RE_ESTRUCTURA2024)_Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado                                                            | ASOCIACIÓN_HITO_128_(RE_ESTRUCTURA2024)_Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado_signed.pdf                                                     | 07/02/2024    |
| 128 | ASOCIACIÓN_HITO_128_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, Final                                                                                                 | ASOCIACIÓN_HITO_128_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, Final_signed.pdf                                                                                          | 08/01/2024    |
| 129 | ASOCIACIÓN_HITO_129_(RE_ESTRUCTURA2024)_Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada                                                                                     | ASOCIACIÓN_HITO_129_(RE_ESTRUCTURA2024)_Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada_signed.pdf                                                                              | 07/02/2024    |
| 130 | ASOCIACIÓN_HITO_129_C2_Sistema de captura de información web y móvil_ajustado                                                                                                                     | ASOCIACIÓN_HITO_129_C2_Sistema_de_captura_de_información web y móvil_ajustado_signed.pdf                                                                                                              | 08/01/2024    |
| 131 | ASOCIACIÓN_HITO_130_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado                                                               | Hito_130.rar                                                                                                                                                                                          | 07/02/2024    |
| 132 | ASOCIACIÓN_HITO_130_C2_Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva Encuesta de Trabajo 2023_realizada                                                                             | ASOCIACIÓN_HITO_130_C2_Capacitación_del_Manejo_del_sistema_al_personal_de_la_Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada_signed.pdf                                                                      | 08/01/2024    |
| 133 | ASOCIACIÓN_HITO_131_(RE_ESTRUCTURA2024)_Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado                                                                              | HITO_131.rar                                                                                                                                                                                          | 06/02/2024    |
| 134 | ASOCIACIÓN_HITO_131_C3_Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado.                                                                                          | ASOCIACIÓN_HITO_131_C3.part1.rar                                                                                                                                                                      | 08/01/2024    |
| 135 | ASOCIACIÓN_HITO_132_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_132_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado.pdf | 20/03/2024    |
| 136 | ASOCIACIÓN_HITO_132_C3_Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado                                                                                                         | ASOCIACIÓN_HITO_132_C3.part1.rar                                                                                                                                                                      | 08/01/2024    |
| 137 | ASOCIACIÓN_HITO_133_C7_Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado                                                                                                                          | ASOCIACIÓN_HITO_133_C7_Informe_de_evaluación_y_monitoreo_anual_elaborado.pdf                                                                                                                          | 20/03/2024    |
| 138 | ASOCIACIÓN_HITO_134_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado                                                                      | ASOCIACIÓN_HITO_134_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023.pdf                                                                                 | 20/03/2024    |
| 139 | ASOCIACIÓN_HITO_134_C6_Plan de mejora con MINEDUC elaborado                                                                                                                                       | ASOCIACIÓN_HITO_134_C6_Plan_de_mejora_con_MINEDUC_elaborado.pdf                                                                                                                                       | 08/01/2024    |
| 140 | ASOCIACIÓN_HITO_135_C6_Avance del Visualizador al (33%) construido                                                                                                                                | ASOCIACIÓN_HITO_135_C6_Avance_del_Visualizador_al_(33%)_construido.pdf                                                                                                                                | 08/01/2024    |



## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                   | Archivo                                                                                                                                                                                  | Fecha de Alta |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 141 | ASOCIACIÓN_HITO_136_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1 de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado                                                                        | ASOCIACIÓN_HITO_136_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1_Datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado                                                                           | 05/03/2024    | datos_y_catálogo_        |
| 142 | ASOCIACIÓN_HITO_137_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado                                                    | ASOCIACIÓN_HITO_137_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado                                                    | 05/03/2024    |                          |
| 143 | ASOCIACIÓN_HITO_142_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- primer trimestre 2024, elaborada                                                         | ASOCIACIÓN_HITO_142_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- primer trimestre 2024, elaborada                                                         | 05/03/2024    |                          |
| 144 | ASOCIACIÓN_HITO_143_(RE_ESTRUCTURA 2024)_C5 Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado-signed                                                                                  | ASOCIACIÓN_HITO_143_(RE_ESTRUCTURA_2024)_Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado-signed                                                                                     | 05/03/2024    | ESPAC_2024_módulo        |
| 145 | ASOCIACIÓN_HITO_146_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas                                                                                           | ASOCIACIÓN_HITO_146_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas                                                                                           | 15/04/2024    | tabulados_ESPAC_2023     |
| 146 | ASOCIACIÓN_HITO_147_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada                                                                                                | ASOCIACIÓN_HITO_147_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada                                                                                                | 15/04/2024    |                          |
| 147 | ASOCIACIÓN_HITO_149_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado                  | ASOCIACIÓN_HITO_149_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado                  | 15/04/2024    |                          |
| 148 | ASOCIACIÓN_HITO_150_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado          | ASOCIACIÓN_HITO_150_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado          | 15/04/2024    |                          |
| 149 | ASOCIACIÓN_HITO_154_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado                               | ASOCIACIÓN_HITO_154_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado                               | 15/04/2024    | Estado_de_Adquisicio     |
| 150 | ASOCIACIÓN_HITO_158_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental                                                                     | ASOCIACIÓN_HITO_158_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental                                                                     | 27/05/2024    | mínimos_de_publicació    |
| 151 | ASOCIACIÓN_HITO_165_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado                                                         | ASOCIACIÓN_HITO_165_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado                                                         | 27/05/2024    | metodológico_de_la_N     |
| 152 | ASOCIACIÓN_HITO_167_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- segundo trimestre 2024, elaborada                                                        | ASOCIACIÓN_HITO_167_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- segundo trimestre 2024, elaborada                                                        | 27/05/2024    |                          |
| 153 | ASOCIACIÓN_HITO_168_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado. | ASOCIACIÓN_HITO_168_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado. | 27/05/2024    |                          |
| 154 | ASOCIACIÓN_HITO_170_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados                                                                            | ASOCIACIÓN_HITO_170_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados                                                                            | 05/06/2024    | administrativos_de_Titul |
| 155 | ASOCIACIÓN_HITO_172_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado                  | ASOCIACIÓN_HITO_172_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado                  | 04/06/2024    |                          |
| 156 | ASOCIACIÓN_HITO_180_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado                                                                              | ASOCIACIÓN_HITO_180_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado                                                                              | 07/06/2024    | validación_ESPAC_2024    |
| 157 | ASOCIACIÓN_HITO_181_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido                                           | ASOCIACIÓN_HITO_181_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido                                           | 04/06/2024    | del_Registro_Base_d      |
| 158 | GRISK_001_PA001_2023_C6_REG ADM_La no suscripción de Convenios Interinstitucionales de intercambio de información de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y la DINARP                 | GRISK_001_PA_001_C6_REG_ADM_La_no_suscripción_de Convenios Interinstitucionales de intercambio de información de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y la DINARP                     | 13/06/2024    | Interinstitucionales     |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                     | Archivo                                                                                                                                        | Fecha de Alta |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 159 | GRISK_002_PA001_C7_El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto                                       | GRISK_002_PA001_C7_El incumplimiento_a_las_normas_establecidas_en_los_documentos                                                               | 27/06/2024    |
| 160 | GRISK_003_PA001_2022_C7_GES_SEG_EVAL_La falta de perfiles adecuados para la conformación de la Unidad de Gestión de Proyecto                               | GRISK_001_PA001_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf                                                                                       | 30/12/2022    |
| 161 | GRISK_004_PA001_2023_C3_CAB-SIPP_La falta de suscripción del instrumento de cooperación interinstitucional para el asesoramiento                           | GRISK_004.rar                                                                                                                                  | 13/03/2024    |
| 162 | GRISK_005_PA001_2023_C2_ENCIET_Falta de tablets y formularios físicos para ejecución de la prueba piloto de la encuesta en el año 2023                     | GRISK_005_PA_001_C2_ENCIET_Falta_de_tablets_y_formularios_fisicos_para_ejecucion_de_la_prueba_piloto_de_la_encuesta_en_el_año_2023_signed.pdf  | 12/03/2024    |
| 163 | GRISK_006_PA001_2023_C2_ENCIET_Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional                                                                 | GRISK_006_PA002_C2_ENCIET_Falta_del_acompañamiento_y_asistencia_técnica_internacional_signed.pdf                                               | 12/03/2024    |
| 164 | GRISK_007_PA001_2023_C7_GES_SEG_EVAL_La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa                                                         | GRISK007_PA001_C7_GES_SEG_EVAL_La_no_contratación_a_tiempo_del_servicio_de_auditoría_externa                                                   | 13/03/2024    |
| 165 | GRISK_008_PA001_2023_C6_REG_ADM_El conocimiento limitado del personal nuevo en el uso de nuevas herramientas tecnológicas y metodologías                   | GRISK_008_PA001_C6_REG_ADM_El_conocimiento_limitado_del_personal_nuevo_en_el_uso_de_nuevas_herramientas_tecnológicas_y_metodologías_signed.pdf | 13/03/2024    |
| 166 | GRISK_009_PA001_2023_C1_ENIGHUR_No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad                                                                   | GRISK_009_PA_001_C1_ENIGHUR_No_contar_con_un_sistema_de_ingresos_de_datos_de_calidad                                                           | 12/03/2024    |
| 167 | GRISK_010_PA001_2023_C1_ENIGHUR_La demora en la adquisición de Tablets                                                                                     | GRISK_010_PA_001_C1_ENIGHUR_La_demora_en_la_adquisición_de_Tablets.pdf                                                                         | 12/03/2024    |
| 168 | GRISK_011_PA001_2023_C3_CAB-SIPP_La falta de respuesta por parte de las fuentes informantes identificadas para el CAB-SIPP de los productos a actualizarse | GRISK_011.rar                                                                                                                                  | 13/03/2024    |
| 169 | GRISK_012_PA001_2023_C5_ESPAC_La no detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista                                                            | GRISK_012_PA_001_C5_ESPAC_La_no_detección_de_intersecciones_entre_el_marco_de_áreas_y_lista_signed.pdf                                         | 12/03/2024    |
| 170 | GRISK_013_PA001_2023_C5_ESPAC_El rechazo de las personas productoras para entregar información                                                             | GRISK_013_PA_001_C5_ESPAC_El_rechazo_de_las_personas_productoras_para_entregar_información_signed                                              | 12/03/2024    |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                       | Rol                                                                                   | Puesto                   | Correo Electrónico     | Teléfono(s) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| Pinto Aguirre, José Bernardo | COORDINADOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DEL ECUADOR | Coordinador del Proyecto | jose_pinto@inec.gob.ec | 0999836628  |