

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K012 Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador

Líder del Proyecto:	Dávalos Villacrés, Boris Mauricio (boris_davalos@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mera Intriago, Eva María	Programas Relacionados:	
Titular:	Villalva Jara, Roxana Piedad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.388017	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	16	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,768,778.12
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/10/2022 - 31/12/2026
Fecha de última actualización:	08/09/2025	Fecha de Fin Base:	31/12/2026
Modificado por:	Martínez Velasco, Andrea Elizabeth	Fecha del siguiente hito:	31/03/2024

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador pretende fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos, oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia mediante la ejecución de las operaciones estadísticas: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales; Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo; Cambio de año base del Índice de precios al productor; Cambio de año base del Índice de precios al consumidor, Módulos de impacto ambiental, económico y de maquinaria de la ESPAC y la actualización de la infraestructura tecnológica para el aprovechamiento de los registros administrativos.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Robustecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar.
2. Ejecutar la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET
3. Realizar el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).
4. Ejecutar el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE).
5. Innovar la producción de estadísticas agropecuarias incluyendo módulos rotativos en la encuesta agrícola, ampliando las coberturas de investigación y la actualización oportuna de las estadísticas
6. Aprovechar los Registros Administrativos para la producción estadística de manera integral, sostenible, con la construcción y actualización de metodologías e innovación tecnológica.
7. Monitorear la ejecución de los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo las políticas y procedimientos aprobados por el Banco Mundial.

Beneficios Cualitativos

La implementación del proyecto permitirá realizar una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que es el principal insumo para actualizar el año base del Índice de Precios al Consumidor (2014, año base vigente), el año base de la Canasta Básica Familiar (1982, año base vigente) y el año base de la Línea de pobreza monetaria, además se ejecutará la nueva encuesta de fuerza de trabajo que incorporará el nuevo marco muestral proveniente del nuevo censo de población y será útil para monitorear el desempeño del mercado laboral, políticas para cerrar brechas de género y reducir el desempleo juvenil, entre otras.

Por otro lado el "Cambio de Base del Sistema de Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios al productor y el "Cambio de Base

Beneficios Cualitativos

del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios que enfrentan los hogares ecuatorianos.

La incorporación de los módulos rotativos en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), tienen como objetivo generar información extensa del sector agropecuario, permitiendo generar indicadores innovadores, la caracterización socioeconómica de los productores, así como, observar el nivel de tecnificación, acceso a crédito, asistencia técnica y otros asuntos ambientales de interés e impacto en la generación de los alimentos.

Finalmente el INEC busca fortalecer la producción estadística basada en Registros Administrativos que ampliará el alcance de la información que generan las instituciones públicas, mediante la mejora de la infraestructura de interoperabilidad (recopilación de datos), procesamiento y visualización de datos, garantizando y brindando información lista para el análisis a través de medios fáciles de usar y comprensibles.

Tipo de Beneficiario

El área de influencia de las estadísticas generadas a partir de encuestas y registros administrativos es a nivel nacional, por lo tanto, la población beneficiaria directa de la información generada está conformada por las empresas e instituciones públicas que usan la información para la construcción de estadística macroeconómicas, estudios coyunturales, la toma de decisiones económico financieras y la elaboración de políticas públicas.

También, los organismos internacionales que compilan las estadísticas sociales, económicas, ambientales, agrícolas, entre otras regionales y mundiales, e indicadores de varios países para determinar análisis comparativos.

Restricciones

Tiempo: ago 2022 - dic 2026

Presupuesto: \$ 23.515.045,48

Recursos: Contratos ocasionales y personal civil, material de oficina, vehículos, tablets, computadores, sistema informático.

Alcance: nacional

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 68.88 %

Fecha de Inicio: 15/10/2022

Fecha de Fin: 31/12/2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
	49 %	52 %	56 %	61 %	64 %	68 %	74 %	76 %	81 %	85 %	88 %	93 %
	Avance real acumulado											
	46 %	50 %	53 %	58 %	62 %	65 %						
	Estado											
	▼	●	▼	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2025	Pinto Aguirre, José Bernardo	01/08/2025 - 12:32 PM
C1: ENIGHUR		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Documento con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población de Ecuador, elaborado (HITO 307 CUMPLIDO) Se ejecutaron las siguientes acciones: - Planificar el Documento con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población del Ecuador. - Investigación y búsqueda de información relevantes sobre la determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población de Ecuador. - Organización y estructuración de información. - Redacción, revisión y edición del documento - Aprobación del documento de con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población del Ecuador. Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Junio 2025, elaborado (HITO 308 CUMPLIDO) Se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. - Ejecución de Actualización Cartográfica. - Recopilación de Información Actualización Cartográfica - Consolidación de Información Actualización Cartográfica. - Presentación Actualización Cartográfica mes de Junio Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Junio 2025, elaborado (HITO 309 CUMPLIDO) Se ejecutaron las siguientes acciones: - Para el cumplimiento del hito se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación del Levantamiento de Campo - Ejecución de Levantamiento de Campo - Recopilación de información levantamiento de campo zonales - Consolidación de Información de Campo - Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Junio C2: ENCIET ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada (HITO 305 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 7- mayo de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 8, elaborado (HITO 305 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 8-junio; de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado (HITO 310 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al segundo trimestre del 2025 C3: CAB-SIPP Informe de prueba piloto al sistema informático aprobado (HITO 311 CUMPLIDO) Se construyó y aprobó el Acta - Entrega recepción del requerimiento del sistema informático C4: CAB-SIPCE Plan de tabulados aprobado (HITO 304 CUMPLIDO) Se elaboró el Plan de tabulados del CAB-SIPCE, el cual contiene los lineamientos para el desarrollo de los tabulados del IPC, IPCEG y CFBC, para su publicación en la página web institucional C5: ESPAC Informe de evaluación ESPAC 2024_módulo económico elaborado (HITO 303 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de evaluación de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Inventario de recopilación de datos necesario para el REBIE, elaborado (HITO 312 CUMPLIDO) Identificación de fuentes administrativas clave con información de bienes inmuebles - Levantamiento de fichas técnicas para cada fuente de datos identificada, detallando variables disponibles, periodicidad entre otras. - Revisión y análisis de normativa que respalda la recopilación, intercambio y uso de datos administrativos - Elaboración del inventario de recopilación que resume las características de cada fuente necesaria para el REBIE. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2025 elaborado (HITO 313 CUMPLIDO)		
MAYO 2025	Pinto Aguirre, José Bernardo	29/07/2025 - 12:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Mayo 2025, elaborado (HITO 297 CUMPLIDO) Se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma - Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica - Ejecución de Actualización Cartográfica - Recopilación de Información Actualización Cartográfica - Consolidación de Información Actualización Cartográfica - Presentación Actualización Cartográfica mes de Mayo Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Mayo 2025, elaborado (HITO 300 CUMPLIDO) Se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma - Planificación del Levantamiento de Campo - Ejecución de Levantamiento de Campo - Recopilación de información levantamiento de campo zonal - Consolidación de Información de Campo- Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Mayo C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 6, cargada (HITO 295 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 6-marzo de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 7, elaborado (HITO 296 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 7 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo C3: CAB-SIPP Documento metodológico de la OE aprobado. (HITO 298 CUMPLIDO) Se construyó y aprobó el documento metodológico de la OE. C4: CAB-SIPCE Manual de validación elaborado (HITO 294 CUMPLIDO) Se elaboró el manual de validación de la información de precios del Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE), con el objetivo de garantizar el control del levantamiento de precios, así como, el adecuado manejo del sistema C5: ESPAC Plan de validación ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y aprobado (HITO 299 CUMPLIDO) Se realiza la actualización y aprobación del Plan de validación ESPAC 2025_módulo maquinaria C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 11,33% (integración de las fuentes), construido. (HITO 301 CUMPLIDO) * Elaboración del marco teórico, a partir de una investigación exhaustiva proporcionando una base teórica sólida de los conceptos de integración de las fuentes de información y modelamiento dimensional de los datos. * Desarrollo de la Metodología donde describiremos el método a probar, las técnicas y enfoques descritos en el marco teórico. * Análisis de resultados donde se presenta la versión 1 del modelado de datos para el visualizador del Registro Base de Bienes e Inmuebles del Ecuador (REBIE). Registro administrativo de Nacimientos del INEC, evaluados. (HITO 302 CUMPLIDO) * Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. * Acompañamiento metodológico en el procesamiento al registro administrativo de Nacimientos del INEC: Estandarización y Precisión. * Elaboración de la Ficha de Calidad del Registro de Nacimientos del INEC. * Redacción del Informe técnico de evaluación de la calidad de Nacimientos del INEC. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Sin hitos planificados en el periodo		
ABRIL 2025 C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Abril 2025, elaborado (HITO 285 CUMPLIDO) - Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. - Ejecución de Actualización Cartográfica. - Recopilación de Información Actualización Cartográfica - Consolidación de Información Actualización Cartográfica. - Presentación Actualización Cartográfica mes de Abril	Pinto Aguirre, José Bernardo	05/06/2025 - 10:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Abril 2025, elaborado (HITO 286 CUMPLIDO) - Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación del Levantamiento de Campo - Ejecución de Levantamiento de Campo - Recopilación de información levantamiento de campo zonales - Consolidación de Información de Campo - Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Abril C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 5, cargada (HITO 283 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 5-marzo de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Reporte de cobertura del mes 6, elaborado (HITO 284 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 6 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Ficha de indicadores II Trimestre, elaborado (HITO 287 CUMPLIDO) Se cuenta con la ficha de indicadores de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al primer trimestre de levantamiento de información. Sintaxis indicadores resultado II Trimestre, elaborado (HITO 288 CUMPLIDO) Se cuenta con la sintaxis de indicadores de resultado de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al segundo trimestre de levantamiento de información. C3: CAB-SIPP Bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios aprobada (HITO 289 CUMPLIDO) Se construyó y aprobó la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios. C4: CAB-SIPCE Sintaxis para la validación de la recolección de la información elaborada (HITO 280 CUMPLIDO) Se desarrolló la primera versión de la malla de validación en R para la validación de la información recolectada del CAB-SIPCE. Esta sintaxis permite identificar de forma automática posibles inconsistencias, valores atípicos o inusuales, reforzando el proceso de control de calidad de los datos levantados en campo.		
C5: ESPAC Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2024_modulo económico (HITO 279 CUMPLIDO) Se generaron los productos mínimos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Plan de mejora al registro administrativo de Contratos del MDT, elaborado (HITO 290 CUMPLIDO) * Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. * Reuniones de trabajo con la fuente administrativa - MDT. * Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo: Estandarización y Precisión. * Elaboración de las Fichas de Calidad del registro administrativos de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo. Registro administrativo de Egresos Hospitalarios del INEC, evaluados (HITO 291 CUMPLIDO) * Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. * Acompañamiento metodológico en el procesamiento de los registros administrativos Egresos Hospitalarios del INEC: Estandarización y Precisión. * Elaboración de la Ficha de Evaluación del Registro Administrativo Egresos Hospitalarios del INEC. * Redacción del Informe técnico de evaluación de la calidad Egresos Hospitalarios del INEC. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado (HITO 278 CUMPLIDO) Acercamiento con UNFPA y Coordinador del PMU con el objetivo de conocer el presupuesto disponible por partedel UNFPA, con el fin de evaluar la viabilidad de contratar a un consultor especializado en seguridad. Esta contratación tendría como finalidad el diseño e implementación de un plan integral de seguridad institucional. Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2025 - BM elaborado (HITO 281 CUMPLIDO) *Reuniones con los responsables de los componentes para verificar el estado de cada proceso. *Elaboración del Tablero de Control de Procesos *Actualización de información y carga de documentos al sistema STEP *Análisis y verificación de los procesos en la PAP al 30 de abril 2025	Pinto Aguirre, José Bernardo	09/05/2025 - 11:22 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Contrato de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2025, suscrito (HITO 282 NO CUMPLIDO) Proceso declarado desierto y en reapertura Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2025 elaborado (HITO 292 NO CUMPLIDO) El hito se reprogramará hasta contar con el Consultor Especialista en Gestión Financiera de la Unidad PMU Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado (HITO 293 CUMPLIDO) Coordinación con el equipo de Especialistas Analistas para identificación de hitos, logros y acciones ejecutadas en el periodo respecto a los ámbitos de adquisiciones, social & ambiental, técnico y gestión financiera. Coordinación con áreas técnicas (componentes del proyecto) para identificación de logros y cumplimiento de la planificación. Elaboración de los Informes y Reportes de Monitoreo & Seguimiento del periodo.		
MARZO 2025 C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Marzo 2025, elaborado (HITO 272 CUMPLIDO) Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. Ejecución de Actualización Cartográfica. Recopilación de Información Actualización Cartográfica Consolidación de Información Actualización Cartográfica. Presentación Actualización Cartográfica Marzo Documento metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025 en el marco de la construcción de líneas de pobreza, elaborado (HITO 273 CUMPLIDO) Planificación del Documento Metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025, en el marco de la construcción de líneas de pobreza. Investigación y búsqueda de información relevantes sobre el análisis de la consistencia de la ENIGHUR, en el marco de la construcción de líneas de pobreza Organización y estructuración de información Redacción, revisión y edición del documento Aprobación del documento de análisis de consistencia de la ENIGHUR en el marco de la construcción de líneas de pobreza Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Marzo 2025, elaborado (HITO 273 CUMPLIDO) Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación del Levantamiento de Campo Ejecución de Levantamiento de Campo Recopilación de información levantamiento de campo zonales Consolidación de Información de Campo Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Marzo C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 4, cargada (HITO 269 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 4-febrero de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 5, elaborado (HITO 271 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 5 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado (HITO 275 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al primer trimestre del 2025 C3: CAB-SIPP Documento que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información aprobado. (HITO 276 CUMPLIDO) Se construyó y aprobó documento que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información. C4: CAB-SIPCE Documento metodológico preliminar que incluye el marco conceptual y marco metodológico elaborado (HITO 270 CUMPLIDO) Se ha elaborado y aprobado la metodología preliminar del Índice de Precios al Consumidor Espacial de Galápagos IPCEG. C5: ESPAC Sintaxis de tabulados ESPAC 2024_módulo economico generadas (HITO 268 CUMPLIDO)	Pinto Aguirre, José Bernardo	07/05/2025 - 05:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realiza el desarrollo de la sintaxis para los tabulados del Proyecto ESPAC 2024_módulo económico C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Ficha del Diccionario de variables identificadas (HITO 277 CUMPLIDO) 1. Diseño de descripción de variables: - Seguir el modelo de producción estadística. - Documentar las variables identificadas 2. Consideraciones metodológicas: - Evaluar métodos aplicables - Seleccionar herramientas tecnológicas apropiadas 3. Aspectos técnicos a considerar: - Implementar transferencia segura de registros administrativos - Evaluar capacidades de almacenamiento - Determinar volumen de información a manejar - Establecer periodicidad de transferencia 4. Factores de variabilidad: - Adaptar procesos según método seleccionado - Ajustar procedimientos según herramientas disponibles - Modificar actividades según requerimientos técnicos 5. Medidas de seguridad: - Garantizar transferencia segura de datos C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN No se planifica hito para marzo 2025.		
FEBRERO 2025 C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado (HITO 263 CUMPLIDO) Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. Ejecución de Actualización Cartográfica. Recopilación de Información Actualización Cartográfica Consolidación de Información Actualización Cartográfica. Presentación Actualización Cartográfica Febrero Reporte de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado (HITO 264 CUMPLIDO) Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación del Levantamiento de Campo Ejecución de Levantamiento de Campo Recopilación de información levantamiento de campo zonales Consolidación de Información de Campo Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Febrero C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 3, cargada (HITO 260 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 3-enero de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 4, elaborado (HITO 262 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 4 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo C3: CAB-SIPP Formulario de recolección de información aprobado. (HITO 265 CUMPLIDO) Se construyó y aprobó el formulario del INPP para la recolección de la información en su octava versión C4: CAB-SIPCE Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección de enero 2025 elaborado (HITO 259 CUMPLIDO) Se realiza el reporte de cobertura, concluyendo que, la cobertura nacional alcanzó el 97,67%, con 2.141 tomas efectivas de 2.192 planificadas, considerando al menos una toma de cada artículo, debido a que durante el mes de enero se realizó el proceso de empadronamiento en el aplicativo móvil. C5: ESPAC Plan de trabajo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado (HITO 266 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2025_módulo maquinaria	Pinto Aguirre, José Bernardo	08/04/2025 - 05:58 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registro administrativo de Contratos de Trabajo del MdT, evaluados. (HITO 267 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo: Estandarización y Precisión. 3. Elaboración de las Fichas de Evaluación al Registro Administrativo de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo. 5. Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 261 NO CUMPLIDO) El hito se reprogramará hasta contar con el Consultor Especialista en Gestión Financiera de la Unidad PMU		
ENERO 2025 Se procede con la reestructura de hitos de los componentes del Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador, conforme a memorandos de aprobación del Plan de Dirección de Proyecto emitidos por la máxima autoridad institucional. La reestructura se realiza tomando en cuenta el Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0062-M de 05 de febrero de 2025, con el que la máxima autoridad autorizó la actualización de los cronogramas físicos y reestructura de hitos 2025 del componente Nro. 1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales y del componente Nro. 2: Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo. C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado (HITO 253 CUMPLIDO) Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. Ejecución de Actualización Cartográfica. Recopilación de Información Actualización Cartográfica Consolidación de Información Actualización Cartográfica. Presentación Actualización Cartográfica Enero Reporte de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado (HITO 254 CUMPLIDO) Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación del Levantamiento de Campo Ejecución de Levantamiento de Campo Recopilación de información levantamiento de campo zonales Consolidación de Información de Campo Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Enero C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada (HITO 249 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 1-noviembre de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada (HITO 250 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 2-diciembre de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 3, elaborado (HITO 252 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 3-enero de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Ficha de indicadores I Trimestre, elaborado (HITO 255 CUMPLIDO) Se cuenta con la ficha de indicadores de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al primer trimestre de levantamiento de información Sintaxis indicadores resultado I Trimestre, elaborado (HITO 256 CUMPLIDO) Se cuenta con la sintaxis de indicadores de resultado de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al primer trimestre de levantamiento de información C3: CAB-SIPP Informe de evaluación semestral (jul-dic 2024) aprobado. (HITO 251 CUMPLIDO) Se construyó el informe de evaluación semestral (jul-dic 2024) de la operación estadística	Pinto Aguirre, José Bernardo	08/04/2025 - 01:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
C4: CAB-SIPCE Informe de cargas de trabajo elaborado (HITO 248 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cargas de trabajo desde enero hasta abril 2025, con la finalidad de garantizar una distribución eficiente del trabajo y registro adecuado de la información recolectada en campo. Además, se elaboró el cronograma de actividades del operativo de campo del año 2025. C5: ESPAC Matriz de usuarios ESPAC 2025_módulo maquinaria completada (HITO 247 CUMPLIDO) Se realiza el llenado de la Matriz de Usuarios de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2025_módulo maquinaria C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registro administrativo de Actas de Finiquito del MdT, evaluados. (HITO 257 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo de Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo: Estandarización y Precisión. 3. Elaboración de las Fichas de Evaluación al Registro Administrativo de Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo. 5. Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad de Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2024 elaborado (HITO 258 NO CUMPLIDO) El hito se reprogramará hasta contar con el Consultor Especialista en Gestión Financiera de la Unidad PMU	Pinto Aguirre, José Bernardo	08/04/2025 - 12:33 PM
DICIEMBRE 2024 C1: ENIGHUR Reportan cumplimiento con fecha 23 de enero de 2025 los hitos número: 208, 224, 225 y 226 de manera tardía. Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- diciembre 2024, efectuado. (HITO 235 CUMPLIDO) Para el cumplimiento del hito se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitud de Muestra actualización cartográfica a DINEM y recepción de la misma. - Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica - Ejecución de Actualización Cartográfica - Recopilación de Información Actualización Cartográfica - Consolidación de Información Actualización Cartográfica - Presentación Actualización Cartográfica Diciembre Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - diciembre 2024, efectuado. (HITO 236 CUMPLIDO) Para el cumplimiento del hito se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación de Levantamiento de Campo - Ejecución de Levantamiento de Campo - Recopilación de Información Levantamiento de Campo Zonales - Consolidación de Información Levantamiento de Campo - Presentación Información Levantamiento de Campo Diciembre Metodología preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar, elaborada (HITO 244 CUMPLIDO) Para el cumplimiento del hito se ejecutaron las siguientes acciones: - Elaboración preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar. - Revisión de componentes clave del gasto en consumo es el consumo fuera del hogar (CFH). - Propuesta de métodos para estimar su aporte a la línea de pobreza extrema. - Revisión de medición de CFH - Documento preliminar C2: ENCIET Ficha de indicadores avance parcial, elaborado (HITO 230 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada (HITO 231 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Reporte de cobertura del mes 2, elaborado (HITO 234 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 2 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo	Pinto Aguirre, José Bernardo	08/04/2025 - 12:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Memoria técnica ENCIET, elaborada preliminar (HITO 245 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado (HITO 246 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al cuarto trimestre del 2024. PPT resultados preliminares ENCIET, elaborada preliminar (HITO 247 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito C3: CAB-SIPP Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024) elaborado (HITO 229 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024). Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado. (HITO 248 CUMPLIDO) Se elaboró informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 Documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado. (HITO 249 CUMPLIDO) Se generó el documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado.		
C4: CAB-SIPCE Informe preliminar del desarrollo del sistema de validación y procesamiento elaborado. (HITO 232 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Informe ejecución prueba piloto diciembre 2024, realizado (HITO 250 CUMPLIDO) Se ejecutó la prueba piloto del mes de diciembre, evaluando el sistema de captura, funcionalidad del formulario de empadronamiento de establecimientos, y matriz de especificaciones de la canasta analítica preliminar del CAB-SIPCE. Informe final de resultados prueba piloto elaborado (HITO 251 CUMPLIDO) Se realizó un análisis de los resultados de la prueba piloto, y se llegó a la conclusión de que los instrumentos de recolección demostraron ser funcionales, y no presentan dificultades al momento de aplicarlos en campo. Además se probaron y ajustaron los procedimientos e instrumentos diseñados para optimizar su implementación en condiciones reales. C5: ESPAC Informe Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado (HITO 233 CUMPLIDO) Se elabora el informe final de cobertura de la recolección de información correspondiente a la ESPAC 2024_módulo económico C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Plan de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado (HITO 252 CUMPLIDO) 1. Reunión con el Ministerio del Trabajo (MdT). 2. Socialización de metodología para evaluación de Registros Administrativos. 3. Evaluación del Microdato a los registros de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito. 4. Revisión documental. 5. Redacción de los Planes de mejora a los registros de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito. Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido (HITO 253 CUMPLIDO) Diseño de Línea Gráfica * Selección de paleta de colores institucional * Definición de tipografía y jerarquía visual * Establecimiento de principios de diseño y accesibilidad Arquitectura de Visualización * Selección de tipos de gráficos más adecuados * Diseño de estructura de distribución de elementos * Planificación de interactividad y filtros * Diseño de componentes en Power BI C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2024 (HITO 237 CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito - PMU sin Especialista en Gestión Financiera Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado (HITO 238 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024	Pinto Aguirre, José Bernardo	24/01/2025 - 04:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado (HITO 239 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM (HITO 240 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado (HITO 241 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024 Informe financiero 2DO semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 242 CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito - PMU sin Especialista en Gestión Financiera Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado (HITO 243 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024		
NOVIEMBRE 2024 C1: ENIGHUR Matriz base de precios referenciales construida. (HITO 223 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada (HITO 222 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Reporte de cobertura del mes 1, elaborado (HITO 224 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito C3: CAB-SIPP Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado (HITO 221 CUMPLIDO) Se generó el documento "Informe de cobertura mensual para el mes de octubre " la cual tiene como objetivo detallar el porcentaje de cobertura mensual de las tomas de precios productor investigados en campo a nivel nacional y por sectores económicos. Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada (HITO 225 CUMPLIDO) Se generó el documento "Bitácora de construcción de la canasta de investigación" del cuarto trimestre del 2024, la cual tiene como objetivo describir el proceso de construcción y estructura de ponderaciones de la canasta de investigación del Índice Nacional de Precios Productor (INPP).	Pinto Aguirre, José Bernardo	24/01/2025 - 04:26 PM
C4: CAB-SIPCE El componente No. C4. CAB-SIPCE: Reporta con fecha 04/12/2024 los hitos 201-204-214-215, pendientes del mes de septiembre y octubre: *Informe de productos técnicos diseñado (HITO 201 CUMPLIDO) Se realizó el diseño de los productos técnicos que se desarrollarán durante el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE), destacando los componentes metodológicos, los sistemas desarrollados y los procesos planificados que permitirán garantizar la calidad y pertinencia de los resultados estadísticos. *Reuniones con usuarios internos y externos realizadas (HITO 204 CUMPLIDO) Una vez desarrollados y enviados los insumos necesarios para la solicitud de la primera reunión de la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productivas a la Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional, se procedió a oficializar dicha solicitud a través del oficio Nro. INEC-INEC-2024-0656-O, con fecha 01 de octubre de 2024. Mediante este documento, se solicitó la designación de delegadas/os y se realizó la convocatoria a los miembros de la Comisión para participar en la Reunión de la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productivas: CAB SIPCE. Además, mediante oficio (INEC-INEC-2024-0656-O, de 01 de octubre de 2024 se extendió la invitación al Consejo de Gobierno de Galápagos para su participación en la mencionada reunión. El acta correspondiente a esta reunión se encuentra actualmente en proceso de suscripción por los asistentes. *Informe ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado (HITO 214 CUMPLIDO) El desarrollo del aplicativo móvil del sistema de recolección cuenta con un 30% de avance para su puesta en producción, se continúa actualizando la APK para los dispositivos móviles de acuerdo con los requerimientos que surjan de la investigación piloto en campo. *Informe de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado (HITO 215 CUMPLIDO) Las capacitaciones fueron realizadas por parte del equipo técnico del CAB-SIPCE, a cada Responsable de Gestión de los operativos de campo de las diferentes Coordinaciones Zonales;	Pinto Aguirre, José Bernardo	21/01/2025 - 05:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
quienes a su vez replicaron estas capacitaciones al equipo encargado del levantamiento y supervisión de información en las ciudades auto-representadas. Informe ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado (HITO 227 CUMPLIDO) Se realizó la prueba piloto, con la finalidad de evaluar la funcionalidad y calidad de los instrumentos y procedimientos diseñados para la recolección de datos del Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) mediante la implementación de una prueba piloto, identificando oportunidades de mejora para garantizar la precisión y representatividad de los resultados finales. C5: ESPAC Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024 _módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado (HITO 226 CUMPLIDO) Se elabora el informe de cobertura de la recolección de información correspondiente a la cuarta, y quinta jornada de la ESPAC 2024 _módulo económico. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registro administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado (HITO 228 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo de Catastro de Clientes del ARCERNNR: Estandarización y Precisión. 3. Elaboración de las Fichas de Evaluación al Registro Administrativo de Catastro de Clientes del ARCERNNR. 5. Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad de Catastro de Clientes del ARCERNNR C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado (HITO 220 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de seguimiento y monitoreo del proyecto al 3er Trimestre 2024		
OCTUBRE 2024 C1: ENIGHUR Capacitación metodológica para personal de Levantamiento de Campo, realizada. (HITO 208 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Matriz base de precios referenciales construida. (HITO 209 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado (HITO 212 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito C2: ENCIET Sintaxis indicadores resultado avance parcial, elaborado (HITO 213 CUMPLIDO) Se elaboró la sintaxis de indicadores de calidad como avance parcial del Proyecto ENCIET C3: CAB-SIPP Reporte de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado (HITO 211 CUMPLIDO) Se generó los reportes de la información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024) C4: CAB-SIPCE Aplicativo preliminar de recolección desarrollado (HITO 214 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Informe de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado (HITO 215 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Manual de validación elaborado (HITO 216 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito C5: ESPAC Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024 _módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado (HITO 217 CUMPLIDO) Se elabora el informe de cobertura de la recolección de información correspondiente a la primera, segunda, y tercera jornada de la ESPAC 2024 _módulo económico. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registros administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados (HITO 218 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo del Seguro Social Campesino: Estandarización y Precisión.	Pinto Aguirre, José Bernardo	21/01/2025 - 05:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Elaboración de las Fichas de Evaluación al Registro Administrativo del Seguro Social Campesino (IESS). 5. Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad del Seguro Social Campesino (IESS) C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2024 - BM (HITO 210 CUMPLIDO) Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2024 elaborado Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2024 (HITO 219 CUMPLIDO) Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2024 elaborado		
SEPTIEMBRE 2024 Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0618-M de 24 de septiembre de 2024, el Director Ejecutivo aprobó una nueva actualización al cronograma de actividades físicas y la reestructuración de hitos a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente C1: ENIGHUR Capacitación al personal elegible para la Actualización Cartográfica de ENIGHUR, realizada (HITO 191 CUMPLIDO) En cada Coordinación Zonal se realizó la capacitación al personal elegible para la Actualización Cartográfica de la ENIGHUR, la cual se llevó a cabo del 02 al 06 de septiembre de 2024 Documento de revisión conceptual y de la medición del agregado de los ingresos del hogar, y sus efectos en la medición de la pobreza, elaborado (HITO 195 CUMPLIDO) En el marco de elaborar una revisión conceptual y de la medición del agregado de los ingresos del hogar y sus efectos en la medición de la pobreza, se realizaron las siguientes actividades: Desarrollo del marco conceptual sobre el por qué el ingreso, y en particular el ingreso del hogar, son una medida de bienestar. Desarrollo del marco conceptual sobre los tipos de componentes del ingreso del hogar. Análisis de las principales diferencias, sobretodo de las preguntas de ingreso, entre la ENEMDU y la ENCIET: sobre la redacción o inclusión de nuevas preguntas. Análisis de las principales diferencias de las preguntas de ingreso entre la ENEMDU y la ENCIET: sobre el flujo de las preguntas para estimar el ingreso en cada encuesta. C2: ENCIET Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado (HITO 194 CUMPLIDO) Una vez finalizada la jornada de capacitación del personal de campo, planificada del 30/09/2024 al 16/10/2024, se ejecutará la prueba del sistema de captura de información y se presentará el informe y acta de aprobación Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado (HITO 196 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al tercer trimestre del 2024 C3: CAB-SIPP Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 2-CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado (HITO 189 CUMPLIDO) Se generó el documento "Informe de cobertura mensual para el mes de agosto la cual tiene como objetivo detallar el porcentaje de cobertura mensual de las tomas de precios productor investigados en campo a nivel nacional y por sectores económicos Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - tercer trimestre 2024 elaborada (HITO 197 CUMPLIDO) Se generó el documento "Bitácora de construcción de la canasta de investigación "la cual tiene como objetivo describir el proceso de construcción y estructura de ponderaciones de la canasta de investigación del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP tercer trimestre 2024 elaborado (HITO 198 CUMPLIDO) Se generó el "Informe de avances en el componente tecnológico del CAB-SIPP" el cual tiene como objetivo informar el estado del desarrollo del aplicativo CAB-SIPP al mes de septiembre 2024 C4: CAB-SIPCE Formulario de construcción elaborado (HITO 199 CUMPLIDO) Se construyó el formulario de recolección el cual se utilizará en la prueba piloto y en el desarrollo del sistema informático Formulario de recolección diseñado (HITO 200 CUMPLIDO) Se elaboraron las versiones preliminares de los formularios de recolección, previos al final y al desarrollo tecnológico del sistema de recolección	Pinto Aguirre, José Bernardo	16/10/2024 - 10:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Informe de productos técnicos diseñado (HITO 201 NO CUMPLIDO) Manual de recolección elaborado (HITO 202 CUMPLIDO) Se elaboró la primera versión del manual de recolección de precios, que se utilizará durante el periodo de la prueba piloto		
Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado (HITO 203 CUMPLIDO) Se elaboró una presentación con el flujo necesario para el desarrollo de una primera versión del sistema de recolección. Desde el área de tecnologías se solicitó que el requerimiento formal se formalice una vez se tenga una versión más madura del sistema Reuniones con usuarios internos y externos realizadas (HITO 204 NO CUMPLIDO) C5: ESPAC Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2024- modulo económico elaborado (HITO 192 CUMPLIDO) Se realiza el informe de la capacitación impartida a los aspirantes a Encuestadores, Supervisores y Digitadores para la ESPAC 2024 _módulo económico en las diferentes Coordinaciones Zonales Informe del aplicativo ESPAC 2024 _módulo económico aprobado (HITO 193 CUMPLIDO) Se realiza el informe del aplicativo ESPAC 2024 _módulo económico a utilizarse en la recolección de información en campo C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22% (modelamiento, KPI), construido (HITO 205 CUMPLIDO) *Definición de Objetivos del modelado dimensional de datos. *Modelamiento lógico del REBAE. *Modelamiento físico del REBAE. *Relaciones del modelo entre hechos y dimensiones. *Evaluación y Revisión Final. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado (HITO 190 NO CUMPLIDO) A la espera de la suscripción del Acta de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial por parte del Director Ejecutivo INEC Informe final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 206 CUMPLIDO) Informe final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado, revisado y aprobado por Banco Mundial en el Sistema Client Connection Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto _3er Trimestre, elaborado (HITO 207 NO CUMPLIDO) Reciente vinculación de la Consultora Individual Especialista Social y Ambiental	Pinto Aguirre, José Bernardo	16/10/2024 - 10:04 AM
AGOSTO 2024 Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0618-M de 24 de septiembre de 2024, el Director Ejecutivo aprobó una nueva actualización al cronograma de actividades físicas y la reestructuración de hitos a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente C1: ENIGHUR Puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado (HITO 176 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-CGTPE-DICA-2024-0662-M de fecha 26 de septiembre de 2024, la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo, solicitó el cambio de fecha del inicio del operativo de campo de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados (HITO 182 NO CUMPLIDO) Los Formularios ENIGHUR aún no han sido entregados para aprobación porque aún existen cambios en el formulario ENCIET y requerimiento de inclusión de preguntas por parte de DINME Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado (HITO 183 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, como guía para el personal que realizará la etapa de procesamiento de datos Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada (HITO 184 CUMPLIDO) Se ejecutó la prueba piloto los días del 20 al 24 de agosto de 2024, en la ciudad de San Miguel de Bolívar Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada (HITO 185 CUMPLIDO) Se realizó la Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR, en la ciudad de Aluasí, la cual tuvo como objetivo probar los instrumentos metodológicos y digitales como el nuevo aplicativo SIPE C2: ENCIET Manual de codificación aprobado (HITO 179 CUMPLIDO)	Pinto Aguirre, José Bernardo	16/10/2024 - 10:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se elaboró y aprobó el Manual de codificación de ENCIET Manual del encuestador aprobado (HITO 180 CUMPLIDO) Manual del encuestador aprobado y autorizado C3: CAB-SIPP Reporte de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado (HITO 181 CUMPLIDO) Se generaron reportes de la información recolectada del mes de agosto del 2024 del CAB-SIPP C4: CAB-SIPCE Matriz de identificación de usuarios elaborada (HITO 178 CUMPLIDO) Se cumple en mes de septiembre, debido a que a la segunda adenda fue aprobada mediante memorando Nro. INEC-INEC-2024-0502-M de fecha 26 de agosto, por tanto el personal del proyecto ingresó en el mencionado mes C5: ESPAC Material cartográfico ESPAC 2024_módulo económico actualizado (HITO 186 CUMPLIDO) Se actualiza e imprime el material cartográfico de la ESPAC 2024_módulo económico para las Coordinaciones Zonales C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Plan de mejora al registro administrativo de Titulados de la SENESCYT, elaborado (HITO 187 CUMPLIDO) 1. Revisión bibliográfica del marco integral para evaluar y mejorar la calidad de los datos provenientes de registros administrativos. 2. Revisión de metodología para evaluación de RRAA 3. Diagnóstico de la calidad de los datos (Evaluación del Microdato en los regsitros de Estudiantes y Titulados) 5. Elaboración del Informe del Plan de Mejora Malla de validación del REBAE, elaborada (HITO 188 CUMPLIDO) Malla de validación del REBAE, elaborada y aprobada C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 177 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, por parte del Consultor Individual Especialista en Gestión Financiera-C4-PMU-2024		
JULIO 2024 C1: ENIGHUR Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR - junio 2024, efectuado (HITO 192 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0360-M fecha 17 de julio de 2024 C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 4, cargada (HITO 196 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0355-M con fecha 12 de julio del 2024 Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado (HITO 204 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0355-M con fecha 12 de julio del 2024 Reporte de cobertura del mes 4, elaborado (HITO 205 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0355-M con fecha 12 de julio del 2024 C3: CAB-SIPP Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado (HITO 197 CUMPLIDO) Se elaboró Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado Matriz de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada (HITO 206 CUMPLIDO) Se elaboró Informe que contiene matrices de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 C4: CAB-SIPCE Informe de evaluación del primer semestre elaborado (HITO 198 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto C5: ESPAC Informe de Marco de Muestreo MA- ESPAC 2024_módulo económico actualizado y entregado (HITO 200 CUMPLIDO) Se realizó el Informe acerca del Marco de Muestreo MA-ESPAC 2024_módulo económico actualizado Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado (HITO 203 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de la entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Pinto Aguirre, José Bernardo	02/10/2024 - 12:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Registros administrativos de Afiliados y Avisos de entrada y salida del IESS, evaluados (HITO 207 CUMPLIDO) Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. Acompañamiento metodológico en el procesamiento de los registros administrativos de Afiliados y Avisos de entradas y salidas: Estandarización y Precisión. Elaboración de las Fichas de Evaluación de los Registros Administrativos de Afiliados y Avisos de entradas y salidas (IESS). Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad de Afiliados y Avisos de entradas y salidas (IESS) C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2024, elaborado (HITO 193 NO CUMPLIDO) La Unidad de Gestión de Proyecto se encuentra sin Especialista Social y Ambiental Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado (HITO 194 NO CUMPLIDO) La Unidad de Gestión de Proyecto se encuentra sin Especialista Social y Ambiental Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2024, elaborado (HITO 195 CUMPLIDO) Informe semestral elaborado Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado (HITO 199 CUMPLIDO) Informe elaborado Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM (HITO 201 CUMPLIDO) Informe elaborado Informe financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 202 CUMPLIDO) Informe elaborado Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024 (HITO 208 CUMPLIDO) Flujo de gastos elaborado		
JUNIO 2024 C1: ENIGHUR Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR - mayo 2024, efectuado (HITO 183 NO CUMPLIDO) Se procedió a reprogramar las actividades de Actualización Cartográfica, bajo autorización del morando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M, de fecha 12 de marzo de 2024, en el que la Dirección Ejecutiva autoriza la solicitud de cambio de fechas de inicios de operativos de campo ENIGHUR, de actualización cartográfica (A2) y levantamiento de campo (A1) para los meses de agosto y octubre de 2024 respectivamente. Análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza realizado (HITO 187 CUMPLIDO) En el marco de definir la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza se desarrollaron las siguientes actividades: Revisión de la literatura y metodologías disponibles de experiencias de empalme de series de pobreza en la región, Elaboración de documento con análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza. C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 3, cargada (HITO 184 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Reporte de cobertura del mes 3, elaborado (HITO 188 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto C3: CAB-SIPP Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) elaborado (HITO 182 CUMPLIDO) Se elaboró, reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado (HITO 186 CUMPLIDO) Se elaboró, el informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado. Manuales de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024 elaborados (HITO 189 CUMPLIDO) Se elaboró, los manuales de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024. C4: CAB-SIPCE Aplicativo de recolección desarrollado (HITO 178 NO CUMPLIDO)	Pinto Aguirre, José Bernardo	05/09/2024 - 03:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Desfinanciamiento del Proyecto Manual de imputación y cálculo elaborado (HITO 179 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto C5: ESPAC Informe de evaluación ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 185 CUMPLIDO) Se realizó el Informe de evaluación de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023_impacto ambiental. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado (HITO 190 CUMPLIDO) 1. Reunión con el Ministerio de Salud Pública (MSP) 2. Socialización de metodología para evaluación de Registros Adminsitrativos 3. Evaluación del Microdato al registro de Discapacidades 4. Revisión documental 5. Redacción de Informe del plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado (HITO 191 CUMPLIDO) Se cumplió con el Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto		
MAYO 2024 C1: ENIGHUR Matriz base de precios referenciales construida (HITO 174 NO CUMPLIDO) No existió asignación presupuestaria oportuna al componente, para ejecutar las actividades planificadas previo al inicio de los operativos de actualización cartográfica y levantamiento de campo. Por esta razón, los inicios de estos operativos de campo, fueron aplazados mediante autorización del memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024, emitido por la Dirección Ejecutiva. Personal para Levantamiento de Campo capacitado (HITO 175 NO CUMPLIDO) No existió asignación presupuestaria oportuna al componente, para ejecutar las actividades planificadas previo al inicio de los operativos de actualización cartográfica y levantamiento de campo. Por esta razón, los inicios de estos operativos de campo, fueron aplazados mediante autorización del memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024, emitido por la Dirección Ejecutiva. C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada (HITO 173 NO CUMPLIDO) Con memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0182-M, la Directora de Estadísticas Sociodemográficas solicita a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística el cambio de fecha de inicio de operativo de campo a partir del mes de julio hasta diciembre del 2024 de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo por optimización de recursos y reducción del tamaño de muestra. Reporte de cobertura del mes 2, elaborado (HITO 176 NO CUMPLIDO) Con memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0182-M, la Directora de Estadísticas Sociodemográficas solicita a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística el cambio de fecha de inicio de operativo de campo a partir del mes de julio hasta diciembre del 2024 de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo por optimización de recursos y reducción del tamaño de muestra. C3: CAB-SIPP Documento metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado (HITO 177 CUMPLIDO) Se elaboró, documento metodológico del CAB-SIPP que incluye el marco conceptual y marco metodológico-segundo trimestre 2024. C4: CAB-SIPCE Aplicativo de recolección desarrollado (HITO 178 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Manual de imputación y cálculo elaborado (HITO 179 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto C5: ESPAC Plan de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado (HITO 180 CUMPLIDO) Se generó el Plan de Validación de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido (HITO 181 CUMPLIDO) 1. Investigación bibliográfica para construir un marco teórico robusto.	Pinto Aguirre, José Bernardo	17/07/2024 - 10:00 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Identificar Entidades y Relaciones que componen el REBAE. 3. Diseñar el modelo lógico de la Base de Datos. 4. Proponer un modelo dimensional inicial. 5. Elaboración del Informe y retroalimentación con el equipo del proyecto. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado (HITO 172 CUMPLIDO) Se elaboro el Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024		
ABRIL 2024 C1: ENIGHUR Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada (HITO 157 NO CUMPLIDO) Puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado (HITO 159 NO CUMPLIDO) Personal para la Actualización Cartográfica ENIGHUR capacitado (HITO 161 NO CUMPLIDO) Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada (HITO 164 NO CUMPLIDO) Los inicios de los operativos de campo, fueron aplazados mediante el memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024, emitido por la Dirección Ejecutiva. C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada (HITO 160 NO CUMPLIDO) Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DINEM-2024-0049-M, de 01 de marzo 2024 la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo, informa a la Dirección de Estadísticas Socio Demográficas que las nuevas fechas de entrega del diseño y distribución de la muestra para la ENCIET serán socializadas una vez se cuente con el escenario definitivo de muestra para la encuesta en cuestión. Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado (HITO 165 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de abril. Reporte de cobertura del mes 1, elaborado (HITO 166 NO CUMPLIDO) Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DINEM-2024-0049-M, de 01 de marzo 2024 la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo, informa a la Dirección de Estadísticas Socio Demográficas que las nuevas fechas de entrega del diseño y distribución de la muestra para la ENCIET serán socializadas una vez se cuente con el escenario definitivo de muestra para la encuesta en cuestión. C3: CAB-SIPP Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-segundo trimestre 2024, elaborada (HITO 167 CUMPLIDO) Se elaboró la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP segundo trimestre 2024 Informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado (HITO 168 CUMPLIDO) Se elaboró el informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) C4: CAB-SIPCE Manual de recolección elaborado (HITO 162 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Manual de validación elaborado (HITO 163 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Reuniones con usuarios internos y externos realizadas (HITO 169 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto C5: ESPAC Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 158 CUMPLIDO) Se generaron los productos mínimos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_impacto ambiental. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registros administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados (HITO 170 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología para evaluación al estado actual de Registros Administrativos 2. Acompañamiento metodológico en el proceamiento de Estudiantes y Titulados 3. Evaluación del Microdato a los Regsitros de Estudiantes y Titulados. 4. Elaboración de fichas de calidad (cálculo de indicadores del Microdato) 5. Informe de evaluación de la calidad RRAA -MINEDUC C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Pinto Aguirre, José Bernardo	01/07/2024 - 03:08 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2024 elaborado (HITO 171 NO CUMPLIDO) La Unidad PMU no contaba con el Especialista en Gestión Financiera		
MARZO 2024 C1: ENIGHUR Metodología de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada (HITO 144 NO CUMPLIDO) Falta definir y autorizar la nueva metodología que se utilizará en el levantamiento de información en campo. Adicionalmente, existe un cambio en las fechas de los inicios de los operativos para actualización cartográfica (A2) y levantamiento de campo (A1) para los meses de agosto y octubre de 2024 respectivamente, autorizados por la Dirección Ejecutiva mediante memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024. Muestra para el Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada (HITO 148 NO CUMPLIDO) Debido a la reducción presupuestaria solicitada por la CGTPE, hasta el momento está por aprobarse el nuevo escenario de actualización cartográfica Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados (HITO 151 NO CUMPLIDO) No se entregó los formularios para aprobación ya que no se concluye la elaboración de los mismos debido a que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales" Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado (HITO 152 NO CUMPLIDO) El Manual de crítica se encuentra elaborado, más no terminado debido a que no se han cerrado los formularios ENIGHUR ya que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales" Metodología preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada (HITO 155 NO CUMPLIDO) El 15 de marzo de 2024, Banco Mundial envió observaciones al formulario de ENIGHUR desde el punto de vista de estimaciones de agregados de consumo y líneas de pobreza; por lo que se están realizando ajustes a la propuesta metodológica C2: ENCIET Listado de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada (HITO 147 CUMPLIDO) Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0182-M, la Directora de Estadísticas Sociodemográficas solicita a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística el cambio de fecha de inicio de operativo de campo a partir del mes de julio hasta diciembre del 2024 de la ENCIET por optimización de recursos y reducción del tamaño de muestra C3: CAB-SIPP Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado (HITO 149 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 Documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado (HITO 150 CUMPLIDO) Se elaboró el documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024 C4: CAB-SIPCE Formulario de construcción elaborado (HITO 145 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado (HITO 153 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto C5: ESPAC Sintaxis de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas (HITO 146 CUMPLIDO) Se realiza el desarrollo de la sintaxis para los tabulados del Proyecto ESPAC 2023_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar para Marzo 2024 C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado (HITO 154 CUMPLIDO) No se efectuaron adquisiciones en el 1er trimestre de 2024 Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado (HITO 156 CUMPLIDO)	Pinto Aguirre, José Bernardo	27/05/2024 - 11:32 AM
FEBRERO 2024 C1: ENIGHUR	Pinto Aguirre, José Bernardo	15/04/2024 - 01:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diccionario de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 136 CUMPLIDO) Se realizaron reuniones con el equipo técnico para la construcción del diccionario de datos y catálogo de objetos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR.-Se realizaron pruebas de aceptación de las nuevas variables. Se aprobaron las nuevas variables en reunión con el equipo técnico nacional y zonal y se incluyeron dentro del diccionario de datos. Se actualizó el catálogo de objetos para la Actualización Cartográfica ENIGHUR. Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado (HITO 138 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque no fue posible concluir la elaboración del Sistema en su totalidad debido a que aún no se encuentran cerrados los formularios finales de la ENIGHUR, ya que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales", que se insumen del formulario de la Encuesta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (ENCIET), misma que se encuentra en revisión por organismos internacionales. C2: ENCIET Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado (HITO 139 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque no se cuenta con la aprobación del instrumento de recolección de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo por parte de la Dirección Ejecutiva, la actividad de probar el sistema de captura de información se encuentra pendiente de ejecución. Manual de codificación aprobado (HITO 140 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque debido a la reestructuración del inicio del operativo de acuerdo al Memorando Nro. INEC-CGTPE-2023-0701-M y a la vez que no se cuenta con la aprobación del formulario por la Dirección Ejecutiva, la actividad de aprobar el manual de codificación no se ejecutó como estaba previsto. Sin embargo, se actualizó el manual como avance correspondiente al mes de febrero. Manual del encuestador aprobado (HITO 141 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la reestructuración del inicio del operativo de acuerdo al Memorando Nro. INEC-CGTPE-2023-0701-M, la actividad de aprobación el manual del encuestador no se ejecutó como estaba previsto. Sin embargo, se actualizó el manual como avance correspondiente al mes de febrero. C3: CAB-SIPP Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado (HITO 137 CUMPLIDO) Se elaboró Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024. Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-primer trimestre 2024, elaborada (HITO 142 CUMPLIDO) Se elaboró la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIP 2024 C4: CAB-SIPCE Informe de productos técnicos diseñado (HITO 133 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la falta de contratación de personal para el C4-CABSIPCE, razón por la cual no se ha podido completar la ejecución del hito. Formulario de recolección diseñado (HITO 135 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la falta de contratación de personal para el C4-CABSIPCE, razón por la cual no se ha podido completar la ejecución del hito. C5: ESPAC Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado (HITO 143 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar para Febrero de 2024 C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado (HITO 134 CUMPLIDO)		
ENERO 2024 C1: ENIGHUR Sin hitos que reportar para Enero de 2024 C2: ENCIET *Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado (HITO 128 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de enero.	Pinto Aguirre, José Bernardo	06/03/2024 - 11:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada (HITO 129 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, aprobada por la Directora de Estadísticas Sociodemográficas. C3: CAB-SIPP *Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado (HITO 126 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) *Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado (HITO 130 CUMPLIDO) Se elaboró la matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 C4: CAB-SIPCE *Matriz de identificación de usuarios elaborada (HITO 127 NO CUMPLIDO) Hito no cumplido porque se encuentra pendiente la contratación del personal necesario para levantamiento de información del C4 *Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado (HITO 131 CUMPLIDO) Se realizó una investigación sobre los principales aspectos metodológicos aplicados en los cambios de base del Índice de Precios al Consumido por países de la región y el mundo. Se tomaron en cuenta temas como: periodo actual y periodo previo, fuentes de información utilizadas, y mejoras aplicadas. C5: ESPAC *Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada (HITO 125 CUMPLIDO) Se realiza el llenado de la Matriz de Usuarios de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar para Enero de 2024 C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción (HITO 132 CUMPLIDO) Informe del resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción elaborado y aprobado		
DICIEMBRE 2023 C1: ENIGHUR *Informe del personal capacitado para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborado (HITO 123 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024 *Informe de las pruebas del Sistema de ingreso y procesamiento de datos elaborado (HITO 125 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024 *Informe de personal capacitado para campo, elaborado (HITO 126 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024 *Informe de puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 elaborado (HITO 127 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024 C2: ENCIET *Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada (HITO 128 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de diciembre. *Sistema de captura de información web y móvil_ajustado (HITO 129 CUMPLIDO) Se actualizó el sistema de captura de información web y móvil correspondientes al mes de diciembre *Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada (HITO 130 CUMPLIDO) Se elaboró la presentación para la capacitación del manejo del sistema al personal del C2 ENCIET C3: CAB-SIPP *Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado (HITO 131 CUMPLIDO) Se elaboró la malla y sintaxis para la validación de la información recolectada en campo *Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado (HITO 132 CUMPLIDO) Se autorizó el Plan de Dirección de Proyecto C3 Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) 2024 y cronograma de actividades mediante memorando INEC-INEC-2023-1052-M de fecha 28 de diciembre de 2023 C4: CAB-SIPCE	Pinto Aguirre, José Bernardo	16/02/2024 - 02:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Sin hitos que reportar C5: ESPAC *Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 124 CUMPLIDO) Se elabora el informe final de la cobertura de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Plan de mejora con MINEDUC elaborado (HITO 134 CUMPLIDO) 1. Reunión con el MINEDUC 2. Socialización de metodología para evaluación de RRAA 3. Evaluación del Microdato en los registros de Estudiantes y Titulados. 4. Revisión documental 5. Informe del plan de ejecución *Avance del Visualizador al (33%) construido (HITO 135 CUMPLIDO) 1. Creación de las medidas finales del visualizador. 2. Creación de los gráficos de visualizaciones. 3. Depuración de campos no utilizados en el visualizador. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado (HITO 122 CUMPLIDO) 1. Revisión y validación de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con Unidad de Compras, Unidades Técnicas y Equipos Zonales 3. Participación del Especialista de Adquisiciones como Secretario del Comité de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos y Reportes respectivos de acuerdo al proceso correspondiente *Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado (HITO 133 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de evaluación y monitoreo de la ejecución del Proyecto durante el año 2023		
NOVIEMBRE 2023 C1: ENIGHUR *Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado (HITO 112 CUMPLIDO) Revisión y análisis experiencias y literatura de teorías relacionadas con líneas de pobreza Análisis y evaluación metodología existente del INEC sobre líneas del pobreza. Desarrollo propuesta metodológica preliminar para la actualización de líneas de pobreza *Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica final, elaborado (HITO 113 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 *Manual de crítica para el levantamiento de campo, elaborado (HITO 114 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 *Actas de entrega - recepción de materiales necesarios (oficina, papelería, formularios, etc) entregados y distribuidos a las zonales, elaboradas (HITO 115 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 C2: ENCIET *Formulario de recolección de información__final_actualizado (HITO 116 CUMPLIDO) Se elaboró el formulario de recolección de información de ENCIET actualizado avance de noviembre *Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado (HITO 117 CUMPLIDO) Se elaboró el documento del Manual del encuestador con las actualizaciones mes de noviembre. *Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas (HITO 118 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de la ejecución de pruebas correspondientes al Sistema de C2 ENCIET 2023 con el objetivo de identificar errores de funcionalidad del sistema, errores correspondientes al rendimiento del sistema y vulnerabilidades de seguridad críticas altas medias y bajas C3: CAB-SIPP *Canasta de productos ponderada (HITO 119 CUMPLIDO) Se elaboró la Bitacora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP en función a la asesoría del Fondo Monetario Internacional y al operativo de investigación en campo *Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado (HITO 120 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística en donde se concluye que para el mes de noviembre de 2023 la matriz de especificaciones con 744 productos el avance fue del 89,78% C4: CAB-SIPCE Sin hitos que reportar C5: ESPAC	Pinto Aguirre, José Bernardo	24/01/2024 - 10:53 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 108 CUMPLIDO) Se elabora un informe de las bases de datos generadas del resultado de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental *Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_ elaborado (HITO 109 CUMPLIDO) Se elabora un informe de cobertura de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta)_ impacto ambiental *Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre (HITO 110 CUMPLIDO) Se elabora un informe de recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental_noviembre *Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_ elaborado (HITO 111 CUMPLIDO) Se elabora un informe de supervisión de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas (HITO 121 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Nacimientos y de Defunciones (estandarización y precisión) Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Nacimientos y Defunciones, y elaboración de Informe de calidad del microdato de Nacimientos y de Defunciones C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Sin hitos que reportar		
OCTUBRE 2023 C1: ENIGHUR *Matrices de precios referenciales entregadas (HITO 101 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 C2: ENCIET *Documento_de_Diseño_Muestral _octubre 2023_elaborado (HITO 96 CUMPLIDO) Mediante Memorando Nro. NEC-CGTPE-DIES-2023-0897-M con fecha 26 de octubre del 2023 se realiza una INSISTENCIA para la entrega de base de datos completa del VIII Censo de Población y VII vivienda que estuvo prevista para mediados de octubre de 2023 a fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades ya re-planificadas tanto en DINEM, como en DIES, que afectan a la ejecución de las Operaciones Estadísticas en cuestión *Ficha de indicadores _octubre _2023 _final _elaborado (HITO 102 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de octubre 2023, para el Componente 2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET *Metodología del Sistema y del proceso _Nueva _Encuesta _de _Fuerza _de _Trabajo _2023 _elaborada (HITO 97 CUMPLIDO) Se elaboró el documento del Manual de usuario ENCIET-SIPE web y móvil *Sistema de captura de información _Nueva _Encuesta _de _Fuerza _de _Trabajo _diseñado (HITO 98 CUMPLIDO) Se elaboró el documento del Manual de usuario que describe el ingreso de información de los formularios levantados vía telefónica o de forma presencial al Sistema SIPE - ENCIET *Muestra para la Nueva _Encuesta _de _Fuerza _de _Trabajo _recibida (HITO 103 CUMPLIDO) Mediante Memorando Nro. NEC-CGTPE-DIES-2023-0897-M con fecha 26 de octubre del 2023 se realiza una INSISTENCIA para la entrega de base de datos completa del VIII Censo de Población y VII vivienda que estuvo prevista para mediados de octubre de 2023 a fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades ya re-planificadas tanto en DINEM, como en DIES, que afectan a la ejecución de las Operaciones Estadísticas en cuestión C3: CAB-SIPP *Informe de pruebas al sistema informático, elaborado (HITO 104 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe avances Técnicos CAB-SIPP Funcionalidades, acta de reunión de las pruebas piloto Planta Central y manuales del usuario CAB-SIPP *Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado (HITO 105 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística, en donde se concluye que para el mes de octubre de 2023 que, con la matriz de especificaciones con 749 productos el avance fue del 84,11%. C4: CAB-SIPCE Sin hitos que reportar. C5: ESPAC *Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_octubre (2da y 3ra salida)_ impacto ambiental_ elaborado (HITO 99 CUMPLIDO) Se elabora un informe de cobertura de las salidas de recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental	Pinto Aguirre, José Bernardo	24/01/2024 - 09:39 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_octubre (HITO 100 CUMPLIDO) Se elabora un informe de recolección de información de la ESPAC 2023_impacto ambiental *Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_octubre_impacto ambiental_ elaborado (HITO 106 CUMPLIDO) Se elabora un informe de supervisión de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Plan de adquisiciones actualizado (HITO 107 CUMPLIDO) 1. Ingreso de documentación de respaldo al STEP de todos los procesos en ejecución y adjudicación.2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Direccion de Planificación con la finalidad de determinar los procesos a contratar3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas.4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos.5. Elaboración de Informe de avance de adquisiciones por zonal y por tipo de proceso.		
SEPTIEMBRE 2023 C1: ENIGHUR *Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados (HITO 81 CUMPLIDO) Se realizó la reunión para la actualización del formulario para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR *Sistema de levantamiento de información - actualización cartográfica revisado y probado (HITO 83 NO CUMPLIDO) Hito planificado para el 2024 *Informe de la elaboración del Sistema de ingreso y procesamiento de datos revisado (HITO 84 NO CUMPLIDO) Hito planificado para el 2024 C2: ENCIET *Ficha de indicadores_avance septiembre_2023_elaborado (HITO 85 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de septiembre 2023 *Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance septiembre_2023_elaborado (HITO 86 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de septiembre 2023 C3: CAB-SIPP *Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado (HITO 87 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística en donde se concluye que para el mes de septiembre del 2023 la matriz de especificaciones contempla 785 productos el avance que tuvieron AC Campo y las Coordinaciones Zonales fue del 70,57% C4: CAB-SIPCE Sin hitos que reportar. C5: ESPAC *Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 80 CUMPLIDO) Se realizó la capacitación a los aspirantes a Encuestadores, Supervisores y Digitadores en las Zonales Sur y Litoral la ESPAC 2023_impacto ambiental *Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado (HITO 91 CUMPLIDO) Se prepara el material cartográfico que será usado en la recolección en campo en la ESPAC 2023_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Avance del Visualizador al (22%) construido (HITO 92 CUMPLIDO) 1. Importación de la información y las variables al visualizador del REBPE 2. Construcción del modelo de datos preliminar 3. Creación de relaciones en el modelo de datos preliminar. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado (HITO 82 CUMPLIDO) 1. Generar el reporte financiero que sirve para diferenciar los egresos de los ingresos de dinero en el período determinado revisando la PAP actualizada 2. Determinar el flujo de desembolsos al periodo solicitado en base a programación y flujo de efectivo 3. Solicitar aprobación del flujo de desembolsos al Coordinador del Proyecto PMU	Pinto Aguirre, José Bernardo	23/01/2024 - 04:19 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2023 C1: ENIGHUR *Formularios Finales aprobados (HITO 72 NO CUMPLIDO) Hito planificado para el 2024 *Mallas de validación preliminar elaboradas (HITO 73 CUMPLIDO) Se elaboraron las mallas de validación que se utilizarán en el Sistema de Ingreso y Validación de la ENIGHUR, en función a la última actualización de los Formularios ENIGHUR *Manual del encuestador elaborado (HITO 74 CUMPLIDO) Se actualizó el Manual del encuestador de ENIGHUR del 2011 - 2012, acorde a actualización de formularios 1 2 y 3 C2: ENCIET *Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento ENCIET diseñado (HITO 75 CUMPLIDO) Se cuenta con el sistema de captura de información web y móvil actualizado al 31 de agosto del 2023 *Ficha de indicadores avance agosto 2023 elaborado (HITO 76 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de agosto 2023 *Manual del Encuestador avance agosto 2023 elaborado (HITO 77 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de agosto 2023 *Metodología ENCIET avance agosto 2023 elaborado (HITO 78 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de ENCIET correspondiente al avance del mes de agosto 2023 C3: CAB-SIPP *Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023 elaborado (HITO 79 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística, en donde se concluye que para el mes de agosto del 2023, la matriz de especificaciones contempla 780 productos, el avance fue del 56,28% C5: ESPAC *Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 66 CUMPLIDO) Se realizó el taller de actualización a Responsables Zonales para la ESPAC 2023 *Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado (HITO 69 CUMPLIDO) Se realiza un reporte de aplicativo de ingreso de datos para la ESPAC 2023 *Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 70 CUMPLIDO) Se realiza la capacitación de aspirantes a encuestadores, supervisores y digitadores para la ESPAC 2023 C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Plan de mejora con IESS elaborados (HITO 71 CUMPLIDO) Reunión con el IESS para planificar el diagnóstico de la tabla de Afiliados -IESS, de acuerdo a la Metodología de Evaluación, Reunión para la Socialización de la Metodología de Evaluación y para Evaluación del Metadato Descriptivo y Estructura (en el IESS). Elaboración del Informe del Plan de mejora para el registro de Afiliados del IESS C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Informe de auditoría financiera externa presentado (HITO 67 NO CUMPLIDO) Elaboración del Informe de auditoría financiera por parte de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda *Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado (HITO 68 CUMPLIDO) 1. Revisión y validación de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con Unidad de Compras, Unidades Técnicas y Equipos Zonales 3. Participación del Especialista de Adquisiciones como Secretario del Comité de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos y Reportes respectivos de acuerdo al proceso correspondiente.	Pinto Aguirre, José Bernardo	23/01/2024 - 03:14 PM
JULIO 2023 C1: ENIGHUR *Formularios Finales elaborados (HITO 52 CUMPLIDO) Tras actualización de los formularios de la ENIGHUR del 2012, solicitudes y requerimientos de la Comisión Interinstitucional de Cuentas Económicas y Productivas, reuniones y definiciones técnicas y asesoramiento de consultora internacional (CEPAL) se elaboró los formularios *Manual de actualización cartográfica diseñado (HITO 57 CUMPLIDO) Actualización del Manual de actualización cartografica diseñado para la ENIGHUR *Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos elaborado (HITO 61 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de la Prueba Piloto de metodología y de instrumentos de ENIGHUR recopilando todas las novedades presentadas a nivel nacional.	Pinto Aguirre, José Bernardo	23/01/2024 - 12:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
C2: ENCIET *Manual de Cartografía de la ENCIET 2023 actualizado (HITO 58 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del encuestador con la cartografía actualizada *Ficha de indicadores avance julio 2023 elaborado (HITO 62 CUMPLIDO) Se elaboró la Ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de julio 2023 *Metodología ENCIET avance julio 2023 elaborado (HITO 63 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología correspondiente al avance del mes de julio 2023 C3: CAB-SIPP *Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023) elaborado (HITO 53 CUMPLIDO) Informe de evaluación del proceso de producción del primer semestre del 2023 para evaluar cada una de las fases del Modelo de Producción Estadística del CAB-SIPP en el periodo enero - junio 2023 *Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido (HITO 64 CUMPLIDO) Se trabajó en la solicitud de asistencias técnicas por parte del FMI en donde se construyó un TDR C5: ESPAC *Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado impacto ambiental (HITO 59 CUMPLIDO) Se preparó realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo ML C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS * RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas (HITO 60 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Matrimonios y procesamiento de Divorcios. Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Matrimonios, Informe de microdato de Divorcios, Matrimonios e Informe de calidad del microdato de Divorcios C7: GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado (HITO 54 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe trimestral de resultados 2DOT2023 aprobado por el Coordinador PMU *Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado (HITO 55 CUMPLIDO) Se coordinó la entrega de información sobre las gestiones realizadas en el Gabinete de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad para el cierre de éstos espacios que fueron puestos en garantía de la ejecución del CPV *Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado (HITO 56 CUMPLIDO) Se diseñó 4 cuestionarios para el levantamiento de la información y evidencia necesaria sobre la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) *Servicio de Auditoría externa contratado (HITO 65 CUMPLIDO) Contratación de Firma auditora PRICEWATERHOUSE COOPERS para que brinde el Servicio de Auditoría externa		
JUNIO 2023 C1: ENIGHUR Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0494-M de 16 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C1 *Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas (HITO 36 CUMPLIDO) Tras las reuniones bilaterales que se mantuvieron con las Instituciones que forman parte de la Comisión Especial de Cuentas Económicas y Productivas, se elaboraron actas como constancia del trabajo interinstitucional que se realizó en torno de la ENIGHUR 2024 - 2025. *Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado (HITO 40 CUMPLIDO) Se trabajó en la actualización de los formularios de recolección de información para levantamiento de campo de la ENIGHUR, con base a la información recolectada en la Comisión de Cuentas Económicas y Productivas, con base a la Nueva Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) y diferentes revisiones del equipo técnico y directivo de la ENIGHUR y autoridades competentes. C2: ENCIET Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0460-M de 08 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C2 *Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado (HITO 44 CUMPLIDO) Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio. *Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado (HITO 45 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de junio 2023 *Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados (HITO 46 CUMPLIDO) Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio. *Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 47 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023	Pinto Aguirre, José Bernardo	12/09/2023 - 12:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 48 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023 C3: CAB-SIPP Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0489-M de 15 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C3 *Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 49 CUMPLIDO) Se elaboró el cronograma para la investigación en campo del CAB-SIPP C5: ESPAC Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0498-M de 19 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C5 *Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 50 CUMPLIDO) Se actualizó el Manual del Encuestador, Supervisor, y Digitador para la recolección de información en campo de la ESPAC 2023 impacto ambiental *Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado (HITO 52 CUMPLIDO) Se prepara, y aprueba el Plan de validación para el Proyecto Robustecimiento C5- ESPAC 2023 impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Avance del Visualizador al (11%) construido (HITO 27 CUMPLIDO) Desarrollo de componentes de difusión, creación de tablas y campos con base al diseño. Establecimiento de formatos y medios de presentación. Creación de algunos componentes de difusión en Power BI. *RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas (HITO 29 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Cedulados y Discapacidades (estandarización y precisión). Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades. Elaboración de Informe de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Personal de Equipo Coordinador contratado (HITO 51 CUMPLIDO) Proceso administrativo de solicitud de emisión de Certificación Presupuestaria. Elaboración revisión y aprobación de Informes. Memorandos de solicitud de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales de Consultor/a Individual Coordinador, Especialistas y Analistas de PMU.		
MAYO 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR ** Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborados (HITO 36 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que el hito Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, está planificado para trabajar desde en las fechas del 1/08/2023 al 15/09/2023 ** Manuales metodológicos para recolección en campo elaborados (HITO 38 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la elaboración del Manual del Encuestador para las fechas del 1/08/2023 al 31/08/2023 ** Formularios a utilizarse en el operativo probados (HITO 39 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la aprobación de los Formularios Finales para las fechas del 21/08/2023 al 31/08/2023 *Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_mayo_2023 elaborado (HITO 41 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual al 100% **2.3_Formulariode recolección de información_mayo_2023 diseñado (HITO 42 CUMPLIDO) Diseñar el Formulario de recolección de información del mes de mayo 2023 *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios, elaborado (HITO 43 CUMPLIDO) Se realizó la investigación de metodologías del Índice de Precios al Productor de países de la región Latinoamericana para la elaboración de una propuesta que concilie criterios metodológicos y técnicos para el proceso de cambio de año base del IPP en Ecuador **Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en mayo 2023, elaborado (HITO 44 NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador del Proyecto de Robustecimiento, no se pudo realizar el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023) por lo tanto,	Pinto Aguirre, José Bernardo	19/07/2023 - 12:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos, esta actividad se traslada a julio de 2023. *Componente N° 5: Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola - ESPAC **Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 37 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el informe de entrega de la selección de la muestra para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 **Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental (HITO 40 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo MA actualizado para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Reporte de avance de adquisiciones elaborado (HITO 35 CUMPLIDO) 1. Revisión de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Dirección de Planificación 3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos 5. Elaboración de Reporte de avance de adquisiciones		
ABRIL 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR **Formulario para la recolección de información diseñad (HITO 29 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció el hito Diseñar manuales e instructivos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 - Formulario para la recolección de información diseñado, se lo va a diseñar en las fechas del 15/05/2023 al 31/05/2023. **Muestra en espacio y tiempo diseñada (HITO 33 - NO CUMPLIDO) Por cambio en las fechas de cierre de la etapa de empadronamiento del CPV, aún no se cuenta con el Marco Muestral, que servirá para el diseño de muestra en espacio y tiempo. En torno a la reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que la muestra estará disponible para el 31/08/2023. *Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_abril_2023 elaborado (HITO 30 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual. *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en abril 2023, elaborado (HITO 31 - NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone de financiamiento, no se ha realizado el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta actividad se traslada a julio de 2023). **Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías suscrito (HITO 32 - NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone financiamiento, no se ha podido iniciar los procesos para la cooperación interinstitucional (Asistencia Técnica con CEPAL); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta Hito se traslada a julio de 2023). *Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 34 - CUMPLIDO) **Plan de mejora con DIGERCIC elaborado 1. Selección y revisión de Fuentes Bibliográficas (Modelos de Plan de Mejora y Metodología para el diagnóstico de calidad de los datos) 2. Planteamiento de los objetivos del Plan de mejoras. 3. Definición de las Actuaciones, Recursos, Tiempo y Metodología de trabajo. 4. Evaluación	Pinto Aguirre, José Bernardo	13/06/2023 - 04:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
del Registro de Cedulados a nivel de microdato, para los indicadores de Validez, Completitud y Comparabilidad. 5. Redacción del documento. *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado (HITO 27 - NO CUMPLIDO) No se cumple con el hito debido a proceso de Terminación de Mutuo Acuerdo a los Contratos de los Consultores Individuales de: Especialista en Monitoreo y Evaluación Código No. EC-INEC-322167-CS-IND y del Especialista en Gestión Financiera Código No. EC-INEC-321907-CS-IND, lo cual ha retrasado en el normal desenvolvimiento de las actividades del Componente 7. **Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado (HITO 28 - CUMPLIDO) 1. Análisis del Plan de Seguridad para el Censo de Población y Vivienda, instrumento social y ambiental A&S del EAS 4 sobre salud y seguridad del Marco Ambiental y Social MAS. 2. Elaboración del cuestionario para levantamiento de acciones y evidencia para el cumplimiento del "EAS 4", Análisis de respuestas y elaboración del Especialista Social y Amb		
MARZO 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR (HITO 21 CUMPLIDO) **Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 21 SIN CUMPLIR) En referencia al HITO N° 21 se ha identificado el problema: Se realizó la actualización del cronograma de planificación por la determinación de la fecha de la entrega de la muestra por parte de DIMEN, por lo que se ajustó la fecha del inicio del operativo y la entrega del verificable del documento metodológico de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 estará para el 30 de junio de 2023. *Componente N° 2: ENCIET (HITO 22 e HITO 23 CUMPLIDO) **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_marzo_2023 elaborado (HITO 22 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Delimitación de la operación Estadística. **2.1_Correo_electrónico_control_y_acceso_informació_confidencial_marzo_2022 informado (HITO 23 CUMPLIDO) Identificar los procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial en el proceso de producción estadística *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Manuales de recolección/capacitación aprobados (HITO 24 CUMPLIDO) 1. Se elaboró, los manuales de recolección de la operación estadística: supervisor e investigador de campo; así como, manual del analista y cálculo. 2. Se elaboró, el manual del plan de capacitación. **Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 25 SIN CUMPLIR) En referencia al HITO N° 25 se ha identificado el problema: Desfinanciamiento del componente 3; actualmente se está realizando el proceso para la reprogramación de actividades e Hitos. Por ende, la entrega del verificable del Hito 25 "Cronograma de investigación de la OE, elaborado" se traslada para reportarse en junio del 2023. *Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 26 CUMPLIDO) **Documento de escenarios de transferencia trabajados 1. Revisión de la metodología para transformar registros administrativos en registros estadísticos (Documento interno INEC) 2. Revisión de convenios que mantiene el INEC con otras instituciones 3. Revisión y actualización de medios y modos de transferencia 4. Redacción del documento del informe de diseño de medios y modos de transferencia 5. Envío del documento para revisión y aprobación *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto (HITO 20 CUMPLIDO) **Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado Para proceder a determinar el flujo de desembolsos su utilizó como insumo la PAP del proyecto, en la cual se identifican las necesidades tanto presentes como futuras, cabe mencionar que se realizó un adelanto del desembolso sobre la base de la temporalidad, debido a que previo a iniciar un proceso de contratación es necesario contar con la respectiva certificación presupuestaria, de conformidad con la normativa legal vigente.	Pinto Aguirre, José Bernardo	05/05/2023 - 02:35 AM
FEBRERO 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR	Pinto Aguirre, José Bernardo	06/04/2023 - 04:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
**Manuales y programación de trabajo en campo elaborados (HITO 14 CUMPLIDO) Se elaboró el calendario ENIGHUR 2023 que se seguirá para el levantamiento de la información en campo. De la misma manera se actualizó el manual del Supervisor por el equipo técnico de ENIGHUR, el cual servirá para monitorear al equipo de recolección de campo. *Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_febrero_2023 elaborado (HITO 15 CUMPLIDO) Diseñar los objetivos de la Operación Estadística como parte de la Metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo. **2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023 diseñado (HITO 16 CUMPLIDO) Determinar los métodos para la recolección de información como parte del Manual del encuestador de la operación Estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo. *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito (HITO 17 CUMPLIDO) 1. Se realizó reuniones con los responsables de DIRAD para la definición y desarrollo del requerimiento para la construcción del Sistema Informático del CAB-SIPP. 2. Se elaboró y entregó la matriz de historias de usuarios a DIRAD para la construcción y desarrollo del Sistema Informático para la producción del CAB-SIPP. **Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado (HITO 18 CUMPLIDO) 1. Se realizó la revisión del actual formulario de levantamiento de precios del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN), y se identificó mejoras que han sido incluidas en la construcción del formulario de recolección de precios del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). *Componente N° 5: ESPAC Con Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0147-M de 01 de marzo de 2023, el Director Ejecutivo, Subrogante, autorizó la actualización en el cronograma de actividades del Proyecto de Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC Componente 5", que incorporan el módulo ambiental en los instrumentos de recolección de la ESPAC 2023. *Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística **Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados (HITO 19 CUMPLIDO) 1. Actualización de los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI, con respecto a las observaciones emitidas desde las distintas áreas de la DINARP 2. Envío de los informes de excepcionalidad, incluida la matriz de variables y conceptos disponibles de las instituciones (IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI), para su correspondiente revisión y aprobación 3. Seguimiento a los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada (HITO 13 CUMPLIDO) *Revisar en conjunto con DIPLA los instrumentos que el INEC ejecuta el proceso de seguimiento y control de planes, programas y proyectos a nivel institucional. *Definir los informes de seguimiento y evaluación que se elaborarán durante el proyecto, describiendo la audiencia, el contenido y los plazos; la principal fuente de datos para alimentar las actividades de seguimiento y evaluación; la estructura de las bases de datos para integrar la información; el cuadro de mando para seguir el progreso, las funciones de los miembros del equipo del PMU y de los directores del INEC en el proyecto, etc. *Establecer los niveles en los que centrará el seguimiento y la evaluación de los resultados del proyecto a diferentes niveles. Nivel 1) indicadores del proyecto DOP; 2) indicadores intermedios o de resultados y 3) indicadores de productos y actividades.		
ENERO 2023 *Componente N° 1: ENIGHUR **Requerimientos y necesidades institucionales identificadas (HITO 6 CUMPLIDO) Se mantuvo una primera reunión con la analista de Planificación del Sistema Estadístico Nacional, para previamente mapear las Instituciones que deberían activarse en la comisión interinstitucional. Seguido se pidió por memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2023-0029-M, la Reunión para definición de la comisión Interinstitucional y finalmente mediante correo electrónico, se pide la activación de la comisión Interinstitucional con las entidades previamente mapeadas entre el equipo DIES y DIPSEN. *Componente N° 2: ENCIET	Pinto Aguirre, José Bernardo	13/03/2023 - 12:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
**Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_enero_2023 elaborado (HITO 7 CUMPLIDO) Se diseñó la Historia de la Operación estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET 2023-2024, como parte de la metodología de la operación estadística. *Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado (HITO 8 CUMPLIDO) Se realizó las gestiones pertinentes, con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA); con los especialistas de adquisiciones del Proyecto de Robustecimiento; así como, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a fin de conocer los mecanismos para recibir las asesorías técnicas de organismos internacionales para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor. Se elaboró el informe de avance para el desarrollo de los instrumentos de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías. **Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado (HITO 9 CUMPLIDO) Se revisó y analizó la Ley estadística, la Ley de Defensa al Consumidor, el Estatuto Orgánico INEC y otra normativa que ampara la producción de la operación estadística Cambio de Bases del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). Se elaboró el Informe de revisión de instrumentos normativos para el desarrollo del CAB-SIPP. *Componente N° 5: ESPAC **Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023 preparado (HITO 5 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 **Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado (HITO 10 CUMPLIDO) Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos digitalizadas de la ESPAC 2022 **Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado (HITO 11 CUMPLIDO) Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos provinciales de la ESPAC 2022 *Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística **Ficha de indicadores y variables identificadas (HITO 12 CUMPLIDO) 1. Elección de las Fuentes Administrativas 2. Clasificación de cada Registro Administrativo, en base a la propuesta Metodológica para la construcción del REBPE, de acuerdo a las categorías de utilidad (Stock, Entradas, Salidas, Temático). 3. Detalle de las variables que aportan al REBPE con el nombre y la descripción, para clasificarlas de acuerdo al propósito, ya sea de identificación, demográfico, de ubicación o técnico. *Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Personal del proyecto capacitado (HITO 13 CUMPLIDO) Preparar una presentación en Microsoft PowerPoint acerca el "Marco Ambiental y Social (MAS)" y capacitar al personal INEC, llevada a cabo por parte del Especialista Social y Ambiental de Banco Mundial.		
DICIEMBRE 2022 Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado (HITO 4 CUMPLIDO) Monitoreo y seguimiento de las actividades ejecutadas para la elaboración del Informe de Monitoreo de ejecución Proyecto al 2022.	Pinto Aguirre, José Bernardo	09/02/2023 - 10:11 AM
DICIEMBRE 2022 Especialista de proyecto contratado (HITO 3 CUMPLIDO) Se realizó el proceso de contratación del Coordinador del Proyecto y los 5 Especialistas de Proyecto conforme los requerimientos del Banco Mundial para la contratación de Consultores Individuales que cumplan con el perfil de: 1)Consultor Coordinador de Proyecto signado con Código: SDO N. °: EC-INEC-322186-CS-IND. 2)Especialista en Monitoreo y Evaluación signado con Código: EC-INEC-322167-CS-INDV, 3)Especialista Técnico signado con Código: EC-INEC-322161-CS-INDV, 4)Especialista en Salvaguardas signado con Código: EC-INEC-322164-CS-INDV, 5)Especialista en Gestión Financiera signado con Código: EC-INEC-321907-CS-INDV, y 6)Especialista de Adquisiciones signado con Código: EC-INEC-321908-CS-INDV.	Pinto Aguirre, José Bernardo	30/12/2022 - 10:38 AM
NOVIEMBRE 2022 Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO)	Pinto Aguirre, José Bernardo	30/12/2022 - 10:37 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se obtuvo la aprobación del Plan de Dirección de Proyecto mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2022-1084-M, de fecha 09 de noviembre de 2022, "Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - C7 -Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto" 2022".		
OCTUBRE 2022 Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones por parte del personal del Banco Mundial conforme correo institucional de confirmación en la No objeción al Plan de Adquisiciones enviado por INEC para Ecuador - P178564 - Strengthening the National Statistical System in Ecuador Project de fecha 28 de octubre de 2022.	Pinto Aguirre, José Bernardo	30/12/2022 - 10:36 AM
OCTUBRE 2022 Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX	Pinto Aguirre, José Bernardo	29/12/2022 - 01:11 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. C6.R1. La no gestión de procesos de excepcionalidad para intercambio y transferencia de información de normativa DINARP CAUSARÍA impacto en continuidad de flujos datos limitando la capacidad de actualizar información estadística y construcción de RRAA	14/04/2025	José Bernardo Pinto Aguirre	50 %	90	45	0/1
5- PROYECTO. Tiempo. C1.R2. La falta de oferentes respecto al servicio de vehículos una vez concluida las CP Plurianuales CAUSARÍA paralización en los operativo de campo para la ejecución de la actualización cartográfica y el levantamiento de la información de la encuesta.	14/04/2025	Edwin Patricio Rivas Villalba	50 %	90	45	0/1
5- PROYECTO. Tiempo. C1.R1. La demora en la asignación total de los recursos financieros una vez concluida CP Plurianuales CAUSARÍA paralización en los operativo de campo para la ejecución de la actualización cartográfica y el levantamiento de la información de la encuesta.	15/04/2025	Edwin Patricio Rivas Villalba	50 %	90	45	0/1
5- PROYECTO. * General. C7.R1. El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto CAUSARIA la demora en el desembolso de los recursos financieros del proyecto	14/04/2025	José Bernardo Pinto Aguirre	50 %	80	40	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Calidad. C4.R1. La no realización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales en las fechas establecidas CAUSARÍA un retraso en la obtención de los bienes y servicios nuevos que deben incluirse en la actualización de la canasta	14/04/2025	José Bernardo Pinto Aguirre	50 %	80	40	0/1
5- PROYECTO. Técnico. C2.R1. Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional CAUSARÍA que no se cuente con la metodología diseñada en base a las recomendaciones de estadísticas laborales de forma oportuna.	14/04/2025	Estefania Jacqueline Encalada Sandoval	30 %	100	30	0/1
5- PROYECTO. * General. C7.R2. La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa causaría el incumplimiento a los acuerdos financieros del proyecto.	14/04/2025	José Bernardo Pinto Aguirre	30 %	40	12	0/1
5- PROYECTO. Tiempo. C6.R2. El conocimiento limitado del personal en el desarrollo de metodologías basadas en registros administrativos bases (Empresas, Actividades, Inmuebles) CAUSARÍA el retraso en la generación de productos estadísticos basados en registros administrativos.	14/04/2025	José Bernardo Pinto Aguirre	20 %	40	8	0/1
5- PROYECTO. Calidad. C3.R1. La no aprobación de las autoridades a los productos generados para el nuevo IPP CAUSARÍA el incumplimiento del cronograma de actividades para la socialización de los resultados.	14/04/2025	José Bernardo Pinto Aguirre	10 %	50	5	0/1
5- PROYECTO. * General. C5.R2. La no detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista CAUSARÍA una sobrestimación de datos y baja calidad de los datos de la operación estadística	14/04/2025	José Bernardo Pinto Aguirre	10 %	30	3	0/1
5- PROYECTO. * General. C5.R1. El rechazo de las personas productoras para entregar información CAUSARÍA que los formularios no cuenten con datos confiables.	14/04/2025	José Bernardo Pinto Aguirre	10 %	20	2	0/1

Riesgos cerrados: 27, Abiertos: 11

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado	4-Inicio de Trabajo	28/10/2022		09/11/2022		Sí	0.31
2	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: PLANEACIÓN: Plan de Adquisiciones aprobado	4-Inicio de Trabajo	01/11/2022		28/10/2022		Sí	0.19
3	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: EJECUCIÓN: Especialista de proyecto contratados	4-Inicio de Trabajo	30/11/2022		12/12/2022		Sí	0.31
4	ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico/ administrativo-financiero aprobado	4-Inicio de Trabajo	30/12/2022		30/12/2022		Sí	0.19
5	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada	5-Entregables Intermedios	14/01/2023		14/01/2023		Sí	0.45
6	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado	5-Entregables Intermedios	14/01/2023		14/01/2023		Sí	0.34
7	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PLANEACIÓN: Requerimientos y necesidades institucionales identificadas	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.04
8	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance enero_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.05
9	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.14
10	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.09
11	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Ficha de indicadores y variables identificadas	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.37
12	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal del proyecto capacitado	5-Entregables Intermedios	31/01/2023		31/01/2023		Sí	0.06

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: DEFINICIÓN: Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada	5-Entregables Intermedios	15/02/2023		15/02/2023		Sí	0.11
14	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manuales y programación de trabajo en campo elaborados	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.03
15	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_avance febrero_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.06
16	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.05
17	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.19
18	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.14
19	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	0.37
20	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	03/03/2023		03/03/2023		Sí	0.08
21	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del responsable zonal elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.03
22	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Correo_electrónico_control_y_acceso_información_confidencial_marzo_2023_solicitado	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.06
23	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance marzo_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.05
24	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección/capacitación aprobados.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.27
25	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Documento de escenarios de transferencia trabajados	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	0.28
26	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/04/2023		15/04/2023		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	16/04/2023		16/04/2023		Sí	0.08
28	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información_borrador_elaborado	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	0.09
29	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos diseñada	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	0.2
30	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Plan de mejora con DIGERCIC elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2023		30/04/2023		Sí	0.47
31	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones abril_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	01/05/2023		01/05/2023		Sí	0.03
32	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Capacitación del Equipo técnico Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizado	5-Entregables Intermedios	25/05/2023		25/05/2023		Sí	0.09
33	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	29/05/2023		29/05/2023		Sí	0.23
34	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	0.45
35	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de variables elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.02
36	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance mayo_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.07
37	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	0.2
38	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado	5-Entregables Intermedios	16/06/2023		16/06/2023		Sí	0.07
39	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.05
40	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formulario de	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.06

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	recolección de información para levantamiento de campo, diseñado.							
41	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
42	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
43	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
44	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.07
45	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Cronograma de investigación de la OE, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.27
46	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.45
47	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.23
48	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Avance del Visualizador al (11%) construido	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.47
49	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.47
50	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		19/12/2023		Sí	0.15
51	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal de Equipo Coordinador contratado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
52	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales elaborados.	5-Entregables Intermedios	14/07/2023		14/07/2023		Sí	0.06
53	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado.	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.14
54	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	17/07/2023		17/07/2023		Sí	0.09
55	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	18/07/2023		18/07/2023		Sí	0.09
56	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	20/07/2023		20/07/2023		Sí	0.12
57	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de actualización cartográfica diseñado	5-Entregables Intermedios	28/07/2023		28/07/2023		Sí	0.01
58	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual de Cartografía de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 actualizado	5-Entregables Intermedios	28/07/2023		28/07/2023		Sí	0.07
59	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	29/07/2023		29/07/2023		Sí	0.45
60	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas	5-Entregables Intermedios	30/07/2023		30/07/2023		Sí	0.47
61	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.06
62	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance julio 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.07
63	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance julio 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.07
64	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.34
65	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL:	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	0.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EJECUCIÓN: Servicio de Auditoría externa contratado							
66	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	04/08/2023		04/08/2023		Sí	0.23
67	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de auditoría financiera externa presentado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.12
68	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.03
69	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado	5-Entregables Intermedios	15/08/2023		15/08/2023		Sí	0.23
70	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	25/08/2023		11/09/2023		Sí	0.23
71	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Plan de mejora con IESS elaborados	5-Entregables Intermedios	30/08/2023		30/08/2023		Sí	0.47
72	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Mallas de validación preliminar elaboradas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.02
73	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del encuestador elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.06
74	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.09
75	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
76	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del Encuestador avance agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
77	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance agosto_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.07
78	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el	5-Entregables Intermedios	31/08/2023		31/08/2023		Sí	0.27

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	avance de la recolección en agosto 2023, elaborado.							
79	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	08/09/2023		11/09/2023		Sí	0.23
80	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.01
81	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.15
82	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores_avance septiembre_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.07
83	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance septiembre_2023_elaborado	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.07
84	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	0.27
85	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		20/10/2023		Sí	0.11
86	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		20/10/2023		Sí	0.11
87	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		20/10/2023		Sí	0.11
88	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		20/10/2023		Sí	0.11
89	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (22%) construido	5-Entregables Intermedios	30/09/2023		30/09/2023		Sí	0.47

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
90	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo, elaborado	5-Entregables Intermedios	13/10/2023		13/10/2023		Sí	0.09
91	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	15/10/2023		15/10/2023		Sí	0.09
92	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	16/10/2023		16/10/2023		Sí	0.09
93	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento_de_Diseño_Muestral _octubre 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.09
94	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores_octubre_2023_final elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.07
95	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología del Sistema y del proceso_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023 elaborada	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.07
96	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Sistema de captura de información_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo diseñado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.07
97	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Muestra para la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo recibida	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.09
98	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de pruebas al sistema informático, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.27
99	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.27
100	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		17/11/2023		Sí	0.11
101	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		03/11/2023		Sí	0.11
102	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_octubre_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		03/11/2023		Sí	0.11

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
103	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Plan de adquisiciones actualizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023		31/10/2023		Sí	0.12
104	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	27/11/2023		15/12/2023		Sí	0.11
105	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	27/11/2023		15/12/2023		Sí	0.11
106	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre	5-Entregables Intermedios	27/11/2023		01/12/2023		Sí	0.11
107	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	27/11/2023		01/12/2023		Sí	0.11
108	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.05
109	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información_final actualizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.09
110	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.07
111	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.09
112	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos ponderada	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.27
113	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.27
114	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de	5-Entregables Intermedios	30/11/2023		30/11/2023		Sí	0.37

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Nacimientos y Defunciones evaluadas							
115	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	10/12/2023		10/12/2023		Sí	0.03
116	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	15/12/2023		15/12/2023		Sí	0.23
117	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.07
118	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Sistema de captura de información web y móvil ajustado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.07
119	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.09
120	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.2
121	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.34
122	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2023		29/12/2023		Sí	0.15
123	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora con MINEDUC elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2023		31/12/2023		Sí	0.09
124	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (33%) construido	5-Entregables Intermedios	31/12/2023		31/12/2023		Sí	0.37
125	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada	5-Entregables Intermedios	13/01/2024		13/01/2024		Sí	0.34
126	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado	5-Entregables Intermedios	15/01/2024		15/01/2024		Sí	0.24
127	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Matriz de identificación de usuarios elaborada	5-Entregables Intermedios	19/01/2024		30/09/2024		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
128	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.1
129	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.33
130	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.01
131	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe/ resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	0.04
132	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado	5-Entregables Intermedios	20/02/2024		20/02/2024		Sí	0.04
133	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado.	5-Entregables Intermedios	27/02/2024		27/02/2024		Sí	0.03
134	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2024		28/02/2024		Sí	0.33
135	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-primer trimestre 2024, elaborada	5-Entregables Intermedios	29/02/2024		29/02/2024		Sí	0.18
136	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado	5-Entregables Intermedios	29/02/2024		29/02/2024		Sí	0.45
137	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Sintaxis de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas	5-Entregables Intermedios	08/03/2024		08/03/2024		Sí	0.11
138	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-	5-Entregables Intermedios	28/03/2024		28/03/2024		Sí	0.33

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	SIPP primer trimestre 2024 elaborado.							
139	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/03/2024		28/03/2024		Sí	0.33
140	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado	5-Entregables Intermedios	29/03/2024		29/03/2024		Sí	0.04
141	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Metodología preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2024		31/05/2024		Sí	0.22
142	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	31/03/2024		31/03/2024		Sí	0.15
143	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2024	31/03/2024			No	0.04
144	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental	5-Entregables Intermedios	08/04/2024		08/04/2024		Sí	0.34
145	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- segundo trimestre 2024, elaborada	5-Entregables Intermedios	30/04/2024		30/04/2024		Sí	0.53
146	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2024		30/04/2024		Sí	0.53
147	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados	5-Entregables Intermedios	30/04/2024		30/04/2024		Sí	0.52
148	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Mundial -1er Trimestre 2024 elaborado							
149	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	05/05/2024		05/05/2024		Sí	0.28
150	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Marco de muestreo actualizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2024		30/08/2024		Sí	0.1
151	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Documento metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2024		31/05/2024		Sí	0.45
152	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Plan de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado	5-Entregables Intermedios	31/05/2024		31/05/2024		Sí	0.34
153	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido	5-Entregables Intermedios	31/05/2024		31/05/2024		Sí	0.52
154	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) elaborado .	5-Entregables Intermedios	03/06/2024		03/06/2024		Sí	0.44
155	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: CIERRE: Informe de evaluación ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	5-Entregables Intermedios	15/06/2024	15/06/2024			No	0.23
156	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza realizado.	5-Entregables Intermedios	28/06/2024		28/06/2024		Sí	0.15
157	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Muestra para la Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada.	5-Entregables Intermedios	28/06/2024		24/07/2024		Sí	0.1
158	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/06/2024		28/06/2024		Sí	0.44
159	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva	5-Entregables Intermedios	30/06/2024		30/06/2024		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado							
160	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024 elaborados	5-Entregables Intermedios	30/06/2024		30/06/2024		Sí	0.44
161	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2024		30/06/2024		Sí	0.51
162	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2024		30/06/2024		Sí	0.28
163	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	05/07/2024	05/07/2024			No	0.09
164	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	08/07/2024	08/07/2024			No	0.09
165	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	12/07/2024		12/07/2024		Sí	0.09
166	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado	5-Entregables Intermedios	15/07/2024		15/07/2024		Sí	0.22
167	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/07/2024		15/07/2024		Sí	0.09
168	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Listado de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada	5-Entregables Intermedios	19/07/2024		19/07/2024		Sí	0.1
169	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA-ESPAC 2024_módulo económico actualizado y entregado	5-Entregables Intermedios	19/07/2024		19/07/2024		Sí	0.45

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
170	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM	5-Entregables Intermedios	20/07/2024		20/07/2024		Sí	0.09
171	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	26/07/2024		26/07/2024		Sí	0.09
172	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2024		29/07/2024		Sí	0.23
173	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Metodología de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada.	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		30/09/2024		Sí	0.03
174	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Matriz de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		31/07/2024		Sí	0.14
175	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Afiliados y Avisos de entrada y salida del IESS, evaluados	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		31/07/2024		Sí	0.42
176	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	31/07/2024		31/07/2024		Sí	0.09
177	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado.	5-Entregables Intermedios	01/08/2024		18/10/2024		Sí	0.03
178	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/08/2024		15/08/2024		Sí	0.09
179	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual de codificación aprobado	5-Entregables Intermedios	23/08/2024		23/08/2024		Sí	0.15
180	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del encuestador aprobado	5-Entregables Intermedios	23/08/2024		23/08/2024		Sí	0.15
181	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado	5-Entregables Intermedios	28/08/2024		28/08/2024		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
182	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados.	5-Entregables Intermedios	30/08/2024		30/10/2024		Sí	0.03
183	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2024		30/08/2024		Sí	0.03
184	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/08/2024		30/08/2024		Sí	0.03
185	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/08/2024		30/08/2024		Sí	0.03
186	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Material cartográfico ESPAC 2024_módulo económico actualizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2024		31/08/2024		Sí	0.11
187	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Titulados de la SENESCYT, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/08/2024		31/08/2024		Sí	0.42
188	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Malla de validación del REBAE, elaborada	5-Entregables Intermedios	31/08/2024		31/08/2024		Sí	0.29
189	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 2-CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado.	5-Entregables Intermedios	02/09/2024		02/09/2024		Sí	0.15
190	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado	5-Entregables Intermedios	08/09/2024	08/09/2024			No	0.1
191	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Capacitación al personal elegible para la Actualización Cartográfica de ENIGHUR, realizada	5-Entregables Intermedios	13/09/2024		13/09/2024		Sí	0.03
192	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2024- modulo económico elaborado	5-Entregables Intermedios	13/09/2024		13/09/2024		Sí	0.34
193	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe del aplicativo ESPAC 2024_módulo económico aprobado	5-Entregables Intermedios	20/09/2024		20/09/2024		Sí	0.34

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
194	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado	5-Entregables Intermedios	23/09/2024	23/09/2024			No	0.1
195	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento de revisión conceptual y de la medición del agregado de los ingresos del hogar, y sus efectos en la medición de la pobreza, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.04
196	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	1.3
197	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - tercer trimestre 2024 elaborada	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.3
198	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP tercer trimestre 2024 elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.36
199	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Formulario de construcción elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.01
200	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Formulario de recolección diseñado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.02
201	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de productos técnicos diseñado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		03/12/2024		Sí	0.01
202	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de recolección elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.01
203	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.01
204	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Reuniones con usuarios internos y externos realizadas	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		03/12/2024		Sí	0.01
205	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22% (modelamiento, KPI), construido	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.42
206	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe final de auditoría	5-Entregables Intermedios	30/09/2024		30/09/2024		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado							
207	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2024	30/09/2024			No	0.09
208	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Capacitación metodológica para personal de Levantamiento de Campo, realizada.	5-Entregables Intermedios	11/10/2024		11/10/2024		Sí	0.39
209	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2024 - BM	5-Entregables Intermedios	20/10/2024	20/10/2024			No	0.1
210	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado	5-Entregables Intermedios	28/10/2024		28/10/2024		Sí	0.04
211	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado avance parcial, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024		31/12/2024		Sí	0.25
212	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Aplicativo preliminar de recolección desarrollado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024		31/10/2024		Sí	0.24
213	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024		04/12/2024		Sí	0.24
214	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2024		31/10/2024		Sí	0.57
215	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados	5-Entregables Intermedios	31/10/2024		31/10/2024		Sí	0.38
216	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	0.1
217	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	01/11/2024		01/11/2024		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
218	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado	5-Entregables Intermedios	06/11/2024		06/11/2024		Sí	0.04
219	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 1, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/11/2024	29/11/2024			No	0.2
220	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada	5-Entregables Intermedios	29/11/2024		29/11/2024		Sí	0.04
221	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado	5-Entregables Intermedios	29/11/2024		29/11/2024		Sí	0.57
222	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Matriz base de precios referenciales construida.	5-Entregables Intermedios	30/11/2024		30/11/2024		Sí	0.1
223	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado	5-Entregables Intermedios	30/11/2024		30/11/2024		Sí	0.1
224	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- noviembre 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2024		30/11/2024		Sí	0.1
225	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2024		30/11/2024		Sí	0.25
226	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado	5-Entregables Intermedios	30/11/2024		30/11/2024		Sí	0.38
227	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024) elaborado .	5-Entregables Intermedios	02/12/2024		02/12/2024		Sí	0.03
228	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado	5-Entregables Intermedios	20/12/2024		20/12/2024		Sí	0.57
229	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 2, elaborado	5-Entregables Intermedios	26/12/2024		22/12/2024		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
230	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- diciembre 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2024		30/12/2024		Sí	0.11
231	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - diciembre 2024, efectuado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2024		30/12/2024		Sí	0.14
232	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2024	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1
233	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024		30/12/2024		Sí	0.1
234	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024		30/12/2024		Sí	0.1
235	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM	5-Entregables Intermedios	30/12/2024		30/12/2024		Sí	0.1
236	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024		30/12/2024		Sí	0.1
237	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 2DO semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024	30/12/2024			No	0.1
238	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2024		30/12/2024		Sí	0.1
239	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Metodología preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar, elaborada	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.11
240	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado							
241	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.03
242	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.03
243	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe ejecución prueba piloto diciembre 2024, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.25
244	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe final de resultados prueba piloto elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.25
245	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.38
246	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido	5-Entregables Intermedios	31/12/2024		31/12/2024		Sí	0.41
247	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Matriz de usuarios ESPAC 2025_módulo maquinaria completada	5-Entregables Intermedios	10/01/2025		10/01/2025		Sí	0.34
248	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de cargas de trabajo elaborado	5-Entregables Intermedios	15/01/2025		15/01/2025		Sí	0.78
249	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada	5-Entregables Intermedios	20/01/2025		03/02/2025		Sí	0.24
250	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada	5-Entregables Intermedios	20/01/2025		03/02/2025		Sí	0.24
251	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (jul-dic 2024) aprobado.	5-Entregables Intermedios	24/01/2025		24/01/2025		Sí	0.56
252	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 3, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/01/2025		13/02/2025		Sí	0.24
253	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización	5-Entregables Intermedios	31/01/2025		31/01/2025		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Cartográfica - ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado							
254	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2025		31/01/2025		Sí	0.38
255	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Ficha de indicadores I Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2025		31/01/2025		Sí	0.19
256	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado I Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2025		31/01/2025		Sí	0.2
257	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Actas de Finiquito del MdT, evaluados.	5-Entregables Intermedios	31/01/2025		31/01/2025		Sí	0.21
258	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe/ resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2024 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2025	31/01/2025			No	0.1
259	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección de enero 2025 elaborado	5-Entregables Intermedios	03/02/2025		03/02/2025		Sí	0.78
260	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 3, cargada	5-Entregables Intermedios	20/02/2025		20/02/2025		Sí	0.24
261	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2024, elaborado	5-Entregables Intermedios	20/02/2025	20/02/2025			No	0.1
262	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 4, elaborado	5-Entregables Intermedios	25/02/2025		25/02/2025		Sí	0.24
263	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2025		28/02/2025		Sí	0.38
264	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2025		28/02/2025		Sí	0.38
265	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información aprobado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2025		28/02/2025		Sí	0.56
266	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC:	5-Entregables Intermedios	28/02/2025		28/02/2025		Sí	0.45

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PLANEACIÓN: Plan de trabajo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado							
267	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Contratos de Trabajo del MdT, evaluados.	5-Entregables Intermedios	28/02/2025		28/02/2025		Sí	0.21
268	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Sintaxis de tabulados ESPAC 2024_módulo economico generadas	5-Entregables Intermedios	07/03/2025		07/03/2025		Sí	0.11
269	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 4, cargada	5-Entregables Intermedios	20/03/2025		28/03/2025		Sí	0.24
270	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Documento metodológico preliminar que incluye el marco conceptual y marco metodológico elaborado	5-Entregables Intermedios	20/03/2025		07/04/2025		Sí	1.04
271	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 5, elaborado	5-Entregables Intermedios	27/03/2025		27/03/2025		Sí	0.24
272	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Marzo 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/03/2025		31/03/2025		Sí	0.38
273	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025 en el marco de la construcción de líneas de pobreza, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2025		31/03/2025		Sí	0.46
274	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Marzo 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2025		31/03/2025		Sí	0.38
275	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	31/03/2025		31/03/2025		Sí	0.2
276	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Documento que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información aprobado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2025		31/03/2025		Sí	0.55
277	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Ficha del Diccionario de variables identificadas	5-Entregables Intermedios	31/03/2025		31/03/2025		Sí	0.08
278	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de	5-Entregables Intermedios	02/04/2025		08/05/2025		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	seguridad al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado.							
279	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2024_modulo economico	5-Entregables Intermedios	07/04/2025		07/04/2025		Sí	0.34
280	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Sintaxis para la validación de la recolección de la información elaborada	5-Entregables Intermedios	11/04/2025		11/04/2025		Sí	0.97
281	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2025 - BM elaborado	5-Entregables Intermedios	11/04/2025		08/05/2025		Sí	0.1
282	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Contrato de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2025, suscrito	5-Entregables Intermedios	20/04/2025	20/04/2025			No	0.2
283	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 5, cargada	5-Entregables Intermedios	21/04/2025		21/04/2025		Sí	0.24
284	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 6, elaborado	5-Entregables Intermedios	26/04/2025		26/04/2025		Sí	0.24
285	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Abril 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.38
286	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Abril 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.38
287	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Ficha de indicadores II Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.25
288	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado II Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.28
289	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios aprobada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.56
290	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Contratos del MDT, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.35
291	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025		Sí	0.32

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	administrativo de Egresos Hospitalarios del INEC, evaluados.							
292	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2025 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025	30/04/2025		▼	No	0.1
293	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2025		30/04/2025	●	Sí	0.1
294	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de validación elaborado	5-Entregables Intermedios	12/05/2025		12/05/2025	●	Sí	0.97
295	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 6, cargada	5-Entregables Intermedios	20/05/2025		20/05/2025	●	Sí	0.24
296	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 7, elaborado	5-Entregables Intermedios	27/05/2025		27/05/2025	●	Sí	0.24
297	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Mayo 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/05/2025		30/05/2025	●	Sí	0.38
298	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la OE aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2025		30/05/2025	●	Sí	0.56
299	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Plan de validación ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y aprobado	5-Entregables Intermedios	30/05/2025		30/05/2025	●	Sí	0.34
300	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Mayo 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2025		31/05/2025	●	Sí	0.38
301	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 11,33% (integración de las fuentes), construido.	5-Entregables Intermedios	31/05/2025		31/05/2025	●	Sí	0.38
302	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Nacimientos del INEC, evaluados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2025		31/05/2025	●	Sí	0.32
303	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: CIERRE: Informe de evaluación ESPAC 2024_modulo economico elaborado	5-Entregables Intermedios	15/06/2025	15/06/2025		▼	No	0.23

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
304	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Plan de tabulados aprobado	5-Entregables Intermedios	16/06/2025	16/06/2025			No	0.65
305	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada	5-Entregables Intermedios	20/06/2025		20/06/2025		Sí	0.24
306	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 8, elaborado	5-Entregables Intermedios	24/06/2025		24/06/2025		Sí	0.24
307	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población de Ecuador, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		30/06/2025		Sí	0.46
308	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Junio 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		30/06/2025		Sí	0.38
309	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Junio 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		30/06/2025		Sí	0.38
310	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		30/06/2025		Sí	0.3
311	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de prueba piloto al sistema informático aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		30/06/2025		Sí	0.55
312	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Inventario de recopilación de datos necesario para el REBIE, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		30/06/2025		Sí	0.2
313	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2025 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		30/06/2025		Sí	0.2
314	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de cálculo y análisis de resultados abril-junio 2025 elaborado	5-Entregables Intermedios	07/07/2025	07/07/2025			No	1.0
315	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	07/07/2025	07/07/2025			No	0.1
316	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe	5-Entregables Intermedios	14/07/2025	14/07/2025			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2025, elaborado							
317	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/07/2025	15/07/2025		▼	No	0.1
318	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 8, cargada	5-Entregables Intermedios	21/07/2025	21/07/2025		▼	No	0.24
319	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2025 - BM	5-Entregables Intermedios	21/07/2025	21/07/2025		▼	No	0.1
320	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA-ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y entregado	5-Entregables Intermedios	22/07/2025	22/07/2025		▼	No	0.45
321	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 9, elaborado	5-Entregables Intermedios	23/07/2025	23/07/2025		▼	No	0.24
322	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2025_módulo maquinaria elaborado.	5-Entregables Intermedios	27/07/2025	27/07/2025		▼	No	0.23
323	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Julio 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/07/2025	30/07/2025		▼	No	0.38
324	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Nacimientos (SIES) del INEC.(elaborado)	5-Entregables Intermedios	30/07/2025	30/07/2025		▼	No	0.45
325	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/07/2025	30/07/2025		▼	No	0.1
326	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 1er semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/07/2025	30/07/2025		▼	No	0.1
327	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Julio 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025		▼	No	0.38
328	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Ficha de	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	indicadores III Trimestre, elaborado							
329	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado III Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025		▼	No	0.28
330	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (ene-jun 2025) aprobado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025		▼	No	0.27
331	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Seguros de Cesantía del IESS, evaluados.	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025		▼	No	0.3
332	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2025	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025		▼	No	0.1
333	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado	4-Inicio de Trabajo	31/07/2025	31/07/2025		▼	No	0.1
334	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Pago a la empresa del informe de auditoría al proyecto de ROBUST-PEE 2024	5-Entregables Intermedios	31/07/2025	31/07/2025		▼	No	0.1
335	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe del primer avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE elaborado	5-Entregables Intermedios	15/08/2025	15/08/2025		▼	No	0.59
336	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 9, cargada	5-Entregables Intermedios	20/08/2025	20/08/2025		▼	No	0.24
337	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 10, elaborado	5-Entregables Intermedios	24/08/2025	24/08/2025		▼	No	0.24
338	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Plan de capacitación de la OE aprobado.	5-Entregables Intermedios	29/08/2025	29/08/2025		▼	No	0.28
339	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Material cartográfico ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado	5-Entregables Intermedios	29/08/2025	29/08/2025		▼	No	0.11
340	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Agosto 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/08/2025	30/08/2025		▼	No	0.38
341	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de	5-Entregables Intermedios	31/08/2025	31/08/2025		▼	No	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	cobertura de la Encuesta mes de Agosto 2025, elaborado							
342	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Defunciones del INEC, evaluados.	5-Entregables Intermedios	31/08/2025	31/08/2025			No	0.39
343	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de cálculo y análisis de resultados agosto 2025 elaborado	5-Entregables Intermedios	05/09/2025	05/09/2025			No	1.0
344	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado	5-Entregables Intermedios	08/09/2025	08/09/2025			No	0.1
345	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2025- modulo maquinaria elaborado	5-Entregables Intermedios	12/09/2025	12/09/2025			No	0.34
346	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe del aplicativo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado	5-Entregables Intermedios	19/09/2025	19/09/2025			No	0.34
347	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 10, cargada	5-Entregables Intermedios	22/09/2025	22/09/2025			No	0.24
348	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 11, elaborado	5-Entregables Intermedios	24/09/2025	24/09/2025			No	0.24
349	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento conceptual y metodológica para la estimación de deflatores temporales y espaciales, revisado	5-Entregables Intermedios	30/09/2025	30/09/2025			No	0.46
350	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHURa mes de Septiembre, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2025	30/09/2025			No	0.38
351	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Septiembre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2025	30/09/2025			No	0.38
352	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado	5-Entregables Intermedios	30/09/2025	30/09/2025			No	0.3
353	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manual de validación de la OE aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2025	30/09/2025			No	0.28
354	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE:	5-Entregables Intermedios	30/09/2025	30/09/2025			No	0.45

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Plan de mejora al registro administrativo de Defunciones (SIES) del INEC.(elaborado)							
355	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 22,66% (modelamiento, KPI), construido.	5-Entregables Intermedios	30/09/2025	30/09/2025			No	0.48
356	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/10/2025	15/10/2025			No	0.09
357	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 11, cargada	5-Entregables Intermedios	20/10/2025	20/10/2025			No	0.3
358	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2025 - BM	5-Entregables Intermedios	20/10/2025	20/10/2025			No	0.07
359	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 12, elaborado	5-Entregables Intermedios	26/10/2025	26/10/2025			No	0.45
360	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Octubre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.38
361	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Ficha de indicadores IV Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.49
362	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado IV Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.5
363	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manual de cálculo e imputación de la OE aprobado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.14
364	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Canasta preliminar de investigación de bienes y servicios elaborada CAB-SIPCE elaborada	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.69
365	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2025_módulo maquinaria(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.57
366	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Seguros	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.32

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Desempleo del IESS, evaluados.							
367	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2025	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.1
368	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2025	31/10/2025			No	0.1
369	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 12, cargada	5-Entregables Intermedios	20/11/2025	20/11/2025			No	0.3
370	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Informe de capacitación del equipo técnico de la OE aprobado.	5-Entregables Intermedios	28/11/2025	28/11/2025			No	0.14
371	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2025_módulo maquinaria(4ta y 5ta salida) elaborado	5-Entregables Intermedios	28/11/2025	28/11/2025			No	0.57
372	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Noviembre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2025	30/11/2025			No	0.38
373	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de aplicación del CCIF en la estructura de ponderaciones elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2025	30/11/2025			No	0.52
374	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL, evaluados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2025	30/11/2025			No	0.32
375	ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Acta entrega - recepción del sistema informático firmado.	5-Entregables Intermedios	19/12/2025	19/12/2025			No	0.14
376	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe del segundo avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE elaborado	5-Entregables Intermedios	19/12/2025	19/12/2025			No	0.52
377	ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe Final de cobertura ESPAC 2025_módulo maquinaria elaborado	5-Entregables Intermedios	19/12/2025	19/12/2025			No	0.57
378	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: CIERRE: Memoria Técnica Integral de Actualización Cartográfica, elaborada	5-Entregables Intermedios	26/12/2025	26/12/2025			No	0.61

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
379	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2025	29/12/2025			No	0.09
380	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2025	5-Entregables Intermedios	30/12/2025	30/12/2025			No	0.1
381	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2025	30/12/2025			No	0.07
382	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2025 - BM	5-Entregables Intermedios	30/12/2025	30/12/2025			No	0.09
383	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2025	30/12/2025			No	0.1
384	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 2DO semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2025	30/12/2025			No	0.1
385	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2025, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/12/2025	30/12/2025			No	0.09
386	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico con propuesta para la construcción de las canastas alimenticias y no alimenticias , para el cálculo de las líneas de pobreza, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.61
387	ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, final	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
388	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto 2026 aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.86
389	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE:	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.42

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Plan de mejora al registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL.(elaborado)							
390	ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 34% (diseño), construido.	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
391	ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Recolección de precios del año base 2025-2026 ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/06/2026	30/06/2026			No	3.31
392	ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE (5 años), elaborado	5-Entregables Intermedios	08/10/2026	08/10/2026			No	1.0
393	ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PROCESAMIENTO: Documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2026	31/12/2026			No	2.64

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C7_Número de informes de monitoreo, auditoría externa y cierre del proyecto al 2026		100.00 %	0	0	15/10/2022	Ene-Mar
2	C1_1.1: 39.744 viviendas actualizadas y encuestadas respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares ecuatorianos al 2024.		103.87 %	9,912	10,296	01/10/2023	Ene-Mar
3	C1_1.2: 100% del documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza acorde a la nueva operación estadística al 2025		100.00 %	0.05	0.05	01/07/2023	Ene-Mar
4	C2_2.1: 100% de la metodología de la encuesta construida al 2024.		100.00 %	0.05	0.05	01/01/2023	Ene-Mar
5	C3_3.1: 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los productos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF)		100.00 %	0.1	0.1	10/07/2023	Ene-Mar
6	C5_5.1: 3 Módulos para la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola al 2025.		100.00 %	0	0	10/10/2023	Ene-Mar
7	C6_6.1: 10 Planes de mejora de registros administrativos implementados al 2025		100.00 %	0	0	10/04/2023	Ene-Mar
8	C6_6.2: 20 registros administrativos con mejora de la calidad al 2025		100.00 %	2	2	10/04/2023	Ene-Mar
9	C6_6.3: 100% del visualizador implementado con registros bases al 2025		100.00 %	0	0	10/04/2023	Ene-Mar

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
10	C2_2.2: 108.192 viviendas encuestadas hasta diciembre 2024		141.18 %	21,896	30,912	01/01/2024	Ene-Mar
11	C4_4.1: 95% de cobertura efectiva de tomas de precios de los artículos que ingresen a las canastas del IPC, CFB e IPCEG, a diciembre 2025.		100.00 %	0.1642	0.1642	01/01/2024	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,768,778.12 **
Costo Total:	23,515,045.47
Total Devengado:	15,178,481.77
% Costo Total Devengado:	64.55 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 64.55 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,807,413.32	17,374,733.81	0.00	25,182,147.13
Ppto. Externo Planeado	61,984.04	17,374,733.81	0.00	17,436,717.85
Ppto. Aprobado Inicial	3,149,781.46	17,374,733.81	0.00	20,524,515.27
Ppto. Codificado	5,979,807.55	0.00	0.00	5,979,807.55
Ppto. Comprometido	4,655,219.04	0.00	0.00	4,655,219.04
Planeado - Codificado (2025)		17,374,733.81		
Programado a Devengar	11,062,574.94	17,374,733.81	0.00	28,437,308.75
Ppto. Devengado	7,394,044.31	7,784,437.46	0.00	15,178,481.77
Pagado Real	4,491,105.19	0.00	0.00	4,491,105.19
Estimado a fin de año	* 7,394,044.31	0.00	0.00	7,394,044.31
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,668,530.63	17,374,733.81	0.00	21,043,264.44
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 66.84 %	44.80 %	0.00 %	53.38 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025



Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	1,141,194.52	0.00	1,141,194.52	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,459,353.94	1,850,887.17	2,600,548.46	1,850,887.17	71.17 %		10.65 %
Mar	1,769,869.46	1,486,946.87	4,370,417.92	3,337,834.04	76.37 %		19.21 %
Abr	1,620,337.83	1,180,278.14	5,990,755.75	4,518,112.18	75.42 %		26.00 %
May	1,574,318.04	1,669,254.88	7,565,073.79	6,187,367.06	81.79 %		35.61 %
Jun	1,500,837.75	1,597,070.40	9,065,911.54	7,784,437.46	85.86 %		44.80 %
Jul	2,953,097.83		12,019,009.37				
Ago	1,450,820.81		13,469,830.18				
Sep	1,440,677.36		14,910,507.54				
Oct	1,544,740.74		16,455,248.28				
Nov	449,194.28		16,904,442.56				
Dic	470,291.25		17,374,733.81				
Total	17,374,733.81	7,784,437.46					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	OO1. Incrementar la producción de estadísticas Socio-demográficas oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos
20	OO2. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las Estadísticas Socio demográficas MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.
21	OO3. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de Estadísticas Sociodemográficas en los visualizadores.

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)	
15	OO11. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de los productos cartográficos que genera el INEC
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA)	
14	OO7. Incrementar la producción de estadísticas agropecuarias y ambientales oficiales MEDIANTE la utilización de registros administrativos.
15	OO8. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación de las estadísticas agropecuarias y ambientales MEDIANTE la automatización de procesos de producción de las operaciones estadísticas.
16	OO9. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de estadísticas agropecuarias y ambientales en los visualizadores.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)	
17	OO4. Incrementar la producción de estadísticas económicas oficiales MEDIANTE la utilización de fuentes de registros administrativos.
18	OO5. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación en las operaciones estadísticas MEDIANTE la implementación de los procesos de automatización en la producción de estadísticas económicas.
19	OO6. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de estadísticas económicas en los visualizadores.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Infraestructura, Estadística y Muestreo (DINEM)	
6	OO12. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación MEDIANTE la automatización y actualización de procesos de infraestructura estadística
7	OO13. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE el desarrollo de visualizaciones, talleres y webinar sobre la infraestructura estadística.
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Registros Administrativos (DIRAD)	
6	OO10. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación y socialización de la información estadística a partir de registros administrativos que genera el INEC.

Objetivos Operativos Matriciales	
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 3 Centro (CZ3C)	
12	Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 3 Centro MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 6 Sur (CZ6S)	
12	Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 6 Sur MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas
INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 8 Litoral (CZ8L)	
12	Incrementar la productividad operacional de la Coordinación Zonal 8 MEDIANTE la implementación de control de calidad en las operaciones estadísticas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION_HITO N° 10_Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_10_Informe_de_bases_de_datos_digitalizadas_ESPAC_2023....pdf	07/02/2023
2	ASOCIACION_HITO N° 11_Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_11_Informe_de_bases_de_datos_provinciales_ESPAC_2022.....pdf	07/02/2023
3	ASOCIACION_HITO N° 30_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo y Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_30_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo y Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo....pdf	04/05/2023
4	ASOCIACION_HITO N° 34_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo y Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo mayo_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_34_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo y Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo_av....pdf	18/07/2023
5	ASOCIACION_HITO N° 42_C2_2.3_Formulario de recolección de información mayo_2023 diseñado	ASOCIACION_HITO_N °_42_C2_2.3_Formulario de recolección de información may....pdf	06/06/2023
6	ASOCIACIÓN HITO N304(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_Plan de tabulados aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_N304(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_Plan de tabulados aprobado	03/03/2025
7	ASOCIACIÓN HITO N305(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada	ASOCIACIÓN_HITO_N305(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada	03/03/2025
8	ASOCIACIÓN HITO N305(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada	ASOCIACIÓN_HITO_N305(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada	03/03/2025
9	ASOCIACIÓN_HITO 01_C7_Plan de Dirección de Proyecto aprobado	A1_HITO1_Aprobacion_Plan_Direccion_Proyecto.pdf	30/12/2022
10	ASOCIACIÓN_HITO 02_C7_Plan de Adquisiciones aprobado	A2_HITO2_Aprobacion_Plan_Adquisiciones.pdf	30/12/2022
11	ASOCIACIÓN_HITO 03_C7_Especialista de proyecto contratados	A3_HITO3_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf	30/12/2022
12	ASOCIACIÓN_HITO 04_C7_Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado	A4_HITO4_Informe_de_monitoreo_de_ejecución_del_proyecto_tecnico-administrativo-financiero.pdf	09/02/2023
13	ASOCIACIÓN_HITO 05_C5_Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada	ASOCIACIÓN_HITO_N °_06_C5_Informe_de_Matriz_de_usuarios_ESPAC_2023_impact....pdf	13/03/2023
14	ASOCIACIÓN_HITO 06_C5_Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_05_C5_Informe_del_Plan_de_trabajo_ESPAC_2023_impacto....pdf	13/03/2023
15	ASOCIACIÓN_HITO 07_C1_Requerimientos y necesidades institucionales identificadas	ASOCIACION_HITO_N °6_Requerimientos_y_necesidades_institucionales_identif....pdf	07/02/2023
16	ASOCIACIÓN_HITO 08_C2_1.3_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo y Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_08_C2_1.3_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo y Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo....pdf	07/02/2023
17	ASOCIACIÓN_HITO 09_C3_Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_09_C3_Informe_avance_para_desarrollo_instrumento_cooperación_interinstitucional.pdf	13/03/2023
18	ASOCIACIÓN_HITO 10_C3_Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado.	ASOCIACIÓN_HITO_N °_10_C3_Marco_normativo_para_el_desarrollo_del_Cambio_d....pdf	13/03/2023
19	ASOCIACIÓN_HITO 11_C6_Ficha de indicadores y variables identificadas	ASOCIACIÓN_HITO_N °_11_C6_Ficha_de_indicadores_y_variables_identificadas.pdf	13/03/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	ASOCIACIÓN_HITO 12_C7_Personal del proyecto capacitado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_12_C7_Personal_del_proyecto_capacitado-signed.pdf	13/03/2023
21	ASOCIACIÓN_HITO 13_C7_Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_N °_13_C7_Estrategia_de_Seguimiento_y_Monitoreo_elaborada-signed.pdf	13/03/2023
22	ASOCIACIÓN_HITO 14_C1_Manuales y programación de trabajo en campo elaborados	ASOCIACIÓN_HITO_N °_14_C1_Manuales_y_programación_de_trabajo_en_campo_el....pdf	13/03/2023
23	ASOCIACIÓN_HITO 15_C2_2.3_Manual del Encuestador avance febrero_2023_elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023_....pdf	13/03/2023
24	ASOCIACIÓN_HITO 16_C2_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance febrero_2023_elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_15_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_febrero_2023_....pdf	13/03/2023
25	ASOCIACIÓN_HITO 17_C3_Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N °_18_C3_Formulario_de_recolección_de_precios_preliminar....pdf	13/03/2023
26	ASOCIACIÓN_HITO 18_C3_Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito.	ASOCIACIÓN_HITO_N °_17_C3_Requerimiento_de_desarrollo_del_sistema_informá....pdf	13/03/2023
27	ASOCIACIÓN_HITO 19_C6_Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados	ASOCIACIÓN_HITO_N °_19_C6_Convenios_con_informe_de_excepcionalidad_inclu....pdf	13/03/2023
28	ASOCIACIÓN_HITO 20_C7_Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_20_C7_Flujo_de_desembolsos_2DOT2023_elaborado-signed.pdf	06/04/2023
29	ASOCIACIÓN_HITO 21_C1_Manual del responsable zonal elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_21_C1_Manual_del_responsable_zonal101012023.PDF	10/10/2023
30	ASOCIACIÓN_HITO 22_C2_2.1_Correo electrónico control y acceso información 23_01_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_23_01_2023_Correo_electronico_control_y_acceso_informació....pdf	04/04/2023
31	ASOCIACIÓN_HITO 23_C2_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance marzo_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_23_01_2023_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabaj....pdf	04/04/2023
32	ASOCIACIÓN_HITO 24_C3_Manuales de recolección/ capacitación aprobados.	ASOCIACION_HITO_N °_24_Manuales_de_recoleccióncapacitación_aprobados.pdf	04/04/2023
33	ASOCIACIÓN_HITO 25_C6_Documento de escenarios de transferencia trabajados	ASOCIACION_HITO_N °_26_Documento_de_escenarios_de_transferencia_trabajad....pdf	04/04/2023
34	ASOCIACIÓN_HITO 26_C7_Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_N_26.rar	15/01/2024
35	ASOCIACIÓN_HITO 27_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_28_Informe_de_incidentes_y_accidentes_del_proyecto_1E....pdf	05/05/2023
36	ASOCIACIÓN_HITO 28_C2_Formulario de recolección de información borrador elaborado	HITO_28.rar	20/12/2023
37	ASOCIACIÓN_HITO 29_C3_Canasta de productos diseñada	Hito_29_Canasta.part1.rar	20/12/2023
38	ASOCIACIÓN_HITO 30_C6_Plan de mejora con DIGERCIC elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_34_Plan_de_mejora_con_DIGERCIC_elaborado.pdf	05/05/2023
39	ASOCIACIÓN_HITO 31_C7_Reporte de avance de adquisiciones abril_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_35_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_elaborado-signe....pdf	05/06/2023
40	ASOCIACIÓN_HITO 32_C2_Capacitación del Equipo técnico Nueva Encuesta de Trabajo 2023 realizado	ASOCIACION_HITO_N °_41_Capacitación_del_Equipo_técnico_Nueva_Encuesta_de_....pdf	18/07/2023
41	ASOCIACIÓN_HITO 33_C5_Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_39_C5_ESPAC_Informe_de_entrega_de_la_selección_de_la_....pdf	18/07/2023
42	ASOCIACIÓN_HITO 34_C5_Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado impacto ambiental	ASOCIACION_HITO_N °_37_C5_ESPAC_Informe_de_Marco_de_Muestreo_MA_actualiza....pdf	18/07/2023
43	ASOCIACIÓN_HITO 35_C1_Diccionario de varibles elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_35_C1_Diccionario_de_varibles_elaborado-signed.pdf	15/01/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
44	ASOCIACIÓN_HITO 35_C1_Diccionario de variables elaborado.	ASOCIACION_HITO_N °_32_Diccionario_de_variables_elaborado-signed.pdf	21/07/2023
45	ASOCIACIÓN_HITO 36_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_32_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Tra....pdf	06/06/2023
46	ASOCIACIÓN_HITO 37_C3_Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios elaborado	ASOCIACION_HITO_N°_38_C3_CAB-SIPP_Documento_de_evidencias_internacionales....pdf	14/07/2023
47	ASOCIACIÓN_HITO 38_C2_Manual del Encuestador junio 2023 avance elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_38_C2_Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado....pdf	18/07/2023
48	ASOCIACIÓN_HITO 39_C1_Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas.	ASOCIACION_HITO_N °_36_Actas_de_las_comisiones_bilaterales_Interinstituci....pdf	21/07/2023
49	ASOCIACIÓN_HITO 40_C1_Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado.	ASOCIACION_HITO_N °_40_Formulario_de_recolección_de_información_para_leva....pdf	21/07/2023
50	ASOCIACIÓN_HITO 41_C2_Informe de funcionamiento de sistema de captura de información web y móvil junio 2023 realizado	ASOCIACION_HITO_N °_44_Informe_de_funcionamiento_de_sistema_de_captura_de....pdf	18/07/2023
51	ASOCIACIÓN_HITO 42_C2_Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias desarrollados	ASOCIACION_HITO_N °_46_Módulos_del_sistema_informático_para_la_recolección....pdf	18/07/2023
52	ASOCIACIÓN_HITO 43_C2_Metodología Marco metodológico Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo junio 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_43_Metodología_Marco_metodológico_Nueva_Encuesta_de_F....pdf	18/07/2023
53	ASOCIACIÓN_HITO 44_C2_Metodología Principales indicadores Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo junio 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N °_44_Metodología_Principales_indicadores_Nueva_Encuesta....pdf	18/07/2023
54	ASOCIACIÓN_HITO 45_C3_Cronograma de investigación de la OE elaborado	ASOCIACION_HITO_N°_49_C3_CAB-SIPP_Cronograma_de_investigación_de_la_OE_e....pdf	14/07/2023
55	ASOCIACIÓN_HITO 46_C5_Informe de ajuste del Plan de validación impacto ambiental actualizado y aprobado	ASOCIACION_HITO_N °_52_C5_ESPAC_Informe_de_ajuste_del_Plan_de_validación_....pdf	18/07/2023
56	ASOCIACIÓN_HITO 47_C5_Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023 impacto ambiental	ASOCIACION_HITO_N °_50_C5_ESPAC_Informe_de_Manuales_actualizados_y_aproba....rar	18/07/2023
57	ASOCIACIÓN_HITO 48_C6_Avance del Visualizador al (11%) construido	ASOCIACION_HITO_N °_27_Avance_del_Visualizador_al_(11%)_construido-sig.....pdf	18/07/2023
58	ASOCIACIÓN_HITO 49_C6_RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas	ASOCIACION_HITO_N °_29_RRAA_de_DIGERCIC_y_Discapacidades_evaluadas-signed....pdf	18/07/2023
59	ASOCIACIÓN_HITO 50_C7_Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_50.rar	15/01/2024
60	ASOCIACIÓN_HITO 51_C7_Personal de Equipo Coordinador contratado	ASOCIACION_HITO_N °_51_Personal_de_Equipo_Coordinador_contratado.pdf	21/07/2023
61	ASOCIACIÓN_HITO 51_C7_REESTRUCTURACIÓN HITOS DEL PROYECTO EXPEDIENTE_13 JULIO 2023	07_Julio_Reestructura_GPR.part1.rar	14/12/2023
62	ASOCIACIÓN_HITO 52_C1_Formularios Finales elaborados.	ASOCIACION_HITO_52_Formularios_Finales_elaborados-signed.pdf	17/12/2023
63	ASOCIACIÓN_HITO 53_C3_Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado.	Hito_66.rar	07/08/2023
64	ASOCIACIÓN_HITO 54_C7_Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_54_C7_Informe_trimestral_de_resultados_2DOT2023_elaborado.pdf	24/01/2024
65	ASOCIACIÓN_HITO 55_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_55_C7.rar	14/12/2023
66	ASOCIACIÓN_HITO 56_C7_Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado	HITO_59_Informe_de_desempeño_ambiental_y_social_1ERSEM2023.rar	17/02/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
67	ASOCIACIÓN_HITO 57_C1_Manual de actualización cartográfica diseñado	ASOCIACION_HITO_57_Manual_de_actualización_cartográfica_signed.pdf	17/12/2023
68	ASOCIACIÓN_HITO 58_C2_Manual de Cartografía de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 actualizado	ASOCIACION_HITO_69_Manual_de_Cartografía_de_la_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_signed.pdf	07/08/2023
69	ASOCIACIÓN_HITO 59_C5_Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado impacto ambiental	ASOCIACION_HITO_N_59_C5.rar	17/12/2023
70	ASOCIACIÓN_HITO 60_C6_RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas	ASOCIACION_HITO_58_RRAA_de_Matrimonios_y_Divorcios_signed-sig....pdf	07/08/2023
71	ASOCIACIÓN_HITO 61_C1_Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado.	ASOCIACION_HITO_61_Informe_de_Prueba_Piloto_de_metodología_y_de_instrumentos_signed.pdf	17/12/2023
72	ASOCIACIÓN_HITO 62_C2_Ficha de indicadores avance julio 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_64_Ficha_de_indicadores_avance_julio_2023_signed....pdf	07/08/2023
73	ASOCIACIÓN_HITO 63_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance julio 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_65_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_julio_2023_signed.pdf	07/08/2023
74	ASOCIACIÓN_HITO 64_C3_Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido.	Hito_67.rar	07/08/2023
75	ASOCIACIÓN_HITO 65_C7_Servicio de Auditoría externa contratado	HITO_62_ROBUS_PEE_C7_Servicio_de_Auditoría_externa.rar	07/08/2023
76	ASOCIACIÓN_HITO 66_C5_Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	HITO_66.rar	17/12/2023
77	ASOCIACIÓN_HITO 67_C7_Informe de auditoría financiera externa presentado	ASOCIACION_HITO_67_C7_Informe_de_auditoría_financiera_externa_presentado.pdf	15/08/2024
78	ASOCIACIÓN_HITO 68_C7_Reporte de avance de adquisiciones agosto 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_68_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_agosto_2023_signed.pdf	17/12/2023
79	ASOCIACIÓN_HITO 69_C5_Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado	HITO_69.rar	17/12/2023
80	ASOCIACIÓN_HITO 70_C5_Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	HITO_70.rar	17/12/2023
81	ASOCIACIÓN_HITO 71_C6_Plan de mejora con IESS elaborados	ASOCIACION_HITO_N_71_C6_Plan_de_mejora_con_IESSigned-signed-signed-signed.pdf	17/12/2023
82	ASOCIACIÓN_HITO 73_C1_Mallas de validación preliminar elaboradas.	ASOCIACION_HITO_N_74_C1_Manual_del_encuestador_elaborado_signed.part01.rar	17/12/2023
83	ASOCIACIÓN_HITO 74_C1_Manual del encuestador elaborado.	ASOCIACION_HITO_N_74_C1_Mallas_de_validación_preliminar_elaboradas_signed.pdf	17/12/2023
84	ASOCIACIÓN_HITO 75_C2_Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado	ASOCIACION_HITO_N_75_C2_Creación_de_variables_y_reportes_en_el_sistema_de_procesamiento_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_signed.pdf	17/12/2023
85	ASOCIACIÓN_HITO 76_C2_Ficha de indicadores avance agosto 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_76_C2_Ficha_de_indicadores_avance_agosto_2023_signed.pdf	17/12/2023
86	ASOCIACIÓN_HITO 77_C2_Manual del Encuestador avance agosto 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_77_C2_Manual_del_Encuestador_avance_agosto_2023_signed.pdf	17/12/2023
87	ASOCIACIÓN_HITO 78_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance agosto 2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_N_78_C2_Metodología_ENCINET_avance_agosto_2023_signed.pdf	17/12/2023
88	ASOCIACIÓN_HITO 79_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023, elaborado.	HITO_79.rar	17/12/2023
89	ASOCIACIÓN_HITO 80_C5_Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	HITO_80.rar	18/12/2023
90	ASOCIACIÓN_HITO 81_C1_Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados	ASOCIACION_HITO_N_81_C1_Formularios_para_el_proceso_de_Actualización_Cartográfica_ENIGHUR_signed.pdf	19/12/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
91	ASOCIACIÓN_HITO 82_C7_Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_82_C7_Flujo_de_desembolsos_4TOT2023 elaborado.pdf	18/12/2023
92	ASOCIACIÓN_HITO 85_C2_Ficha de indicadores avance septiembre_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_N_85_C2_Ficha_de_indicadores_avance_septiembre_2023_elaborado-signed.pdf	18/12/2023
93	ASOCIACIÓN_HITO 86_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo septiembre_2023_elaborado	ASOCIACION_HITO_N_86_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_septiembre_2023_elaborado-signed.pdf	18/12/2023
94	ASOCIACIÓN_HITO 87_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado.	HITO_87.rar	18/12/2023
95	ASOCIACIÓN_HITO 88_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental_elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_88_C5.rar	08/01/2024
96	ASOCIACIÓN_HITO 89_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre_elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_89_C5.rar	08/01/2024
97	ASOCIACIÓN_HITO 90_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental_elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_90_C5.rar	08/01/2024
98	ASOCIACIÓN_HITO 91_C5_Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado	HITO_91.rar	18/12/2023
99	ASOCIACIÓN_HITO 92_C6_Avance del Visualizador al (22%) construido	ASOCIACION_HITO_N_92_C6_Avance_del_Visualizador_al_22%_construido.pdf	18/12/2023
100	ASOCIACIÓN_HITO 93_C2_Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, elaborado	FICHA_HITO_K3_H93_verificable-signed.pdf	19/12/2023
101	ASOCIACIÓN_HITO 94_C7_Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado	HITO_94.rar	19/12/2023
102	ASOCIACIÓN_HITO 95_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado	HITO_95.rar	19/12/2023
103	ASOCIACIÓN_HITO 96_C2_Documento de Diseño Muestral octubre 2023_elaborado	FICHA_HITO_K7_H97_verificable-signed.pdf	19/12/2023
104	ASOCIACIÓN_HITO 97_C2_Metodología del Sistema y del proceso Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023_elaborada	FICHA_HITO_K9_H99_verificable-signed.pdf	19/12/2023
105	ASOCIACIÓN_HITO 98_C2_Sistema de captura de información Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado	FICHA_HITO_L1_H100_verificable-signed.pdf	19/12/2023
106	ASOCIACIÓN_HITO 99_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023 octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental_elaborado	HITO_104.rar	19/12/2023
107	ASOCIACIÓN_HITO_100_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado octubre	HITO_105.rar	19/12/2023
108	ASOCIACIÓN_HITO_102_C2_Ficha de indicadores octubre_2023_final elaborado	FICHA_HITO_K8_H98_verificable-signed.pdf	19/12/2023
109	ASOCIACIÓN_HITO_103_C2_Muestra para la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo recibida	FICHA_HITO_L2_H101_verificable-signed.pdf	19/12/2023
110	ASOCIACIÓN_HITO_104_C3_Informe de pruebas al sistema informático, elaborado	HITO_102.part1.rar	19/12/2023
111	ASOCIACIÓN_HITO_105_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado.	HITO_103.rar	19/12/2023
112	ASOCIACIÓN_HITO_106_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023 octubre_impacto ambiental elaborado	HITO_106.rar	19/12/2023
113	ASOCIACIÓN_HITO_107_C7_Plan de adquisiciones actualizado	HITO_107.rar	19/12/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
114	ASOCIACIÓN_HITO_108_C5_Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental	HITO_108.rar	15/01/2024
115	ASOCIACIÓN_HITO_109_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_elaborado	HITO_109.rar	15/01/2024
116	ASOCIACIÓN_HITO_110_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre	HITO_110.rar	15/01/2024
117	ASOCIACIÓN_HITO_111_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_elaborado	HITO_111.rar	15/01/2024
118	ASOCIACIÓN_HITO_112_C1_Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado	ASOCIACION_HITO_112_C1_ENIGHUR-signed.pdf	19/12/2023
119	ASOCIACIÓN_HITO_116_C2_Formulario de recolección de información_final_actualizado	FICHA_HITO_M8_H116_verificable_ENCIET-signed.pdf	18/12/2023
120	ASOCIACIÓN_HITO_117_C2_Manual del Encuestador no verbalizado	FICHA_HITO_M8_H117_verificable_ENCIET-signed.pdf	18/12/2023
121	ASOCIACIÓN_HITO_118_C2_Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas	FICHA_HITO_N1_H118_verificable_ENCIET-signed.pdf	18/12/2023
122	ASOCIACIÓN_HITO_119_C3_Canasta de productos ponderada	HITO_119.rar	19/12/2023
123	ASOCIACIÓN_HITO_120_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado.	HITO_120.rar	19/12/2023
124	ASOCIACIÓN_HITO_121_C6_RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas	ASOCIACIÓN_HITO_121_C6_RRAA_de_Nacimientos_y_Defunciones_evaluadas_Nov_2023-signed-signed-signed-signed.pdf	19/12/2023
125	ASOCIACIÓN_HITO_122_C7_Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado	ASOCIACION_HITO_122_C7_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_diciembre_2023_elaborado	15/01/2024
126	ASOCIACIÓN_HITO_124_C5_Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_124_C5.rar	08/01/2024
127	ASOCIACIÓN_HITO_125 (RE_ESTRUCTURA2024)_EXPERIENCIAS DE REESTRUCTURACION HITOS DEL PROYECTO 2024	REESTRUCTURA_2024.rar	28/02/2024
128	ASOCIACIÓN_HITO_125 (RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada	ASOCIACIÓN_HITO_125 (RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de usuarios signed.pdf	07/02/2024
129	ASOCIACIÓN_HITO_126 (RE_ESTRUCTURA2024)_Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado	HITO_126.rar	07/02/2024
130	ASOCIACIÓN_HITO_128_C2_Metodología Nueva Encuesta de Trabajo Finalizada	ASOCIACIÓN_HITO_128_C2_Metodología Nueva Encuesta de Trabajo Finalizada signed.pdf	08/01/2024
131	ASOCIACIÓN_HITO_129 (RE_ESTRUCTURA2024)_Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada	ASOCIACIÓN_HITO_129 (RE_ESTRUCTURA2024)_Ficha metodológica signed.pdf	07/02/2024
132	ASOCIACIÓN_HITO_129_C2_Sistema de captura de información web y móvil_ajustado	ASOCIACIÓN_HITO_129_C2_Sistema_de_captura_de_información_web_y_móvil_ajustado-signed.pdf	08/01/2024
133	ASOCIACIÓN_HITO_130 (RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado	HITO_130.rar	07/02/2024
134	ASOCIACIÓN_HITO_130_C2_Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva Encuesta de Trabajo_2023_realizada	ASOCIACIÓN_HITO_130_C2_Capacitación_del_Manejo_del_Manual signed.pdf	08/01/2024
135	ASOCIACIÓN_HITO_131 (RE_ESTRUCTURA2024)_Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado	HITO_131.rar	06/02/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
136	ASOCIACIÓN_HITO_131_C3_Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado.	ASOCIACIÓN_HITO_131_C3.part1.rar	08/01/2024
137	ASOCIACIÓN_HITO_132_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_132_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe_financiero.pdf	20/03/2024
138	ASOCIACIÓN_HITO_132_C3_Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_132_C3.part1.rar	08/01/2024
139	ASOCIACIÓN_HITO_133_C7_Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_133_C7_Informe_de_evaluación_y_monitoreo_anual_elaborado.pdf	20/03/2024
140	ASOCIACIÓN_HITO_134_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_134_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe_justificación_de_los_gastos.pdf	20/03/2024
141	ASOCIACIÓN_HITO_134_C6_Plan de mejora con MINEDUC elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_134_C6_Plan_de_mejora_con_MINEDUC.pdf	08/01/2024
142	ASOCIACIÓN_HITO_135_C6_Avance del Visualizador al (33%) construido	ASOCIACIÓN_HITO_135_C6_Avance_del_Visualizador_al_33%_construido.pdf	03/01/2024
143	ASOCIACIÓN_HITO_136_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1 de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_136_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1_Datos_y_catálogo.pdf	05/03/2024
144	ASOCIACIÓN_HITO_137_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_137.rar	05/03/2024
145	ASOCIACIÓN_HITO_141_(II_REESTRUCTURA_2024SEPT) metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado	ASOCIACIÓN_HITO_128_(RE_ESTRUCTURA2024)_Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado signed.pdf	07/02/2024
146	ASOCIACIÓN_HITO_141_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada	ASOCIACIÓN_HITO_141_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada signed.pdf	05/03/2025
147	ASOCIACIÓN_HITO_142_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- primer trimestre 2024, elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_142.rar	05/03/2024
148	ASOCIACIÓN_HITO_143_(RE_ESTRUCTURA_2024)_C5_Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado-signed	ASOCIACIÓN_HITO_143_(RE_ESTRUCTURA_2024)_Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado-signed.pdf	05/03/2024
149	ASOCIACIÓN_HITO_146_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas	ASOCIACIÓN_HITO_146_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5_Sin tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas signed.pdf	15/04/2024
150	ASOCIACIÓN_HITO_147_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada	ASOCIACIÓN_HITO_147.rar	15/04/2024
151	ASOCIACIÓN_HITO_149_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_149.rar	15/04/2024
152	ASOCIACIÓN_HITO_150_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) de muestreo actualizado	ASOCIACIÓN_HITO_150_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) de muestreo actualizado signed-signed.pdf	05/03/2025
153	ASOCIACIÓN_HITO_150_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_150.part1.rar	15/04/2024
154	ASOCIACIÓN_HITO_154_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_154_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe_estado_de_Adquisiciones_por_componentes_para_reporte_al_Banco_Mundial_(BM)_1er_Trimestre_2024_-_BM_elaborado.pdf	15/04/2024
155	ASOCIACIÓN_HITO_157_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) para la Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada	ASOCIACIÓN_HITO_157_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) para la Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada signed-signed.pdf	05/03/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
156	ASOCIACIÓN_HITO_158_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental	ASOCIACIÓN_HITO_158_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5_Producción signed.pdf	27/05/2024
157	ASOCIACIÓN_HITO_165_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado	ASOCIACIÓN_HITO_165_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2_Documen signed.pdf	27/05/2024
158	ASOCIACIÓN_HITO_167_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- segundo trimestre 2024, elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_167_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar	27/05/2024
159	ASOCIACIÓN_HITO_168_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)C2 Unidad de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada	ASOCIACIÓN_HITO_168_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)C2 signed-signed.pdf	05/06/2025
160	ASOCIACIÓN_HITO_168_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado.	ASOCIACIÓN_HITO_168_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar	27/05/2024
161	ASOCIACIÓN_HITO_170_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados	ASOCIACIÓN_HITO_170_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6_Regist signed-signed.pdf	05/06/2024
162	ASOCIACIÓN_HITO_172_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_172_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe signed.pdf	07/07/2024
163	ASOCIACIÓN_HITO_173_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)C4 Actualización de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada	ASOCIACIÓN_HITO_173_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)C4 signed-signed.pdf	05/06/2025
164	ASOCIACIÓN_HITO_176_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3 DE REESTRUCTURA HITOS GPR	ASOCIACIÓN_HITO_176_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3 DE REESTRUCTURA GPR_Seguimiento_20240927.rar	07/10/2024
165	ASOCIACIÓN_HITO_177_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C2 preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_177_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C2 preliminar PEE_2024.pdf	02/10/2024
166	ASOCIACIÓN_HITO_177_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)C4 en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado.	ASOCIACIÓN_HITO_177_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)C4 signed-signed.pdf	05/06/2025
167	ASOCIACIÓN_HITO_177_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_177.part1.rar	04/06/2024
168	ASOCIACIÓN_HITO_178_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C4 de identificación de usuarios elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_178_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C4 de identificación.rar	02/10/2024
169	ASOCIACIÓN_HITO_179_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C2 de codificación aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_179_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C2 signed.pdf	02/10/2024
170	ASOCIACIÓN_HITO_180_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C2 del encuestador aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_180_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C2 signed.pdf	02/10/2024
171	ASOCIACIÓN_HITO_180_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de validación ESPAC 2024 módulo económico actualizado y aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_180_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5_Plan signed.pdf	07/06/2024
172	ASOCIACIÓN_HITO_181_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3 de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_181_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3 de información SIPP.rar	02/10/2024
173	ASOCIACIÓN_HITO_181_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido	ASOCIACIÓN_HITO_181_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6_Visualiz REBAE_al_11%_(integración_de_las_fuentes).pdf	04/06/2024
174	ASOCIACIÓN_HITO_182_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)C4 Finales de Levantamiento de Campo aprobados.	ASOCIACIÓN_HITO_182_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)C4 signed-signed.pdf	05/06/2025
175	ASOCIACIÓN_HITO_182_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_182_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar	05/07/2024
176	ASOCIACIÓN_HITO_183_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C4 de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_183_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C4 signed.pdf	02/10/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
177	ASOCIACIÓN_HITO_184_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada	ASOCIACIÓN_HITO_184_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed.pdf	02/11/2024
178	ASOCIACIÓN_HITO_185_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada.	ASOCIACIÓN_HITO_185_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed.pdf	02/11/2024
179	ASOCIACIÓN_HITO_186_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna cartográfico ESPAC 2024_módulo económico actualizado	ASOCIACIÓN_HITO_186_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed.pdf	02/11/2024
180	ASOCIACIÓN_HITO_186_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3_Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_186_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar	05/07/2024
181	ASOCIACIÓN_HITO_187_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna de mejora al registro administrativo de Titulados de la SENESCYT, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_187_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed-signed-signed-signed.pdf	02/11/2024
182	ASOCIACIÓN_HITO_187_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1_Análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza realizado	ASOCIACIÓN_HITO_187_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1_Análisis signed.pdf	05/07/2024
183	ASOCIACIÓN_HITO_188_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna de validación del REBAE, elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_188_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna sign...-signed-signed-signed.pdf	02/11/2024
184	ASOCIACIÓN_HITO_189_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 2-CAB-SIPP	ASOCIACIÓN_HITO_189_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna CAB-SIPP.rar	07/11/2024
185	ASOCIACIÓN_HITO_189_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3_Material de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024 elaborados	ASOCIACIÓN_HITO_189_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar	05/07/2024
186	ASOCIACIÓN_HITO_190_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6_Plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_190_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6_Plan signed-signed-signed-signed.pdf	04/07/2024
187	ASOCIACIÓN_HITO_191_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna al personal elegible para la Actualización Cartográfica de ENIGHUR, realizada	ASOCIACIÓN_HITO_191_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed.pdf	10/11/2024
188	ASOCIACIÓN_HITO_191_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_191_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe signed.pdf	09/09/2024
189	ASOCIACIÓN_HITO_192_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna de capacitación aspirantes ESPAC 2024- modulo económico elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_192_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna _modulo_económico_elaborado-signed.pdf	07/11/2024
190	ASOCIACIÓN_HITO_193_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna del aplicativo ESPAC 2024_módulo económico aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_193_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed.pdf	07/11/2024
191	ASOCIACIÓN_HITO_195_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna de revisión conceptual y de la medición del agregado de los ingresos del hogar, y sus efectos en la medición de la pobreza, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_195_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed.pdf	10/11/2024
192	ASOCIACIÓN_HITO_195_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_195_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe PEE_1er_Semestre.pdf	09/09/2024
193	ASOCIACIÓN_HITO_196_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado	ASOCIACIÓN_HITO_196_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed.pdf	16/12/2024
194	ASOCIACIÓN_HITO_197_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - tercer trimestre 2024 elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_197_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna SIPP.rar	03/11/2024
195	ASOCIACIÓN_HITO_197_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3_Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_197_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3_Informe SIPP.rar	09/09/2024
196	ASOCIACIÓN_HITO_198_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna de avance en la construcción del sistema informático	ASOCIACIÓN_HITO_198_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)C3A10nna signed.pdf	03/11/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	para la producción estadística CAB-SIPP tercer trimestre 2024 elaborado		
197	ASOCIACIÓN_HITO_199_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de construcción elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_199_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de construcción elaborado	07/10/2024
198	ASOCIACIÓN_HITO_199_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_199_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado	12/09/2024
199	ASOCIACIÓN_HITO_200_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de recolección diseñado	ASOCIACIÓN_HITO_200_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de recolección diseñado	07/10/2024
200	ASOCIACIÓN_HITO_200_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de Marco de Muestreo MA- ESPAC 2024 módulo económico actualizado y entregado	ASOCIACIÓN_HITO_200_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de Marco de Muestreo MA- ESPAC 2024 módulo económico actualizado y entregado-signed.pdf	07/08/2024
201	ASOCIACIÓN_HITO_201_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de productos técnicos diseñado	ASOCIACIÓN_HITO_201_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de productos técnicos diseñado	07/10/2024
202	ASOCIACIÓN_HITO_201_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM	ASOCIACIÓN_HITO_201_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM	12/09/2024
203	ASOCIACIÓN_HITO_202_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de recolección elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_202_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de recolección elaborado	07/10/2024
204	ASOCIACIÓN_HITO_202_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_202_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado.pdf	12/09/2024
205	ASOCIACIÓN_HITO_203_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de especificaciones funcionales del sistema elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_203_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de especificaciones funcionales del sistema elaborado	08/10/2024
206	ASOCIACIÓN_HITO_203_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_203_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado-signed.pdf	07/08/2024
207	ASOCIACIÓN_HITO_204_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) con usuarios internos y externos realizadas	ASOCIACIÓN_HITO_204_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) con usuarios internos y externos realizadas	07/10/2024
208	ASOCIACIÓN_HITO_205_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22% (modelamiento, KPI), construido	ASOCIACIÓN_HITO_205_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22%-signed-signed-signed-signed.pdf	07/10/2024
209	ASOCIACIÓN_HITO_206_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_206_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado.rar	16/10/2024
210	ASOCIACIÓN_HITO_206_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada.	ASOCIACIÓN_HITO_206_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada.rar	12/08/2024
211	ASOCIACIÓN_HITO_207_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_207_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf	07/08/2024
212	ASOCIACIÓN_HITO_208_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) metodológica para personal de Levantamiento de Campo, realizada.	ASOCIACIÓN_HITO_208_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) metodológica para personal de Levantamiento de Campo, realizada.	26/02/2025
213	ASOCIACIÓN_HITO_208_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024	ASOCIACIÓN_HITO_208_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024	16/10/2024
214	ASOCIACIÓN_HITO_211_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_211_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado	01/12/2024
215	ASOCIACIÓN_HITO_213_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) indicadores resultado avance parcial, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_213_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) indicadores resultado avance parcial, elaborado	01/12/2024
216	ASOCIACIÓN_HITO_214_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) preliminar de recolección desarrollado	ASOCIACIÓN_HITO_214_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) preliminar de recolección desarrollado	07/10/2024
217	ASOCIACIÓN_HITO_215_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_215_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado	07/10/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
218	ASOCIACIÓN_HITO_217_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)ASOCIACIÓN_HITO_217_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)01/05/2024 de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_217_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)signed.pdf	01/05/2024
219	ASOCIACIÓN_HITO_218_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)ASOCIACIÓN_HITO_218_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)01/06/2024 administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados	ASOCIACIÓN_HITO_218_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)signed-signed-signed-signed.pdf	01/06/2024
220	ASOCIACIÓN_HITO_220_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)ASOCIACIÓN_HITO_220_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)17/12/2024 de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_220_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)signed.pdf	17/12/2024
221	ASOCIACIÓN_HITO_221_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)ASOCIACIÓN_HITO_221_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)17/12/2024 de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_221_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)CAB-SIPP_(octubre_2024)__elaborado.rar	17/12/2024
222	ASOCIACIÓN_HITO_224_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_224_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/02/2025 base de precios referenciales construida.	ASOCIACIÓN_HITO_224_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)signed.pdf	12/02/2025
223	ASOCIACIÓN_HITO_225_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)ASOCIACIÓN_HITO_225_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)17/12/2024 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_225_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)SIPP_-_cuarto_trimestre_2024_elaborada.rar	17/12/2024
224	ASOCIACIÓN_HITO_225_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_225_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/02/2025 de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado	ASOCIACIÓN_HITO_225_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)signed.pdf	12/02/2025
225	ASOCIACIÓN_HITO_226_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)ASOCIACIÓN_HITO_226_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)17/05/2024 de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_226_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)signed....pdf	17/05/2024
226	ASOCIACIÓN_HITO_226_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_226_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/02/2025 de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- noviembre 2024, efectuado.	ASOCIACIÓN_HITO_226_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)_noviembre_2024__efectuado-signed.pdf	12/02/2025
227	ASOCIACIÓN_HITO_227_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)ASOCIACIÓN_HITO_227_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)17/12/2024 ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado	ASOCIACIÓN_HITO_227_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)signed.pdf	17/12/2024
228	ASOCIACIÓN_HITO_228_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)ASOCIACIÓN_HITO_228_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)17/06/2024 administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado	ASOCIACIÓN_HITO_228_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27)signed-signed-signed-signed.pdf	17/06/2024
229	ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)22/01/2025 DE REESTRUCTURA_20241211	ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)EXPEDIENTE11.xlsx	22/01/2025
230	ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/03/2025 de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024) elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)CAB-SIPP_(noviembre_2024_)__elaborado.rar	12/03/2025
231	ASOCIACIÓN_HITO_233_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_233_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/05/2025 Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_233_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)signed.pdf	12/05/2025
232	ASOCIACIÓN_HITO_234_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_234_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/02/2025 de cobertura del mes 2, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_234_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)signed.pdf	12/02/2025
233	ASOCIACIÓN_HITO_235_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_235_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/01/2025 de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- diciembre 2024, efectuado.	ASOCIACIÓN_HITO_235_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)_diciembre_2024__efectuado.-signed.pdf	12/01/2025
234	ASOCIACIÓN_HITO_236_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_236_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/01/2025 de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - diciembre 2024, efectuado.	ASOCIACIÓN_HITO_236_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)_diciembre_2024__efectuado.-signed.pdf	12/01/2025
235	ASOCIACIÓN_HITO_238_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_238_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/07/2025 Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_238_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)signed.pdf	12/07/2025
236	ASOCIACIÓN_HITO_239_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_239_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/07/2025 de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_239_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)signed.pdf	12/07/2025
237	ASOCIACIÓN_HITO_240_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_240_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/07/2025 de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM	ASOCIACIÓN_HITO_240_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)signed.pdf	12/07/2025
238	ASOCIACIÓN_HITO_241_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)ASOCIACIÓN_HITO_241_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)12/07/2025 de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_241_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11)signed.pdf	12/07/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
239	ASOCIACIÓN_HITO_243_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_243_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado	12/30/2025
240	ASOCIACIÓN_HITO_244_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar, elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_244_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar, elaborada	12/30/2025
241	ASOCIACIÓN_HITO_246_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado	ASOCIACIÓN_HITO_246_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado	12/30/2025
242	ASOCIACIÓN_HITO_247_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) DE HITOS DEL AÑO 2025	ASOCIACIÓN_HITO_247_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) DE HITOS DEL AÑO 2025	03/04/2025
243	ASOCIACIÓN_HITO_247_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de usuarios ESPAC 2025_módulo maquinaria completada	ASOCIACIÓN_HITO_247_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de usuarios ESPAC 2025_módulo maquinaria completada	03/04/2025
244	ASOCIACIÓN_HITO_248_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado.	ASOCIACIÓN_HITO_248_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado.	12/30/2025
245	ASOCIACIÓN_HITO_248_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cargas de trabajo elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_248_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cargas de trabajo elaborado	03/04/2025
246	ASOCIACIÓN_HITO_249_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado.	ASOCIACIÓN_HITO_249_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado.	22/01/2025
247	ASOCIACIÓN_HITO_249_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 1, cargada	ASOCIACIÓN_HITO_249_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 1, cargada	05/02/2025
248	ASOCIACIÓN_HITO_250_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) ejecución prueba piloto diciembre 2024, realizado	ASOCIACIÓN_HITO_250_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) ejecución prueba piloto diciembre 2024, realizado	12/30/2025
249	ASOCIACIÓN_HITO_250_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 2, cargada	ASOCIACIÓN_HITO_250_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 2, cargada	05/02/2025
250	ASOCIACIÓN_HITO_251_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) final de resultados prueba piloto elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_251_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) final de resultados prueba piloto elaborado	12/30/2025
251	ASOCIACIÓN_HITO_251_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de evaluación semestral (jul-dic 2024) aprobado.	ASOCIACIÓN_HITO_251_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de evaluación semestral (jul-dic 2024) aprobado.	03/04/2025
252	ASOCIACIÓN_HITO_252_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_252_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado	12/30/2025
253	ASOCIACIÓN_HITO_252_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura del mes 3, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_252_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura del mes 3, elaborado	05/02/2025
254	ASOCIACIÓN_HITO_253_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido	ASOCIACIÓN_HITO_253_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido	12/30/2025
255	ASOCIACIÓN_HITO_253_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_253_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado	03/04/2025
256	ASOCIACIÓN_HITO_254_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_254_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado	03/04/2025
257	ASOCIACIÓN_HITO_255_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de indicadores I Trimestre, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_255_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de indicadores I Trimestre, elaborado	05/02/2025
258	ASOCIACIÓN_HITO_256_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) indicadores resultado I Trimestre, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_256_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) indicadores resultado I Trimestre, elaborado	05/02/2025
259	ASOCIACIÓN_HITO_257_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) administrativo de Actas de Finiquito del MdT, evaluados.	ASOCIACIÓN_HITO_257_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) administrativo de Actas de Finiquito del MdT, evaluados.	03/04/2025
260	ASOCIACIÓN_HITO_259_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura para verificar el avance de la recolección de enero 2025 elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_259_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura para verificar el avance de la recolección de enero 2025 elaborado	03/04/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
261	ASOCIACIÓN_HITO_260_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de datos en el RIBD mes 3, cargada	ASOCIACIÓN_HITO_260_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
262	ASOCIACIÓN_HITO_262_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura del mes 4, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_262_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
263	ASOCIACIÓN_HITO_263_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_263_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) _ENIGHUR_mes_de_Febrero_2025_elaborado.pdf	05/04/2025
264	ASOCIACIÓN_HITO_264_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_264_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/04/2025
265	ASOCIACIÓN_HITO_265_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de recolección de información aprobado.	ASOCIACIÓN_HITO_265_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/04/2025
266	ASOCIACIÓN_HITO_266_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de trabajo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_266_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
267	ASOCIACIÓN_HITO_267_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) administrativo de Contratos de Trabajo del MdT, evaluados.	ASOCIACIÓN_HITO_267_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed-signed-signed-signed.pdf	09/04/2025
268	ASOCIACIÓN_HITO_268_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de tabulados ESPAC 2024_módulo economico generadas	ASOCIACIÓN_HITO_268_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
269	ASOCIACIÓN_HITO_269_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de datos en el RIBD mes 4, cargada	ASOCIACIÓN_HITO_269_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
270	ASOCIACIÓN_HITO_270_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) metodológico preliminar que incluye el marco conceptual y marco metodológico elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_270_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
271	ASOCIACIÓN_HITO_271_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura del mes 5, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_271_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
272	ASOCIACIÓN_HITO_272_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Marzo 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_272_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) _ENIGHUR_mes_de_Marzo_2025_elaborado.pdf	09/04/2025
273	ASOCIACIÓN_HITO_273_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025 en el marco de la construcción de líneas de pobreza, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_273_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
274	ASOCIACIÓN_HITO_274_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura de la Encuesta mes de Marzo 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_274_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
275	ASOCIACIÓN_HITO_275_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado	ASOCIACIÓN_HITO_275_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
276	ASOCIACIÓN_HITO_276_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información aprobado.	ASOCIACIÓN_HITO_276_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
277	ASOCIACIÓN_HITO_277_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) del Diccionario de variables identificadas	ASOCIACIÓN_HITO_277_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/04/2025
278	ASOCIACIÓN_HITO_278_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado.	ASOCIACIÓN_HITO_278_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/05/2025
279	ASOCIACIÓN_HITO_279_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2024_modulo economico	ASOCIACIÓN_HITO_279_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
280	ASOCIACIÓN_HITO_280_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) para la validación de la recolección de la información elaborada	ASOCIACIÓN_HITO_280_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	09/05/2025
281	ASOCIACIÓN_HITO_281_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2025 - BM elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_281_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) _BM_elab.rar	09/05/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
282	ASOCIACIÓN_HITO_283_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de datos en el RIBD mes 5, cargada	ASOCIACIÓN_HITO_283_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
283	ASOCIACIÓN_HITO_284_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura del mes 6, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_284_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
284	ASOCIACIÓN_HITO_285_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Abril 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_285_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) _ENIGHUR_mes_de_Abril_2025_elaborado.pdf	05/05/2025
285	ASOCIACIÓN_HITO_286_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura de la Encuesta mes de Abril 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_286_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
286	ASOCIACIÓN_HITO_287_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de indicadores II Trimestre, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_287_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
287	ASOCIACIÓN_HITO_288_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) indicadores resultado II Trimestre, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_288_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
288	ASOCIACIÓN_HITO_289_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de la canasta de investigación de bienes y servicios aprobada.	ASOCIACIÓN_HITO_289_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
289	ASOCIACIÓN_HITO_290_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de mejora al registro administrativo de Contratos del MDT, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_290_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
290	ASOCIACIÓN_HITO_291_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) administrativo de Egresos Hospitalarios del INEC, evaluados.	ASOCIACIÓN_HITO_291_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
291	ASOCIACIÓN_HITO_293_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_293_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
292	ASOCIACIÓN_HITO_294_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de validación elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_294_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
293	ASOCIACIÓN_HITO_295_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de datos en el RIBD mes 6, cargada	ASOCIACIÓN_HITO_295_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed-signed.pdf	05/05/2025
294	ASOCIACIÓN_HITO_296_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura del mes 7, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_296_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed-signed.pdf	05/05/2025
295	ASOCIACIÓN_HITO_297_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Mayo 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_297_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) _ENIGHUR_mes_de_Mayo_2025_elaborado-signed-signed.pdf	05/05/2025
296	ASOCIACIÓN_HITO_298_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) metodológico de la OE aprobado.	ASOCIACIÓN_HITO_298_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
297	ASOCIACIÓN_HITO_299_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de validación ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y aprobado	ASOCIACIÓN_HITO_299_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed.pdf	05/05/2025
298	ASOCIACIÓN_HITO_300_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) de cobertura de la Encuesta mes de Mayo 2025, elaborado	ASOCIACIÓN_HITO_300_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed-signed.pdf	05/05/2025
299	ASOCIACIÓN_HITO_301_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 11,33% (integración de las fuentes), construido.	ASOCIACIÓN_HITO_301_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) REBIE_al_11_33%_(int-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf	05/05/2025
300	ASOCIACIÓN_HITO_302_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) administrativo de Nacimientos del INEC, evaluados.	ASOCIACIÓN_HITO_302_(IV_REESTRUCTURA_2025MARCO) signed-signed-signed-signed.pdf	05/05/2025
301	GPROB_001_PA001_2023_El incumplimiento de hitos de los componentes del Proyecto	GPROB_001_PA001_2023_El incumplimiento_de_hitos_de los componentes del Proyecto	09/04/2025
302	GRISK_001_PA001_2023_C6_REG ADM La no suscripción de Convenios Interinstitucionales de intercambio de información de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y la DINARP	GRISK_001_PA_001_C6_REG_ADM_La_no suscripción de Interinstitucionales signed.pdf	13/03/2025
303	GRISK_001_PA001_2024_C1_La demora en la selección de la muestra para la fecha establecida	GRISK_001_PA001_2024_C1_La demora en la selección signed.pdf	21/04/2025
304	GRISK_002_PA001_2024_C6_La no gestión de procesos de excepcionalidad para el intercambio y	GRISK_002_PA001_2024_C6_La_no gestión de procesos signed.pdf	21/04/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	transferencia de información de acuerdo a la normativa DINARP		
305	GRISK_002_PA001_C7_El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto	GRISK_002_PA001_C7_El_incumplimiento_a_las_normas_establecidas_en_los_documentos	21/03/2024
306	GRISK_003_PA001_2022_C7_GES_SEG_EVAL_La falta de perfiles adecuados para la conformación de la Unidad de Gestión de Proyecto	GRISK_001_PA001_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf	30/12/2022
307	GRISK_004_PA001_2023_C3_CAB-SIPP_La falta de suscripción del instrumento de cooperación interinstitucional para el asesoramiento	GRISK_004.rar	13/03/2024
308	GRISK_004_PA001_2024_C7_El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto	GRISK004_PA001_El_incumplimiento_a_las_normas_establecidas_en_los_documentos_que	20/03/2025
309	GRISK_005_PA001_2023_C2_ENCIET_Falta de tablets y formularios físicos para ejecución de la prueba piloto de la encuesta en el año 2023	GRISK_005_PA_001_C2_ENCIET_Falta_de_tablets_y_formularios_fisicos_para_ejecucion_c	12/03/2024
310	GRISK_005_PA001_2024_C4_La no realización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales en las fechas establecidas	GRISK_005_PA001_2024_C4_La_no_realización_de_la_Encuesta_Nacional_de_Ingresos_y	20/03/2025
311	GRISK_006_PA001_2023_C2_ENCIET_Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional	GRISK_006_PA002_C2_ENCIET_Falta_del_acompañamiento_y_asistencia_técnica_internac	12/03/2024
312	GRISK_007_PA001_2023_C7_GES_SEG_EVAL_La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa	GRISK007_PA001_C7_GES_SEG_EVAL_La_no_contratación_a_tiempo_del_servicio_de_aud	13/03/2024
313	GRISK_008_PA001_2023_C6_REG ADM_El conocimiento limitado del personal nuevo en el uso de nuevas herramientas tecnológicas y metodologías	GRISK_008_PA001_C6_REG_ADM_El_conocimiento_limitado_del_personal_nuevo_en_el_u	13/03/2024
314	GRISK_008_PA001_2024_C3_La falta de suscripción del instrumento de cooperación interinstitucional para el asesoramiento	GRISK_008_PA001_2024_C3_La_falta_de_suscripción_del_instrumento_de_cooperación_in	20/03/2025
315	GRISK_009_PA001_2023_C1_ENIGHUR_No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad	GRISK_009_PA_001_C1_ENIGHUR_No_contar_con_un_sistema_de_Ingresos_de_datos_c	12/03/2024
316	GRISK_010_PA001_2023_C1_ENIGHUR_La demora en la adquisición de Tablets	GRISK_010_PA_001_C1_ENIGHUR_La_demora_en_la_adquisición_de_Tablets.pdf	13/03/2024
317	GRISK_010_PA001_2024_C2_Falta de tablets y formularios físicos para ejecución de la encuesta en el año 2024	GRISK_010_PA001_2024_C2_Falta_de_tablets_y_formularios_fisicos_para_ejecución_de_la	21/03/2025
318	GRISK_011_PA001_2023_C3_CAB-SIPP_La falta de respuesta por parte de las fuentes informantes identificadas para el CAB-SIPP de los productos a actualizarse	GRISK_011.rar	13/03/2024
319	GRISK_011_PA001_2024_C2_Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional	GRISK_011_PA001_2024_C2_Falta_del_acompañamiento_y_asistencia_técnica_internacion	12/03/2024
320	GRISK_012_PA001_2023_C5_ESPAC_La no detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista	GRISK_012_PA_001_C5_ESPAC_La_no_detección_de_intersecciones_entre_el_marco_de	12/03/2024
321	GRISK_013_PA001_2023_C5_ESPAC_El rechazo de las personas productoras para entregar información-	GRISK_013_PA_001_C5_ESPAC_El_rechazo_de_las_personas_productoras_para_entregar	12/03/2024
322	GRISK_014_PA001_2024_C7_La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa	GRISK014_PA001_La_no_contratación_a_tiempo_del_servicio_de_auditoría_ext..-	20/03/2025
323	GRISK_016_PA001_2024_C6_El conocimiento limitado del personal en el desarrollo de metodologías basadas en registros administrativos bases	GRISK_016_PA001_2024_C6_El_conocimiento_limitado_del_personal_en_el_desarrollo_de	21/03/2025
324	GRISK_017_PA001_2024_C1_No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad	GRISK_017_PA001_2024_C1_No_contar_con_un_sistema_de_Ingresos_de_datos_de_calid	21/03/2025
325	GRISK_018_PA001_2024_C1_La demora en el proceso de capacitación del personal	GRISK_018_PA001_2024_C1_La_demora_en_el_proceso_de_capacitación_del_personal-	21/03/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
326	GRISK_022_PA001_2024_C3_La falta de respuesta por parte de las fuentes informantes identificadas para el CAB-SIPP de los productos a actualizarse	GRISK_022_PA001_2024_C3_La_falta_de_respuesta_porparte_de_los_fuentes_informantes_identificadas_para_el_CAB-SIPP_de_los_productos_a_actualizarse.rar	2001/12/25	fuentes_informante
327	GRISK_025_PA001_2024_C5_La no detección de intersecciones entre el marco de areas y lista	GRISK_025_PA001_2024_C5_La_no_detección_de_intersecciones_entre_el_marco_de_areas_y_lista_signed.pdf	2004/12/25	el_marco_de_are
328	GRISK_027_PA001_2024_C5_El rechazo de las personas productoras para entregar información	GRISK_027_PA001_2024_C5_El_rechazo_de_las_personas_productoras_para_entregar_información_signed.pdf	2001/12/25	para_entregar_inf

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Pinto Aguirre, José Bernardo	COORDINADOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DEL ECUADOR	Coordinador del Proyecto	jose_pinto@inec.gob.ec	0999836628