

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K012 Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Dávalos Villacrés, Boris Mauricio (boris_davalos@inec.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Mera Intriago, Eva María | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Villalva Jara, Roxana Piedad | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Organización / Cultura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 31210000.0000.388017 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 10 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 28,733,631.07 |
| Localidad de Gestión: | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | Organismo multilateral | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 15/10/2022 - 28/07/2027 |
| Fecha de última actualización: | 05/04/2026 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2026 |
| Modificado por: | Dávalos Villacrés, Boris Mauricio | Fecha del siguiente Hito: | 31/03/2024 |

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador pretende fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos, oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia mediante la ejecución de las operaciones estadísticas: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales; Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo; Cambio de año base del Índice de precios al productor; Cambio de año base del Índice de precios al consumidor, Módulos de impacto ambiental, económico y de maquinaria de la ESPAC y la actualización de la infraestructura tecnológica para el aprovechamiento de los registros administrativos.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Robustecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos oportunas y de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar.
2. Ejecutar la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET
3. Realizar el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).
4. Ejecutar el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE).
5. Innovar la producción de estadísticas agropecuarias incluyendo módulos rotativos en la encuesta agrícola, ampliando las coberturas de investigación y la actualización oportuna de las estadísticas
6. Aprovechar los Registros Administrativos para la producción estadística de manera integral, sostenible, con la construcción y actualización de metodologías e innovación tecnológica.
7. Monitorear la ejecución de los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo las políticas y procedimientos aprobados por el Banco Mundial.

Beneficios Cualitativos

La implementación del proyecto permitirá realizar una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que es el principal insumo para actualizar el año base del Índice de Precios al Consumidor (2014, año base vigente), el año base de la Canasta Básica Familiar (1982, año base vigente) y el año base de la Línea de pobreza monetaria, además se ejecutará la nueva encuesta de fuerza de trabajo que incorporará el nuevo marco muestral proveniente del nuevo censo de población y será útil para monitorear el desempeño del mercado laboral, políticas para cerrar brechas de género y reducir el desempleo juvenil, entre otras.

Por otro lado el "Cambio de Base del Sistema de Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios al productor y el "Cambio de Base

Beneficios Cualitativos

del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE)" permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y necesarios para el monitoreo permanente de los precios que enfrentan los hogares ecuatorianos.

La incorporación de los módulos rotativos en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), tienen como objetivo generar información extensa del sector agropecuario, permitiendo generar indicadores innovadores, la caracterización socioeconómica de los productores, así como, observar el nivel de tecnificación, acceso a crédito, asistencia técnica y otros asuntos ambientales de interés e impacto en la generación de los alimentos.

Finalmente el INEC busca fortalecer la producción estadística basada en Registros Administrativos que ampliará el alcance de la información que generan las instituciones públicas, mediante la mejora de la infraestructura de interoperabilidad (recopilación de datos), procesamiento y visualización de datos, garantizando y brindando información lista para el análisis a través de medios fáciles de usar y comprensibles.

Tipo de Beneficiario

El área de influencia de las estadísticas generadas a partir de encuestas y registros administrativos es a nivel nacional, por lo tanto, la población beneficiaria directa de la información generada está conformada por las empresas e instituciones públicas que usan la información para la construcción de estadística macroeconómicas, estudios coyunturales, la toma de decisiones económico financieras y la elaboración de políticas públicas.

También, los organismos internacionales que compilan las estadísticas sociales, económicas, ambientales, agrícolas, entre otras regionales y mundiales, e indicadores de varios países para determinar análisis comparativos.

Restricciones

Tiempo: ago 2022 - jul 2027

Presupuesto: \$ 30.153.052,76


Recursos: Contratos ocasionales y personal civil, material de oficina, vehículos, tablets, computadores, sistema informático.

Alcance: nacional

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 72.83 %

Fecha de Inicio: 15/10/2022

Fecha de Fin: 28/07/2027

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2026 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 95 % | 96 % | 96 % | 96 % | 97 % | 97 % | 99 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 92 % | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ENERO 2026 | Dávalos Villacrés, Boris Mauricio | 05/04/2026 - 04:30 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>DICIEMBRE 2025</p> <p>C1: ENIGHUR Memoria Técnica Integral de Actualización Cartográfica, elaborada (HITO 378): Se planificó la Memoria Técnica Integral de Actualización Cartográfica; se recopiló información de actualización cartográfica; se organiza y estructura la información; se aprobó el documento - Memoria Técnica de Actualización Cartográfica Documento metodológico con propuesta para la construcción de las canastas alimenticias y no alimenticias , para el cálculo de las líneas de pobreza, elaborado (HITO 386): Se aprobó el documento de la propuesta para la construcción de las canastas alimentarias y no alimentarias, para el cálculo de las líneas de pobreza</p> <p>C2: ENCIET Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, final (HITO 387): Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al cuarto trimestre del 2025</p> <p>C3:CAB-SIPP Acta entrega - recepción del sistema informático firmado (HITO 375): Se cumplió con el "Acta entrega - recepción del sistema informático firmado"</p> <p>C4: CAB-SIPCE Informe del segundo avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE elaborado (HITO 376): Se elaboró el informe del segundo avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE. Plan de Dirección de Proyecto 2026 aprobado (HITO 388): Se elaboraron y gestionaron los documentos necesarios para la aprobación del Plan de Dirección de Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - C4 Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE)" 2026.</p> <p>C5: ESPAC Informe Final de cobertura ESPAC 2025_módulo maquinaria elaborado (HITO 377): Se elabora el informe final de cobertura de la recolección de información correspondiente a la ESPAC 2025_módulo maquinaria.</p> <p>C6:REG ADM Plan de mejora al registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL. (elaborado) (HITO 389): Se realiza la revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos; redacta el Informe técnico del Plan de Mejora para el registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL.</p> <p>C7:GEST SGTO EVAL Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado (HITO 379): Se entrega el informe. Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2025 (HITO 380): Se entrega el flujo de gastos. Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2025, elaborado (HITO 381): Se entrega el informe PCAS. Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2025 - BM (HITO 382): Se entrega el informe de adquisiciones Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2025, elaborado (HITO 383): Se entrega el informe Informe financiero 2DO semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado (HITO 384): Se entrega el informe. Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2025, elaborado (HITO 385): Se entrega el informe.</p> | <p>Dávalos Villacrés, Boris Mauricio</p> | <p>05/04/2026 - 04:30 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2025</p> <p>C1: ENIGHUR Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Noviembre 2025, elaborado (HITO 372): Se solicitó la Muestra a DINEM y recepción de la misma, se planificó y ejecutpó el levantamiento de Campo, se recopiló información de levantamiento de campo zonales, se presentó reporte de cobertura de la ENIGHUR.</p> <p>C2: ENCIET</p> | <p>Dávalos Villacrés, Boris Mauricio</p> | <p>05/04/2026 - 04:05 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>Bases de datos en el RIBD mes 12, cargada (HITO 369): Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 12- Octubre de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET</p> <p>C3: CAB-SIPP Informe de capacitación del equipo técnico de la OE aprobado. (HITO 370): Se aprobó el Informe de capacitación de la operación estadística.</p> <p>C4: CAB-SIPCE Informe de aplicación del CCIF en la estructura de ponderaciones elaborado (HITO 373): Informe de aplicación del CCIF en la estructura de ponderaciones elaborado</p> <p>C5: ESPAC Informes de cobertura de recolección ESPAC 2025_módulo maquinaria(4ta y 5ta salida) elaborado (HITO 371): Se elabora el informe de cobertura de la recolección de información correspondiente a la cuarta, y quinta jornada de la ESPAC 2025_módulo maquinaria.</p> <p>C6:REG ADM Registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL, evaluados.(HITO 374):Se revisó la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. Se acompañó en la metodología en el procesamiento del registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL: Estandarización. Se elaboró la Ficha de Calidad del microdato. Se redactó el Informe técnico de Evaluación del registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL, a partir de la ficha de calidad.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2025</p> <p>C1: ENIGHUR Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Octubre 2025, elaborado (HITO 360): Se solicitó la muestra a DINEM, se planificó y ejecutó el Levantamiento de Campo; se recopiló la información de levantamiento de campo en zonales; se presentó el reporte de cobertura.</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 11, cargada (HITO 357): Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 11- Septiembre de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET. Reporte de cobertura del mes 12, elaborado (HITO 359): Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 12-octubre; de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Ficha de indicadores IV Trimestre, elaborado (HITO 361): Se cuenta con la ficha de indicadores de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al cuarto trimestre de levantamiento de información. Sintaxis indicadores resultado IV Trimestre, elaborado (HITO 362): Se cuenta con la sintaxis de indicadores de resultado de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al cuarto trimestre de levantamiento de información</p> <p>C3: CAB-SIPP Manual de cálculo e imputación de la OE aprobado (HITO 363): Se elaboró el Manual del procesamiento de la información el cual entresus apartados "Metodología del cálculo del INPP"</p> <p>C4: CAB-SIPC Canasta preliminar de investigación de bienes y servicios elaborada CAB-SIPCE elaborada (HITO 364): Se elaboró la versión preliminar de la canasta del nuevo IPC con información al tercer trimestre de la ENIGHUR.</p> <p>C5:ESPAC Informes de cobertura de recolección ESPAC 2025_módulo maquinaria(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado (HITO 365): Se elabora el informe de cobertura de la recolección de información correspondiente a la primera, segunda, y tercera jornada de la ESPAC 2025_módulo maquinaria.</p> <p>C6: REG ADM Registro administrativo de Seguros de Desempleo del IESS, evaluados (HITO 366): Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos.</p> <p>C7: GEST_SGTO_EVAL</p> | <p>Dávalos Villacrés, Boris Mauricio</p> | <p>05/04/2026 - 03:50 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|---|
| <p>Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado (HITO 356): Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2025 -(HITO 358): Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2025 - BM Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2025 (HITO 367): Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2025 Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2025, elaborado (HIITO 368): Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2025, elaborado</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2025 C1: ENIGHUR Documento conceptual y metodológica para la estimación de deflatores temporales y espaciales, revisado (HITO 349): Se planificó el documento conceptual y metodológico para la estimación de deflatores temporales y espaciales.</p> <p>Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHURa mes de Septiembre, elaborado (HITO 350): Se solicitó la muestra a DINEM y recepción de la misma; se planificó y ejecutó el levantamiento de campo. Se presentó el reporte de cobertura.</p> <p>Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Septiembre 2025, elaborado (HITO 351): Se solicita la muestra a DINEM; se planificó y ejecutó el levantamiento de campo. Se presentó el reporte de cobertura.</p> <p>C2: ENCIET ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 10, cargada (HITO 347): Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 10-Agosto de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET. Reporte de cobertura del mes 11, elaborado (HITO 348): Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 11-septiembre; de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo. Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado (HITO 352): Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al tercer trimestre del 2025.</p> <p>C3: CAB-SIPP Manual de validación de la OE aprobado (HITO 353): Se elaboró el Manual del procesamiento de la información el cual tiene entre sus objetivos "Detallar el proceso de validación de la información y derivación de variables."</p> <p>C4_CAB-SIPCE Reporte de cálculo y análisis de resultados agosto 2025 elaborado (HITO 343): Se elaboró el informe de cálculo del Índice de Precios al Consumidor IPC (Base mayo 2025- abril2026 = 100), correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2025.</p> <p>C5_ESPAC Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2025- modulo maquinaria elaborado (HITO 345): Se realizó el informe de la capacitación impartida a los aspirantes a Encuestadores, Supervisores y Digitadores para la ESPAC 2025_módulo maquinaria en las diferentes Coordinaciones Zonales.</p> <p>Informe del aplicativo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado (HITO 346): Se realiza el informe de la capacitación impartida a los aspirantes a Encuestadores, Supervisores y Digitadores para la ESPAC 2025_módulo maquinaria en las diferentes Coordinaciones Zonales.</p> <p>Plan de mejora al registro administrativo de Defunciones (SIES) del INEC, elaborado (HITO 354): Se socializó la metodología para evaluación de Registros Administrativos; se evaluó el Microdato al registro de Defunciones (SIES); redacción del informe del Plan de Mejora al Registro Administrativo Defunciones (SIES) del INEC. Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 22,66% (modelamiento, KPI), construido (HITO 355): Se mostró el marco teórico, donde se llevará a cabo una investigación que proporcione una base teórica sobre la metodología. Se aprobó los productos estadísticos de la información de inmuebles.</p> <p>C7: GEST_SGTO_EVAL</p> | <p>Dávalos Villacrés, Boris Mauricio</p> | <p>27/03/2026 - 12:32 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado (HITO 344): Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado</p> <p>AGOSTO 2025</p> <p>C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Agosto 2025, elaborado (HITO 340): Para el cumplimiento del hito se solicitó la muestra a DINEM recepción. Se planificó y ejecutó el levantamiento de Campo. Se presentó el informe de cobertura. Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Agosto 2025, elaborado (HITO 341): Para el cumplimiento del hito se solicitó la muestra a DINEM recepción. Se planificó y ejecutó el levantamiento de Campo. Se presentó el informe de cobertura.</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 9, cargada (HITO 336): Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 9-Julio de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 10, elaborado (HITO 337): Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 10-agosto; de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo</p> <p>C3: CAB-SIPP Plan de capacitación de la OE aprobado (HITO 338): Se elaboró y aprobó el Plan de Capacitación.</p> <p>C4: CAB-SIPCE Informe del primer avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE elaborado (HITO 335): Se elaboró por parte del equipo CAB-SIPCE de DITIC, el primer informe de avances del desarrollo del sistema informático.</p> <p>C5: ESPAC Material cartográfico ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado (HITO 339): Se actualiza e imprime el material cartográfico</p> <p>C6: REG_ADM Registros administrativos de Defunciones del INEC, evaluados (HITO 342): Se elabora el informe del Registro Administrativo de Seguros de Defunciones del INEC, evaluados</p> | <p>Dávalos Villacrés, Boris Mauricio</p> | <p>26/03/2026 - 12:41 PM</p> |
| <p>JULIO 2025</p> <p>C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Julio 2025, elaborado (HITO 323) -Solicitar la muestra a DINEM y recepción de la misma. -Recopilación de info. lev. de campo zonales. -Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Julio 2025, elaborado (HITO 327) -Solicitar la muestra a DIMEN y recepción. -Planificación y ejecución del levantamiento de campo -Recopilación de información levantamiento de campo zonales. -Rep. cobertura</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 8, cargada (HITO 318) -Se tiene correo de carga del RIBD de la base de datos micro de la ENCIET. Reporte de cobertura del mes 9, elaborado (HITO 321) -Verificable de cobertura correspondiente al mes 9 de julio, de recolección de información de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Ficha de indicadores III Trimestre, elaborado (HITO 328) -Se tiene ficha de indicadores de ENCIET, III Trimestre de levantamiento de información Sintaxis indicadores resultado III Trimestre, elaborado (HITO 329) -Sintaxis indicadores resultado de ENCIET</p> <p>C3: CAB-SIPP Informe de evaluación semestral (ene-jun 2025) aprobado (HITO 330) -Informe de evaluación semestral (ene-junio 2025) del proyecto</p> <p>C4: CAB-SIPCE Reporte de cálculo y análisis de resultados abril-junio 2025 elaborado (HITO 314) -Cálculo del Índice de Precios al Consumidor IPC (Base mayo 2025- abril2026 = 100), correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2025.</p> <p>C5: ESPAC Informe de Marco de Muestreo MA- ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y entregado (HITO 320) -Informe acerca del Marco de Muestreo MA-ESPAC 2025 módulo maquinaria, actualizado</p> | <p>Dávalos Villacrés, Boris Mauricio</p> | <p>26/03/2026 - 10:24 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2025_módulo maquinaria elaborado (HITO 322) -Informe de entrega de la selección de muestra ESPAC 2025_módulo de maquinaria C6: REG_ADM Plan de mejora al registro administrativo de Nacimientos (SIES) del INEC.(elaborado) (HITO 324) -Evaluación de la calidad de los datos con la finalidad de dar a conocer a la entidad recolectora de identificación las novedades para la implementación de mejores en la captación de los mismos. Registro administrativo de Seguros de Cesantía del IESS, evaluados. (HITO 331) -Identificación de novedades en la tabla de Seguro Cesantía, última entrega efectuada por el IESS. -Evaluación de la validez del dato respecto al formato de dato y su complejidad. C7: GEST_SGTO_EVAL Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2025, elaborado (HITO 315) -Informe del cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental -PCAS- 1er Semestre 2025, elaborado Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2025, elaborado (HITO 316) -Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de Robust-PEE 1er Semestre 2025. Elaborado Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado (HITO 317) -Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2025 - BM (HITO 319) -Informe de estado de adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do trimestre 2025-BM Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2025, elaborado(HITO 325) -Informe financiero 1er Semestre Informe financiero 1er semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado (HITO 326) Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2025 (HITO 332) Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado (HITO 333) Pago a la empresa del informe de auditoría al proyecto de ROBUST-PEE 2024 (334)</p> | | |
| <p>JUNIO 2025 Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0160-O de 19 de junio de 2025, se emite el dictamen de actualización de prioridad. C1: ENIGHUR Documento con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población de Ecuador, elaborado (HITO 307 CUMPLIDO) - Planificar el Documento con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población del Ecuador. - Investigación y búsqueda de información relevantes sobre la determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población de Ecuador. - Organización y estructuración de información. - Redacción, revisión y edición del documento - Aprobación del documento de con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población del Ecuador. Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Junio 2025, elaborado (HITO 308 CUMPLIDO) - Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. - Ejecución de Actualización Cartográfica. - Recopilación de Información Actualización Cartográfica - Consolidación de Información Actualización Cartográfica. - Presentación Actualización Cartográfica mes de Junio Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Junio 2025, elaborado (HITO 309 CUMPLIDO) - Para el cumplimiento del hito se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación del Levantamiento de Campo - Ejecución de Levantamiento de Campo - Recopilación de información levantamiento de campo zonales - Consolidación de Información de Campo - Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Junio C2: ENCIET</p> | <p>Dávalos Villacrés, Boris Mauricio</p> | <p>25/03/2026 - 10:43 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada (HITO 305 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 7- mayo de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET</p> <p>Reporte de cobertura del mes 8, elaborado (HITO 305 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 8-junio; de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado (HITO 310 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al segundo trimestre del 2025</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>Informe de prueba piloto al sistema informático aprobado (HITO 311 CUMPLIDO)</p> <p>Se construyó y aprobó el Acta - Entrega recepción del requerimiento del sistema informático</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Plan de tabulados aprobado (HITO 304 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Plan de tabulados del CAB-SIPCE, el cual contiene los lineamientos para el desarrollo de los tabulados del IPC, IPCEG y CFBC, para su publicación en la página web institucional</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>Informe de evaluación ESPAC 2024_módulo económico elaborado (HITO 303 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Informe de evaluación de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico.</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Inventario de recopilación de datos necesario para el REBIE, elaborado (HITO 312 CUMPLIDO)</p> <p>Identificación de fuentes administrativas clave con información de bienes inmuebles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levantamiento de fichas técnicas para cada fuente de datos identificada, detallando variables disponibles, periodicidad entre otras. - Revisión y análisis de normativa que respalda la recopilación, intercambio y uso de datos administrativos - Elaboración del inventario de recopilación que resume las características de cada fuente necesaria para el REBIE. <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2025 elaborado (HITO 313 CUMPLIDO)</p> | | |
| <p>MAYO 2025</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Mayo 2025, elaborado (HITO 297 CUMPLIDO)</p> <p>Se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma - Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica - Ejecución de Actualización Cartográfica - Recopilación de Información Actualización Cartográfica - Consolidación de Información Actualización Cartográfica - Presentación Actualización Cartográfica mes de Mayo <p>Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Mayo 2025, elaborado (HITO 300 CUMPLIDO)</p> <p>Se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma - Planificación del Levantamiento de Campo - Ejecución de Levantamiento de Campo - Recopilación de información levantamiento de campo zonal - Consolidación de Información de Campo- Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Mayo <p>C2: ENCIET</p> <p>Bases de datos en el RIBD mes 6, cargada (HITO 295 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 6-marzo de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET</p> <p>Reporte de cobertura del mes 7, elaborado (HITO 296 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 7 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>Documento metodológico de la OE aprobado. (HITO 298 CUMPLIDO)</p> <p>Se construyó y aprobó el documento metodológico de la OE.</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Manual de validación elaborado (HITO 294 CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>29/07/2025 - 12:21 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Se elaboró el manual de validación de la información de precios del Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE), con el objetivo de garantizar el control del levantamiento de precios, así como, el adecuado manejo del sistema</p> <p>C5: ESPAC Plan de validación ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y aprobado (HITO 299 CUMPLIDO)</p> <p>Se realiza la actualización y aprobación del Plan de validación ESPAC 2025_módulo maquinaria</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 11,33% (integración de las fuentes), construido. (HITO 301 CUMPLIDO)</p> <p>* Elaboración del marco teórico, a partir de una investigación exhaustiva proporcionando una base teórica sólida de los conceptos de integración de las fuentes de información y modelamiento dimensional de los datos.</p> <p>* Desarrollo de la Metodología donde describiremos el método a probar, las técnicas y enfoques descritos en el marco teórico.</p> <p>* Análisis de resultados donde se presenta la versión 1 del modelado de datos para el visualizador del Registro Base de Bienes e Inmuebles del Ecuador (REBIE).</p> <p>Registro administrativo de Nacimientos del INEC, evaluados. (HITO 302 CUMPLIDO)</p> <p>* Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos.</p> <p>* Acompañamiento metodológico en el procesamiento al registro administrativo de Nacimientos del INEC: Estandarización y Precisión.</p> <p>* Elaboración de la Ficha de Calidad del Registro de Nacimientos del INEC.</p> <p>* Redacción del Informe técnico de evaluación de la calidad de Nacimientos del INEC.</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Sin hitos planificados en el periodo</p> | | |
| <p>ABRIL 2025</p> <p>C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Abril 2025, elaborado (HITO 285 CUMPLIDO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. - Ejecución de Actualización Cartográfica. - Recopilación de Información Actualización Cartográfica - Consolidación de Información Actualización Cartográfica. - Presentación Actualización Cartográfica mes de Abril <p>Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Abril 2025, elaborado (HITO 286 CUMPLIDO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación del Levantamiento de Campo - Ejecución de Levantamiento de Campo - Recopilación de información levantamiento de campo zonales - Consolidación de Información de Campo - Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Abril <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 5, cargada (HITO 283 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 5-marzo de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo</p> <p>Reporte de cobertura del mes 6, elaborado (HITO 284 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 6 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo</p> <p>Ficha de indicadores II Trimestre, elaborado (HITO 287 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con la ficha de indicadores de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al primer trimestre de levantamiento de información.</p> <p>Sintaxis indicadores resultado II Trimestre, elaborado (HITO 288 CUMPLIDO)</p> <p>Se cuenta con la sintaxis de indicadores de resultado de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al segundo trimestre de levantamiento de información.</p> <p>C3: CAB-SIPP Bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios aprobada (HITO 289 CUMPLIDO)</p> <p>Se construyó y aprobó la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios.</p> <p>C4: CAB-SIPCE Sintaxis para la validación de la recolección de la información elaborada (HITO 280 CUMPLIDO)</p> <p>Se desarrolló la primera versión de la malla de validación en R para la validación de la información recolectada del CAB-SIPCE. Esta sintaxis permite identificar de forma automática posibles inconsistencias, valores atípicos o inusuales, reforzando el proceso de control de calidad de los datos levantados en campo.</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>05/06/2025 - 10:51 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>C5: ESPAC Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2024_modulo económico (HITO 279 CUMPLIDO) Se generaron los productos mínimos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico.</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Plan de mejora al registro administrativo de Contratos del MDT, elaborado (HITO 290 CUMPLIDO) * Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. * Reuniones de trabajo con la fuente administrativa - MDT. * Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo: Estandarización y Precisión. * Elaboración de las Fichas de Calidad del registro administrativos de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo. Registro administrativo de Egresos Hospitalarios del INEC, evaluados (HITO 291 CUMPLIDO) * Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. * Acompañamiento metodológico en el procesamiento de los registros administrativos Egresos Hospitalarios del INEC: Estandarización y Precisión. * Elaboración de la Ficha de Evaluación del Registro Administrativo Egresos Hospitalarios del INEC. * Redacción del Informe técnico de evaluación de la calidad Egresos Hospitalarios del INEC.</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado (HITO 278 CUMPLIDO) Acercamiento con UNFPA y Coordinador del PMU con el objetivo de conocer el presupuesto disponible por partedel UNFPA, con el fin de evaluar la viabilidad de contratar a un consultor especializado en seguridad. Esta contratación tendría como finalidad el diseño e implementación de un plan integral de seguridad institucional. Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2025 - BM elaborado (HITO 281 CUMPLIDO) *Reuniones con los responsables de los componentes para verificar el estado de cada proceso. *Elaboración del Tablero de Control de Procesos *Actualización de información y carga de documentos al sistema STEP *Análisis y verificación de los procesos en la PAP al 30 de abril 2025 Contrato de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2025, suscrito (HITO 282 NO CUMPLIDO) Proceso declarado desierto y en reapertura Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2025 elaborado (HITO 292 NO CUMPLIDO) El hito se reprogramará hasta contar con el Consultor Especialista en Gestión Financiera de la Unidad PMU Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado (HITO 293 CUMPLIDO) Coordinación con el equipo de Especialistas Analistas para identificación de hitos, logros y acciones ejecutadas en el periodo respecto a los ámbitos de adquisiciones, social & ambiental, técnico y gestión financiera. Coordinación con áreas técnicas (componentes del proyecto) para identificación de logros y cumplimiento de la planificación. Elaboración de los Informes y Reportes de Monitoreo & Seguimiento del periodo.</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>09/05/2025 - 11:22 AM</p> |
| <p>MARZO 2025</p> <p>C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Marzo 2025, elaborado (HITO 272 CUMPLIDO) Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. Ejecución de Actualización Cartográfica. Recopilación de Información Actualización Cartográfica Consolidación de Información Actualización Cartográfica. Presentación Actualización Cartográfica Marzo Documento metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025 en el marco de la construcción de líneas de pobreza, elaborado (HITO 273 CUMPLIDO) Planificación del Documento Metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>07/05/2025 - 05:14 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|---|
| <p>2025, en el marco de la construcción de líneas de pobreza. Investigación y búsqueda de información relevantes sobre el análisis de la consistencia de la ENIGHUR, en el marco de la construcción de líneas de pobreza Organización y estructuración de información Redacción, revisión y edición del documento Aprobación del documento de análisis de consistencia de la ENIGHUR en el marco de la construcción de líneas de pobreza Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Marzo 2025, elaborado (HITO 273 CUMPLIDO) Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación del Levantamiento de Campo Ejecución de Levantamiento de Campo Recopilación de información levantamiento de campo zonales Consolidación de Información de Campo Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Marzo C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 4, cargada (HITO 269 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 4-febrero de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 5, elaborado (HITO 271 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 5 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado (HITO 275 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al primer trimestre del 2025 C3: CAB-SIPP Documento que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información aprobado. (HITO 276 CUMPLIDO) Se construyó y aprobó documento que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información. C4: CAB-SIPCE Documento metodológico preliminar que incluye el marco conceptual y marco metodológico elaborado (HITO 270 CUMPLIDO) Se ha elaborado y aprobado la metodología preliminar del Índice de Precios al Consumidor Espacial de Galápagos IPCEG. C5: ESPAC Sintaxis de tabulados ESPAC 2024_módulo economico generadas (HITO 268 CUMPLIDO) Se realiza el desarrollo de la sintaxis para los tabulados del Proyecto ESPAC 2024_módulo económico C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Ficha del Diccionario de variables identificadas (HITO 277 CUMPLIDO) 1. Diseño de descripción de variables: - Seguir el modelo de producción estadística. - Documentar las variables identificadas 2. Consideraciones metodológicas: - Evaluar métodos aplicables - Seleccionar herramientas tecnológicas apropiadas 3. Aspectos técnicos a considerar: - Implementar transferencia segura de registros administrativos - Evaluar capacidades de almacenamiento - Determinar volumen de información a manejar - Establecer periodicidad de transferencia 4. Factores de variabilidad: - Adaptar procesos según método seleccionado - Ajustar procedimientos según herramientas disponibles - Modificar actividades según requerimientos técnicos 5. Medidas de seguridad: - Garantizar transferencia segura de datos C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN No se planifica hito para marzo 2025.</p> | | |
| <p>FEBRERO 2025 C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado (HITO 263 CUMPLIDO) Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica.</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>08/04/2025 - 05:58 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Ejecución de Actualización Cartográfica. Recopilación de Información Actualización Cartográfica Consolidación de Información Actualización Cartográfica. Presentación Actualización Cartográfica Febrero Reporte de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado (HITO 264 CUMPLIDO) Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación del Levantamiento de Campo Ejecución de Levantamiento de Campo Recopilación de información levantamiento de campo zonales Consolidación de Información de Campo Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Febrero C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 3, cargada (HITO 260 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 3-enero de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 4, elaborado (HITO 262 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 4 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo C3: CAB-SIPP Formulario de recolección de información aprobado. (HITO 265 CUMPLIDO) Se construyó y aprobó el formulario del INPP para la recolección de la información en su octava versión C4: CAB-SIPCE Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección de enero 2025 elaborado (HITO 259 CUMPLIDO) Se realiza el reporte de cobertura, concluyendo que, la cobertura nacional alcanzó el 97,67%, con 2.141 tomas efectivas de 2.192 planificadas, considerando al menos una toma de cada artículo, debido a que durante el mes de enero se realizó el proceso de empadronamiento en el aplicativo móvil. C5: ESPAC Plan de trabajo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado (HITO 266 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2025_módulo maquinaria C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registro administrativo de Contratos de Trabajo del MdT, evaluados. (HITO 267 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo: Estandarización y Precisión. 3. Elaboración de las Fichas de Evaluación al Registro Administrativo de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo. 5. Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad de Contratos de Trabajo del Ministerio del Trabajo. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 261 NO CUMPLIDO) El hito se reprogramará hasta contar con el Consultor Especialista en Gestión Financiera de la Unidad PMU</p> | | |
| <p>ENERO 2025</p> <p>Se procede con la reestructura de hitos de los componentes del Proyecto Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador, conforme a memorandos de aprobación del Plan de Dirección de Proyecto emitidos por la máxima autoridad institucional.</p> <p>La reestructura se realiza tomando en cuenta el Memorando Nro. INEC-INEC-2025-0062-M de 05 de febrero de 2025, con el que la máxima autoridad autorizó la actualización de los cronogramas físicos y reestructura de hitos 2025 del componente Nro. 1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales y del componente Nro. 2: Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo.</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>08/04/2025 - 01:32 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>C1: ENIGHUR Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado (HITO 253 CUMPLIDO) Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica. Ejecución de Actualización Cartográfica. Recopilación de Información Actualización Cartográfica Consolidación de Información Actualización Cartográfica. Presentación Actualización Cartográfica Enero Reporte de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado (HITO 254 CUMPLIDO) Solicitar la Muestra a DINEM y recepción de la misma. Planificación del Levantamiento de Campo Ejecución de Levantamiento de Campo Recopilación de información levantamiento de campo zonales Consolidación de Información de Campo Presentación de reporte de cobertura de la ENIGHUR mes de Enero</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada (HITO 249 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 1-noviembre de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada (HITO 250 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 2-diciembre de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Reporte de cobertura del mes 3, elaborado (HITO 252 CUMPLIDO) Se cuenta con el correo de carga en el RIBD de la base de datos micro correspondiente al mes 3-enero de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET Ficha de indicadores I Trimestre, elaborado (HITO 255 CUMPLIDO) Se cuenta con la ficha de indicadores de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al primer trimestre de levantamiento de información Sintaxis indicadores resultado I Trimestre, elaborado (HITO 256 CUMPLIDO) Se cuenta con la sintaxis de indicadores de resultado de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, correspondiente al primer trimestre de levantamiento de información</p> <p>C3: CAB-SIPP Informe de evaluación semestral (jul-dic 2024) aprobado. (HITO 251 CUMPLIDO) Se construyó el informe de evaluación semestral (jul-dic 2024) de la operación estadística</p> | | |
| <p>C4: CAB-SIPCE Informe de cargas de trabajo elaborado (HITO 248 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cargas de trabajo desde enero hasta abril 2025, con la finalidad de garantizar una distribución eficiente del trabajo y registro adecuado de la información recolectada en campo. Además, se elaboró el cronograma de actividades del operativo de campo del año 2025.</p> <p>C5: ESPAC Matriz de usuarios ESPAC 2025_módulo maquinaria completada (HITO 247 CUMPLIDO) Se realiza el llenado de la Matriz de Usuarios de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2025_módulo maquinaria</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registro administrativo de Actas de Finiquito del MdT, evaluados. (HITO 257 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo de Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo: Estandarización y Precisión. 3. Elaboración de las Fichas de Evaluación al Registro Administrativo de Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo. 5. Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad de Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2024 elaborado (HITO 258 NO CUMPLIDO) El hito se reprogramará hasta contar con el Consultor Especialista en Gestión Financiera de la Unidad PMU</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>08/04/2025 - 12:33 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2024</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>08/04/2025 - 12:28 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>C1: ENIGHUR Reportan cumplimiento con fecha 23 de enero de 2025 los hitos número: 208, 224, 225 y 226 de manera tardía. Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- diciembre 2024, efectuado. (HITO 235 CUMPLIDO) Para el cumplimiento del hito se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitud de Muestra actualización cartográfica a DINEM y recepción de la misma. - Planificación de Operativo de Actualización Cartográfica - Ejecución de Actualización Cartográfica - Recopilación de Información Actualización Cartográfica - Consolidación de Información Actualización Cartográfica - Presentación Actualización Cartográfica Diciembre Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - diciembre 2024, efectuado. (HITO 236 CUMPLIDO) Para el cumplimiento del hito se ejecutaron las siguientes acciones: - Solicitud de Muestra a DINEM y recepción de la misma. - Planificación de Levantamiento de Campo - Ejecución de Levantamiento de Campo - Recopilación de Información Levantamiento de Campo Zonales - Consolidación de Información Levantamiento de Campo - Presentación Información Levantamiento de Campo Diciembre Metodología preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar, elaborada (HITO 244 CUMPLIDO) Para el cumplimiento del hito se ejecutaron las siguientes acciones: - Elaboración preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar. - Revisión de componentes clave del gasto en consumo es el consumo fuera del hogar (CFH). - Propuesta de métodos para estimar su aporte a la línea de pobreza extrema. - Revisión de medición de CFH - Documento preliminar</p> <p>C2: ENCIET Ficha de indicadores avance parcial, elaborado (HITO 230 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada (HITO 231 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Reporte de cobertura del mes 2, elaborado (HITO 234 CUMPLIDO) Se cuenta con el verificable de cobertura correspondiente al mes 2 de recolección de información, de acuerdo al visualizador de cobertura de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo Memoria técnica ENCIET, elaborada preliminar (HITO 245 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado (HITO 246 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al cuarto trimestre del 2024. PPT resultados preliminares ENCIET, elaborada preliminar (HITO 247 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito</p> <p>C3: CAB-SIPP Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024) elaborado (HITO 229 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024). Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado. (HITO 248 CUMPLIDO) Se elaboró informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 Documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado. (HITO 249 CUMPLIDO) Se generó el documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado.</p> | | |
| <p>C4: CAB-SIPCE Informe preliminar del desarrollo del sistema de validación y procesamiento elaborado. (HITO 232 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Informe ejecución prueba piloto diciembre 2024, realizado (HITO 250 CUMPLIDO) Se ejecutó la prueba piloto del mes de diciembre, evaluando el sistema de captura, funcionalidad del formulario de empadronamiento de establecimientos, y matriz de especificaciones de la canasta analítica preliminar del CAB-SIPCE. Informe final de resultados prueba piloto elaborado (HITO 251 CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>24/01/2025 - 04:30 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Se realizó un análisis de los resultados de la prueba piloto, y se llegó a la conclusión de que los instrumentos de recolección demostraron ser funcionales, y no presentan dificultades al momento de aplicarlos en campo. Además se probaron y ajustaron los procedimientos e instrumentos diseñados para optimizar su implementación en condiciones reales.</p> <p>C5: ESPAC Informe Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado (HITO 233 CUMPLIDO) Se elabora el informe final de cobertura de la recolección de información correspondiente a la ESPAC 2024_módulo económico</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Plan de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado (HITO 252 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión con el Ministerio del Trabajo (MdT). 2. Socialización de metodología para evaluación de Registros Adminsitrativos. 3. Evaluación del Microdato a los regsitros de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito. 4. Revisión documental. 5. Redacción de los Planes de mejora a los regsitros de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito. <p>Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido (HITO 253 CUMPLIDO) Diseño de Línea Gráfica</p> <ul style="list-style-type: none"> * Selección de paleta de colores institucional * Definición de tipografía y jerarquía visual * Establecimiento de principios de diseño y accesibilidad <p>Arquitectura de Visualización</p> <ul style="list-style-type: none"> * Selección de tipos de gráficos más adecuados * Diseño de estructura de distribución de elementos * Planificación de interactividad y filtros * Diseño de componentes en Power BI <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2024 (HITO 237 CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito - PMU sin Especialista en Gestión Financiera Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado (HITO 238 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024 Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado (HITO 239 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM (HITO 240 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado (HITO 241 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024 Informe financiero 2DO semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 242 CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito - PMU sin Especialista en Gestión Financiera Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado (HITO 243 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024</p> | | |
| <p>NOVIEMBRE 2024</p> <p>C1: ENIGHUR Matriz base de precios referenciales construida. (HITO 223 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada (HITO 222 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Reporte de cobertura del mes 1, elaborado (HITO 224 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito</p> <p>C3: CAB-SIPP Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado (HITO 221 CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>24/01/2025 - 04:26 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Se generó el documento "Informe de cobertura mensual para el mes de octubre " la cual tiene como objetivo detallar el porcentaje de cobertura mensual de las tomas de precios productor investigados en campo a nivel nacional y por sectores económicos. Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada (HITO 225 CUMPLIDO) Se generó el documento "Bitácora de construcción de la canasta de investigación" del cuarto trimestre del 2024, la cual tiene como objetivo describir el proceso de construcción y estructura de ponderaciones de la canasta de investigación del Índice Nacional de Precios Productor (INPP).</p> | | |
| <p>C4: CAB-SIPCE El componente No. C4. CAB-SIPCE: Reporta con fecha 04/12/2024 los hitos 201-204-214-215, pendientes del mes de septiembre y octubre: *Informe de productos técnicos diseñado (HITO 201 CUMPLIDO) Se realizó el diseño de los productos técnicos que se desarrollarán durante el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE), destacando los componentes metodológicos, los sistemas desarrollados y los procesos planificados que permitirán garantizar la calidad y pertinencia de los resultados estadísticos. *Reuniones con usuarios internos y externos realizadas (HITO 204 CUMPLIDO) Una vez desarrollados y enviados los insumos necesarios para la solicitud de la primera reunión de la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productivas a la Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional, se procedió a oficializar dicha solicitud a través del oficio Nro. INEC-INEC-2024-0656-O, con fecha 01 de octubre de 2024. Mediante este documento, se solicitó la designación de delegadas/os y se realizó la convocatoria a los miembros de la Comisión para participar en la Reunión de la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productivas: CAB SIPCE. Además, mediante oficio (INEC-INEC-2024-0656-O, de 01 de octubre de 2024 se extendió la invitación al Consejo de Gobierno de Galápagos para su participación en la mencionada reunión. El acta correspondiente a esta reunión se encuentra actualmente en proceso de suscripción por los asistentes. *Informe ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado (HITO 214 CUMPLIDO) El desarrollo del aplicativo móvil del sistema de recolección cuenta con un 30% de avance para su puesta en producción, se continúa actualizando la APK para los dispositivos móviles de acuerdo con los requerimientos que surjan de la investigación piloto en campo. *Informe de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado (HITO 215 CUMPLIDO) Las capacitaciones fueron realizadas por parte del equipo técnico del CAB-SIPCE, a cada Responsable de Gestión de los operativos de campo de las diferentes Coordinaciones Zonales; quienes a su vez replicaron estas capacitaciones al equipo encargado del levantamiento y supervisión de información en las ciudades auto-representadas. Informe ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado (HITO 227 CUMPLIDO) Se realizó la prueba piloto, con la finalidad de evaluar la funcionalidad y calidad de los instrumentos y procedimientos diseñados para la recolección de datos del Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) mediante la implementación de una prueba piloto, identificando oportunidades de mejora para garantizar la precisión y representatividad de los resultados finales.</p> <p>C5: ESPAC Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado (HITO 226 CUMPLIDO) Se elabora el informe de cobertura de la recolección de información correspondiente a la cuarta, y quinta jornada de la ESPAC 2024_módulo económico.</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registro administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado (HITO 228 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo de Catastro de Clientes del ARCERNNR: Estandarización y Precisión. 3. Elaboración de las Fichas de Evaluación al Registro Administrativo de Catastro de Clientes del ARCERNNR. 5. Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad de Catastro de Clientes del ARCERNNR</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado (HITO 220 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de seguimiento y monitoreo del proyecto al 3er Trimestre 2024</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>21/01/2025 - 05:10 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2024</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>21/01/2025 - 05:09 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>C1: ENIGHUR Capacitación metodológica para personal de Levantamiento de Campo, realizada. (HITO 208 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Matriz base de precios referenciales construida. (HITO 209 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado (HITO 212 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito C2: ENCIET Sintaxis indicadores resultado avance parcial, elaborado (HITO 213 CUMPLIDO) Se elaboró la sintaxis de indicadores de calidad como avance parcial del Proyecto ENCIET C3: CAB-SIPP Reporte de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado (HITO 211 CUMPLIDO) Se generó los reportes de la información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024) C4: CAB-SIPCE Aplicativo preliminar de recolección desarrollado (HITO 214 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Informe de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado (HITO 215 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito Manual de validación elaborado (HITO 216 NO CUMPLIDO) No reporta cumplimiento de Hito C5: ESPAC Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado (HITO 217 CUMPLIDO) Se elabora el informe de cobertura de la recolección de información correspondiente a la primera, segunda, y tercera jornada de la ESPAC 2024_módulo económico. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registros administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados (HITO 218 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. 2. Acompañamiento metodológico en el procesamiento del registro administrativo del Seguro Social Campesino: Estandarización y Precisión. 3. Elaboración de las Fichas de Evaluación al Registro Administrativo del Seguro Social Campesino (IESS). 5. Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad del Seguro Social Campesino (IESS) C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2024 - BM (HITO 210 CUMPLIDO) Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2024 elaborado Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2024 (HITO 219 CUMPLIDO) Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2024 elaborado</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2024</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0618-M de 24 de septiembre de 2024, el Director Ejecutivo aprobó una nueva actualización al cronograma de actividades físicas y la reestructuración de hitos a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente</p> <p>C1: ENIGHUR Capacitación al personal elegible para la Actualización Cartográfica de ENIGHUR, realizada (HITO 191 CUMPLIDO) En cada Coordinación Zonal se realizó la capacitación al personal elegible para la Actualización Cartográfica de la ENIGHUR, la cual se llevó a cabo del 02 al 06 de septiembre de 2024 Documento de revisión conceptual y de la medición del agregado de los ingresos del hogar, y sus efectos en la medición de la pobreza, elaborado (HITO 195 CUMPLIDO) En el marco de elaborar una revisión conceptual y de la medición del agregado de los ingresos del hogar y sus efectos en la medición de la pobreza, se realizaron las siguientes actividades: Desarrollo del marco conceptual sobre el por qué el ingreso, y en particular el ingreso del hogar, son una medida de bienestar. Desarrollo del marco conceptual sobre los tipos de componentes del ingreso del hogar. Análisis de las principales diferencias, sobretodo de las preguntas de</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>16/10/2024 - 10:13 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>ingreso, entre la ENEMDU y la ENCIET: sobre la redacción o inclusión de nuevas preguntas. Análisis de las principales diferencias de las preguntas de ingreso entre la ENEMDU y la ENCIET: sobre el flujo de las preguntas para estimar el ingreso en cada encuesta. C2: ENCIET Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado (HITO 194 CUMPLIDO) Una vez finalizada la jornada de capacitación del personal de campo, planificada del 30/09/2024 al 16/10/2024, se ejecutará la prueba del sistema de captura de información y se presentará el informe y acta de aprobación Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado (HITO 196 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al tercer trimestre del 2024 C3: CAB-SIPP Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 2-CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado (HITO 189 CUMPLIDO) Se generó el documento "Informe de cobertura mensual para el mes de agosto la cual tiene como objetivo detallar el porcentaje de cobertura mensual de las tomas de precios productor investigados en campo a nivel nacional y por sectores económicos Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - tercer trimestre 2024 elaborada (HITO 197 CUMPLIDO) Se generó el documento "Bitácora de construcción de la canasta de investigación "la cual tiene como objetivo describir el proceso de construcción y estructura de ponderaciones de la canasta de investigación del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP tercer trimestre 2024 elaborado (HITO 198 CUMPLIDO) Se generó el "Informe de avances en el componente tecnológico del CAB-SIPP" el cual tiene como objetivo informar el estado del desarrollo del aplicativo CAB-SIPP al mes de septiembre 2024 C4: CAB-SIPCE Formulario de construcción elaborado (HITO 199 CUMPLIDO) Se construyó el formulario de recolección el cual se utilizará en la prueba piloto y en el desarrollo del sistema informático Formulario de recolección diseñado (HITO 200 CUMPLIDO) Se elaboraron las versiones preliminares de los formularios de recolección, previos al final y al desarrollo tecnológico del sistema de recolección Informe de productos técnicos diseñado (HITO 201 NO CUMPLIDO) Manual de recolección elaborado (HITO 202 CUMPLIDO) Se elaboró la primera versión del manual de recolección de precios, que se utilizará durante el período de la prueba piloto</p> | | |
| <p>Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado (HITO 203 CUMPLIDO) Se elaboró una presentación con el flujo necesario para el desarrollo de una primera versión del sistema de recolección. Desde el área de tecnologías se solicitó que el requerimiento formal se formalice una vez se tenga una versión más madura del sistema Reuniones con usuarios internos y externos realizadas (HITO 204 NO CUMPLIDO) C5: ESPAC Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2024- modulo económico elaborado (HITO 192 CUMPLIDO) Se realiza el informe de la capacitación impartida a los aspirantes a Encuestadores, Supervisores y Digitadores para la ESPAC 2024_ módulo económico en las diferentes Coordinaciones Zonales Informe del aplicativo ESPAC 2024_ módulo económico aprobado (HITO 193 CUMPLIDO) Se realiza el informe del aplicativo ESPAC 2024_ módulo económico a utilizarse en la recolección de información en campo C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22% (modelamiento, KPI), construido (HITO 205 CUMPLIDO) *Definición de Objetivos del modelado dimensional de datos. *Modelamiento lógico del REBAE. *Modelamiento físico del REBAE. *Relaciones del modelo entre hechos y dimensiones. *Evaluación y Revisión Final. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado (HITO 190 NO CUMPLIDO) A la espera de la suscripción del Acta de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial por parte del Director Ejecutivo INEC</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>16/10/2024 - 10:04 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|---|
| <p>Informe final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 206 CUMPLIDO) Informe final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado, revisado y aprobado por Banco Mundial en el Sistema Client Connection Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado (HITO 207 NO CUMPLIDO) Reciente vinculación de la Consultora Individual Especialista Social y Ambiental</p> | | |
| <p>AGOSTO 2024</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0618-M de 24 de septiembre de 2024, el Director Ejecutivo aprobó una nueva actualización al cronograma de actividades físicas y la reestructuración de hitos a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente</p> <p>C1: ENIGHUR Puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado (HITO 176 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-CGTPE-DICA-2024-0662-M de fecha 26 de septiembre de 2024, la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo, solicitó el cambio de fecha del inicio del operativo de campo de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados (HITO 182 NO CUMPLIDO) Los Formularios ENIGHUR aún no han sido entregados para aprobación porque aún existen cambios en el formulario ENCIET y requerimiento de inclusión de preguntas por parte de DINME Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado (HITO 183 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, como guía para el personal que realizará la etapa de procesamiento de datos Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada (HITO 184 CUMPLIDO) Se ejecutó la prueba piloto los días del 20 al 24 de agosto de 2024, en la ciudad de San Miguel de Bolívar Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada (HITO 185 CUMPLIDO) Se realizó la Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR, en la ciudad de Aluasí, la cual tuvo como objetivo probar los instrumentos metodológicos y digitales como el nuevo aplicativo SIPE</p> <p>C2: ENCIET Manual de codificación aprobado (HITO 179 CUMPLIDO) Se elaboró y aprobó el Manual de codificación de ENCIET Manual del encuestador aprobado (HITO 180 CUMPLIDO) Manual del encuestador aprobado y autorizado</p> <p>C3: CAB-SIPP Reporte de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado (HITO 181 CUMPLIDO) Se generaron reportes de la información recolectada del mes de agosto del 2024 del CAB-SIPP</p> <p>C4: CAB-SIPCE Matriz de identificación de usuarios elaborada (HITO 178 CUMPLIDO) Se cumple en mes de septiembre, debido a que a la segunda adenda fue aprobada mediante memorando Nro. INEC-INEC-2024-0502-M de fecha 26 de agosto, por tanto el personal del proyecto ingresó en el mencionado mes</p> <p>C5: ESPAC Material cartográfico ESPAC 2024_módulo económico actualizado (HITO 186 CUMPLIDO) Se actualiza e imprime el material cartográfico de la ESPAC 2024_módulo económico para las Coordinaciones Zonales</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Plan de mejora al registro administrativo de Titulados de la SENESCYT, elaborado (HITO 187 CUMPLIDO) 1. Revisión bibliográfica del marco integral para evaluar y mejorar la calidad de los datos provenientes de registros administrativos. 2. Revisión de metodología para evaluación de RRAA 3. Diagnóstico de la calidad de los datos (Evaluación del Microdato en los registros de Estudiantes y Titulados) 5. Elaboración del Informe del Plan de Mejora Malla de validación del REBAE, elaborada (HITO 188 CUMPLIDO) Malla de validación del REBAE, elaborada y aprobada</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 177 CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>16/10/2024 - 10:02 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Se elaboró el Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, por parte del Consultor Individual Especialista en Gestión Financiera-C4-PMU-2024</p> | | |
| <p>JULIO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR - junio 2024, efectuado (HITO 192 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0360-M fecha 17 de julio de 2024</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 4, cargada (HITO 196 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0355-M con fecha 12 de julio del 2024 Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado (HITO 204 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0355-M con fecha 12 de julio del 2024 Reporte de cobertura del mes 4, elaborado (HITO 205 NO CUMPLIDO) Memorando Nro. INEC-INEC-2024-0355-M con fecha 12 de julio del 2024</p> <p>C3: CAB-SIPP Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado (HITO 197 CUMPLIDO) Se elaboró Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado Matriz de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada (HITO 206 CUMPLIDO) Se elaboró Informe que contiene matrices de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024</p> <p>C4: CAB-SIPCE Informe de evaluación del primer semestre elaborado (HITO 198 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>C5: ESPAC Informe de Marco de Muestreo MA- ESPAC 2024_módulo económico actualizado y entregado (HITO 200 CUMPLIDO) Se realizó el Informe acerca del Marco de Muestreo MA-ESPAC 2024_módulo económico actualizado Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado (HITO 203 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de la entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registros administrativos de Afiliados y Avisos de entrada y salida del IESS, evaluados (HITO 207 CUMPLIDO) Revisión de la Metodología: Hacia un sistema de estadísticas basadas en registros administrativos: una propuesta metodológica para evaluar registros administrativos. Acompañamiento metodológico en el procesamiento de los registros administrativos de Afiliados y Avisos de entradas y salidas: Estandarización y Precisión. Elaboración de las Fichas de Evaluación de los Registros Administrativos de Afiliados y Avisos de entradas y salidas (IESS). Redacción de los Informes técnicos de evaluación de la calidad de Afiliados y Avisos de entradas y salidas (IESS)</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2024, elaborado (HITO 193 NO CUMPLIDO) La Unidad de Gestión de Proyecto se encuentra sin Especialista Social y Ambiental Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado (HITO 194 NO CUMPLIDO) La Unidad de Gestión de Proyecto se encuentra sin Especialista Social y Ambiental Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2024, elaborado (HITO 195 CUMPLIDO) Informe semestral elaborado Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado (HITO 199 CUMPLIDO) Informe elaborado Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM (HITO 201 CUMPLIDO) Informe elaborado Informe financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado (HITO 202 CUMPLIDO) Informe elaborado Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024 (HITO 208 CUMPLIDO) Flujo de gastos elaborado</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>02/10/2024 - 12:53 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>JUNIO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR - mayo 2024, efectuado (HITO 183 NO CUMPLIDO) Se procedió a reprogramar las actividades de Actualización Cartográfica, bajo autorización del morando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M, de fecha 12 de marzo de 2024, en el que la Dirección Ejecutiva autoriza la solicitud de cambio de fechas de inicios de operativos de campo ENIGHUR, de actualización cartográfica (A2) y levantamiento de campo (A1) para los meses de agosto y octubre de 2024 respectivamente. Análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza realizado (HITO 187 CUMPLIDO) En el marco de definir la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza se desarrollaron las siguientes actividades: Revisión de la literatura y metodologías disponibles de experiencias de empalme de series de pobreza en la región, Elaboración de documento con análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza.</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 3, cargada (HITO 184 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Reporte de cobertura del mes 3, elaborado (HITO 188 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>C3: CAB-SIPP Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) elaborado (HITO 182 CUMPLIDO) Se elaboró, reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado (HITO 186 CUMPLIDO) Se elaboró, el informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado. Manuales de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024 elaborados (HITO 189 CUMPLIDO) Se elaboró, los manuales de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024.</p> <p>C4: CAB-SIPCE Aplicativo de recolección desarrollado (HITO 178 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Manual de imputación y cálculo elaborado (HITO 179 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>C5: ESPAC Informe de evaluación ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 185 CUMPLIDO) Se realizó el Informe de evaluación de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023_impacto ambiental.</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado (HITO 190 CUMPLIDO) 1. Reunión con el Ministerio de Salud Pública (MSP) 2. Socialización de metodología para evaluación de Registros Admnsitrativos 3. Evaluación del Microdato al regsitro de Discapacidades 4. Revisión documental 5. Redacción de Informe del plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado (HITO 191 CUMPLIDO) Se cumplió con el Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>05/09/2024 - 03:53 PM</p> |
| <p>MAYO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR Matriz base de precios referenciales construida (HITO 174 NO CUMPLIDO) No existió asignación presupuestaria oportuna al componente, para ejecutar las actividades planificadas previo al inicio de los operativos de actualización cartográfica y levantamiento de campo. Por esta razón, los inicios de estos operativos de campo, fueron aplazados mediante autorización del memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024, emitido por la Dirección Ejecutiva. Personal para Levantamiento de Campo capacitado (HITO 175 NO CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>17/07/2024 - 10:00 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>No existió asignación presupuestaria oportuna al componente, para ejecutar las actividades planificadas previo al inicio de los operativos de actualización cartográfica y levantamiento de campo. Por esta razón, los inicios de estos operativos de campo, fueron aplazados mediante autorización del memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024, emitido por la Dirección Ejecutiva.</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada (HITO 173 NO CUMPLIDO) Con memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0182-M, la Directora de Estadísticas Sociodemográficas solicita a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística el cambio de fecha de inicio de operativo de campo a partir del mes de julio hasta diciembre del 2024 de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo por optimización de recursos y reducción del tamaño de muestra. Reporte de cobertura del mes 2, elaborado (HITO 176 NO CUMPLIDO) Con memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0182-M, la Directora de Estadísticas Sociodemográficas solicita a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística el cambio de fecha de inicio de operativo de campo a partir del mes de julio hasta diciembre del 2024 de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo por optimización de recursos y reducción del tamaño de muestra.</p> <p>C3: CAB-SIPP Documento metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado (HITO 177 CUMPLIDO) Se elaboró, documento metodológico del CAB-SIPP que incluye el marco conceptual y marco metodológico-segundo trimestre 2024.</p> <p>C4: CAB-SIPCE Aplicativo de recolección desarrollado (HITO 178 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Manual de imputación y cálculo elaborado (HITO 179 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>C5: ESPAC Plan de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado (HITO 180 CUMPLIDO) Se generó el Plan de Validación de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico.</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido (HITO 181 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investigación bibliográfica para construir un marco teórico robusto. 2. Identificar Entidades y Relaciones que componen el REBAE. 3. Diseñar el modelo lógico de la Base de Datos. 4. Proponer un modelo dimensional inicial. 5. Elaboración del Informe y retroalimentación con el equipo del proyecto. <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado (HITO 172 CUMPLIDO) Se elaboro el Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024</p> | | |
| <p>ABRIL 2024</p> <p>C1: ENIGHUR Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada (HITO 157 NO CUMPLIDO) Puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado (HITO 159 NO CUMPLIDO) Personal para la Actualización Cartográfica ENIGHUR capacitado (HITO 161 NO CUMPLIDO) Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada (HITO 164 NO CUMPLIDO) Los inicios de los operativos de campo, fueron aplazados mediante el memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024, emitido por la Dirección Ejecutiva.</p> <p>C2: ENCIET Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada (HITO 160 NO CUMPLIDO) Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DINEM-2024-0049-M, de 01 de marzo 2024 la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo, informa a la Dirección de Estadísticas Socio Demográficas que las nuevas fechas de entrega del diseño y distribución de la muestra para la ENCIET serán socializadas una vez se cuente con el escenario definitivo de muestra para la encuesta en cuestión. Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado (HITO 165 CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>01/07/2024 - 03:08 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de abril. Reporte de cobertura del mes 1, elaborado (HITO 166 NO CUMPLIDO) Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DINEM-2024-0049-M, de 01 de marzo 2024 la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo, informa a la Dirección de Estadísticas Socio Demográficas que las nuevas fechas de entrega del diseño y distribución de la muestra para la ENCIET serán socializadas una vez se cuente con el escenario definitivo de muestra para la encuesta en cuestión. C3: CAB-SIPP Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-segundo trimestre 2024, elaborada (HITO 167 CUMPLIDO) Se elaboró la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP segundo trimestre 2024 Informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado (HITO 168 CUMPLIDO) Se elaboró el informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) C4: CAB-SIPCE Manual de recolección elaborado (HITO 162 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Manual de validación elaborado (HITO 163 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Reuniones con usuarios internos y externos realizadas (HITO 169 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto C5: ESPAC Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 158 CUMPLIDO) Se generaron los productos mínimos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_impacto ambiental. C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Registros administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados (HITO 170 CUMPLIDO) 1. Revisión de la Metodología para evaluación al estado actual de Registros Administrativos 2. Acompañamiento metodológico en el proceamiento de Estudiantes y Titulados 3. Evaluación del Microdato a los Regsitros de Estudiantes y Titulados. 4. Elaboración de fichas de calidad (cálculo de indicadores del Microdato) 5. Informe de evaluación de la calidad RRAA -MINEDUC C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2024 elaborado (HITO 171 NO CUMPLIDO) La Unidad PMU no contaba con el Especialista en Gestión Financiera</p> | | |
| <p>MARZO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR Metodología de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada (HITO 144 NO CUMPLIDO) Falta definir y autorizar la nueva metodología que se utilizará en el levantamiento de información en campo Adicionalmente, existe un cambio en las fechas de los inicios de los operativos para actualización cartográfica (A2) y levantamiento de campo (A1) para los meses de agosto y octubre de 2024 respectivamente, autorizados por la Dirección Ejecutiva mediante memorando Nro. INEC-INEC-2024-0074-M del 12 de marzo de 2024. Muestra para el Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada (HITO 148 NO CUMPLIDO) Debido a la reducción presupuestaria solicitada por la CGTPE, hasta el momento está por aprobarse el nuevo escenario de actualización cartográfica Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados (HITO 151 NO CUMPLIDO) No se entregó los formularios para aprobación ya que no se concluye la elaboración de los mismos debido a que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales" Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado (HITO 152 NO CUMPLIDO) El Manual de crítica se encuentra elaborado, más no terminado debido a que no se han cerrado los formularios ENIGHUR ya que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales" Metodología preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada (HITO 155 NO CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>27/05/2024 - 11:32 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>El 15 de marzo de 2024, Banco Mundial envió observaciones al formulario de ENIGHUR desde el punto de vista de estimaciones de agregados de consumo y líneas de pobreza; por lo que se están realizando ajustes a la propuesta metodológica</p> <p>C2: ENCIET Listado de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada (HITO 147 CUMPLIDO) Mediante memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2024-0182-M, la Directora de Estadísticas Sociodemográficas solicita a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística el cambio de fecha de inicio de operativo de campo a partir del mes de julio hasta diciembre del 2024 de la ENCIET por optimización de recursos y reducción del tamaño de muestra</p> <p>C3: CAB-SIPP Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado (HITO 149 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 Documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado (HITO 150 CUMPLIDO) Se elaboró el documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024</p> <p>C4: CAB-SIPCE Formulario de construcción elaborado (HITO 145 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado (HITO 153 NO CUMPLIDO) Desfinanciamiento del Proyecto</p> <p>C5: ESPAC Sintaxis de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas (HITO 146 CUMPLIDO) Se realiza el desarrollo de la sintaxis para los tabulados del Proyecto ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar para Marzo 2024</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado (HITO 154 CUMPLIDO) No se efectuaron adquisiciones en el 1er trimestre de 2024 Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado (HITO 156 CUMPLIDO)</p> | | |
| <p>FEBRERO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR Diccionario de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 136 CUMPLIDO) Se realizaron reuniones con el equipo técnico para la construcción del diccionario de datos y catálogo de objetos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR.-Se realizaron pruebas de aceptación de las nuevas variables. Se aprobaron las nuevas variables en reunión con el equipo técnico nacional y zonal y se incluyeron dentro del diccionario de datos. Se actualizó el catálogo de objetos para la Actualización Cartográfica ENIGHUR. Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado (HITO 138 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque no fue posible concluir la elaboración del Sistema en su totalidad debido a que aún no se encuentran cerrados los formularios finales de la ENIGHUR, ya que estos tienen pendiente de actualizar la sección V: "Características Ocupacionales", que se insumen del formulario de la Encuesta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (ENCIET), misma que se encuentra en revisión por organismos internacionales.</p> <p>C2: ENCIET Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado (HITO 139 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque no se cuenta con la aprobación del instrumento de recolección de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo por parte de la Dirección Ejecutiva, la actividad de probar el sistema de captura de información se encuentra pendiente de ejecución. Manual de codificación aprobado (HITO 140 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir porque debido a la reestructuración del inicio del operativo de acuerdo al Memorando Nro. INEC-CGTPE-2023-0701-M y a la vez que no se cuenta con la aprobación del formulario por la Dirección Ejecutiva, la actividad de aprobar el manual de codificación no se ejecutó como estaba previsto. Sin embargo, se actualizó el manual como avance correspondiente al mes de febrero. Manual del encuestador aprobado (HITO 141 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la reestructuración del inicio del operativo de acuerdo al Memorando Nro. INEC-CGTPE-2023-0701-M, la actividad de aprobación el manual del encuestador no se</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>15/04/2024 - 01:29 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>ejecutó como estaba previsto. Sin embargo, se actualizó el manual como avance correspondiente al mes de febrero.</p> <p>C3: CAB-SIPP Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado (HITO 137 CUMPLIDO) Se elaboró Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024.</p> <p>Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-primer trimestre 2024, elaborada (HITO 142 CUMPLIDO) Se elaboró la bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIP 2024</p> <p>C4: CAB-SIPCE Informe de productos técnicos diseñado (HITO 133 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la falta de contratación de personal para el C4-CABSIPCE, razón por la cual no se ha podido completar la ejecución del hito. Formulario de recolección diseñado (HITO 135 NO CUMPLIDO) Hito sin cumplir debido a la falta de contratación de personal para el C4-CABSIPCE, razón por la cual no se ha podido completar la ejecución del hito.</p> <p>C5: ESPAC Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado (HITO 143 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar para Febrero de 2024</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado (HITO 134 CUMPLIDO)</p> | | |
| <p>ENERO 2024</p> <p>C1: ENIGHUR Sin hitos que reportar para Enero de 2024</p> <p>C2: ENCIET *Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado (HITO 128 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de enero. *Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada (HITO 129 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, aprobada por la Directora de Estadísticas Sociodemográficas.</p> <p>C3: CAB-SIPP *Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado (HITO 126 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) *Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado (HITO 130 CUMPLIDO) Se elaboró la matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024</p> <p>C4: CAB-SIPCE *Matriz de identificación de usuarios elaborada (HITO 127 NO CUMPLIDO) Hito no cumplido porque se encuentra pendiente la contratación del personal necesario para levantamiento de información del C4 *Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado (HITO 131 CUMPLIDO) Se realizó una investigación sobre los principales aspectos metodológicos aplicados en los cambios de base del Índice de Precios al Consumo por países de la región y el mundo. Se tomaron en cuenta temas como: periodo actual y periodo previo, fuentes de información utilizadas, y mejoras aplicadas.</p> <p>C5: ESPAC *Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada (HITO 125 CUMPLIDO) Se realiza el llenado de la Matriz de Usuarios de la Encuesta de Superficie y Proucción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2024_módulo económico</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Sin hitos que reportar para Enero de 2024</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>06/03/2024 - 11:02 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>*Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción (HITO 132 CUMPLIDO) Informe del resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción elaborado y aprobado</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR *Informe del personal capacitado para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborado (HITO 123 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024 *Informe de las pruebas del Sistema de ingreso y procesamiento de datos elaborado (HITO 125 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024 *Informe de personal capacitado para campo, elaborado (HITO 126 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024 *Informe de puesta en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 elaborado (HITO 127 NO CUMPLIDO) Hito planificado para 2024</p> <p>C2: ENCIET *Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada (HITO 128 CUMPLIDO) Se elaboró la metodología del Proyecto Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET actualizada, como avance correspondiente al mes de diciembre. *Sistema de captura de información web y móvil_ajustado (HITO 129 CUMPLIDO) Se actualizó el sistema de captura de información web y móvil correspondientes al mes de diciembre *Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada (HITO 130 CUMPLIDO) Se elaboró la presentación para la capacitación del manejo del sistema al personal del C2 ENCIET</p> <p>C3: CAB-SIPP *Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado (HITO 131 CUMPLIDO) Se elaboró la malla y sintaxis para la validación de la información recolectada en campo *Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado (HITO 132 CUMPLIDO) Se autorizó el Plan de Dirección de Proyecto C3 Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) 2024 y cronograma de actividades mediante memorando INEC-INEC-2023-1052-M de fecha 28 de diciembre de 2023</p> <p>C4: CAB-SIPCE Sin hitos que reportar</p> <p>C5: ESPAC *Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 124 CUMPLIDO) Se elabora el informe final de la cobertura de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Plan de mejora con MINEDUC elaborado (HITO 134 CUMPLIDO) 1. Reunión con el MINEDUC 2. Socialización de metodología para evaluación de RRAA 3. Evaluación del Microdato en los registros de Estudiantes y Titulados. 4. Revisión documental 5. Informe del plan de ejecución *Avance del Visualizador al (33%) construido (HITO 135 CUMPLIDO) 1. Creación de las medidas finales del visualizador. 2. Creación de los gráficos de visualizaciones. 3. Depuración de campos no utilizados en el visualizador.</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado (HITO 122 CUMPLIDO) 1. Revisión y validación de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con Unidad de Compras, Unidades Técnicas y Equipos Zonales 3. Participación del Especialista de Adquisiciones como Secretario del Comité de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos y Reportes respectivos de acuerdo al proceso correspondiente *Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado (HITO 133 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe de evaluación y monitoreo de la ejecución del Proyecto durante el año 2023</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>16/02/2024 - 02:34 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR *Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado (HITO 112 CUMPLIDO) Revisión y análisis experiencias y literatura de teorías relacionadas con líneas de pobreza Análisis y evaluación metodología existente del INEC sobre líneas del pobreza. Desarrollo propuesta metodológica preliminar para la actualización de líneas de pobreza *Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica final, elaborado (HITO 113 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 *Manual de crítica para el levantamiento de campo, elaborado (HITO 114 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024 *Actas de entrega - recepción de materiales necesarios (oficina, papelería, formularios, etc) entregados y distribuidos a las zonales, elaboradas (HITO 115 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024</p> <p>C2: ENCIET *Formulario de recolección de información__final_actualizado (HITO 116 CUMPLIDO) Se elaboró el formulario de recolección de información de ENCIET actualizado avance de noviembre *Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado (HITO 117 CUMPLIDO) Se elaboró el documento del Manual del encuestador con las actualizaciones mes de noviembre. *Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas (HITO 118 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de la ejecución de pruebas correspondientes al Sistema de C2 ENCIET 2023 con el objetivo de identificar errores de funcionalidad del sistema, errores correspondientes al rendimiento del sistema y vulnerabilidades de seguridad críticas altas medias y bajas</p> <p>C3: CAB-SIPP *Canasta de productos ponderada (HITO 119 CUMPLIDO) Se elaboró la Bitacora de la canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP en función a la asesoría del Fondo Monetario Internacional y al operativo de investigación en campo *Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado (HITO 120 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística en donde se concluye que para el mes de noviembre de 2023 la matriz de especificaciones con 744 productos el avance fue del 89,78%</p> <p>C4: CAB-SIPCE Sin hitos que reportar</p> <p>C5: ESPAC *Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 108 CUMPLIDO) Se elabora un informe de las bases de datos generadas del resultado de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental *Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_ elaborado (HITO 109 CUMPLIDO) Se elabora un informe de cobertura de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta)_impacto ambiental *Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre (HITO 110 CUMPLIDO) Se elabora un informe de recolección de información en campo de la ESPAC 2023_impacto ambiental_noviembre *Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_ elaborado (HITO 111 CUMPLIDO) Se elabora un informe de supervisión de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas (HITO 121 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Nacimientos y de Defunciones (estandarización y precisión) Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Nacimientos y Defunciones, y elaboración de Informe de calidad del microdato de Nacimientos y de Defunciones</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Sin hitos que reportar</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>24/01/2024 - 10:53 AM</p> |
| <p>OCTUBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR *Matrices de precios referenciales entregadas (HITO 101 NO CUMPLIDO) Hito Planificado Para El 2024</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>24/01/2024 - 09:39 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>C2: ENCIET</p> <p>*Documento de Diseño Muestral octubre 2023 elaborado (HITO 96 CUMPLIDO)</p> <p>Mediante Memorando Nro. NEC-CGTPPE-DIES-2023-0897-M con fecha 26 de octubre del 2023 se realiza una INSISTENCIA para la entrega de base de datos completa del VIII Censo de Población y VII vivienda que estuvo prevista para mediados de octubre de 2023 a fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades ya re-planificadas tanto en DINEM, como en DIES, que afectan a la ejecución de las Operaciones Estadísticas en cuestión</p> <p>*Ficha de indicadores octubre 2023 final elaborado (HITO 102 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de octubre 2023, para el Componente 2</p> <p>Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET</p> <p>*Metodología del Sistema y del proceso Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 elaborada (HITO 97 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el documento del Manual de usuario ENCIET-SIPE web y móvil</p> <p>*Sistema de captura de información Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado (HITO 98 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el documento del Manual de usuario que describe el ingreso de información de los formularios levantados vía telefónica o de forma presencial al Sistema SIPE - ENCIET</p> <p>*Muestra para la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo recibida (HITO 103 CUMPLIDO)</p> <p>Mediante Memorando Nro. NEC-CGTPPE-DIES-2023-0897-M con fecha 26 de octubre del 2023 se realiza una INSISTENCIA para la entrega de base de datos completa del VIII Censo de Población y VII vivienda que estuvo prevista para mediados de octubre de 2023 a fin de evitar retrasos en el desarrollo de las actividades ya re-planificadas tanto en DINEM, como en DIES, que afectan a la ejecución de las Operaciones Estadísticas en cuestión</p> <p>C3: CAB-SIPP</p> <p>*Informe de pruebas al sistema informático, elaborado (HITO 104 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el Informe avances Técnicos CAB-SIPP Funcionalidades, acta de reunión de las pruebas piloto Planta Central y manuales del usuario CAB-SIPP</p> <p>*Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado (HITO 105 CUMPLIDO)</p> <p>Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística, en donde se concluye que para el mes de octubre de 2023 que, con la matriz de especificaciones con 749 productos el avance fue del 84,11%.</p> <p>C4: CAB-SIPCE</p> <p>Sin hitos que reportar.</p> <p>C5: ESPAC</p> <p>*Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023 octubre (2da y 3ra salida) impacto ambiental elaborado (HITO 99 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de cobertura de las salidas de recolección de información en campo de la ESPAC 2023 impacto ambiental</p> <p>*Informe de recolección ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado octubre (HITO 100 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de recolección de información de la ESPAC 2023 impacto ambiental</p> <p>*Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023 octubre impacto ambiental elaborado (HITO 106 CUMPLIDO)</p> <p>Se elabora un informe de supervisión de la recolección de información en campo de la ESPAC 2023 impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Sin hitos que reportar</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Plan de adquisiciones actualizado (HITO 107 CUMPLIDO)</p> <p>1. Ingreso de documentación de respaldo al STEP de todos los procesos en ejecución y adjudicación.2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Dirección de Planificación con la finalidad de determinar los procesos a contratar.3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas.4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos.5. Elaboración de Informe de avance de adquisiciones por zonal y por tipo de proceso.</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2023</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>*Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados (HITO 81 CUMPLIDO)</p> <p>Se realizó la reunión para la actualización del formulario para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR</p> <p>*Sistema de levantamiento de información - actualización cartográfica revisado y probado (HITO 83 NO CUMPLIDO)</p> <p>Hito planificado para el 2024</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>23/01/2024 - 04:19 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>*Informe de la elaboración del Sistema de ingreso y procesamiento de datos revisado (HITO 84 NO CUMPLIDO) Hito planificado para el 2024 C2: ENCIET</p> <p>*Ficha de indicadores_avance septiembre_2023_elaborado (HITO 85 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de septiembre 2023</p> <p>*Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance septiembre_2023_elaborado (HITO 86 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de septiembre 2023 C3: CAB-SIPP</p> <p>*Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado (HITO 87 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística en donde se concluye que para el mes de septiembre del 2023 la matriz de especificaciones contempla 785 productos el avance que tuvieron AC Campo y las Coordinaciones Zonales fue del 70,57% C4: CAB-SIPCE Sin hitos que reportar. C5: ESPAC</p> <p>*Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 80 CUMPLIDO) Se realizó la capacitación a los aspirantes a Encuestadores, Supervisores y Digitadores en las Zonales Sur y Litoral la ESPAC 2023_impacto ambiental</p> <p>*Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado (HITO 91 CUMPLIDO) Se prepara el material cartográfico que será usado en la recolección en campo en la ESPAC 2023_impacto ambiental C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS</p> <p>*Avance del Visualizador al (22%) construido (HITO 92 CUMPLIDO) 1. Importación de la información y las variables al visualizador del REBPE 2. Construcción del modelo de datos preliminar 3. Creación de relaciones en el modelo de datos preliminar. C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>*Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado (HITO 82 CUMPLIDO) 1. Generar el reporte financiero que sirve para diferenciar los egresos de los ingresos de dinero en el período determinado revisando la PAP actualizada 2. Determinar el flujo de desembolsos al periodo solicitado en base a programación y flujo de efectivo 3. Solicitar aprobación del flujo de desembolsos al Coordinador del Proyecto PMU</p> | | |
| <p>AGOSTO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR</p> <p>*Formularios Finales aprobados (HITO 72 NO CUMPLIDO) Hito planificado para el 2024</p> <p>*Mallas de validación preliminar elaboradas (HITO 73 CUMPLIDO) Se elaboraron las mallas de validación que se utilizarán en el Sistema de Ingreso y Validación de la ENIGHUR, en función a la última actualización de los Formularios ENIGHUR</p> <p>*Manual del encuestador elaborado (HITO 74 CUMPLIDO) Se actualizó el Manual del encuestador de ENIGHUR del 2011 - 2012, acorde a actualización de formularios 1 2 y 3 C2: ENCIET</p> <p>*Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento ENCIET diseñado (HITO 75 CUMPLIDO) Se cuenta con el sistema de captura de información web y móvil actualizado al 31 de agosto del 2023</p> <p>*Ficha de indicadores avance agosto 2023 elaborado (HITO 76 CUMPLIDO) Se elaboró la ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de agosto 2023</p> <p>*Manual del Encuestador avance agosto 2023 elaborado (HITO 77 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de agosto 2023</p> <p>*Metodología ENCIET avance agosto 2023 elaborado (HITO 78 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de ENCIET correspondiente al avance del mes de agosto 2023 C3: CAB-SIPP</p> <p>*Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023 elaborado (HITO 79 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de cobertura de la operación estadística, en donde se concluye que para el mes de agosto del 2023, la matriz de especificaciones contempla 780 productos, el avance fue del 56,28% C5: ESPAC</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>23/01/2024 - 03:14 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>*Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 66 CUMPLIDO) Se realizó el taller de actualización a Responsables Zonales para la ESPAC 2023 *Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado (HITO 69 CUMPLIDO) Se realiza un reporte de aplicativo de ingreso de datos para la ESPAC 2023 *Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 70 CUMPLIDO) Se realiza la capacitación de aspirantes a encuestadores, supervisores y digitadores para la ESPAC 2023 C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Plan de mejora con IESS elaborados (HITO 71 CUMPLIDO) Reunión con el IESS para planificar el diagnóstico de la tabla de Afiliados -IESS, de acuerdo a la Metodología de Evaluación, Reunión para la Socialización de la Metodología de Evaluación y para Evaluación del Metadato Descriptivo y Estructura (en el IESS). Elaboración del Informe del Plan de mejora para el registro de Afiliados del IESS C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Informe de auditoría financiera externa presentado (HITO 67 NO CUMPLIDO) Elaboración del Informe de auditoría financiera por parte de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda *Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado (HITO 68 CUMPLIDO) 1. Revisión y validación de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con Unidad de Compras, Unidades Técnicas y Equipos Zonales 3. Participación del Especialista de Adquisiciones como Secretario del Comité de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos y Reportes respectivos de acuerdo al proceso correspondiente.</p> | | |
| <p>JULIO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR *Formularios Finales elaborados (HITO 52 CUMPLIDO) Tras actualización de los formularios de la ENIGHUR del 2012, solicitudes y requerimientos de la Comisión Interinstitucional de Cuentas Económicas y Productivas, reuniones y definiciones técnicas y asesoramiento de consultora internacional (CEPAL) se elaboró los formularios *Manual de actualización cartográfica diseñado (HITO 57 CUMPLIDO) Actualización del Manual de actualización cartográfica diseñado para la ENIGHUR *Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos elaborado (HITO 61 CUMPLIDO) Se elaboró el informe de la Prueba Piloto de metodología y de instrumentos de ENIGHUR recopilando todas las novedades presentadas a nivel nacional. C2: ENCIET *Manual de Cartografía de la ENCIET 2023 actualizado (HITO 58 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del encuestador con la cartografía actualizada *Ficha de indicadores avance julio 2023 elaborado (HITO 62 CUMPLIDO) Se elaboró la Ficha de indicadores correspondiente al avance del mes de julio 2023 *Metodología ENCIET avance julio 2023 elaborado (HITO 63 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología correspondiente al avance del mes de julio 2023 C3: CAB-SIPP *Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023) elaborado (HITO 53 CUMPLIDO) Informe de evaluación del proceso de producción del primer semestre del 2023 para evaluar cada una de las fases del Modelo de Producción Estadística del CAB-SIPP en el periodo enero - junio 2023 *Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido (HITO 64 CUMPLIDO) Se trabajó en la solicitud de asistencias técnicas por parte del FMI en donde se construyó un TDR C5: ESPAC *Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado impacto ambiental (HITO 59 CUMPLIDO) Se preparó realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo ML C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS * RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas (HITO 60 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Matrimonios y procesamiento de Divorcios. Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Matrimonios, Informe de microdato de Divorcios, Matrimonios e Informe de calidad del microdato de Divorcios C7: GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado (HITO 54 CUMPLIDO) Se elaboró el Informe trimestral de resultados 2DOT2023 aprobado por el Coordinador PMU *Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado (HITO 55 CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>23/01/2024 - 12:09 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Se coordinó la entrega de información sobre las gestiones realizadas en el Gabinete de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad para el cierre de éstos espacios que fueron puestos en garantía de la ejecución del CPV</p> <p>*Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado (HITO 56 CUMPLIDO)</p> <p>Se diseñó 4 cuestionarios para el levantamiento de la información y evidencia necesaria sobre la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS)</p> <p>*Servicio de Auditoría externa contratado (HITO 65 CUMPLIDO)</p> <p>Contratación de Firma auditora PRICEWATERHOUSE COOPERS para que brinde el Servicio de Auditoría externa</p> | | |
| <p>JUNIO 2023</p> <p>C1: ENIGHUR Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0494-M de 16 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C1 *Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas (HITO 36 CUMPLIDO) Tras las reuniones bilaterales que se mantuvieron con las Instituciones que forman parte de la Comisión Especial de Cuentas Económicas y Productivas, se elaboraron actas como constancia del trabajo interinstitucional que se realizó en torno de la ENIGHUR 2024 - 2025. *Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado (HITO 40 CUMPLIDO) Se trabajó en la actualización de los formularios de recolección de información para levantamiento de campo de la ENIGHUR, con base a la información recolectada en la Comisión de Cuentas Económicas y Productivas, con base a la Nueva Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) y diferentes revisiones del equipo técnico y directivo de la ENIGHUR y autoridades competentes.</p> <p>C2: ENCIET Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0460-M de 08 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C2 *Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado (HITO 44 CUMPLIDO) Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio. *Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado (HITO 45 CUMPLIDO) Se elaboró el Manual del Encuestador correspondiente al avance del mes de junio 2023 *Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados (HITO 46 CUMPLIDO) Se realizó el requerimiento para el desarrollo del sistema de la ENCIET al 30 de junio. *Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 47 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023 *Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado (HITO 48 CUMPLIDO) Se elaboró la Metodología de la ENCIET correspondiente al avance del mes de junio 2023</p> <p>C3: CAB-SIPP Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0489-M de 15 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C3 *Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 49 CUMPLIDO) Se elaboró el cronograma para la investigación en campo del CAB-SIPP</p> <p>C5: ESPAC Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0498-M de 19 de junio de 2023: Aprobación 1er Adendum C5 *Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental (HITO 50 CUMPLIDO) Se actualizó el Manual del Encuesatdor, Supervisor, y Digitador para la recolección de información en campo de la ESPAC 2023 impacto ambiental *Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado (HITO 52 CUMPLIDO) Se prepara, y aprueba el Plan de validación para el Proyecto Robustecimiento C5- ESPAC 2023 impacto ambiental</p> <p>C6: REGISTROS ADMINISTRATIVOS *Avance del Visualizador al (11%) construido (HITO 27 CUMPLIDO) Desarrollo de componentes de difusión, creación de tablas y campos con base al diseño. Establecimiento de formatos y medios de presentación. Creación de algunos componentes de difusión en Power BI. *RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas (HITO 29 CUMPLIDO) Acompañamiento metodológico en el procesamiento de Cedulados y Discapacidades (estandarización y precisión). Elaboración de Ficha de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades. Elaboración de Informe de calidad del microdato de Cedulados y Discapacidades.</p> <p>C7: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN *Personal de Equipo Coordinador contratado (HITO 51 CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>12/09/2023 - 12:34 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Proceso administrativo de solicitud de emisión de Certificación Presupuestaria. Elaboración revisión y aprobación de Informes. Memorandos de solicitud de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales de Consultor/a Individual Coordinador, Especialistas y Analistas de PMU.</p> | | |
| <p>MAYO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR ** Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, elaborados (HITO 36 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que el hito Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023, está planificado para trabajar desde en las fechas del 1/08/2023 al 15/09/2023 ** Manuales metodológicos para recolección en campo elaborados (HITO 38 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la elaboración del Manual del Encuestador para las fechas del 1/08/2023 al 31/08/2023 ** Formularios a utilizarse en el operativo probados (HITO 39 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció la aprobación de los Formularios Finales para las fechas del 21/08/2023 al 31/08/2023</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_mayo_2023 elaborado (HITO 41 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual al 100% **2.3_Formulariode recolección de información_mayo_2023 diseñado (HITO 42 CUMPLIDO) Diseñar el Formulario de recolección de información del mes de mayo 2023</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios, elaborado (HITO 43 CUMPLIDO) Se realizó la investigación de metodologías del Índice de Precios al Productor de países de la región Latinoamericana para la elaboración de una propuesta que concilie criterios metodológicos y técnicos para el proceso de cambio de año base del IPP en Ecuador **Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en mayo 2023, elaborado (HITO 44 NO CUMPLIDO) Debido al desfinanciamiento del C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador del Proyecto de Robustecimiento, no se pudo realizar el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023) por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos, esta actividad se traslada a julio de 2023.</p> <p>*Componente N° 5: Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola - ESPAC **Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado (HITO 37 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el informe de entrega de la selección de la muestra para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 **Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental (HITO 40 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el informe del Marco de Muestreo MA actualizado para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Reporte de avance de adquisiciones elaborado (HITO 35 CUMPLIDO) 1. Revisión de documentación de la fase preparatoria de los procesos descritos en la matriz 2. Reuniones de trabajo con personal de compras de Planta Central, Coordinaciones Zonales y personal de la Dirección de Planificación 3. Asistencia como Secretario de los Procesos Publicados y que han presentado ofertas 4. Elaboración de Pliegos de los todos los procesos 5. Elaboración de Reporte de avance de adquisiciones</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>19/07/2023 - 12:23 AM</p> |
| <p>ABRIL 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR **Formulario para la recolección de información diseñad (HITO 29 - NO CUMPLIDO) Por motivos de reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció el hito Diseñar manuales e instructivos para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>13/06/2023 - 04:30 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>2023 - Formulario para la recolección de información diseñado, se lo va a diseñar en las fechas del 15/05/2023 al 31/05/2023.</p> <p>**Muestra en espacio y tiempo diseñada (HITO 33 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Por cambio en las fechas de cierre de la etapa de empadronamiento del CPV, aún no se cuenta con el Marco Muestral, que servirá para el diseño de muestra en espacio y tiempo. En torno a la reprogramación y actualización del cronograma de actividades, se estableció que la muestra estará disponible para el 31/08/2023.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_abril_2023 elaborado (HITO 30 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Marco Conceptual.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en abril 2023, elaborado (HITO 31 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone de financiamiento, no se ha realizado el proceso para la contratación del personal, para el inicio del operativo en campo del CAB-SIPP (planificado inicialmente abril de 2023); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta actividad se traslada a julio de 2023).</p> <p>**Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías suscrito (HITO 32 - NO CUMPLIDO)</p> <p>Debido al desfinanciamiento del componente C3 - CAB-SIPP respecto al PDP aprobado; y, su comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 por parte del Coordinador, dado que a la fecha no se dispone de financiamiento, no se ha podido iniciar los procesos para la cooperación interinstitucional (Asistencia Técnica con CEPAL); por lo tanto, se ha gestionado la actualización del cronograma de actividades e Hitos del C3-CAB-SIPP (esta Hito se traslada a julio de 2023).</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 34 - CUMPLIDO) **Plan de mejora con DIGERCIC elaborado</p> <p>1. Selección y revisión de Fuentes Bibliográficas (Modelos de Plan de Mejora y Metodología para el diagnóstico de calidad de los datos) 2. Planteamiento de los objetivos del Plan de mejoras. 3. Definición de las Actuaciones, Recursos, Tiempo y Metodología de trabajo. 4. Evaluación del Registro de Cedulados a nivel de microdato, para los indicadores de Validez, Completitud y Comparabilidad. 5. Redacción del documento.</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado (HITO 27 - NO CUMPLIDO)</p> <p>No se cumple con el hito debido a proceso de Terminación de Mutuo Acuerdo a los Contratos de los Consultores Individuales de: Especialista en Monitoreo y Evaluación Código No. EC-INEC-322167-CS-IND y del Especialista en Gestión Financiera Código No. EC-INEC-321907-CS-IND, lo cual ha retrasado en el normal desenvolvimiento de las actividades del Componente 7.</p> <p>**Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado (HITO 28 - CUMPLIDO)</p> <p>1. Análisis del Plan de Seguridad para el Censo de Población y Vivienda, instrumento social y ambiental A&S del EAS 4 sobre salud y seguridad del Marco Ambiental y Social MAS. 2. Elaboración del cuestionario para levantamiento de acciones y evidencia para el cumplimiento del "EAS 4", Análisis de respuestas y elaboración del Especialista Social y Amb</p> | | |
| <p>MARZO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR (HITO 21 CUMPLIDO) **Documento metodológico del proceso de Actualización Cartográfica elaborado (HITO 21 SIN CUMPLIR)</p> <p>En referencia al HITO N° 21 se ha identificado el problema: Se realizó la actualización del cronograma de planificación por la determinación de la fecha de la entrega de la muestra por parte de DIMEN, por lo que se ajustó la fecha del inicio del operativo y la entrega del verificable del documento metodológico de Actualización Cartográfica ENIGHUR 2023 estará para el 30 de junio de 2023.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET (HITO 22 e HITO 23 CUMPLIDO) **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_marzo_2023 elaborado (HITO 22 CUMPLIDO) Diseñar el documento metodológico de la OE que contenga la sección: Delimitación de la operación Estadística.</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>05/05/2023 - 02:35 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>**2.1_Correo_electrónico_control_y_acceso_informació_confidencial marzo_2022 informado (HITO 23 CUMPLIDO) Identificar los procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial en el proceso de producción estadística</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Manuales de recolección/capacitación aprobados (HITO 24 CUMPLIDO) 1. Se elaboró, los manuales de recolección de la operación estadística: supervisor e investigador de campo; así como, manual del analista y cálculo. 2. Se elaboró, el manual del plan de capacitación. **Cronograma de investigación de la OE, elaborado (HITO 25 SIN CUMPLIR) En referencia al HITO N° 25 se ha identificado el problema: Desfinanciamiento del componente 3; actualmente se está realizando el proceso para la reprogramación de actividades e Hitos. Por ende, la entrega del verificable del Hito 25 "Cronograma de investigación de la OE, elaborado" se traslada para reportarse en junio del 2023.</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística (HITO 26 CUMPLIDO) **Documento de escenarios de transferencia trabajados 1. Revisión de la metodología para transformar registros administrativos en registros estadísticos (Documento interno INEC) 2. Revisión de convenios que mantiene el INEC con otras instituciones 3. Revisión y actualización de medios y modos de transferencia 4. Redacción del documento del informe de diseño de medios y modos de transferencia 5. Envío del documento para revisión y aprobación</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto (HITO 20 CUMPLIDO) **Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado Para proceder a determinar el flujo de desembolsos su utilizó como insumo la PAP del proyecto, en la cual se identifican las necesidades tanto presentes como futuras, cabe mencionar que se realizó un adelanto del desembolso sobre la base de la temporalidad, debido a que previo a iniciar un proceso de contratación es necesario contar con la respectiva certificación presupuestaria, de conformidad con la normativa legal vigente.</p> | | |
| <p>FEBRERO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR **Manuales y programación de trabajo en campo elaborados (HITO 14 CUMPLIDO) Se elaboró el calendario ENIGHUR 2023 que se seguirá para el levantamiento de la información en campo. De la misma manera se actualizó el manual del Supervisor por el equipo técnico de ENIGHUR, el cual servirá para monitorear al equipo de recolección de campo.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET **1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_febrero_2023 elaborado (HITO 15 CUMPLIDO) Diseñar los objetivos de la Operación Estadística como parte de la Metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo. **2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023 diseñado (HITO 16 CUMPLIDO) Determinar los métodos para la recolección de información como parte del Manual del encuestador de la operación Estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito (HITO 17 CUMPLIDO) 1. Se realizó reuniones con los responsables de DIRAD para la definición y desarrollo del requerimiento para la construcción del Sistema Informático del CAB-SIPP. 2. Se elaboró y entregó la matriz de historias de usuarios a DIRAD para la construcción y desarrollo del Sistema Informático para la producción del CAB-SIPP. **Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado (HITO 18 CUMPLIDO) 1. Se realizó la revisión del actual formulario de levantamiento de precios del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN), y se identificó mejoras que han sido incluidas en la construcción del formulario de recolección de precios del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).</p> <p>*Componente N° 5: ESPAC Con Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0147-M de 01 de marzo de 2023, el Director Ejecutivo, Subrogante, autorizó la actualización en el cronograma de actividades del Proyecto de Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - Incorporación de módulos rotativos</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>06/04/2023 - 04:09 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC Componente 5", que incorporan el módulo ambiental en los instrumentos de recolección de la ESPAC 2023.</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística **Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados (HITO 19 CUMPLIDO)</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualización de los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI, con respecto a las observaciones emitidas desde las distintas áreas de la DINARP Envío de los informes de excepcionalidad, incluida la matriz de variables y conceptos disponibles de las instituciones (IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI), para su correspondiente revisión y aprobación Seguimiento a los informes de excepcionalidad del IESS, MINEDUC, DIGERCIC y MDI <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada (HITO 13 CUMPLIDO) *Revisar en conjunto con DIPLA los instrumentos que el INEC ejecuta el proceso de seguimiento y control de planes, programas y proyectos a nivel institucional. *Definir los informes de seguimiento y evaluación que se elaborarán durante el proyecto, describiendo la audiencia, el contenido y los plazos; la principal fuente de datos para alimentar las actividades de seguimiento y evaluación; la estructura de las bases de datos para integrar la información; el cuadro de mando para seguir el progreso, las funciones de los miembros del equipo del PMU y de los directores del INEC en el proyecto, etc. *Establecer los niveles en los que centrará el seguimiento y la evaluación de los resultados del proyecto a diferentes niveles. Nivel 1) indicadores del proyecto DOP; 2) indicadores intermedios o de resultados y 3) indicadores de productos y actividades.</p> | | |
| <p>ENERO 2023</p> <p>*Componente N° 1: ENIGHUR **Requerimientos y necesidades institucionales identificadas (HITO 6 CUMPLIDO) Se mantuvo una primera reunión con la analista de Planificación del Sistema Estadístico Nacional, para previamente mapear las Instituciones que deberían activarse en la comisión interinstitucional. Seguido se pidió por memorando Nro. INEC-CGTPE-DIES-2023-0029-M, la Reunión para definición de la comisión Interinstitucional y finalmente mediante correo electrónico, se pide la activación de la comisión Interinstitucional con las entidades previamente mapeadas entre el equipo DIES y DIPSEN.</p> <p>*Componente N° 2: ENCIET **Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_enero_2023 elaborado (HITO 7 CUMPLIDO) Se diseñó la Historia de la Operación estadística de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET 2023-2024, como parte de la metodología de la operación estadística.</p> <p>*Componente N° 3: Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). **Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado (HITO 8 CUMPLIDO) Se realizó las gestiones pertinentes, con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA); con los especialistas de adquisiciones del Proyecto de Robustecimiento; así como, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a fin de conocer los mecanismos para recibir las asesorías técnicas de organismos internacionales para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor. Se elaboró el informe de avance para el desarrollo de los instrumentos de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías. **Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado (HITO 9 CUMPLIDO) Se revisó y analizó la Ley estadística, la Ley de Defensa al Consumidor, el Estatuto Orgánico INEC y otra normativa que ampara la producción de la operación estadística Cambio de Bases del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). Se elaboró el Informe de revisión de instrumentos normativos para el desarrollo del CAB-SIPP.</p> <p>*Componente N° 5: ESPAC **Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023 preparado (HITO 5 CUMPLIDO) Se preparó, realizó y aprobó el Plan de trabajo para el Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador-C5-Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 2023 **Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado (HITO 10 CUMPLIDO) Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos digitalizadas de la ESPAC 2022 **Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado (HITO 11 CUMPLIDO)</p> | <p>Pinto Aguirre, José Bernardo</p> | <p>13/03/2023 - 12:45 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| <p>Se elaboró un informe sobre la validación de las bases de datos provinciales de la ESPAC 2022</p> <p>*Componente N° 6: Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística **Ficha de indicadores y variables identificadas (HITO 12 CUMPLIDO)</p> <p>1. Elección de las Fuentes Administrativas 2. Clasificación de cada Registro Administrativo, en base a la propuesta Metodológica para la construcción del REBPE, de acuerdo a las categorías de utilidad (Stock, Entradas, Salidas, Temático). 3. Detalle de las variables que aportan al REBPE con el nombre y la descripción, para clasificarlas de acuerdo al propósito, ya sea de identificación, demográfico, de ubicación o técnico.</p> <p>*Componente N° 7: Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto **Personal del proyecto capacitado (HITO 13 CUMPLIDO) Preparar una presentación en Microsoft PowerPoint acerca el "Marco Ambiental y Social (MAS)" y capacitar al personal INEC, llevada a cabo por parte del Especialista Social y Ambiental de Banco Mundial.</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado (HITO 4 CUMPLIDO) Monitoreo y seguimiento de las actividades ejecutadas para la elaboración del Informe de Monitoreo de ejecución Proyecto al 2022.</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 09/02/2023 - 10:11 AM |
| <p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Especialista de proyecto contratado (HITO 3 CUMPLIDO) Se realizó el proceso de contratación del Coordinador del Proyecto y los 5 Especialistas de Proyecto conforme los requerimientos del Banco Mundial para la contratación de Consultores Individuales que cumplan con el perfil de:</p> <p>1)Consultor Coordinador de Proyecto signado con Código: SDO N. °: EC-INEC-322186-CS-IND. 2)Especialista en Monitoreo y Evaluación signado con Código: EC-INEC-322167-CS-INDV, 3)Especialista Técnico signado con Código: EC-INEC-322161-CS-INDV, 4)Especialista en Salvaguardas signado con Código: EC-INEC-322164-CS-INDV, 5)Especialista en Gestión Financiera signado con Código: EC-INEC-321907-CS-INDV, y 6)Especialista de Adquisiciones signado con Código: EC-INEC-321908-CS-INDV.</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 30/12/2022 - 10:38 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Dirección de Proyecto mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2022-1084-M, de fecha 09 de noviembre de 2022, "Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador - C7 -Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto" 2022".</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 30/12/2022 - 10:37 AM |
| <p>OCTUBRE 2022</p> <p>Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones por parte del personal del Banco Mundial conforme correo institucional de confirmación en la No objeción al Plan de Adquisiciones enviado por INEC para Ecuador - P178564 - Strengthening the National Statistical System in Ecuador Project de fecha 28 de octubre de 2022.</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 30/12/2022 - 10:36 AM |
| <p>OCTUBRE 2022</p> <p>Aprobación del Plan de Dirección de Proyecto (HITO 1 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX</p> <p>Aprobación del Plan de Adquisiciones (HITO 2 CUMPLIDO) Se obtuvo la aprobación del Plan de Adquisiciones mediante XXX</p> | Pinto Aguirre, José Bernardo | 29/12/2022 - 01:11 PM |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. * General. C7.R1. El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto CAUSARIA la demora en el desembolso de los recursos financieros del proyecto | 02/04/2026 | Boris Mauricio Dávalos Villacrés | 50 % | 80 | 40 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 37, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto aprobado | 4-Inicio de Trabajo | 28/10/2022 | | 09/11/2022 | | Sí | 0.31 |
| 2 | ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: PLANEACIÓN: Plan de Adquisiciones aprobado | 4-Inicio de Trabajo | 01/11/2022 | | 28/10/2022 | | Sí | 0.19 |
| 3 | ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: EJECUCIÓN: Especialista de proyecto contratados | 4-Inicio de Trabajo | 30/11/2022 | | 12/12/2022 | | Sí | 0.31 |
| 4 | ROBUS_PEE_C7. SGTO_EVAL_PROY: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento técnico/ administrativo-financiero aprobado | 4-Inicio de Trabajo | 30/12/2022 | | 30/12/2022 | | Sí | 0.19 |
| 5 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada | 5-Entregables Intermedios | 14/01/2023 | | 14/01/2023 | | Sí | 0.45 |
| 6 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado | 5-Entregables Intermedios | 14/01/2023 | | 14/01/2023 | | Sí | 0.34 |
| 7 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PLANEACIÓN: Requerimientos y necesidades institucionales identificadas | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023 | | 31/01/2023 | | Sí | 0.04 |
| 8 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance enero_2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023 | | 31/01/2023 | | Sí | 0.05 |
| 9 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023 | | 31/01/2023 | | Sí | 0.14 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado | | | | | | | |
| 10 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023 | | 31/01/2023 | | Sí | 0.09 |
| 11 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Ficha de indicadores y variables identificadas | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023 | | 31/01/2023 | | Sí | 0.37 |
| 12 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal del proyecto capacitado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023 | | 31/01/2023 | | Sí | 0.06 |
| 13 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: DEFINICIÓN: Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada | 5-Entregables Intermedios | 15/02/2023 | | 15/02/2023 | | Sí | 0.11 |
| 14 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manuales y programación de trabajo en campo elaborados | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023 | | 28/02/2023 | | Sí | 0.03 |
| 15 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_avance febrero_2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023 | | 28/02/2023 | | Sí | 0.06 |
| 16 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance febrero_2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023 | | 28/02/2023 | | Sí | 0.05 |
| 17 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023 | | 28/02/2023 | | Sí | 0.19 |
| 18 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023 | | 28/02/2023 | | Sí | 0.14 |
| 19 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023 | | 28/02/2023 | | Sí | 0.37 |
| 20 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 03/03/2023 | | 03/03/2023 | | Sí | 0.08 |
| 21 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del responsable zonal elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023 | | 31/03/2023 | | Sí | 0.03 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 22 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Correo electrónico control y acceso información confidencial marzo_2023 solicitado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023 | | 31/03/2023 | | Sí | 0.06 |
| 23 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance marzo_2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023 | | 31/03/2023 | | Sí | 0.05 |
| 24 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección/capacitación aprobados. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023 | | 31/03/2023 | | Sí | 0.27 |
| 25 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Documento de escenarios de transferencia trabajados | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023 | | 31/03/2023 | | Sí | 0.28 |
| 26 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2023 | | 15/04/2023 | | Sí | 0.08 |
| 27 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 16/04/2023 | | 16/04/2023 | | Sí | 0.08 |
| 28 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información borrador elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2023 | | 28/04/2023 | | Sí | 0.09 |
| 29 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos diseñada | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2023 | | 28/04/2023 | | Sí | 0.2 |
| 30 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Plan de mejora con DIGERCIC elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2023 | | 30/04/2023 | | Sí | 0.47 |
| 31 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones abril_2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 01/05/2023 | | 01/05/2023 | | Sí | 0.03 |
| 32 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Capacitación del Equipo técnico Nueva Encuesta de Trabajo_2023 realizado | 5-Entregables Intermedios | 25/05/2023 | | 25/05/2023 | | Sí | 0.09 |
| 33 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2023 | | 29/05/2023 | | Sí | 0.23 |
| 34 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado_impacto ambiental | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2023 | | 30/05/2023 | | Sí | 0.45 |
| 35 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de variables elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2023 | | 31/05/2023 | | Sí | 0.02 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 36 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_mayo_2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2023 | | 31/05/2023 | | Sí | 0.07 |
| 37 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2023 | | 31/05/2023 | | Sí | 0.2 |
| 38 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 16/06/2023 | | 16/06/2023 | | Sí | 0.07 |
| 39 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.05 |
| 40 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.06 |
| 41 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.07 |
| 42 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.07 |
| 43 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_junio_2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.07 |
| 44 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_junio_2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.07 |
| 45 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Cronograma de investigación de la OE, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.27 |
| 46 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.45 |
| 47 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.23 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | ESPAC 2023_impacto ambiental | | | | | | | |
| 48 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Avance del Visualizador al (11%) construído | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.47 |
| 49 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.47 |
| 50 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 19/12/2023 | | Sí | 0.15 |
| 51 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Personal de Equipo Coordinador contratado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | | 30/06/2023 | | Sí | 0.15 |
| 52 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales elaborados. | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2023 | | 14/07/2023 | | Sí | 0.06 |
| 53 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 17/07/2023 | | 17/07/2023 | | Sí | 0.14 |
| 54 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 17/07/2023 | | 17/07/2023 | | Sí | 0.09 |
| 55 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 18/07/2023 | | 18/07/2023 | | Sí | 0.09 |
| 56 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 20/07/2023 | | 20/07/2023 | | Sí | 0.12 |
| 57 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de actualización cartográfica diseñado | 5-Entregables Intermedios | 28/07/2023 | | 28/07/2023 | | Sí | 0.01 |
| 58 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual de Cartografía de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023 actualizado | 5-Entregables Intermedios | 28/07/2023 | | 28/07/2023 | | Sí | 0.07 |
| 59 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado_impacto ambiental | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2023 | | 29/07/2023 | | Sí | 0.45 |
| 60 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2023 | | 30/07/2023 | | Sí | 0.47 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 61 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023 | | 31/07/2023 | | Sí | 0.06 |
| 62 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores_avance julio_2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023 | | 31/07/2023 | | Sí | 0.07 |
| 63 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance julio_2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023 | | 31/07/2023 | | Sí | 0.07 |
| 64 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023 | | 31/07/2023 | | Sí | 0.34 |
| 65 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Servicio de Auditoría externa contratado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023 | | 31/07/2023 | | Sí | 0.12 |
| 66 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 04/08/2023 | | 04/08/2023 | | Sí | 0.23 |
| 67 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de auditoría financiera externa presentado | 5-Entregables Intermedios | 10/08/2023 | | 10/08/2023 | | Sí | 0.12 |
| 68 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 10/08/2023 | | 10/08/2023 | | Sí | 0.03 |
| 69 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2023 | | 15/08/2023 | | Sí | 0.23 |
| 70 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 25/08/2023 | | 11/09/2023 | | Sí | 0.23 |
| 71 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Plan de mejora con IESS elaborados | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2023 | | 30/08/2023 | | Sí | 0.47 |
| 72 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Mallas de validación preliminar elaboradas. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | | 31/08/2023 | | Sí | 0.02 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 73 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual del encuestador elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | | 31/08/2023 | | Sí | 0.06 |
| 74 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | | 31/08/2023 | | Sí | 0.09 |
| 75 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance agosto 2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | | 31/08/2023 | | Sí | 0.07 |
| 76 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del Encuestador avance agosto 2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | | 31/08/2023 | | Sí | 0.07 |
| 77 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance agosto 2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | | 31/08/2023 | | Sí | 0.07 |
| 78 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | | 31/08/2023 | | Sí | 0.27 |
| 79 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 08/09/2023 | | 11/09/2023 | | Sí | 0.23 |
| 80 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2023 | | 15/09/2023 | | Sí | 0.01 |
| 81 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2023 | | 15/09/2023 | | Sí | 0.15 |
| 82 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores avance septiembre 2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2023 | | 29/09/2023 | | Sí | 0.07 |
| 83 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance septiembre 2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2023 | | 29/09/2023 | | Sí | 0.07 |
| 84 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2023 | | 29/09/2023 | | Sí | 0.27 |
| 85 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023 | | 20/10/2023 | | Sí | 0.11 |
| 86 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023 | | 20/10/2023 | | Sí | 0.11 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre_elaborado | | | | | | | |
| 87 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023 | | 20/10/2023 | | Sí | 0.11 |
| 88 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023 | | 20/10/2023 | | Sí | 0.11 |
| 89 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (22%) construido | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023 | | 30/09/2023 | | Sí | 0.47 |
| 90 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 13/10/2023 | | 13/10/2023 | | Sí | 0.09 |
| 91 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2023 | | 15/10/2023 | | Sí | 0.09 |
| 92 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 16/10/2023 | | 16/10/2023 | | Sí | 0.09 |
| 93 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento de Diseño Muestral octubre 2023_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 31/10/2023 | | Sí | 0.09 |
| 94 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Ficha de indicadores octubre 2023_final elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 31/10/2023 | | Sí | 0.07 |
| 95 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología del Sistema y del proceso Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo 2023_elaborada | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 31/10/2023 | | Sí | 0.07 |
| 96 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Sistema de captura de información Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 31/10/2023 | | Sí | 0.07 |
| 97 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Muestra para la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo recibida | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 31/10/2023 | | Sí | 0.09 |
| 98 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de pruebas al sistema informático, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 31/10/2023 | | Sí | 0.27 |
| 99 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 31/10/2023 | | Sí | 0.27 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado. | | | | | | | |
| 100 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 17/11/2023 | | Sí | 0.11 |
| 101 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_octubre | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 03/11/2023 | | Sí | 0.11 |
| 102 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_octubre_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 03/11/2023 | | Sí | 0.11 |
| 103 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Plan de adquisiciones actualizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | | 31/10/2023 | | Sí | 0.12 |
| 104 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2023 | | 15/12/2023 | | Sí | 0.11 |
| 105 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2023 | | 15/12/2023 | | Sí | 0.11 |
| 106 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2023 | | 01/12/2023 | | Sí | 0.11 |
| 107 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2023 | | 01/12/2023 | | Sí | 0.11 |
| 108 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | | 30/11/2023 | | Sí | 0.05 |
| 109 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | | 30/11/2023 | | Sí | 0.09 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Formulario de recolección de información_final_actualizado | | | | | | | |
| 110 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual_del_Encuestador_noviembre_2023_final_elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | | 30/11/2023 | | Sí | 0.07 |
| 111 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | | 30/11/2023 | | Sí | 0.09 |
| 112 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de productos ponderada | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | | 30/11/2023 | | Sí | 0.27 |
| 113 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | | 30/11/2023 | | Sí | 0.27 |
| 114 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | | 30/11/2023 | | Sí | 0.37 |
| 115 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 10/12/2023 | | 10/12/2023 | | Sí | 0.03 |
| 116 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2023 | | 15/12/2023 | | Sí | 0.23 |
| 117 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_Final_elaborada | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023 | | 29/12/2023 | | Sí | 0.07 |
| 118 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Sistema de captura de información web y móvil_ajustado | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023 | | 29/12/2023 | | Sí | 0.07 |
| 119 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva_Encuesta_de_Trabajo_2023_realizada | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023 | | 29/12/2023 | | Sí | 0.09 |
| 120 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023 | | 29/12/2023 | | Sí | 0.2 |
| 121 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023 | | 29/12/2023 | | Sí | 0.34 |
| 122 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2023 | | 29/12/2023 | | Sí | 0.15 |
| 123 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023 | | 31/12/2023 | | Sí | 0.09 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Plan de mejora con MINEDUC elaborado | | | | | | | |
| 124 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Avance del Visualizador al (33%) construido | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023 | | 31/12/2023 | | Sí | 0.37 |
| 125 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada | 5-Entregables Intermedios | 13/01/2024 | | 13/01/2024 | | Sí | 0.34 |
| 126 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/01/2024 | | 15/01/2024 | | Sí | 0.24 |
| 127 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Matriz de identificación de usuarios elaborada | 5-Entregables Intermedios | 19/01/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.01 |
| 128 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: PLANEACIÓN: Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024 | | 31/01/2024 | | Sí | 0.1 |
| 129 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024 | | 31/01/2024 | | Sí | 0.33 |
| 130 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024 | | 31/01/2024 | | Sí | 0.01 |
| 131 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2024 | | 31/01/2024 | | Sí | 0.04 |
| 132 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2024 | | 20/02/2024 | | Sí | 0.04 |
| 133 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Diccionario de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 27/02/2024 | | 27/02/2024 | | Sí | 0.03 |
| 134 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2024 | | 28/02/2024 | | Sí | 0.33 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 135 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP-primer trimestre 2024, elaborada | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2024 | | 29/02/2024 | | Sí | 0.18 |
| 136 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2024 | | 29/02/2024 | | Sí | 0.45 |
| 137 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Sintaxis de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas | 5-Entregables Intermedios | 08/03/2024 | | 08/03/2024 | | Sí | 0.11 |
| 138 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 28/03/2024 | | 28/03/2024 | | Sí | 0.33 |
| 139 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Documento metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/03/2024 | | 28/03/2024 | | Sí | 0.33 |
| 140 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2024 | | 29/03/2024 | | Sí | 0.04 |
| 141 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Metodología preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2024 | | 31/05/2024 | | Sí | 0.22 |
| 142 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2024 | | 31/03/2024 | | Sí | 0.15 |
| 143 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2024 | 31/03/2024 | | | No | 0.04 |
| 144 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental | 5-Entregables Intermedios | 08/04/2024 | | 08/04/2024 | | Sí | 0.34 |
| 145 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024 | | 30/04/2024 | | Sí | 0.53 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | y servicios del CAB-SIPP- segundo trimestre 2024, elaborada | | | | | | | |
| 146 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Informe del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024 | | 30/04/2024 | | Sí | 0.53 |
| 147 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024 | | 30/04/2024 | | Sí | 0.52 |
| 148 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2024 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | | No | 0.28 |
| 149 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 05/05/2024 | | 05/05/2024 | | Sí | 0.28 |
| 150 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Marco de muestreo actualizado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024 | | 30/08/2024 | | Sí | 0.1 |
| 151 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: PLANEACIÓN: Documento metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024 | | 31/05/2024 | | Sí | 0.45 |
| 152 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Plan de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024 | | 31/05/2024 | | Sí | 0.34 |
| 153 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2024 | | 31/05/2024 | | Sí | 0.52 |
| 154 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) elaborado . | 5-Entregables Intermedios | 03/06/2024 | | 03/06/2024 | | Sí | 0.44 |
| 155 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: CIERRE: Informe de evaluación ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2024 | | 15/06/2024 | | Sí | 0.23 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 156 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Análisis de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2024 | | 28/06/2024 | | Sí | 0.15 |
| 157 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Muestra para la Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada. | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2024 | | 24/07/2024 | | Sí | 0.1 |
| 158 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2024 | | 28/06/2024 | | Sí | 0.44 |
| 159 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024 | | 30/06/2024 | | Sí | 0.1 |
| 160 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manuales de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024 elaborados | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024 | | 30/06/2024 | | Sí | 0.44 |
| 161 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024 | | 30/06/2024 | | Sí | 0.51 |
| 162 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Informe de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2024 | | 30/06/2024 | | Sí | 0.28 |
| 163 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 05/07/2024 | 05/07/2024 | | | No | 0.09 |
| 164 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 08/07/2024 | 08/07/2024 | | | No | 0.09 |
| 165 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 12/07/2024 | | 12/07/2024 | | Sí | 0.09 |
| 166 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2024 | | 15/07/2024 | | Sí | 0.22 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado | | | | | | | |
| 167 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2024 | | 15/07/2024 | | Sí | 0.09 |
| 168 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Listado de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada | 5-Entregables Intermedios | 19/07/2024 | | 19/07/2024 | | Sí | 0.1 |
| 169 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA-ESPAC 2024_módulo económico actualizado y entregado | 5-Entregables Intermedios | 19/07/2024 | | 19/07/2024 | | Sí | 0.45 |
| 170 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM | 5-Entregables Intermedios | 20/07/2024 | | 20/07/2024 | | Sí | 0.09 |
| 171 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 26/07/2024 | | 26/07/2024 | | Sí | 0.09 |
| 172 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2024 | | 29/07/2024 | | Sí | 0.23 |
| 173 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Metodología de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.03 |
| 174 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Matriz de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024 | | 31/07/2024 | | Sí | 0.14 |
| 175 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Afiliados y Avisos de entrada y salida del IESS, evaluados | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024 | | 31/07/2024 | | Sí | 0.42 |
| 176 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024 | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2024 | | 31/07/2024 | | Sí | 0.09 |
| 177 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Puesta en producción del sistema para | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2024 | | 18/10/2024 | | Sí | 0.03 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado. | | | | | | | |
| 178 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2024 | | 15/08/2024 | | Sí | 0.09 |
| 179 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual de codificación aprobado | 5-Entregables Intermedios | 23/08/2024 | | 23/08/2024 | | Sí | 0.15 |
| 180 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Manual del encuestador aprobado | 5-Entregables Intermedios | 23/08/2024 | | 23/08/2024 | | Sí | 0.15 |
| 181 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/08/2024 | | 28/08/2024 | | Sí | 0.3 |
| 182 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Formularios Finales de Levantamiento de Campo aprobados. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2024 | | 30/10/2024 | | Sí | 0.03 |
| 183 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Manual de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2024 | | 30/08/2024 | | Sí | 0.03 |
| 184 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Prueba piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2024 | | 30/08/2024 | | Sí | 0.03 |
| 185 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Prueba piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada. | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2024 | | 30/08/2024 | | Sí | 0.03 |
| 186 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Material cartográfico ESPAC 2024_módulo económico actualizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2024 | | 31/08/2024 | | Sí | 0.11 |
| 187 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Titulados de la SENESCYT, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2024 | | 31/08/2024 | | Sí | 0.42 |
| 188 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Malla de validación del REBAE, elaborada | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2024 | | 31/08/2024 | | Sí | 0.29 |
| 189 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 2-CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 02/09/2024 | | 02/09/2024 | | Sí | 0.15 |
| 190 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: | 5-Entregables Intermedios | 08/09/2024 | 08/09/2024 | | | No | 0.1 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | EJECUCIÓN: Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado | | | | | | | |
| 191 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Capacitación al personal elegible para la Actualización Cartográfica de ENIGHUR, realizada | 5-Entregables Intermedios | 13/09/2024 | | 13/09/2024 | | Sí | 0.03 |
| 192 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2024- modulo económico elaborado | 5-Entregables Intermedios | 13/09/2024 | | 13/09/2024 | | Sí | 0.34 |
| 193 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe del aplicativo ESPAC 2024_ módulo económico aprobado | 5-Entregables Intermedios | 20/09/2024 | | 20/09/2024 | | Sí | 0.34 |
| 194 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado | 5-Entregables Intermedios | 23/09/2024 | | 29/10/2024 | | Sí | 0.1 |
| 195 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento de revisión conceptual y de la medición del agregado de los ingresos del hogar, y sus efectos en la medición de la pobreza, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.04 |
| 196 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 1.3 |
| 197 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - tercer trimestre 2024 elaborada | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.3 |
| 198 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP tercer trimestre 2024 elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.36 |
| 199 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Formulario de construcción elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.01 |
| 200 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Formulario de recolección diseñado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.02 |
| 201 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de productos técnicos diseñado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 03/12/2024 | | Sí | 0.01 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 202 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de recolección elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.01 |
| 203 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Requerimiento de especificaciones funcionales del sistema elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.01 |
| 204 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Reuniones con usuarios internos y externos realizadas | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 03/12/2024 | | Sí | 0.01 |
| 205 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22% (modelamiento, KPI), construido | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.42 |
| 206 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: CIERRE: Informe final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.09 |
| 207 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2024 | | 30/09/2024 | | Sí | 0.09 |
| 208 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Capacitación metodológica para personal de Levantamiento de Campo, realizada. | 5-Entregables Intermedios | 11/10/2024 | | 11/10/2024 | | Sí | 0.39 |
| 209 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2024 - BM | 5-Entregables Intermedios | 20/10/2024 | 20/10/2024 | | | No | 0.1 |
| 210 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/10/2024 | | 28/10/2024 | | Sí | 0.04 |
| 211 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado avance parcial, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024 | | 31/12/2024 | | Sí | 0.25 |
| 212 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Aplicativo preliminar de recolección desarrollado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024 | | 31/10/2024 | | Sí | 0.24 |
| 213 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024 | | 04/12/2024 | | Sí | 0.24 |
| 214 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024 | | 31/10/2024 | | Sí | 0.57 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado | | | | | | | |
| 215 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024 | | 31/10/2024 | | Sí | 0.38 |
| 216 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2024 | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2024 | 31/10/2024 | | | No | 0.1 |
| 217 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2024 | | 01/11/2024 | | Sí | 0.1 |
| 218 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado | 5-Entregables Intermedios | 06/11/2024 | | 06/11/2024 | | Sí | 0.04 |
| 219 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 1, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2024 | | 16/12/2024 | | Sí | 0.2 |
| 220 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Canasta de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2024 | | 29/11/2024 | | Sí | 0.04 |
| 221 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2024 | | 29/11/2024 | | Sí | 0.57 |
| 222 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Matriz base de precios referenciales construida. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2024 | | 30/11/2024 | | Sí | 0.1 |
| 223 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Sistema de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2024 | | 30/11/2024 | | Sí | 0.1 |
| 224 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- noviembre 2024, efectuado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2024 | | 30/11/2024 | | Sí | 0.1 |
| 225 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2024 | | 30/11/2024 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 226 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2024 | | 30/11/2024 | | Sí | 0.38 |
| 227 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024) elaborado . | 5-Entregables Intermedios | 02/12/2024 | | 02/12/2024 | | Sí | 0.03 |
| 228 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado | 5-Entregables Intermedios | 20/12/2024 | | 20/12/2024 | | Sí | 0.57 |
| 229 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 2, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 26/12/2024 | | 22/12/2024 | | Sí | 0.2 |
| 230 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- diciembre 2024, efectuado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | | 30/12/2024 | | Sí | 0.11 |
| 231 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Control de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - diciembre 2024, efectuado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | | 30/12/2024 | | Sí | 0.14 |
| 232 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2024 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | 30/12/2024 | | | No | 0.1 |
| 233 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | | 30/12/2024 | | Sí | 0.1 |
| 234 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | | 30/12/2024 | | Sí | 0.1 |
| 235 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | | 30/12/2024 | | Sí | 0.1 |
| 236 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | | 30/12/2024 | | Sí | 0.1 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado | | | | | | | |
| 237 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 2DO semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | 30/12/2024 | |  | No | 0.1 |
| 238 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2024 | | 30/12/2024 |  | Sí | 0.1 |
| 239 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Metodología preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar, elaborada | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | | 31/12/2024 |  | Sí | 0.11 |
| 240 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: DEFINICIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | | 31/12/2024 |  | Sí | 0.25 |
| 241 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | | 31/12/2024 |  | Sí | 0.03 |
| 242 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | | 31/12/2024 |  | Sí | 0.03 |
| 243 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe ejecución prueba piloto diciembre 2024, realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | | 31/12/2024 |  | Sí | 0.25 |
| 244 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe final de resultados prueba piloto elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | | 31/12/2024 |  | Sí | 0.25 |
| 245 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | | 31/12/2024 |  | Sí | 0.38 |
| 246 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2024 | | 31/12/2024 |  | Sí | 0.41 |
| 247 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Matriz de usuarios ESPAC 2025_módulo maquinaria completada | 5-Entregables Intermedios | 10/01/2025 | | 10/01/2025 |  | Sí | 0.34 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 248 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de cargas de trabajo elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/01/2025 | | 15/01/2025 | | Sí | 0.78 |
| 249 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 1, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/01/2025 | | 03/02/2025 | | Sí | 0.24 |
| 250 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 2, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/01/2025 | | 03/02/2025 | | Sí | 0.24 |
| 251 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (jul-dic 2024) aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 24/01/2025 | | 24/01/2025 | | Sí | 0.56 |
| 252 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 3, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/01/2025 | | 13/02/2025 | | Sí | 0.24 |
| 253 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2025 | | 31/01/2025 | | Sí | 0.38 |
| 254 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2025 | | 31/01/2025 | | Sí | 0.38 |
| 255 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Ficha de indicadores I Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2025 | | 31/01/2025 | | Sí | 0.19 |
| 256 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado I Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2025 | | 31/01/2025 | | Sí | 0.2 |
| 257 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Actas de Finiquito del MdT, evaluados. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2025 | | 31/01/2025 | | Sí | 0.21 |
| 258 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2024 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2025 | | 17/01/2026 | | Sí | 0.1 |
| 259 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección de enero 2025 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 03/02/2025 | | 03/02/2025 | | Sí | 0.78 |
| 260 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 3, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2025 | | 20/02/2025 | | Sí | 0.24 |
| 261 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2024, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2025 | | 28/10/2025 | | Sí | 0.1 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 262 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 4, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 25/02/2025 | | 25/02/2025 | | Sí | 0.24 |
| 263 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2025 | | 28/02/2025 | | Sí | 0.38 |
| 264 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2025 | | 28/02/2025 | | Sí | 0.38 |
| 265 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Formulario de recolección de información aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2025 | | 28/02/2025 | | Sí | 0.56 |
| 266 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: PLANEACIÓN: Plan de trabajo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2025 | | 28/02/2025 | | Sí | 0.45 |
| 267 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Contratos de Trabajo del MdT, evaluados. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2025 | | 28/02/2025 | | Sí | 0.21 |
| 268 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Sintaxis de tabulados ESPAC 2024_módulo economico generadas | 5-Entregables Intermedios | 07/03/2025 | | 07/03/2025 | | Sí | 0.11 |
| 269 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 4, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/03/2025 | | 28/03/2025 | | Sí | 0.24 |
| 270 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Documento metodológico preliminar que incluye el marco conceptual y marco metodológico elaborado | 5-Entregables Intermedios | 20/03/2025 | | 07/04/2025 | | Sí | 1.04 |
| 271 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 5, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2025 | | 27/03/2025 | | Sí | 0.24 |
| 272 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Marzo 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2025 | | 31/03/2025 | | Sí | 0.38 |
| 273 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025 en el marco de la construcción de líneas de pobreza, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2025 | | 31/03/2025 | | Sí | 0.46 |
| 274 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Marzo 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2025 | | 31/03/2025 | | Sí | 0.38 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 275 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2025 | | 31/03/2025 | | Sí | 0.2 |
| 276 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Documento que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2025 | | 31/03/2025 | | Sí | 0.55 |
| 277 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: DEFINICIÓN: Ficha del Diccionario de variables identificadas | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2025 | | 31/03/2025 | | Sí | 0.08 |
| 278 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 02/04/2025 | | 08/05/2025 | | Sí | 0.1 |
| 279 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Productos mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2024_modulo economico | 5-Entregables Intermedios | 07/04/2025 | | 07/04/2025 | | Sí | 0.34 |
| 280 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Sintaxis para la validación de la recolección de la información elaborada | 5-Entregables Intermedios | 11/04/2025 | | 11/04/2025 | | Sí | 0.97 |
| 281 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2025 - BM elaborado | 5-Entregables Intermedios | 11/04/2025 | | 08/05/2025 | | Sí | 0.1 |
| 282 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Contrato de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2025, suscrito | 5-Entregables Intermedios | 20/04/2025 | | 20/04/2025 | | Sí | 0.2 |
| 283 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 5, cargada | 5-Entregables Intermedios | 21/04/2025 | | 21/04/2025 | | Sí | 0.24 |
| 284 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 6, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 26/04/2025 | | 26/04/2025 | | Sí | 0.24 |
| 285 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Abril 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 30/04/2025 | | Sí | 0.38 |
| 286 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Abril 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 30/04/2025 | | Sí | 0.38 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 287 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Ficha de indicadores II Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 30/04/2025 | | Sí | 0.25 |
| 288 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado II Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 30/04/2025 | | Sí | 0.28 |
| 289 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Bitácora de la canasta de investigación de bienes y servicios aprobada. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 30/04/2025 | | Sí | 0.56 |
| 290 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Contratos del MDT, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 30/04/2025 | | Sí | 0.35 |
| 291 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Egresos Hospitalarios del INEC, evaluados. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 30/04/2025 | | Sí | 0.32 |
| 292 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -1er Trimestre 2025 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 24/04/2025 | | Sí | 0.1 |
| 293 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2025 | | 30/04/2025 | | Sí | 0.1 |
| 294 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Manual de validación elaborado | 5-Entregables Intermedios | 12/05/2025 | | 12/05/2025 | | Sí | 0.97 |
| 295 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 6, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/05/2025 | | 20/05/2025 | | Sí | 0.24 |
| 296 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 7, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 27/05/2025 | | 27/05/2025 | | Sí | 0.24 |
| 297 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Mayo 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2025 | | 30/05/2025 | | Sí | 0.38 |
| 298 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la OE aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2025 | | 30/05/2025 | | Sí | 0.56 |
| 299 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Plan de validación ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y aprobado | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2025 | | 30/05/2025 | | Sí | 0.34 |
| 300 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2025 | | 31/05/2025 | | Sí | 0.38 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | cobertura de la Encuesta mes de Mayo 2025, elaborado | | | | | | | |
| 301 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 11,33% (integración de las fuentes), construido. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2025 | | 31/05/2025 | | Sí | 0.38 |
| 302 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Nacimientos del INEC, evaluados. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2025 | | 31/05/2025 | | Sí | 0.32 |
| 303 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: CIERRE: Informe de evaluación ESPAC 2024_modulo economico elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2025 | | 25/06/2025 | | Sí | 0.23 |
| 304 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Plan de tabulados aprobado | 5-Entregables Intermedios | 16/06/2025 | | 16/06/2025 | | Sí | 0.65 |
| 305 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/06/2025 | | 11/06/2025 | | Sí | 0.24 |
| 306 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 8, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 24/06/2025 | | 02/07/2025 | | Sí | 0.24 |
| 307 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población de Ecuador, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2025 | | 30/06/2025 | | Sí | 0.46 |
| 308 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Junio 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2025 | | 30/06/2025 | | Sí | 0.38 |
| 309 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Junio 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2025 | | 30/06/2025 | | Sí | 0.38 |
| 310 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2025 | | 02/07/2025 | | Sí | 0.3 |
| 311 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Informe de prueba piloto al sistema informático aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2025 | | 30/06/2025 | | Sí | 0.55 |
| 312 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Inventario de recopilación de datos necesario para el REBIE, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2025 | | 29/07/2025 | | Sí | 0.2 |
| 313 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: PLANEACIÓN: Informe de | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2025 | | 30/06/2025 | | Sí | 0.2 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2025 elaborado | | | | | | | |
| 314 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de cálculo y análisis de resultados abril-junio 2025 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 07/07/2025 | | 14/10/2025 | | Sí | 1.0 |
| 315 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 07/07/2025 | | 11/07/2025 | | Sí | 0.1 |
| 316 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 14/07/2025 | | 14/07/2025 | | Sí | 0.1 |
| 317 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2025 | | 30/08/2025 | | Sí | 0.1 |
| 318 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 8, cargada | 5-Entregables Intermedios | 21/07/2025 | | 11/07/2025 | | Sí | 0.24 |
| 319 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2025 - BM | 5-Entregables Intermedios | 21/07/2025 | | 21/07/2025 | | Sí | 0.1 |
| 320 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe de Marco de Muestreo MA-ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y entregado | 5-Entregables Intermedios | 22/07/2025 | | 22/07/2025 | | Sí | 0.45 |
| 321 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 9, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 23/07/2025 | | 06/08/2025 | | Sí | 0.24 |
| 322 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2025_módulo maquinaria elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 27/07/2025 | | 31/07/2025 | | Sí | 0.23 |
| 323 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Julio 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2025 | | 30/07/2025 | | Sí | 0.38 |
| 324 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2025 | | 30/07/2025 | | Sí | 0.45 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | administrativo de Nacimientos (SIES) del INEC.(elaborado) | | | | | | | |
| 325 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2025 | | 30/07/2025 |  | Sí | 0.1 |
| 326 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 1er semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2025 | | 30/07/2025 |  | Sí | 0.1 |
| 327 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Julio 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2025 | | 31/07/2025 |  | Sí | 0.38 |
| 328 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Ficha de indicadores III Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2025 | | 31/07/2025 |  | Sí | 0.25 |
| 329 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis indicadores resultado III Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2025 | | 31/07/2025 |  | Sí | 0.28 |
| 330 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: CIERRE: Informe de evaluación semestral (ene-jun 2025) aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2025 | | 31/07/2025 |  | Sí | 0.27 |
| 331 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Seguros de Cesantía del IESS, evaluados. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2025 | | 31/07/2025 |  | Sí | 0.3 |
| 332 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2025 | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2025 | | 31/07/2025 |  | Sí | 0.1 |
| 333 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado | 4-Inicio de Trabajo | 31/07/2025 | | 31/07/2025 |  | Sí | 0.1 |
| 334 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Pago a la empresa del informe de auditoría al proyecto de ROBUST-PEE 2024 | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2025 | | 05/11/2025 |  | Sí | 0.1 |
| 335 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe del primer avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2025 | | 14/07/2025 |  | Sí | 0.59 |
| 336 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 9, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/08/2025 | | 20/08/2025 |  | Sí | 0.24 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 337 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 10, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 24/08/2025 | | 05/09/2025 | | Sí | 0.24 |
| 338 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Plan de capacitación de la OE aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2025 | | 16/04/2025 | | Sí | 0.28 |
| 339 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Material cartográfico ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2025 | | 29/08/2025 | | Sí | 0.11 |
| 340 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Agosto 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2025 | | 30/08/2025 | | Sí | 0.38 |
| 341 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Agosto 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2025 | | 31/08/2025 | | Sí | 0.38 |
| 342 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registros administrativos de Defunciones del INEC, evaluados. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2025 | | 31/08/2025 | | Sí | 0.39 |
| 343 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Reporte de cálculo y análisis de resultados agosto 2025 elaborado | 5-Entregables Intermedios | 05/09/2025 | | 14/10/2025 | | Sí | 1.0 |
| 344 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de compromisos /acuerdos alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 08/09/2025 | | 30/09/2025 | | Sí | 0.1 |
| 345 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2025- modulo maquinaria elaborado | 5-Entregables Intermedios | 12/09/2025 | | 12/09/2025 | | Sí | 0.34 |
| 346 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: DEFINICIÓN: Informe del aplicativo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado | 5-Entregables Intermedios | 19/09/2025 | | 19/09/2025 | | Sí | 0.34 |
| 347 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 10, cargada | 5-Entregables Intermedios | 22/09/2025 | | 17/09/2025 | | Sí | 0.24 |
| 348 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 11, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 24/09/2025 | | 24/09/2025 | | Sí | 0.24 |
| 349 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento conceptual y metodológica para la estimación de | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2025 | | 30/09/2025 | | Sí | 0.46 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | deflactores temporales y espaciales, revisado | | | | | | | |
| 350 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHURa mes de Septiembre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2025 | | 30/09/2025 | | Sí | 0.38 |
| 351 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Septiembre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2025 | | 30/09/2025 | | Sí | 0.38 |
| 352 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2025 | | 30/09/2025 | | Sí | 0.3 |
| 353 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manual de validación de la OE aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2025 | | 06/05/2025 | | Sí | 0.28 |
| 354 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Defunciones (SIES) del INEC.(elaborado) | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2025 | | 30/09/2025 | | Sí | 0.45 |
| 355 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 22,66% (modelamiento, KPI), construido. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2025 | | 30/09/2025 | | Sí | 0.48 |
| 356 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2025 | | 24/09/2025 | | Sí | 0.09 |
| 357 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 11, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/10/2025 | | 20/10/2025 | | Sí | 0.3 |
| 358 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2025 - BM | 5-Entregables Intermedios | 20/10/2025 | | 20/10/2025 | | Sí | 0.07 |
| 359 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura del mes 12, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 26/10/2025 | | 26/10/2025 | | Sí | 0.45 |
| 360 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Octubre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 31/10/2025 | | Sí | 0.38 |
| 361 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Ficha de indicadores IV Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 31/10/2025 | | Sí | 0.49 |
| 362 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Sintaxis | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 31/10/2025 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | indicadores resultado IV Trimestre, elaborado | | | | | | | |
| 363 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Manual de cálculo e imputación de la OE aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 06/05/2025 | | Sí | 0.14 |
| 364 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Canasta preliminar de investigación de bienes y servicios elaborada CAB-SIPCE elaborada | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 28/10/2025 | | Sí | 0.69 |
| 365 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2025_módulo maquinaria(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 31/10/2025 | | Sí | 0.57 |
| 366 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Seguros de Desempleo del IESS, evaluados. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 28/10/2025 | | Sí | 0.32 |
| 367 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2025 | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 31/10/2025 | | Sí | 0.1 |
| 368 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2025 | | 31/10/2025 | | Sí | 0.1 |
| 369 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Bases de datos en el RIBD mes 12, cargada | 5-Entregables Intermedios | 20/11/2025 | | 20/11/2025 | | Sí | 0.3 |
| 370 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: EJECUCIÓN: Informe de capacitación del equipo técnico de la OE aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2025 | | 14/07/2025 | | Sí | 0.14 |
| 371 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informes de cobertura de recolección ESPAC 2025_módulo maquinaria(4ta y 5ta salida) elaborado | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2025 | | 18/12/2025 | | Sí | 0.57 |
| 372 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: EJECUCIÓN: Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Noviembre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2025 | | 30/11/2025 | | Sí | 0.38 |
| 373 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe de aplicación del CCIF en la estructura de ponderaciones elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2025 | | 30/11/2025 | | Sí | 0.52 |
| 374 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: PLANEACIÓN: Registro administrativo de Catastro | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2025 | | 30/11/2025 | | Sí | 0.32 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | de puntos de carga de la ARCONEL, evaluados. | | | | | | | |
| 375 | ROBUS_PEE_C3. CAB-SIPP: DEFINICIÓN: Acta entrega - recepción del sistema informático firmado. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2025 | | 11/06/2025 | | Sí | 0.14 |
| 376 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: DEFINICIÓN: Informe del segundo avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE elaborado | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2025 | | 07/01/2026 | | Sí | 0.52 |
| 377 | ROBUS_PEE_C5. MOD_ROT_ESPAC: EJECUCIÓN: Informe Final de cobertura ESPAC 2025_módulo maquinaria elaborado | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2025 | | 19/12/2025 | | Sí | 0.57 |
| 378 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: CIERRE: Memoria Técnica Integral de Actualización Cartográfica, elaborada | 5-Entregables Intermedios | 26/12/2025 | | 23/01/2026 | | Sí | 0.61 |
| 379 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2025 | | 29/12/2025 | | Sí | 0.09 |
| 380 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2025 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2025 | | 31/10/2025 | | Sí | 0.1 |
| 381 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2025 | | 30/12/2025 | | Sí | 0.07 |
| 382 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2025 - BM | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2025 | | 16/01/2026 | | Sí | 0.09 |
| 383 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2025 | | 27/01/2026 | | Sí | 0.1 |
| 384 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe financiero 2DO semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2025 | | 12/01/2026 | | Sí | 0.1 |
| 385 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe semestral de monitoreo integral | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2025 | | 27/01/2026 | | Sí | 0.09 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2025, elaborado | | | | | | | |
| 386 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: DEFINICIÓN: Documento metodológico con propuesta para la construcción de las canastas alimenticias y no alimenticias , para el cálculo de las líneas de pobreza, elaborado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | | 08/01/2026 | | Sí | 0.61 |
| 387 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: EJECUCIÓN: Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, final | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | | 31/12/2025 | | Sí | 0.5 |
| 388 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: PLANEACIÓN: Plan de Dirección de Proyecto 2026 aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | | 31/12/2025 | | Sí | 0.86 |
| 389 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: CIERRE: Plan de mejora al registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL.(elaborado) | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | | 31/12/2025 | | Sí | 0.42 |
| 390 | ROBUS_PEE_C6. APROB_REG_ADM: EJECUCIÓN: Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 34% (diseño), construido. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2025 | | 31/12/2025 | | Sí | 0.5 |
| 391 | ROBUS_PEE_C2. ENCIET: CIERRE: Informe del análisis de los resultados de la ENCIET, elaborado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2026 | 30/06/2026 | | | No | 1.0 |
| 392 | ROBUS_PEE_C4. CAB-SIPCE: EJECUCIÓN: Recolección de precios del año base 2025-2026 ejecutado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2026 | 30/06/2026 | | | No | 1.25 |
| 393 | ROBUS_PEE_C6 APROB_REG_ADM: CIERRE: Visualizador Intertemático de los Registros Bases del Ecuador, y las nuevas fuentes de información de acuerdo a las metodologías publicadas,integrado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2026 | 31/07/2026 | | | No | 1.0 |
| 394 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE (5 años), elaborado | 5-Entregables Intermedios | 08/10/2026 | 08/10/2026 | | | No | 1.06 |
| 395 | ROBUS_PEE_C1. ENIGHUR: PROCESAMIENTO: Documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza, aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2026 | 31/12/2026 | | | No | 1.64 |
| 396 | ROBUS_PEE_C7. GEST_SGTO_EVAL: EJECUCIÓN: Informe de monitoreo integral del proyecto | 5-Entregables Intermedios | 28/07/2027 | 28/07/2027 | | | No | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | de ROBUST-PEE (6 años), elaborado | | | | | | | |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|----|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | C7.1: 14 informes de monitoreo auditoría externa y cierre del proyecto al 2027 | — | - | - | - | 15/10/2022 | - |
| 2 | C1_1.1: 41.184 viviendas actualizadas y encuestadas respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares ecuatorianos al 2025 | — | - | - | - | 01/10/2023 | - |
| 3 | C1_1.2: 100% del documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza acorde a la nueva operación estadística al 2026 | — | - | - | - | 01/07/2023 | - |
| 4 | C2_2.1: 100% de la metodología de la encuesta construida al 2025 | — | - | - | - | 01/01/2023 | - |
| 5 | C3_3.1: 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los productos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF) | — | - | - | - | 10/07/2023 | - |
| 6 | C5_5.1: 3 Módulos rotativos (ambiente, económico y maquinaria e instalaciones) para la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola levantados hasta el 2025. | — | - | - | - | 10/10/2023 | - |
| 7 | C6_6.1: 12 Planes de mejora de registros administrativos implementados al 2026. | — | - | - | - | 10/04/2023 | - |
| 8 | C6_6.2: 24 registros administrativos con mejora de la calidad al 2026. | — | - | - | - | 10/04/2023 | - |
| 9 | C6_6.3: 100% del visualizador implementado con registros bases al 2025. | — | - | - | - | 10/04/2023 | - |
| 10 | C2_2.2: 123.648 viviendas encuestadas hasta diciembre 2025 | — | - | - | - | 01/01/2024 | - |
| 11 | C4_4.1: 95% de cobertura efectiva de tomas de precios de los artículos nuevos que ingresen a las canastas del IPC, CFB e IPCEG, a diciembre 2026. | — | - | - | - | 01/01/2024 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 28,733,631.07 ** |
| Costo Total: | 30,153,052.76 |
| Total Devengado: | 24,682,263.79 |
| % Costo Total Devengado: | 81.86 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 81.86 %

Perfil Económico 2026

| | Años Previos | Año Actual (2026) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 27,561,501.39 | 0.00 | 0.00 | 27,561,501.39 |
| Ppto. Externo Planeado | 19,816,072.11 | 0.00 | 0.00 | 19,816,072.11 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 20,524,515.27 | 0.00 | 0.00 | 20,524,515.27 |
| Ppto. Codificado | 5,979,807.55 | 0.00 | 0.00 | 5,979,807.55 |
| Ppto. Comprometido | 4,655,219.04 | 0.00 | 0.00 | 4,655,219.04 |
| Planeado - Codificado (2026) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 28,721,003.30 | 5,141,269.50 | 0.00 | 33,862,272.80 |
| Ppto. Devengado | 23,592,361.57 | 1,089,902.22 | 0.00 | 24,682,263.79 |
| Pagado Real | 4,491,105.19 | 0.00 | 0.00 | 4,491,105.19 |
| Estimado a fin de año | * 23,592,361.57 | 0.00 | 0.00 | 23,592,361.57 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 5,128,641.73 | 5,141,269.50 | 0.00 | 10,269,911.23 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 82.14 % | 21.20 % | 0.00 % | 72.89 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2026



Presupuesto Mensual 2026

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 984,086.73 | 0.00 | 984,086.73 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2026 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 541,434.63 | 743,072.86 | 1,525,521.36 | 743,072.86 | 48.71 % | | 14.45 % |
| Mar | 698,951.33 | 346,829.36 | 2,224,472.69 | 1,089,902.22 | 49.00 % | | 21.20 % |
| Abr | 581,094.83 | | 2,805,567.52 | | | | |
| May | 520,314.24 | | 3,325,881.76 | | | | |
| Jun | 518,894.24 | | 3,844,776.00 | | | | |
| Jul | 413,339.78 | | 4,258,115.78 | | | | |
| Ago | 281,790.26 | | 4,539,906.04 | | | | |
| Sep | 277,456.93 | | 4,817,362.97 | | | | |
| Oct | 133,723.31 | | 4,951,086.28 | | | | |
| Nov | 117,117.31 | | 5,068,203.59 | | | | |
| Dic | 73,065.91 | | 5,141,269.50 | | | | |
| Total | 5,141,269.50 | 1,089,902.22 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 22 | "OO1_DIES: Incrementar la producción estadística sociodemográfica MEDIANTE procesos de modernización, actualización y difusión." |

| Objetivos Operativos Matriciales | |
|---|---|
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA) | |
| 16 | OO1_DICA : Incrementar la optimización en la generación de información cartográfica MEDIANTE el uso de fuentes administrativas con potencial cartográfico. |
| 17 | OO2_DICA: Incrementar los procesos de modernización y difusión de actualización cartográfica y operaciones estadísticas MEDIANTE la adopción de metodologías, espacios de socialización y herramientas tecnológicas innovadoras |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA) | |
| 17 | OO1_DEAGA: Incrementar la optimización en la generación de información estadística, agropecuaria y ambiental, MEDIANTE fuentes administrativas con potencial estadístico. |
| 18 | OO2_DEAGA: Incrementar los procesos de modernización, actualización y difusión de la producción estadística, agropecuaria y ambiental, MEDIANTE la optimización de mecanismos tecnológicos y procesos metodológicos |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) | |
| 20 | OO1_DECON: Incrementar la captación de fuentes de datos con potencial estadístico MEDIANTE la articulación con las instituciones generadoras de la información. |
| 21 | OO2_DECON: Incrementar los procesos de modernización, actualización y difusión de las estadísticas económicas MEDIANTE la implementación de actualizaciones metodológicas y la automatización de procesos. |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Infraestructura, Estadística y Muestreo (DINEM) | |
| 8 | OO1_DINEM: Incrementar la calidad y eficiencia en los procesos de infraestructura estadística MEDIANTE la implementación de mecanismos tecnológicos, socialización y difusión del proceso de producción estadística. |
| INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Registros Administrativos (DIRAD) | |
| 7 | OO1_DIRAD: Incrementar la calidad, oportunidad y utilidad de la información estadística generada MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de depuración, integración y análisis de fuentes administrativas. |
| 8 | OO2_DIRAD: Incrementar la generación de información estadística moderna, actualizada y difundida de manera eficiente a los usuarios finales MEDIANTE la optimización de los procedimientos internos y tecnológicos de producción estadística. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|--|--|---------------|
| 1 | ASOCIACION_HITO N° 10_Informe de bases de datos digitalizadas ESPAC 2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_10_Informe_de_bases_de_datos_digitalizadas_ESPAC_2023....pdf | 07/02/2023 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 2 | ASOCIACION_HITO N° 11_Informe de bases de datos provinciales ESPAC 2022 elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_11_Informe_de_bases_de_datos_provinciales_ESPAC_2022_....pdf | 07/02/2023 |
| 3 | ASOCIACION_HITO N° 30_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avanza Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_30_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avanza Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo...pdf | 04/05/2023 |
| 4 | ASOCIACION_HITO N° 34_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avanza Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo mayo_2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_34_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avanza Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo_av....pdf | 18/07/2023 |
| 5 | ASOCIACION_HITO N° 42_C2_2.3_Formulario de recolección de información mayo_2023 diseñado | ASOCIACION_HITO_N °_42_C2_2.3_Formulario de recolección de información may....pdf | 06/06/2023 |
| 6 | ASOCIACIÓN HITO N304(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_Plan de tabulados aprobado | ASOCIACIÓN_HITO_N304(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_Plan de tabulados aprobado | 03/08/2025 |
| 7 | ASOCIACIÓN_HITO 01_C7_Plan de Dirección de Proyecto aprobado | A1_HITO1_Aprobacion_Plan_Direccion_Proyecto.pdf | 30/12/2022 |
| 8 | ASOCIACIÓN_HITO 02_C7_Plan de Adquisiciones aprobado | A2_HITO2_Aprobacion_Plan_Adquisiciones.pdf | 30/12/2022 |
| 9 | ASOCIACIÓN_HITO 03_C7_Especialista de proyecto contratados | A3_HITO3_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf | 30/12/2022 |
| 10 | ASOCIACIÓN_HITO 04_C7_Informe de seguimiento técnico/administrativo-financiero aprobado | A4_HITO4_Informe_de_monitoreo_de_ejecución_del_proyecto...pdf | 09/01/2023 |
| 11 | ASOCIACIÓN_HITO 05_C5_Informe de Matriz de usuarios ESPAC 2023_impacto ambiental completada | ASOCIACIÓN_HITO_N °_06_C5_Informe_de_Matriz_de_usuarios_ESPAC_2023_impact....pdf | 13/03/2023 |
| 12 | ASOCIACIÓN_HITO 06_C5_Informe del Plan de trabajo ESPAC 2023_impacto ambiental preparado | ASOCIACIÓN_HITO_N °_05_C5_Informe_del_Plan_de_trabajo_ESPAC_2023_impacto_....pdf | 13/03/2023 |
| 13 | ASOCIACIÓN_HITO 07_C1_Requerimientos y necesidades institucionales identificadas | ASOCIACION_HITO_N °6_Requerimientos_y_necesidades_institucionales_identif...pdf | 07/02/2023 |
| 14 | ASOCIACIÓN_HITO 08_C2_1.3_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avanza Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_08_C2_1.3_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avanza Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avan....pdf | 07/02/2023 |
| 15 | ASOCIACIÓN_HITO 09_C3_Informe de avance para el desarrollo de instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_N °_09_C3_Informe_avance_para_desarrollo_instrumento_cooperación_interinstitucional.pdf | 13/03/2023 |
| 16 | ASOCIACIÓN_HITO 10_C3_Marco normativo para el desarrollo del Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), revisado. | ASOCIACIÓN_HITO_N °_10_C3_Marco_normativo_para_el_desarrollo_del_Cambio_d....pdf | 13/03/2023 |
| 17 | ASOCIACIÓN_HITO 11_C6_Ficha de indicadores y variables identificadas | ASOCIACIÓN_HITO_N °_11_C6_Ficha_de_indicadores_y_variables_identificadas.pdf | 13/03/2023 |
| 18 | ASOCIACIÓN_HITO 12_C7_Personal del proyecto capacitado | ASOCIACIÓN_HITO_N °_12_C7_Personal_del_proyecto_capacitado-signed.pdf | 13/03/2023 |
| 19 | ASOCIACIÓN_HITO 13_C7_Estrategia de Seguimiento y Monitoreo elaborada | ASOCIACIÓN_HITO_N °_13_C7_Estrategia_de_Seguimiento_y_Monitoreo_elaborada-signed.pdf | 13/03/2023 |
| 20 | ASOCIACIÓN_HITO 14_C1_Manuales y programación de trabajo en campo elaborados | ASOCIACIÓN_HITO_N °_14_C1_Manuales_y_programación_de_trabajo_en_campo_el....pdf | 13/03/2023 |
| 21 | ASOCIACIÓN_HITO 15_C2_2.3_Manual del Encuestador avance febrero_2023 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_2.3_Manual_del_Encuestador_avance_febrero_2023_....pdf | 13/03/2023 |
| 22 | ASOCIACIÓN_HITO 16_C2_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avanza Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance febrero_2023 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_N °_16_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avanza Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo avance febrero_2023...pdf | 13/03/2023 |
| 23 | ASOCIACIÓN_HITO 17_C3_Formulario de recolección de precios preliminar, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_N °_18_C3_Formulario_de_recolección_de_precios_preliminar_....pdf | 13/03/2023 |
| 24 | ASOCIACIÓN_HITO 18_C3_Requerimiento de desarrollo del sistema informático suscrito. | ASOCIACIÓN_HITO_N °_17_C3_Requerimiento_de_desarrollo_del_sistema_informá....pdf | 13/03/2023 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 25 | ASOCIACIÓN_HITO 19_C6_Convenios con informe de excepcionalidad, incluida matriz de variables y conceptos disponibles formalizados | ASOCIACIÓN_HITO_N °_19_C6_Convenios_con_informe_de_excepcionalidad__inclu....pdf | 13/03/2023 |
| 26 | ASOCIACIÓN_HITO 20_C7_Flujo de desembolsos 2DOT2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_20_C7_Flujo_de_desembolsos_2DOT2023_elaborado-signed.pdf | 06/04/2023 |
| 27 | ASOCIACIÓN_HITO 21_C1_Manual del responsable zonal elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_21_C1_Manual_del_responsable_zonal10112023.PDF | 10/11/2023 |
| 28 | ASOCIACIÓN_HITO 22_C2_2.1_Correo electrónico control y acceso información 23 con identificación marzo 2023 controlado | ASOCIACION_HITO_N °_22_C2_2.1_Correo_electrónico_control_y_acceso_información_23_con_iden...pdf | 04/04/2023 |
| 29 | ASOCIACIÓN_HITO 23_C2_1.4_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo marzo 2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_23_C2_1.4_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabaj...pdf | 04/04/2023 |
| 30 | ASOCIACIÓN_HITO 24_C3_Manuales de recolección/capacitación aprobados. | ASOCIACION_HITO_N °_24_Manuales_de_recoleccióncapacitación_aprobados.pdf | 04/04/2023 |
| 31 | ASOCIACIÓN_HITO 25_C6_Documento de escenarios de transferencia trabajados | ASOCIACION_HITO_N °_26_Documento_de_escenarios_de_transferencia__trabajad...pdf | 04/04/2023 |
| 32 | ASOCIACIÓN_HITO 26_C7_Informe trimestral de resultados 1ERT2023 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_N_26.rar | 15/01/2024 |
| 33 | ASOCIACIÓN_HITO 27_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 1ERT2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_28_Informe_de_incidentes_y_accidentes_del_proyecto_1E....pdf | 05/05/2023 |
| 34 | ASOCIACIÓN_HITO 28_C2_Formulario de recolección de información borrador elaborado | HITO_28.rar | 20/12/2023 |
| 35 | ASOCIACIÓN_HITO 29_C3_Canasta de productos diseñada | Hito_29_Canasta.part1.rar | 20/12/2023 |
| 36 | ASOCIACIÓN_HITO 30_C6_Plan de mejora con DIGERCIC elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_34_Plan_de_mejora_con_DIGERCIC_elaborado.pdf | 05/05/2023 |
| 37 | ASOCIACIÓN_HITO 31_C7_Reporte de avance de adquisiciones abril 2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_35_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_elaborado-signe....pdf | 05/06/2023 |
| 38 | ASOCIACIÓN_HITO 32_C2_Capacitación del Equipo técnico Nueva Encuesta de Trabajo 2023 realizado | ASOCIACION_HITO_N °_41_Capacitación_del_Equipo_técnico_Nueva_Encuesta_de_....pdf | 18/07/2023 |
| 39 | ASOCIACIÓN_HITO 33_C5_Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2023 impacto ambiental elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_39_C5_ESPAC_Informe_de_entrega_de_la_selección_de_la_....pdf | 18/07/2023 |
| 40 | ASOCIACIÓN_HITO 34_C5_Informe de Marco de Muestreo MA actualizado y entregado impacto ambiental | ASOCIACION_HITO_N °_37_C5_ESPAC_Informe_de_Marco_de_Muestreo_MA_actualiza....pdf | 18/07/2023 |
| 41 | ASOCIACIÓN_HITO 35_C1_Diccionario de variables elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_35_C1_Diccionario_de_variables_elaborado-signed.pdf | 15/01/2024 |
| 42 | ASOCIACIÓN_HITO 35_C1_Diccionario de variables elaborado. | ASOCIACION_HITO_N °_32_Diccionario_de_variables_elaborado-signed.pdf | 21/07/2023 |
| 43 | ASOCIACIÓN_HITO 36_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo mayo 2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_36_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Tra....pdf | 06/06/2023 |
| 44 | ASOCIACIÓN_HITO 37_C3_Documento de evidencias internacionales de cambios de año base de índices de precios elaborado | ASOCIACION_HITO_N°_38_C3_CAB-SIPP_Documento_de_evidencias_internacionale....pdf | 14/07/2023 |
| 45 | ASOCIACIÓN_HITO 38_C2_Manual del Encuestador junio 2023 avance elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_38_C2_Manual_del_Encuestador_junio_2023_avance_elaborado....pdf | 18/07/2023 |
| 46 | ASOCIACIÓN_HITO 39_C1_Actas de las comisiones bilaterales Interinstitucionales en torno a la Comisión Especial de Estadística de Cuentas Económicas y Productiva, elaboradas. | ASOCIACION_HITO_N °_36_Actas_de_las_comisiones_bilaterales_Interinstituci....pdf | 21/07/2023 |
| 47 | ASOCIACIÓN_HITO 40_C1_Formulario de recolección de información para levantamiento de campo, diseñado. | ASOCIACION_HITO_N °_40_Formulario_de_recolección_de_información_para_leva....pdf | 21/07/2023 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 48 | ASOCIACIÓN_HITO 41_C2_Informe de funcionamiento de sistema de captura de información_web y móvil_junio_2023_realizado | ASOCIACION_HITO_N °_44_Informe_de_funcionamiento_de_sistema_de_captura_de....pdf | 18/07/2023 |
| 49 | ASOCIACIÓN_HITO 42_C2_Módulos del sistema informático para la recolección/captación de información con las características de seguridad necesarias_desarrollados | ASOCIACION_HITO_N °_46_Módulos_del_sistema_informático_para_la_recolectió....pdf | 18/07/2023 |
| 50 | ASOCIACIÓN_HITO 43_C2_Metodología_Marco metodológico_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_47_Metodología_Marco_metodológico_Nueva_Encuesta_de_F....pdf | 18/07/2023 |
| 51 | ASOCIACIÓN_HITO 44_C2_Metodología_Principales indicadores_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance junio_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_N °_48_Metodología_Principales_indicadores_Nueva_Encuesta....pdf | 18/07/2023 |
| 52 | ASOCIACIÓN_HITO 45_C3_Cronograma de investigación de la OE elaborado | ASOCIACION_HITO_N°_49_C3_CAB-SIPP_Cronograma_de_investigación_de_la_OE_e....pdf | 14/07/2023 |
| 53 | ASOCIACIÓN_HITO 46_C5_Informe de ajuste del Plan de validación_impacto ambiental actualizado y aprobado | ASOCIACION_HITO_N °_52_C5_ESPAC_Informe_de_ajuste_del_Plan_de_validación_....pdf | 18/07/2023 |
| 54 | ASOCIACIÓN_HITO 47_C5_Informe de Manuales actualizados y aprobados para la recolección ESPAC 2023_impacto ambiental | ASOCIACION_HITO_N °_50_C5_ESPAC_Informe_de_Manuales_actualizados_y_aproba...rar | 18/07/2023 |
| 55 | ASOCIACIÓN_HITO 48_C6_Avance del Visualizador al (11%) construido | ASOCIACION_HITO_N °_27_Avance_del_Visualizador_al_(11%)_construido-sig.....pdf | 18/07/2023 |
| 56 | ASOCIACIÓN_HITO 49_C6_RRAA de DIGERCIC y Discapacidades evaluadas | ASOCIACION_HITO_N °_29_RRAA_de_DIGERCIC_y_Discapacidades_evaluadas-signed....pdf | 18/07/2023 |
| 57 | ASOCIACIÓN_HITO 50_C7_Flujo de desembolsos 3ERT2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_50.rar | 15/01/2024 |
| 58 | ASOCIACIÓN_HITO 51_C7_Personal de Equipo Coordinador contratado | ASOCIACION_HITO_N °_51_Personal_de_Equipo_Coordinador_contratado.pdf | 21/07/2023 |
| 59 | ASOCIACIÓN_HITO 51_C7_REESTRUCTURACIÓN HITOS DEL PROYECTO_EXPEDIENTE_13 JULIO 2023 | 07._Julio_Reestructura_GPR.part1.rar | 14/12/2023 |
| 60 | ASOCIACIÓN_HITO 52_C1_Formularios Finales elaborados. | ASOCIACION_HITO_52_Formularios_Finales_elaborados-signed.pdf | 17/12/2023 |
| 61 | ASOCIACIÓN_HITO 53_C3_Informe de evaluación semestral (ene-jun 2023), elaborado. | Hito_66.rar | 07/08/2023 |
| 62 | ASOCIACIÓN_HITO 54_C7_Informe trimestral de resultados 2DOT2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N_54_C7_Informe_trimestral_de_resultados_2DOT2023_elaborado.pdf | 24/01/2024 |
| 63 | ASOCIACIÓN_HITO 55_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 2DOT2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N_55_C7.rar | 14/12/2023 |
| 64 | ASOCIACIÓN_HITO 56_C7_Informe de desempeño ambiental y social 1ERSEM2023 elaborado | HITO_59_Informe_de_desempeño_ambiental_y_social_1ERSEM2023.rar | 17/02/2024 |
| 65 | ASOCIACIÓN_HITO 57_C1_Manual de actualización cartográfica diseñado | ASOCIACION_HITO_57_Manual_de_actualización_cartográfica_diseño-signed.pdf | 17/12/2023 |
| 66 | ASOCIACIÓN_HITO 58_C2_Manual de Cartografía de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo_2023 actualizado | ASOCIACION_HITO_69_Manual_de_Cartografía_de_la_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_....pdf | 07/08/2023 |
| 67 | ASOCIACIÓN_HITO 59_C5_Informe de Marco de Muestreo ML actualizado y entregado_impacto ambiental | ASOCIACION_HITO_N_59_C5.rar | 17/12/2023 |
| 68 | ASOCIACIÓN_HITO 60_C6_RRAA de Matrimonios y Divorcios evaluadas | ASOCIACION_HITO_58_RRAA_de_Matrimonios_y_Divorcios-signed-sig....pdf | 07/08/2023 |
| 69 | ASOCIACIÓN_HITO 61_C1_Informe de Prueba Piloto de metodología y de instrumentos, elaborado. | ASOCIACION_HITO_61_Informe_de_Prueba_Piloto_de_metodología_y_de_instrumentos_elaborado-signed.pdf | 17/12/2023 |
| 70 | ASOCIACIÓN_HITO 62_C2_Ficha de indicadores_avance julio_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_64_Ficha_de_indicadores_avance_julio_2023_elaborado-sign....pdf | 07/08/2023 |
| 71 | ASOCIACIÓN_HITO 63_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance julio_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_65_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avanc....pdf | 07/08/2023 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 72 | ASOCIACIÓN_HITO 64_C3_Instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías construido. | Hito_67.rar | 07/08/2023 |
| 73 | ASOCIACIÓN_HITO 65_C7_Servicio de Auditoría externa contratado | HITO_62_ROBUS_PEE_C7_Servicio_de_Auditoría_externa_07/08/2023.rar | 07/08/2023 |
| 74 | ASOCIACIÓN_HITO 66_C5_Informe de Taller a Responsables Zonales impartido ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | HITO_66.rar | 17/12/2023 |
| 75 | ASOCIACIÓN_HITO 67_C7_Informe de auditoría financiera externa presentado | ASOCIACION_HITO_67_C7_Informe_de_auditoría_financiera_15/01/2024-presentado.pdf | 15/01/2024 |
| 76 | ASOCIACIÓN_HITO 68_C7_Reporte de avance de adquisiciones agosto_2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_N_68_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_17/12/2023_signed.pdf | 17/12/2023 |
| 77 | ASOCIACIÓN_HITO 69_C5_Reporte del aplicativo ESPAC 2023_impacto ambiental aprobado | HITO_69.rar | 17/12/2023 |
| 78 | ASOCIACIÓN_HITO 70_C5_Informe de Aspirantes capacitados (Dica_CAMPO-Centro) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | HITO_70.rar | 17/12/2023 |
| 79 | ASOCIACIÓN_HITO 71_C6_Plan de mejora con IESS elaborados | ASOCIACION_HITO_N_71_C6_Plan_de_mejora_con_IESSElaborados-signed-signed-signed-signed.pdf | 17/12/2023 |
| 80 | ASOCIACIÓN_HITO 73_C1_Mallas de validación preliminar elaboradas. | ASOCIACION_HITO_N_74_C1_Manual_del_encuestador_elaborado_signed.part01.rar | 17/12/2023 |
| 81 | ASOCIACIÓN_HITO 74_C1_Manual del encuestador elaborado. | ASOCIACION_HITO_N_74_C1_Mallas_de_validación_preliminar_elaboradas-signed.pdf | 17/12/2023 |
| 82 | ASOCIACIÓN_HITO 75_C2_Creación de variables y reportes en el sistema de procesamiento Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo diseñado | ASOCIACION_HITO_N_75_C2_Creación_de_variables_y_reportes_en_el_sistema_de_procesamiento_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_diseñado_signed.pdf | 17/12/2023 |
| 83 | ASOCIACIÓN_HITO 76_C2_Ficha de indicadores avance agosto_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_N_76_C2_Ficha_de_indicadores_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf | 17/12/2023 |
| 84 | ASOCIACIÓN_HITO 77_C2_Manual del Encuestador avance agosto_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_N_77_C2_Manual_del_Encuestador_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf | 17/12/2023 |
| 85 | ASOCIACIÓN_HITO 78_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo agosto_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_N_78_C2_Metodología_ENCIET_avance_agosto_2023_elaborado_signed.pdf | 17/12/2023 |
| 86 | ASOCIACIÓN_HITO 79_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en agosto 2023, elaborado. | HITO_79.rar | 17/12/2023 |
| 87 | ASOCIACIÓN_HITO 80_C5_Informe de Aspirantes capacitados (Litoral-Sur) ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | HITO_80.rar | 18/12/2023 |
| 88 | ASOCIACIÓN_HITO 81_C1_Formularios para el proceso de Actualización Cartográfica ENIGHUR, elaborados | ASOCIACION_HITO_N_81_C1_Formularios_para_el_proceso_de_Actualización_Cartográfica_ENIGHUR_elaborados_signed.pdf | 18/12/2023 |
| 89 | ASOCIACIÓN_HITO 82_C7_Flujo de desembolsos 4TOT2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_82_C7_Flujo_de_desembolsos_4TOT2023_elaborado.pdf | 18/12/2023 |
| 90 | ASOCIACIÓN_HITO 85_C2_Ficha de indicadores avance septiembre_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_N_85_C2_Ficha_de_indicadores_avance_septiembre_2023_elaborado_signed.pdf | 18/12/2023 |
| 91 | ASOCIACIÓN_HITO 86_C2_Metodología Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo septiembre_2023_elaborado | ASOCIACION_HITO_N_86_C2_Metodología_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_avance_septiembre_2023_elaborado_signed.pdf | 18/12/2023 |
| 92 | ASOCIACIÓN_HITO 87_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en septiembre 2023, elaborado. | HITO_87.rar | 18/12/2023 |
| 93 | ASOCIACIÓN_HITO 88_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_septiembre (1era salida)_impacto ambiental_ elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_88_C5.rar | 08/01/2024 |
| 94 | ASOCIACIÓN_HITO 89_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental_septiembre_ elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_89_C5.rar | 08/01/2024 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 95 | ASOCIACIÓN_HITO 90_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_septiembre_impacto ambiental_ elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_90_C5.rar | 08/01/2024 |
| 96 | ASOCIACIÓN_HITO 91_C5_Reporte del material cartográfico ESPAC 2023_impacto ambiental actualizado y preparado | HITO_91.rar | 18/12/2023 |
| 97 | ASOCIACIÓN_HITO 92_C6_Avance del Visualizador al (22%) construido | ASOCIACION_HITO_N_92_C6_Avance_del_Visualizador_al_100 | 18/12/2023 |
| 98 | ASOCIACIÓN_HITO 93_C2_Informe de ejecución pruebas piloto de Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo, elaborado | FICHA_HITO_K3_H93_verificable-signed.pdf | 19/12/2023 |
| 99 | ASOCIACIÓN_HITO 94_C7_Informe trimestral de resultados 3ERT2023 elaborado | HITO_94.rar | 19/12/2023 |
| 100 | ASOCIACIÓN_HITO 95_C7_Informe de incidentes y accidentes del proyecto 3ERT2023 elaborado | HITO_95.rar | 19/12/2023 |
| 101 | ASOCIACIÓN_HITO 96_C2_Documento_de_Diseño_Muestral_octubre 2023_elaborado | FICHA_HITO_K7_H97_verificable-signed.pdf | 19/12/2023 |
| 102 | ASOCIACIÓN_HITO 97_C2_Metodología del Sistema y del proceso_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_2023_elaborada | FICHA_HITO_K9_H99_verificable-signed.pdf | 19/12/2023 |
| 103 | ASOCIACIÓN_HITO 98_C2_Sistema de captura de información_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_diseñado | FICHA_HITO_L1_H100_verificable-signed.pdf | 19/12/2023 |
| 104 | ASOCIACIÓN_HITO 99_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_octubre (2da y 3ra salida)_impacto ambiental_ elaborado | HITO_104.rar | 19/12/2023 |
| 105 | ASOCIACIÓN_HITO_100_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_octubre | HITO_105.rar | 19/12/2023 |
| 106 | ASOCIACIÓN_HITO_102_C2_Ficha de indicadores_octubre_2023_final_elaborado | FICHA_HITO_K8_H98_verificable-signed.pdf | 19/12/2023 |
| 107 | ASOCIACIÓN_HITO_103_C2_Muestra para la Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo_recibida | FICHA_HITO_L2_H101_verificable-signed.pdf | 19/12/2023 |
| 108 | ASOCIACIÓN_HITO_104_C3_Informe de pruebas al sistema informático, elaborado | HITO_102.part1.rar | 19/12/2023 |
| 109 | ASOCIACIÓN_HITO_105_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en octubre 2023, elaborado. | HITO_103.rar | 19/12/2023 |
| 110 | ASOCIACIÓN_HITO_106_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_octubre_impacto ambiental_ elaborado | HITO_106.rar | 19/12/2023 |
| 111 | ASOCIACIÓN_HITO_107_C7_Plan de adquisiciones actualizado | HITO_107.rar | 19/12/2023 |
| 112 | ASOCIACIÓN_HITO_108_C5_Informe de bases de datos generadas ESPAC 2023_impacto ambiental | HITO_108.rar | 15/01/2024 |
| 113 | ASOCIACIÓN_HITO_109_C5_Informe de cobertura de recolección ESPAC 2023_noviembre (4ta y 5ta salida)_impacto ambiental_ elaborado | HITO_109.rar | 15/01/2024 |
| 114 | ASOCIACIÓN_HITO_110_C5_Informe de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado_noviembre | HITO_110.rar | 15/01/2024 |
| 115 | ASOCIACIÓN_HITO_111_C5_Informe de supervisión de recolección ESPAC 2023_noviembre_impacto ambiental_ elaborado | HITO_111.rar | 15/01/2024 |
| 116 | ASOCIACIÓN_HITO_112_C1_Documento metodológico (revisión experiencias internacionales sobre líneas de pobreza(LP), análisis metodología actual de cálculo de las LP del INEC); y propuesta metodológica preliminar para actualización de las LP, elaborado | ASOCIACION_HITO_112_C1_ENIGHUR-signed.pdf | 19/12/2023 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 117 | ASOCIACIÓN_HITO_116_C2_Formulario de recolección de información_final_actualizado | FICHA_HITO_M8_H116_verificable_ENCIET-signed.pdf | 18/12/2023 |
| 118 | ASOCIACIÓN_HITO_117_C2_Manual del Encuestador | FICHA_HITO_M9_H117_verificable_ENCIET-signed.pdf | 18/12/2023 |
| 119 | ASOCIACIÓN_HITO_118_C2_Pruebas de estrés del sistema para determinar el rendimiento del aplicativo_ejecutadas | FICHA_HITO_N1_H118_verificable_ENCIET-signed.pdf | 18/12/2023 |
| 120 | ASOCIACIÓN_HITO_119_C3_Canasta de productos ponderada | HITO_119.rar | 19/12/2023 |
| 121 | ASOCIACIÓN_HITO_120_C3_Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección en noviembre 2023, elaborado. | HITO_120.rar | 19/12/2023 |
| 122 | ASOCIACIÓN_HITO_121_C6_RRAA de Nacimientos y Defunciones evaluadas | ASOCIACIÓN_HITO_121_C6_RRAA_de_Nacimientos_y_Defunciones_evaluadas_Nov_2023_signed-signed-signed-signed.pdf | 18/12/2023 |
| 123 | ASOCIACIÓN_HITO_122_C7_Reporte de avance de adquisiciones diciembre_2023 elaborado | ASOCIACION_HITO_122_C7_Reporte_de_avance_de_adquisiciones_diciembre_2023_elabo | 18/12/2023 |
| 124 | ASOCIACIÓN_HITO_124_C5_Informe final de cobertura de recolección ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_124_C5.rar | 08/01/2024 |
| 125 | ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_EXPERIENCIA REESTRUCTURACIÓN HITOS DEL PROYECTO 2024 | REESTRUCTURA_2024.rar | 28/02/2024 |
| 126 | ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de usuarios ESPAC 2024_módulo económico completada | ASOCIACIÓN_HITO_125_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz signed.pdf | 07/02/2024 |
| 127 | ASOCIACIÓN_HITO_126_(RE_ESTRUCTURA2024)_Informe de evaluación del CAB-SIPP semestral (jul-dic 2023) elaborado | hito_126.rar | 07/02/2024 |
| 128 | ASOCIACIÓN_HITO_128_C2_Metodología Nueva Encuesta de Trabajo Final | ASOCIACIÓN_HITO_128_C2_Metodología Nueva Encuesta de Trabajo Final signed.pdf | 08/01/2024 |
| 129 | ASOCIACIÓN_HITO_129_(RE_ESTRUCTURA2024)_Ficha metodológica de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo aprobada | ASOCIACIÓN_HITO_129_(RE_ESTRUCTURA2024)_Ficha metodológica de la Nueva Enc signed.pdf | 07/02/2024 |
| 130 | ASOCIACIÓN_HITO_129_C2_Sistema de captura de información web y móvil ajustado | ASOCIACIÓN_HITO_129_C2_Sistema_de_captura_de_información_web_y_móvil_ajustado-signed.pdf | 08/01/2024 |
| 131 | ASOCIACIÓN_HITO_130_(RE_ESTRUCTURA2024)_Matriz de disponibilidad de dispositivos móviles y otros materiales CAB-SIPP 2024 elaborado | Hito_130.rar | 07/02/2024 |
| 132 | ASOCIACIÓN_HITO_130_C2_Capacitación del Manejo del sistema al personal de la Nueva Encuesta de Trabajo 2023_realizada | ASOCIACIÓN_HITO_130_C2_Capacitación_del_Manejo_del_Manual_personal_de_la_Nueva signed.pdf | 08/01/2024 |
| 133 | ASOCIACIÓN_HITO_131_(RE_ESTRUCTURA2024)_Informe de análisis de metodologías y experiencias internacionales elaborado | HITO_131.rar | 06/02/2024 |
| 134 | ASOCIACIÓN_HITO_131_C3_Reporte de validación ingresada al aplicativo/malla de diciembre 2023, elaborado. | ASOCIACIÓN_HITO_131_C3.part1.rar | 08/01/2024 |
| 135 | ASOCIACIÓN_HITO_132_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2023 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_132_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado.pdf | 20/03/2024 |
| 136 | ASOCIACIÓN_HITO_132_C3_Plan de Dirección de Proyecto y cronograma de actividades aprobado | ASOCIACIÓN_HITO_132_C3.part1.rar | 08/01/2024 |
| 137 | ASOCIACIÓN_HITO_133_C7_Informe de evaluación y monitoreo anual elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_133_C7_Informe_de_evaluación_y_monitoreo_anual_elaborado.pdf | 20/03/2024 |
| 138 | ASOCIACIÓN_HITO_134_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2023, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_134_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe de justificación de los PEE_2023.pdf | 20/03/2024 |
| 139 | ASOCIACIÓN_HITO_134_C6_Plan de mejora con MINEDUC elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_134_C6_Plan_de_mejora_con_MINEDUC elaborado.pdf | 08/01/2024 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 140 | ASOCIACIÓN_HITO_135_C6_Avance del Visualizador al (33%) construido | ASOCIACIÓN_HITO_135_C6_Avance_del_Visualizador_al_03312024 | 03/01/2024 |
| 141 | ASOCIACIÓN_HITO_136_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1 de datos y catálogo de objetos de Actualización Cartográfica elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_136_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1_Datos_y_catálogo | 05/03/2024 |
| 142 | ASOCIACIÓN_HITO_137_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de fuentes de información de precios al producto a nivel nacional CAB-SIPP 2024, elaborado | Hito_137.rar | 05/03/2024 |
| 143 | ASOCIACIÓN_HITO_141_(II_REESTRUCTURA_2024SEPT24) Metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado | ASOCIACIÓN_HITO_128_(RE_ESTRUCTURA2024)_Documentos signed.pdf | 07/02/2024 |
| 144 | ASOCIACIÓN_HITO_141_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) Metodología preliminar de la construcción de la línea de pobreza con ENIGHUR 2012 implementada | ASOCIACIÓN_HITO_141_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) Metodología preliminar signed.pdf | 05/06/2025 |
| 145 | ASOCIACIÓN_HITO_142_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- primer trimestre 2024, elaborada | Carista12.rar | 05/03/2024 |
| 146 | ASOCIACIÓN_HITO_143_(RE_ESTRUCTURA_2024)_C5_Plan de trabajo ESPAC 2024_módulo económico aprobado-signed | ASOCIACIÓN_HITO_143_(RE_ESTRUCTURA_2024)_Plan signed.pdf | 05/06/2024 |
| 147 | ASOCIACIÓN_HITO_146_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de tabulados ESPAC 2023_impacto ambiental generadas | ASOCIACIÓN_HITO_146_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5_Sintaxis signed.pdf | 15/04/2024 |
| 148 | ASOCIACIÓN_HITO_147_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada | Hito_147.rar | 15/04/2024 |
| 149 | ASOCIACIÓN_HITO_149_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP primer trimestre 2024 elaborado | Hito_149.rar | 15/04/2024 |
| 150 | ASOCIACIÓN_HITO_150_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de muestreo actualizado | ASOCIACIÓN_HITO_150_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de muestreo actualizado signed-signed.pdf | 05/06/2025 |
| 151 | ASOCIACIÓN_HITO_150_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 metodológico del CAB-SIPP que incluye los objetivos y la delimitación de la operación estadística - primer trimestre 2024, elaborado | Documento part1.rar | 15/04/2024 |
| 152 | ASOCIACIÓN_HITO_154_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2024 - BM elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_154_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe | 15/04/2024 |
| 153 | ASOCIACIÓN_HITO_155 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informe de evaluación ESPAC 2023_impacto ambiental elaborado | Hito_155_C5_Informe_de_evaluación_ESPAC_2023_impacto ambiental elaborado.pdf | 24/01/2025 |
| 154 | ASOCIACIÓN_HITO_157_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) para la Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada | ASOCIACIÓN_HITO_157_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) para la Levantamiento de Campo de la ENIGHUR seleccionada signed-signed.pdf | 05/06/2025 |
| 155 | ASOCIACIÓN_HITO_158_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2023_impacto ambiental | ASOCIACIÓN_HITO_158_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5_Produtos signed.pdf | 27/05/2024 |
| 156 | ASOCIACIÓN_HITO_165_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado | ASOCIACIÓN_HITO_165_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2_Documentos signed.pdf | 27/05/2024 |
| 157 | ASOCIACIÓN_HITO_167_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP- segundo trimestre 2024, elaborada | ASOCIACIÓN_HITO_167_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar | 27/05/2024 |
| 158 | ASOCIACIÓN_HITO_168_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada | ASOCIACIÓN_HITO_168_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de la Unidad Primaria de Muestreo seleccionada signed-signed.pdf | 05/06/2025 |
| 159 | ASOCIACIÓN_HITO_168_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 del estado del instrumento de cooperación interinstitucional y/o asesorías técnicas internacionales o consultorías (CAB-SIPP-2024) elaborado. | ASOCIACIÓN_HITO_168_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar | 27/05/2024 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 160 | ASOCIACIÓN_HITO_170_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 administrativos de Titulados y Matriculados del MINEDUC, evaluados | ASOCIACIÓN_HITO_170_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6_Registro signed-signed.pdf | 05/02/2024 |
| 161 | ASOCIACIÓN_HITO_172_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_172_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe signed-signed.pdf | 07/26/2024 |
| 162 | ASOCIACIÓN_HITO_173_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR actualizada | ASOCIACIÓN_HITO_173_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) signed-signed.pdf | 03/06/2025 |
| 163 | ASOCIACIÓN_HITO_176_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) DE REESTRUCTURA HITOS GPR | ASOCIACIÓN_HITO_176_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) ROBUST-PEE RESPONDENTE_GPR_Seguimiento_20240927.rar | 09/27/2024 |
| 164 | ASOCIACIÓN_HITO_177_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_177_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) ROBUST-PEE_2024.pdf | 09/27/2024 |
| 165 | ASOCIACIÓN_HITO_177_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) en producción del sistema para levantamiento de información para Actualización Cartográfica de la ENIGHUR ejecutado. | ASOCIACIÓN_HITO_177_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) signed-signed.pdf | 03/06/2025 |
| 166 | ASOCIACIÓN_HITO_177_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 metodológico del CAB-SIPP elaborado que incluye el marco conceptual y marco metodológico - segundo trimestre 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_177.part1.rar | 04/06/2024 |
| 167 | ASOCIACIÓN_HITO_178_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) de identificación de usuarios elaborada | ASOCIACIÓN_HITO_178_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) manual de identificación de usuarios.pdf | 09/27/2024 |
| 168 | ASOCIACIÓN_HITO_179_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) de codificación aprobado | ASOCIACIÓN_HITO_179_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) manual de codificación aprobado signed.pdf | 09/27/2024 |
| 169 | ASOCIACIÓN_HITO_180_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) del encuestador aprobado | ASOCIACIÓN_HITO_180_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) manual del encuestador aprobado signed.pdf | 09/27/2024 |
| 170 | ASOCIACIÓN_HITO_180_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de validación ESPAC 2024_módulo económico actualizado y aprobado | ASOCIACIÓN_HITO_180_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5_Plan de validación ESPAC_2024 signed.pdf | 07/06/2024 |
| 171 | ASOCIACIÓN_HITO_181_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP (agosto 2024) elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_181_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) reporte de información recolectada periodo 1 CAB-SIPP.rar | 09/27/2024 |
| 172 | ASOCIACIÓN_HITO_181_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 11% (integración de las fuentes), construido | ASOCIACIÓN_HITO_181_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6_Visualización del Registro Base de REBAE al 11%_(integración_de_las_fuentes).pdf | 04/06/2024 |
| 173 | ASOCIACIÓN_HITO_182_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) Finales de Levantamiento de Campo aprobados. | ASOCIACIÓN_HITO_182_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR) Formularios_Finales de Levantamiento de Campo aprobados signed-signed.pdf | 03/06/2025 |
| 174 | ASOCIACIÓN_HITO_182_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 1 CAB-SIPP (mayo 2024) elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_182_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar | 05/07/2024 |
| 175 | ASOCIACIÓN_HITO_183_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) de crítica para el Levantamiento de Campo, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_183_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) manual de crítica para el Levantamiento de Campo signed.pdf | 09/27/2024 |
| 176 | ASOCIACIÓN_HITO_184_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) piloto de metodología y Sistema de Ingreso de la ENIGHUR ejecutada | ASOCIACIÓN_HITO_184_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) manual de crítica para el Levantamiento de Campo signed.pdf | 09/27/2024 |
| 177 | ASOCIACIÓN_HITO_185_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) piloto del sistema de Actualización Cartográfica para la ENIGHUR ejecutada. | ASOCIACIÓN_HITO_185_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) manual de crítica para el Levantamiento de Campo signed.pdf | 09/27/2024 |
| 178 | ASOCIACIÓN_HITO_186_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) cartográfico ESPAC 2024_módulo económico actualizado | ASOCIACIÓN_HITO_186_(II_REESTRUCTURA_2024SEP) material cartográfico ESPAC_2024 signed.pdf | 09/27/2024 |
| 179 | ASOCIACIÓN_HITO_186_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP segundo trimestre 2024 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_186_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.rar | 05/07/2024 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta | |
|-----|---|--|---------------|-----------------------------|
| 180 | ASOCIACIÓN_HITO_187_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de mejora al registro administrativo de Titulados de la SENESCYT, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_187_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) signed-signed-signed-signed.pdf | 2026/06/2024 | de mejora al regis |
| 181 | ASOCIACIÓN_HITO_187_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1 de la pertinencia y factibilidad del empalme de las series de pobreza a partir de la implementación de la nueva línea de pobreza realizado | ASOCIACIÓN_HITO_187_(RE_ESTRUCTURA2024)_C1_An signed.pdf | 2026/06/2024 | de pertinencia y facti |
| 182 | ASOCIACIÓN_HITO_188_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de validación del REBAE, elaborada | ASOCIACIÓN_HITO_188_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) sign...-signed-signed-signed.pdf | 2026/06/2024 | de validación del |
| 183 | ASOCIACIÓN_HITO_189_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 2-CAB-SIPP | ASOCIACIÓN_HITO_189_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) CAB-SIPP.rar | 2026/06/2024 | de reporte de cobertura pa |
| 184 | ASOCIACIÓN_HITO_189_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de recolección, cálculo e imputación del CAB-SIPP 2024 elaborados | ASOCIACIÓN_HITO_189_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3.parc | 2026/06/2024 | |
| 185 | ASOCIACIÓN_HITO_190_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 de mejora al registro administrativo de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_190_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6_Pla signed-signed-signed-signed.pdf | 2026/06/2024 | de mejora al registro admin |
| 186 | ASOCIACIÓN_HITO_191_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) al personal elegible para la Actualización Cartográfica de ENIGHUR, realizada | ASOCIACIÓN_HITO_191_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) signed.pdf | 2026/06/2024 | de citación al persona |
| 187 | ASOCIACIÓN_HITO_191_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de compromisos / acuerdos alcanzados en Comité Directivo del proyecto de ROBUST-PEE 2024 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_191_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Infor signed.pdf | 2026/06/2024 | de compromisos.pdf |
| 188 | ASOCIACIÓN_HITO_192_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de capacitación aspirantes ESPAC 2024- modulo económico elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_192_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) _modulo_económico_elaborado-signed.pdf | 2026/06/2024 | de me de capacitación, |
| 189 | ASOCIACIÓN_HITO_193_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) del aplicativo ESPAC 2024_ módulo económico aprobado | ASOCIACIÓN_HITO_193_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) signed.pdf | 2026/06/2024 | de me del aplicativo E |
| 190 | ASOCIACIÓN_HITO_194_(RE_ESTRUCTURA2024)_C2 Informe de la prueba del sistema de captura de información SIPE elaborado | Hito_194_C2_Informe_de_la_prueba_del_sistema_de captu | 2026/06/2026 | de formación SIPE elabor |
| 191 | ASOCIACIÓN_HITO_195_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de revisión conceptual y de la medición del agregado de los ingresos del hogar, y sus efectos en la medición de la pobreza, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_195_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) Docu signed.pdf | 2026/06/2024 | de documento de revisión_ |
| 192 | ASOCIACIÓN_HITO_195_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_195_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Infor signed.pdf | 2026/06/2024 | de semestral de monitoreo_ |
| 193 | ASOCIACIÓN_HITO_196_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado | ASOCIACIÓN_HITO_196_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) signed.pdf | 2026/06/2024 | de documento metodológico |
| 194 | ASOCIACIÓN_HITO_197_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - tercer trimestre 2024 elaborada | ASOCIACIÓN_HITO_197_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) CAB-SIPP.rar | 2026/06/2024 | de lista de investigaci |
| 195 | ASOCIACIÓN_HITO_197_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de evaluación del CAB-SIPP semestral (ene-jun 2024) elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_197_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3_Infor signed.pdf | 2026/06/2024 | de evaluación del CAB- |
| 196 | ASOCIACIÓN_HITO_198_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP tercer trimestre 2024 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_198_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) signed.pdf | 2026/06/2024 | de me de avance en I |
| 197 | ASOCIACIÓN_HITO_199_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de construcción elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_199_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) signed.pdf | 2026/06/2024 | de nulario de construc |
| 198 | ASOCIACIÓN_HITO_199_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_199_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Infor signed.pdf | 2026/06/2024 | de seguimiento y monito |
| 199 | ASOCIACIÓN_HITO_200_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de recolección diseñado | ASOCIACIÓN_HITO_200_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) signed.pdf | 2026/06/2024 | de nulario de recolecci |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 200 | ASOCIACIÓN_HITO_200_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de Marco de Muestreo MA- ESPAC 2024_módulo económico actualizado y entregado | ASOCIACIÓN_HITO_200_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5_Informe_económico_actualizado_y_entregado-signed.pdf | 07/03/2024 |
| 201 | ASOCIACIÓN_HITO_201_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de productos técnicos diseñado | ASOCIACIÓN_HITO_201_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de productos técnicos diseñado | 17/04/2024 |
| 202 | ASOCIACIÓN_HITO_201_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM | ASOCIACIÓN_HITO_201_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 2do Trimestre 2024 - BM | 12/09/2024 |
| 203 | ASOCIACIÓN_HITO_202_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de recolección elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_202_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de recolección elaborado | 17/04/2024 |
| 204 | ASOCIACIÓN_HITO_202_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_202_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7_Informe financiero 1er semestre (IFS) del proyecto de ROBUST-PEE 2024__elaborado.pdf | 16/09/2024 |
| 205 | ASOCIACIÓN_HITO_203_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de especificaciones funcionales del sistema elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_203_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de especificaciones funcionales del sistema elaborado | 18/04/2024 |
| 206 | ASOCIACIÓN_HITO_203_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5 de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_203_(RE_ESTRUCTURA2024)_C5_Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado | 16/03/2024 |
| 207 | ASOCIACIÓN_HITO_204_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) con usuarios internos y externos realizadas | ASOCIACIÓN_HITO_204_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) con usuarios internos y externos realizadas | 17/04/2024 |
| 208 | ASOCIACIÓN_HITO_205_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22% (modelamiento, KPI), construido | ASOCIACIÓN_HITO_205_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) del Registro Base de Actividades del Ecuador -REBAE al 22%-signed-signed-signed-signed.pdf | 17/06/2024 |
| 209 | ASOCIACIÓN_HITO_206_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_206_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) final de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2024, elaborado.rar | 16/07/2024 |
| 210 | ASOCIACIÓN_HITO_206_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3 de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada. | ASOCIACIÓN_HITO_206_(RE_ESTRUCTURA2024)_C3_Manual de la prueba piloto al sistema informático CAB-SIPP 2024 elaborada.rar | 12/06/2024 |
| 211 | ASOCIACIÓN_HITO_207 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_III Tri, elaborado | Hito_207_C7__Informe_de_cumplimiento_del_plan_de_seguridad_al_proyecto_III_Tri_elaborado | 24/03/2026 |
| 212 | ASOCIACIÓN_HITO_207_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6 de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_207_(RE_ESTRUCTURA2024)_C6_Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2024_módulo económico elaborado | 07/03/2024 |
| 213 | ASOCIACIÓN_HITO_208_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) metodológica para personal de Levantamiento de Campo, realizada. | ASOCIACIÓN_HITO_208_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) metodológica para personal de Levantamiento de Campo, realizada. | 16/02/2025 |
| 214 | ASOCIACIÓN_HITO_208_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024 | ASOCIACIÓN_HITO_208_(RE_ESTRUCTURA2024)_C7 Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2024 | 16/08/2024 |
| 215 | ASOCIACIÓN_HITO_211_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_211_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de información recolectada periodo 2-CAB-SIPP (octubre 2024). elaborado CAB-SIPP.rar | 10/12/2024 |
| 216 | ASOCIACIÓN_HITO_213_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) indicadores resultado avance parcial, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_213_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) indicadores resultado avance parcial, elaborado | 10/12/2024 |
| 217 | ASOCIACIÓN_HITO_214_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) preliminar de recolección desarrollado | ASOCIACIÓN_HITO_214_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) preliminar de recolección desarrollado | 17/04/2024 |
| 218 | ASOCIACIÓN_HITO_215_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_215_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de capacitación del personal de campo para prueba piloto elaborado | 17/04/2024 |
| 219 | ASOCIACIÓN_HITO_217_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_217_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado | 10/12/2024 |
| 220 | ASOCIACIÓN_HITO_218_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados | ASOCIACIÓN_HITO_218_(II_REESTRUCTURA_2024SEP27) administrativos del Seguro Social Campesino del IESS, evaluados | 10/12/2024 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 221 | ASOCIACIÓN_HITO_219_(IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Reporte de cobertura del mes 1, elaborado. | Hito_219_C2_Reporte_de_cobertura_del_mes_1__elaborado.rar | 25/03/2026 |
| 222 | ASOCIACIÓN_HITO_220_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) Reporte de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_220_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) Reporte de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2024, elaborado.rar | 27/02/2024 |
| 223 | ASOCIACIÓN_HITO_221_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_221_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) Reporte de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 3-CAB-SIPP (octubre 2024) elaborado.rar | 27/02/2024 |
| 224 | ASOCIACIÓN_HITO_224_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) base de precios referenciales construida. | ASOCIACIÓN_HITO_224_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) base de precios referenciales construida.signed.pdf | 12/01/2025 |
| 225 | ASOCIACIÓN_HITO_225_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada | ASOCIACIÓN_HITO_225_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) de investigación de bienes y servicios del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024 elaborada.rar | 27/02/2024 |
| 226 | ASOCIACIÓN_HITO_225_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado | ASOCIACIÓN_HITO_225_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de Ingreso de la ENIGHUR desarrollado.signed.pdf | 12/01/2025 |
| 227 | ASOCIACIÓN_HITO_226_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_226_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) de cobertura de recolección ESPAC 2024_módulo económico(4ta y 5ta salida) elaborado.signed....pdf | 27/02/2024 |
| 228 | ASOCIACIÓN_HITO_226_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- noviembre 2024, efectuado. | ASOCIACIÓN_HITO_226_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- noviembre 2024, efectuado.signed.pdf | 12/01/2025 |
| 229 | ASOCIACIÓN_HITO_227_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado | ASOCIACIÓN_HITO_227_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) ejecución prueba piloto noviembre 2024, realizado.rar | 27/02/2024 |
| 230 | ASOCIACIÓN_HITO_228_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado | ASOCIACIÓN_HITO_228_(II_REESTRUCTURA_2024SEP24) administrativo de Catastro de clientes del ARCERNNR, evaluado.signed-signed-signed-signed.pdf | 27/02/2024 |
| 231 | ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) DE REESTRUCTURA_20241211 | ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) DE REESTRUCTURA_20241211.xlsx | 22/01/2025 |
| 232 | ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024) elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_229_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura para verificar el avance de la recolección periodo 4-CAB-SIPP (noviembre 2024) elaborado.rar | 12/01/2025 |
| 233 | ASOCIACIÓN_HITO_233_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_233_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) Final de cobertura ESPAC 2024_módulo económico elaborado.signed.pdf | 12/01/2025 |
| 234 | ASOCIACIÓN_HITO_234_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura del mes 2, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_234_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura del mes 2, elaborado.signed.pdf | 12/01/2025 |
| 235 | ASOCIACIÓN_HITO_235_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- diciembre 2024, efectuado. | ASOCIACIÓN_HITO_235_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura del proceso de Actualización Cartográfica de ENIGHUR- diciembre 2024, efectuado.-signed.pdf | 12/01/2025 |
| 236 | ASOCIACIÓN_HITO_236_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - diciembre 2024, efectuado. | ASOCIACIÓN_HITO_236_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cobertura del proceso de Levantamiento de Campo de ENIGHUR - diciembre 2024, efectuado.-signed.pdf | 12/01/2025 |
| 237 | ASOCIACIÓN_HITO_238_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_238_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2024, elaborado.rar | 12/01/2025 |
| 238 | ASOCIACIÓN_HITO_239_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_239_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado.rar | 12/01/2025 |
| 239 | ASOCIACIÓN_HITO_240_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM | ASOCIACIÓN_HITO_240_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2024 - BM.rar | 12/01/2025 |
| 240 | ASOCIACIÓN_HITO_241_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_241_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) de seguimiento y monitoreo al proyecto_4toTrimestre 2024, elaborado.rar | 12/01/2025 |
| 241 | ASOCIACIÓN_HITO_243_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_243_(III_REESTRUCTURA_2024DIC11) semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2024, elaborado.rar | 12/01/2025 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 242 | ASOCIACIÓN_HITO_244_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Metodología preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar, elaborada | ASOCIACIÓN_HITO_244_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Metodología preliminar para el cálculo del consumo calórico fuera del hogar, elaborada signed.pdf | 22/01/2025 |
| 243 | ASOCIACIÓN_HITO_246_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado | ASOCIACIÓN_HITO_246_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al cuarto trimestre, avanzado signed.pdf | 24/02/2025 |
| 244 | ASOCIACIÓN_HITO_247_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) REESTRUCTURA I_2025_20250305.xlsx | REESTRUCTURA I_2025_20250305.xlsx | 03/04/2025 |
| 245 | ASOCIACIÓN_HITO_247_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de usuarios ESPAC 2025_módulo maquinaria completada | ASOCIACIÓN_HITO_247_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de usuarios ESPAC 2025_módulo maquinaria completada signed.pdf | 05/04/2025 |
| 246 | ASOCIACIÓN_HITO_248_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado. | ASOCIACIÓN_HITO_248_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Informe de avance en la construcción del sistema informático para la producción estadística CAB-SIPP cuarto trimestre 2024 elaborado. SIPP_cuarto_tri.rar | 22/01/2025 |
| 247 | ASOCIACIÓN_HITO_248_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) Informe de cargas de trabajo elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_248_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) Informe de cargas de trabajo elaborado | 05/04/2025 |
| 248 | ASOCIACIÓN_HITO_249_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado. | ASOCIACIÓN_HITO_249_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Documento metodológico que incluye la difusión de resultados del CAB-SIPP - cuarto trimestre 2024, elaborado. | 22/01/2025 |
| 249 | ASOCIACIÓN_HITO_249_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 1, cargada | ASOCIACIÓN_HITO_249_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 1, cargada signed.pdf | 05/04/2025 |
| 250 | ASOCIACIÓN_HITO_250_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) ejecución prueba piloto diciembre 2024, realizado | ASOCIACIÓN_HITO_250_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) ejecución prueba piloto diciembre 2024, realizado | 23/04/2025 |
| 251 | ASOCIACIÓN_HITO_250_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 2, cargada | ASOCIACIÓN_HITO_250_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 2, cargada signed.pdf | 05/04/2025 |
| 252 | ASOCIACIÓN_HITO_251_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Informe final de resultados prueba piloto elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_251_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) Informe final de resultados prueba piloto elaborado | 23/04/2025 |
| 253 | ASOCIACIÓN_HITO_251_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de evaluación semestral (jul-dic 2024) aprobado. | ASOCIACIÓN_HITO_251_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de evaluación semestral (jul-dic 2024) aprobado. dic_2024)_aprobado.rar | 05/04/2025 |
| 254 | ASOCIACIÓN_HITO_252_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_252_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) de mejora a los registros administrativos de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito del Ministerio del Trabajo (MDT), elaborado signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf | 23/04/2025 |
| 255 | ASOCIACIÓN_HITO_252_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura del mes 3, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_252_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura del mes 3, elaborado signed.pdf | 05/04/2025 |
| 256 | ASOCIACIÓN_HITO_253_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido | ASOCIACIÓN_HITO_253_(III_REESTRUCTURA_2024DIC12) del Registro Base de Actividades del Ecuador - REBAE al 33% (diseño), construido signed-signed-signed.pdf | 23/04/2025 |
| 257 | ASOCIACIÓN_HITO_253_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_253_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado _ENIGHUR_mes_de_Enero_2025_elaborado.pdf | 05/04/2025 |
| 258 | ASOCIACIÓN_HITO_254_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_254_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Enero 2025, elaborado | 05/04/2025 |
| 259 | ASOCIACIÓN_HITO_255_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de indicadores I Trimestre, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_255_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de indicadores I Trimestre, elaborado signed.pdf | 05/04/2025 |
| 260 | ASOCIACIÓN_HITO_256_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) indicadores resultado I Trimestre, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_256_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) indicadores resultado I Trimestre, elaborado signed.pdf | 05/04/2025 |
| 261 | ASOCIACIÓN_HITO_257_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) administrativo de Actas de Finiquito del MdT, evaluados. | ASOCIACIÓN_HITO_257_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) administrativo de Actas de Finiquito del MdT, evaluados. signed-signed-signed-signed.pdf | 05/04/2025 |
| 262 | ASOCIACIÓN_HITO_258 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe/resumen financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2024 elaborado | Hito_258_C7_ Informe financiero de la ejecución presupuestaria del proyecto de Fortalecimiento de la Producción Estadística Nacional del año 2024 elaborado | 28/04/2025 |
| 263 | ASOCIACIÓN_HITO_259_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura para verificar el avance de la recolección de enero 2025 elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_259_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura para verificar el avance de la recolección de enero 2025 elaborado | 05/04/2025 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 264 | ASOCIACIÓN_HITO_260_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR03) de datos en el RIBD mes 3, cargada | ASOCIACIÓN_HITO_260_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR03) de datos en el RIBD mes 3, cargada signed.pdf | 03/03/2025 |
| 265 | ASOCIACIÓN_HITO_261_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de la justificación de los gastos del proyecto ROBUST-PEE 2024, elaborado | Hito_261_C7_ Informe_de_la_justificación_de_los_gastos_del_proyecto_ROBUST-PEE_2024.pdf | 05/03/2025 |
| 266 | ASOCIACIÓN_HITO_262_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura del mes 4, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_262_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura del mes 4, elaborado signed.pdf | 05/03/2025 |
| 267 | ASOCIACIÓN_HITO_263_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_263_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Febrero 2025_ elaborado.pdf | 05/03/2025 |
| 268 | ASOCIACIÓN_HITO_264_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_264_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de la Encuesta ENIGHUR mes de Febrero 2025, elaborado signed.pdf | 05/03/2025 |
| 269 | ASOCIACIÓN_HITO_265_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de recolección de información aprobado. | ASOCIACIÓN_HITO_265_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de recolección de información aprobado. | 05/03/2025 |
| 270 | ASOCIACIÓN_HITO_266_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de trabajo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado | ASOCIACIÓN_HITO_266_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de trabajo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado signed.pdf | 05/03/2025 |
| 271 | ASOCIACIÓN_HITO_267_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) administrativo de Contratos de Trabajo del MdT, evaluados. | ASOCIACIÓN_HITO_267_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) administrativo de Contratos de Trabajo del MdT, evaluados. signed-signed-signed-signed.pdf | 05/03/2025 |
| 272 | ASOCIACIÓN_HITO_268_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de tabulados ESPAC 2024_módulo economico generadas | ASOCIACIÓN_HITO_268_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de tabulados ESPAC 2024_módulo economico generadas signed.pdf | 05/03/2025 |
| 273 | ASOCIACIÓN_HITO_269_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 4, cargada | ASOCIACIÓN_HITO_269_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de datos en el RIBD mes 4, cargada signed.pdf | 05/03/2025 |
| 274 | ASOCIACIÓN_HITO_270_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) metodológico preliminar que incluye el marco conceptual y marco metodológico elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_270_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) metodológico preliminar que incluye el marco conceptual y marco metodológico elaborado | 05/03/2025 |
| 275 | ASOCIACIÓN_HITO_271_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura del mes 5, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_271_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura del mes 5, elaborado signed.pdf | 05/03/2025 |
| 276 | ASOCIACIÓN_HITO_272_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Marzo 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_272_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Marzo 2025_ elaborado.pdf | 05/03/2025 |
| 277 | ASOCIACIÓN_HITO_273_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025 en el marco de la construcción de líneas de pobreza, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_273_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) metodológico con propuesta de análisis de la consistencia de la ENIGHUR 2024-2025 en el marco de la construcción de líneas de pobreza, elaborado | 05/03/2025 |
| 278 | ASOCIACIÓN_HITO_274_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de la Encuesta mes de Marzo 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_274_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cobertura de la Encuesta mes de Marzo 2025, elaborado signed.pdf | 05/03/2025 |
| 279 | ASOCIACIÓN_HITO_275_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado | ASOCIACIÓN_HITO_275_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al primer trimestre, avanzado signed.pdf | 05/03/2025 |
| 280 | ASOCIACIÓN_HITO_276_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información aprobado. | ASOCIACIÓN_HITO_276_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) que contiene la sintaxis para la validación de la recolección de la información aprobado. | 05/03/2025 |
| 281 | ASOCIACIÓN_HITO_277_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) del Diccionario de variables identificadas | ASOCIACIÓN_HITO_277_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) del Diccionario de variables identificadas signed.pdf | 05/03/2025 |
| 282 | ASOCIACIÓN_HITO_278_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado. | ASOCIACIÓN_HITO_278_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado. | 05/03/2025 |
| 283 | ASOCIACIÓN_HITO_279_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2024_modulo economico | ASOCIACIÓN_HITO_279_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) mínimos de publicación generados y aprobados ESPAC 2024_modulo economico signed.pdf | 05/03/2025 |
| 284 | ASOCIACIÓN_HITO_280_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) para la validación de la recolección de la información elaborada | ASOCIACIÓN_HITO_280_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05) para la validación de la recolección de la información elaborada | 05/03/2025 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 285 | ASOCIACIÓN_HITO_281_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2025 - BM elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_281_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 1er Trimestre 2025 - BM elaborado.rar | 05/05/2025 |
| 286 | ASOCIACIÓN_HITO_282_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de auditoría financiera al proyecto de ROBUST-PEE 2025, suscrito. | Hito_282_C7_Contrato_de_auditoría_financiera_al_proyecto_1er_Trimestre_2025_suscrito..rar | 10/03/2025 |
| 287 | ASOCIACIÓN_HITO_283_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de datos en el RIBD mes 5, cargada | ASOCIACIÓN_HITO_283_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de datos en el RIBD mes 5, cargada signed.pdf | 05/05/2025 |
| 288 | ASOCIACIÓN_HITO_284_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura del mes 6, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_284_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura del mes 6, elaborado signed.pdf | 05/05/2025 |
| 289 | ASOCIACIÓN_HITO_285_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Abril 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_285_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Abril 2025 elaborado.pdf | 05/05/2025 |
| 290 | ASOCIACIÓN_HITO_286_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura de la Encuesta mes de Abril 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_286_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura de la Encuesta mes de Abril 2025, elaborado.rar | 05/05/2025 |
| 291 | ASOCIACIÓN_HITO_287_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de indicadores II Trimestre, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_287_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de indicadores II Trimestre, elaborado signed.pdf | 05/05/2025 |
| 292 | ASOCIACIÓN_HITO_288_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de indicadores resultado II Trimestre, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_288_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de indicadores resultado II Trimestre, elaborado signed.pdf | 05/05/2025 |
| 293 | ASOCIACIÓN_HITO_289_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de la canasta de investigación de bienes y servicios aprobada. | ASOCIACIÓN_HITO_289_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de la canasta de investigación de bienes y servicios aprobada.rar | 05/05/2025 |
| 294 | ASOCIACIÓN_HITO_290_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de mejora al registro administrativo de Contratos del MDT, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_290_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de mejora al registro administrativo de Contratos del MDT, elaborado.rar | 05/05/2025 |
| 295 | ASOCIACIÓN_HITO_291_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato administrativo de Egresos Hospitalarios del INEC, evaluados. | ASOCIACIÓN_HITO_291_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato administrativo de Egresos Hospitalarios del INEC, evaluados.rar | 05/05/2025 |
| 296 | ASOCIACIÓN_HITO_292_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial - I Tri 2025, elaborado. | Hito_292_C7_Flujo_de_gastos_para_oficializar_los_desembolsos_del_Banco_Mundial_-_I_Tri_2025_elaborado.rar | 16/03/2025 |
| 297 | ASOCIACIÓN_HITO_293_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_293_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de seguimiento y monitoreo al proyecto_1er Trimestre 2025, elaborado.rar | 05/05/2025 |
| 298 | ASOCIACIÓN_HITO_294_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de validación elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_294_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de validación elaborado.rar | 05/06/2025 |
| 299 | ASOCIACIÓN_HITO_295_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de datos en el RIBD mes 6, cargada | ASOCIACIÓN_HITO_295_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de datos en el RIBD mes 6, cargada signed-signed.pdf | 05/05/2025 |
| 300 | ASOCIACIÓN_HITO_296_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura del mes 7, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_296_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura del mes 7, elaborado signed-signed.pdf | 05/06/2025 |
| 301 | ASOCIACIÓN_HITO_297_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Mayo 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_297_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Mayo 2025 elaborado-signed-signed.pdf | 05/06/2025 |
| 302 | ASOCIACIÓN_HITO_298_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato metodológico de la OE aprobado. | ASOCIACIÓN_HITO_298_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato metodológico de la OE aprobado.rar | 05/05/2025 |
| 303 | ASOCIACIÓN_HITO_299_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de validación ESPAC 2025 módulo maquinaria actualizado y aprobado | ASOCIACIÓN_HITO_299_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de validación ESPAC 2025 módulo maquinaria actualizado y aprobado.rar | 05/06/2025 |
| 304 | ASOCIACIÓN_HITO_300_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura de la Encuesta mes de Mayo 2025, elaborado | ASOCIACIÓN_HITO_300_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato de cobertura de la Encuesta mes de Mayo 2025, elaborado signed-signed.pdf | 05/06/2025 |
| 305 | ASOCIACIÓN_HITO_301_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 11,33% (integración de las fuentes), construido. | ASOCIACIÓN_HITO_301_(IV_REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_Contrato del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 11,33% (integración de las fuentes), construido signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf | 05/06/2025 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 306 | ASOCIACIÓN_HITO_302 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05) C6_ Registro administrativo de Nacimientos del INEC, evaluados. | ASOCIACIÓN_HITO_302 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05) C6_ Registro administrativo signed-signed-signed-signed.pdf | 15/06/2026 |
| 307 | ASOCIACIÓN_HITO_303 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informe de evaluación ESPAC 2024_modulo economico elaborado | Hito_303_C5__Informe_de_evaluación_ESPAC_2024_modulo_economico_elaborado.rar | 17/03/2026 |
| 308 | ASOCIACIÓN_HITO_304 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_ Plan de tabulados aprobado | Hito_304_C4_Plan_de_tabulados_aprobado.rar | 17/03/2026 |
| 309 | ASOCIACIÓN_HITO_305 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Bases de datos en el RIBD mes 7, cargada | Hito_305_C2__Bases_de_datos_en_el_RIBD_mes_7__cargada.pdf | 23/01/2026 |
| 310 | ASOCIACIÓN_HITO_306 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Reporte de cobertura del mes 8, elaborado | Hito_306_C2__Reporte_de_cobertura_del_mes_8__elaborado.pdf | 23/01/2026 |
| 311 | ASOCIACIÓN_HITO_307 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Documento con la metodología de determinación del requerimiento energético y nutricional promedio para la población de Ecuador, elaborado | Hito_307_C1__Metodología_req_energetico.pdf | 21/01/2026 |
| 312 | ASOCIACIÓN_HITO_308 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Junio 2025, elaborado | Hito_308_C1__Cobertura_AC_junio.pdf | 21/01/2026 |
| 313 | ASOCIACIÓN_HITO_309 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Junio 2025, elaborado | Hito_309__C1_Cobertura_junio.pdf | 21/01/2026 |
| 314 | ASOCIACIÓN_HITO_310 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al segundo trimestre, avanzado | Hito_310_C2__Documento_metodológico_de_la_ENCJET_II_mes_2o.pdf | 23/01/2026 |
| 315 | ASOCIACIÓN_HITO_311 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05) C3_ Informe de prueba piloto al sistema informático aprobado | Hito_311_Informe_de_prueba_piloto_al_sistema_informático_aprobado.pdf | 31/10/2025 |
| 316 | ASOCIACIÓN_HITO_312 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Inventario de recopilación de datos necesario para el REBIE, elaborado | Hito_312_C6__Inventario_de_recopilación_de_datos_necesario_para_el_REBIE_elaborado | 17/03/2026 |
| 317 | ASOCIACIÓN_HITO_313 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe financiero 1er semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado | Hito_313_C7__Informe_financiero_1er_semestre_del_proyecto_ROBUST-PEE_2025__elaborado.pdf | 16/03/2026 |
| 318 | ASOCIACIÓN_HITO_314 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_ Reporte de cálculo y análisis de resultados abril-junio 2025 elaborado | Hito_314_C4__Reporte_de_cálculo_y_análisis_de_resultados_abril-junio_2025_elaborado.rar | 23/01/2026 |
| 319 | ASOCIACIÓN_HITO_315 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 1er Semestre 2025, elaborado | Hito_315_C7__Informe__Cumplimiento_del_Plan_de_Compromisos_Social_y_Ambiental__(PCAS)_1er_Semestre_2025.pdf | 16/03/2026 |
| 320 | ASOCIACIÓN_HITO_316 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe semestral de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 1er Semestre 2025, elaborado | Hito_316_C7__Informe_semestral_de_monitoreo_integral_del_proyecto_ROBUST-PEE_1er_Semestre_2025.pdf | 17/03/2026 |
| 321 | ASOCIACIÓN_HITO_317 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe preliminar de Auditoría Financiera al Proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado | Hito_317_C7__Informe_preliminar_de_Auditoría_Financiera_al_Proyecto_de_ROBUST-PEE_2025.rar | 27/01/2026 |
| 322 | ASOCIACIÓN_HITO_318 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Bases de datos en el RIBD mes 8, cargada | Hito_318_Bases_de_datos_en_el_RIBD_mes_8__cargada.pdf | 17/03/2026 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 323 | ASOCIACIÓN_HITO_319 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) II Tri 2025. | Hito_319_C7_Informe_de_Estado_de_Adquisiciones_por_comp | 10/03/2026 |
| 324 | ASOCIACIÓN_HITO_320 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informe de Marco de Muestreo MA- ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado y entregado | Hito_320_C5_Informe_de_Marco_de_Muestreo_MA- _ESPAC_2025_módulo_maquinaria_actualizado_y_entregado.rar | 17/03/2026 |
| 325 | ASOCIACIÓN_HITO_321 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Reporte de cobertura del mes 9, elaborado | Hito_321_C2_Reporte_de_cobertura_del_mes_9_elaborado | 23/01/2026 |
| 326 | ASOCIACIÓN_HITO_322 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informe de entrega de la selección de la muestra ESPAC 2025_módulo maquinaria elaborado | Hito_322_C5_Informe_de_entrega_de_la_selección_de_la_mue | 17/03/2026 |
| 327 | ASOCIACIÓN_HITO_323 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Julio 2025, elaborado | Hito_323_C1_Cobertura_AC_julio_ok.pdf | 21/01/2026 |
| 328 | ASOCIACIÓN_HITO_324 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Plan de mejora al registro administrativo de Nacimientos (SIES) del INEC. (elaborado) | Hito_324_C6_Plan_de_mejora_al_registro_administrativo_de | 17/03/2026 |
| 329 | ASOCIACIÓN_HITO_325 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_2do Trimestre 2025, elaborado | Hito_325_C7_Informe_de_seguimiento_y_monitoreo_al_proy | 17/03/2026 |
| 330 | ASOCIACIÓN_HITO_326 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe financiero 1er semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado | Hito_326_C7_Informe_financiero_1er_semestre_(IFRS)_del | 17/03/2026 |
| 331 | ASOCIACIÓN_HITO_327 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Julio 2025, elaborado | Hito_327_C1_Cobertura_julio_ok.pdf | 21/01/2026 |
| 332 | ASOCIACIÓN_HITO_328 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Ficha de indicadores III Trimestre, elaborado | Hito_328_C2_Ficha_de_indicadores_III_Trimestre_elabora | 17/03/2026 |
| 333 | ASOCIACIÓN_HITO_329 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Sintaxis indicadores resultado III Trimestre, elaborado | Hito_329_C2_Sintaxis_indicadores_resultado_III_Trimestre | 17/03/2026 |
| 334 | ASOCIACIÓN_HITO_330 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05) c3_ Informe de evaluación semestral (ene-jun 2025), aprobado | Hito_330_Informe_de_evaluación_semestral_(ene-jun_2025)_ | 31/12/2025 |
| 335 | ASOCIACIÓN_HITO_331 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Registro administrativo de Seguros de Cesantía del IESS, evaluados. | Hito_331_C6_Registro_administrativo_de_Seguros_de_Cesa | 17/03/2026 |
| 336 | ASOCIACIÓN_HITO_332 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -2do Trimestre 2025 | Hito_332_C7_Flujo_de_gastos_para_oficializar_los_desemb | 17/03/2026 |
| 337 | ASOCIACIÓN_HITO_333 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_2do Trimestre, elaborado | Hito_333_C7_Informe_de_cumplimiento_del_plan_de_seguri | 17/03/2026 |
| 338 | ASOCIACIÓN_HITO_334 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Pago a la empresa del informe de auditoría al proyecto de ROBUST-PEE 2024 | Hito_334_C7_Pago_del_informe_de_auditoría_al_proyecto | 20/01/2026 |
| 339 | ASOCIACIÓN_HITO_335 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_ Informe del | Hito_335_C4_Informe_del_primer_avance_desarrollo_del | 26/01/2026 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| | primer avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE elaborado | | |
| 340 | ASOCIACIÓN_HITO_336 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Bases de datos en el RIBD mes 9, cargada | FICHA_HITO_MM4_336_verificable-signed-signed-signed.pdf | 30/12/2025 |
| 341 | ASOCIACIÓN_HITO_337 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Reporte de cobertura del mes 10, elaborado | Hito_337_C2_Reporte_de_cobertura_del_mes_10_elaborado.pdf | 28/01/2026 |
| 342 | ASOCIACIÓN_HITO_338 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C3_ Plan de capacitación de la OE aprobado. | Hito_338_C3_Plan_de_capacitación_de_la_OE.pdf | 22/01/2026 |
| 343 | ASOCIACIÓN_HITO_339 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Material cartográfico ESPAC 2025_módulo maquinaria actualizado | Hito_339_C5_Material_cartográfico_ESPAC_2025_módulo_maquinaria_actualizado.pdf | 26/01/2026 |
| 344 | ASOCIACIÓN_HITO_340 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR mes de Agosto 2025, elaborado | Hito_340_C1_Informe_Cobertura_AC_agosto_2025.pdf | 26/01/2026 |
| 345 | ASOCIACIÓN_HITO_341 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Agosto 2025, elaborado | Hito_341_C1_Reporte_de_Cobertura_agosto_2025.pdf | 26/01/2026 |
| 346 | ASOCIACIÓN_HITO_342 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Registros administrativos de Defunciones del INEC, evaluados. | Hito_342_C6_Registros_administrativos_de_Defunciones_de_2025.pdf | 22/01/2026 |
| 347 | ASOCIACIÓN_HITO_343 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_ Reporte de cálculo y análisis de resultados agosto 2025 elaborado | Hito_343_C4_Reporte_de_cálculo_y_análisis_de_resultados_agosto_2025.rar | 26/01/2026 |
| 348 | ASOCIACIÓN_HITO_344 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ PROYECTO INFORME DE COMPROMISOS Y ACUERDOS alcanzados en Misión Banco Mundial, elaborado | Hito_344_C5_PROYECTO_INFORME_DE_COMPROMISOS_Y_ACUERDOS_alcanzados_en_Misión_Banco_Mundial.pdf | 27/01/2026 |
| 349 | ASOCIACIÓN_HITO_345 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informe de capacitación aspirantes ESPAC 2025- modulo maquinaria elaborado | Hito_345_C5_Informe_de_capacitaciones_aspirantes_ESPAC_2025_modulo_maquinaria.pdf | 27/01/2026 |
| 350 | ASOCIACIÓN_HITO_346 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informe del aplicativo ESPAC 2025_módulo maquinaria aprobado | Hito_346_C5_Informe_del_aplicativo_ESPAC_2025_módulo_maquinaria_aprobado.pdf | 27/01/2026 |
| 351 | ASOCIACIÓN_HITO_347 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Bases de datos en el RIBD mes 10, cargada | Hito_347_C2_Bases_de_datos_en_el_RIBD_mes_10_cargada.pdf | 28/01/2026 |
| 352 | ASOCIACIÓN_HITO_348 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Reporte de cobertura del mes 11, elaborado | Hito_348_C2_Reporte_de_cobertura_del_mes_11_elaborado.pdf | 28/01/2026 |
| 353 | ASOCIACIÓN_HITO_349 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Documento conceptual y metodológica para la estimación de deflatores temporales y espaciales, revisado | Hito_349_C1_metodologia_estimación_deflatores-signed.pdf | 21/01/2026 |
| 354 | ASOCIACIÓN_HITO_350 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Informe de cobertura de Actualización Cartográfica - ENIGHUR al mes de Septiembre, elaborado | Hito_350_C1_Cobertura_AC_septiembre-signed.pdf | 21/01/2026 |
| 355 | ASOCIACIÓN_HITO_351 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Septiembre 2025, elaborado | Hito_351_C1_Cobertura_septiembre-signed.pdf | 21/01/2026 |
| 356 | ASOCIACIÓN_HITO_352 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Documento | Hito_352_C2_Documento_metodológico_de_la_ENCIET_al_2025.pdf | 28/01/2026 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| | metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo al tercer trimestre, avanzado | | |
| 357 | ASOCIACIÓN_HITO_353 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C3_ Manual de validación de la OE aprobado. | Hito_353_C3_Manual_de_validación_de_la_OE_aprobado.pdf | 22/01/2026 |
| 358 | ASOCIACIÓN_HITO_354 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Plan de mejora al registro administrativo de Defunciones (SIES) del INEC. (elaborado) | Hito_354_C6_Plan_de_mejora_al_registro_administrativo_de_defunciones_del_INEC.pdf | 22/01/2026 |
| 359 | ASOCIACIÓN_HITO_355 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 22,66% (modelamiento, KPI), construido. | Hito_355_C6_Visualizador_del_REBIE_al_22_66%_construido.pdf | 22/01/2026 |
| 360 | ASOCIACIÓN_HITO_356 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_3er Trimestre, elaborado | Hito_356_C7_Informe_de_cumplimiento_del_plan_de_seguridad_al_proyecto_3er_Trimestre.pdf | 22/03/2026 |
| 361 | ASOCIACIÓN_HITO_357 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Bases de datos en el RIBD mes 11, cargada | Hito_357_C2_Bases_de_datos_en_el_RIBD_mes_11_cargada.pdf | 23/01/2026 |
| 362 | ASOCIACIÓN_HITO_358 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 3er Trimestre 2025 - BM | Hito_358_C7_Informe_de_estado_de_adquisiciones_por_componentes_para_reporte_al_BM.pdf | 23/01/2026 |
| 363 | ASOCIACIÓN_HITO_359 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Reporte de cobertura del mes 12, elaborado | Hito_359_C2_Reporte_de_cobertura_del_mes_12_elaborado.pdf | 23/01/2026 |
| 364 | ASOCIACIÓN_HITO_360 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Octubre 2025, elaborado | Anexo2.Ficha_tecnica_reporte_hitos_PP1_H360-signed-signed.pdf | 30/12/2025 |
| 365 | ASOCIACIÓN_HITO_361 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Ficha de indicadores IV Trimestre, elaborado | Hito_361_C2_Ficha_de_indicadores_IV_Trimestre_elaborado.pdf | 23/01/2026 |
| 366 | ASOCIACIÓN_HITO_362 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Sintaxis indicadores resultado IV Trimestre, elaborado | Hito_362_C2_Sintaxis_indicadores_resultado_IV_Trimestre_23/01/2026.pdf | 23/01/2026 |
| 367 | ASOCIACIÓN_HITO_363 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C3_ Manual de cálculo e imputación de la OE aprobado. | Hito_363_C3_Manual_de_cálculo_e_imputación_de_la_OE_aprobado.pdf | 22/01/2026 |
| 368 | ASOCIACIÓN_HITO_364 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_ Canasta preliminar de investigación de bienes y servicios elaborada CAB-SIPCE, elaborada | Hito_364_C4_Canasta_preliminar_de_investigación_de_bienes_y_servicios_elaborada_CAB-SIPCE.rar | 23/01/2026 |
| 369 | ASOCIACIÓN_HITO_365 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informes de cobertura de recolección ESPAC 2025 módulo maquinaria(1ra, 2da y 3ra salida) elaborado | Hito_365_C5_Informes_de_cobertura_de_recolección_ESPAC_2025_módulo_maquinaria.pdf | 27/02/2026 |
| 370 | ASOCIACIÓN_HITO_366 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Registro administrativo de Seguros de Desempleo del IESS, evaluados. | Hito_366_C6_Registro_administrativo_de_Seguros_de_Desempleo_del_IESS.pdf | 26/01/2026 |
| 371 | ASOCIACIÓN_HITO_367 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Flujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -3er Trimestre 2025 | Hito_367_C7_Flujo_de_gastos_para_oficializar_los_desembolsos_del_Banco_Mundial_-_III_Tri_2025.rar | 28/04/2026 |
| 372 | ASOCIACIÓN_HITO_368 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_3er Trimestre 2025, elaborado | Hito_368_C7_Informe_de_seguimiento_y_monitoreo_al_proyecto_3er_Trimestre_2025.rar | 26/01/2026 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 373 | ASOCIACIÓN_HITO_369 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Bases de datos en el RIBD mes 12, cargada | Hito_369_C2_Bases_de_datos_en_el_RIBD_mes_12_cargada.ppt | 23/01/2026 |
| 374 | ASOCIACIÓN_HITO_370 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C3_ Informe de capacitación del equipo técnico de la OE aprobado. | Hito_370_C3_Informe_de_capacitación_del_equipo_técnico_2025_12_2025.aprobado..pdf | 26/01/2026 |
| 375 | ASOCIACIÓN_HITO_371 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informes de cobertura de recolección ESPAC 2025_módulo maquinaria(4ta y 5ta salida) elaborado | Hito_371_C5_Informes_de_cobertura_de_recolección_ESPAC_2025_módulo_maquinaria.pdf | 27/01/2026 |
| 376 | ASOCIACIÓN_HITO_372 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Reporte de cobertura de la Encuesta mes de Noviembre 2025, elaborado | Anexo2.Ficha_tecnica_reporte_hitos_QQ4_H372-signed-signed.pdf | 30/12/2025 |
| 377 | ASOCIACIÓN_HITO_373 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_ Informe de aplicación del CCIF en la estructura de ponderaciones elaborado | Hito_373_C4_Informe_de_aplicación_del_CCIF_en_la_estructura_de_ponderaciones.rar | 26/01/2026 |
| 378 | ASOCIACIÓN_HITO_374 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL, evaluados | Hito_374_C6_Registro_administrativo_de_Catastro_de_puntos_de_carga_de_la_ARCONEL.rar | 23/01/2026 |
| 379 | ASOCIACIÓN_HITO_375 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C3_ Acta entrega - recepción del sistema informático firmado | Hito_375_C3_Acta_entrega_-_recepción_del_sistema_informático_firmado..pdf | 22/01/2026 |
| 380 | ASOCIACIÓN_HITO_376 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_ Informe del segundo avance desarrollo del sistema informático (web) CAB-SIPCE elaborado | Hito_376_C4_Informe_del_segundo_avance_desarrollo_del_sistema_informático_(web)_CAB-SIPCE.rar | 23/01/2026 |
| 381 | ASOCIACIÓN_HITO_377 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C5_ Informe Final de cobertura ESPAC 2025_módulo maquinaria elaborado | Hito_377_C5_Informe_Final_de_cobertura_ESPAC_2025_módulo_maquinaria.pdf | 27/01/2026 |
| 382 | ASOCIACIÓN_HITO_378 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C1_ Memoria Técnica Integral de Actualización Cartográfica, elaborada | Hito_378_C1_Memoria_Técnica_Integral_de_Actualización_Cartográfica.rar | 23/01/2026 |
| 383 | ASOCIACIÓN_HITO_379 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de cumplimiento del plan de seguridad al proyecto_4to Trimestre, elaborado | Hito_379_C7_Informe_de_cumplimiento_del_plan_de_seguridad_al_proyecto_IV_Tri.rar | 23/01/2026 |
| 384 | ASOCIACIÓN_HITO_380 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Fujo de gastos para oficializar los desembolsos del Banco Mundial -4to Trimestre 2025 | Hito_380_C7_Flujo_de_gastos_para_oficializar_los_desembolsos_del_Banco_Mundial_IV_Tri.rar | 23/01/2026 |
| 385 | ASOCIACIÓN_HITO_381 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe Cumplimiento del Plan de Compromisos Social y Ambiental (PCAS) 2do Semestre 2025, elaborado | Hito_381_C7_Informe_Cumplimiento_del_PCAS_2do_Semestre_2025.rar | 23/01/2026 |
| 386 | ASOCIACIÓN_HITO_382 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de Estado de Adquisiciones por componentes para reporte al Banco Mundial (BM) 4to Trimestre 2025 - BM | Hito_382_C7_Informe_de_Estado_de_Adquisiciones_por_componentes_para_reporte_al_Banco_Mundial_(BM)_4to_Trimestre_2025_-_BM.rar | 23/01/2026 |
| 387 | ASOCIACIÓN_HITO_383 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe de seguimiento y monitoreo al proyecto_4to Trimestre 2025, elaborado | Hito_383_C7_Informe_de_seguimiento_y_monitoreo_al_proyecto_IV_Tri_2025.rar | 23/01/2026 |
| 388 | ASOCIACIÓN_HITO_384 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe financiero 2DO semestre (IFRS) del proyecto de ROBUST-PEE 2025, elaborado | Hito_384_C7_Informe_financiero_2DO_semestre_(IFRS)_del_proyecto_de_ROBUST-PEE_2025.rar | 23/01/2026 |
| 389 | ASOCIACIÓN_HITO_385 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C7_ Informe semestral | Hito_385_C7_Informe_semestral_de_monitoreo_integral_de_2do_Semestre_2025.rar | 23/01/2026 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| | de monitoreo integral del proyecto de ROBUST-PEE 2do Semestre 2025, elaborado | | |
| 390 | ASOCIACIÓN_HITO_386 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_ Documento metodológico con propuesta para la construcción de las canastas alimenticias y no alimenticias, para el cálculo de las líneas de pobreza, elaborado | Hito_386_C6__Documento_metodológico_con_propuesta_para_la_construcción_de_las_cana | 25/01/2026 |
| 391 | ASOCIACIÓN_HITO_387 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C2_ Documento metodológico de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo, final | Hito_387_C2__Documento_metodológico_de_la_Nueva_Encuesta_de_Fuerza_de_Trabajo.p | 26/01/2026 |
| 392 | ASOCIACIÓN_HITO_388 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C4_ Plan de Dirección de Proyecto 2026 aprobado | Hito_388_C4__Plan_de_Dirección_de_Proyecto_2026_aprobado | 26/01/2026 |
| 393 | ASOCIACIÓN_HITO_389 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_C6_ Plan de mejora al registro administrativo de Catastro de puntos de carga de la ARCONEL (elaborado) | Hito_389_C6_Plan_de_mejora_al_RRAA_de_Catastro_de_puntos_de_carga_de_la_ARCONEL | 26/01/2026 |
| 394 | ASOCIACIÓN_HITO_390 (IV REESTRUCTURA_2025MAR05)_ Visualizador del Registro Estadístico Base de Inmuebles del Ecuador-REBIE al 34% (diseño), construido. | Hito_390_C6__Visualizador_del_REBIE_al_34%_(diseño)_construido | 26/01/2026 |
| 395 | GPROB_001_PA001_2023_El incumplimiento de hitos de los componentes del Proyecto | GPROB_001_PA001_2023_El_incumplimiento_de_hitos_de_los_componentes_del_Proyecto | 09/04/2025 |
| 396 | GRISK_001_PA001_2023_C6_REG ADM_La no suscripción de Convenios Interinstitucionales de intercambio de información de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y la DINARP | GRISK_001_PA_001_C6_REG_ADM_La_no_suscripción_de_Convenios_Interinstitucionales_s | 13/03/2024 |
| 397 | GRISK_001_PA001_2024_C1_La demora en la selección de la muestra para la fecha establecida | GRISK_001_PA001_2024_C1_La_demora_en_la_selección_de_la_muestra_para_la_fecha_esta | 24/01/2025 |
| 398 | GRISK_002_PA001_2025_C6 La no gestión de procesos de excepcionalidad para el intercambio y transferencia | GRISK_002_PA001_2025_C6_La_no_gestión_de_procesos_de_excepcionalidad_para_el_int | 25/03/2026 |
| 399 | GRISK_002_PA001_2024_C6_La no gestión de procesos de excepcionalidad para el intercambio y transferencia de información de acuerdo a la normativa DINARP | GRISK_002_PA001_2024_C6_La_no_gestión_de_procesos_de_excepcionalidad_para_el_in | 24/01/2025 |
| 400 | GRISK_002_PA001_C7_El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto | GRISK_002_PA001_C7_El_incumplimiento_a_las_normas_establecidas_en_los_documentos | 24/01/2024 |
| 401 | GRISK_003_2025_C1_La falta de oferentes respecto al servicio de vehículos una vez concluida las CP Plurianuales.rar | GRIS_K003_2025_C1_La_falta_de_oferentes_respecto_al_servicio_de_vehículos_una_vez_c | 25/03/2026 |
| 402 | GRISK_003_PA001_2022_C7_GES_SEG_EVAL_La falta de perfiles adecuados para la conformación de la Unidad de Gestión de Proyecto | GRISK_001_PA001_Especialista_de_proyecto_contratados.pdf | 30/12/2022 |
| 403 | GRISK_004_PA001_2023_C3_CAB-SIPP_La falta de suscripción del instrumento de cooperación interinstitucional para el asesoramiento | GRISK_004.rar | 13/03/2024 |
| 404 | GRISK_004_PA001_2024_C7_El incumplimiento a las normas establecidas en los documentos que rigen la ejecución del proyecto | GRISK004_PA001_El_incumplimiento_a_las_normas_establecidas_en_los_documentos_que | 20/01/2025 |
| 405 | GRISK_004_PA001_2025_C1_La falta de oferentes del servicio de vehículos, concluida las Certificaciones Plurianuales | GRISK_004_PA001_2025_C1_La_falta_de_oferentes_del_servicio_de_vehículos_conclud | 26/03/2026 |
| 406 | GRISK_005_PA001_2023_C2_ENCIET_Falta de tablets y formularios físicos para ejecución de la prueba pitolo de la encuesta en el año 2023 | GRISK_005_PA_001_C2_ENCIET_Falta_de_tablets_y_formularios_físicos_para_ejecución_c | 12/03/2024 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 407 | GRISK_005_PA001_2024_C4_La no realización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales en las fechas establecidas | GRISK_005_PA001_2024_C4_La_no_realización_de_la Encuesta Nacional de Ingresos y | 20/01/2025 |
| 408 | GRISK_006_PA001_2023_C2_ENCIET Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional | GRISK_006_PA002_C2_ENCIET Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional signed.pdf | 12/03/2024 |
| 409 | GRISK_007_PA001_2023_C7_GES_SEG_EVAL_La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa | GRISK007_PA001_C7_GES_SEG_EVAL_La_no_contratación_a tiempo del servicio de au | 13/03/2024 |
| 410 | GRISK_008_PA001_2023_C6_REG_ADM_EI conocimiento limitado del personal nuevo en el uso de nuevas herramientas tecnológicas y metodologías | GRISK_008_PA001_C6_REG_ADM_EI conocimiento limitado del personal nuevo en el uso de nuevas herramientas tecnológicas y metodologías signed.pdf | 13/03/2024 |
| 411 | GRISK_008_PA001_2024_C3_La falta de suscripción del instrumento de cooperación interinstitucional para el asesoramiento | GRISK_008_PA001_2024_C3_La_falta_de suscripción del instrumento de cooperación in | 20/01/2025 |
| 412 | GRISK_008_PA001_2025_C4_La no realización de la ENIGHUR en las fechas establecidas | GRISK_008_PA001_2025_C4_La_no_realización_de la ENIGHUR en las fechas establecidas | 13/03/2024 |
| 413 | GRISK_009_PA001_2023_C1_ENIGHUR_No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad | GRISK_009_PA_001_C1_ENIGHUR_No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad | 12/03/2024 |
| 414 | GRISK_010_PA001_2023_C1_ENIGHUR_La demora en la adquisición de Tablets | GRISK_010_PA_001_C1_ENIGHUR_La demora en la adquisición de Tablets.pdf | 12/03/2024 |
| 415 | GRISK_010_PA001_2024_C2 Falta de tablets y formularios físicos para ejecución de la encuesta en el año 2024 | GRISK_010_PA001_2024_C2 Falta de tablets y formularios físicos para ejecución de la encuesta en el año 2024 signed.pdf | 21/01/2025 |
| 416 | GRISK_011_PA001_2023_C3_CAB-SIPP_La falta de respuesta por parte de las fuentes informantes identificadas para el CAB-SIPP de los productos a actualizarse | GRISK_011.rar | 13/03/2024 |
| 417 | GRISK_011_PA001_2024_C2 Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional | GRISK_011_PA001_2024_C2 Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional signed.pdf | 21/01/2025 |
| 418 | GRISK_012_PA001_2023_C5_ESPAC_La no detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista | GRISK_012_PA_001_C5_ESPAC_La_no_detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista signed.pdf | 12/03/2024 |
| 419 | GRISK_013_PA001_2023_C5_ESPAC_El rechazo de las personas productoras para entregar información | GRISK_013_PA_001_C5_ESPAC_El rechazo de las personas productoras para entregar información signed.pdf | 12/03/2024 |
| 420 | GRISK_014_PA001_2024_C7_La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa | GRISK014_PA001_La_no_contratación_a tiempo del servicio de auditoría externa signed-signed.pdf | 20/01/2025 |
| 421 | GRISK_015_PA001_2025_C2 Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional | GRISK_015_PA001_2025_C2 Falta del acompañamiento y asistencia técnica internacional signed.pdf | 30/03/2025 |
| 422 | GRISK_016_PA001_2024_C6_El conocimiento limitado del personal en el desarrollo de metodologías basadas en registros administrativos bases | GRISK_016_PA001_2024_C6_El conocimiento limitado del personal en el desarrollo de metodologías basadas en registros administrativos bases signed.pdf | 21/01/2025 |
| 423 | GRISK_017_PA001_2024_C1_No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad | GRISK_017_PA001_2024_C1_No contar con un sistema de Ingresos de datos de calidad signed.pdf | 21/01/2025 |
| 424 | GRISK_018_PA001_2024_C1_La demora en el proceso de capacitación del personal | GRISK_018_PA001_2024_C1_La demora en el proceso de capacitación del personal signed.pdf | 21/01/2025 |
| 425 | GRISK_020_PA001_2025_C7_La no contratación a tiempo del servicio de auditoría externa | GRISK_020_PA001_2025_C7_La_no_contratación_a tiempo del servicio de auditoría externa signed.pdf | 25/03/2025 |
| 426 | GRISK_022_PA001_2024_C3_La falta de respuesta por parte de las fuentes informantes identificadas para el CAB-SIPP de los productos a actualizarse | GRISK_022_PA001_2024_C3_La_falta_de respuesta por parte de las fuentes informantes identificadas para el CAB-SIPP de los productos a actualizarse.rar | 20/01/2025 |
| 427 | GRISK_023_PA001_2025_C6_El conocimiento limitado del personal en el desarrollo de metodologías basadas en RRAA | GRISK_023_PA001_2025_C6_El conocimiento limitado del personal en el desarrollo de metodologías basadas en RRAA signed.pdf | 25/03/2025 |
| 428 | GRISK_025_PA001_2024_C5_La no detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista | GRISK_025_PA001_2024_C5_La_no_detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista signed.pdf | 20/01/2025 |
| 429 | GRISK_027_PA001_2024_C5_El rechazo de las personas productoras para entregar información | GRISK_027_PA001_2024_C5_El rechazo de las personas productoras para entregar información signed.pdf | 20/01/2025 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 430 | GRISK_030_PA001_2025_C3_ La no aprobación de las autoridades a los productos generados para el nuevo IPP | GRISK_030_PA001_2025_C3_La_no_aprobación_de_las_25/08/2026 | 25/08/2026 |
| 431 | GRISK_033_PA001_2025_C5_ La no detección de intersecciones entre el marco de áreas y lista | GRISK_033_PA001_2025_C5_La_no_detección_de_intersecciones_25/08/2026 | 25/08/2026 |
| 432 | GRISK_035_PA001_2025_C5_ El rechazo de las personas productoras para entregar información | GRISK_035_PA001_2025_C5_El_rechazo_de_las_personas_25/08/2026 | 25/08/2026 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Dávalos Villacrés, Boris Mauricio | COORDINADOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DEL ECUADOR | Coordinador del Proyecto | boris_davalos@inec.gob.ec | |