

**Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos**



Fecha de publicación: 15/08/2014

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
ENERO										
1	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Encuesta de Condición de Vida	El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos (impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general.	6.268.468,00	Inversión	42.094,00	Instituciones públicas Instituciones privadas Población en general Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.	60%	Edwin Rivas	*Se procedió a la elaboración del plan de tabulados de la Encuesta de Condiciones de Vida a nivel Nacional *Se inició con el levantamiento, crítica - codificación de la información correspondiente al tercer a nivel nacional.
2	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional de Estadística a través de la ejecución del PENDES	Según la decisión 736 del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector público y privado, y productores de estadística, la información estadística estratégica que requiere el país para su desarrollo económico y social.	1.407.675,86	Inversión	43.100,00	Económico Social	100%	Chiriboga Novoa María Paulina	*Se procedió a la depuración y validación de la información concerniente a la metodología que las instituciones pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional deben regirse con la finalidad de producir estadística, datos estadísticos oficiales, confiables y oportunos que suplan la demanda nacional. *Se elaboró un documento guía de cómo se realizó el levantamiento del Inventario de Operaciones Estadísticas del BCE-INEC; *Una vez finalizadas las actividades que incluía el desarrollo del PENDES para este año se elaborará el expediente final del proyecto.
3	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor (SIP-C) para el cambio de base del IPC	El objetivo del proyecto es concluir el diseño Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) y ejecutar el cambio de base del IPC una vez concluido su desarrollo metodológico y tecnológico (software y comunicaciones), probándolo y documentándolo, con el control de su aplicación técnica y procedimental, complementando su generación con la investigación de la canasta normativa, y el cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, necesarios para una atención oportuna y útil de las necesidades del cálculo de las macro variables de la economía deflactadas, el análisis sobre el impacto de la inflación en el consumo final de los hogares, la calidad de vida de la población y la capacidad adquisitiva del salario.	\$ 2.603.952,90	Inversión	42.004,00	Sociedad en general	64%	Barco Veliz Diana Carolina	*Se socializaron a las autoridades el avance del proyecto SIP-C en relación con los compromisos presidenciales que impulsaron el diseño y ejecución del mismo. *Se realizó el diagnóstico de la situación de las fuentes de información, tanto de los nuevos artículos como de los que se heredan del IPC oficial; con la finalidad de elaborar las directrices y el manual de tipología de establecimientos informantes del nuevo IPC. *Se realizó el diagnóstico de la situación actual de las especificaciones de los artículos investigados para el nuevo IPC, en relación con la matriz nacional de especificaciones socializada a las regionales el 06 de septiembre de 2013. *Se realizó la validación nacional de los precios y especificaciones levantadas en campo, con los dispositivos móviles de captura de datos EDAs
4	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Mejora a las Estadísticas Estructurales	Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, Electricidad, Gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y Microempresa), adicionales a los ya investigados (Manufactura, Minería, Comercio Interno y Hoteles Restaurantes y Servicios).	\$ 941.809,21	Inversión	42.004,00	INEC	72%	Roberto Chavez	*Se solicitaron las bases de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción, Encuesta de Comercio Interno, y la Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza de micro, pequeña, mediana y gran empresa a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación DITIC. *Se modificaron los formularios de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción, Encuesta de Comercio Interno, y la Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza. *Se atendieron pedidos de Vicepresidencia, que consistían en las series históricas de las Encuestas de Manufactura, Minería, Encuesta de Comercio Interno, y la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios. Serie histórica 2001 al 2010.

5	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP).	Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que sinteticen y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del comportamiento de precios al productory volúmenes físicos de bienes y servicios.	\$ 839.077,52	Inversión	42.004,00	INEC - Banco Central	42%	Rocio Andino	<p>*Se solicitó la autorización para la contratación de la Consultoría Nacional y Asistencia Técnica Internacional, que respaldarán las metodologías, diseños y planes investigativos.</p> <p>*Se realizó la revisión preliminar de la estructura de las Canastas Investigativas (Actividades Económicas).</p> <p>*Se revisó los instrumentos de la investigación (formularios Manual del Investigador y de Crítica y el documento de diseño de operaciones) de la prueba piloto del cambio a</p>
6	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS	Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS)2007 y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008-2013'.	Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.	\$ 128.860,72	Inversión	42.369,00	Sistema Nacional de Salud	21%	Ma. Soledad Canvajal	<p>*Se realizó los ajustes y aprobación de los lineamientos para la continuación del proyecto "Cambio de Año Base de la Cuenta Satélite de los Servicios de Salud (CSS) 2007 y Elaboración de las CSS 2008 - 2013, de igual forma han trabajado en la planificación 2014 para la construcción de las CSS e indicadores macroeconómicos.</p>
7	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN (DINME)	Construcción de Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines Estadísticos Fase 1	Construir un Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines estadísticos que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la actividad económica, de inmuebles y del mercado laboral, para de esta manera, contar con instrumentos que faciliten la dotación de información estadística a las entidades a nivel nacional, local y territorial, necesaria para el mejoramiento de su gestión, planificación y diseño de políticas públicas, además del sector privado, hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución de procesos.	\$ 1.966.239,00	Inversión	42.369,00	Entre los principales beneficios de este proyecto, está el de obtener información sobre las principales características de las personas, hogares, inmuebles, establecimientos y actividades económicas del país, con el fin de cuantificarlos y observarlos de forma continua, desagregada, oportuna y con bajo costo de producción.	44%	Jaime Cujilan, Yandre Luis	<p>*Se presentó la versión preliminar del 'Manual para producir estadística basada en registros administrativos'.</p> <p>*Se concluyó la primera fase del levantamiento del inventario de operaciones estadísticas basadas en registros administrativos.</p> <p>*Se realizó un trabajo de análisis y cooperación con respecto al registro administrativo del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, y se levantó el formulario de operaciones estadísticas que lleva a cabo dicha entidad.</p> <p>*Se analizó la información recabada de parte del Ministerio de Relaciones Laborales - MRL, para la conformación del registro base de empleo y empresas.</p>
8	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de la Actualización Cartográfica Estadística 2010 del INEC	Actualización Cartográfica de las Coberturas Censales Digitales 2010 del INEC, con sus listados de viviendas y jefes de hogar, durante el año 2014 y establecer procesos de actualización permanente a ser implementados a partir del año 2015; así como mejorar la infraestructura tecnológica para su administración.	\$ 4.762.961,05	Inversión	42.062,00	Sistema integrado de encuesta de hogares Instituciones públicas y privadas Usuarios de la información cartográfica estadística	10%	Aldana Meza	<p>*Se realizó la contratación del personal de campo y de gabinete que se necesita para la ejecución del Proyecto.</p> <p>*Se realizó una reinstrucción para la generación del producto digital (ortofotografías)</p> <p>*Se consolidó la nómina de personal de Actualización Cartográfica de las 4 Direcciones Zonales</p>
9	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de Actualización Cartográfica fase inicial para el Censo Nacional Agropecuario	Mejorar la calidad de la información cartográfica 2010	\$ 1.133.107,35	Inversión	41.698,00	Instituciones del Estado	93%	Aldana Meza	<p>*Se realizó la consolidación de la información cartográfica de las coberturas ajustadas que se realizaron en las Direcciones Zonales Norte, Centro, Litoral y Sur.</p> <p>*Se inició la elaboración del informe del Proyecto y la recolección de información que se necesita para la finalización del mismo.</p>

FEBRERO										
1	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Encuesta de Condición de Vida	El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos (impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general.	6.268.468,00	Inversión	42.094,00	Instituciones públicas Instituciones privadas Población en general Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.	62%	Patricio Rivas	* Se realizó el proceso de validación de la información correspondiente al primer trimestre de ejecución del proyecto. * Se procedió al levantamiento de la información en campo, cumpliendo con la fase de crítica - codificación y digitación, correspondiente al período 4 de la ejecución del proyecto.
2	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el Ecuador	Desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI, que permita contar con información para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en el Ecuador. Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre diversidades sexuales y de género, que permita levantar información sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI en el Ecuador.	494.952,40	Inversión	42.369,00	Colectivo GLBTI, Instituciones del estados que tienen transversalizado el tema. INEC cliente interno	38%	Laura Tierra	* Se realizó el acercamiento entre la DZIN y DIES, con la finalidad de conocer los avances del proyecto GLBTI, hasta el año 2013, además se ejecutaron reuniones internas y externas para conocer la priorización del proyecto y formalizar la transferencia del proyecto GLBTI de la DZIN a DIES. * A mediados de febrero se realizó la transferencia del proyecto a DIES, como líder de proyecto se designó a la Sra. Laura Tierra, la funcionaria antes mencionada genera la programación de hitos para el año 2014 y 2015. * La primera semana de marzo se realizó la reestructura del proyecto en coordinación con Unidad de Control , Evaluación y Mejora de Planes.
3	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor (SIP-C) para el cambio de base del IPC	El objetivo del proyecto es concluir el diseño Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) y ejecutar el cambio de base del IPC una vez concluido su desarrollo metodológico y tecnológico (software y comunicaciones), probándolo y documentándolo, con el control de su aplicación técnica y procedimental, complementando su generación con la investigación de la canasta normativa, y el cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, necesarios para una atención oportuna y útil de las necesidades del cálculo de las macro variables de la economía deflactadas, el análisis sobre el impacto de la inflación en el consumo final de los hogares, la calidad de vida de la población y la capacidad adquisitiva del salario.	\$ 2.603.952,90	Inversión	42.004,00	Sociedad en general	66.85%	Diana Barco Veliz	* El equipo técnico del proyecto, realizó el mapeo del directorio de establecimientos informantes en función de las tipologías y artículos investigados, tanto en el SIP-C como en el IPC oficial, tratando de corregir los sesgos en relación con los establecimientos. * Del 11 al 14 de febrero de 2014, el equipo técnico del Proyecto SIP-C de Administración Central se movilizó a las Direcciones Regionales, para realizar la supervisión del cumplimiento de los manuales de recolección de datos; la aplicación rigurosa de la Metodología del nuevo IPC en el proceso de toma de precios, según tipologías de establecimientos informantes y de acuerdo a la normativa de canastas especificadas del SIP-C, para el buen manejo de las herramientas y el cumplimiento de los procedimientos estipulados para el operativo de campo. * Se inició con la construcción del modelo de segmentación de hogares por estratos, para el diseño del IPC estratificado e identificación de los artículos que conformarían las canastas estratificadas.
4	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Mejora a las Estadísticas Estructurales	Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, Electricidad, Gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y Microempresa), adicionales a los ya investigados (Manufactura, Minería, Comercio Interno y Hoteles Restaurantes y Servicios).	\$ 941.809,21	Inversión	42.004,00	INEC	74%	Roberto Chavez	* Se realizó la consolidación y depuración de Directorios de las encuestas de EMMC - ECI - EHRSTE tanto de Pequeña, Mediana y Gran empresa de las Zonales: Norte, Centro, Sur, Litoral; consolidando y validando la información de acuerdo a los diferentes aplicativos que se utilizaron, obteniendo como resultado un Directorio de empresas depurado. * Se realizó la ejecución la SINTAXIS correspondiente a las encuestas de EMMC - ECI - EHRSTE para PMG, quedando en un 60% de avance de la ejecución de la misma. * Se dio atención a pedidos de la SENPLADES sobre información de personal ocupado, consumo y producción de productos serie histórica 2008 - 2009 - 2010.
5	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP).	Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que sinteticen y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del comportamiento de precios al productor y volúmenes físicos de bienes y servicios.	\$ 839.077,52	Inversión	42.004,00	INEC - Banco Central	47%	Rocio Andino	* Mediante la revisión de la Base de Datos de la Encuesta Exhaustiva fase 2 del Censo Nacional Económico 2010, se determinó el Directorio Preliminar de Empresas Informantes cuya distribución se realizó a las Direcciones Zonales que formarán parte del proceso investigativo. 2. Se ha procedido a elaborar el documento preliminar "Metodología de Cálculo del IPI (VI&ER) IPP", mismo que recoge la experiencia lograda en la generación de las series estadísticas actuales: IPI (Base año 2003); e IPP (Base año 1995). 3. Se procedió a la revisión y aprobación de los instrumentos de investigación (manual operativo, formulario, agendas de capacitación), mismos que respaldarán el operativo piloto.
6	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS	Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS) 2007 y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008-2013".	Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retopología de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.	\$ 128.860,72	Inversión	42.369,00	Sistema Nacional de Salud	23%	Ma. Soledad Canvajal	* Se solicitó información consolidada de los balances de situación y de resultados correspondientes a los periodos 2009-2013 de las unidades institucionales que prestan servicios de Salud al Servicio de Rentas Internas. * Se desarrolló la construcción de una base de datos de información para la elaboración de las CSS 2008-2010.

7	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN (DINME)	Sistema Nacional de Registros Administrativos	Construir un Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines estadísticos que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la actividad económica, de inmuebles y del mercado laboral, para de esta manera, contar con instrumentos que faciliten la dotación de información estadística a las entidades a nivel nacional, local y territorial, necesaria para el mejoramiento de su gestión, planificación y diseño de políticas públicas, además del sector privado, hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución de procesos.	\$ 1.966.239,00	Inversión	42.369,00	Entre los principales beneficios de este proyecto, está el de obtener información sobre las principales características de las personas, hogares, inmuebles, establecimientos y actividades económicas del país, con el fin de cuantificarlos y observarlos de forma continua, desagregada, oportuna y con bajo costo de producción.	52%	Yandre Jaime Cujilan	<p>* Se elaboró y presentó la segunda versión del Formulario para Levantamiento del inventario de Registros Administrativos, a ser utilizado en su segunda fase.</p> <p>* Se trabajó conjuntamente con la unidad tecnológica para el desarrollo y corrección del aplicativo web para levantamiento del inventario de registros administrativos.</p> <p>* Se elaboró y presentó el informe sobre el levantamiento del inventario de registros administrativos.</p> <p>* Se realizaron gestiones para empezar la segunda fase del levantamiento del inventario de registros administrativos, enfocándose en la obtención de información de las entidades que puedan brindar más cobertura sobre los registros base.</p> <p>* Se presentó el primer borrador de la Metodología del levantamiento del inventario de registros administrativos.</p>
8	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN (DINME)	Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional	Evaluar el cumplimiento de estándares de calidad de las OE durante los años 2014 y 2015, mediante la aplicación de un esquema de características técnicas y el análisis de los componentes de la OE para certificar la calidad de la información estadística	\$ 327.596,69	Inversión	42.369,00	Sistema Estadístico Nacional Usuarios de la información estadística	4%	Luis Fierro	<p>* A partir de la aprobación del proyecto por parte de SENPLADES, se procedió a realizar ajuste a los cronogramas de actividades, tal manera que la planificación este a detalle y su seguimiento sea efectivo.</p>
9	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de la Actualización Cartográfica Estadística 2010 del INEC	Actualización Cartográfica de las Coberturas Censales Digitales 2010 del INEC, con sus listados de viviendas y jefes de hogar, durante el año 2014 y establecer procesos de actualización permanente a ser implementados a partir del año 2015; así como mejorar la infraestructura tecnológica para su administración.	\$ 4.762.961,05	Inversión	42.062,00	Sistema integrado de encuesta de hogares Instituciones públicas y privadas Usuarios de la información cartográfica estadística	22%	Aldana Meza	<p>* Se realizó el ajuste de 1941 sectores que se encuentran programados para este período</p> <p>* Se realizó el listado de requerimientos para el sistema de Actualización Cartográfica.</p> <p>* Se efectuaron supervisiones a las cuatro Direcciones Zonales para revisar y evaluar el producto que se esta obteniendo.</p>
11	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Optimización de los procesos de la producción estadística y administrativa a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Instituto Nacional de Estadística y Censos.	Proveer calidad de los procesos, recursos humanos y tecnológicos acorde a las mejores prácticas y estándares de la industria TI para la optimización de los procesos de producción estadística y administrativa del INEC y contribuir al alcance de los objetivos estratégicos institucionales	\$ 8.997.614,73	Inversión	42.369,00	Instituto Nacional de Estadística Y Censos	0%	Cesar Viciuña	<p>* En la actualidad el proyecto se encuentra en etapa de Planeación, se han ejecutado actividades para la generación de la ficha básica del proyecto y la programación anual de hitos.</p>
12	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de Actualización Cartográfica fase inicial para el Censo Nacional Agropecuario	Mejorar la calidad de la información cartográfica 2010	\$ 1.133.107,35	Inversión	41.698,00	Instituciones del Estado	100%	Aldana Meza	<p>* Se realizó la consolidación de la información cartográfica de las coberturas ajustadas que se realizaron en las Direcciones Zonales Norte, Centro, Litoral y Sur.</p> <p>* Se realizó el informe final incorporando los dos componentes (Gabinete y Tecnológico) con el fin de obtener un solo informe en el cual se describan los procesos de los dos mismos, que se realizaron para obtener los productos planteados.</p> <p>* Al culminar el proyecto se cumplió con el objetivo de obtener coberturas censales de mejor calidad, ajustadas a ortofotografía a escala 1:5.000 y la obtención de capas geográficas correspondientes a 1084 sectores ajustados.</p>

MARZO										
1	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Encuesta de Condición de Vida	El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos (impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general.	6.268.468,00	Inversión	42.094,00	Instituciones públicas Instituciones privadas Población en general Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.	67%	Patricio Rivas	* Se elaboró el plan para la construcción de indicadores de la ECV - Sexta Ronda (Preliminar) * Se levantó la información en campo, además se cumplió la fase de crítica - codificación y digitación, correspondiente al período 5. * Se realizó la supervisión en Huaquillas y Jipijapa.
2	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el Ecuador	Desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI, que permita contar con información para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en el Ecuador. Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre diversidades sexuales y de género, que permita levantar información sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI en el Ecuador.	494.952,40	Inversión	42.369,00	Colectivo GLBTI, instituciones del estados que tienen transversalizado el tema. INEC cliente interno	40%	Laura Tierra	*Se procedió a la revisión de investigaciones efectuadas en el país y de experiencias de otros países por parte de DIES y DINME en relación a la población GLBTI. *Se realizó una reunión entre DINME y DIES, para socializar las investigaciones y experiencias similares realizadas a la población GLBTI.
3	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor (SIP-C) para el cambio de base del IPC	El objetivo del proyecto es conducir el diseño Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) y ejecutar el cambio de base del IPC una vez concluido su desarrollo metodológico y tecnológico (software y comunicaciones), probándolo y documentándolo, con el control de su aplicación técnica y procedimental, complementando su generación con la investigación de la canasta normativa, y el cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, necesarios para una atención oportuna y útil de las necesidades del cálculo de las macro variables de la economía deflactadas, el análisis sobre el impacto de la inflación en el consumo final de los hogares, la calidad de vida de la población y la capacidad adquisitiva del salario.	\$ 2.603.952,90	Inversión	42.004,00	Sociedad en general	70%	Diana Barco Veliz	* Entre febrero y marzo del 2014, se implementó en el Sistema Informático SIP-C, la calendarización para la investigación con cargas diarias fijas por investigador y por EDA. * Se realizó la supervisión de las novedades reportadas desde campo, junto con la información de precios y especificaciones levantadas en el primer trimestre, lo cual permitió revisar y analizar los resultados obtenidos y evaluar la estabilidad de la serie del nuevo IPC.
4	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Mejora a las Estadísticas Estructurales	Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, Electricidad, Gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y Microempresa), adicionales a los ya investigados (Manufactura, Minería, Comercio Interno y Hoteles Restaurantes y Servicios).	\$ 941.809,21	Inversión	42.004,00	INEC	77%	Roberto Chavez	* Se actualizaron los Manuales del Encuestador, Manual de Crítica y Planes de validación, los mismos que se utilizaron para el desarrollo de los aplicativos Web de Industriales 2013, así como, para la prueba de instrumentos a los aspirantes a encuestadores y críticos en las diferentes Coordinaciones Zonales del INEC. * Se realizó la depuración y se generó los tabulados para las variables MACRO y la depuración de las bases de datos de Encuesta de Manufactura Minería y Construcción, Encuesta de Comercio Interno, Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza, TIC's en Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa.
5	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP).	Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que sintetizan y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del comportamiento de precios al productor y volúmenes físicos de bienes y servicios.	\$ 839.077,52	Inversión	42.004,00	INEC - Banco Central	52%	Rocio Andino	* Se llevó a cabo la capacitación en las Direcciones Zonales Norte y Litoral, actividad en la cual los integrantes de los equipos de investigación se emitieron directrices sobre la metodología y normas para el operativo de campo, prueba piloto y además se realizó una prueba práctica. * Se asignó la primera carga de trabajo a las Direcciones Zonales Norte y Litoral, con un total de 50 empresas para cada Dirección. * Finalmente se revisaron las especificaciones de los productos que integrarán la canasta preliminar de empresas, misma que formará parte de la canasta definitiva conforme avance el proceso de investigación de la Prueba Piloto "Cambio de Año Base IPI-IPP".
6	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS	Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS) 2007 y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008-2013".	Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.	\$ 128.860,72	Inversión	42.369,00	Sistema Nacional de Salud	28%	Ma. Soledad Canjajal	* Se revisó la metodología del Cambio de Año base 2007, resultado de dicho análisis se estableció que no amerita mayor cambio la metodología para la CSS 2008-2010. * Dependiendo de los resultados obtenidos del procesamiento de información para las cuentas, se procederá con el ajuste respectivo a la metodología. * Se esta realizando las gestiones necesarias para obtener información de las diferentes instituciones como el ministerio del finanzas, SRI, entre otros.

7	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN (DINME)	Sistema Nacional de Registros Administrativos	Construir un Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines estadísticos que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la actividad económica, de inmuebles y del mercado laboral, para de esta manera, contar con instrumentos que faciliten la dotación de información estadística a las entidades a nivel nacional, local y territorial, necesaria para el mejoramiento de su gestión, planificación y diseño de políticas públicas, además del sector privado, hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución de procesos.	\$ 1.966.239,00	Inversión	42.369,00	Entre los principales beneficios de este proyecto, está el de obtener información sobre las principales características de las personas, hogares, inmuebles, establecimientos y actividades económicas del país, con el fin de cuantificarlos y observarlos de forma continua, desagregada, oportuna y con bajo costo de producción.	56%	Yandre Jaime Cujilan	*Se elaboró la presentación del esquema del Modelo de Producción Estadística aplicada a Registros Administrativos con su respectivo documento. *Se iniciaron trabajos en el marco del compromiso presidencial interinstitucional de "Mejorar el registro de personas nacidas y actualizar los archivos de personas", como parte de la construcción del Sistema de Registros Administrativos. *Se realizó la presentación de la propuesta del plan piloto de implementación del sistema integrado de información para producir estadística basada en registros administrativos en Galápagos.
8	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN (DINME)	Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional	Evaluar el cumplimiento de estándares de calidad de las OE durante los años 2014 y 2015, mediante la aplicación de un esquema de características técnicas y el análisis de los componentes de la OE para certificar la calidad de la información estadística	\$ 327.596,69	Inversión	42.369,00	Sistema Estadístico Nacional Usuarios de la información estadística	14%	Luis Fierro	*Se elaboró en el programa Bizagi el diagrama de flujo del Modelo de Certificación con todos sus procesos y subprocesos * Se procedió a efectuar ajustes y actualizaciones en la documentación metodológica del Sistema de certificación *Se efectuó la primera prueba piloto de la base de datos del Registro Administrativo llamado Anuario de camas hospitalarias, el cual parte del análisis de la consistencia estadística. *Se revisó con todos los técnicos que forman parte del Sistema de certificación la documentación de todo el sistema, a fin de corresponderla con cada uno de los procesos diseñados, dicho sistema se encuentra aprobado en su versión 0.
9	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de la Actualización Cartográfica Estadística 2010 del INEC	Actualización Cartográfica de las Coberturas Censales Digitales 2010 del INEC, con sus listados de viviendas y jefes de hogar, durante el año 2014 y establecer procesos de actualización permanente a ser implementados a partir del año 2015; así como mejorar la infraestructura tecnológica para su administración.	\$ 4.762.961,05	Inversión	42.062,00	Sistema integrado de encuesta de hogares Instituciones públicas y privadas Usuarios de la información cartográfica estadística	28%	Aldana Meza	* Al momento se encuentran realizando ajustes a los sectores programados, además se ha realizado la verificación de la información y metodología ingresada en el sistema de marco maestro, A continuación de detallan los productos alcanzados: * Manuales elaborados para el manejo de Tablet para la captura de información en campo * Flujo de procesos elaborado para los perfiles de encuestador, supervisor y revisor para ser incluidos en el sistema. * Informe de avance del proyecto * Informe del seguimiento de sectores ajustados.
11	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Optimización de los procesos de la producción estadística y administrativa a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Instituto Nacional de Estadística y Censos.	Proveer calidad de los procesos, recursos humanos y tecnológicos acorde a las mejores prácticas y estándares de la industria TI para la optimización de los procesos de producción estadística y administrativa del INEC y contribuir al alcance de los objetivos estratégicos institucionales	\$ 8.997.614,73	Inversión	42.369,00	Instituto Nacional de Estadística Y Censos	0%	Cesar Vicuña	*Se encuentran elaborando los términos de referencia, especificaciones técnicas de consultorías en temáticas de Seguridad de la Información, capacitaciones y adquisiciones de infraestructura programadas. * Adicional se realiza los estudios relacionados con los programas tecnológicos para el desarrollo del proyecto.
12	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de Actualización Cartográfica fase inicial para el Censo Nacional Agropecuario	Mejorar la calidad de la información cartográfica 2010	\$ 1.133.107,35	Inversión	41.698,00	Instituciones del Estado	100%	Aldana Meza	Actualmente el proyecto ha finalizado su periodo de gestión y se procedió con la elaboración de los siguientes productos: * Geodatabase nacional con Coberturas ajustadas a las Orto fotos consolidada * Informe final de gestión del proyecto * Expediente final del proyecto * Autorización de cierre del proyecto por el Director Ejecutivo

ABRIL										
1	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Encuesta de Condición de Vida	El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos (impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general.	6.132.025,54	Inversión	42.094,00	Instituciones públicas Instituciones privadas Población en general Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.	69%	Patricio Rivas	*Se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al periodo 6. *El operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 1.227 que corresponden a 14.358 viviendas; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo. *En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los seis periodos de ejecución del Proyecto.
2	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el Ecuador	Desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI, que permita contar con información para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en el Ecuador. Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre diversidades sexuales y de género, que permita levantar información sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI en el Ecuador.	494.952,40	Inversión	42.369,00	Colectivo GLBTI, Instituciones del estados que tienen transversalizado el tema. INEC cliente interno	42%	Galo Mier	*Se mantuvo reuniones de trabajo entre las Direcciones DIES y DINEM, para la revisión del formulario aplicado en la primera medición, con la finalidad de analizar el instrumento de investigación para considerar los cambios y ajustes necesarios al mismo. *Se procedió conjuntamente con la Coordinación Zonal Norte a impartir un taller de Capacitación sobre el Manejo de la Base de Datos del Proyecto GLBTI (spss), a delegados de la población GLBTI, entre otros. * Se recibió capacitación sobre definiciones, conceptos entre otros con relación a la Orientación Sexual e Identidad de Género, impartido por la CDT, a funcionarios del INEC, involucrados en el proyecto. *Se elaboró conjuntamente con la CDT, la hoja de ruta del proyecto para su ejecución en el año 2015. * Se presentó una propuesta preliminar sobre el Diseño Muestral para la nueva medición.
3	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor (SIP-C) para el cambio de base del IPC	El objetivo del proyecto es concluir el diseño Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) y ejecutar el cambio de base del IPC una vez concluido su desarrollo metodológico y tecnológico (software y comunicaciones), probándolo y documentándolo, con el control de su aplicación técnica y procedimental, complementando su generación con la investigación de la canasta normativa, y el cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, necesarios para una atención oportuna y útil de las necesidades del cálculo de las macro variables de la economía deflactadas, el análisis sobre el impacto de la inflación en el consumo final de los hogares, la calidad de vida de la población y la capacidad adquisitiva del salario.	\$ 4.026.193,63	Inversión	42.004,00	Sociedad en general	73%	Diana Barco Veliz	*Se elaboró la propuesta preliminar para la selección de la Canasta del IPC estratificado, gracias a la asistencia técnica de la CEPAL en el proyecto SIP-C, mediante la exploración de la base de la ENIGHUR 2011-2012. *En las coordinaciones zonales, se recolecto y proceso información correspondiente al mes de abril, que permitió medir las variaciones de precios de la siguiente manera:
4	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Estadísticas Estructurales	Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, Electricidad, Gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y Microempresa), adicionales a los ya investigados (Manufactura, Minería, Comercio Interno y Hoteles Restaurantes y Servicios).	\$ 1.995.435,66	Inversión	42.004,00	INEC	77%	Roberto Chavez	*Se realizó la entrega de la Muestra para Industriales 2013, tomando como Universo el Directorio actualizado por DICE. *Se ejecutó las pruebas de instrumentos del aplicativo web, módulo del informante de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y Enseñanza, entregando capacitación al personal seleccionado en todas las Coordinaciones Zonales. *Se ejecutó la validación de la base de datos de las encuestas Estructurales 2012. *Se realizó el empalme de la base de datos de las encuestas Exhaustiva y de las Estructurales 2011. *Se analizó la recodificación de 7 a 9 dígitos de Materias Primas de la Encuesta CENEC-EXHAUSTIVA 2011 (Manufactura, Comercio, Servicios y Microempresa).

5	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP).	Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que sinteticen y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del comportamiento de precios al productor y volúmenes físicos de bienes y servicios.	\$ 3.939.595,71	Inversión	42.004,00	INEC - Banco Central	56%	Rocio Andino	*Se analizó en base a la canasta preliminar los productos investigados en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI, de acuerdo a las nomenclaturas internacionales actualizadas. * Actualmente se revisan los formularios remitidos por las Direcciones Zonales, codificada y criticada para ingreso en el aplicativo diseñado para tal efecto y se revisa los informes y matrices de novedades remitidos por los Coordinadores Zonales.
6	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS) 2007 y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008-2013*.	Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.	\$ 217.765,47	Inversión	42.369,00	Sistema Nacional de Salud	30%	Ma. Soledad Carvajal	* Se realizó la síntesis de las cuentas corrientes y de capital 2008 de los sectores institucionales: gobierno, sociedades, hogares, instituciones sin fines de lucro y de la economía total.
7	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Construcción de Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines Estadísticos Fase 1	Construir un Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines estadísticos que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la actividad económica, de inmuebles y del mercado laboral, para de esta manera, contar con instrumentos que faciliten la dotación de información estadística a las entidades a nivel nacional, local y territorial, necesaria para el mejoramiento de su gestión, planificación y diseño de políticas públicas, además del sector privado, hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución de procesos.	\$ 1.966.238,85	Inversión	42.369,00	Entre los principales beneficios de este proyecto, está el de obtener información sobre las principales características de las personas, hogares, inmuebles, establecimientos y actividades económicas del país, con el fin de cuantificarlos y observarlos de forma continua, desagregada, oportuna y con bajo costo de producción.	60%	Yandre Jaime Cujilan	*Se presentó ante las principales autoridades del INEC y del Consejo de Gobierno de Galápagos, la propuesta del plan piloto de implementación del sistema integrado de información para producir estadística basada en registros administrativos en Galápagos. * Se iniciaron las gestiones para elaborar una modificación y actualización al Convenio Marco de Cooperación entre el INEC y el Consejo de Gobierno de Galápagos.
8	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES (DINCE)	Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional	Evaluar el cumplimiento de estándares de calidad de las OE durante los años 2014 y 2015, mediante la aplicación de un esquema de características técnicas y el análisis de los componentes de la OE para certificar la calidad de la información estadística	\$ 697.451,31	Inversión	42.369,00	Sistema Estadístico Nacional Usuarios de la información estadística	19%	Erika Machasilla	* Se efectuó la prueba piloto de la base de datos de la (ENEMDU), la cual consiste en analizar la consistencia estadística de la misma basado en herramientas y métodos desarrollados para evaluar la base de datos, parte correspondiente al Sistema de Certificación * Se realizó el informe de la prueba piloto de la (ENEMDU), conforme lo evaluado. * Se efectuó dentro del Sistema de Certificación ajustes en la parte metodológica en lo correspondiente a la evaluación de la base de datos con fines estadísticos.
9	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de la Actualización Cartográfica Estadística 2010 del INEC	Actualización Cartográfica de las Coberturas Censales Digitales 2010 del INEC, con sus listados de viviendas y jefes de hogar, durante el año 2014 y establecer procesos de actualización permanente a ser implementados a partir del año 2015; así como mejorar la infraestructura tecnológica para su administración.	\$ 5.603.483,59	Inversión	42.062,00	Sistema integrado de encuesta de hogares Instituciones públicas y privadas Usuarios de la información cartográfica estadística	34%	Aldana Meza	* Se realizó el ajuste de los 725 sectores programados para este periodo * Se realizó la verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con las zonales
11	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Optimización de los procesos de la producción estadística y administrativa a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Instituto Nacional de Estadística y Censos.	Proveer calidad de los procesos, recursos humanos y tecnológicos acorde a las mejores prácticas y estándares de la industria TI para la optimización de los procesos de producción estadística y administrativa del INEC y contribuir al alcance de los objetivos estratégicos institucionales	\$ 8.997.614,73	Inversión	42.369,00	Instituto Nacional de Estadística Y Censos	4%	Cesar Vicuña	*Se aprobó el informe de diagnóstico de información de las bases de datos de Estadísticas Económicas y Sociales . * Se desarrolló un conjunto de buenas prácticas de desarrollo de software considerando aspectos como metodologías, estándares y herramientas. *Se realizaron diferentes estudios nacionales de BigData, Data Warehouse y BI con empresas e instituciones como CEPISA, IESS y Marathon.



MAYO										
1	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Encuesta de Condición de Vida	El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos (impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general.	6.132.025,54	Inversión	42.094,00	Instituciones públicas Instituciones privadas Población en general Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.	71%	Patricio Rivas	*Se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al período 7, se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 1412 que corresponden a 2405 viviendas. *Se realizó los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo por las Coordinaciones Zonales
2	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el Ecuador	Desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI, que permita contar con información para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en el Ecuador. Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre diversidades sexuales y de género, que permita levantar información sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI en el Ecuador.	494.952,40	Inversión	42.369,00	Colectivo GLBTI, Instituciones del estados que tienen transversalizado el tema. INEC cliente interno	47%	Galo Mier	*Se ha definido la carga de trabajo, la planificación para el operativo de campo, las estrategias de concientización para el sector, metodología y las herramientas para utilizarse en el levantamiento de la encuesta GLBTI para el año 2015.
3	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor (SIP-C) para el cambio de base del IPC.	El objetivo del proyecto es concluir el diseño Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) y ejecutar el cambio de base del IPC una vez concluido su desarrollo metodológico y tecnológico (software y comunicaciones), probándolo y documentándolo, con el control de su aplicación técnica y procedimental, complementando su generación con la investigación de la canasta normativa, y el cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, necesarios para una atención oportuna y útil de las necesidades del cálculo de las macro variables de la economía deflactadas, el análisis sobre el impacto de la inflación en el consumo final de los hogares, la calidad de vida de la población y la capacidad adquisitiva del salario.	\$ 4.026.193,63	Inversión	42.004,00	Sociedad en general	76%	Diana Barco Veliz	*Se recibió la visita de la delegada técnica de la CEPAL que permitió diferenciar cinco estratos, para los cuales se están actualmente diseñando sus respectivos vectores de gasto ya su vez se realizó el análisis de los artículos que podrían incluirse en las canastas estratificadas. *Se alcanzó una cobertura del 98%, equivalente a 4.006 tomas de un universo de 4.062. *En Pichincha se alcanzó una cobertura del 99%, lo que constituyen que se efectivizaron 2.348 tomas, de un total de 2.353. *En Esmeraldas se alcanzó una cobertura del 97%, lo que constituye que se efectivizaron 1.658 tomas de un total de 1.709. *Se alcanzó una cobertura del 94,90%. *Se realizó el proceso de compras para la primera y segunda quincena del mes, en 3 mercados de la ciudad de Santo Domingo. *Se supervisó al personal y las actividades en la ciudad de Manta. *Se investigó 3.287 tomas de los artículos que conforman la canasta del SIP-C en: Cuenca = 1521, Loja = 808 y Machala = 958
4	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Optimización de los procesos de la producción estadística y administrativa a través de las tecnologías de la información y comunicación en el instituto nacional de estadística y censos a nivel nacional.	Proveer calidad de los procesos, recursos humanos y tecnológicos acorde a las mejores prácticas y estándares de la industria TI para la optimización de los procesos de producción estadística y administrativa del INEC y contribuir al alcance de los objetivos estratégicos institucionales	\$ 13.999.122,09	Inversión	42.369,00	Instituto Nacional de Estadística Y Censos	10%	Cesar Vicuña	*Se definió los justificativos necesarios para consolidar con un único estudio de infraestructura tecnológica para las nuevas adquisiciones.

5	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Estadísticas Estructurales.	Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, Electricidad, Gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y Microempresa), adicionales a los ya investigados (Manufactura, Minería, Comercio Interno y Hoteles Restaurantes y Servicios).	\$ 1.995.435,66	Inversión	42.004,00	INEC	77%	Roberto Chavez	* Se generó la base y análisis por capítulos de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012. * Se presentó los datos preliminares Empalme 2011. * Se realizó la capacitación (Industriales y Empresas-GADS) a críticos en manejo de aplicativo web módulo Crítica y la evaluación del aplicativo
6	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP).	Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que sintetizan y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del comportamiento de precios al productor y volúmenes físicos de bienes y servicios.	\$ 3.939.595,71	Inversión	42.004,00	INEC - Banco Central	61%	Rocío Andino	* Se analizó en base a la canasta preliminar los productos investigados en la Prueba Piloto CAB IPI-IPI, con las especificaciones y codificaciones de las nomenclaturas internacionales. * Se ejecutó capacitaciones con el Coordinador, Digitador e Investigadores en cada Dirección Zonal sobre la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
7	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS) 2007 y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008-2013".	Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.	\$ 217.765,47	Inversión	42.369,00	Sistema Nacional de Salud	34%	Ma. Soledad Canvajal	* Se elaboró el índice de precios para los resultados preliminares de Equilibrios de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud del 2008 para los Sectores Institucionales y los subsectores respectivamente.
8	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Construcción de Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines Estadísticos Fase 1	Construir un Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines estadísticos que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la actividad económica, de inmuebles y del mercado laboral, para de esta manera, contar con instrumentos que faciliten la dotación de información estadística a las entidades a nivel nacional, local y territorial, necesaria para el mejoramiento de su gestión, planificación y diseño de políticas públicas, además del sector privado, hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución de procesos.	\$ 1.966.238,85	Inversión	42.369,00	Entre los principales beneficios de este proyecto, está el de obtener información sobre las principales características de las personas, hogares, inmuebles, establecimientos y actividades económicas del país, con el fin de cuantificarlos y observarlos de forma continua, desagregada, oportuna y con bajo costo de producción.	64%	Yandre Jaime Cujilan	* Se presentó la versión preliminar del documento 'Diagnóstico de Registros Administrativos con fines estadísticos - Galápagos'. * Se elaboró un aplicativo web de formulario preliminar para diagnosticar registros administrativos, a ser usado como primer filtro en el levantamiento del inventario de operaciones estadísticas basadas en registros en Galápagos.
9	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN (DINME)	Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional	Evaluar el cumplimiento de estándares de calidad de las OE durante los años 2014 y 2015, mediante la aplicación de un esquema de características técnicas y el análisis de los componentes de la OE para certificar la calidad de la información estadística	\$ 697.451,31	Inversión	42.369,00	Sistema Estadístico Nacional Usuarios de la información estadística	23%	Erika Machasilla	* Se efectuó la priorización de las operaciones estadísticas a certificar durante al año 2014 las cuales fueron analizadas, socializadas e informadas como parte inicial del proceso del Sistema de Certificación. * Se efectuó la prueba piloto de las herramientas de evaluación en lo correspondiente al proceso de producción del Registro de Estadísticas Hospitalarias: Camas Hospitalarias en lo correspondiente a la consistencia estadística y en la Encuesta de empleo y desempleo se efectuó la evaluación con indicadores de consistencia de los datos.
10	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de Actualización de la información Cartográfica Estadística 2010 del INEC	Actualización Cartográfica de las Coberturas Censales Digitales 2010 del INEC, con sus listados de viviendas y jefes de hogar, durante el año 2014 y establecer procesos de actualización permanente a ser implementados a partir del año 2015; así como mejorar la infraestructura tecnológica para su administración.	\$ 5.603.483,59	Inversión	42.062,00	Sistema integrado de encuesta de hogares Instituciones públicas y privadas Usuarios de la información cartográfica estadística	40%	Aldana Meza	* Se realizó la supervisión de la Actualización y Digitalización en las 4 Coordinaciones Zonales * Se realizó la revisión del sistema de seguimiento en conjunto con el equipo zonal de cartografía y se establecieron los observaciones al mismo.

JUNIO										
1	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Encuesta de Condición de Vida	El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos (impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general.	\$ 6.132.025,54	Inversión	42.094,00	Instituciones públicas Instituciones privadas Población en general Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.	77%	Patricio Rivas	<p>*Se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al periodo 8, el operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 1616; los procesos de crítica - codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron en paralelo.</p> <p>* En las Coordinaciones Zonales, se está realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los ocho periodos de ejecución del Proyecto</p> <p><b>C21N:</b> Se levantaron 690 formularios en el periodo 8 fase 1 y fase 2.</p> <p>Se presentó una cobertura del 99,14% y se revisó, criticó y digitó 690 formularios. Se realizó Control de Calidad de 58 sectores entre amanzanados y dispersos .</p> <p><b>C22C:</b> Se levantaron 180 formularios en el periodo 8 Fase 1 y Fase 2 cumpliendo con el 100%. Se revisó, criticó y digitó toda la información ingresada correspondiente a la Fase 1 y 2 del Periodo 8.</p> <p><b>C23L:</b> Se levantó la información de 62 sectores programados, finalizando el Periodo 8. Se ha revisado, criticado y digitado la información de 62 sectores levantados cumpliendo con el 100%.</p> <p><b>C24S:</b> Se investigaron en este periodo (mes) 54 sectores., que cumulan hasta la fecha 425 (66,7%). Se han validado 425 sectores que corresponden a los periodos 1-2-3-4-5 y 6 y 7 lo cual equivale al 87% de lo investigado.</p>
2	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el Ecuador	Desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI, que permita contar con información para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en el Ecuador.  Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre diversidades sexuales y de género, que permita levantar información sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI en el Ecuador.	494.952,40	Inversión	42.369,00	Colectivo GLBTI, Instituciones del estados que tienen transversalizado el tema.  INEC cliente interno	49%	Galo Mier	<p>* Actualmente el proyecto se encuentra en una fase de revisión, la cual incluye metodologías, diseño muestral, entre otras; además se solicitó a las Coordinaciones Zonales los informes de ejecución presupuestaria del proyecto LGBTI correspondiente a los años 2012 y 2013, con la cual se actualizó esta información en la matriz de Marco Lógico del proyecto para posterior actualización en el banco de proyectos de inversión 2014-2015.</p> <p>* Se realizó una nueva revisión integral técnica y se procedió al cálculo del presupuesto aproximado al proyecto que será ejecutado en el año 2015.</p>
3	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor (SIP-C) para el cambio de base del IPC.	El objetivo del proyecto es conducir el diseño Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) y ejecutar el cambio de base del IPC una vez concluido su desarrollo metodológico y tecnológico (software y comunicaciones), probándolo y documentándolo, con el control de su aplicación técnica y procedimental, complementando su generación con la investigación de la canasta normativa, y el cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, necesarios para una atención oportuna y útil de las necesidades del cálculo de las macro variables de la economía deflactadas, el análisis sobre el impacto de la inflación en el consumo final de los hogares, la calidad de vida de la población y la capacidad adquisitiva del salario.	\$ 4.026.193,63	Inversión	42.004,00	Sociedad en general	80%	Diana Barco Veliz	<p>* Se procedió con la socialización de viviendas alquiladas a las Coordinaciones Zonales construida a partir de los resultados de la ENALQUI</p> <p>* Se obtuvo una cobertura del 99% equivalente a 3.691 tomas investigadas de un universo de 3.696 sectores.</p> <p><b>C21N:</b> En Pichincha, se efectivizaron 2.319 tomas, de un total de 2.323; en Esmeraldas, 1.372 tomas efectivas de un total de 1.378</p> <p><b>C22C:</b> 1.513 tomas de la canasta recolectadas, criticadas, digitadas y validadas.</p> <p><b>C23L:</b> 96,85% de cobertura; en Santo Domingo se realizó el proceso de compras para la primera y segunda quincena del mes de junio, en 3 mercados de la ciudad.</p> <p><b>C24S:</b> Se investigó 4.261 tomas de los artículos que conforman la canasta del SIP-C en: Cuenca = 1544, Loja = 1258 y Machala = 1459</p>

4	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Optimización de los procesos de la producción estadística y administrativa a través de las tecnologías de la información y comunicación en el instituto nacional de estadística y censos a nivel nacional.	Proveer calidad de los procesos, recursos humanos y tecnológicos acorde a las mejores prácticas y estándares de la industria TI para la optimización de los procesos de producción estadística y administrativa del INEC y contribuir al alcance de los objetivos estratégicos institucionales	\$ 13.999.122,09	Inversión	42.369,00	Instituto Nacional de Estadística Y Censos	11%	Cesar Vicuña	<p>* Se desarrolló el estudio de infraestructura tecnológica institucional el mismo que se encuentra en revisión, para proceder con la entrega y aprobación.</p> <p>* Se realizó la capacitación de Power Designer, mientras que las otras capacitaciones fueron postergadas, por inconvenientes en el proceso de contratación. Las capacitaciones no se concretaron debido a que en el proceso del INCOPI se da prioridad a las microempresas y pequeñas empresas que no cumplieron con las características solicitadas y en ocasiones el proveedor se olvidaba de subir la oferta, por ello, los procesos se reiniciaba o se daba por</p>
5	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Estadísticas Estructurales.	Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, Electricidad, Gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y Microempresa), adicionales a los ya investigados (Manufactura, Minería, Comercio Interno y Hoteles Restaurantes y Servicios).	\$ 1.995.435,66	Inversión	42.004,00	INEC	77%	Roberto Chavez	<p>* Se realizó la supervisión del levantamiento de campo, ingreso de datos en el aplicativo web y control de la calidad de la información de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza.</p> <p>* Se generó la segunda base de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012 y análisis de las mismas (2da. Validación)</p> <p>* Se modificó de la Base de Materias Primas de la Encuesta Industriales 2012.</p> <p>* Se elaboró la serie histórica 2007-2012 para las encuestas de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO</p> <p>* Se elaboró la metodología "Síntesis Metodológica Empalme 2007-2012"</p> <p><b>C21N:</b> Se realizó un avance en el levantamiento de 4.554 establecimientos, durante el mes de Junio se avanzó en 2.211 establecimientos de los cuales fueron 1.609 establecimientos levantados en campo efectivos, 717 establecimientos Pre-criticados y 892 criticados y codificados.</p> <p><b>C22C:</b> 78% de oficios entregados que responden a 234 de los 298 planificados para junio, de los cuales 249 formularios fueron recibidos, los cuales 284 formularios se criticaron, codificaron y digitaron. 417 permisos de construcción de la Encuesta de Edificaciones criticados y codificados. 110 permisos de construcción de la Encuesta Edificaciones digitados.</p> <p><b>C23L:</b> Se capacitó a investigadores y críticos los días 29 y 30 de junio; 84,31% empresas visitadas; 27,46% formularios receptados (1.746) del 36,2% de la meta; 870 formularios criticados lo cual representa el 13,7% del 30% de la muestra.</p> <p><b>C24S:</b> 735 formularios de las provincias: Azuay 453, Cañar 1, Loja 142 y El Oro 139.</p>
6	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP).	Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que sintetizan y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del comportamiento de precios al productor y volúmenes físicos de bienes y servicios.	\$ 3.939.595,71	Inversión	42.004,00	INEC - Banco Central	64%	Rocío Andino	<p>* Se analizó la canasta básica de productos que da inicio al cálculo de índices- 3724 establecimientos actuales.</p> <p><b>C21N:</b> Se gestionó 709 empresas que responde al 62% con respecto del total, es decir, 492 empresas en estado normal, 3 rechazó, 6 inactivas, 22 en liquidación y en proceso de liquidación, 37 incompletas, 117 con cambio de CIU, 27 con cambio de actividad económica, 5 no ubicadas</p> <p><b>C22C:</b> Se entregó 87% oficios a las empresas que corresponde a 138 de los 159 del total de la muestra, del cual 99 formularios fueron recibidos. Se criticaron 163 formularios y se digitaron 96 formularios de 224 total.</p> <p><b>C23L:</b> 94,78% de cobertura correspondiente a la Muestra. 103 novedades gestionadas en el mes.</p> <p><b>C24S:</b> 61,05% de avance en el diligenciamiento de 380 empresas de la muestra total.</p>

7	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS)2007 y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008-2013".	Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.	\$ 217.765,47	Inversión	42.369,00	Sistema Nacional de Salud	36%	Ma. Soledad Carvajal	* Se elaboraron los resultados preliminares sobre las Tablas de Oferta/Utilización 2008, que incluye los productos característicos y conexos de las industrias de la Salud.
8	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Construcción de Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines Estadísticos Fase 1	Construir un Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines estadísticos que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la actividad económica, de inmuebles y del mercado laboral, para de esta manera, contar con instrumentos que faciliten la dotación de información estadística a las entidades a nivel nacional, local y territorial, necesaria para el mejoramiento de su gestión, planificación y diseño de políticas públicas, además del sector privado, hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución de procesos.	\$ 1.966.238,85	Inversión	42.369,00	Entre los principales beneficios de este proyecto, está el de obtener información sobre las principales características de las personas, hogares, inmuebles, establecimientos y actividades económicas del país, con el fin de cuantificarlos y observarlos de forma continua, desagregada, oportuna y con bajo costo de producción.	68%	Yandre Jaime Cujilan	* Se inició la elaboración de un mapeo de instituciones del SEN a nivel nacional y en el marco del proyecto piloto en Galápagos, para levantar un inventario de operaciones estadísticas basadas en registros administrativos. Se trabajó en la construcción de una nueva versión del formulario para levantamiento de operaciones estadísticas basadas en registros administrativos. * Se realizó en un ejercicio de cruce de variables entre el Registro Civil y el Censo de Población y Vivienda 2010. * Se inició con la depuración de la lista de instituciones con las cuales el INEC mantiene convenios, para vincularlos a la temática de registros administrativos.
9	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN (DINME)	Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional	Evaluar el cumplimiento de estándares de calidad de las OE durante los años 2014 y 2015, mediante la aplicación de un esquema de características técnicas y el análisis de los componentes de la OE para certificar la calidad de la información estadística	\$ 697.451,31	Inversión	42.369,00	Sistema Estadístico Nacional Usuarios de la información estadística	28%	Érika Machasilla	* Se actualizaron los instrumentos de evaluación de la operación estadística en los procesos y producción del Sistema de Certificación * Se elaboraron productos para la difusión del Sistema de Certificación * Se realizó la coordinación para socializar el Sistema de Certificación a las instituciones priorizadas para llevar a cabo el proceso de certificación (cronogramas, presentación de las operaciones estadísticas priorizadas y oficio de invitación)
10	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de Actualización de la información Cartográfica Estadística 2010 del INEC	Actualización Cartográfica de las Coberturas Censales Digitales 2010 del INEC, con sus listados de viviendas y jefes de hogar, durante el año 2014 y establecer procesos de actualización permanente a ser implementados a partir del año 2015; así como mejorar la infraestructura tecnológica para su administración.	\$ 5.603.483,59	Inversión	42.062,00	Sistema integrado de encuesta de hogares Instituciones públicas y privadas Usuarios de la información cartográfica estadística	54%	Aldana Meza	* Se realizó el ajuste de los sectores que se encuentran programados para este período y se supervisó la Actualización y Digitalización en las 4 Coordinaciones Zonales * Se procedió con la verificación de la información ingresada en el sistema de marco maestro en coordinación con zonales. * Se coordinó con las zonales las etapas de: levantamiento de campo, revisión, digitación y digitalización * Se inició con la configuración e instalación del aplicativo en los dispositivos tablets y portátiles del personal de actualización cartográfica de campo, en las respectivas coordinaciones zonales. <b>C21N:</b> Se planificaron 51 sectores para la jornada 1 y 34 sectores parte de la jornada 2, se actualizaron en campo 85 sectores en la ciudad de Quito registrada la información en las Tablets. Se tiene codificado/revisados en papel 18 sectores (jornada 1). De los 51 sectores planificados para la jornada 1, 51 sectores se tiene digitados por parte de los Encuestadores/Actualizadores Calidad 5 sectores <b>C22C:</b> El proyecto ha finalizado con los datos reportados en el mes pasado de 550 sectores actualizados, revisados, digitados de 550 logrando un cumplimiento del 100% de ejecución física. <b>C23L:</b> 599 sectores se han elaborado 108 sectores correspondientes a las 2 primeras Jornadas en campo. Se cuenta con 90 de los 108 correspondientes a la primera jornada de campo sectores actualizados. 599 sectores, donde se tiene un avance de 45 sectores en digitalización con control de calidad de 30 sectores. Digitalización de 9902 Sectores y Control de Calidad: 7892 Sectores <b>C24S:</b> 54 Sectores recolección de campo, revisión y digitación, 51 Sectores de digitalización

JULIO										
1	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	Encuesta de Condición de Vida	El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos (impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a reducir los niveles de pobreza de la población en general.	6.132.025,54	Inversión	42.094,00	Instituciones públicas Instituciones privadas Población en general Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.	79%	Patricio Rivas	<p>* Se ejecutó el levantamiento de la información en campo, correspondiente al período 9, el operativo de campo se realizó simultáneamente en las 24 provincias del País en los sectores seleccionados, que a la fecha suman 1819; los procesos de crítica, codificación y digitación de la información recopilada en campo se realizaron a la par.</p> <p>* En las Direcciones Zonales, encargadas del proceso operativo de la Encuesta, están realizando procesos de validación de la información, para posteriormente contar con la base acumulada de los ocho períodos de ejecución del Proyecto.</p> <p><b>C29%:</b> Se levantó 688 formularios en el periodo 9 fase1 y fase 2 lo cual representa una cobertura del 98,85%.</p> <p>Se han revisado, criticado y digitado 688 formularios.</p> <p>Se realizó control de calidad de 58 sectores entre amanzanados y dispersos .</p> <p><b>C23C:</b> Se levantó en el periodo 9 Fase 1, (180) formularios de 180 planificados. Cumplimiento 100%, e en la fase 2 (166) formularios de 180 planificados, se cumple al 92%.</p> <p>Al termino de la fase se realizó la re instrucción a todo el personal de campo con las novedades encontradas en los formularios.</p> <p><b>C2SL:</b> Se levantó la información de 62 sectores correspondiente al periodo 9, se ejecuto el 100%.</p> <p>Se han criticado , revisado y digitado las información de los 62 sectores levantados.</p> <p><b>C26S:</b> En el periodo 9 (Julio) se investigaron 54 sectores; todos los planificados. Total sectores investigados 479; equivalen al 75% de la cobertura total.</p> <p>Se han criticado, revisado y validado a la fecha 479 sectores, no hay retraso.</p> <p>Fueron superadas situaciones de riesgo durante la cobertura de los sectores seleccionados de la muestra en las jurisdicciones del Taisha.</p>
2	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor (SIP-C) para el cambio de base del IPC.	El objetivo del proyecto es concluir el diseño Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) y ejecutar el cambio de base del IPC una vez concluido su desarrollo metodológico y tecnológico (software y comunicaciones), probándolo y documentándolo, con el control de su aplicación técnica y procedimental, complementando su generación con la investigación de la canasta normativa, y el cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, necesarios para una atención oportuna y útil de las necesidades del cálculo de las macro variables de la economía deflactadas, el análisis sobre el impacto de la inflación en el consumo final de los hogares, la calidad de vida de la población y la capacidad adquisitiva del salario.	\$ 4.026.193,63	Inversión	42.004,00	Sociedad en general	81%	Diana Barco Veliz	<p>* La serie del nuevo IPC Macroeconómico validado por la CEPAL</p> <p>* Documento preliminar metodológico del nuevo IPC socializado internamente</p> <p>* Informe intermedio de las actividades realizadas en el marco del apoyo metodológico para el cambio de base del IPC.</p> <p>* Sistema SIP-C Mobile y de Escritorio del nuevo IPC revisado por los técnicos programadores.</p> <p><b>C29%:</b> Se alcanzó una cobertura del 99%, equivalente a 3.691 tomas de un universo de 3696.</p> <p>2.188 Tomas investigadas en la ciudad de Quito de un universo de 2203 y 1372 Tomas en la ciudad de Esmeraldas.</p> <p><b>C3C:</b> 1.513 tomas de la canasta recolectadas, criticadas, digitadas y validadas que corresponde al 100% del total de la muestra.</p> <p><b>C2SL:</b> Se alcanzó una cobertura del 98,82% .</p> <p>Capacitación realizada a 7 aspirantes del proyecto SIP-C, a cargo del Investigador del proyecto para la ciudad de Santo Domingo, sobre el manejo de los dispositivos EDAS (30 y 31 de julio).</p> <p><b>C26S:</b> 3.986 tomas investigadas y distribuidas de la siguiente manera: Cuenca: 1476, Loja: 1178 y Machala : 1332 tomas.</p>
3	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Optimización de los procesos de la producción estadística y administrativa a través de las tecnologías de la información y comunicación en el instituto nacional de estadística y censos a nivel nacional.	Proveer calidad de los procesos , recursos humanos y tecnológicos acorde a las mejores prácticas y estándares de la industria TI para la optimización de los procesos de producción estadística y administrativa del INEC y contribuir al alcance de los objetivos estratégicos institucionales	\$ 13.999.122,09	Inversión	42.369,00	Instituto Nacional de Estadística Y Censos	16%	Cesar Vicuña	<p>*Se consultó al área de asesoría jurídica sobre los requerimientos necesarios para proceder con las adquisiciones del proyecto, quienes indicaron que el proyecto debe ser aprobado por la SNAP, para continuar con el mismo. Por lo mencionado las adquisiciones del proyecto se encuentran temporalmente suspendidas, hasta obtener el visto bueno de la SNAP.</p> <p>* El proyecto deberá someterse a un reestructura de hitos en base a la aprobación de la SNAP.</p>

4	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Sistema de Estadísticas Estructurales.	Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, Electricidad, Gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y Microempresa), adicionales a los ya investigados (Manufactura, Minería, Comercio Interno y Hoteles Restaurantes y Servicios).	\$ 1.995.435,66	Inversión	42.004,00	INEC	77%	Roberto Chavez	<p>*Se revisó los reportes semanales de cobertura de la supervisión en el levantamiento en campo y pre-crítica de las Coordinaciones Zonales.</p> <p>*Se realizaron supervisiones para el ingreso de datos en el aplicativo web y control de la calidad de la información de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza.</p> <p>*Se analizó por Establecimiento Económico justificando los incrementos de nuevos sectores económicos.</p> <p>*Se revisó la consistencia de información contenida en la publicación previa de Microempresa, Pequeña, Mediana y Grande Empresa 2012.</p> <p><b>C29:</b> 1.767 establecimientos levantados en campo, 571 establecimientos pre-criticados y 1.512 criticados y codificados.</p> <p><b>C23C:</b> Se cumplió con el 99,21% correspondiente a 1.262 oficios entregados de los 1.272 planificados para julio.</p> <p>Se cumplió con el 80% en la Toma de información investigadas de 361 formularios de 450 planificados de las Encuestas Industriales 2013.</p> <p>Se cumplió el 100% en 400 formularios criticados, codificados y digitados.</p> <p>303 permisos de construcción de las diferentes jurisdicciones de la zonal recolectados.</p> <p>Se criticó y codificó 285 permisos de construcción de la Encuesta de Edificaciones.</p> <p>Se digitó 735 permisos de construcción de la Encuesta Edificaciones.</p> <p><b>C25L:</b> Se realizó la capacitación por dos días a 4 investigadores que pasan a ser críticos.</p> <p>99,7% Empresas visitadas.</p> <p>Se receptaron el 56,2% de Formularios que corresponde a 3.588 formularios de 6.380 planificados.</p> <p>Se ha criticado el 36,3% de formularios correspondientes a 2319 de 6380 planificados.</p> <p><b>C26S:</b> * Se diligenció 1280 empresas que representan el 54,9% del total de un universo de 2330.</p> <p>Se han criticado, codificado y digitado 1056 formularios, que representan el 45,3%.</p> <p>Se validó 985 formularios y se han enviado como definitivos al sistema nacional que representan el 42,3% del total</p>
5	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base del Índice de la Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP).	Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que sintetizan y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del comportamiento de precios al productor y volúmenes físicos de bienes y servicios.	\$ 3.939.595,71	Inversión	42.004,00	INEC - Banco Central	67%	Rocio Andino	<p>*Se realizó el cálculo de la prueba de indicadores de producción con la información recolectada a la fecha.</p> <p>*Se analizó la base de la canasta preliminar, los productos investigados en la Prueba Piloto CAB IPP-IPI y las codificaciones de acuerdo a las nomenclaturas internacionales actualizadas.</p> <p><b>C29:</b> 93% de avance que corresponde a 1075 empresas que fueron gestionadas, de la siguiente manera: 773 empresas en estado normal, 3 rechazo, 10 inactivas, 34 en liquidación y en proceso de liquidación, 32 incompletas, 171 con cambio de CIU, 41 con cambio de actividad económica y 11 no ubicadas.</p> <p><b>C23C:</b> 100% en la toma de información en formularios físicos, que corresponde a 279 empresas de la muestra, los mismos que fueron criticados y digitados.</p> <p><b>C25L:</b> 96,49% de cobertura en el tamaño de la muestra de 456 establecimientos diligenciados.</p> <p>387 formularios fueron criticados y codificados.</p> <p><b>C26S:</b> Se tuvo un avance del 89,87% que corresponde a: 273 empresas normales, 11 liquidadas, 11 de rama de actividad, 1 incautada y otras 8 de 385 empresas de la muestra.</p> <p>Se digitó 309 formularios.</p>
6	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS) 2007 y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008-2013".	Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retroproyección de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.	\$ 217.765,47	Inversión	42.369,00	Sistema Nacional de Salud	38%	Ma. Soledad Carvajal	<p>*Se elaboró las cuentas corrientes y de capital del sector institucional Gobierno Central, de los subsectores hospitalares, áreas de salud y dispensarios médicos.</p>

7	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	Construcción de Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines Estadísticos Fase 1	Construir un Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines estadísticos que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la actividad económica, de inmuebles y del mercado laboral, para de esta manera, contar con instrumentos que faciliten la dotación de información estadística a las entidades a nivel nacional, local y territorial, necesaria para el mejoramiento de su gestión, planificación y diseño de políticas públicas, además del sector privado, hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución de procesos.	\$ 1.966.238,85	Inversión	42.369,00	Entre los principales beneficios de este proyecto, está el de obtener información sobre las principales características de las personas, hogares, inmuebles, establecimientos y actividades económicas del país, con el fin de cuantificarlos y observarlos de forma continua, desagregada, oportuna y con bajo costo de producción.	72%	Yandre Jaime Cujilan	<p>* Se presentó la versión definitiva del formulario web para el levantamiento del inventario de registros administrativos a nivel nacional y para el Proyecto Galápagos.</p> <p>* Se elaboró el documento de diagnóstico del registro administrativo y base de datos del Registro Civil, para su homologación con las variables manejadas por el INECa través del Censo de Población 2010 el mismo que se encuentra en revisión.</p> <p>* Se levantó la información sobre demanda estadística insatisfecha, haciéndose conocer de la necesidad de contar con información proveniente de registros administrativos sobre empresas, inmuebles, empleo, población, ambiental y TICs.</p> <p>* Se elaboraron y presentaron los TDR's para procesos de convenios de cooperación internacional con varias entidades, en el marco de BID/CAN, KOSTAT, UNICEF, ODA KOREA, y otros.</p>
8	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN (DINME)	Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional	Evaluar el cumplimiento de estándares de calidad de las OE durante los años 2014 y 2015, mediante la aplicación de un esquema de características técnicas y el análisis de los componentes de la OE para certificar la calidad de la información estadística	\$ 697.451,31	Inversión	42.369,00	Sistema Estadístico Nacional Usuarios de la información estadística	32%	Erika Machasilla	<p>* Se realizó la socialización general del Sistema de Certificación en la institución con operaciones estadísticas priorizadas del SEN para la certificación a través de una presentación ejecutiva.</p> <p>* Se coordinó la socialización y ejecución del Sistema de Certificación en 24 instituciones con operaciones estadísticas priorizadas (SENPLADES, MIES, MSP, SERCOP, SENESCYT, entre otras)</p>
9	PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA	Proyecto de Actualización de la información Cartográfica Estadística 2010 del INEC	Actualización Cartográfica de las Coberturas Censales Digitales 2010 del INEC, con sus listados de viviendas jefes de hogar, durante el año 2014 y establecer procesos de actualización permanente a ser implementados a partir del año 2015; así como mejorar la infraestructura tecnológica para su administración.	\$ 5.603.483,59	Inversión	42.062,00	Sistema integrado de encuesta de hogares Instituciones públicas y privadas Usuarios de la información cartográfica estadística	60%	Aldana Meza	<p>* Se realizó el ajuste de 2560 sectores de coberturas censales del área amanzanada y dispersa</p> <p>* Se realizó la verificación y corrección de viviendas y correspondencias duplicadas con las Coordinaciones Zonales.</p> <p>* Se validaron los sectores con viviendas cero.</p> <p>* Se revisaron los inconvenientes presentados en las primeras jornadas de actualización cartográfica correspondiente el uso del sistema con tablets, se definieron 4 fases (requerimientos emergentes, requerimientos para el arranque de la jornada 5, requerimientos adicionales no contemplados al inicio del proyecto, requerimientos que deben ser incorporados al final del proyecto) para la incorporación de observaciones y requerimientos a los sistemas.</p> <p><b>C29:</b> Se levantó en campo 197 sectores, queda pendiente 7 sectores de la jornada 4 que termina en agosto de las parroquias rurales de Cayambe, Mejía y Rumiñahui.</p> <p>Se codificaron y revisaron en el Sistema del Marco Maestro 122 sectores de las jornadas 1, 2 y parte de la 3 (20 sectores)</p> <p>Se digitaron por parte de los Encuestadores/Actualizadores 187 sectores de la jornadas 1, 2, 3 y parte de la 4.</p> <p>Se digitalizaron 55 sectores y Control de Calidad 40 sectores</p> <p><b>C23C:</b></p> <p>* 63 Sectores actualizados.</p> <p>* 61 Sectores revisados.</p> <p>* 61 Sectores digitalizados.</p> <p>* 61 Sectores control de calidad.</p> <p><b>C25L:</b> Se han elaborado 198 sectores correspondientes a las primeras Jornadas en campo.</p> <p>Se actualizaron 162 sectores correspondientes a la primeras jornadas (1-4 Jornada) de campo</p> <p>Digitalización de 11642 sectores y Control de Calidad 8180 Sectores. 1276 sectores control de calidad</p> <p><b>C26S:</b></p> <p>* Se ha levantado en Campo: 162 Sectores</p> <p>* Se revisó 135 Sectores</p> <p>* Se digitalizó 108 Sectores</p>

**NOTA:** La información reportada se la presenta con corte al 15 del mes en curso, ya que ésta información se la obtiene directamente del sistema GPR al 7mo día de cada mes. El procesamiento de la información se la realiza desde el 8vo hasta el 10mo día de cada mes y su presentación formal el 15 vo día de manera mensual.