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INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)
PROYECTO:  K005 INEC-Actualización del Registro Social

Líder del Proyecto: Rivas Villalba, Edwin Patricio (patricio_rivas@inec.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Cervantes Esparza, James
Reinaldo

Programas Relacionados:

Titular: Albán Fernández, Andrés
Gregorio

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00

CUP: 30400000.0000.382804 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 640,180.67

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2018 - 31/07/2019

Fecha de última actualización: 06/08/2018 Fecha de Fin Base: -

Modificado por: Rivas Villalba, Edwin Patricio Fecha del siguiente Hito: 29/06/2018

DATOS GENERALES
Descripción

El proyecto Actualización del Registro Social, permitirá actualizar el  Catastro de los posibles beneficiarios de los programas sociales y
subsidios Estatales; objetivo es levantar información actualizada en las provincias  Mayormente afectadas por el terremoto del 16 de abril
del 2016.

Objetivo Operativo al que se alinea.-  Incrementar la oferta de información  estadística sociodemográfica en base a registros
administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes  fuentes de información.
Propósito.- - Generar   información   que   permita   la   identificación   y   selección   de   potenciales beneficiarios para programas y
servicios sociales que están inmersos en el "Plan Toda una Vida".
Justificación.-- Por la importancia que revisten los programas sociales, el país requiere definir los modelos de actualización de la
información de potenciales beneficiarios de los programas sociales que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Plan
"Toda una Vida"; y, justamente la información levantada y priorizada geográficamente servirá para la identificación de beneficiarios de
estos programas, así como de otros destinatarios de programas y subsidios públicos
- Para focalizar estos programas de asistencia social, la actualización del Registro Social, definidos por SENPLADES,  permitirá
contar con un registro de viviendas, hogares, núcleos familiares y sus miembros con sus respectivas identificaciones captando sus
características demográficas y socioeconómicas existentes en los territorios definidos.
Localidad de Impacto:.- Nacional
Costo: 18´466.362,17
Línea Base: -N/A
Descripción del Producto Final.- Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc.,
que deben cumplirse antes de que se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.

Beneficios Cualitativos

- Para la conformación de la base de los posibles beneficiarios, este operativo permitirá levantar información social, económica y
demográfica individualizada a nivel de familias, para determinar el nivel de bienestar de las familias ecuatorianas  en las áreas a
intervenir.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: 9.730 funcionarios de las instituciones (población objetivo)
Beneficiarios Indirectos: los beneficiarios indirectos son 7´816.489 personas registradas.

Restricciones

Tiempo.-  El proyecto tendrá un duración de 12 meses (El operativo de campo inicia el 01 de agosto del 2018 según (HITO 8) y finaliza el
31 de julio del 2019)
Costo.- 18´466.362,17
Alcance.- El proyecto permitirá obtener información de calidad, que permitirá determinar los niveles de bienestar de las familias, a través
de encuestas mediante aplicativo móvil.
Descripción del Producto Final.-
Criterios de aceptación del producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes de que
se acepte/n el/los producto/s del plan de dirección de proyecto.
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Restricciones
a)Informes administrativos, financieros y técnicos determinados en los convenios específicos.
b)Información recopilada y Sincronizada mediante los dispositivos móviles (Tablet).
c)Cronograma de intervención a nivel de parroquia.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 38.13 %
Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/07/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

1 % 1 % 2 % 9 % 12 % 19 % 25 % 36 % 47 % 58 % 69 % 80 %

Avance real acumulado

1 % 1 % 2 % 9 % 12 %        

Estado

2018

       

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JULIO 2018
En la semana del 30 de julio al 04 de agosto, se capacitó al 2do grupo  del Personal
preseleccionado;  Ciudad de Sto Domingo, Mnata, Portoviejo , Esmeraldas y en la Zonal Centro
(Ambato) (HITO-7. asociado), con lo que se espera tener la cantidad requerida de personal para
el inicio del proyecto.

JUNIO-2018
En la semana del 25 al 30 de junio se capacitó al 1er grupo  del Personal preseleccionado; del
02 al 06 de julio se encuentran capacitadores de las Coor. Zonales y en Administracion Central
Campo capacitando; del 04 al 07 y del 09 al 12 será la 3era y la ultima capacitación solo en la
Ciudad de Sto Domingo (HITO-6. asociado)

Rivas Villalba,
Edwin Patricio

06/08/2018 -
04:22 PM

MAYO-2018
Se elaboró los Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura (HITO-6.
cumplido)

Rivas Villalba,
Edwin Patricio

02/07/2018 -
04:03 PM

ABRIL-2018
Se elaboró y aprobó el Plan de Proyecto de Actualización del Registro Social. (HITO-5. cumplido)
Se diseñaron Instructivos de diligenciamiento del formulario de Control de Cobertura para el
proyecto  (HITO-4. cumplido)

Rivas Villalba,
Edwin Patricio

04/06/2018 -
09:16 AM

MARZO-2018
Se suscribieron  los contratos Marco y Especifico entre la Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo- SENPLADES y el Instituto Nacional de Estadística y Censo-INEC (HITO-3. cumplido)

Rivas Villalba,
Edwin Patricio

04/06/2018 -
09:00 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

FEBRERO-2018
Se elaboró la Ficha Técnica del Proyecto "Actualización del Registro Social" (HITO 2. cumplido)

Rivas Villalba,
Edwin Patricio

04/06/2018 -
09:00 AM

ENERO-2018
Se realizó observaciones  al formulario y manual enviado por SENPLADES-( HITO 1. cumplido)

Rivas Villalba,
Edwin Patricio

04/06/2018 -
08:52 AM

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. * General.
La falta de transferencia de recursos
a tiempo CAUSARÍA retraso
en la ejecución de actividades
programadas

06/08/2018 Edwin Patricio
Rivas Villalba

80 % 80 64 0/1

2- NACIONAL. * General.
La no entrega de tablets en la primera
semana de julio por parte de la
SENPLADES CAUSARÍA el retraso
de actividades para el operativo de
campo.

06/08/2018 Edwin Patricio
Rivas Villalba

20 % 20 4 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACIÓN" -revisión
de variables relevantes
y metodologías para el
levantamiento de campo
revisado ( formulario y manual)

5-Entregables
Intermedios

31/01/2018 31/01/2018 Sí 0.8

2 PLANEACIÓN".- Ficha técnica
del proyecto definida

5-Entregables
Intermedios

28/02/2018 28/02/2018 Sí 0.64

3 PLANEACIÓN".- Necesidades
y requerimientos de
información identificados
(convenios)

5-Entregables
Intermedios

31/03/2018 31/03/2018 Sí 0.96

4 PLANEACIÓN".-Instructivos de
diligenciamiento del formulario
de Control de Cobertura
diseñados

5-Entregables
Intermedios

13/04/2018 13/04/2018 Sí 2.56

5 PLANEACIÓN".- Plan de
proyecto Actualización del
Registro Social elaborado y
aprobado

9-Entregables
Formales

23/04/2018 23/04/2018 Sí 4.0

6 EJECUCIÓN.-Instructivos de
diligenciamiento del formulario
de Control de Cobertura
elaborados

5-Entregables
Intermedios

31/05/2018 31/05/2018 Sí 2.8

7 EJECUCIÓN.-Personal
preseleccionado capacitados

5-Entregables
Intermedios

29/06/2018 29/06/2018 No 6.92
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

8 EJECUCIÓN.-Hogares a
intervenir socializados

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018 31/07/2018 No 6.12

9 EJECUCIÓN- Informe técnico
de avance del proyecto en la
fase de recolección elaborado
(agosto)

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018 31/08/2018 No 11.04

10 EJECUCIÓN- Informe técnico
de avance del proyecto en la
fase de recolección elaborado
(septiembre)

5-Entregables
Intermedios

30/09/2018 30/09/2018 No 11.04

11 EJECUCIÓN- Informe técnico
de avance del proyecto en la
fase de recolección elaborado
(octubre)

5-Entregables
Intermedios

31/10/2018 31/10/2018 No 11.04

12 EJECUCIÓN- Informe técnico
de avance del proyecto en la
fase de recolección elaborado
(noviembre)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2018 30/11/2018 No 11.04

13 EJECUCIÓN- Informe técnico
de avance del proyecto en la
fase de recolección elaborado
(diciembre)

5-Entregables
Intermedios

31/12/2018 31/12/2018 No 11.04

14 EJECUCIÓN-Informes técnicos
de avance del proyecto
en la fase de recolección
elaborados(enero-marzo 2019)

5-Entregables
Intermedios

31/03/2019 31/03/2019 No 9.0

15 EJECUCIÓN- Informes
técnicos de avance del
proyecto en la fase de
recolección elaborados(abril-
junio 2019)

5-Entregables
Intermedios

30/06/2019 30/06/2019 No 9.0

16 EJECUCIÓN- Informes
técnicos de avance del
proyecto en la fase de
recolección elaborados(julio
2019)

5-Entregables
Intermedios

31/07/2019 31/07/2019 No 2.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de cobertura de viviendas
ocupadas con relación al total de
viviendas ocupadas

- - - 01/08/2018 -

 



Ficha Informativa de Proyecto 2018

09/08/2018 9:18 AM GPR | 5/6

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 640,180.67 **

Costo Total: 9,612,953.83

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 640,180.67 0.00 640,180.67

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 640,180.67 0.00 640,180.67

Ppto. Codificado 0.00 640,180.67 0.00 640,180.67

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2018)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

0.00 640,180.67 0.00 640,180.67

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 640,180.67 0.00 640,180.67

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

Presupuesto Mensual 2018

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2018

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 494,743.31  494,743.31     

Jun 22,358.10  517,101.41     

Jul 18,862.07  535,963.48     

Ago 19,700.05  555,663.53     

Sep 16,322.55  571,986.08     

Oct 16,322.55  588,308.63     

Nov 16,322.55  604,631.18     

Dic 35,549.49  640,180.67     

Total 640,180.67       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

18 Incrementar el análisis cuantitativo en operaciones estadísticas sociodemográficas MEDIANTE la elaboración de investigaciones
metodológicas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL-K005

ACTA_DE_CONSTITUCIÓN_FIRMADA.pdf 01/06/2018

2 ASOCIACIÓN HITO 1. "revisión de variables relevantes
y metodologías para el levantamiento de campo"

A.1.pdf 10/07/2018

3 ASOCIACIÓN HITO 2."Ficha técnica del proyecto
definida"

A.2.pdf 10/07/2018

4 ASOCIACIÓN HITO 3. "Necesidades y requerimientos
de información identificados (convenios)"

A.3.pdf 10/07/2018

5 ASOCIACIÓN HITO 4. "Instructivos de diligenciamiento
del formulario de Control de Cobertura diseñados"

A.4.pdf 10/07/2018

6 ASOCIACIÓN HITO 5. "Plan de proyecto Actualización
del Registro Social elaborado y aprobado"

A.5.pdf 10/07/2018

7 ASOCIACIÓN HITO 6. "Instructivos de diligenciamiento
del formulario de Control de Cobertura elaborados"

A.6.pdf 10/07/2018

8 ASOCIACIÓN HITO 7. "Personal preseleccionado
capacitado"

A.7.pdf 10/07/2018

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Abril, Martha Técnica Miembro de equipo marha_abril@inec.gob.e
c

Haro Ibarra, Marlene
Azucena

Técnica Miembro de equipo marlene_haro@inec.gob.
ec


