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INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES)
Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE)
PROYECTO:  K002 INEC - Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema
Estadístico Nacional

Líder del Proyecto: Lastra Moreano, Marcelo Alejandro (marcelo_lastra@inec.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Castillo Añazco, Oscar Roberto Programas Relacionados: CERTIFICACION Y
MEJORA CONTINUA
DE LAS OPERACIONES
ESTADISTICAS DEL SISTEMA
ESTADISTICO NACIONAL

Titular: Benítez Malacatus, Ivonne
Vanessa

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: 31210000.0000.376385 TIR: 22.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 115,920.82

Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 669,777.49

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Donaciones Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2014 - 30/06/2019

Fecha de última actualización: 03/10/2019 Fecha de Fin Base: 31/12/2015

Modificado por: Lastra Moreano, Marcelo
Alejandro

Fecha del siguiente Hito: 30/04/2019

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El INEC mediante el sistema de certificación de la calidad busca apoyar al Sistema de Estadística Nacional en la implementación de
herramientas de calidad estadística, de acuerdo a los requisitos de la calidad determinados por la Institución para impulsar procesos de
mejora continua en la producción de información a través de la formación de competencias en aspectos técnicos estadísticos y lograr los
beneficios mencionados anteriormente. Debido a que al no contar con una producción de operaciones estadística normada, no certificada
ni de carácter oficial limita la correcta asimetría de información entre instituciones del SEN. En consecuencia, no se gestionaría una
cultura estadística, no existiría una comparabilidad y coherencia en base de datos, entre otros.

LINEA BASE:
El proceso del Sistema de Certificación inició su operación en el año 2014, implementando el Sistema en 6 operaciones estadísticas, de
las cuales 3 operaciones estadísticas (OE) se certificaron, mientras que en el año 2015 se analizaron 10 operaciones, de las cuales 5 se
certificaron, las restantes operaciones estadísticas analizadas no llegaron al puntaje mínimo para obtener una certificación, para el año
2016 pasaron 6 operaciones estadísticas de las cuales dos certificaron.

OBJETIVO GENERAL:
Garantizar la calidad de las estadísticas que se utilizan para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, mediante la
verificación del cumplimiento de la normatividad técnica definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover la aplicación del Código de Buenas Prácticas Estadísticas y el Modelo de Producción Estadística, a través de la
implementación de planes de mejoramiento al proceso de producción estadística.

Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad estadística por parte de las operaciones estadísticas del SEN acorde a los
estándares establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Proponer un marco legal que permita integrar, armonizar y dinamizar el SEN ecuatoriano.

Generar cultura estadística en todas las entidades del SEN.
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Beneficios Cualitativos

Como punto de partida con las entidades del SEN como población de referencia y tomando en cuenta las 92 operaciones estadísticas
de base que constan en el Inventario de Operaciones Estadísticas, se tiene una población definida a la cual se la va a someter a los
procesos de certificación.

De esta demanda podemos obtener el 6,52% en 2014, el 10,87% en 2015, el 5,43% en 2016 y el 25,00% en 2017 de operaciones
analizadas. El valor porcentual de las 92 operaciones estadísticas nos dará por año un valor estimado de demanda efectiva que se podrá
captar, con estos datos junto con el precio estimado se obtendrá la estimación de los ingresos:

De esta demanda podemos obtener el 6,52% en 2014, el 10,87% en 2015, el 6,52% en 2016 y el 23,91% en 2017 de operaciones
analizadas. El valor porcentual de las 92 operaciones estadísticas nos dará por año un valor estimado de demanda efectiva que se podrá
captar, con estos datos junto con el precio estimado se obtendrá la estimación de los ingresos:

INEC: Pueden ser cuantificables los beneficios en cuanto al ahorro que se genere por operación estadística en temas de costos y
de tiempo. Puesto que se produce estadística mediante procesos estandarizados, formalizados y desagregados. Adicionalmente, se
dispondrán de metodologías estándar y específicas de las cuales las demás instituciones del SEN se verán beneficiadas.

Entidades del SEN: Para este análisis se asume que hay dos beneficios, el primero por el aumento de la demanda de la certificación
debido a su valor agregado - en cuanto a ordenamiento, estandarización y normalización- y mayor calidad en la producción estadística;
y el segundo implica que en un mediano y largo plazo se generará una reducción de costos en cada una de las fases de la producción
estadística, es decir, esta reducción proviene del ahorro en el tiempo por procesos  estandarizados, ahorro en los costos por
sistematización en las actividades, incremento de conocimiento en técnicas estandarizadas de la producción estadísticas, los cuales en
su conjunto conlleva a la mejora continua en el quehacer estadístico a nivel del SEN.

Sociedad: La sociedad percibe beneficios de manera indirecta. La certificación de la calidad en las estadísticas, generaría un incremento
en la credibilidad y uso de la información estadística. Todos estos beneficios constituyen externalidades positivas que el mercado
difícilmente logra capturar.
Resulta evidente que los beneficios obtenidos son en su mayoría de carácter cualitativo, antes que cuantitativo.

Tipo de Beneficiario

La población objetivo del proyecto está constituido por las operaciones estadísticas generadas en las instituciones que producen
estadística y conforman el SEN incluido el INEC, los cuales obtendrán la certificación de estadística oficial una vez efectuada la
evaluación de la misma.
POBLACIÓN OBJETIVO: Constituye las Operaciones estadísticas de base inventariadas a nivel nacional las cuales forman parte del
SEN.

Restricciones

Tiempo: Los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto no se pueden cumplir, debido a retrasos en los desembolsos de dinero
por parte del BID para la contratación de los expertos y la ejecución de las actividades que contemplan el proyecto

Costo: Con el presupuesto aprobado es posible que no se llegue a ejecutar los objetivos planteados en el proyecto debido a que los
rubros para el  pago de cada uno de los expertos es dependiente de los fondos de cooperación internacional y únicamente con el aporte
fiscal se paga el IVA.

Alcance: Si es que el inventario de operaciones estadísticas no se encuentra validado y actualizado, el Sistema de Certificación puede
ir a aquellas operaciones que no pueden ser certificadas debido a sus características técnicas, por lo tanto se incumpliría con las metas
planteadas para el proceso de certificación.
Al no contar con expertos temáticos que sean especializados en el tema se pueden retrasar los procesos de certificación.
Si existe el cambio del IVA del 14% al 12% los avales solicitados en ese momento se pueden caer por lo tanto los procesos de
certificación pueden retardarse en los tiempos planificados.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 30/06/2019
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Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

91 % 92 % 93 % 95 % 96 % 100 %       

Avance real acumulado

91 % 92 % 93 % 93 % 94 % 98 %       

Estado

2019

      

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Los hitos 98 y 99 no se lograron cumplir, ya que para iniciar procesos de contratación con
recursos de cooperación por parte del BID (ATN/OC-14972-EC) son necesarios recursos fiscales
(para pago de IVA). A continuación se detalla la problemática:

Mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2019-0078-M se comunicó a las áreas del INEC
que el 17 de enero del 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó un informe
justificativo técnico para la parametrización de la fuente 202 (para la utilización de recursos
fiscales). Asimismo, según Memorando Nro. INEC-CGAF-2019-0231-M, se informó que el
Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha de 14 de febrero, procedió con la validación de las
modificaciones presupuestarias para la utilización de los recursos con fuente de financiamiento
202 - Créditos Externos, Organismo 5093 "ICBC Industrial and Commercial Bank of China
Limited" y el número de préstamo 0001 "Programas y proyectos de inversión PAI 2019".

En este sentido, considerando lo antes citado y el comunicado del BID sobre la fecha máxima
de contratación (19 de febrero de 2019), y que la duración de los procesos de contratación es
mínimo un mes, resultó imposible ejecutar los procesos planificados en el presente año.

Las actividades internas realizadas por la institución fueron las siguientes:

Hito 98. Se trabaja continuamente con la Dirección Jurídica del INEC para ir revisando y
mejorando la propuesta de Ley Estadística, con el fin de obtener retroalimentación en el ámbito
legal, ya que en el 2018 se trabajó con la especialista temática. Además, por temas legislativos y
tiempos de aprobación de una Ley, no se pudo finalizar esta actividad.

Hito 99: Se logró contar con un especialista informático de otra dirección del INEC para realizar
las actividades informáticas planificadas.

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

03/10/2019 -
12:38 PM

JUNIO 2019

1. Se aprobó el informe de evaluación final por parte del BID Hito 101).
2. Se emitieron cinco informes de auditoria por parte del BDO, todos sin salvedades (Hito 102).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

22/07/2019 -
10:04 AM

MAYO 2019

1. Se respondieron las observaciones de los informes emitidos por la firma auditora BDO,
además se generó el Estado de Flujo de Efectivo a mayo 2019  (Hito 100).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

05/07/2019 -
05:32 PM

ABRIL 2019

Las actividades planificadas no se lograron cumplir por los siguientes motivos, ya que para iniciar
procesos de contratación con recursos de cooperación por parte del BID ATN/OC-14972-EC son
necesarios recursos fiscales (para pago de IVA):

Mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2019-0078-M se comunicó a las áreas del INEC
que el 17 de enero del 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó un informe
justificativo técnico para la parametrización de la fuente 202 (para la utilización de recursos
fiscales). Asimismo, según Memorando Nro. INEC-CGAF-2019-0231-M, se informó que el
Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha de 14 de febrero, procedió con la validación de las
modificaciones presupuestarias para la utilización de los recursos con fuente de financiamiento
202 - Créditos Externos, Organismo 5093 "ICBC Industrial and Commercial Bank of China
Limited" y el número de préstamo 0001 "Programas y proyectos de inversión PAI 2019".

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

06/06/2019 -
12:38 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

En este sentido, considerando lo antes citado y el comunicado del BID sobre  la fecha máxima
de contratación (19 de febrero de 2019), y que la duración de los procesos de contratación es
mínimo un mes,  resultó imposible ejecutar los procesos planificados en el presente año.

MARZO 2019

1. De acuerdo a lo planificado se revisaron los balances financieros para el BID, por parte de la
Dirección Financiera y la Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad
Estadística. (hito 97).

Mediante memorando Nro. INEC-CGAF-2019-0078-M se comunicó a las áreas del INEC que el
17 de enero del 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó un informe justificativo
técnico para la parametrización de la fuente 202. Asimismo, según Memorando Nro. INEC-
CGAF-2019-0231-M, se informó que el Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha de 14 de
febrero, procedió con la validación de las modificaciones presupuestarias para la utilización de los
recursos con fuente de financiamiento 202 - Créditos Externos, Organismo 5093 "ICBC Industrial
and Commercial Bank of China Limited" y el número de préstamo 0001 "Programas y proyectos
de inversión PAI 2019".

En este sentido, considerando lo antes citado y el comunicado del BID sobre  la fecha máxima
de contratación (19 de febrero de 2019), y que la duración de los procesos de contratación es
mínimo un mes,  resultó imposible ejecutar los procesos planificados en el presente año.

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

06/05/2019 -
08:22 AM

FEBRERO 2019

1. De acuerdo a lo planificado se elaboraron los balances financieros para el BID. (hito 96).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/04/2019 -
03:42 PM

ENERO 2019

1. De acuerdo a lo planificado se actualizó las herramientas y documentación del proceso de
certificación de calidad estadística. (hito 95).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

07/03/2019 -
05:25 PM

DICIEMBRE 2018

1. De acuerdo a lo planificado se realizó 8 informes de análisis del proceso de certificación de
calidad estadística (hito 92).
2. De acuerdo a lo planificado se realizaron 16 reuniones de seguimiento integral, con el fin de
verificar la implementación de las recomendaciones al proceso de producción estadística de las
entidades que conformaran el Sistema Estadístico Nacional (hito 93).
3. De acuerdo a lo planificado se realizó un taller para emitir mejoraras las Sistema de
Certificación de Calidad Estadística, en la que participó el personal de la Dirección de
Normativas, Estandarización y Calidad Estadística del INEC (hito 94).
4.  Además, esta pendiente el registro de la actividad de la propuesta de Ley estadística, la cual
se cumplió en el mes de diciembre y de acuerdo a lo planificado se realizó documento preliminar
de propuesta de Ley Estadística que incluye observaciones por parte de una especialista
temática (hito 90).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

08/02/2019 -
04:45 PM

NOVIEMBRE 2018:
1.De acuerdo a lo planificado se realizó el pre análisis del proceso de Certificación de Calidad
Estadística a seis operaciones estadísticas del ARCONEL, ARCOTEL, CJ e INEC (Hito 89).
2.De acuerdo a lo planificado se realizó un documento preliminar de análisis e investigación
como una primera propuesta de Ley Estadística, trabajada desde diferentes áreas técnicas del
INEC, el producto final se reportará en diciembre 2018 ya que actualmente se está finalizando la
contratación de la especialista temática (Hito 90).
3.De acuerdo a lo planificado se realizó un taller de calidad estadística para funcionarios del
Sistema Estadístico Nacional (Hito 91).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

07/01/2019 -
01:00 PM

OCTUBRE 2018:

1. De acuerdo a lo planificado se realizó la recolección del proceso de Certificación de Calidad
Estadística a seis operaciones estadísticas del ARCONEL, ARCOTEL, CJ e INEC (Hito 88).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/12/2018 -
02:18 PM

SEPTIEMBRE 2018:

1. De acuerdo a lo planificado se realizó la recolección del proceso de Certificación de Calidad
Estadística de la operación "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y
Rurales" (Hito 86).

2. De acuerdo a lo planificado se realizó la recolección del proceso de Certificación de Calidad
Estadística tres operaciones estadísticas del ARCONEL, ARCOTEL e INEC (Hito 87).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/12/2018 -
02:16 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2019

07/10/2019 2:14 PM GPR | 5/26

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

AGOSTO 2018:

1. se realizó la socialización del proceso de Certificación de Calidad Estadística a las entidades y
responsables del proceso de producción, seleccionadas a ingresar al proceso de Certificación en
el 2018 (Hito 85).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/10/2018 -
07:00 PM

JULIO

1. De acuerdo a lo planificado se realizó la recolección de evidencia documental de dos
operaciones estadísticas en proceso de certificación de calidad estadística (Hito 84).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/09/2018 -
09:24 AM

JUNIO

1. De acuerdo a lo planificado se realizó la presentación para máximas autoridades con el fin de
realizar la socialización del Sistema de Certificación y el cronograma de actividades, por cada
operación estadística (hito 83).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

06/08/2018 -
07:00 AM

MAYO

1. De acuerdo a lo planificado se socializó el Modelo de Producción Estadística a las entidades
del Sistema Estadístico Nacional con la finalidad de producir información estadística bajo
estándares nacionales (Hito 84).

2. Se procedió a la reestructuración de hitos con base al memorando INEC-INEC-2018-0349-M
del 24 de mayo de 2018.

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

03/07/2018 -
06:29 PM

ABRIL

1- De acuerdo a lo planificado se desarrolló la Metodología de Seguimiento Integral para el
proceso de Certificación de Calidad Estadísticas (Hito 83).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/06/2018 -
04:44 PM

MARZO

1- De acuerdo a lo planificado se actualizó la matriz de calificación para el análisis del
componente de procesos estadístico con el fin de incluir y actualizar requisitos de calidad,
distribución de ponderaciones, entre otras mejoras (Hito 82).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

03/05/2018 -
06:49 PM

FEBRERO

1. De acuerdo a lo planificado se actualizó la matriz de calificación para el análisis del
componente de producción estadística - informático, con el fin de incluir requisitos de calidad,
distribución de ponderaciones, entre otras mejoras (Hito 81).

ENERO:

1.  De acuerdo a lo planificado se actualizó la matriz de calificación para el análisis del
componente de proceso estadístico, con el fin de incluir requisitos de calidad, distribución de
ponderaciones, entre otras mejoras (Hito 80).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

03/04/2018 -
10:32 AM

DICIEMBRE 2017

1. De acuerdo a lo planificado se realizaron los informes de las operaciones estadísticas del
INEC que pasaron por el  proceso de certificación: Índice de Precios al Consumidor, Encuesta
de Manufactura,  Encuesta de Comercio Interno,  Registro Estadístico de Entradas y Salidas
Internacionales,  Índice de Precios al Productor,  Encuesta de Uso del Tiempo, Encuesta de
Condiciones de Vida y Encuesta de Edificaciones.
(Hito 77)

2. De acuerdo a lo planificado se realizaron reuniones de Seguimiento Integral con los
responsables de las operaciones estadísticas que pasaron por el Proceso de Certificación y han
obtenido un grado de calidad (CERTIFICA/NO CERTIFICA).
(Hito 78)

3. De acuerdo a lo planificado se realizaron los  Talleres de lecciones aprendidas y mejoras al
Sistema de Certificación se ha generado una matriz de mejoras a implementarse en el Sistema
de Certificación.
(Hito 79)

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

02/03/2018 -
06:24 PM

NOVIEMBRE 2017 Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/01/2018 -
12:06 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

1. De acuerdo a lo planificado se realizaron actividades de pre análisis de las operaciones
estadísticas del INEC en proceso de certificación:  Índice de Precios al Consumidor,  Encuesta
de Manufactura,  Encuesta de Comercio Interno,  Registro Estadístico de Entradas y Salidas
Internacionales,  Encuesta de Uso del Tiempo, Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de
Edificaciones (Hito 74).

2. El incumplimiento de las actividades para la ejecución de un taller de capacitación se debieron
a diferentes factores externos administrativos que retrasaron el inicio de las actividades y
proceso de contratación, además, la presente actividad está planificada a realizarse en el
2018 y se postuló en la solicitud de dictamen de prioridad ante la Secretaria de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES). Para el cumplimiento parcial de esta actividad se han desarrollado
presentaciones del proceso de Certificación de Calidad Estadística, Código de Buenas Prácticas,
Modelo de Producción Estadística y Marco de Aseguramiento de la Calidad.
(Hito 75).

2. El incumplimiento de las actividades para la ejecución de la propuesta de Ley Estadísticas se
deben a diferentes factores externos administrativos y disponibilidad de posibles consultores,
además que la propuesta debe ser analizada y elaborada en un período amplio de tiempo,  todo
esto retrasó el inicio de las actividades y proceso de contratación, además, la presente actividad
está planificada a realizarse en el 2018 y se postuló en la solicitud de dictamen de prioridad ante
la Secretaria de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
(Hito 76).

OCTUBRE 2017

1. Se realizaron actividades de pre análisis de operaciones estadísticas del INEC en proceso
de certificación:  Índice de Precios al Consumidor,  Encuesta de Manufactura,  Encuesta de
Comercio Interno,  Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales y  Encuesta de Uso
del Tiempo (Hito 72).

2. Se realizaron actividades de recolección de las operaciones estadísticas del INEC en proceso
de certificación:  Índice de Precios al Consumidor,  Encuesta de Manufactura,  Encuesta de
Comercio Interno,  Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales,  Encuesta de Uso
del Tiempo y  Encuesta de Condiciones de Vida (Hito 73).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

05/12/2017 -
02:40 PM

SEPTIEMBRE 2017

1. se realizaron actividades de recolección de la información a dos operaciones estadísticas del
INEC: "Encuesta de Manufactura y Minería" y "Encuesta de Comercio Interno" (Hito 71).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

06/11/2017 -
06:33 PM

AGOSTO 2017

1. Se realizaron socializaciones del Sistema de Certificación de Calidad Estadística para
avanzar efectivamente con las actividades necesarias para el análisis de calidad: Encuesta de
Condiciones de Vida, Manufactura y Minería, y Comercio Interno; e Índice de Precios al Productor
(Hito 70).

2. Los hitos 71 y 72 no se llegaron a ejecutar externalidades que afectaron la ejecución del
proyecto, las cuales se detallan a continuación:

- El 09 de febrero del 2017 se recibe el dictamen favorable al incremento presupuestario
con fondos de cooperación externa (recursos BID) por parte de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
- El 17 de marzo de 2017, desde el Ministerio de Finanzas (MINFIN) se procedió con la validación
de las modificaciones presupuestarias, incrementándose el techo presupuestario para la
ejecución del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/OC-14972.
- El 24 de mayo de 2017, la Dirección Financiera del INEC informa que el MINFIN aprobó los
avales y se procede al inicio del proceso de contratación de expertos que conformarán el equipo
certificador.
- El 23 de junio de 2017, se emite la solicitud de desembolso, recursos BID, para ejecutar las
actividades de certificación planificadas, componente 1, definidas en el convenio de cooperación
suscrito entre INEC y BID.
- En el mes de julio de 2017 se recibe efectivamente los recursos BID.

De igual manera, se envió la solicitud al patrocinador ejecutivo para solicitar la reprogramación de
fechas de cumplimiento mediante memorando Nro. INEC-CTPES-2017-0210-M.

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

03/10/2017 -
04:58 PM

JULIO 2017 Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/09/2017 -
07:19 PM
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1. Se entregó a los responsables de cada operación estadística el Toolkit del Sistema de
Certificación el cual contiene  la documentación necesaria para la ejecución del Sistema de
Certificación (Hito 69).

JUNIO 2017

1. Se emitió un memorando para oficializar el inicio de los procesos de Certificación de Calidad
Estadística y se realizó la fase de preparación para operaciones estadísticas priorizadas (Hito
68).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/08/2017 -
04:11 PM

MAYO 2017

1.Se socializó el a los responsables de la operación estadística "Encuesta de Manufactura y
Minería, "Encuesta Anual de Edificaciones" y "Comercio Interno" (Hito 66).
2.Se elaboró la documentación preliminar para la propuesta de Ley Estadística, la misma que
contempla una propuesta en base a estudios de diversas Leyes Estadísticas a nivel regional (Hito
67).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/07/2017 -
02:19 PM

ABRIL 2017

1. se actualizÓ el informe de análisis del proceso de certificación para el experto temático,
experto en procesos y experto en producción estadística (estadístico e informático). (Hito 65)

El proceso de certificación se ha visto limitado por factores externos al INEC, específicamente
en la aprobación del dictamen de prioridad emitido por SENPLANES y la aprobación del techo
presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas (aprobado finalmente el 17 de marzo
de 2017). Después de lo expuesto, las actividades del proyecto certificación se ejecutarán
una vez que se tenga la disponibilidad de recursos BID, para lo cual es fundamental realizar
previamente los procesos de contratación de consultorías para las certificaciones, propuesta
de ley estadística, fiduciario, talleres y demás actividades planificadas. Al momento, se está
solicitando la aprobación de avales al Ministerio de Finanzas.

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

05/06/2017 -
10:09 AM

MARZO 2017

1. Se actualizó la guía de la entrevistad al usuario, instrumento necesario para la fase de
recolección, con el fin de recopilar la percepción de calidad por parte de los usuarios de la
operación estadística (Hito 64)

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

24/04/2017 -
10:14 AM

FEBRERO 2017

Como parte del mejoramiento del Sistema de Certificación se elaboro un nuevo instrumento para
la identificación de las actividades que se deben realizar durante el proceso de certificación de la
calidad estadística, este es un chekc list, el mismo que contiene cada uno de los pasos que debe
seguir el equipo de certificación cuando se lleva una evaluación de calidad. (Hito 63)

ENERO 2017

1.  de acuerdo a las actividades realizadas para mejorar el Sistema de Certificación de la Calidad
Estadística, se ha realizado una presentación en la cual se detalla cada una de las  mejoras que
se implementarán dentro del Sistema de Certificación y sus instrumentos. (Hito cumplido 62)

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

03/04/2017 -
02:49 PM

DICIEMBRE 2016

1. De acuerdo a las actividades realizadas para el cumplimiento de talleres sobre lecciones
aprendidas y mejoras al sistema de certificación, se han desarrollado reuniones de trabajo
entre la unidad de certificación para debatir sobre las mejoras a implementar en el proceso de
certificación, con el objetivo de fomentar la calidad en el proceso de producción estadística bajo
los mejoras estándares de calidad nacional e internacional.(Hito cumplido 60).

2. Para el cumplimiento de las actividades de seguimiento,  se han desarrollado reuniones de
seguimiento integral con los responsables de las operaciones estadísticas que incursionaron por
un proceso de certificación y han obtenido un grado de calidad (CERTIFICA/NO CERTIFICA).
(Hito cumplido 61).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

02/03/2017 -
04:02 PM

NOVIEMBRE 2016

1. Se ejecutaron las reuniones de comité certificador para la entrega de resultados de
certificación a las siguientes entidades productoras de las operaciones estadísticas: ANT
(Estadísticas sobre Siniestros de Tránsito),  MDI (Estadísticas de Detenidos), INEC (Directorio
de Empresas y Establecimientos), SRI (Estadísticas de Recaudación),  MINTUR (Estadísticas de
Servicios Turísticos), MICSE (Balance Energético Nacional). (Hito cumplido 59).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

05/01/2017 -
12:08 PM
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OCTUBRE 2016

1. Se ejecutó el análisis de la evidencia documental que corresponden al proceso de producción
de las operaciones estadísticas: Directorio de Empresas y Establecimientos - INEC, Encuesta de
Condiciones de Vida - INEC y Balance Energético Nacional - MICSE. Como actividad principal se
generan informes de análisis del proceso de certificación. (Hito cumplido 58).

SEPTIEMBRE 2016

1. Se ejecutó el análisis de la evidencia documental  que corresponden al proceso de producción
de las operaciones estadística.: SRI, MINTUR, ANT y MDI. Como actividad principal se generan
informes de análisis del proceso de certificación. (Hito cumplido 56).

2. se ejecutaron los procesos de diligenciamiento y pre análisis del formulario técnico de
recolección en las siguientes operaciones estadísticas: MINTUR, ANT e INEC (IPC, EyS,
ECV). Como actividad principal se generan registros de evidencia documental diligenciados pre
analizados para estas operaciones (Hito cumplido 57).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

05/12/2016 -
10:33 AM

AGOSTO 2016

1. Se ejecutó el análisis de la evidencia documental  que corresponden al proceso de producción
de las operaciones estadística.: SRI y MINTUR y ANT. Como actividad principal se generan
informes de análisis del proceso de certificación. (Hito cumplido 54).

2. se ejecutaron los procesos de recolección de documentación técnica mediante la aplicación
del registro de evidencia documental: SRI,  MINTUR, ANT e INEC. Como actividad principal se
generan registros de evidencia documental diligenciados para estas operaciones (Hito cumplido
55).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/10/2016 -
11:38 PM

JULIO 2016

1. Se ejecutaron los procesos de diligenciamiento y pre análisis del formulario técnico de
recolección en las siguientes operaciones estadísticas: SRI y MINTUR y ANT (Hito cumplido 52).

2. Se ejecutaron los procesos de recolección de documentación técnica mediante la aplicación
del registro de evidencia documental: SRI y MINTUR y ANT (Hito cumplido 53).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

05/09/2016 -
04:03 PM

JUNIO 2016

1. De acuerdo a las actividades realizadas para avanzar con el proceso de certificación, se
ejecutaron los procesos de diligenciamiento y pre-análisis del formulario técnico de recolección
en las siguientes operaciones estadísticas: SRI (Estadísticas de Recaudación) y MINTUR
(Estadísticas de Servicios Turísticos) (Hito cumplido 51).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/08/2016 -
02:34 PM

MAYO 2016

1. De acuerdo a las actividades realizadas para avanzar con el proceso de certificación,
se ejecutaron los procesos se recolección en las siguientes operaciones estadísticas: SRI
(Estadísticas de Recaudación) y MINTUR ( Estadísticas de Servicios Turísticos). Como actividad
principal se generaron formularios técnicos para estas operaciones (Hito cumplido 50).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

10/06/2016 -
11:33 AM

ABRIL 2016

1. La actividad realizada fue coordinar fechas de implementación del sistema de certificación
en sus cuatro fases (preparación, recolección, análisis y certificación) en conjunto con las
instituciones previstas a evaluar: ANT, MINTUR y SRI (Hito cumplido 48).

2. La actividad realizada fue coordinar la socialización del Sistema de Certificación de la Calidad
Estadística para las instituciones previstas a certificar: ANT, MINTUR y SRI (Hito cumplido 49).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

13/05/2016 -
03:15 PM

MARZO 2016

1. Las actividades realizadas fue el envío formal a los miembros del SEN, que las operaciones
estadísticas que producen han sido seleccionadas para ser certificada en el presente año fiscal
(Hito cumplido 46).

2. Las actividades realizadas fue realizar la presentación del Sistema de Certificación a las
máximas autoridades, o sus delegados, para iniciar el proceso de certificación de las operaciones
estadísticas que han sido seleccionadas para ser certificada en el presente año fiscal (Hito
cumplido 47).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

05/05/2016 -
12:03 PM
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FEBRERO 2016
1. Como resultado del ejercicio 2015, se actualizó el Manual del Sistema de Certificación de la
Calidad de las Operaciones Estadísticas, Guía de evidencia documental, Manual del analista del
Sistema de Certificación y Metodología de análisis de la base de datos (Hito cumplido 45).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/04/2016 -
05:20 PM

FEBRERO 2016
2. Como resultado del ejercicio 2015, los instrumentos de recolección y análisis han sido
actualizadas de acuerdo a los estándares del Modelo de Producción Estadística y el Código de
Buenas Prácticas Estadísticas (Hito 44).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

04/03/2016 -
03:11 PM

ENERO 2016
1. Como resultado del ejercicio 2015, la matriz de matriz de calificación de las operaciones
estadísticas han sido actualizadas de acuerdo a los estándares del Modelo de Producción
Estadística y el Código de Buenas Prácticas Estadísticas (Hito 43).

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

26/02/2016 -
02:42 PM

DICIEMBRE 2015

De acuerdo al cronograma de trabajo, se elaboraron 9 talleres de lecciones aprendidas en
relación al proceso de certificación de la calidad y un documento de mejoras al sistema de
certificación en diferentes componentes tanto temático, procesos y producción:

.Mejoras al Sistema de Certificación: documento donde se resumen las mejoras a implementarse
en el Sistema de Certificación por cada componente del sistema.
.Recomendaciones al SCC: taller de recomendaciones al Sistema en cada uno de sus
componentes para mejorar el proceso de producción del Sistema de Certificación.
.Retroalimentación calidad informática: taller de recomendaciones a la parte de producción
(informática) para mejorar el proceso de producción del Sistema de Certificación.
.Retroalimentación ministerios coordinadores: taller de retroalimentación donde los
representantes de los ministerios coordinadores aportaban con sus criterios para mejorar el
Sistema.
.Retroalimentación Procesos 1: taller de recomendaciones a la parte de procesos  para mejorar el
proceso de producción del Sistema de Certificación.
.Retroalimentación Procesos 2: taller de recomendaciones a la parte de procesos  para mejorar el
proceso de producción del Sistema de Certificación.
.Retroalimentación Producción Estadística: taller de recomendaciones a la parte de producción
para mejorar el proceso de producción del Sistema de Certificación.
.Retroalimentación Sistema de Certificación: taller de recomendaciones al Sistema de
Certificación en general para mejorar el proceso de producción del Sistema de Certificación.
.Acta capacitación: taller de capacitación a la unidad de Certificación para determinar mejoras al
Sistema de Certificación.

Hito 42

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

07/01/2016 -
08:49 AM

NOVIEMBRE 2015

Se realizaron los informes  y presentación de las operaciones estadística al comité certificador,
mediante la exposición de cuales fueron los hallazgos encontrados y  el grado de calidad. Las
operaciones fueron las siguientes: Estadísticas del Archivo Maestro de Instituciones Educativas
AMIE, Estadísticas de Patentes de Invención, Encuesta de Trabajo Infantil, Estadísticas de
Vigilancia epidemiológica Alerta-Acción, Estadísticas de Registro Diario Automatizado de
Consultas y Atenciones Ambulatorias RDACAA, Estadísticas de las Estructuras Integradas de
Información, Estadísticas de Centros de Privación de Libertad, Estadísticas de Homicidios y
Sistema Integrado de Atención de Fiscalía (SIAF) - Noticias del Delito.

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

06/01/2016 -
02:34 PM

OCTUBRE 2015

1.Se realizó el diligenciamiento de las herramientas y se procedió a realizar las actividades
de análisis de la calidad estadística a las operaciones estadísticas, para obtener el grado de
calidad de las mismas. Las operaciones fueron las siguientes: Estadísticas del Archivo Maestro
de Instituciones Educativas AMIE, Estadísticas de Patentes de Invención, Encuesta de Trabajo
Infantil, Estadísticas de Vigilancia epidemiológica Alerta-Acción, Estadísticas de Registro Diario
Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias RDACAA, Estadísticas de las Estructuras
Integradas de Información, Estadísticas de Centros de Privación de Libertad y Estadísticas de
Homicidios.

2.Se realizó el proceso de análisis en 8 operaciones estadísticas que son (Estadísticas del
Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE, Estadísticas de Patentes de Invención,
Encuesta de Trabajo Infantil, Estadísticas de Vigilancia epidemiológica Alerta-Acción, Estadísticas
de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias RDACAA, Estadísticas

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

17/11/2015 -
02:12 PM
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de las Estructuras Integradas de Información, Estadísticas de Centros de Privación de Libertad y
Estadísticas de Homicidios) Hito 40

OCTUBRE 2015

Se ejecutaron actividades de análisis en las siguientes ocho operaciones estadísticas:
Estadísticas del Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE,  Estadísticas de Patentes de
Invención,  Encuesta de Trabajo Infantil, Estadísticas de Vigilancia epidemiológica Alerta-Acción,
Estadísticas de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias RDACAA,
Estadísticas de las Estructuras Integradas de Información, Estadísticas de Centros de Privación
de Libertad y  Estadísticas de Homicidios.

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

05/11/2015 -
03:18 PM

Septiembre 2015

Se determinó la aplicación de las herramientas técnicas de recolección, pre análisis y análisis de
la calidad estadística a las operaciones estadísticas, las actividades fueron las siguientes:
1.Se analizaron 4 operaciones estadísticas (Estadísticas del AMIE, Estadísticas de Patentes de
Invención, Encuesta de Trabajo Infantil y Estadísticas de Vigilancia Epidemiológica Alerta Acción)
Hito 38
2.Se realizó el proceso de recolección en 9 operaciones estadísticas que son (Estadísticas
del AMIE, Estadísticas de Patentes de Invención, Encuesta de Trabajo Infantil, Estadísticas
de Vigilancia Epidemiológica Alerta Acción, RDACAA, Centros de privación de la libertad,
Estadísticas de Estructuras integradas, Estadísticas de Superficie de restauración forestal y
Directorio de Empresas y Establecimientos) Hito 39

Lastra Moreano,
Marcelo
Alejandro

07/10/2015 -
04:40 PM

Agosto 2015

Se determinó la aplicación de las herramientas técnicas de recolección, pre análisis y análisis de
la calidad estadística a las operaciones estadísticas, las actividades fueron las siguientes:
1.Se analizaron 4 operaciones estadísticas (Estadísticas del AMIE, Estadísticas de Patentes de
Invención, Encuesta de Trabajo Infantil y Estadísticas de Vigilancia Epidemiológica Alerta Acción)
Hito 37
2.Se tiene realizó el proceso de recolección en 8 operaciones estadísticas que son (Estadísticas
del AMIE, Estadísticas de Patentes de Invención, Encuesta de Trabajo Infantil,  Estadísticas
de Vigilancia Epidemiológica Alerta Acción, RDACAA, Centros de privación de la libertad,
Estadísticas de Estructuras integradas, Estadísticas de Superficie de restauración forestal)  Hito
36

Mosquera
Muñoz,
Francisco Javier

04/09/2015 -
03:03 PM

JULIO 2015

Se determinó la aplicación de las herramientas técnicas de recolección, pre análisis y análisis
de la calidad estadística a las operaciones estadísticas del: IEPI, MSP, MINEDUC e INEC, en
virtud del cual se establecieron los formularios respectivos e informe de calidad correspondiente
al análisis de las Estadísticas de Patentes de Invención, Estadísticas de Vigilancia epidemiológica
Alerta-Acción y Estadísticas del Archivo Maestro, para la Encuesta de trabajo Infantil, el informe
final.

Mosquera
Muñoz,
Francisco Javier

05/08/2015 -
11:48 AM

JUNIO

Se determinó la aplicación de las herramientas técnicas de pre análisis de la calidad estadística
a las operaciones estadísticas del: IEPI, MSP e INEC, en virtud del cual se establecieron los
formularios respectivos y el informe correspondiente a la ENTI.

Mosquera
Muñoz,
Francisco Javier

06/07/2015 -
08:45 AM

MAYO

Se determinó la aplicación de las herramientas técnicas de recolección a las operaciones
estadísticas del: IPEI, MSP e INEC, en virtud del cual se establecieron los formularios respectivos
y el informe correspondiente a la ENTI.

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

03/06/2015 -
11:53 AM

ABRIL 2015

Se coordinó la socialización del Sistema de Certificación de la Calidad Estadística para las dos
primeras instituciones previstas a certificar: IEPI y MSP. Esta segunda socialización correspondió
a detallar el trabajo a realizar en conjunto con el equipo técnico y las herramientas tales como:
formularios, matrices y registro de evidencia documental.   Los insumos utilizados fueron:
presentación en power point y actas de reunión. (Hito 31 cumplido).

Se coordinó fechas de implementación del sistema de certificación en sus cuatro fases
(preparación, recolección, análisis, certificación) en conjunto con las dos instituciones previstas a
evaluar: IEPI y MSP a través d ecronogramas de trabajo.  (Hito 30 cumplido).

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

04/05/2015 -
11:27 AM
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MARZO 2015

Se coordinó la socialización del Sistema de Certificación de la Calidad Estadística para las
dos primeras instituciones previstas a certificar:  IEPI y MSP.  Esta segunda socialización
correspondió a detallar el trabajo a realizar en conjunto con el equipo técnico y las herramientas
tales como:  formularios, matrices y registro de evidencia documental.  (Hito 31 cumplido).

Se coordinó fechas de implementación del sistema de certificación en sus cuatro fases
(preparación, recolección, análisis, certificación) en conjunto con las dos instituciones previstas a
evaluar:  IEPI y MSP (Hito 30 cumplido).

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

04/05/2015 -
10:16 AM

MARZO 2015

Se coordinó la socialización del Sistema de Certificación de la Calidad Estadística por quipux, a
través del cual se agendó fecha para la reunión con las máximas autoridades de las entidades
seleccionadas a ser certificadas (Hito 28 cumplido).

Se realizó las reuniones con las máximas autoridades y se presentó el sistema de certificación
estadística.  Finalmente se acordó un cronograma de actividades para el inicio del proceso. (Hito
29 cumplido).

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

01/04/2015 -
03:44 PM

FEBRERO 2015

Se actualizaron herramientas de  recolección y análisis de la información, por lo que, los
verificables adjuntados responden a:
Formulario de recolección de procesos
Formulario de recolección de producción
Matriz de calificación de procesos
Matriz de calificación de entorno estadístico e informático
Matriz de calificación del temático  (Hito cumplido 26)

Se actualizó el manual de la norma de certificación estadística conforme a las actividades
establecidas en el proceso de certificación para el 2015  (Hito cumplido 27)

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

26/03/2015 -
03:46 PM

ENERO 2015:

1. Como resultado del ejercicio 2014, la matriz de matriz de calificación de las operaciones
estadísticas han sido actualizadas de acuerdo a los estándares del Modelo de Producción
Estadística y el Código de Buenas Prácticas Estadísticas (Hito 25).

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

04/02/2015 -
03:31 PM

DICIEMBRE 2014:

1.  Se realizó entrega de la metodología del sistema de certificación 2014 en conjunto con la
norma de certificación estadística actualizadas al presente periodo (Hito 23).

2.  Se realizaron en conjunto con el personal técnico del SEN la revisión del plan de mejoras para
el monitoreo del cumplimiento de las fechas aprobados (Hito 24).

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

05/01/2015 -
10:36 AM

OCTUBRE 2014:

1.- Se realizó el proceso de Recolección en 3 operaciones estadísticas priorizadas del SEN,
esto corresponde al proceso y producción estadística de cada operación, lo cual se evidencia
con las actas del proceso de recolección firmadas por los responsables de la operación y el
diligenciamiento del registro documental (Hito cumplido 19).

2.-Se realizó la evaluación de 3 operaciones estadísticas priorizadas del SEN de acuerdo a
las fases contempladas en el Sistema de Certificación, lo cual se evidencia en los informes de
análisis generados para cada una de ellas (Hito cumplido 20)

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

17/10/2014 -
12:55 PM

AGOSTO 2014:

1.- Se realizó la socialización del Sistema de Certificación a los responsables de las operaciones
estadísticas priorizadas mediante una presentación técnica, la cual se evidencia en las actas de
firmas de los funcionarios asistentes (Hito cumplido 15).

2.-Se realizó la calendarización de las operaciones estadísticas priorizadas para las fases
contempladas en el Sistema de Certificación específicamente en la recolección, evaluación y
certificación mediante cronogramas de ejecución por cada una de ellas (Hito cumplido 16).

JULIO 2014:

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

19/09/2014 -
02:40 PM
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1.- Se realizó la socialización general del Sistema de Certificación en la institución con
operaciones estadísticas priorizadas para la certificación a traves de una presentacion ejecutiva y
las actas de firmas de los asistentes (Hito cumplido 13).
2.-Se realizó la coordinación para socializar y ejecutar el Sistema de Certificación en las
instituciones con operaciones estadísticas priorizadas mediante el cronograma definido y los
oficios de invitación (Hito cumplido 14).

JUNIO 2014:

1.- Se actualizó los instrumentos de evaluación de la operación estadística en los procesos y
producción estdística del Sistema de Certificación (Hito cumplido 10).
2.- Se elaboraron productos para la difusión del Sistema de Certificación, estos consisten en
presentaciones generales y detalladas de todo el contexto del sistema (Hito cumplido 11).
3.- Se realizó la coordinación para socializar el Sistema de Certificación a las instituciones
priorizadas para llevar a cabo el proceso de certificación, con cronogramas, presentación de las
operaciones estdisticas priorizadas y el oficio de invitación (Hito cumplido 12).

MAYO 2014:

1.- Se efectuó la priorización de las operaciones estadísticas a certificar durante al año 2014, esto
tiene como fuente el Inventario de las operaciones estadísticas, esta información fue analizada,
socializada e informada como parte inicial del proceso del Sistema de Certificación (Hito cumplido
8).
2.- Se efectuó la prueba piloto de las herramientas de evaluación en lo correspondiente al
proceso de producción del Registro de Estadísticas Hospitalarias: Camas Hospitalarias en lo
correspondiente a la consistencia estadística y en la Encuesta de empleo y desempleo se efectuó
la evaluación con indicadores de consistencia de los datos (Hito cumplido 9).

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

29/07/2014 -
09:20 AM

ABRIL 2014:

1.- Se efectuó la prueba piloto de la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU), la cual consiste en analizar la consistencia estadística de
la misma basado en herramientas y métodos desarrollados para evaluar la base de datos, parte
correspondiente al Sistema de Certificación (Hito cumplido 5).
2.- Se realizó el informe de la prueba piloto de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), conforme lo evaluado (Hito cumplido 6).
3.- Se efectuó dentro del Sistema de Certificación ajustes en la parte metodógica en lo
correspondiente a la evaluación de la base de datos con fines estadísticos (Hito cumplido 7).

Machasilla
Morquecho,
Erika Priscila

23/05/2014 -
10:41 AM

ENERO 2014:

1) Se obtuvo por parte de SENPLADES la priorización del proyecto. Para esto fue necesario,
en meses anteriores, elaborar el proyecto en el formato establecido y que posteriormente fuera
diligenciado por la Dirección de Planificación del INEC como contacto directo de SENPLADES.
(Hito cumplido 1)

FEBRERO 2014:

1) A partir de la aprobación del proyecto se procedió a realizar ajuste a los cronogramas de tal
manera que la planificación este a detalle y su seguimiento sea efectivo.  (Hito cumplido 2)

MARZO 2014:

1.- Se elaboró en el programa Bizagi el diagrama de flujo del Modelo de Certificación con todos
sus procesos y subprocesos (Hito cumplido 3).
2.- Se procedió a efectuar ajustes y actualizaciones en la documentación metodológica del
Sistema de certificación (Hito cumplido 4).
3.- Se efectuó la primera prueba piloto de la base de datos del Registro Administrativo llamado
Anuario de camas hospitalarias, el cual parte del análisis de la consistencia estadística (Hito
cumplido 5).
4.- Se revisó con todos los técnicos que forman parte del Sistema de certificación la
documentación de todo el sistema, a fin de corresponderla  con cada uno de los procesos
diseñados, dicho sistema se encuentra aprobado en su versión 0.

Fierro Ardila,
Luis Fernando

04/04/2014 -
10:40 AM

 
Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0
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Riesgos cerrados: 14, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Proyecto
Senplades priorizado

5-Entregables
Intermedios

01/01/2014 01/01/2014 Sí 0.35

2 PLANEACIÓN: Cronograma
del proyecto diseñado

5-Entregables
Intermedios

27/01/2014 27/01/2014 Sí 1.06

3 EJECUCIÓN: Modelo de
Certificación aprobado

9-Entregables
Formales

10/03/2014 10/03/2014 Sí 1.06

4 EJECUCIÓN: Documentación
del Sistema de certificación
elaborado

5-Entregables
Intermedios

28/03/2014 28/03/2014 Sí 1.06

5 EJECUCIÓN: Prueba piloto
ejecutada

5-Entregables
Intermedios

01/04/2014 01/04/2014 Sí 1.49

6 EJECUCIÓN: Informe de la
prueba piloto efectuado

5-Entregables
Intermedios

07/04/2014 07/04/2014 Sí 0.35

7 EJECUCIÓN: Sistema de
Certificación ajustado

9-Entregables
Formales

21/04/2014 21/04/2014 Sí 1.42

8 EJECUCIÓN: Priorización de
las Operaciones Estadísticas a
certificar efectuado

5-Entregables
Intermedios

15/05/2014 15/05/2014 Sí 0.7

9 EJECUCIÓN: Prueba piloto de
los instrumentos de evaluación
en el INEC ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 0.7

10 EJECUCIÓN: Actualización de
los instrumentos de evaluación
realizado

5-Entregables
Intermedios

16/06/2014 16/06/2014 Sí 0.7

11 EJECUCIÓN: Elaboración
de instrumentos o productos
de difusión del Sistema de
certificación efectuados

5-Entregables
Intermedios

20/06/2014 20/06/2014 Sí 0.7

12 EJECUCIÓN: Coordinación
con los miembros del
SEN priorizados para la
socialización general del
Sistema de Certificación
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2014 30/06/2014 Sí 0.35

13 EJECUCIÓN: Socialización
General del Sistema de
certificación a las instituciones
priorizadas del SEN ejecutado

5-Entregables
Intermedios

11/07/2014 11/07/2014 Sí 0.7

14 EJECUCIÓN: Coordinación
de la ejecución del Sistema
de Certificación en las
instituciones de las
operaciones estadísticas
priorizadas efectuado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.7

15 EJECUCIÓN: Socialización
del Sistema de certificación a
responsables de operaciones
estadísticas priorizadas del
SEN ejecutado

5-Entregables
Intermedios

22/08/2014 22/08/2014 Sí 0.7

16 EJECUCIÓN: Calendarización
de las operaciones estadísticas

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 0.7
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

para las fases de recolección y
evaluación realizado

17 EJECUCIÓN: Recolección en
1 a 3 operaciones estadísticas
priorizadas del SEN ejecutado

5-Entregables
Intermedios

17/09/2014 17/09/2014 Sí 0.7

18 EJECUCIÓN: Evaluación de
las operaciones estadísticas
priorizadas del SEN efectuado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 0.7

19 EJECUCIÓN: Recolección en
3 - 6 operaciones estadísticas
priorizadas del SEN ejecutado

5-Entregables
Intermedios

17/10/2014 17/10/2014 Sí 0.7

20 EJECUCIÓN: Evaluación de
las operaciones estadísticas
priorizadas del SEN efectuado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2014 30/10/2014 Sí 0.35

21 EJECUCIÓN: Generación del
informe general de calidad
estadística de las operaciones
estadísticas evaluadas
elaborado

5-Entregables
Intermedios

07/11/2014 07/11/2014 Sí 0.7

22 EJECUCIÓN: Emisión de
certificación de las operaciones
estadísticas evaluadas
realizado

5-Entregables
Intermedios

28/11/2014 28/11/2014 Sí 0.7

23 EJECUCIÓN: Robustecimiento
del Sistema de Certificación de
las operaciones estadísticas
realizado

5-Entregables
Intermedios

19/12/2014 19/12/2014 Sí 0.35

24 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento integral de las
operaciones estadísticas
evaluadas conforme a la
calificación otorgada efectuado

5-Entregables
Intermedios

26/12/2014 26/12/2014 Sí 0.7

25 EJECUCIÓN:Matriz de
calificaciones de requisitos
de la calidad con mejoras
implementado

5-Entregables
Intermedios

30/01/2015 30/01/2015 Sí 0.35

26 EJECUCIÓN: Actualización
de los instrumentos de
recolección y análisis: matriz
de calificación, formularios de
recolección elaborados

9-Entregables
Formales

19/02/2015 19/02/2015 Sí 0.35

27 EJECUCIÓN: Documento
metodológico del Sistema de
Certificación actualizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015 28/02/2015 Sí 0.35

28 EJECUCIÓN: Coordinación
con los miembros del
SEN priorizados para la
socialización general del
Sistema de Certificación
realizado

5-Entregables
Intermedios

26/03/2015 26/03/2015 Sí 0.35

29 EJECUCIÓN:Socialización
General del Sistema de
certificación a las máximas
autoridades de las instituciones
priorizadas del SEN ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.35

30 EJECUCIÓNCoordinación
de la ejecución del Sistema
de Certificación en las
instituciones de las
operaciones estadísticas
priorizadas efectuado

5-Entregables
Intermedios

22/04/2015 22/04/2015 Sí 0.35
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

31 EJECUCIÓN:Socialización
del Sistema de certificación a
responsables de operaciones
estadísticas priorizadas del
SEN ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.35

32 EJECUCIÓN:Recolección en
1 a 3 operaciones estadísticas
priorizadas del SEN realizado

5-Entregables
Intermedios

29/05/2015 29/05/2015 Sí 0.35

33 EJECUCIÓN: Pre análisis de la
información recolectada (1 a 3)
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.35

34 EJECUCIÓN: Recolección en
4 - 6 operaciones estadísticas
priorizadas del SEN ejecutado

9-Entregables
Formales

29/07/2015 29/07/2015 Sí 0.88

35 EJECUCIÓN:Pre análisis de la
información recolectada (4 a 6)
realizado

5-Entregables
Intermedios

29/07/2015 29/07/2015 Sí 0.35

36 EJECUCIÓN: Recolección en 7
a 10 operaciones estadísticas
priorizadas del SEN ejecutado

9-Entregables
Formales

31/08/2015 31/08/2015 Sí 0.71

37 EJECUCIÓN:Análisis de las
operaciones estadísticas
priorizadas del SEN realizado
(1 a 3)

5-Entregables
Intermedios

31/08/2015 31/08/2015 Sí 0.35

38 EJECUCIÓN: Análisis de
las operaciones estadísticas
priorizadas del SEN (4 a 6)
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.88

39 EJECUCIÓN: Pre análisis de
las operaciones estadísticas (7
a 10) recolectadas

5-Entregables
Intermedios

30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.88

40 EJECUCIÓN:Análisis de las
operaciones estadísticas
priorizadas del SEN (7 a 10)
realizada

9-Entregables
Formales

30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.88

41 CIERRE: Informes de
presentación de operaciones
estadísticas para el Comité
Certificador realizado

9-Entregables
Formales

27/11/2015 27/11/2015 Sí 0.35

42 CIERRE: Taller de lecciones
aprendidas y mejoras al
sistema de certificación
ejecutado

9-Entregables
Formales

18/12/2015 18/12/2015 Sí 0.35

43 EJECUCIÓN: Matriz de
calificaciones de requisitos
de la calidad con mejoras
implementado

9-Entregables
Formales

30/01/2016 30/01/2016 Sí 0.88

44 EJECUCIÓN:Actualización de
los instrumentos de recolección
y análisis realizado

9-Entregables
Formales

19/02/2016 19/02/2016 Sí 0.88

45 EJECUCIÓN:Documentación
metodológica del Sistema de
Certificación actualizada

9-Entregables
Formales

28/02/2016 28/02/2016 Sí 0.88

46 EJECUCIÓN:Coordinación
con los miembros del
SEN priorizados para la
socialización general del
Sistema de Certificación
realizada

9-Entregables
Formales

26/03/2016 26/03/2016 Sí 0.88

47 EJECUCIÓN:Socialización
General del Sistema de

9-Entregables
Formales

31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.88
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

certificación a las máximas
autoridades de las instituciones
priorizadas del SEN ejecutada

48 EJECUCIÓN:Coordinación
de la ejecución del Sistema
de Certificación en las
instituciones de las
operaciones estadísticas
priorizadas efectuada

9-Entregables
Formales

22/04/2016 22/04/2016 Sí 0.88

49 EJECUCIÓN:Socialización
del Sistema de certificación a
responsables de operaciones
estadísticas priorizadas del
SEN ejecutada

9-Entregables
Formales

30/04/2016 30/04/2016 Sí 0.88

50 EJECUCIÓN:Recolección en
1 a 2 operaciones estadísticas
priorizadas del SEN realizada

9-Entregables
Formales

30/05/2016 30/05/2016 Sí 0.88

51 EJECUCIÓN:Pre análisis de
la información recolectada (1
a 2 operaciones estadísticas)
realizado

9-Entregables
Formales

30/06/2016 30/06/2016 Sí 0.88

52 EJECUCIÓN:Pre análisis de
la información recolectada (3
a 5 operaciones estadísticas)
realizado

9-Entregables
Formales

29/07/2016 29/07/2016 Sí 0.88

53 EJECUCIÓN:Recolección en
3 - 5 operaciones estadísticas
priorizadas del SEN ejecutada

9-Entregables
Formales

29/07/2016 29/07/2016 Sí 0.88

54 EJECUCIÓN:Análisis de las
operaciones estadísticas
priorizadas del SEN realizado
(1 a 3 informes)

9-Entregables
Formales

31/08/2016 31/08/2016 Sí 0.88

55 EJECUCIÓN:Recolección en
4 a 9 operaciones estadísticas
priorizadas del SEN ejecutada

9-Entregables
Formales

31/08/2016 31/08/2016 Sí 0.88

56 EJECUCIÓN:Análisis de las
operaciones estadísticas
priorizadas del SEN (4 a 6
informes) realizado

9-Entregables
Formales

30/09/2016 30/09/2016 Sí 0.88

57 EJECUCIÓN:Pre análisis de
las operaciones estadísticas (4
a 9 operaciones) realizado

9-Entregables
Formales

30/09/2016 30/09/2016 Sí 1.32

58 EJECUCIÓN:Análisis de las
operaciones estadísticas
priorizadas del SEN (7 a 9
informes) realizado

9-Entregables
Formales

30/10/2016 30/10/2016 Sí 1.32

59 CIERRE::Informes de
presentación de operaciones
estadísticas para el Comité
Certificador realizados

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

27/11/2016 27/11/2016 Sí 0.88

60 CIERRE:Talleres de lecciones
aprendidas y mejoras al
sistema de certificación
ejecutados

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

20/12/2016 20/12/2016 Sí 0.88

61 CIERRE:Seguimientos
integrales de las operaciones
estadísticas certificadas
conforme a la calificación
otorgada ejecutados

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

28/12/2016 28/12/2016 Sí 0.88
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

62 EJECUCIÓN:Mejoras al
Sistema de Certificación
identificadas (fase 1)

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017 31/01/2017 Sí 0.28

63 EJECUCIÓN: Mejoras al
Sistema de Certificación
identificadas (fase 2)

5-Entregables
Intermedios

13/02/2017 13/02/2017 Sí 0.28

64 EJECUCIÓN: Instrumentos
de recolección y/o análisis
del Sistema de Certificación
actualizados.

5-Entregables
Intermedios

08/03/2017 08/03/2017 Sí 0.54

65 EJECUCIÓN: Documentación
metodológica del Sistema de
Certificación actualizado

5-Entregables
Intermedios

20/04/2017 20/04/2017 Sí 0.54

66 EJECUCIÓN: Socializaciones
generales del Sistema de
Certificación con los miembros
del SEN realizadas

5-Entregables
Intermedios

19/05/2017 19/05/2017 Sí 0.54

67 Documentación preliminar de
Proyecto de Ley Estadística
elaborada.

5-Entregables
Intermedios

22/05/2017 22/05/2017 Sí 0.54

68 EJECUCIÓN: Socializaciones
del Sistema de Certificación a
máximas autoridades de las
instituciones priorizadas en el
SEN ejecutadas

5-Entregables
Intermedios

19/06/2017 19/06/2017 Sí 0.54

69 Documentación para la
ejecución del Sistema
de Certificación en las
instituciones de las
operaciones estadísticas
entregada

5-Entregables
Intermedios

17/07/2017 17/07/2017 Sí 0.54

70 EJECUCIÓN: Socialización
del Sistema de Certificación
a los responsables de las
operaciones estadísticas del
SEN realizada

5-Entregables
Intermedios

10/08/2017 22/08/2017 Sí 0.96

71 EJECUCIÓN: Recolección de
evidencia documental (1 a 2
operaciones estadísticas) del
SEN ejecutadas

5-Entregables
Intermedios

12/09/2017 12/09/2017 Sí 3.78

72 EJECUCIÓN: Pre-análisis de
la información recolectada (3
a a 5 operaciones estadística)
ejecutada

5-Entregables
Intermedios

11/10/2017 11/10/2017 Sí 2.21

73 EJECUCIÓN: Recolección de
evidencia documental (6 a 9
operaciones estadísticas) del
SEN realizadas

5-Entregables
Intermedios

25/10/2017 25/10/2017 Sí 2.52

74 EJECUCIÓN: Pre-análisis de
la información recolectada (6
a 9 operaciones estadística)
ejecutado

5-Entregables
Intermedios

24/11/2017 24/11/2017 Sí 2.65

75 CIERRE: Informes de
presentación (6 a 9) de las
operaciones estadísticas a
Comité Certificador realizado.

9-Entregables
Formales

11/12/2017 11/12/2017 Sí 1.1

76 CIERRE: Seguimientos
integrales de las operaciones
estadísticas certificadas
realizadas

9-Entregables
Formales

29/12/2017 29/12/2017 Sí 0.83
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

77 CIERRE: Talleres de lecciones
aprendidas y mejoras al
Sistema de Certificación
ejecutados.

9-Entregables
Formales

29/12/2017 29/12/2017 Sí 1.14

78 EJECUCIÓN Mejoras al
Sistema de Certificación
identificadas (fase 1)

5-Entregables
Intermedios

31/01/2018 31/01/2018 Sí 0.39

79 EJECUCIÓN Mejoras al
Sistema de Certificación
identificadas (fase 2)

5-Entregables
Intermedios

15/02/2018 15/02/2018 Sí 0.39

80 EJECUCIÓNInstrumentos
de recolección y/o análisis
del Sistema de Certificación
actualizados.

5-Entregables
Intermedios

08/03/2018 08/03/2018 Sí 0.77

81 EJECUCIÓN Documentación
metodológica del Sistema de
Certificación actualizado

5-Entregables
Intermedios

19/04/2018 19/04/2018 Sí 0.77

82 EJECUCIÓNSocializaciones
generales del Sistema de
Certificación con los miembros
del SEN realizadas

5-Entregables
Intermedios

17/05/2018 17/05/2018 Sí 0.77

83 EJECUCIÓN Socializaciones
del Sistema de Certificación a
máximas autoridades de las
instituciones priorizadas en el
SEN ejecutadas

5-Entregables
Intermedios

19/06/2018 19/06/2018 Sí 0.77

84 EJECUCIÓN Documentación
para la ejecución del
Sistema de Certificación
en las instituciones de las
operaciones estadísticas
entregada

5-Entregables
Intermedios

17/07/2018 17/07/2018 Sí 0.77

85 EJECUCIÓN Socialización
del Sistema de Certificación
a los responsables de las
operaciones estadísticas del
SEN realizadas.

5-Entregables
Intermedios

22/08/2018 22/08/2018 Sí 0.77

86 EJECUCIÓN Recolección de
evidencia documental (1 a 2
operaciones estadísticas) del
SEN ejecutadas

5-Entregables
Intermedios

12/09/2018 12/09/2018 Sí 1.35

87 EJECUCIÓN Pre-análisis de
la información recolectada (3
a 5 operaciones estadística)
ejecutada

5-Entregables
Intermedios

19/09/2018 19/09/2018 Sí 6.75

88 EJECUCIÓN Recolección de
evidencia documental (6 a 8
operaciones estadísticas) del
SEN realizadas

5-Entregables
Intermedios

25/10/2018 25/10/2018 Sí 1.8

89 EJECUCIÓN Pre-análisis de
la información recolectada (6
a 8 operaciones estadística)
ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

26/11/2018 26/11/2018 Sí 3.6

90 CIERRE Documentación de
Proyecto de Ley Estadística
con observaciones finales
consolidado

9-Entregables
Formales

30/11/2018 30/11/2018 Sí 5.38

91 CIERRE Talleres de
capacitación ejecutados

5-Entregables
Intermedios

30/11/2018 30/11/2018 Sí 0.77

92 CIERREInformes de
presentación (6 a 8) de las

5-Entregables
Intermedios

11/12/2018 11/12/2018 Sí 1.16
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

operaciones estadísticas a
Comité Certificador realizado.

93 CIERRESeguimientos
integrales de las operaciones
estadísticas certificadas
realizadas

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018 28/12/2018 Sí 0.39

94 CIERRETalleres de lecciones
aprendidas y mejoras al
Sistema de Certificación
ejecutados.

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018 28/12/2018 Sí 0.39

95 CIERRE Actualización de
herramientas realizada

9-Entregables
Formales

31/01/2019 31/12/2018 Sí 1.0

96 CIERRE Elaboración de
Balances realizada

5-Entregables
Intermedios

28/02/2019 28/02/2019 Sí 1.0

97 CIERRE Revisión de Balances
realizada

5-Entregables
Intermedios

31/03/2019 31/03/2019 Sí 1.0

98 EJECUCIÓN Propuesta de
Marco Legal realizada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/04/2019 30/04/2019 No 1.0

99 EJECUCIÓN Seguimiento
integral del entorno informático
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 30/04/2019 No 1.0

100 CIERRE Administración del
proyecto realizada

9-Entregables
Formales

31/05/2019 31/05/2019 Sí 1.0

101 CIERRE Proyecto auditado
realizado

9-Entregables
Formales

30/06/2019 30/06/2019 Sí 2.0

102 CIERRE Proyecto evaluado
realizado

9-Entregables
Formales

30/06/2019 30/06/2019 Sí 2.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Número de operaciones estadísticas
que pasaron por el proceso de
certificación

97.50 % 40 39 01/07/2016 Abr-Jun

2 Porcentaje de actividades de
administración, evaluación y auditoría
cumplidas

100.00 % 1 1 01/07/2016 Abr-Jun
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 1.28

Estimado Al Fin Del Proyecto: 669,777.49 **

Costo Total: 1,080,857.58

Total Devengado: 599,044.71

% Costo Total Devengado: 55.42 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 55.42 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 805,804.42 4,201.18 0.00 810,005.60

Ppto. Externo Planeado 690,152.32 66,531.60 0.00 756,683.92

 

Ppto. Aprobado Inicial 1,559,666.32 45,809.68 0.00 1,605,476.00

Ppto. Codificado 1,263,557.87 70,732.78 0.00 1,334,290.65

Ppto. Comprometido 595,264.89 0.00 0.00 595,264.89

Planeado - Codificado
(2019)

 -66,531.60   

 

Programado a
Devengar

1,286,026.66 70,732.78 0.00 1,356,759.44

Ppto. Devengado 599,044.71 0.00 0.00 599,044.71

Pagado Real 531,295.54 0.00 0.00 531,295.54

Estimado a fin de año * 599,044.71 0.00 0.00 599,044.71

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

686,981.95 70,732.78 0.00 757,714.73

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 46.58 % 0.00 % 0.00 % 44.15 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 1,921.18 0.00 1,921.18 0.00 0.00 % 0.00 %

Mar 43,489.82 0.00 45,411.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Abr 300.00 0.00 45,711.00 0.00 0.00 % 0.00 %

May 300.00  46,011.00     

Jun 24,721.78  70,732.78     

Jul        

Ago        

Sep        

Oct        

Nov        

Dic        

Total 70,732.78 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

18 Incrementar la implementación del marco de aseguramiento de calidad en el SEN MEDIANTE la generación de normas, estándares,
métodos de evaluación y estrategias.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE
CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Acta_de_Constitución_del_Proyecto_de_Certificación.pdf 03/10/2014

2 Acta_Constitución_Proyecto_Certificación_2018 Acta_Constitución_Proyecto_Certificación.pdf 02/03/2018

3 ASOCIACIÓN HITO 1. PROYECTO DE
CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA

A1.pdf 05/03/2014

4 ASOCIACIÓN HITO 10.- ACTUALIZACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

B.8.rar 18/06/2014

5 ASOCIACIÓN HITO 100: Administración del proyecto
realizada

L.6.rar 08/07/2019

6 ASOCIACIÓN HITO 101: Proyecto auditado realizado L.7.rar 08/07/2019

7 ASOCIACIÓN HITO 102: Proyecto evaluado realizado L.8.rar 08/07/2019

8 ASOCIACIÓN HITO 11.- ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN

B.8.rar 30/06/2014

9 ASOCIACIÓN HITO 12.- COORDINACIÓN PARA LA
SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN
AL SEN

B.9.rar 04/07/2014

10 ASOCIACIÓN HITO 13.- SOCIALIZACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

C.1.rar 14/07/2014

11 ASOCIACIÓN HITO 14.- COORDINACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AL
SEN

C.2.rar 08/08/2014

12 ASOCIACIÓN HITO 15.- SOCIALIZACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN A RESPONSABLES OE

C.3.rar 19/08/2014

13 ASOCIACIÓN HITO 16.- CALENDARIZACIÓN DE LAS
OPERACIONES ESTADÍSTICAS PARA LA EJECUCIÓN
DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

C.4.pdf 04/09/2014

14 ASOCIACIÓN HITO 17.- RECOLECCIÓN DE LAS
OPERACIONES ESTADÍSTICAS PRIORIZADAS DEL
SEN

C.5.pdf 25/09/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

15 ASOCIACIÓN HITO 18.- EVALUACIÓN DE LAS
OPERACIONES ESTADÍSTICAS PRIORIZADAS DEL
SEN

C.6.rar 03/10/2014

16 ASOCIACIÓN HITO 19.- RECOLECCIÓN DE LAS
OPERACIONES ESTADÍSTICAS PRIORIZADAS DEL
SEN

C.7.rar 17/10/2014

17 ASOCIACIÓN HITO 2.- CRONOGRAMA A2.pdf 05/03/2014

18 ASOCIACIÓN HITO 20.- EVALUACIÓN DE LAS
OPERACIONES ESTADÍSTICAS PRIORIZADAS DEL
SEN

C.8.rar 17/10/2014

19 ASOCIACIÓN HITO 21. GENERACIÓN DE
INFORME GENERAL DE ANÁLISIS DE LA CALIDAD
ESTADÍSTICA

C.9.pdf 07/11/2014

20 ASOCIACIÓN HITO 22: EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN
DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EVALUADAS
REALIZADO

D.1.rar 01/12/2014

21 ASOCIACIÓN HITO 23. ROBUSTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

D.2.rar 29/12/2014

22 ASOCIACIÓN HITO 24: INFORMES DE SEGUIMIENTO
INTEGRAL A LAS MEJORAS DE LAS OE
CERTIFICADAS

D.3.rar 29/12/2014

23 ASOCIACIÓN HITO 25: MATRIZ DE CALIFICACIONES
DE REQUISITOS DE CALIDAD CON MEJORAS
IMPLEMENTADAS

D.4.rar 20/02/2015

24 ASOCIACIÓN HITO 26: Actualización de los
instrumentos de recolección y análisis: matriz de
calificación, formularios de recolección elaborados

D.5.rar 27/02/2015

25 ASOCIACIÓN HITO 27: Documento metodológico del
Sistema de Certificación actualizado

D.6.rar 04/03/2015

26 ASOCIACIÓN HITO 28: Coordinación con los miembros
del SEN priorizados para la socialización general del
Sistema de Certificación realizado

D.7.rar 01/04/2015

27 ASOCIACIÓN HITO 29: Socialización General del
Sistema de certificación a las máximas autoridades de
las instituciones priorizadas del SEN ejecutado

D.8.rar 01/04/2015

28 ASOCIACIÓN HITO 3.- MODELO DE CERTIFICACIÓN A.3.pdf 02/04/2014

29 ASOCIACIÓN HITO 30: Coordinación de la ejecución
del Sistema de Certificación en las instituciones de las
operaciones estadísticas priorizadas efectuado

D.9.rar 21/05/2015

30 ASOCIACIÓN HITO 31: Socialización del Sistema de
certificación a responsables de operaciones estadísticas
priorizadas del SEN ejecutado

E.1.rar 21/05/2015

31 ASOCIACIÓN HITO 32: Recolección en 1 a 3
operaciones estadísticas priorizadas del SEN realizado

E.2.rar 03/06/2015

32 ASOCIACIÓN HITO 33: Pre análisis de la información
recolectada (1 a 3) realizado.

E.3.rar 05/08/2015

33 ASOCIACIÓN HITO 34: Recolección en 4 - 6
operaciones estadísticas priorizadas del SEN ejecutado

E.4.rar 17/09/2015

34 ASOCIACIÓN HITO 35: Pre análisis de la información
recolectada (4 a 6) realizado

E.5.rar 17/09/2015

35 ASOCIACIÓN HITO 36: Recolección en 7 a 10
operaciones estadísticas priorizadas del SEN ejecutado

E.6.rar 17/09/2015

36 ASOCIACIÓN HITO 37: Análisis de las operaciones
estadísticas priorizadas del SEN realizado (1 a 3)

E.7.rar 17/09/2015

37 ASOCIACIÓN HITO 38: Análisis de las operaciones
estadísticas priorizadas del SEN realizado (4 a 6)
realizado

E.8.rar 05/10/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

38 ASOCIACIÓN HITO 39: Pre análisis de las operaciones
estadísticas (7 a 10) recolectadas

E.9.rar 05/10/2015

39 ASOCIACIÓN HITO 4.- DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

A.4.pdf 02/04/2014

40 ASOCIACIÓN HITO 4.- DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

A.5.pdf 02/04/2014

41 ASOCIACIÓN HITO 4.- DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

A.6.pdf 02/04/2014

42 ASOCIACIÓN HITO 4.- DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

A.7.pdf 02/04/2014

43 ASOCIACIÓN HITO 4.- DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

A.8.pdf 02/04/2014

44 ASOCIACIÓN HITO 4.- DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

A.9.pdf 02/04/2014

45 ASOCIACIÓN HITO 40: Análisis de las operaciones
estadísticas priorizadas del SEN (7 a 10) realizada

F.1.rar 05/11/2015

46 ASOCIACIÓN HITO 41: Informes de presentación de
operaciones estadísticas para el Comité Certificador
realizado.

F.2.rar 04/12/2015

47 ASOCIACIÓN HITO 42: Taller de lecciones aprendidas y
mejoras al sistema de certificación ejecutado.

F.3.rar 05/01/2016

48 ASOCIACIÓN HITO 43: Matriz de calificaciones de
requisitos de la calidad con mejoras implementado

F.4.rar 18/02/2016

49 ASOCIACIÓN HITO 44: Actualización de los
instrumentos de recolección y análisis realizado

F.5.rar 26/02/2016

50 ASOCIACIÓN HITO 45: Documentación metodológica
del Sistema de Certificación actualizada

F.6.rar 04/03/2016

51 ASOCIACIÓN HITO 46.- Coordinación con los miembros
del SEN priorizados para la socialización general del
Sistema de Certificación realizada

F.7.rar 04/04/2016

52 ASOCIACIÓN HITO 47.- Socialización General del
Sistema de certificación a las máximas autoridades de
las instituciones priorizadas del SEN ejecutada

F.8.rar 04/04/2016

53 ASOCIACIÓN HITO 48.- Coordinación de la ejecución
del Sistema de Certificación en las instituciones de las
operaciones estadísticas priorizadas efectuada

F.9.rar 05/05/2016

54 ASOCIACIÓN HITO 49.- Socialización del Sistema de
certificación a responsables de operaciones estadísticas
priorizadas del SEN ejecutada

G.1.rar 05/05/2016

55 ASOCIACIÓN HITO 5.- PRUEBA PILOTO EJECUTADA B.1.pdf 17/04/2014

56 ASOCIACIÓN HITO 5.- PRUEBA PILOTO EJECUTADA B.2.pdf 17/04/2014

57 ASOCIACIÓN HITO 5.- PRUEBA PILOTO EJECUTADA B.3.pdf 17/04/2014

58 ASOCIACIÓN HITO 50: Recolección en 1 a 2
operaciones estadísticas priorizadas del SEN realizada

G.2.rar 03/06/2016

59 ASOCIACIÓN HITO 51: Pre análisis de la información
recolectada (1 a 2 operaciones estadísticas) realizado

G.3.rar 05/07/2016

60 ASOCIACIÓN HITO 52: Pre análisis de la información
recolectada (3 a 5 operaciones estadísticas) realizado

G.4.rar 04/08/2016

61 ASOCIACIÓN HITO 53: Recolección en 3 - 5
operaciones estadísticas priorizadas del SEN ejecutada

G.5.rar 31/08/2016

62 ASOCIACIÓN HITO 54: Análisis de las operaciones
estadísticas priorizadas del SEN realizado (1 a 3
informes)

G.6.rar 05/09/2016

63 ASOCIACIÓN HITO 55: Recolección en 4 a 9
operaciones estadísticas priorizadas del SEN ejecutada

G.7.rar 05/09/2016
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

64 ASOCIACIÓN HITO 56: Análisis de las operaciones
estadísticas priorizadas del SEN (4 a 6 informes)
realizado

G.8.rar 05/10/2016

65 ASOCIACIÓN HITO 57: Pre análisis de las operaciones
estadísticas (4 a 9 operaciones) realizado

G.9.rar 05/10/2016

66 ASOCIACIÓN HITO 58: Análisis de las operaciones
estadísticas priorizadas del SEN (7 a 9 informes)
realizado

G.10.rar 07/11/2016

67 ASOCIACIÓN HITO 59: Informes de presentación de
operaciones estadísticas para el Comité Certificador
realizados

H.1.rar 05/12/2016

68 ASOCIACIÓN HITO 6.- INFORME PRUEBA PILOTO
EFECTUADA

B.4.pdf 17/04/2014

69 ASOCIACIÓN HITO 60: Talleres de lecciones
aprendidas y mejoras al sistema de certificación
ejecutados

Ficha_Verificable_H.2.pdf 05/01/2017

70 ASOCIACIÓN HITO 61: Seguimientos integrales de
las operaciones estadísticas certificadas conforme a la
calificación otorgada ejecutados

H.3.rar 06/03/2017

71 ASOCIACIÓN HITO 62: Mejoras al Sistema de
Certificación identificadas (fase 1)

H.4.rar 06/03/2017

72 ASOCIACIÓN HITO 63: Mejoras al Sistema de
Certificación identificadas (fase 2)

H.5.rar 06/03/2017

73 ASOCIACIÓN HITO 64.- Instrumentos de recolección y/o
análisis del Sistema de Certificación actualizados

H.6.rar 03/04/2017

74 ASOCIACIÓN HITO 65.- Documentación metodológica
del Sistema de Certificación actualizado

H.7.rar 03/05/2017

75 ASOCIACIÓN HITO 66.- Socializaciones generales del
Sistema de Certificación con los miembros del SEN
realizadas

H.8.rar 05/06/2017

76 ASOCIACIÓN HITO 67.- Documentación preliminar de
Proyecto de Ley Estadística elaborada

H.9.rar 05/06/2017

77 ASOCIACIÓN HITO 68: Socializaciones del Sistema de
Certificación a máximas autoridades de las instituciones
priorizadas en el SEN ejecutadas

I.1.rar 04/07/2017

78 ASOCIACIÓN HITO 69: Documentación para
la ejecución del Sistema de Certificación en las
instituciones de las operaciones estadísticas entregada

I.2.rar 04/08/2017

79 ASOCIACIÓN HITO 7.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN
AJUSTADO

B.5.pdf 21/04/2014

80 ASOCIACIÓN HITO 70: Socialización del Sistema de
Certificación a los responsables de las operaciones
estadísticas del SEN realizadas

I.3.rar 04/09/2017

81 ASOCIACIÓN HITO 71: Recolección de evidencia
documental (1 a 2 operaciones estadísticas) del SEN
ejecutadas

I.4.rar 03/10/2017

82 ASOCIACIÓN HITO 72: Pre-análisis de la información
recolectada (3 a a 5 operaciones estadística) ejecutada

I.5.rar 07/11/2017

83 ASOCIACIÓN HITO 73: Recolección de evidencia
documental (6 a 9 operaciones estadísticas) del SEN
realizadas

I.6.rar 07/11/2017

84 ASOCIACIÓN HITO 74: Pre-análisis de la información
recolectada (6 a 9 operaciones estadística) ejecutado

I.7.rar 05/12/2017

85 ASOCIACIÓN HITO 75: Talleres de capacitación
ejecutados

I.8.pdf 05/12/2017

86 ASOCIACIÓN HITO 76: Documentación de Proyecto de
Ley Estadística con observaciones finales consolidado

I.9.pdf 05/12/2017
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87 ASOCIACIÓN HITO 77: Informes de presentación (6 a
9) de las operaciones estadísticas a Comité Certificador
realizado.

J.1.rar 16/01/2018

88 ASOCIACIÓN HITO 78: Seguimientos integrales de las
operaciones estadísticas certificadas realizadas.

J.2.rar 16/01/2018

89 ASOCIACIÓN HITO 79: Talleres de lecciones
aprendidas y mejoras al Sistema de Certificación
ejecutados.

J.3.rar 16/01/2018

90 ASOCIACIÓN HITO 8.- PRIORIZACIÓN DE LAS
OPERACIONES ESTADÍSTICAS EFECTUADO

B.6.pdf 06/06/2014

91 ASOCIACIÓN HITO 80: Mejoras al Sistema de
Certificación identificadas (fase 1)

J.4.rar 02/03/2018

92 ASOCIACIÓN HITO 81: Mejoras al Sistema de
Certificación identificadas (fase 2)

J.5.rar 02/03/2018

93 ASOCIACIÓN HITO 82: Instrumentos de recolección y/o
análisis del Sistema de Certificación actualizados

J.6.rar 04/04/2018

94 ASOCIACIÓN HITO 83: Documentación metodológica
del Sistema de Certificación actualizado

J.7.rar 03/05/2018

95 ASOCIACIÓN HITO 83: Socializaciones del Sistema de
Certificación a máximas autoridades de las instituciones
priorizadas en el SEN ejecutadas

J.9.rar 03/07/2018

96 ASOCIACIÓN HITO 84: Documentación para
la ejecución del Sistema de Certificación en las
instituciones de las operaciones estadísticas entregada

K.1.rar 17/08/2018

97 ASOCIACIÓN HITO 84: Socializaciones generales del
Sistema de Certificación con los miembros del SEN
realizadas

J.8.rar 25/06/2018

98 ASOCIACIÓN HITO 85: Socialización del Sistema de
Certificación a los responsables de las operaciones
estadísticas del SEN realizadas

K.2.rar 02/10/2018

99 ASOCIACIÓN HITO 85: Socialización del Sistema de
Certificación a los responsables de las operaciones
estadísticas del SEN realizadas.

k.2.rar 04/09/2018

100 ASOCIACIÓN HITO 86: Recolección de evidencia
documental (1 a 2 operaciones estadísticas) del SEN
ejecutadas.

K.3.rar 16/10/2018

101 ASOCIACIÓN HITO 87: Pre-análisis de la información
recolectada (3 a 5 operaciones estadística) ejecutada

K.4.rar 16/10/2018

102 ASOCIACIÓN HITO 88: Recolección de evidencia
documental (6 a 8 operaciones estadísticas) del SEN
realizadas

K.5.rar 07/11/2018

103 ASOCIACIÓN HITO 89: Pre-análisis de la información
recolectada (6 a 8 operaciones estadística) ejecutado

K.6.rar 04/12/2018

104 ASOCIACIÓN HITO 9.- PRUEBA PILOTO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

B.7.pdf 06/06/2014

105 ASOCIACIÓN HITO 90: Documentación de Proyecto de
Ley Estadística con observaciones finales consolidado

K.7.rar 09/01/2019

106 ASOCIACIÓN HITO 91: Talleres de capacitación
ejecutados

K.8.rar 04/12/2018

107 ASOCIACIÓN HITO 92: Informes de presentación (6 a
8) de las operaciones estadísticas a Comité Certificador
realizado

K.9.rar 09/01/2019

108 ASOCIACIÓN HITO 93: Seguimientos integrales de las
operaciones estadísticas certificadas realizadas

L.1.rar 09/01/2019

109 ASOCIACIÓN HITO 94: Talleres de lecciones
aprendidas y mejoras al Sistema de Certificación
ejecutados

L.2.rar 09/01/2019
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110 ASOCIACIÓN HITO 95: Actualización de herramientas
realizada

L.3.rar 11/02/2019

111 ASOCIACIÓN HITO 96: Elaboración de Balances
realizada

L.4.rar 07/03/2019

112 ASOCIACIÓN HITO 97: Revisión de Balances realizada L.5.rar 04/04/2019

113 Cambio de hitos por Certificación Estadística 2015 Justificación_técnica-fichas_de_proyectos.pdf 05/02/2015

114 Expediente de reestructuración de hitos 2018 Reestructuración_hitos.rar 06/06/2018

115 Memorando de autorización y ficha técnica para
reestructura de hitos

Documentos_de_respaldo_para_reestructura_de_hitos.rar 22/05/2014

116 Memorando de autorización y ficha técnica para
reestructura de hitos 2019

Documentos_respaldo_de_reestructuración_hitos_2019.rar 08/02/2019

117 Oficio de priorización del Proyecto de Certificación y
Mejora Continua de las Operaciones Estadísticas

Oficio_Nro._SENPLADES-SGPBV-2016-0481-OF.pdf 25/10/2016

118 Oficio de priorización del Proyecto de Certificación y
Mejora Continua de las Operaciones Estadísticas

Oficio_Nro._SENPLADES-SGPBV-2016-0554-OF.pdf 25/10/2016

119 Oficio de priorización del Proyecto de Certificación y
Mejora Continua de las Operaciones Estadísticas

SENPLADES-SGPBV-2013-1349-OF.pdf 24/02/2014

120 Project_chárter_2017 Project_chárter_2017.rar 15/03/2017

121 Verificable-GR5-
Actas_de_asistencia_socializaciones_2017

Verificable-GR5-
Actas_de_asistencia_socializaciones_2017.pdf

23/08/2017

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Benítez Malacatus,
Ivonne Vanessa

Directora de Normativas
y Certificación

Directora Gestión
Normativas y Estándares

ivonne_benitez@inec.go
b.ec

Cueva Santin, Esther
Vanesa

Equipo Certificador Analista de Normativas,
Estandarización y
Calidad Estadística

vanesa_cueva@inec.gob.
ec

Suasnavas Salgado,
María Alexandra

Coordinadora CTPES Coordinadora Encargada alexandra_suasnavas@in
ec.gob.ec


