


Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos

Fecha de publicación:

04/06/2014

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	99,5%	02/01/2014	30/01/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Fricson Angulo	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	94,9%	02/01/2014	30/01/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	98,5%	02/01/2014	30/01/2014	mensual
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Enero	29,2%	19/08/2013	30/01/2014	31/08/2014

Cobertura en fechas programadas



Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	


Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos

Fecha de publicación:

04/06/2014

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	98,6%	03/02/2014	28/02/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Fricson Angulo	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	97,1%	03/02/2014	28/02/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	99,6%	03/02/2014	28/02/2014	mensual
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Febrero	50,4%	19/08/2013	28/02/2014	31/08/2014

Cobertura en fechas programadas



Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	


Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos

Fecha de publicación:

04/06/2014

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	97,7%	03/03/2014	31/03/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Fricson Angulo	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	95,9%	03/03/2014	31/03/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	100,0%	03/03/2014	31/03/2014	mensual
Proyecto Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC.	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Marzo	51,7%	03/06/2013	31/03/2014	31/12/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Marzo	59,7%	19/08/2013	31/03/2014	31/08/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Marzo	45,3%	13/01/2014	31/03/2014	31/10/2014

Cobertura en fechas programadas



Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	


Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos

Fecha de publicación:

04/06/2014

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	97,7%	01/04/2014	30/04/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Fricson Angulo	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	97,1%	01/04/2014	30/04/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	93,3%	01/04/2014	30/04/2014	mensual
Proyecto Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC.	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Abril	52,9%	03/06/2013	30/04/2014	31/12/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Abril	66,7%	19/08/2013	30/04/2014	31/08/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Abril	88,1%	13/01/2014	30/04/2014	31/10/2014

Cobertura en fechas programadas



Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	


Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados Operativos


Fecha de publicación:

10/06/2014

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Pogramado	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza el proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/05/2014	30/05/2014	Mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Fricson Angulo	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	96,9%	100,0%	01/05/2014	30/05/2014	Mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	96,9%	100,0%	01/05/2014	30/05/2014	Mensual
Proyecto Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC.	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Mayo	56,7%	100,0%	03/06/2013	30/05/2014	31/12/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Mayo	78,2%	100,0%	19/08/2013	30/05/2014	31/08/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre de Etapa	100,0%	100,0%	13/01/2014	16/05/2014	31/10/2014

Cobertura en fechas programadas




Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	

Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos
02/julio/2014

Fecha de publicación:

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Planificado al 30 de junio	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/06/2014	30/06/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Fricson Angulo	Gasto Corriente	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	97,6%	100,0%	01/06/2014	30/06/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/06/2014	30/06/2014	mensual
Proyecto Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC.	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Junio	59,7%	68,4%	03/06/2013	27/06/2014	31/12/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Avance Mes Junio	85,1%	83,3%	19/08/2013	27/06/2014	31/08/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal Litoral 3	Inicio 2da Etapa jornada 1 - Junio	7,0%	9,0%	09/06/2014	27/06/2014	17/11/2014




Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo
Aprobado por:	Jéssica Menéndez

Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos
04/agosto/2014

Fecha de publicación:

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Planificado al 30 de junio	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/07/2014	31/07/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Fricson Angulo	Gasto Corriente	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	98,4%	100,0%	01/07/2014	31/07/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/07/2014	31/07/2014	mensual
Proyecto Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC.	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Avance Mes Julio	70,0%	73,7%	03/06/2013	01/08/2014	31/12/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Avance Mes Julio	95,0%	91,7%	19/08/2013	01/08/2014	31/08/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Inicio 2da Etapa jornada 3 - Julio	23,0%	27,0%	01/07/2014	01/08/2014	17/11/2014






Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	

Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos
02/septiembre/2014

Fecha de publicación:

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Planificado al 29 de agosto	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/08/2014	29/08/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Stalyn Torres	Gasto Corriente	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	98%	100,0%	01/08/2014	29/08/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/08/2014	29/08/2014	mensual
Proyecto Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC.	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Avance Mes Agosto	77,3%	78,9%	03/06/2013	29/08/2014	31/12/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Avance Mes Agosto	100,0%	100,0%	19/08/2013	29/08/2014	31/08/2014
Actualización Cartográfica (Resto de Muestra)	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Inicio 2da Etapa jornada 5 - Agosto	38,0%	45,0%	01/07/2014	29/08/2014	17/11/2014




Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	

Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos

Fecha de publicación:

02/octubre/2014

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Planificado al 30 de septiembre	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/09/2014	26/09/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Stalyn Torres	Gasto Corriente	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	98,7%	100,0%	01/09/2014	30/09/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco Mazzini	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	100,0%	100,0%	01/09/2014	30/09/2014	mensual
Proyecto Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC.	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Avance Mes Septiembre	83,0%	84,2%	03/06/2013	26/09/2014	31/12/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Proceso Finalizado Agosto	100,0%	100,0%	19/08/2013	29/08/2014	31/08/2014
Actualización Cartográfica (Resto de Muestra)	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	2da Etapa jornada 6 - Septiembre	54,0%	54,0%	01/07/2014	26/09/2014	17/11/2014




Elaborado y revisado por:	Jorge Olmedo	
Revisado por:	Julio Maldonado	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	

Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicados a la Información de Planificación Institucional
G. Resultados operativos
04/Noviembre/2014

Fecha de publicación:

PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	Coordinación Zonal	FASE ACTUAL	Cobertura en fechas programadas	Planificado al 31 de Octubre	Fecha Inicio	FECHA de Corte	Fecha que finaliza proyecto
Índice de Precios al Consumidor (IPC)	Joffre León	Gasto Corriente	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	100%	100%	01/09/2014	31/10/2014	mensual
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	Stalyn Torres	Gasto Corriente	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	98,6%	100%	01/09/2014	31/10/2014	mensual
Encuesta de Condiciones de Vida	Sissy Pacheco	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Cierre del mes	100%	100%	01/09/2014	31/10/2014	mensual
Proyecto Actualización de la Información Cartográfica Estadística 2010 del INEC.	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Avance Mes Octubre	95%	95%	03/06/2013	31/10/2014	31/12/2014
Actualización Cartográfica de la Encuesta de Condiciones de Vida	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	Proceso Finalizado Agosto	100%	100%	19/08/2013	29/08/2014	31/08/2014
Actualización Cartográfica (Resto de Muestra)	Luis Jara	Proyecto de Inversión	Coordinación Zonal 8	2da Etapa jornada 8 Octubre	71%	72,1%	01/07/2014	31/10/2014	17/11/2014



Elaborado y revisado por:	Xavier Chuez	<i>XChuez</i>
Revisado por:	Julio Maldonado	<i>JM</i>
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	<i>JM</i>