



**Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en Ejecución; Resultados Operativos**

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Piazo	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje) A SEPTIEMBRE	Responsable	Evaluación o Resultado
1	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas vitales y de salud.	Reducir las inconformidades de los registros en la fase de procesamiento de información MEDIANTE el desarrollo de metodologías y aplicación de instrumentos estandarizados y homogenizados a nivel Zonal.	No Aplica	No Aplica	22/05/2013	Las personas que se dedican a la crítica y codificación de egresos Hospitalarios de la Dirección Zonal Norte	100%	Parraga Basurto Jaime Daniel	JULIO 2013 terminación del proyecto En el mes de Julio se puso en practica el aplicativo, y con los resultados favorables fue presentado a la directora la misma que lo valido para su ejecución dentro de las normas establecidas
2	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistema integrado para automatización de procesos administrativos - Zonal 1 Norte.	Incrementar la eficiencia operativa de la Dirección Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de sistemas automatizados en los procesos administrativos y la implementación de mecanismos de actualización de directorios de establecimientos de salud.	No Aplica	No Aplica	23/07/2013	Las Unidades Operativas y Administrativas de la Dirección Zonal 1 Norte	100%	Escobar Cueva Jorge Vinicio	JULIO 2013 Terminación del Proyecto Elaboración del manual del usuario para manejo de la herramienta, para una mejor comprensión por parte de los usuarios se elaboró un video.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Actualización de directorio de establecimientos de salud - Zonal 1 Norte.		No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones de Salud sean publicas o privadas y el INEC	100%	Inlago Ushiña Walter William	DICIEMBRE 2013. (Terminación del proyecto) Después de haber realizado la prueba piloto en tres establecimientos de salud , se inició con la actualización del directorio, alcanzando al finalizar el mes de noviembre una cobertura total del 53%. Para finalizar el proyecto en el mes de diciembre, se realizó un seguimiento mediante llamadas telefónica y control de la base a los establecimientos de salud y apoyandos en el directorio que manejamos en la Zonal. Para medir la cobertura comparmos con el directorio que manejamos de años anteriores.
3	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Diagnóstico de registros administrativos – Zonal 1 Norte.	Incrementar la cobertura y alcance de operaciones estadísticas en la Zonal MEDIANTE la priorización y el diagnóstico de registros administrativos levantados en cada jurisdicción.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	El municipio de Pimangiro , los usuarios en le area Edificaciones y el personal que critica los formularios de Edificaciones .	70%	Vilañez Jorge	NOVIEMBRE 2013. Después de haber agotado todas las posibilidades para continuar con la ejecución del proyecto, con las instituciones y personas participes, no fue posible continuar debido a: a) Se tuvo que socializar dos veces el proyecto por el cambio del Director de Obras Públicas del Municipio. b) Por el cambio en el enfoque legal del compromiso inicialmente adquirido de Convenio Interinstitucional a Carta Compromiso. Estos inconvenientes que se han presentado han impedido el normal desarrollo y ejecución del proyecto y dado el periodo de tiempo que resta hasta finalizar el año, se ha visto la necesidad de congelar el proyecto. Se ha preparado toda la información necesaria y actualmente se encuentra en la fase de CONGELADO.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el Ecuador.		121,336.00	116,745,93	31/12/2015	Las instituciones Públicas	100%	Escobar Cueva, Jorge Vinicio	DICIEMBRE 2013. Después del lanzamiento de los resultados de la investigación sobre condiciones de vida de la población LGBTI, para poder dar cumplimiento al último hito se realizaron pagos de gastos incurridos en el proceso estadístico, se realizó y consolidó el devengado total del proyecto, incluido valores de las dos zonales que manejaron presupuesto en este proceso estadístico: DIZEN y DIZSL. Además se realizó la transferencia del proyecto de la zonal hacia Planta Central para que desde allí se planifiquen, organicen y ejecuten las próximas intervenciones.
4	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Elaboración y difusión de documentos de producción analítica - Zonal 1 Norte.	Incrementar la capacidad de análisis de la producción estadística MEDIANTE la generación de estudios sectoriales y territoriales en base a estudios nacionales.	No Aplica	No Aplica	27/12/2013	Las instituciones Públicas de la Zona 1	100%	Posso Piarpusan Xavier Esteban	DICIEMBRE 2013. (Terminación del Proyecto) Se realizó el envío de los fascículos a la Provincia de Pichincha. Se remitieron fascículos provinciales y cantonales a los gobiernos seccionales. Cumpliendo así con todo lo programado.

Instituto Nacional de Estadística y Censo  
6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional  
K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje) A JULIO	Responsable	Evaluación o Resultado
1	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas vitales y de salud.	Reducir las inconformidades de los registros en la fase de procesamiento de información MEDIANTE el desarrollo de metodologías y aplicación de instrumentos estandarizados y homogeneizados a nivel Zonal.	No Aplica	No Aplica	22/05/2013	Las personas que se dedican a la crítica y codificación de egresos Hospitalarios de la Dirección Zonal Norte	100%	Parraga Basurto Jaime Daniel	JULIO 2013 En el mes de Julio se puso en práctica el aplicativo, y con los resultados favorables fue presentado a la directora la misma que lo validó para su ejecución dentro de las normas establecidas
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistema integrado para automatización de procesos administrativos - Zonal 1 Norte.		No Aplica	No Aplica	23/07/2013	Las Unidades Operativas y Administrativas de la Dirección Zonal 1 Norte	100%	Escobar Cueva Jorge Vinicio	JULIO 2013 Elaboración del manual del usuario para manejo de la herramienta, para una mejor comprensión por parte de los usuarios se elaboró un video. Se realizó la revisión de contenidos ingresados, se solicitó las modificaciones correspondientes a los usuarios de acuerdo a observaciones realizadas. Se realizó el entrega de la herramienta diseñada y probada a la unidad de Talento Humano, la misma que ya comenzó a ser utilizada en el escenario real. Los primeros registros de usuarios externos comenzaron a recibirse, de acuerdo a convocatoria realizada por la unidad de Talento Humano para los procesos estadísticos a iniciarse.
2	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Actualización de directorio de establecimientos de salud - Zonal 1 Norte.	Incrementar la eficiencia operativa de la Dirección Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de sistemas automatizados en los procesos administrativos y la implementación de mecanismos de actualización de directorios de establecimientos de salud.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones de Salud sean públicas o privadas y el INEC	75%	Ullaga Ushila Walter William	JULIO 2013 Se seleccionó al Municipio de Pimampiro para el Proyecto Diagnóstico de Registros Administrativos en la Dirección de Obras Públicas tomando en cuenta la apertura de parte de las autoridades, realizando las siguientes actividades. 1.- Se mantuvo una reunión con el señor Omar Cedeño, Topógrafo del Departamento de Obras Públicas y Arquitecto Alberto Enriquez, Director de Obras Públicas del Municipio de Pimampiro; Ing. Diego Buchelli, Jefe de Planificación, Leonel Lemus, Asistente de Tecnologías e Ing. Jorge E. Viláñez, Jefe de Sociodemográficas de la Zonal 1 Norte del INEC, en la que se dio a conocer los puntos de la propuesta, existiendo una primera aceptación a la implementación de un Sistema Digital de Datos de la Encuesta de Edificaciones para el Mejoramiento de la calidad de la información. 2.- Posteriormente el día 30 de julio 2013 se mantuvo otra reunión con el Coronel José Daza, Alcalde del Cantón Pimampiro, Ing. Mariela Morales, Directora de Planificación y el director de Obras Públicas del Municipio; Ing. Tania Ponce, Jefa de Estadísticas Económicas e Ing. Jorge E. Viláñez, Jefe de Estadísticas Sociodemográficas del INEC, en la cual el señor alcalde aprobó y firmó el proyecto de Registros Administrativos acordando para el 7 de agosto 2013 a las 9:00 otra reunión incluídas las personas responsables de asesoría jurídica de las instituciones participantes en el proyecto, con el fin de efectuar el borrador del convenio.
3	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Diagnóstico de registros administrativos – Zonal 1 Norte.	Incrementar la cobertura y alcance de operaciones estadísticas en la Zonal MEDIANTE la priorización y el diagnóstico de registros administrativos eventuales en cada jurisdicción.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	El municipio de Pimampiro - los usuarios en le área Edificaciones y el personal que critica los formularios de Edificaciones .	20%	Viláñez Jorge	JULIO 2013 Se seleccionó al Municipio de Pimampiro para el Proyecto Diagnóstico de Registros Administrativos en la Dirección de Obras Públicas tomando en cuenta la apertura de parte de las autoridades, realizando las siguientes actividades. 1.- Se mantuvo una reunión con el señor Omar Cedeño, Topógrafo del Departamento de Obras Públicas y Arquitecto Alberto Enriquez, Director de Obras Públicas del Municipio de Pimampiro; Ing. Diego Buchelli, Jefe de Planificación, Leonel Lemus, Asistente de Tecnologías e Ing. Jorge E. Viláñez, Jefe de Sociodemográficas de la Zonal 1 Norte del INEC, en la que se dio a conocer los puntos de la propuesta, existiendo una primera aceptación a la implementación de un Sistema Digital de Datos de la Encuesta de Edificaciones para el Mejoramiento de la calidad de la información. 2.- Posteriormente el día 30 de julio 2013 se mantuvo otra reunión con el Coronel José Daza, Alcalde del Cantón Pimampiro, Ing. Mariela Morales, Directora de Planificación y el director de Obras Públicas del Municipio; Ing. Tania Ponce, Jefa de Estadísticas Económicas e Ing. Jorge E. Viláñez, Jefe de Estadísticas Sociodemográficas del INEC, en la cual el señor alcalde aprobó y firmó el proyecto de Registros Administrativos acordando para el 7 de agosto 2013 a las 9:00 otra reunión incluídas las personas responsables de asesoría jurídica de las instituciones participantes en el proyecto, con el fin de efectuar el borrador del convenio.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GADT/ gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e		121,336.00	13586.95	31/12/2013	Las instituciones Públicas	94%	Escobar Cueva, Jorge Vinicio	Julio Reuniones del equipo técnico del proceso estadístico para
4	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Elaboración y difusión de documentos de producción analítica Zonal 1 Norte.	Incrementar la capacidad de análisis de la producción estadística MEDIANTE la generación de estudios sectoriales y territoriales en base a estudios nacionales.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones Públicas de la Zona 1	35%	Posso Piarpusan Xavier Esteban	MES DE JULIO 2013 Se entregó a Fausto Serrano, Jefe de Marketing de Planta Central, el primer borrador de información para la difusión del proyecto y se está a la espera de la respuesta y entrega de formatos por parte de Planta Central para la difusión de todos los indicadores

Instituto Nacional de Estadística y Censos  
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje) A SEPTIEMBRE	Responsable	Evaluación o Resultado
1	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas vitales y de salud.	Reducir las inconformidades de los registros en la fase de procesamiento de información MEDIANTE el desarrollo de metodologías y aplicación de instrumentos estandarizados y homogenizados a nivel Zonal.	No Aplica	No Aplica	22/05/2013	Las personas que se dedican a la crítica y codificación de egresos Hospitalarios de la Dirección Zonal Norte	100%	Parraga Basurto Jaime Daniel	JULIO 2013 terminación del proyecto En el mes de Julio se puso en practica el aplicativo, y con los resultados favorables fue presentado a la directora la misma que lo valido para su ejecución dentro de las normas establecidas
2	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistema integrado para automatización de procesos administrativos - Zonal 1 Norte.	Incrementar la eficiencia operativa de la Dirección Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de sistemas automatizados en los procesos administrativos y la implementación de mecanismos de actualización de directorios de establecimientos de salud.	No Aplica	No Aplica	23/07/2013	Las Unidades Operativas y Administrativas de la Dirección Zonal 1 Norte	100%	Escobar Cueva Jorge Vinicio	JULIO 2013 Terminación del Poryecto Elaboración del manual del usuario para manejo de la herramienta, para una mejor comprensión por parte de los usuarios se elaboró un video.  Se realizó la revisión de contenidos ingresados, se solicitó las modificaciones correspondientes a los usuarios de acuerdo a observaciones realizadas.  Se realizó la entrega de la herramienta diseñada y probada a la unidad de Talento Humano, la misma que ya comenzó a ser utilizada en el escenario real.  Los primeros registros de usuarios externos comenzaron a recibirse, de acuerdo a convocatoria realizada por la unidad de Talento Humano para los procesos estadísticos a iniciarse.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Actualización de directorio de establecimientos de salud - Zonal 1 Norte.		No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones de Salud sean publicas o prbadas y el INEC	85%	Inlago Ushiña Walter William	SEPTIEMBRE 2013. Para validar el aplicativo en su funcionamiento se realizó la prueba piloto en tres establecimientos da salud ubicados en la ciudad de Ibarra, esta prueba piloto se la realizó conjuntamente con el líder técnico señor Leonel Lema, quien dió la inducción de como se debe usar el aplicativo para la actualización del Directorio de Establecimientos de Salud, la misma que fue un exito.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Diagnóstico de registros administrativos – Zonal 1 Norte.		No Aplica	No Aplica	29/12/2013	El municipio de Pimampiro , los usuarios en le area Edificaciones y el personal que critica los formularios de Edificaciones .	70%	Vilañez Jorge	SEPTIEMBRE 2013. Se realizaron reuniones con los miembros de la unidad de estadísticas económicas (edificaciones), TIC's INEC, funcionarios del Municipio de Pimampiro en las cuales existio muchas observaciones como el cruce de variables,el proceso del ingreso de la información, formas y tiempo de entrega de la información, para el desarrollo del aplicativo el cual retrazo la solicitud de las especificaciones, pero al mismo tiempo se pudo hacer mejoras a la propuesta planteada inicialmente.

3	Plan Operativo de la Direccion Zonal 1 Norte	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el Ecuador.	Incrementar la cobertura y alcance de operaciones estadísticas en la Zonal MEDIANTE la priorización y el diagnóstico de registros administrativos levantados en cada jurisdicción.	121,336.00	13586.95	31/12/2015	Las instituciones Públicas	95%	Escobar Cueva, Jorge Vinicio	<p>Septiembre</p> <p>Se mantuvo una reunión en Planta Central, con DIREJ, CGT, DESAE, DINME, DIES y DIZIN para la revisión del documento LGBTI con los indicadores y su aprobación, en la cual hubo algunas observaciones de forma por parte del Director Ejecutivo.</p> <p>Se realizó la reunión, INEC, DIZIN y representantes de la CDT, en donde se hizo una revisión exhaustiva del documento ya aprobado por el Director Ejecutivo; el cual fué enviado para revisión de la Directora de la CDT, para su aprobación.</p> <p>Se envió el documento a la Dirección de Comunicación del INEC para la realización del diseño gráfico que se tiene que enviar a la imprenta.</p>
4	Plan Operativo de la Direccion Zonal 1 Norte	Elaboración y difusión de documentos de producción analítica - Zonal 1 Norte.	Incrementar la capacidad de análisis de la producción estadística MEDIANTE la generación de estudios sectoriales y territoriales en base a estudios nacionales.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones Públicas de la Zona 1	60%	Posso Piarpusan Xavier Esteban	<p>MES DE SEPTIEMBRE DE 2013</p> <p>El 10 de septiembre se realizó el primer envío de los fascículos empezando por la provincia de Carchi. Se remitieron fascículos provinciales y cantonales de la provincia del Carchi a los gobiernos seccionales y provinciales de dicha provincia.</p>

**Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos**

Fecha de publicación:

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje) A JULIO	Responsable	Evaluación o Resultado
1	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas vitales y de salud.	Reducir las inconformidades de los registros en la fase de procesamiento de información MEDIANTE el desarrollo de metodologías y aplicación de instrumentos estandarizados y homogeneizados a nivel Zonal.	No Aplica	No Aplica	22/05/2013	Las personas que se dedican a la crítica y codificación de egresos Hospitalarios de la Dirección Zonal Norte	100%	Parraga Basurto Jaime Daniel	JULIO 2013 En el mes de Julio se puso en práctica el aplicativo, y con los resultados favorables fue presentado a la directora la misma que lo validó para su ejecución dentro de las normas establecidas.
2	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistema integrado para automatización de procesos administrativos - Zonal 1 Norte.	Incrementar la eficiencia operativa de la Dirección Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de sistemas automatizados en los procesos administrativos y la implementación de mecanismos de actualización de directorios de establecimientos de salud.	No Aplica	No Aplica	23/07/2013	Las Unidades Operativas y Administrativas de la Dirección Zonal 1 Norte	100%	Escobar Cueva Jorge Vinicio	JULIO 2013 Elaboración del manual del usuario para manejo de la herramienta, para una mejor comprensión por parte de los usuarios se elaboró un video. Se realizó la revisión de contenidos ingresados, se solicitó las modificaciones correspondientes a los usuarios de acuerdo a observaciones realizadas. Se realizó la entrega de la herramienta diseñada y probada a la Unidad de Talento Humano, la misma que ya comenzó a ser utilizada en el escenario real. Los primeros registros de usuarios externos comenzaron a recibirse, de acuerdo a convocatoria realizada por la Unidad de Talento Humano para los procesos estadísticos a iniciarse.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Actualización de directorio de establecimientos de salud - Zonal 1 Norte.		No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones de Salud sean públicas o privadas y el INEC	75%	Inago Uchifa Walter William	JULIO 2013 Se seleccionó al Municipio de Pimampiro para el Proyecto Diagnóstico de Registros Administrativos en la Dirección de Obras Públicas tomando en cuenta la apertura de parte de las autoridades, realizando las siguientes actividades: 1.- Se mantuvo una reunión con el señor Omar Cedeño, Topógrafo del Departamento de Obras Públicas y Arquitecto Alberto Enriquez, Director de Obras Públicas del Municipio de Pimampiro; Ing. Diego Bucheli, Jefe de Planificación, Leonel Lema, Asistente de Tecnologías e Ing. Jorge Villalaz, Jefe de Sociodemográficas de la Zonal 1 Norte del INEC, en la que se dio a conocer los puntos de la propuesta, existiendo una primera aceptación a la implementación de un Sistema Digital de Datos de la Encuesta de Edificaciones para el Mejoramiento de la calidad de la información. 2.- Posteriormente el día 30 de Julio 2013 se mantuvo otra reunión con el Coronel José Baza, Alcalde del Cantón Pimampiro; Ing. Mariana Morales, Directora de Planificación y el director de Obras Públicas del Municipio; Ing. Tania Ponce, Jefa de Estadísticas Económicas e Ing. Jorge E. Villalaz, Jefe de Estadísticas Sociodemográficas del INEC, en la cual el señor alcalde aprobó y firmó el proyecto de Registros Administrativos, acordando para el 7 de agosto 2013 a las 9H00 otra reunión incluídas las personas responsables de asesoría jurídica de las instituciones participantes en el proyecto, con el fin de efectuar el borrador del convenio.
3	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Diagnóstico de registros administrativos - Zonal 1 Norte.	Incrementar la cobertura y calidad de operaciones estadísticas en la Zonal MEDIANTE la priorización y el diagnóstico de registros administrativos presentados en cada planificación.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	El municipio de Pimampiro, los usuarios en la área Edificaciones y el personal que critica los formularios de Edificaciones.		Villalaz Jorge	JULIO 2013 Se seleccionó al Municipio de Pimampiro para el Proyecto Diagnóstico de Registros Administrativos en la Dirección de Obras Públicas tomando en cuenta la apertura de parte de las autoridades, realizando las siguientes actividades: 1.- Se mantuvo una reunión con el señor Omar Cedeño, Topógrafo del Departamento de Obras Públicas y Arquitecto Alberto Enriquez, Director de Obras Públicas del Municipio de Pimampiro; Ing. Diego Bucheli, Jefe de Planificación, Leonel Lema, Asistente de Tecnologías e Ing. Jorge Villalaz, Jefe de Sociodemográficas de la Zonal 1 Norte del INEC, en la que se dio a conocer los puntos de la propuesta, existiendo una primera aceptación a la implementación de un Sistema Digital de Datos de la Encuesta de Edificaciones para el Mejoramiento de la calidad de la información. 2.- Posteriormente el día 30 de Julio 2013 se mantuvo otra reunión con el Coronel José Baza, Alcalde del Cantón Pimampiro; Ing. Mariana Morales, Directora de Planificación y el director de Obras Públicas del Municipio; Ing. Tania Ponce, Jefa de Estadísticas Económicas e Ing. Jorge E. Villalaz, Jefe de Estadísticas Sociodemográficas del INEC, en la cual el señor alcalde aprobó y firmó el proyecto de Registros Administrativos, acordando para el 7 de agosto 2013 a las 9H00 otra reunión incluídas las personas responsables de asesoría jurídica de las instituciones participantes en el proyecto, con el fin de efectuar el borrador del convenio.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transsexuales, transexuales, travestis e intersex" en el Ecuador.		121,336.00	13586.95	31/12/2013	Las instituciones Públicas	94%	Escobar Cueva, Jorge Vinicio	Julio Reuniones del equipo técnico del proceso estadístico para preparar la agenda y metodología de los talleres de exposición de resultados a las organizaciones LGBTI participantes. La Dirección de Comunicación Social del INEC presentó el Plan de Comunicación para la difusión de los resultados del proceso estadístico. Realización de los talleres de exposición de resultados del proceso estadístico LGBTI a organizaciones participantes: Quitto y Guayaquil. Revisión de Directores de las observaciones planteadas por las organizaciones LGBTI según acta levantada en talleres.
4	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Elaboración y difusión de documentos de producción analítica Zonal 1 Norte.	Incrementar la capacidad de análisis de la producción estadística MEDIANTE la generación de estudios sectoriales y territoriales en base a estudios recurrentes.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones Públicas de la Zona 1	35%	Posso Piarpuan Xavier Esteban	MES DE JULIO 2013 Se entregó a Fausto Serrano, Jefe de Marketing de Planta Central, el primer borrador de información para la difusión del proyecto y se está a la espera de la respuesta y entrega de formatos por parte de Planta Central para la difusión de todos los indicadores.



**Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**G) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional**  
**K. Planes y Programas en ejecución: Resultados Operativos**

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje) A SEPTIEMBRE	Responsable	Evaluación o Resultado
1	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas vitales y de salud.	Reducir las inconsistencias de los registros en la base de procesamiento de información MEDIANTE el desarrollo de metodologías y aplicación de instrumentos estadísticos y demográficos a nivel Zonal.	No Aplica	No Aplica	22/05/2013	Las personas que se dedican a la crítica y codificación del ingreso Hospitalarios de la Dirección Zonal Norte.	100%	Parraga Bauroto Jaime Daniel	AL FID 2013 finalización del proyecto. En el mes de Julio se puso en práctica el aplicativo, y con los resultados favorables fue presentado a la directiva la misma que lo validó para su ejecución dentro de los centros establecidos.
2	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistema integrado para automatización de procesos administrativos - Zonal 1 Norte.	Incrementar la eficiencia operativa de la Dirección Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de sistemas automatizados en los procesos administrativos y la implementación de mecanismos de actualización de datos de establecimientos de salud.	No Aplica	No Aplica	23/07/2013	Las Unidades Operativas y Administrativas de la Dirección Zonal 1 Norte.	100%	Escobar Cuervo Jorge Vinicio	AL FID 2013 finalización del Proyecto. Elaboración del manual del usuario para manejo de la herramienta, para una mejor comprensión por parte de los usuarios en el área de salud.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Actualización de directorio de establecimientos de salud - Zonal 1 Norte.		No Aplica	No Aplica	20/12/2013	Las Instituciones de Salud (tanto públicas o privadas) y el INEC.	85%	Ináigo Ushua Walter Wilian	OCTUBRE 2013. Para validar el aplicativo en su funcionamiento se realizó la prueba piloto en tres establecimientos de salud ubicados en la ciudad de Ibarra, estamos en espera del resultado de la actualización, respecto a creación de la base.
3	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Diagnóstico de registros administrativos - Zonal 1 Norte.	Incrementar la cobertura y calidad de operaciones estadísticas en la Zona MEDIANTE la ejecución de diagnósticos de registros administrativos realizados en cada jurisdicción.	No Aplica	No Aplica	20/12/2013	El municipio de Pimampiro, los usuarios en la zona Edificaciones y el personal que critica los formularios de Edificaciones.	70%	Wáldez Jorge	OCTUBRE 2013. Se realizaron reuniones con los miembros de la unidad de estadísticas económicas (edificaciones), TIC y INEC, funcionarios del Municipio de Pimampiro en las cuales existió muchas observaciones como el cruce de variables el proceso del ingreso de la información, formas y tiempo de entrega de la información, para el desarrollo del aplicativo el cual retrazo la solicitud de las especificaciones, pero al mismo tiempo se pudo hacer mejoras a la propuesta planteada inicialmente.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI (gine, lesbianas, bisexuales, transsexuales, transgénero, travestis e intersex) en el Ecuador.		121.336.00	13586.95	31/12/2013	Las Instituciones Públicas	97.50%	Escobar Cuervo, Jorge Vinicio	OCTUBRE 2013. Con la presencia de las autoridades del INEC y de la Comisión de Transición se realizó el lanzamiento oficial de los resultados de la investigación sobre condiciones de vida de la población LGBTI. En Quito se realizó el 09 de Octubre y en Guayaquil el día 15 de Octubre. Se entregaron 2000 ejemplares del documento que contiene los antecedentes, resultados y los indicadores, de la investigación.
4	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Elaboración y difusión de documentos de producción científica - Zonal 1 Norte.	Incrementar la capacidad de análisis de la producción estadística MEDIANTE la generación de estudios sectoriales y territoriales en base a resultados nacionales.	No Aplica	No Aplica	20/12/2013	Las Instituciones Públicas de la Zona 1	68%	Pozzo Piarrogan Xavier Esteban	OCTUBRE DE 2013. El 27 de octubre se realizó el tercer envío de los fascículos a la Provincia de Esmeraldas. Se recibieron fascículos provinciales y comunales, a los gobiernos locales y provinciales de Esmeraldas.



**Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional**  
**Planes y programas en ejecución; Resultados Operativos**

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución (en porcentaje) A SEPTIEMBRE	Responsable	Evaluación o Resultado
1	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas vitales y de salud.	Reducir las inconformidades de los registros en la fase de procesamiento de información MEDIANTE el desarrollo de metodologías y aplicación de instrumentos estandarizados y homogenizados a nivel Zonal.	No Aplica	No Aplica	22/05/2013	Las personas que se dedican a la crítica y codificación de egresos Hospitalarios de la Dirección Zonal Norte	100%	Parraga Basurto Jaime Daniel	JULIO 2013 terminación del proyecto En el mes de Julio se puso en practica el aplicativo, y con los resultados favorables fue presentado a la directora la misma que lo valido para su ejecución dentro de las normas establecidas
2	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Sistema Integrado para automatización de procesos administrativos - Zonal 1 Norte.	Incrementar la eficiencia operativa de la Dirección Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de sistemas automatizados en los procesos administrativos y la implementación de mecanismos de actualización de directorios de establecimientos de salud.	No Aplica	No Aplica	23/07/2013	Las Unidades Operativas y Administrativas de la Dirección Zonal 1 Norte	100%	Escobar Cueva Jorge Vinicio	JULIO 2013 Terminación del Proyecto Elaboración del manual del usuario para manejo de la herramienta, para una mejor comprensión por parte de los usuarios se elaboró un video.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Actualización de directorio de establecimientos de salud - Zonal 1 Norte.		No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones de Salud sean publicas o privadas y el INEC	95%	Inlago Ushiña Walter Willam	NOVIEMBRE 2013. Después de haber realizado la prueba piloto en tres establecimientos de salud, se inició con la actualización del directorio, alcanzando al finalizar el mes de noviembre una cobertura total del 53%.
3	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Diagnóstico de registros administrativos – Zonal 1 Norte.	Incrementar la cobertura y alcance de operaciones estadísticas en la Zonal MEDIANTE la priorización y el diagnóstico de registros administrativos levantados en cada jurisdicción.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	El municipio de Pimampiro, los usuarios en le area Edificaciones y el personal que critica los formularios de Edificaciones .	70%	Vilañez Jorge	NOVIEMBRE 2013. Después de haber agotado todas las posibilidades para continuar con la ejecución del proyecto, con las instituciones y personas partícipes, no fue posible continuar debido a: a) Se tuvo que socializar dos veces el proyecto por el cambio del Director de Obras Públicas del Municipio. b) Por el cambio en el enfoque legal del compromiso inicialmente adquirido de Convenio Interinstitucional a Carta Compromiso. Estos inconvenientes que se han presentado han impedido el normal desarrollo y ejecución del proyecto y dado el periodo de tiempo que resta hasta finalizar el año, se ha visto la necesidad de congelar el proyecto. Se ha preparado toda la información necesaria y actualmente se encuentra en la fase de CONGELADO.
	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Investigación sobre condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex" en el Ecuador.		121,336.00	114,421.98	31/12/2015	Las instituciones Públicas	97.50%	Escobar Cueva, Jorge Vinicio	NOVIEMBRE 2013. Después del lanzamiento de los resultados de la investigación sobre condiciones de vida de la población GLBTI, el proyecto se encuentra en el cumplimiento de su último hito y preparando el "Informe de ejecución presupuestaria del proceso estadístico".
4	Plan Operativo de la Dirección Zonal 1 Norte	Elaboración y difusión de documentos de producción analítica - Zonal 1 Norte.	Incrementar la capacidad de análisis de la producción estadística MEDIANTE la generación de estudios sectoriales y territoriales en base a estudios nacionales.	No Aplica	No Aplica	29/12/2013	Las instituciones Públicas de la Zona 1	84%	Posso Piarpusan Xavier Esteban	NOVIEMBRE 2013. Se realizó el envío de los fascículos a las Provincias de Imbabura, Esmeraldas y Orellana. Se remitieron fascículos provinciales y cantonales a los gobiernos seccionales y provinciales de dichas provincias.