

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)

Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)

PROYECTO: K008 INEC-Cambio de año base de la Cuenta Satélite de Salud (CSS)

Líder del Proyecto:	Carvajal Ruiz, Soledad (soledad_carvajal@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rosero Moncayo, José Alejandro	Programas Relacionados:	CAMBIO DE AÑO BASE DE LA CUENTA SATELITE DE SALU
Titular:	Naranjo Orozco, María Lorena	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.374350	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	204,165.37
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/05/2013 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	13/02/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela	Fecha del siguiente Hito:	06/02/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las Cuentas Satélite de la Salud (CSS) 2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; para obtener indicadores macroeconómicos del sector salud, con el fin de promover el desarrollo estadístico. La población objetivo beneficiada en este proyecto son los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, a través de esta información se pueden crear políticas y programas para el desarrollo del sector Salud.

PRODUCTO/SERVICIO: Documento final de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud 2003-2013, año base 2007. Incluidas las metodologías respectivas.

LINEA BASE:

.Al año 2013, se cuenta con información de Cuentas Nacionales hasta el 2009 para la elaboración de las Cuentas Satélites de la Salud 2008-2009.

.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que fue publicada por el INEC y el Ministerio de Salud Pública en el año 2012. Esta incluye una metodología para realizar este tipo de estudios y varios indicadores físicos y macroeconómicos del Sector Salud.

.Al año 2013, se cuenta con las Cuentas Nacionales actualizadas con el cambio de año base al 2007 y publicadas por el BCE, esfuerzo importante para que los datos sobre crecimiento y producción por sectores económicos estén al día.

.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 68 tablas de cuentas de los Sectores Institucionales.

.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 54 tablas de balances de Oferta y Utilización de los bienes y Servicios de la Salud.

.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 16 tablas de Oferta y Utilización de los Productos de la Salud.

.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 33 cuadros de producción, consumo intermedio, valor agregado, gasto de consumo final efectivo de la economía de la Salud.

.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 8 indicadores macroeconómicos de Salud.

.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 12 tablas de flujos de fondos.

.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 47 indicadores físicos de la Salud.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Objetivo General

Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.

Objetivos Específicos

.Recolectar información estadística de base relacionada con la Salud 2007-2013.

.Realizar capacitaciones permanentes al personal del INEC y del Ministerio de Salud Pública en cuanto a los diferentes procesos y metodologías del desarrollo de las CSS.

.Realizar el cambio de Año Base de la CSS del 2007.

.Elaborar las Cuentas Satélite de los años 2008 -2013.

.Realizar la Retropolación de la Serie CSS 2003 - 2006.

.Elaborar el documento final de la Cuenta Satélite de los Servicios de Salud y publicación de resultados.

Beneficios Cualitativos

Contribuir a la estructuración y ordenamiento de la información económica del Sector Salud para fortalecer el sistema de Información Nacional, y a su vez contribuir con información relevante que permita tomar decisiones y establecer políticas que mejoren el sector Salud, como parte del Buen Vivir de la sociedad Ecuatoriana.

Este proyecto contribuye al incremento del capital social tanto en la ciudadanía que contando con información para monitoreo y control de políticas puede participar de mejor manera, como en las capacidades técnicas de las y los funcionarios que utilizarán la información en las diferentes etapas de políticas, programas y proyectos. En el largo plazo se convertirá en un instrumento de obligada utilización y de fácil interpretación, en vista que los funcionarios del MSP serán |permanentemente capacitados en el uso de este instrumento y el MSP elaborará análisis técnicos de fácil comprensión para los profesionales del sector

Tipo de Beneficiario

La población objetivo directamente beneficiada en este proyecto está constituida por los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, que es el único beneficiario directo de la información obtenida del proyecto, para la toma de decisiones y para formular políticas públicas en el Sector Salud.

POBLACIÓN OBJETIVO: 1981 establecimientos del Ministerio de Salud Pública.

Restricciones

Tiempo: 30 meses (Junio 2013-Diciembre 2015)

Costo: \$ 217.765.47, presupuestado para los 30 meses.

Alcance: El proyecto abarca las siguientes actividades principales: Recolección de información estadística en las instituciones relacionadas con el sector Salud. Análisis de la información recabada para su posterior ingreso a la base de datos. Elaboración de las CSS con la información recopilada. Difusión del documento concluido a nivel Nacional e Internacional.

Recursos: Personal de contrato ocasional: 1 Analista de Estudios Analíticos Estadísticos 1 y 1 Analista de tecnologías de la Información y Comunicación 2

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 67.32 %

Fecha de Inicio: 06/05/2013

Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	62 %	63 %	65 %	67 %	71 %	74 %	77 %	82 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	62 %											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2015	Carvajal Ruiz, Soledad	09/02/2015 - 01:50 PM
El 31 de diciembre del 2014 se recibió el dictamen de prioridad según Oficio No SENPLADES-SGPBV-2014-1251-Of por parte de la SENPLADES para la ejecución del proyecto en el año 2015		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
con el nombre "Cambio de Año Base de la Cuenta Satélite de Salud"; Adicionalmente, se elaboró la justificación Técnica para la desagregación de los Hitos y mediante Memorando INEC-CGTPE-DECON-2015-0032-M se envió a la Coordinación Técnica el expediente final del proyecto y se coordinó con la Dirección de Planificación para la actualización del proyecto en el Sistema GPR. En este mes se inició el desarrollo de las Cuentas Corrientes de Sector institucional Gobierno del 2011 que tiene por objeto describir la producción de bienes y servicios, la generación del ingreso primario en el proceso productivo, su distribución y redistribución y su utilización en consumo final y en ahorro, fuente principal de financiamiento de la inversión (formación de capital), asociada al Hito 23.		
Diciembre 2014 En este mes se concluyó con la elaboración de las Cuentas Satélites de la Salud (CSS) 2010, se realizó las tablas Oferta Utilización 2010. Este producto está alineado al Hito 22. En base a los datos de las Tablas Oferta-Utilización se elaboró los indicadores macroeconómicos. Cabe mencionar, que en la CSS 2010 se estimó el gasto en salud de las Fuerzas Armadas en vista que no se contó con la información. Sinembargo, se seguirá haciendo el trámite correspondiente para obtener la información y así corregir las cifras Los indicadores Físicos son una parte importante de una Cuenta Satélite, ello facilita el análisis y diseño de la política pública. Además, se desarrollaron los siguientes indicadores: Demográficos, Morbilidad, Mortalidad, Recursos, servicios y Cobertura de la Salud. Este producto esta alineado al Hito 21 En el 2014 se puede indicar que todo lo que estuvo planificado se cumplió en las fechas programadas Noviembre 2014 En este mes se programó la Elaboración de los Equilibrios de Oferta Utilización de la Cuenta Satélite de Servicios de Salud 2010. Estos equilibrios muestran la igualdad entre las disponibilidades de los servicios de salud (oferta) y la utilización de los mismos (demanda) en el año 2010. El balance completa la secuencia de cuentas corrientes y muestra el resultado final de los asientos registrados en las cuentas de producción, distribución y utilización del ingreso, y acumulación. Se elaboran los balances tanto para los productos característicos de la salud como: Hospitales, dispensarios, médicos etc.; y, para los productos conexos de la salud, así: producción de medicamentos, productos químicos, venta de medicamentos, etc. Los balances se presentan de manera muy agregada a nivel de la "economía toral" y por "sectores institucionales" gobierno, sociedades, instituciones sin fines de lucro y hogares Este producto está asociado con el Hito 20 Octubre 2014: En este período se está elaborando la Cuenta Satélite de Servicios de la Salud 2010, en este mes de octubre se construyó las "Cuentas Corrientes y de Capital" que describen la producción de bienes y servicios, la generación del ingreso primario en el proceso productivo, su distribución y redistribución y su utilización en consumo final y el ahorro, fuente principal de financiamiento de la inversión (formación de capital).. Para el presente informe se incluye los verificables de del sector institucional "Gobierno Central" en los que consta las cuentas a nivel de Productos; ambulancias, Ministerio de Salud Pública - Rectoría (Hito relacionado 19) Septiembre 2014: Una vez que se realizó el Cambio de Año Base a las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud 2007, se elaboró la Retropolación de la serie de los productos de los servicios de la Salud de tal manera que se refleja el comportamiento histórico 2003-2006 aplicadas los valores de la nueva serie. La retropolación o emplame se utiliza para llevar una serie antigua a una base nueva o viceversa.. Con el fin de poner a disposición del público series coherentes y uniformes con referencia 2007, se realizó el empalme de 2003-2006 a nivel de productos de Cuenta Satélite	Carvajal Ruiz, Soledad	30/01/2015 - 03:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de Salud. Se aplicó el método de tasa de variación, partiendo del año 2007 hasta el 2003, dando como resultados los valores retropolados resultantes que estarán determinados por las variaciones porcentuales de la serie anterior. (Hito relacionado 17)		
Se incluye en este mes la elaboración de las Tablas de Oferta/Utilización 2009, que contienen los productos característicos y conexos de las industrias de la Salud. (Hito relacionado 18)		
JULIO 2014: Elaboración de las cuentas corrientes y de capital del sector institucional Gobierno Central, de los subsectores hospitales, áreas de salud y dispensarios médicos. (Hito relacionado 15)	Carvajal Ruiz, Soledad	01/08/2014 - 02:33 PM
JUNIO 2014: Elaboración de las Tablas de Oferta/Utilización 2008, que incluye los productos característicos y conexos de las industrias de la Salud. (Hito relacionado 14)	Carvajal Ruiz, Soledad	04/07/2014 - 11:36 AM
MAYO 2014: Se elaboró los Equilibrios de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud del 2008 para los Sectores Institucionales: Sociedades Financieras, Gobierno General (Gobierno Central y Gobierno Local), Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares y Hogares, en relación a los Productos Característicos de los Servicios de Salud, cada Sector Institucional contiene Subsectores para los cuales se elaboró su respectivo Equilibrio. (Hito relacionado 13)	Carvajal Ruiz, Soledad	04/06/2014 - 03:08 PM
ABRIL 2014: Se realizó la síntesis de las cuentas corrientes y de capital 2008 de los sectores institucionales: gobierno, sociedades, hogares, instituciones sin fines de lucro y de la economía total. (Hito relacionado 12)	Carvajal Ruiz, Soledad	05/05/2014 - 10:26 AM
MARZO 2014: Se revisó la metodología elaborada del Cambio de Año base 2007 y se estableció que no amerita mayor cambio para las CSS 2008-2010. Dependiendo de los resultados obtenidos del procesamiento de información para las cuentas, se irán realizando los ajustes correspondientes a la metodología. Se está realizando las gestiones necesarias para obtener información de las diferentes instituciones como el ministerio del finanzas, SRI, etc. (Hito relacionado 11)	Carvajal Ruiz, Soledad	03/04/2014 - 04:34 PM
FEBRERO 2014: Mediante oficio Nro. INEC-DIREJ-2014-0085-O del 18 de Febrero se solicita información consolidada de los balances de situación y de resultados correspondientes a los periodos 2009-2013 de las unidades institucionales que prestan servicios de Salud al Servicio de Rentas Internas. (Hito relacionado 10)	Carvajal Ruiz, Soledad	05/03/2014 - 11:12 AM
ENERO 2014 En el mes de enero de 2014 se realizó los ajustes y aprobación de los lineamientos para la continuación del proyecto "Cambio de Año Base de la Cuenta Satélite de los Servicios de Salud (CSS) 2007 y Elaboración de las CSS 2008 - 2013. Y se emitió la Resolución No. 003- COMPRAS-DIREJ-2014, mediante la cual se resuelve aprobar e incluir en el plan anual de contrataciones del INEC - Oficina Matriz, la contratación de servicios requeridos para la ejecución del lineamiento general del proyecto. (Hito relacionado 9)	Carvajal Ruiz, Soledad	05/03/2014 - 11:04 AM
DICIEMBRE 2013 En el mes de diciembre de 2013 se trabajó en la elaboración de: Indicadores macroeconómicos como: Producción de los Servicios de la Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, Relación de los Insumos con respecto a la Producción de Servicios de Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, Relación del Valor Agregado con respecto a la Producción de Servicios de Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, etc. Informe metodológico final, el cual es el sustento teórico donde se detalla el proceso para la construcción de las CSS, por ejemplo: delimitación del sector Salud, la definición de las nomenclaturas, los sectores institucionales, elaboración de las cuentas corrientes y de capital, equilibrios de oferta-utilización, tablas de oferta utilización, etc. Resumen ejecutivo del proyecto CSS.	Carvajal Ruiz, Soledad	03/01/2014 - 04:18 PM
DICIEMBRE 2013 En el mes de diciembre de 2013 se trabajó en la elaboración de: Indicadores macroeconómicos como: Informe metodológico final, el cual es el sustento teórico donde se detalla el proceso para la construcción de las CSS, por ejemplo: delimitación del sector Salud, la definición de las nomenclaturas, los sectores institucionales, elaboración de las cuentas corrientes y de capital, equilibrios de oferta-utilización, tablas de oferta utilización, etc. Resumen ejecutivo del proyecto CSS.	Carvajal Ruiz, Soledad	03/01/2014 - 03:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2013 En el mes de noviembre de 2013 se trabajó en la elaboración de: Tablas de Oferta Utilización 2007 de las CSS, que son la representación sistematizada de los equilibrios oferta utilización de bienes y servicios B/S de las cuentas de producción, de generación de ingreso de cada industria o rama de actividad económica que conforman el aparato productivo.	Carvajal Ruiz, Soledad	03/01/2014 - 02:59 PM
NOVIEMBRE 2013: Se esta elaborando los equilibrios de los productos conexos de la salud, insumo para la elaboración de las tables de oferta - utilización	Carvajal Ruiz, Soledad	08/11/2013 - 11:22 AM
OCTUBRE 2013: Se recepto la información solicitada a diferentes Instituciones Públicas, y se procedio al análisis y elaboración de los primeros cuadros previa su utilización en la elaboración de la Cuenta Satélite	Carvajal Ruiz, Soledad	05/11/2013 - 03:50 PM
OCTUBRE 2013: Se recepto la información solicitada a diferentes Instituciones Públicas, y se procedio al análisis y elaboración de los primeros cuadros previa su utilización en la elaboración de la Cuenta Satélite	Carvajal Ruiz, Soledad	05/11/2013 - 03:48 PM
SEPTIEMBRE 2013: Por aspectos metodológicos se ha procedido a elaborar paralelamente las Cuentas de los Sectores Institucionales 2007-2008, por lo que se agrega el verificable de "Avance de Cuentas Corrientes de la CSS 2008" por "Avance de Equilibrios Elaborados"	Carvajal Ruiz, Soledad	04/10/2013 - 11:42 AM
AGOSTO 2013: Se estructuró el plan de trabajo para el proyecto y una primera fase de la metodología, cumpliendo los dos hitos propuestos para esta fecha.	Carvajal Ruiz, Soledad	09/08/2013 - 04:16 PM
JULIO 2013: Se solicita información a a varias instituciones públicas vinculadas al sector salud y se está receptando la información de dichas instituciones.	Carvajal Ruiz, Soledad	23/07/2013 - 02:10 PM
JUNIO 2013: Se aprobó los lineamientos de Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008.	Carvajal Ruiz, Soledad	28/06/2013 - 03:04 PM

Problemas cerrados: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Falta de contratación del personal y consultoría CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	09/02/2015	Soledad Carvajal Ruiz	40 %	70	28	0/0
2	Falta de información de fuentes externas causaría la no ejecución del proyecto	09/02/2015	Soledad Carvajal Ruiz	50 %	50	25	0/0

Riesgos cerrados: 7

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION: Lineamientos aprobados, consultoría y personal contratados	9-Entregables Formales	25/06/2013		25/06/2013		Sí	1.0
2	EJECUCION: Construcción de una base de datos de información preliminar para	5-Entregables Intermedios	23/07/2013		23/07/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la elaboración de la CSS, desarrollada.							
3	EJECUCION: Metodología preliminar del Cambio Año base de las CSS al 2007, elaborada.	5-Entregables Intermedios	09/08/2013		09/08/2013		Sí	5.0
4	EJECUCION: Resultados preliminares de las Cuentas Corrientes 2007 elaboradas.	5-Entregables Intermedios	09/08/2013		09/08/2013		Sí	2.0
5	EJECUCION: Resultados preliminares de los Equilibrios elaborados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	4.0
6	EJECUCION: Análisis y tratamiento de la Información Estadística recopilada, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/10/2013		Sí	3.0
7	EJECUCION: Resultados preliminares de las Tablas de Oferta Utilización elaboradas.	5-Entregables Intermedios	08/11/2013		08/11/2013		Sí	2.0
8	EJECUCION: Documento Metodológico final, informe ejecutivo e indicadores macroeconómicos 2007, elaborados	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		26/12/2013		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Lineamientos aprobados, consultoría y personal para el 2014 contratados.	5-Entregables Intermedios	24/01/2014		24/01/2014		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Construcción de una base de datos de información para la elaboración de las CSS 2008-2010, desarrollada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Metodología preliminar de las CSS 2008-2010, elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		07/04/2014		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de Cuentas Corrientes 2008 elaboradas.	5-Entregables Intermedios	25/04/2014		25/04/2014		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de Equilibrios 2008 elaborados.	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	4.0
14	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de las Tablas de Oferta Utilización 2008 elaboradas.	5-Entregables Intermedios	27/06/2014		24/06/2014		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de las Cuentas Corrientes 2009 elaboradas.	5-Entregables Intermedios	30/07/2014		25/07/2014		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de Equilibrios 2009 elaborados	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	4.0
17	EJECUCIÓN: Retropolación de la Serie CSS 2003-2006, elaborada.	5-Entregables Intermedios	26/09/2014		26/09/2014		Sí	6.0
18	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de las Tablas de Oferta Utilización 2009 elaboradas.	5-Entregables Intermedios	29/09/2014		29/09/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de Cuentas Corrientes 2010 elaboradas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de Equilibrios 2010 elaborados.	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	4.0
21	EJECUCIÓN: Indicadores Físicos 2008-2010, elaborados.	5-Entregables Intermedios	26/12/2014		26/12/2014		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de Tablas de Oferta Utilización 2010 elaboradas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Cuadro de avance de Cuentas Corrientes elaborado 2011	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN: Cuadro de Cuentas Corrientes elaborado 2011	5-Entregables Intermedios	06/02/2015	06/02/2015			No	1.0
25	EJECUCIÓN: Cuadro de Equilibrios elaborado 2011	5-Entregables Intermedios	06/03/2015	06/03/2015			No	2.0
26	EJECUCIÓN: Cuadro de avance de Tablas de Oferta Utilización elaborados 2011	5-Entregables Intermedios	30/04/2015	30/04/2015			No	2.0
27	EJECUCIÓN: Cuadro de Tablas de Oferta Utilización elaborados 2011	5-Entregables Intermedios	08/05/2015	08/05/2015			No	2.0
28	EJECUCIÓN: Cuadro de Indicadores Macroeconómicos elaborados 2011	5-Entregables Intermedios	27/05/2015	27/05/2015			No	2.0
29	EJECUCIÓN: Cuadro de Cuentas Corrientes elaborado 2012	5-Entregables Intermedios	26/06/2015	26/06/2015			No	3.0
30	EJECUCIÓN: Cuadro de Equilibrios elaborado 2012	5-Entregables Intermedios	28/07/2015	28/07/2015			No	3.0
31	EJECUCIÓN: Cuadro de Tablas de Oferta Utilización elaborados 2012	5-Entregables Intermedios	18/08/2015	18/08/2015			No	3.0
32	EJECUCIÓN: Cuadro de Indicadores Macroeconómicos elaborados 2012	5-Entregables Intermedios	27/08/2015	27/08/2015			No	2.0
33	EJECUCIÓN: Cuadro de Cuentas Corrientes elaborado 2013	5-Entregables Intermedios	25/09/2015	25/09/2015			No	3.0
34	EJECUCIÓN: Cuadro de Equilibrios elaborado 2013	5-Entregables Intermedios	23/10/2015	23/10/2015			No	3.0
35	EJECUCIÓN: Informe de recolección de información elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	2.0
36	EJECUCIÓN: Cuadro de Tablas de Oferta Utilización elaborados 2013	5-Entregables Intermedios	13/11/2015	13/11/2015			No	3.0
37	EJECUCIÓN: Edición Documento Final "Cambio Año Base de las CSS 2007 y CSS 2008-2013 elaborado	5-Entregables Intermedios	20/11/2015	20/11/2015			No	2.0
38	EJECUCIÓN: Informe del desarrollo del Sistema Informático para la elaboración de las CSS elaborado	5-Entregables Intermedios	23/12/2015	23/12/2015			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	CIERRE: Informe de Gestión del Proyecto - Producto CSS 2003-2013	9-Entregables Formales	31/12/2015	31/12/2015			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de ejecución de la cuenta satélite 2008 - 2010	—	-	-	-	01/01/2014	-
2	Porcentaje de indicadores macroeconomicos obtenidos	—	-	-	-	01/10/2014	-
3	Porcentaje de indicadores macroeconomicos obtenidos	—	-	-	-	01/01/2014	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	204,165.37 **
Costo Total:	217,765.47
Total Devengado:	103,921.38
% Costo Total Devengado:	47.72 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 47.72 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	132,634.94	81,594.41	0.00	214,229.35
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	198,226.59	81,594.00	0.00	279,820.59
Ppto. Codificado	104,428.34	81,594.00	0.00	186,022.34
Ppto. Comprometido	65,896.25	0.00	0.00	65,896.25
Planeado - Codificado (2015)		0.41		
Programado a Devengar	104,428.36	103,302.14	0.00	207,730.50
Ppto. Devengado	100,863.23	3,058.15	0.00	103,921.38
Estimado a fin de año	* 100,863.23	0.00	0.00	100,863.23
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,565.13	103,302.14	0.00	106,867.27
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.59 %	2.96 %	0.00 %	50.03 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	4,139.29	3,058.15	4,139.29	3,058.15	73.88 %		2.96 %
Feb	13,861.75		18,001.04				

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar	4,453.75		22,454.79				
Abr	4,453.75		26,908.54				
May	4,453.75		31,362.29				
Jun	13,861.75		45,224.04				
Jul	4,453.75		49,677.79				
Ago	5,869.75		55,547.54				
Sep	13,861.75		69,409.29				
Oct	4,453.75		73,863.04				
Nov	4,453.75		78,316.79				
Dic	24,985.35		103,302.14				
Total	103,302.14	3,058.15					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística económica MEDIANTE la estandarización y automatización de los procesos de las estadísticas económicas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 6: Análisis y tratamiento de la información	Análisis_de_la_información.pdf	03/01/2014
2	ASOCIACIÓN HITO 10.- INFORMACIÓN DE GASTOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	A.7.pdf	05/03/2014
3	ASOCIACIÓN HITO 10.- INFORMACIÓN DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	A.6.pdf	05/03/2014
4	ASOCIACIÓN HITO 10.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI.	A.5.pdf	05/03/2014
5	ASOCIACIÓN HITO 11.- INTRODUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LAS CSS 2008-2010	A.8.pdf	14/05/2014
6	ASOCIACIÓN HITO 12.- CUENTAS CORRIENTES DE LA ECONOMIA TOTAL 2008	A.9.pdf	14/05/2014
7	ASOCIACIÓN HITO 13.- EQUILIBRIOS 2008	B.2.pdf	06/06/2014
8	ASOCIACIÓN HITO 14.- TABLAS DE OFERTA/ UTILIZACION 2008.	B.4.pdf	04/07/2014
9	ASOCIACIÓN HITO 15.- CUENTAS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LOS SUBSECTORES GOBIERNO CENTRAL- CSS 2009.	B.5.pdf	01/08/2014
10	ASOCIACIÓN HITO 16- EQUILIBRIOS OFERTA- UTILIZACIÓN 2009	B.6.pdf	03/09/2014
11	ASOCIACIÓN HITO 17- Retropolación de la Serire 2003-2006	B.7.pdf	03/10/2014
12	ASOCIACIÓN HITO 18: Tablas de oferta utilización elaboradas 2009.	B.8.pdf	03/10/2014
13	ASOCIACIÓN HITO 19.- CUENTAS CORRIENTES DE LA ECONOMIA TOTAL 2010	B.9.pdf	05/11/2014
14	ASOCIACIÓN HITO 1: Lineamientos, contratación de consultor y personal aprobado	HITO_1_Lineamientos_Aprobados_CSS_2013.pdf	27/06/2013
15	ASOCIACIÓN HITO 20 EQUILIBRIOS DE LA ECONOMIA TOTAL 2010	C.1.pdf	04/12/2014
16	ASOCIACIÓN HITO 21. ELABORACIÓN DE INDICADORES FÍSICOS 2008-2010	C2..pdf	30/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	ASOCIACIÓN HITO 22. ELABORACIÓN DE LAS TABLAS OFERTA -UTILIZACIÓN 2010	C.3.pdf	05/01/2015
18	ASOCIACIÓN HITO 2: Oficios de solicitud de información de diferentes instituciones para la elaboración de las CSS	OFICIOS.pdf	24/12/2013
19	ASOCIACIÓN HITO 3: Avance de la Metodología Cambio Año base CSS elaborado	CAMBIO_DE_AÑO_BASE_CUENTA_SATÉLITE_DE_SALUD_2010.pdf	09/08/2013
20	ASOCIACIÓN HITO 4: Cuentas Corrientes elaboradas.	Cuentas.pdf	03/01/2014
21	ASOCIACIÓN HITO 5: Equilibrios elaborados	Equilibrio.pdf	03/01/2014
22	ASOCIACIÓN HITO 7: Tablas de oferta utilización elaboradas.	Tablas_de_Oferta_y_Utilización.pdf	03/01/2014
23	ASOCIACIÓN HITO 8: Indicadores macroeconómicos elaborados	Indicadores_CSS_2007.pdf	03/01/2014
24	ASOCIACIÓN HITO 8: Informe ejecutivo Cuenta Satélite de la Salud 2007	Informe_Ejecutivo_CSS.pdf	26/12/2013
25	ASOCIACIÓN HITO 8: Informe metodológico final elaborado.	Informe_Metodológico_Final.pdf	03/01/2014
26	ASOCIACIÓN HITO 9.- APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS CSS E INCLUSIÓN EN EL PAC	A.2.pdf	05/03/2014
27	ASOCIACIÓN HITO 9.- DICTAMEN DE PRIORIDAD EMITIDO POR SENPLADES	B.1.pdf	08/05/2014
28	ASOCIACIÓN HITO 9.- LINEAMIENTO CUENTAS SATELITE DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 2014	A.1.pdf	05/03/2014
29	ASOCIACIÓN HITO 9.- MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA	A.4.pdf	05/03/2014
30	ASOCIACIÓN HITO 9.- SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LAS CSS.	A.3.pdf	05/03/2014
31	ASOCIACIÓN HITO 9: Lineamientos aprobados, consultoría y personal para el 2014	SENPLADES-SGPBV-2014-0195-OF(2).pdf	24/03/2014
32	Autorización y Acta de Constitución del Proyecto Cambio de año base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud.	Autorización_Acta_de_Constitución_CSS_.pdf	20/01/2014
33	Expediente Desagregación de Hitos 2015	C4.rar	30/01/2015
34	HITO 1: Lineamientos, contratación de consultor	CSS_verificable.pdf	06/02/2014
35	Memorando y documentos técnicos de aprobación #Transferencia del proyecto CSS de la DEPCV a la DECON#	B.3_.pdf.rar	11/06/2014
36	PROYECTO DE INVERSIÓN INICIAL CAMBIO DE AÑO BASE CUENTA SATÉLITE DE SALUD 2003-2012	Cambio_de_Año_Base_Cuenta_Satelite_de_Salud_-_INICIAL.pdf	23/12/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Carvajal Ruiz, Soledad	Líder de Proyecto
Castillo Añazco, Oscar Roberto	Director de Estudios Analíticos Estadísticos
Montenegro, Doris	Miembro de Equipo
Zurita, Samuel	Miembro de Equipo