

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

PROYECTO: K003 INEC- VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010

Líder del Proyecto:	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol (cecilia_valdivia@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010
Titular:	Albán Fernández, Andrés Gregorio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	00100569	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,359.83
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/01/2014 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	04/07/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Año 2017:

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Objetivos Generales:

.Dotar de información sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirvan de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado.

.Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

Año 2014:

Registrado para alineación presupuestaria de los Proyectos de Inversión con los Programas de Gestión de Inversiones PGI en GPR.

El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el 2014, por lo cual nuestra Institución mediante oficio INECDIREJ-2014-0193-O solicitó a la SENPLADES realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversin 2014, con el objetivo de incluir el proyecto por un monto de US\$ 7.547,83, de tal forma liquidar el anticipo a proveedores entregado en años anteriores. En respuesta a dicha solicitud, se emitió el oficio N SENPLADES-SGPBV-2014-0518-OF.

Beneficios Cualitativos

Año 2017:

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Objetivos Generales:

Beneficios Cualitativos

.Dotar de información sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirvan de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado.

.Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

Año 2014:

Registrado para alineación presupuestaria de los Proyectos de Inversión con los Programas de Gestión de Inversiones PGI en GPR. El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el 2014, por lo cual nuestra Institución mediante oficio INECDIREJ-2014-0193-O solicitó a la SENPLADES realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversin 2014, con el objetivo de incluir el proyecto por un monto de US\$ 7.547,83, de tal forma liquidar el anticipo a proveedores entregado en años anteriores. En respuesta a dicha solicitud, se emitió el oficio N SENPLADES-SGPBV-2014-0518-OF.

Tipo de Beneficiario

Año 2017:

Descripción del proyecto: El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón:

.El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor).

Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.

Objetivos Generales:

.Dotar de información sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirvan de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado.

.Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes.

Nota: Proyecto registrado para alineación presupuestaria de los proyectos de inversión con los Programas de Gestión de Inversiones-PGI en GPR.

Año 2014:

Registrado para alineación presupuestaria de los Proyectos de Inversión con los Programas de Gestión de Inversiones PGI en GPR. El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el 2014, por lo cual nuestra Institución mediante oficio INECDIREJ-2014-0193-O solicitó a la SENPLADES realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversin 2014, con el objetivo de incluir el proyecto por un monto de US\$ 7.547,83, de tal forma liquidar el anticipo a proveedores entregado en años anteriores. En respuesta a dicha solicitud, se emitió el oficio N SENPLADES-SGPBV-2014-0518-OF.

Restricciones

Año 2017:

TIEMPO: El proyecto es de arrastre y finaliza cuándo se hayan realizado los pagos pendientes.

COSTO: \$ 15.812,00

ALCANCE: N/A

RECURSOS: N/A

Año 2014:

Registrado para alineación presupuestaria de los Proyectos de Inversión con los Programas de Gestión de Inversiones PGI en GPR. El proyecto finalizó en el año 2012, sin embargo, existieron valores pendientes de pago para el 2014, por lo cual nuestra Institución mediante oficio INECDIREJ-2014-0193-O solicitó a la SENPLADES realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversin 2014, con el objetivo de incluir el proyecto por un monto de US\$ 7.547,83, de tal forma liquidar el anticipo a proveedores entregado en años anteriores. En respuesta a dicha solicitud, se emitió el oficio N SENPLADES-SGPBV-2014-0518-OF.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado


Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido: 87.59 %
 Fecha de Inicio: 03/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2017

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2017 El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón: El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes. JUNIO 2017 El presente proyecto tiene contratos con pagos pendientes que aún no han sido efectivizados hasta la fecha debido a problemas legales. El citado contrato se encuentra con problemas judiciales por la siguiente razón: El contrato con código SERCOP SIE-INEC-076-2010 del proyecto VII Censo de Población y VI de vivienda se encuentra con problemas jurídicos. Causa activa: Acción por daños y perjuicios derivada de responsabilidad penal Nro. 17248-2015-00001 (etapa de citación). El contrato feneció por ende INEC está reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato (contrato terminado por incumplimiento del proveedor). Línea base: En el Plan Anual de Inversión - PAI 2017 se asignaron recursos a este proyecto por el valor de \$ 15.812,00 a fin de cancelar los pagos pendientes.	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol	04/07/2017 - 08:08 AM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
No hay información disponible							

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,359.83 **
Costo Total:	7,547.83
Total Devengado:	7,547.83
% Costo Total Devengado:	100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	7,547.83	613.00	0.00	8,160.83
Ppto. Comprometido	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Planeado - Codificado (2017)		-613.00		
Programado a Devengar	7,547.83	15,812.00	0.00	23,359.83
Ppto. Devengado	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Estimado a fin de año	* 7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	32.31 %
Ppto. Codificado 998	6,671.06	0.00	0.00	6,671.06
Ppto. Devengado 998	6,671.06	0.00	0.00	6,671.06

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	15,812.00		15,812.00				
Nov	0.00		15,812.00				
Dic	0.00		15,812.00				
Total	15,812.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística sociodemográfica MEDIANTE elaboración de metodologías, la automatización de los procesos, diseño e implementación de proyectos de investigación sociodemográficos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD	Priorización_CPV_2014.pdf	01/12/2014
2	Dictamen inclusión de proyecto en el PAI 2017	SENPLADES-SGPD-2017-0286-OF.pdf	22/06/2017