

**INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)**  
**Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)**

**PROYECTO: K005 INEC - Sistema de Estadísticas Estructurales**

|                                |                                                              |                                 |                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Jácome Cadena , María Rita (rita_jacome@inec.gob.ec)         |                                 |                                       |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Andrade, Diego                                               | Programas Relacionados:         | SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES |
| Titular:                       | Velez Jara, Fausto Dario                                     | Prioridad:                      | 0                                     |
| Tipo de Proyecto:              | Procesos                                                     | Retorno Económico:              | 1.50                                  |
| CUP:                           | 31210000.0000.373130                                         | TIR:                            | 9.42 %                                |
| Objetivos Operativos:          | 1                                                            | VAN:                            | 564,824.93                            |
| Viabilidad Técnica:            | Alta                                                         | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 6,890,146.41                          |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                                       |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2013 - 31/12/2020               |
| Fecha de última actualización: | 30/10/2020                                                   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2014                            |
| Modificado por:                | Velez Jara, Fausto Dario                                     | Fecha del siguiente Hito:       | 31/10/2020                            |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Línea Base: Está dada por la actualización y mejoramiento de los procesos metodológicos y técnicos del proyecto "Sistema Nacional de Estadísticas Estructurales", que contiene cuatro operaciones estadísticas:

ENESEM: De junio a noviembre de 2019, se realizó el levantamiento de información de la ENESEM 2018, se tuvo el 95% de efectividad. Los resultados obtenidos pasarán a las fases de análisis y difusión, la publicación se tiene prevista para el primer cuatrimestre del 2020. En abril del 2019 se difundieron los datos de la ENESEM 2017.

ENED: De enero a diciembre de 2019 se programó la captación de información de la ENED 2019, con una cobertura de 30.630 formularios entregados por los municipios a nivel nacional. La generación de insumos se tiene prevista para el segundo semestre de 2020. En octubre del 2019 se difundieron los datos de la ENED 2018.

ANET: La operación estadística se suministra de 5 fuentes de información del sector de transportes, que son: ANT, FEED, SPTMF, DGAC. En octubre del 2019 se publicó la ANET 2018.

SIPRO: La línea base del Sistema de Indicadores de la Producción viene dada por una actualización metodológica y técnica del proyecto como tal, cuyo punto de partida fue el Cambio de Año Base de los indicadores: Índice de Precios al Productor base 1995=100 e Índice de Producción Industrial (Índice de Volumen Industrial e Índice de Empleo y Remuneraciones) base 2003=100. A partir del 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) inició la publicación de los indicadores de producción año base 2015=100 a través del índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) periodo de referencia marzo 2016, Índice de Precios al Productor de Consumo Intermedio (IPP-CI) y Final (IPP-CF), Índice de la Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M) periodo de referencia enero - marzo 2016 y el Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR) periodo de referencia enero - marzo 2016. En el 2019 con periodicidad mensual se generaron y publicaron en la página web institucional los siguientes índices:

- IPP-DN base 2015=100 diciembre 2018 - noviembre 2019 (CPC y CIU)
- IPP-CI e IPP-CF base 2015=100 diciembre 2018 - noviembre 2019 (CPC)
- IPI-M base 2015=100 noviembre 2018 - octubre 2019 (CPC y CIU)
- IPT-IH-IR base 2015=100 noviembre 2018 - octubre 2019 (CIU)

Objetivo General: Proveer información estadística económica de los sectores de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca, Manufactura, Minería, Comercio, Servicios, a través de la implementación de mejoras en las herramientas de recolección de información y actualización de las muestras y registros de investigación; misma que sirve como marco de referencia para la toma de decisiones por parte del sector público y privado, a través de la Encuesta Estructural Empresarial, Encuesta de Edificaciones, Anuario de Estadísticas de Transporte, Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional, Índice de Producción de la Industria Manufacturera, e Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones.

Objetivo Específicos: 1) Fortalecer las estadísticas estructurales, con la ampliación del marco muestral hacia los nuevos sectores económicos de representatividad. 2) Generar información del uso y aplicación de los nuevos sistemas de ingreso de información (formularios electrónicos más ágiles y manejables). 3) Proporcionar información sobre el sector inmobiliario y de la Construcción mediante la recolección de las principales variables que se registran en los permisos de construcción, que conceden las diferentes cabeceras cantonales a nivel nacional.. 4) Entregar información relevante sobre el sector de transporte, útil para programar el desarrollo del sector y formular políticas nacionales orientadas a mejorar el sistema de transportación en el país. 5) Proporcionar información coyuntural correspondiente al Sistema de Indicadores de la Producción.

**Beneficios Cualitativos**

Beneficios Cualitativos: La creación de indicadores económicos con base a la información obtenida en las diferentes operaciones estadísticas que involucra el proyecto, la cual servirá para las instituciones inmersas en la temática económica con el objeto de

### Beneficios Cualitativos

permitir toma de decisiones de política pública. Esta información es necesaria para evaluar los Objetivos 3 y 5 del Plan de Desarrollo 2017-2021. Los resultados de las operaciones estadísticas que reúne el proyecto se publican en el portal web de la institución bajo los parámetros de Creative Commons para la difusión de conocimiento. En general, se publican documentos metodológicos de la generación muestral y del levantamiento de información en operativos de campo o consolidación de registros administrativos, bases de datos en formato .sav y .csv, tabulados con variables e indicadores a nivel nacional y según sección CIIU Rev. 4, sintaxis para la generación de resultados, canasta de productos y factores de empalme. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto consiste en aportar con datos estadísticos para la generación de otros datos y la elaboración de política pública en el sector público, para la realización de proyectos de investigación en la academia, y la preparación de estudios de mercado para iniciativas de emprendimiento en el sector privado.

Descripción del Producto Final: 1) Publicación Anual de la Encuesta Estructural Empresarial 2018; además, recolección y crítica-codificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2019. 2) Publicación Anual de la Encuesta de Edificaciones 2019; además, recolección y crítica-codificación de la Encuesta de Edificaciones 2020. 3) Publicación del Anuario de Estadísticas de Transporte 2018. 4) Publicación Mensual del Sistema de Indicadores de la Producción 2020. 5) Actualización de los aplicativos web de la operaciones estadísticas que intervienen en el proyecto.

### Tipo de Beneficiario

Tipo de Beneficiario: Se dividen en dos: 1) Beneficiarios Directos: Está conformado por las empresas e instituciones públicas que utilizan la información para la construcción de estadística de síntesis y toma de decisiones económicas - financieras para la elaboración de políticas públicas. En esta categoría también se incluyen los organismos internacionales que reúnen estadísticas e indicadores de varios países para determinar análisis comparativos. 2) Beneficiarios Indirectos: Está conformado por profesionales, empresarios, académicos, investigadores y estudiantes que necesitan información para realizar investigaciones que le permite estimar nichos de mercado para proponer iniciativas de emprendimiento y planes de inversión. Esta población, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, es igual a 2'993.741 habitantes.

### Restricciones

Tiempo: De enero a diciembre de 2020; Costo: \$ 1.032.113,19; Recursos: personal técnico, encuestadores, revisores codificadores, vehículos, materiales entre otros; Alcance: En el proyecto de Sistema Nacional de Estadísticas Estructurales, a través de la Encuesta Estructural Empresarial, la cual se investigará 4.088 empresas aproximadamente de los sectores económicos: Manufactura, Minería, Construcción, Comercio y Servicios, con el objeto de generar información estadística económica anual, representativa según tamaño de empresa y a nivel de actividad económica, misma que constituye un marco de referencia para la toma de decisiones por parte del sector público y privado. Con la información recolectada, se elaborará la publicación que contendrá los siguientes productos: bases de datos, sintaxis, tabulados, presentación, gráficos y metodología.

La Encuesta de Edificaciones, recopilará información referente al número de permisos de construcción concedidos por los diferentes municipios que conforman el territorio ecuatoriano misma que tiene una frecuencia anual e investiga principalmente variables como: número de permisos de construcción, propósitos de la construcción, fuentes de financiamiento, número de metros cuadrados a construirse, etc.


Así también, para la elaboración del Anuario de Estadísticas de Transportes se recopila información de diversas instituciones, como: la Agencia Nacional de Tránsito; Empresa de Ferrocarriles del Estado; Dirección de Aviación Civil, entre otras, para la generación de información anualizada referente a número de vehículos motorizados matriculados; accidentes de tránsito; transporte ferroviario; transporte aéreo internacional y tráfico marítimo internacional, etc.

El Sistema de Indicadores de la Producción enfocados a medir las diferentes variables que dimensionan la producción nacional y teniendo presente el cambio de base 2015=100 donde se actualizó cada uno de los elementos metodológicos y conceptuales; así como, los procedimientos de cálculo y operativos de campo del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN); Índice de la Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M) e Índices de Puestos de Trabajo (IPT), Horas Trabajadas (IH) y Remuneraciones (IR), tal que permite determinar las mejores opciones para conseguir indicadores representativos y precisos que se adapte a las tendencias actuales de la economía. El sistema de indicadores de la producción abarca una cobertura geográfica nacional de 1.834 empresas y establecimientos aproximadamente de los sectores: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; Industria Manufacturera, Comercio y Servicios. Los índices se publican con las nomenclaturas que son la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) rev.4 y Clasificador Central Productos (CPC) ver. 2.0.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 98.08 %

Fecha de Inicio: 01/01/2013

Fecha de Fin: 31/12/2020

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Año                  | Ene                                                                               | Feb                                                                               | Mar                                                                               | Abr                                                                               | May                                                                               | Jun                                                                               | Jul                                                                               | Ago                                                                               | Sep                                                                                | Oct                                                                                 | Nov  | Dic   |
| 2020                 | Avance programado acumulado                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |       |
|                      | 71 %                                                                              | 73 %                                                                              | 76 %                                                                              | 80 %                                                                              | 81 %                                                                              | 83 %                                                                              | 85 %                                                                              | 86 %                                                                              | 87 %                                                                               | 91 %                                                                                | 93 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |       |
|                      | 71 %                                                                              | 73 %                                                                              | 76 %                                                                              | 78 %                                                                              | 81 %                                                                              | 83 %                                                                              | 84 %                                                                              | 86 %                                                                              | 87 %                                                                               | 90 %                                                                                |      |       |
|                      | Estado                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |       |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por            | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <p><b>OCTUBRE 2020</b></p> <p>1.- En octubre 2020 se planeó la elaboración del informe de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados (Indicadores, índices, tabulados, tendencias, series calculadas y con ajuste estacional) para la publicación de ANET 2019 . (Hito 261 cumplido)</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 06 de octubre 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de octubre 2020, respectivamente. (Hito 262 cumplido)</p> <p>3.- Se dispone de un documento técnico que evidencia el proceso de análisis de resultados realizados a la Encuesta de Edificaciones (ENED), correspondiente al período 2019. (Hito 263 cumplido)</p> <p>4.- Resultados publicados de la Encuesta de Edificaciones (ENED), período 2019. (Hito 264 cumplido)</p> <p>5.- Reporte de los productos difundidos de ANET 2019 realizado, aún no se ha generado puesto que, de acuerdo al calendario estadístico 2020, la publicación se realizará en el mes de diciembre. (Hito asociado 265)</p> | Jácome Cadena, María Rita | 29/10/2020 - 06:15 PM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2020</b></p> <p>1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 04 de septiembre 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de septiembre 2020, respectivamente. (Hito 260 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jácome Cadena, María Rita | 29/10/2020 - 06:07 PM         |
| <p><b>AGOSTO 2020</b></p> <p>1.- Hasta el mes de agosto del presente año se logró la validación e imputación de la base de datos de vehículos matriculados.. Esta base cerró el proceso validación de todas las bases de datos teniendo cuatro bases validadas: Vehículos Matriculados, Sinistros de Tránsito, Transporte Ferroviario y Transporte Marítimo; además del boletín de Tráfico Aéreo. (Hito 257 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jácome Cadena, María Rita | 06/10/2020 - 03:32 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por            | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <p>2.- Se dispone de una base de datos validada de la Encuesta de Edificaciones (ENED), correspondiente al período 2019. (BDD para generar resultados preliminares). (Hito 258 Cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 06 de agosto 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 18 de agosto 2020, respectivamente. (Hito 259 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |
| <p><b>JULIO 2020</b></p> <p>1.- En el segundo trimestre (abril - junio) se planeó la elaboración del informe de control de cobertura, novedades presentadas de todo el proceso de recolección del ANET 2019, el informe recaba los por menores encontrados en la fase de recolección de las bases de siniestros de tránsito, vehículos matriculados, transporte ferroviario y transporte marítimo y el boletín técnico de transporte aéreo. (Hito 254 Cumplido)</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 06 de julio 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de julio 2020, respectivamente. (Hito 256 Cumplido)</p> <p>3.- El reporte de validaciones de BDD, incluir los reportes de imputación - ANET 2019, éste no se ha podido culminar por cuanto el proceso de recolección finalizó el 21 de julio con la recolección de la base de datos de vehículos matriculados enviada por la Agencia Nacional de Tránsito ANT, quienes no pudieron generar - entregar la base dentro de los tiempos establecidos a causa de la emergencia sanitaria por el covid-19. Con ese antecedente, la fase procesamiento no ha podido ser culminada: además se destaca que por la complejidad de base la actividad podría dilatarse. (Asociado Hito 257).</p> | Jácome Cadena, María Rita | 03/09/2020 - 05:43 PM         |
| <p><b>JUNIO 2020</b></p> <p>1.- En el segundo trimestre (abril - junio) se elaboró el informe de evaluación (hallazgos, mejoras, plan de acción) de ENESEM 2018 con base en las experiencias de las coordinaciones zonales y el equipo técnico de planta central tanto en aspectos técnicos como administrativos. (Hito 252 Cumplido)</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 04 de junio 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de junio 2020, respectivamente. (Hito 253 Cumplido)</p> <p>3.- El informe de control de cobertura, novedades presentadas de todo el proceso de recolección - ANET 2019 elaborado, éste no se ha podido presentar por cuanto el proceso de recolección</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jácome Cadena, María Rita | 04/08/2020 - 10:06 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por            | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <p>continúa con la Agencia Nacional de Tránsito ANT, quienes no han podido generar - entregar la base de vehículos matriculados a causa de la emergencia sanitaria por el covid-19. La generación de la base, de acuerdo a lo señalado por los técnicos de ANT, depende del retorno presencial a oficinas del personal. (Asociado Hito 254)</p> <p>4.- Se realizaron las capacitaciones al personal técnico zonal, re-instrucción a los postulantes, capacitaciones de nomenclatura y aplicativo web módulo informante a encuestadores y revisores de calidad. Las capacitaciones giraron en torno al nuevo formulario de la ENESEM 2019, asignación de códigos y manejo del sistema INFOCAPT -Módulo informante (Hito 255 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |
| <p>MAYO 2020</p> <p>1.- Se envió el oficio a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y se puso en conocimiento a las Coordinaciones Zonales sobre dicha socializando. (Hito 244 Cumplido).</p> <p>2.- La Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo (DINEM) entregó la muestral final a la Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) el día 14 de mayo del 2020, con lo que la Gestión de Estadísticas Estructurales (GESE), elaboró el directorio de empresas para su envío a cada Coordinación zonal. Finalmente, con fecha 20 de mayo mediante correo electrónico, se socializó la muestra a las Coordinaciones Zonales, a fin de continuar con el análisis y preparación de esta para el inicio del operativo. (Hito 248 Cumplido).</p> <p>3.- Se realizó la actualización de las herramientas metodologías como manual, formulario, reporte de cobertura, mallas de validación, entre otros. La actualización a las herramientas giraron en torno a la inclusión y modificación de las nuevas preguntas solicitadas con la finalidad de mejorar la investigación. (Hito 249 Cumplido).</p> <p>4.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 07 de mayo 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 18 de mayo 2020, respectivamente. (Hito 251 Cumplido)</p> | Jácome Cadena, María Rita | 06/07/2020 - 04:59 PM         |
| <p>ABRIL 2020</p> <p>1.- Se elaboró un oficio para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), solicitando autorice a todos los gobiernos municipales añadir el formulario ENED como uno de los requisitos obligatorios para otorgar los permisos de construcción a quienes lo soliciten. Esta actividad se ha ejecutado parcialmente debido a dificultades presentadas tras la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, para cual se tiene prevista finalizar en mayo de 2020. (Asociado Hito 244)</p> <p>2.- Se realizó el análisis de consistencia y coherencia de la información para la publicación de la ENESEM 2018. (Hito 246 Cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 06 de abril 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de abril 2020, respectivamente. (Hito 247 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jácome Cadena, María Rita | 01/06/2020 - 02:57 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificado por            | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <p>4.- A pesar de la gestión realizada oportunamente con DINEM, se obtuvo como resultado la entrega de una muestra pre limina, sin embargo, se ha visto la necesidad de reemplantar el análisis y determinación de la muestra debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, ya que la situación actual afecta directamente a la unidad de análisis de la encuesta, de manera que es esencial que la muestra seleccionada contemple diversos escenarios. Esta actividad se tiene previsto finalizar en mayo de 2020. (Asociado Hito 248)</p> <p>5.- La metodología de levantamiento de la ENESEM 2019 requiere una adaptación a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, puesto que la población objetivo de la encuesta se ha visto afectada por esta situación. Por lo tanto, así como la metodología de levantamiento, también se requiere la actualización y adaptación de las herramientas de recolección de la operación estadística al actual panorama. (Asociado Hito 249)</p> <p>6.- Conforme a la fecha establecida en el cronograma estadístico de la institución, se cumplió oportunamente con la publicación de la ENESEM 2018 programada y ejecutada el 30 de abril del 2020. (Hito 250 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |
| <p>MARZO 2020</p> <p>1.- Se actualizó la herramienta de recolección de la Encuesta Estructural Empresarial, periodo de referencia 2019, en el marco de la ejecución de la Comisión Especial Estadística de Cuentas Económicas y Productivas. (Hito 240 Cumplido)</p> <p>2.- Se ejecutó el procesamiento y análisis de la información recolectada de las fuentes del Anuario de Estadísticas de Transporte -ANET 2019 (base de datos de: transporte aéreo, ferroviario; y siniestros de tránsito), una vez que:<br/>         . Se diseñó y elaboró los oficios de presentación de resultados del ANET 2018 y de solicitud de información correspondiente al periodo 2019<br/>         . Se actualizó la sintaxis de validación para procesar las bases de datos recolectadas. (Hito 241 Cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:<br/>         . Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/>         . Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/>         . Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 05 de marzo 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de marzo 2020, respectivamente. (Hito 242 Cumplido)</p> <p>4.- Se elaboró el manual de crítica y codificación de la Encuesta de Edificaciones, periodo de referencia 2020; considerando el manual del año 2018 y el formulario definido en el marco de la ejecución de la Comisión Especial Estadística de Cuentas Económicas y Productivas. (Hito 243 Cumplido)</p> <p>5.- Se elaboró un oficio para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), solicitando autorice a todos los gobiernos municipales añadir el formulario ENED como uno de los requisitos obligatorios para otorgar los permisos de construcción a quienes lo soliciten. Esta actividad se ha ejecutado parcialmente en la fecha establecida debido a dificultades presentadas tras la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, para cual se tiene prevista finalizar en abril de 2020. (Asociado Hito 244)</p> | Jácome Cadena, María Rita | 06/05/2020 - 11:02 AM         |
| <p>FEBRERO 2020</p> <p>1.- Se realizó el diseño de variables del formulario de la Encuesta Estructural Empresarial periodo de referencia 2019 en base a la ejecución de la Comisión Especial de Estadísticas Económicas y Productivas que se realizó de manera conjunta entre actores públicos y privados requirentes de la información. (Hito 238 Cumplido)</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jácome Cadena, María Rita | 06/04/2020 - 11:00 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</p> <p>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</p> <p>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 06 de febrero 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 17 de febrero 2020, respectivamente. (Hito 239 Cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizado el proceso de contratación de servicio de imprenta, se recibe a entera satisfacción los 19.241 formularios para la Encuesta de Edificaciones (Permisos de Construcción), los cuales serán utilizados para la recolección de la información. Cabe destacar que el proveedor entregó en total 19.500 formularios a su petición y sin cargos extras. (Hito 245 Cumplido)</p> <p>4.- La actualización del formulario ENESEM 2019 tuvo un retraso a causa de que fue necesario realizar otras reuniones con instituciones públicas interesadas. Esta acción ocasiono el desplazamiento del inicio de la prueba piloto. A la fecha, ya se ejecutó la prueba piloto y se encuentra en revisión los resultados de la misma para posterior analizar la pertinencia de inclusión de variables (Hito 240 asociado)</p> |                             |                               |
| <p>ENERO 2020</p> <p>1.- Se ejecutó la Comisión Especial de Estadísticas de Cuentas Económicas y Productivas para la Encuesta de Edificaciones (ENED) y la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM), donde se identificó a los usuarios y sus necesidades de información. Esta actividad se llevó a cabo el 17 de enero de 2020. (Hito 236 Cumplido).</p> <p>2.-Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</p> <p>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</p> <p>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 06 de enero 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 14 de enero 2020, respectivamente. (Hito 237 Cumplido)</p>                                                                                  | Velez Jara,<br>Fausto Dario | 03/03/2020 -<br>12:10 PM      |
| <p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1.- Se elaboraron los reportes de los planes de mejoras que ejecutaron en el 2019 las OE: ENESEM, ENED, ANET y SIPRO de igual manera, se describe lo propuesto como mejora para el 2020. (Hito 233 Cumplido).</p> <p>2.- Se elaboraron los informes de fin de gestión de la OE: ENESEM, ENED, ANET y SIPRO de acuerdo al modelo de producción estadísticas. (Hito 234 Cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</p> <p>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</p> <p>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 05 de diciembre 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de diciembre 2019, respectivamente. (Hito 235 Cumplido)</p>                       | Velez Jara,<br>Fausto Dario | 07/01/2020 -<br>04:44 PM      |
| <p>NOVIEMBRE 2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Velez Jara,<br>Fausto Dario | 26/12/2019 -<br>12:20 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 8 de noviembre 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 14 y 15 de noviembre 2019, respectivamente. (Hito 231 Cumplido)</p> <p>2.- Se realizó el cierre del proceso de campo y crítica codificación en las diferentes Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, cuyo resultado fue del 100,10% ejecutado(95.2% de efectividad y 4.8% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a levantar. (Hito 232 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                               |
| <p><b>OCTUBRE 2019</b></p> <p>1.- Una vez ejecutados las actividades de validación, procesamiento y análisis se obtuvo las bases de datos validadas correspondientes a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Vehículos matriculados</li> <li>. Siniestros de Tránsito</li> <li>. Transporte Ferroviario</li> <li>. Transporte Marítimo</li> </ul> <p>En relación a la sección de Transporte Aéreo no se dispone de una base de datos si no que el insumo principal de ésta estadística es el Boletín de Tráfico Aéreo elaborado por la DGAC; por lo cual se obtuvo como resultado 16 tabulados validados. (Hito 225 Cumplido)</p> <p>2.- Una vez cumplida la fase de procesamiento y generación de productos para la publicación de la Encuesta de Edificaciones, que incluye: presentación de resultados, boletín técnico, tabulados, metodología, historia de la ENED, ficha de indicadores, sintaxis y bases de datos; la información se encuentra publicada en la web institucional, cumpliendo con la fecha del calendario estadístico. (Hito 228 Cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 4 de octubre 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de octubre 2019. (Hito 229 Cumplido)</p> <p>4.- Una vez concluidos los procesos de recolección, procesamiento, validación y análisis de la información, se procedió con la generación de los productos para su difusión a los diferentes usuarios de esta estadística.</p> <p>En esta publicación se presenta información relacionada a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Vehículos Matriculados</li> <li>. Siniestros de Tránsito</li> <li>. Pasajeros Transportados en Ferrocarril</li> <li>. Transporte Marítimo Internacional (Carga y Pasajeros)</li> <li>. Transporte Aéreo (Carga y Pasajeros) (Hito 230 Cumplido)</li> </ul> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 03/12/2019 - 10:41 AM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2019</b></p> <p>1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/11/2019 - 10:42 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 5 de septiembre 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de septiembre 2019. (Hito 227 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                               |
| <p>AGOSTO 2019</p> <p>1.- A partir del plan de validación diseñado se elaboró la rutina de validación respectiva, utilizando el programa de procesamiento SPSS. Esta rutina genera 77 variables de validación. Los principales resultados que se obtuvieron en el proceso fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A nivel de variables de validación: De las 77 variables que se generan en la rutina de validación, 52 de estas, es decir el 67,5% tuvieron alguna observación.</li> <li>- A nivel de casos: De los 30.630 casos de la base de datos recibida, 17.466 que presentan el 57,02% de los casos tuvieron algún tipo de observación.</li> </ul> <p>Consecuentemente, se solicitaron los formularios físicos a las zonales, para la revisión y realizar cambios de ser necesario.</p> <p>Finalmente, una vez que se ha ejecutado la malla de validación se procederá a obtener resultados preliminares, mismos con los que se realizará comparaciones evolutivas con la última publicación que corresponde a Edificaciones 2017 y mediante la cual se podrá evidenciar posibles observaciones que demanden retornar al proceso de validación. (Hito 223 Cumplido).</p> <p>2.- El desarrollo del informe de validación de las BDD del Anuario de Transportes 2018 , se contemplo para el mes de agosto, sin embargo, esta actividad se encuentra en proceso debido que existieron problemas durante la fase de recolección de la información, específicamente con la Agencia Nacional de Tránsito - ANT con la BDD de Vehículos Matriculados, la cual fue entregada tardíamente en el mes de Julio. Así también, este problema se presentó con la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF del Ministerio de Transportes, ya que la información remitida por esta entidad presentaba varias inconsistencias, las mismas que fueron atendidas tardíamente en el mes de agosto del presente año. Esta actividad se tiene prevista finalizar la tercera semana de septiembre del presente año (Hito 225 Asociado)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 6 de agosto 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de agosto 2019. (Hito 226 Cumplido)</p> | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>02/10/2019 - 06:57 PM</p>  |
| <p>JULIO 2019</p> <p>1.- El desarrollo del Informe de validación de la BDD de la Encuesta de Edificaciones 2018, se contempló para el mes de julio, sin embargo, esta actividad se encuentra en proceso debido al cambio de responsable de la operación estadística el cual se encuentra en proceso de aprendizaje. Esta actividad se tiene prevista finalizar la cuarta semana de agosto del presente año. (Hito 223 Asociado).</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>02/09/2019 - 05:56 PM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 4 de julio 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 12 de julio 2019. (Hito 224 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                               |
| <p><b>JUNIO 2019</b></p> <p>1.- Se ejecutó la capacitación de la metodología e instrumentos de recolección de la ENESEM 2018, como uno de los requisitos previo al inicio del operativo de campo. Las temáticas de capacitación, fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Del 06 al 09 de mayo 2019: Capacitación a capacitadores (técnicos zonales) respecto a la metodología e instrumentos (formulario, manual) de la ENESEM 2018.</li> <li>. Del 13 al 16 de mayo: Capacitación a aspirantes a encuestadores y revisores de calidad respecto a la metodología e instrumentos (formulario, manual) de la ENESEM 2018</li> <li>. Del 20 al 21 de mayo: Capacitación a personal seleccionado, encuestadores y revisores de calidad respecto a los clasificadores y nomenclaturas: Clasificación Nacional de Ocupaciones (CIUO), Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU) y Clasificación Central de Productos (CPC).</li> <li>. Del 30 al 31 de mayo: Funcionamiento del aplicativo web INFOCAPT, módulo del informante.</li> <li>. Del 27 al 28 de junio: Funcionamiento del aplicativo web INFOCAPT, módulo de crítica-codificación y administrador.(Hito 220 Cumplido).</li> </ul> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 6 de junio 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 14 de junio 2019. (Hito 221 Cumplido).</p> <p>3.- Una vez finalizadas las pruebas al aplicativo web de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, se logró obtener una herramienta informática actualizada y funcional para el proceso de recolección y crítica de la encuesta. (Hito 222 Cumplido).</p> | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>02/08/2019 - 08:52 AM</p>  |
| <p><b>MAYO 2019</b></p> <p>1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)</li> <li>. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)</li> <li>. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</li> </ul> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 8 de mayo 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de mayo 2019. (Hito 219 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>04/07/2019 - 06:23 PM</p>  |
| <p><b>ABRIL 2019</b></p> <p>1.- Conforme a la planificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, se realizó la actualización de las herramientas metodológicas como manual, mallas de validación, entre otros. Las actualizaciones a las herramientas giraron en torno a la inclusión y modificación de preguntas solicitadas por Banco Central del Ecuador con la finalidad de mejorar la investigación del tomo II de la encuesta. (Hito 215 Cumplido)</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información recabada por la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) 2017, se procedió con la generación de los productos para la publicación: metodología, presentación de los principales resultados, boletín técnico, tabulados, cuadro resumen, evolución histórica, fichas de indicadores,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>03/06/2019 - 10:37 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>base de datos, sintaxis, otros; para su revisión y aprobación de su difusión por parte de las autoridades.</p> <p>En este sentido, la publicación de la ENESEM 2017 se realizó el 26 de abril de 2019, cumpliendo de forma anticipada la ejecución del hito y de acuerdo a la programación establecida en el calendario estadístico. (Hito 217 Cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/>.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/>.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 4 de abril 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 12 de abril 2019. (Hito 218 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                               |
| <p>MARZO 2019</p> <p>1.- El desarrollo de herramientas metodológicas (formulario, manual, mallas de validación, reporte de cobertura entre otros) de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, se contempló para el mes de marzo, sin embargo, esta actividad se ejecutó de manera parcial, ya que, las reuniones de trabajo con usuarios internos y externos para la actualización del formulario se extendió, hasta el 19 de marzo de 2019; dilatando así, el desarrollo de las demás herramientas, puesto estas deben construirse o actualizarse una vez que se cuente con un formulario definitivo. Cabe mencio. (Hito 215 Asociado).</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/>.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/>.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 8 de marzo 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de marzo 2019. (Hito 216 Cumplido).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 02/05/2019 - 08:52 AM         |
| <p>FEBRERO 2019</p> <p>1.- Como parte del proceso de planificación de la Encuesta de Edificaciones se generó la actualización del formulario, mallas de validación y reporte de cobertura para la Encuesta de Edificaciones. Estos son insumos necesarios para la actualización del aplicativo de digitación de la información. Además para el procesamiento y análisis posterior. (Hito 213 Cumplido).</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/>.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/>.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 6 de febrero 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de febrero 2019. (Hito 214 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 03/04/2019 - 02:19 PM         |
| <p>ENERO 2019</p> <p>1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 07/03/2019 - 11:09 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/> Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/> Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)<br/> Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 7 de enero 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de enero 2019. (Hito 212 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                               |
| <p>DICIEMBRE 2018</p> <p>1.- Se realizó el cierre del proceso de campo y crítica codificación en las diferentes Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2017, cuyo resultado fue del 100,05% ejecutado(94.23% de efectividad y 5.82% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a levantar. (Hito 208 Cumplido).</p> <p>2.- Una vez aprobados las diferentes instancias de control, el Anuario de Estadísticas de Transporte - ANET 2017 fue publicado el 14 de diciembre de 2018, en la página web institucional <a href="http://www.ecuadorencifras.gob.ec">www.ecuadorencifras.gob.ec</a> conforme al cronograma establecido. (Hito 209 Cumplido).</p> <p>3.- Se realizaron las actividades de acuerdo a la planificación del proyecto de Sistema de Estadísticas Estructurales en torno a las operaciones estadísticas que involucra este proyecto las cuales intervienen: Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM), Encuesta de Edificaciones (ENED), Anuario de Estadísticas de Transporte (ANET) y Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO) obteniéndose las publicaciones anuales y mensual respectivamente. (Hito 210 Cumplido).</p> <p>4.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/> Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/> Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)<br/> Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 5 de diciembre 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 14 de diciembre 2018. (Hito 211 Cumplido).</p> | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>16/01/2019 - 11:59 AM</p>  |
| <p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>1.- Se recibió la segunda base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural Empresarial 2017 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2018-0329-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las respectivas mallas de validación para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal. (Hito 205 cumplido)</p> <p>2.- Una vez receptado las diferentes bases de datos de Vehículos Motorizados Matriculados, Sinestros de Tránsito, Transporte Ferroviario, Transporte Marítimo y Fluvial y el Boletín Estadístico del Transporte Aéreo los cuales forman parte del Anuario de Transporte 2017, se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de las variables investigadas, y a su vez se procedió a notificar las respectivas observaciones a cada institución. (Hito 206 cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/> Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/> Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)<br/> Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 8 de noviembre 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de noviembre 2018. (Hito 207 cumplido)</p>                             | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>28/12/2018 - 08:59 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Nota: El riesgo N° 13 "Que las empresas no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de información CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la información" culminará el 14 de diciembre puesto que aún no se cierra el operativo de campo en ciertas Coordinaciones Zonales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                               |
| <p><b>OCTUBRE 2018</b></p> <p>1.- Una vez cumplida la fase de procesamiento y generación de productos para la publicación de la Encuesta Anual de Edificaciones, que incluye la presentación de resultados, boletín técnico, tabulados, síntesis metodológica y otros productos de publicación, se procedió a la revisión de estos por parte de todas las instancias involucradas. La publicación actualmente se encuentra subida la página web de la institución con fecha 12 de octubre de 2018. (Hito 203 Cumplido)</p> <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/>         .Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/>         .Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 4 de octubre 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de octubre 2018. (Hito 204 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>13/11/2018 - 10:08 AM</p>  |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2018</b></p> <p>1.- Se realizó la revisión y validación de la base de datos sobre la información recolectada por los GAD'S a nivel nacional, bajo los parámetros establecidos en plan de validación generada por el responsable nacional, para detectar inconsistencias sobre los datos recolectados y así obtener una base depurada y de óptima calidad. (Hito 200 Cumplido)</p> <p>2.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural Empresarial 2017 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2018-0329-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las respectivas mallas de validación para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal.. (Hito 201 Cumplido)</p> <p>3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)<br/>         .Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/>         .Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)</p> <p>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 06 de septiembre 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 14 de septiembre 2018. (Hito 202 Cumplido)</p> | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>17/10/2018 - 09:20 AM</p>  |
| <p><b>AGOSTO 2018</b></p> <p>1.- Se llevó a cabo la capacitación a los técnicos de las Coordinaciones Zonales el día 20 de julio por medio de videoconferencia a fin de dar a conocer las actualizaciones efectuadas en la "Encuesta Estructural Empresarial 2017".</p> <p>Por otra parte, se desarrolló la capacitación y prueba de herramientas en las Coordinaciones Zonales, en función a la agenda planteada por Administración Central, misma que consideró tres aspectos:</p> <p>#Herramientas de trabajo tales como el Manual de entrevistador y critica-codificación, Formulario y presentación.<br/>         #Clasificadores y Nomenclaturas.<br/>         #Link de prueba del Aplicativo Web. (Hito 198 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>05/10/2018 - 05:47 PM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:</p> <p>.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (PP-DN)<br/>.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)<br/>.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)<br/>Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el 06 de agosto 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de agosto 2018. (Hito 199 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                               |
| <p>JULIO 2018</p> <p>1.- Durante el primer semestre del 2018, se han efectuado gestiones para la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de inversión " Sistema de Estadísticas Estructurales", así como para la obtención del financiamiento respectivo; así pues, el 09 de mayo de 2018, mediante Oficio N° SENPLADES-SGPD-2018-0123-OF, se emite la actualización de dictamen de prioridad para el periodo 2018 por un monto de UDS\$944.406,60 (incluido IVA); sin embargo, luego de una insistente gestión se obtuvo el financiamiento para el proyecto en julio del 2018. Finalmente, la Dirección Ejecutiva aprobó el plan de dirección de proyecto a través del Memorando N° INEC-INEC-2018-0527-M, de 24 de julio del 2018. (Hito 196 Cumplido)</p> <p>2.- Se realizó la elaboración y/o actualización de las herramientas de trabajo para la ejecución de la Encuesta Estructural Empresarial 2017 a fin de actualizar el aplicativo web para el levantamiento y procesamiento de la información requerida y capacitación al personal tanto técnico zonal y operativo (encuestadores y revisores de calidad) cuyas herramientas fueron enviadas mediante memorando N° INEC-CGTPE-DECON-2018-0266-M. (Hito 197 Cumplido)</p>                                                                                                                                                                                          | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 03/09/2018 - 12:09 PM         |
| <p>JULIO 2018</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2018-0648-M, con fecha 23 de agosto de 2018, el Patrocinador Ejecutivo autorizó realizar los trámites respectivos para la activación del proyecto "Sistema de Estadísticas Estructurales" en el Sistema GPR, para su posterior monitoreo, seguimiento y control. Como documentos verificables se tienen la Ficha de Justificación Técnica y el Dictamen de Prioridad del Proyecto Nro. SENPLADES-SGPD-2018-0123-OF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 28/08/2018 - 04:16 PM         |
| <p>ENERO 2018</p> <p>Por solicitud de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica con memorando N° INEC-DIPLA-2018-0047-M de fecha de 15 de enero de 2018 para la regularización de proyecto de Sistema de Estadísticas Estructurales en el sistema de GPR, se elaboró la justificación técnica y se solicitó la aprobación del congelamiento del proyecto de inversión, mismo que enviado con memorando N° INEC-CGTPE-2018-0070-M al Patrocinador Ejecutivo, quien a su vez aprobó con memorando N° INEC-INEC-2018-0059-M el 26 de enero de 2018, el cambio de fase a congelado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 05/02/2018 - 10:09 AM         |
| <p>DICIEMBRE 2017</p> <p>1.- Se realizó el informe de avance de cobertura de la Encuesta de Edificaciones 2017 (Permisos de Construcción) con corte al mes de diciembre, de acuerdo a los procesos de recolección, crítica y digitación de información, referente al número de permisos de construcción, que entregan los municipios a nivel nacional de acuerdo a las actividades programadas. (Hito 193 Cumplido).</p> <p>2.- Se recibió las respectivas bases de datos finales con micro dato de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 acordado con la Dirección de Registros Administrativos; Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas y a correr las respectivas mallas de validación con el fin de detectar observaciones y remitirlas a las coordinaciones zonales para su verificación. (Hito 194 Cumplido).</p> <p>3.- Se realizaron las actividades y procesos contemplados de acuerdo a la planificación del proyecto de Sistema de Estadísticas Estructurales en torno a las operaciones estadísticas que lidera la unidad: Encuesta Estructural Empresarial (antes denominada Encuestas Industriales), Encuesta Edificaciones (permisos de construcción) y Anuario de Transporte, obteniéndose las publicaciones anuales de las mismas: Publicación de las Encuestas Industriales 2015, Anuario de Edificaciones 2016 y Anuario de Transporte 2016. Así también, se continuó con los procesos de</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 16/01/2018 - 02:46 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| levantamiento y procesamiento (crítica-codificación) de la información de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 y Edificaciones 2017. (Hito 195 Cumplido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                               |
| <p>NOVIEMBRE 2017</p> <p>1.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 de acuerdo al cronograma establecido con la Dirección de Registros Administrativos, a través del memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2017-0352-M. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las mallas de validación para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal. (Hito 190 Cumplido).</p> <p>2.- Se realizó el cierre del proceso de crítica codificación en las diferentes Coordinaciones Zonales de Encuesta Estructural Empresarial 2016, cuyo resultado fue del 100% ejecutado (95,1% de efectividad y 4,9% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a levantar. (Hito 191 Cumplido).</p> <p>3.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de supervisión correspondiente al mes de octubre del presente año, lo cual fue solicitado mediante memorando N° INEC-CGTPE-2017-0820-M, con fecha 11 de julio del 2017. Estos informes registran información sobre las supervisiones ejecutadas por el personal técnico zonal, tanto en las provincias como en los cantones, mismos que se encuentran dentro y fuera de sede con respecto a la Encuesta Estructural Empresarial 2016 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios; Cabe mencionar, que el operativo de campo culminó el 31 de octubre. (Hito 192 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 07/12/2017 - 08:27 AM         |
| <p>OCTUBRE 2017</p> <p>1.- Una vez culminada la etapa de validación, procesamiento y análisis de la información entregada por las diferentes instituciones, se procedió a elaborar los diferentes productos de publicación como: Bases de Datos Anonimizadas, Tabulados, Gráficos, Códigos (Sintaxis), Resumen Ejecutivo, Resumen Metodológico, Presentación de Resultados.</p> <p>La publicación del Anuario de Transportes 2016 fue realizada y puesta a disposición de los usuarios mediante la página Web institucional, el 13 de Octubre de 2017, el cual fue confirmado por parte de la Dirección de Comunicación Social - DICOS mediante memorando INEC-DICOS-2017-0331-M, con fecha de 23 de octubre de 2017, conforme a lo establecido en el Calendario Estadístico, el mismo que fue subido al Repositorio Institucional de Bases de Datos con los archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOCUMENTOS_TRANSPORTE_2016_V3.zip"</li> <li>- BDD_DATOS_ABIERTOS_TRANSPORTE_2016_V3.zip"</li> <li>- BDD_TRANSPORTE_2016_V3.zip" (Hito 187 Cumplido).</li> </ul> <p>2.-Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2017-0352-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las respectivas mallas de validación para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal. (Hito 188 Cumplido).</p> <p>3.-Se realizó el cierre del proceso de levantamiento en campo en las diferentes Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2016, cuyo resultado fue del 99,6% ejecutado de acuerdo a la muestra a levantar. (Hito 189 Cumplido).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/11/2017 - 02:48 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>1.- Una vez terminada la etapa de validación, procesamiento y análisis se procedió a la generación de insumos preliminares para la publicación del Anuario de Transportes 2016, los cuales comprenden: bases de datos, sintaxis, tabulados, gráficos, presentación de resultados, resumen metodológico y resumen ejecutivo para su posterior revisión por parte de la Dirección de Estadísticas Económicas, cuyos productos serán publicados el 13 de octubre de acuerdo al calendario estadístico. (Hito 183 Cumplido).</p> <p>2.- Una vez cumplida la fase de procesamiento y generación de productos para la publicación del Anuario de Edificaciones, que incluye la presentación de resultados, tabulados, síntesis metodológica y gráficos. La publicación actualmente se encuentra finalizada en su fase de revisión por las diferentes instancias de la institución y aprobada para su publicación por la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 05/10/2017 - 02:10 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>Dirección Ejecutiva, así como publicada en la web institucional, cumpliendo con la fecha del calendario estadístico. (Hito 184 Cumplido).</p> <p>3.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2017-0352-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las respectivas mallas de validación para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal. (Hito 185 Cumplido).</p> <p>4.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de los meses de agosto y septiembre del presente año, los cuales fueron solicitados mediante memorando N° INEC-CGTPE-2017-0820-M, con fecha 11 de julio del 2017. Estos informes registran información sobre las supervisiones ejecutadas por el personal técnico zonal, tanto en las provincias como en los cantones, mismos que se encuentran dentro y fuera de sede con respecto a la Encuesta Estructural Empresarial 2016 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios. (Hito 186 Cumplido).</p> |                                |                               |
| <p>AGOSTO 2017</p> <p>1.- Se realizó dos informes en el que se considera en primer lugar la revisión y validación de la base de datos sobre la información recolectada por los GAD'S a nivel nacional, bajo los parámetros establecidos en plan de validación generada por el responsable nacional, para detectar inconsistencias sobre los datos recolectados y así obtener una base depurada y de óptima calidad.</p> <p>En segundo lugar, se procedió a la generación de insumos para la publicación de Edificaciones 2016, donde se desarrollaron los productos preliminares de tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis, para su posterior revisión por parte de la Dirección de Estadísticas Económicas, cuyos productos serán publicados el 29 de septiembre de acuerdo al calendario estadístico. (Hito 181 Cumplido).</p> <p>2.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2017-0352-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de las variables investigadas. (Hito 182 Cumplido).</p>                                             | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 03/10/2017 - 03:19 PM         |
| <p>AGOSTO</p> <p>1.- Se realizó dos informes en el que se considera en primer lugar la revisión y validación de la base de datos sobre la información recolectada por los GAD'S a nivel nacional, bajo los parámetros establecidos en plan de validación generada por el responsable nacional, para detectar inconsistencias sobre los datos recolectados y así obtener una base depurada y de óptima calidad.</p> <p>En segundo lugar, se procedió a la generación de insumos para la publicación de Edificaciones 2016, donde se desarrollaron los productos preliminares de tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis, para su posterior revisión por parte de la Dirección de Estadísticas Económicas, cuyos productos serán publicados el 29 de septiembre de acuerdo al calendario estadístico. (Hito 181 Cumplido).</p> <p>2.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2017-0352-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de las variables investigadas. (Hito 182 Cumplido).</p>                                                  | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/09/2017 - 03:56 PM         |
| <p>JULIO 2017</p> <p>1.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de los meses de junio y julio del presente año, los cuales fueron solicitados mediante memorando N° INEC-CGTPE-2017-0820-M, con fecha 11 de julio del 2017. Estos informes registran información sobre las supervisiones ejecutadas por el personal técnico zonal tanto en las provincias como en los cantones, mismos que se encuentran dentro y fuera de sede de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios. (Hito 180 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 03/08/2017 - 05:10 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>JUNIO 2017</b></p> <p>1.- Se realizó el seguimiento con respecto al desarrollo del aplicativo web de la nueva Encuesta Estructural Empresarial periodo referencia 2016 módulo del informante y critica-codificación y administrador, para lo cual se procedió a remitir las herramientas para el desarrollo del mismo mediante memorando N° INEC-CGTPE-DECON-2017-0158-M con fecha 31 de marzo del 2017; sin embargo, al realizarse las etapas de capacitaciones tanto para el personal técnico zonal y operativo (encuestadores y revisores de calidad) se dieron observaciones, lo cual implicó realizar actualizaciones tanto en los manuales como en el aplicativo web, para de esta manera obtener un instrumento de recolección óptimo para su posterior funcionamiento, cuyo alcance se remitió mediante memorando N° INEC-CGTPE-DECON-2017-0212-M e INEC-CGTPE-DECON-2017-0252-M. (Hito 179 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 05/07/2017 - 03:36 PM         |
| <p><b>MAYO 2017</b></p> <p>1.- Se realizó la capacitación y prueba de herramientas para el levantamiento de información de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 en las Coordinaciones Zonales, de acuerdo a las actividades planificadas se establecieron tres capacitaciones que se describen a continuación:<br/>           *Herramientas de trabajo ( Manual de entrevistador y critica-codificación , formulario y presentación)<br/>           *Clasificadores y Nomenclaturas (CIUO-08 , CIU Rev. 4 y CPC Rev.2)<br/>           *Link de prueba del Aplicativo Web (Formulario electrónico)<br/>           Dando cumplimiento a las actividades planificadas de acuerdo al cronograma del Modelo de Producción Estadísticas. (Hito 176 Cumplido).</p> <p>2.- Se envió la muestra a las Coordinaciones Zonales, con la finalidad que se asignen las cargas de trabajo para el operativo de campo (levantamiento de información) de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 (Manufactura, Comercio y Servicios). (Hito 178 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 01/06/2017 - 04:44 PM         |
| <p><b>ABRIL 2017</b></p> <p>1.-Se realizó la prueba piloto de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 en cada una de las Coordinaciones Zonales y en la Dirección de Cartografía y Operaciones de Campo, a fin de evaluar la herramienta desarrollada para la recolección de información en los sectores económicos de Manufactura y Minería, Comercio Interno y Servicios en General.. (Hito 174 Cumplido).</p> <p>2.- Se procedió a la revisión de los insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación Industriales 2015 realizada.<br/>           .Manufactura y Minería<br/>           .Comercio Interno<br/>           .Hoteles, Restaurantes y Servicios en General<br/>           Los productos generados fueron: Presentación, Síntesis Metodológica, Resumen Ejecutivo, Bases de Datos, Sintaxis, Tabulados y Gráficos, los mismos que fueron enviados a la Dirección de Estadísticas Económicas para su respectiva revisión y aprobación. (Hito 175 Cumplido).</p> <p>3.- Las fechas de las capacitaciones se encuentran programadas para el mes de mayo, puesto que inicio de operativo de campo es 01 de junio del presente año. (Hito 176 Asociado)</p> <p>4.- Una vez terminada la fase de procesamiento y análisis de la información se procedió a elaborar los productos para la publicación: Bases de Datos, Tabulados, Gráficos, Sintaxis, entre otros; los mismos que serán puestos a disposición de los usuarios a través de la página web institucional.<br/>           Una vez superada la etapa de revisión y corrección de los productos, estos fueron subidos a repositorio el 24 de abril de 2017 para continuar con el proceso de publicación; el 27 de abril de 2017 esta fue aprobada por parte de la Coordinación General Técnica de Producción Estadística y la Dirección Ejecutiva, para luego ser publicada. (Hito 177 Cumplido).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 08/05/2017 - 03:30 PM         |
| <p><b>MARZO 2017</b></p> <p>1.- Se realizó la revisión de los insumos para la elaboración de la publicación de las Encuestas Industriales 2015, en la cual se identifica que para el Tomo I, se han obtenido los siguientes productos tanto para Manufactura y Minería, Comercio Interno y Servicios: bases de datos, sintaxis de obtención de tabulados.<br/>           En relación al Tomo II, se han obtenido únicamente productos relacionados a Materias Primas, ya que la parte relacionada a Productos Fabricados se encuentra en proceso de cierre de validación. (Hito 172 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/04/2017 - 03:38 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>2.- Se elaboró y actualizó las herramientas metodológicas para la ejecución de la Encuesta Edificaciones (Permisos de Construcción), en primer lugar se cumplió con la actualización del formulario, el cual posteriormente fue distribuido a las zonales para comenzar el operativo de campo, posteriormente se actualizó la malla de validación, lo cual fue enviado junto al formulario a la Dirección de Registros Administrativos para el desarrollo del aplicativo WEB (digitación y crítica). Actualmente se está realizando la actualización del manual de crítica en base a lo incluido en la malla de validación, esto en virtud de cumplir actividades planificadas para el levantamiento de información.</p> <p>Respecto al aplicativo Web se ha realizado una primera entrega por parte de DIRAD, posteriores revisiones de las coordinaciones zonales hicieron necesario que se realizaran un conjunto de nuevas actualizaciones, las cuales actualmente se encuentran en desarrollo por parte de la Dirección de Registros Administrativos.</p> <p>El formato en el que se envía el reporte de cobertura fue actualizado y enviado a las zonales para su revisión, actualmente se están consolidando y corrigiendo las observaciones remitidas por las coordinaciones zonales, para proceder posteriormente a enviar el reporte final.. (Hito 173 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                               |
| <p><b>FEBRERO 2017</b></p> <p>1.- Se realizó la comparación de los conceptos y las variables a implementarse en el marco de desarrollo de la Encuesta Estructural 2016 respecto al Formulario Industriales 2015. Tanto las actualizaciones como el incremento de variables en cada capítulo del nuevo formulario responden a mejoras en la recolección de información estadística económica. (Hito 171 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/03/2017 - 04:14 PM         |
| <p><b>ENERO 2017</b></p> <p>1.- Se determinaron las mejoras a las operaciones estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas Estructurales que corresponden a la Encuesta Estructural (empresas), Encuesta de Edificaciones (permisos de construcción) y Anuario de Transporte de acuerdo a las necesidades de los informantes. (Hito 170 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 03/03/2017 - 03:58 PM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2016</b></p> <p>1.- Se realizó el informe de avance de cobertura de la Encuesta de Edificaciones 2016 (Permisos de Construcción) con corte al mes de diciembre, de acuerdo a los procesos de recolección, crítica y digitación de información, referente al número de permisos de construcción, que entregan los municipios a nivel nacional de acuerdo a las actividades programadas. (Hito 166 Cumplido).</p> <p>2.- Se recibió las respectivas bases de datos preliminares y finales con micro dato de las Encuestas Industriales 2015 de acuerdo a la "Matriz de entrega de Bases de Datos" y al calendario acordado con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas y a correr las respectivas mallas de validación con el fin de detectar observaciones y remitirlas a las coordinaciones zonales para su verificación. (Hito 167 Cumplido).</p> <p>3.- Se realizó el cierre del proceso de crítica codificación en las diferentes Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015, cuyo resultado fue del 100% ejecutado(96,1% de efectividad y 3,9% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a levantar. (Hito 168 Cumplido).</p> <p>4.- Se realizaron las actividades y procesos contemplados de acuerdo a la planificación del proyecto de Sistema de Estadísticas Estructurales en torno a las operaciones estadísticas que lidera la unidad: Encuestas Industriales, Encuesta Edificaciones (permisos de construcción) y Anuario de Transporte, obteniéndose las publicaciones anuales de las mismas: Publicación de las Encuestas Industriales 2014, Anuario de Edificaciones 2015 y Anuario de Transporte 2015. Así también, se continuó con los procesos de levantamiento y procesamiento (crítica-codificación) de la información de las Encuestas Industriales 2015 y Edificaciones 2016. (Hito 169 Cumplido).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/01/2017 - 04:28 PM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2016</b></p> <p>1.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de las Encuestas Industriales 2015 con fecha 30 de noviembre de 2016, los cuales fueron solicitados mediante memorando N° INEC-CGTPE-2016-0860-M, con fecha 16 de agosto del 2016. Estos informes registran las actividades sobre las supervisiones ejecutadas y resultados obtenidos por el personal técnico de las Coordinaciones Zonales a nivel provincial y cantonal respectivamente de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios. (Hito 164 Cumplido)</p> <p>2.- Se realizó el cierre del proceso de levantamiento de información del operativo de campo en las diferentes Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015, evidenciando las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 07/12/2016 - 08:44 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| empresas que presentaron novedades de efectividad y no efectividad, dando cumplimiento al 100% de la muestra planificada a levantar. (Hito 165 Cumplido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                               |
| <p><b>OCTUBRE 2016</b></p> <p>1.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo y crítica codificación a través de la generación de reportes semanales mediante los informes enviados por las Coordinaciones Zonales con información estadística de la ejecución de las Encuestas de Estadísticas Industriales 2015 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza) con la finalidad de conocer el avance del proceso de Campo y Crítica - Codificación. (Hito 159 Cumplido).</p> <p>2.- Se realizó el informe de avance de cobertura de la Encuesta de Edificaciones 2016 (Permisos de Construcción) con corte al mes de octubre, de acuerdo a los procesos de recolección, crítica y digitación de información, referente al número de permisos de construcción, que entregan los municipios a nivel nacional de acuerdo a las actividades programadas. (Hito 160 Cumplido).</p> <p>3.- Se recibió las respectivas bases de datos preliminares con micro dato de las Encuestas Industriales 2015 de acuerdo a la "Matriz de entrega de Bases de Datos" y al calendario acordado con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las bases y a correr las respectivas mallas de validación con el fin de detectar observaciones a las mismas. (Hito 161 Cumplido).</p> <p>4.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de los meses de septiembre y octubre del presente año, los cuales fueron solicitados mediante memorado N ° INEC-CGTPE-2016-0860-M, con fecha 16 de agosto del 2016. Estos informes registran información sobre las supervisiones ejecutadas por el personal técnico zonal tanto en las provincias como en los cantones, mismos que se encuentran fuera de sede de las Encuestas industriales 2015 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios. (Hito 162 Cumplido).</p> <p>5.- Una vez culminada la etapa de validación, procesamiento y análisis de la información entregada por las diferentes instituciones, se procedió a elaborar los diferentes productos de publicación como: Bases de Datos Anonimizadas, Tabulados, Gráficos, Códigos (Sintaxis), Resumen Ejecutivo, Resumen Metodológico, Presentación de Resultados.</p> <p>La publicación del Anuario de Transportes 2015 fue postergada debido a que la ANT entregó una nueva base de datos con alrededor de 250.000 vehículos que no fueron remitidos inicialmente; información que tuvo que ser validada después de haber terminado la publicación. Evento que fue aprobado por parte de Dirección Ejecutiva mediante Memorando Nro. INEC-DIREJ-2016-0587-M. La publicación fue subida al repositorio institucional para su revisión con nombre "2015_AnuarioTransportes_V2.rar" el 28 de Octubre. (Hito 163 Cumplido).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 01/11/2016 - 04:15 PM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2016</b></p> <p>1.- Se realizaron actividades en la homologación de la información obtenida por La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Empresa Pública de Ferrocarriles del Ecuador, información referente a Vehículos Matriculados, Accidentes de Tránsito, y Pasajeros Transportados en Ferrocarril. Cabe indicar, que se ha podido lograr un avance del 100% en la homologación para la base de Accidentes de Tránsito, un 50% en la base de Vehículos Matriculados, esto con respecto a la información entregada por la ANT, y un 100% en la información sobre Pasajeros Transportados en Ferrocarriles. En lo que concierne a Transporte Marítimo se tiene un avance del 50%, y en el sector de Transporte Aéreo se alcanzó un avance del 100%. (Hito 154 Cumplido).</p> <p>2.- Una vez terminada la etapa de validación, procesamiento y análisis se procedió a elaborar los insumos o productos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Bases de datos,</li> <li>.Sintaxis,</li> <li>.Tabulados,</li> <li>.Gráficos,</li> <li>.Presentación de resultados</li> <li>.Resumen metodológico</li> <li>.Resumen ejecutivo</li> </ul> <p>Los cuales en su conjunto conforman el Anuario de Transportes 2015, y que son subidos en la página web institucional del INEC, para uso de todos los usuarios.(Hito 155 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 07/10/2016 - 04:41 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>3.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo y crítica codificación a través de la generación de reportes semanales mediante los informes enviados por las Coordinaciones Zonales con información estadística de la ejecución de las Encuestas de Estadísticas Industriales 2015 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza) con la finalidad de conocer el avance del proceso de Campo y Crítica - Codificación. (Hito 156 Cumplido).</p> <p>4.- Se realizó la revisión y validación de tres bases de datos relacionadas a:<br/>         .Vehículos Matriculados<br/>         .Accidentes de Tránsito<br/>         .Pasajeros Transportados por Ferrocarril<br/>         Las cuales se utilizaron para la obtención de resultados para elaboración de la publicación sobre la información entregada. (Hito 157 Cumplido).</p> <p>5.- Una vez cumplida la fase de procesamiento y generación de productos para la publicación del Anuario de Edificaciones, que incluye la presentación de resultados, tabulados, síntesis metodológica y gráficos. La publicación actualmente se encuentra finalizada en su fase de revisión por las diferentes instancias de la institución y aprobada para su publicación por la Dirección Ejecutiva, así como publicada en la web institucional, cumpliendo con la fecha del calendario estadístico (Hito 158 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                               |
| <p>AGOSTO 2016</p> <p>1.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de los meses de julio y agosto del presente año, los cuales fueron solicitados mediante memorado N° INEC-CGTPE-2016-0860-M, con fecha 16 de agosto del 2016. Estos informes registran información sobre las supervisiones ejecutadas por el personal técnico zonal tanto en las provincias como en los cantones, mismos que se encuentran fuera de sede de las Encuestas industriales 2015 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios. (Hito 150 Cumplido).</p> <p>2.- Se procedió a la generación de insumos para la publicación de Edificaciones 2015, donde se desarrolló los productos preliminares de tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis, para su posterior revisión por parte de la Dirección de Estadísticas Económicas, cuyos productos serán publicados de acuerdo al calendario estadístico. (Hito 151 Cumplido).</p> <p>3.- Se realizó la revisión y validación de la base de datos sobre la información recolectada por los GAD'S a nivel nacional, bajo los parámetros establecidos en el plan de validación generada por el responsable nacional, para detectar inconsistencias sobre los datos recolectados y así obtener una base depurada y de óptima calidad. (Hito 152 Cumplido).</p> <p>4.- Se recibió las respectivas bases de datos preliminares con micro dato de las Encuestas Industriales 2015 de acuerdo a la "Matriz de entrega de Bases de Datos" y al calendario acordado con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado de las bases y a correr las respectivas mallas de validación con el fin de detectar observaciones a las mismas. (Hito 153 Cumplido).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 05/09/2016 - 04:07 PM         |
| <p>JULIO 2016</p> <p>1.- Se realizaron actividades con respecto a la homologación de la información obtenida por La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Empresa Pública de Ferrocarriles del Ecuador, información referente a Vehículos Matriculados, Accidentes de Tránsito y Pasajeros Transportados en Ferrocarril. Cabe indicar, que se ha podido lograr un avance del 60% en la homologación para la base de Accidentes de Tránsito, un 50% en la base de Vehículos Matriculados, esto con respecto a la información entregada por la ANT, y un 60% en la información sobre Pasajeros Transportados en Ferrocarriles. (Hito 147 Cumplido).</p> <p>2.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo y crítica codificación a través de la generación de reportes semanales mediante los informes enviados por las Coordinaciones Zonales con información estadística de la ejecución de las Encuestas de Estadísticas Industriales 2015 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza) con el fin de conocer el avance del proceso de Campo y Crítica - Codificación. (Hito 148 Cumplido).</p> <p>3.- Se realizó el informe de reporte de cobertura de la Encuesta de Edificaciones 2016 (Permisos de Construcción) con corte al mes de julio, de acuerdo a los procesos de recolección, crítica y digitación de información, referente al número de permisos de construcción, que entregan los Municipios a nivel nacional acorde a las actividades programadas. (Hito 149 Cumplido).</p>                                                                                                                                                                                           | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 05/08/2016 - 04:16 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>JUNIO 2016</b></p> <p>1.- Se realizó la capacitación y prueba de herramientas para el levantamiento de información de las Encuestas Industriales 2015 en las Coordinaciones Zonales, de acuerdo a las actividades planificadas se establecieron tres capacitaciones que se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Herramientas de trabajo (Manuales y Formularios),</li> <li>-Aplicativo Web (Formularios electrónicos Manufactura, Comercio y Servicios)</li> <li>-Clasificaciones y Nomenclaturas (CIIU Rev. 4 y CPC Rev.2)</li> </ul> <p>Dando cumplimiento a las actividades planificadas de acuerdo al cronograma del Modelo de Producción Estadísticas. (Hito 144 Cumplido).</p> <p>2.- Se realizó la entrega de cartas- comunicados (cabildeo con las empresas) en las diferentes Coordinaciones Zonales cuyo inicio de operativo de campo fue el 13 de junio del 2016 de las Encuestas Industriales 2015 (Manufactura, Comercio Interno y Servicios). El cabildeo a las empresas tiene un periodo de duración de 30 días aproximadamente. (Hito 145 Cumplido).</p> <p>3.- Se realizó la entrega de un CD con la publicación de las Encuestas Industriales 2014, bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2016-0177-M con fecha 19 de mayo de 2016, el mismo que contenía los productos de los sectores de (Manufactura y Minería, Comercio, Servicios) el TOMO I y para el TOMO II el sector de Manufactura y Minería, el mismo que fue aprobado por la DIREJ, mediante memorando INEC-DIREJ-2016-0303-M con fecha 16 de junio del presente año. (Hito 146 Cumplido).</p> <p>4.- En este mes se aprobó la re-estructura de hitos del proyecto de "Sistemas Estadísticas Estructurales" bajo memorando N° INEC-SUGEN-2016-0131-M con fecha 23 de junio del presente año, donde se encuentra la justificación técnica de dicha actividad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>06/07/2016 - 09:04 AM</p>  |
| <p><b>MAYO 2016</b></p> <p>1.- Se realizó el seguimiento con respecto al desarrollo y actualización del Aplicativo Industriales Fase 2, industriales 2015 (módulo de crítica); para lo cual, se procedió a revisar el link web de pruebas provisto por la Dirección de Registros Administrativos (DIRAD) y a socializarlo a cada una de las coordinaciones zonales, con la finalidad que se realice las pruebas respectivas y obtener sus observaciones del mismo. (Hito 143 cumplido).</p> <p>2.- En este mes el proyecto de " Sistemas Estadísticas Estructurales" solicitó la reestructuración de los hitos planteados y aprobados para el año 2016 del proyecto antes mencionado, en virtud de que mediante resolución N 21 -DIREJ.DIJU-NI con fecha 28 de abril del 2016 y el decreto 1001 de la Presidencia de la República bajo los art. 2 y 3, se resolvió se realice el levantamiento de información del proyecto "Gestión de la respuesta ante eventos adversos" en las provincias de Manabí y Esmeraldas, debido al sismo ocurrido el 16 de abril en nuestro país, razón por la cual el inicio del operativo en campo de las Encuestas Industriales y demás actividades relacionadas al mismo se retrasaron un mes, de acuerdo a como consta en el Memorando N° INEC-DIREJ-2016-0200-M y INEC-DIREJ-2016-0253-M, mediante el cual se aprobó la reprogramación del inicio del operativo de las Encuestas Industriales 2015. Cabe mencionar que se solicitó al patrocinador ejecutivo del proyecto la re-estructura de hito bajo el memorando N° INEC-CGTPE-2016-0631-M.</p> <p>A continuación se detalla las actividades que han venido desarrollando en el proyecto, durante el proceso de re-estructura de hitos:</p> <p>2.1.- Anuario de Transportes: con respecto al Anuario de Transportes 2015 se maneja 5 subprocesos relacionados con: Vehículos Motorizados Matriculados donde se ha realizado varias reuniones con el equipo técnico de la ANT y del INEC, para la entrega de la BDD, misma que aún no ha sido entregada. Con respecto a Accidentes de Tránsito y Transporte Ferroviario las BDD enviadas por la ANT y FEEP respectivamente se encuentran en etapa de procesamiento, es importante recalcar la realización de reuniones previas a obtención de información. Además, en Transporte Aéreo Internacional se han realizado varias reuniones con la DAC con la finalidad de poder contar con una BDD y la posibilidad de firmar un convenio entre las dos instituciones para lo cual se mantuvo una reunión el día 25 de mayo del 2016, finalmente en lo que corresponde a Transporte Marítimo Internacional se sostuvo una reunión con la SPTMF el día 02 de junio con la finalidad de poder contar con una BDD; dando como resultado que no se puede obtener una BDD consolidada para este proceso.</p> | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>30/06/2016 - 11:43 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>2.2.- Encuestas de Edificaciones: el desarrollo de la encuesta se ha realizado normalmente es decir se encuentra en el proceso de recolección y digitación de la información receptada por medio de los GADS.</p> <p>2..3- Encuestas Industriales (Manufactura, Comercio Interno y Servicios): del 30 al 3 de junio se desarrolló la capacitación a los aspirantes para Encuestadores y Revisores de Calidad en las diferentes Coordinaciones Zonales, y del 6 al 9 de junio se ejecutó las capacitaciones del aplicativo web tanto de informante y crítica-codificación y nomenclatura. Adicionalmente, el día de hoy 13 de junio se da inicio al operativo de campo a nivel nacional de las Encuestas Industriales 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                               |
| <p><b>ABRIL 2016</b></p> <p>1.-De acuerdo al Memorando N° INEC-DIREJ-2016-0200-M, se aprobó la reprogramación del inicio del operativo de las Encuestas Industriales 2015, razón por la cual no cuenta con los avales registrados en el sistema eSIGEF del proyecto de inversión, no se puede generar el Oficio al Ministerio de Finanzas para la respectiva solicitud de aprobación. (Hito asociado 140 Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de Encuestas Industriales 2015 realizado).</p> <p>2.-Se realizó el informe de avance de cobertura de la Encuesta de Edificaciones 2016(Permisos de Construcción) con corte al mes de abril, de acuerdo a los procesos de recolección, crítica y digitación de información, referente al número de permisos de construcción, que entregan los Municipios a nivel nacional de acuerdo a las actividades programadas. (Hito 141 cumplido).</p> <p>3.- Se envió la muestra (marco de lista) a las Coordinaciones Zonales, con la finalidad que se asignen las cargas de trabajo para el operativo de campo (levantamiento de información) de las Encuestas Industriales 2015 (Manufactura, Comercio Interno y Servicios). (Hito 142 cumplido).</p> <p>4.- De acuerdo al Memorando N° INEC-DIREJ-2016-0200-M, se aprobó la reprogramación del inicio del operativo de las Encuestas Industriales 2015, razón por la cual no cuenta con los avales registrados en el sistema eSIGEF del proyecto de inversión, no se puede generar el Oficio al Ministerio de Finanzas para la respectiva solicitud de aprobación. (Hito asociado 143 Informe del desarrollo del Aplicativo Industriales Fase 2, Industriales 2015 elaborado).</p> <p>5.- De acuerdo al Memorando N° INEC-CGTPE-2016-0416- se solicita la reprogramación fecha Calendario Estadístico Operación Encuesta Industriales 2014, debido a causas ajenas a la DECON, dicha difusión no se la podrá efectuar en la fecha establecida por el suceso del sismo ocurrido en nuestro país el 16 de abril de 2016, se perdió el marco de muestreo para las operaciones estadísticas económicas que se realizan en la zona afectada, ante tal situación la DECON se encuentra desarrollando la encuesta para evaluación de desastres en los sectores productivos, dicha responsabilidad la está ejecutando a tiempo completo y en el horario extendido la Unidad de Estadísticas Estructurales, motivo por el cual se solicita la reprogramación de la fecha de publicación en el calendario estadístico, misma que está tentativamente prevista para el 31 de mayo de 2016. (Hito asociado 144 Publicación Encuestas Industriales 2014 aprobada).</p> <p>6.- Se procedió a la revisión de los insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación Industriales 2014 realizada.</p> <p>.Manufactura y Minería<br/>.Comercio Interno<br/>.Hoteles, Restaurantes y Servicios en General</p> <p>Los productos generados fueron: Presentación, Síntesis Metodológica, Resumen Ejecutivo, Fichas de Indicadores, Bases de Datos, Sintaxis, Tabulados y Gráficos, los mismos que fueron enviados a la Dirección de Estadísticas Económicas para su respectiva revisión y aprobación. (Hito 145 cumplido)</p> | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>06/06/2016 - 05:05 PM</p>  |
| <p><b>MARZO 2016</b></p> <p>1.- Para efecto de la generación de la muestra, se ha considerado únicamente el análisis del marco de lista que significa la inclusión de las empresas de mayor representatividad del universo (grandes y medianas B), razón por lo que se realizó la inclusión de empresas que poseen licencia ambiental, en vista de que las Encuestas Industriales (Manufactura, Comercio Interno y Servicio), se agregó para la investigación de este año el módulo ambiental que recoge los principales variables eco-ambientales. (Hito Cumplido 136)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>06/04/2016 - 11:47 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>2.- Se realizó la elaboración de los insumos preliminares para la publicación de las Encuestas Industriales para cada uno de los tres sectores económicos que conforman las encuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Manufactura y Minería</li> <li>.Comercio Interno</li> <li>.Hoteles, Restaurantes y Servicios en General</li> </ul> <p>Los productos generados fueron: Bases de Datos, Sintaxis, Tabulados y Gráficos. (Hito Cumplido 137)</p> <p>3.- Se realizó la actualización del aplicativo WEB para la digitación y crítica de la Encuesta Edificaciones (Permisos de Construcción), en primer lugar se cumplió con la actualización de la malla de validación, lo cual fue enviado junto al formulario a la Dirección de Registros Administrativos para el desarrollo de este. Actualmente el aplicativo fue recibido de parte de la Dirección de Registros Administrativos; y revisado y aprobado por la Unidad de Estadísticas Estructurales, para su puesta en producción, esto en virtud de cumplir actividades planificadas para la ejecución de la operación estadística. (Hito Cumplido 138)</p> <p>4.- Se realizó el seguimiento con respecto al Desarrollo del Aplicativo Web Industriales 2015 módulo del informante, para lo cual se procedió a solicitar el informe respectivo a la Dirección de Registros Administrativos (DIRAD), donde se detalla el avance de la actualización de mallas de validación de las Encuestas Industriales (Manufactura, Comercio Interno y Servicios), y la creación del módulo Ambiental. (Hito Cumplido 139)</p> |                                |                               |
| <p><b>FEBRERO 2016</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización y verificación de las variables que intervienen en el Directorio Industriales 2015, de acuerdo a la información obtenida de las Encuestas de Industriales 2014. (Hito Cumplido 133)</p> <p>2.- Se realizó la elaboración y/o actualización de las herramientas metodológicas para la ejecución de las Encuestas Industriales 2015, esto en virtud de dar cumplimiento a las actividades planificadas para la actualización en el aplicativo web y para el levantamiento de información, mismo que fue entregado a DIRAD para ejecutar los cambios en el sistema, posteriormente se socializa con las Direcciones Zonales antes de la capacitación interna. (Hito Cumplido 134)</p> <p>3.- Se realizó la elaboración y/o actualización de las herramientas metodológicas para la ejecución de la Encuesta Edificaciones (Permisos de Construcción), en primer lugar se cumplió con la actualización del formulario, el cual posteriormente fue distribuido a las zonales para comenzar el operativo de campo, posteriormente se actualizó la malla de validación, lo cual fue enviado junto al formulario a la Dirección de Registros Administrativos para el desarrollo del aplicativo WEB (digitación y crítica). Actualmente se está realizando la actualización del manual de crítica en base a lo incluido en la malla de validación, esto en virtud de cumplir actividades planificadas para el levantamiento de información. (Hito Cumplido 135)</p>                                                                  | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 04/03/2016 - 05:37 PM         |
| <p><b>ENERO 2016</b></p> <p>1.- Se llevó a cabo las mesas de trabajo para la revisión y formulación de las mejoras a las operaciones estadísticas: Encuestas Industriales, Información estadística de Edificaciones y Transportes de acuerdo a las actividades planificadas. (Hito Cumplido 131)</p> <p>2.-Se elaboró el cronograma de actividades de acuerdo a las fases del Modelo de Producción Estadísticas para las operaciones: Encuestas Industriales, Información estadística de Edificaciones y Transportes, (Hito Cumplido 132)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 10/02/2016 - 05:46 PM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2015</b></p> <p>1.- Se realizaron las actividades y procesos contemplados de acuerdo a la planificación del Sistema de Estadísticas Estructurales en torno a las operaciones estadísticas que lidera la Unidad: Encuestas Industriales, Información estadística de Edificaciones y Transportes, obteniéndose las publicaciones anuales de las mismas: Publicación de las Encuestas Industriales 2013 (Empalme con la serie histórica), Anuario de Edificaciones 2014 y Anuario de Transportes 2014. Así también, se continuó con los procesos de levantamiento, recolección, recopilación y crítica de las Encuestas Industriales, periodo de referencia 2014 y Edificaciones 2015. (Hito Cumplido 128)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 05/01/2016 - 09:54 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>2.- Se continuó con la ejecución de los procesos de recolección, crítica y digitación de información referente al número de permisos de construcción de la Encuesta de Edificaciones 2015, que entregan los Municipios a nivel nacional de acuerdo a las actividades programadas, y previo a la generación de resultados y publicación del Anuario de Edificaciones 2015. (Hito Cumplido 129)</p> <p>3.-Se concluyó el proceso de Crítica - Codificación de las Encuestas Industriales 2014 en las cuatro Coordinaciones Zonales, ejecutándose el 100% de acuerdo a lo planificado. (Hito Cumplido 130)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                               |
| <p><b>NOVIEMBRE 2015</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización al nuevo formulario para las Encuestas Empresariales de acuerdo a las observaciones que se establecieron en reuniones y talleres mantenidas dentro de la Institución, así como una vez ejecutada la prueba piloto. (Hito Cumplido 124).</p> <p>2.-Se ejecutó la prueba piloto del nuevo formulario en las cuatro Coordinaciones Zonales con el objeto de contar con recomendaciones y observaciones que contribuyan a obtención de un formulario validado. (Hito Cumplido 125).</p> <p>3.- Se realizó el cierre del proceso de levantamiento de información en campo en las cuatro Coordinaciones Zonales, ejecutándose el 100% de la muestra planificada a levantar. (Hito Cumplido 126).</p> <p>4.- Se realizó el segundo estudio sectorial de las Encuestas Industriales, mismo que corresponde a la Construcción, se procedió analizar y unificar las bases de datos de las Encuestas Industriales 2012 y 2013 de Manufactura, el estudio se realizó bajo la siguiente estructura: Introducción, Objetivos, Principales conceptos, Metodología, Análisis de los resultados, donde se presenta: Tamaño de empresas, Personal ocupado, Producción, Remuneraciones, Consumo Intermedio, Valor agregado y Conclusiones. (Hito Asociado 127)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 03/12/2015 - 02:24 PM         |
| <p><b>OCTUBRE 2015</b></p> <p>1.- Se realizó la supervisión en las cuatro Coordinaciones Zonales de los procesos de levantamiento en Campo (cierre) y Crítica - Codificación de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza, así como seguimiento a la ejecución de la prueba piloto Industriales 2015 y demás procesos realizados por las Coordinaciones Zonales. (Hito cumplido 120).</p> <p>2.- Se realizó el primer estudio sectorial de las Encuestas Industriales, mismo que corresponde a la microempresa, se procedió analizar y unificar las bases de datos de las Encuestas Industriales 2012 y 2013 de Manufactura, Comercio y Servicios, el estudio se realizó bajo la siguiente estructura: Introducción, Objetivos, Principales conceptos, Metodología, Análisis de los resultados, donde se presenta variables como: Tamaño de empresas, Personal ocupado, Producción, Remuneraciones, Consumo Intermedio, Valor agregado y Conclusiones. (Hito asociado 121).</p> <p>3.- Se recibió las bases de datos versión 1 de las Encuestas Industriales 2014 (Manufactura, Comercio y Servicios) de acuerdo a lo planificado y acordado con la Dirección de Registros Administrativos, con el objeto de revisar la consistencia de información y realizar la corrida de prueba a la malla de validación Industriales 2014. (Hito cumplido 122).</p> <p>4.- Se aprobó la Publicación del Anuario de Estadísticas de Transportes 2014 mediante Memorando Nro. INEC-DIREJ-2015-0617-M. (Hito cumplido 123).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 05/11/2015 - 06:25 PM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2015</b></p> <p>1.- Se realizaron los procesos de validación de la base de datos Edificaciones 2014 y corrida de sintaxis para la elaboración de tabulados, elaboración de gráficos, síntesis metodológica, etc. para la generación del Anuario de Estadística Edificaciones 2014, actualmente la publicación se encuentra en fase de revisión una vez entregados los productos finales. (Hito Asociado 118).</p> <p>2.- Se elaboraron los insumos finales: tabulados, bases de datos, sintaxis, etc. referente a la información estadística recopilada de las diversas fuentes que entregan esta información tales como: Agencia Nacional de Tránsito, Empresa Nacional de Ferrocarriles, Dirección de Aviación Civil para el Anuario de Transportes 2014 elaborado. (Hito Asociado 119).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/10/2015 - 02:42 PM         |
| <p><b>AGOSTO 2015</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 07/09/2015 - 09:19 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>1.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo y crítica codificación a través de la generación de reportes semanales mediante los informes enviados por las Coordinaciones Zonales con información estadística de la ejecución de las Encuestas de Estadísticas Industriales 2014 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza) con el fin de conocer el avance del proceso de Campo y Crítica - Codificación. (Hito cumplido 116)</p> <p>2.- Se realizó la supervisión en las Coordinaciones Zonales (Norte) de los procesos de levantamiento en Campo y Crítica - Codificación de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza, así como seguimiento a los procesos ejecutados por las mismas. (Hito cumplido 117)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                               |
| <p><b>JULIO 2015</b></p> <p>1.- Se elaboraron los insumos finales para la publicación de la Encuesta Edificaciones 2015 (bases de datos, sintaxis y tabulados), para ello se tuvo que realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La validación y revisión de la consistencia entre variables de la base de datos a través de sintaxis.</li> <li>- Corrección de errores detectados en la validación para obtener la base final de publicación.</li> <li>- Corrida de sintaxis para la obtención de tabulados y gráficos necesarios para la elaboración de la publicación de la Encuesta Edificaciones 2014. (Hito Cumplido 115)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 02/09/2015 - 12:46 PM         |
| <p><b>JUNIO 2015</b></p> <p>1.- Se realizó la prueba de herramientas del aplicativo web de las Encuestas Industriales 2014 en los módulos informante, crítica-codificación y del administrador en las Coordinaciones Zonales de acuerdo a las actividades planificadas. (Hito Cumplido 114)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/07/2015 - 04:46 PM         |
| <p><b>MAYO 2015</b></p> <p>1.- Se realizó la prueba de herramientas (Manuales, Formularios y Aplicativo Web) de las Encuestas Industriales 2014 en las Coordinaciones Zonales de acuerdo a las actividades planificadas. (Hito Cumplido 111)</p> <p>2.- Se envió a las Coordinaciones Zonales la muestra para la asignación de cargas de trabajo de las Encuestas Industriales 2014. (Hito Cumplido 112)</p> <p>3.- Se aprobó la Publicación del Empalme 2012 - 2013 mediante Memorando Nro. INEC-DIREJ-2015-0192-M (Hito Cumplido 113).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 02/06/2015 - 03:02 PM         |
| <p><b>ABRIL 2015.</b></p> <p>1.- Se aprobó la reestructuración de hitos y ampliación de la fecha fin 2015 del proyecto "Sistema de Estadísticas Estructurales", mediante Memorando Nro. INEC-SUGEN-2015-0099-M (Verificable H.7)</p> <p>2.- Se entregó a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE), los productos del Empalme Industriales 2013: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación, mediante Memorando INEC-CGTPE-DECON-2015-0186-M. (Hito Cumplido 107)</p> <p>3.- Se actualizaron las herramientas metodológicas de trabajo: Formularios, Manual del Entrevistador y Crítica, Mallas de Validación y TICs para las Encuestas Industriales 2014 (Hito cumplido 108).</p> <p>4.- Se continuó con la ejecución de los procesos de recepción, crítica, digitación y validación de información referente al número de permisos de construcción de la Encuesta de Edificaciones 2014, mismo que concluyó en abril de acuerdo a las actividades programadas (Hito cumplido 109).</p> <p>5.- Se aprobó la Publicación del Empalme 2011 - 2012 mediante Memorando INEC-DIREJ-2015-0136-M (Hito Cumplido 110).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 02/06/2015 - 11:48 AM         |
| <p><b>MARZO 2015.</b></p> <p>1.- Se recibió la actualización del dictamen de prioridad del proyecto "Sistema de Estadísticas Estructurales", mediante oficio N° SENPLADES-SGPBV-2015-0324-OF. (Verificable G.1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 04/05/2015 - 02:49 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>2.- Se realizó la validación del Directorio Industriales 2013 (Manufactura, Comercio y Servicios) para actualización de la información estadística que se maneja en conjunto con la Unidad del Directorio de Empresas y Establecimientos. (Hito Cumplido 100)</p> <p>3.- Se entregó a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE), los productos del Empalme 2011 - 2012: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación, mediante Memorando INEC-CGTPE-DECON-2015-0133-M. (Hito Cumplido 101)</p> <p>4.- Se generaron las bases de datos verticales de Materias Primas y Productos de las Industriales 2013 Fase I para la validación de la información del Tomo II, respecto a la Encuesta de Manufactura, Minería y Construcción. (Hito Cumplido 102)</p> <p>5.- Se envió a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - UNIDO, por sus siglas en inglés el formulario Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015 (Manufactura, Comercio y Servicios), para que esta Institución remita sus observaciones y recomendaciones técnicas acerca de la nueva herramienta estadística. (Hito Cumplido 103)</p> <p>6.- Se generó la base de datos depurada (empresas con novedades efectivas y no efectivas), una vez validada la información por las Coordinaciones Zonales y revisada en Administración Central. (Hito Cumplido 104)</p> <p>7.- Se elaboraron los tabulados preliminares para el Empalme 2012-2013 Fase I, correspondiente a la obtención de cuadros resúmenes de información para el Tomo I, desarrollando las sintaxis de cálculo de variables macroeconómicas y generación de tabulados. (Hito Cumplido 105)</p> <p>8.- Se socializó el nuevo formulario Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015 (Manufactura, Comercio y Servicios), con personal de las áreas técnicas de las Coordinaciones Zonales y de la Dirección de Registros Administrativos (DIRAD), Directorio de Empresas (DIEE) y la Unidad de Indicadores Estadísticos (IE). (Hito Cumplido 106)</p> |                                |                               |
| <p>FEBRERO 2015.</p> <p>1.- Se efectuó una reunión entre funcionarios de la Dirección de Registros Administrativos (DIRAD) y la Unidad de Estadísticas Estructurales (ESE), con el objeto de establecer requerimientos para el desarrollo del aplicativo web de la Encuesta Edificaciones 2015. (Hito Cumplido 96)</p> <p>2.- Se envió a la Dirección de Registros Administrativos (DIRAD) los insumos (Formulario y Malla de validación) para el desarrollo del aplicativo web de la Encuesta Edificaciones 2015, mediante Memorando INEC-CGTPE-DECON-2015-0046-M. (Hito Cumplido 97)</p> <p>3.- Se desarrolló el nuevo formulario para el levantamiento de la información de las Encuestas Industriales 2015 (Manufactura, Comercio y Servicios) Versión 1; el cual se ejecutó a través de un análisis comparativo de los instrumentos de medición utilizados en la Encuesta Exhaustiva 2011 y Encuestas Industriales 2013. (Hito Cumplido 98)</p> <p>4.- Se realizó el emparejamiento de las bases horizontales con las verticales y la elaboración de sintaxis para la generación de tabulados del Empalme 2011- 2012 Fase II, correspondiente a la obtención de tabulados del Tomo II (Productos y Materias Primas). (Hito Cumplido 99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 09/04/2015 - 11:31 AM         |
| <p>ENERO 2015.</p> <p>1.- Se realizó la validación de la base de datos de las encuestas Industriales 2013 (Manufactura, Comercio y Servicios) que comprende la revisión de novedades, control de sumas y mallas. (Hito Cumplido 93)</p> <p>2.- Se elaboraron los tabulados preliminares para el Empalme 2011-2012 Fase I, correspondiente a la obtención de cuadros resúmenes de información para el Tomo I; desarrollando las sintaxis de cálculo de variables macroeconómicas y generación de tabulados. (Hito Cumplido 94)</p> <p>3.- Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para establecer mejoras en la herramienta de levantamiento de datos de la Encuesta de Edificaciones 2015. (Hito Cumplido 95)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 09/04/2015 - 11:25 AM         |
| <p>DICIEMBRE 2014</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 30/12/2014 - 08:58 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>1.- Se concluyó los procesos de levantamiento en campo y crítica-codificación a nivel nacional de las Encuestas Industriales 2013 (Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza), de acuerdo a las actividades programadas. (Hito cumplido 87).</p> <p>2.- Se realizó el análisis de la base de datos versión 1 de las Encuestas Industriales 2013, con el objeto de verificar la consistencia de la información recibida. (Hito Cumplido 88).</p> <p>3.- Se realizó un análisis comparativo de las novedades registradas en la base de datos enviada por DIRAD en relación a las novedades registradas en el directorio, identificando las primeras inconsistencias de información y solicitando las respectivas aclaraciones a las Zonales. (Hito Cumplido 89).</p> <p>4.- En relación al hito 90, se realizó la revisión de información de las bases de datos recibidas para analizar la coherencia entre el número de variables del formulario y los contenidos en las bases, creación de etiquetas y categorías; para proceder a la elaboración de sintaxis y correr las mallas de validación. Una vez analizadas las bases de datos, Administración Central enviará a las Coordinaciones Zonales las novedades e inconsistencias registradas para que realicen la depuración de las mismas, actividades que se realizarán desde finales de diciembre del 2014 hasta febrero 2015.</p> <p>5.- Mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2014-0257-M, con fecha 16 de diciembre de 2014, la Dirección de Registros Administrativos entregó a la Dirección de Estadísticas Económicas un CD que contiene la Base de Datos versión 1 de las Encuestas Industriales 2013 en formato SPSS. (Hito Cumplido 91).</p> <p>6.- En relación al hito 92, Administración Central procederá a la modificación de las bases de datos con las correcciones enviadas desde las Coordinaciones Zonales, actividad que se ejecutará desde fines del mes de diciembre de 2014 a febrero del 2015 de acuerdo a las actividades planificadas en el proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales.</p> |                                |                               |
| <p>NOVIEMBRE 2014.</p> <p>1.- Una vez recibida la base de datos bruta de la Encuesta Industriales 2013, y en virtud de la necesidad de procesar la información de la misma; se procedió a elaborar la sintaxis de trabajo para la depuración de la base de datos, con la que se generará los tabulados de las Encuestas de Manufactura, Comercio y Servicios previa la publicación (Hito Cumplido 86 ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 28/11/2014 - 03:32 PM         |
| <p>OCTUBRE 2014.</p> <p>1.- La publicación de Edificaciones 2013 se entregó a la Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) para su revisión, actualmente ésta se encuentra en la fase de revisión final para su posterior aprobación, oficialización y difusión. (Hito Cumplido 78)</p> <p>2.- Mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2014-0601-M, con fecha 30 de octubre de 2014 se envió a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) la publicación del Anuario de Estadísticas de Transporte 2013 para la revisión previa difusión del anuario. (Hito Cumplido 79)</p> <p>3.- Se entregó la publicación del TOMO II de Industriales 2012: Encuesta de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza, la misma que se encuentra en proceso de revisión. (Hito Cumplido 80)</p> <p>4.- Mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2014-0194-M, con fecha 24 de octubre de 2014, la Dirección de Registros Administrativos entregó a la Dirección de Estadísticas Económicas un CD que contiene la Base de Datos Preliminar de las Encuestas Industriales 2013 en formato SPSS. (Hito Cumplido 81)</p> <p>5.- Se entregó la Base de Productos 2012 - TOMO II con las respectivas validaciones respecto a los precios promedios de producción y venta, CPC de los productos elaborados y vendidos; así como, las validaciones de las unidades de medida de los diferentes productos. (Hito Cumplido 82)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/11/2014 - 12:06 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>6.- Las Coordinaciones Zonales enviaron vía QUIPUX el Informe Final de cierre del Operativo de Campo y Procesamiento de las Encuestas Industriales 2013, mismo que se ejecutó hasta el 31 de octubre del 2014. (Hito Cumplido 83)</p> <p>7.- Las Coordinaciones Zonales enviaron vía QUIPUX el Informe Final sobre el cierre del proceso de Crítica y Codificación de las Encuestas Industriales 2013, mismo que se ejecutó hasta el 31 de octubre de 2014, con excepción de la Coordinación Zonal del Litoral que culminará este proceso el 07 de noviembre de 2014. (Hito Cumplido 84)</p> <p>8.- La fase de procesamiento, crítica y validación de las Encuestas 2012 de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza, TOMO I y II, está concluida; actualmente los resultados se encuentran en proceso de análisis en relación a la serie histórica, así como, la consistencia de información de las variables calculadas: Producción Total, Consumo Intermedio, Valor Agregado, Depreciaciones, Formación Bruta de Capital, Número de establecimientos, Personal Ocupado y Remuneraciones. (Hito Cumplido 85)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                               |
| <p>SEPTIEMBRE 2014.</p> <p>1.- Se realizó el análisis de control y cobertura de la primera base de datos cruda, identificando la composición por sectores económicos de las empresas con respecto a la muestra seleccionada para la investigación; así también, se elaboró el informe del directorio según novedades donde se detallan las 14 novedades registradas en el operativo en campo por tipo de empresa a nivel Nacional y de cada Coordinación Zonal. (Hito cumplido 76)</p> <p>2.- Mediante memorando Nro. INEC-DIREJ-2014-0299-M, con fecha 19 de mayo del 2014, se aprobó el "Adendum al Lineamiento del Sistema Integrado de Estadísticas Económicas, Actualización y Ampliación del marco Muestral 2014", en el que se contempla la finalización del operativo en campo el 10 de octubre de 2014, por esta razón, durante el mes de octubre se continuará recibiendo la información de las empresas rezagadas, siendo la fecha de entrega del informe de cierre el 31 de octubre de 2014, concluyendo las actividades del operativo en campo y crítica-codificación. (Hito cumplido 77)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 06/10/2014 - 03:39 PM         |
| <p>AGOSTO 2014.</p> <p>1.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo a través de la generación de reportes semanales con información estadística elaborada de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza) con el fin de conocer el avance del proceso de Campo, Pre-crítica y Crítica - Codificación. (Hito cumplido 72)</p> <p>2.- Se recibió información Estadística de Transporte en cuanto al número de accidentes de tránsito y vehículos matriculados (Agencia Nacional de Tránsito), número de pasajeros transportados (Ferrocarriles del Estado), número de pasajeros y carga transportada (Puertos); adicionalmente, se está gestionando la entrega de información por parte de la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial; en relación a Edificaciones se realizó la validación y análisis de la base bruta para la generación de variables calculadas. (Hito cumplido 73)</p> <p>3.- Se entregó la base de datos de Materias Primas, previa validación y revisión de CPC - precios promedios - unidades de medida, entre otras validaciones y depuraciones para el Tomo II. (Hito cumplido 74)</p> <p>4.- Se realizó la supervisión en las Coordinaciones Zonales de los procesos de levantamiento en Campo y Crítica - Codificación de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza. (Hito cumplido 75)</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 03/10/2014 - 08:16 AM         |
| <p>JULIO 2014.</p> <p>1. La propuesta de la Dirección de Estadísticas Económicas para la reestructuración de los hitos del proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales se encuentran en el proceso de revisión y aprobación por parte de la Subdirección Ejecutiva.</p> <p>2. Se continúa con el proceso de levantamiento en campo y pre-crítica de Industriales 2013 en las Coordinaciones Zonales.</p> <p>3. Se está ejecutando el proceso de crítica - codificación de Industriales 2013 en las Coordinaciones Zonales.</p> <p>4. Seguimiento del operativo en campo a través de la elaboración de reportes semanales de cobertura de Industriales 2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chaves Centeno, Stalin Roberto | 02/09/2014 - 03:11 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>5. Se realizó la supervisión del levantamiento de campo, ingreso de datos en el aplicativo web y control de la calidad de la información de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza 2013.</p> <p>6. Actualizaciones en los aplicativos web de los módulos del informante y crítica - codificación de Industriales 2013 en función de los requerimientos que se presentan en el levantamiento en campo.</p> <p>7. Generación de tabulados finales para presentación preliminar de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza 2012.</p> <p>8. Proceso de validación de información de las bases de datos para las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza 2012.</p> <p>9. Análisis por Establecimiento Económico justificando los incrementos de nuevos sectores económicos 2012.</p> <p>10. Revisión de la consistencia de información contenida en la publicación previa de Microempresa, Pequeña, Mediana y Grande Empresa 2012.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                               |
| <p>JUNIO 2014.</p> <p>1. La propuesta de la Dirección de Estadísticas Económicas para la reestructuración de los hitos del proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales se encuentran en el proceso de revisión por parte de la Coordinación General Técnica de Producción Estadística y aprobación de la Dirección Ejecutiva.</p> <p>2. Se continúa con el proceso de levantamiento en campo y pre-crítica en las diferentes Coordinaciones Zonales.</p> <p>3. Se está ejecutando el proceso de crítica - codificación en las diferentes Coordinaciones Zonales.</p> <p>4. Se realizó la supervisión del levantamiento de campo, ingreso de datos en el aplicativo web y control de la calidad de la información de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza.</p> <p>5. Seguimiento del operativo en campo a través de la elaboración de reportes semanales de cobertura.</p> <p>6. Actualizaciones en los aplicativos web de los módulos del informante y crítica - codificación de acuerdo a los requerimientos que se presentan en el levantamiento en campo.</p> <p>7. Generación de la segunda base de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012 y análisis de las mismas 2da. Validación.</p> <p>8. Proceso de Crítica y Validación de información por cada establecimiento económico de las encuestas de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO PMG y Microempresa</p> <p>9. Recodificación de la Base de Materias Primas de la Encuesta Industriales 2012.</p> <p>10. Análisis por Establecimiento Económico a través del CIU4 para la verificación de los sectores Económicos.</p> <p>11. Empalme 2011: Análisis y Elaboración de la serie histórica 2007-2012 para las encuestas de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO</p> <p>12. Match de Bases por Variables Macroeconómicas de las encuestas de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO para los años 2008-2012</p> <p>13. Elaboración de la metodología para publicación Industriales 2011 "Síntesis Metodológica Empalme 2007-2012"</p> <p>14. Elaboración de cuadros preliminares para publicación Empalme 2007-2011.</p> | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>05/08/2014 - 11:40 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>MAYO 2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La propuesta de la Dirección de Estadísticas Económicas para la reestructuración de los hitos del proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales se encuentran en el proceso de revisión por parte de la Coordinación General Técnica de Producción Estadística.</li> <li>2. Se continúa con el proceso de levantamiento en campo en las diferentes Coordinaciones Zonales.</li> <li>3. Se realizó la capacitación al personal de crítica-codificación en todas las Coordinaciones Zonales acerca de CIU Rev. 4 y CPC 2.</li> <li>4. Se realizó la revisión de los aplicativos web, módulo de crítica, de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y Enseñanza.</li> <li>5. Se ejecutó las pruebas de instrumentos del aplicativo web, módulo de crítica de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y Enseñanza, entregando capacitación a los responsables del proceso de crítica-codificación y al personal seleccionado en todas las Coordinaciones Zonales.</li> <li>6. Generación de la base y análisis por capítulos de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012.</li> <li>7. Generación de Tabulados MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012- Variables macro.</li> <li>8. Se realizó la primera validación en las bases 2012 de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO, generando y enviando a las zonales los errores.</li> <li>9. Recodificación de la Base de Productos de la Encuesta Exhaustiva 2011.</li> <li>10. Análisis de Consistencia a nivel de empresa de variables que conforman los insumos y los gastos operacionales base 2011.</li> <li>11. Empalme información 2011 CENEC, para Industriales 2011 con información 2010 y 2012 - Encuesta Comercio Interno.</li> <li>12. Se elaboraron los Tabulados Encuesta de Comercio Interno, 2011 para publicación y se revisó (Manufactura y Minería 2011 - Comercio Interno 2011 - Hoteles, restaurantes y servicios 2011) previo envío a la Dirección de Económicas.</li> <li>13. Presentación datos preliminares Empalme 2011.</li> </ol> | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>03/07/2014 - 02:57 PM</p>  |
| <p>ABRIL 2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se está realizando la reestructuración de los HITOS del proyecto, se encuentran en proceso de revisión a nivel Directivo.</li> <li>2. Se realizó la entrega de la Muestra para Industriales 2013, tomando como Universo el Directorio actualizado por DICE.</li> <li>3. Se entregó la muestra a todas las Coordinaciones Zonales para la realización de cargas de trabajo.</li> <li>4. Se realizó la estrategia de entrega de comunicaciones, para la muestra seleccionada, a nivel de todas las Coordinaciones Zonales.</li> <li>5. Se inició el operativo en campo en todas las Coordinaciones Zonales.</li> <li>6. Se realizó la revisión de los aplicativos web, módulo del informante, de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y Enseñanza.</li> <li>7. Se ejecutó las pruebas de instrumentos del aplicativo web, módulo del informante de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y Enseñanza, entregando capacitación al personal seleccionado en todas las Coordinaciones Zonales.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Chaves Centeno, Stalin Roberto</p> | <p>05/06/2014 - 09:17 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>8. Se ejecutó la validación de la base de datos de las encuestas Estructurales 2012.</p> <p>9. Se realizó el empalme de la base de datos de las encuestas Exhaustiva y de las Estructurales 2011.</p> <p>10. Se analizó la recodificación de 7 a 9 dígitos de Materias Primas de la Encuesta CENEC-EXHAUSTIVA 2011 (Manufactura, Comercio, Servicios y Microempresa).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                               |
| <p>MARZO 2014.</p> <p>1. Se realizó la depuración y se generó los tabulados para las variables MACRO y la depuración de las bases de datos de Encuesta de Manufactura Minería y Construcción, Encuesta de Comercio Interno, Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza, TIC's en Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa. (Asociación Hito 48).</p> <p>2. Se realizó reuniones de seguimiento y revisión del avance de los aplicativos WEB a utilizarse en el levantamiento de las Industriales 2013, al momento se encuentra en la fase final de construcción del módulo del informante, mismo que se someterá a pruebas en campo, previo a su implementación definitiva. (Asociación Hito 51).</p> <p>3. Los Lineamientos se encuentran revisados, analizados y aprobados por el Director Ejecutivo de la institución (Asociación Hito 52).</p> <p>4. Se actualizaron los Manuales del Encuestador, Manual de Crítica y Planes de validación, los mismos que se utilizaron para el desarrollo de los aplicativos Web de Industriales 2013, así como, para la prueba de instrumentos a los aspirantes a encuestadores y críticos en las diferentes Coordinaciones Zonales del INEC (Asociación Hito 53).</p> | Chaves Centeno, Stalin Roberto   | 09/04/2014 - 05:43 PM         |
| <p>FEBRERO 2014.</p> <p>1. Se realizó la consolidación y depuración de Directorios de las encuestas de EMMC - ECI - EHRSTE tanto de PMG como MICROEMPRESA de las Zonales: Norte, Centro, Sur, Litoral; consolidando y validando la información de acuerdo a los diferentes aplicativos que se utilizaron, obteniendo como resultado un Directorio de empresas depurado. (Asociación Hito 45, 46 y 47).</p> <p>2. Se realizó la ejecución la SINTAXIS correspondiente a las encuestas de EMMC - ECI - EHRSTE para PMG, quedando en un 60% de avance de la ejecución de la misma. (Asociación Hito 47).</p> <p>3. Se realizó una serie de análisis y realización de presentaciones para mostrar las bases de Industriales frente a Exhaustivas</p> <p>4. Se realizó pedidos por parte de SENPLADES atendiendo a solicitud de información acerca de personal ocupado, consumo y producción de productos serie histórica 2008 - 2009 - 2010</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chaves Centeno, Stalin Roberto   | 05/03/2014 - 03:42 PM         |
| <p>Enero 2014.</p> <p>- Se realizó la consolidación y depuración de Directorios de las encuestas de E,M,M,C - ECI - EHRSTE tanto de PMG como MICROEMPRESA de las regionales: Norte, Centro, Sur, Litoral consolidando y validando la información de acuerdo a los diferentes aplicativos que se utilizaron, obteniendo como resultado un Directorio de empresas depurado.</p> <p>- Se realizó la ejecución la SINTAXIS correspondiente a las encuestas de E,M,M,C - ECI - EHRSTE para PMG, quedando en un 60% de avance de la ejecución de la misma.</p> <p>- Se realizó una serie de análisis y realización de presentaciones para mostrar las bases de Industriales frente a Exhaustivas</p> <p>-Se realizó pedidos por parte de SEMPLADES atendiendo a solicitud de información acerca de personal ocupado, consumo y producción de productos serie histórica 2008 - 2009 - 2010</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 28/02/2014 - 12:07 PM         |
| <p>ENERO 2014.-</p> <p>1.Se solicitaron las bases a Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación DITIC de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción, Encuesta de Comercio Interno, y la Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza de micro, pequeña, mediana y gran empresa. (Asociación Hito 42 y 43).</p> <p>2.Se modificaron los formularios de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción, Encuesta de Comercio Interno, Y la Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza (Asociación Hito 44).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 03/02/2014 - 03:53 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>3.Se realizaron las justificaciones para la compra de materiales en la ejecución del Proyecto de Inversión Mejora a las Estadísticas Estructurales.</p> <p>4.Se atendieron pedidos de Vicepresidencia, solicitaron series históricas de las Encuestas de Manufactura, Minería, Encuesta de Comercio Interno, y la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios. Serie histórica 2001 al 2010. De las variables de los cuadros.</p> <p>Cuadro 1.-Número de Establecimientos, personal ocupado, remuneraciones, producción total, Consumo intermedio. Según CIU3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 1A.-Número de Establecimientos, personal ocupado, remuneraciones, producción total, Consumo intermedio. Periodo 2001-2010 Según CIU3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 4.-Personal ocupado, sueldos y salarios (pagados en el Mes de noviembre) periodo 2001-2010. Según actividad económica CIU 3 Y 4 Dígitos.</p> <p>Cuadro 4A.-Personal Ocupado, Sueldos y Salarios (Pagado en el Mes de noviembre) hombres. Según actividad económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 4B.-Personal Ocupado, Sueldos y Salarios (Pagado en el Mes de noviembre) mujeres. Según actividad económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 5.-Personal Remunerado y Remuneraciones. Periodo 2001-2010</p> <p>Cuadro 5A.-Personal Remunerado y Remuneraciones. Periodo 2001-2010. Según actividad económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 6.-Producción Bruta y Total. Periodo 2001-2010.</p> <p>Cuadro 6A.-Producción Bruta y Total. Periodo 2001-2010. Según actividad económica CIU 3 Y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 7.-Componentes del consumo Intermedio. Periodo 2001-2010</p> <p>Cuadro 7A.-Componentes del Consumo Intermedio. Periodo 2001-2010. Según actividad económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 9.-Gastos operacionales. Periodo 2001-2010.</p> <p>Cuadro 9A.-Gastos operacionales 2001-2010. Según actividad económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 10.-Valor de los Combustibles y Lubricantes Consumidos. Periodo 2010</p> <p>Cuadro 10A.-Valor de los Activos Fijos. Periodo 2001-2010. Según Clasificación económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 11.-Cantidad de los Combustibles y lubricantes consumidos. Periodo 2001-2010</p> <p>Cuadro 11A.-Cantidad de los Combustibles y lubricantes consumidos. Según actividad económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 12.-Valor de Energía eléctrica y agua consumida. Periodo 2001- 2010 . Según actividad económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> <p>Cuadro 15.-Valor de Activo Fijos. Periodo 2001-2010</p> <p>Cuadro 15A.-Valor de Activo Fijos. Periodo 2001-2010. Según actividad económica CIU 3 y 4 Dígitos</p> |                                  |                               |
| <p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>1. Se realizaron videoconferencias con la finalidad de unificar criterios para el reporte final y la consolidación de los directorios. (Hito relacionado 39 y 41).</p> <p>2. Se solventó las dudas y se trabajó conjuntamente con la Dirección de Tecnologías de la Información y comunicación. (Hito relacionado 39 y 41).</p> <p>3.-Se realizaron los lineamientos para el 2014 del proyecto de inversión Sistema de Estadísticas Estructurales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 03/01/2014 - 08:26 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2013:</p> <p>1.Se realizó la instalación de servidores locales en todas las zonales con la finalidad de mejorar la operatividad del aplicativo web (Hito relacionado 30).</p> <p>2.Se realizó videoconferencias con cada una de las zonales con la finalidad de conocer y solventar los distintos inconvenientes suscitados en el operativo de campo. (Hito relacionado 30).</p> <p>3.Se realizó el formulario 2014 para la encuesta de Edificaciones. (Hito relacionado 31).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 03/12/2013 - 12:44 PM         |
| <p>Octubre</p> <p>- Se realizó una visita por parte de la Directora de Estadísticas Económicas y el Jefe de Unidad de Estadísticas Estructurales a la Regional del Litoral debido a que la misma reflejaba un retraso en cuanto al levantamiento de campo.</p> <p>- Se está realizando la Asistencia Técnica tanto conceptual por parte de la Unidad de Estadísticas Estructurales, como técnico por parte de Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación en las prácticas funcionales de los formularios electrónicos y la aplicación del plan de validación en el sistema informático de las Encuestas Industriales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 01/11/2013 - 08:26 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>- Se realizó los lineamientos de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno, y Hoteles Restaurantes y Servicios para la priorización del proyecto de las Mejoras Industriales para el 2014.</p> <p>- Se está realizando el análisis de la sintaxis para la generación de los tabulados y cuadros para las publicaciones.</p> <p>-Se realizó la entrega oficial de la publicación del Anuario de Transportes, la cual paso a la Dirección de Estadísticas Económicas para su revisión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                               |
| <p>Septiembre:</p> <p>- Se realizo la Asistencia Técnica conceptual en las prácticas funcionales de los formularios electrónicos y la aplicación del plan de validación en el sistema informático de las Encuestas Industriales (Manufactura y Minería, Comercio Interno, Hoteles y Restaurantes y Servicios 2012), del 3 al 6 de septiembre.</p> <p>- Se trabajó con los compañeros asignados de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, sustentando las observaciones de las diferentes zonales en el funcionamiento de los aplicativos electrónicos de las Encuestas Industriales.</p> <p>- Se realizó los respectivos procedimientos para requerir la entrega de la información por parte de la Agencia Nacional de Transito, esta información debe ser incluida en el anuario de transportes.</p> <p>- Se realizó la entrega oficial de la publicación de la encuesta de Edificaciones, la cual paso a la Dirección de Estadísticas Económicas para su revisión.</p> | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 02/10/2013 - 08:22 AM         |
| <p>Agosto:</p> <p>Desarrollo de la capacitaciones a las Direcciones Zonales (Norte, Litoral, Centro, Sur), cumpliendo con la agenda definida en Planta Central, la misma se realizó para el personal seleccionado de crítica - codificación, ésta se llevó a cabo del 14 - al 16 de agosto de 2013.</p> <p>Se inició con la pre-crítica - validación de los formularios levantados en campo considerando microempresa, pequeña, mediana y gran empresa, utilizando los formularios físicos, esto debido al retraso en desarrollo de los aplicativos web.</p> <p>Se realizó los respectivos procedimientos para requerir la entrega de la información por parte de los Puertos (cabotaje, transporte marítimo), esta información debe ser incluida en el anuario de transportes.</p> <p>Se trabajó en el desarrollo de la sintaxis, así como la depuración de la base para proceder después con la elaboración de los diferentes cuadros que se incluirán en la publicación.</p>                 | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 02/09/2013 - 03:12 PM         |
| <p>Julio</p> <p>Desarrollo de las capacitaciones a las Direcciones Zonales (Norte, Litoral, Centro, Sur), cumpliendo con la agenda definida en Planta Central, que se llevó a cabo a partir del 1 de julio al 5 de julio.</p> <p>Se inició el levantamiento de campo de la información el 15 de julio del 2013, considerando microempresa, pequeña, mediana y gran empresa, utilizando los formularios físicos, como solución al retraso en desarrollo de los aplicativos web.</p> <p>Se realizó las respectivas gestiones con la Agencia Nacional de Tránsito, institución que realizó la entrega oficial de la base de datos de vehículos matriculados, para ser depurada e incluida en el Anuario de Transportes.</p> <p>Se comenzó con el desarrollo de la revisión y desarrollo de sintaxis para analizar la base de edificaciones.</p>                                                                                                                                                    | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 23/07/2013 - 03:31 PM         |
| <p>Junio 2013:</p> <p>Definición de los insumos finales de las industriales (planes de validación, manuales de crítica, manual del entrevistador, y formularios), de micro-empresa, pequeña, mediana y gran empresa. Determinación del manual y plan de validación del módulo incluido, Tecnologías de la Información y Comunicación a manejar en los 6 formularios micro-empresa, pequeña mediana y gran empresa de los sectores económicos a investigar.</p> <p>Se estableció la agenda a manejar en el período de capacitaciones en las diferentes zonales.</p> <p>Se realizaron las validaciones a la base de vehículos matriculados con la información receptada por la Agencia Nacional de Tránsito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 23/07/2013 - 03:12 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Se realizó el reporte de edificaciones del período junio con los datos reportados por las regionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                               |
| <p>Mayo 2013.</p> <p>Se desarrolló la Prueba Piloto con una muestra de 42 establecimientos, para pequeña, mediana y grande empresa, y para el caso de la microempresa 36 establecimientos. Con la entrega de los Informes de la Prueba Piloto se procedió a verificar las observaciones, y a considerarlas para realizar los respectivos correctivos.</p> <p>Se realizaron las primeras validaciones a la base de vehículos matriculados con la información receptada por la Agencia Nacional de Tránsito.</p> <p>Se realizó el reporte de edificaciones período mayo con los datos reportados por las Regionales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 03/06/2013 - 01:21 PM         |
| <p>Abril 2013</p> <p>.En este mes se realizó la entrega oficial de los insumos (Formularios, Planes de Validación, Manuales de Crítica, y Manual del Entrevistador) de las Encuestas Industriales a la Dirección Tecnologías de la Información, con el fin de que se inicie la programación para los aplicativos web.</p> <p>.La Dirección de Normativas y Metodologías realizó la entrega oficial de la muestra para microempresa.</p> <p>.La Agencia Nacional de Tránsito realizó la entrega de las bases de vehículos matriculados, y se realizó el pedido de bases a la Dirección de Aviación Civil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 02/05/2013 - 02:04 PM         |
| <p>Marzo 2013</p> <p>Finalización de los borradores de los formularios de los nuevos sectores Enseñanza, Transportes, Construcción, y de microempresa.</p> <p>El desarrollo de la muestra finalizó con 11.959 empresas, 6.726 para pequeña, mediana y grande empresa y 5.233 para microempresa. De esta manera se incremento el marco muestral.</p> <p>Febrero 2013</p> <p>Para la muestra de microempresa se empleo la Encuesta por muestreo probabilístico, por marcos múltiples, (Marcos de Área y Marcos de Lista).</p> <p>Para establecimientos de 10 a más personas ocupadas, se empleó muestreo probabilístico, por marco de lista, considerando inclusión forzosa a las empresas manejadas en años anteriores.</p> <p>Se concluyeron además, los formularios borradores de los siguientes sectores: Manufactura y Minería, Hoteles, Restaurantes y Servicios y Comercio Interno.</p> <p>Enero 2013</p> <p>Para la mejora de las Estadísticas Estructurales se incluyó nuevos sectores de investigación: Enseñanza, Transportes, Construcción, adicionalmente se incluirá a la microempresa. Se realizó la investigación para la muestra de microempresa tomando como fuente principal la aplicada en México. Para la muestra de pequeñas, medianas y grandes se considero el universo obtenido en el Censo Económico del 2010. Adicionalmente se iniciaron con los cambios a los formularios y desarrollo de nuevos formularios.</p> | Camacho Dillon, Francisco Rafael | 12/04/2013 - 09:44 AM         |

Problemas cerrados: 8, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                                          | Fecha de última actualización | Responsable                  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p><b>5- PROYECTO. Tiempo.</b></p> <p>-La limitada proporción de información por parte del informante CAUSARIA una posible suspensión en la difusión de los datos de SIPRO con periodicidad mensual o en su</p> | 30/10/2020                    | Adalivza Paola Bravo Jimenez | 50 %         | 90      | 45           | 0/3                         |

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                                                                                                               | Fecha de última actualización | Responsable              | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| defecto la publicación de datos provisionales.                                                                                                                                                       |                               |                          |              |         |              |                             |
| <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Que las empresas no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de información CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la información a difundir. | 07/06/2020                    | María Rita Jácome Cadena | 20 %         | 70      | 14           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 20, Abiertos: 2

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                    | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | DEFINICIÓN: Nuevo marco muestral definido FASE1.                                                                                                                | 4-Inicio de Trabajo       | 31/01/2013         |                | 31/01/2013 |          | Sí            | 0.39          |
| 2  | DEFINICIÓN: Nuevo marco muestral definido FASE 2                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2013         |                | 28/02/2013 |          | Sí            | 0.39          |
| 3  | PLANEACIÓN: Reformulación de los nuevos aplicativos web revisados y probados FASE 1                                                                             | 4-Inicio de Trabajo       | 28/02/2013         |                | 28/02/2013 |          | Sí            | 0.39          |
| 4  | PLANEACIÓN: Inclusión de información desagregada por secciones entregada                                                                                        | 9-Entregables Formales    | 22/03/2013         |                | 22/03/2013 |          | Sí            | 1.21          |
| 5  | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 1 | 4-Inicio de Trabajo       | 31/03/2013         |                | 31/03/2013 |          | Sí            | 0.17          |
| 6  | EJECUCIÓN: Reformulación de los nuevos aplicativos web revisados y probados FASE 2                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2013         |                | 31/03/2013 |          | Sí            | 0.26          |
| 7  | PLANEACIÓN: Nuevo marco muestral definido FASE 3                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2013         |                | 31/03/2013 |          | Sí            | 0.39          |
| 8  | EJECUCIÓN: Nuevo marco muestral definido FASE 4                                                                                                                 | 9-Entregables Formales    | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 0.26          |
| 9  | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 2 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 0.17          |
| 10 | EJECUCIÓN: Reformulación de los nuevos aplicativos web revisados y probados FASE 3                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 0.25          |
| 11 | EJECUCIÓN: Reformulación de los nuevos aplicativos web revisados y probados FASE 4                                                                              | 9-Entregables Formales    | 17/05/2013         |                | 27/08/2013 |          | Sí            | 0.25          |
| 12 | EJECUCIÓN: Información estadística de: sector Construcción, Transporte                                                                                          | 4-Inicio de Trabajo       | 31/05/2013         |                | 31/05/2013 |          | Sí            | 0.25          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                            | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | y Enseñanza levantada desarrollada FASE 1                                                                                                                       |                            |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 13 | EJECUCIÓN: Información y procesamiento finalizado FASE 1                                                                                                        | 4-Inicio de Trabajo        | 31/05/2013         |                | 31/05/2013 |    | Sí            | 0.52          |
| 14 | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 3 | 5-Entregables Intermedios  | 31/05/2013         |                | 31/05/2013 |    | Sí            | 0.17          |
| 15 | EJECUCIÓN: Información estadística de: sector Construcción, Transporte y Enseñanza levantada desarrollada FASE 2                                                | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2013         |                | 30/06/2013 |    | Sí            | 0.17          |
| 16 | EJECUCIÓN: Información y procesamiento finalizado FASE 2                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2013         |                | 30/06/2013 |    | Sí            | 0.6           |
| 17 | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 4 | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2013         |                | 30/06/2013 |    | Sí            | 0.17          |
| 18 | EJECUCIÓN: Información estadística de: sector Construcción, Transporte y Enseñanza levantada desarrollada FASE 3                                                | 5-Entregables Intermedios  | 31/07/2013         |                | 31/07/2013 |    | Sí            | 0.25          |
| 19 | EJECUCIÓN: Información y procesamiento finalizado FASE 3                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios  | 31/07/2013         |                | 31/07/2013 |  | Sí            | 0.52          |
| 20 | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 5 | 1-Solicitud de Información | 31/07/2013         |                | 31/07/2013 |  | Sí            | 0.17          |
| 21 | EJECUCIÓN: Información estadística de: sector Construcción, Transporte y Enseñanza levantada desarrollada FASE 4                                                | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2013         |                | 31/08/2013 |  | Sí            | 0.25          |
| 22 | EJECUCIÓN: Información y procesamiento finalizado FASE 4                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2013         |                | 31/08/2013 |  | Sí            | 0.52          |
| 23 | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 6 | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2013         |                | 31/08/2013 |  | Sí            | 0.17          |
| 24 | DEFINICIÓN :Formulario de Edificaciones 2015, revisado y aprobado.                                                                                              | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |  | Sí            | 0.13          |
| 25 | EJECUCIÓN :Reporte de cobertura del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales (Fase 6) 2013.                      | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |  | Sí            | 0.17          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 26 | EJECUCIÓN :Supervisión Nacional por parte de la ESE a las Direcciones Zonales del Operativo de Campo del personal de ESE a las Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación) 2013. | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |    | Sí            | 0.13          |
| 27 | EJECUCIÓN: Información estadística de: sector Construcción, Transporte y Enseñanza levantada desarrollada FASE 5                                                                       | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |    | Sí            | 0.25          |
| 28 | EJECUCIÓN: Información y procesamiento finalizado FASE 5                                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |    | Sí            | 0.52          |
| 29 | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 7                        | 1-Solicitud de Información | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |    | Sí            | 0.17          |
| 30 | EJECUCIÓN :Plan de Validación para la Encuesta de Edificaciones 2015.                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2013         |                | 31/10/2013 |    | Sí            | 0.08          |
| 31 | EJECUCIÓN: Información estadística de: sector Construcción, Transporte y Enseñanza levantada desarrollada FASE 6                                                                       | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2013         |                | 31/10/2013 |    | Sí            | 0.25          |
| 32 | EJECUCIÓN: Información y procesamiento finalizado FASE 6                                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2013         |                | 31/10/2013 |  | Sí            | 0.52          |
| 33 | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 8                        | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2013         |                | 31/10/2013 |  | Sí            | 0.17          |
| 34 | PLANIFICACION :Planificación de Convenios y actas de compromiso realizadas para las Estadísticas de Transporte.                                                                        | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2013         |                | 31/10/2013 |  | Sí            | 0.08          |
| 35 | EJECUCIÓN: Información y procesamiento finalizado FASE 7                                                                                                                               | 9-Entregables Formales     | 29/11/2013         |                | 29/11/2013 |  | Sí            | 0.6           |
| 36 | EJECUCIÓN :Formularios de Edificaciones 2015, enviados a impresión.                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios  | 30/11/2013         |                | 30/11/2013 |  | Sí            | 0.17          |
| 37 | EJECUCIÓN :Informe Final enviado por QUIPUX de Zonales para Administración Central (INFORME DE CIERRE) Fase 2.                                                                         | 9-Entregables Formales     | 30/11/2013         |                | 30/11/2013 |  | Sí            | 0.17          |
| 38 | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 9                        | 5-Entregables Intermedios  | 30/11/2013         |                | 30/11/2013 |  | Sí            | 0.17          |
| 39 | CIERRE:Archivos Zonales Unificados, para conformación                                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios  | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |  | Sí            | 0.13          |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Bases Brutas Encuestas Industriales (Marco Muestral).                                                                                                                                                                      |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 40 | CIERRE:Informe Final enviado por QUIPUX de Zonales para Administración Central (INFORME DE CIERRE) Fase3.                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |    | Sí            | 0.17          |
| 41 | EJECUCIÓN: Prueba Piloto de Publicación sobre registros administrativos trimestrales de Licencias de Construcción Efectivas y Estadísticas de Transporte FASE 10                                                           | 9-Entregables Formales    | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |    | Sí            | 0.23          |
| 42 | EJECUCIÓN :Bases de EMMC, ECI, EHRSTE, TIC's en empresas de Pequeña Mediana y Gran Empresa y Microempresa 2012 analizadas, enviadas, depuradas. (Fase 1).                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 43 | EJECUCIÓN :Bases de Materias Primas y Productos de la encuesta de Manufactura, Minería y Construcción en empresas de Pequeña Mediana y Gran Empresa y Microempresa 2012, analizadas, enviadas, depuradas Tomo II. (Fase 1) | 9-Entregables Formales    | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 44 | PLANIFICACIÓN :Formularios modificados de las Encuestas Industriales 2014: (EMMC), (ECI), (EHRSTE), Módulo de TIC's (año de referencia 2013), en todas las encuestas antes citadas.                                        | 4-Inicio de Trabajo       | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 45 | EJECUCIÓN :Bases de EMMC, ECI, EHRSTE, TIC's en empresas de Pequeña Mediana y Gran empresa y Microempresa 2012, analizadas, depuradas y enviadas a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (Fase 2).  | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |  | Sí            | 0.32          |
| 46 | EJECUCIÓN :Bases de Materias Primas y Productos de la Encuesta de Manufactura, Minería y Construcción de Pequeña, Mediana y Gran Empresa y Microempresa 2012, analizadas, enviadas, depuradas Tomo II. Fase 2              | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 47 | EJECUCIÓN :Sintaxis modificada para generación de tabulados Encuestas Industriales 2012: (EMMC), (ECI), (EHRSTE), para la Pequeña, Mediana y Gran Empresa y Microempresa y el módulo de TIC's.                             | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |  | Sí            | 0.32          |
| 48 | EJECUCIÓN :Bases de EMMC, ECI, EHRSTE, TIC                                                                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |  | Sí            | 0.32          |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                                                   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | s en empresas de Pequeña Mediana y Gran Empresa y Microempresa analizadas, depuradas, enviadas, 2012. (Fase 3).                                                                                                                                        |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 49 | EJECUCIÓN :Reformulación de los nuevos aplicativos WEB (2013), revisados y aprobados. Fase 1                                                                                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 50 | PLANIFICACIÓN :Lineamientos revisados y analizados de (EMMC), (ECI), (EHRSTE) , Módulo de TIC's, para la Pequeña, Mediana y Gran Empresa y Microempresa 2014, de las encuestas antes citadas. según observaciones Zonales y grupo experto para firmas. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 51 | PLANIFICACIÓN :Manual del Entrevistador, Manuales de Crítica, Planes de Validación , Planes de Tabulación modificados para las Encuestas Industriales:EMMC, ECI, EHRSTE , y el módulo de TIC's 2013 de las encuestas antes citadas.                    | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 52 | EJECUCIÓN :Entrega de cartas y entrega de comunicaciones ejecutado (cabildeo con las empresas).                                                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 53 | EJECUCIÓN: Información Estadística ejecutada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 54 | EJECUCIÓN: Muestra 2013 ejecutada, tomando como Universo el Directorio actualizado por DIEE                                                                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |  | Sí            | 0.32          |
| 55 | EJECUCIÓN: Prueba de instrumentos elaborada para el aplicativo web, módulo del informante de EMMC, ECI, EHRSTE.                                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |  | Sí            | 0.32          |
| 56 | EJECUCIÓN: Revisión ejecutada de los aplicativos web, módulo del informante, de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción (EMMC), Comercio Interno (ECI) y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y Enseñanza (EHRSTE).              | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |  | Sí            | 0.32          |
| 57 | EJECUCIÓN:Estrategia de comunicación ejecutada para el incremento de los niveles de respuesta de los informantes.                                                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 58 | EJECUCIÓN: Información Estadística ejecutada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance                                                                                                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2014         |                | 30/05/2014 |  | Sí            | 0.16          |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                     | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                                                                                                        |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 59 | EJECUCIÓN: Prueba de instrumentos ejecutada de las herramientas de trabajo (manual de crítica y codificación) de EMMC, ECI, EHRSTE.                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2014         |                | 30/05/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 60 | EJECUCIÓN: Prueba realizada de los instrumentos del aplicativo web, módulo de crítica de EMMC, ECI, EHRSTE.                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2014         |                | 30/05/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 61 | EJECUCIÓN: Revisión realizada de los aplicativos web elaborados para el módulo de crítica, de las EMMC, ECI, EHRSTE.                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2014         |                | 30/05/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 62 | CIERRE: Observaciones Final y modificaciones ajustadas y enviadas del Análisis de serie histórica 2007-2012 (Tomo I)                                                                                     | 9-Entregables Formales    | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 63 | EJECUCIÓN: Información Estadística elaborada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                              | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 64 | EJECUCIÓN: Supervisión Nacional elaborada por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo del personal de ESE a las Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación) 2013. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 65 | CIERRE: Informe Final ejecutado para la Generación de publicación 2012 Tomo I                                                                                                                            | 9-Entregables Formales    | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 66 | EJECUCIÓN: Análisis de las Bases de Materias Primas y Productos, Manufactura y Minería 2011-2012 analizadas para generación de tabulados,                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 67 | EJECUCIÓN: Bases de Productos de la Encuesta de Manufactura y Minería en Pequeña Mediana y Gran empresa 2012, analizadas, enviadas y depuradas Tomo II.                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 68 | EJECUCIÓN: Información Estadística realizada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                              | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 69 | EJECUCIÓN: Informe ejecutado Industriales 2012                                                                                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |  | Sí            | 0.16          |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                     | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | completas, Cuadro No.1 (Comparación EE)                                                                                                                                                                  |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 70 | EJECUCIÓN: Informe ejecutado Industriales 2012 completas, todos los cuadros                                                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 71 | EJECUCIÓN: Supervisión Nacional ejecutada por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo del personal de ESE a las Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación) 2013. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 72 | EJECUCIÓN: Información Estadística elaborada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                              | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 73 | EJECUCIÓN: Información recibida de transportes y edificaciones 2013                                                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 74 | EJECUCIÓN: Informe ejecutado de Industriales 2012 Materias Primas                                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 75 | EJECUCIÓN: Supervisión Nacional ejecutada por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo del personal de ESE a las Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación) 2013. | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 76 | EJECUCIÓN: Análisis ejecutado de control y cobertura de Primera Base cruda, y directorios con novedades según informe por Zonales.                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2014         |                | 29/09/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 77 | EJECUCIÓN: Informe Final enviado por memorando de las Coordinaciones Zonales, sobre el cierre del proceso de Campo, de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 78 | CIERRE: Informe ejecutado de edificaciones 2013                                                                                                                                                          | 9-Entregables Formales    | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 79 | CIERRE: Informe ejecutado de Transportes 2013, para publicación final.                                                                                                                                   | 9-Entregables Formales    | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |  | Sí            | 0.32          |
| 80 | CIERRE: Informe final ejecutado de Generación de publicación 2012 Tomo II                                                                                                                                | 9-Entregables Formales    | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 81 | EJECUCIÓN: Bases Brutas Encuestas Industriales 2013.                                                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 82 | EJECUCIÓN: Informe ejecutado de Industriales 2012 Productos                                                                                                                                              | 4-Inicio de Trabajo       | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 83 | EJECUCIÓN: Informe Final enviado por QUIPUX de las                                                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |  | Sí            | 0.16          |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Coordinaciones Zonales para Administración Central (INFORME DE CIERRE de todo el Operativo de Campo y Procesamiento)                                                                                  |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 84 | EJECUCIÓN: Informe Final enviado por QUIPUX de las Coordinaciones Zonales, sobre el cierre del proceso de Crítica y Codificación, de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 85 | EJECUCIÓN: Observaciones y modificaciones ajustadas y enviadas a Sub Dirección y Dirección Ejecutiva, para publicación de MMC, HRSTE, Microempresa y TICS en Empresas Año 2012 analizadas y depuradas | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 86 | EJECUCIÓN: Sintaxis realizada para la depuración de las bases brutas.                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2014         |                | 28/11/2014 |    | Sí            | 0.16          |
| 87 | CIERRE: Informe de actividades realizadas de cierre de fase de levantamiento de campo y crítica codificación                                                                                          | 9-Entregables Formales    | 29/12/2014         |                | 29/12/2014 |    | Sí            | 0.25          |
| 88 | EJECUCIÓN: Análisis de la base de datos versión 1.                                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2014         |                | 29/12/2014 |   | Sí            | 0.16          |
| 89 | EJECUCIÓN: Depuración de las novedades enviadas de Administración Central a las Coordinaciones Zonales.                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2014         |                | 29/12/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 90 | EJECUCIÓN: Depuración de las novedades enviadas de la base de datos versión 1 de Administración Central a las Coordinaciones Zonales.                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2014         |                | 29/12/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 91 | EJECUCIÓN: Generación de la base de datos versión 1 de Industriales 2013.                                                                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2014         |                | 29/12/2014 |  | Sí            | 0.16          |
| 92 | EJECUCIÓN: Modificación de la base con las correcciones de las novedades enviadas por las Coordinaciones Zonales.                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2014         |                | 29/12/2014 |  | Sí            | 0.03          |
| 93 | EJECUCIÓN: Informe de análisis, revisión y validación de las bases de datos de Encuestas Industriales 2013 elaborado.                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2015         |                | 30/01/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 94 | EJECUCIÓN: Informe de la generación de tabulados para el Empalme 2011-2012 Fase I, elaborado .                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2015         |                | 30/01/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 95 | EJECUCIÓN: Mesas de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para mejoras estadísticas en la Encuesta de Edificaciones 2015 realizadas.                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2015         |                | 30/01/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 96 | EJECUCIÓN: Desarrollo del Aplicativo web para la                                                                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |  | Sí            | 0.15          |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | Encuesta Edificaciones 2015 (requerimientos) realizado.                                                                                                                               |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 97  | EJECUCIÓN: Formulario y Malla de validación para el desarrollo del Aplicativo web Encuesta Edificaciones 2015 entregados.                                                             | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 98  | EJECUCIÓN: Informe de la construcción del formulario para el levantamiento de datos Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015 realizado.                                           | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 99  | EJECUCIÓN: Informe de la generación de tabulados para el Empalme 2011-2012 Fase II, elaborado .                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 100 | EJECUCIÓN: Directorio Industriales 2013 validado.                                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 101 | EJECUCIÓN: Entrega de tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación del Empalme 2011 - 2012 realizada.                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 102 | EJECUCIÓN: Informe de la generación de bases de datos verticales de Materias Primas y Productos Industriales 2013 validadas Fase I.                                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 103 | EJECUCIÓN: Informe de observaciones al formulario Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015 enviadas por Unido realizado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 104 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos Industriales 2013 corregidas por las Coordinaciones Zonales realizado.                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 105 | EJECUCIÓN: Informe sobre la generación de tabulados Empalme 2012-2013 Fase I realizado.                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 106 | EJECUCIÓN: Socialización del nuevo formulario Versión 1 de las encuestas Industriales 2015 realizado.                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 107 | EJECUCIÓN: Entrega de insumos finales (tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación) del Empalme 2012 - 2013 realizada.                                  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 108 | EJECUCIÓN: Herramientas metodológicas de trabajo, Formularios, Manual del Entrevistador, Manuales de Crítica, Mallas de Validación para las Encuestas Industriales 2014 actualizados. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 109 | EJECUCIÓN: Informe de avance Encuesta                                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 0.15          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                                | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | Edificaciones 2014 (permisos de construcción) elaborado.                                                                                                                                            |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 110 | EJECUCIÓN: Publicación Empalme 2011 - 2012 aprobada.                                                                                                                                                | 9-Entregables Formales    | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |    | Sí            | 0.45          |
| 111 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de Encuestas Industriales 2014 realizado.                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 112 | EJECUCIÓN: Informe de muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo de las Encuestas Industriales 2014 aprobado.                                             | 5-Entregables Intermedios | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 113 | EJECUCIÓN: Publicación Empalme 2012 - 2013 aprobada                                                                                                                                                 | 9-Entregables Formales    | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |    | Sí            | 0.6           |
| 114 | EJECUCIÓN: Informe de la Prueba del aplicativo web Industriales 2014 de los módulos: informante, administrador y crítico realizado.                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |    | Sí            | 0.3           |
| 115 | EJECUCIÓN: Entrega de insumos finales (tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis y presentación) de la Encuesta de Edificaciones 2014 realizada.                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2015         |                | 30/07/2015 |    | Sí            | 0.3           |
| 116 | EJECUCIÓN: Informe de avance del Operativo de Campo y Crítica - Codificación sobre la Información Estadística ejecutada en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2014 realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |    | Sí            | 0.3           |
| 117 | EJECUCIÓN: Informe de la Supervisión Nacional del Operativo de Campo a las Coordinaciones Zonales a las Encuestas Estructurales 2014 ejecutada.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |    | Sí            | 0.3           |
| 118 | EJECUCIÓN: Publicación Encuesta de Edificaciones 2014 aprobada.                                                                                                                                     | 9-Entregables Formales    | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |   | Sí            | 0.6           |
| 119 | EJECUCIÓN: Entrega de insumos finales (información estadística recopilada, tabulados, bases de datos y sintaxis) para el Anuario de Transportes 2014 elaborado.                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |  | Sí            | 0.3           |
| 120 | EJECUCIÓN: Informe de la Supervisión Nacional del Operativo de Campo a las Coordinaciones Zonales a las Encuestas Estructurales 2015 ejecutada.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |  | Sí            | 0.3           |
| 121 | EJECUCIÓN: Informe del primer estudio Sectorial                                                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |  | Sí            | 0.3           |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | Industriales 2012-2013 aprobado.                                                                                                                                                           |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 122 | EJECUCIÓN:Informe sobre la generación de la base de datos versión 1 de las Encuestas Industriales 2014 ejecutado.                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |    | Sí            | 0.3           |
| 123 | EJECUCIÓN:Publicación Anuario de Transportes 2014 aprobada.                                                                                                                                | 9-Entregables Formales    | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |    | Sí            | 0.6           |
| 124 | EJECUCIÓN:Informe de actualización del formulario piloto final para el levantamiento para las Encuestas Industriales aplicarse en el 2016 realizado.                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |    | Sí            | 0.3           |
| 125 | EJECUCIÓN:Informe de resultados de la prueba piloto del formulario para el levantamiento de datos Versión 1 para las Encuestas Industriales aplicarse en el 2016 ejecutado.                | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |    | Sí            | 0.15          |
| 126 | EJECUCIÓN:Informe del cierre del Operativo de Campo de las Encuestas Industriales 2014 ejecutado                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |    | Sí            | 0.3           |
| 127 | EJECUCIÓN:Informe del segundo estudio Sectorial Industriales 2012-2013 aprobado.                                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |   | Sí            | 0.3           |
| 128 | EJECUCIÓN: Informe de avance Encuesta Edificaciones 2015 (permisos de construcción) generado.                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 0.15          |
| 129 | EJECUCIÓN: Informe de gestión de las actividades realizadas y productos obtenidos en el año 2015 en las Encuestas Estructurales.                                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 0.3           |
| 130 | EJECUCIÓN:Informe del cierre del proceso de Crítica - Codificación de las Encuestas Industriales 2014 elaborado.                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 0.6           |
| 131 | DEFINICIÓN: Mesas de trabajo para la revisión, y formulación de mejoras a las operaciones estadísticas de las Encuestas Estructurales: Industriales, Edificaciones y Transportes definido. | 5-Entregables Intermedios | 29/01/2016         |                | 29/01/2016 |  | Sí            | 0.27          |
| 132 | PLANIFICACIÓN: Elaboración de cronogramas y actividades para las Encuestas Estructurales realizado.                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 29/01/2016         |                | 29/01/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 133 | EJECUCIÓN: Directorio Industriales 2015 validado.                                                                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |  | Sí            | 0.27          |
| 134 | EJECUCIÓN: Herramientas metodológicas de trabajo, Formularios, Manual del Entrevistador, Manuales de Crítica, Mallas de Validación Industriales 2015 elaboradas                            | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |  | Sí            | 0.53          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                       | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 135 | EJECUCIÓN: Herramientas metodológicas de trabajo, Formularios, Manuales de Crítica, Mallas de Validación Edificaciones 2016 elaboradas                     | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |    | Sí            | 0.27          |
| 136 | EJECUCIÓN: Informe de generación de la muestra Encuestas Industriales 2015 realizado.                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 137 | EJECUCIÓN: Generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares Industriales 2014 realizada.             | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |    | Sí            | 0.27          |
| 138 | EJECUCIÓN: Informe de actualización del Aplicativo Web Edificaciones 2016 elaborado.                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |    | Sí            | 0.27          |
| 139 | EJECUCIÓN: Informe del desarrollo Aplicativo Web Industriales 2015 Fase 1, elaborado.                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |    | Sí            | 0.53          |
| 140 | EJECUCIÓN: Informe de avance a Abril Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción) elaborado.                                                     | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2016         |                | 29/04/2016 |    | Sí            | 0.27          |
| 141 | EJECUCIÓN: Informe de la muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo de las Encuestas Industriales 2015 aprobado. | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2016         |                | 29/04/2016 |   | Sí            | 0.27          |
| 142 | EJECUCIÓN: Revisión de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación Industriales 2014 realizada. | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2016         |                | 29/04/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 143 | EJECUCIÓN: Informe del desarrollo del Aplicativo Industriales Fase 2, Industriales 2015 elaborado                                                          | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 144 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de Encuestas Industriales 2015 realizado.                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 145 | EJECUCIÓN: Entrega de cartas - comunicados (cabildeo con las empresas) Industriales 2015 ejecutado.                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 0.8           |
| 146 | EJECUCIÓN: Publicación Encuestas Industriales 2014 aprobada                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 0.27          |
| 147 | EJECUCIÓN: Informe de obtención de estadísticas de Transportes 2015 a Julio realizado.                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2016         |                | 29/07/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 148 | EJECUCIÓN: Informe de Reporte de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica - Codificación sobre                                                           | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2016         |                | 29/07/2016 |  | Sí            | 0.13          |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                                                         | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | la Información Estadística ejecutada a Julio en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015 realizado.                                                                                                     |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 149 | EJECUCIÓN: Informe de Reporte de Cobertura a Julio de la Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción) elaborado.                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 29/07/2016         |                | 29/07/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 150 | EJECUCIÓN: Informe de Supervisión de las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a agosto de las Encuestas Industriales 2015 ejecutada.                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 151 | EJECUCIÓN: Generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares Edificaciones 2015 realizada.                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 152 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de la base de datos Edificaciones 2015, para la generación de insumos de publicación realizado.                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 153 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos pre-liminares a agosto de la Encuesta Industriales 2015 depuradas por las Coordinaciones Zonales realizados.                                               | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 154 | EJECUCIÓN: Informe de obtención de estadísticas de Transportes 2015 al mes de septiembre realizado.                                                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 155 | EJECUCIÓN: Generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares Transportes 2015 realizada.                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 156 | EJECUCIÓN: Informe de Reporte de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica - Codificación sobre la Información Estadística ejecutada Septiembre en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015 realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 157 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de la base de datos Transportes 2015, para la generación de insumos de publicación realizado.                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 158 | EJECUCIÓN: Publicación Anuario de Edificaciones 2015 aprobada                                                                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 159 | EJECUCIÓN: Informe de Reporte de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica - Codificación sobre                                                                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |  | Sí            | 0.53          |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | la Información Estadística ejecutada a Octubre en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015 realizado.                                                      |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 160 | EJECUCIÓN: Informe de Reporte de Cobertura a Octubre de la Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción) elaborado.                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 161 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos pre-liminares a octubre de la Encuesta Industriales 2015 depuradas por las Coordinaciones Zonales realizados. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 162 | EJECUCIÓN: Informe de Supervisión de las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a octubre de las Encuestas Industriales 2015 ejecutada                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 163 | EJECUCIÓN: Publicación Anuario de Transportes 2015 aprobada.                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |    | Sí            | 0.13          |
| 164 | EJECUCIÓN: Informe de Supervisión de las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a noviembre de las Encuestas Industriales 2015 ejecutada.                                | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |    | Sí            | 0.53          |
| 165 | EJECUCIÓN: Informe del cierre del proceso de campo de las Encuestas Industriales 2015 ejecutado.                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 166 | EJECUCIÓN: Informe de Reporte de Cobertura a Diciembre de la Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción) generado.                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 167 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos finales de la Encuesta Industriales 2015, depuradas por las Coordinaciones Zonales realizados                 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |  | Sí            | 0.27          |
| 168 | EJECUCIÓN: Informe del cierre del proceso de crítica codificación de las Encuestas Industriales 2015 ejecutado.                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |  | Sí            | 0.13          |
| 169 | EJECUCIÓN: Informe de gestión 2016 de las actividades realizadas y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales realizado.                                   | 9-Entregables Formales    | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |  | Sí            | 1.13          |
| 170 | DEFINICIÓN: Informe de planificación y formulación de mejoras a las operaciones estadísticas del Sistema de Estadísticas Estructurales:                                         | 5-Entregables Intermedios | 23/01/2017         |                | 23/01/2017 |  | Sí            | 0.22          |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                                                                           | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | Encuesta Estructural (empresas), Encuesta de Edificaciones y Anuario de Transporte definido.                                                                                                                                                   |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 171 | PLANIFICACIÓN: Informe de comparabilidad de conceptos y variables a implementarse en el marco de desarrollo de la Encuesta Estructural 2016, elaborado.                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 23/02/2017         |                | 23/02/2017 |    | Sí            | 0.33          |
| 172 | EJECUCIÓN: Informe sobre la revisión de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación de las Encuestas Industriales 2015 realizada.                                                   | 5-Entregables Intermedios | 15/03/2017         |                | 15/03/2017 |    | Sí            | 0.31          |
| 173 | EJECUCIÓN: Informe de las herramientas metodológicas de trabajo, formulario, manual de crítica-codificación, mallas de validación e informe de actualización del Aplicativo Web y reporte de cobertura Encuesta Edificaciones 2017 elaboradas. | 5-Entregables Intermedios | 23/03/2017         |                | 23/03/2017 |    | Sí            | 0.59          |
| 174 | EJECUCIÓN: Informe prueba piloto de la Encuesta Estructural 2016 elaborada.                                                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 04/04/2017         |                | 20/04/2017 |    | Sí            | 0.71          |
| 175 | EJECUCIÓN: Informe de generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares de las Encuestas Industriales 2015 realizada.                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 12/04/2017         |                | 12/04/2017 |  | Sí            | 0.32          |
| 176 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural 2016 realizado.                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 24/04/2017         |                | 25/05/2017 |  | Sí            | 0.29          |
| 177 | EJECUCIÓN: Publicación Encuestas Industriales 2015 aprobada                                                                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2017         |                | 28/04/2017 |  | Sí            | 0.38          |
| 178 | EJECUCIÓN: Informe de generación de la muestra de la Encuesta Estructural 2016, enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo, aprobado.                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 25/05/2017         |                | 25/05/2017 |  | Sí            | 0.48          |
| 179 | EJECUCIÓN: Informe del desarrollo del aplicativo web módulos Informante, Critico y Administrador de la Encuesta Estructural 2016, elaborado.                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 02/06/2017         |                | 30/06/2017 |  | Sí            | 0.56          |
| 180 | EJECUCIÓN: Primer informe de Supervisión del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural 2016 ejecutada.                                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |  | Sí            | 0.32          |
| 181 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de la base de datos, generación de insumos para la publicación:                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2017         |                | 29/08/2017 |  | Sí            | 0.4           |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                     | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares Edificaciones 2016 realizada.                                                                |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 182 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2016, realizados.                              | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017         |                | 31/08/2017 |    | Sí            | 0.05          |
| 183 | EJECUCIÓN: Informe de generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares Transportes 2016 realizada. | 5-Entregables Intermedios | 01/09/2017         |                | 01/09/2017 |    | Sí            | 0.9           |
| 184 | EJECUCIÓN: Publicación Anuario de Edificaciones 2016, aprobada.                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2017         |                | 29/09/2017 |    | Sí            | 0.77          |
| 185 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2016, realizados.                              | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |    | Sí            | 0.05          |
| 186 | EJECUCIÓN: Segundo Informe de Supervisión del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural 2016 ejecutada.                                              | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |    | Sí            | 0.32          |
| 187 | EJECUCIÓN: Publicación Anuario de Transportes 2016 aprobada.                                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 10/10/2017         |                | 13/10/2017 |   | Sí            | 0.48          |
| 188 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2016, realizados.                              | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |  | Sí            | 0.32          |
| 189 | EJECUCIÓN: Informe del cierre del proceso de campo de la Encuesta Estructural 2016 ejecutado.                                                            | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |  | Sí            | 0.05          |
| 190 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2016, realizados.                              | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |  | Sí            | 0.32          |
| 191 | EJECUCIÓN: Informe del cierre del proceso de crítica codificación de la Encuesta Estructural 2016 ejecutado.                                             | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |  | Sí            | 0.32          |
| 192 | EJECUCIÓN: Tercer Informe de Supervisión del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural 2016 ejecutada.                                               | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |  | Sí            | 0.05          |
| 193 | EJECUCIÓN: Informe de reporte de cobertura de la Encuesta Edificaciones 2017 realizada.                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017         |                | 27/12/2017 |  | Sí            | 0.29          |
| 194 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos Final (Fase 1) de la Encuesta Estructural 2016, realizados.                            | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017         |                | 27/12/2017 |  | Sí            | 0.48          |
| 195 | CIERRE: Informe de gestión de las actividades realizadas                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017         |                | 27/12/2017 |  | Sí            | 0.29          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                                                        | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales realizado.                                                                                                                                                |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 196 | PLANEACIÓN: Aprobación del proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales realizada.                                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 24/07/2018         |                | 24/07/2018 |    | Sí            | 1.1           |
| 197 | EJECUCIÓN: Herramientas de trabajo: Formulario, Manual de metodología, Hoja de seguimiento, Clasificadores, Reporte de Cobertura, Directorio de Empresas e instructivos - Encuesta Estructural Empresarial 2017 realizadas. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 27/07/2018 |    | Sí            | 0.48          |
| 198 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural 2017 realizado.                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2018         |                | 17/08/2018 |    | Sí            | 0.19          |
| 199 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en agosto realizada.                                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018         |                | 29/08/2018 |    | Sí            | 0.53          |
| 200 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de la base de datos Encuesta de Edificaciones 2017 para la generación de insumos de publicación realizado.                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 07/09/2018         |                | 04/09/2018 |    | Sí            | 1.25          |
| 201 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2017 realizado.                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 21/09/2018         |                | 04/10/2018 |  | Sí            | 0.1           |
| 202 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en septiembre realizada.                                                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 28/09/2018         |                | 20/09/2018 |  | Sí            | 0.46          |
| 203 | EJECUCIÓN: Publicación de Encuesta de Edificaciones 2017 aprobada.                                                                                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 12/10/2018         |                | 12/10/2018 |  | Sí            | 0.7           |
| 204 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en octubre realizada.                                                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         |                | 24/10/2018 |  | Sí            | 0.46          |
| 205 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2017 realizado.                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 16/11/2018         |                | 21/11/2018 |  | Sí            | 0.14          |
| 206 | EJECUCIÓN: Informe de revisión y validación de la base de datos Anuario de Transportes 2017 para la generación de insumos de publicación realizado.                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 19/11/2018         |                | 30/11/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 207 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en noviembre realizada.                                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         |                | 26/11/2018 |  | Sí            | 0.46          |
| 208 | EJECUCIÓN: Informe de cierre de campo y crítica de la Encuesta Estructural Empresarial 2017 realizado.                                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 14/12/2018         |                | 21/12/2018 |  | Sí            | 0.99          |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                           | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 209 | EJECUCIÓN: Publicación de Anuario de Transportes 2017 aprobada.                                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 14/12/2018         |                | 14/12/2018 |    | Sí            | 0.97          |
| 210 | CIERRE: Informe de gestión de las actividades realizadas y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales realizado.                                                          | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2018         |                | 28/12/2018 |    | Sí            | 0.32          |
| 211 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en diciembre realizada.                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2018         |                | 27/12/2018 |    | Sí            | 0.45          |
| 212 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en enero realizada.                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019         |                | 31/01/2019 |    | Sí            | 0.21          |
| 213 | EJECUCIÓN: Informe de desarrollo de herramientas metodológicas (formulario, manual, malla de validación, reporte de cobertura entre otros) - Encuesta Edificaciones 2019 elaboradas.           | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2019         |                | 20/02/2019 |    | Sí            | 0.83          |
| 214 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en febrero realizada.                                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019         |                | 15/02/2019 |    | Sí            | 0.21          |
| 215 | EJECUCIÓN: Informe de desarrollo de herramientas metodológicas (formulario, manual, mallas de validación, reporte de cobertura entre otros)- Encuesta Estructural Empresarial 2018 elaboradas. | 5-Entregables Intermedios | 21/03/2019         |                | 02/05/2019 |    | Sí            | 0.35          |
| 216 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en marzo realizada.                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 29/03/2019         |                | 15/03/2019 |  | Sí            | 0.21          |
| 217 | EJECUCIÓN: Informe de publicación de la Encuesta Estructural Empresarial 2017 realizada.                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 26/04/2019 |  | Sí            | 0.35          |
| 218 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en abril realizada.                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 12/04/2019 |  | Sí            | 0.21          |
| 219 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en mayo realizada.                                                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019         |                | 15/05/2019 |  | Sí            | 0.21          |
| 220 | EJECUCIÓN: Informe de capacitación de la metodología para el levantamiento de información de la Encuesta Estructural Empresarial 2018 realizada.                                               | 5-Entregables Intermedios | 19/06/2019         |                | 27/06/2019 |  | Sí            | 0.35          |
| 221 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en junio realizada.                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 28/06/2019         |                | 14/06/2019 |  | Sí            | 0.21          |
| 222 | EJECUCIÓN: Informe evaluación del aplicativo web INFOCAPT de la Encuesta Estructural Empresarial 2018 elaborado.                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 29/06/2019         |                | 03/07/2019 |  | Sí            | 0.35          |
| 223 | EJECUCIÓN: Informe de validación de la BBD de la                                                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 11/07/2019         |                | 28/08/2019 |  | Sí            | 0.83          |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                            | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | Encuesta de Edificaciones 2018 elaborado.                                                                                                                                       |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 224 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en julio realizada.                                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019         |                | 12/07/2019 |    | Sí            | 0.21          |
| 225 | EJECUCIÓN: Informe de validación de las BBDs del Anuario de Transportes 2018 elaborado.                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2019         |                | 03/10/2019 |    | Sí            | 0.83          |
| 226 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en agosto realizada.                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2019         |                | 15/08/2019 |    | Sí            | 0.21          |
| 227 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en septiembre realizada.                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         |                | 16/09/2019 |    | Sí            | 0.21          |
| 228 | EJECUCIÓN: Publicación de la Encuesta de Edificaciones 2018 realizada.                                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 11/10/2019         |                | 18/10/2019 |    | Sí            | 0.83          |
| 229 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en octubre realizada.                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019         |                | 15/10/2019 |    | Sí            | 0.21          |
| 230 | EJECUCIÓN: Publicación del Anuario de Transportes 2018 realizada.                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019         |                | 31/10/2019 |    | Sí            | 0.83          |
| 231 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en noviembre realizada.                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 29/11/2019         |                | 15/11/2019 |    | Sí            | 0.21          |
| 232 | EJECUCIÓN: Informe de cierre del operativo de campo y crítica-codificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2018 realizada.                                               | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019         |                | 29/11/2019 |  | Sí            | 0.35          |
| 233 | PLANIFICACIÓN: Informe de planificación y formulación de mejoras a las operaciones estadísticas del Sistema de Estadísticas Estructurales: ENESEM, ENED, ANET y SIPRO definido. | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2019         |                | 27/12/2019 |  | Sí            | 0.83          |
| 234 | CIERRE: Informe de gestión de las actividades realizadas y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales realizado.                                           | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         |                | 31/12/2019 |  | Sí            | 0.73          |
| 235 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en diciembre realizada.                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         |                | 16/12/2019 |  | Sí            | 0.23          |
| 236 | PLANEACIÓN: Matriz de identificación de usuarios, consulta y confirmación de necesidades de información de ENESEM, ENED realizado.                                              | 5-Entregables Intermedios | 10/01/2020         |                | 17/01/2020 |  | Sí            | 0.6           |
| 237 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en enero realizada.                                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 16/01/2020         |                | 14/01/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 238 | DEFINICIÓN: Diseño de las variables a recolectar de ENESEM 2019 realizado.                                                                                                      | 5-Entregables Intermedios | 07/02/2020         |                | 07/02/2020 |  | Sí            | 0.6           |
| 239 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en febrero realizada.                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 17/02/2020         |                | 17/02/2020 |  | Sí            | 0.75          |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                                                    | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 240 | DEFINICIÓN: Reporte de la actualización del formulario de la ENESEM 2019 elaborado.                                                                                                                                     | 5-Entregables Intermedios | 21/02/2020         |                | 30/03/2020 |    | Sí            | 0.6           |
| 241 | DEFINICIÓN: Carta de presentación, guías y/o documentos operativos para el procesamiento (crítica, codificación, validación, imputación, integración y tratamiento de errores) de ANET 2019 elaborado.                  | 5-Entregables Intermedios | 03/03/2020         |                | 03/03/2020 |    | Sí            | 0.6           |
| 242 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en marzo realizada.                                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 16/03/2020         |                | 16/03/2020 |    | Sí            | 0.75          |
| 243 | DEFINICIÓN: Manuales, metodologías, guías y/o documentos operativos para la recolección y procesamiento de ENED 2020 elaborado.                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 20/03/2020         |                | 24/03/2020 |    | Sí            | 0.6           |
| 244 | EJECUCIÓN: Reporte de la socialización de la población objetivo de ENED 2019 elaborado.                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 20/03/2020         |                | 15/05/2020 |    | Sí            | 0.6           |
| 245 | EJECUCIÓN: Acta de entrega - recepción de formularios ENED 2020 realizado.                                                                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020         |                | 19/02/2020 |    | Sí            | 0.6           |
| 246 | EJECUCIÓN: Informe de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados (Indicadores, índices, tabulados, tendencias, series calculadas y con ajuste estacional) para la publicación de ENESEM 2018 realizado. | 5-Entregables Intermedios | 06/04/2020         |                | 06/04/2020 |   | Sí            | 0.75          |
| 247 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en abril realizada.                                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 16/04/2020         |                | 16/04/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 248 | EJECUCIÓN: Informe de la entrega de la muestra de la ENESEM 2019 realizado.                                                                                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2020         |                | 20/05/2020 |  | Sí            | 0.6           |
| 249 | DEFINICIÓN: Manuales, metodologías, guías y/o documentos operativos para la recolección y el procesamiento de la ENESEM 2019 elaborado.                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2020         |                | 08/05/2020 |  | Sí            | 0.6           |
| 250 | EJECUCIÓN: Reporte de los productos difundidos de ENESEM 2018 realizado.                                                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2020         |                | 30/04/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 251 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en mayo realizada.                                                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 18/05/2020         |                | 18/05/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 252 | CIERRE: Informe de evaluación(hallazgos, mejoras, plan de acción) de ENESEM elaborado.                                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 05/06/2020         |                | 05/06/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 253 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en junio realizada.                                                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2020         |                | 15/06/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 254 | EJECUCIÓN: Informe de control de cobertura, novedades presentadas de                                                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 17/06/2020         |                | 31/07/2020 |  | Sí            | 0.45          |

# HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                                                  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | todo el proceso de recolección - ANET 2019 elaborado.                                                                                                                                                                 |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 255 | EJECUCIÓN: Informe técnico de actividades del proceso de capacitación de la ENESEM 2019 realizado.                                                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 23/06/2020         |                | 17/06/2020 |    | Sí            | 0.6           |
| 256 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en julio realizada.                                                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2020         |                | 15/07/2020 |    | Sí            | 0.75          |
| 257 | EJECUCIÓN: Reporte de validaciones de BDD, incluir los reportes de imputación - ANET 2019 realizado.                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2020         |                | 31/08/2020 |    | Sí            | 0.75          |
| 258 | EJECUCIÓN: Reporte de validaciones de BDD, incluir los reportes de imputación - ENED 2019 realizado.                                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 14/08/2020         |                | 26/08/2020 |    | Sí            | 0.75          |
| 259 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en agosto realizada.                                                                                                                                              | 5-Entregables Intermedios | 18/08/2020         |                | 18/08/2020 |    | Sí            | 0.75          |
| 260 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en septiembre realizada.                                                                                                                                          | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2020         |                | 15/09/2020 |    | Sí            | 0.75          |
| 261 | EJECUCIÓN: Informe de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados (Indicadores, índices, tabulados, tendencias, series calculadas y con ajuste estacional) para la publicación de ANET 2019 realizado. | 5-Entregables Intermedios | 16/10/2020         |                | 29/10/2020 |    | Sí            | 0.75          |
| 262 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en octubre realizada.                                                                                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 16/10/2020         |                | 16/10/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 263 | EJECUCIÓN: Informe de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados (Indicadores, índices, tabulados, tendencias, series calculadas y con ajuste estacional) para la publicación de ENED 2019 realizado. | 5-Entregables Intermedios | 20/10/2020         |                | 16/10/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 264 | EJECUCIÓN: Reporte de los productos difundidos de ENED 2019 realizado.                                                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 21/10/2020         |                | 23/10/2020 |  | Sí            | 0.75          |
| 265 | EJECUCIÓN: Reporte de los productos difundidos de ANET 2019 realizado.                                                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020         | 31/10/2020     |            |  | No            | 0.75          |
| 266 | CIERRE: Informe de evaluación(hallazgos, mejoras, plan de acción) de ENED 2019 elaborado.                                                                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 17/11/2020         | 17/11/2020     |            |  | No            | 0.75          |
| 267 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en noviembre realizada.                                                                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 18/11/2020         | 18/11/2020     |            |  | No            | 0.75          |
| 268 | EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura nacional y zonal (por periodos) de la ENESEM 2019 realizado.                                                                                                               | 5-Entregables Intermedios | 18/11/2020         | 18/11/2020     |            |  | No            | 0.45          |

## HITOS

|     | Hito                                                                                                                                                                                  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 269 | EJECUCIÓN: Publicación de los indicadores del SIPRO en diciembre realizada.                                                                                                           | 5-Entregables Intermedios | 16/12/2020         | 16/12/2020     |            |          | No            | 0.75          |
| 270 | DEFINICIÓN: Manuales, metodologías, guías y/o documentos operativos para la recolección y procesamiento de ENED 2021 elaborado.                                                       | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2020         | 28/12/2020     |            |          | No            | 0.6           |
| 271 | CIERRE: Archivo de la documentación ANET en el repositorio ANDA realizado.                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 0.45          |
| 272 | CIERRE: Archivo de la documentación de ENED en el repositorio ANDA realizado.                                                                                                         | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 0.45          |
| 273 | CIERRE: Informe de evaluación(hallazgos, mejoras, plan de acción) de ANET 2019 elaborado.                                                                                             | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 0.75          |
| 274 | CIERRE: Listado del control de calidad de ANET 2019 realizado.                                                                                                                        | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 0.45          |
| 275 | CIERRE: Matriz de seguimiento al plan de mejoras de ENED elaborado.                                                                                                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 0.45          |
| 276 | CIERRE: Matriz de seguimiento al plan de mejoras de ENESEM elaborado.                                                                                                                 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 0.45          |
| 277 | EJECUCIÓN: Reporte de control de cobertura nacional y zonal (por periodos) de ENED 2020 realizado.                                                                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 0.45          |
| 278 | CIERRE: Archivo de la documentación de ENESEM en el repositorio ANDA realizado.                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 0.6           |
| 279 | CIERRE: Reporte final de indicadores de calidad aplicados en la ENESEM 2019 realizado.                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 0.45          |
| 280 | EJECUCIÓN: Reporte de validaciones de BDD de la ENESEM 2019 realizado.                                                                                                                | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 0.75          |
| 281 | PLANEACIÓN: Plan de proyecto de las operación estadística ENESEM, ENED, ANET y SIPRO, que incluya: cronograma, presupuesto, planes de contingencia y matriz/plan de riesgos definido. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 0.75          |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                                            | Estado | Avance al Período | Meta  | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 4.088 empresas investigadas de manera efectiva (anual) de acuerdo a los parámetros y metodologías establecidos, a diciembre de 2021. |        | 91.79 %           | 1,826 | 1,676                 | 28/08/2018      | Jul-Sep                    |
| 2 | 3 actualizaciones de aplicativos web desarrolladas en los módulos de:                                                                |        | 100.00 %          | 1     | 1                     | 28/08/2018      | Jul-Sep                    |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                                                                                                                                                            | Estado                                                                            | Avance al Período | Meta  | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
|   | 1) Informante, critica-codificación y administrador para la investigación recolectada anual de la Encuesta Estructural Empresarial, 2) Edificaciones y 3) SIPRO a diciembre de 2021. |                                                                                   |                   |       |                       |                 |                            |
| 3 | 22.600 permisos de construcción entregados por las cabeceras cantonales a nivel nacional con periodicidad anual, a diciembre de 2021.                                                |  | 47.69 %           | 6,328 | 3,018                 | 28/08/2018      | Jul-Sep                    |
| 4 | 5 fuentes de información entregadas por las diferentes instituciones involucradas en el sector de transportes con periodicidad anual, a diciembre de 2021.                           |  | 50.00 %           | 2     | 1                     | 28/08/2018      | Jul-Sep                    |
| 5 | 1834 empresas investigadas con periodicidad mensual de manera efectiva de acuerdo a los parámetros y metodologías establecidas para el SIPRO, a diciembre de 2021.                   |  | 101.87 %          | 5,502 | 5,605                 | 28/08/2018      | Jul-Sep                    |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 6,890,146.41 ** |
| Costo Total:                  | 3,817,352.44    |
| Total Devengado:              | 6,510,285.81    |
| % Costo Total Devengado:      | 170.54 %        |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 170.54 %

## Perfil Económico 2020

|                                                         | Años Previos   | Año Actual (2020) | Años Futuros | Total        |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado                                          | 4,064,096.76   | 919,026.60        | 0.00         | 4,983,123.36 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 845,374.96     | 0.00              | 0.00         | 845,374.96   |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 4,296,973.88   | 1,032,113.19      | 0.00         | 5,329,087.07 |
| Ppto. Codificado                                        | 5,400,908.88   | 916,746.53        | 0.00         | 6,317,655.41 |
| Ppto. Comprometido                                      | 5,177,640.72   | 723,244.53        | 0.00         | 5,900,885.25 |
| Planeado - Codificado (2020)                            |                | 2,280.07          |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 6,294,142.71   | 919,026.60        | 0.00         | 7,213,169.31 |
| Ppto. Devengado                                         | 5,971,119.81   | 539,166.00        | 0.00         | 6,510,285.81 |
| Pagado Real                                             | 5,047,991.17   | 525,691.31        | 0.00         | 5,573,682.48 |
| Estimado a fin de año                                   | * 5,971,119.81 | 0.00              | 0.00         | 5,971,119.81 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 323,022.90     | 919,026.60        | 0.00         | 1,242,049.50 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 94.87 %      | 58.67 %           | 0.00 %       | 90.26 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



## Presupuesto Mensual 2020

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 31,997.40                  | 31,997.40           | 31,997.40                    | 31,997.40             | 100.00 %         |        | 3.48 %       |

| Presupuesto Mensual 2020 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 40,271.78                  | 40,271.77           | 72,269.18                    | 72,269.17             | 100.00 %         |  | 7.86 %       |
| Mar                      | 41,608.44                  | 40,979.06           | 113,877.62                   | 113,248.23            | 99.45 %          |  | 12.32 %      |
| Abr                      | 44,717.09                  | 1,873.05            | 158,594.71                   | 115,121.28            | 72.59 %          |  | 12.53 %      |
| May                      | 42,445.17                  | 50,837.02           | 201,039.88                   | 165,958.30            | 82.55 %          |  | 18.06 %      |
| Jun                      | 37,451.08                  | 24,815.11           | 238,490.96                   | 190,773.41            | 79.99 %          |  | 20.76 %      |
| Jul                      | 42,870.67                  | 83,366.07           | 281,361.63                   | 274,139.48            | 97.43 %          |  | 29.83 %      |
| Ago                      | 79,219.58                  | 34,706.14           | 360,581.21                   | 308,845.62            | 85.65 %          |  | 33.61 %      |
| Sep                      | 109,390.61                 | 118,196.79          | 469,971.82                   | 427,042.41            | 90.87 %          |  | 46.47 %      |
| Oct                      | 107,457.38                 | 103,210.74          | 577,429.20                   | 530,253.15            | 91.83 %          |  | 57.70 %      |
| Nov                      | 109,233.83                 | 8,912.85            | 686,663.03                   | 539,166.00            | 78.52 %          |  | 58.67 %      |
| Dic                      | 232,363.57                 |                     | 919,026.60                   |                       |                  |                                                                                     |              |
| <b>Total</b>             | <b>919,026.60</b>          | <b>539,166.00</b>   |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                   | Incrementar el número de indicadores y variables económicas MEDIANTE el aprovechamiento de registros administrativos. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                               | Archivo                                                          | Fecha de Alta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | RIESGO 1 - NO INCLUSIÓN PAI 2018                                                                                                     | VERIFICABLES_DEL_RIESGO_1_-_NO_INCLUSIÓN_PAI_2018.rar            | 07/11/2018    |
| 2  | Acta de Constitución del Proyecto de Inversión Sistema de Estadísticas Estructurales 2016                                            | Project_Charter_GPR_2016_Firmado.pdf                             | 23/02/2016    |
| 3  | Acta de Constitución del Proyecto de Inversión Sistema de Estadísticas Estructurales 2017                                            | O.9.pdf                                                          | 01/03/2017    |
| 4  | Acta de Constitución del Proyecto de Inversión Sistema de Estadísticas Estructurales 2018                                            | S.4.pdf                                                          | 21/09/2018    |
| 5  | Acta de Constitución del Proyecto de Inversión Sistema de Estadísticas Estructurales.                                                | A.31.pdf                                                         | 23/12/2013    |
| 6  | Activación del proyecto K005-Estructurales_2018                                                                                      | A.1_Expediente_activación_proyecto_K005_-_ESTRUTURALES_2018.rar  | 28/08/2018    |
| 7  | ASOCIACION HITO 30. Reporte de Encuestas Criticadas y Codificadas corte al 22 de noviembre de 2013.                                  | A.30..pdf                                                        | 02/12/2013    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO 10. Plan de Validación Manufactura, Minería y Construcción                                                           | HITO_10.Plan_de_Validación_M_M_C__2012.pdf                       | 02/05/2013    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO 12. Informes de las Regionales Prueba Piloto Encuestas Estructurales (Verificación Formularios)                      | HITO_12._Informes_Regionales_Prueba_Piloto.pdf                   | 03/06/2013    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 15. Respalos retraso contratación personal industriales                                                              | Hito_15._Respalos_Retraso_Contratación_Personal_Industriales.pdf | 01/07/2013    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 200.- Informe de revisión y validación de la base de datos Edificaciones 2016                                        | S.5.pdf                                                          | 05/10/2018    |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 201.- Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2017 realizado. | S.6.pdf                                                          | 05/10/2018    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                        | Archivo                                                                   | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13 | ASOCIACIÓN HITO 202.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en septiembre 2018.                                           | S.7.pdf                                                                   | 05/10/2018    |
| 14 | ASOCIACIÓN HITO 203.-Informe de la Publicación del Anuario de Estadística de Edificaciones 2017                                               | S.8.pdf                                                                   | 06/11/2018    |
| 15 | ASOCIACIÓN HITO 204.-Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en octubre 2018                                                | S.9.pdf                                                                   | 05/12/2018    |
| 16 | ASOCIACIÓN HITO 205.-Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2017 realizado.           | T.1.pdf                                                                   | 05/12/2018    |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 206.- Informe de revisión y validación de las bases de datos del Anuario de Transporte 2017                                   | T.2.pdf                                                                   | 18/12/2018    |
| 18 | ASOCIACIÓN HITO 207.-Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en noviembre 2018.                                             | T.3.pdf                                                                   | 05/12/2018    |
| 19 | ASOCIACIÓN HITO 208- Informe de cierre de campo y crítica codificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2017.                           | T.4.pdf                                                                   | 03/01/2019    |
| 20 | ASOCIACIÓN HITO 209- Informe de publicación del Anuario de Transporte 2017 aprobada.                                                          | T.5.pdf                                                                   | 03/01/2019    |
| 21 | ASOCIACIÓN HITO 210.- Informe de gestión 2018 de las actividades realizadas y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales | T.6.pdf                                                                   | 16/01/2019    |
| 22 | ASOCIACIÓN HITO 211.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en diciembre 2018.                                            | T.7.pdf                                                                   | 28/12/2018    |
| 23 | ASOCIACIÓN HITO 212.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en enero 2019.                                                | T.8.pdf                                                                   | 06/02/2019    |
| 24 | ASOCIACIÓN HITO 213.- Informe de desarrollo de herramientas metodológicas - Edificaciones 2019.                                               | T.9.pdf                                                                   | 07/03/2019    |
| 25 | ASOCIACIÓN HITO 214.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en febrero 2019                                               | U.1.pdf                                                                   | 07/03/2019    |
| 26 | ASOCIACIÓN HITO 215.- Informe de desarrollo de herramientas metodológicas ENESEM 2018                                                         | U.2.pdf                                                                   | 06/05/2019    |
| 27 | ASOCIACIÓN HITO 216.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en marzo 2019.                                                | U.3.pdf                                                                   | 03/04/2019    |
| 28 | ASOCIACIÓN HITO 217.- Informe de publicación de la Encuesta Estructural Empresarial 2017 realizado.                                           | U.4.pdf                                                                   | 06/05/2019    |
| 29 | ASOCIACIÓN HITO 218.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en abril 2019.                                                | U.5.pdf                                                                   | 02/05/2019    |
| 30 | ASOCIACIÓN HITO 219.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en mayo 2019.                                                 | U.6.pdf                                                                   | 03/06/2019    |
| 31 | ASOCIACIÓN HITO 22.- Finalización capacitaciones crítica codificación Fase 4                                                                  | Hito_22.-<br>_Finalización_capacitaciones_crítica_codificación_Fase_4.pdf | 05/09/2013    |
| 32 | ASOCIACIÓN HITO 220.- Informe de capacitación de la metodología para el levantamiento de la información ENESEM 2018                           | U.7.pdf                                                                   | 04/07/2019    |
| 33 | ASOCIACIÓN HITO 221.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en junio 2019                                                 | U.8.pdf                                                                   | 05/08/2019    |
| 34 | ASOCIACIÓN HITO 222.- Informe de evaluación aplicativo web ENESEM 2018                                                                        | U.9.pdf                                                                   | 05/07/2019    |
| 35 | ASOCIACIÓN HITO 223.-Informe de validación de la BBD de la Encuesta de Edificaciones 2018 elaborado.                                          | V.1.pdf                                                                   | 05/09/2019    |
| 36 | ASOCIACIÓN HITO 224.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en julio 2019.                                                | V.2.pdf                                                                   | 05/08/2019    |
| 37 | ASOCIACIÓN HITO 225.- Informe de validación de las Bases de Datos del Anuario de Transportes 2018.                                            | V.3.pdf                                                                   | 04/10/2019    |
| 38 | ASOCIACIÓN HITO 226.- Informe de publicación de resultados del SIPRO realizados en agosto 2019.                                               | V.4.pdf                                                                   | 04/09/2019    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                      | Archivo                                    | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 39 | ASOCIACIÓN HITO 227.- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en septiembre 2019.                                                                         | V.5.pdf                                    | 02/10/2019    |
| 40 | ASOCIACIÓN HITO 228.-Informe de aprobación de la publicación Edificaciones 2018                                                                                             | V.6.pdf                                    | 06/11/2019    |
| 41 | ASOCIACIÓN HITO 229.-Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en octubre 2019.                                                                             | V.7.pdf                                    | 06/11/2019    |
| 42 | ASOCIACIÓN HITO 230.-Informe de Publicación del Anuario de Estadísticas de Transportes ANET-2018                                                                            | V.8.pdf                                    | 06/11/2019    |
| 43 | ASOCIACIÓN HITO 231.-Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en noviembre 2019.                                                                           | V.9.pdf                                    | 03/12/2019    |
| 44 | ASOCIACIÓN HITO 232.- Informe de cierre del operativo de campo y crítica - codificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2018                                         | W.1.pdf                                    | 04/12/2019    |
| 45 | ASOCIACIÓN HITO 233.-Informe de planificación y formulación de mejoras a las operaciones estadísticas del Sistema de Estadísticas Estructurales: ENESEM, ENED, ANET y SIPRO | W.2.rar                                    | 03/01/2020    |
| 46 | ASOCIACIÓN HITO 234.- Informe de gestión de las actividades realizadas y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales                                    | W.3.part1.rar                              | 03/01/2020    |
| 47 | ASOCIACIÓN HITO 234.- Informe de gestión de las actividades realizadas y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales                                    | W.3.part2.rar                              | 03/01/2020    |
| 48 | ASOCIACIÓN HITO 235.- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en diciembre 2019.                                                                          | W.4.pdf                                    | 26/12/2019    |
| 49 | ASOCIACIÓN HITO 236.- Informe de identificación de usuarios y necesidades de información de la Encuesta de Edificaciones y Encuesta Estructural Empresarial                 | W.5.pdf                                    | 07/02/2020    |
| 50 | ASOCIACIÓN HITO 237.- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en enero 2020.                                                                              | W.6.pdf                                    | 07/02/2020    |
| 51 | ASOCIACIÓN HITO 238.- Diseño de las variables a recolectar de ENESEM 2019                                                                                                   | W.7_HITO_238.pdf                           | 05/03/2020    |
| 52 | ASOCIACIÓN HITO 239.- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en febrero 2020.                                                                            | W.8_HITO_239.pdf                           | 03/03/2020    |
| 53 | ASOCIACIÓN HITO 245.- Informe de Acta de entrega - recepción de formularios ENED 2020 realizado.                                                                            | X.1_HITO_245.pdf                           | 06/03/2020    |
| 54 | ASOCIACIÓN HITO 1. Emails de verificación inicio del desarrollo del Nuevo Marco Muestral                                                                                    | HITO_1._Reporte_emails_de_verificación.pdf | 12/04/2013    |
| 55 | ASOCIACIÓN HITO 10. Manual del Entrevistador Industriales 2012                                                                                                              | HITO_10._Manual_del_Entrevistador.pdf      | 02/05/2013    |
| 56 | ASOCIACIÓN HITO 10. Manuales de Crítica Industriales 2012                                                                                                                   | HITO_10._Manuales_de_Crítica.pdf           | 02/05/2013    |
| 57 | ASOCIACIÓN HITO 10. Plan de Validación de Tecnologías de la Información y Comunicación                                                                                      | HITO_10._Plan_Validación_TICS_2012.pdf     | 02/05/2013    |
| 58 | ASOCIACIÓN HITO 100.- Directorio Industriales 2013 validado.                                                                                                                | G.9.pdf                                    | 13/04/2015    |
| 59 | ASOCIACIÓN HITO 101.- Entrega de tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación del Empalme 2011 - 2012 realizada                                | H.1.pdf                                    | 13/04/2015    |
| 60 | ASOCIACIÓN HITO 102.- Informe de la generación de bases de datos verticales de Materias Primas y Productos Industriales 2013 validadas Fase I                               | H.2.pdf                                    | 13/04/2015    |
| 61 | ASOCIACIÓN HITO 103.- Informe de observaciones al formulario Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015 enviadas por Unido realizado.                                     | H.3.pdf                                    | 13/04/2015    |
| 62 | ASOCIACIÓN HITO 104.- Informe de revisión y validación de las bases de datos Industriales 2013 corregidas por las Coordinaciones Zonales realizado                          | H.4.pdf                                    | 13/04/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                         | Archivo                                         | Fecha de Alta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 63 | ASOCIACIÓN HITO 105.- Informe sobre la generación de tabulados Empalme 2012-2013 Fase I realizado                                                                                                              | H.5.pdf                                         | 13/04/2015    |
| 64 | ASOCIACIÓN HITO 106.- Socialización del nuevo formulario Versión 1 de las encuestas Industriales 2015 realizado                                                                                                | H.6.pdf                                         | 13/04/2015    |
| 65 | ASOCIACIÓN HITO 107.- Entrega de insumos finales (tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación) del Empalme 2012 - 2013 realizada.                                                | H.8.pdf                                         | 06/05/2015    |
| 66 | ASOCIACIÓN HITO 108.- Herramientas metodológicas de trabajo, Formularios, Manual del Entrevistador, Manuales de Crítica, Mallas de Validación para las Encuestas Industriales 2014 actualizados.               | H.9.pdf                                         | 06/05/2015    |
| 67 | ASOCIACIÓN HITO 109.- Informe de avance Encuesta Edificaciones 2014 (permisos de construcción) elaborado.                                                                                                      | I.1.pdf                                         | 06/05/2015    |
| 68 | ASOCIACIÓN HITO 11.- Link Diseño de Aplicativos Web Encuestas Industriales 2012                                                                                                                                | HITO_11._Verificables_Links_Aplicativos_Web.pdf | 02/09/2013    |
| 69 | ASOCIACIÓN HITO 110.- Publicación Empalme 2011 - 2012 aprobada.                                                                                                                                                | I.2.pdf                                         | 06/05/2015    |
| 70 | ASOCIACIÓN HITO 111.- Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de Encuestas Industriales 2014 realizado.                                                                                          | I.3.pdf                                         | 04/06/2015    |
| 71 | ASOCIACIÓN HITO 112.- Informe de muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo de las Encuestas Industriales 2014 aprobado.                                             | I.4.pdf                                         | 04/06/2015    |
| 72 | ASOCIACIÓN HITO 113.- Publicación Empalme 2012 - 2013 aprobada                                                                                                                                                 | I.5.pdf                                         | 04/06/2015    |
| 73 | ASOCIACIÓN HITO 114.- Informe de la Prueba del aplicativo web Industriales 2014 de los módulos: informante, administrador y crítico realizado.                                                                 | I.6.pdf                                         | 08/07/2015    |
| 74 | ASOCIACIÓN HITO 115.- Entrega de insumos finales (tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis y presentación) de la Encuesta de Edificaciones 2014 realizada.                                                | I.7.pdf                                         | 04/08/2015    |
| 75 | ASOCIACIÓN HITO 116.- Informe de avance del Operativo de Campo y Crítica - Codificación sobre la Información Estadística ejecutada en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2014 realizado. | I.8.pdf                                         | 04/09/2015    |
| 76 | ASOCIACIÓN HITO 117.- Informe de la Supervisión Nacional del Operativo de Campo a las Coordinaciones Zonales a las Encuestas Estructurales 2014 ejecutada.                                                     | I.9.pdf                                         | 04/09/2015    |
| 77 | ASOCIACIÓN HITO 118.- Publicación Encuesta de Edificaciones 2014 aprobada                                                                                                                                      | J.1.pdf                                         | 06/10/2015    |
| 78 | ASOCIACIÓN HITO 119.- Entrega de insumos finales (información estadística recopilada, tabulados, bases de datos y sintaxis) para el Anuario de Transportes 2014 elaborado.                                     | J.2.pdf                                         | 06/10/2015    |
| 79 | ASOCIACIÓN HITO 120.- Informe de la Supervisión Nacional del Operativo de Campo a las Coordinaciones Zonales a las Encuestas Estructurales 2015 ejecutada.                                                     | J.3.pdf                                         | 09/11/2015    |
| 80 | ASOCIACIÓN HITO 121.- Informe del primer estudio Sectorial Industriales 2012-2013 aprobado.                                                                                                                    | J.4.pdf                                         | 09/11/2015    |
| 81 | ASOCIACIÓN HITO 122.- Informe sobre la generación de la base de datos versión 1 de las Encuestas Industriales 2014 ejecutado                                                                                   | J.5.pdf                                         | 09/11/2015    |
| 82 | ASOCIACIÓN HITO 123.- Publicación Anuario de Transportes 2014 aprobada.                                                                                                                                        | J.6.pdf                                         | 09/11/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                               | Archivo                               | Fecha de Alta |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 83  | ASOCIACIÓN HITO 124.-Informe de actualización del formulario piloto final para el levantamiento para las Encuestas Industriales aplicarse en el 2016 realizado.                                      | J.7.pdf                               | 03/12/2015    |
| 84  | ASOCIACIÓN HITO 125.-Informe de resultados de la prueba piloto del formulario para el levantamiento de datos Versión 1 para las Encuestas Industriales aplicarse en el 2016 ejecutado.               | J.8.pdf                               | 03/12/2015    |
| 85  | ASOCIACIÓN HITO 126.-Informe del cierre del Operativo de Campo de las Encuestas Industriales 2014 ejecutado                                                                                          | J.9.pdf                               | 03/12/2015    |
| 86  | ASOCIACIÓN HITO 127.- Informe del segundo estudio Sectorial Industriales 2012-2013 aprobado.                                                                                                         | K.1.pdf                               | 04/12/2015    |
| 87  | ASOCIACIÓN HITO 128.-Informe de gestión de las actividades realizadas y productos obtenidos en el año 2015 en las Encuestas Estructurales.                                                           | K.2.pdf                               | 07/01/2016    |
| 88  | ASOCIACIÓN HITO 129.-Informe de avance Encuesta Edificaciones 2015 (permisos de construcción) generado.                                                                                              | K.3.pdf                               | 04/01/2016    |
| 89  | ASOCIACIÓN HITO 13. Memo Prueba Piloto Estadísticas Estructurales                                                                                                                                    | HITO_13._Memos_Prueba_Piloto.pdf      | 03/06/2013    |
| 90  | ASOCIACIÓN HITO 130.-Informe del cierre del proceso de Crítica - Codificación de las Encuestas Industriales 2014 elaborado.                                                                          | K.4.pdf                               | 05/01/2016    |
| 91  | ASOCIACIÓN HITO 131.- Mesas de trabajo para la revisión, y formulación de mejoras a las operaciones estadísticas de las Encuestas Estructurales: Industriales, Edificaciones y Transportes definido. | K.5_1.pdf                             | 29/02/2016    |
| 92  | ASOCIACIÓN HITO 131.- Mesas de trabajo para la revisión, y formulación de mejoras a las operaciones estadísticas de las Encuestas Estructurales: Industriales, Edificaciones y Transportes definido. | K.5.pdf                               | 10/02/2016    |
| 93  | ASOCIACIÓN HITO 132 .- Elaboración de cronogramas y actividades para las Encuestas Estructurales realizado.                                                                                          | K.6_1.pdf                             | 29/02/2016    |
| 94  | ASOCIACIÓN HITO 132 .- Elaboración de cronogramas y actividades para las Encuestas Estructurales realizado.                                                                                          | K.6.pdf                               | 10/02/2016    |
| 95  | ASOCIACIÓN HITO 133.- Directorio Industriales 2015 Validado.                                                                                                                                         | K.7.pdf                               | 11/03/2016    |
| 96  | ASOCIACIÓN HITO 134 .- Herramientas metodológicas de trabajo, Formularios, Manual del Entrevistador, Manuales de Crítica, Mallas de Validación Industriales 2015 elaboradas.                         | K.8.pdf                               | 11/03/2016    |
| 97  | ASOCIACIÓN HITO 135.- Herramientas metodológicas de trabajo, Formularios, Manuales de Crítica, Mallas de Validación Edificaciones 2016 elaboradas.                                                   | K.9.pdf                               | 04/03/2016    |
| 98  | ASOCIACIÓN HITO 136.- Informe de generación de la muestra Encuestas Industriales 2015 realizado.                                                                                                     | L.1.pdf                               | 11/04/2016    |
| 99  | ASOCIACIÓN HITO 137.- Generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares Industriales 2014 realizada.                                            | L.2.pdf                               | 11/04/2016    |
| 100 | ASOCIACIÓN HITO 138.- Informe de actualización del Aplicativo Web Edificaciones 2016 elaborado.                                                                                                      | L.3.pdf                               | 11/04/2016    |
| 101 | ASOCIACIÓN HITO 139.- Informe del desarrollo Aplicativo Web Industriales 2015 Fase 1, elaborado.                                                                                                     | L.4.pdf                               | 11/04/2016    |
| 102 | ASOCIACIÓN HITO 14. Reporte Edificaciones Período Mayo                                                                                                                                               | HITO_14._Reporte_de_Edificaciones.pdf | 03/06/2013    |
| 103 | ASOCIACIÓN HITO 141.-Informe de avance a Abril Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción) elaborado.                                                                                     | L.5.pdf                               | 11/05/2016    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                                  | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 104 | ASOCIACIÓN HITO 142.-Informe de la muestra enviada a las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas de trabajo de las Encuestas Industriales 2015 aprobado.                                                                    | L.6.pdf | 11/05/2016    |
| 105 | ASOCIACIÓN HITO 143.-Informe del desarrollo del Aplicativo Industriales Fase 2, Industriales 2015 elaborado.                                                                                                                            | L.8.pdf | 14/07/2016    |
| 106 | ASOCIACIÓN HITO 144.- Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de Encuestas Industriales 2015 realizado.                                                                                                                   | M.1.pdf | 14/07/2016    |
| 107 | ASOCIACIÓN HITO 145.-Entrega de cartas - comunicados (cabildeo con las empresas) Industriales 2015 ejecutado.                                                                                                                           | M.2.pdf | 14/07/2016    |
| 108 | ASOCIACIÓN HITO 145.-Revisión de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación Industriales 2014 realizada.                                                                    | L.7.pdf | 11/05/2016    |
| 109 | ASOCIACIÓN HITO 146.-Publicación de las Encuestas Industriales 2014 aprobada.                                                                                                                                                           | M.3.pdf | 14/07/2016    |
| 110 | ASOCIACIÓN HITO 147.-Informe de obtención de estadísticas de Transportes 2015 a Julio realizado.                                                                                                                                        | M.4.pdf | 05/08/2016    |
| 111 | ASOCIACIÓN HITO 148.-Informe de Reporte de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica - Codificación sobre la Información Estadística ejecutada a Julio en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015 realizado.     | M.5.pdf | 05/08/2016    |
| 112 | ASOCIACIÓN HITO 149.-Informe de Reporte de Cobertura a Julio de la Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción) elaborado.                                                                                                    | M.6.pdf | 05/08/2016    |
| 113 | ASOCIACIÓN HITO 150.-Informe de Supervisión de las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a agosto de las Encuestas Industriales 2015                                                                                            | M.7.pdf | 06/09/2016    |
| 114 | ASOCIACIÓN HITO 151.-Generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares Edificaciones 2015.                                                                                         | M.8.pdf | 08/09/2016    |
| 115 | ASOCIACIÓN HITO 152.-Informe de revisión y validación de la base de datos Edificaciones 2015, para la generación de insumos de publicación realizado.                                                                                   | M.9.pdf | 08/09/2016    |
| 116 | ASOCIACIÓN HITO 153.-Informe de revisión y validación de las bases de datos pre-liminares a agosto de la Encuesta Industriales 2015 depuradas por las Coordinaciones Zonales realizados.                                                | N.1.pdf | 06/09/2016    |
| 117 | ASOCIACIÓN HITO 154.-Informe de obtención de estadísticas de Transportes 2015 a septiembre realizado.                                                                                                                                   | N.2.pdf | 12/10/2016    |
| 118 | ASOCIACIÓN HITO 155.-Generación de insumos para la publicación: tabulados gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares - Transportes 2015 realizada.                                                                                | N.3.pdf | 12/10/2016    |
| 119 | ASOCIACIÓN HITO 156.- Informe de Reporte de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica - Codificación sobre la Información Estadística ejecutada Septiembre en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015 realizado. | N.4.pdf | 12/10/2016    |
| 120 | ASOCIACIÓN HITO 157.- Revisión y validación de la base de datos Transportes 2015, para la generación de insumos de publicación realizado.                                                                                               | N.5.pdf | 12/10/2016    |
| 121 | ASOCIACIÓN HITO 158.- Publicación Anuario de Edificaciones 2015 aprobada.                                                                                                                                                               | N.6.pdf | 12/10/2016    |
| 122 | ASOCIACIÓN HITO 159.-Informe de Reporte de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica -                                                                                                                                                 | N.7.pdf | 15/11/2016    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                                                          | Archivo                                                         | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Codificación sobre la Información Estadística ejecutada a Octubre en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015 realizado.                                                                                                                   |                                                                 |               |
| 123 | ASOCIACIÓN HITO 16. Manual y Planes de Validación TICs Empresas 2012                                                                                                                                                                                            | HITO_16._Manual_y_Planes_de_Validación__TICs__Empresas_2012     | 04/07/2013    |
| 124 | ASOCIACIÓN HITO 16.- Manual del Entrevistador Encuestas Industriales                                                                                                                                                                                            | HITO_16.-MANUAL_DEL_ENTREVISTADOR_ENCUESTAS_ECONOMICAS_2012     | 04/07/2013    |
| 125 | ASOCIACIÓN HITO 160.-Informe de Reporte de Cobertura a Octubre de la Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción) elaborado.                                                                                                                          | N.8.pdf                                                         | 15/11/2016    |
| 126 | ASOCIACIÓN HITO 161.-Informe de revisión y validación de las bases de datos pre-liminares a octubre de la Encuesta Industriales 2015 depuradas por las Coordinaciones Zonales realizados.                                                                       | N.9.pdf                                                         | 15/11/2016    |
| 127 | ASOCIACIÓN HITO 162.-Informe de Supervisión de las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a octubre de las Encuestas Industriales 2015 ejecutada                                                                                                         | O.1.pdf                                                         | 15/11/2016    |
| 128 | ASOCIACIÓN HITO 163.-Publicación Anuario de Transportes 2015 aprobada.                                                                                                                                                                                          | O.2.pdf                                                         | 15/11/2016    |
| 129 | ASOCIACIÓN HITO 164.-Informe de Supervisión de las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a noviembre de las Encuestas Industriales 2015 ejecutada.                                                                                                      | O.3.pdf                                                         | 07/12/2016    |
| 130 | ASOCIACIÓN HITO 165.-Informe del cierre del proceso de campo de las Encuestas Industriales 2015 ejecutado.                                                                                                                                                      | O.4.pdf                                                         | 07/12/2016    |
| 131 | ASOCIACIÓN HITO 166.-Informe de Reporte de Cobertura a diciembre de la Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción) elaborado.                                                                                                                        | O.5.pdf                                                         | 09/01/2017    |
| 132 | ASOCIACIÓN HITO 167.-Informe de revisión y validación de las bases de datos finales de la Encuesta Industriales 2015, depuradas por las Coordinaciones Zonales realizados.                                                                                      | O.6.pdf                                                         | 30/01/2017    |
| 133 | ASOCIACIÓN HITO 168.-Informe de Cierre de crítica codificación de las Encuestas Industriales 2015 ejecutado.                                                                                                                                                    | O.7.pdf                                                         | 27/01/2017    |
| 134 | ASOCIACIÓN HITO 169.-Informe de gestión 2016 de las actividades realizadas y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales                                                                                                                    | O.8.pdf                                                         | 09/01/2017    |
| 135 | ASOCIACIÓN HITO 17. Oficio entrega de información Dirección Aviación Civil                                                                                                                                                                                      | HITO_17._Oficio_entrega_de_información_Dirección_Aviación_Civil | 04/07/2013    |
| 136 | ASOCIACIÓN HITO 170.-Informe de planificación y formulación de mejoras a las operaciones estadísticas del Sistema de Estadísticas Estructurales: Encuesta Estructural (empresas), Encuesta de Edificaciones (permisos de construcción) y Anuario de Transporte. | P.1.pdf                                                         | 03/03/2017    |
| 137 | ASOCIACIÓN HITO 171.- Informe de comparabilidad de conceptos y variables a implementarse en el marco de desarrollo de la Encuesta Estructural 2016.                                                                                                             | P.2.pdf                                                         | 15/03/2017    |
| 138 | ASOCIACIÓN HITO 172.- Informe sobre la revisión de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y presentación de las Encuestas Industriales 2015.                                                                   | P.3.pdf                                                         | 06/04/2017    |
| 139 | ASOCIACIÓN HITO 173.- Informe de las herramientas metodológicas de trabajo, formulario, manual de crítica-codificación, mallas de validación e informe de actualización del Aplicativo Web y reporte de cobertura Encuesta Edificaciones 2017.                  | P.4.pdf                                                         | 06/04/2017    |
| 140 | ASOCIACIÓN HITO 174.-Informe de la prueba piloto de la Encuesta Estructural Empresarial                                                                                                                                                                         | P.5.pdf                                                         | 08/05/2017    |
| 141 | ASOCIACIÓN HITO 175.-Informe de generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases                                                                                                                                                           | P.6.pdf                                                         | 08/05/2017    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                | Archivo                                                                 | Fecha de Alta |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | de datos y sintaxis preliminares de las Encuestas Industriales 2015 realizada.                                                                                                                        |                                                                         |               |
| 142 | ASOCIACIÓN HITO 176.-Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2016                                                                                | P.7.pdf                                                                 | 01/06/2017    |
| 143 | ASOCIACIÓN HITO 177.-Informe sobre la publicación de las Encuestas Industriales 2015                                                                                                                  | P.8.pdf                                                                 | 08/05/2017    |
| 144 | ASOCIACIÓN HITO 178.-Informe de la Muestra enviada a Las Coordinaciones Zonales                                                                                                                       | P.9.pdf                                                                 | 01/06/2017    |
| 145 | ASOCIACIÓN HITO 179.-Informe del desarrollo del aplicativo web de la Encuesta Estructural Empresarial 2016                                                                                            | Q.1.pdf                                                                 | 05/07/2017    |
| 146 | ASOCIACIÓN HITO 18.- Reporte industriales 2012 nacional al 26 de julio de 2013                                                                                                                        | Hito_18.-_Reporte_industriales_2012_nacional_al_26_de_julio_de_2013.pdf | 02/08/2013    |
| 147 | ASOCIACIÓN HITO 180.-Primer Informe de Supervisión del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural 2016.                                                                                            | Q.2.pdf                                                                 | 03/08/2017    |
| 148 | ASOCIACIÓN HITO 181.-Informe de revisión y validación de la base de datos, generación de insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis preliminares Edificaciones 2016. | Q.3.pdf                                                                 | 05/09/2017    |
| 149 | ASOCIACIÓN HITO 182.- Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2016.                                                                            | Q.4.pdf                                                                 | 06/09/2017    |
| 150 | ASOCIACIÓN HITO 183.- Informe de Generación de Insumos de Publicación Preliminares- Transporte 2016                                                                                                   | Q.5.pdf                                                                 | 17/10/2017    |
| 151 | ASOCIACIÓN HITO 184.- Informe de la Publicación del Anuario de Estadística de Edificaciones 2016                                                                                                      | Q.6.pdf                                                                 | 05/10/2017    |
| 152 | ASOCIACIÓN HITO 185.- Informe de Revisión y Validación de las Bases de Datos Preliminares de la Encuesta Estructural 2016                                                                             | Q.7.pdf                                                                 | 17/10/2017    |
| 153 | ASOCIACIÓN HITO 186.- Segundo Informe de Supervisión del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural 2016.                                                                                          | Q.8.pdf                                                                 | 05/10/2017    |
| 154 | ASOCIACIÓN HITO 187.- Informe de publicación del Anuario de Transporte 2016                                                                                                                           | Q.9.pdf                                                                 | 06/11/2017    |
| 155 | ASOCIACIÓN HITO 188- Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2016                                                                              | R.1.pdf                                                                 | 06/11/2017    |
| 156 | ASOCIACIÓN HITO 189- Informe de cierre del operativo de campo sobre la información estadística ejecutada en las Coordinaciones Zonales de la "Encuesta Estructural Empresarial 2016"                  | R.2.pdf                                                                 | 06/11/2017    |
| 157 | ASOCIACIÓN HITO 19. Agenda programada para el desarrollo de las capacitaciones                                                                                                                        | HITO_19._Agenda_para_Capacitación.pdf                                   | 01/08/2013    |
| 158 | ASOCIACIÓN HITO 190- Informe de revisión y validación de las bases de datos preliminares de la Encuesta Estructural 2016.                                                                             | R.3.pdf                                                                 | 01/12/2017    |
| 159 | ASOCIACIÓN HITO 191.- Informe de Cierre de crítica codificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2016                                                                                           | R.4.pdf                                                                 | 07/12/2017    |
| 160 | ASOCIACIÓN HITO 192- Tercer Informe de Supervisión del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural 2016                                                                                             | R.5.pdf                                                                 | 01/12/2017    |
| 161 | ASOCIACIÓN HITO 193.- Informe de avance a diciembre Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción).                                                                                           | R.6.pdf                                                                 | 28/12/2017    |
| 162 | ASOCIACIÓN HITO 194.- Informe de revisión y validación de las bases de datos Final (Fase 1) de la Encuesta Estructural Empresarial 2016                                                               | R.7.pdf                                                                 | 28/12/2017    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                                 | Archivo                                                                                  | Fecha de Alta |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 163 | ASOCIACIÓN HITO 195.- Informe de gestión 2017 de las actividades realizadas y productos obtenidos en el Sistema de Estadísticas Estructurales                                                                                          | R.8.pdf                                                                                  | 28/12/2017    |
| 164 | ASOCIACIÓN HITO 196.- Aprobación del proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales realizada.                                                                                                                                         | R.9.pdf                                                                                  | 03/09/2018    |
| 165 | ASOCIACIÓN HITO 197.- Herramientas de trabajo: Formulario, Manual de metodología, Hoja de seguimiento, Clasificadores, Reporte de Cobertura, Directorio de Empresas e instructivos - Encuesta Estructural Empresarial 2017 realizadas. | S.1.pdf                                                                                  | 03/09/2018    |
| 166 | ASOCIACIÓN HITO 198.- Informe de capacitación en las Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2017                                                                                                                | S.2.pdf                                                                                  | 03/09/2018    |
| 167 | ASOCIACIÓN HITO 199.- Informe de Publicación de resultados del SIPRO realizados en agosto 2018                                                                                                                                         | S.3.pdf                                                                                  | 04/09/2018    |
| 168 | ASOCIACIÓN HITO 2. Datos Muestreo Marco de área y de lista                                                                                                                                                                             | HITO_2._Muestreo_Marco_de_Lista_y_Área.pdf                                               | 12/04/2013    |
| 169 | ASOCIACIÓN HITO 20. Acta de netrega base Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador                                                                                                                                | HITO_20._ACTA_DE_ENTREGA_DE_BASE_ANT_CTE_2012.pdf                                        | 03/09/2013    |
| 170 | ASOCIACIÓN HITO 21.- Reporte industriales al 31 de agosto de 2013.                                                                                                                                                                     | Hito_21.- Reporte_industriales_2012_al_23_de_agosto_de_2013..pdf                         | 03/09/2013    |
| 171 | ASOCIACIÓN HITO 23.- Gestión para recepción de registros administrativos transportes.                                                                                                                                                  | Hito_23.- _Gestión_para_recepción_de_registros_administrativos_transportes.pdf           | 05/09/2013    |
| 172 | ASOCIACIÓN HITO 24.- Reporte de las Encuestas Industriales con corte al 27 de sept. de 2013.                                                                                                                                           | HITO_24.- _Reporte_de_las_encuestas_industriales__con_corte_al_27_de_Sept_del_2013..pdf  | 02/10/2013    |
| 173 | ASOCIACIÓN HITO 240.- Reporte de la actualización del formulario de la ENESEM 2019                                                                                                                                                     | W.9_HITO_240.zip                                                                         | 06/04/2020    |
| 174 | ASOCIACIÓN HITO 241.- Informe de carta de presentación, guías y/o documentos operativos para el procesamiento de ANET 2019.                                                                                                            | X.2_HITO_241.zip                                                                         | 06/04/2020    |
| 175 | ASOCIACIÓN HITO 242.- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en marzo 2020.                                                                                                                                         | X.3_HITO_242.zip                                                                         | 06/04/2020    |
| 176 | ASOCIACIÓN HITO 243.- Informe de elaboración del manual de crítica y codificación ENED 2020                                                                                                                                            | X.4_HITO_243.zip                                                                         | 06/04/2020    |
| 177 | ASOCIACIÓN HITO 244.- Informe de reporte de la sensibilización de la población objetivo ENED                                                                                                                                           | X.5_HITO_244.zip                                                                         | 04/06/2020    |
| 178 | ASOCIACIÓN HITO 246.- Informe de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados para la publicación de ENESEM 2018.                                                                                                        | X.6_HITO_246.zip                                                                         | 06/05/2020    |
| 179 | ASOCIACIÓN HITO 247.- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en abril 2020.                                                                                                                                         | X.7_HITO_247.pdf                                                                         | 06/05/2020    |
| 180 | ASOCIACIÓN HITO 248.- Informe de la entrega de la muestra de la ENESEM 2019                                                                                                                                                            | X.8_HITO_248.zip                                                                         | 04/06/2020    |
| 181 | ASOCIACIÓN HITO 249.- Informe de Herramientas de trabajo Manuales, metodologías, guías y/o documentos operativos para la recolección y el procesamiento de la ENESEM 2019.                                                             | X.9_HITO_249.zip                                                                         | 04/06/2020    |
| 182 | ASOCIACIÓN HITO 25.- Reporte procesamiento (crítica) de la Información Recolectada en Campo.                                                                                                                                           | HITO_25.- _Reporte_de_Encuestas_Criticadas_y_Codificadas_corte_al_27_de_sept_de_2013.pdf | 02/10/2013    |
| 183 | ASOCIACIÓN HITO 250.- Informe de los productos difundidos de ENESEM 2018.                                                                                                                                                              | Y.1_HITO_250.zip                                                                         | 06/05/2020    |
| 184 | ASOCIACIÓN HITO 251- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en mayo 2020.                                                                                                                                           | Y.2_HITO_251.pdf                                                                         | 04/06/2020    |
| 185 | ASOCIACIÓN HITO 252- Informe de evaluación(hallazgos, mejoras, plan de acción) de ENESEM 2018 elaborado                                                                                                                                | Y.3_HITO_252.zip                                                                         | 06/07/2020    |
| 186 | ASOCIACIÓN HITO 253- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en junio 2020.                                                                                                                                          | Y.4_HITO_253.pdf                                                                         | 06/07/2020    |

# ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                  | Archivo                                                                                        | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 187 | ASOCIACIÓN HITO 254- Informe de control de cobertura, novedades presentadas de todo el proceso de recolección - ANET 2019               | Y.5_HITO_254.zip                                                                               | 04/08/2020    |
| 188 | ASOCIACIÓN HITO 255.- Informe técnico de actividades del proceso de capacitación de la ENESEM 2019 realizado.                           | Y.6_HITO_255.zip                                                                               | 03/09/2020    |
| 189 | ASOCIACIÓN HITO 256- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en julio 2020                                            | Y.7_HITO_256.pdf                                                                               | 04/08/2020    |
| 190 | ASOCIACIÓN HITO 257.- Reporte de validación e imputación de BDD - ANET 2019                                                             | Y.8_HITO_257.rar                                                                               | 03/09/2020    |
| 191 | ASOCIACIÓN HITO 258.- Informe de validación BDD ENED 2019                                                                               | Y.9_HITO_258.rar                                                                               | 03/09/2020    |
| 192 | ASOCIACIÓN HITO 259.- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en agosto 2020.                                         | Z.1_HITO_259.rar                                                                               | 03/09/2020    |
| 193 | ASOCIACIÓN HITO 26.- Gestión recolección de la información para el Anuario de Transporte                                                | HITO_26.-<br>_Gestión_para_recolección_de_la_informacion_para_el_Anuario_de_Transporte.pdf     | 02/10/2013    |
| 194 | ASOCIACIÓN HITO 260.- Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en septiembre 2020.                                     | Z.2_HITO_260.pdf                                                                               | 06/10/2020    |
| 195 | ASOCIACIÓN HITO 261.-Informe de análisis de la consistencia y coherencia de los resultados para la publicación de ANET 2019             | Z.3_HITO_261.pdf                                                                               | 29/10/2020    |
| 196 | ASOCIACIÓN HITO 262.-Reporte de publicación de resultados del SIPRO realizados en octubre 2020.                                         | Z.4_HITO_262.pdf                                                                               | 29/10/2020    |
| 197 | ASOCIACIÓN HITO 263.-Informe de análisis de resultados de la ENED 2019                                                                  | Z.5_HITO_263.pdf                                                                               | 30/10/2020    |
| 198 | ASOCIACIÓN HITO 264.-Informe de los productos difundidos de la ENED 2019                                                                | Z.6_HITO_264.pdf                                                                               | 30/10/2020    |
| 199 | ASOCIACIÓN HITO 27.- Reporte de las encuestas industriales con corte al 25 de Octubre del 2013.                                         | HITO_27.-<br>_Reporte_de_las_encuestas_industriales_con_corte_al_25_de_Octubre_del_2013..pdf   | 01/11/2013    |
| 200 | ASOCIACIÓN HITO 28.- Reporte de Encuestas Criticadas y Codificadas corte al 25 de octubre de 2013                                       | HITO_28.-<br>_Reporte_de_Encuestas_Criticadas_y_Codificadas_corte_al_25_de_octubre_de_2013.pdf | 01/11/2013    |
| 201 | ASOCIACIÓN HITO 29.- Proceso de entrega y revisión de publicación del Anuario de Transporte                                             | HITO_29.-<br>_Proceso_de_entrega_y_revisión_de_publicación_del_Anuario_de_Transporte.pdf       | 28/11/2013    |
| 202 | ASOCIACIÓN HITO 3. Nuevo Formulario Microempresa Comercio 2012                                                                          | HITO_3_Formulario_de_Microempresa_Comercio_2012.pdf                                            | 12/04/2013    |
| 203 | ASOCIACIÓN HITO 3. Nuevo Formulario Microempresa Manufactura y Construcción 2012                                                        | HITO_3_Formulario_Microempresa_Manufactura_Minería_y_Construcción.pdf                          | 12/04/2013    |
| 204 | ASOCIACIÓN HITO 3. Nuevo Formulario Microempresa Servicios 2012                                                                         | HITO_3_Formulario_de_la_Microempresa_Servicios_2012.pdf                                        | 12/04/2013    |
| 205 | ASOCIACIÓN HITO 31.- Formulario modificado para la Encuesta de Edificaciones para el 2014.                                              | A.31.pdf                                                                                       | 02/12/2013    |
| 206 | ASOCIACIÓN HITO 39.- Informativo de acuerdo a Memorando Zonales directorio consolidado Encuestas Industriales 2012.                     | A.2.pdf                                                                                        | 05/03/2014    |
| 207 | ASOCIACIÓN HITO 39.- REPORTE DE AVANCE CON CORTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013.                                                            | A.1.pdf                                                                                        | 05/03/2014    |
| 208 | ASOCIACIÓN HITO 4. Formulario de Manufactura y Construcción 2012 (Pequeña, Mediana, Grande empresa)                                     | HITO_4_Formulario_de_Manufactura_y_Construcción_2012.pdf                                       | 12/04/2013    |
| 209 | ASOCIACIÓN HITO 4. Formulario de Servicios incluido los nuevos sectores Enseñanza y Transportes 2012 (Pequeña, Mediana, Grande empresa) | HITO_4_Formulario_de_Servicios_incluido_Enseñanza_y_Transportes_2012.pdf                       | 12/04/2013    |
| 210 | ASOCIACIÓN HITO 4.- Dictamen de Prioridad enviado por SENPLADES, para el Proyecto Mejora de las Estadísticas Estructurales.             | HITO_4.-<br>Dictamen_de_Prioridad_del_Proyecto_Mejora_de_las_Estadísticas_Estructurales..pdf   | 18/06/2013    |
| 211 | ASOCIACIÓN HITO 40.- INFORMES FINALES DE LAS ZONALES ENVIADOS POR QUIPUX DEL CIERRE DE LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES 2012                  | A.3.pdf                                                                                        | 05/03/2014    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                                              | Archivo                                                         | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 212 | ASOCIACIÓN HITO 41.- ENVÍO DE FORMULARIOS ENCUESTA DE EDIFICACIONES 2013 A LAS ZONALES PARA SU DISTRIBUCIÓN                                                                                                                                         | A.4.pdf                                                         | 05/03/2014    |
| 213 | ASOCIACIÓN HITO 42, 43.- INICIO DE DEPURACIÓN BASES LOCAL Y WEB DE LAS ENCUESTAS EMMYC, ECI, EHRSTE DE MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA.                                                                                                      | A.5.pdf                                                         | 05/03/2014    |
| 214 | ASOCIACIÓN HITO 44.- Formularios modificados de las Encuestas Industriales 2014: (EMMC), (ECI), (EHRSTE), Módulo de TIC's (año de referencia 2013), en todas las encuestas antes citadas.                                                           | A.6.rar                                                         | 05/03/2014    |
| 215 | ASOCIACIÓN HITO 45, 46 Y 47.- DEPURACIÓN BASES LOCAL Y WEB DE LAS ENCUESTAS EMMYC, ECI, EHRSTE DE MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA. GENERACIÓN DE DIRECTORIOS (ESE).                                                                          | A.7.pdf                                                         | 05/03/2014    |
| 216 | ASOCIACIÓN HITO 48 e indicador 7 enero-marzo. Bases de EMMC, ECI, EHRSTE, TIC's analizadas, depuradas, enviadas, 2012. (Fase 3)                                                                                                                     | A.8.pdf                                                         | 04/04/2014    |
| 217 | ASOCIACIÓN HITO 49. Revisión del avance de los aplicativos WEB a utilizarse en el levantamiento de las Industriales 2013                                                                                                                            | A.9.pdf                                                         | 04/04/2014    |
| 218 | ASOCIACIÓN HITO 5. Muestra Final Industriales incluido nuevos sectores (Enseñanza, Transportes, Construcción)                                                                                                                                       | HITO_5._Muestra_Final_Industriales_incluido_nuevos_sectores.pdf | 12/04/2013    |
| 219 | ASOCIACIÓN HITO 50. Lineamientos 2014 aprobados                                                                                                                                                                                                     | B.1.pdf                                                         | 04/04/2014    |
| 220 | ASOCIACIÓN HITO 51 e indicador 6 y 7 enero-marzo. Manuales del Encuestador, Crítica y Planes de validación Industriales 2013                                                                                                                        | B.2.rar                                                         | 08/04/2014    |
| 221 | ASOCIACIÓN HITO 52.- Entrega de cartas y entrega de comunicaciones ejecutado (cabildeo con las empresas).                                                                                                                                           | B.5.pdf                                                         | 06/10/2014    |
| 222 | ASOCIACIÓN HITO 53.- Información Estadística ejecutada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                                                                                       | B.6.pdf                                                         | 06/10/2014    |
| 223 | ASOCIACIÓN HITO 54.- Muestra 2013 ejecutada, tomando como Universo el Directorio actualizado por DICE                                                                                                                                               | B.7.pdf                                                         | 06/10/2014    |
| 224 | ASOCIACIÓN HITO 55.- Prueba de instrumentos elaborada para el aplicativo web, módulo del informante de EMMC, ECI, EHRSTE.                                                                                                                           | B.8.pdf                                                         | 06/10/2014    |
| 225 | ASOCIACIÓN HITO 56.- Revisión ejecutada de los aplicativos web, módulo del informante, de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción (EMMC), Comercio Interno (ECI) y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y Enseñanza (EHRSTE). | B.9.pdf                                                         | 06/10/2014    |
| 226 | ASOCIACIÓN HITO 57.- Estrategia de comunicación ejecutada para el incremento de los niveles de respuesta de los informantes.                                                                                                                        | C.1.pdf                                                         | 06/10/2014    |
| 227 | ASOCIACIÓN HITO 58.- Información Estadística ejecutada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                                                               | C.2.pdf                                                         | 06/10/2014    |
| 228 | ASOCIACIÓN HITO 59.- Prueba de instrumentos ejecutada de las herramientas de trabajo (manual de crítica y codificación) de EMMC, ECI, EHRSTE.                                                                                                       | C.3.pdf                                                         | 06/10/2014    |
| 229 | ASOCIACIÓN HITO 6. Lineamiento de Edificaciones (Planificación)                                                                                                                                                                                     | HITO_6._Lineamiento_Edificaciones.pdf                           | 12/04/2013    |
| 230 | ASOCIACIÓN HITO 6. Lineamientos de Transportes 2012 (Planificación)                                                                                                                                                                                 | HITO_6._Lineamiento_Estadísticas_de_Transporte.pdf              | 12/04/2013    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                             | Archivo                                       | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 231 | ASOCIACIÓN HITO 60.- Prueba realizada de los instrumentos del aplicativo web, módulo de crítica de EMMC, ECI, EHRSTE.                                                                                              | C.4.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 232 | ASOCIACIÓN HITO 61.- Revisión realizada de los aplicativos web elaborados para el módulo de crítica, de las EMMC, ECI, EHRSTE.                                                                                     | C.5.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 233 | ASOCIACIÓN HITO 62.- Observaciones Final y modificaciones ajustadas y enviadas del Análisis de serie histórica 2007-2012 (Tomo I)                                                                                  | C.6.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 234 | ASOCIACIÓN HITO 63.- Información Estadística elaborada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                              | C.7.pdf                                       | 09/10/2014    |
| 235 | ASOCIACIÓN HITO 64.- Supervisión Nacional elaborada por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo del personal de ESE a las Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación) 2013. | C.8.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 236 | ASOCIACIÓN HITO 65.- Informe Final ejecutado para la Generación de publicación 2012 Tomo I                                                                                                                         | C.9.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 237 | ASOCIACIÓN HITO 66.- Análisis de las Bases de Materias Primas y Productos, Manufactura y Minería 2011-2012 analizadas para generación de tabulados,                                                                | D.1.pdf                                       | 09/10/2014    |
| 238 | ASOCIACIÓN HITO 67.- Bases de Productos de la Encuesta de Manufactura y Minería en Pequeña Mediana y Gran empresa 2012, analizadas, enviadas y depuradas Tomo II.                                                  | D.2.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 239 | ASOCIACIÓN HITO 68.- Información Estadística realizada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                              | D.3.pdf                                       | 09/10/2014    |
| 240 | ASOCIACIÓN HITO 69.- Informe ejecutado Industriales 2012 completas, Cuadro No.1 (Comparación EE)                                                                                                                   | D.4.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 241 | ASOCIACIÓN HITO 7. Plan de Validación Comercio 2012                                                                                                                                                                | HITO_7._Plan_de_validación__Comercio_2012.pdf | 12/04/2013    |
| 242 | ASOCIACIÓN HITO 7. Plan de validación Servicios 2012                                                                                                                                                               | HITO_7._Plan_de_validación_Servicios_2012.pdf | 12/04/2013    |
| 243 | ASOCIACIÓN HITO 70.- Informe ejecutado Industriales 2012 completas, todos los cuadros                                                                                                                              | D.5.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 244 | ASOCIACIÓN HITO 71.- Supervisión Nacional ejecutada por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo del personal de ESE a las Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación) 2013. | D.6.rar                                       | 06/10/2014    |
| 245 | ASOCIACIÓN HITO 72.- Información Estadística elaborada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                              | D.7.pdf                                       | 09/10/2014    |
| 246 | ASOCIACIÓN HITO 73.- Información recibida de transportes y edificaciones 2013                                                                                                                                      | D.8.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 247 | ASOCIACIÓN HITO 74.- Informe ejecutado de Industriales 2012 Materias Primas                                                                                                                                        | D.9.pdf                                       | 06/10/2014    |
| 248 | ASOCIACIÓN HITO 75.- Supervisión Nacional ejecutada por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo del personal de ESE a las Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación) 2013. | E.1.rar                                       | 06/10/2014    |
| 249 | ASOCIACIÓN HITO 76.- Análisis ejecutado de control y cobertura de Primera Base cruda, y directorios con novedades según informe por Zonales.                                                                       | E.2.pdf                                       | 06/10/2014    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                          | Archivo                                 | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 250 | ASOCIACIÓN HITO 77.- Informe Final enviado por memorando de las Coordinaciones Zonales, sobre el cierre del proceso de Campo, de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                              | E.3.pdf                                 | 06/10/2014    |
| 251 | ASOCIACIÓN HITO 78.- Informe ejecutado de edificaciones 2013                                                                                                                                                    | E.4.pdf                                 | 05/11/2014    |
| 252 | ASOCIACIÓN HITO 79.- Informe ejecutado de Transportes 2013, para publicación final                                                                                                                              | E.5.pdf                                 | 04/11/2014    |
| 253 | ASOCIACIÓN HITO 8.Documento Diseño Muestral Microempresa 2012                                                                                                                                                   | HITO_8._Diseño_Muetral.pdf              | 30/04/2013    |
| 254 | ASOCIACIÓN HITO 80.- Informe final ejecutado de Generación de publicación 2012 Tomo II                                                                                                                          | E.6.pdf                                 | 05/11/2014    |
| 255 | ASOCIACIÓN HITO 81.- Bases Brutas Encuestas Industriales 2013.                                                                                                                                                  | E.7.pdf                                 | 04/11/2014    |
| 256 | ASOCIACIÓN HITO 82.- Informe ejecutado de Industriales 2012 Productos                                                                                                                                           | E.8.pdf                                 | 05/11/2014    |
| 257 | ASOCIACIÓN HITO 83.- Informe Final enviado por QUIPUX de las Coordinaciones Zonales para Administración Central (INFORME DE CIERRE de todo el Operativo de Campo y Procesamiento)                               | E.9.pdf                                 | 06/11/2014    |
| 258 | ASOCIACIÓN HITO 84.- Informe Final enviado por QUIPUX de las Coordinaciones Zonales, sobre el cierre del proceso de Crítica y Codificación, de las Encuestas de Estadísticas Estructurales 2013.                | F.1.pdf                                 | 06/11/2014    |
| 259 | ASOCIACIÓN HITO 85.- Observaciones y modificaciones ajustadas y enviadas a Sub Dirección y Dirección Ejecutiva, para publicación de MMC, HRSTE, Microempresa y TICS en Empresas Año 2012 analizadas y depuradas | F.2.pdf                                 | 05/11/2014    |
| 260 | ASOCIACIÓN HITO 86.- Sintaxis realizada para la depuración de las bases brutas.                                                                                                                                 | F.3.pdf                                 | 28/11/2014    |
| 261 | ASOCIACIÓN HITO 87.- Informe de actividades realizadas de cierre de fase de levantamiento de campo y crítica codificación                                                                                       | F.4.pdf                                 | 29/12/2014    |
| 262 | ASOCIACIÓN HITO 88.- Análisis de la base de datos versión 1.                                                                                                                                                    | F.5.pdf                                 | 29/12/2014    |
| 263 | ASOCIACIÓN HITO 89.- Depuración de las novedades enviadas de Administración Central a las Coordinaciones Zonales.                                                                                               | F.6.pdf                                 | 29/12/2014    |
| 264 | ASOCIACIÓN HITO 9. Cuadros con información enviada por la Dirección de Aviación Civil                                                                                                                           | HITO_9._CUADROS_INEC-DAC.pdf            | 02/05/2013    |
| 265 | ASOCIACIÓN HITO 9. Oficios de Respaldo enviados a la Dirección de Aviación Civil y la Agencia Nacional de Tránsito                                                                                              | HITO_9._OFICIOS_DE_RESPALDO_DAC-ANT.pdf | 02/05/2013    |
| 266 | ASOCIACIÓN HITO 9. Variables solicitadas a la Dirección de Aviación Civil                                                                                                                                       | HITO._9_Variables_DAC.pdf               | 02/05/2013    |
| 267 | ASOCIACIÓN HITO 90.- Depuración de las novedades enviadas de la base de datos versión 1 de Administración Central a las Coordinaciones Zonales.                                                                 | F.7.pdf                                 | 29/12/2014    |
| 268 | ASOCIACIÓN HITO 91.- Generación de la base de datos versión 1 de Industriales 2013.                                                                                                                             | F.8.pdf                                 | 29/12/2014    |
| 269 | ASOCIACIÓN HITO 92.- Modificación de la base con las correcciones de las novedades enviadas por las Coordinaciones Zonales.                                                                                     | F.9.pdf                                 | 29/12/2014    |
| 270 | ASOCIACIÓN HITO 93.- Informe de análisis, revisión y validación de las bases de datos de Encuestas Industriales 2013 elaborado                                                                                  | G.2.pdf                                 | 13/04/2015    |
| 271 | ASOCIACIÓN HITO 94.- Informe de la generación de tabulados para el Empalme 2011-2012 Fase I, elaborado                                                                                                          | G.3.pdf                                 | 13/04/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                                                                                                                                                                     | Archivo                                                          | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 272 | ASOCIACIÓN HITO 95.- Mesas de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para mejoras estadísticas en la Encuesta de Edificaciones 2015 realizadas                                                                 | G.4.pdf                                                          | 13/04/2015    |
| 273 | ASOCIACIÓN HITO 96.- Desarrollo del Aplicativo web para la Encuesta Edificaciones 2015 (requerimientos) realizado                                                                                                                          | G.5.pdf                                                          | 13/04/2015    |
| 274 | ASOCIACIÓN HITO 97.- Formulario y Malla de validación para el desarrollo del Aplicativo web Encuesta Edificaciones 2015 entregados                                                                                                         | G.6.pdf                                                          | 08/04/2015    |
| 275 | ASOCIACIÓN HITO 98.- Informe de la construcción del formulario para el levantamiento de datos Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015 realizado                                                                                       | G.7.pdf                                                          | 13/04/2015    |
| 276 | ASOCIACIÓN HITO 99.- Informe de la generación de tabulados para el Empalme 2011-2012 Fase II, elaborado                                                                                                                                    | G.8.pdf                                                          | 13/04/2015    |
| 277 | ASOCIACIÓN INDICADORES 6 y 7 periodo abril - junio. Reportes de cobertura campo y crítica - codificación.                                                                                                                                  | B.4.rar                                                          | 04/07/2014    |
| 278 | Dictamen de prioridad del proyecto emitido por la SNAP                                                                                                                                                                                     | B.3.pdf                                                          | 15/04/2014    |
| 279 | Dictamen de Prioridad enviado por SENPLADES 2015 con oficio N° SENPLADES-SGPBV-2015-0324-OF                                                                                                                                                | G.1.PDF                                                          | 08/04/2015    |
| 280 | Expediente de aprobación sobre la re-estructura de hitos del proyecto de Sistemas Estadísticas Estructurales 2016                                                                                                                          | L.9.rar                                                          | 30/06/2016    |
| 281 | Expediente de congelamiento del proyecto 2013 2017                                                                                                                                                                                         | R.9.rar                                                          | 05/02/2018    |
| 282 | GP006_PA001                                                                                                                                                                                                                                | GP006_PA001_Items_restringidos_por_MEF.rar                       | 19/10/2020    |
| 283 | GR011_PA001                                                                                                                                                                                                                                | GR011_PA001_TDR_y_estudio_de_mercado_de_pasajes_aerodromicos     | 06/03/2020    |
| 284 | Memorando de aprobación de reestrura de hitos y ampliación de fecha 2015                                                                                                                                                                   | H.7.pdf                                                          | 30/04/2015    |
| 285 | PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES ENVIADO SENPLADES 2014                                                                                                                                                                      | A.30..pdf                                                        | 26/11/2013    |
| 286 | Re- estructura de hitos del proyecto K005- Estructurales_2019                                                                                                                                                                              | Expediente_re-estructura_de_hitos__K005_-_ESTRUCTURALES_2019.rar | 05/02/2019    |
| 287 | Re- estructura de hitos del proyecto K005- Estructurales_2020                                                                                                                                                                              | RES_2020.rar                                                     | 06/02/2020    |
| 288 | Riesgo 011_Escaza capacidad productiva para alquiler de vehículos a través de la SERCOP CAUSARÍA el impedimento del desplazamiento a las diferentes provincias y cantones para la recolección de la información requerida por el proyecto. | A.1.rar                                                          | 07/01/2020    |
| 289 | Riesgo 014_Que las empresas no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de información CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la información.                                                                      | A.2.rar                                                          | 07/01/2020    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                               | Rol               | Puesto                  | Correo Electrónico            | Teléfono(s) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| Borja Sisalema, Jenny Patricia       | Miembro de equipo | Miembro de Equipo DECON | jenny_borja@inec.gob.ec       |             |
| Bravo Jiménez, Adalivza Paola        | Miembro de equipo | Miembro de equipo       | adalivza_bravo@inec.gob.ec    | 2544326     |
| Espinoza Prado, Leonardo Santiago    | Miembro de equipo | Miembro de Equipo DECON | leonardo_espinoza@inec.gob.ec |             |
| Hidalgo Rodríguez, Gabriela Carolina | Miembro de equipo | Miembro de equipo       | gabriela_hidalgo@inec.gob.ec  | 2544326     |

| Nombre                               | Rol               | Puesto                                | Correo Electrónico              | Teléfono(s) |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Jara Vinuesa, Milene Valeria         | Miembro de equipo | Miembro de equipo                     | milene_jara@inec.gob.ec         | 2544326     |
| Jácome Cadena , María Rita           | Lider de proyecto | Miembro de equipo                     | rita_jacome@inec.gob.ec         |             |
| Morán Lliguipuma, María del Carmén   | Miembro de equipo | Miembro de Equipo DECON               | maria_moran@inec.gob.ec         |             |
| Quisnancela Ortiz, Joselyn Katherine | Miembro de equipo | Miembro de equipo                     | joselyn_quisnancela@inec.gob.ec | 2544326     |
| Ramos Matango, Silvia Lorena         | Miembro de equipo | Analista de Estadísticas Económicas 1 | lorena_amos@inec.gob.ec         |             |
| Romero Maldonado, Claudia Monzerrath | Miembro de equipo | Miembro de equipo                     | claudia_romero@inec.gob.ec      | 2544326     |
| Zambrano Pisco, Carlos Alfredo       | Miembro de equipo | Miembro de equipo                     | carlos_zambrano@inec.gob.ec     | 2544326     |
| Zapata Lara, Ana Paola               | Miembro de equipo | Miembro de equipo                     | ana_zapata@inec.gob.ec          | 2544326     |