

**Instituto Nacional de Estadística y Censos**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas**

Fecha de publicación:

02/07/2013





No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Servidora o servidor público responsable	Cumplimiento de planificación	Indicadores de Resultados
1	Dirección Zonal 5 Litoral	Jéssica Menéndez	4%	Porcentaje de formularios con defecto
2	Dirección Zonal 5 Litoral	Jéssica Menéndez	100%	Porcentaje de directorios actualizado del IPP por Provincia
3	Dirección Zonal 5 Litoral	Jéssica Menéndez	100%	Porcentaje de operaciones de registros administrativos (ambientales)
4	Dirección Zonal 5 Litoral	Jéssica Menéndez	100%	Porcentaje de documentos de producción analítica generados

Elaborado por:	Paola Sánchez	<i>P.S.</i>
Revisado por:	Julio Maldonado	<i>JM</i>

Listado Proyectos Vista Mixta  
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE  
02/07/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	FECHA FIN	OBSERVACIONES
1004	1004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	31/12/2013	
1007	1007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	20/12/2013	
1008	1008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Guayaquil (prueba piloto)	Mariela Gonzalez	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	31/12/2013	
1009	1009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%		



ELABORADO POR:

*PS.*

REVISADO POR:

*J. M.*








**INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - DZSL - JULIO 2013**



Listado Proyectos Vista Mista  
numero de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE  
07/08/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	FECHA FIN	OBSERVACIONES
1004	1004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	31/12/2013	
1007	1007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre Leon	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	20/12/2013	
1008	1008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Guayaquil (prueba piloto)	Mariela Gonzalez	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	31/12/2013	
1009	1009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%		



Elaborado por:	Paola Sánchez	<i>P.S.</i>
Revisado por:	Julio Maldonado	<i>J.M.</i>
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	<i>J.M.</i>








**INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - DZSL - AGOSTO 2013**



Listado Proyectos Vista Mixta  
numero de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE  
03/09/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	31/12/2013	
I007	I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	20/12/2013	
I008	I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	31/12/2013	Se realizo una reestructura general del proyecto.
I009	I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%		









Elaborado por:	Paola Sánchez	<i>7.5.</i> <i>JP</i> <i>9/6</i>
Revisado por:	Julio Maldonado	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	

Listado Proyectos Vista Mixta  
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE  
02/10/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	87,0%	31/12/2013	
I007	I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Jeffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	86,0%	20/12/2013	
I008	I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	56,0%	31/12/2013	Se realizo una reestructura general del proyecto
I009	I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	69,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%	75%		







Elaborado por:	Paola Sánchez	
Revisado por:	Julio Maldonado	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	

Listado Proyectos Vista Mixta  
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE  
01/11/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	FECHA FIN	OBSERVACIONES
1004	1004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	87,0%	90,0%	31/12/2013	
1007	1007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	86,0%	90,0%	20/12/2013	
1008	1008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	56,0%	71,0%	31/12/2013	
1009	1009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	69,0%	72,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%	75%	81%		









Elaborado por:	Paola Sánchez	<i>P.S.</i>
Revisado por:	Julio Maldonado	<i>J.M.</i>
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	<i>J.M.</i>

Listado Proyectos Vista Mixta  
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE  
03/12/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	87,0%	93,0%	96,0%	31/12/2013	
I007	Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	86,0%	90,0%	94,0%	20/12/2013	
I008	Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	56,0%	71,0%	86,0%	31/12/2013	
I009	Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	69,0%	72,0%	75,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%	75%	82%	88%		







Elaborado por:	Paola Sánchez	
Revisado por:	Julio Maldonado	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	

Listado Proyectos Vista Mixta  
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE  
02/01/2014

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	87,0%	93,0%	96,0%	100,0%	31/12/2013	
I007	I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	86,0%	90,0%	94,0%	100,0%	20/12/2013	
I008	I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	56,0%	71,0%	86,0%	100,0%	31/12/2013	
I009	I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	69,0%	72,0%	75,0%	100,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%	75%	82%	88%	100%		



Elaborado por:	Paola Sánchez	<i>P.S.</i>
Revisado por:	Julio Maldonado	<i>J.M.</i>
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	<i>J.M.</i>