

Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas

Fecha de publicación:

02/07/2013

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Servidora o servidor público responsable	Cumplimiento de planificación	Indicadores de Resultados
1	Dirección Zonal 5 Litoral	Jéssica Menéndez	4%	Porcentaje de formularios con defecto
2	Dirección Zonal 5 Litoral	Jéssica Menéndez	100%	Porcentaje de directorios actualizado del IPP por Provincia
3	Dirección Zonal 5 Litoral	Jéssica Menéndez	100%	Porcentaje de operaciones de registros administrativos (ambientales)
4	Dirección Zonal 5 Litoral	Jéssica Menéndez	100%	Porcentaje de documentos de producción analítica generados






Elaborado por:	Paola Sánchez		
Revisado por:	Julio Maldonado		

P.S.
JP

Listado Proyectos Vista Mixta
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE
02/07/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	31/12/2013	
I007	I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	20/12/2013	
I008	I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Guayaquil (prueba piloto)	Mariela Gonzalez	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	31/12/2013	
I009	I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%		



ELABORADO POR:

P.S.

REVISADO POR:


J. M.

Listado Proyectos Vista Mista
numero de proyectos en el 2013: 4


FECHA DE CORTE
07/08/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	31/12/2013	
I007	I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	20/12/2013	
I008	I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Guayaquil (prueba piloto)	Mariela Gonzalez	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	31/12/2013	
I009	I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%		


Nivel de Ejecución DILIT - Mes en curso




I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas




I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP



I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Guayaquil (prueba piloto)



I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral








Elaborado por:	Paola Sánchez	
Revisado por:	Julio Maldonado	
Aprobado por:	Jessica Menéndez	

Listado Proyectos Vista Mixta
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE
03/09/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	1004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	31/12/2013	
I007	1007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	20/12/2013	
I008	1008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	31/12/2013	Se realizó una reestructura general del proyecto
I009	1009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%		




Elaborado por:	Paola Sánchez	7.5.
Revisado por:	Julio Maldonado	JP
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	9/6

Listado Proyectos Vista Mixta
número de proyectos en el 2013: 4


FECHA DE CORTE
02/10/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	87,0%	31/12/2013	
I007	I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	86,0%	20/12/2013	
I008	I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	56,0%	31/12/2013	Se realizó una reestructura general del proyecto
I009	I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	69,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%	75%		


Nivel de Ejecución DILIT - Mes en curso




I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas




I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP



I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)



I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral








Elaborado por:	Paola Sánchez	
Revisado por:	Julio Maldonado	
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	

Listado Proyectos Vista Mixta
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE
01/11/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	FECHA FIN	OBSERVACIONES
1004	1004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	87,0%	90,0%	31/12/2013	
1007	1007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	86,0%	90,0%	20/12/2013	
1008	1008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	56,0%	71,0%	31/12/2013	
1009	1009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	69,0%	72,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%	75%	81%		








Elaborado por:	Paola Sánchez	<i>P.S.</i>
Revisado por:	Julio Maldonado	<i>J.M.</i>
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	<i>J.M.</i>

Listado Proyectos Vista Mixta
número de proyectos en el 2013: 4

FECHA DE CORTE
03/12/2013

CODIGO	PROYECTO	RESPONSABLE	TIPO	ORGANIZACIÓN	FASE ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	FECHA FIN	OBSERVACIONES
I004	I004 Sistematización de instrumentos de medición de calidad en estadísticas	Sissy Pacheco	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	45,0%	65,0%	75,0%	81,0%	84,0%	87,0%	93,0%	96,0%	31/12/2013	
I007	I007 Crear un potencial directorio de establecimientos y productos de investigación IPP	Joffre León	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	30,0%	54,0%	78,0%	82,0%	86,0%	90,0%	94,0%	20/12/2013	
I008	I008 Registros Administrativos Ambientales en la ciudad de Galápagos (Piloto Galápagos Fase II)	José Saona	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	5,0%	7,0%	7,0%	32,0%	46,0%	56,0%	71,0%	86,0%	31/12/2013	
I009	I009 Fortalecimiento de capacidades de análisis estadístico en la Zonal Litoral	Paola Santos	Gasto Corriente	Dirección Zonal Litoral	Ejecución	33,0%	36,0%	39,0%	42,0%	66,0%	69,0%	72,0%	75,0%	31/12/2013	
						22%	35%	44%	58%	70%	75%	82%	88%		



Elaborado por:	Paola Sánchez	95
Revisado por:	Julio Maldonado	J. M.
Aprobado por:	Jéssica Menéndez	J. M.