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1

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Condición de Vida

La Encuesta de Condiciones de Vida - ECV - permite hacer la evaluación y 
seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los 
hogares ecuatorianos. Investiga con mayor profundidad el impacto de políticas y 
programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población.

 $                   6.268.468,00 Inversión 31-mar-15

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.

49,00% Edwin Rivas

Los lineamientos se aprobaron por parte de la Dirección Ejecutiva el 11 de junio del año en curso.
Se realizó la prueba piloto de la Encuesta de Condiciones de Vida durante la semana del 24 al 30 de 
junio.
Ajuste del formulario de la ECV.

Instituciones públicas

Elaboración de la propuesta tecnica para el MINEDUC sobre habitos de lectura y se elaboró el 
formulario de la sección del Bono de Desarrollo Humano en coordinación con el MCPE. Se capacitó al 

MAYO

2

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 
ENEMDU

Permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población 
hacer la evaluación y seguimiento actual del mercado laboral.

 $                   3.900.346,52 Inversión 31-ene-14

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales

38,45% Nelson Tipán

formulario de la sección del Bono de Desarrollo Humano en coordinación con el MCPE. Se capacitó al 
personal de las Direcciones Zonales para la encuesta trimestral del mes de Junio. Elaboración de 
cuadros de la ENEMDU-ABRIL para el BCE. Procesamiento de la información de la ENEMDU para 
usuarios internos y externos. Se entregaron los resultados de la encuesta del mes Abril al Banco 
Central del Ecuador. Actualización y aprobación de los instrumentos de captura.Planificación del 
levantamiento de la ENEMDU-JUNIO. Inicio del operativo de campo de la ENEMDU-MAYO.

Se aprobaron los Lineamientos de la ENALQUI con fecha 26 de junio de 2013. El formulario ENALQUI 
01 definitivo ha sido impreso para su aplicación en todas las Direcciones Zonales. Se han elaborado 

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Levantamiento de la Encuesta Nacional de Alquileres 
ENALQUI 2013

Obtener un listado de viviendas arrendadas a nivel de nueve ciudades con el 
objetivo de que pueda investigar el Indice de Precios al Consumidor para el cálculo 
de la Canasta Básica

 $                       708.971,75 Inversión 31-dic-13  IPC (Interno) 45,00% Galo Mier

01 definitivo ha sido impreso para su aplicación en todas las Direcciones Zonales. Se han elaborado 
los Manuales definitivos del Encuestador y para Crítica-Verificación a ser utilizados tanto en 
Capacitación como durante el Operativo de Campo. El programa de ingreso se encuentra elaborado y 
listo para ser utilizado en todas las Direcciones Zonales del INEC. La muestra estratificada ha sido 
enviada por la Dirección de Normativas y Metodologías del SEN - DINME, la misma que ha sido 
enviada a las Direcciones Zonales para su aplicación. Se ha coordinado con todas las Direcciones 
Zonales para que se realicen los procesos de preselección de personal para la capacitación al personal 
aspirante que va a trabajar como Actualizadores/Encuestadores, Crítico-Revisores y Digitadores. 
Coordinar con todas las Direcciones Zonales del INEC para la capacitación, selección y contratación 
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Coordinar con todas las Direcciones Zonales del INEC para la capacitación, selección y contratación 
del personal. Se ha coordinado con las Direcciones Zonales, la programación y el operativo de campo 
para iniciar el 15 de julio de 2013.

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 

Conocer sobre el panorama de migración interna en el Ecuador, permitirá 
caracterizar a la población más aún cuando se pueda integrar en el estudio una 
metodología que permita implementar un estudio longitudinal con fuente en los 

Todos aquellos que utilizan información estadística para 
su quehacer diario, la información es utilizada por 
autoridades de gobierno, ministerios, instituciones 
públicas, gobiernos autónomos descentralizados, Se identificó el comportamiento social económico y demográfico de las personas que forman parte 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
NORMATIVAS Y METODOLOGIAS

Seguimiento migratorio de la población ENEMDU
metodología que permita implementar un estudio longitudinal con fuente en los 
datos censales y que den cuenta del flujo de migrantes internos en el Ecuador. El 
logro de este estudio longitudinal, propone la inclusión de varias fuentes de 
investigación levantadas en el transcurso del último periodo intercensal.

 $                       144.988,37 Inversión 27-sep-13
públicas, gobiernos autónomos descentralizados, 
función legislativa, judicial, electoral y de participación 
ciudadana, información que es utilizada para el diseño y 
ejecución de la política pública y privada que una vez 
implementada es de beneficio para toda la población, es 
decir los 14.483.499 de ecuatorianos.

65,00% Octavio Céspedes
Se identificó el comportamiento social económico y demográfico de las personas que forman parte 
del registro de nombres ingresados en la primera fase del proyecto, mediante la inclusión de variables 
de las encuestas trimestrales ENEMDUs.

Según la decision 736. del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de Se ha realizado una propuesta del Diagnóstico del INEC alineado al PNBV realizado. El término 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional 
de Estadística a través de la ejecución del PENDES

los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es 
determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector 
público y privado, y productores de estadística, la informacion estadística 
estragegica que requiere el país para su desarrollo económico y social. 

 $                   1.260.543,45 Inversión 31-dic-13 Económico Social 36,36% Santiago Palma
correcto sería: Propuesta del Inventario de Operaciones Estadísticas del INEC, alineado al PNBV. En 
vista de que la intención no es hacer un diagnostico del INEC, sino conocer cuáles son las operaciones 
estadísticas (OE) que realiza el INEC; de esta manera la propuestas estaría en presentar la matriz 
avanzada, (matriz discutida con los técnicos del INEC) donde se encuentran las OE del INEC. 

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 

En el proyecto, se culminó con el relevamiento de información y el procesamiento de la misma a nivel 
nacional. Se efectúan reuniones semanales de evaluación, con la Dirección, en base a indicadores de 
avance y cobertura. De acuerdo la los requerimientos Zonales se asignan códigos a los 
establecimientos nuevos, se dan soluciones a problemas e inquietudes presentadas en los diferentes 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Levantamiento de información a empresas y 
establecimientos económicos a nivel nacional - 
Encuesta Exhaustiva

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 
representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 
empadronados, enfocada en la actividad económica sectorial, para obtener la 
información básica necesaria que permitirá elaborar una matriz de insumo - 
producto y otros tipos de información.
  

$ 2.744.192,59 Inversión 31/12/2013 Usuarios de empresas y establecimientos 74% Martha Abril

establecimientos nuevos, se dan soluciones a problemas e inquietudes presentadas en los diferentes 
procesos. Se efectúan supervisiones en las diferentes Direcciones Zonales. El Equipo técnico efectúa 
la validación de las bases de datos tanto a nivel de Empresa y Establecimiento como de 
Microempresas. El equipo de Análisis, participa en la validación de la información, la elaboración de la 
Sintaxis para el análisis de la información y en la estructuración de un Plan de Tabulados. 
Adicionalmente todo el personal que forma la Unidad CENEC interviene en la revisión de los informes 
de Consultoría.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor 
(SIP-C) para el cambio de base del IPC

El Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) contiene: la actualización de la canasta 
de artículos para construir el el Indice de Precios al Consumidor (IPC), la creación 
de la canasta sustentable alineada a la política del buen vivir y la actualización de 
la canasta familiar básica.
El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 

$ 1.952.272,00 Inversión 31/12/2013 Sociedad en general 56.50% Lorena Naranjo

A principios de mayo de 2013 se recibió asistencia técnica de la CEPAL, para revisar el vector de gasto 
construido por el equipo del SIP-C, a partir del cual se construye la canasta de investigación del nuevo 
IPC macroeconómico.
La asesoría de la CEPAL revisó el proceso diseñado por el INEC para el cambio de base del IPC 
Macroeconómico, así como la planificación del Proyecto SIP-C. Al respecto, emitió su acuerdo con las 
premisas técnicas en las que se basa la construcción de la canasta de investigación del nuevo 
indicador y emitió recomendaciones específicas para la composición formal de la misma.
El INEC dio inicio a la investigación de especificaciones, precios y directorios de informantes para los 
artículos que formarán parte de la canasta de investigación del nuevo IPC macroeconómico. En ese El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 

prácticas estadísticas internacionales
artículos que formarán parte de la canasta de investigación del nuevo IPC macroeconómico. En ese 
proceso se completó la prueba piloto en las ciudades de Quito y Guayaquil, restando la validación 
respectiva; se inició la capacitación de los equipos de investigadores de las ciudades que recogerán la 
información mencionada. 
Para el levantamiento de la ENALQUI se presentado los lineamientos para priorización y ejecutarla en 
este año para obtener la muestra de alquileres

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia 
Tecnología e Innovación

Define una línea base de investigación que permitirá obtener información sobre 
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) correspondientes a los años 
2009, 2010 y 2011, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos 
aspectos de este proceso; Además ayudará a:
 
-Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de 
datos de ACTI, que puedan ser utilizados en futuros procesos.
-Construir una base de datos a partir de la implementación de los instrumentos y 
la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 

$ 352.592,60 Inversión 29/11/2013 SENESCYT 45% Roberto Puebla

Se realizo la contratacion de personal seleccionado del proceso de capacitacion, que permitio el inicio 
del levantamiento de formulario en campo por parte del personal contratado. 
Se inicia la actividad critica de formularios levantados en campo por parte del personal contratado, se 
capacita al personal contratado para realizar la digitacion de formularios en software ACTI.
Elaboración de Talleres para reforzar objetivo de estudio al personal de campo y se ha procedido al 
control y seguimiento metodologico por parte de equipo de Administracion central. 
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la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 
a nivel nacional.
 
-Establecer indicadores de ACTI en base a los datos obtenidos por medio de las 
encuestas, utilizando normativa y parámetros que garanticen la comparabilidad 
regional e internacional de los resultados.

Actualización del marco de muestreo.
Inclusión de nuevos sectores de análisis:

Se desarrolló la Prueba Piloto con una muestra de 42 establecimientos, para pequeña, mediana y 
grande empresa, y para el caso de la microempresa 36 establecimientos.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Mejora a las Estadísticas Estructurales

Inclusión de nuevos sectores de análisis:
Sector Construcción, Transportes, Enseñanza.
Actualización de formularios, incluyendo nuevas variables de análisis.
Mejoramiento de los aplicativos web, para el ingreso de información
Investigación de las Micro-Empresas, dentro de los sectores que se han venido 
analizando hasta la actualidad

$ 808.375,79 Inversión 31/12/2013 INEC 46,75% Francisco Camacho

grande empresa, y para el caso de la microempresa 36 establecimientos.
Con la entrega de los Informes de la Prueba Piloto se procedió a verificar las observaciones, y a 
considerarlas para realizar los respectivos correctivos.

Se realizaron las primeras validaciones a la base de vehículos matriculados con la información 
receptada por la Agencia Nacional de Tránsito.

Se realizó el reporte de edificaciones período mayo con los datos reportados por las Regionales. 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Cambio de Base de los Índices de Producción 
Industrial-IPI (IVI e IER)

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de Producción Industrial armonizados e integrados, que sinteticen y 
reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de los volúmenes físicos de bienes y servicios

$ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 22% Rocio Andino
Se presentaron los lineamientos elaborados a la Dirección de Planificación, para su posterior 
aprobación por las distintas áreas involucradas; dando comienzo a la coordinación correspondiente.

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS Proyecto Cambio de Base Indice de Precios al 
Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de Se presentaron los lineamientos elaborados a la Dirección de Planificación, para su posterior 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Proyecto Cambio de Base Indice de Precios al 
Productor (IPP)

aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de producción armonizados e integrados, que sinteticen y reflejen el 
comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de precios al productor.

$ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 16% Rocio Andino
Se presentaron los lineamientos elaborados a la Dirección de Planificación, para su posterior 
aprobación por las distintas áreas involucradas; dando comienzo a la coordinación correspondiente.

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los 
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las CSS 2008

Los estudios realizados de las Cuentas Satélites de Servicios de Salud CCS son parte 
de una serie que año tras año permitirá evaluar el avance de las inversiones de 
salud y su impacto sobre la población. Da coherencia a la variedad de fuentes de 
información provenientes de las: cuentas nacionales, encuestas de hogares, 

$ 128.860,72 Inversión 31/12/2013 Sistema Nacional de Salud 5% Ma. Soledad Carvajal
Se aprobó los lineamientos de Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud 
(CSS) y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008.
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ANALITICOS ESTADÍSTICOS Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las CSS 2008 información provenientes de las: cuentas nacionales, encuestas de hogares, 
estadísticas económicas y registros administrativos; está concebido como un 
instrumento analítico del sector salud para estudiar la relación entre estructura, el 
funcionamiento de la economía y el bienestar de la población

(CSS) y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008.

El INEC, en concordancia con lo actuado por otros países, ha dedicado su atención 
y esfuerzo, al estudio y tratamiento del Trabajo Doméstico no Remunerado de los 
Hogares (TDNRH), por tratarse de un insumo económico que sin estar inmerso 
dentro del Mercado de Trabajo su aporte al desarrollo nacional es de vital 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con 
inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 
2012

dentro del Mercado de Trabajo su aporte al desarrollo nacional es de vital 
importancia, las actividades que se realizan al interior de los hogares sin ninguna 
retribución económica son de inmensurable magnitud, si se les cuantifica dentro 
de la Contabilidad Nacional del país, alcanzan un porcentaje significativo frente al 
resto de agentes económicos, lo que demanda de las autoridades de Gobierno 
mayor atención e involucramiento en este sector de la economía; mediante la 
implantación de políticas conducentes a revolucionar el ámbito socioeconómico 
de las personas que se desenvuelven en este sector y por ende a mejorar su 
calidad de vida. 

$ 210.403,38 Inversión 31/12/2013
Comisión de Transición hacia el Concejo Nacional de las 

mujeres y la igualdad de Género
5% Ma. Soledad Carvajal

Se realizó los ajustes y aprobación de lineamientos para la ejecución de las "Cuentas Satélite de los 
hogares del Ecuador con inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 2012
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización de la Información 
Cartográfica Estadística 2010 del INEC - Componente 

Gabinete

Mejorar la calidad de la información cartografica 2010
$ 1.133.107,35 Inversión 28-feb-14 Instituciones del Estado 56,00% Ninfa Ocaña

Se inicio las actividades de ajuste de las coberturas del área amanzanada y dispersa entre el 13 y 16 
de mayo del 2013; en las Direcciones Zonales del Sur, Centro, Norte y la Oficina Provincial de 
Pichicncha, de las cuales únicamente las Zonales del Norte y Sur contaron con el personal requerido; 
en la Zonal del Centro y Oficina de Pichincha se realizó un nuevo curso de capacitación para poder 
completar el personal, hasta el 31 de mayo este personal aún no fue contratado.
La Dirección Zonal del Litoral no dispuso de partida presupuestaria razón por la cual no inicio las 
actividades en este mes.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización de la Información 
Cartográfica Estadística 2010 del INEC - Componente 
Tecnológico Utilización de nuevas tecnologias en el ámbito cartográfico $ 485.635,64 Inversión 30/09/2013

Instituciones del Estado
24% Alexandra Guaygua

Se realizo la solicitud para la contratación del personal de acuerdo a lo aprobado en el lineamiento 
del proyecto de Actualización Cartográfica a Talento Humano, para poder iniciar con las actividades 
del desarrollo del Sistema.

1
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Condición de Vida

La Encuesta de Condiciones de Vida - ECV - permite hacer la evaluación y 
seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los 
hogares ecuatorianos. Investiga con mayor profundidad el impacto de políticas y 
programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población.

 $                   6.268.468,00 Inversión 31-mar-15

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.

49,00% Edwin Rivas Lineamientos aprobados y realización de pruebas piloto del proyecto, obteniedo resultados del ECV.

JUNIO

programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población. Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 
ENEMDU

Permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población 
hacer la evaluación y seguimiento actual del mercado laboral.

 $                   3.900.346,52 Inversión 31-ene-14

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales

46,14% Nelson Tipán
Capacitación al personal zonal para la encuestas a realizar en julio, determinador los lineamientos 
necesarios para su realización. Entrega de base de datos y elaboración de cuadros para el 
BancoCentral.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Levantamiento de la Encuesta Nacional de Alquileres 
ENALQUI 2013

Obtener un listado de viviendas arrendadas a nivel de nueve ciudades con el 
objetivo de que pueda investigar el Indice de Precios al Consumidor para el cálculo 
de la Canasta Básica

 $                       708.971,75 Inversión 31-dic-13  IPC (Interno) 55,00% Galo Mier
Lineamientos aprobados conjuntamente con manulaes definitivos del Encuestador y para Crítica-
Verificación a ser utilizados tanto en Capacitación como durante el Operativo de Campo, en base a 
dicha aprobación se imprimió en formulario para su aplicación en todas las Direcciones Zonales.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
NORMATIVAS Y METODOLOGIAS

Seguimiento migratorio de la población ENEMDU

Conocer sobre el panorama de migración interna en el Ecuador, permitirá 
caracterizar a la población más aún cuando se pueda integrar en el estudio una 
metodología que permita implementar un estudio longitudinal con fuente en los 
datos censales y que den cuenta del flujo de migrantes internos en el Ecuador. El 
logro de este estudio longitudinal, propone la inclusión de varias fuentes de 
investigación levantadas en el transcurso del último periodo intercensal.

 $                       144.988,37 Inversión 27-sep-13

Todos aquellos que utilizan información estadística para 
su quehacer diario, la información es utilizada por 
autoridades de gobierno, ministerios, instituciones 
públicas, gobiernos autónomos descentralizados, 
función legislativa, judicial, electoral y de participación 
ciudadana, información que es utilizada para el diseño y 
ejecución de la política pública y privada que una vez 
implementada es de beneficio para toda la población, es 

65,00% Octavio Céspedes
Se identificó el comportamiento social económico y demográfico de las personas que forman parte 
del registro de nombres ingresados en la primera fase del proyecto, mediante la inclusión de variables 
de las encuestas trimestrales ENEMDUs.

investigación levantadas en el transcurso del último periodo intercensal.
implementada es de beneficio para toda la población, es 
decir los 14.483.499 de ecuatorianos.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional 
de Estadística a través de la ejecución del PENDES

Según la decision 736. del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de 
los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es 
determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector 
público y privado, y productores de estadística, la informacion estadística 
estragegica que requiere el país para su desarrollo económico y social. 

 $                   1.260.543,45 Inversión 31-dic-13 Económico Social 36,36% Santiago Palma

Alineación con los objetivos del PNBV 2014-2017, En vista de que la intención no es hacer un 
diagnostico del INEC, sino conocer cuáles son las operaciones estadísticas (OE) que realiza el INEC; de 
esta manera la propuestas estaría en presentar la matriz avanzada, (matriz discutida con los técnicos 
del INEC) donde se encuentran las OE del INEC. 

estragegica que requiere el país para su desarrollo económico y social. 
del INEC) donde se encuentran las OE del INEC. 

6
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Levantamiento de información a empresas y 
establecimientos económicos a nivel nacional - 
Encuesta Exhaustiva

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 
representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 
empadronados, enfocada en la actividad económica sectorial, para obtener la 
información básica necesaria que permitirá elaborar una matriz de insumo - 
producto y otros tipos de información.

$ 2.744.192,59 Inversión 31/12/2013 Usuarios de empresas y establecimientos 74,00% Martha Abril

En el proyecto, se culminó con el relevamiento de información y el procesamiento de la misma a nivel 
nacional. Se efectúan reuniones semanales de evaluación, con la Dirección, en base a indicadores de 
avance y cobertura. De acuerdo la los requerimientos Zonales se asignan códigos a los 
establecimientos nuevos, se dan soluciones a problemas e inquietudes presentadas en los diferentes 
procesos. Se efectúan supervisiones en las diferentes Direcciones Zonales. El Equipo técnico efectúa 
la validación de las bases de datos tanto a nivel de Empresa y Establecimiento como de 
Microempresas. El equipo de Análisis, participa en la validación de la información, la elaboración de la 

Encuesta Exhaustiva
producto y otros tipos de información.
  

Microempresas. El equipo de Análisis, participa en la validación de la información, la elaboración de la 
Sintaxis para el análisis de la información y en la estructuración de un Plan de Tabulados. 
Adicionalmente todo el personal que forma la Unidad CENEC interviene en la revisión de los informes 
de Consultoría.
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7
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor 
(SIP-C) para el cambio de base del IPC

El Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) contiene: la actualización de la canasta 
de artículos para construir el el Indice de Precios al Consumidor (IPC), la creación 
de la canasta sustentable alineada a la política del buen vivir y la actualización de 
la canasta familiar básica.
El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 

$ 1.952.272,00 Inversión 31/12/2013 Sociedad en general 77.50% Lorena Naranjo

A principios de mayo de 2013 se recibió asistencia técnica de la CEPAL, para revisar el vector de gasto 
construido por el equipo del SIP-C, a partir del cual se construye la canasta de investigación del nuevo 
IPC macroeconómico.
La asesoría de la CEPAL revisó el proceso diseñado por el INEC para el cambio de base del IPC 
Macroeconómico, así como la planificación del Proyecto SIP-C. Al respecto, emitió su acuerdo con las 
premisas técnicas en las que se basa la construcción de la canasta de investigación del nuevo 
indicador y emitió recomendaciones específicas para la composición formal de la misma.
El INEC dio inicio a la investigación de especificaciones, precios y directorios de informantes para los 
artículos que formarán parte de la canasta de investigación del nuevo IPC macroeconómico. En ese El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 

prácticas estadísticas internacionales
artículos que formarán parte de la canasta de investigación del nuevo IPC macroeconómico. En ese 
proceso se completó la prueba piloto en las ciudades de Quito y Guayaquil, restando la validación 
respectiva; se inició la capacitación de los equipos de investigadores de las ciudades que recogerán la 
información mencionada. 
Para el levantamiento de la ENALQUI se presentado los lineamientos para priorización y ejecutarla en 
este año para obtener la muestra de alquileres

Define una línea base de investigación que permitirá obtener información sobre 
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) correspondientes a los años 

8
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia 
Tecnología e Innovación

actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) correspondientes a los años 
2009, 2010 y 2011, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos 
aspectos de este proceso; Además ayudará a:
 
-Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de 
datos de ACTI, que puedan ser utilizados en futuros procesos.
-Construir una base de datos a partir de la implementación de los instrumentos y 
la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 
a nivel nacional.
 

$ 352.592,60 Inversión 29/11/2013 SENESCYT 50,00% Roberto Puebla

Se realizo la contratacion de personal seleccionado del proceso de capacitacion, que permitio el inicio 
del levantamiento de formulario en campo por parte del personal contratado. 
Se inicia la actividad critica de formularios levantados en campo por parte del personal contratado, se 
capacita al personal contratado para realizar la digitacion de formularios en software ACTI.
Elaboración de Talleres para reforzar objetivo de estudio al personal de campo y se ha procedido al 
control y seguimiento metodologico por parte de equipo de Administracion central. 

 
-Establecer indicadores de ACTI en base a los datos obtenidos por medio de las 
encuestas, utilizando normativa y parámetros que garanticen la comparabilidad 
regional e internacional de los resultados.

Actualización del marco de muestreo.
Inclusión de nuevos sectores de análisis:

Se desarrolló la Prueba Piloto con una muestra de 42 establecimientos, para pequeña, mediana y 
grande empresa, y para el caso de la microempresa 36 establecimientos.
Con la entrega de los Informes de la Prueba Piloto se procedió a verificar las observaciones, y a 

9
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Mejora a las Estadísticas Estructurales

Inclusión de nuevos sectores de análisis:
Sector Construcción, Transportes, Enseñanza.
Actualización de formularios, incluyendo nuevas variables de análisis.
Mejoramiento de los aplicativos web, para el ingreso de información
Investigación de las Micro-Empresas, dentro de los sectores que se han venido 
analizando hasta la actualidad

$ 808.375,79 Inversión 31/12/2013 INEC 55.25% Francisco Camacho

Con la entrega de los Informes de la Prueba Piloto se procedió a verificar las observaciones, y a 
considerarlas para realizar los respectivos correctivos.

Se realizaron las primeras validaciones a la base de vehículos matriculados con la información 
receptada por la Agencia Nacional de Tránsito.

Se realizó el reporte de edificaciones período mayo con los datos reportados por las Regionales. 

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 

10
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Cambio de Base de los Índices de Producción 
Industrial-IPI (IVI e IER)

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de Producción Industrial armonizados e integrados, que sinteticen y 
reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de los volúmenes físicos de bienes y servicios

$ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 24,00% Rocio Andino
Se presentaron los lineamientos elaborados a la Dirección de Planificación, para su posterior 
aprobación por las distintas áreas involucradas; dando comienzo a la coordinación correspondiente.

11
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Proyecto Cambio de Base Indice de Precios al 
Productor (IPP)

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de producción armonizados e integrados, que sinteticen y reflejen el $ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 22,00% Rocio Andino

Se presentaron los lineamientos elaborados a la Dirección de Planificación, para su posterior 
aprobación por las distintas áreas involucradas; dando comienzo a la coordinación correspondiente.11

ECONÓMICAS Productor (IPP)
indicadores de producción armonizados e integrados, que sinteticen y reflejen el 
comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de precios al productor.

$ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 22,00% Rocio Andino aprobación por las distintas áreas involucradas; dando comienzo a la coordinación correspondiente.

12
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los 
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las CSS 2008

Los estudios realizados de las Cuentas Satélites de Servicios de Salud CCS son parte 
de una serie que año tras año permitirá evaluar el avance de las inversiones de 
salud y su impacto sobre la población. Da coherencia a la variedad de fuentes de 
información provenientes de las: cuentas nacionales, encuestas de hogares, 
estadísticas económicas y registros administrativos; está concebido como un 
instrumento analítico del sector salud para estudiar la relación entre estructura, el 

$ 128.860,72 Inversión 31/12/2013 Sistema Nacional de Salud 5,00% Ma. Soledad Carvajal
Se aprobó los lineamientos de Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud 
(CSS) y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS 2008.

instrumento analítico del sector salud para estudiar la relación entre estructura, el 
funcionamiento de la economía y el bienestar de la población

El INEC, en concordancia con lo actuado por otros países, ha dedicado su atención 
y esfuerzo, al estudio y tratamiento del Trabajo Doméstico no Remunerado de los 
Hogares (TDNRH), por tratarse de un insumo económico que sin estar inmerso 
dentro del Mercado de Trabajo su aporte al desarrollo nacional es de vital 
importancia, las actividades que se realizan al interior de los hogares sin ninguna 

13
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con 
inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 
2012

importancia, las actividades que se realizan al interior de los hogares sin ninguna 
retribución económica son de inmensurable magnitud, si se les cuantifica dentro 
de la Contabilidad Nacional del país, alcanzan un porcentaje significativo frente al 
resto de agentes económicos, lo que demanda de las autoridades de Gobierno 
mayor atención e involucramiento en este sector de la economía; mediante la 
implantación de políticas conducentes a revolucionar el ámbito socioeconómico 
de las personas que se desenvuelven en este sector y por ende a mejorar su 
calidad de vida. 

$ 210.403,38 Inversión 31/12/2013
Comisión de Transición hacia el Concejo Nacional de las 

mujeres y la igualdad de Género
5,00% Ma. Soledad Carvajal

Se realizó los ajustes y aprobación de lineamientos para la ejecución de las "Cuentas Satélite de los 
hogares del Ecuador con inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 2012

14
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización de la Información 
Cartográfica Estadística 2010 del INEC - Componente 

Gabinete

Mejorar la calidad de la información cartografica 2010
$ 1.133.107,35 Inversión 28-feb-14 Instituciones del Estado 61,00% Ninfa Ocaña

Se inicio las actividades de ajuste de las coberturas del área amanzanada y dispersa entre el 13 y 16 
de mayo del 2013; en las Direcciones Zonales del Sur, Centro, Norte y la Oficina Provincial de 
Pichicncha, de las cuales únicamente las Zonales del Norte y Sur contaron con el personal requerido; 
en la Zonal del Centro y Oficina de Pichincha se realizó un nuevo curso de capacitación para poder 
completar el personal, hasta el 31 de mayo este personal aún no fue contratado.
La Dirección Zonal del Litoral no dispuso de partida presupuestaria razón por la cual no inicio las 
actividades en este mes.actividades en este mes.

15
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización de la Información 
Cartográfica Estadística 2010 del INEC - Componente 
Tecnológico

Utilización de nuevas tecnologias en el ámbito cartográfico $ 485.635,64 Inversión 30/09/2013 Instituciones del Estado 24,00% Alexandra Guaygua
Se realizo la solicitud para la contratación del personal de acuerdo a lo aprobado en el lineamiento 
del proyecto de Actualización Cartográfica a Talento Humano, para poder iniciar con las actividades 
del desarrollo del Sistema.

1
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

Encuesta de Condición de Vida

La Encuesta de Condiciones de Vida - ECV - permite hacer la evaluación y 
seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los 

 $                   6.268.468,00 Inversión 31-mar-15

Instituciones públicas
Instituciones privadas

54,00% Edwin Rivas
Se están realizaando reuniones con diferentes Organimos Estatales para delimitar en campo de 

JULIO

1
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Condición de Vida
seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los 
hogares ecuatorianos. Investiga con mayor profundidad el impacto de políticas y 
programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población.

 $                   6.268.468,00 Inversión 31-mar-15
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.

54,00% Edwin Rivas
Se están realizaando reuniones con diferentes Organimos Estatales para delimitar en campo de 
acción del proyecto tomando en cuenta los lineamientos aprobados y las pruebas realizadas.
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2
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 
ENEMDU

Permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población 
hacer la evaluación y seguimiento actual del mercado laboral.

 $                   3.900.346,52 Inversión 31-ene-14

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales

53,83% Nelson Tipán

Elaboración de la serie de Rama de actividad de la 3.1 a la 4.0 a partir del 2007 hasta junio 2013. 
Presentación y envio del formulario preliminar del mes de Septiembre . Coordinación con las 
Direcciones Zonales para el levantamiento de la información de la ENEMDU-AGOSTO. Capacitación al 
personal de las Direcciones Zonales del INEC para el levantamiento y procesamiento de la 
información de Agosto. Elaboración de cuadros de la ENEMDU. Entrega de resultados y base de datos 
de la ENEMDU-JUNIO a usuarios internos y externos. Procesamiento de la información de JUNIO 
dando cumplimiento al calendario de la encuesta. Elaboración y aplicación de los factores de 
expansión en la base de datos de ENEMDU-JUNIO . Elaboración y aprobación de los instrumentos de 
la encuesta de AGOSTO. Planificación del levantamiento de la ENEMDU-AGOSTO. Inicio del operativo 
de campo de la ENEMDU-Julio.

3
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Levantamiento de la Encuesta Nacional de Alquileres 
ENALQUI 2013

Obtener un listado de viviendas arrendadas a nivel de nueve ciudades con el 
objetivo de que pueda investigar el Indice de Precios al Consumidor para el cálculo 
de la Canasta Básica

 $                       708.971,75 Inversión 31-dic-13  IPC (Interno) 65,00% Galo Mier
En proceso de coordinación con las zonales para la aplicación de la encuesta, las actividades de 
contratación se determinan para el mes de agosto.

Conocer sobre el panorama de migración interna en el Ecuador, permitirá 

Todos aquellos que utilizan información estadística para 
su quehacer diario, la información es utilizada por 

4
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
NORMATIVAS Y METODOLOGIAS

Seguimiento migratorio de la población ENEMDU

Conocer sobre el panorama de migración interna en el Ecuador, permitirá 
caracterizar a la población más aún cuando se pueda integrar en el estudio una 
metodología que permita implementar un estudio longitudinal con fuente en los 
datos censales y que den cuenta del flujo de migrantes internos en el Ecuador. El 
logro de este estudio longitudinal, propone la inclusión de varias fuentes de 
investigación levantadas en el transcurso del último periodo intercensal.

 $                       144.988,37 Inversión 27-sep-13

su quehacer diario, la información es utilizada por 
autoridades de gobierno, ministerios, instituciones 
públicas, gobiernos autónomos descentralizados, 
función legislativa, judicial, electoral y de participación 
ciudadana, información que es utilizada para el diseño y 
ejecución de la política pública y privada que una vez 
implementada es de beneficio para toda la población, es 
decir los 14.483.499 de ecuatorianos.

70,00% Octavio Céspedes

Se realizó la evaluación de la implementación de algoritmo de búsqueda de coincidencias, con el 
desarrollo de pruebas de comparación de rondas a nivel de parroquia para evaluar la búsqueda de 
coincidencia de nombres. Adicionalmente se realizó la extensión de la fecha fin del proyecto, 
conjuntamente se modificaron las hitos, y se agregaron los verificables pertinentes al proceso 
administrativo

5
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional 
de Estadística a través de la ejecución del PENDES

Según la decision 736. del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de 
los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es 
determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector 
público y privado, y productores de estadística, la informacion estadística 
estragegica que requiere el país para su desarrollo económico y social. 

 $                   1.260.543,45 Inversión 31-dic-13 Económico Social 45,45% Santiago Palma
Se ha realizado el levantamiento del calendario estdístico borrador. Todas los objetivos estratégicos 
del proyecto fueron alinedas con los nuevos objetivos del PNBV 2014-2017 los cuales se está 
realizando una revisión y modificación de las fichas del programa.

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística Ejecución de la sintaxis en SPSS para Empresa, Establecimiento y Microempresa. Depuración de los 

6
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Levantamiento de información a empresas y 
establecimientos económicos a nivel nacional - 
Encuesta Exhaustiva

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 
representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 
empadronados, enfocada en la actividad económica sectorial, para obtener la 
información básica necesaria que permitirá elaborar una matriz de insumo - 
producto y otros tipos de información.
  

$ 2.744.192,59 Inversión 31/12/2013 Usuarios de empresas y establecimientos 74% Martha Abril

Ejecución de la sintaxis en SPSS para Empresa, Establecimiento y Microempresa. Depuración de los 
directorios de Empresa y Microempresa. Depuración de los indicadores de Empresa y Microempresa. 
Planificación de la depuración de las bases de datos de Empresa y Establecimiento consolidadas a 
nivel Nacional. El equipo de análisis apoya a la corrida de sintaxis, además realiza la verificación de los 
datos presentes en la Base de datos digital con la base en SPSS, realiza un comparativo de las 
encuestas industriales para determinar el panel de empresas 2002-2007 y 2008-2010. 

Se avanzó en la validación del Directorio de Establecimientos Informantes, especificaciones y precios 
base de los articulos que se integran a la nueva canasta del IPC macroeconómico.

7
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor 
(SIP-C) para el cambio de base del IPC

El Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) contiene: la actualización de la canasta 
de artículos para construir el el Indice de Precios al Consumidor (IPC), la creación 
de la canasta sustentable alineada a la política del buen vivir y la actualización de 
la canasta familiar básica.
El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 

$ 1.952.272,00 Inversión 31/12/2013 Sociedad en general 83.50% Lorena Naranjo

base de los articulos que se integran a la nueva canasta del IPC macroeconómico.
Al momento se ha validado la información de las 9 ciudades autorepresentadas objeto de estudio del 
nuevo IPC, según los siguientes porcentajes. 
Regional Centro: 90%
Regional Sur: 85%
Regional Norte: 92%
Regional Litoral: 95% 
El porcentaje faltante se debe a que algunos artículos no fueron investigados en todas la ciudades 
porque no existen en el mercado local. 
Los productos relacionados con la división de salud, están siendo analizados en conjunto con el 

El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 
prácticas estadísticas internacionales

Los productos relacionados con la división de salud, están siendo analizados en conjunto con el 
Ministerio de Salud Pública con la finalidad de contar con un mejor criterio técnico y especializado en 
este tema. 
En lo relacionado a la Canasta Familiar Básica se han realizado los cálculos con la metodlogía vigente 
y la información de la Encuesta de Ingresos y Gastos 2011-2012, con el objetivo de actualizar las 
cantidades de consumo y el valor total de la Canasta Básica Familiar. 
Con respecto a la ENALQUI, en este mes se encuentra en el levantamiento de campo

8
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia 
Tecnología e Innovación

Define una línea base de investigación que permitirá obtener información sobre 
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) correspondientes a los años 
2009, 2010 y 2011, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos 
aspectos de este proceso; Además ayudará a:
 
-Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de 
datos de ACTI, que puedan ser utilizados en futuros procesos.
-Construir una base de datos a partir de la implementación de los instrumentos y 
la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 

$ 352.592,60 Inversión 29/11/2013 SENESCYT 55% Roberto Puebla

Se realizo la contratacion de personal seleccionado del proceso de capacitacion, que permitio el inicio 
del levantamiento de formulario en campo por parte del personal contratado. 
Se inicia la actividad critica de formularios levantados en campo por parte del personal contratado, se 
capacita al personal contratado para realizar la digitacion de formularios en software ACTI.
Elaboración de Talleres para reforzar objetivo de estudio al personal de campo y se ha procedido al 
control y seguimiento metodologico por parte de equipo de Administracion central. 

la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 
a nivel nacional.
 
-Establecer indicadores de ACTI en base a los datos obtenidos por medio de las 
encuestas, utilizando normativa y parámetros que garanticen la comparabilidad 
regional e internacional de los resultados.

control y seguimiento metodologico por parte de equipo de Administracion central. 

Desarrollo de las capacitaciones a las Direcciones Zonales (Norte, Litoral, Centro, Sur), cumpliendo 
con la agenda definida en Planta Central, que se llevó a cabo a partir del 1 de julio al 5 de julio.

9
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Mejora a las Estadísticas Estructurales

Actualización del marco de muestreo.
Inclusión de nuevos sectores de análisis:
Sector Construcción, Transportes, Enseñanza.
Actualización de formularios, incluyendo nuevas variables de análisis.
Mejoramiento de los aplicativos web, para el ingreso de información
Investigación de las Micro-Empresas, dentro de los sectores que se han venido 
analizando hasta la actualidad

$ 808.375,79 Inversión 31/12/2013 INEC 63,75% Francisco Camacho

con la agenda definida en Planta Central, que se llevó a cabo a partir del 1 de julio al 5 de julio.
Se inició el levantamiento de campo de la información el 15 de julio del 2013, considerando 
microempresa, pequeña, mediana y gran empresa, utilizando los formularios físicos, como solución al 
retraso en desarrollo de los aplicativos web. 
Se realizó las respectivas gestiones con la Agencia Nacional de Tránsito, institución que realizó la 
entrega oficial de la base de datos de vehículos matriculados, para ser depurada e incluida en el 
Anuario de Transportes. 
Se comenzó con el desarrollo de la revisión y desarrollo de sintaxis para analizar la base de 
edificacionesedificaciones
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Cambio de Base de los Índices de Producción 
Industrial-IPI (IVI e IER)

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de Producción Industrial armonizados e integrados, que sinteticen y $ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 32% Rocio Andino

Con la aprobación de los Lineamientos, se inició la contratación del equipo central de apoyo y se 
espera en el transcurso del mes de agosto contar con las resoluciones aprobadas para la adquisición 
de materiales.
Se dio inicio a las actividades de revisión de la metodología con la cual se calcula el IPI actualmente.
Se realizó las respectivas gestiones con la unidad del Directorio de Empresas, para que se nos facilite 
el marco muestral de empresas y establecimientos, el cual nos servirá de apoyo para obtener una 
muestra preliminar de establecimientos manufactureros, hasta contar con el marco muestral 
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ECONÓMICAS Industrial-IPI (IVI e IER)

indicadores de Producción Industrial armonizados e integrados, que sinteticen y 
reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de los volúmenes físicos de bienes y servicios

$ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 32% Rocio Andino
muestra preliminar de establecimientos manufactureros, hasta contar con el marco muestral 
definitivo de establecimientos económicos del CENEC y mientras este marco no sea facilitado por la 
unidad indicada, la contratación de la asesoría nacional se posterga hasta la obtención de dicha 
información. Con lo cual también se posterga el desarrollo de los Hitos: N°. 9 Metodología preliminar 
del IPI actualizada y 10 Metodología preliminar del IPI ajustada.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Proyecto Cambio de Base Indice de Precios al 
Productor (IPP)

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de producción armonizados e integrados, que sinteticen y reflejen el 
comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de precios al productor.

$ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 33% Rocio Andino

Con la aprobación de los Lineamientos, se inició la contratación del equipo central de apoyo y se 
espera en el transcurso del mes de agosto contar con las resoluciones aprobadas para la adquisición 
de materiales (Hito N° 7 y 8).
Se dio inicio a las actividades de revisión de la metodología con la cual se calcula el IPP actualmente.
Se realizó las respectivas gestiones con la unidad del Directorio de Empresas, para que se nos facilite 
el marco muestral de empresas y establecimientos, el cual nos servirá de apoyo para obtener una 
muestra preliminar de establecimientos manufactureros, hasta contar con el marco muestral 
definitivo de establecimientos económicos del CENEC y mientras este marco no sea facilitado por la comportamiento de precios al productor. definitivo de establecimientos económicos del CENEC y mientras este marco no sea facilitado por la 
unidad indicada, la contratación de la asesoría nacional se posterga hasta la obtención de dicha 
información. Con lo cual también se posterga el desarrollo de los Hitos N°. 11 Metodología preliminar 
del IPP actualizada e Hito N°. 12 Metodología preliminar del IPP ajustada..

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los 

Los estudios realizados de las Cuentas Satélites de Servicios de Salud CCS son parte 
de una serie que año tras año permitirá evaluar el avance de las inversiones de 
salud y su impacto sobre la población. Da coherencia a la variedad de fuentes de 

Se estructuró el plan de trabajo para el proyecto y una primera fase de la metodología, cumpliendo 
12

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los 
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las CSS 2008

información provenientes de las: cuentas nacionales, encuestas de hogares, 
estadísticas económicas y registros administrativos; está concebido como un 
instrumento analítico del sector salud para estudiar la relación entre estructura, el 
funcionamiento de la economía y el bienestar de la población

$ 128.860,72 Inversión 31/12/2013 Sistema Nacional de Salud 45% Ma. Soledad Carvajal
Se estructuró el plan de trabajo para el proyecto y una primera fase de la metodología, cumpliendo 
con la Metodología del proyecto

El INEC, en concordancia con lo actuado por otros países, ha dedicado su atención 
y esfuerzo, al estudio y tratamiento del Trabajo Doméstico no Remunerado de los 
Hogares (TDNRH), por tratarse de un insumo económico que sin estar inmerso 

13
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con 
inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 
2012

Hogares (TDNRH), por tratarse de un insumo económico que sin estar inmerso 
dentro del Mercado de Trabajo su aporte al desarrollo nacional es de vital 
importancia, las actividades que se realizan al interior de los hogares sin ninguna 
retribución económica son de inmensurable magnitud, si se les cuantifica dentro 
de la Contabilidad Nacional del país, alcanzan un porcentaje significativo frente al 
resto de agentes económicos, lo que demanda de las autoridades de Gobierno 
mayor atención e involucramiento en este sector de la economía; mediante la 
implantación de políticas conducentes a revolucionar el ámbito socioeconómico 
de las personas que se desenvuelven en este sector y por ende a mejorar su 
calidad de vida. 

$ 210.403,38 Inversión 31/12/2013
Comisión de Transición hacia el Concejo Nacional de las 

mujeres y la igualdad de Género
10% Ma. Soledad Carvajal

Se obtuvo la base de datos de la Encuesta Uso del Tiempo 2012 que es el insumo primordial para este 
proyecto

calidad de vida. 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización de la Información 
Cartográfica Estadística 2010 del INEC - Componente 

Gabinete

Mejorar la calidad de la información cartografica 2010
$ 1.133.107,35 Inversión 28-feb-14 Instituciones del Estado 66,00% Ninfa Ocaña

Se iniciaron las actividades de ajuste y empate con las ortofotos que la institución disponía en ese 
momento, en el transcurso del mes de julio se nos entregó ortofotografías por parte del SIG Tierras, 
las mismas que por tener una excelente resolución son muy pesadas, esto ocasionó que el tiempo de 
respuesta de las estaciones gráficas sea lenta y que no se pueda trabajar con más de 3 ortofotografías 
al mismo tiempo.

15
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización de la Información 
Cartográfica Estadística 2010 del INEC - Componente 
Tecnológico

Utilización de nuevas tecnologias en el ámbito cartográfico $ 485.635,64 Inversión 30/09/2013 Instituciones del Estado 24% Alexandra Guaygua

Se realizo la solicitud para la contratación del personal de acuerdo a lo aprobado en el lineamiento 
del proyecto de Actualización Cartográfica a Talento Humano, para poder iniciar con las actividades 
del desarrollo del Sistema.
Se realizó el levantamiento de requerimientos para el desarrollo de la parte alfanumérica del sistema 
con el personal contratado para el proyecto

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
La Encuesta de Condiciones de Vida - ECV - permite hacer la evaluación y 
seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los 

Instituciones públicas
Instituciones privadas

*Actualmente el proyecto se encuentra en la Etapa de distribución y envió des formularios y 
manuales a cada una de las Direcciones Zonales para que prosigan con la reproducción de los 

AGOSTO

1
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Condición de Vida
seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los 
hogares ecuatorianos. Investiga con mayor profundidad el impacto de políticas y 
programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población.

 $                   6.268.468,00 Inversión 31-mar-15
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.

54,00% Edwin Rivas
manuales a cada una de las Direcciones Zonales para que prosigan con la reproducción de los 
mismos.
* Se ejecuta la capacitación de ECV - Yachay, la misma que es base para la ECV Nacional.
Se cuenta con el aplicativo para ingreso de información.

2
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 
ENEMDU

Permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población 
hacer la evaluación y seguimiento actual del mercado laboral.

 $                   3.900.346,52 Inversión 31-ene-14

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales

61,52% Nelson Tipán

* Se realizo la presentación y envió del formulario preliminar del mes de Septiembre , se coordino con 
las Direcciones Zonales para el levantamiento de la información de la ENEMDU-SEPTIEMBRE y se 
procedió a la entrega de resultados y base de datos de la ENEMDU-JULIO a usuarios internos y 
externos. 

* Se trabajo en el operativo de campo del 15 de julio al 15 de agosto de 2013 y la crítica-revisión y 

3
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Levantamiento de la Encuesta Nacional de Alquileres 
ENALQUI 2013

Obtener un listado de viviendas arrendadas a nivel de nueve ciudades con el 
objetivo de que pueda investigar el Índice de Precios al Consumidor para el cálculo 
de la Canasta Básica

 $                       708.971,75 Inversión 31-dic-13  IPC (Interno) 80,00% Galo Mier

* Se trabajo en el operativo de campo del 15 de julio al 15 de agosto de 2013 y la crítica-revisión y 
digitación, se está realizando desde el 22 de julio al 30 de agosto de 2013, las cuales se están 
ejecutando en todas las Direcciones Zonales; se está procesando esta información en la Dirección de 
Estadísticas Socio demográficas, para iniciar el proceso de validación de la información diligenciada 
en esas Zonales; las compras se están realizando en cada una de las Direcciones Zonales y en lo 
correspondiente a la Administración Central, ya se ha efectuado este proceso.

* En la ciudad de Ibarra se concluyo con la capacitación y selección de los investigadores a realizar el 

4
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Proyecto Ciudad del Conocimiento - YACHAY
Incrementar la producción de estadísticas socio demográficas MEDIANTE la 
ejecución de encuestas de hogares. 

 $                       698.127,00 Inversión 31-dic-13
Población seleccionada en el área urbana y rural para la 
encuesta socio demográfica y población del sector 
agropecuario del Cantón San Miguel de Urcuquí

70,00% Ramos José Stalin

* En la ciudad de Ibarra se concluyo con la capacitación y selección de los investigadores a realizar el 
levantamiento de la ECV-Y. Se realizaron pruebas del aplicativo de ECV-Y y Censo Agropecuario. Se 
capacitó al personal técnico de la DIZN1 encargado en el uso del aplicativo en tablet´s para ECV-Y y 
adicional se entregó la base de datos de la actualización cartográfica digitalizada a la Dirección de 
Metodologías para que se elabore la selección de viviendas para el operativo de ECV-Y.

Conocer sobre el panorama de migración interna en el Ecuador, permitirá 

Todos aquellos que utilizan información estadística para 
su quehacer diario, la información es utilizada por 
autoridades de gobierno, ministerios, instituciones 

5
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
NORMATIVAS Y METODOLOGIAS

Seguimiento migratorio de la población ENEMDU

Conocer sobre el panorama de migración interna en el Ecuador, permitirá 
caracterizar a la población más aún cuando se pueda integrar en el estudio una 
metodología que permita implementar un estudio longitudinal con fuente en los 
datos censales y que den cuenta del flujo de migrantes internos en el Ecuador. El 
logro de este estudio longitudinal, propone la inclusión de varias fuentes de 
investigación levantadas en el transcurso del último periodo intercensal.

 $                       144.988,37 Inversión 27-sep-13

autoridades de gobierno, ministerios, instituciones 
públicas, gobiernos autónomos descentralizados, 
función legislativa, judicial, electoral y de participación 
ciudadana, información que es utilizada para el diseño y 
ejecución de la política pública y privada que una vez 
implementada es de beneficio para toda la población, es 
decir los 14.483.499 de ecuatorianos.

75,00% Octavio Céspedes

* La Directora de Normativas y Metodologías del SEN con fecha 26 de agosto ha solicitado al 
Patrocinador Ejecutivo mediante Memorando INEC-DINME-2013-0345-M la autorización para 
transferir al componente del proyecto a gasto corriente, la cual fue aprobada mediante Memorando 
INEC-CGT-2013-0160-M.

* Se ha trabajado en la elaboración de la matriz de cobertura de la demanda de información del PNBV 

6
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional 
de Estadística a través de la ejecución del PENDES

Según la decisión 736. del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de 
los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es 
determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector 
público y privado, y productores de estadística, la información estadística 
estratégica que requiere el país para su desarrollo económico y social. 

 $                   1.260.543,45 Inversión 31-dic-13 Económico Social 54,54% Chiriboga Novoa María Paulina

* Se ha trabajado en la elaboración de la matriz de cobertura de la demanda de información del PNBV 
por parte del INEC. La mayor parte de los indicadores a los que responde la información generada por 
el INEC son respondidos por la encuesta ENEMDU. El INEC aporta con los datos estadísticos 
necesarios para la construcción de 42 de los 92 indicadores meta del PNBV. Por su parte el BCE 
proporciona 13 indicadores adicionales. La oferta de estas dos instituciones supera el 60% de la 
información para el seguimiento y evaluación del PNBV.

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 
representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 

El líder del proyecto ha solicitado a la Directora de Estadísticas Económicas  la autorización para la 
ampliación  de la fecha de finalización con su respectiva justificación técnica mediante Memorando 

7
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Levantamiento de información a empresas y 
establecimientos económicos a nivel nacional - 
Encuesta Exhaustiva

representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 
empadronados, enfocada en la actividad económica sectorial, para obtener la 
información básica necesaria que permitirá elaborar una matriz de insumo - 
producto y otros tipos de información.
  

$ 2.744.192,59 Inversión 31/12/2013 Usuarios de empresas y establecimientos 80,00% Martha Abril

ampliación  de la fecha de finalización con su respectiva justificación técnica mediante Memorando 
INEC-DIEC-CENEC-2013-0016-M que fue aprobado, con lo cual se formuló el Memorando INEC-DIEC-
2013-0699-M el cual fue enviado con fecha 25  de agosto 2013.
* La solicitud fue aprobada por el Coordinador Técnico mediante Memorando INEC-CGT-2013-0158-
M, se procederá a generar el oficio a SENPLADES hasta el día 05 de septiembre.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor 
(SIP-C) para el cambio de base del IPC

El Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) contiene: la actualización de la canasta 
de artículos para construir el el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la creación 
de la canasta sustentable alineada a la política del buen vivir y la actualización de 
la canasta familiar básica.
El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 
prácticas estadísticas internacionales

$ 1.952.272,00 Inversión 31/12/2013 Sociedad en general 84,50% Barco Veliz Diana Carolina

*Actualmente el proyecto se encuentra ejecutando  la parametrización de la malla de códigos, 
establecimientos, artículos y especificaciones obtenidas del trabajo de campo de los últimos tres 
meses; para el desarrollo, prueba y puesta en operación del Sistema del nuevo IPC, basado en el 
aplicativo SIP- C Mobile, dispositivos móviles de captura de datos (EDAs) y flujo de datos por vía 
remota (GPRS). De la misma manera se ejecutó la validación de la información parametrizada y a su 
vez se subió información de campo del IPC actual en la ciudad de Sto. Domingo, a un ambiente de 
datos, necesario para el Sistema SIP-C.
* Se tiene previsto realizar  el cuadre del  Presupuesto Codificado del ESIGEF  con lo reportado en el 
GPR en el mes de septiembre, en coordinación con el líder del proyecto. 

Define una línea base de investigación que permitirá obtener información sobre 
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) correspondientes a los años 
2009, 2010 y 2011, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos 
aspectos de este proceso; Además ayudará a:
 
-Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de El proyecto se encuentra en el levantamiento de información en campo, crítica de formulario y 

9
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia 
Tecnología e Innovación

-Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de 
datos de ACTI, que puedan ser utilizados en futuros procesos.
-Construir una base de datos a partir de la implementación de los instrumentos y 
la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 
a nivel nacional.
 
-Establecer indicadores de ACTI en base a los datos obtenidos por medio de las 
encuestas, utilizando normativa y parámetros que garanticen la comparabilidad 
regional e internacional de los resultados.

$ 352.592,60 Inversión 29/11/2013 SENESCYT 60,00% Roberto Puebla

El proyecto se encuentra en el levantamiento de información en campo, crítica de formulario y 
digitación de encuestas, adicional continúa la actividad de validación de la información ingresada, en 
la base de datos, por parte del equipo de planta central y comienza la actividad de construcción de 
indicadores y tabulados ACTI, siguiendo los requerimientos metodológicos de SENESCYT.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Mejora a las Estadísticas Estructurales

Actualización del marco de muestreo.
Inclusión de nuevos sectores de análisis:
Sector Construcción, Transportes, Enseñanza.
Actualización de formularios, incluyendo nuevas variables de análisis.
Mejoramiento de los aplicativos web, para el ingreso de información
Investigación de las Micro-Empresas, dentro de los sectores que se han venido 
analizando hasta la actualidad

$ 808.375,79 Inversión 31/12/2013 INEC 76,00% Francisco Camacho

* Se ha trabajado en el desarrollo de la capacitaciones  al personal seleccionado de crítica - 
codificación de  las Direcciones Zonales (Norte, Litoral, Centro, Sur), se inició con la pre-crítica - 
validación de los formularios levantados en campo considerando microempresa, pequeña, mediana y 
grande empresa, utilizando los formularios físicos, esto debido al retraso en desarrollo de los 
aplicativos web, adicional se realizó los respectivos procedimientos para requerir la entrega de la 
información por parte de los Puertos (cabotaje, transporte marítimo), esta información debe ser 
incluida en el anuario de transportes.

analizando hasta la actualidad
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Cambio de Base de los Índices de Producción 
Industrial-IPI (IVI e IER)

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de Producción Industrial armonizados e integrados, que sinteticen y 
reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de los volúmenes físicos de bienes y servicios

$ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 32,00% Rocio Andino

* Mediante  Memorando INEC-DIEC-2013-0698-M  la Directora de DIEC solicita al Coordinador 
General Técnico con fecha 23 de agosto 2013 la autorización  para la integración de los proyectos.
* La solicitud fue aprobada por el Director Ejecutivo mediante Memorando en consecuencia se 
procedió a generar el oficio a SENPLADES
*Se tiene previsto la utilización de la base de datos  DIEE (Directorio de Empresas Establecimientos 
Económicos) hasta el 29 de Septiembre 2013, con el fin de dar cumplimiento al documento 
preliminar de la nueva metodología del IPI.preliminar de la nueva metodología del IPI.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Proyecto Cambio de Base Índice de Precios al 
Productor (IPP)

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de producción armonizados e integrados, que sinteticen y reflejen el 
comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de precios al productor.

$ 0,00 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 40,00% Rocio Andino

El proyecto se encuentra en espera de la base de datos del CENEC; para continuar con las actividades. 
En relación a lo comentado se está elaborando un estudio de factibilidad el cual contiene un plan de 
contingencia el cual consiste en trabajar con la base de datos  DIEE (Directorio de Empresas 
Establecimientos Económicos) hasta el 29 de Septiembre 2013.

Los estudios realizados de las Cuentas Satélites de Servicios de Salud CCS son parte 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los 
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las CSS 2008

Los estudios realizados de las Cuentas Satélites de Servicios de Salud CCS son parte 
de una serie que año tras año permitirá evaluar el avance de las inversiones de 
salud y su impacto sobre la población. Da coherencia a la variedad de fuentes de 
información provenientes de las: cuentas nacionales, encuestas de hogares, 
estadísticas económicas y registros administrativos; está concebido como un 
instrumento analítico del sector salud para estudiar la relación entre estructura, el 
funcionamiento de la economía y el bienestar de la población

$ 128.860,72 Inversión 31/12/2013 Sistema Nacional de Salud 45,00% Ma. Soledad Carvajal
* Se trabajo en la estructura  del plan de trabajo para el proyecto y una primera fase de la 
metodología.

14
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con 
inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 
2012

El INEC, en concordancia con lo actuado por otros países, ha dedicado su atención 
y esfuerzo, al estudio y tratamiento del Trabajo Doméstico no Remunerado de los 
Hogares (TDNRH), por tratarse de un insumo económico que sin estar inmerso 
dentro del Mercado de Trabajo su aporte al desarrollo nacional es de vital 
importancia, las actividades que se realizan al interior de los hogares sin ninguna 
retribución económica son de inmensurable magnitud, si se les cuantifica dentro 
de la Contabilidad Nacional del país, alcanzan un porcentaje significativo frente al 
resto de agentes económicos, lo que demanda de las autoridades de Gobierno 
mayor atención e involucramiento en este sector de la economía; mediante la 

$ 210.403,38 Inversión 31/12/2013
Comisión de Transición hacia el Concejo Nacional de las 

mujeres y la igualdad de Género
30,00% Ma. Soledad Carvajal

* En este mes se  avanzado en el análisis de la encuesta del Uso del tiempo 2012 además cabe indicar 
que  el riesgo potencial que aqueja el proyecto es que falta de fuentes de información CAUSARÍA un 
retraso total del proyecto.
* Se tiene previsto realizar una reunión de seguimiento presupuestario para el martes 03 de 
septiembre.mayor atención e involucramiento en este sector de la economía; mediante la 

implantación de políticas conducentes a revolucionar el ámbito socioeconómico 
de las personas que se desenvuelven en este sector y por ende a mejorar su 
calidad de vida. 

septiembre.

15
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización de la Información 
Cartográfica Estadística 2010 del INEC - Componente 

Mejorar la calidad de la información cartográfica 2010
$ 1.133.107,35 Inversión 28-feb-14 Instituciones del Estado 71,00% Ninfa Ocaña

*Se esta trabajando en  las actividades de ajuste con la información que la institución disponía en esa 
fecha, al momento de utilizar las ortofografías entregadas por SIG-Tierras se evidencio un pequeño 
desplazamiento, lo que ocasionó que se realice un reajuste de las jurisdicciones que tenían ese CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Gabinete
desplazamiento, lo que ocasionó que se realice un reajuste de las jurisdicciones que tenían ese 
inconveniente.

16
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización de la Información 
Cartográfica Estadística 2010 del INEC - Componente 
Tecnológico

Utilización de nuevas tecnologias en el ámbito cartográfico $ 485.635,64 Inversión 30/09/2013 Instituciones del Estado 24,00% Alexandra Guaygua

 *  La Dirección de Cartografía Estadística  mediante Memorando INEC-DICE-2013-0164-M  solicita la 
autorización al Patrocinador Ejecutivo para la administración de un solo proyecto integral de los dos 
proyectos K002 Componente Gabinete y K003 Componente Tecnológico. 
* La solicitud fue aprobada por el Director Ejecutivo mediante Memorando INEC-DIREJ-2013-0677-M,  
y se procedio a generar el oficio a SENPLADES.

SEPTIEMBRE

1
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Condición de Vida

La Encuesta de Condiciones de Vida - ECV - permite hacer la evaluación y 
seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los 
hogares ecuatorianos. Investiga con mayor profundidad el impacto de políticas y 
programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población.

 $                   6.268.468,00 Inversión 31-mar-15

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.

54,00% Edwin Rivas
*Se ejecuta la transmisión de conocimientos al personal preseleccionado como Encuestador 1 y 
Encuestador 2 en cada una de las Direcciones Zonales
*Se realiza la capacitación de crítica codificación para los Responsables Zonales.

SEPTIEMBRE



Fecha de publicación: 13-dic-13

No. Nombre del plan o programa Nombre del proyecto Objetivos Monto Financiamiento Plazo Beneficiarios Avance de ejecución 
(en porcentaje)

Responsable Evaluación o Resultado

Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

*Control de calidad de la investigación de la ENEMDU-SEPTIEMBRE. Coordinación con las Direcciones 

2
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 
ENEMDU

Permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población 
hacer la evaluación y seguimiento actual del mercado laboral.

 $                   5.698.380,00 Inversión 31-ene-14

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales

69,21% Nelson Tipán

*Control de calidad de la investigación de la ENEMDU-SEPTIEMBRE. Coordinación con las Direcciones 
Zonales para un mejor seguimiento y control del operativo de campo. Constantes reuniones con las 
Direcciones del INEC involucradas en la Investigación para el monitoreo de los indicadores de 
cobertura. En el levantamiento de la información de septiembre se notó en el campo que por el 
crecimiento urbano en lo que corresponde a nuevas viviendas y cambios estructurales en los 
edificios, la cartografía 2010 ya presenta inconveniente para la ubicación de las viviendas 
seleccionadas, esto por el diferente estado actual de ocupación de las viviendas con respecto a lo que 
consta en el formulario CA-04 Anexo; más aún esto persiste en la aplicación de la muestra del 2001 
por la caducidad de la cartografía a más del cansancio de de los informantes por las diferentes visitas Organizaciones internacionales por la caducidad de la cartografía a más del cansancio de de los informantes por las diferentes visitas 
en las entrevistas. Se capacitó al personal de las Direcciones Zonales para la investigación de Octubre. 
Entrega de la base de datos de la ENEMDU-Agosto. Elaboración de cuadros de la ENEMDU-Agosto 
para el BancoCentral. Procesamiento de la información de la ENEMDU. Se elaboró la primera 
propuesta técnica-presupuestaria SECAP. Planteamiento de preguntas SECAP y envío de las mismas a 
esa institución. Actualización y aprobación de los instrumentos de levantamiento de la información. 
Planificación del levantamiento de la ENEMDU-Octubre. Inicio del operativo de campo de la ENEMDU-

Conforme a la reprogramación de la ENALQUI, del 22 de julio al 30 de agosto de 2013 se ejecutaron 
los procesos de Crítica - Revisión y Digitación; esta información que fue procesada en las Direcciones 

3
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Levantamiento de la Encuesta Nacional de Alquileres 
ENALQUI 2013

Obtener un listado de viviendas arrendadas a nivel de nueve ciudades con el 
objetivo de que pueda investigar el Índice de Precios al Consumidor para el cálculo 
de la Canasta Básica

 $                       932.964,14 Inversión 31-dic-13  IPC (Interno) 100,00% Galo Mier

los procesos de Crítica - Revisión y Digitación; esta información que fue procesada en las Direcciones 
Zonales a través de bases de datos fue enviada a la Planta Central para su consolidación; la 
información consolidada fue validada a través de un Plan de Validación, el mismo que fue preparado 
por el Equipo Técnico del proyecto; esta información validada se ingresó nuevamente en las bases de 
datos de las zonales, para luego enviar a la planta central para una segunda consolidación; 
consolidada la información se contó con la base de datos definitiva que fue enviada a las Direcciones 
de Normativas y Metodologías y Estadísticas Económicas, a fin de que continúen con los procesos de 
su competencia para la investigación del IPC; por requerimientos internos se está analizando la 
posibilidad de elaborar tabulados, para lo cual se han elaborando sintaxis de prueba; en las 
Direcciones Zonales se están concluyendo los procesos de adquisición de bienes y materiales.Direcciones Zonales se están concluyendo los procesos de adquisición de bienes y materiales.

Generar información cualitativa y cuantitativa necesarias que permita medir 
variables sociodemográficas y estructura productiva agropecuaria de la población 
del Cantón San Miguel de Urcuquí. Para el desarrollo del proyecto, es 
indispensable la realización de la actualización y digitalización de la cartografía de 
las áreas amanzanadas y dispersas del Cantón San Miguel de Urcuquí.
Tomando en cuenta que la Actualización Cartográfica más reciente es la que se 
realizó en el período noviembre 2008 - junio 2010, es conveniente realizar una 

4
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

Proyecto Ciudad del Conocimiento - YACHAY

realizó en el período noviembre 2008 - junio 2010, es conveniente realizar una 
nueva actualización y digitalización cartográfica de los sectores censales del 
Cantón mencionado, lo que permitirá contar con cartografía digital y base de 
listados de viviendas y jefes de hogar actualizadas. El proceso de actualización 
cartográfica contará con equipos de alta tecnología.

Esta información servirá de insumo para los técnicos que levanten la información 
de la Encuesta de Hogares realicen su trabajo en las viviendas seleccionadas de 
acuerdo a lo especificado en las metodologías de investigación. La Encuesta 
sociodemográfica de Condiciones de Vida - ECV está dirigida a los hogares urbanos 

 $                   3.200.000,00 Inversión 31-dic-13
Población seleccionada en el área urbana y rural para la 
encuesta socio demográfica y población del sector 
agropecuario del Cantón San Miguel de Urcuquí

75,00%
Encalada Sandoval Estefania 
Jacqueline

*Revisión de presupuesto para  firma del convenio Yachay - INEC.
*Planificación del operativo de campo.
*Recepción de tablet´s para  la toma de prueba del aplicativo de tablets.

sociodemográfica de Condiciones de Vida - ECV está dirigida a los hogares urbanos 
y rurales del Cantón con el objeto de evaluar el impacto económico y las 
condiciones de vida en las que se encuentra inmersa la población, que permitirá 
contar con información actualizada sobre variables sociodemográficas para 
aportar con el cumplimiento de los objetivos del plan del buen vivir.

5
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional 

Según la decisión 736. del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de 
los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es 
determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector  $                   1.407.675,86 Inversión 31-dic-13 Económico Social 63,63% Chiriboga Novoa María Paulina

*Se analizó las fuentes de informacion estadísitca (p.e. Objetivo 2 indicador 1 responde la Encuesta 
Nacional de empleo, desempleo y subempleo - ENEMDU) que responden a los indicadores meta el 5

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional 
de Estadística a través de la ejecución del PENDES

determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector 
público y privado, y productores de estadística, la información estadística 
estratégica que requiere el país para su desarrollo económico y social. 

 $                   1.407.675,86 Inversión 31-dic-13 Económico Social 63,63% Chiriboga Novoa María Paulina Nacional de empleo, desempleo y subempleo - ENEMDU) que responden a los indicadores meta el 
PNBV , mismas que en aproximadamente un 60% son respondidas por el INEC y el BCE.

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 
representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 

*El proyecto continúa con la fase de Validación de las bases de datos consolidadas a nivel nacional, 
hasta mediados del mes de octubre ésta actividad se realiza para Empresa y Establecimiento, para 
luego proseguir con la base consolidada de Microempresa. Corrida de Tabulados y verificación de los 
datos presentes en la Base de datos digital con la base en SPSS; validación y corrección de errores en 

6
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Censo Nacional Económico - Encuesta Exhaustiva

representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 
empadronados, enfocada en la actividad económica sectorial, para obtener la 
información básica necesaria que permitirá elaborar una matriz de insumo - 
producto y otros tipos de información.
  

$ 2.744.192,59 Inversión 31/12/2013 Usuarios de empresas y establecimientos 84,00% Martha Abril

datos presentes en la Base de datos digital con la base en SPSS; validación y corrección de errores en 
las empresas que presentan Valores Agregados negativo y positivos superiores al 40%. 
*Se efectuaron reuniones mediante video conferencia con las Direcciones Zonales a fin de analizar el 
estado de la validación y el consiguiente traslado de los equipos técnicos zonales a Administración 
Central para continuar con la validación de Empresa y establecimiento. Adicionalmente, se llevó a 
cabo una reunión con Coordinación General Técnica con el propósito de informar el avance y 
situación del proceso de validación y el cierre del operativo de campo.

*Finalizó la parametrización de la malla de códigos, establecimientos, artículos y especificaciones 
obtenidas del trabajo de campo de los últimos tres meses; para el desarrollo, prueba y puesta en 

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor 

El Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) contiene: la actualización de la canasta 
de artículos para construir el el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la creación 
de la canasta sustentable alineada a la política del buen vivir y la actualización de 

obtenidas del trabajo de campo de los últimos tres meses; para el desarrollo, prueba y puesta en 
operación del Sistema del nuevo IPC, basado en el aplicativo SIP- C Mobile, dispositivos móviles de 
captura de datos (EDAs) y flujo de datos por vía remota (GPRS). De la misma manera, debido a la 
experiencia de la investigación de campo de los meses anteriores, se depuró la matriz de 
especificaciones. 

*Se socializó al equipo SIP-C de las Direcciones Regionales, la canasta de de 359 productos y 500 
artículos; precisado el número de artículos a investigarse en cada ciudad; y, la matriz de 
especificaciones depurada, a fin de que sea utilizada en la investigación de campo del mes de 

7
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor 
(SIP-C) para el cambio de base del IPC

de la canasta sustentable alineada a la política del buen vivir y la actualización de 
la canasta familiar básica.
El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 
prácticas estadísticas internacionales

$ 2.603.952,90 Inversión 31/12/2013 Sociedad en general 84,50% Barco Veliz Diana Carolina
especificaciones depurada, a fin de que sea utilizada en la investigación de campo del mes de 
septiembre.

*Al momento se ha validado la información de las 9 ciudades autorepresentadas objeto de estudio 
del nuevo IPC, según los siguientes porcentajes. 
Regional Centro: 99%
Regional Sur: 97%
Regional Norte: 98%
Regional Litoral: 99% 

*En relación a la ENALQUI, se realizó una reunión con la DINME, en la cual se revisaron los resultados 
de la encuesta, su estratificación, y los parámetros respecto a las viviendas arrendadas que van a ser 

Define una línea base de investigación que permitirá obtener información sobre 
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) correspondientes a los años 
2009, 2010 y 2011, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos 
aspectos de este proceso; Además ayudará a:
 
-Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de 

Continúa la actividad de validación de la información ingresada, en la base de datos, por parte del 
equipo de planta central.

8
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia 
Tecnología e Innovación

-Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de 
datos de ACTI, que puedan ser utilizados en futuros procesos.
-Construir una base de datos a partir de la implementación de los instrumentos y 
la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 
a nivel nacional.
 
-Establecer indicadores de ACTI en base a los datos obtenidos por medio de las 
encuestas, utilizando normativa y parámetros que garanticen la comparabilidad 
regional e internacional de los resultados.

$ 372.437,00 Inversión 29/11/2013 SENESCYT 75,00% Roberto Puebla

equipo de planta central.
Se ejecuta la validación de información con los informantes de empresas e instituciones.
Continua la actividad de construcción de indicadores y tabulados ACTI, siguiendo los requerimientos 
metodológicos de SENESCYT
Empieza La actividad revisión de indicadores y tabulados ACTI. 

regional e internacional de los resultados.
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9
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS

Mejora a las Estadísticas Estructurales

Actualización del marco de muestreo.
Inclusión de nuevos sectores de análisis:
Sector Construcción, Transportes, Enseñanza.
Actualización de formularios, incluyendo nuevas variables de análisis.
Mejoramiento de los aplicativos web, para el ingreso de información

$ 941.809,21 Inversión 31/12/2013 INEC 51,50% Francisco Camacho

*Se realizo la Asistencia Técnica conceptual en las prácticas funcionales de los formularios 
electrónicos y la aplicación del plan de validación en el sistema informático de las Encuestas 
Industriales (Manufactura y Minería, Comercio Interno, Hoteles y Restaurantes y Servicios 2012), del 
3 al 6 de septiembre.

+ Se trabajó con los compañeros asignados de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, sustentando las observaciones de las diferentes zonales en el funcionamiento de los 
aplicativos electrónicos de las Encuestas Industriales. 

Mejoramiento de los aplicativos web, para el ingreso de información
Investigación de las Micro-Empresas, dentro de los sectores que se han venido 
analizando hasta la actualidad

* Se realizó los respectivos procedimientos para requerir la entrega de la información por parte de la 
Agencia Nacional de Transito, esta información debe ser incluida en el anuario de transportes. 

* Se realizó la entrega oficial de la publicación de la encuesta de Edificaciones, la cual paso a la 
Dirección de Estadísticas Económicas para su revisión. 

Se procede a unificar el proyecto IPP  e IPI previa la autorización del Director Ejecutivo, para una 

10
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS Cambio de Año Base del Índice de la Producción 

Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP). 

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de Producción Industrial armonizados e integrados, que sinteticen y 
reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de los volúmenes físicos de bienes y servicios

$ 839.077,52 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 54,00% Rocio Andino

adecuada gestión técnica, logística, presupuestaria, de seguimiento y ejecución de los proyectos en el 
sistema GPR, es necesario integrar en un solo proyecto a los proyectos: K006: Cambio de Año Base de 
los Índices de Producción Industrial-IPI (IVI e IER) y K007: Cambio de Año Base Índice de Precios al 
Productor (IPP). En consecuencia el Proyecto K007 pasa a un estado "Cancelado" y al mismo tiempo 
es absorbido por el proyecto K006 que se denominará: "Cambio de Año Base del Índice de la 
Producción Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP)".

Los estudios realizados de las Cuentas Satélites de Servicios de Salud CCS son parte 

11
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los 
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las Cuentas 
de los Sectores Institucionales las CSS 2008".

Los estudios realizados de las Cuentas Satélites de Servicios de Salud CCS son parte 
de una serie que año tras año permitirá evaluar el avance de las inversiones de 
salud y su impacto sobre la población. Da coherencia a la variedad de fuentes de 
información provenientes de las: cuentas nacionales, encuestas de hogares, 
estadísticas económicas y registros administrativos; está concebido como un 
instrumento analítico del sector salud para estudiar la relación entre estructura, el 
funcionamiento de la economía y el bienestar de la población

$ 128.860,72 Inversión 31/12/2013 Sistema Nacional de Salud 70,00% Ma. Soledad Carvajal

* Por aspectos metodológicos se ha procedido a elaborar paralelamente las Cuentas de los Sectores 
Institucionales 2007-2008, por lo que se agrega el verificable de "Avance de Cuentas Corrientes de la 
CSS 2008" por "Avance de Equilibrios Elaborados"

12
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con 
inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 -  $ 210.403,38 Inversión 31/12/2013

Comisión de Transición hacia el Concejo Nacional de las 
mujeres y la igualdad de Género

50,00% Ma. Soledad Carvajal Se elaboró Indicadores físicos, en base a la Encuesta de Uso del Tiempo 2012.12
ANALITICOS ESTADÍSTICOS inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 

2012 
 $ 210.403,38 Inversión 31/12/2013

mujeres y la igualdad de Género
50,00% Ma. Soledad Carvajal Se elaboró Indicadores físicos, en base a la Encuesta de Uso del Tiempo 2012.

13
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización Cartográfica fase inicial 
para el Censo Nacional Agropecuario 

Mejorar la calidad de la información cartográfica 2010
$ 1.133.107,35 Inversión 28-feb-14 Instituciones del Estado 61,00% Aldana Meza

* Se procedio a la unificación de los Proyectos K002 y K003 en un solo proyecto que se denominará: 
Proyecto de Actualización fase inicial para el Censo Agropecuario, conforme a la justificación ténica 
emitida al respecto. 
*Se realizó el reajuste de algunas jurisdicciones, razón por la cual esa producción no se evidencia en 
este mes porque ya fueron registradas el mes anterior.
*Se coordinó con la Dirección Zonal 3 Centro para el desarrollo del Sistema de Actualización 
Cartrográfica, ya que cuentan con la experticia necesaria para el desarrollo del Sistema.

1
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
Encuesta de Condición de Vida

La Encuesta de Condiciones de Vida - ECV - permite hacer la evaluación y 
seguimiento actual de las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los 
hogares ecuatorianos. Investiga con mayor profundidad el impacto de políticas y 
programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población.

 $                   6.268.468,00 Inversión 31-mar-15

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.

69% Edwin Rivas

* Se ha procedido con la capacitación con el fin de trasmitir conocimientos a las personas que 
trabajaran como crítico-codificadores en las Direcciones Zonales.
* Se realiza la prueba experimental de la ECV inicia al realizar el levantamiento de la información en 
Yachay.

*Participación del personal técnico SIIH en la Asistencia técnica sobre el mercado laboral impartida 
por la Organización Internacional del Trabajo-OIT, además se planteó la temática para la asistencia 

OCTUBRE

2
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

ENEMDU
Permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población 
hacer la evaluación y seguimiento actual del mercado laboral.

 $                   5.698.380,00 Inversión 31-ene-14

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales

77% Nelson Tipán

por la Organización Internacional del Trabajo-OIT, además se planteó la temática para la asistencia 
técnica y venida de un experto de OIT para el mejoramiento de la ENEMDU. 
* Se envió la propuesta definitiva técnica-presupuestaria SECAP, conjuntamente con los técnicos del 
SECAP se mejoraron las preguntas de la sección SECAP para Diciembre. 
* Actualización y aprobación de los instrumentos de levantamiento de la información para 
Noviembre. 
* Se procedió a la Planificación del levantamiento de la ENEMDU-NOVIEMBRE.

* En cada una de las Direcciones Zonales se procedió a organizar y archivar todos los formularios 

3
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
Levantamiento de la Encuesta Nacional de Alquileres 

ENALQUI 2013

Obtener un listado de viviendas arrendadas a nivel de nueve ciudades con el 
objetivo de que pueda investigar el Índice de Precios al Consumidor para el cálculo 
de la Canasta Básica

 $                       932.964,14 Inversión 31-dic-13  IPC (Interno) 97% Galo Mier

* En cada una de las Direcciones Zonales se procedió a organizar y archivar todos los formularios 
diligenciados durante el operativo de campo, este archivo consta en listados de acuerdo a la provincia 
y número de carpeta, como consta en listados adjuntos.
*Por parte de la Dirección de Normativas y Metodologías del SEN, se está revisando la base y se está 
realizando un análisis para ver la factibilidad de elaborar tabulados.

* Generar información cualitativa y cuantitativa necesarias que permita medir 
variables sociodemográficas y estructura productiva agropecuaria de la población 

4
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
Proyecto Ciudad del Conocimiento - YACHAY

variables sociodemográficas y estructura productiva agropecuaria de la población 
del Cantón San Miguel de Urcuquí. Para el desarrollo del proyecto, es 
indispensable la realización de la actualización y digitalización de la cartografía de 
las áreas amanzanadas y dispersas del Cantón San Miguel de Urcuquí.
* Esta información servirá de insumo para los técnicos que levanten la información 
de la Encuesta de Hogares realicen su trabajo en las viviendas seleccionadas de 
acuerdo a lo especificado en las metodologías de investigación. 
* La Encuesta sociodemográfica de Condiciones de Vida - ECV está dirigida a los 
hogares urbanos y rurales del Cantón con el objeto de evaluar el impacto 
económico y las condiciones de vida en las que se encuentra inmersa la población, 

 $                   3.200.000,00 Inversión 31-dic-13
Población seleccionada en el área urbana y rural para la 
encuesta socio demográfica y población del sector 
agropecuario del Cantón San Miguel de Urcuquí

80%
Encalada Sandoval Estefania 
Jacqueline

*Se da inicio al operativo de campo componente ECV el 10 de Octubre y el componente Censo 
Agropecuario el 14 de octubre.
*El operativo se desarrolló con normalidad sin embargo  fue necesario tomar materiales de otros 
proyectos.
Se tiene previsto que se termine la validación de la base del componente ECV el día 6 de noviembre.

económico y las condiciones de vida en las que se encuentra inmersa la población, 
que permitirá contar con información actualizada sobre variables 
sociodemográficas para aportar con el cumplimiento de los objetivos del plan del 
buen vivir.

Según la decisión 736. del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de 
los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es 

*Se depuró, validó y relacionó la información determinada en el Inventario de Operaciones 
Estadísticas del Banco Central con los indicadores meta y objetivo presentes en el PNBV
*Se ha se encuentra en elaboarción de los documentos guía - manuales que orientarán a todas las 
instituciones pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional en el desarrollo de sus labores 

5
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN
Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional 
de Estadística a través de la ejecución del PENDES

los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es 
determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector 
público y privado, y productores de estadística, la información estadística 
estratégica que requiere el país para su desarrollo económico y social. 

 $                   1.407.675,86 Inversión 31-dic-13 Económico Social 73% Chiriboga Novoa María Paulina
instituciones pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional en el desarrollo de sus labores 
estadísticas, esto como parte de la planificación conjunta en el desarrollo del Programa Nacional de 
Estadística.
*se están generando documentos que atienden en concreto al Modelo de Producción Estadística, así 
como manuales de elaboración y estandarización de las Fichas Temáticas, Inventario y Calendario de 
Operaciones.

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 
representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 

*En el mes de octubre se continúa con la fase de validación de las bases de datos consolidadas a nivel 
nacional.

6
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Censo Nacional Económico - Encuesta Exhaustiva

representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 
empadronados, enfocada en la actividad económica sectorial, para obtener la 
información básica necesaria que permitirá elaborar una matriz de insumo - 
producto y otros tipos de información.
  

$ 2.744.192,59 Inversión 31/12/2013 Usuarios de empresas y establecimientos 88% Martha Abril
*La validación de microempresa se inició a mediados de octubre, lleva un avance del 45 por ciento, se 
concluirá en la primera semana de diciembre de 2013. 
*Corrida de tabulados y verificación de los datos presentes en la Base de datos digital con la base en 
SPSS; validación y corrección de errores en empresas y microempresas que presentan Valores 
Agregados negativos y positivos superiores al 40%.
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7
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor 

(SIP-C) para el cambio de base del IPC

El Sistema de Indicadores de Precios (SIP-C) contiene: la actualización de la canasta 
de artículos para construir el el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la creación 
de la canasta sustentable alineada a la política del buen vivir y la actualización de 
la canasta familiar básica.
El SIP-C contendrá mejoras metodológicas y tecnológicas, conforme a las buenas 
prácticas estadísticas internacionales

$ 2.603.952,90 Inversión 31/12/2013 Sociedad en general 85% Barco Veliz Diana Carolina

*Se concluyó con el desarrollo y prueba del Sistema del nuevo IPC, basado en el aplicativo SIPC 
Mobile, dispositivos móviles de captura de datos (EDAs) y flujo de datos por vía remota (GPRS).
* Durante la semana del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2013, se realizó en campo, las pruebas 
y prácticas de los aplicativos, así como también el respectivo soporte metodológico, a fin de iniciar 
oficialmente en las Direcciones Regionales.
* A partir del lunes 07 de octubre de 2013, la investigación de precios del Proyecto SIP-C, en los 
dispositivos móviles de captura de datos (EDAs).

8
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia 

Tecnología e Innovación

*Definir una línea base de investigación que permitirá obtener información sobre 
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) correspondientes a los años 
2009, 2010 y 2011, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos 
aspectos de este proceso
*Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de 
datos de ACTI, que puedan ser utilizados en futuros procesos.
*Construir una base de datos a partir de la implementación de los instrumentos y 
la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 

$ 372.437,00 Inversión 29/11/2013 SENESCYT 85% Roberto Puebla
En el mes de octubre se realizó la validación de la información concluida, construcción de indicadores 
y tabulados ACTI concluidos siguiendo los requerimientos metodológicos de SENESCYT y revisión de 
indicadores y tabulados ACTI por parte de equipo técnico de SENESCYT

la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 
a nivel nacional.
 *Establecer indicadores de ACTI en base a los datos obtenidos por medio de las 
encuestas, utilizando normativa y parámetros que garanticen la comparabilidad 
regional e internacional de los resultados.

indicadores y tabulados ACTI por parte de equipo técnico de SENESCYT

Actualización del marco de muestreo.
Inclusión de nuevos sectores de análisis: *Se realizó la Asistencia Técnica tanto conceptual por parte de la Unidad de Estadísticas Estructurales, 

9
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Mejora a las Estadísticas Estructurales

Inclusión de nuevos sectores de análisis:
Sector Construcción, Transportes, Enseñanza.
Actualización de formularios, incluyendo nuevas variables de análisis.
Mejoramiento de los aplicativos web, para el ingreso de información
Investigación de las Micro-Empresas, dentro de los sectores que se han venido 
analizando hasta la actualidad

$ 941.809,21 Inversión 31/12/2013 INEC 57% Francisco Camacho

*Se realizó la Asistencia Técnica tanto conceptual por parte de la Unidad de Estadísticas Estructurales, 
como técnico por  DITIC en las prácticas funcionales de los formularios electrónicos y la aplicación del 
plan de validación en el sistema informático de las Encuestas Industriales.
*Se realizó la entrega oficial de la publicación del Anuario de Transportes, la cual paso a la Dirección 
de Estadísticas Económicas para su revisión.

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS Cambio de Año Base del Índice de la Producción 

Actualización del año base y desarrollo de metodologías actualizadas para 
aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de *Se procede a la exploración de la base de datos exhaustiva, con la cual se construirá la canasta 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Cambio de Año Base del Índice de la Producción 

Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP). 

aplicarlas eficientemente en la investigación y cálculo, para disponer de 
indicadores de Producción Industrial armonizados e integrados, que sinteticen y 
reflejen el comportamiento productivo inter-temporal, medido en términos del 
comportamiento de los volúmenes físicos de bienes y servicios

$ 839.077,52 Inversión 31/12/2013 INEC - Banco Central 67% Rocio Andino
*Se procede a la exploración de la base de datos exhaustiva, con la cual se construirá la canasta 
preliminar de productos a investigar y su posterior ejecución de los ponderadores los mismos que 
formaran la canasta definitiva de investigación del cambio de año base IPI-IPP. 

11
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 

Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los 
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las Cuentas 

Los estudios realizados de las Cuentas Satélites de Servicios de Salud CCS son parte 
de una serie que año tras año permitirá evaluar el avance de las inversiones de 
salud y su impacto sobre la población. Da coherencia a la variedad de fuentes de 
información provenientes de las: cuentas nacionales, encuestas de hogares, $ 128.860,72 Inversión 31/12/2013 Sistema Nacional de Salud 85% Ma. Soledad Carvajal

* En el presente mes se receptó la información solicitada a diferentes Instituciones Públicas, y se 
procedió al análisis y elaboración de los primeros cuadros previa su utilización en la elaboración de la 11

ANALITICOS ESTADÍSTICOS
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las Cuentas 

de los Sectores Institucionales las CSS 2008".
información provenientes de las: cuentas nacionales, encuestas de hogares, 
estadísticas económicas y registros administrativos; está concebido como un 
instrumento analítico del sector salud para estudiar la relación entre estructura, el 
funcionamiento de la economía y el bienestar de la población

$ 128.860,72 Inversión 31/12/2013 Sistema Nacional de Salud 85% Ma. Soledad Carvajal procedió al análisis y elaboración de los primeros cuadros previa su utilización en la elaboración de la 
Cuenta Satélite

12
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 

ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con 
inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 

2012 

 Mediante la elaboración de las CSTDNRH, se está garantizando el conocimiento de 
la distribución de las actividades por género, así como la verdadera valoración y 
dimensionamiento que se les da a estas actividades invisibles de la economía. 

$ 210.403,38 Inversión 31/12/2013
Comisión de Transición hacia el Concejo Nacional de las 

mujeres y la igualdad de Género
90% Ma. Soledad Carvajal

* Del análisis de la EUT 2012 se detecto errores en los factores de expansión, por lo que fue necesario 
solicitar a la DINME, DIES y DITIC la revisión de la base de datos para así disponer de una base de 
datos depurada y confiable para su utilización en la elaboración de la Cuenta satélite.
Superado los problemas se elaboró estimaciones del Uso del Tiempo 2007 - 2011Superado los problemas se elaboró estimaciones del Uso del Tiempo 2007 - 2011

13
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 

ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Evolución de Indicadores de la Encuesta de Seguridad 
Ciudadana, Justicia, Victimización y Percepción de 

Inseguridad

Realización de la segunda encuesta de victimización a nivel nacional urbano con el 
objetivo de monitorear los principales indicadores de victimización como parte de 
la evaluación de la política pública implementada en el sector seguridad. 

$ 1.116.327,80 Inversión 31/12/2013 Clientes Externos 81% Gavilanes Tamayo, Santiago Javier
* Se planificó la metodología de la Encuestas de Victimización y Percepción de Inseguridad 2014 
como parte del seguimiento de indicadores para ser aplicada en campo a partir del siguiente año. 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 

ANALITICOS ESTADÍSTICOS
Sistema Estadístico de Seguridad Ciudadana

El proyecto de centra en la homologación y el mejoramiento continuo de las 
estadísticas producidas a partir del registros administrativos utilizados por las 
diferentes instituciones del sector seguridad como la Fiscalía General del Estado, 
Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etc. 

$ 3.176.688,39
Inversión 31/12/2013 Clientes Externos 78% Gavilanes Tamayo, Santiago Javier * En la actualidad se actualizó el manual estadístico de clasificación de indicadores delictuales.

Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etc. 

15
PLAN OPERATIVO  Dirección de Normativas 

y Metodologías del SEN (DINME)
Construcción de Sistema Nacional de Registros 

Administrativos con fines Estadísticos Fase 1

Para conocer el comportamiento de fenómenos demográficos, sociales y 
económicos, existen como una de las fuentes de información posibles los registros 
administrativos de eventos o sucesos relacionados con dichos fenómenos.
En este contexto el INEC ha emprendido acciones encaminadas al uso de datos 
administrativos para la conformación y mantenimiento de registros estadísticos 
(empresas, población, empleo y vivienda).

$ 1.966.239,00 Inversión 31/12/2014

La población de referencial que se beneficiaría del 
proyecto es todos aquellos que utilizan información 

estadística para su quehacer diario, la información es 
utilizada por autoridades de gobierno, ministerios, 

instituciones públicas, gobiernos autónomos 
descentralizados, función legislativa, judicial, electoral y 
de participación ciudadana, información que es utilizada 

49% Cárdenas Escobar, Nadia Lorena

*Se realizó la modificación al formulario para el levantamiento del inventario de registros 
administrativos, revisión y modificación de fichas de indicadores del Directorio de Empresas y 
Establecimientos.
*Análisis con el equipo de Control de calidad para evaluar los procesos diagramados de los registros 
estadísticos de nacimientos y defunciones.
*Actualización al plan de inversión y matriz de marco lógico del proyecto Sistema Nacional de 
registros administrativos.

(empresas, población, empleo y vivienda). de participación ciudadana, información que es utilizada 
para el diseño y ejecución de la política pública y privada

registros administrativos.

16 PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ZONAL NORTE

Investigación sobre condiciones de vida, inclusión 
social, y cumplimiento de derechos humanos de la 

población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el 

Desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y 
cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI, que permita contar 
con información para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en 
el Ecuador.

$ 494.952,40 Inversión 31/12/2015
Colectivo GLBTI, Instituciones del estados que tienen 

tranversalizado el tema.
INEC cliente interno

98% Escobar Cueva, Jorge Vinicio

*Con la presencia de la autoridades del INEC y de la Comisión de Transición se realizó el lanzamiento 
oficial de los resultados de la investigación sobre condiciones de vida de la población LGBTI, e la 
ciudad de Quito se realizó el 09 de Octubre y en Guayaquil el día 15 de Octubre.
*Se imprimieron 2000 ejemplares del documento que contiene los antecedentes, resultados y los transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el 

Ecuador.
Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre diversidades sexuales y de 
género, que permita levantar información sobre condiciones de vida, inclusión 
social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI en el Ecuador.

INEC cliente interno *Se imprimieron 2000 ejemplares del documento que contiene los antecedentes, resultados y los 
indicadores, de la investigación. 
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 

CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA
Proyecto de Actualización Cartográfica fase inicial 

para el Censo Nacional Agropecuario 
Mejorar la calidad de la información cartográfica 2010

$ 1.133.107,35 Inversión 28-feb-14 Instituciones del Estado 72% Aldana Meza

* Se continua con el ajuste de los sectores censales, con la información proporcionada por SIGTierras 
(ortofotos), este ajuste se lo ha realizado en su mayoría en el área amanzanada.
* Con respecto al componente tecnológico se ha trabajado los formularios de ingreso de información 
de actualización cartográfica para dispositivos móviles (tablets)de actualización cartográfica para dispositivos móviles (tablets)

1
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
Encuesta de Condición de Vida

El Objetivo general consiste en evaluar los impactos económicos y las condiciones 
de vida en que se encuentra inmersa la población ecuatoriana a nivel de los 
hogares y personas, perspectiva de las Encuestas de Hogares, permitiendo contar 
con una línea de base actualizada y útil para la medición del cumplimiento de los 
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos 

 $                   6.268.468,00 Inversión 31-mar-15

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general

55% Edwin Rivas

* En el presente en el mes de noviembre se inicio el levantamiento, crítica-codificación y digitación de 
la información correspondiente a la Encuesta de Condición de Vida.
*Se ejecuta la supervisión nacional en Ambato, Cuenca y Guayaquil para determinar las falencias que 
tienen los equipos al inicio del operativo.
 * Elaboración de informativos que corresponde al mejoramiento de la recolección de la información 
de campo.

NOVIEMBRE

SOCIODEMOGRÁFICAS Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017, evidenciando los efectos 
(impactos) de las políticas de ajuste estructural y de los programas de 
compensación social en los niveles de bienestar de la población, destinadas a 
reducir los niveles de pobreza de la población en general.

Población en general
Organizaciones internacionales: CAN, CEPAL, etc.

de campo.
 * Se realizó la ejecución del plan de inconsistencia  a través del programa SPSS.
 * Se realizó la elaboración de sintaxis pata tabulados.
 * Se efectuó la validación a través de tabulados de la base de datos de Yachay para obtener 
información para la encuesta de Condiciones de Vida .
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2
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

ENEMDU

Dotar de información sobre la estructura del mercado laboral con características 
económicas, sociales y demográficas, que sirvan de base para la elaboración de 
planes de desarrollo, programas y proyectos a cargo de instituciones de los 
sectores público y privado.

 $                   5.698.380,00 Inversión 31-ene-15

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Población en general
Organizaciones internacionales

37,50% Nelson Tipán

En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades:
*Procesamiento de información del mercado laboral para usuarios internos y externos.
* Inicio del operativo de campo de la ENEMDU-NOVIEMBRE. 
* Planificación del levantamiento de la ENEMDU-DICIEMBRE. 
* Coordinación con las Direcciones Zonales para el seguimiento y control del operativo de campo. 
* Se realizo el procesamiento de la información de Octubre dando cumplimiento al calendario 
establecido para la encuesta.

3
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
Levantamiento de la Encuesta Nacional de Alquileres 

ENALQUI 2013

Obtener un listado de viviendas arrendadas a nivel de nueve ciudades con el 
objetivo de que pueda investigar el Índice de Precios al Consumidor para el cálculo 
de la Canasta Básica

 $                       932.964,14 Inversión 31-dic-13  IPC (Interno) 98% Galo Mier

* En el mes de noviembre se han concluido con todos los procesos de la ejecución de la ENALQUI 
2013.
* En coordinación con la Dirección de Planificación se  realizo el seguimiento al presupuesto 
devengado en el que ha incurrido el proyecto.
* En la herramienta GPR se han cumplido con todos los hitos que van relacionados directamente a la 
ejecución del proyecto, quedando pendiente el informe final del proyecto y la entrega formal del 
mismo que se realizara en el mes de diciembre 2013.

4
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
Proyecto Ciudad del Conocimiento - YACHAY

* Generar información cualitativa y cuantitativa necesarias que permita medir 
variables sociodemográficas y estructura productiva agropecuaria de la población 
del Cantón San Miguel de Urcuquí. Para el desarrollo del proyecto, es 
indispensable la realización de la actualización y digitalización de la cartografía de 
las áreas amanzanadas y dispersas del Cantón San Miguel de Urcuquí.
* Esta información servirá de insumo para los técnicos que levanten la información 
de la Encuesta de Hogares realicen su trabajo en las viviendas seleccionadas de 
acuerdo a lo especificado en las metodologías de investigación. 
* El Censo Agropecuario es una operación estadística en gran escala que se realiza 

 $                   3.200.000,00 Inversión 31-dic-13
Población seleccionada en el área urbana y rural para la 
encuesta socio demográfica y población del sector 95%

Encalada Sandoval Estefania 
Jacqueline

* Se comenzó el proceso de validación de la encuesta, revisión y creación de sintaxis para el cálculo 
de indicadores.
* Ademas para  Yachay ECV se realizo:
  - Revisión de la base 100%
  - Primera corrida de Validación 90%
  - Segunda corrida de validación 100%

SOCIODEMOGRÁFICAS * El Censo Agropecuario es una operación estadística en gran escala que se realiza 
para reunir, procesar y difundir datos sobre la estructura del sector agropecuario 
de un sector geográfico o de una importante parte de éste. 

agropecuario del Cantón San Miguel de Urcuquí
Jacqueline

* Para Yachay Censo Agropecuario se realizo:
  - Revisión de la base 100%
  - Validación de la base 100%
  - Verificación de inconsistencias 65%
  

Según la decisión 736. del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de * En la actualidad y una vez depurada, validada la información determinada en el Inventario de 

5
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN
Desarrollo y fortalecimiento del Programa Nacional 
de Estadística a través de la ejecución del PENDES

Según la decisión 736. del 4 de junio del 2010. En su Art. 2. El objetivo general de 
los Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico (PENDES) es 
determinar conjuntamente con autoridades política, usuarios relevantes del sector 
público y privado, y productores de estadística, la información estadística 
estratégica que requiere el país para su desarrollo económico y social. 

 $                   1.407.675,86 Inversión 31-dic-13 Económico Social 81,81% Chiriboga Novoa María Paulina

* En la actualidad y una vez depurada, validada la información determinada en el Inventario de 
Operaciones Estadísticas del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística y Censos con los 
indicadores meta y objetivo presentes en el PNBV, se cuenta con el Inventario de Operaciones 
Estadísticas. 
* Adicionalmente se sigue avanzando en la elaboración de manuales e instructivos.

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 

* En este mes se continuó con la fase de Validación de las bases de datos consolidadas a nivel 
nacional de la Encuesta Exhaustiva. 
* Igualmente se sigue realizando la corrida de Tabulados y verificación de los datos presentes en la 

6
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Censo Nacional Económico - Encuesta Exhaustiva

La Encuesta Exhaustiva es una investigación por muestra probabilística 
representativa del marco de empresas y establecimientos económicos 
empadronados, enfocada en la actividad económica sectorial, para obtener la 
información básica necesaria que permitirá elaborar una matriz de insumo - 
producto y otros tipos de información.
  

$ 2.744.192,59 Inversión 31/12/2013 Usuarios de empresas y establecimientos 92% Martha Abril

* Igualmente se sigue realizando la corrida de Tabulados y verificación de los datos presentes en la 
Base de datos digital con la base en SPSS.
* Adicionalmente, en base a tabulados con variables macros a dos, tres y cuatro dígitos de la CIIU, se 
efectúo un análisis de consistencia comparando con información de otras fuente como: las encuestas 
Industriales y SRI,con este análisis se elaboró una presentación para la reunión realizada con el BCE, a 
fin de dar a conocer la información levantada a nivel de marco de lista y sus principales variables 
agregadas. 

7
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Sistema de Indicadores de Precios del Consumidor 

(SIP-C) para el cambio de base del IPC

El objetivo del proyecto es concluir el diseño Sistema de Indicadores de Precios 
(SIP-C) y ejecutar el cambio de base del IPC una vez concluido su desarrollo 
metodológico y tecnológico (software y comunicaciones), probándolo y 
documentándolo, con el control de su aplicación técnica y procedimental, 
complementando su generación con la investigación de la canasta normativa, y el 
cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, 

$ 2.603.952,90 Inversión 31/12/2014 Sociedad en general 50,85% Barco Veliz Diana Carolina

* En el mes de noviembre se revisó y diagnosticó la situación, del directorio de los establecimientos 
económicos informantes del proyecto, su tipología y relaciones con los productos. Con este ejercicio 
de revisión de las tipologías, se busca que exista una mayor diversificación de establecimientos, 
dependiendo de tipo de artículo y de si el mismo se puede investigar en establecimientos de varias 
tipologías. 
* Se revisaron los códigos de los establecimientos informantes, da fin de depurar la base de datos del 
sistema, lo cual permitirá optimizar la investigación de precios con los dispositivos móviles de captura 
de datos (EDAs).

7
ECONÓMICAS (SIP-C) para el cambio de base del IPC cálculo del costo de la canasta familiar básica, actualizada; indicadores, todos, 

necesarios para una atención oportuna y útil de las necesidades del cálculo de las 
macro variables de la economía deflactadas, el análisis sobre el impacto de la 
inflación en el consumo final de los hogares, la calidad de vida de la población y la 
capacidad adquisitiva del salario.

$ 2.603.952,90 Inversión 31/12/2014 Sociedad en general 50,85% Barco Veliz Diana Carolina
de datos (EDAs).
* Por otro lado, se incorporaron en la canasta del nuevo IPC Macroeconómico las observaciones 
emitidas por la delegada técnica de la CEPAL, y a su vez se procedió a revisar y ajustar las 
especificaciones de los artículos investigados en el proyecto SIP-C.
* En relación con la encuesta ENALQUI-2013, la Dirección de Normativas y Metodologías del SEN, 
remitió al Proyecto SIP-C, la muestra de las viviendas alquiladas que serán incorporadas al ejercicio de 
investigación de alquileres, para el nuevo IPC Macroeconómico.



Fecha de publicación: 13-dic-13

No. Nombre del plan o programa Nombre del proyecto Objetivos Monto Financiamiento Plazo Beneficiarios Avance de ejecución 
(en porcentaje)

Responsable Evaluación o Resultado

Instituto Nacional de Estadística y Censos
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

8
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia 

Tecnología e Innovación

*Definir una línea base de investigación que permitirá obtener información sobre 
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) correspondientes a los años 
2009, 2010 y 2011, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos 
aspectos de este proceso
*Diseñar instrumentos y metodologías para el levantamiento e interpretación de 
datos de ACTI, que puedan ser utilizados en futuros procesos.
*Construir una base de datos a partir de la implementación de los instrumentos y 

$ 372.437,00 Inversión 29/11/2013 SENESCYT 100% Roberto Puebla

* En el mes de noviembre se realizó  Indicadores y Tabulados concluidos del ACTI
* Elaboración de informe de indicadores y tabulados ACTI
* Presentación principales indicadores a máxima autoridad de SENESCYT el 14/11/2013
* Presentación del Proyecto en software Nesstar publisher (gestor de metadata).ECONÓMICAS Tecnología e Innovación *Construir una base de datos a partir de la implementación de los instrumentos y 

la metodología de levantamiento de datos de ACTI a los actores del sistema de CTI 
a nivel nacional.
 *Establecer indicadores de ACTI en base a los datos obtenidos por medio de las 
encuestas, utilizando normativa y parámetros que garanticen la comparabilidad 
regional e internacional de los resultados.

* Presentación del Proyecto en software Nesstar publisher (gestor de metadata).
* Presentación comunicacional del proyecto en diciembre 2013.
*Se recibió taller de formulación de política pública para el emprendimiento e innovación. 

Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, * Se realizó la instalación de servidores locales en todas las zonales con la finalidad de mejorar la 

9
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Mejora a las Estadísticas Estructurales

Consolidar el marco de muestreo con la inclusión de nuevos sectores económicos, 
Electricidad, Gas, vapor, aire acondicionado, distribución de agua, alcantarillado, 
gestión de desechos, actividades de saneamiento y Microempresa), adicionales a 
los ya investigados (Manufactura, Minería, Comercio Interno y Hoteles 
Restaurantes y Servicios). 

$ 941.809,21 Inversión 31/12/2014 INEC 61,50% Francisco Camacho

* Se realizó la instalación de servidores locales en todas las zonales con la finalidad de mejorar la 
operatividad del aplicativo web.
* Se realizó videoconferencias con cada una de las zonales con la finalidad de conocer y solventar los 
distintos inconvenientes suscitados en el operativo de campo.
* Se realizó el formulario 2014 para la encuesta de Edificaciones.

Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que 

* Para el mes noviembre con la finalización del proyecto CENEC Exhaustiva y la entrega de las bases 
de datos finales se procedió a la exploración de la misma, continuando con el desarrollo de las 
actividades.
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
Cambio de Año Base del Índice de la Producción 

Industrial (IPI) e Índice de Precios al Productor (IPP). 

Disponer de indicadores de la producción: IPP e IPI, armonizados e integrados que 
sinteticen y reflejen el comportamiento productivo inter-temporal,
medido en términos del comportamiento de precios al productor y volúmenes 
físicos de bienes y servicios.

$ 839.077,52 Inversión 31/12/2014 INEC - Banco Central 29% Rocio Andino

actividades.
* Se depuro la base de establecimientos con 10 y/o más personas ocupadas; volumen de ventas de 
los establecimientos a partir del quintil 2 (empresas con ingresos igual o superior a USD $ 
200,000.00).
* Se realizo la selección de actividades económicas CIIU3 en función del % de ventas que en su 
acumulado llega a completar el 90% de la producción total.

En el mes de noviembre de 2013 se trabajó en la elaboración de:

11
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 

ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los 
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las Cuentas 

de los Sectores Institucionales las CSS 2008".

Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del 
Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS 2008-2013 y la retropolación 
de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico. 

$ 128.860,72 Inversión 31/12/2015 Sistema Nacional de Salud 18% Ma. Soledad Carvajal

En el mes de noviembre de 2013 se trabajó en la elaboración de:
* Flujo de Fondos de Ingresos y Gastos de los Sectores Institucionales y sus correspondientes 
Subsectores, para los años 2007 y 2008
* Se calculó el Consumo de Capital Fijo de los Sectores Institucionales y sus correspondientes 
Subsectores, para los años 2007 y 2008
Se realizó la Inclusión del Consumo de Capital Fijo en las Cuentas 
* Corrientes y de Capital de los Sectores Institucionales y sus correspondientes Subsectores para los 
años 2007 y 2008, a fin de obtener los agregados económicos en Valores Netos.

12
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 

ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con 
inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 

2012 

El INEC, en concordancia con lo actuado por otros países, ha dedicado su atención 
y esfuerzo, al estudio y tratamiento del Trabajo Doméstico no Remunerado de los 
Hogares (TDNRH), por tratarse de un insumo económico que sin estar inmerso 
dentro del Mercado de Trabajo su aporte al desarrollo nacional es de vital 
importancia, las actividades que se realizan al interior de los hogares sin ninguna 
retribución económica son de inmensurable magnitud, si se les cuantifica dentro 
de la Contabilidad Nacional del país, alcanzan un porcentaje significativo frente al 

$ 210.403,38 Inversión 31/12/2013
Comisión de Transición hacia el Concejo Nacional de las 

mujeres y la igualdad de Género
90% Ma. Soledad Carvajal

El mes de noviembre se trabajo en:
-Elaboración y actualización del proceso "Agrupación de los servicios de la EUT según servicios de la 
CPCN y según actividades de la la CICN".
-Cálculo de la remuneración promedio hora por rama de actividad, base ENEMDU para los años 2011 
y 2012
-Cálculo de los tiempos EUT 2007 y EUT 2012 con los nuevos factores de expansión con los dominios 
de la EUT y procesamiento de los tiempos 2008, 2009, 2010 y 2011.2012 

resto de agentes económicos, lo que demanda de las autoridades de Gobierno 
mayor atención e involucramiento en este sector de la economía; mediante la 
implantación de políticas conducentes a revolucionar el ámbito socioeconómico 
de las personas que se desenvuelven en este sector y por ende a mejorar su 
calidad de vida. 

de la EUT y procesamiento de los tiempos 2008, 2009, 2010 y 2011.
-Cálculo de los tiempos EUT 2007 y EUT 2012 con los nuevos factores de expansión con los dominios 
de la ENMENDU y procesamiento de los tiempos 2008, 2009, 2010 y 2011.
-Comparación de los tiempos desde el 2007 hasta el 2012 con los nuevos factores de expansión y 
análisis de los crecimientos.

13
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 

Evolución de Indicadores de la Encuesta de Seguridad 
Ciudadana, Justicia, Victimización y Percepción de 

Realización de la segunda encuesta de victimización a nivel nacional urbano con el 
objetivo de monitorear los principales indicadores de victimización como parte de $ 1.116.327,80 Inversión 31/12/2013 Clientes Externos 88% Gavilanes Tamayo, Santiago Javier

* Se acogió todas las observaciones de los integrantes de la comisión estadística de seguridad y se lo 
plasmó en el borrador del formulario a aplicarse en la próxima encuesta de victimización y 13

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 
ANALITICOS ESTADÍSTICOS

Ciudadana, Justicia, Victimización y Percepción de 
Inseguridad

objetivo de monitorear los principales indicadores de victimización como parte de 
la evaluación de la política pública implementada en el sector seguridad. 

$ 1.116.327,80 Inversión 31/12/2013 Clientes Externos 88% Gavilanes Tamayo, Santiago Javier plasmó en el borrador del formulario a aplicarse en la próxima encuesta de victimización y 
percepción de inseguridad, el formulario es aun un preliminar
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PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ESTUDIOS 

ANALITICOS ESTADÍSTICOS
Sistema Estadístico de Seguridad Ciudadana

El proyecto de centra en la homologación y el mejoramiento continuo de las 
estadísticas producidas a partir del registros administrativos utilizados por las 
diferentes instituciones del sector seguridad como la Fiscalía General del Estado, 
Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etc. 

$ 3.176.688,39
Inversión 31/12/2013 Clientes Externos 86% Gavilanes Tamayo, Santiago Javier

* Se realizó con éxito el análisis de la metodología de producción de información estadística de 
denuncias de delitos en base a registros administrativos de denuncias de delitos de la base de la 
Fiscalía General del Estado

Entre los principales beneficios de este proyecto, está el 
de obtener información sobre las principales 

15
PLAN OPERATIVO  Dirección de Normativas 

y Metodologías del SEN (DINME)
Construcción de Sistema Nacional de Registros 

Administrativos con fines Estadísticos Fase 1

Construir un Sistema Nacional de Registros Administrativos con fines estadísticos 
que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, 
integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la 
actividad económica, de inmuebles y del mercado laboral, para de esta manera, 
contar con instrumentos que faciliten la dotación de información estadística a las 
entidades a nivel nacional, local y territorial, necesaria para el mejoramiento de su 
gestión, planificación y diseño de políticas públicas, además del sector privado, 
hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución 

$ 1.966.239,00 Inversión 31/12/2016

de obtener información sobre las principales 
características de las personas, hogares, inmuebles, 
establecimientos y actividades económicas del país, con 
el fin de cuantificarlos y observarlos de forma continua, 
desagregada, oportuna y con bajo costo de producción.

44% Cárdenas Escobar, Nadia Lorena

*Se realizó  un diagnóstico del ejercicio de matching del registro de catastro en Cuenca, a través de la 
comparación y ajuste de la cartografía que posee el GAD de Cuenca, y la distribución de zonas 
censales que dispone el INEC.
* Se realizó la estandarización de la metodología en lo que respecta a la planificación, diseño, 
construcción, recolección y procesamiento de los registros. 
*Se realizó  el llenado del formulario de levantamiento de registros administrativos con el personal 
técnico responsable del registro de catastro de Cuenca, y se emitieron las observaciones del caso.
*Se hizo un análisis de la base de datos de nacimientos y defunciones que dispone el Registro Civil.
* A partir del análisis de la base de datos de nacimientos y defunciones, se elaboró un plan de hogares y sociedad en general optimizando la utilización de recursos y ejecución 

de procesos
* A partir del análisis de la base de datos de nacimientos y defunciones, se elaboró un plan de 
mejoras de su registro, acogiendo las observaciones que se presentaron en el anterior documento. 

Investigación sobre condiciones de vida, inclusión 
social, y cumplimiento de derechos humanos de la 

Desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y 
cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI, que permita contar 
con información para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en 
el Ecuador.

Colectivo GLBTI, Instituciones del estados que tienen 

*  En el  mes de noviembre se han mantenido reuniones con las Direcciones de Planta Central con el 
objetivo de traspasar administrativa y operativamente el proyecto desde la Dirección Zonal Norte.
* La Dirección Zonal presento los informes técnicos y económicos del proceso estadístico a la 

16 PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN ZONAL NORTE
social, y cumplimiento de derechos humanos de la 

población GLBTI "gais, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, transgénero, travestis e intersex" en el 

Ecuador.

el Ecuador.

Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre diversidades sexuales y de 
género, que permita levantar información sobre condiciones de vida, inclusión 
social, y cumplimiento de derechos humanos de la población GLBTI en el Ecuador.

$ 494.952,40 Inversión 31/12/2015
Colectivo GLBTI, Instituciones del estados que tienen 

tranversalizado el tema.
INEC cliente interno

98% Escobar Cueva, Jorge Vinicio
* La Dirección Zonal presento los informes técnicos y económicos del proceso estadístico a la 
Dirección de Estadísticas Sociodemográficas como parte de transición del proyecto a la dirección.
* Se realizó la entrega de memorias del proyecto a Dirección de Estadísticas Sociodemográficas, 
*Se realizó la socialización  del proyecto a través de rueda de prensa y conversatorio en la ciudad de 
Quito y Guayaquil.

17
PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE Proyecto de Actualización Cartográfica fase inicial Mejorar la calidad de la información cartográfica 2010

$ 1.133.107,35 Inversión 28-feb-14 Instituciones del Estado 82% Aldana Meza

* En el mes de Noviembre se continua realizando el ajuste de los sectores censales, sin embargo en 
algunas Direcciones Zonales ya se cumplió con el ajuste de los sectores programados. 
* Se realizó la prueba piloto de los formularios de ingreso de información de actualización 17

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA

Proyecto de Actualización Cartográfica fase inicial 
para el Censo Nacional Agropecuario 

Mejorar la calidad de la información cartográfica 2010
$ 1.133.107,35 Inversión 28-feb-14 Instituciones del Estado 82% Aldana Meza * Se realizó la prueba piloto de los formularios de ingreso de información de actualización 

cartográfica en dispositivos móviles (tablets),  se realizó en el sector disperso No. 004 de la parroquia 
Calacalí.

NOTA: La información reportada se la presenta con fecha 16 del mes en curso ya que ésta información se la obtiene del sistema GPR el 6to día de 
cada mes, su procesamiento del 7mo al 8vo día y su presentación formal el 15avo día de manera mensual.


