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INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)
PROYECTO:  K008 INEC-Cambio de año base de la Cuenta Satélite de Salud (CSS)

Líder del Proyecto: Carvajal Ruiz, Soledad (soledad_carvajal@inec.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rosero Moncayo, José
Alejandro

Programas Relacionados: CAMBIO DE ANO BASE DE LA
CUENTA SATELITE DE SALUD

Titular: Naranjo Orozco, María Lorena Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: 31210000.0000.374350 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 201,145.37

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 06/05/2013 - 31/12/2015

Fecha de última actualización: 03/07/2015 Fecha de Fin Base: 31/12/2013

Modificado por: Carvajal Ruiz, Soledad Fecha del siguiente Hito: 28/07/2015

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año
2000 al 2007, elaborar las Cuentas Satélite de la Salud (CSS) 2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; para obtener
indicadores macroeconómicos del sector salud, con el fin de promover el desarrollo estadístico. La población objetivo beneficiada en este
proyecto son los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, a través de esta información se pueden crear políticas y programas
para el desarrollo del sector Salud.

PRODUCTO/SERVICIO: Documento final de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud 2003-2013, año base 2007. Incluidas las
metodologías respectivas.
LINEA BASE:
.Al año 2013, se cuenta con información de Cuentas Nacionales hasta el 2009 para la elaboración de las Cuentas Satélites de la Salud
2008-2009.
.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que fue publicada por el INEC y el Ministerio de Salud Pública en el año 2012. Esta
incluye una metodología para realizar este tipo de estudios y varios indicadores físicos y macroeconómicos del Sector Salud.
.Al año 2013, se cuenta con las Cuentas Nacionales actualizadas con el cambio de año base al 2007 y publicadas por el BCE, esfuerzo
importante para que los datos sobre crecimiento y producción por sectores económicos estén al día.
.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 68 tablas de cuentas de los Sectores Institucionales.
.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 54 tablas de balances de Oferta y Utilización de los bienes y Servicios de la
Salud.
.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 16 tablas de Oferta y Utilización de los Productos de la Salud.
.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 33 cuadros de producción, consumo intermedio, valor agregado, gasto de
consumo final efectivo de la economía de la Salud.
.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 8 indicadores macroeconómicos de Salud.
.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 12 tablas de flujos de fondos.
.Al año 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 47 indicadores físicos de la Salud.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Objetivo General
Cambiar el Año Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del año 2000 al 2007, elaborar las CSS
2008-2013 y la retropolación de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadístico.
Objetivos Específicos
.Recolectar información estadística de base relacionada con la Salud 2007-2013.
.Realizar capacitaciones permanentes al personal del INEC y del Ministerio de Salud Pública en  cuanto a los diferentes procesos y
metodologías del desarrollo de las CSS.
.Realizar el cambio de Año Base de la CSS del 2007.
.Elaborar las Cuentas Satélite de los años 2008 -2013.
.Realizar la Retropolación de la Serie CSS 2003 - 2006.
.Elaborar el documento final de la Cuenta Satélite de los Servicios de Salud y publicación de resultados.
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Beneficios Cualitativos

Contribuir a la estructuración y ordenamiento de la información económica del Sector Salud para fortalecer el sistema de Información
Nacional, y a su vez contribuir con información relevante que permita tomar decisiones  y establecer políticas que mejoren el sector
Salud, como parte del Buen Vivir de la sociedad Ecuatoriana.

Este proyecto contribuye al incremento del capital social tanto en la ciudadanía que contando con información para monitoreo y control de
políticas puede participar de mejor manera, como en las capacidades técnicas de las y los funcionarios que utilizarán la información en
las diferentes etapas de políticas, programas y proyectos. En el largo plazo se convertirá en un instrumento de obligada utilización y de
fácil interpretación, en vista que los funcionarios del MSP serán |permanentemente capacitados en el uso de este instrumento y el MSP
elaborará análisis técnicos de fácil compresión para los profesionales del sector

Tipo de Beneficiario

La población objetivo directamente beneficiada en este proyecto está constituida por los establecimientos del Ministerio de Salud Pública,
que es el único beneficiario directo de la información obtenida del proyecto, para la toma de decisiones y para formular políticas públicas
en el Sector Salud.
POBLACIÓN OBJETIVO: 1981 establecimientos del Ministerio de Salud Pública.

Restricciones

Tiempo: 30 meses (Junio 2013-Diciembre 2015)
Costo: $ 217.765.47, presupuestado para los 30 meses.
Alcance: El proyecto abarca las siguientes actividades principales: Recolección de información estadística en las instituciones
relacionadas con el sector Salud. Análisis de la información recabada para su posterior ingreso a la base de datos. Elaboración de las
CSS con la información recopilada. Difusión del documento concluido a nivel Nacional e Internacional.
Recursos: Personal de contrato ocasional: 1 Analista de Estudios Analíticos Estadísticos 1 y 1 Analista de tecnologías de la Información y
Comunicación 2

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 81.65 %
Fecha de Inicio: 06/05/2013 Fecha de Fin: 31/12/2015

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

62 % 63 % 65 % 67 % 71 % 74 % 77 % 82 % 85 % 90 % 95 % 100 %

Avance real acumulado

62 % 63 % 65 % 67 % 71 % 74 %       

Estado

2015

      

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JUNIO 2'015

1. En este mes de JUNIO 2015  se construyeron los cuadros de las Cuentas Corrientes y de
Capital  2012 con el  carácter de provisional,  en vista que se requieren integrar información

Carvajal Ruiz,
Soledad

03/07/2015 -
08:06 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

estadística adicional de los productos conexos (infraestructura de la salud), Sociedades e
Instituciones Sin Fines de Lucro.
Los cuadros de Cuentas Corrientes y de Capital tienen como función principal la generación
de servicios de Salud, describen la producción de bienes y servicios, la generación del ingreso
primario en el proceso productivo, su distribución y redistribución y su utilización en el consumo
final y en ahorro, fuente principal de financiamiento  de la inversión (Hito cumplido 29).

MAYO 2015

1.-En el mes de abril y parte de este mes se construyeron las Tablas Oferta-Utilización 2011,
tienen el carácter de provisionales en vista que se requieren integrar información estadística
adicional. Las Tablas Oferta -Utilización son la representación sistematizada de los equilibrios
oferta-utilización de bienes y servicios y de las cuentas de producción y de generación del ingreso
de cada industria o rama de actividad económica que conforman el aparato productivo. Por
lo tanto, el cuadro de oferta utilización constituye  en el plano formal, un conjunto de registros
referentes a las transacciones de bienes y servicios y de las cuentas de producción y de
generación del ingreso de las actividades económicas. (Hito cumplido 27).

2.- Así mismo, se construyeron los cuadros de Indicadores Macroeconómicos 2011 con el
carácter de provisional,  en vista que se requieren integrar información estadística adicional de los
productos conexos (infraestructura de la salud), Sociedades e Instituciones Sin Fines de Lucro.
Los cuadros macroeconómicos muestran  a detalle las principales variables según las industrias
que conforman el aparato productivo,  en estos cuadros se observa la producción, consumo
intermedio y el valor agregado del 2011.  (Hito cumplido 28).

Carvajal Ruiz,
Soledad

24/06/2015 -
03:08 PM

Abril 2015

1.En este mes se construyeron las Tablas Oferta-Utilización 2011, tienen el carácter de
provisionales en vista que se requieren integrar información estadística que se está recolectando
y se continúa con los cálculos de los productos conexos. Las Tablas Oferta -Utilización son
la representación sistematizada de los equilibrios oferta-utilización de bienes y servicios y de
las cuentas de producción y de generación del ingreso de cada industria o rama de actividad
económica que conforman el aparato productivo. Por lo tanto, el cuadro de oferta utilización
constituye  en el plano formal, un conjunto de registros referentes a las transacciones de bienes
y servicios y de las cuentas de producción y de generación del ingreso de las actividades
económicas. (Asociado con el Hito 26).

Carvajal Ruiz,
Soledad

04/06/2015 -
08:33 AM

Marzo 2015

1. Se elaboró los Equilibrios Oferta - Utilización, tienen el carácter de provisional hasta que se
disponga de toda la información requerida.
Los equilibrios son una herramienta muy útil para realizar análisis macroeconómicos. Este
se define como la suma de la producción a precios básicos más las importaciones más
los márgenes de comercio y transporte más los impuestos sobre los productos menos los
subvenciones a los productos, es igual a la suma del consumo intermedio, el consumo final
y la formación de capital, todos expresados a precios de comprador, más las exportaciones.
Debido a que la utilización de los productos se valora usualmente a precios de comprador, pero
la producción se valora a precios básicos, es necesario agregar los márgenes de comercio y
transporte e impuestos sobre los productos menos las subvenciones a los productos del lado
izquierdo de la identidad (u oferta), de manera que ambos lados queden expresados a precios de
comprador. (HIto 25).

Febrero 2015

1.- Se finalizó la elaboración de las Cuentas Corrientes 2011, se debe incluir la información que
aún no ha sido posible obtener de las siguientes instituciones: Ministerio de Defensa, Municipio
de Quito (Unidad de Salud Norte) , Banco del Estado.
En este mes el equipo estuvo reducido a la mínima expresión. En primer lugar no se contrató la
vacante que se tiene considerada en los lineamientos un SP3 y en  los primeros días del mes
de febrero renunció otro funcionario. Para solicinar este inconveniente se está coordinando con
Recursos Humanos  .
Por razones administrativas,  no se procedió con la contratación de la Consultoría  por tal
motivo se reprogramó los gastos y se espera que en el mes de marzo se hicie el proceso de
contratación. (Hito cumplido 24).

Enero 2015

1.- El 31 de diciembre del 2014 se recibió el dictamen de prioridad según Oficio No SENPLADES-
SGPBV-2014-1251-Of por parte de la SENPLADES para la ejecución del proyecto en el año 2015

Carvajal Ruiz,
Soledad

06/05/2015 -
11:17 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

con el nombre "Cambio de Año Base de la Cuenta Satélite de Salud"; Adicionalmente, se elaboró
la justificación Técnica para la desagregación de los Hitos y mediante Memorando INEC-CGTPE-
DECON-2015-0032-M se envió a la Coordinación Técnica el expediente final del proyecto y se
coordinó con la Dirección de Planificación para la actualización del proyecto en el Sistema GPR.

En este mes se inició el desarrollo de las Cuentas Corrientes de Sector institucional Gobierno del
2011 que tiene por objeto  describir  la producción de bienes y servicios, la generación del ingreso
primario en el proceso productivo, su distribución y redistribución y su utilización en consumo
final y en ahorro, fuente principal de financiamiento de la inversión (formación de capital), Hito
cumplido 23.

Diciembre 2014

En este mes se concluyó con la elaboración de las Cuentas Satélites de la Salud (CSS) 2010, se
realizó las tablas Oferta Utilización 2010. Este producto está alineado al Hito 22. En base a los
datos de las Tablas Oferta-Utilización se elaboró  los indicadores macroecnómicos.

Cabe mencionar,  que en la CSS 2010 se estimó el gasto en salud de las Fuerzas Armadas
en vista que no se contó con la  información. Sinembargo, se seguirá haciendo el tramite
correspondiente para obtener la información y así corregir las cifras

Los indicadores Físicos son una parte importante de una Cuenta Satélite,  ello facilita  el
análisis y diseño de la política pública. Además, se desarrollaron los siguientes indicadores:
Demográficos, Morbilidad, Mortalidad, Recursos, servicios y Cobertura de la Salud. Este producto
esta alineado al Hito 21

En el 2014 se puede indicar que todo lo que estuvo planificado se cumplió en las fechas
programadas

Noviembre 2014

En este mes se programó la Elaboración de los Equilibrios de Oferta Utilización de la
Cuenta Satélite de Servicios de Salud 2010. Estos equilibrios muestran la igualdad entre las
disponibilidades de los servicios de salud (oferta) y la utilización de los mismos (demanda) en el
año 2010.  El balance completa la secuencia de cuentas corrientes y muestra el resultado final
de los asientos registrados en las cuentas de producción, distribución y utilización del ingreso, y
acumulación.

Se elaboran los balances tanto para los productos característicos de la salud como: Hospitales,
dispensarios, médicos etc.; y,  para los productos conexos conexos de la salud, así: producción
de medicamentos, productos quiímicos, venta de medicamentes, etc.   Los balances
se  presentan  de manera muy agregada a nivel de la "economía toral" y por "sectores
institucionales" gobierno, sociedades, instituciones sin fines de lucro y hogares

Este producto está asociado con el Hito 20

Octubre 2014:

En este período se está elabornado la Cuenta Satálite de Servicios de la Salud 2010, en este
mes de octubre se construyó  las "Cuentas Corrientes y de Capital" que describen   la producción
de bienes y servicios, la generación del ingreso primario en el proceso productivo, su distribución
y redistribución y su utilización en consumo final y el ahorro, fuente principal de financiamiento de
la inversión (formación de capital)..

Para el presente informe se incluye los verificacbles de del sector institucional "Gobieno Central"
en los que consta  las  cuentas a nivel de Productos; ambulancias, Ministerio de Salud Pública -
Rectoría  (Hito relacionado 19)

Septiembre 2014:

Una vez que se realizó el Cambio de Año Base a las Cuentas Satélites de los Servicios de la
Salud 2007, se  elaboró la Retropolación de la serie  de los productos de los servicios de la Salud
de tal manera que se refleja el comportamiento histórico 2003-2006 aplicadas los valores de
la nueva serie.  La retropolación o emplame se utiliza para llevar una serie antigua a una base
nueva o viceversa.. Con el fin de poner a disposición del público series coherentes y uniformes
con referencia 2007, se realizó el empalme de 2003-2006 a nivel de productos de Cuenta Satélite

Carvajal Ruiz,
Soledad

30/01/2015 -
03:26 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

de Salud. Se aplicó el método de tasa de variación, partiendo del año 2007 hasta el 2003, dando
como resultados los valores retropolados resultantes que estarán determindos por las variaciones
porcentuales de la serie anterior.  (Hito relacionado 17)

Se incluye en este mes la elaboración de las Tablas de Oferta/Utilización 2009, que contienen los
productos característicos y conexos de las industrias de la Salud. (Hito relacionado 18)

JULIO 2014:. Elaboración de las cuentas corrientes y de capital del sector institucional Gobieno
Central, de los subsectores hospitales, areas de salud y dispensarios médicos. (Hito relacionado
15)

Carvajal Ruiz,
Soledad

01/08/2014 -
02:33 PM

JUNIO 2014:  Elaboración de las Tablas de Oferta/Utilización 2008, que incluye los productos
característicos y conexos de las industrias de la Salud. (Hito relacionado 14)

Carvajal Ruiz,
Soledad

04/07/2014 -
11:36 AM

MAYO 2014:

Se elaboró los Equilibrios de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud del 2008 para
los Sectores Institucionales: Sociedades Financieras, Gobierno General (Gobierno Central
y Gobierno Local), Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares y Hogares, en
relación a los Productos Característicos de los Servicios de Salud, cada Sector Institucional
contiene Subsectores para los cuales se elaboró su respectivo Equilibrio. (Hito relacionado 13)

Carvajal Ruiz,
Soledad

04/06/2014 -
03:08 PM

ABRIL 2014:

Se realizó la sintesis de las cuentas corrientes y de capital 2008 de los sectores institucionales:
gobierno, sociedades, hogares, instituciones sin fines de lucro y de la economía total.(Hito
relacionado 12)

Carvajal Ruiz,
Soledad

05/05/2014 -
10:26 AM

MARZO 2014:

Se revisó la metodología elaborada del Cambio de Año base 2007 y se estableció que no
amerita mayor cambio para las CSS 2008-2010.  Dependiendo de los resultados obtenidos del
procesamiento de información para las cuentas, se irán realizando los ajustes correspondientes
a la metodología. Se esta realizando las gestiones necesarias para obtener información de las
diferentes instituciones como el ministerio del finanzas, SRI, etc.(Hito relacionado 11)

Carvajal Ruiz,
Soledad

03/04/2014 -
04:34 PM

FEBRERO 2014:
Mediante oficio Nro. INEC-DIREJ-2014-0085-O del 18 de Febrero se solicita información
consolidada de los balances de situación y de resultados correspondientes a los periodos
2009-2013 de las unidades institucionales que prestan servicios de Salud al Servicio de Rentas
Internas. (Hito relacionado 10)

Carvajal Ruiz,
Soledad

05/03/2014 -
11:12 AM

ENERO 2014
En el mes de enero de 2014 se realizó los ajustes y aprobación de los lineamientos para
la continuación del proyecto "Cambio de Año Base de la Cuenta Satélite de los Servicios
de Salud (CSS) 2007 y Elaboración de las CSS 2008 - 2013. Y se emitió la Resolución No.
003- COMPRAS-DIREJ-2014, mediante la cual se resuelve aprobar e incluir en el plan anual
de contrataciones del INEC  - Oficina Matriz, la contratación de servicios requeridos para la
ejecución del lineamiento general del proyecto. (Hito relacionado 9)

Carvajal Ruiz,
Soledad

05/03/2014 -
11:04 AM

DICIEMBRE 2013
En el mes de diciembre de 2013 se trabajó en la elaboración de:

Indicadores macroeconómicos como: Producción de los  Servicios de la Salud  por Sectores
Institucionales en el Ecuador, Relación de los Insumos con respecto a la Producción de Servicios
de Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, Relación del  Valor Agregado con respecto a
la Producción de Servicios de Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, etc.
Informe metodológico final, el cual es el sustento teórico donde se detalla el proceso para
la construción de las CSS, por ejemplo: delimitación del sector Salud, la definición de las
nomenclaturas, los sectores institucionales, elaboración de las cuentas corrientes y de capital,
equilibrios de oferta-utilización, tablas de oferta utilización, etc.
Resumen ejecutivo del proyecto CSS.

Carvajal Ruiz,
Soledad

03/01/2014 -
04:18 PM

DICIEMBRE 2013
En el mes de diciembre de 2013 se trabajó en la elaboración de:

Indicadores macroeconómicos como:
Informe metodológico final, el cual es el sustento teórico donde se detalla el proceso para
la construción de las CSS, por ejemplo: delimitación del sector Salud, la definición de las
nomenclaturas, los sectores institucionales, elaboración de las cuentas corrientes y de capital,
equilibrios de oferta-utilización, tablas de oferta utilización, etc.
Resumen ejecutivo del proyecto CSS.

Carvajal Ruiz,
Soledad

03/01/2014 -
03:40 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

NOVIEMBRE 2013
En el mes de noviembre de 2013 se trabajó en la elaboración de:

Tablas de Oferta Utilización 2007 de las CSS, que son la representación sistematizada de
los equilibrios oferta utilización de bienes y servicios B/S de las cuentas de producción, de
generación de ingreso de cada industria o rama de actividad económica que conforman el
aparato productivo.

Carvajal Ruiz,
Soledad

03/01/2014 -
02:59 PM

NOVIEMBRE 2013: Se esta elaborando los equilibrios de los productos conexos de la salud,
insumo para la elaboración de las tables de oferta - utilización

Carvajal Ruiz,
Soledad

08/11/2013 -
11:22 AM

OCTUBRE 2013: Se recepto la información solicitada a diferentes Ínstituciones Públicas, y se
procedio al análisis y elaboración de los primeros cuadros previa su utilización en la elaboración
de la Cuenta Satéltie

Carvajal Ruiz,
Soledad

05/11/2013 -
03:50 PM

OCTUBRE 2013: Se recepto la información solicitada a diferentes Ínstituciones Públicas, y se
procedio al análisis y elaboración de los primeros cuadros previa su utilización en la elaboración
de la Cuenta Satéltie

Carvajal Ruiz,
Soledad

05/11/2013 -
03:48 PM

SEPTIEMBRE 2013: Por aspectos metodológicos se ha procedido a elaborar paralelamente
las Cuentas de los Sectores Institucionales 2007-2008, por lo que se agrega el verificable de
"Avance de Cuentas Corrientes de la CSS 2008" por "Avance de Equilibrios Elaborados"

Carvajal Ruiz,
Soledad

04/10/2013 -
11:42 AM

AGOSTO 2013: Se estructuró el plan de trabajo para el proyecto y  una primera fase de la
metodología, cumpliendo los dos hitos propuiestos para esta fecha.

Carvajal Ruiz,
Soledad

09/08/2013 -
04:16 PM

JULIO 2013: Se solicita información a a varias instituciones públicas vinculadas al sector salud y
se está receptando la información de dichas instituciones.

Carvajal Ruiz,
Soledad

23/07/2013 -
02:10 PM

JUNIO 2013: Se aprobó los lineamientos de Cambio de Año Base de las Cuentas Satélite de los
Servicios de Salud (CSS) y Elaboración de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS
2008.

Carvajal Ruiz,
Soledad

28/06/2013 -
03:04 PM

 
Problemas cerrados: 2

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

 Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

1 5- PROYECTO. Recursos.
Falta de contratación consultoría
CAUSARÍA retraso en la
ejecución del proyecto

03/07/2015 Soledad
Carvajal Ruiz

40 % 70 28 1/2

2 5- PROYECTO. Técnico.
Falta de información de fuentes
externas CAUSARÍA la no
ejecución del proyecto

24/06/2015 Soledad
Carvajal Ruiz

50 % 50 25 0/1

Riesgos cerrados: 7

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCION: Lineamientos
aprobados, consultoria y
personal contratados

9-Entregables
Formales

25/06/2013 25/06/2013 Sí 1.0

2 EJECUCION: Construcción
de una base de datos de

5-Entregables
Intermedios

23/07/2013 23/07/2013 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

información preliminar para
la elaboración de la CSS,
desarrollada.

3 EJECUCION: Metodología
preliminar del Cambio Año
base de las CSS al 2007,
elaborada.

5-Entregables
Intermedios

09/08/2013 09/08/2013 Sí 5.0

4 EJECUCION: Resultados
preliminares de las Cuentas
Corrientes 2007 elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

09/08/2013 09/08/2013 Sí 2.0

5 EJECUCION: Resultados
preliminares de los Equilibrios
elaborados.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/09/2013 Sí 4.0

6 EJECUCION: Análisis y
tratamiento de la Información
Estadística recopilada,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 30/10/2013 Sí 3.0

7 EJECUCION: Resultados
preliminares de las Tablas de
Oferta Utilización elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

08/11/2013 08/11/2013 Sí 2.0

8 EJECUCION: Documento
Metodológico final, informe
ejecutivo e indicadores
macroeconómicos 2007,
elaborados

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 26/12/2013 Sí 2.0

9 EJECUCIÓN: Lineamientos
aprobados, consultoria
y personal para el 2014
contratados.

5-Entregables
Intermedios

24/01/2014 24/01/2014 Sí 1.0

10 EJECUCIÓN: Construción
de una base de datos de
información para la elaboración
de las CSS 2008-2010,
desarrollada.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2014 28/02/2014 Sí 2.0

11 EJECUCIÓN: Metodología
preliminar de las CSS
2008-2010, elaborada.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 07/04/2014 Sí 5.0

12 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de Cuentas
Corrientes 2008 elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

25/04/2014 25/04/2014 Sí 2.0

13 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de Equilibrios
2008 elaborados.

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 4.0

14 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de las Tablas
de Oferta Utilización 2008
elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

27/06/2014 24/06/2014 Sí 2.0

15 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de las Cuentas
Corrientes 2009 elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

30/07/2014 25/07/2014 Sí 2.0

16 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de Equilibrios
2009 elaborados

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 4.0

17 EJECUCIÓN: Retropolación
de la Serie CSS 2003-2006,
elaborada.

5-Entregables
Intermedios

26/09/2014 26/09/2014 Sí 6.0

18 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de las Tablas
de Oferta Utilización 2009
elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

29/09/2014 29/09/2014 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

19 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de Cuentas
Corrientes 2010 elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014 31/10/2014 Sí 2.0

20 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de Equilibrios
2010 elaborados.

5-Entregables
Intermedios

28/11/2014 28/11/2014 Sí 4.0

21 EJECUCIÓN: Indicadores
Fisicos 2008-2010, elaborados.

5-Entregables
Intermedios

26/12/2014 26/12/2014 Sí 2.0

22 EJECUCIÓN: Resultados
preliminares de Tablas de
Oferta Utilización 2010
elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 2.0

23 EJECUCIÓN: Cuadro de
avance de Cuentas Corrientes
elaborado 2011

5-Entregables
Intermedios

30/01/2015 30/01/2015 Sí 2.0

24 EJECUCIÓN: Cuadro de
Cuentas Corrientes elaborado
2011

5-Entregables
Intermedios

06/02/2015 06/02/2015 Sí 1.0

25 EJECUCIÓN: Cuadro de
Equilibrios elaborado 2011

5-Entregables
Intermedios

06/03/2015 06/03/2015 Sí 2.0

26 EJECUCIÓN: Cuadro de
avance de Tablas de Oferta
Utilización elaborados 2011

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 2.0

27 EJECUCIÓN: Cuadro de
Tablas de Oferta Utilización
elaborados 2011

5-Entregables
Intermedios

08/05/2015 08/05/2015 Sí 2.0

28 EJECUCIÓN: Cuadro de
Indicadores Macroeconómicos
elaborados 2011

5-Entregables
Intermedios

27/05/2015 27/05/2015 Sí 2.0

29 EJECUCIÓN: Cuadro de
Cuentas Corrientes elaborado
2012

5-Entregables
Intermedios

26/06/2015 26/06/2015 Sí 3.0

30 EJECUCIÓN: Cuadro de
Equilibrios elaborado 2012

5-Entregables
Intermedios

28/07/2015 28/07/2015 No 3.0

31 EJECUCIÓN: Cuadro de
Tablas de Oferta Utilización
elaborados 2012

5-Entregables
Intermedios

18/08/2015 18/08/2015 No 3.0

32 EJECUCIÓN: Cuadro de
Indicadores Macroeconómicos
elaborados 2012

5-Entregables
Intermedios

27/08/2015 27/08/2015 No 2.0

33 EJECUCIÓN: Cuadro de
Cuentas Corrientes elaborado
2013

5-Entregables
Intermedios

25/09/2015 25/09/2015 No 3.0

34 EJECUCIÓN: Cuadro de
Equilibrios elaborado 2013

5-Entregables
Intermedios

23/10/2015 23/10/2015 No 3.0

35 EJECUCIÓN: Informe de
recolección de información
elaborado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2015 30/10/2015 No 2.0

36 EJECUCIÓN: Cuadro de
Tablas de Oferta Utilización
elaborados 2013

5-Entregables
Intermedios

13/11/2015 13/11/2015 No 3.0

37 EJECUCIÓN: Edición
Documento Final "Cambio Año
Base de las CSS 2007 y CSS
2008-2013 elaborado

5-Entregables
Intermedios

20/11/2015 20/11/2015 No 2.0

38 EJECUCIÓN: Informe del
desarrollo del Sistema
Informático para la elaboración
de las CSS elaborado

5-Entregables
Intermedios

23/12/2015 23/12/2015 No 3.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

39 CIERRE: Informe de Gestión
del Proyecto - Producto CSS
2003-2013

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 No 2.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de ejecución de la Cuenta
Satélite de Salud 2011-2013

100.00 % 0.22 0.22 01/01/2015 Abr-Jun

2 Porcentaje de indicadores
macroeconomicos obtenidos 2011
-2013

100.00 % 0 0 01/10/2014 Abr-Jun
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 201,145.37 **

Costo Total: 184,642.50

Total Devengado: 122,432.98

% Costo Total Devengado: 66.31 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 66.31 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 132,634.94 81,594.41 0.00 214,229.35

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 198,226.59 81,594.00 0.00 279,820.59

Ppto. Codificado 104,428.34 100,282.14 0.00 204,710.48

Ppto. Comprometido 65,896.25 21,569.75 0.00 87,466.00

Planeado - Codificado
(2015)

 -18,687.73   

 

Programado a
Devengar

104,428.36 100,282.14 0.00 204,710.50

Ppto. Devengado 100,863.23 21,569.75 0.00 122,432.98

Estimado a fin de año * 100,863.23 0.00 0.00 100,863.23

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

3,565.13 100,282.14 0.00 103,847.27

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 96.59 % 21.51 % 0.00 % 59.81 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 4,139.29 3,058.15 4,139.29 3,058.15 73.88 % 3.05 %
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Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 4,453.75 2,343.42 8,593.04 5,401.57 62.86 % 5.39 %

Mar 4,453.75 3,546.10 13,046.79 8,947.67 68.58 % 8.92 %

Abr 4,453.75 4,207.36 17,500.54 13,155.03 75.17 % 13.12 %

May 4,453.75 4,207.36 21,954.29 17,362.39 79.08 % 17.31 %

Jun 4,453.75 4,207.36 26,408.04 21,569.75 81.68 % 21.51 %

Jul 4,453.75 0.00 30,861.79 21,569.75 69.89 % 21.51 %

Ago 16,845.75  47,707.54     

Sep 4,453.75  52,161.29     

Oct 4,453.75  56,615.04     

Nov 24,194.87  80,809.91     

Dic 19,472.23  100,282.14     

Total 100,282.14 21,569.75     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

13 Incrementar la calidad y oportunidad de la producción estadística económica MEDIANTE la estandarización y automatización de los
procesos de las estadísticas económicas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 ASOCIACION HITO 26. TABLAS DE OFERTA-
UTILIZACIÓN 2011

C.8.pdf 05/05/2015

2 ASOCIACION HITO 29. CUENTAS CORRIENTES 2012 D2-29.1.pdf 03/07/2015

3 ASOCIACION HITO 6: Análisis y tratamiento de la
información

Análisis_de_la_información.pdf 03/01/2014

4 ASOCIACIÓN HITO 10.- INFORMACIÓN DE GASTOS
DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

A.7.pdf 05/03/2014

5 ASOCIACIÓN HITO 10.- INFORMACIÓN DE
INGRESOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

A.6.pdf 05/03/2014

6 ASOCIACIÓN HITO 10.- SOLICITUD DE
INFORMACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI.

A.5.pdf 05/03/2014

7 ASOCIACIÓN HITO 11.- INTRODUCCIÖN DE LA
METODOLOGÏA PARA LAS CSS 2008-2010

A.8.pdf 14/05/2014

8 ASOCIACIÓN HITO 12.- CUENTAS CORRIENTES DE
LA ECONOMIA TOTAL 2008

A.9.pdf 14/05/2014

9 ASOCIACIÓN HITO 13.- EQUILIBRIOS 2008 B.2.pdf 06/06/2014

10 ASOCIACIÓN HITO 14.- TABLAS DE OFERTA/
UTILIZACION 2008.

B.4.pdf 04/07/2014

11 ASOCIACIÓN HITO 15.- CUENTAS CORRIENTES Y
DE CAPITAL DE LOS SUBSECTORES GOBIERNO
CENTRAL- CSS 2009.

B.5.pdf 01/08/2014

12 ASOCIACIÓN HITO 16- EQUILIBRIOS OFERTA-
UTILIZACIÓN 2009

B.6.pdf 03/09/2014

13 ASOCIACIÓN HITO 17- Retropolación de la Serire
2003-2006

B.7.pdf 03/10/2014

14 ASOCIACIÓN HITO 18: Tablas de oferta utilización
elaboradas 2009.

B.8.pdf 03/10/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

15 ASOCIACIÓN HITO 19.- CUENTAS CORRIENTES DE
LA ECONOMIA TOTAL 2010

B.9.pdf 05/11/2014

16 ASOCIACIÓN HITO 1: Lineamientos, contratación de
consultor y personal aprobado

HITO_1_Lineamientos_Aprobados_CSS_2013.pdf 27/06/2013

17 ASOCIACIÓN HITO 20 EQUILIBRIOS DE LA
ECONOMIA TOTAL 2010

C.1.pdf 04/12/2014

18 ASOCIACIÓN HITO 21. ELABORACIÓN DE
INDICADORES FÍSICOS 2008-2010

C2..pdf 30/12/2014

19 ASOCIACIÓN HITO 22. ELABORACIÓN DE LAS
TABLAS OFERTA -UTILIZACIÓN 2010

C.3.pdf 05/01/2015

20 ASOCIACIÓN HITO 23. AVANCE CUENTAS
CORRIENTES 2011

C.4.pdf 19/02/2015

21 ASOCIACIÓN HITO 24. CUENTAS CORRIENTES 2011 C.5..pdf 05/03/2015

22 ASOCIACIÓN HITO 25: EQUILIBRIOS OFERTA-
UTILIZACIÓN 2011

C.6.pdf 02/04/2015

23 ASOCIACIÓN HITO 27. Cuadro de Tablas de Oferta
Utilización elaborados 2011

C.9.pdf 04/06/2015

24 ASOCIACIÓN HITO 28 Cuadro de Indicadores
Macroeconómicos elaborados 2011

D.1.pdf 04/06/2015

25 ASOCIACIÓN HITO 2: Oficios de solicitud de
información de diferentes instituiones para la elaboración
de las CSS

OFICIOS.pdf 24/12/2013

26 ASOCIACIÓN HITO 3: Avance de la Metodología
Cambio Año base CSS elaborado

CAMBIO_DE_AÑO_BASE_CUENTA_SATÉLITE_DE_SALUD_1.pdf09/08/2013

27 ASOCIACIÓN HITO 4: Cuentas Corrientes elaboradas. Cuentas.pdf 03/01/2014

28 ASOCIACIÓN HITO 5: Equilibrios elaborados Equilibrio.pdf 03/01/2014

29 ASOCIACIÓN HITO 7: Tablas de oferta utilización
elaboradas.

Tablas_de_Oferta_y_Utilización.pdf 03/01/2014

30 ASOCIACIÓN HITO 8: Indicadores macroeconómicos
elaborados

Indicadores_CSS_2007.pdf 03/01/2014

31 ASOCIACIÓN HITO 8: Informe ejecutivo Cuenta Satélite
de la Salud 2007

Informe_Ejecutivo_CSS.pdf 26/12/2013

32 ASOCIACIÓN HITO 8: Informe metodológico final
elaborado.

Informe_Metodológico_Final.pdf 03/01/2014

33 ASOCIACIÓN HITO 9.- APROBACIÓN DE LOS
LINEAMIENTOS DE LAS CSS E INCLUSIÓN EN EL
PAC

A.2.pdf 05/03/2014

34 ASOCIACIÓN HITO 9.- DICTAMEN DE PRIORIDAD
EMITIDO POR SENPLADES

B.1.pdf 08/05/2014

35 ASOCIACIÓN HITO 9.- LINEAMIENTO CUENTAS
SATELITE DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 2014

A.1.pdf 05/03/2014

36 ASOCIACIÓN HITO 9.- MEMORANDO DE
AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE
CONSULTORÍA

A.4.pdf 05/03/2014

37 ASOCIACIÓN HITO 9.- SOLICITUD DE INICIO DEL
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
PARA LAS CSS.

A.3.pdf 05/03/2014

38 ASOCIACIÓN HITO 9: Lineamientos aprobados,
consultoría y personal para el 2014

SENPLADES-SGPBV-2014-0195-OF(2).pdf 24/03/2014

39 Autorización y Acta de Constitución del Proyecto Cambio
de año base de las Cuentas Satélite de los Servicios de
Salud.

Autorización_Acta_de_Constitución_CSS_.pdf 20/01/2014

40 Expediente Desagregación de Hitos 2015 C4.rar 30/01/2015

41 HITO 1: Lineamientos, contratación de consultor CSS_verificable.pdf 06/02/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

42 Memorando y documentos técnicos de aprobación
#Transferencia del proyecto CSS de la DEPCV a la
DECON#

B.3_pdf.rar 11/06/2014

43 PROYECTO DE INVERSIÓN INICIAL CAMBIO DE AÑO
BASE CUENTA SATÉLITE DE SALUD 2003-2012

Cambio_de_Año_Base_Cuenta_Satelite_de_Salud_-
_INICIAL.pdf

23/12/2013

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol

Carvajal Ruiz, Soledad Líder de Proyecto

Naranjo Orozco, María Lorena Director de Estudios
Analíticos Estadísticos

Ramos Matango, Silvia Lorena Miembro de Equipo

Rojas Aguilar, Jorge Javier Miembro de Equipo


