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Fecha de Ultima actualizacion: 05/11/2015 Fecha de Fin Base: 31/12/2013

Modificado por: Carvajal Ruiz, Soledad Fecha del siguiente Hito: 13/11/2015

DATOS GENERALES
Descripcion

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Cambiar el Afio Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del afio
2000 al 2007, elaborar las Cuentas Satélite de la Salud (CSS) 2008-2013 y la retropolacion de las CSS serie 2003-2006; para obtener
indicadores macroecondmicos del sector salud, con el fin de promover el desarrollo estadistico. La poblacion objetivo beneficiada en este
proyecto son los establecimientos del Ministerio de Salud Publica, a través de esta informacion se pueden crear politicas y programas
para el desarrollo del sector Salud.

PRODUCTO/SERVICIO: Documento final de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud 2003-2013, afio base 2007. Incluidas las
metodologias respectivas.

LINEA BASE:

Al afio 2013, se cuenta con informacién de Cuentas Nacionales hasta el 2009 para la elaboracion de las Cuentas Satélites de la Salud
2008-2009.

Al afio 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que fue publicada por el INEC y el Ministerio de Salud Publica en el afio 2012. Esta
incluye una metodologia para realizar este tipo de estudios y varios indicadores fisicos y macroeconémicos del Sector Salud.

(Al afio 2013, se cuenta con las Cuentas Nacionales actualizadas con el cambio de afio base al 2007 y publicadas por el BCE, esfuerzo
importante para que los datos sobre crecimiento y produccion por sectores econdémicos estén al dia.

Al afio 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 68 tablas de cuentas de los Sectores Institucionales.

Al afio 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 54 tablas de balances de Oferta y Utilizacion de los bienes y Servicios de la
Salud.

Al afio 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 16 tablas de Oferta y Utilizacion de los Productos de la Salud.

Al afio 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 33 cuadros de produccion, consumo intermedio, valor agregado, gasto de
consumo final efectivo de la economia de la Salud.

Al afio 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 8 indicadores macroecondémicos de Salud.

Al afio 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 12 tablas de flujos de fondos.

Al afio 2013, se cuenta con la CSS 2005-2008 que contiene 47 indicadores fisicos de la Salud.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Objetivo General

Cambiar el Afio Base de las Cuentas Satélites de los Servicios de la Salud del Ecuador (CSS) del afio 2000 al 2007, elaborar las CSS
2008-2013 y la retropolacion de las CSS serie 2003-2006; con el fin de promover el desarrollo estadistico.

Objetivos Especificos

.Recolectar informacion estadistica de base relacionada con la Salud 2007-2013.

.Realizar capacitaciones permanentes al personal del INEC y del Ministerio de Salud Publica en cuanto a los diferentes procesos y
metodologias del desarrollo de las CSS.

.Realizar el cambio de Afio Base de la CSS del 2007.

.Elaborar las Cuentas Satélite de los afios 2008 -2013.

.Realizar la Retropolacion de la Serie CSS 2003 - 2006.

.Elaborar el documento final de la Cuenta Satélite de los Servicios de Salud y publicacién de resultados.
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Beneficios Cualitativos

Contribuir a la estructuracion y ordenamiento de la informacién econémica del Sector Salud para fortalecer el sistema de Informacion
Nacional, y a su vez contribuir con informacién relevante que permita tomar decisiones y establecer politicas que mejoren el sector
Salud, como parte del Buen Vivir de la sociedad Ecuatoriana.

Este proyecto contribuye al incremento del capital social tanto en la ciudadania que contando con informacién para monitoreo y control de
politicas puede participar de mejor manera, como en las capacidades técnicas de las y los funcionarios que utilizaran la informacion en
las diferentes etapas de politicas, programas y proyectos. En el largo plazo se convertira en un instrumento de obligada utilizacién y de
facil interpretacion, en vista que los funcionarios del MSP seran |permanentemente capacitados en el uso de este instrumento y el MSP
elaborara analisis técnicos de facil compresion para los profesionales del sector

Tipo de Beneficiario

La poblacion objetivo directamente beneficiada en este proyecto esta constituida por los establecimientos del Ministerio de Salud Publica,
gue es el tnico beneficiario directo de la informacién obtenida del proyecto, para la toma de decisiones y para formular politicas publicas
en el Sector Salud.

POBLACION OBJETIVO: 1981 establecimientos del Ministerio de Salud Publica.

Restricciones

Tiempo: 30 meses (Junio 2013-Diciembre 2015)

Costo: $ 217.765.47, presupuestado para los 30 meses.

Alcance: El proyecto abarca las siguientes actividades principales: Recoleccion de informacién estadistica en las instituciones
relacionadas con el sector Salud. Analisis de la informacion recabada para su posterior ingreso a la base de datos. Elaboracion de las
CSS con la informacion recopilada. Difusion del documento concluido a nivel Nacional e Internacional.

Recursos: Personal de contrato ocasional: 1 Analista de Estudios Analiticos Estadisticos 1y 1 Analista de tecnologias de la Informacion y
Comunicacién 2

Fase Actual: Anteproyecto| Definicion | Planeacion = Ejecucion Cierre Completado | Congelado | Cancelado
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

ResUmenes Ejecutivos Modificado por  Fecha de Gltima
actualizacién
OCTUBRE 2015 Carvajal Ruiz, 05/11/2015 -
Soledad 11:37 AM

1. En este mes de OCTUBRE 2015 se construyeron los cuadros de Equilibrios 2013 tienen el
caracter de provisional, en vista que se requieren integrar informacién estadistica adicional de
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos Modificado por  Fecha de ultima
actualizacién

los productos conexos (infraestructura de la salud), Sociedades e Instituciones Sin Fines de
Lucro.Son Balances de Oferta y Utilizacién de bienes y servicios que muestran la igualdad entre
las disponibilidades de los servicios de salud (oferta) y la utilizacién de los mismos (demanda)

en un periodo de tiempo. La estructura de los Balances de Oferta Utilizacién de los bienes y
servicios de la salud estan en relacion directa con el tipo de producto objeto de descripcion y
éstos son los productos especificos de la salud, los que se clasifican, en productos caracteristicos
y productos conexos (Hito cumplido 34).

2. Asimismo, se se elaboré el informe de reporte de la recoleccion de la informacion proveniente
de Registros Administrativos de las diferentes instituciones publicas, como son: Servicio

de Rentas Internas (SRI Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, Asociacion de
Municipalidades del Ecuador - AME, Ministerio de Defensa, Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, Direccion Nacional de la Policia, Ministerio de Finanzas, Banco
del Estado. Superintendencia de Compafiias y Seguros, Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, entre otros; base para la construccién de las
Cuentas Satélite de Servicios de Salud. La entrega de la informacion del SRI fue parcial y no se
obtuvo Informacion de la Asociacién de Municipalidades del Ecuador (AME).

Cabe indicar, que esta informacion fue solicitada por el Director Ejecutivo mediante oficio, no se
dispone de convenios ni acuerdos interinstitucionales. Por ello, es de vital importancia la firma

de los convenios o acuerdos interinstitucionales para que la informacion sea transferida al INEC
cada afio de esta manera se asegura la institucionalizacion y sostenibilidad del estudio. (Hito
cumplido 35).

SEPTIEMBRE 2015 Carvajal Ruiz, 30/10/2015 -
Soledad 08:11 AM

1. En este mes de SEPTIEMBRE 2015 se construyeron los cuadros de las Cuentas Corrientes

y de Capital 2013 con el caracter de provisional, en vista que se requieren integrar informacién

estadistica adicional de los productos conexos (infraestructura de la salud), Sociedades e

Instituciones Sin Fines de Lucro.

Los cuadros de Cuentas Corrientes y de Capital tienen como funcion principal la generacion

de servicios de Salud, describen la produccién de bienes y servicios, la generacién del ingreso
primario en el proceso productivo, su distribucién y redistribucién y su utilizacién en el consumo
final y en ahorro, fuente principal de financiamiento de la inversion (Hito cumplido 33).

AGOSTO 2015 Carvajal Ruiz, 30/09/2015 -
Soledad 08:41 AM

1. En este mes de Agosto 2015 se construyeron las Tablas Oferta-Utilizacion 2012, tienen el

caracter de provisionales en vista que se requieren integrar informacion estadistica que se

estéa recolectando y se continta con los célculos de los productos conexos. Las Tablas Oferta

-Utilizacion son la representacion sistematizada de los equilibrios oferta-utilizacion de bienes

y servicios y de las cuentas de produccion y de generacion del ingreso de cada industria o

rama de actividad econémica que conforman el aparato productivo. Por lo tanto, el cuadro

de oferta utilizacion constituye en el plano formal, un conjunto de registros referentes a las

transacciones de bienes y servicios y de las cuentas de produccion y de generacion del ingreso

de las actividades econémicas. (Hito cumplido 31).

2. De la misma manera, cumpliendo con la programacién se construyeron los cuadros de
Indicadores Macroeconémicos 2012 con el caracter de provisional, en vista que se requieren
integrar informacion estadistica adicional de los productos conexos (infraestructura de la salud)

y del consumo de capital. Los cuadros macroecondémicos muestran a detalle las principales
variables segun las industrias que conforman el aparato productivo, en estos cuadros se observa
la produccion, consumo intermedio y el valor agregado del 2012. (Hito cumplido 32).

JULIO 2015 Carvajal Ruiz, 31/08/2015 -
Soledad 11:47 AM

1. En este mes de JULIO 2015 se construyeron los cuadros de Equilibrios 2012 tienen el

caracter de provisional, en vista que se requieren integrar informacion estadistica adicional de los

productos conexos (infraestructura de la salud), Sociedades e Instituciones Sin Fines de Lucro.

Los Balances de Oferta y Utilizacion de bienes y servicios muestran la igualdad entre las

disponibilidades de los servicios de salud (oferta) y la utilizacion de los mismos (demanda) en un

periodo de tiempo. La estructura de los Balances de Oferta Utilizacion de los bienes y servicios

de la salud estan en relacion directa con el tipo de producto objeto de descripcion y éstos son los

productos especificos de la salud, los que se clasifican, en productos caracteristicos y productos

conexos (Hito cumplido 30).

JUNIO 2'015 Carvajal Ruiz, 05/08/2015 -
Soledad 07:57 AM

1. En este mes de JUNIO 2015 se construyeron los cuadros de las Cuentas Corrientes y de

Capital 2012 con el caracter de provisional, en vista que se requieren integrar informacion
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Reslmenes Ejecutivos Modificado por  Fecha de ultima
actualizacién

estadistica adicional de los productos conexos (infraestructura de la salud), Sociedades e
Instituciones Sin Fines de Lucro.

Los cuadros de Cuentas Corrientes y de Capital tienen como funcién principal la generacion

de servicios de Salud, describen la produccién de bienes y servicios, la generacién del ingreso
primario en el proceso productivo, su distribucion y redistribucién y su utilizacién en el consumo
final y en ahorro, fuente principal de financiamiento de la inversion (Hito cumplido 29).

MAYO 2015 Carvajal Ruiz, 24/06/2015 -
Soledad 03:08 PM

1.-En el mes de abril y parte de este mes se construyeron las Tablas Oferta-Utilizacion 2011,

tienen el caracter de provisionales en vista que se requieren integrar informacion estadistica

adicional. Las Tablas Oferta -Utilizacion son la representacion sistematizada de los equilibrios

oferta-utilizacion de bienes y servicios y de las cuentas de produccién y de generacion del ingreso

de cada industria o rama de actividad econémica que conforman el aparato productivo. Por

lo tanto, el cuadro de oferta utilizacion constituye en el plano formal, un conjunto de registros

referentes a las transacciones de bienes y servicios y de las cuentas de produccion y de

generacion del ingreso de las actividades econémicas. (Hito cumplido 27).

2.- Asi mismo, se construyeron los cuadros de Indicadores Macroeconémicos 2011 con el
caracter de provisional, en vista que se requieren integrar informacién estadistica adicional de los
productos conexos (infraestructura de la salud), Sociedades e Instituciones Sin Fines de Lucro.
Los cuadros macroeconémicos muestran a detalle las principales variables segin las industrias
gue conforman el aparato productivo, en estos cuadros se observa la produccién, consumo
intermedio y el valor agregado del 2011. (Hito cumplido 28).

Abril 2015 Carvajal Ruiz, 04/06/2015 -
Soledad 08:33 AM

1.En este mes se construyeron las Tablas Oferta-Utilizacién 2011, tienen el caracter de

provisionales en vista que se requieren integrar informacion estadistica que se estéa recolectando

y se continda con los calculos de los productos conexos. Las Tablas Oferta -Utilizacion son

la representacion sistematizada de los equilibrios oferta-utilizacion de bienes y servicios y de

las cuentas de produccion y de generacién del ingreso de cada industria o rama de actividad

econdémica que conforman el aparato productivo. Por lo tanto, el cuadro de oferta utilizaciéon

constituye en el plano formal, un conjunto de registros referentes a las transacciones de bienes

y servicios y de las cuentas de produccion y de generacion del ingreso de las actividades

econdmicas. (Asociado con el Hito 26).

Marzo 2015 Carvajal Ruiz, 06/05/2015 -
Soledad 11:17 AM

1. Se elabor6 los Equilibrios Oferta - Utilizacion, tienen el caracter de provisional hasta que se

disponga de toda la informacion requerida.

Los equilibrios son una herramienta muy Util para realizar andlisis macroeconémicos. Este

se define como la suma de la produccién a precios basicos mas las importaciones mas

los margenes de comercio y transporte mas los impuestos sobre los productos menos los

subvenciones a los productos, es igual a la suma del consumo intermedio, el consumo final

y la formacion de capital, todos expresados a precios de comprador, mas las exportaciones.

Debido a que la utilizacion de los productos se valora usualmente a precios de comprador, pero

la produccién se valora a precios basicos, es necesario agregar los margenes de comercio y

transporte e impuestos sobre los productos menos las subvenciones a los productos del lado

izquierdo de la identidad (u oferta), de manera que ambos lados queden expresados a precios de

comprador. (HIto 25).

Febrero 2015

1.- Se finalizé la elaboracién de las Cuentas Corrientes 2011, se debe incluir la informacion que
aun no ha sido posible obtener de las siguientes instituciones: Ministerio de Defensa, Municipio
de Quito (Unidad de Salud Norte) , Banco del Estado.

En este mes el equipo estuvo reducido a la minima expresién. En primer lugar no se contrato la
vacante que se tiene considerada en los lineamientos un SP3y en los primeros dias del mes
de febrero renuncié otro funcionario. Para solicinar este inconveniente se esta coordinando con
Recursos Humanos .

Por razones administrativas, no se procedié con la contratacion de la Consultoria por tal
motivo se reprogramo los gastos y se espera que en el mes de marzo se hicie el proceso de
contratacion. (Hito cumplido 24).

Enero 2015

1.- El 31 de diciembre del 2014 se recibio el dictamen de prioridad segun Oficio No SENPLADES-
SGPBV-2014-1251-0f por parte de la SENPLADES para la ejecucién del proyecto en el afio 2015
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con el nombre "Cambio de Afio Base de la Cuenta Satélite de Salud"; Adicionalmente, se elaboré
la justificacién Técnica para la desagregacion de los Hitos y mediante Memorando INEC-CGTPE-
DECON-2015-0032-M se envi6 a la Coordinacién Técnica el expediente final del proyecto y se
coordin6 con la Direccion de Planificacion para la actualizacion del proyecto en el Sistema GPR.

En este mes se inicio el desarrollo de las Cuentas Corrientes de Sector institucional Gobierno del
2011 que tiene por objeto describir la produccién de bienes y servicios, la generacién del ingreso
primario en el proceso productivo, su distribucion y redistribucion y su utilizaciéon en consumo

final y en ahorro, fuente principal de financiamiento de la inversion (formacion de capital), Hito
cumplido 23.

Carvajal Ruiz, 30/01/2015 -
Diciembre 2014 Soledad 03:26 PM

En este mes se concluyé con la elaboracion de las Cuentas Satélites de la Salud (CSS) 2010, se
realiz6 las tablas Oferta Utilizaciéon 2010. Este producto esté alineado al Hito 22. En base a los
datos de las Tablas Oferta-Utilizacion se elabor6 los indicadores macroecnémicos.

Cabe mencionar, que en la CSS 2010 se estimd el gasto en salud de las Fuerzas Armadas
en vista que no se conto con la informacién. Sinembargo, se seguira haciendo el tramite
correspondiente para obtener la informacién y asi corregir las cifras

Los indicadores Fisicos son una parte importante de una Cuenta Satélite, ello facilita el

analisis y disefio de la politica publica. Ademas, se desarrollaron los siguientes indicadores:
Demogréficos, Morbilidad, Mortalidad, Recursos, servicios y Cobertura de la Salud. Este producto
esta alineado al Hito 21

En el 2014 se puede indicar que todo lo que estuvo planificado se cumplié en las fechas
programadas

Noviembre 2014

En este mes se programé la Elaboracién de los Equilibrios de Oferta Utilizacién de la

Cuenta Satélite de Servicios de Salud 2010. Estos equilibrios muestran la igualdad entre las
disponibilidades de los servicios de salud (oferta) y la utilizacion de los mismos (demanda) en el
afio 2010. El balance completa la secuencia de cuentas corrientes y muestra el resultado final
de los asientos registrados en las cuentas de produccion, distribucion y utilizacién del ingreso, y
acumulacion.

Se elaboran los balances tanto para los productos caracteristicos de la salud como: Hospitales,
dispensarios, médicos etc.; y, para los productos conexos conexos de la salud, asi: produccién
de medicamentos, productos quiimicos, venta de medicamentes, etc. Los balances

se presentan de manera muy agregada a nivel de la "economia toral" y por "sectores
institucionales" gobierno, sociedades, instituciones sin fines de lucro y hogares

Este producto esta asociado con el Hito 20
Octubre 2014:

En este periodo se esta elabornado la Cuenta Satélite de Servicios de la Salud 2010, en este
mes de octubre se construy6 las "Cuentas Corrientes y de Capital” que describen la produccién
de bienes y servicios, la generacién del ingreso primario en el proceso productivo, su distribucién
y redistribucién y su utilizacién en consumo final y el ahorro, fuente principal de financiamiento de
la inversion (formacién de capital)..

Para el presente informe se incluye los verificacbles de del sector institucional "Gobieno Central”
en los que consta las cuentas a nivel de Productos; ambulancias, Ministerio de Salud Publica -
Rectoria (Hito relacionado 19)

Septiembre 2014:

Una vez que se realiz6 el Cambio de Afio Base a las Cuentas Satélites de los Servicios de la
Salud 2007, se elabor6 la Retropolacion de la serie de los productos de los servicios de la Salud
de tal manera que se refleja el comportamiento histérico 2003-2006 aplicadas los valores de

la nueva serie. La retropolaciéon o emplame se utiliza para llevar una serie antigua a una base
nueva o viceversa.. Con el fin de poner a disposicion del publico series coherentes y uniformes
con referencia 2007, se realizé el empalme de 2003-2006 a nivel de productos de Cuenta Satélite
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Reslmenes Ejecutivos

de Salud. Se aplico el método de tasa de variacion, partiendo del afio 2007 hasta el 2003, dando
como resultados los valores retropolados resultantes que estaran determindos por las variaciones
porcentuales de la serie anterior. (Hito relacionado 17)

Se incluye en este mes la elaboracién de las Tablas de Oferta/Utilizacién 2009, que contienen los
productos caracteristicos y conexos de las industrias de la Salud. (Hito relacionado 18)

JULIO 2014:. Elaboracion de las cuentas corrientes y de capital del sector institucional Gobieno
Central, de los subsectores hospitales, areas de salud y dispensarios médicos. (Hito relacionado
15)

JUNIO 2014: Elaboracion de las Tablas de Oferta/Utilizacion 2008, que incluye los productos
caracteristicos y conexos de las industrias de la Salud. (Hito relacionado 14)

MAYO 2014:

Se elabor6 los Equilibrios de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud del 2008 para

los Sectores Institucionales: Sociedades Financieras, Gobierno General (Gobierno Central

y Gobierno Local), Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares y Hogares, en
relacion a los Productos Caracteristicos de los Servicios de Salud, cada Sector Institucional
contiene Subsectores para los cuales se elabor6 su respectivo Equilibrio. (Hito relacionado 13)

ABRIL 2014:

Se realiz6 la sintesis de las cuentas corrientes y de capital 2008 de los sectores institucionales:
gobierno, sociedades, hogares, instituciones sin fines de lucro y de la economia total.(Hito
relacionado 12)

MARZO 2014:

Se reviso la metodologia elaborada del Cambio de Afio base 2007 y se establecié que no
amerita mayor cambio para las CSS 2008-2010. Dependiendo de los resultados obtenidos del
procesamiento de informacion para las cuentas, se iran realizando los ajustes correspondientes
a la metodologia. Se esta realizando las gestiones necesarias para obtener informacion de las
diferentes instituciones como el ministerio del finanzas, SR, etc.(Hito relacionado 11)

FEBRERO 2014:

Mediante oficio Nro. INEC-DIREJ-2014-0085-O del 18 de Febrero se solicita informacion
consolidada de los balances de situacion y de resultados correspondientes a los periodos
2009-2013 de las unidades institucionales que prestan servicios de Salud al Servicio de Rentas
Internas. (Hito relacionado 10)

ENERO 2014

En el mes de enero de 2014 se realizé los ajustes y aprobacién de los lineamientos para

la continuacién del proyecto "Cambio de Afio Base de la Cuenta Satélite de los Servicios

de Salud (CSS) 2007 y Elaboracion de las CSS 2008 - 2013. Y se emiti6 la Resolucién No.
003- COMPRAS-DIREJ-2014, mediante la cual se resuelve aprobar e incluir en el plan anual
de contrataciones del INEC - Oficina Matriz, la contratacién de servicios requeridos para la
ejecucion del lineamiento general del proyecto. (Hito relacionado 9)

DICIEMBRE 2013
En el mes de diciembre de 2013 se trabaj6 en la elaboracion de:

Indicadores macroeconémicos como: Produccion de los Servicios de la Salud por Sectores
Institucionales en el Ecuador, Relacion de los Insumos con respecto a la Produccion de Servicios
de Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, Relacion del Valor Agregado con respecto a
la Produccion de Servicios de Salud por Sectores Institucionales en el Ecuador, etc.

Informe metodoldgico final, el cual es el sustento teérico donde se detalla el proceso para

la construcion de las CSS, por ejemplo: delimitacion del sector Salud, la definicién de las
nomenclaturas, los sectores institucionales, elaboracion de las cuentas corrientes y de capital,
equilibrios de oferta-utilizacién, tablas de oferta utilizacion, etc.

Resumen ejecutivo del proyecto CSS.

DICIEMBRE 2013
En el mes de diciembre de 2013 se trabajé en la elaboracion de:

Indicadores macroeconémicos como:

Informe metodoldgico final, el cual es el sustento teérico donde se detalla el proceso para

la construcién de las CSS, por ejemplo: delimitacién del sector Salud, la definicion de las
nomenclaturas, los sectores institucionales, elaboracion de las cuentas corrientes y de capital,
equilibrios de oferta-utilizacién, tablas de oferta utilizacion, etc.

Resumen ejecutivo del proyecto CSS.

Modificado por

Carvajal Ruiz,
Soledad

Carvajal Ruiz,
Soledad

Carvajal Ruiz,
Soledad

Carvajal Ruiz,
Soledad

Carvajal Ruiz,
Soledad

Carvajal Ruiz,
Soledad

Carvajal Ruiz,
Soledad

Carvajal Ruiz,
Soledad

Carvajal Ruiz,
Soledad

Fecha de Gltima
actualizacion

01/08/2014 -
02:33 PM

04/07/2014 -
11:36 AM

04/06/2014 -
03:08 PM

05/05/2014 -
10:26 AM

03/04/2014 -
04:34 PM

05/03/2014 -
11:12 AM

05/03/2014 -
11:04 AM

03/01/2014 -
04:18 PM

03/01/2014 -
03:40 PM

08/11/2015 4:39 PM
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RESUMENES EJECUTIVOS (MAS RECIENTES)

Reslmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de Gltima
actualizacion

NOVIEMBRE 2013 Carvajal Ruiz, 03/01/2014 -
En el mes de noviembre de 2013 se trabajo en la elaboracion de: Soledad 02:59 PM
Tablas de Oferta Utilizacion 2007 de las CSS, que son la representacion sistematizada de

los equilibrios oferta utilizacion de bienes y servicios B/S de las cuentas de produccion, de
generacion de ingreso de cada industria 0 rama de actividad econémica que conforman el
aparato productivo.

NOVIEMBRE 2013: Se esta elaborando los equilibrios de los productos conexos de la salud, Carvajal Ruiz, 08/11/2013 -
insumo para la elaboracion de las tables de oferta - utilizacion Soledad 11:22 AM
OCTUBRE 2013: Se recepto la informacion solicitada a diferentes instituciones Publicas, y se Carvajal Ruiz, 05/11/2013 -
procedio al andlisis y elaboracién de los primeros cuadros previa su utilizacién en la elaboracién Soledad 03:50 PM
de la Cuenta Satéltie
OCTUBRE 2013: Se recepto la informacién solicitada a diferentes instituciones Publicas, y se Carvajal Ruiz, 05/11/2013 -
procedio al analisis y elaboracién de los primeros cuadros previa su utilizacion en la elaboracion Soledad 03:48 PM
de la Cuenta Satéltie
SEPTIEMBRE 2013: Por aspectos metodologicos se ha procedido a elaborar paralelamente Carvajal Ruiz, 04/10/2013 -
las Cuentas de los Sectores Institucionales 2007-2008, por lo que se agrega el verificable de Soledad 11:42 AM
"Avance de Cuentas Corrientes de la CSS 2008" por "Avance de Equilibrios Elaborados”
AGOSTO 2013: Se estructurd6 el plan de trabajo para el proyecto y una primera fase de la Carvajal Ruiz, 09/08/2013 -
metodologia, cumpliendo los dos hitos propuiestos para esta fecha. Soledad 04:16 PM
JULIO 2013: Se solicita informacion a a varias instituciones publicas vinculadas al sector salud y Carvajal Ruiz, 23/07/2013 -
se esta receptando la informacion de dichas instituciones. Soledad 02:10 PM
JUNIO 2013: Se aprobb¢ los lineamientos de Cambio de Afio Base de las Cuentas Satélite de los Carvajal Ruiz, 28/06/2013 -
Servicios de Salud (CSS) y Elaboracién de las Cuentas de los Sectores Institucionales las CSS Soledad 03:04 PM
2008.
Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de Responsable Probabilidad Impacto Calificacion Acciones
dltima Cerradas /
actualizacion Totales
5- PROYECTO. Técnico. 30/09/2015 Soledad 50 % 25 0/1
Falta de informacién de fuentes Carvajal Ruiz
externas CAUSARIA la no ejecucion
del proyecto
Riesgos cerrados: 8, Abiertos: 1
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometide Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
1 EJECUCION: Lineamientos 9-Entregables 25/06/2013 25/06/2013 O Si 1.0
aprobados, consultoria y Formales
personal contratados
2 | EJECUCION: Construccién 5-Entregables 23/07/2013 23/07/2013 O Si 1.0

de una base de datos de Intermedios
informacién preliminar para
la elaboracién de la CSS,

desarrollada.

08/11/2015 4:39 PM
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
3 | EJECUCION: Metodologia 5-Entregables 09/08/2013 09/08/2013 O Si 5.0
preliminar del Cambio Afio Intermedios
base de las CSS al 2007,
elaborada.
4 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 09/08/2013 09/08/2013 O Si 2.0
preliminares de las Cuentas Intermedios
Corrientes 2007 elaboradas.
5 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 30/09/2013 30/09/2013 O Si 4.0
preliminares de los Equilibrios Intermedios
elaborados.
6 EJECUCION: Andlisis y 5-Entregables 30/10/2013 30/10/2013 O Si 3.0
tratamiento de la Informacion Intermedios
Estadistica recopilada,
realizado.
7 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 08/11/2013 08/11/2013 O Si 2.0
preliminares de las Tablas de Intermedios
Oferta Utilizacion elaboradas.
8 | EJECUCION: Documento 5-Entregables 31/12/2013 26/12/2013 O Si 2.0
Metodolégico final, informe Intermedios
ejecutivo e indicadores
macroeconémicos 2007,
elaborados
9 | EJECUCION: Lineamientos 5-Entregables 24/01/2014 24/01/2014 O Si 1.0
aprobados, consultoria Intermedios
y personal para el 2014
contratados.
10 | EJECUCION: Construcion 5-Entregables 28/02/2014 28/02/2014 O Si 2.0
de una base de datos de Intermedios
informacién para la elaboracién
de las CSS 2008-2010,
desarrollada.
11 | EJECUCION: Metodologia 5-Entregables 31/03/2014 07/04/2014 @ Si 5.0
preliminar de las CSS Intermedios
2008-2010, elaborada.
12 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 25/04/2014 25/04/2014 O Si 2.0
preliminares de Cuentas Intermedios
Corrientes 2008 elaboradas.
13 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 30/05/2014 30/05/2014 O Si 4.0
preliminares de Equilibrios Intermedios
2008 elaborados.
14 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 27/06/2014 24/06/2014 O Si 2.0
preliminares de las Tablas Intermedios
de Oferta Utilizacion 2008
elaboradas.
15 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 30/07/2014 25/07/2014 O Si 2.0
preliminares de las Cuentas Intermedios
Corrientes 2009 elaboradas.
16 = EJECUCION: Resultados 5-Entregables 29/08/2014 29/08/2014 O Si 4.0
preliminares de Equilibrios Intermedios
2009 elaborados
17 | EJECUCION: Retropolacion 5-Entregables 26/09/2014 26/09/2014 O Si 6.0
de la Serie CSS 2003-2006, Intermedios
elaborada.
18 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 29/09/2014 29/09/2014 O Si 2.0
preliminares de las Tablas Intermedios
de Oferta Utilizacion 2009
elaboradas.
19 = EJECUCION: Resultados 5-Entregables 31/10/2014 31/10/2014 O Si 2.0
preliminares de Cuentas Intermedios
Corrientes 2010 elaboradas.
08/11/2015 4:39 PM GPR | 8/14
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometid: Estimada Real tiempo Cumplido Fisico

20 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 28/11/2014 28/11/2014 O Si 4.0
preliminares de Equilibrios Intermedios
2010 elaborados.

21 | EJECUCION: Indicadores 5-Entregables 26/12/2014 26/12/2014 O Si 2.0
Fisicos 2008-2010, elaborados. | Intermedios

22 | EJECUCION: Resultados 5-Entregables 31/12/2014 31/12/2014 O Si 2.0
preliminares de Tablas de Intermedios
Oferta Utilizaciéon 2010
elaboradas.

23 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 30/01/2015 30/01/2015 O Si 2.0
avance de Cuentas Corrientes Intermedios
elaborado 2011

24 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 06/02/2015 06/02/2015 O Si 1.0
Cuentas Corrientes elaborado Intermedios
2011

25 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 06/03/2015 06/03/2015 O Si 2.0
Equilibrios elaborado 2011 Intermedios

26 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 30/04/2015 30/04/2015 O Si 2.0
avance de Tablas de Oferta Intermedios
Utilizacion elaborados 2011

27 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 08/05/2015 08/05/2015 O Si 2.0
Tablas de Oferta Utilizacion Intermedios
elaborados 2011

28 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 27/05/2015 27/05/2015 O Si 2.0
Indicadores Macroeconémicos Intermedios
elaborados 2011

29 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 26/06/2015 26/06/2015 O Si 3.0
Cuentas Corrientes elaborado Intermedios
2012

30 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 28/07/2015 28/07/2015 O Si 3.0
Equilibrios elaborado 2012 Intermedios

31 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 18/08/2015 18/08/2015 O Si 3.0
Tablas de Oferta Utilizacion Intermedios
elaborados 2012

32 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 27/08/2015 27/08/2015 O Si 2.0
Indicadores Macroeconémicos | Intermedios
elaborados 2012

33 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 25/09/2015 25/09/2015 O Si 3.0
Cuentas Corrientes elaborado Intermedios
2013

34 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 23/10/2015 23/10/2015 O Si 3.0
Equilibrios elaborado 2013 Intermedios

35 | EJECUCION: Informe de 5-Entregables 30/10/2015 30/10/2015 O Si 2.0
recoleccién de informacién Intermedios
elaborado

36 | EJECUCION: Cuadro de 5-Entregables 13/11/2015 | 13/11/2015 O No 3.0
Tablas de Oferta Utilizacion Intermedios
elaborados 2013

37 | EJECUCION: Edicion 5-Entregables 20/11/2015 @ 20/11/2015 O No 2.0
Documento Final "Cambio Afio | Intermedios
Base de las CSS 2007 y CSS
2008-2013 elaborado

38 | EJECUCION: Informe del 5-Entregables 23/12/2015 @ 23/12/2015 O No 3.0
desarrollo del Sistema Intermedios
Informatico para la elaboracion
de las CSS elaborado

39 CIERRE: Informe de Gestion 9-Entregables 31/12/2015 | 31/12/2015 O No 2.0
del Proyecto - Producto CSS Formales
2003-2013
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INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador

1 Porcentaje de indicadores
macroeconomicos obtenidos 2011
-2013

2 | Porcentaje de ejecucion de la Cuenta
Satélite de Salud 2011-2013

Estado

@)
@)

Avance al
Periodo

100.00 %

100.00 %

Meta

0.505

Resultado
del Periodo

0.505

Fecha Ultimo

de Inicio Periodo
Actualizado

01/10/2014 Jul-Sep

01/01/2015 Jul-Sep

08/11/2015 4:39 PM
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Anti

Estimado Al Fin Del Proyecto:

Cos

COSTO TOTAL

cipo Desembolsado:

to Total:

Total Devengado:

% Costo Total Devengado:

**E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de

19

0.00
0,984.57 **
184,642.50
141,054.20

76.39 %

afos anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de afios futuros.

Perfil Econémico 2015

% COSTO TOTAL DEVENGADO

P

|
f T T T T 1
0 20% 40% 60% S0% 100%

% Costo Total Devengado: 76.39 %

Afos Previos Afo Actual (2015) Afos Futuros Total
Ppto. Planeado 132,634.94 81,594.41 0.00 214,229.35
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 198,226.59 81,594.00 0.00 279,820.59
Ppto. Codificado 104,428.34 93,454.12 0.00 197,882.46
Ppto. Comprometido 65,896.25 47,790.97 0.00 113,687.22
Planeado - Codificado -11,859.71
(2015)
Programado a 104,428.36 90,121.34 0.00 194,549.70
Devengar
Ppto. Devengado 100,863.23 40,190.97 0.00 141,054.20
Estimado a fin de afo *100,863.23 0.00 0.00 100,863.23
Variacion Proyectada 3,565.13 90,121.34 0.00 93,686.47
(Programado a
Devengar - Estimado)
% de Programado * 96.59 % 44.60 % 0.00 % 72.50 %
a Devengar vs.
Devengado
Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015
100,000 |
80,000 I

5 60,000 I L

= | :

= 40,000 I = e

20,000 _.____.__.___r
o l_e—o
01 2 3 45 6 7 8 9 101112
Periodo
Meta C— Resultado
Presupuesto Mensual 2015
Mes Prog. a Devengar Devengado Prog. a Devengar Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Anual
Ene 3,058.15 3,058.15 3,058.15 3,058.15 | 100.00 % O 3.39%
08/11/2015 4:39 PM GPR | 11/14
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Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar Devengado Prog. a Devengar
(Mensual) (Mensual) (Acumulado)
Feb 2,343.42 2,343.42 5,401.57
Mar 3,546.10 3,546.10 8,947.67
Abr 4,207.35 4,207.36 13,155.02
May 4,207.35 4,207.36 17,362.37
Jun 4,207.35 4,207.36 21,569.72
Jul 4,535.87 4,535.90 26,105.59
Ago 5,342.07 5,342.08 31,447.66
Sep 4,453.75 4,371.62 35,901.41
Oct 15,429.75 4,371.62 51,331.16
Nov 13,218.87 0.00 64,550.03
Dic 25,571.31 90,121.34
Total 90,121.34 40,190.97

OBJETIVOS ALINEADOS

13

Objetivos Operativos

Devengado
(Acumulado)

5,401.57

8,947.67
13,155.03
17,362.39
21,569.75
26,105.65
31,447.73
35,819.35
40,190.97

40,190.97

Avance
Acumulado

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

99.77 %

78.30 %

62.26 %

Estado

©@ ©@00000000O0

Avance
Anual

5.99 %

9.93 %

14.60 %

19.27 %

23.93 %

28.97 %

34.89 %

39.75 %

44.60 %

44.60 %

Incrementar la calidad y oportunidad de la produccion estadistica econémica MEDIANTE la estandarizacion y automatizacion de los

procesos de las estadisticas econémicas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

10

11

12

13

Descripcion de Archivo

ASOCIACION HITO 26. TABLAS DE OFERTA-
UTILIZACION 2011

ASOCIACION HITO 29. CUENTAS CORRIENTES 2012

ASOCIACION HITO 6: Analisis y tratamiento de la
informacion

ASOCIACION HITO 10.- INFORMACION DE GASTOS
DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

ASOCIACION HITO 10.- INFORMACION DE
INGRESOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

ASOCIACION HITO 10.- SOLICITUD DE
INFORMACION AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI.

ASOCIACION HITO 11.- INTRODUCCION DE LA
METODOLOGIA PARA LAS CSS 2008-2010

ASOCIACION HITO 12.- CUENTAS CORRIENTES DE
LA ECONOMIA TOTAL 2008

ASOCIACION HITO 13.- EQUILIBRIOS 2008

ASOCIACION HITO 14.- TABLAS DE OFERTA/
UTILIZACION 2008.

ASOCIACION HITO 15.- CUENTAS CORRIENTES Y
DE CAPITAL DE LOS SUBSECTORES GOBIERNO
CENTRAL- CSS 20009.

ASOCIACION HITO 16- EQUILIBRIOS OFERTA-
UTILIZACION 2009

ASOCIACION HITO 17- Retropolacién de la Serire
2003-2006

C.8.pdf

D.2.pdf

Archivo

Andlisis_de_la_informacion.pdf

A.7.pdf
A.6.pdf

A.5.pdf

A.8.pdf
A.9.pdf

B.2.pdf
B.4.pdf

B.5.pdf

B.6.pdf

B.7.pdf

Fecha
de Alta
05/05/2015

16/07/2015
03/01/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

14/05/2014

14/05/2014

06/06/2014
04/07/2014

01/08/2014

03/09/2014

03/10/2014

08/11/2015 4:39 PM
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripcion de Archivo Archivo Fecha
de Alta

14 | ASOCIACION HITO 18: Tablas de oferta utilizacién B.8.pdf 03/10/2014
elaboradas 2009.

15 | ASOCIACION HITO 19.- CUENTAS CORRIENTES DE B.9.pdf 05/11/2014
LA ECONOMIA TOTAL 2010

16 | ASOCIACION HITO 1: Lineamientos, contratacion de HITO_1_Lineamientos_Aprobados_CSS_2013.pdf 27/06/2013
consultor y personal aprobado

17 | ASOCIACION HITO 20 EQUILIBRIOS DE LA C.1.pdf 04/12/2014
ECONOMIA TOTAL 2010

18 | ASOCIACION HITO 21. ELABORACION DE C2..pdf 30/12/2014
INDICADORES FISICOS 2008-2010

19 | ASOCIACION HITO 22. ELABORACION DE LAS C.3.pdf 05/01/2015
TABLAS OFERTA -UTILIZACION 2010

20 | ASOCIACION HITO 23. AVANCE CUENTAS C.4.pdf 19/02/2015
CORRIENTES 2011

21 | ASOCIACION HITO 24. CUENTAS CORRIENTES 2011 | C.5..pdf 05/03/2015

22 | ASOCIACION HITO 25: EQUILIBRIOS OFERTA- C.6.pdf 02/04/2015
UTILIZACION 2011

23 | ASOCIACION HITO 27. Cuadro de Tablas de Oferta C.9.pdf 04/06/2015
Utilizacion elaborados 2011

24 | ASOCIACION HITO 28 Cuadro de Indicadores D.1.pdf 04/06/2015
Macroeconémicos elaborados 2011

25 | ASOCIACION HITO 2: Oficios de solicitud de OFICIOS.pdf 24/12/2013
informacién de diferentes instituiones para la elaboracion
de las CSS

26 | ASOCIACION HITO 30. Cuentas Corrientes de la D3.pdf 05/08/2015
Cuenta Satélite 2012

27 | ASOCIACION HITO 31. Cuadro Oferta-Utilizacién 2012 D.4.pdf 04/09/2015

28 | ASOCIACION HITO 32. Cuadro de Indicadores D.5.pdf 04/09/2015
Macroecondémicos elaborados 2012

29 | ASOCIACION HITO 33. Cuentas Corrientes de la D.7.pdf 06/10/2015
Cuenta Satélite 2013

30 | ASOCIACION HITO 34. Equilibrios Oferta- Utilizacién de | D.8.pdf 30/10/2015
la Cuenta Satélite 2013

31 | ASOCIACION HITO 35. Informe de la recoleccién de la D.9.pdf 30/10/2015
informacion Cuenta Satélite 2013

32 | ASOCIACION HITO 3: Avance de la Metodologia CAMBIO_DE_ANO_BASE_CUENTA_SATELITE_DE_SALUDYGRP013
Cambio Afio base CSS elaborado

33 | ASOCIACION HITO 4: Cuentas Corrientes elaboradas. Cuentas.pdf 03/01/2014

34 | ASOCIACION HITO 5: Equilibrios elaborados Equilibrio.pdf 03/01/2014

35 | ASOCIACION HITO 7: Tablas de oferta utilizacion Tablas_de_Oferta_y_Utilizacion.pdf 03/01/2014
elaboradas.

36 | ASOCIACION HITO 8: Indicadores macroeconémicos Indicadores_CSS_2007.pdf 03/01/2014
elaborados

37 | ASOCIACION HITO 8: Informe ejecutivo Cuenta Satélite | Informe_Ejecutivo_CSS.pdf 26/12/2013
de la Salud 2007

38 | ASOCIACION HITO 8: Informe metodoldgico final Informe_Metodolégico_Final.pdf 03/01/2014
elaborado.

39 | ASOCIACION HITO 9.- APROBACION DE LOS A.2.pdf 05/03/2014
LINEAMIENTOS DE LAS CSS E INCLUSION EN EL
PAC

40 | ASOCIACION HITO 9.- DICTAMEN DE PRIORIDAD B.1.pdf 08/05/2014
EMITIDO POR SENPLADES

41 | ASOCIACION HITO 9.- LINEAMIENTO CUENTAS A.1.pdf 05/03/2014
SATELITE DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripcion de Archivo Archivo Fecha
de Alta
42 | ASOCIACION HITO 9.- MEMORANDO DE A.4.pdf 05/03/2014
AUTORIZACION DE CONTRATACION DE
CONSULTORIA
43 | ASOCIACION HITO 9.- SOLICITUD DE INICIO DEL A.3.pdf 05/03/2014

PROCESO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA
PARA LAS CSS.

44 | ASOCIACION HITO 9: Lineamientos aprobados, SENPLADES-SGPBV-2014-0195-OF(2).pdf 24/03/2014
consultoria y personal para el 2014

45 | Autorizacion y Acta de Constitucion del Proyecto Cambio | Autorizacién_Acta_de_Constitucion_CSS_.pdf 20/01/2014
de afio base de las Cuentas Satélite de los Servicios de
Salud.
46 = Expediente Desagregacion de Hitos 2015 C4.rar 30/01/2015
47 | HITO 1: Lineamientos, contratacion de consultor CSS_verificable.pdf 06/02/2014
48 ' Memorando y documentos técnicos de aprobacion B.3_pdf.rar 11/06/2014
#Transferencia del proyecto CSS de la DEPCV a la
DECON#
49 | PROYECTO DE INVERSION INICIAL CAMBIO DE ANO | Cambio_de_Afio_Base Cuenta_Satelite_de_Salud_- 23/12/2013
BASE CUENTA SATELITE DE SALUD 2003-2012 _INICIAL.pdf

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electronico
Carvajal Ruiz, Soledad Lider de Proyecto Jefe de Unidad soledad_carvajal@inec.
gob.ec
Naranjo Orozco, Maria Lorena Director de Estudios Directora de area lorena_naranjo@inec.go
Analiticos Estadisticos b.ec

Ramos Matango, Silvia Lorena Miembro de Equipo Asistente de Estadisticas = lorena_ramos@inec.gob.
Econdmicas ec

Rojas Aguilar, Jorge Javier Miembro de Equipo Analista de Estadisticas | jorge_rojas@inec.gob.e
Econdémicas c
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