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INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE)
Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)
PROYECTO:  K005 INEC - Sistema de Estadísticas Estructurales

Líder del Proyecto: Jácome Cadena , María Rita (rita_jacome@inec.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Andrade, Diego Programas Relacionados: SISTEMA DE ESTADISTICAS
ESTRUCTURALES

Titular: Velez Jara, Fausto Dario Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 1.50

CUP: 31210000.0000.373130 TIR: 9.42 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 564,824.93

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,890,146.41

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2013 - 31/12/2020

Fecha de última actualización: 06/10/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2014

Modificado por: Rosero Ordoñez, Yolanda
Marisela

Fecha del siguiente Hito: 16/10/2020

DATOS GENERALES
Descripción

Linea Base: Está dada por la actualización y mejoramiento de los procesos metodológicos y técnicos del proyecto "Sistema Nacional de
Estadísticas Estructurales", que contiene cuatro operaciones estadísticas:
ENESEM: De junio a noviembre de 2019, se realizó el levantamiento de información de la ENESEM 2018, se tuvo el 95% de efectividad.
Los resultados obtenidos pasarán a las fases de análisis y difusión, la publicación se tiene prevista  para el primer cuatrimestre del 2020.
En abril del 2019 se difundieron los datos de la ENESEM 2017.
ENED: De enero a diciembre de 2019 se programó la captación de información de la ENED 2019, con una cobertura de 30.630
formularios entregados por los  municipios a nivel nacional. La generación de insumos se tiene prevista para el segundo semestre de
2020. En octubre del 2019 se difundieron los datos de la ENED 2018.
ANET: La operación estadística se suministra de 5 fuentes de información del sector de transportes, que son: ANT, FEEP, SPTMF,
DGAC. En octubre del 2019 se publicó la ANET 2018.
SIPRO: La línea base del Sistema de Indicadores de la Producción viene dada por una actualización metodológica y técnica del proyecto
como tal, cuyo punto de partida fue el Cambio de Año Base de los indicadores: Índice de Precios al Productor base 1995=100 e Índice
de Producción Industrial (Índice de Volumen Industrial e Índice de Empleo y Remuneraciones) base 2003=100. A partir del 2016 el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) inició la publicación de los indicadores de producción año base 2015=100 a través del
índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) periodo de referencia marzo 2016, Índice de Precios al Productor de
Consumo Intermedio (IPP-CI) y Final (IPP-CF), Índice de la Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M) periodo de referencia enero
- marzo 2016 y el Índice de Puestos  de Trabajo, Horas Trabajadas y  Remuneraciones (IPT, IH e IR) periodo de referencia enero - marzo
2016. En el 2019 con periodicidad mensualmente se generaron y publicaron en la página web institucional los siguientes índices:
- IPP-DN base 2015=100 diciembre 2018 - noviembre 2019 (CPC y CIIU)
- IPP-CI e IPP-CF base 2015=100 diciembre 2018 - noviembre 2019 (CPC)
- IPI-M base 2015=100 noviembre 2018 - octubre 2019 (CPC y CIIU)
- IPT-IH-IR base 2015=100 noviembre 2018 - octubre 2019 (CIIU)

Objetivo General: Proveer información estadística económica de los sectores de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca, Manufactura,
Minería,  Comercio, Servicios, a través de la implementación de mejoras en las herramientas de recolección de información y
actualización de las muestras y registros de investigación; misma que sirve como marco de referencia para la toma de decisiones por
parte del sector público y privado, a través de la Encuesta Estructural Empresarial,  Encuesta de Edificaciones, Anuario de Estadísticas
de Transporte, Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional, Índice de Producción de la Industria Manufacturera, e  Índice de
Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones.
Objetivo Especificos: 1)Fortalecer las estadísticas estructurales, con la ampliación del marco muestral hacia los nuevos sectores
económicos de representatividad. 2) Generar información del uso y aplicación de los nuevos sistemas de ingreso de información
(formularios electrónicos más ágiles y manejables). 3) Proporcionar información sobre el sector inmobiliario y de la Construcción
mediante la recolección de las principales variables que se registran en los permisos de construcción, que conceden las diferentes
cabeceras cantonales a nivel nacional.. 4) Entregar información relevante sobre  el sector  de  transporte, útil para programar el desarrollo
del sector y formular políticas nacionales orientadas a mejorar el sistema de transportación en el país. 5) Proporcionar información
coyuntural correspondiente al Sistema de Indicadores de la Producción.
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Beneficios Cualitativos

Beneficios Cualitativos: La creación de indicadores económicos con base a la información obtenida en las diferentes operaciones
estadísticas que involucra el proyecto, la cual  servirá para las instituciones inmersas en la temática económica con el objeto de
permitir toma de decisiones de política pública. Esta información es necesaria para evaluar los Objetivos 3 y 5 del Plan de Desarrollo
2017-2021.Los resultados de las operaciones estadísticas que reúne el proyecto se publican en el portal web de la institución bajo los
parámetros de Creative Commons para la difusión de conocimiento. En general, se publican documentos metodológicos de la generación
muestral y del levantamiento de información en operativos de campo o consolidación de registros administrativos, bases de datos en
formato .sav y .csv, tabulados con variables e indicadores a nivel nacional y según sección CIIU Rev. 4, sintaxis para la generación de
resultados, canasta de productos y factores de empalme.Uno de los aspectos más relevantes del proyecto consiste en aportar con datos
estadísticos para la generación de otros datos y la elaboración de política pública en el sector público, para la realización de proyectos de
investigación en la academia, y la preparación de estudios de mercado para iniciativas de emprendimiento en el sector privado.

Descripción del Producto Final: 1) Publicación Anual de la Encuesta Estructural Empresarial 2018; además,  recolección y crítica-
codificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2019. 2) Publicación Anual de la Encuesta de Edificaciones 2019; además,
recolección y crítica- codificación de la Encuesta de Edificaciones 2020. 3) Publicación  del Anuario de  Estadísticas de Transporte 2018.
4) Publicación Mensual del Sistema de Indicadores de la Producción 2020. 5) Actualización de los aplicativos web de la operaciones
estadísticas que intervienen en el proyecto.

Tipo de Beneficiario

Tipo de Beneficiario: Se dividen en dos: 1) Beneficiarios Directos: Está conformado por las empresas e instituciones públicas que utilizan
la información para la construcción de estadística de síntesis y toma de decisiones económicas - financieras para la elaboración de
políticas públicas. En esta categoría también se incluyen los organismos internacionales que reúnen estadísticas e indicadores de varios
países para determinar análisis comparativos. 2) Beneficiarios Indirectos: Está conformado por profesionales, empresarios, académicos,
investigadores y estudiantes que necesitan información para realizar investigaciones  que le permite estimar nichos de mercado para
proponer iniciativas de emprendimiento y planes de inversión. Esta población, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, es
igual a 2'993.741 habitantes.

Restricciones

Tiempo: De enero a diciembre de 2020; Costo: $ 1.032.113,19; Recursos: personal técnico, encuestadores, revisores  codificadores,
vehículos, materiales entre otros;  Alcance: En el proyecto de Sistema Nacional de Estadísticas Estructurales, a través de la Encuesta
Estructural Empresarial, la cual se investigará 4.088 empresas aproximadamente  de los sectores económicos: Manufactura, Minería,
Construcción, Comercio y Servicios, con el objeto de generar información estadística económica anual, representativa según tamaño de
empresa y a nivel de actividad económica, misma que constituye un marco de referencia para la toma de decisiones por parte del sector
público y privado. Con la información recolectada, se elaborará la publicación que contendrá los siguientes productos: bases de datos,
sintaxis, tabulados, presentación, gráficos y metodología.
La Encuesta de Edificaciones,  recopilará información referente al número de permisos de construcción concedidos por los diferentes
municipios que conforman el territorio ecuatoriano misma que tiene una frecuencia anual e investiga principalmente variables como:
número de permisos de construcción, propósitos de la construcción, fuentes de financiamiento, número de metros cuadrados a
construirse, etc.
Así también, para la elaboración del Anuario de Estadísticas de Transportes se recopila información de diversas instituciones, como:
la Agencia Nacional de Tránsito; Empresa de Ferrocarriles del Estado; Dirección de Aviación Civil, entre otras,  para la generación
de información anualizada referente a número de vehículos motorizados matriculados; accidentes de tránsito; transporte ferroviario;
transporte aéreo internacional y tráfico marítimo internacional, etc.
El Sistema de Indicadores de la Producción enfocados a medir las diferentes variables que dimensionan la producción nacional y
teniendo presente el cambio de base 2015=100 donde se actualizó  cada uno de los elementos metodológicos y conceptuales; así como,
los procedimientos de cálculo y operativos de campo del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional  (IPP-DN); Índice de la
Producción de la Industria Manufacturera  (IPI-M) e Índices de Puestos de Trabajo (IPT), Horas Trabajadas (IH) y Remuneraciones (IR) ,
tal que permite determinar las mejores opciones para conseguir indicadores representativos y precisos que se adapte a las tendencias
actuales de la economía. El sistema de indicadores de la producción abarca una cobertura geográfica nacional de 1.834 empresas y
establecimientos aproximadamente de los sectores: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; Industria Manufacturera, Comercio
y Servicios. Los índices  se publican con  las nomenclaturas que son  la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) rev.4 y
Clasificador Central Productos (CPC) ver. 2.0.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 97.09 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2020

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

71 % 73 % 76 % 80 % 81 % 83 % 85 % 86 % 87 % 91 % 93 % 100 %

Avance real acumulado

71 % 73 % 76 % 78 % 81 % 83 % 84 % 86 % 87 %    

Estado

2020

   

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

SEPTIEMBRE 2020

1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo  del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la  publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
04 de  septiembre 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de septiembre
2020,  respectivamente. (Hito 260 Cumplido).

Jácome Cadena,
María Rita

06/10/2020 -
03:32 PM

AGOSTO 2020

1.- Hasta el mes de agosto del presente año se logró la validación e imputación de la base de
datos de vehículos matriculados.. Esta base cerró el proceso validación de todas las bases
de datos teniendo cuatro bases validadas: Vehículos Matriculados, Siniestros de Tránsito,
Transporte Ferroviario y Transporte Marítimo; además del boletín de Tráfico Aéreo. (Hito 257
Cumplido)

2.- Se dispone de una base de datos validada de la Encuesta de Edificaciones (ENED),
correspondiente al período 2019. (BDD para generar resultados preliminares). (Hito 258
Cumplido)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Jácome Cadena,
María Rita

06/10/2020 -
03:32 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 06 de agosto 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 18 de agosto 2020,
respectivamente. (Hito 259 Cumplido)

JULIO 2020

1.- En el segundo trimestre (abril - junio) se planeó la elaboración del informe de control de
cobertura, novedades presentadas de todo el proceso de recolección del ANET 2019, el informe
recaba los por menores encontrados en la fase de recolección de las bases de siniestros de
tránsito, vehículos matriculados, transporte ferroviario y transporte marítimo y el boletín técnico de
transporte aéreo. (Hito 254 Cumplido)

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:
. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)
. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)
. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
06 de julio
2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de julio 2020, respectivamente.
(Hito 256 Cumplido)

3.- El reporte de validaciones de BDD, incluir los reportes de imputación - ANET 2019, éste no se
ha podido culminar por cuanto el proceso de recolección finalizó el 21 de julio con la recolección
de la base de datos de vehículos matriculados enviada por la Agencia Nacional de Tránsito ANT,
quienes no pudieron generar - entregar la base dentro de los tiempos establecidos a causa de la
emergencia sanitaria por el covid-19. Con ese antecedente, la fase procesamiento no ha podido
ser culminada: además se destaca que por la complejidad de base la actividad podría dilatarse.
(Asociado Hito 257).

Jácome Cadena,
María Rita

03/09/2020 -
05:43 PM

JUNIO 2020

1.- En el segundo trimestre (abril - junio) se elaboró el informe de evaluación (hallazgos, mejoras,
plan de acción) de ENESEM 2018 con base en las experiencias de las coordinaciones zonales
y el equipo técnico de planta central tanto en aspectos técnicos como administrativos. (Hito 252
Cumplido)

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la
publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una
de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:
. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)
. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)
. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 04 de junio 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de junio 2020,
respectivamente. (Hito 253 Cumplido)

3.- El informe de control de cobertura, novedades presentadas de todo el proceso de recolección
- ANET 2019 elaborado, éste no se ha podido presentar por cuanto el proceso de recolección
continua con la Agencia Nacional de Tránsito ANT, quienes no han podido generar - entregar
la base de vehículos matriculados a causa de la emergencia sanitaria por el covid-19. La
generación de la base, de acuerdo a lo señalado por los técnicos de ANT, depende del retorno
presencial a oficinas del personal. (Asociado Hito 254)

4.- Se realizaron las capacitaciones al personal técnico zonal, re-intrucción a los postulantes,
capacitaciones de nomenclatura y aplicativo web módulo informante a encuestadores y revisores
de calidad. Las capacitaciones giraron en torno al nuevo formulario de la ENESEM 2019,
asignación de codigos y manejo del sistema INFOCAPT -Módulo informante (Hito 255 Cumplido).

Jácome Cadena,
María Rita

04/08/2020 -
10:06 AM

MAYO 2020

1.- Se envió el oficio a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y se puso en
conocimiento a las Coordinaciones Zonales sobre dicha socializando. (Hito 244 Cumplido).

Jácome Cadena,
María Rita

06/07/2020 -
04:59 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

2.- La Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo (DINEM) entregó la muestral final a
la Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) el día 14 de mayo del 2020, con lo que la
Gestión de Estadísticas Estructurales (GESE), elaboró el directorio de empresas para su envío
a cada Coordinación zonal. Finalmente, con fecha 20 de mayo mediante correo electrónico, se
socializó la muestra a las Coordinaciones Zonales, a fin de continuar con el análisis y preparación
de esta para el inicio del operativo. (Hito 248 Cumplido).

3.- Se realizó la actualización de las herramientas metodologías como manual, formulario, reporte
de cobertura, mallas de validación, entre otros. La actualización a las herramientas giraron en
torno a la inclusión y modificación de las nuevas preguntas solicitadas con la finalidad de mejorar
la investigación. (Hito 249 Cumplido).

4.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la
publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de cada una
de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:
. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)
. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)
. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 07 de mayo 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 18 de mayo 2020,
respectivamente. (Hito 251 Cumplido)

ABRIL 2020

1.- Se elaboró un oficio para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), solicitando
autorice a todos los gobiernos municipales añadir el formulario ENED como uno de los requisitos
obligatorios para otorgar los permisos de construcción a quienes lo soliciten. Esta actividad se ha
ejecutado parcialmente debido a dificultades presentadas tras la suspensión de actividades por la
emergencia sanitaria que atraviesa el país, para cual se tiene prevista finalizar en mayo de 2020.
(Asociado Hito 244)

2.- Se realizo el análisis de consistencia y coherencia de la información para la publicación de la
ENESEM 2018. (Hito 246 Cumplido)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 06 de abril 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de abril 2020,
respectivamente. (Hito 247 Cumplido)

4.- A pesar de la gestión realizada oportunamente con DINEM, se obtuvo como resultado la
entrega de una muestra pre limina, sin embargo, se ha visto la necesidad de reemplantear el
análisis y determinación de la muestra debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, ya
que la situación actual afecta directamente a la unidad de análisis de la encuesta, de manera que
es esencial que la muestra seleccionada contemple diversos escenarios. Esta actividad se tiene
previsto finalizar en mayo de 2020. (Asociado Hito 248)

5.- La metodología de levantamiento de la ENESEM 2019 requiere una adaptación a la
emergencia sanitaria que atraviesa el país, puesto que la población objetivo de la encuesta se ha
visto afectada por esta situación. Por lo tanto, así como la metodología de levantamiento, también
se requiere la actualización y adaptación de las herramientas de recolección de la operación
estadística al actual panorama. (Asociado Hito 249)

6.- Conforme a la fecha establecida en el cronograma estadístico de la institución, se cumplió
oportunamente con la publicación de la ENESEM 2018 programada y ejecutada el 30 de abril del
2020.  (Hito 250 Cumplido)

Jácome Cadena,
María Rita

01/06/2020 -
02:57 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MARZO 2020

1.- Se actualizó la herramienta de recolección de la Encuesta Estructural Empresarial, periodo
de referencia 2019, en el marco de la ejecución de la Comisión Especial Estadística de Cuentas
Económicas y Productivas. (Hito 240 Cumplido)

2.-  Se ejecutó el procesamiento y análisis de la información recolectada de las fuentes del
Anuario de Estadísticas de Transporte -ANET 2019 (base de datos de: transporte aéreo,
ferroviario; y siniestros de tránsito), una vez que:
. Se diseñó y elaboró los oficios de presentación de resultados del ANET 2018 y de solicitud de
información correspondiente al periodo 2019
. Se actualizó la sintaxis de validación para procesar las bases de datos recolectadas. (Hito 241
Cumplido)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 05 de marzo 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de marzo 2020,
respectivamente. (Hito 242 Cumplido)

4.- Se elaboro el manual de crítica y codificación de la Encuesta de Edificaciones, periodo de
referencia 2020; considerando el manual del año 2018 y el formulario definido en el marco de la
ejecución de la Comisión Especial Estadística de Cuentas Económicas y Productivas.  (Hito 243
Cumplido)

5.- Se elaboró un oficio para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), solicitando
autorice a todos los gobiernos municipales añadir el formulario ENED como uno de los requisitos
obligatorios para otorgar los permisos de construcción a quienes lo soliciten. Esta actividad se
ha ejecutado parcialmente en la fecha establecida debido a dificultades presentadas tras la
suspensión de actividades por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, para cual se tiene
prevista finalizar en abril de 2020. (Asociado Hito 244)

Jácome Cadena,
María Rita

06/05/2020 -
11:02 AM

FEBRERO 2020

1.- Se realizó el diseño de variables del formulario de la Encuesta Estructural Empresarial periodo
de referencia 2019 en base a la ejecución de la Comisión Especial de Estadísticas Económicas y
Productivas que se realizó de manera conjunta entre actores públicos y privados requirentes de la
información. (Hito 238 Cumplido)

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información del
Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la elaboración de los productos
para la publicación (presentación de los principales resultados, boletín técnico e históricos) de
cada una de las operaciones estadísticas que conforman el SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
06 de febrero 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 17 de febrero 2020,
respectivamente. (Hito 239 Cumplido)

3.- Una vez finalizado el proceso de contratación de servicio de imprenta, se recibe a entera
satisfacción los 19.241 formularios formularios para la Encuesta de Edificaciones (Permisos de
Construcción), los cuales seran utilizados para la recolección de la información. Cabe  destacar
que el proveedor entregó en total 19.500 formularios a su petición y sin cargos extras. (Hito 245
Cumplido)

4.- La actualización del formulario ENESEM 2019 tuvo un retraso a causa de que fue necesario
realizar otras reuniones con instituciones públicas interesadas. Esta acción ocasiono el

Jácome Cadena,
María Rita

06/04/2020 -
11:00 AM
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desplazamiento del inicio de la prueba piloto. A la fecha, ya se ejecutó la prueba piloto y se
encuentra en revisión los resultados de la misma  para posterior analizar la pertinencia de
inclusión de variables (Hito 240 asociado)

ENERO 2020

1.- Se ejecutó la Comisión Especial de Estadísticas de Cuentas Económicas y Productivas para
la Encuesta de Edificaciones (ENED) y la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM), donde se
identificó a los usuarios y sus necesidades de información. Esta actividad se llevó a cabo el 17 de
enero de 2020. (Hito 236 Cumplido).

2.-Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 06 de enero 2020; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 14 de enero 2020,
respectivamente. (Hito 237 Cumplido)

Velez Jara,
Fausto Dario

03/03/2020 -
12:10 PM

DICIEMBRE 2019

1.- Se elaboraron los reportes de los planes de mejoras que ejecutaron en el 2019 las OE:
ENESEM, ENED, ANET y SIPRO de igual manera, se describe lo propuesto como mejora para el
2020. (Hito 233 Cumplido).

2.- Se elaboraron los informes de fin de gestión de la OE: ENESEM, ENED, ANET y SIPRO de
acuerdo al modelo de producción estadísticas. (Hito 234 Cumplido)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 05 de diciembre 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de diciembre
2019, respectivamente. (Hito 235 Cumplido)

Velez Jara,
Fausto Dario

07/01/2020 -
04:44 PM

NOVIEMBRE 2019

1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 8 de noviembre 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 14 y 15 de
noviembre 2019, respectivamente. (Hito 231 Cumplido)

2.- Se realizó el cierre del proceso de campo y crítica codificación en las diferentes
Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, cuyo resultado fue del
100,10% ejecutado(95.2% de efectividad y 4.8% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a
levantar. (Hito 232 Cumplido)

Velez Jara,
Fausto Dario

26/12/2019 -
12:20 PM
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OCTUBRE 2019

1.- Una vez ejecutados las actividades de validación, procesamiento y análisis se obtuvo las
bases de datos validadas correspondientes a :
. Vehículos matriculados
. Siniestros de Tránsito
. Transporte Ferroviario
. Transporte Marítimo
En relación a la sección de Transporte Aéreo no se dispone de una base de datos si no que el
insumo principal de ésta estadística es el Boletín de Tráfico Aéreo elaborado por la DGAC; por lo
cual se obtuvo como resultado 16 tabulados validados. (Hito 225 Cumplido)

2.- Una vez cumplida la fase de procesamiento y generación de productos para la publicación
de la Encuesta de Edificaciones, que incluye: presentación de resultados, boletín técnico,
tabulados,  metodológia, historia de la ENED, ficha de indicadores, sintaxis y bases de datos;
la informaciópn se encuentra publicada en la web institucional, cumpliendo con la fecha del
calendario estadístico. (Hito 228 Cumplido)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
4 de octubre 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de octubre 2019.
(Hito 229 Cumplido)

4.- Una vez concluidos los procesos de recolección, procesamiento, validación y análisis de la
información, se procedió con la generación de los productos para su difusión a los diferentes
usuarios de esta estadística.

En esta publicación se presenta información relacionada a:

. Vehículos Matriculados

. Siniestros de Tránsito

. Pasajeros Transportados en Ferrocarril

. Transporte Marítimo Internacional (Carga y Pasajeros)

. Transporte Aéreo (Carga y Pasajeros) (Hito 230 Cumplido)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

03/12/2019 -
10:41 AM

SEPTIEMBRE 2019

1.-  Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
5 de septiembre 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 16 de septiembre
2019. (Hito 227 Cumplido)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

06/11/2019 -
10:42 AM

AGOSTO 2019

1.- A partir del plan de validación diseñado se elaboró la rutina de validación respectiva, utilizando
el programa de procesamiento SPSS. Esta rutina genera 77 variables de validación. Los
principales resultados que se obtuvieron en el proceso fueron los siguientes:
-  A nivel de variables de validación: De las 77 variables que se generan en la rutina de
validación, 52 de estas, es decir el 67,5% tuvieron alguna observación.

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

02/10/2019 -
06:57 PM
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-  A nivel de casos: De los 30.630 casos de la base de datos recibida, 17.466 que presentan el
57,02% de los casos tuvieron algún tipo de observación.
Consecuentemente, se solicitaron los formularios físicos a las zonales, para la revisión y realizar
cambios  de ser necesario.
Finalmente, una vez que se ha ejecutado la malla de validación se procederá a obtener
resultados preliminares, mismos con los que se realizará comparaciones evolutivas con la
última publicación que corresponde a Edificaciones 2017 y mediante la cual se podrá evidenciar
posibles observaciones que demanden retornar al proceso de validación.  (Hito 223 Cumplido).

2.- El desarrollo del informe  de validación de las BDD del Anuario de Transportes 2018 , se
contemplo para el mes de agosto, sin embargo, esta actividad se encuentra en proceso debido
que existieron problemas durante la fase de recolección de la información, específicamente con la
Agencia Nacional de Tránsito - ANT con la BDD de Vehículos Matriculados, la cual fue entregada
tardíamente en el mes de Julio. Así también, este problema se presentó con la Subsecretaría
de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF  del Ministerio de Transportes, ya que la
información remitida por esta entidad presentaba varias inconsistencias, las mismas que fueron
atendidas tardíamente en el mes de agosto del presente año.  Esta actividad se tiene prevista
finalizar la tercera semana de septiembre del presente año (Hito 225 Asociado)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 6 de agosto 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicaron el 15 de agosto 2019.
(Hito 226 Cumplido)

JULIO 2019

1.-  El desarrollo del Informe de validación de la BBD de la Encuesta de Edificaciones 2018, se
contempló para el mes de julio, sin embargo, esta actividad se encuentra en proceso debido
al cambio de responsable de la operación estadística el cual se encuentra en proceso de
aprendizaje. Esta actividad se tiene prevista finalizar la cuarta semana de agosto del presente
año. (Hito 223 Asociado).

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 4 de julio 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 12 de julio 2019. (Hito 224
Cumplido).

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

02/09/2019 -
05:56 PM

JUNIO 2019

1.- Se ejecutó la capacitación de la metodología e instrumentos de recolección de la ENESEM
2018, como uno de los requisitos previo al inicio del operativo de campo. Las temáticas de
capacitación, fueron las siguientes:

. Del 06 al 09 de mayo 2019: Capacitación a capacitadores (técnicos zonales) respecto a la
metodología e instrumentos (formulario, manual) de la ENESEM 2018.
. Del 13 al 16 de mayo: Capacitación a aspirantes a encuestadores y revisores de calidad
respecto a la metodología e instrumentos (formulario, manual) de la ENESEM 2018
. Del 20 al 21 de mayo: Capacitación a personal seleccionado, encuestadores y revisores de
calidad respecto a los clasificadores y nomenclaturas: Clasificación Nacional de Ocupaciones

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

02/08/2019 -
08:52 AM
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(CIUO), Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU) y Clasificación Central de
Productos (CPC).
. Del 30 al 31 de mayo: Funcionamiento del aplicativo web INFOCAPT, módulo del informante.
. Del 27 al 28 de junio: Funcionamiento del aplicativo web INFOCAPT, módulo de crítica-
codificación y administrador.(Hito 220 Cumplido).

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
6 de junio 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 14 de junio 2019. (Hito 221
Cumplido).

3.- Una vez finalizadas las pruebas al aplicativo web de la Encuesta Estructural Empresarial
2018, se logró obtener una herramienta informática actualizada y funcional para el proceso de
recolección y crítica de la encuesta.  (Hito 222 Cumplido).

MAYO 2019

1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

. Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

. Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
8 de mayo 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de mayo 2019. (Hito 219
Cumplido)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

04/07/2019 -
06:23 PM

ABRIL 2019

1.- Conforme a la planificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, se realizó la
actualización de las herramientas metodológicas como manual, mallas de validación, entre otros.
Las actualizaciones a las herramientas giraron en torno a la inclusión y modificación de preguntas
solicitadas por Banco Central del Ecuador con la finalidad de mejorar la investigación del tomo II
de la encuesta. (Hito 215 Cumplido)

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
recabada por la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) 2017,  se procedió con la
generación de los productos para la publicación: metodología, presentación de los principales
resultados, boletín técnico, tabulados, cuadro resumen, evolución histórica, fichas de indicadores,
base de datos, sintaxis, otros; para su revisión y aprobación de su difusión por parte de las
autoridades.
En este sentido, la publicación de la ENESEM 2017 se realizó el 26 de abril de 2019, cumpliendo
de forma anticipada la ejecución del hito  y de acuerdo a la programación establecida en el
calendario estadístico. (Hito 217 Cumplido)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

03/06/2019 -
10:37 AM
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Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
4 de abril 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 12 de abril 2019. (Hito 218
Cumplido)

MARZO 2019

1.- El desarrollo de herramientas metodológicas (formulario, manual, mallas de validación, reporte
de cobertura entre otros) de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, se contempló para el mes
de marzo, sin embargo, esta actividad se ejecutó de manera parcial, ya que, las reuniones de
trabajo con usuarios internos y externos para la actualización del formulario se extendió, hasta el
19 de marzo de 2019; dilatando así, el desarrollo de las demás herramientas, puesto estas deben
construirse o actualizarse una vez que se cuente con un formulario definitivo. Cabe mencio. (Hito
215 Asociado).

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 8 de marzo 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de marzo 2019. (Hito
216 Cumplido).

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

02/05/2019 -
08:52 AM

FEBRERO 2019

1.- Como parte del proceso de planificación de la Encuesta de Edificaciones se generó la
actualización del  formulario, mallas de validación y reporte de cobertura para la Encuesta de
Edificaciones. Estos son insumos necesarios para la actualización del aplicativo de digitación de
la información. Además para el procesamiento y análisis posterior. (Hito 213 Cumplido).

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
6 de febrero 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de febrero 2019.  (Hito
214 Cumplido)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

03/04/2019 -
02:19 PM

ENERO 2019

1.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 7 de enero 2019; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de enero 2019. (Hito
212 Cumplido)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

07/03/2019 -
11:09 AM

DICIEMBRE 2018

1.- Se realizó el cierre del proceso de campo y crítica codificación en las diferentes
Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2017, cuyo resultado fue del
100,05% ejecutado(94.23% de efectividad y 5.82% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a
levantar. (Hito 208 Cumplido).
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16/01/2019 -
11:59 AM
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2.- Una vez aprobados las diferentes instancias de control, el Anuario de Estadísticas de
Transporte - ANET 2017 fue publicado el 14 de diciembre de 2018, en la página web institucional
www.ecuadorencifras.gob.ec conforme al cronograma establecido. (Hito 209 Cumplido).

3.- Se realizaron las actividades de acuerdo a la planificación del proyecto de Sistema de
Estadísticas Estructurales en torno a las operaciones estadísticas que involucra este proyecto
las cuales intervienen: Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM), Encuesta de Edificaciones
(ENED), Anuario de Estadísticas de Transporte (ANET) y Sistema de Indicadores de la
Producción (SIPRO) obteniéndose las publicaciones anuales y mensual respectivamente.  (Hito
210 Cumplido).

4.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
5 de diciembre 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 14 de diciembre 2018.
(Hito 211 Cumplido).

NOVIEMBRE 2018

1.- Se recibió la segunda base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural
Empresarial 2017 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando  Nro. INEC-CGTPE-
DECON-2018-0329-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases
se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características
de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las respectivas mallas de validación
para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal.  (Hito 205 cumplido)

2.- Una vez receptado las diferentes bases de datos de Vehículos Motorizados Matriculados,
Sinestros de Tránsito, Transporte Ferroviario, Transporte Marítimo y Fluvial  y el Boletín
Estadístico del Transporte Aéreo los cuales forman parte del Anuario de Transporte 2017, se
procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características de
las variables investigadas, y a su vez se procedió a notificar las respectivas observaciones a cada
institución.   (Hito 206 cumplido)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
8 de noviembre 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de noviembre 2018.
(Hito 207 cumplido)

Nota: El riesgo N° 13  "Que las empresas no cumplan con los plazos establecidos para la entrega
de información CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la información" culminará
el 14 de diciembre puesto que aún no se cierra el operativo de campo en ciertas Coordinaciones
Zonales.

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

28/12/2018 -
08:59 AM

OCTUBRE 2018

1.- Una vez cumplida la fase de procesamiento y generación de productos para la publicación de
la Encuesta Anual de Edificaciones, que incluye la presentación de resultados, boletín técnico,
tabulados, síntesis metodológica y otros productos de publicación, se procedió a la revisión de
estos por parte de todas las instancias involucradas. La publicación actualmente se encuentra
subida la página web de la institución con fecha 12 de octubre de 2018. (Hito 203 Cumplido)
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13/11/2018 -
10:08 AM
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2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
4 de octubre 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de octubre 2018. (Hito
204 Cumplido)

SEPTIEMBRE 2018

1.- Se realizó la revisión y validación de la base de datos sobre la  información recolectada por los
GAD´S a nivel nacional, bajo los parámetros establecidos en  plan  de validación generada por el
responsable nacional, para detectar inconsistencias sobre los datos recolectados y así obtener
una base depurada y de óptima calidad. (Hito 200 Cumplido)

2.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural
Empresarial 2017 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando  Nro. INEC-CGTPE-
DECON-2018-0329-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases
se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características
de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las respectivas mallas de validación
para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal.. (Hito 201 Cumplido)

3.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó
el 06 de septiembre 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 14 de septiembre
2018. (Hito 202 Cumplido)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

17/10/2018 -
09:20 AM

AGOSTO 2018

1.- Se llevó a cabo la capacitación a los técnicos de las Coordinaciones Zonales el día 20 de
julio por medio de videoconferencia  a fin de dar a conocer las actualizaciones efectuadas en la
"Encuesta Estructural Empresarial 2017".

Por otra parte, se desarrolló la capacitación y prueba de herramientas en las Coordinaciones
Zonales, en función a la agenda planteada por Administración Central, misma que consideró tres
aspectos:
#Herramientas de trabajo tales como el Manual de entrevistador y critica-codificación, Formulario
y  presentación.
#Clasificadores y Nomenclaturas.
#Link de prueba del Aplicativo Web.  (Hito 198 Cumplido)

2.- Una vez finalizadas las fases de recolección, procesamiento y análisis de la información
investigada en campo del Sistema de Indicadores de la Producción (SIPRO), se procedió a la
elaboración de los productos para la publicación (presentación de los principales resultados,
boletín técnico e históricos) de cada una de las operaciones estadísticas que conforman el
SIPRO:

.Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (PP-DN)

.Índice de Producción de la Industria Manufacturera (IPI-M)

.Índice de Puestos de Trabajo, Horas Trabajadas y Remuneraciones (IPT, IH e IR)
Cumpliendo con la programación establecida en el calendario estadístico, el IPP-DN se publicó el
06 de agosto 2018; mientras que, el IPI-M y el IPT, IH e IR se publicó el 15 de agosto 2018. (Hito
199 Cumplido)
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Centeno, Stalin
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JULIO 2018

1.- Durante el primer semestre del 2018, se han efectuado gestiones para la actualización del
dictamen de prioridad del proyecto de inversión " Sistema de Estadísticas Estructurales", así
como para la obtención del financiamiento respectivo; así pues, el 09 de mayo de 2018, mediante
Oficio N° SENPLADES-SGPD-2018-0123-OF, se emite la actualización de dictamen de prioridad
para el periodo 2018 por un monto de UDS$944.406,60 (incluido IVA); sin embargo, luego de una
insistente gestión se obtuvo el financiamiento para el proyecto en julio del 2018. Finalmente, la
Dirección Ejecutiva aprobó el plan de dirección de proyecto a través del Memorando N° INEC-
INEC-2018-0527-M, de 24 de julio del 2018. (Hito 196 Cumplido)

2.- Se realizó la elaboración y/o actualización de las herramientas de trabajo para la ejecución
de la Encuesta Estructural Empresarial 2017 a fin de actualizar el aplicativo web para el
levantamiento y procesamiento de la información requerida y capacitación al personal tanto
técnico zonal y operativo (encuestadores y revisores de calidad) cuyas herramientas fueron
enviadas mediante memorando N°  INEC-CGTPE-DECON-2018-0266-M. (Hito 197 Cumplido)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

03/09/2018 -
12:09 PM

JULIO 2018

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2018-0648-M, con fecha 23 de agosto de 2018, el
Patrocinador Ejecutivo autorizó realizar los trámites respectivos para la activación del proyecto
"Sistema de Estadísticas Estructurales" en el Sistema GPR, para su posterior monitoreo,
seguimiento y control. Como documentos verificables se tienen la Ficha de Justificación Técnica y
el Dictamen de Prioridad del Proyecto Nro. SENPLADES-SGPD-2018-0123-OF.

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

28/08/2018 -
04:16 PM

ENERO 2018

Por solicitud de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica con memorando N° INEC-
DIPLA-2018-0047-M de fecha de 15 de enero de 2018 para la regularización de proyecto de
Sistema de Estadísticas Estructurales en el sistema de GPR, se elaboró la justificación técnica
y se solicitó la aprobación del congelamiento del proyecto de inversión, mismo que enviado con
memorando N° INEC-CGTPE-2018-0070-M al Patrocinador Ejecutivo, quien a su vez aprobó con
memorando N° INEC-INEC-2018-0059-M el 26 de enero de 2018, el cambio de fase a congelado.
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Centeno, Stalin
Roberto

05/02/2018 -
10:09 AM

DICIEMBRE 2017

1.- Se realizó el informe  de avance de cobertura de la  Encuesta de Edificaciones 2017
(Permisos de Construcción) con corte al mes de diciembre, de acuerdo a los procesos de
recolección, crítica y  digitación de información, referente al número de permisos de construcción,
que entregan los municipios a nivel nacional  de acuerdo a las actividades programadas.  (Hito
193 Cumplido).

2.- Se recibió las respectivas bases de datos finales con micro dato de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 acordado con la Dirección de Registros Administrativos; Con estas bases se
procedió a verificar el estado de las mismas y a correr las respectivas mallas de validación con el
fin de detectar observaciones y remitirlas a las coordinaciones zonales para su verificación. (Hito
194 Cumplido).

3.- Se realizaron las actividades y procesos contemplados de acuerdo a la planificación del
proyecto de Sistema de Estadísticas Estructurales en torno a las operaciones estadísticas que
lidera la unidad: Encuesta Estructural Empresarial (antes denominada Encuestas Industriales),
Encuesta Edificaciones (permisos de construcción) y Anuario de Transporte, obteniéndose las
publicaciones anuales de las mismas: Publicación de las Encuestas Industriales 2015, Anuario de
Edificaciones 2016 y Anuario de Transporte  2016. Así también, se continuó con los procesos de
levantamiento y procesamiento (critica-codificación) de la información de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 y Edificaciones 2017.  (Hito 195 Cumplido).

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

16/01/2018 -
02:46 PM

NOVIEMBRE 2017

1.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 de acuerdo al cronograma establecido  con la Dirección de Registros
Administrativos, a través del memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2017-0352-M. Con
estas bases se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma
y características de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las mallas de
validación para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal. (Hito 190
Cumplido).

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto
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08:27 AM
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2.- Se realizó el cierre del proceso de crítica codificación en las diferentes Coordinaciones
Zonales de  Encuesta Estructural Empresarial 2016, cuyo resultado fue del 100%
ejecutado(95,1% de efectividad y 4,9% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a levantar. (Hito
191 Cumplido).

3.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de supervisión correspondiente al mes de
octubre del presente año, lo cual fue solicitado mediante memorado N° INEC-CGTPE-2017-0820-
M, con fecha 11 de julio del 2017. Estos informes registran información sobre las supervisiones
ejecutadas por el personal técnico zonal, tanto en las provincias como en los cantones, mismos
que se encuentran dentro y fuera de sede con respecto a la Encuesta Estructural Empresarial
2016 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios; Cabe mencionar, que el operativo de
campo culminó el 31 de octubre. (Hito 192 Cumplido).

OCTUBRE 2017

1.- Una vez culminada la etapa de validación, procesamiento y análisis de la información
entregada por las diferentes instituciones, se procedió a elaborar los diferentes productos de
publicación como: Bases de Datos Anonimizadas, Tabulados, Gráficos, Códigos (Sintaxis),
Resumen Ejecutivo, Resumen Metodológico, Presentación de Resultados.

La publicación del Anuario de Transportes 2016 fue realizada y puesta a disposición de los
usuarios mediante la página Web institucional, el 13 de Octubre de 2017, el cual fue confirmado
por parte de la Dirección de Comunicación Social - DICOS mediante memorando  INEC-
DICOS-2017-0331-M, con fecha de 23 de octubre de 2017, conforme a lo establecido en el
Calendario Estadístico, el mismo que fue subido al Repositorio Institucional de Bases de Datos
con los archivos:

- DOCUMENTOS_TRANSPORTE_2016_V3.zip"
- BDD_DATOS_ABIERTOS_TRANSPORTE_2016_V3.zip"
- BDD_TRANSPORTE_2016_V3.zip" (Hito 187 Cumplido).

2.-Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-
DECON-2017-0352-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases
se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características
de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las respectivas mallas de validación
para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal. (Hito 188 Cumplido).

3.-Se realizó el cierre del proceso de levantamiento en campo en las diferentes Coordinaciones
Zonales de la Encuesta Estructural Empresarial 2016, cuyo resultado fue del 99,6% ejecutado de
acuerdo a la muestra a levantar. (Hito 189 Cumplido).

Chaves
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Roberto

06/11/2017 -
02:48 PM

SEPTIEMBRE 2017

1.- Una vez terminada la etapa de validación, procesamiento y análisis se procedió a la
generación de insumos preliminares para la publicación del Anuario de  Transportes 2016, los
cuales comprenden: bases de datos, sintaxis, tabulados, gráficos, presentación de resultados,
resumen metodológico y resumen ejecutivo para su posterior revisión por parte de la Dirección
de Estadísticas Económicas, cuyos productos  serán publicados el 13 de octubre de acuerdo al
calendario estadístico. (Hito 183 Cumplido).

2.- Una vez cumplida la fase de procesamiento y generación de productos para la publicación
del Anuario de Edificaciones, que incluye la presentación de resultados, tabulados, síntesis
metodológica y gráficos. La publicación actualmente se encuentra finalizada en su fase de
revisión por las diferentes instancias de la institución y aprobada para su publicación por la
Dirección Ejecutiva, así como publicada en la web institucional, cumpliendo con la fecha del
calendario estadístico. (Hito 184 Cumplido).

3.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-
DECON-2017-0352-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases
se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características
de las variables investigadas, y a su vez se procedió a correr las respectivas mallas de validación
para el posterior envío de las observaciones a cada Coordinación Zonal. (Hito 185 Cumplido).

4.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de los meses de agosto
y septiembre del presente año, los cuales fueron solicitados mediante memorado N° INEC-
CGTPE-2017-0820-M, con fecha 11 de julio del 2017. Estos informes registran información
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02:10 PM
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sobre las supervisiones ejecutadas por el personal técnico zonal, tanto en las provincias como
en los cantones, mismos que se encuentran dentro y fuera de sede con respecto a la Encuesta
Estructural Empresarial 2016 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios. (Hito 186
Cumplido).

AGOSTO 2017

1.- Se realizó dos informes en el que se considera en primer lugar la revisión y validación de
la base de datos sobre la información recolectada por los GAD´S a nivel nacional, bajo los
parámetros establecidos en plan de validación generada por el responsable nacional, para
detectar inconsistencias sobre los datos recolectados y así obtener una base depurada y de
óptima calidad.

En segundo lugar, se procedió a la generación de insumos para la publicación de Edificaciones
2016, donde se desarrollaron los productos preliminares de tabulados, gráficos, bases de datos
y sintaxis, para su posterior revisión por parte de la Dirección de Estadísticas Económicas, cuyos
productos serán publicados el 29 de septiembre de acuerdo al calendario estadístico. (Hito 181
Cumplido).

2.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-
DECON-2017-0352-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases
se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características
de las variables investigadas. (Hito 182 Cumplido).
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03/10/2017 -
03:19 PM

AGOSTO

1.- Se realizó dos informes en el que se considera en primer lugar la revisión y validación de
la base de datos sobre la  información recolectada por los GAD´S a nivel nacional, bajo los
parámetros establecidos en  plan  de validación generada por el responsable nacional, para
detectar inconsistencias sobre los datos recolectados y así obtener una base depurada y de
óptima calidad.

En segundo lugar, se procedió a la  generación de insumos para la publicación de Edificaciones
2016, donde se desarrollaron los productos preliminares de tabulados, gráficos, bases de datos
y sintaxis, para su posterior revisión por parte de la Dirección de Estadísticas Económicas, cuyos
productos  serán publicados el 29 de septiembre de acuerdo al calendario estadístico. (Hito 181
Cumplido).

2.- Se recibió la respectiva base de datos preliminar con micro dato de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 de acuerdo a las fechas establecidas bajo memorando Nro. INEC-CGTPE-
DECON-2017-0352-M, acordadas con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases
se procedió a verificar el estado de las mismas en cuanto a parámetros de forma y características
de las variables investigadas. (Hito 182 Cumplido).
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06/09/2017 -
03:56 PM

JULIO 2017

1.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de los meses de
junio y julio del presente año, los cuales fueron solicitados mediante memorado N° INEC-
CGTPE-2017-0820-M, con fecha 11 de julio del 2017. Estos informes registran información
sobre las supervisiones ejecutas por el personal técnico zonal tanto en las provincias como en
los cantones, mismos que se encuentran dentro y fuera de sede de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios. (Hito 180 Cumplido).
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03/08/2017 -
05:10 PM

JUNIO 2017

1.- Se realizó el seguimiento con respecto al desarrollo del aplicativo web de la nueva Encuesta
Estructural Empresarial periodo referencia 2016 módulo del informante y critica-codificación y
administrador, para lo cual se procedió a remitir las herramientas para el desarrollo del mismo
mediante memorando N° INEC-CGTPE-DECON-2017-0158-M con fecha 31 de marzo del 2017;
sin embargo, al realizarse las etapas de capacitaciones tanto para el personal técnico zonal
y operativo (encuestadores y revisores de calidad) se  dieron observaciones, lo cual implicó
realizar actualizaciones tanto en los manuales como en el aplicativo web, para de esta manera
obtener un instrumento de recolección óptimo para su posterior funcionamiento, cuyo alcance
se remitió mediante memorando N°  INEC-CGTPE-DECON-2017-0212-M e  INEC-CGTPE-
DECON-2017-0252-M. (Hito 179 Cumplido).
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MAYO 2017

1.- Se realizó la capacitación y prueba de herramientas para el levantamiento de información
de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 en las Coordinaciones Zonales, de acuerdo a las
actividades planificadas se establecieron tres capacitaciones que se describen a continuación:
*Herramientas de trabajo  ( Manual de entrevistador y critica-codificación , formulario y
presentación)
*Clasificadores  y Nomenclaturas (CIUO-08 , CIIU Rev. 4  y CPC Rev.2)
*Link de prueba del  Aplicativo Web  (Formulario electrónico)
Dando cumplimiento a las actividades planificadas de acuerdo al cronograma del Modelo de
Producción Estadísticas. (Hito 176 Cumplido).

2.- Se envió la muestra a las Coordinaciones Zonales, con la finalidad que se asignen las cargas
de trabajo para el operativo de campo (levantamiento de información) de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016 (Manufactura,  Comercio y Servicios). (Hito 178 Cumplido).
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ABRIL 2017

1.-Se realizó la prueba piloto de la Encuesta Estructural Empresarial 2016 en cada una de
las Coordinaciones Zonales y  en la Dirección de Cartografía y Operaciones de Campo, a
fin de evaluar la herramienta desarrollada para la recolección de información en los sectores
económicos de Manufactura y Minería, Comercio Interno y Servicios en General.. (Hito 174
Cumplido).

2.- Se procedió a la revisión de los insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de
datos, sintaxis, metodología y presentación Industriales 2015 realizada.
.Manufactura y Minería
.Comercio Interno
.Hoteles, Restaurantes y Servicios en General
Los productos generados fueron: Presentación, Síntesis Metodológica, Resumen Ejecutivo,
Bases de Datos, Sintaxis, Tabulados y Gráficos, los mismos que fueron enviados a la Dirección
de Estadísticas Económicas para su respectiva revisión y aprobación. (Hito 175 Cumplido).

3.- Las fechas de las capacitaciones se encuentran programadas para el mes de mayo, puesto
que inicio de operativo de campo es 01 de junio del presente año. (Hito 176 Asociado)

4.- Una vez terminada la fase de procesamiento y análisis de la información se procedió a
elaborar los productos para la publicación: Bases de Datos, Tabulados, Gráficos, Sintaxis, entre
otros; los mismos que serán puestos a disposición de los usuarios a través de la página web
institucional.
Una vez superada la etapa de revisión y corrección de los productos, estos fueron subidos a
repositorio el 24 de abril de 2017 para continuar con el proceso de publicación; el 27 de abril de
2017 esta fue aprobada por parte de la Coordinación General Técnica de Producción Estadística
y  la  Dirección Ejecutiva, para luego ser publicada. (Hito 177 Cumplido).
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MARZO 2017

1.- Se realizó la revisión de los insumos para la elaboración de la publicación de las Encuestas
Industriales 2015, en la cual se identifica que para el Tomo I, se han obtenido los siguientes
productos tanto para Manufactura y Minería, Comercio Interno y Servicios: bases de datos,
sintaxis de obtención de tabulados.
En relación al Tomo II, se han obtenido únicamente productos relacionados a Materias Primas, ya
que la parte relacionada a Productos Fabricados se encuentra en proceso de cierre de validación.
(Hito 172 Cumplido).

2.- Se elaboró y actualizó las herramientas metodológicas para la ejecución de la Encuesta
Edificaciones (Permisos de Construcción), en primer lugar se cumplió con la actualización del
formulario, el cual posteriormente fue distribuido a las zonales para comenzar el operativo de
campo, posteriormente se actualizó la malla de validación, lo cual fue enviado junto al formulario
a la Dirección de Registros Administrativos para el desarrollo del aplicativo WEB (digitación
y crítica). Actualmente se está realizando la actualización del manual de crítica en base a lo
incluido en la malla de validación, esto en virtud de cumplir actividades planificadas para el
levantamiento de información.
Respecto al aplicativo Web se ha realizado una primera entrega por parte de DIRAD, posteriores
revisiones de las coordinaciones zonales hicieron necesario que se realizaran un conjunto de
nuevas actualizaciones, las cuales actualmente se encuentran en desarrollo por parte de la
Dirección de Registros Administrativos.
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El formato en el que se envía el reporte de cobertura fue actualizado y enviado a las zonales
para su revisión, actualmente se están consolidando y corrigiendo las observaciones remitidas
por las coordinaciones zonales, para proceder posteriormente a enviar el reporte final.. (Hito 173
Cumplido).

FEBRERO 2017

1.- Se realizó la comparación de los conceptos y las variables a implementarse en el marco de
desarrollo de la Encuesta Estructural 2016 respecto al Formulario Industriales 2015. Tanto las
actualizaciones como el incremento de variables en cada capítulo del nuevo formulario responden
a mejoras en la recolección de información estadística económica. (Hito 171 Cumplido).
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ENERO 2017

1.- Se determinaron las mejoras a las operaciones estadísticas del Sistema Nacional de
Estadísticas Estructurales que corresponden a la Encuesta Estructural (empresas), Encuesta de
Edificaciones (permisos de construcción) y Anuario de Transporte de acuerdo a las necesidades
de los informantes. (Hito 170 Cumplido).
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DICIEMBRE 2016

1.- Se realizó el informe  de avance de cobertura de la  Encuesta de Edificaciones 2016
(Permisos de Construcción) con corte al mes de diciembre, de acuerdo a los procesos de
recolección, crítica y  digitación de información, referente al número de permisos de construcción,
que entregan los municipios a nivel nacional  de acuerdo a las actividades programadas. (Hito
166 Cumplido).

2.- Se recibió las respectivas bases de datos preliminares y finales con micro dato de las
Encuestas Industriales 2015 de acuerdo a la "Matriz de entrega de Bases de Datos" y al
calendario acordado con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió
a verificar el estado de las mismas y a correr las respectivas mallas de validación con el fin de
detectar observaciones y remitirlas a las coordinaciones zonales para su verificación. (Hito 167
Cumplido).

3.- Se realizó el cierre del proceso de crítica codificación en las diferentes Coordinaciones
Zonales de las Encuestas Industriales 2015, cuyo resultado fue del 100% ejecutado(96,1% de
efectividad y 3,9% No Efectivas) de acuerdo a la muestra a levantar.  (Hito 168 Cumplido).

4.- Se realizaron las actividades y procesos contemplados de acuerdo a la planificación del
proyecto de Sistema de Estadísticas Estructurales en torno a las operaciones estadísticas que
lidera la unidad: Encuestas Industriales, Encuesta Edificaciones (permisos de construcción) y
Anuario de Transporte, obteniéndose las publicaciones anuales de las mismas: Publicación de las
Encuestas Industriales 2014, Anuario de Edificaciones 2015 y Anuario de Transporte  2015. Así
también, se continuó con los procesos de levantamiento y procesamiento (critica-codificación) de
la información de las Encuestas Industriales 2015 y Edificaciones 2016. (Hito 169 Cumplido).
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NOVIEMBRE 2016

1.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de las Encuestas
Industriales 2015 con fecha 30 de noviembre de 2016, los cuales fueron solicitados mediante
memorado N° INEC-CGTPE-2016-0860-M, con fecha 16 de agosto del 2016. Estos informes
registran las actividades sobre las supervisiones ejecutadas y resultados obtenidos por el
personal técnico de las Coordinaciones Zonales a nivel provincial y cantonal respectivamente de
los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios.
(Hito 164 Cumplido)

2.- Se realizó el cierre del proceso de levantamiento de información del operativo de campo en
las diferentes Coordinaciones Zonales de las Encuestas Industriales 2015, evidenciando las
empresas  que presentaron novedades de efectividad y no efectividad, dando cumplimiento  al
100% de la  muestra planificada a levantar. (Hito 165 Cumplido)
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OCTUBRE 2016

1.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo y crítica codificación a través de la
generación de reportes semanales mediante los informes enviados por las Coordinaciones
Zonales con información estadística de la ejecución de las Encuestas de Estadísticas Industriales
2015 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transporte y Enseñanza) con la finalidad de conocer el avance del proceso de Campo y Crítica -
Codificación. (Hito 159 Cumplido).
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2.- Se realizó el informe  de avance de cobertura de la  Encuesta de Edificaciones 2016
(Permisos de Construcción) con corte al mes de octubre, de acuerdo a los procesos de
recolección, crítica y  digitación de información, referente al número de permisos de construcción,
que entregan los municipios a nivel nacional  de acuerdo a las actividades programadas. (Hito
160 Cumplido).

3.- Se recibió las respectivas bases de datos preliminares con micro dato de las Encuestas
Industriales 2015 de acuerdo a la "Matriz de entrega de Bases de Datos" y al calendario acordado
con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado
de las bases y a correr las respectivas mallas de validación con el fin de detectar observaciones a
las mismas. (Hito 161 Cumplido).

4.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de los meses de
septiembre y octubre del presente año, los cuales fueron solicitados mediante memorado N
° INEC-CGTPE-2016-0860-M, con fecha 16 de agosto del 2016. Estos informes registran
información sobre las supervisiones ejecutas por el personal técnico zonal tanto en las provincias
como en los cantones, mismos que se encuentran fuera de sede de las Encuestas industriales
2015 de los sectores de Manufactura, Comercio y Servicios. (Hito 162 Cumplido).

5.- Una vez culminada la etapa de validación, procesamiento y análisis de la información
entregada por las diferentes instituciones, se procedió a elaborar los diferentes productos de
publicación como: Bases de Datos Anonimizadas, Tabulados, Gráficos, Códigos (Sintaxis),
Resumen Ejecutivo, Resumen Metodológico, Presentación de Resultados.

La publicación del Anuario de Transportes 2015 fue postergada debido a que la ANT entregó
una nueva base de datos con alrededor de 250.000 vehículos que no fueron remitidos
inicialmente; información que tuvo que ser validada después de haber terminado la publicación.
Evento que fue aprobado por parte de Dirección Ejecutiva mediante Memorando Nro. INEC-
DIREJ-2016-0587-M. La publicación fue subida al repositorio institucional para su revisión con
nombre "2015_AnuarioTransportes_V2.rar"  el 28 de Octubre. (Hito 163 Cumplido).

SEPTIEMBRE 2016

1.- Se realizaron actividades en la homologación de la información obtenida por La Agencia
Nacional de Tránsito (ANT) y la Empresa Pública de Ferrocarriles del Ecuador, información
referente a Vehículos Matriculados, Accidentes de Tránsito, y Pasajeros Transportados en
Ferrocarril. Cabe indicar, que se ha podido lograr un avance del 100% en la homologación para
la base de Accidentes de Tránsito,  un  50% en la base de Vehículos Matriculados, esto con
respecto a la información entregada por la ANT, y un 100% en la información sobre  Pasajeros
Transportados en Ferrocarriles. En lo que concerniente a Transporte Marítimo se tiene un
avance del 50%, y en el sector de Transporte Aéreo se alcanzó un avance del 100%.   (Hito 154
Cumplido).

2.- Una vez terminada la etapa de validación, procesamiento y análisis se procedió a elaborar los
insumos o productos como:
.Bases de datos,
.Sintaxis,
.Tabulados,
.Gráficos,
.Presentación de resultados
.Resumen metodológico
.Resumen ejecutivo
Los cuales en su conjunto conforman el Anuario de Transportes 2015, y que son subidos en la
página web institucional del INEC, para uso de todos los usuarios.(Hito 155 Cumplido).

3.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo y crítica codificación a través de la
generación de reportes semanales mediante los informes enviados por las Coordinaciones
Zonales con información estadística de la ejecución de las Encuestas de Estadísticas Industriales
2015 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transporte y Enseñanza) con la finalidad de conocer el avance del proceso de Campo y Crítica -
Codificación. (Hito 156 Cumplido).

4.- Se realizó la  revisión y validación de tres bases de datos relacionadas a:
.Vehículos Matriculados
.Accidentes de Tránsito
.Pasajeros Transportados por Ferrocarril
Las cuales se utilizaron para la obtención de resultados para elaboración de la publicación sobre
la información entregada. (Hito 157 Cumplido).
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5.- Una vez cumplida la fase de procesamiento y generación de productos para la publicación
del Anuario de Edificaciones, que incluye la presentación de resultados, tabulados, síntesis
metodológica y gráficos. La publicación actualmente se encuentra finalizada en su fase de
revisión por las diferentes instancias de la institución y aprobada para su publicación por la
Dirección Ejecutiva, así como publicada en la web institucional, cumpliendo con la fecha del
calendario estadístico (Hito 158 Cumplido).

AGOSTO 2016

1.- Las Coordinaciones Zonales realizaron los informes de Supervisión de los meses de
julio y agosto del presente año, los cuales fueron solicitados mediante memorado N° INEC-
CGTPE-2016-0860-M, con fecha 16 de agosto del 2016. Estos informes registran información
sobre las supervisiones ejecutas por el personal técnico zonal tanto en las provincias como en
los cantones, mismos que se encuentran fuera de sede de las Encuestas industriales 2015 de los
sectores de Manufactura, Comercio y Servicios.  (Hito 150 Cumplido).

2.- Se procedió a la  generación de insumos para la publicación de Edificaciones 2015, donde se
desarrolló los productos preliminares de tabulados, gráficos, bases de datos y sintaxis, para su
posterior revisión por parte de la Dirección de Estadísticas Económicas, cuyos productos  serán
publicados  de acuerdo al calendario estadístico.  (Hito 151 Cumplido).

3.- Se realizó la revisión y validación de la base de datos sobre la  información recolectada por los
GAD´S a nivel nacional, bajo los parámetros establecidos en el  plan  de validación generada por
el responsable nacional, para detectar inconsistencias sobre los datos recolectados y así obtener
una base depurada y de óptima calidad.  (Hito 152 Cumplido).

4.- Se recibió las respectivas bases de datos preliminares con micro dato de las Encuestas
Industriales 2015 de acuerdo a la "Matriz de entrega de Bases de Datos" y al calendario acordado
con la Dirección de Registros Administrativos. Con estas bases se procedió a verificar el estado
de las bases y a correr las respectivas mallas de validación con el fin de detectar observaciones a
las mismas.  (Hito 153 Cumplido).
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JULIO 2016

1.- Se realizaron actividades con respecto a la homologación de la información obtenida
por La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Empresa Pública de Ferrocarriles del
Ecuador, información referente a Vehículos Matriculados, Accidentes de Tránsito y Pasajeros
Transportados en Ferrocarril. Cabe indicar, que se ha podido lograr un avance del 60% en
la homologación para la base de Accidentes de Tránsito,  un  50% en la base de Vehículos
Matriculados, esto con respecto a la información entregada por la ANT, y un 60% en la
información sobre  Pasajeros Transportados en Ferrocarriles. (Hito 147 Cumplido).

2.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo y crítica codificación a través de la
generación de reportes semanales mediante los informes enviados por las Coordinaciones
Zonales con información estadística de la ejecución de las Encuestas de Estadísticas Industriales
2015 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transporte y Enseñanza) con el fin de conocer el avance del proceso de Campo y Crítica -
Codificación. (Hito 148 Cumplido).

3.- Se realizó el informe  de  reporte de cobertura  de la  Encuesta de Edificaciones 2016
(Permisos de Construcción) con corte al mes de julio, de acuerdo a los procesos de recolección,
crítica y  digitación de información, referente al número de permisos de construcción, que
entregan los Municipios a nivel nacional  acorde a las actividades programadas. (Hito 149
Cumplido).
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JUNIO 2016

1.- Se realizó la capacitación y prueba de herramientas para el levantamiento de información de
las Encuestas Industriales 2015 en las Coordinaciones Zonales, de acuerdo a las actividades
planificadas se establecieron tres capacitaciones que se describen a continuación:

-Herramientas de trabajo  (Manuales y Formularios),
-Aplicativo Web  (Formularios electrónicos Manufactura, Comercio y Servicios)
-Clasificaciones y Nomenclaturas (CIIU Rev. 4 y CPC Rev.2)
Dando cumplimiento a las actividades planificadas de acuerdo al cronograma del Modelo de
Producción Estadísticas. (Hito 144 Cumplido).
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2.- Se realizó la entrega de cartas- comunicados (cabildeo con las empresas) en las diferentes
Coordinaciones Zonales cuyo inicio de operativo de campo fue el 13 de junio del 2016 de las
Encuestas Industriales 2015 (Manufactura, Comercio Interno y Servicios). El cabildeo a las
empresas tiene un periodo de duración de 30 días aproximadamente. (Hito 145 Cumplido).

3.- Se realizó la entrega de un CD con la publicación de las Encuestas Industriales 2014, bajo
memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2016-0177-M con fecha 19 de mayo de 2016, el mismo
que contenía los productos de los sectores de (Manufactura y Minería, Comercio, Servicios) el
TOMO I y para el TOMO II el sector de Manufactura y Minería, el mismo que fue aprobado por la
DIREJ, mediante memorando INEC-DIREJ-2016-0303-M con fecha 16 de junio del presente año.
(Hito 146 Cumplido).

4.- En este mes se aprobó la re-estructura de hitos del proyecto de "Sistemas Estadísticas
Estructurales" bajo memorando N° INEC-SUGEN-2016-0131-M con fecha 23 de junio del
presente año, donde se encuentra la justificación técnica de dicha actividad.

MAYO 2016

1.- Se realizó el seguimiento con respecto al desarrollo y actualización del Aplicativo Industriales
Fase 2, industriales 2015 (módulo de crítica); para lo cual, se procedió a revisar el link web de
pruebas provisto por la Dirección de Registros Administrativos (DIRAD) y a socializarlo a cada
una de las coordinaciones zonales, con la finalidad que se realice las pruebas respectivas y
obtener sus observaciones del mismo. (Hito 143 cumplido).

2.- En este mes el proyecto de " Sistemas Estadisticas Estructurales"  solicitó la reestructuración
de los hitos planteados y aprobados para el año 2016 del proyecto antes mencionado, en virtud
de que mediante resolución N 21 -DIREJ.DIJU-NI con fecha 28 de abril del 2016 y el decreto
1001 de la Presidencia  de la República bajo los art. 2 y 3, se resolvió se realice el levantamiento
de información del proyecto "Gestión de la respuesta ante eventos adversos" en las provincias
de Manabí y Esmeraldas,  debido al sismo ocurrido el 16 de abril en nuestro pais, razón por
la cual el inicio del operativo en campo de las Encuestas Industriales y demás actividades
relacionadas al mismo se retrasaron un mes, de acuerdo a como consta en el Memorando
N° INEC-DIREJ-2016-0200-M y INEC-DIREJ-2016-0253-M,  mediante el cual se aprobó la
reprogramación del inicio del operativo de las Encuestas Industriales 2015. Cabe mencionar que
se solicitó al patrocinador ejecutivo del proyecto la re-estructura de hito bajo el  memorando N°
INEC-CGTPE-2016-0631-M.

A continuación se detalla las actividades que han venido desarrollando en el proyecto, durante el
proceso de  re-estructura de hitos:

2.1.- Anuario de Transportes: con respecto al Anuario de Transportes 2015 se maneja 5
subprocesos relacionados con: Vehículos Motorizados Matriculados donde se ha realizado varias
reuniones con el equipo técnico de la ANT y del INEC, para la entrega de  la BDD, misma que
aún no ha sido entregada. Con respecto a Accidentes de Tránsito y Transporte Ferroviario las
BDD enviadas por la ANT y FEEP respectivamente se encuentran en etapa de procesamiento, es
importante recalcar la realización de  reuniones previas a obtención de información. Además, en
Transporte Aéreo Internacional se han realizado varias reuniones con la DAC con la finalidad de
poder contar con una BDD y la posibilidad de firmar un convenio entre las dos instituciones para
lo cual se mantuvo una reunión el día 25 de mayo del 2016, finalmente en lo que corresponde a
Transporte Marítimo Internacional se sostuvo una reunión con la SPTMF el día 02 de junio con
la finalidad de poder contar con una BDD; dando como resultado que  no se puede obtener una
BBD consolidada para este proceso.

2.2.- Encuestas de Edificaciones: el desarrollo de la encuesta se ha realizado normalmente es
decir se encuentra en el proceso  de recolección y digitación de la información receptada por
medio de los GADS.

2..3-  Encuestas Industriales (Manufactura, Comercio Interno y Servicios): del 30 al 3 de junio
se desarrolló la capacitación a los aspirantes para Encuestadores y Revisores de Calidad en
las diferentes Coordinaciones Zonales, y del 6 al 9 de junio se ejecutó las capacitaciones del
aplicativo web tanto de informante y critica-codificación y nomenclatura. Adicionalmente, el día de
hoy 13 de junio se da inicio al operativo de campo a nivel nacional de las Encuestas Industriales
2015.
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ABRIL 2016

1.-De acuerdo al Memorando N° INEC-DIREJ-2016-0200-M,  se aprobó la reprogramación del
inicio del operativo de las Encuestas Industriales 2015, razón por la cual no cuenta con los avales
registrados en el sistema eSIGEF del proyecto de inversión, no se puede generar el Oficio al
Ministerio de Finanzas para la respectiva solicitud de aprobación. (Hito asociado 140 Informe de
capacitación en las Coordinaciones Zonales de Encuestas Industriales 2015 realizado).

2.-Se realizó el informe  de avance de cobertura de la  Encuesta de Edificaciones 2016(Permisos
de Construcción) con corte al mes de abril, de acuerdo a los procesos de recolección, crítica y
digitación de información, referente al número de permisos de construcción, que entregan los
Municipios a nivel nacional  de acuerdo a las actividades programadas. (Hito 141 cumplido).

3.- Se envió la muestra (marco de lista) a las Coordinaciones Zonales, con la finalidad que se
asignen las cargas de trabajo para el operativo de campo (levantamiento de información) de las
Encuestas Industriales 2015 (Manufactura,  Comercio Interno y Servicios). (Hito 142 cumplido).

4.- De acuerdo al Memorando N° INEC-DIREJ-2016-0200-M,  se aprobó la reprogramación del
inicio del operativo de las Encuestas Industriales 2015, razón por la cual no cuenta con los avales
registrados en el sistema eSIGEF del proyecto de inversión, no se puede generar el Oficio al
Ministerio de Finanzas para la respectiva solicitud de aprobación. (Hito asociado 143 Informe del
desarrollo del Aplicativo Industriales Fase 2,Industriales 2015 elaborado).

5.- De acuerdo al Memorando N° INEC-CGTPE-2016-0416- se solicita la reprogramación
fecha Calendario Estadístico Operación Encuesta Industriales 2014, debido a causas ajenas
a la DECON, dicha difusión no se la podrá efectuar en la fecha establecida por el suceso del
sismo ocurrido en nuestro país el 16 de abril de 2016, se perdió el marco de muestreo para las
operaciones estadísticas económicas que se realizan en la zona afectada, ante tal situación la
DECON se encuentra desarrollando la encuesta para evaluación de desastres en los sectores
productivos, dicha responsabilidad la está ejecutando a tiempo completo y en el horario extendido
la Unidad de Estadísticas Estructurales, motivo por el cual se solicita la reprogramación de la
fecha de publicación en el calendario estadístico, misma que está tentativamente prevista para el
31 de mayo de 2016. (Hito asociado 144 Publicación Encuestas Industriales 2014 aprobada).

6.- Se procedió a la revisión de los insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases de
datos, sintaxis, metodología y presentación Industriales 2014 realizada.
.Manufactura y Minería
.Comercio Interno
.Hoteles, Restaurantes y Servicios en General
Los productos generados fueron: Presentación, Síntesis Metodológica, Resumen Ejecutivo,
Fichas de Indicadores, Bases de Datos, Sintaxis, Tabulados y Gráficos, los mismos que fueron
enviados a la Dirección de Estadísticas Económicas para su respectiva revisión y aprobación.
(Hito 145 cumplido)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

06/06/2016 -
05:05 PM

MARZO 2016

1.- Para efecto de la generación de la muestra, se ha considerado únicamente el análisis  del
marco de lista que significa la inclusión de las empresas de mayor representatividad del universo
(grandes y medianas B), razón por lo que se realizó la inclusión de empresas que poseen licencia
ambiental, en vista de que las Encuestas Industriales (Manufactura, Comercio Interno y Servicio),
se agregó para la investigación de este año el módulo ambiental que recoge los principales
variables eco-ambientales. (Hito Cumplido 136)

2.- Se realizó la elaboración de los insumos preliminares para la publicación de las Encuestas
Industriales para cada uno de los tres sectores económicos que conforman las encuestas:
.Manufactura y Minería
.Comercio Interno
.Hoteles, Restaurantes y Servicios en General
Los productos generados fueron: Bases de Datos, Sintaxis, Tabulados y Gráficos. (Hito Cumplido
137)

3.- Se realizó la actualización del aplicativo WEB  para la digitación y crítica de la Encuesta
Edificaciones (Permisos de Construcción), en primer lugar se cumplió con la actualización
de la malla de validación, lo cual fue enviado junto al formulario a la Dirección de Registros
Administrativos para el desarrollo de este. Actualmente el aplicativo fue recibido de parte de la
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06/04/2016 -
11:47 AM
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Dirección de Registros Administrativos; y revisado y aprobado por la Unidad de Estadísticas
Estructurales , para su puesta en producción, esto en virtud de cumplir actividades planificadas
para la ejecución de la operación estadística. (Hito Cumplido 138)

4.- Se realizó el seguimiento con respecto al Desarrollo del Aplicativo Web Industriales 2015
módulo del informante, para lo cual se procedió a solicitar el informe respectivo a la Dirección
de Registros Administrativos (DIRAD), donde se detalle el avance de  la actualización de mallas
de validación de las Encuestas Industriales (Manufactura,  Comercio Interno y Servicios),  y la
creación del módulo Ambiental. (Hito Cumplido 139)

FEBRERO 2016

1.- Se realizó la actualización y verificación de las variables que intervienen en el Directorio
Industriales 2015, de acuerdo a la información obtenida de las Encuestas de Industriales 2014.
(Hito Cumplido 133)

2.- Se realizó la elaboración y/o actualización de las herramientas metodológicas para la
ejecución de las Encuestas Industriales 2015, esto en virtud de dar cumplimiento a las
actividades planificadas para la actualización en el aplicativo web y para el levantamiento
de información, mismo que fue entregado a DIRAD para ejecutar los cambios en el sistema,
posteriormente se socializa con las Direcciones Zonales antes de la capacitación interna.(Hito
Cumplido 134)

3.- Se realizó la elaboración y/o actualización de las herramientas metodológicas para la
ejecución de la Encuesta Edificaciones (Permisos de Construcción), en primer lugar se cumplió
con la actualización del formulario, el cual posteriormente fue distribuido a las zonales para
comenzar el operativo de campo, posteriormente se actualizó la malla de validación, lo cual fue
enviado junto al formulario a la Dirección de Registros Administrativos para el desarrollo del
aplicativo WEB (digitación y crítica). Actualmente se está realizando la actualización del manual
de crítica en base a lo incluido en la malla de validación, esto en virtud de cumplir actividades
planificadas para el levantamiento de información. (Hito Cumplido 135)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

04/03/2016 -
05:37 PM

ENERO 2016

1.- Se llevó a cabo las mesas de trabajo para  la revisión y formulación de las mejoras a las
operaciones estadísticas: Encuestas Industriales, Información estadística de Edificaciones y
Transportes de acuerdo a las actividades planificadas. (Hito Cumplido 131)

2.-Se elaboró el cronograma de  actividades de acuerdo a las fases del Modelo de Producción
Estadísticas para las operaciones: Encuestas Industriales, Información estadística de
Edificaciones y Transportes, (Hito Cumplido 132)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

10/02/2016 -
05:46 PM

DICIEMBRE 2015

1.- Se realizaron las actividades y procesos contemplados de acuerdo a la planificación del
Sistema de Estadísticas Estructurales en torno a las operaciones estadísticas que lidera
la Unidad: Encuestas Industriales, Información estadística de Edificaciones y Transportes,
obteniéndose  las publicaciones anuales  de las mismas: Publicación de las Encuestas
Industriales 2013 (Empalme con la serie histórica), Anuario de Edificaciones 2014 y Anuario de
Transportes 2014.  Así  también, se continuó con los procesos de  levantamiento, recolección,
recopilación y crítica de las Encuestas Industriales, periodo de referencia 2014 y  Edificaciones
2015.  (Hito Cumplido 128)

2.- Se continuó con la ejecución de los procesos de recolección, crítica y  digitación de
información referente al número de permisos de construcción de la Encuesta de Edificaciones
2015, que entregan los Municipios a nivel nacional  de acuerdo a las actividades programadas,
y  previo a la generación de resultados y publicación del Anuario de Edificaciones 2015. (Hito
Cumplido 129)

3.-Se concluyó el proceso de Crítica - Codificación de las Encuestas Industriales 2014 en
las cuatro Coordinaciones Zonales, ejecutándose el 100% de acuerdo a lo planificado. (Hito
Cumplido 130)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

05/01/2016 -
09:54 AM

NOVIEMBRE 2015

1.- Se realizó la actualización al nuevo formulario para las Encuestas Empresariales de acuerdo
a las observaciones que se establecieron en reuniones y  talleres mantenidas dentro de la
Institución, así como una vez  ejecutada la prueba piloto. (Hito Cumplido 124).
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03/12/2015 -
02:24 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2020

08/10/2020 12:51 PM GPR | 24/73

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

2.-Se ejecutó la prueba piloto del nuevo formulario en las cuatro Coordinaciones Zonales con
el objeto de contar con recomendaciones y observaciones que contribuyan a obtención de un
formulario validado. (Hito Cumplido 125).

3.- Se realizó el cierre del proceso de levantamiento de información en campo en las cuatro
Coordinaciones Zonales, ejecutándose el 100% de la muestra planificada a levantar. (Hito
Cumplido 126).

4.- Se realizó el segundo estudio sectorial de las Encuestas  Industriales, mismo que corresponde
a la Construcción , se procedió analizar y unificar las bases de datos de las Encuestas
Industriales 2012 y 2013  de Manufactura, el estudio se realizó bajo la siguiente estructura:
Introducción, Objetivos, Principales conceptos, Metodología, Análisis de los resultados, donde
se presenta: Tamaño de empresas, Personal ocupado, Producción,  Remuneraciones, Consumo
Intermedio, Valor agregado y Conclusiones. (Hito Asociado 127)

OCTUBRE 2015

1.- Se realizó la supervisión en las cuatro Coordinaciones Zonales de los procesos de
levantamiento en Campo (cierre) y Crítica - Codificación de las encuestas de Manufactura,
Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y
Enseñanza, así como seguimiento a la ejecución de la prueba piloto Industriales 2015 y demás
procesos realizados por las Coordinaciones Zonales.  (Hito cumplido 120).

2.-  Se realizó el primer estudio sectorial de las Encuestas  Industriales, mismo que corresponde
a la microempresa, se procedió analizar y unificar las bases de datos de las Encuestas
Industriales 2012 y 2013  de Manufactura, Comercio y Servicios, el estudio se realizó bajo la
siguiente estructura: Introducción, Objetivos, Principales conceptos, Metodología, Análisis de
los resultados, donde se presenta variables como: Tamaño de empresas, Personal ocupado,
Producción,  Remuneraciones, Consumo Intermedio, Valor agregado y Conclusiones.  (Hito
asociado 121).

3.-  Se recibió las bases de datos versión 1 de las Encuestas Industriales 2014 (Manufactura,
Comercio y Servicios) de acuerdo a lo planificado y acordado con la Dirección de Registros
Administrativos, con el objeto de revisar la consistencia de información y realizar la corrida de
prueba a la malla de validación Industriales 2014.  (Hito cumplido 122).

4.- Se aprobó la Publicación  del Anuario de Estadísticas de Transportes 2014 mediante
Memorando Nro. INEC-DIREJ-2015-0617-M.  (Hito cumplido 123).

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

05/11/2015 -
06:25 PM

SEPTIEMBRE 2015

1.-  Se realizaron los procesos de validación de la base de datos Edificaciones 2014 y corrida
de sintaxis para la elaboración de tabulados, elaboración de gráficos, síntesis metodológica, etc.
para la generación del  Anuario de Estadística Edificaciones 2014, actualmente la publicación se
encuentra en fase de revisión una vez entregados los productos finales. (Hito Asociado 118).

2.- Se  elaboraron los insumos finales:  tabulados, bases de datos,  sintaxis, etc. referente a la
información estadística recopilada de las diversas fuentes que entregan esta información tales
como: Agencia Nacional de Tránsito, Empresa Nacional de Ferrocarriles, Dirección de Aviación
Civil  para el Anuario de Transportes 2014 elaborado. (Hito Asociado 119).

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

06/10/2015 -
02:42 PM

AGOSTO 2015

1.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo y crítica codificación a través de la
generación de reportes semanales mediante  los informes enviados por las Coordinaciones
Zonales con información estadística de la ejecución de las Encuestas de Estadísticas Industriales
2014 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transporte y Enseñanza) con el fin de conocer el avance del proceso de Campo y Crítica -
Codificación.  (Hito cumplido 116)

2.-  Se realizó la supervisión en las Coordinaciones Zonales (Norte) de los procesos de
levantamiento en Campo y Crítica - Codificación de las encuestas de Manufactura, Minería y
Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza, así
como seguimiento a los procesos ejecutados por las mismas.  (Hito cumplido 117)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

07/09/2015 -
09:19 AM

JULIO 2015

1.- Se  elaboraron los insumos finales para la  publicación de la Encuesta Edificaciones 2015
(bases de datos,  sintaxis  y tabulados), para ello se tuvo que realizar:
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12:46 PM
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- La validación y revisión de la consistencia entre variables de la base de datos a través de
sintaxis.
- Corrección de  errores detectados en la validación para obtener la base final de publicación.
- Corrida de sintaxis para la obtención de tabuiados y gráficos necesarios para la elaboración de
la publicación de la Encuesta Edificaciones 2014.  (Hito Cumplido 115)

JUNIO 2015

1.- Se realizó la prueba de herramientas del aplicativo web de las Encuestas Industriales 2014 en
los módulos informante, crítica-codificación y del administrador en  las Coordinaciones Zonales
de acuerdo a las actividades planificadas. (Hito Cumplido 114)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

06/07/2015 -
04:46 PM

MAYO 2015

1.-  Se realizó  la prueba de herramientas (Manuales, Formularios y Aplicativo Web) de las
Encuestas Industriales 2014 en las Coordinaciones Zonales de acuerdo a las actividades
planificadas.  (Hito Cumplido 111)

2.-  Se envió a las Coordinaciones Zonales la muestra para la asignación de cargas de trabajo de
las Encuestas Industriales 2014. (Hito Cumplido 112)

3.-  Se aprobó la  Publicación del Empalme 2012 - 2013 mediante Memorando Nro. INEC-
DIREJ-2015-0192-M (Hito Cumplido 113).
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Centeno, Stalin
Roberto

02/06/2015 -
03:02 PM

ABRIL  2015.

1.- Se aprobó la reestructuración de hitos y ampliación de la fecha fin 2015 del proyecto
"Sistema de Estadísticas Estructurales", mediante Memorando Nro. INEC-SUGEN-2015-0099-M
(Verificable H.7)

2.- Se entregó a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE), los
productos del Empalme Industriales 2013: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis,
metodología y presentación, mediante Memorando INEC-CGTPE-DECON-2015-0186-M. (Hito
Cumplido 107)

3.-  Se actualizaron las herramientas metodológicas de trabajo: Formularios, Manual del
Entrevistador y Crítica, Mallas de Validación y TICs  para las Encuestas Industriales 2014 (Hito
cumplido 108).

4.- Se continuó con la ejecución de  los procesos de recepción, crítica, digitación y validación de
información referente al número de permisos de construcción de la Encuesta de Edificaciones
2014, mismo que concluyó en abril  de acuerdo a las actividades programadas (Hito cumplido
109).

5.- Se aprobó la  Publicación del Empalme 2011 - 2012 mediante Memorando INEC-
DIREJ-2015-0136-M (Hito Cumplido 110).
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02/06/2015 -
11:48 AM

MARZO 2015.

1.- Se recibió la actualización del dictamen de prioridad del proyecto "Sistema de Estadísticas
Estructurales", mediante oficio N° SENPLADES-SGPBV-2015-0324-OF. (Verificable G.1)

2.- Se realizó la validación del  Directorio Industriales 2013 (Manufactura, Comercio y Servicios)
para actualización de la información estadística que se maneja en conjunto con la Unidad del
Directorio de Empresas y Establecimientos.  (Hito Cumplido 100)

3.- Se entregó a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE), los
productos  del Empalme 2011 - 2012: tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y
presentación, mediante Memorando INEC-CGTPE-DECON-2015-0133-M. (Hito Cumplido 101)

4.- Se generaron las bases de datos verticales de Materias Primas  y  Productos de las
Industriales 2013 Fase I para la validación de la información del Tomo II,  respecto a la Encuesta
de Manufactura, Minería y Construcción. (Hito Cumplido 102)

5.- Se envió a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - UNIDO, por
sus siglas en inglés el formulario Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015 (Manufactura,
Comercio y Servicios), para que esta Institución remita sus observaciones y  recomendaciones
técnicas acerca de la nueva herramienta estadística.  (Hito Cumplido 103)
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6.- Se generó la base de datos depurada (empresas con novedades efectivas y no efectivas), una
vez validada la información por las Coordinaciones Zonales y revisada en Administración Central.
(Hito Cumplido 104)

7.- Se elaboraron  los  tabulados preliminares para el Empalme 2012-2013 Fase I,
correspondiente a la obtención de cuadros resúmenes de información para el Tomo I,
desarrollando las sintaxis de cálculo de  variables macroeconómicas  y  generación de tabulados.
(Hito Cumplido 105)

8.- Se socializó el nuevo formulario Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015 (Manufactura,
Comercio y Servicios), con personal de las áreas técnicas de las Coordinaciones Zonales y de la
Dirección de Registros Administrativos (DIRAD), Directorio de Empresas (DIEE) y la Unidad de
Indicadores Estadísticos (IE). (Hito Cumplido 106)

FEBRERO 2015.

1.- Se efectuó una reunión entre funcionarios de la Dirección de Registros Administrativos
(DIRAD) y la Unidad de Estadísticas Estructurales (ESE), con el objeto de establecer
requerimientos para el desarrollo del aplicativo web de la Encuesta Edificaciones 2015. (Hito
Cumplido 96)

2.- Se envió a la Dirección de Registros Administrativos (DIRAD) los insumos (Formulario y Malla
de validación) para el desarrollo del aplicativo web de la Encuesta Edificaciones 2015, mediante
Memorando INEC-CGTPE-DECON-2015-0046-M. (Hito Cumplido 97)

3.- Se desarrolló el nuevo formulario para el levantamiento de la información de las Encuestas
Industriales 2015 (Manufactura, Comercio y Servicios) Versión 1; el cual se ejecutó a través de un
análisis comparativo de los instrumentos de medición utilizados en la Encuesta Exhaustiva 2011 y
Encuestas Industriales 2013. (Hito Cumplido 98)

4.- Se realizó el emparejamiento de las bases horizontales con las verticales y la elaboración de
sintaxis para la generación de tabulados del Empalme 2011- 2012 Fase II, correspondiente a la
obtención de tabulados del Tomo II (Productos y Materias Primas).  (Hito Cumplido 99)
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09/04/2015 -
11:31 AM

ENERO 2015.

1.- Se realizó la validación de la base de datos de las encuestas Industriales 2013 (Manufactura,
Comercio y Servicios) que comprende la revisión de novedades, control de sumas  y  mallas.
(Hito Cumplido 93)

2.- Se elaboraron los  tabulados preliminares para el Empalme 2011-2012 Fase I,
correspondiente a la obtención de cuadros resúmenes de información para el Tomo I;
desarrollando las sintaxis de cálculo de  variables macroeconómicas  y  generación de tabulados.
(Hito Cumplido 94)

3.- Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI) para establecer mejoras en la herramienta de levantamiento de datos de la Encuesta
de Edificaciones 2015. (Hito Cumplido 95)
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Roberto

09/04/2015 -
11:25 AM

DICIEMBRE 2014

1.- Se concluyó los procesos de levantamiento en campo y crítica-codificación a nivel nacional
de las Encuestas Industriales 2013 (Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno
y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza), de acuerdo a las actividades
programadas. (Hito cumplido 87).

2.- Se realizó el análisis de la base de datos versión 1 de las Encuestas Industriales 2013, con el
objeto de verificar la consistencia de la información recibida. (Hito Cumplido 88).

3.- Se realizó un análisis comparativo de las novedades registradas en la base de datos enviada
por DIRAD en relación a las novedades registradas en el directorio, identificando las primeras
inconsistencias de información y solicitando las respectivas aclaraciones a las Zonales. (Hito
Cumplido 89).

4.- En relación al hito 90, se realizó la revisión de información de las bases de datos recibidas
para analizar la coherencia entre el número de variables del formulario y los contenidos en las
bases, creación de etiquetas y categorías; para proceder a la elaboración de sintaxis y correr
las mallas de validación. Una vez analizadas las bases de datos, Administración Central enviará
a las Coordinaciones Zonales las novedades e inconsistencias registradas para que realicen la
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depuración de las mismas, actividades que se realizarán desde finales de diciembre del 2014
hasta febrero 2015.

5.- Mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2014-0257-M, con fecha 16 de diciembre
de 2014, la Dirección de Registros Administrativos entregó a la Dirección de Estadísticas
Económicas un CD que contiene la Base de Datos versión 1 de las Encuestas Industriales 2013
en formato SPSS. (Hito Cumplido 91).

6.- En relación al hito 92, Administración Central procederá a la modificación de las bases
de datos con las correcciones enviadas desde las Coordinaciones Zonales, actividad que
se ejecutará desde fines del mes de diciembre de 2014 a febrero del 2015 de acuerdo a las
actividades planificadas en el proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales.

NOVIEMBRE  2014.

1.- Una vez recibida la base de datos bruta de la Encuesta Industriales 2013, y en virtud de la
necesidad de procesar la información de la misma; se procedió a  elaborar  la sintaxis de trabajo
para la depuración de la  base de datos, con la que se  generará los tabulados de las Encuestas
de Manufactura, Comercio y Servicios previa la publicación (Hito Cumplido 86 ).
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28/11/2014 -
03:32 PM

OCTUBRE 2014.

1.- La publicación de Edificaciones 2013  se entregó a la Dirección de Estadísticas Económicas
(DECON) para su revisión,  actualmente ésta  se encuentra en la fase de revisión final para su
posterior aprobación, oficialización y difusión. (Hito Cumplido 78)

2.- Mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DECON-2014-0601-M, con fecha 30 de octubre
de 2014  se envió  a la Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) la
publicación del Anuario de Estadísticas de Transporte 2013 para la revisión previa difusión del
anuario. (Hito Cumplido 79)

3.- Se entregó la publicación del TOMO II de Industriales 2012: Encuesta de Manufactura,
Minería y Construcción, Comercio Interno y  de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y
Enseñanza, la misma que se encuentra en proceso de revisión. (Hito Cumplido 80)

4.- Mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2014-0194-M, con fecha 24 de octubre
de 2014, la Dirección de Registros Administrativos entregó a la Dirección de Estadísticas
Económicas un CD que contiene la Base de Datos Preliminar de las Encuestas Industriales 2013
en formato SPSS. (Hito Cumplido 81)

5.- Se entregó la Base de Productos 2012 - TOMO II con las respectivas validaciones respecto a
los precios promedios  de producción y  venta, CPC de los productos elaborados y vendidos; así
como, las validaciones de  las unidades de medida de los diferentes productos. (Hito Cumplido
82)

6.- Las Coordinaciones Zonales enviaron vía QUIPUX el Informe Final  de cierre del Operativo de
Campo y Procesamiento de las Encuestas Industriales 2013, mismo que se ejecutó hasta el 31
de octubre del 2014.  (Hito Cumplido 83)

7.- Las Coordinaciones Zonales enviaron vía QUIPUX el  Informe Final  sobre el cierre del
proceso de Crítica y Codificación de las Encuestas Industriales 2013, mismo que se ejecutó hasta
el 31 de octubre de 2014, con excepción de la Coordinación Zonal del Litoral que culminará este
proceso el 07 de noviembre de 2014. (Hito Cumplido 84)

8.-  La fase de procesamiento, crítica y validación de las Encuestas 2012 de Manufactura, Minería
y Construcción, Comercio Interno y  Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza,
TOMO I y II, está concluida; actualmente los resultados se encuentran en proceso de análisis en
relación a la serie histórica, así como,  la consistencia de información de las variables calculadas:
Producción Total, Consumo Intermedio, Valor Agregado, Depreciaciones, Formación Bruta de
Capital, Número de establecimientos, Personal Ocupado y Remuneraciones. (Hito Cumplido 85)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

06/11/2014 -
12:06 PM

SEPTIEMBRE  2014.

1.- Se realizó el análisis de control y cobertura de la primera base de datos cruda, identificando la
composición por sectores económicos de las empresas con respecto a la muestra seleccionada
para la investigación; así también, se elaboró el informe  del directorio según novedades donde

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

06/10/2014 -
03:39 PM
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se detallan las 14 novedades registradas en el operativo en campo por tipo de empresa a  nivel
Nacional y de cada Coordinación Zonal. (Hito cumplido 76)

2.- Mediante memorando Nro. INEC-DIREJ-2014-0299-M, con fecha 19 de mayo del 2014,
se aprobó el "Adendum al Lineamiento del Sistema Integrado de Estadísticas Económicas,
Actualización y Ampliación  del marco Muestral 2014", en el que se contempla la finalización
del operativo en campo el 10 de octubre de 2014, por esta razón, durante el mes de octubre se
continuará recibiendo la información de las empresas rezagadas, siendo la fecha de entrega del
informe de cierre el 31 de octubre de 2014, concluyendo las actividades del operativo en campo y
crítica-codificación. (Hito cumplido 77)

AGOSTO 2014.

1.- Se realizó el seguimiento del operativo en campo a través de la generación de reportes
semanales con  información estadística elaborada de las Encuestas de Estadísticas Estructurales
2013 (Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transporte y Enseñanza)  con el fin de conocer el avance del proceso de Campo, Pre-crítica y
Crítica - Codificación. (Hito cumplido 72)

2.- Se recibió información Estadística de Transporte en cuanto al número de accidentes
de tránsito y vehículos matriculados (Agencia Nacional de Tránsito), número de pasajeros
transportados (Ferrocarriles del Estado),  número de pasajeros y carga transportada (Puertos);
adicionalmente, se está gestionando la entrega de información por parte de la Subsecretaría de
Transporte Marítimo y Fluvial; en relación a Edificaciones se realizó la validación y análisis de la
base bruta para la generación de variables calculadas. (Hito cumplido 73)

3.- Se entregó la base de datos de Materias Primas, previa validación y revisión de CPC - precios
promedios - unidades de medida, entre otras validaciones y depuraciones para el Tomo II. (Hito
cumplido 74)

4.- Se realizó la supervisión en las Coordinaciones Zonales de los procesos de levantamiento
en Campo y Crítica - Codificación  de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción;
Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza. (Hito cumplido 75)

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

03/10/2014 -
08:16 AM

JULIO 2014.

1. La propuesta de la Dirección de Estadísticas Económicas para la reestructuración de los hitos
del proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales se encuentran en el proceso de revisión y
aprobación por parte de la Subdirección Ejecutiva.

2. Se continúa con el proceso de levantamiento en campo y pre-crítica de Industriales 2013 en las
Coordinaciones Zonales.

3. Se está ejecutando el proceso de crítica - codificación de Industriales 2013 en las
Coordinaciones Zonales.

4. Seguimiento del operativo en campo a través de la elaboración de reportes semanales de
cobertura de Industriales 2013.

5. Se realizó la supervisión del levantamiento de campo, ingreso de datos en el aplicativo web y
control de la calidad de la información de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción;
Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza 2013.

6. Actualizaciones en los aplicativos web de los módulos del informante y crítica - codificación
de Industriales 2013 en función de los requerimientos que se presentan en el levantamiento en
campo.

7. Generación de tabulados finales para presentación preliminar de las encuestas de
Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transporte y Enseñanza 2012.

8. Proceso de validación de información de las bases de datos para las encuestas de
Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transporte y Enseñanza 2012.

9. Análisis por Establecimiento Económico justificando los incrementos de nuevos sectores
económicos 2012.

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

02/09/2014 -
03:11 PM
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10. Revisión de la consistencia de información contenida en la publicación previa de
Microempresa, Pequeña, Mediana y Grande Empresa 2012.

JUNIO 2014.

1. La propuesta de la Dirección de Estadísticas Económicas para la reestructuración de los hitos
del proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales se encuentran en el proceso de revisión por
parte de la Coordinación General Técnica de Producción Estadística y aprobación de la Dirección
Ejecutiva.

2. Se continúa con el proceso de levantamiento en campo y pre-crítica en las diferentes
Coordinaciones Zonales.

3. Se está ejecutando el proceso de crítica - codificación en las diferentes Coordinaciones
Zonales.

4. Se realizó la supervisión del levantamiento de campo, ingreso de datos en el aplicativo web y
control de la calidad de la información de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción;
Comercio Interno; Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza.

5. Seguimiento del operativo en campo a través de la elaboración de reportes semanales de
cobertura.

6. Actualizaciones en los aplicativos web de los módulos del informante y crítica - codificación de
acuerdo a los requerimientos que se presentan en el levantamiento en campo.

7. Generación de la segunda  base de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012 y análisis
de las mismas 2da. Validación.

8. Proceso de Crítica y Validación de información por cada establecimiento económico de las
encuestas de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO PMG y Microempresa

9. Recodificación de la Base de Materias Primas de la Encuesta Industriales 2012.

10. Análisis por Establecimiento Económico a través del CIIU4 para la verificación de los sectores
Económicos.

11. Empalme 2011: Análisis y Elaboración de la serie histórica 2007-2012 para las encuestas de
MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO

12.Match de Bases por Variables Macroeconómicas de las encuestas de MANUFACTURA-
COMERCIO- SERVICIO para los años 2008-2012

13. Elaboración de la metodología para publicación Industriales  2011 "Síntesis Metodológica
Empalme 2007-2012"

14. Elaboración de cuadros preliminares para publicación Empalme 2007-2011.

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

05/08/2014 -
11:40 AM

MAYO 2014.

1. La propuesta de la Dirección de Estadísticas Económicas para la reestructuración de los hitos
del proyecto Sistema de Estadísticas Estructurales se encuentran en el proceso de revisión por
parte de la Coordinación General Técnica de Producción Estadística.

2. Se continúa con el proceso de levantamiento en campo en las diferentes Coordinaciones
Zonales.

3. Se realizó la capacitación al personal de critica-codificación en todas las Coordinaciones
Zonales acerca de CIIU Rev. 4 y CPC 2.

4. Se realizó la revisión de los aplicativos web, módulo de crítica, de las Encuestas de
Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transportes y Enseñanza.

5.  Se ejecutó las pruebas de instrumentos del aplicativo web, módulo de crítica de Manufactura,
Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transportes y
Enseñanza, entregando capacitación a los responsables del proceso de crítica-codificación y al
personal seleccionado en todas las Coordinaciones Zonales.

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

03/07/2014 -
02:57 PM
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6. Generación de la base y análisis por capítulos de MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO
2012.

7. Generación de Tabulados MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012- Variables macro.

8. Se realizó la primera validación en las bases 2012 de MANUFACTURA- COMERCIO-
SERVICIO, generando y enviando a las zonales los errores.

9. Recodificación de la Base de Productos de la Encuesta Exhaustiva 2011.

10. Análisis de Consistencia a nivel de empresa de variables que conforman los insumos y los
gastos operacionales base 2011.

11. Empalme información 2011 CENEC, para Industriales 2011 con información 2010 y 2012  -
Encuesta Comercio Interno.

12. Se elaboraron los Tabulados Encuesta de Comercio Interno, 2011 para publicación y se
revisó (Manufactura y Minería 2011 - Comercio Interno 2011 - Hoteles, restaurantes y servicios
2011) previo envío a la Dirección de Económicas.

13. Presentación datos preliminares Empalme 2011.

ABRIL 2014.

1. Se está realizando la reestructuración de los HITOS del proyecto, se encuentran en proceso de
revisión a nivel Directivo.

2. Se realizó la entrega de la Muestra para Industriales 2013,  tomando como Universo el
Directorio actualizado por DIEE.

3. Se entregó la muestra a todas las Coordinaciones Zonales para la realización de cargas de
trabajo.

4. Se realizó la estrategia de entrega de comunicaciones, para la muestra seleccionada, a nivel
de todas las Coordinaciones Zonales.

5. Se inició el operativo en campo en todas las Coordinaciones Zonales.

6. Se realizó la revisión de los aplicativos web, módulo del informante, de las Encuestas de
Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transportes y Enseñanza.

7. Se ejecutó las pruebas de instrumentos del aplicativo web, módulo del informante de
Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno y Hoteles, Restaurantes, Servicios,
Transportes y Enseñanza, entregando capacitación al personal seleccionado en todas las
Coordinaciones Zonales.

8.  Se ejecutó la validación de la base de datos de las encuestas Estructurales 2012.

9. Se realizó  el empalme de la base de datos de las encuestas Exhaustiva y de las Estructurales
2011.

10. Se analizó la recodificación de 7 a 9 dígitos de Materias Primas de la Encuesta CENEC-
EXHAUSTIVA 2011 (Manufactura, Comercio, Servicios y Microempresa).

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

05/06/2014 -
09:17 AM

MARZO 2014.

1. Se realizó la depuración y se generó los tabulados para las variables MACRO y la depuración
de las bases de datos de Encuesta de Manufactura Minería y Construcción, Encuesta de
Comercio Interno, Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza, TIC´s
en Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa. (Asociación Hito 48).

2. Se realizó reuniones de seguimiento y revisión del avance de los aplicativos WEB a utilizarse
en el levantamiento de las Industriales 2013, al momento se encuentra en la fase final de
construcción del módulo del informante, mismo que se someterá a pruebas en campo, previo a su
implementación definitiva. (Asociación Hito 51).

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

09/04/2014 -
05:43 PM
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3. Los Lineamientos se encuentran revisados, analizados y aprobados por el Director Ejecutivo
de la institución (Asociación Hito 52).

4. Se actualizaron los Manuales del Encuestador, Manual de Crítica y Planes de validación, los
mismos que se utilizaron para el desarrollo de los aplicativos Web de Industriales 2013, así como,
para la prueba de instrumentos a los aspirantes a encuestadores y críticos en las diferentes
Coordinaciones Zonales del INEC (Asociación Hito 53).

FEBRERO  2014.

1. Se realizó la consolidación y depuración de Directorios de las encuestas de EMMC - ECI -
EHRSTE tanto de PMG como MICROEMPRESA de las Zonales: Norte, Centro, Sur, Litoral;
consolidando y validando la información de acuerdo a los diferentes aplicativos que se utilizaron,
obteniendo como resultado un Directorio de empresas depurado. (Asociación Hito 45, 46 y 47).

2. Se realizó la ejecución la SINTAXIS correspondiente a las encuestas de EMMC - ECI -
EHRSTE para PMG, quedando en un 60% de avance de la ejecución de la misma. (Asociación
Hito 47).

3. Se realizó una serie de análisis y realización de presentaciones para mostrar las bases de
Industriales frente a Exhaustivas

4. Se realizó pedidos por parte de SENPLADES atendiendo a solicitud de información acerca de
personal ocupado, consumo y producción de productos serie histórica 2008 - 2009 - 2010

Chaves
Centeno, Stalin
Roberto

05/03/2014 -
03:42 PM

Enero 2014.

- Se realizó la consolidación y depuración de Directorios de las encuestas de E,M,M,C - ECI -
EHRSTE tanto de PMG como MICROEMPRESA de las regionales: Norte, Centro, Sur, Litoral
consolidando y validando la información de acuerdo a los diferentes aplicativos que se utilizaron,
obteniendo como resultado un Directorio de empresas depurado.

- Se realizó la ejecución la  SINTAXIS correspondiente a las encuestas de E,M,M,C - ECI -
EHRSTE para PMG, quedando en un 60% de avance de la ejecución de la misma.

- Se realizó una serie de análisis y realización de presentaciones para mostrar las bases de
Industriales frente a Exhaustivas

-Se realizó pedidos por parte de SEMPLADES atendiendo a solicitud de información acerca de
personal ocupado, consumo y producción de productos serie histórica 2008 - 2009 - 2010

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

28/02/2014 -
12:07 PM

ENERO 2014.-
1.Se solicitaron las bases a Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación DITIC
de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción, Encuesta de Comercio Interno, y
la Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza de micro, pequeña,
mediana y gran empresa. (Asociación Hito 42 y 43).

2.Se modificaron los formularios de las Encuestas de Manufactura, Minería y Construcción,
Encuesta de Comercio Interno, Y la Encuesta de Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y
Enseñanza (Asociación Hito 44).

3.Se realizaron las justificaciones para la compra de materiales en la ejecución del Proyecto de
Inversión Mejora a las Estadísticas Estructurales.

4.Se atendieron pedidos de Vicepresidencia, solicitaron series históricas de las Encuestas de
Manufactura, Minería, Encuesta de Comercio Interno, y  la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y
Servicios.  Serie histórica  2001 al 2010. De las variables de los cuados.

Cuadro  1.-Número de Establecimientos, personal ocupado, remuneraciones, producción total,
Consumo intermedio. Según CIIU3 y 4 Dígitos
Cuadro  1A.-Número de Establecimientos, personal ocupado, remuneraciones, producción total,
Consumo intermedio. Periodo 2001-2010 Según CIIU3 y 4 Dígitos
Cuadro  4.-Personal ocupado, sueldos y salarios (pagados en el Mes de noviembre) periodo
2001-2010. Según actividad enconómica CIIU 3 Y 4 Dígitos.
Cuadro  4A.-Personal Ocupado, Sueldos y Salarios  (Pagado en el Mes de noviembre) hombres.
Según actividad económica CIIU 3 y 4 Dígitos
Cuadro  4B.-Personal Ocupado, Sueldos y Salarios  (Pagado en el Mes de noviembre) mujeres.
Según actividad económica CIIU 3 y 4 Dígitos
Cuadro  5.-Personal Remunerado y Remuneraciones. Periodo 2001-2010

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

03/02/2014 -
03:53 PM
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Cuadro  5A.-Personal Remunerado y Remuneraciones. Periodo 2001-2010. Según actividad
económica CIIU 3 y 4 Dígitos
Cuadro  6.-Producción Bruta y Total. Periodo 2001-2010.
Cuadro  6A.-Producción Bruta y Total. Periodo 2001-2010. Según actividad económica CIIU 3 Y 4
Dígitos
Cuadro  7.-Componentes del consumo Intermedio. Periodo 2001-2010
Cuadro  7A.-Componentes del Consumo Intermedio. Periodo  2001-2010. Según actividad
económica CIIU 3 y 4 Dígitos
Cuadro  9.-Gastos operacionales. Periodo  2001-2010.
Cuadro  9A.-Gastos operacionales 2001-2010. Según actividad económica CIIU 3 y 4  Dígitos
Cuadro  10.-Valor de los Combustibles y Lubricantes Consumidos. Periodo 2010
Cuadro  10A.-Valor de los Activos Fijos. Periodo 2001-2010. Según Clasificación económica CIIU
3 y 4 Dígitos
Cuadro 11.-Cantidad de los Combustibles y lubricantes consumidos. Periodo 2001-2010
Cuadro 11A.-Cantidad de los Combustibles y lubricantes consumidos. Según actividad
económica CIIU 3 y 4 Dígitos
Cuadro  12.-Valor de Energia electrica y agua consumida. Periodo  2001- 2010 . Según actividad
económica CIIU 3 y 4 Dígitos
Cuadro  15.-Valor de Activo Fijos. Periodo 2001-2010
Cuadro  15A.-Valor de Activo Fijos. Periodo 2001-2010. Según actividad económica CIIU 3 y 4
Dígitos

DICIEMBRE 2013:
1. Se realizaron videoconferencias con la finalidad de unificar criterios para el reporte final y la
consolidación de los directorios. (Hito relacionado 39 y 41).
2. Se  solvento las dudas y se trabajó conjuntamente con la Dirección de Tecnologías de la
Información y comunicación. (Hito relacionado 39 y 41).
3.-Se realizaron los lineamientos para el 2014 del proyecto de inversión Sistema de Estadísticas
Estructurales.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

03/01/2014 -
08:26 AM

NOVIEMBRE 2013:
1.Se realizó la instalación de servidores locales en todas las zonales con la finalidad  de mejorar
la operatividad del  aplicativo web  (Hito relacionado 30).
2.Se realizó videoconferencias con cada una de las zonales con la finalidad de conocer y
solventar los distintos inconvenientes suscitados en el operativo de campo. (Hito relacionado 30).
3.Se realizó el formulario 2014 para la encuesta de Edificaciones. (Hito relacionado 31).

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

03/12/2013 -
12:44 PM

Octubre

- Se realizó una visita por parte de la Directora de Estadísticas Económicas y el Jefe de Unidad
de Estadísticas Estructurales a la Regional del Litoral debido a que la misma reflejaba un retraso
en cuanto al levantamiento de campo.

- Se está realizando la Asistencia Técnica tanto conceptual por parte de la Unidad de Estadísticas
Estructurales, como técnico por parte de Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación en las prácticas funcionales de los formularios electrónicos y la aplicación del plan
de validación en el sistema informático de las Encuestas Industriales.

- Se realizó los lineamientos de Manufactura, Minería y Construcción, Comercio Interno, y Hoteles
Restaurantes y Servicios para la priorización del proyecto de las Mejoras Industriales para el
2014.

- Se está realizando el análisis de la sintaxis para la generación de los tabulados y cuadros para
las publicaciones.
-Se realizó la entrega oficial de la publicación del Anuario de Transportes, la cual paso a la
Dirección de Estadísticas Económicas para su revisión.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

01/11/2013 -
08:26 AM

Septiembre:

-  Se realizo la  Asistencia Técnica conceptual en las prácticas funcionales de los formularios
electrónicos y la aplicación del plan de validación en el sistema informático de las Encuestas
Industriales (Manufactura y Minería, Comercio Interno, Hoteles y    Restaurantes y Servicios
2012), del 3 al 6 de septiembre.

- Se trabajó con los compañeros asignados de la  Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación, sustentando las observaciones de las diferentes zonales en el funcionamiento de
los aplicativos electrónicos de las Encuestas Industriales.

- Se realizó los respectivos procedimientos para requerir la entrega de la información por parte de
la Agencia Nacional de Transito, esta información debe ser incluida en el anuario de transportes.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

02/10/2013 -
08:22 AM
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- Se realizó la entrega oficial de la publicación de la encuesta de Edificaciones, la cual paso a la
Dirección de Estadísticas Económicas para su revisión.

Agosto:
Desarrollo de la capacitaciones a las Direcciones Zonales (Norte, Litoral, Centro, Sur),
cumpliendo con la agenda definida en Planta Central, la misma se realizó para el personal
seleccionado  de crítica - codificación, ésta se llevó a cabo del 14 - al 16 de agosto de 2013.

Se inició con la pre-crítica - validación de los formularios levantados en campo  considerando
microempresa, pequeña, mediana y gran empresa, utilizando los formularios físicos, esto debido
al retraso en desarrollo de los aplicativos web.

Se realizó los respectivos procedimientos para requerir la entrega de la información por parte de
los Puertos (cabotaje, transporte marítimo), esta información debe ser incluida en el anuario de
transportes.

Se trabajó en el desarrollo de la sintaxis, así como la depuración de la base para proceder
después con la elaboración de los diferentes cuadros que se incluirán en la publicación.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

02/09/2013 -
03:12 PM

Julio

Desarrollo de las capacitaciones a las Direcciones Zonales (Norte, Litoral, Centro, Sur),
cumpliendo con la agenda definida en Planta Central, que se llevó a cabo a partir  del 1 de julio al
5 de julio.

Se inició el levantamiento de campo  de la información el 15 de julio del 2013, considerando
microempresa, pequeña, mediana y gran empresa, utilizando los formularios físicos,  como
solución al retraso en desarrollo de los aplicativos web.

Se realizó las respectivas gestiones con la Agencia Nacional de Tránsito, institución que realizó la
entrega oficial de la base de datos de vehículos matriculados, para ser depurada e incluida en el
Anuario de Transportes.

Se comenzó con el desarrollo de la revisión y desarrollo de sintaxis para analizar la base de
edificaciones.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

23/07/2013 -
03:31 PM

Junio 2013:

Definición de  los insumos finales de las industriales (planes de validación, manuales de crítica,
manual del entrevistador, y formularios),  de  micro-empresa,  pequeña, mediana y gran empresa.
Determinación del manual y plan de validación del módulo incluido, Tecnologías de la Información
y Comunicación  a manejar en los 6 formularios micro-empresa, pequeña mediana y gran
empresa de los sectores económicos a investigar.
Se estableció la agenda a manejar en el período de capacitaciones en las diferentes zonales.
Se realizaron las validaciones a la base de vehículos matriculados con la información receptada
por la Agencia Nacional de Tránsito.
Se realizó el reporte de edificaciones del período junio con los datos reportados por las
regionales.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

23/07/2013 -
03:12 PM

Mayo 2013.

Se desarrolló la Prueba Piloto con una muestra de 42 establecimientos, para pequeña, mediana y
grande empresa, y para el caso de la microempresa 36 establecimientos.
Con la entrega de los Informes de la Prueba Piloto se procedió a verificar las observaciones, y a
considerarlas para realizar los respectivos  correctivos.

Se realizaron las primeras validaciones  a la base de vehículos matriculados con la información
receptada por la Agencia Nacional de Tránsito.

Se realizó el reporte de edificaciones período mayo con los datos reportados por las Regionales.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

03/06/2013 -
01:21 PM

Abril 2013

.En este mes se realizo la entrega oficial de los insumos (Formularios, Planes de Validación,
Manuales de Crítica, y Manual del Entrevistador)  de las Encuestas Industriales a la Dirección
Tecnologías de la Información, con el fin de que se inicie la programación para los aplicativos
web.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

02/05/2013 -
02:04 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

.La Dirección de Normativas y Metodologías realizó la entrega oficial de la muestra  para
microempresa.
.La Agencia Nacional de Tránsito realizó la entrega de las bases de vehículos matriculados, y se
realizo el pedido de bases a la Dirección de Aviación Civil.

Marzo 2013

Finalización de los borradores de los formularios de los nuevos sectores Enseñanza, Transportes,
Construcción, y de microempresa.
El desarrollo de la muestra  finalizó con 11.959 empresas, 6.726 para pequeña, mediana y
grande empresa y 5.233 para microempresa. De esta manera se incremento el marco muestral.

Febrero 2013
Para la muestra de microempresa se empleo la Encuesta por muestreo probabilístico,  por
marcos  múltiples,  (Marcos de Área y Marcos de Lista).

Para establecimientos  de 10 a más personas ocupadas,  se empleó  muestreo probabilístico, por
marco de lista, considerando inclusión forzosa a las empresas manejadas en años anteriores.

Se concluyeron además, los formularios borradores  de los siguientes sectores: Manufactura y
Minería, Hoteles, Restaurantes y Servicios y Comercio Interno.

Enero 2013

Para la mejora de las Estadísticas Estructurales se incluyó nuevos sectores de investigación:
Enseñanza, Transportes, Construcción, adicionalmente se incluirá a la microempresa. Se realizó
la investigación para la muestra de microempresa  tomando como fuente principal la aplicada en
México. Para la muestra de  pequeñas, medianas y grandes  se considero el universo obtenido
en el Censo Económico del 2010. Adicionalmente se iniciaron con los cambios a los formularios y
desarrollo de nuevos formularios.

Camacho Dillon,
Francisco Rafael

12/04/2013 -
09:44 AM

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Las restricciones presupuestarias
por parte del MEF CAUSARIA
baja cobertura efectiva dentro del
operativo de campo de la ENESEM

03/09/2020 María Rita
Jácome Cadena

50 80 40 0/1

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 1

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. Tiempo.
-La limitada proporción de
información por parte del informante
CAUSARIA una posible suspensión
en la difusión de los datos de SIPRO
con periodicidad mensual o en su
defecto la publicación de datos
provisionales.

06/10/2020 Adalivza Paola
Bravo Jimenez

50 % 90 45 0/3

5- PROYECTO. Tiempo.
Que las empresas no cumplan
con los plazos establecidos
para la entrega de información
CAUSARÍA baja cobertura y poca
representatividad en la información a
difundir.

07/06/2020 María Rita
Jácome Cadena

20 % 70 14 0/1
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Riesgos cerrados: 20, Abiertos: 2

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Nuevo marco
muestral definido FASE1.

4-Inicio de Trabajo 31/01/2013 31/01/2013 Sí 0.39

2 DEFINICIÓN: Nuevo marco
muestral definido FASE 2

5-Entregables
Intermedios

28/02/2013 28/02/2013 Sí 0.39

3 PLANEACIÓN: Reformulación
de los nuevos aplicativos web
revisados y probados FASE 1

4-Inicio de Trabajo 28/02/2013 28/02/2013 Sí 0.39

4 PLANEACIÓN: Inclusión de
información desagregada por
secciones entregada

9-Entregables
Formales

22/03/2013 22/03/2013 Sí 1.21

5 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 1

4-Inicio de Trabajo 31/03/2013 31/03/2013 Sí 0.17

6 EJECUCIÓN: Reformulación
de los nuevos aplicativos web
revisados y probados FASE 2

5-Entregables
Intermedios

31/03/2013 31/03/2013 Sí 0.26

7 PLANEACIÓN: Nuevo marco
muestral definido FASE 3

5-Entregables
Intermedios

31/03/2013 31/03/2013 Sí 0.39

8 EJECUCIÓN: Nuevo marco
muestral definido FASE 4

9-Entregables
Formales

30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.26

9 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 2

5-Entregables
Intermedios

30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.17

10 EJECUCIÓN: Reformulación
de los nuevos aplicativos web
revisados y probados FASE 3

5-Entregables
Intermedios

30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.25

11 EJECUCIÓN: Reformulación
de los nuevos aplicativos web
revisados y probados FASE 4

9-Entregables
Formales

17/05/2013 27/08/2013 Sí 0.25

12 EJECUCIÓN: Información
estadística de: sector
Construcción, Transporte
y Enseñanza levantada
desarrollada FASE 1

4-Inicio de Trabajo 31/05/2013 31/05/2013 Sí 0.25

13 EJECUCIÓN: Información y
procesamiento finalizado FASE
1

4-Inicio de Trabajo 31/05/2013 31/05/2013 Sí 0.52

14 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 3

5-Entregables
Intermedios

31/05/2013 31/05/2013 Sí 0.17

15 EJECUCIÓN: Información
estadística de: sector

5-Entregables
Intermedios

30/06/2013 30/06/2013 Sí 0.17
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Construcción, Transporte
y Enseñanza levantada
desarrollada FASE 2

16 EJECUCIÓN: Información y
procesamiento finalizado FASE
2

5-Entregables
Intermedios

30/06/2013 30/06/2013 Sí 0.6

17 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 4

5-Entregables
Intermedios

30/06/2013 30/06/2013 Sí 0.17

18 EJECUCIÓN: Información
estadística de: sector
Construcción, Transporte
y Enseñanza levantada
desarrollada FASE 3

5-Entregables
Intermedios

31/07/2013 31/07/2013 Sí 0.25

19 EJECUCIÓN: Información y
procesamiento finalizado FASE
3

5-Entregables
Intermedios

31/07/2013 31/07/2013 Sí 0.52

20 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 5

1-Solicitud de
Información

31/07/2013 31/07/2013 Sí 0.17

21 EJECUCIÓN: Información
estadística de: sector
Construcción, Transporte
y Enseñanza levantada
desarrollada FASE 4

5-Entregables
Intermedios

31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.25

22 EJECUCIÓN: Información y
procesamiento finalizado FASE
4

5-Entregables
Intermedios

31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.52

23 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 6

5-Entregables
Intermedios

31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.17

24 DEFINICIÓN :Formulario de
Edificaciones 2015, revisado y
aprobado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.13

25 EJECUCIÓN :Reporte de
cobertura del proceso de
Campo, Critica y Codificación
de las Encuestas de
Estadísticas Estructurales
(Fase 6) 2013.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.17

26 EJECUCIÓN :Supervisión
Nacional por parte de la ESE
a las Direcciones Zonales
del Operativo de Campo del
personal de ESE a las Zonales
(Proceso de Campo y Crítica-
Codificación) 2013.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.13

27 EJECUCIÓN: Información
estadística de: sector
Construcción, Transporte
y Enseñanza levantada
desarrollada FASE 5

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.25
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

28 EJECUCIÓN: Información y
procesamiento finalizado FASE
5

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.52

29 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 7

1-Solicitud de
Información

30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.17

30 EJECUCIÓN :Plan de
Validación para la Encuesta de
Edificaciones 2015.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.08

31 EJECUCIÓN: Información
estadística de: sector
Construcción, Transporte
y Enseñanza levantada
desarrollada FASE 6

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.25

32 EJECUCIÓN: Información y
procesamiento finalizado FASE
6

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.52

33 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 8

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.17

34 PLANIFICACION :Planificación
de Convenios y actas de
compromiso realizadas para
las Estadísticas de Transporte.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.08

35 EJECUCIÓN: Información y
procesamiento finalizado FASE
7

9-Entregables
Formales

29/11/2013 29/11/2013 Sí 0.6

36 EJECUCIÓN :Formularios de
Edificaciones 2015, enviados a
impresión.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.17

37 EJECUCIÓN :Informe Final
enviado por QUIPUX de
Zonales para Administración
Central (INFORME DE
CIERRE) Fase 2.

9-Entregables
Formales

30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.17

38 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 9

5-Entregables
Intermedios

30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.17

39 CIERRE:Archivos Zonales
Unificados, para conformación
Bases Brutas Encuestas
Industriales (Marco Muestral).

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.13

40 CIERRE:Informe Final enviado
por QUIPUX de Zonales
para Administración Central
(INFORME DE CIERRE)
Fase3.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.17

41 EJECUCIÓN: Prueba Piloto
de Publicación sobre registros
administrativos trimestrales
de Licencias de Construcción
Efectivas y Estadísticas de
Transporte FASE 10

9-Entregables
Formales

31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.23
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

42 EJECUCIÓN :Bases de
EMMC, ECI, EHRSTE,
TIC´s en empresas de
Pequeña Mediana y Gran
Empresa y Microempresa
2012 analizadas, enviadas,
depuradas. (Fase 1).

5-Entregables
Intermedios

31/01/2014 31/01/2014 Sí 0.25

43 EJECUCIÓN :Bases de
Materias Primas y Productos
de la encuesta de Manufactura,
Minería y Construcción
en empresas de Pequeña
Mediana y Gran Empresa
y Microempresa 2012,
analizadas, enviadas,
depuradas Tomo II. (Fase 1)

9-Entregables
Formales

31/01/2014 31/01/2014 Sí 0.16

44 PLANIFICACIÓN :Formularios
modificados de las Encuestas
Industriales 2014: (EMMC),
(ECI), (EHRSTE), Módulo de
TIC´s (año de referencia 2013),
en todas las encuestas antes
citadas.

4-Inicio de Trabajo 31/01/2014 31/01/2014 Sí 0.16

45 EJECUCIÓN :Bases de
EMMC, ECI, EHRSTE, TIC
´s en empresas de Pequeña
Mediana y Gran empresa
y Microempresa 2012,
analizadas, depuradas y
enviadas a la Dirección de
Tecnologías de la Información
y Comunicación (Fase 2).

5-Entregables
Intermedios

28/02/2014 28/02/2014 Sí 0.32

46 EJECUCIÓN :Bases
de Materias Primas y
Productos de la Encuesta
de Manufactura, Minería y
Construcción de Pequeña,
Mediana y Gran Empresa
y Microempresa 2012,
analizadas, enviadas,
depuradas Tomo II. Fase 2

5-Entregables
Intermedios

28/02/2014 28/02/2014 Sí 0.16

47 EJECUCIÓN :Sintaxis
modificada para generación
de tabulados Encuestas
Industriales 2012: (EMMC),
(ECI), (EHRSTE), para la
Pequeña, Mediana y Gran
Empresa y Microempresa y el
módulo de TIC´s.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2014 28/02/2014 Sí 0.32

48 EJECUCIÓN :Bases de
EMMC, ECI, EHRSTE, TIC
´s en empresas de Pequeña
Mediana y Gran Empresa y
Microempresa analizadas,
depuradas, enviadas, 2012.
(Fase 3).

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 31/03/2014 Sí 0.32

49 EJECUCIÓN :Reformulación
de los nuevos aplicativos WEB
(2013), revisados y aprobados.
Fase 1

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 31/03/2014 Sí 0.25

50 PLANIFICACIÓN :Lineamientos
revisados y analizados de
(EMMC), (ECI), (EHRSTE) ,
Módulo de TIC´s, para la

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 31/03/2014 Sí 0.25
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Pequeña, Mediana y Gran
Empresa y Microempresa
2014, de las encuestas antes
citadas. según observaciones
Zonales y grupo experto para
firmas.

51 PLANIFICACIÓN :Manual del
Entrevistador, Manuales de
Crítica, Planes de Validación ,
Planes de Tabulación
modificados para las
Encuestas Industriales:EMMC,
ECI, EHRSTE , y el módulo de
TIC´s 2013 de las encuestas
antes citadas.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 31/03/2014 Sí 0.25

52 EJECUCIÓN :Entrega
de cartas y entrega de
comunicaciones ejecutado
(cabildeo con las empresas).

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 0.16

53 EJECUCIÓN: Información
Estadística ejecutada de
EMMC, ECI, EHRSTE. Avance
del proceso de Campo de las
Encuestas de Estadísticas
Estructurales 2013.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 0.16

54 EJECUCIÓN: Muestra
2013 ejecutada, tomando
como Universo el Directorio
actualizado por DIEE

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 0.32

55 EJECUCIÓN: Prueba de
instrumentos elaborada para
el aplicativo web, módulo del
informante de EMMC, ECI,
EHRSTE.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 0.32

56 EJECUCIÓN: Revisión
ejecutada de los aplicativos
web, módulo del informante, de
las Encuestas de Manufactura,
Minería y Construcción
(EMMC), Comercio Interno
(ECI) y Hoteles, Restaurantes,
Servicios, Transportes y
Enseñanza (EHRSTE).

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 0.32

57 EJECUCIÓN:Estrategia de
comunicación ejecutada para
el incremento de los niveles de
respuesta de los informantes.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 0.16

58 EJECUCIÓN: Información
Estadística ejecutada de
EMMC, ECI, EHRSTE. Avance
del proceso de Campo,
Crítica y Codificación de las
Encuestas de Estadísticas
Estructurales 2013.

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 0.16

59 EJECUCIÓN: Prueba de
instrumentos ejecutada
de las herramientas de
trabajo (manual de crítica y
codificación) de EMMC, ECI,
EHRSTE.

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 0.16

60 EJECUCIÓN: Prueba realizada
de los instrumentos del
aplicativo web, módulo

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 0.16
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de crítica de EMMC, ECI,
EHRSTE.

61 EJECUCIÓN: Revisión
realizada de los aplicativos
web elaborados para el módulo
de crítica, de las EMMC, ECI,
EHRSTE.

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 0.16

62 CIERRE: Observaciones Final
y modificaciones ajustadas y
enviadas del Análisis de serie
histórica 2007-2012 (Tomo I)

9-Entregables
Formales

30/06/2014 30/06/2014 Sí 0.16

63 EJECUCIÓN: Información
Estadística elaborada de
EMMC, ECI, EHRSTE. Avance
del proceso de Campo,
Crítica y Codificación de las
Encuestas de Estadísticas
Estructurales 2013.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2014 30/06/2014 Sí 0.16

64 EJECUCIÓN: Supervisión
Nacional elaborada por
parte de la ESE 2013 a las
Coordinaciones Zonales del
Operativo de Campo del
personal de ESE a las Zonales
(Proceso de Campo y Crítica-
Codificación) 2013.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2014 30/06/2014 Sí 0.16

65 CIERRE: Informe Final
ejecutado para la Generación
de publicación 2012 Tomo I

9-Entregables
Formales

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.16

66 EJECUCIÓN: Análisis de las
Bases de Materias Primas
y Productos, Manufactura y
Minería 2011-2012 analizadas
para generación de tabulados,

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.16

67 EJECUCIÓN: Bases de
Productos de la Encuesta
de Manufactura y Minería en
Pequeña Mediana y Gran
empresa 2012, analizadas,
enviadas y depuradas Tomo II.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.16

68 EJECUCIÓN: Información
Estadística realizada de
EMMC, ECI, EHRSTE. Avance
del proceso de Campo,
Crítica y Codificación de las
Encuestas de Estadísticas
Estructurales 2013.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.16

69 EJECUCIÓN: Informe
ejecutado Industriales 2012
completas, Cuadro No.1
(Comparación EE)

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.16

70 EJECUCIÓN: Informe
ejecutado Industriales 2012
completas, todos los cuadros

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.16

71 EJECUCIÓN: Supervisión
Nacional ejecutada por
parte de la ESE 2013 a las
Coordinaciones Zonales del
Operativo de Campo del
personal de ESE a las Zonales
(Proceso de Campo y Crítica-
Codificación) 2013.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.16
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

72 EJECUCIÓN: Información
Estadística elaborada de
EMMC, ECI, EHRSTE. Avance
del proceso de Campo,
Crítica y Codificación de las
Encuestas de Estadísticas
Estructurales 2013.

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 0.16

73 EJECUCIÓN: Información
recibida de transportes y
edificaciones 2013

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 0.16

74 EJECUCIÓN: Informe
ejecutado de Industriales 2012
Materias Primas

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 0.16

75 EJECUCIÓN: Supervisión
Nacional ejecutada por
parte de la ESE 2013 a las
Coordinaciones Zonales del
Operativo de Campo del
personal de ESE a las Zonales
(Proceso de Campo y Crítica-
Codificación) 2013.

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 0.16

76 EJECUCIÓN: Análisis
ejecutado de control y
cobertura de Primera Base
cruda, y directorios con
novedades según informe por
Zonales.

5-Entregables
Intermedios

29/09/2014 29/09/2014 Sí 0.16

77 EJECUCIÓN: Informe Final
enviado por memorando de
las Coordinaciones Zonales,
sobre el cierre del proceso
de Campo, de las Encuestas
de Estadísticas Estructurales
2013.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 0.16

78 CIERRE: Informe ejecutado de
edificaciones 2013

9-Entregables
Formales

31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.16

79 CIERRE: Informe ejecutado
de Transportes 2013, para
publicación final.

9-Entregables
Formales

31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.32

80 CIERRE: Informe final
ejecutado de Generación de
publicación 2012 Tomo II

9-Entregables
Formales

31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.16

81 EJECUCIÓN: Bases Brutas
Encuestas Industriales 2013.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.16

82 EJECUCIÓN: Informe
ejecutado de Industriales 2012
Productos

4-Inicio de Trabajo 31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.16

83 EJECUCIÓN: Informe Final
enviado por QUIPUX de las
Coordinaciones Zonales
para Administración Central
(INFORME DE CIERRE de
todo el Operativo de Campo y
Procesamiento)

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.16

84 EJECUCIÓN: Informe Final
enviado por QUIPUX de las
Coordinaciones Zonales,
sobre el cierre del proceso
de Crítica y Codificación, de
las Encuestas de Estadísticas
Estructurales 2013.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.16
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85 EJECUCIÓN: Observaciones
y modificaciones ajustadas
y enviadas a Sub Dirección
y Dirección Ejecutiva,
para publicación de MMC,
HRSTE, Microempresa y
TICS en Empresas Año 2012
analizadas y depuradas

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014 31/10/2014 Sí 0.16

86 EJECUCIÓN: Sintaxis
realizada para la depuración de
las bases brutas.

5-Entregables
Intermedios

28/11/2014 28/11/2014 Sí 0.16

87 CIERRE: Informe de
actividades realizadas de cierre
de fase de levantamiento de
campo y crítica codificación

9-Entregables
Formales

29/12/2014 29/12/2014 Sí 0.25

88 EJECUCIÓN: Análisis de la
base de datos versión 1.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2014 29/12/2014 Sí 0.16

89 EJECUCIÓN: Depuración de
las novedades enviadas de
Administración Central a las
Coordinaciones Zonales.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2014 29/12/2014 Sí 0.16

90 EJECUCIÓN: Depuración de
las novedades enviadas de
la base de datos versión 1 de
Administración Central a las
Coordinaciones Zonales.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2014 29/12/2014 Sí 0.16

91 EJECUCIÓN: Generación de
la base de datos versión 1 de
Industriales 2013.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2014 29/12/2014 Sí 0.16

92 EJECUCIÓN: Modificación de
la base con las correcciones de
las novedades enviadas por las
Coordinaciones Zonales.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2014 29/12/2014 Sí 0.03

93 EJECUCIÓN:Informe de
análisis, revisión y validación
de las bases de datos de
Encuestas Industriales 2013
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

30/01/2015 30/01/2015 Sí 0.15

94 EJECUCIÓN:Informe de la
generación de tabulados para
el Empalme 2011-2012 Fase I,
elaborado .

5-Entregables
Intermedios

30/01/2015 30/01/2015 Sí 0.15

95 EJECUCIÓN:Mesas de trabajo
con el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (MIDUVI)
para mejoras estadísticas en
la Encuesta de Edificaciones
2015 realizadas.

5-Entregables
Intermedios

30/01/2015 30/01/2015 Sí 0.15

96 EJECUCIÓN: Desarrollo
del Aplicativo web para la
Encuesta Edificaciones 2015
(requerimientos) realizado.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015 28/02/2015 Sí 0.15

97 EJECUCIÓN: Formulario y
Malla de validación para el
desarrollo del Aplicativo web
Encuesta Edificaciones 2015
entregados.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015 28/02/2015 Sí 0.15

98 EJECUCIÓN: Informe de la
construcción del formulario
para el levantamiento de datos
Versión 1 de las Encuestas
Industriales 2015 realizado.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015 28/02/2015 Sí 0.15
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99 EJECUCIÓN: Informe de la
generación de tabulados para
el Empalme 2011-2012 Fase II,
elaborado .

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015 28/02/2015 Sí 0.15

100 EJECUCIÓN: Directorio
Industriales 2013 validado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.15

101 EJECUCIÓN: Entrega de
tabulados, gráficos, bases de
datos, sintaxis, metodología
y presentación del Empalme
2011 - 2012 realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.15

102 EJECUCIÓN: Informe de la
generación de bases de datos
verticales de Materias Primas
y Productos Industriales 2013
validadas Fase I.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.15

103 EJECUCIÓN: Informe de
observaciones al formulario
Versión 1 de las Encuestas
Industriales 2015 enviadas por
Unido realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.15

104 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos Industriales
2013 corregidas por las
Coordinaciones Zonales
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.15

105 EJECUCIÓN: Informe sobre
la generación de tabulados
Empalme 2012-2013 Fase I
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.15

106 EJECUCIÓN: Socialización del
nuevo formulario Versión 1 de
las encuestas Industriales 2015
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.15

107 EJECUCIÓN: Entrega de
insumos finales (tabulados,
gráficos, bases de datos,
sintaxis, metodología y
presentación) del Empalme
2012 - 2013 realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.15

108 EJECUCIÓN: Herramientas
metodológicas de trabajo,
Formularios, Manual del
Entrevistador, Manuales de
Crítica, Mallas de Validación
para las Encuestas Industriales
2014 actualizados.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.15

109 EJECUCIÓN: Informe
de avance Encuesta
Edificaciones 2014 (permisos
de construcción) elaborado.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.15

110 EJECUCIÓN: Publicación
Empalme 2011 - 2012
aprobada.

9-Entregables
Formales

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.45

111 EJECUCIÓN: Informe
de capacitación en las
Coordinaciones Zonales de
Encuestas Industriales 2014
realizado.

5-Entregables
Intermedios

29/05/2015 29/05/2015 Sí 0.15

112 EJECUCIÓN: Informe de
muestra enviada a las

5-Entregables
Intermedios

29/05/2015 29/05/2015 Sí 0.15
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Coordinaciones Zonales para
la asignación de cargas de
trabajo de las Encuestas
Industriales 2014 aprobado.

113 EJECUCIÓN: Publicación
Empalme 2012 - 2013
aprobada

9-Entregables
Formales

29/05/2015 29/05/2015 Sí 0.6

114 EJECUCIÓN: Informe de
la Prueba del aplicativo
web Industriales 2014 de
los módulos: informante,
administrador y crítico
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.3

115 EJECUCIÓN: Entrega de
insumos finales (tabulados,
gráficos, bases de datos,
sintaxis y presentación) de
la Encuesta de Edificaciones
2014 realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/07/2015 30/07/2015 Sí 0.3

116 EJECUCIÓN: Informe de
avance del Operativo de
Campo y Crítica - Codificación
sobre la Información
Estadística ejecutada en las
Coordinaciones Zonales de las
Encuestas Industriales 2014
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2015 31/08/2015 Sí 0.3

117 EJECUCIÓN: Informe de
la Supervisión Nacional del
Operativo de Campo a las
Coordinaciones Zonales a las
Encuestas Estructurales 2014
ejecutada.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2015 31/08/2015 Sí 0.3

118 EJECUCIÓN: Publicación
Encuesta de Edificaciones
2014 aprobada.

9-Entregables
Formales

30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.6

119 EJECUCIÓN:Entrega de
insumos finales (información
estadística recopilada,
tabulados, bases de datos y
sintaxis) para el Anuario de
Transportes 2014 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.3

120 EJECUCIÓN:Informe de la
Supervisión Nacional del
Operativo de Campo a las
Coordinaciones Zonales a las
Encuestas Estructurales 2015
ejecutada.

5-Entregables
Intermedios

30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.3

121 EJECUCIÓN:Informe del
primer estudio Sectorial
Industriales 2012-2013
aprobado.

5-Entregables
Intermedios

30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.3

122 EJECUCIÓN:Informe sobre la
generación de la base de datos
versión 1 de las Encuestas
Industriales 2014 ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.3

123 EJECUCIÓN:Publicación
Anuario de Transportes 2014
aprobada.

9-Entregables
Formales

30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.6

124 EJECUCIÓN:Informe
de actualización del
formulario piloto final para
el levantamiento para las

5-Entregables
Intermedios

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.3
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Encuestas Industriales
aplicarse en el 2016 realizado.

125 EJECUCIÓN:Informe de
resultados de la prueba
piloto del formulario para
el levantamiento de datos
Versión 1 para las Encuestas
Industriales aplicarse en el
2016 ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.15

126 EJECUCIÓN:Informe del cierre
del Operativo de Campo de las
Encuestas Industriales 2014
ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.3

127 EJECUCIÓN:Informe del
segundo estudio Sectorial
Industriales 2012-2013
aprobado.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.3

128 EJECUCIÓN: Informe
de avance Encuesta
Edificaciones 2015 (permisos
de construcción) generado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.15

129 EJECUCIÓN: Informe de
gestión de las actividades
realizadas y productos
obtenidos en el año 2015 en
las Encuestas Estructurales.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.3

130 EJECUCIÓN:Informe del
cierre del proceso de Crítica -
Codificación de las Encuestas
Industriales 2014 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.6

131 DEFINICIÓN: Mesas de trabajo
para la revisión, y formulación
de mejoras a las operaciones
estadísticas de las Encuestas
Estructurales: Industriales,
Edificaciones y Transportes
definido.

5-Entregables
Intermedios

29/01/2016 29/01/2016 Sí 0.27

132 PLANIFICACIÓN: Elaboración
de cronogramas y actividades
para las Encuestas
Estructurales realizado.

5-Entregables
Intermedios

29/01/2016 29/01/2016 Sí 0.13

133 EJECUCIÓN: Directorio
Industriales 2015 validado.

5-Entregables
Intermedios

29/02/2016 29/02/2016 Sí 0.27

134 EJECUCIÓN: Herramientas
metodológicas de trabajo,
Formularios, Manual del
Entrevistador, Manuales de
Crítica, Mallas de Validación
Industriales 2015 elaboradas

5-Entregables
Intermedios

29/02/2016 29/02/2016 Sí 0.53

135 EJECUCIÓN: Herramientas
metodológicas de trabajo,
Formularios, Manuales de
Crítica, Mallas de Validación
Edificaciones 2016 elaboradas

5-Entregables
Intermedios

29/02/2016 29/02/2016 Sí 0.27

136 EJECUCIÓN: Informe de
generación de la muestra
Encuestas Industriales 2015
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.13

137 EJECUCIÓN: Generación de
insumos para la publicación:
tabulados, gráficos, bases de

5-Entregables
Intermedios

31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.27
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datos y sintaxis preliminares
Industriales 2014 realizada.

138 EJECUCIÓN: Informe de
actualización del Aplicativo
Web Edificaciones 2016
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.27

139 EJECUCIÓN: Informe del
desarrollo Aplicativo Web
Industriales 2015 Fase 1,
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.53

140 EJECUCIÓN: Informe de
avance a Abril Encuesta
Edificaciones 2016 (permisos
de construcción) elaborado.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.27

141 EJECUCIÓN: Informe de
la muestra enviada a las
Coordinaciones Zonales para
la asignación de cargas de
trabajo de las Encuestas
Industriales 2015 aprobado.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.27

142 EJECUCIÓN: Revisión de
insumos para la publicación:
tabulados, gráficos, bases de
datos, sintaxis, metodología y
presentación Industriales 2014
realizada.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.13

143 EJECUCIÓN: Informe del
desarrollo del Aplicativo
Industriales Fase 2,Industriales
2015 elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2016 31/05/2016 Sí 0.13

144 EJECUCIÓN: Informe
de capacitación en las
Coordinaciones Zonales de
Encuestas Industriales 2015
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 0.13

145 EJECUCIÓN: Entrega de
cartas - comunicados (cabildeo
con las empresas) Industriales
2015 ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 0.8

146 EJECUCIÓN: Publicación
Encuestas Industriales 2014
aprobada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 0.27

147 EJECUCIÓN: Informe de
obtención de estadísticas
de Transportes 2015 a Julio
realizado.

5-Entregables
Intermedios

29/07/2016 29/07/2016 Sí 0.13

148 EJECUCIÓN: Informe de
Reporte de Cobertura del
Operativo de Campo y
Crítica - Codificación sobre
la Información Estadística
ejecutada a Julio en las
Coordinaciones Zonales de las
Encuestas Industriales 2015
realizado.

5-Entregables
Intermedios

29/07/2016 29/07/2016 Sí 0.13

149 EJECUCIÓN: Informe
de Reporte de Cobertura
a Julio de la Encuesta
Edificaciones 2016 (permisos
de construcción) elaborado.

5-Entregables
Intermedios

29/07/2016 29/07/2016 Sí 0.13

150 EJECUCIÓN: Informe
de Supervisión de las

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 0.13
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Coordinaciones Zonales del
Operativo de Campo a agosto
de las Encuestas Industriales
2015 ejecutada.

151 EJECUCIÓN: Generación de
insumos para la publicación:
tabulados, gráficos, bases de
datos y sintaxis preliminares
Edificaciones 2015 realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 0.13

152 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de la base
de datos Edificaciones 2015,
para la generación de insumos
de publicación realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 0.13

153 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos pre-liminares
a agosto de la Encuesta
Industriales 2015 depuradas
por las Coordinaciones Zonales
realizados.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 0.13

154 EJECUCIÓN: Informe de
obtención de estadísticas de
Transportes 2015 al mes de
septiembre realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 0.13

155 EJECUCIÓN: Generación de
insumos para la publicación:
tabulados, gráficos, bases de
datos y sintaxis preliminares
Transportes 2015 realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 0.13

156 EJECUCIÓN: Informe de
Reporte de Cobertura del
Operativo de Campo y
Crítica - Codificación sobre
la Información Estadística
ejecutada Septiembre en las
Coordinaciones Zonales de las
Encuestas Industriales 2015
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 0.13

157 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de la base
de datos Transportes 2015,
para la generación de insumos
de publicación realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 0.13

158 EJECUCIÓN: Publicación
Anuario de Edificaciones 2015
aprobada

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 0.13

159 EJECUCIÓN: Informe de
Reporte de Cobertura del
Operativo de Campo y
Crítica - Codificación sobre
la Información Estadística
ejecutada a Octubre en las
Coordinaciones Zonales de las
Encuestas Industriales 2015
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 31/10/2016 Sí 0.53

160 EJECUCIÓN: Informe de
Reporte de Cobertura a
Octubre de la Encuesta
Edificaciones 2016 (permisos
de construcción) elaborado.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 31/10/2016 Sí 0.13

161 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 31/10/2016 Sí 0.13
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bases de datos pre-liminares
a octubre de la Encuesta
Industriales 2015 depuradas
por las Coordinaciones Zonales
realizados.

162 EJECUCIÓN: Informe
de Supervisión de las
Coordinaciones Zonales del
Operativo de Campo a octubre
de las Encuestas Industriales
2015 ejecutada

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 31/10/2016 Sí 0.13

163 EJECUCIÓN: Publicación
Anuario de Transportes 2015
aprobada.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 31/10/2016 Sí 0.13

164 EJECUCIÓN: Informe
de Supervisión de las
Coordinaciones Zonales
del Operativo de Campo a
noviembre de las Encuestas
Industriales 2015 ejecutada.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 Sí 0.53

165 EJECUCIÓN: Informe del
cierre del proceso de campo
de las Encuestas Industriales
2015 ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 Sí 0.13

166 EJECUCIÓN: Informe de
Reporte de Cobertura a
Diciembre de la Encuesta
Edificaciones 2016 (permisos
de construcción) generado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2016 30/12/2016 Sí 0.13

167 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos finales de
la Encuesta Industriales
2015, depuradas por las
Coordinaciones Zonales
realizados

5-Entregables
Intermedios

30/12/2016 30/12/2016 Sí 0.27

168 EJECUCIÓN: Informe del
cierre del proceso de crítica
codificación de las Encuestas
Industriales 2015 ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2016 30/12/2016 Sí 0.13

169 EJECUCIÓN: Informe de
gestión 2016 de las actividades
realizadas y productos
obtenidos en el Sistema de
Estadísticas Estructurales
realizado.

9-Entregables
Formales

31/12/2016 31/12/2016 Sí 1.13

170 DEFINICIÓN: Informe de
planificación y formulación
de mejoras a las operaciones
estadísticas del Sistema de
Estadísticas Estructurales:
Encuesta Estructural
(empresas), Encuesta de
Edificaciones y Anuario de
Transporte definido.

5-Entregables
Intermedios

23/01/2017 23/01/2017 Sí 0.22

171 PLANIFICACIÓN: Informe de
comparabilidad de conceptos
y variables a implementarse
en el marco de desarrollo de
la Encuesta Estructural 2016,
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

23/02/2017 23/02/2017 Sí 0.33

172 EJECUCIÓN: Informe sobre
la revisión de insumos para

5-Entregables
Intermedios

15/03/2017 15/03/2017 Sí 0.31
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la publicación: tabulados,
gráficos, bases de datos,
sintaxis, metodología y
presentación de las Encuestas
Industriales 2015 realizada.

173 EJECUCIÓN: Informe de las
herramientas metodológicas
de trabajo, formulario, manual
de crítica-codificación, mallas
de validación e informe de
actualización del Aplicativo
Web y reporte de cobertura
Encuesta Edificaciones 2017
elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

23/03/2017 23/03/2017 Sí 0.59

174 EJECUCIÓN: Informe
prueba piloto de la Encuesta
Estructural 2016 elaborada.

5-Entregables
Intermedios

04/04/2017 20/04/2017 Sí 0.71

175 EJECUCIÓN: Informe de
generación de insumos para
la publicación: tabulados,
gráficos, bases de datos y
sintaxis preliminares de las
Encuestas Industriales 2015
realizada.

5-Entregables
Intermedios

12/04/2017 12/04/2017 Sí 0.32

176 EJECUCIÓN: Informe
de capacitación en las
Coordinaciones Zonales de
la Encuesta Estructural 2016
realizado.

5-Entregables
Intermedios

24/04/2017 25/05/2017 Sí 0.29

177 EJECUCIÓN: Publicación
Encuestas Industriales 2015
aprobada

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017 28/04/2017 Sí 0.38

178 EJECUCIÓN: Informe de
generación de la muestra de
la Encuesta Estructural 2016,
enviada a las Coordinaciones
Zonales para la asignación de
cargas de trabajo, aprobado.

5-Entregables
Intermedios

25/05/2017 25/05/2017 Sí 0.48

179 EJECUCIÓN: Informe del
desarrollo del aplicativo web
módulos Informante, Critico y
Administrador de la Encuesta
Estructural 2016, elaborado.

5-Entregables
Intermedios

02/06/2017 30/06/2017 Sí 0.56

180 EJECUCIÓN: Primer informe
de Supervisión del Operativo
de Campo de la Encuesta
Estructural 2016 ejecutada.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.32

181 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de la
base de datos, generación de
insumos para la publicación:
tabulados, gráficos, bases de
datos y sintaxis preliminares
Edificaciones 2016 realizada.

5-Entregables
Intermedios

29/08/2017 29/08/2017 Sí 0.4

182 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos preliminares de
la Encuesta Estructural 2016,
realizados.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.05

183 EJECUCIÓN: Informe de
generación de insumos para
la publicación: tabulados,
gráficos, bases de datos

5-Entregables
Intermedios

01/09/2017 01/09/2017 Sí 0.9
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y sintaxis preliminares
Transportes 2016 realizada.

184 EJECUCIÓN: Publicación
Anuario de Edificaciones 2016,
aprobada.

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017 29/09/2017 Sí 0.77

185 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos preliminares de
la Encuesta Estructural 2016,
realizados.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2017 30/09/2017 Sí 0.05

186 EJECUCIÓN: Segundo Informe
de Supervisión del Operativo
de Campo de la Encuesta
Estructural 2016 ejecutada.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2017 30/09/2017 Sí 0.32

187 EJECUCIÓN: Publicación
Anuario de Transportes 2016
aprobada.

5-Entregables
Intermedios

10/10/2017 13/10/2017 Sí 0.48

188 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos preliminares de
la Encuesta Estructural 2016,
realizados.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017 31/10/2017 Sí 0.32

189 EJECUCIÓN: Informe del
cierre del proceso de campo de
la Encuesta Estructural 2016
ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017 31/10/2017 Sí 0.05

190 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos preliminares de
la Encuesta Estructural 2016,
realizados.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017 30/11/2017 Sí 0.32

191 EJECUCIÓN: Informe del
cierre del proceso de crítica
codificación de la Encuesta
Estructural 2016 ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017 30/11/2017 Sí 0.32

192 EJECUCIÓN: Tercer Informe
de Supervisión del Operativo
de Campo de la Encuesta
Estructural 2016 ejecutada.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017 30/11/2017 Sí 0.05

193 EJECUCIÓN: Informe de
reporte de cobertura de la
Encuesta Edificaciones 2017
realizada.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017 27/12/2017 Sí 0.29

194 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos Final (Fase
1) de la Encuesta Estructural
2016, realizados.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017 27/12/2017 Sí 0.48

195 CIERRE: Informe de gestión
de las actividades realizadas
y productos obtenidos en
el Sistema de Estadísticas
Estructurales realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2017 27/12/2017 Sí 0.29

196 PLANEACIÓN: Aprobación
del proyecto Sistema de
Estadísticas Estructurales
realizada.

5-Entregables
Intermedios

24/07/2018 24/07/2018 Sí 1.1

197 EJECUCIÓN: Herramientas
de trabajo: Formulario, Manual
de metodología, Hoja de
seguimiento, Clasificadores,
Reporte de Cobertura,

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018 27/07/2018 Sí 0.48
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Directorio de Empresas
e instructivos - Encuesta
Estructural Empresarial 2017
realizadas.

198 EJECUCIÓN: Informe
de capacitación en las
Coordinaciones Zonales de
la Encuesta Estructural 2017
realizado.

5-Entregables
Intermedios

15/08/2018 17/08/2018 Sí 0.19

199 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
agosto realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018 29/08/2018 Sí 0.53

200 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de la
base de datos Encuesta de
Edificaciones 2017 para la
generación de insumos de
publicación realizado.

5-Entregables
Intermedios

07/09/2018 04/09/2018 Sí 1.25

201 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos preliminares de
la Encuesta Estructural 2017
realizado.

5-Entregables
Intermedios

21/09/2018 04/10/2018 Sí 0.1

202 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
septiembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

28/09/2018 20/09/2018 Sí 0.46

203 EJECUCIÓN: Publicación de
Encuesta de Edificaciones
2017 aprobada.

5-Entregables
Intermedios

12/10/2018 12/10/2018 Sí 0.7

204 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
octubre realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2018 24/10/2018 Sí 0.46

205 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de las
bases de datos preliminares de
la Encuesta Estructural 2017
realizado.

5-Entregables
Intermedios

16/11/2018 21/11/2018 Sí 0.14

206 EJECUCIÓN: Informe de
revisión y validación de la
base de datos Anuario de
Transportes 2017 para la
generación de insumos de
publicación realizado.

5-Entregables
Intermedios

19/11/2018 30/11/2018 Sí 1.0

207 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
noviembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2018 26/11/2018 Sí 0.46

208 EJECUCIÓN: Informe de
cierre de campo y crítica
de la Encuesta Estructural
Empresarial 2017 realizado.

5-Entregables
Intermedios

14/12/2018 21/12/2018 Sí 0.99

209 EJECUCIÓN: Publicación de
Anuario de Transportes 2017
aprobada.

5-Entregables
Intermedios

14/12/2018 14/12/2018 Sí 0.97

210 CIERRE: Informe de gestión
de las actividades realizadas
y productos obtenidos en
el Sistema de Estadísticas
Estructurales realizado.

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018 28/12/2018 Sí 0.32

211 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
diciembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

28/12/2018 27/12/2018 Sí 0.45
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212 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
enero realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/01/2019 31/01/2019 Sí 0.21

213 EJECUCIÓN: Informe de
desarrollo de herramientas
metodológicas (formulario,
manual, malla de validación,
reporte de cobertura entre
otros) - Encuesta Edificaciones
2019 elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

20/02/2019 20/02/2019 Sí 0.83

214 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
febrero realizada.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2019 15/02/2019 Sí 0.21

215 EJECUCIÓN: Informe de
desarrollo de herramientas
metodológicas (formulario,
manual, mallas de validación,
reporte de cobertura entre
otros)- Encuesta Estructural
Empresarial 2018 elaboradas.

5-Entregables
Intermedios

21/03/2019 02/05/2019 Sí 0.35

216 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
marzo realizada.

5-Entregables
Intermedios

29/03/2019 15/03/2019 Sí 0.21

217 EJECUCIÓN: Informe de
públicación de la Encuesta
Estructural Empresarial 2017
realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 26/04/2019 Sí 0.35

218 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
abril realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 12/04/2019 Sí 0.21

219 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
mayo realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2019 15/05/2019 Sí 0.21

220 EJECUCIÓN: Informe de
capacitación de la metodología
para el levantamiento de
informacion de la Encuesta
Estructural Empresarial 2018
realizada.

5-Entregables
Intermedios

19/06/2019 27/06/2019 Sí 0.35

221 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
junio realizada.

5-Entregables
Intermedios

28/06/2019 14/06/2019 Sí 0.21

222 EJECUCIÓN: Informe
evaluación del aplicativo web
INFOCAPT de la Encuesta
Estructural Empresarial 2018
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

29/06/2019 03/07/2019 Sí 0.35

223 EJECUCIÓN: Informe de
validación de la BBD de la
Encuesta de Edificaciones
2018 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

11/07/2019 28/08/2019 Sí 0.83

224 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
julio realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2019 12/07/2019 Sí 0.21

225 EJECUCIÓN: Informe de
validación de las BBDs del
Anuario de Transportes 2018
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

14/08/2019 03/10/2019 Sí 0.83

226 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
agosto realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/08/2019 15/08/2019 Sí 0.21
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227 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
septiembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2019 16/09/2019 Sí 0.21

228 EJECUCIÓN: Publicación de
la Encuesta de Edificaciones
2018 realizada.

5-Entregables
Intermedios

11/10/2019 18/10/2019 Sí 0.83

229 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
octubre realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2019 15/10/2019 Sí 0.21

230 EJECUCIÓN: Publicación del
Anuario de Transportes 2018
realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2019 31/10/2019 Sí 0.83

231 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
noviembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

29/11/2019 15/11/2019 Sí 0.21

232 EJECUCIÓN: Informe de
cierre del operativo de
campo y critica-codificación
de la Encuesta Estructural
Empresarial 2018 realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2019 29/11/2019 Sí 0.35

233 PLANIFICACIÓN: Informe de
planificación y formulación
de mejoras a las operaciones
estadísticas del Sistema de
Estadísticas Estructurales:
ENESEM, ENED, ANET y
SIPRO definido.

5-Entregables
Intermedios

27/12/2019 27/12/2019 Sí 0.83

234 CIERRE: Informe de gestión
de las actividades realizadas
y productos obtenidos en
el Sistema de Estadísticas
Estructurales realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/12/2019 Sí 0.73

235 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
diciembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 16/12/2019 Sí 0.23

236 PLANEACIÓN: Matriz de
identificación de usuarios,
consulta y confirmación de
necesidades de información de
ENESEM, ENED realizado.

5-Entregables
Intermedios

10/01/2020 17/01/2020 Sí 0.6

237 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
enero realizada.

5-Entregables
Intermedios

16/01/2020 14/01/2020 Sí 0.75

238 DEFINICIÓN: Diseño de las
variables a recolectar de
ENESEM 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

07/02/2020 07/02/2020 Sí 0.6

239 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
febrero realizada.

5-Entregables
Intermedios

17/02/2020 17/02/2020 Sí 0.75

240 DEFINICIÓN: Reporte de la
actualización del formulario de
la ENESEM 2019 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

21/02/2020 30/03/2020 Sí 0.6

241 DEFINICIÓN: Carta de
presentación, guías y/o
documentos operativos para
el procesamiento (crítica,
codificación, validación,
imputación, integración y
tratamiento de errores) de
ANET 2019 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

03/03/2020 03/03/2020 Sí 0.6



Ficha Informativa de Proyecto 2020

08/10/2020 12:51 PM GPR | 54/73

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

242 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
marzo realizada.

5-Entregables
Intermedios

16/03/2020 16/03/2020 Sí 0.75

243 DEFINICIÓN: Manuales,
metodologías, guías y/o
documentos operativos para la
recoleccion y procesamiento de
ENED 2020 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

20/03/2020 24/03/2020 Sí 0.6

244 EJECUCIÓN: Reporte de la
socialización de la población
objetivo de ENED 2019
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

20/03/2020 15/05/2020 Sí 0.6

245 EJECUCIÓN: Acta de entrega -
recepción de formularios ENED
2020 realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 19/02/2020 Sí 0.6

246 EJECUCIÓN: Informe de
análisis de la consistencia y
coherencia de los resultados
(Indicadores, índices,
tabulados, tendencias, series
calculadas y con ajuste
estacional) para la publicación
de ENESEM 2018 realizado.

5-Entregables
Intermedios

06/04/2020 06/04/2020 Sí 0.75

247 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
abril realizada.

5-Entregables
Intermedios

16/04/2020 16/04/2020 Sí 0.75

248 EJECUCIÓN: Informe de la
entrega de la muestra de la
ENESEM 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

28/04/2020 20/05/2020 Sí 0.6

249 DEFINICIÓN: Manuales,
metodologías, guías y/o
documentos operativos
para la recoleccion y el
procesamiento de la ENESEM
2019 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 08/05/2020 Sí 0.6

250 EJECUCIÓN: Reporte de
los productos difundidos de
ENESEM 2018 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 30/04/2020 Sí 0.75

251 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
mayo realizada.

5-Entregables
Intermedios

18/05/2020 18/05/2020 Sí 0.75

252 CIERRE: Informe de
evaluación(hallazgos, mejoras,
plan de acción) de ENESEM
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

05/06/2020 05/06/2020 Sí 0.75

253 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
junio realizada.

5-Entregables
Intermedios

15/06/2020 15/06/2020 Sí 0.75

254 EJECUCIÓN: Informe
de control de cobertura,
novedades presentadas de
todo el proceso de recolección
- ANET 2019 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

17/06/2020 31/07/2020 Sí 0.45

255 EJECUCIÓN: Informe técnico
de actividades del proceso de
capacitación de la ENESEM
2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

23/06/2020 17/06/2020 Sí 0.6

256 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
julio realizada.

5-Entregables
Intermedios

15/07/2020 15/07/2020 Sí 0.75
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257 EJECUCIÓN: Reporte de
validaciones de BDD, incluir los
reportes de imputación - ANET
2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/07/2020 31/08/2020 Sí 0.75

258 EJECUCIÓN: Reporte de
validaciones de BDD, incluir los
reportes de imputación - ENED
2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

14/08/2020 26/08/2020 Sí 0.75

259 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
agosto realizada.

5-Entregables
Intermedios

18/08/2020 18/08/2020 Sí 0.75

260 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
septiembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

15/09/2020 15/09/2020 Sí 0.75

261 EJECUCIÓN: Informe de
análisis de la consistencia y
coherencia de los resultados
(Indicadores, índices,
tabulados, tendencias, series
calculadas y con ajuste
estacional) para la publicación
de ANET 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

16/10/2020 16/10/2020 No 0.75

262 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
octubre realizada.

5-Entregables
Intermedios

16/10/2020 16/10/2020 No 0.75

263 EJECUCIÓN: Informe de
análisis de la consistencia y
coherencia de los resultados
(Indicadores, índices,
tabulados, tendencias, series
calculadas y con ajuste
estacional) para la publicación
de ENED 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

20/10/2020 20/10/2020 No 0.75

264 EJECUCIÓN: Reporte de los
productos difundidos de ENED
2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

21/10/2020 21/10/2020 No 0.75

265 EJECUCIÓN: Reporte de los
productos difundidos de ANET
2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2020 31/10/2020 No 0.75

266 CIERRE: Informe de
evaluación(hallazgos, mejoras,
plan de acción) de ENED 2019
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

17/11/2020 17/11/2020 No 0.75

267 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
noviembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

18/11/2020 18/11/2020 No 0.75

268 EJECUCIÓN: Reporte de
control de cobertura nacional
y zonal (por periodos) de la
ENESEM 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

18/11/2020 18/11/2020 No 0.45

269 EJECUCIÓN: Publicación de
los indicadores del SIPRO en
diciembre realizada.

5-Entregables
Intermedios

16/12/2020 16/12/2020 No 0.75

270 DEFINICIÓN: Manuales,
metodologías, guías y/o
documentos operativos para la
recoleccion y procesamiento de
ENED 2021 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

28/12/2020 28/12/2020 No 0.6

271 CIERRE: Archivo de la
documentación ANET en el
repositorio ANDA realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2020 30/12/2020 No 0.45
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272 CIERRE: Archivo de la
documentación de ENED en el
repositorio ANDA realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2020 30/12/2020 No 0.45

273 CIERRE: Informe de
evaluación(hallazgos, mejoras,
plan de acción) de ANET 2019
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2020 30/12/2020 No 0.75

274 CIERRE: Listado del control
de calidad de ANET 2019
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2020 30/12/2020 No 0.45

275 CIERRE: Matriz de
seguimiento al plan de mejoras
de ENED elaborado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2020 30/12/2020 No 0.45

276 CIERRE: Matriz de
seguimiento al plan de mejoras
de ENESEM elaborado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2020 30/12/2020 No 0.45

277 EJECUCIÓN: Reporte de
control de cobertura nacional y
zonal (por periodos) de ENED
2020 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2020 30/12/2020 No 0.45

278 CIERRE: Archivo de la
documentación de ENESEM en
el repositorio ANDA realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.6

279 CIERRE: Reporte final
de indicadores de calidad
aplicados en la ENESEM 2019
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.45

280 EJECUCIÓN: Reporte de
validaciones de BDD de la
ENESEM 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.75

281 PLANEACIÓN: Plan de
proyecto de las operación
estadística ENESEM, ENED,
ANET y SIPRO, que incluya:
cronograma, presupuesto,
planes de contingencia y
matriz/plan de riesgos definido.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.75

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 4.088 empresas investigadas de
manera efectiva (anual) de acuerdo
a los parámetros y metodologías
establecidos, a diciembre de 2021.

91.79 % 1,826 1,676 28/08/2018 Jul-Sep

2 3 actualizaciones de aplicativos web
desarrolladas en los módulos de:
1) Informante, critica-codificación y
administrador para la investigación
recolectada anual de la Encuesta
Estructural Empresarial, 2)
Edificaciones y 3) SIPRO a diciembre
de 2021.

100.00 % 1 1 28/08/2018 Jul-Sep

3 22.600 permisos de construcción
entregados por las cabeceras
cantonales a nivel nacional con
periodicidad anual, a diciembre de
2021.

47.69 % 6,328 3,018 28/08/2018 Jul-Sep
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

4 5 fuentes de información entregadas
por las diferentes instituciones
involucradas en el sector de
transportes con periodicidad anual, a
diciembre de 2021.

50.00 % 2 1 28/08/2018 Jul-Sep

5 1834 empresas investigadas con
periodicidad mensual de manera
efectiva de acuerdo a los parámetros
y metodologías establecidas para el
SIPRO, a diciembre de 2021.

101.87 % 5,502 5,605 28/08/2018 Jul-Sep
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,890,146.41 **

Costo Total: 3,817,352.44

Total Devengado: 6,405,777.82

% Costo Total Devengado: 167.81 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 167.81 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 4,064,096.76 919,026.60 0.00 4,983,123.36

Ppto. Externo Planeado 845,374.96 0.00 0.00 845,374.96

 

Ppto. Aprobado Inicial 4,296,973.88 1,032,113.19 0.00 5,329,087.07

Ppto. Codificado 5,400,908.88 919,026.60 0.00 6,319,935.48

Ppto. Comprometido 5,177,640.72 691,191.87 0.00 5,868,832.59

Planeado - Codificado
(2020)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

6,294,142.71 919,026.60 0.00 7,213,169.31

Ppto. Devengado 5,971,119.81 434,658.01 0.00 6,405,777.82

Pagado Real 5,047,991.17 428,213.69 0.00 5,476,204.86

Estimado a fin de año * 5,971,119.81 0.00 0.00 5,971,119.81

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

323,022.90 919,026.60 0.00 1,242,049.50

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 94.87 % 47.30 % 0.00 % 88.81 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 31,997.40 31,997.40 31,997.40 31,997.40 100.00 % 3.48 %
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 40,271.78 40,271.77 72,269.18 72,269.17 100.00 % 7.86 %

Mar 41,608.44 40,979.06 113,877.62 113,248.23 99.45 % 12.32 %

Abr 44,717.09 1,873.05 158,594.71 115,121.28 72.59 % 12.53 %

May 42,445.17 50,837.02 201,039.88 165,958.30 82.55 % 18.06 %

Jun 37,451.08 24,815.11 238,490.96 190,773.41 79.99 % 20.76 %

Jul 42,870.67 83,366.07 281,361.63 274,139.48 97.43 % 29.83 %

Ago 79,219.58 34,706.14 360,581.21 308,845.62 85.65 % 33.61 %

Sep 109,390.61 118,196.79 469,971.82 427,042.41 90.87 % 46.47 %

Oct 107,457.38 7,615.60 577,429.20 434,658.01 75.27 % 47.30 %

Nov 109,233.83  686,663.03     

Dic 232,363.57  919,026.60     

Total 919,026.60 434,658.01     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

14 Incrementar el número de indicadores y variables económicas MEDIANTE el aprovechamiento de registros administrativos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 RIESGO 1 - NO INCLUSIÓN PAI 2018 VERIFICABLES_DEL_RIESGO_1_-
_NO_INCLUSIÓN_PAI_2018.rar

07/11/2018

2 Acta de Constitución del Proyecto de Inversión Sistema
de Estadísticas Estructurales 2016

Project_Charter_GPR_2016_Firmado.pdf 23/02/2016

3 Acta de Constitución del Proyecto de Inversión Sistema
de Estadísticas Estructurales 2017

O.9.pdf 01/03/2017

4 Acta de Constitución del Proyecto de Inversión Sistema
de Estadísticas Estructurales 2018

S.4.pdf 21/09/2018

5 Acta de Constitución del Proyecto de Inversión Sistema
de Estadísticas Estructurales.

A.31.pdf 23/12/2013

6 Activación del proyecto K005-Estructurales_2018 A.1_Expediente_activación_proyecto_K005_-
_ESTRUCTURALES_2018.rar

28/08/2018

7 ASOCIACION HITO 30. Reporte de Encuestas
Criticadas y Codificadas corte al 22 de noviembre de
2013.

A.30..pdf 02/12/2013

8 ASOCIACIÓN HITO 10. Plan de Validación Manufactura,
Minería y Construcción

HITO_10.Plan_de_Validación_M_M_C__2012.pdf 02/05/2013

9 ASOCIACIÓN HITO 12. Informes de las Regionales
Prueba Piloto Encuestas Estructurales (Verificación
Formularios)

HITO_12._Informes_Regionales_Prueba_Piloto.pdf 03/06/2013

10 ASOCIACIÓN HITO 15. Respaldos retraso contratación
personal industriales

Hito_15._Respaldos_Retraso_Contratación_Personal_Industriales.pdf31/07/2013

11 ASOCIACIÓN HITO 200.- Informe de revisión y
validación de la base de datos Edificaciones 2016

S.5.pdf 05/10/2018

12 ASOCIACIÓN HITO 201.- Informe de revisión y
validación de las bases de datos preliminares de la
Encuesta Estructural 2017 realizado.

S.6.pdf 05/10/2018
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

13 ASOCIACIÓN HITO 202.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en septiembre 2018.

S.7.pdf 05/10/2018

14 ASOCIACIÓN HITO 203.-Informe de la Publicación del
Anuario de Estadística de Edificaciones 2017

S.8.pdf 06/11/2018

15 ASOCIACIÓN HITO 204.-Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en octubre 2018

S.9.pdf 05/12/2018

16 ASOCIACIÓN HITO 205.-Informe de revisión y
validación de las bases de datos preliminares de la
Encuesta Estructural 2017 realizado.

T.1.pdf 05/12/2018

17 ASOCIACIÓN HITO 206.- Informe de revisión y
validación de las bases de datos del Anuario de
Transporte 2017

T.2.pdf 18/12/2018

18 ASOCIACIÓN HITO 207.-Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en noviembre 2018.

T.3.pdf 05/12/2018

19 ASOCIACIÓN HITO 208- Informe de cierre de campo
y crítica codificación de la Encuesta Estructural
Empresarial 2017.

T.4.pdf 03/01/2019

20 ASOCIACIÓN HITO 209- Informe de publicación del
Anuario de Transporte 2017 aprobada.

T.5.pdf 03/01/2019

21 ASOCIACIÓN HITO 210.- Informe de gestión 2018 de
las actividades realizadas y productos obtenidos en el
Sistema de Estadísticas Estructurales

T.6.pdf 16/01/2019

22 ASOCIACIÓN HITO 211.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en diciembre 2018.

T.7.pdf 28/12/2018

23 ASOCIACIÓN HITO 212.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en enero 2019.

T.8.pdf 06/02/2019

24 ASOCIACIÓN HITO 213.- Informe de desarrollo de
herramientas metodológicas - Edificaciones 2019.

T.9.pdf 07/03/2019

25 ASOCIACIÓN HITO 214.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en febrero 2019

U.1.pdf 07/03/2019

26 ASOCIACIÓN HITO 215.- Informe de desarrollo de
herramientas metodológicas ENESEM 2018

U.2.pdf 06/05/2019

27 ASOCIACIÓN HITO 216.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en marzo 2019.

U.3.pdf 03/04/2019

28 ASOCIACIÓN HITO 217.- Informe de publicación de la
Encuesta Estructural Empresarial 2017 realizado.

U.4.pdf 06/05/2019

29 ASOCIACIÓN HITO 218.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en abril 2019.

U.5.pdf 02/05/2019

30 ASOCIACIÓN HITO 219.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en mayo 2019.

U.6.pdf 03/06/2019

31 ASOCIACIÓN HITO 22.- Finalización capacitaciones
crítica codificación Fase 4

Hito_22.-
_Finalización_capacitaciones_crítica_codificación_Fase_4.pdf

05/09/2013

32 ASOCIACIÓN HITO 220.- Informe de capacitación de
la metodologia para el levantamiento de la información
ENESEM 2018

U.7.pdf 04/07/2019

33 ASOCIACIÓN HITO 221.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en junio 2019

U.8.pdf 05/08/2019

34 ASOCIACIÓN HITO 222.- Informe de evaluación
aplicativo web ENESEM 2018

U.9.pdf 05/07/2019

35 ASOCIACIÓN HITO 223.-Informe de validación de la
BBD de la Encuesta de Edificaciones 2018 elaborado.

V.1.pdf 05/09/2019

36 ASOCIACIÓN HITO 224.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en julio 2019.

V.2.pdf 05/08/2019

37 ASOCIACIÓN HITO 225.- Informe de validación de las
Bases de Datos del Anuario de Transportes 2018.

V.3.pdf 04/10/2019

38 ASOCIACIÓN HITO 226.- Informe de publicación de
resultados del SIPRO realizados en agosto 2019.

V.4.pdf 04/09/2019
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

39 ASOCIACIÓN HITO 227.- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en septiembre 2019.

V.5.pdf 02/10/2019

40 ASOCIACIÓN HITO 228.-Informe de aprobación de la
publicacion Edificaciones 2018

V.6.pdf 06/11/2019

41 ASOCIACIÓN HITO 229.-Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en octubre 2019.

V.7.pdf 06/11/2019

42 ASOCIACIÓN HITO 230.-Informe de Publicación del
Anuario de Estadísticas de Transportes ANET-2018

V.8.pdf 06/11/2019

43 ASOCIACIÓN HITO 231.-Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en noviembre 2019.

V.9.pdf 03/12/2019

44 ASOCIACIÓN HITO 232.- Informe de cierre del operativo
de campo y crítica - codificación de la Encuesta
Estructural Empresarial 2018

W.1.pdf 04/12/2019

45 ASOCIACIÓN HITO 233.-Informe de planificación y
formulación de mejoras a las operaciones estadísticas
del Sistema de Estadísticas Estructurales: ENESEM,
ENED, ANET y SIPRO

W.2.rar 03/01/2020

46 ASOCIACIÓN HITO 234.- Informe de gestión de las
actividades realizadas y productos obtenidos en el
Sistema de Estadísticas Estructurales

W.3.part1.rar 03/01/2020

47 ASOCIACIÓN HITO 234.- Informe de gestión de las
actividades realizadas y productos obtenidos en el
Sistema de Estadísticas Estructurales

W.3.part2.rar 03/01/2020

48 ASOCIACIÓN HITO 235.- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en diciembre 2019.

W.4.pdf 26/12/2019

49 ASOCIACIÓN HITO 236.- Informe de identificación de
usuarios y necesidades de información de la Encuesta
de Edificaciones y Encuesta Estructural Empresarial

W.5.pdf 07/02/2020

50 ASOCIACIÓN HITO 237.- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en enero 2020.

W.6.pdf 07/02/2020

51 ASOCIACIÓN HITO 238.- Diseño de las variables a
recolectar de ENESEM 2019

W.7_HITO_238.pdf 05/03/2020

52 ASOCIACIÓN HITO 239.- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en febrero 2020.

W.8_HITO_239.pdf 03/03/2020

53 ASOCIACIÓN HITO 245.- Informe de Acta de entrega -
recepción de formularios ENED 2020 realizado.

X.1_HITO_245.pdf 06/03/2020

54 ASOCIACIÓN HITO 1. Emails de verificación inicio del
desarrollo del Nuevo Marco Muestral

HITO_1._Reporte__emails_de_verificación.pdf 12/04/2013

55 ASOCIACIÓN HITO 10. Manual del Entrevistador
Industriales 2012

HITO_10._Manual_del_Entrevistador.pdf 02/05/2013

56 ASOCIACIÓN HITO 10. Manuales de Crítica Industriales
2012

HITO_10._Manuales_de_Crítica.pdf 02/05/2013

57 ASOCIACIÓN HITO 10. Plan de Validación de
Tecnologías de la Información y Comunicación

HITO_10._Plan_Validación_TICS_2012.pdf 02/05/2013

58 ASOCIACIÓN HITO 100.- Directorio Industriales 2013
validado.

G.9.pdf 13/04/2015

59 ASOCIACIÓN HITO 101.- Entrega de tabulados,
gráficos, bases de datos, sintaxis, metodología y
presentación del Empalme 2011 - 2012 realizada

H.1.pdf 13/04/2015

60 ASOCIACIÓN HITO 102.- Informe de la generación
de bases de datos verticales de Materias Primas y
Productos Industriales 2013 validadas Fase I

H.2.pdf 13/04/2015

61 ASOCIACIÓN HITO 103.- Informe de observaciones al
formulario Versión 1 de las Encuestas Industriales 2015
enviadas por Unido realizado.

H.3.pdf 13/04/2015

62 ASOCIACIÓN HITO 104.- Informe de revisión y
validación de las bases de datos Industriales 2013
corregidas por las Coordinaciones Zonales realizado

H.4.pdf 13/04/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

63 ASOCIACIÓN HITO 105.- Informe sobre la generación
de tabulados Empalme 2012-2013 Fase I realizado

H.5.pdf 13/04/2015

64 ASOCIACIÓN HITO 106.- Socialización del nuevo
formulario Versión 1 de las encuestas Industriales 2015
realizado

H.6.pdf 13/04/2015

65 ASOCIACIÓN HITO 107.- Entrega de insumos
finales (tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis,
metodología y presentación) del Empalme 2012 - 2013
realizada.

H.8.pdf 06/05/2015

66 ASOCIACIÓN HITO 108.- Herramientas metodológicas
de trabajo, Formularios, Manual del Entrevistador,
Manuales de Crítica, Mallas de Validación para las
Encuestas Industriales 2014 actualizados.

H.9.pdf 06/05/2015

67 ASOCIACIÓN HITO 109.- Informe de avance Encuesta
Edificaciones 2014 (permisos de construcción)
elaborado.

I.1.pdf 06/05/2015

68 ASOCIACIÓN HITO 11. Link Diseño de Aplicativos Web
Encuestas Industriales 2012

HITO_11._Verificables_Links_Aplicativos_Web.pdf 02/09/2013

69 ASOCIACIÓN HITO 110.- Publicación Empalme 2011 -
2012 aprobada.

I.2.pdf 06/05/2015

70 ASOCIACIÓN HITO 111.- Informe de capacitación en las
Coordinaciones Zonales de Encuestas Industriales 2014
realizado.

I.3.pdf 04/06/2015

71 ASOCIACIÓN HITO 112.- Informe de muestra enviada a
las Coordinaciones Zonales para la asignación de cargas
de trabajo de las Encuestas Industriales 2014 aprobado.

I.4.pdf 04/06/2015

72 ASOCIACIÓN HITO 113.- Publicación Empalme 2012 -
2013 aprobada

I.5.pdf 04/06/2015

73 ASOCIACIÓN HITO 114.- Informe de la Prueba del
aplicativo web Industriales 2014 de los módulos:
informante, administrador y crítico realizado.

I.6.pdf 08/07/2015

74 ASOCIACIÓN HITO 115.- Entrega de insumos finales
(tabulados, gráficos, bases de datos, sintaxis y
presentación) de la Encuesta de Edificaciones 2014
realizada.

I.7.pdf 04/08/2015

75 ASOCIACIÓN HITO 116.- Informe de avance del
Operativo de Campo y Crítica - Codificación sobre la
Información Estadística ejecutada en las Coordinaciones
Zonales de las Encuestas Industriales 2014 realizado.

I.8.pdf 04/09/2015

76 ASOCIACIÓN HITO 117.- Informe de la Supervisión
Nacional del Operativo de Campo a las Coordinaciones
Zonales a las Encuestas Estructurales 2014 ejecutada.

I.9.pdf 04/09/2015

77 ASOCIACIÓN HITO 118.- Publicación Encuesta de
Edificaciones 2014 aprobada

J.1.pdf 06/10/2015

78 ASOCIACIÓN HITO 119.- Entrega de insumos finales
(información estadística recopilada, tabulados, bases de
datos y sintaxis) para el Anuario de Transportes 2014
elaborado.

J.2.pdf 06/10/2015

79 ASOCIACIÓN HITO 120.- Informe de la Supervisión
Nacional del Operativo de Campo a las Coordinaciones
Zonales a las Encuestas Estructurales 2015 ejecutada.

J.3.pdf 09/11/2015

80 ASOCIACIÓN HITO 121.- Informe del primer estudio
Sectorial Industriales 2012-2013 aprobado.

J.4.pdf 09/11/2015

81 ASOCIACIÓN HITO 122.- Informe sobre la generación
de la base de datos versión 1 de las Encuestas
Industriales 2014 ejecutado

J.5.pdf 09/11/2015

82 ASOCIACIÓN HITO 123.- Publicación Anuario de
Transportes 2014 aprobada.

J.6.pdf 09/11/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

83 ASOCIACIÓN HITO 124.-Informe de actualización del
formulario piloto final para el levantamiento para las
Encuestas Industriales aplicarse en el 2016 realizado.

J.7.pdf 03/12/2015

84 ASOCIACIÓN HITO 125.-Informe de resultados de la
prueba piloto del formulario para el levantamiento de
datos Versión 1 para las Encuestas Industriales aplicarse
en el 2016 ejecutado.

J.8.pdf 03/12/2015

85 ASOCIACIÓN HITO 126.-Informe del cierre del
Operativo de Campo de las Encuestas Industriales 2014
ejecutado

J.9.pdf 03/12/2015

86 ASOCIACIÓN HITO 127.- Informe del segundo estudio
Sectorial Industriales 2012-2013 aprobado.

K.1.pdf 04/12/2015

87 ASOCIACIÓN HITO 128.-Informe de gestión de las
actividades realizadas y productos obtenidos en el año
2015 en las Encuestas Estructurales.

K.2.pdf 07/01/2016

88 ASOCIACIÓN HITO 129.-Informe de avance Encuesta
Edificaciones 2015 (permisos de construcción)
generado.

K.3.pdf 04/01/2016

89 ASOCIACIÓN HITO 13. Memo Prueba Piloto
Estadísticas Estructurales

HITO_13._Memos_Prueba_Piloto.pdf 03/06/2013

90 ASOCIACIÓN HITO 130.-Informe del cierre del proceso
de Crítica - Codificación de las Encuestas Industriales
2014 elaborado.

K.4.pdf 05/01/2016

91 ASOCIACIÓN HITO 131.- Mesas de trabajo para la
revisión, y formulación de mejoras a las operaciones
estadísticas de las Encuestas Estructurales: Industriales,
Edificaciones y Transportes definido.

K.5_1.pdf 29/02/2016

92 ASOCIACIÓN HITO 131.- Mesas de trabajo para la
revisión, y formulación de mejoras a las operaciones
estadísticas de las Encuestas Estructurales: Industriales,
Edificaciones y Transportes definido.

K.5.pdf 10/02/2016

93 ASOCIACIÓN HITO 132 .- Elaboración de cronogramas
y actividades para las Encuestas Estructurales realizado.

K.6_1.pdf 29/02/2016

94 ASOCIACIÓN HITO 132 .- Elaboración de cronogramas
y actividades para las Encuestas Estructurales realizado.

K.6.pdf 10/02/2016

95 ASOCIACIÓN HITO 133.- Directorio Industriales 2015
Validado.

K.7.pdf 11/03/2016

96 ASOCIACIÓN HITO 134 .- Herramientas metodológicas
de trabajo, Formularios, Manual del Entrevistador,
Manuales de Crítica, Mallas de Validación Industriales
2015 elaboradas.

K.8.pdf 11/03/2016

97 ASOCIACIÓN HITO 135.- Herramientas metodológicas
de trabajo, Formularios, Manuales de Crítica, Mallas de
Validación Edificaciones 2016 elaboradas.

K.9.pdf 04/03/2016

98 ASOCIACIÓN HITO 136.- Informe de generación de la
muestra Encuestas Industriales 2015 realizado.

L.1.pdf 11/04/2016

99 ASOCIACIÓN HITO 137.- Generación de insumos para
la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y
sintaxis preliminares Industriales 2014 realizada.

L.2.pdf 11/04/2016

100 ASOCIACIÓN HITO 138.- Informe de actualización del
Aplicativo Web Edificaciones 2016 elaborado.

L.3.pdf 11/04/2016

101 ASOCIACIÓN HITO 139.- Informe del desarrollo
Aplicativo Web Industriales 2015 Fase 1, elaborado.

L.4.pdf 11/04/2016

102 ASOCIACIÓN HITO 14. Reporte Edificaciones Período
Mayo

HITO_14._Reporte_de_Edificaciones.pdf 03/06/2013

103 ASOCIACIÓN HITO 141.-Informe de avance a Abril
Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de construcción)
elaborado.

L.5.pdf 11/05/2016
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104 ASOCIACIÓN HITO 142.-Informe de la muestra enviada
a las Coordinaciones Zonales para la asignación de
cargas de trabajo de las Encuestas Industriales 2015
aprobado.

L.6.pdf 11/05/2016

105 ASOCIACIÓN HITO 143.-Informe del desarrollo del
Aplicativo Industriales Fase 2, Industriales 2015
elaborado.

L.8.pdf 14/07/2016

106 ASOCIACIÓN HITO 144.- Informe de capacitación en las
Coordinaciones Zonales de Encuestas Industriales 2015
realizado.

M.1.pdf 14/07/2016

107 ASOCIACIÓN HITO 145.-Entrega de cartas -
comunicados (cabildeo con las empresas) Industriales
2015 ejecutado.

M.2.pdf 14/07/2016

108 ASOCIACIÓN HITO 145.-Revisión de insumos para
la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos,
sintaxis, metodología y presentación Industriales 2014
realizada.

L.7.pdf 11/05/2016

109 ASOCIACIÓN HITO 146.-Publicación de las Encuestas
Industriales 2014 aprobada.

M.3.pdf 14/07/2016

110 ASOCIACIÓN HITO 147.-Informe de obtención de
estadísticas de Transportes 2015 a Julio realizado.

M.4.pdf 05/08/2016

111 ASOCIACIÓN HITO 148.-Informe de Reporte
de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica -
Codificación sobre la Información Estadística ejecutada
a Julio en las Coordinaciones Zonales de las Encuestas
Industriales 2015 realizado.

M.5.pdf 05/08/2016

112 ASOCIACIÓN HITO 149.-Informe de Reporte de
Cobertura a Julio de la Encuesta Edificaciones 2016
(permisos de construcción) elaborado.

M.6.pdf 05/08/2016

113 ASOCIACIÓN HITO 150.-Informe de Supervisión de
las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a
agosto de las Encuestas Industriales 2015

M.7.pdf 06/09/2016

114 ASOCIACIÓN HITO 151.-Generación de insumos para
la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y
sintaxis preliminares Edificaciones 2015.

M.8.pdf 08/09/2016

115 ASOCIACIÓN HITO 152.-Informe de revisión y
validación de la base de datos Edificaciones 2015, para
la generación de insumos de publicación realizado.

M.9.pdf 08/09/2016

116 ASOCIACIÓN HITO 153.-Informe de revisión y
validación de las bases de datos pre-liminares a agosto
de la Encuesta Industriales 2015 depuradas por las
Coordinaciones Zonales realizados.

N.1.pdf 06/09/2016

117 ASOCIACIÓN HITO 154.-Informe de obtención
de estadísticas de Transportes 2015 a septiembre
realizado.

N.2.pdf 12/10/2016

118 ASOCIACIÓN HITO 155.-Generación de insumos para la
publicación: tabulados gráficos, bases de datos y sintaxis
preliminares - Transportes 2015 realizada.

N.3.pdf 12/10/2016

119 ASOCIACIÓN HITO 156.- Informe de Reporte
de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica -
Codificación sobre la Información Estadística ejecutada
Septiembre en las Coordinaciones Zonales de las
Encuestas Industriales 2015 realizado.

N.4.pdf 12/10/2016

120 ASOCIACIÓN HITO 157.- Revisión y validación de la
base de datos Transportes 2015, para la generación de
insumos de publicación realizado.

N.5.pdf 12/10/2016

121 ASOCIACIÓN HITO 158.- Publicación Anuario de
Edificaciones 2015 aprobada.

N.6.pdf 12/10/2016

122 ASOCIACIÓN HITO 159.-Informe de Reporte
de Cobertura del Operativo de Campo y Crítica -

N.7.pdf 15/11/2016
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Codificación sobre la Información Estadística ejecutada
a Octubre en las Coordinaciones Zonales de las
Encuestas Industriales 2015 realizado.

123 ASOCIACIÓN HITO 16. Manual y Planes de Validación
TICs Empresas 2012

HITO_16._Manual_y_Planes_de_Validación__TICs__Empresas_2012.rar04/07/2013

124 ASOCIACIÓN HITO 16.- Manual del Entrevistador
Encuestas Industriales

HITO_16.-
MANUAL_DEL_ENTREVISTADOR_ENCUESTAS_ECONOMICAS_2012_FINAL.pdf

04/07/2013

125 ASOCIACIÓN HITO 160.-Informe de Reporte de
Cobertura a Octubre de la Encuesta Edificaciones 2016
(permisos de construcción) elaborado.

N.8.pdf 15/11/2016

126 ASOCIACIÓN HITO 161.-Informe de revisión y
validación de las bases de datos pre-liminares a octubre
de la Encuesta Industriales 2015 depuradas por las
Coordinaciones Zonales realizados.

N.9.pdf 15/11/2016

127 ASOCIACIÓN HITO 162.-Informe de Supervisión de
las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a
octubre de las Encuestas Industriales 2015 ejecutada

O.1.pdf 15/11/2016

128 ASOCIACIÓN HITO 163.-Publicación Anuario de
Transportes 2015 aprobada.

O.2.pdf 15/11/2016

129 ASOCIACIÓN HITO 164.-Informe de Supervisión de
las Coordinaciones Zonales del Operativo de Campo a
noviembre de las Encuestas Industriales 2015 ejecutada.

O.3.pdf 07/12/2016

130 ASOCIACIÓN HITO 165.-Informe del cierre del proceso
de campo de las Encuestas Industriales 2015 ejecutado.

O.4.pdf 07/12/2016

131 ASOCIACIÓN HITO 166.-Informe de Reporte de
Cobertura a diciembre de la Encuesta Edificaciones
2016 (permisos de construcción) elaborado.

O.5.pdf 09/01/2017

132 ASOCIACIÓN HITO 167.-Informe de revisión y
validación de las bases de datos finales de la Encuesta
Industriales 2015, depuradas por las Coordinaciones
Zonales realizados.

O.6.pdf 30/01/2017

133 ASOCIACIÓN HITO 168.-Informe de Cierre de crítica
codificación de las Encuestas Industriales 2015
ejecutado.

O.7.pdf 27/01/2017

134 ASOCIACIÓN HITO 169.-Informe de gestión 2016 de
las actividades realizadas y productos obtenidos en el
Sistema de Estadísticas Estructurales

O.8.pdf 09/01/2017

135 ASOCIACIÓN HITO 17. Oficio entrega de información
Dirección Aviación Civil

HITO_17.__Oficio_entrega_de_información_Dirección_Aviación_Civil.pdf04/07/2013

136 ASOCIACIÓN HITO 170.-Informe de planificación y
formulación de mejoras a las operaciones estadísticas
del Sistema de Estadísticas Estructurales: Encuesta
Estructural (empresas), Encuesta de Edificaciones
(permisos de construcción) y Anuario de Transporte.

P.1.pdf 03/03/2017

137 ASOCIACIÓN HITO 171.- Informe de comparabilidad de
conceptos y variables a implementarse en el marco de
desarrollo de la Encuesta Estructural 2016.

P.2.pdf 15/03/2017

138 ASOCIACIÓN HITO 172.- Informe sobre la revisión de
insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases
de datos, sintaxis, metodología y presentación de las
Encuestas Industriales 2015.

P.3.pdf 06/04/2017

139 ASOCIACIÓN HITO 173.- Informe de las herramientas
metodológicas de trabajo, formulario, manual de
crítica-codificación, mallas de validación e informe de
actualización del Aplicativo Web y reporte de cobertura
Encuesta Edificaciones 2017.

P.4.pdf 06/04/2017

140 ASOCIACIÓN HITO 174.-Informe de la prueba piloto de
la Encuesta Estructural Empresarial

P.5.pdf 08/05/2017

141 ASOCIACIÓN HITO 175.-Informe de generación de
insumos para la publicación: tabulados, gráficos, bases

P.6.pdf 08/05/2017
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de datos y sintaxis preliminares de las Encuestas
Industriales 2015 realizada.

142 ASOCIACIÓN HITO 176.-Informe de capacitación en
las Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural
Empresarial 2016

P.7.pdf 01/06/2017

143 ASOCIACIÓN HITO 177.-Informe sobre la publicación de
las Encuestas Industriales 2015

P.8.pdf 08/05/2017

144 ASOCIACIÓN HITO 178.-Informe de la Muestra enviada
a Las Coordinaciones Zonales

P.9.pdf 01/06/2017

145 ASOCIACIÓN HITO 179.-Informe del desarrollo del
aplicativo web de la Encuesta Estructural Empresarial
2016

Q.1.pdf 05/07/2017

146 ASOCIACIÓN Hito 18.- Reporte industriales 2012
nacional al 26 de julio de 2013

Hito_18.-
_Reporte_industriales_2012_nacional_al_26_de_julio_de_2013.pdf

02/08/2013

147 ASOCIACIÓN HITO 180.-Primer Informe de Supervisión
del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural
2016.

Q.2.pdf 03/08/2017

148 ASOCIACIÓN HITO 181.-Informe de revisión y
validación de la base de datos, generación de insumos
para la publicación: tabulados, gráficos, bases de datos y
sintaxis preliminares Edificaciones 2016.

Q.3.pdf 05/09/2017

149 ASOCIACIÓN HITO 182.- Informe de revisión y
validación de las bases de datos preliminares de la
Encuesta Estructural 2016.

Q.4.pdf 06/09/2017

150 ASOCIACIÓN HITO 183.- Informe de Generación de
Insumos de Publicación Preliminares- Transporte 2016

Q.5.pdf 17/10/2017

151 ASOCIACIÓN HITO 184.- Informe de la Publicación del
Anuario de Estadística de Edificaciones 2016

Q.6.pdf 05/10/2017

152 ASOCIACIÓN HITO 185.- Informe de Revisión y
Validación de las Bases de Datos Preliminares de la
Encuesta Estructural 2016

Q.7.pdf 17/10/2017

153 ASOCIACIÓN HITO 186.- Segundo Informe de
Supervisión del Operativo de Campo de la Encuesta
Estructural 2016.

Q.8.pdf 05/10/2017

154 ASOCIACIÓN HITO 187.- Informe de publicación del
Anuario de Transporte 2016

Q.9.pdf 06/11/2017

155 ASOCIACIÓN HITO 188- Informe de revisión y
validación de las bases de datos preliminares de la
Encuesta Estructural 2016

R.1.pdf 06/11/2017

156 ASOCIACIÓN HITO 189- Informe de cierre del operativo
de campo sobre la información estadística ejecutada en
las Coordinaciones Zonales de la "Encuesta Estructural
Empresarial 2016"

R.2.pdf 06/11/2017

157 ASOCIACIÓN HITO 19. Agenda programada para el
desarrollo de las capacitaciones

HITO_19._Agenda_para_Capaciatación.pdf 01/08/2013

158 ASOCIACIÓN HITO 190- Informe de revisión y
validación de las bases de datos preliminares de la
Encuesta Estructural 2016.

R.3.pdf 01/12/2017

159 ASOCIACIÓN HITO 191.- Informe de Cierre de crítica
codificación de la Encuesta Estructural Empresarial 2016

R.4.pdf 07/12/2017

160 ASOCIACIÓN HITO 192- Tercer Informe de Supervisión
del Operativo de Campo de la Encuesta Estructural 2016

R.5.pdf 01/12/2017

161 ASOCIACIÓN HITO 193.- Informe de avance a
diciembre Encuesta Edificaciones 2016 (permisos de
construcción).

R.6.pdf 28/12/2017

162 ASOCIACIÓN HITO 194.- Informe de revisión y
validación de las bases de datos Final (Fase 1) de la
Encuesta Estructural Empresarial 2016

R.7.pdf 28/12/2017
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163 ASOCIACIÓN HITO 195.- Informe de gestión 2017 de
las actividades realizadas y productos obtenidos en el
Sistema de Estadísticas Estructurales

R.8.pdf 28/12/2017

164 ASOCIACIÓN HITO 196.- Aprobación del proyecto
Sistema de Estadísticas Estructurales realizada.

R.9.pdf 03/09/2018

165 ASOCIACIÓN HITO 197.- Herramientas de trabajo:
Formulario, Manual de metodología, Hoja de
seguimiento, Clasificadores, Reporte de Cobertura,
Directorio de Empresas e instructivos - Encuesta
Estructural Empresarial 2017 realizadas.

S.1.pdf 03/09/2018

166 ASOCIACIÓN HITO 198.- Informe de capacitación en
las Coordinaciones Zonales de la Encuesta Estructural
Empresarial 2017

S.2.pdf 03/09/2018

167 ASOCIACIÓN HITO 199.- Informe de Publicación de
resultados del SIPRO realizados en agosto 2018

S.3.pdf 04/09/2018

168 ASOCIACIÓN HITO 2. Datos Muestreo Marco de área y
de lista

HITO_2._Muestreo_Marco_de_Lista_y_Área.pdf 12/04/2013

169 ASOCIACIÓN HITO 20. Acta de netrega base Agencia
Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador

HITO_20.__ACTA_DE_ENTREGA_DE_BASE_ANT__CTE_2012.pdf02/08/2013

170 ASOCIACIÓN HITO 21.- Reporte industriales al 31 de
agosto de 2013.

Hito_21.-
Reporte_industriales_2012_al_23_de_agosto_de_2013..pdf

03/09/2013

171 ASOCIACIÓN HITO 23.- Gestión para recepción de
registros administrativos transportes.

Hito_23.-
_Gestión_para_recepción_de_registros_administrativos_transportes.pdf

05/09/2013

172 ASOCIACIÓN HITO 24.- Reporte de las Encuestas
Industriales con corte al 27 de sept. de 2013.

HITO_24.-
_Reporte_de_las_encuestas_industriales__con_corte_al_27_de_Sept_del_2013..pdf

02/10/2013

173 ASOCIACIÓN HITO 240.- Reporte de la actualización
del formulario de la ENESEM 2019

W.9_HITO_240.zip 06/04/2020

174 ASOCIACIÓN HITO 241.- Informe de carta de
presentación, guías y/o documentos operativos para el
procesamiento de ANET 2019.

X.2_HITO_241.zip 06/04/2020

175 ASOCIACIÓN HITO 242.- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en marzo 2020.

X.3_HITO_242.zip 06/04/2020

176 ASOCIACIÓN HITO 243.- Informe de elaboración del
manual de crítica y codificación ENED 2020

X.4_HITO_243.zip 06/04/2020

177 ASOCIACIÓN HITO 244.- Informe de reporte de la
sensibilización de la población objetivo ENED

X.5_HITO_244.zip 04/06/2020

178 ASOCIACIÓN HITO 246.- Informe de análisis de la
consistencia y coherencia de los resultados para la
publicación de ENESEM 2018.

X.6_HITO_246.zip 06/05/2020

179 ASOCIACIÓN HITO 247.- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en abril 2020.

X.7_HITO_247.pdf 06/05/2020

180 ASOCIACIÓN HITO 248.- Informe de la entrega de la
muestra de la ENESEM 2019

X.8_HITO_248.zip 04/06/2020

181 ASOCIACIÓN HITO 249.- Informe de Herramientas de
trabajo Manuales, metodologías, guías y/o documentos
operativos para la recolección y el procesamiento de la
ENESEM 2019.

X.9_HITO_249.zip 04/06/2020

182 ASOCIACIÓN HITO 25.- Reporte procesamiento (crítica)
de la Información Recolectada en Campo.

HITO_25.-
_Reporte_de_Encuestas_Criticadas_y_Codificadas_corte_al_27_de_sept_de_2013.pdf

02/10/2013

183 ASOCIACIÓN HITO 250.- Informe de los productos
difundidos de ENESEM 2018.

Y.1_HITO_250.zip 06/05/2020

184 ASOCIACIÓN HITO 251- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en mayo 2020.

Y.2_HITO_251.pdf 04/06/2020

185 ASOCIACIÓN HITO 252- Informe de
evaluación(hallazgos, mejoras, plan de acción) de
ENESEM 2018 elaborado

Y.3_HITO_252.zip 06/07/2020

186 ASOCIACIÓN HITO 253- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en junio 2020.

Y.4_HITO_253.pdf 06/07/2020
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187 ASOCIACIÓN HITO 254- Informe de control de
cobertura, novedades presentadas de todo el proceso de
recolección - ANET 2019

Y.5_HITO_254.zip 04/08/2020

188 ASOCIACIÓN HITO 255.- Informe técnico de actividades
del proceso de capacitación de la ENESEM 2019
realizado.

Y.6_HITO_255.zip 03/09/2020

189 ASOCIACIÓN HITO 256- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en julio 2020

Y.7_HITO_256.pdf 04/08/2020

190 ASOCIACIÓN HITO 257.- Reporte de validación e
imputación de BDD - ANET 2019

Y.8_HITO_257.rar 03/09/2020

191 ASOCIACIÓN HITO 258.- Informe de validación BDD
ENED 2019

Y.9_HITO_258.rar 03/09/2020

192 ASOCIACIÓN HITO 259.- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en agosto 2020.

Z.1_HITO_259.rar 03/09/2020

193 ASOCIACIÓN HITO 26.- Gestión recolección de la
información para el Anuario de Transporte

HITO_26.-
_Gestión_para_recolección_de_la_informacion_para_el_Anuario_de_Transporte.pdf

02/10/2013

194 ASOCIACIÓN HITO 260.- Reporte de publicación de
resultados del SIPRO realizados en septiembre 2020.

Z.2_HITO_260.pdf 06/10/2020

195 ASOCIACIÓN HITO 27.- Reporte de las encuestas
industriales con corte al 25 de Octubre del 2013.

HITO_27.-
_Reporte_de_las_encuestas_industriales__con_corte_al_25_de_Octubre_del_2013..pdf

01/11/2013

196 ASOCIACIÓN HITO 28.- Reporte de Encuestas
Criticadas y Codificadas corte al 25 de octubre de 2013

HITO_28.-
_Reporte_de_Encuestas_Criticadas_y_Codificadas_corte_al_25_de_octubre_de_2013.pdf

01/11/2013

197 ASOCIACIÓN HITO 29.- Proceso de entrega y revisión
de publicación del Anuario de Transporte

HITO_29.-
_Proceso_de_entrega_y_revisión_de_publicación_del_Anuario_de_Transporte.pdf

28/11/2013

198 ASOCIACIÓN HITO 3. Nuevo Formulario Microempresa
Comercio 2012

HITO_3._Formulario_de_Microempresa_Comercio_2012.pdf 12/04/2013

199 ASOCIACIÓN HITO 3. Nuevo Formulario Microempresa
Manufactura y Construcción 2012

HITO_3._Formulario_Microempresa__Manufactura__Minería_y_Construcción.pdf12/04/2013

200 ASOCIACIÓN HITO 3. Nuevo Formulario Microempresa
Servicios 2012

HITO_3._Formulario_de_la_Microempresa_Servicios_2012.pdf12/04/2013

201 ASOCIACIÓN HITO 31.- Formulario modificado para la
Encuesta de Edificaciones para el 2014.

A.31.pdf 02/12/2013

202 ASOCIACIÓN HITO 39.- Informativo de acuerdo a
Memorando Zonales directorio consolidado Encuestas
Industriales 2012.

A.2.pdf 05/03/2014

203 ASOCIACIÓN HITO 39.- REPORTE DE AVANCE CON
CORTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013.

A.1.pdf 05/03/2014

204 ASOCIACIÓN HITO 4. Formulario de Manufactura
y Construcción 2012 (Pequeña, Mediana, Grande
empresa)

HITO_4._Formulario__de_Manufactura__y__Construcción_2012.pdf12/04/2013

205 ASOCIACIÓN HITO 4. Formulario de Servicios incluido
los nuevos sectores Enseñanza y Transportes 2012
(Pequeña, Mediana, Grande empresa)

HITO_4._Formulario_de_Servicios___incluido_Enseñanza_y_Tranasportes._2012.pdf12/04/2013

206 ASOCIACIÓN HITO 4.- Dictamen de Prioridad enviado
por SENPLADES, para el Proyecto Mejora de las
Estadísticas Estructurales.

HITO_4.-
Dictamen_de_Prioridad_del_Proyecto_Mejora_de_las_Estadísticas_Estructurales..pdf

18/06/2013

207 ASOCIACIÓN HITO 40.- INFORMES FINALES DE LAS
ZONALES ENVIADOS POR QUIPUX DEL CIERRE DE
LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES 2012

A.3.pdf 05/03/2014

208 ASOCIACIÓN HITO 41.- ENVÍO DE FORMULARIOS
ENCUESTA DE EDIFICACIONES 2013 A LAS
ZONALES PARA SU DISTRIBUCIÓN

A.4.pdf 05/03/2014

209 ASOCIACIÓN HITO 42, 43.- iNICIO DE DEPURACIÓN
BASES LOCAL Y WEB DE LAS ENCUESTAS EMMYC,
ECI, EHRSTE DE MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y
GRAN EMPRESA.

A.5.pdf 05/03/2014

210 ASOCIACIÓN HITO 44.- Formularios modificados de las
Encuestas Industriales 2014: (EMMC), (ECI), (EHRSTE),

A.6.rar 05/03/2014
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Módulo de TIC´s (año de referencia 2013), en todas las
encuestas antes citadas.

211 ASOCIACIÓN HITO 45, 46 Y 47.- DEPURACIÓN
BASES LOCAL Y WEB DE LAS ENCUESTAS EMMYC,
ECI, EHRSTE DE MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y
GRAN EMPRESA. GENERACIÓN DE DIRECTORIOS
(ESE).

A.7.pdf 05/03/2014

212 ASOCIACIÓN HITO 48 e indicador 7 enero-marzo.
Bases de EMMC, ECI, EHRSTE, TIC´s analizadas,
depuradas, enviadas, 2012. (Fase 3)

A.8.pdf 04/04/2014

213 ASOCIACIÓN HITO 49. Revisión del avance de los
aplicativos WEB a utilizarse en el levantamiento de las
Industriales 2013

A.9.pdf 04/04/2014

214 ASOCIACIÓN HITO 5. Muestra Final Industriales
incluido nuevos sectores (Enseñanza, Transportes,
Construcción)

HITO_5.__Muestra_Final_Industriales_incluido_nuevos_sectores.pdf12/04/2013

215 ASOCIACIÓN HITO 50. Lineamientos 2014 aprobados B.1.pdf 04/04/2014

216 ASOCIACIÓN HITO 51 e indicador 6 y 7 enero-
marzo. Manuales del Encuestador, Crítica y Planes de
validación Industriales 2013

B.2.rar 08/04/2014

217 ASOCIACIÓN HITO 52.- Entrega de cartas y entrega de
comunicaciones ejecutado (cabildeo con las empresas).

B.5.pdf 06/10/2014

218 ASOCIACIÓN HITO 53.- Información Estadística
ejecutada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del
proceso de Campo de las Encuestas de Estadísticas
Estructurales 2013.

B.6.pdf 06/10/2014

219 ASOCIACIÓN HITO 54.- Muestra 2013 ejecutada,
tomando como Universo el Directorio actualizado por
DIEE

B.7.pdf 06/10/2014

220 ASOCIACIÓN HITO 55.- Prueba de instrumentos
elaborada para el aplicativo web, módulo del informante
de EMMC, ECI, EHRSTE.

B.8.pdf 06/10/2014

221 ASOCIACIÓN HITO 56.- Revisión ejecutada de los
aplicativos web, módulo del informante, de las Encuestas
de Manufactura, Minería y Construcción (EMMC),
Comercio Interno (ECI) y Hoteles, Restaurantes,
Servicios, Transportes y Enseñanza (EHRSTE).

B.9.pdf 06/10/2014

222 ASOCIACIÓN HITO 57.- Estrategia de comunicación
ejecutada para el incremento de los niveles de respuesta
de los informantes.

C.1.pdf 06/10/2014

223 ASOCIACIÓN HITO 58.- Información Estadística
ejecutada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso
de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de
Estadísticas Estructurales 2013.

C.2.pdf 06/10/2014

224 ASOCIACIÓN HITO 59.- Prueba de instrumentos
ejecutada de las herramientas de trabajo (manual de
crítica y codificación) de EMMC, ECI, EHRSTE.

C.3.pdf 06/10/2014

225 ASOCIACIÓN HITO 6. Lineamiento de Edificaciones
(Planificación)

HITO_6._Lineamiento_Edificaciones.pdf 12/04/2013

226 ASOCIACIÓN HITO 6. Lineamientos de Transportes
2012 (Planificación)

HITO_6._Lineamiento_Estadísticas_de_Transporte.pdf 12/04/2013

227 ASOCIACIÓN HITO 60.- Prueba realizada de los
instrumentos del aplicativo web, módulo de crítica de
EMMC, ECI, EHRSTE.

C.4.pdf 06/10/2014

228 ASOCIACIÓN HITO 61.- Revisión realizada de los
aplicativos web elaborados para el módulo de crítica, de
las EMMC, ECI, EHRSTE.

C.5.pdf 06/10/2014

229 ASOCIACIÓN HITO 62.- Observaciones Final y
modificaciones ajustadas y enviadas del Análisis de serie
histórica 2007-2012 (Tomo I)

C.6.pdf 06/10/2014



Ficha Informativa de Proyecto 2020

08/10/2020 12:51 PM GPR | 70/73

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

230 ASOCIACIÓN HITO 63.- Información Estadística
elaborada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso
de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de
Estadísticas Estructurales 2013.

C.7.pdf 09/10/2014

231 ASOCIACIÓN HITO 64.- Supervisión Nacional elaborada
por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales
del Operativo de Campo del personal de ESE a las
Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación)
2013.

C.8.pdf 06/10/2014

232 ASOCIACIÓN HITO 65.- Informe Final ejecutado para la
Generación de publicación 2012 Tomo I

C.9.pdf 06/10/2014

233 ASOCIACIÓN HITO 66.- Análisis de las Bases de
Materias Primas y Productos, Manufactura y Minería
2011-2012 analizadas para generación de tabulados,

D.1.pdf 09/10/2014

234 ASOCIACIÓN HITO 67.- Bases de Productos de
la Encuesta de Manufactura y Minería en Pequeña
Mediana y Gran empresa 2012, analizadas, enviadas y
depuradas Tomo II.

D.2.pdf 06/10/2014

235 ASOCIACIÓN HITO 68.- Información Estadística
realizada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso
de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de
Estadísticas Estructurales 2013.

D.3.pdf 09/10/2014

236 ASOCIACIÓN HITO 69.- Informe ejecutado Industriales
2012 completas, Cuadro No.1 (Comparación EE)

D.4.pdf 06/10/2014

237 ASOCIACIÓN HITO 7. Plan de Validación Comercio
2012

HITO_7._Plan_de_validación__Comercio_2012.pdf 12/04/2013

238 ASOCIACIÓN HITO 7. Plan de validación Servicios 2012 HITO_7._Plan_de_validación_Servicios_2012.pdf 12/04/2013

239 ASOCIACIÓN HITO 70.- Informe ejecutado Industriales
2012 completas, todos los cuadros

D.5.pdf 06/10/2014

240 ASOCIACIÓN HITO 71.- Supervisión Nacional ejecutada
por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales
del Operativo de Campo del personal de ESE a las
Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación)
2013.

D.6.rar 06/10/2014

241 ASOCIACIÓN HITO 72.- Información Estadística
elaborada de EMMC, ECI, EHRSTE. Avance del proceso
de Campo, Crítica y Codificación de las Encuestas de
Estadísticas Estructurales 2013.

D.7.pdf 09/10/2014

242 ASOCIACIÓN HITO 73.- Información recibida de
transportes y edificaciones 2013

D.8.pdf 06/10/2014

243 ASOCIACIÓN HITO 74.- Informe ejecutado de
Industriales 2012 Materias Primas

D.9.pdf 06/10/2014

244 ASOCIACIÓN HITO 75.- Supervisión Nacional ejecutada
por parte de la ESE 2013 a las Coordinaciones Zonales
del Operativo de Campo del personal de ESE a las
Zonales (Proceso de Campo y Crítica-Codificación)
2013.

E.1.rar 06/10/2014

245 ASOCIACIÓN HITO 76.- Análisis ejecutado de control
y cobertura de Primera Base cruda, y directorios con
novedades según informe por Zonales.

E.2.pdf 06/10/2014

246 ASOCIACIÓN HITO 77.- Informe Final enviado por
memorando de las Coordinaciones Zonales, sobre el
cierre del proceso de Campo, de las Encuestas de
Estadísticas Estructurales 2013.

E.3.pdf 06/10/2014

247 ASOCIACIÓN HITO 78.- Informe ejecutado de
edificaciones 2013

E.4.pdf 05/11/2014

248 ASOCIACIÓN HITO 79.- Informe ejecutado de
Transportes 2013, para publicación final

E.5.pdf 04/11/2014

249 ASOCIACIÓN HITO 8.Documento Diseño Muestral
Microempresa 2012

HITO_8._Diseño_Muetral.pdf 30/04/2013
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250 ASOCIACIÓN HITO 80.- Informe final ejecutado de
Generación de publicación 2012 Tomo II

E.6.pdf 05/11/2014

251 ASOCIACIÓN HITO 81.- Bases Brutas Encuestas
Industriales 2013.

E.7.pdf 04/11/2014

252 ASOCIACIÓN HITO 82.- Informe ejecutado de
Industriales 2012 Productos

E.8.pdf 05/11/2014

253 ASOCIACIÓN HITO 83.- Informe Final enviado
por QUIPUX de las Coordinaciones Zonales para
Administración Central (INFORME DE CIERRE de todo
el Operativo de Campo y Procesamiento)

E.9.pdf 06/11/2014

254 ASOCIACIÓN HITO 84.- Informe Final enviado por
QUIPUX de las Coordinaciones Zonales, sobre el cierre
del proceso de Crítica y Codificación, de las Encuestas
de Estadísticas Estructurales 2013.

F.1.pdf 06/11/2014

255 ASOCIACIÓN HITO 85.- Observaciones y
modificaciones ajustadas y enviadas a Sub Dirección
y Dirección Ejecutiva, para publicación de MMC,
HRSTE, Microempresa y TICS en Empresas Año 2012
analizadas y depuradas

F.2.pdf 05/11/2014

256 ASOCIACIÓN HITO 86.- Sintaxis realizada para la
depuración de las bases brutas.

F.3.pdf 28/11/2014

257 ASOCIACIÓN HITO 87.- Informe de actividades
realizadas de cierre de fase de levantamiento de campo
y crítica codificación

F.4.pdf 29/12/2014

258 ASOCIACIÓN HITO 88.- Análisis de la base de datos
versión 1.

F.5.pdf 29/12/2014

259 ASOCIACIÓN HITO 89.- Depuración de las novedades
enviadas de Administración Central a las Coordinaciones
Zonales.

F.6.pdf 29/12/2014

260 ASOCIACIÓN HITO 9. Cuadros con información enviada
por la Dirección de Aviación Civil

HITO_9._CUADROS_INEC-DAC.pdf 02/05/2013

261 ASOCIACIÓN HITO 9. Oficios de Respaldo enviados a
la Dirección de Aviación Civil y la Agencia Nacional de
Tránsito

HITO_9._OFICIOS_DE_RESPALDO_DAC-ANT.pdf 02/05/2013

262 ASOCIACIÓN HITO 9. Variables solicitadas a la
Dirección de Aviación Civil

HITO._9_Variables_DAC.pdf 02/05/2013

263 ASOCIACIÓN HITO 90.- Depuración de las
novedades enviadas de la base de datos versión 1 de
Administración Central a las Coordinaciones Zonales.

F.7.pdf 29/12/2014

264 ASOCIACIÓN HITO 91.- Generación de la base de datos
versión 1 de Industriales 2013.

F.8.pdf 29/12/2014

265 ASOCIACIÓN HITO 92.- Modificación de la base con
las correcciones de las novedades enviadas por las
Coordinaciones Zonales.

F.9.pdf 29/12/2014

266 ASOCIACIÓN HITO 93.- Informe de análisis, revisión
y validación de las bases de datos de Encuestas
Industriales 2013 elaborado

G.2.pdf 13/04/2015

267 ASOCIACIÓN HITO 94.- Informe de la generación de
tabulados para el Empalme 2011-2012 Fase I, elaborado

G.3.pdf 13/04/2015

268 ASOCIACIÓN HITO 95.- Mesas de trabajo con
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI) para mejoras estadísticas en la Encuesta de
Edificaciones 2015 realizadas

G.4.pdf 13/04/2015

269 ASOCIACIÓN HITO 96.- Desarrollo del Aplicativo web
para la Encuesta Edificaciones 2015 (requerimientos)
realizado

G.5.pdf 13/04/2015

270 ASOCIACIÓN HITO 97.- Formulario y Malla de
validación para el desarrollo del Aplicativo web Encuesta
Edificaciones 2015 entregados

G.6.pdf 08/04/2015
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271 ASOCIACIÓN HITO 98.- Informe de la construcción del
formulario para el levantamiento de datos Versión 1 de
las Encuestas Industriales 2015 realizado

G.7.pdf 13/04/2015

272 ASOCIACIÓN HITO 99.- Informe de la generación
de tabulados para el Empalme 2011-2012 Fase II,
elaborado

G.8.pdf 13/04/2015

273 ASOCIACIÓN INDICADORES 6 y 7 periodo abril - junio.
Reportes de cobertura campo y crítica - codificación.

B.4.rar 04/07/2014

274 Dictamen de prioridad del proyecto emitido por la SNAP B.3.pdf 15/04/2014

275 Dictamen de Prioridad enviado por SENPLADES 2015
con oficio N° SENPLADES-SGPBV-2015-0324-OF

G.1.PDF 08/04/2015

276 Expediente de aprobación sobre la re-estructura de hitos
del proyecto de Sistemas Estadísticas Estructurales
2016

L.9.rar 30/06/2016

277 Expediente de congelamiento del proyecto 2013 2017 R.9.rar 05/02/2018

278 GR011_PA001 GR011_PA001_TDR_y_estudio_de_mercado_de_pasajes_aéreos.pdf09/03/2020

279 Memorando de aprobación de reestrura de hitos y
ampliación de fecha 2015

H.7.pdf 30/04/2015

280 PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS
ESTRUCTURALES ENVIADO SENPLADES 2014

A.30..pdf 26/11/2013

281 Re- estructura de hitos del proyecto K005-
Estructurales_2019

Expediente_re-estructura_de_hitos__K005_-
_ESTRUCTURALES_2019.rar

05/02/2019

282 Re- estructura de hitos del proyecto K005-
Estructurales_2020

RES_2020.rar 06/02/2020

283 Riesgo 011_Escaza capacidad productiva para alquiler
de vehículos a través de la SERCOP CAUSARÍA
el impedimento del desplazamiento a las diferentes
provincias y cantones para la recolección de la
información requerida por el proyecto.

A.1.rar 07/01/2020

284 Riesgo 014_Que las empresas no cumplan con los
plazos establecidos para la entrega de información
CAUSARÍA baja cobertura y poca representatividad en la
información.

A.2.rar 07/01/2020

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Borja Sisalema, Jenny
Patricia

Miembro de equipo Miembro de Equipo
DECON

jenny_borja@inec.gob.e
c

Bravo Jiménez, Adalivza
Paola

Miembro de equipo Miembro de equipo adalivza_bravo@inec.go
b.ec

2544326

Espinoza Prado,
Leonardo Santiago

Miembro de equipo Miembro de Equipo
DECON

leonardo_espinoza@inec .gob.ec

Hidalgo Rodriguez,
Gabriela Carolina

Miembro de equipo Miembro de equipo  gabriela_hidalgo@inec .gob.ec 2544326

Jara Vinueza, Milene
Valeria

Miembro de equipo Miembro de equipo milene_jara@inec.gob.e
c

2544326

Jácome Cadena , María
Rita

Lider de proyecto Miembro de equipo rita_jacome@inec.gob.e
c

Morán Lliguipuma, María
del Carmén

Miembro de equipo Miembro de Equipo
DECON

maria_moran@inec.gob.e
c

Quisnancela Ortiz,
Joselyn Katherine

Miembro de equipo Miembro de equipo joselyn_quisnancela@in
ec.gob.ec

2544326

Ramos Matango, Silvia
Lorena

Miembro de equipo Analista de Estadísticas
Económicas 1

lorena_ramos@inec.gob.
ec

Romero Maldonado,
Claudia Monzerrath

Miembro de equipo Miembro de equipo claudia_romero@inec.go
b.ec

2544326
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Zambrano Pisco, Carlos
Alfredo

Miembro de equipo Miembro de equipo carlos_zambrano@inec.g
ob.ec

2544326

Zapata Lara, Ana Paola Miembro de equipo Miembro de equipo ana_zapata@inec.gob.ec 2544326


