
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME JUSTIFICATIVO PARA LA ENMIENDA DE PLAZO 

DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS DEL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE CAMIONETAS - SUR - C2 – ENIGHUR, 

CON CÓDIGO DEL PROCESO EC-INEC-442924-NC-RFB, 

ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 
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Antecedentes  

 

Mediante RESOLUCIÓN Nº 032-COMPRAS-CZ6-2024, de fecha 04 de octubre de 

2024,  

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR el inicio del Proceso de Solicitud de Oferta, para la 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS – SUR – C2 – 

ENIGHUR, signado con código de proceso Nº EC-INEC-442924-NC-RFB., de 

conformidad con las políticas del Banco Mundial detalladas en las Regulaciones 

de Adquisiciones para Prestatarios del Banco.   

  

ARTÍCULO 2.- APROBAR la Solicitud de Oferta para la CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS – SUR – C2 – ENIGHUR, signado con 

código de proceso N° EC-INEC-442924-NC-RFB., de conformidad con las 

políticas del Banco Mundial detalladas en las Regulaciones de Adquisiciones 

para Prestatarios del Banco, a través del procedimiento de Solicitud de Oferta.   

 

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2024-1679-M, de fecha 17 de octubre de 

2024, el Coordinador Zonal 6 – Sur, “adjudica parcial la CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS - SUR - C2 – ENIGHUR., a los siguientes 

licitantes:  

 COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO CHAHUARURCO S.A. que oferta para 

el lote 6 por un valor de USD $ 14.025,00 (Catorce mil veinte y cinco con 

00/100 dólares de los Estados Unidos de América) valor grava IVA 0%;  

 (…) 

 TRANSPORTE VIRGEN DEL ROSARIO CIA. LTDA que oferta por el lote 7 por 

un valor de USD $ 12.835.00 (doce mil ochocientos treinta y cinco con 

00/100 dólares de los Estados Unidos de América) valor grava IVA 0%, por 

haber cumplido con todos los parámetros solicitados en las bases de 

licitación por la entidad contratante.” 

Para la fase de Actualización Cartográfica se completaron los lotes requeridos, 

según la planificación inicial. 

 

En la Resolución de Adjudicación Nro. Nº 036-COMPRAS-CZ6-2024, de fecha 17 

de octubre de 2024, 

“ARTÍCULO 2.- DECLARAR DESIERTO PARCIAL EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS - SUR - C2 - ENIGHUR, Nro. de 

referencia SDO: EC-INEC-442924-NC-RFB, del lote 1, lote 2, lote 3, lote 5, por no 

haberse completado la cantidad de lotes de vehículos requeridos en el 

presente proceso, conforme al siguiente detalle:” 
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En la Resolución de Adjudicación Nro. Nº 036-COMPRAS-CZ6-2024, de fecha 17 

de octubre de 2024, “ARTÍCULO 3.- DESIGNAR como Administrador del Contrato 

a la servidora Tnlga. Teresa Mora, quien deberá atenerse a lo establecido en las 

normas y políticas de las Regulaciones de Adquisición para Prestatarios del 

Banco Mundial y demás disposiciones legales vigentes” 

 

 

 

Justificación   

 

Considerando que el proceso de CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

DE CAMIONETAS - SUR - C2 – ENIGHUR, en su ejecución ha atravesado 

situaciones de fuerza mayor, tales como eventos imprevistos y ajenos a la 

planificación inicial de los operativos, tales como la falta de oferentes en los 

procesos de contratación de vehículos, la ejecución paralela de otros 

proyectos, lo que ha implicado que se deban hacer adjudicaciones parciales 

teniendo lotes sin participación que requieren de un nuevo proceso de 

contratación, restricciones y tiempos considerables en la aprobación y dictámenes 

favorables para certificaciones plurianuales y certificación Inmobiliar, factores 

externos que afectan la continuación y contratación del servicio de transporte 

necesario para el desarrollo del operativo estadístico de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR. 

 

Teniendo en consideración que los eventos adversos mencionados anteriormente 

pueden generar retrasos e interrupciones que comprometen la continuidad y 

calidad del proceso estadístico, por lo cual es fundamental realizar ajustes en el 

plazo de los contratos suscritos considerando las siguientes razones; 

 

 La continuidad del servicio de transporte es esencial para garantizar que el 

operativo estadístico avance conforme al cronograma planificado, 

evitando interrupciones en la recolección de datos. 

 El retraso en aprobaciones como plurianuales e Inmobiliar necesarias para la 

contratación y suscripción de contratos plurianuales ha alterado la 

planificación del operativo, por lo que es necesario ajustar el plazo al 

contrato. 

 El no enmendar los contratos del servicio de transporte en el plazo de 

ejecución pondría en riesgo la movilidad de los equipos encargados de la 

recolección de datos en campo, afectando a la cobertura, ya que al no 

contar con transporte la recolección puede ser parcial o se podrían no 

levantar unidades estadísticas planificadas impactando en la calidad final 

de la información. 

 A pesar de los imprevistos, los resultados de la encuesta deben estar 

disponibles en fechas predefinidas extender el plazo de los contratos 

permitirá que el servicio se adapte a las nuevas exigencias sin poner en riesgo 

los compromisos institucionales. 

 

 

Estado actual del servicio  

 
El Servicio de transporte de camionetas, necesario para el desarrollo del operativo 

de campo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y 

Rurales - ENIGHUR se adjudicó por lotes mediante Resolución de Adjudicación Nro. 
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Nº 036-COMPRAS-CZ6-2024, de fecha 17 de octubre de 2024, del cual se suscribieron 

contratos para la prestación del servicio en la Fase de Actualización Cartográfica 

según las siguientes características: 

 

 

Tipo de 

Vehículo 
Cobertura 

Acti

vida

d 

Lote 

Cantidad 

de 

Vehículos  

Cantidad de 

días por 

vehículo - 

Año 2024  
Área 

Operativa 

Monto 

Total  
CONTRATO 

MES 1 MES 2 

 Camion

eta 

Doble 

Cabina 

4x4 y/o 

4x2 

Azuay, 

Cañar, 

Loja, El 

Oro, 

Morona 

Santiago, 

Zamora 

Chinchipe 

y de ser 

necesario 

a nivel 

nacional  

A2 

Lote 

6 

3 26 21 
Operativo de 

Campo 
 $11.985,00  

Compañía de 

Transportes 

Mixto 

Chahuarurco 

S.A. 

1 12 12 
Supervisión 

Zonal 
 $2.040,00  

Lote 

7 

4 26 0 
Operativo de 

Campo 
 $8.840,00  

Transporte 

Virgen del 

Rosario CIA. 

LTDA.  
1 26 21 

Operativo de 

Campo 
 $3.995,00  

         $26.860,00   

 

Adicionalmente, en cuanto al plazo y suscripción de contratos se detalla a 

continuación por contratista: 

 

Lote Contratista 
Fecha de 

suscripción 
Plazo* 

Monto del 

contrato 

6 

Compañía de 

Transportes Mixto 

Chahuarurco S.A. 

28/10/2024 

Servicio a prestarse en un plazo de 61 

días 

calendario, a partir 

del día siguiente de la notificación del 

administrador del contrato; hasta el 

término del operativo de campo o 

hasta que se cumpla el plazo 

establecido, lo que ocurra primero. El 

plazo no podrá superar el 30 de 

noviembre 

de 2024. 

$ 14.025,00 

7 
Transporte Virgen del 

Rosario CIA. LTDA. 
28/10/2024 

$ 12.835.00 

TOTAL PROCESO $ 26.860,00 

*enmienda al plazo 

 

Ampliación de plazo  

Basados en las situaciones acaecidas y en la necesidad expuesta, con la 

finalidad de garantizar la aplicación de la encuesta en territorio para los 

propósitos manifestados en coherencia con la planificación y continuidad del 

operativo, y considerando que este proceso, bajo las normas y políticas de 

adquisiciones del Banco Mundial es de revisión posterior, se requiere ejecutar 

una enmienda en el plazo de ejecución, por 10 días del mes de diciembre de 

2024 a los contratos vigentes a la fecha, hasta que se contraten los vehículos 

planificados con la plurianual. 
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Tipo de 

Vehículo 
Cobertura 

Acti

vida

d 

Lote 

Cantidad 

de 

Vehículos  

Cantidad 

de días 

por 

vehículo 
Área 

Operativa 
CONTRATO 

MES 2 

 Camion

eta 

Doble 

Cabina 

4x4 y/o 

4x2 

Azuay, 

Cañar, 

Loja, El 

Oro, 

Morona 

Santiago, 

Zamora 

Chinchipe 

y de ser 

necesario 

a nivel 

nacional  

A2 

Lote 

6 

3 10 

Operativo 

de 

Campo 

Compañía de 

Transportes 

Mixto 

Chahuarurco 

S.A. 

1 10 
Supervisió

n Zonal 

Lote 

7 

4 0 

Operativo 

de 

Campo 
Transporte 

Virgen del 

Rosario CIA. 

LTDA.  
1 10 

Operativo 

de 

Campo 

        

En virtud de lo indicado se requiere considerar para la enmienda de plazo en 

los contratos suscritos, la siguiente modificación: 

 

“El plazo no podrá superar el 10 de diciembre de 2024.”. 

 

Conclusiones y Recomendaciones:  

 
 Considerando lo expuesto en el presente informe y las razones invocadas, 

para la enmienda en el plazo de ejecución de los contratos antes detallados, 

se recomienda, viabilizar la gestión de las enmiendas a los contratos suscritos 

del servicio de transporte, con el fin de garantizar la continuidad del 

operativo de campo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR  

 Se recomienda la modificación de plazo de ejecución por 10 días del mes 

de diciembre de 2024 a los contratos vigentes a la fecha.  

 

 

Elaborado por: 

Ing. Diego Jimbo 

Responsable de 

Cartografía Estadística 

Zonal (E) 

 

Revisado por: 
Tnlga. Teresa Mora 

Administrador del Contrato 
 

Aprobador por: 

Lic. José Ayala 

Coordinador Zonal – 

CZS6 
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