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1.- INFORMACIÓN GENERAL   

NOMBRE DEL INFORME DE 

AUDITORIA VIGENTE 
N°  DNA1-0026-2025 

Examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, 

recepción, liquidación, pago uso y destino de los procesos de contratación: SIE-

INECCZ6-001-2019; SIE-INECCZ6-01-2020; SIE-INEC-CZ8L-02-2020; SIE-INECCZ6-

002-2021; SIE-INEC-CZ8-1-2022; SIE-INEC-CZ8L-2-2022; SIE-INECCZ6-003-2022; 

SIE-INEC-CZ8L-5-2022 y SIE-INEC-CZ8L-10-22, para la adquisición de bienes y 

servicios para la realización del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda 

CPV-2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de 

Comunidades", en la zonal 6 y 8, por el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2019 y el 30 de noviembre de 2023". 

NOMBRE DEL INFORME DE 

AUDITORIA DE ORIGEN 
N° - - 

RECOMEDACIÓN EMITIDA EN EL 

INFORME DE AUDITORÍA 
N° 08 

Dispondrá a los Administradores de contrato otorguen ampliación de plazo cuando 

cumplan las características de caso fortuitos o de fuerza mayor que impidan la 

entrega de los suministros y que estos se acepten y reciban de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, pliegos y lo estipulado en las cláusulas contractuales". 

CARGO DEL RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO  
COORDINADORA ZONAL 8 PERIODO DE 

GESTIÓN 
30/06/2025 

NOMBRES Y APELLIDOS  MARÍA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL 

ORGANO DE CONTROL 
0214-DNA1-2025 FECHA DE NOTIFICACIÓN 28/02/2025 

MEMORANDO DE DISPOSICIÓN 

MAXIMA AUTORIDAD  
INEC-INEC-2025-0242-M FECHA DE DISPOSICIÓN  21/03/2025 

2.- DETALLE DE ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0803-M, de fecha 10 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, Dispone a los Administradores del Contrato 

que se otorguen ampliaciones de plazo para los contratos de la Coordinación Zonal 8 INEC, cuando haya de por medio casos fortuitos o de fuerza mayor 

que impidan la entrega de los suministros, siguiendo el procedimiento dictado en el art. 290 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y que se adjunte la documentación soporte al proceso de pago. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0804-M, de fecha 10 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispone a los Administradores de Contrato 

que se acepten y se reciban los suministros, bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos estipulados en el proceso y cláusulas 

contractuales. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0831-M, de fecha 11 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispone al Responsable CZ8L de Gestión 

Administrativa y al Analista Administrativo 2 Zonal, encargado de los procesos de compras públicas,  que con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

establecido en la hoja de ruta del examen DNA1-0026-2025-CZ8L, relacionado con el plan de acción 1 de la recomendación Nro. 008, en la que hace 

mención a “que se otorguen ampliaciones de plazo para los contratos de la Coordinación Zonal 8 INEC, cuando haya de por medio casos fortuitos o de 

fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros, siguiendo el procedimiento dictado en el art. 290 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y que se adjunte la documentación soporte al proceso de pago” ; se incluya tal disposición en el memorando de 

entrega de expediente a cada administrador de contrato, según disposición emitida en memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0803-M, de fecha 10 de abril 

de 2025. 

 

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0832-M, de fecha 11 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispone al Responsable CZ8L de Gestión 

Administrativa y al Analista Administrativo 2 Zonal, encargado de los procesos de compras públicas,  que con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

establecido en la hoja de ruta del examen DNA1-0026-2025-CZ8L, relacionado con el plan de acción 2 de la recomendación Nro. 008, en la que hace 

mención a “que se acepten y reciban los suministros, bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos estipulados en el proceso y 

cláusulas contractuales”; se incluya tal disposición en el memorando de entrega de expediente a cada administrador de contrato, según disposición 

emitida en memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0804-M, de fecha 10 de abril de 2025. 

 

Mediante correo electrónico masivo la Gestión Administrativa Financiera, con fecha 21 de Mayo de 2025, realizó la convocatoria a todos los servidores 

públicos de la CZ8L a participar en la Capacitación referente a: “Principios Básicos de la Contratación y Normativa Legal” en las instalaciones de la CZ8L el 

22 de mayo de 2025,  con la finalidad de fortalecer los conocimientos en la normativa de la SERCOP; el evento contó con la asistencia de servidores de 

las unidades requirentes y demás funcionarios que participan en las diferentes fases de un proceso de contratación pública. 

 

3.-  OBSERVACIONES GENERALES 

1 Desde la Coordinación Zonal 8 INEC se cumplió con la hoja de ruta establecida. 

2 El proceso ha pasado por diferentes etapas,  las cuales se han finalizado en las fechas comprometidas sin retraso alguno. 

3 La  Coordinación Zonal 8 INEC cumplió con lo solicitado y dispuesto por la máxima autoridad del INEC. 

4.- CONCLUSIONES 

1 Se adjunta hoja de ruta establecida con las acciones de la Coordinación Zonal 8 INEC y los anexos del proceso para conocimiento de la Máxima 
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Autoridad. 

2 
Se aplicaron los lineamientos generales para la gestión, seguimiento y reportes de la octava recomendación de auditoría emitida por la Contraloría 

General del Estado mediante Informe DNA1-0026-2025. 

3 
Se ha cumplido a cabalidad el 100% de los planes de acción descritos en la Hoja de Ruta desarrollada por esta Coordinación Zonal, para atender la 

octava recomendación recibida en el informe de auditoría. 

4 Luego de las acciones requeridas, la Coordinación Zonal 8 INEC da por finalizada la fase a la que fue asignada. 

 

5.- ANEXOS 

N°  
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NUMERO REFERENCIA 

N° 

FOJAS 

FECHA DE 

ELABORACIÓ

N 

1 

 

La Directora Ejecutiva, Dra. Eva María Mera Intriago, puso en 

conocimiento el "Informe aprobado DNA1-0026-2025 del examen 

especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, 

ejecución, recepción, liquidación, pago uso y destino de los procesos 

de contratación: SIE-INECCZ6-001-2019; SIE-INECCZ6-01-2020; 

SIE-INEC-CZ8L-02-2020; SIE-INECCZ6-002-2021; SIE-INEC-CZ8-1-2022; 

SIE-INEC-CZ8L-2-2022; SIE-INECCZ6-003-2022; SIE-INEC-CZ8L-5-2022 

y SIE-INEC-CZ8L-10-22, para la adquisición de bienes y servicios para 

la realización del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda  

CPV-2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I 

de Comunidades", en la zonal 6 y 8, por el período comprendido entre 

el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023, correspondiente a 

la recomendación 7, y dispone realizar las gestiones y actividades 

necesarias a fin de que se dé cumplimiento a las recomendaciones 

dadas. 

 

Memorando INEC-INEC-2025-0242-M 2 21/03/2025 

2 

 

La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, puso en 

conocimiento de la máxima autoridad del INEC, Director de 

Planificación y Gestión Estratégica y Coordinadora General 

Administrativa Financiera, la matriz de seguimiento para la gestión de 

recomendaciones contemplados en el informe DNA1-0026-2025; el 

plan de acción a través de la cual se dará gestión y cumplimiento a las 

recomendaciones 7 y 8, emitidas por el Organismo de control. 

 

Memorando INEC-CZ8L-2025-0772-M 2 07/04/2025 

3 

 

El Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara 

Bolaños, solicita presentación de avances en la gestión de 

recomendaciones al Informe de Auditoria DNA1-0026-2025 

correspondiente al primer control. 

 

Memorando INEC-DIPLA-2025-0448-M 3 30/05/2025 

4 

 

La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, remite la Matriz de 

seguimiento para la gestión de recomendaciones 7 y 8, del informe de 

auditoría DNA1-0026-2025, finalizada al 100%, correspondientes al 

primer control. 

 

Memorando INEC-CZ8L-2025-1389-M 2 13/06/2025 

5 

 

El Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara 

Bolaños, sugiere a la Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, 

disponer “Generar los expedientes de cierre de las recomendaciones 

Nro. 001, 007 y 008 y ejecutar la Fase N° 3 de procedimiento interno 

establecido en la Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, hasta el 

próximo 11 de julio 2025”. 

 

Memorando INEC-DIPLA-2025-0571-M 3 01/07/2025 

6 

 

La Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, acoge las 

recomendaciones dadas por la Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica, que se refiere  a “Generar los expedientes de cierre de las 

Memorando INEC-INEC-2025-0570-M 3 01/07/2025 
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recomendaciones Nro. 001, 007 y 008 y ejecutar la Fase N° 3 de 

procedimiento interno establecido en la Resolución 047-DIREJ-DIJU-

NI-2022, hasta el próximo 11 de julio 2025”, y recuerda que es de 

cumplimiento obligatorio dar aplicabilidad a las recomendaciones 

emitidas por el organismo de control de conformidad con lo que 

establece el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

 

6.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

ELABORADO POR:    REVISADO Y APROBADO POR:                

NOMBRES Y APELLIDOS: XAVIER CHUEZ TORRES NOMBRES Y APELLIDOS VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO 

CARGO: 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
CARGO: COORDINADORA ZONAL 8 

CI: 0923250153 CI: 1306498518 

FIRMA: FIRMA: 
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