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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 

RESOLUCIÓN No. 036-DIREJ-DIJU-NI-2023 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 3 del artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: 
“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 
garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: (…) 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 
para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos”. 

 
Que,    el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución”; 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”. 

 
Que, el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 
recursos públicos (…)”; 

 
Que, el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Todo 

programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para 
ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y 
entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las 
regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”; 

 
Que, el numeral 1 del artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

señala: “(…) La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y 
todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos 
los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución 
de la República”; 
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Que,  el numeral 4 del artículo 6 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
establece: “Responsabilidades conjuntas.- Las entidades a cargo de la planificación nacional del 
desarrollo y de las finanzas públicas de la función ejecutiva, no obstante el ejercicio de sus 
competencias, deberán realizar conjuntamente los siguientes procesos: (…) 4. Seguimiento y 
evaluación de la planificación y las finanzas públicas.- El seguimiento y evaluación de la planificación 
y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado 
en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas preventivas 
y correctivas y emprender nuevas acciones públicas. Para este propósito, se debe monitorear y evaluar 
la ejecución presupuestaria y el desempeño de las entidades, organismos y empresas del sector público 
en función del cumplimiento de las metas de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo. 
Para el cumplimiento de estas responsabilidades, las entidades rectoras de la planificación nacional 
del desarrollo y las finanzas públicas podrán solicitar la asistencia y participación de otras entidades 
públicas, de conformidad con sus necesidades. Dichas entidades estarán obligadas a solventar los 
costos de tales requerimientos”; 

 
Que, el artículo 56 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prescribe: 

“Viabilidad de programas y proyectos de inversión pública.-Los ejecutores de los programas y 
proyectos de inversión pública deberán disponer de la evaluación de viabilidad y los estudios que los 
sustenten”; 

 
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: 

“(…) Los ejecutores de los programas y proyectos de inversión pública deberán disponer de la 
evaluación de viabilidad y los estudios que los sustenten”; 

 
Que, el artículo 11 de la Ley de Estadística, dispone que el Director General, actualmente 

Director Ejecutivo, es el representante legal del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos y el responsable de su gestión técnica, económica y administrativa; 

 
Que, a través de Acuerdo No. SNP-SNP-2021-0006-A, publicado en el Registro Oficial 

No. 635 de 8 de febrero de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación expidió la 
Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa, misma que en 
artículo 113 establece: “Entidad responsable del cierre o de la baja.- El cierre o baja de un 
estudio, programa o proyecto de inversión, deberá ser realizado por la entidad registrada como 
responsable del mismo, en el banco de proyectos del Sistema integrado de Planificación e Inversión 
Pública. De ser el caso será responsable de coordinar con las instituciones co- ejecutoras las acciones 
pertinentes a fin de que se constante la culminación de la ejecución de los estudios, programas y 
proyectos de inversión”; 

 
Que, con Acuerdo No. SNP-SNP-2021-0011-A, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial 12 de 02 febrero de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación 
emitió las Normas que contienen los Lineamientos para procesos de cierre y baja de 
estudios programas y proyectos de inversión pública, el cual es sus artículos 5 y 6 
establecen las condiciones específicas para el cierre y baja de estudios, programas o 
proyectos de inversión; 
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Que, mediante Acuerdo No. 004-CG-2023, publicado en el Suplemento No. 257 del 
Registro Oficial de 27 de febrero de 2023, la Contraloría General del Estado expidió 
las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 
Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos; 

 
Que, la Norma de Control Interno No. 200-02, determina: “(…) Las entidades del sector público 

y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán 
en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 
indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de las metas, objetivos y la eficiencia de 
la gestión institucional (…)”; 

 
Que, mediante Resolución No. 011-DIREJ-DIJU-NI-2015 de 20 de febrero de 2015, 

publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 325 de 11 de junio de 2015, se 
expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos - INEC; el cual, en el numeral 7 del ítem 10.3.4, 
señala que es atribución de la Gestión de Planificación y Gestión Estratégica: “Dirigir 
la formulación e implementación de lineamientos, directrices e instructivos metodológicos para la 
elaboración de planes, programas, proyectos y actividades institucionales, así como para el seguimiento 
correspondiente a nivel institucional”; 

 

Que, a través de Resolución No. 038-DIREJ-DIJU-NI-2017 de 04 de agosto de 2017, se 
expidió el “Procedimiento para el cierre o baja de Proyectos de Inversión en el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos”; 

 
Que, mediante Resolución No. 006-DIREJ-DIJU-NI-2018 de 14 de febrero de 2018, se 

reformó el anexo que forma parte integrante de la Resolución No. 038-DIREJ-DIJU-
NI-2017 de 04 de agosto de 2017; 

 
Que, con memorando Nro. INEC-DIPLA-2023-0854-M de 12 de septiembre de 2023, el 

Director de Planificación y Gestión Estratégica recomendó al Director Ejecutivo: 
“(…) aprobar el procedimiento ajustado, denominado “Procedimiento interno simplificado para el 
cierre y baja de proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”, el cual 
incluye directrices puntuales y un procedimiento fluido que permitirá institucionalizar, optimizar y 
articular el proceso de cierre y baja de proyectos de inversión pública en el Instituto conforme los casos 
identificados”; par el efecto adjuntó el informe motivacional para la actualización del  
procedimiento para el cierre y baja de proyectos de  inversión en el instituto nacional 
de estadística y  censos y derogación de la Resolución No. 038-DIREJ-DIJU-NI-
2017; 

 
Que, en el informe citado en el acápite precedente, se recomienda: “(…) a la máxima 

autoridad disponer a quien corresponda  derogar la Resolución 038-DIREJ-DIJU-NI-2017 y sus 
reformas, relativa al “Procedimiento para el cierre o  baja de Proyectos de Inversión en el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos”; toda vez que el ente rector de planificación ha establecido nuevos 
lineamientos, actores, documentos habilitantes y casos  particulares para el cierre y baja de proyectos 
de inversión según lo señalado en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0011-A; además es vital 
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incluir en el procedimiento interno las actividades a ejecutar en los casos que el INEC actúe como 
ejecutor directo, ejecutor directo con otras entidades y co-ejecutor (…)”; 

 
Que, a través de memorando Nro. INEC-INEC-2023-0780-M de 14 de septiembre de 

2023, el Director Ejecutivo autorizó la derogatoria de la Resolución No. 038-DIRE-
DIJU-NI-2017 y sus reformas; y, dispuso al Director de Asesoría Jurídica: “(…) 
elaborar la respectiva resolución a fin de emitir el nuevo procedimiento ajustado “Procedimiento 
interno simplificado para el cierre y baja de proyectos de inversión en el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos”, de conformidad con la normativa emitida para el efecto”. 

 
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con 
sustento en las consideraciones expuestas: 
 

RESUELVE: 

 

Expedir el “PROCEDIMIENTO INTERNO SIMPLIFICADO PARA EL CIERRE Y 

BAJA DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS”, conforme al siguiente 

articulado: 

 

Artículo 1.- Objeto: Establecer un procedimiento integral que permita dar un ordenamiento 

fluido y guía en el proceso de cierre y baja de estudios, programas y proyectos de inversión 

pública que se ejecuten en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, bajo la modalidad de 

ejecutor directo, ejecutor directo con otras entidades y co-ejecutor, considerando las directrices 

y lineamientos establecidos por el ente rector de planificación y finanzas públicas. 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación: La presente resolución, así como el Procedimiento interno 
simplificado para el cierre y baja de estudios, programas y proyectos de inversión en el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, es de aplicación obligatoria para todos/as los/las 
servidores/ras designados/as como Líder de proyecto o funcionario/a delegado para ejecutar el 
proceso de cierre o baja en los casos de ejecutor directo, ejecutor con otras entidades y co-
ejecutor; así como, para las áreas técnicas y administrativas del Instituto, que intervienen o 
forman parte del proceso; precisando que, la Dirección/área operativa a la cual se haya designado 
la planificación, coordinación, ejecución y cierre del estudio, programa o proyecto de inversión, 
es la responsable de impulsar, gestionar, monitorear y asegurar la finalización cabal del proceso. 
 
Artículo 3.- Integralidad: Forma parte integrante de la presente resolución el documento 
“Procedimiento interno simplificado para el cierre y baja de estudios, programas y proyectos de inversión en el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos”; y, sus anexos. 

 
DISPOSICIÓN GENERAL 

 
Única. – De la correcta aplicación de la presente resolución, encárguese a la Dirección de 
Planificación y Gestión Estratégica, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección 
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Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Administración de Recursos Humanos, 
Dirección de Asesoría Jurídica, Coordinaciones Generales Técnicas, Coordinaciones Zonales y 
los responsables de los proyectos de inversión de inversión del INEC. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. 038-DIREJ-DIJU-NI-2017 de 04 de agosto de 2017 y 

su reforma dada a través de Resolución No. 006-DIREJ-DIJU-NI-2018 de 14 de febrero de 

2018; así como, las demás disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que se opongan a la 

presente resolución. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 
Dado en Quito Distrito Metropolitano. 
 
La fecha de emisión de la presente resolución será la de su suscripción. 
 
 
 
 

 
Roberto Castillo 

DIRECTOR EJECUTIVO  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  

 
 

Elaborado por: 
 

Maribel Muñoz 
 

15-09-2023 
 

 
Revisado y 

aprobado por: 

 
Marco Boada 

 
15-09-2023 
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 Nombre Cargo Firma 

Elaborado por: 

Msc. Adriana Bahamonde 
Miembro de Equipo de Seguimiento y 

evaluación de planes, programas y proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. María Jose Quinde 
Miembro de Equipo de Servicios, Procesos y 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: 

Msc. Christian Estrella 
Responsable de la Gestión de Servicios, 

Procesos y Calidad ( E ) 

 

 

 

 

 

 

Msc. Carlos Taco 
Responsable de Seguimiento y evaluación de 

planes, programas y proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Msc. Yolanda Rosero 
Directora de Planificación y Gestión 

Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización 

1.0 Versión Original 18/10/2016 

2.0 Actualización de diagramas de flujo  20/07/2017 

3.0 Actualización procedimiento 11/01/2018 

4.0 Actualización procedimiento 15/09/2023 

 

 
 

 Aval técnico: Documento generado a través del cual se realiza la verificación y validación del cumplimiento de la 

planificación, técnica, operativa y presupuestaria de un estudio, programa o proyecto de inversión pública, con 

base al cual, la máxima autoridad emite su pronunciamiento de aprobación para el cierre o baja. 

 Certificación administrativa financiera: Documento habilitante mediante el cual el titular de la Coordinación 

General Administrativa Financiera, certifica que todos los aspectos administrativos financieros relacionados con 

el proyecto de inversión, tales como: de personal, bienes o contratos suscritos, se encuentran debidamente 

finiquitados; y, que no existen obligaciones pendientes de pago. 

 Certificación legal: Documento habilitante mediante el cual el titular de la Dirección de Asesoría Jurídica, certifica 

que el proyecto de inversión no se encuentra inmerso en proceso legal alguno iniciado, o que se encuentre 

pendiente de tramitación. 

 Certificación de co ejecución: Documento habilitante mediante el cual el titular de la Dirección/área a cargo de la 

ejecución de un estudio, programa o proyecto de inversión pública, certifica que por parte de las entidades co-

ejecutoras no existe impedimento alguno que viabilice el cierre o baja, en aspectos tales como: legales, de 

personal, bienes o contratos suscritos; y, que no existen pagos pendientes.  

 Coordinación General Responsable: Nivel táctico/gerencial dentro de la institución. Responsable de supervisar la 

presentación del expediente por parte de la Dirección/área ejecutora, generar el aval técnico; y, solicitar a la 

máxima autoridad la aprobación de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión pública. 

Firmado electrónicamente por:

ADRIANA FERNANDA 
BAHAMONDE MORA

CARLOS 
JULIO 
TACO LUJE

Firmado 
digitalmente por 
CARLOS JULIO 
TACO LUJE 
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Firmado electrónicamente por:
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CANGO

Firmado electrónicamente por:

YOLANDA MARISELA 
ROSERO ORDONEZ
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA EL 
CIERRE Y BAJA DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN  

 Dirección/área ejecutora: Nivel operativo dentro de la institución, en la cual se planificó y coordinó la ejecución 

un estudio, programa o proyecto de inversión pública, conforme un dictamen de prioridad y asignación de 

recursos; así mismo, en el caso de transferencia de recursos por la suscripción de un instrumento de cooperación. 

Responsable de coordinar, impulsar y monitorear la ejecución del proceso el cierre o baja. 

 Documentos habilitantes: Documentos generados por actores internos y externos, que forman parte del 

expediente de un estudio, programa o proyecto de inversión, y que habilitan ejecutar el proceso de cierre o baja 

ante el ente rector de planificación; así como, la entrega de información de cierre co-ejecutor. 

 Ejecución presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de proveer los bienes y servicios en la 

cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

 Entidad co-ejecutora: Institución que por competencia institucional o rol misional participó en la ejecución y/o 

apoyo de un componente y/o actividades de un estudio, programa o proyecto de inversión, a la cual se transfirió 

recursos en función de la suscripción de un instrumento de cooperación. 

 Entidad ejecutora: Institución registrada como responsable de un estudio, programa o proyectos de inversión en 

el sistema de planificación e inversión pública, y a la cual, se emitió un dictamen de prioridad. Responsable de 

impulsar el proceso de cierre o baja ante el ente rector de planificación. 
 Entidad Operativa Desconcentrada: Unidad operativa desconcentrada con atribuciones y competencias para 

realizar funciones administrativas y financieras. Los presupuestos se asignan al nivel de la entidad operativa 

desconcentrada; por tanto, son la instancia responsable, en lo operativo, de las distintas fases del ciclo 

presupuestario; para tal efecto se regirá a las disposiciones y normas del ente rector canalizadas por la UDAF. 

 Estudio de inversión pública: Se trata de un estudio detallado que consiste en lograr una aproximación del 

resultado que se aspira alcanzar de una posible inversión, con la finalidad de establecer si es conveniente o no 

llevar a cabo dicho proyecto, considerando criterios como la viabilidad o la rentabilidad esperada. 

 Fases del proceso de cierre o baja:  Conjunto de actividades ordenadas y sistemáticas que permiten impulsar y 

ejecutar el proceso de cierre o baja de un estudio, programa o proyecto de inversión pública en los casos de 

ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; así como, el cierre de co-ejecutor y considera las siguientes 

fases genéricas: 

o Fase 01: Elaboración del informe ejecutivo 

o Fase 02: Obtención de certificaciones y pronunciamiento del ente rector de planificación  

o Fase 03: Verificación, consolidación y entrega del expediente 

 Gastos de inversión: Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades 

operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra 

pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y 

transferencias de inversión. Incluyen los Gastos de Bienes y Servicios para Inversión, Obras Públicas, Otros Gastos 

de Inversión y Transferencias y Donaciones para Inversión. 

 Instrumento de cooperación para transferencia de recursos: Acuerdo o mecanismo formal establecido entre dos 

o más partes, que pueden ser gobiernos, organizaciones, instituciones u otras entidades, con el propósito de 

facilitar la asignación, entrega y utilización de recursos financieros o materiales con el fin de alcanzar objetivos 

específicos en conjunto. 

 Líder de proyecto: Funcionario/a designado/a por el Director/a de área para la planificación, desarrollo, ejecución, 

seguimiento y control de un estudio, programa o proyecto de inversión pública. Responsable de que el proyecto 

termine a tiempo, dentro del costo presupuestado y con la calidad establecida. 

 Máxima autoridad: Funcionario titular al más alto nivel de la institución. Responsable de la aprobación del cierre 

o baja de un estudio, programa o proyecto de inversión pública; así como, la aprobación del cierre de proyectos 

en el cual el INEC actuó como co- ejecutor, cuyo pronunciamiento se basa en aval técnico emitido por la 

Coordinación General Responsable. 

 Meta: Se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un período definido, 

sean impactos, resultado o gestión. 

 Plan Anual de inversiones: Instrumento mediante el cual se concretan las inversiones del Plan Nacional de 

Desarrollo, de acuerdo con las formas de financiación contenidas en el Plan Financiero. En este plan se realiza la 

anualización para una vigencia fiscal de las inversiones del mediano y corto plazo; es la base sobre la cual las 

entidades de la administración pública elabora los planes de acción, el mismo facilita el seguimiento y la 

evaluación de los programas y proyectos de inversión. 

 Presupuesto codificado: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas a una fecha de corte durante la 

ejecución 

 Presupuesto devengado: Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad, cuyo valor es una 

“obligación de pago”, por la prestación efectiva realizada, independientemente de si este pago se realizó o no. 

 Pronunciamiento de no mantener saldos presupuestarios, contables y del tesoro: Documento habilitante mediante 

el cual el ente rector de finanzas públicas, informa que el estudio, programa o proyecto de inversión no mantiene 
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saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes de liquidar; y, se lo gestiona únicamente en el caso 

de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades. 

 Programa de inversión pública: Se define a la previsión de medios que se van a utilizar para la generación de 

productos públicos destinados a satisfacer de forma directa e indirecta las demandas de la ciudadanía, permiten 

el logro de objetivos estratégicos institucionales (OEI) y contribuyen a objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Proyecto Plurianual: Aquellos que superan dos periodos fiscales. Cuando los proyectos superan el plazo de cuatro 

años, el ente rector establece límites máximos, previo a la inclusión del proyecto en el Programa de Inversiones. 

 Proyecto de inversión pública: Se entiende al conjunto de antecedentes, estudios y evaluaciones financieras y 

socioeconómicas que permiten tomar la decisión de realizar o no una inversión para la producción de obras, 

bienes o servicios destinados a satisfacer una determinada necesidad colectiva. 

 Seguimiento: Proceso que consiste en efectuar observaciones y registros permanentes y sistemáticos a la marcha 

de las políticas, estrategias, programas y proyectos que forman parte de los planes de desarrollo, con el propósito 

de controlar que estos procesos de gestión avancen en el ritmo y según la orientación planificada, evitando 

oportunamente desviaciones o retrasos. 

 Tipo de ejecución de recursos: Los estudios, programas o proyectos de inversión pública se ejecutan en función 

de un dictamen de prioridad /actualización de dictamen y la asignación de recursos a la entidad ejecutora o por 

la suscripción de un instrumento de cooperación con otras entidades para la transferencia de recursos: 

o Ejecutor directo: Cuando los recursos de inversión pública asignados al estudio, programa o proyecto 

de inversión se ejecutan directamente y en su totalidad por el INEC, conforme el dictamen de prioridad 

o actualización obtenido para la ejecución de sus componentes y actividades detallados en el perfil y 

marco lógico del proyecto aprobado por el ente rector de planificación. 

o Ejecutor directo con otras entidades: Cuando una parte de los recursos de inversión pública asignados 

al INEC se transfieren a otra/s entidad/es para el apoyo y/o ejecución de un componente y/o actividad 

del estudio, programa o proyecto de inversión a cargo del instituto, para lo cual se suscribe un 

instrumento de cooperación para la transferencia de recursos. 

o Co-ejecutor: Cuando el INEC recibe recursos de inversión pública por parte de una entidad ejecutora 

en función de la suscripción de un instrumento de cooperación para la transferencia de recursos a fin 

de ejecutar actividades relacionadas al estudio, programa o proyecto de inversión de la entidad 

responsable de ejecución. 

 Unidad de administración financiera: Es la máxima instancia institucional en materia financiera y presupuestaria; 

cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y procedimientos que rigen la actividad financiera y 

presupuestaria de observancia general en la Institución. La UDAF no tiene competencias de carácter operativo: 

aglutina las solicitudes de sus Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) para su tratamiento al nivel del ente 

rector; y, autoriza y aprueba las operaciones presupuestarias delegadas para su tratamiento. 

 

 

 
 CGAF: Coordinación General Administrativa Financiera  

 CGR: Coordinación General Responsable 

 CUP: Código único de proyecto 

 DARH: Dirección Administrativa de Recursos Humanos  

 DIAD: Dirección Administrativa 

 DIFI: Dirección Financiera 

 DIJU: Dirección de Asesoría Jurídica 

 DIPLA: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

 DIREJ: Dirección Ejecutiva 

 EOD: Entidad Operativa Desconcentrada 

 INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

 MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

 PAI: Plan anual de inversiones 

 PCENTRAL: Planta Central 

 PDP: Plan de Dirección de Proyecto 

 SIPEIP: Sistema integrado de Planificación e Inversión Pública 

 SNP: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 SUGEN: Subdirección General 

 UDAF: Unidad de Administración Financiera 

 UPI: Gestión de  Planificación e Inversión 

 USEP: Gestión de seguimiento y evaluación Planes Programas y Proyectos 

 CNI: Área de Cooperación, nacional e internacional
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Constitución República del Ecuador 

 

 Artículo 280: El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores” 

 Artículo 297: Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 

predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las 

instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que 

las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público. 

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

 Artículo 6 – numeral 4: El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en 

compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar 

elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas. Para 

este propósito, se debe monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria […] en función del cumplimiento de 

las metas de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

 Artículo 4: Los actores responsables de la formulación e implementación de lo política pública, deberán cumplir 

con el ciclo de la política, pública en lo referente a lo formulación, coordinación, implementación, seguimiento” 

y evaluación de políticas. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo establecerá la norma técnica 

necesaria para el cumplimiento del ciclo de la política pública. 

 Artículo 16: […] Las unidades o coordinaciones de planificación serán las responsables de los procesos de 

planificación, inversión, seguimiento y evaluación que se vinculan y responden al ciclo presupuestario, así como 

otras acciones que defina la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, conforme los planes establecidos 

en das directrices pertinentes. 

 

Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa 

 

 Artículo 113: Entidad responsable del cierre o de la baja. - El cierre o baja de un estudio, programa o proyecto 

de inversión, deberá ser realizado por la entidad registrada como responsable del mismo, en el banco de 

proyectos del Sistema integrado de Planificación e Inversión Pública. De ser el caso será responsable de 

coordinar con las instituciones co-ejecutoras las acciones pertinentes a fin de que se constante la culminación 

de la ejecución de los estudios, programas y proyectos de inversión. 

 Artículo 114: Las entidades deberán regirse a las directrices y lineamientos emitidos por el ente rector de la 

planificación nacional, para el proceso de cierre y /o baja de estudios, programas y proyectos de inversión 

pública. 

 

Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0011-A - Normas que contienen los lineamientos para procesos de cierre y baja de estudios 

programas y proyectos de inversión pública 

 

 Artículo 5: Condiciones específicas para el cierre: 

 

a. Que el estudio o proyecto de inversión haya finalizado su ejecución, cumpliendo el 100% de las metas 

físicas planteadas y logrado el propósito para el cual fue formulado. En el caso de un programa de inversión, 

que todos los proyectos que formen parte del mismo, hayan finalizado su ejecución, cumpliendo el 100% 

de las metas físicas y logrado el propósito establecido. 

b. Que el estudio, programa o proyecto de inversión no se encuentre inmerso en procesos legales ni 

administrativos, así como también, no tenga obligaciones pendientes de pago. Para el caso de estudios, 

programas o proyectos co-ejecutados, esta condición debe ser cumplida por la entidad ejecutora, así como, 

por la(s) entidad(es) co-ejecutora(s). 

c. Que el estudio, programa o proyecto de inversión no presente saldos presupuestarios, contables o de 

tesorería pendientes de liquidación en el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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 Artículo 9: Condiciones específicas para baja: 

 

a. Que el estudio o proyecto de inversión no haya finalizado su ejecución, no haya cumplido el 100% de las 

metas físicas planteadas y no haya logrado el propósito para el cual fue formulado. En el caso de un 

programa de inversión, que algún proyecto que lo conforme no haya finalizado su ejecución, no se haya 

cumplido el 100% de las metas físicas, ni logrado el propósito establecido en el programa. 

b. Que el estudio, programa o proyecto de inversión no se encuentre inmerso en procesos legales ni 

administrativos; así como también, no tenga obligaciones pendientes de pago. Para el caso de estudio 

programas y proyectos co-ejecutados, esta condición debe ser cumplida por la entidad ejecutora, así como, 

por la(s) entidad(es) co-ejecutora(s). 

c. Que el estudio, programa o proyecto de inversión no presente saldos presupuestarios, contables o de 

tesorería pendientes de liquidación en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Acuerdo Nro. 004-CG-2023 - Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 

 200-02 Administración estratégica.- Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de 

las metas, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

 401-05.- Documentación de respaldo y su archivo.- La máxima autoridad o su delegado establecerá los 

procedimientos que aseguren la existencia, custodia, entrega recepción y conservación de un archivo físico y/o 

digital […]. Toda operación institucional deberá estar respaldada con evidencia documental y/o digital suficiente 

y pertinente, que sustente la propiedad, legalidad y veracidad, lo que permitirá su seguimiento, verificación, 

comprobación y análisis correspondiente. 

 402-04.- Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados.- La evaluación presupuestaria 

comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado 

de cumplimiento de las metas programadas, en función del presupuesto aprobado, de los planes operativos y 

estratégicos institucionales y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 406-10.- Constatación física de existencias y bienes de larga duración.- Se efectuarán constataciones físicas de 

las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. Con el objeto de verificar su existencia 

física y estado de conservación, el personal que interviene en la toma física será independiente de aquel que 

tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. 

 600-02.- Evaluaciones periódicas.- Las evaluaciones periódicas responden a la necesidad de identificar las 

fortalezas y debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, propiciar una mayor eficacia de 

sus componentes, asignar la responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de la organización, 

establecer el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales y evalúa la manera de administrar los 

recursos necesarios para alcanzarlos. 

 

 
 

Establecer un procedimiento integral que permita dar un ordenamiento fluido y guía en el proceso de cierre y baja de 

estudios, programas y proyectos de inversión pública que se han ejecutado en el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, bajo la modalidad de ejecutor directo, ejecutor directo con otras entidades y co-ejecutor, considerando las 

directrices y lineamientos establecidos por el ente rector de planificación y finanzas públicas. 

 

 
 

El procedimiento establecido en el presente documento es de aplicación para todos los funcionarios del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, designados como Líder de proyecto o funcionario/a delegado para ejecutar el proceso 

de cierre o baja en los casos de ejecutor directo, ejecutor con otras entidades y co-ejecutor; así como, para las áreas 

técnicas y administrativas del Instituto, que intervienen o forman parte del proceso; precisando que la Dirección/área 

operativa a la cual se haya designado la planificación, coordinación, ejecución y cierre del estudio, programa o proyecto 

de inversión, es la responsable de impulsar, gestionar, monitorear y asegurar la finalización cabal del proceso. 
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a) Revisar y analizar la información de planificación, técnica, administrativa y financiera generada y recopilada 

durante la ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión, a fin de determinar su alcance (nacional o 

local), tipo de ejecución de recursos (ejecutor directo, ejecutor directo con otras entidades o co-ejecutor). 

Además, observar las condiciones establecidas por el ente rector de planificación y definir el proceso a seguir 

(cierre o baja). 

b) Elaborar el informe ejecutivo con base a la documentación recopilada considerando su alcance, tipo de 

ejecución de recursos y tipo de proceso a seguir para su desarrollo, y remitir a las áreas correspondientes para 

revisión, verificación, validación y control; y, en el caso de existir observaciones, atender y solventar conforme 

el procedimiento interno. 

c) Informar al titular de la Dirección/área ejecutora sobre dificultades, inconvenientes o factores técnicos 

administrativos identificados en el proceso de elaboración del informe ejecutivo, obtención de certificaciones 

internas o del pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas, que limiten continuar con la generación 

del expediente de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión; así como en el caso de cierre 

co-ejecutor. 

d) Asistir a las reuniones convocadas por la máxima autoridad, Subdirección General o la Dirección de Planificación 

y Gestión Estratégica, a fin de presentar avances o revisar temas pendientes de gestión en el marco del proceso 

de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión; así como, en el caso de cierre co-ejecutor. 

e) Verificar y validar que la información contenida en los documentos habilitantes (informe ejecutivo, 

certificaciones, pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas, entre otros) sean concordantes con la 

información general del estudio, programa o proyecto (nombre completo, CUP, fecha de inicio, fin, entre otros) 

y cumplan con los parámetros, requisitos y formatos establecidos por el ente rector de planificación; y según 

el caso impulsar su actualización conforme el procedimiento interno. 

f) Revisar y verificar la vigencia de las certificaciones y pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas se 

encuentre conforme a la temporalidad establecida por el ente rector de planificación (3 meses desde su 

emisión); y según el caso impulsar su actualización conforme el procedimiento interno. 

g) Coordinar y gestionar la suscripción del informe ejecutivo final por parte de las áreas que participaron en el 

proceso de revisión, verificación y validación del documento. 

h) Recopilar y custodiar los documentos habilitantes finales obtenidos, a fin de generar el expediente de cierre o 

baja del proyecto en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; así como, en el caso 

de co-ejecutor y remitir formalmente a la Dirección/área ejecutora. 

i) Atender y solventar observaciones emitidas por el ente rector de planificación en el marco del proceso de 

revisión y verificación del expediente de cierre o baja presentado (en los casos de ejecutor directo y ejecutor 

directo con otras entidades); y según el caso, coordinar con las áreas correspondientes para su gestión y nueva 

presentación. 

j) Reportar en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente, las últimas acciones 

realizadas en el marco del proceso de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión, y anexar el 

expediente final, una vez que se obtenga el pronunciamiento favorable por parte del ente rector de 

planificación en los casos de ejecutor directo y ejecutor con otras entidades; así como, en los casos de co-

ejecutor, cuando se haya efectuado la entrega formal de información a la entidad responsable de ejecución. 

 

 

 

a) Coordinar y emitir directrices generales a la Dirección/área ejecutora para la presentación elaboración del 

informe ejecutivo, obtención de certificaciones y presentación del expediente de cierre o baja de un estudio, 

programa o proyecto de inversión pública, considerando el tipo de ejecución de recursos (ejecutor directo, 

ejecutor con otras entidades y co-ejecutor), lineamientos y directrices establecidos por el ente rector de 

planificación. 

b) Recopilar y remitir a la Dirección/área ejecutora, información disponible relativa a documentos de planificación, 

convenios, seguimiento y control  del estudio, programa o proyecto de inversión, a fin de que se considere 

para la elaboración del informe ejecutivo correspondiente. 

c) Dar asesoría y soporte al líder de proyecto o funcionario/a delegado/a; así como, a las áreas técnicas y  

administrativas del instituto que intervienen en el proceso de cierre o baja de un estudio, programa o proyecto 

de inversión pública en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidad; y, en el caso de cierre 

co-ejecutor, conforme los lineamientos y directrices establecidas por el ente rector de planificación y el 

procedimiento interno. 
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d) Revisar el informe ejecutivo, sobre la concordancia con los documentos de planificación (último dictamen de 

prioridad, marco lógico y perfil de proyecto aprobados por el ente rector de planificación) y el cumplimiento 

de condiciones de cierre o baja, en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; y de 

manera general en el caso de cierre co-ejecutor; así mismo, contrastar con los avances y resultados reportados 

en los sistemas gubernamentales de seguimiento y control, y emitir observaciones si fuese el caso. 

e) Solicitar al ente rector de planificación el registro de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión, 

en los casos en los que el INEC actuó como ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades. 

f) Gestionar ante la máxima autoridad la entrega de información de cierre co-ejecutor a la entidad responsable 

de ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión, en el caso cuando el INEC actuó como co-ejeuctor, 

conforme las directrices emitidas por el ente rector de planificación y el procedimiento interno establecido. 

g) Informar a la máxima autoridad sobre dificultades e inconvenientes identificados en el proceso de cierre o baja, 

y que hayan ocasionado retrasos en la presentación del expediente y finalización del proceso ante el ente rector 

de planificación en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; así como, en el caso de 

la entrega de información a entidades ejecutoras cuando el INEC actúo como co-ejecutor. 

h) Trasladar a la Dirección/área ejecutora el pronunciamiento emitido por el ente rector de planificación sobre 

observaciones emitidas en el proceso de registro de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión 

presentado, y solicitar la atención de las mismas conforme el procedimiento interno. 

i) Registrar el expediente final de cierre o baja en el sistema de planificación e inversión pública en los casos de 

ejecutor directo y ejecutor con otras entidades, en función del pronunciamiento emitido por el ente rector de 

planificación. 

j) Notificar al titular de la Dirección/área ejecutora sobre el pronunciamiento favorable del ente rector de 

planificación relativo a la finalización del proceso de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión, 

en los casos cuando el INEC es ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; y, solicitar el reporte de 

acciones finales y registro del expediente final en el sistema de seguimiento y control de proyectos 

gubernamental vigente. 

k) Notificar al titular de la Dirección/área ejecutora sobre la entrega de información de cierre co-ejecutor a la 

entidad responsable de ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión; y, solicitar el reporte de 

acciones finales y registro del expediente final en el sistema de seguimiento y control de proyectos 

gubernamental vigente. 

 

 

 

a) Disponer al líder del proyecto o funcionario/a delegado/a, la elaboración del informe ejecutivo considerando 

la información generada y recopilada durante la ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión, su 

alcance, el tipo de ejecución de recursos y observar las condiciones establecidas por el ente rector de 

planificación y el procedimiento interno. 

b) Solicitar a la Dirección Financiera, información presupuestaria del estudio, programa o proyecto de inversión, 

señalando el nombre completo del proyecto, CUP, estructura programática y años de ejecución, conforme el 

nivel de detalle señalado en el procedimiento interno. 

c) Controlar periódicamente el avance en la elaboración del informe ejecutivo y generación del expediente de 

cierre o baja en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; así como, en el caso de 

cierre co-ejecutor, conforme el cronograma de trabajo establecido. 

d) Verificar el informe ejecutivo, en lo referente al cumplimiento de actividades y productos sean concordantes 

con su planificación y ejecución técnica (conforme el modelo de producción estadística en el caso que aplique); 

así como, la erogación de recursos asignados; y comunicar su conformidad u observaciones si fuese el caso. 

e) Informar a la Coordinación General Responsable, sobre dificultades en la elaboración del informe ejecutivo, 

obtención de certificaciones internas, documentos habilitantes de entidades co-ejecutoras o del 

pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas, que limiten continuar con la generación y presentación 

del expediente; y, que no se hayan solucionado a nivel operativo, a fin coordinar y establecer con las áreas 

involucradas (internas o externas) planes de acción que permita resolver los nudos críticos y encaminar su 

desarrollo y ejecución. 

f) Certificar que por parte de las la/s entidad/es co-ejecutor/as no existen procesos administrativos u obligaciones 

pendientes en aspectos legales, de personal, bienes o contratos suscritos y obligaciones pendientes de pago o 

impedimento alguno que viabilice el cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión por parte del 

INEC como entidad ejecutora directa. 

g) Presentar formalmente el expediente de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión en los 

casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; así como, de cierre co-ejecutor, a la 

Coordinación General Responsable y solicitar la gestión ante la máxima autoridad para su aprobación. 

h) Disponer al líder de proyecto o funcionario/a delgado/a, la revisión y atención de observaciones, emitidas por 

el ente rector de planificación durante el proceso revisión y verificación del expediente de cierre o baja 

presentado, en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades. 
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i) Disponer al líder de proyecto o funcionario/a delegado/a, el registro de acciones finales y carga del expediente 

en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente, una vez que se notifique la  

finalización del proceso de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión, emitido por el ente 

rector de planificación en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades. 

j) Disponer al líder de proyecto o funcionario/a delegado/a, el registro de acciones finales y carga del expediente 

en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente, una vez que se notifique la entrega 

de información de cierre co-ejecutor a la entidad responsable de ejecución del proyecto de inversión. 

k) Mantener y custodiar en el acervo documental de la gestión/área ejecutora correspondiente la documentación 

original del expediente final de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión; así como, en el 

caso de cierre co-ejecutor, información que deberá presentarse a los organismos competentes de control en 

el caso de ser objeto de una evaluación y/o auditoría. 

 

 
 

a) Monitorear el avance en la elaboración del informe ejecutivo y presentación del expediente de cierre o baja en 

los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; así como, en el caso de cierre co-ejecutor; 

y, según la necesidad solicitará a la Dirección/área ejecutora información sobre el avance del mismo. 

b) Validar el informe ejecutivo, en lo referente al cumplimiento de productos técnicos alcanzados; así como, el 

nivel de ejecución presupuestaria reportado; y, comunicar su conformidad u observaciones si fuese el caso. 

c) Informar a la máxima autoridad sobre factores internos o externos que no se han resuelto a nivel táctico y 

ponen en riesgo y/o limitan ejecutar el proceso de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión; 

así como, en el caso de cierre co-ejecutor, a fin de establecer planes de acción a un alto nivel, que permita 

retomar y continuar con su normal desarrollo y ejecución. 

d) Solicitar al titular de la Dirección de Asesoría Jurídica, la emisión de la certificación legal, con la cual certifique 

que el estudio, programa o proyecto de inversión no se encuentra con litigios de orden judicial o constitucional, 

además, no se ha encontrado ningún proceso legal alguno iniciado o que se encuentre pendiente de 

tramitación. 

e) Solicitar al titular de la Coordinación Administrativa Financiera, la emisión de la certificación administrativa 

financiera, con la cual certifique que todos los aspectos administrativos relacionados con el estudio, programa 

o proyecto de inversión, tales como: de personal, bienes o contratos suscritos, se encuentran debidamente 

finiquitados; y no existen obligaciones pendientes de pago. 

f) Solicitar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera, en los casos cuando el INEC actuó como  

ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades, la gestión ante el ente rector de finanzas públicas, a fin 

de obtener el pronunciamiento de que el estudio, programa o proyecto de inversión no cuenta con saldos 

presupuestarios, contables y del tesoro. 

g) Gestionar a través de la máxima autoridad, en los casos cuando el INEC actuó como ejecutor directo con otras 

entidades, la obtención de documentos habilitantes de la/s entidad/es co-ejecutoras a las cuales el instituto 

transfirió recursos en función de la suscripción de un instrumento de cooperación, y por lo cual, se evidencia 

una modificación en el presupuesto asignado; a fin de determinar la no existencia de obligaciones pendientes 

en aspectos legales, de personal, bienes, o contratos suscritos o impedimento alguno que viabilice el cierre o 

baja del estudio, programa o proyecto de inversión. 

h) Elaborar el aval técnico y solicitar a la máxima autoridad la aprobación para el cierre o baja del estudio, 

programa o proyecto de inversión en el caso de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; así 

como, en el caso de cierre co-ejecutor, para lo cual considerará el expediente presentado por la Dirección/área 

ejecutora. 

i) Generar y enviar al titular de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica el expediente final de cierre o 

baja del estudio, programa o proyecto de inversión en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras 

entidades; así como, en el caso de cierre co-ejecutor, a fin de continuar con los trámites respectivos, conforme 

el procedimiento interno. 
 

 
 

a) Asesorar al líder de proyecto o funcionario/a delegado/a; así como, a las áreas técnicas y administrativas del 

instituto, sobre temas relacionados al orden jurídico y legal que atraviese un estudio, programa o proyecto de 

inversión durante el proceso de cierre o baja, en función de la verificación de no existencia o contraposición de 

cuerpo legal o normativo (interno o externo) que afecte a los intereses institucionales durante la ejecución del 

proceso en los casos de ejecutor directo, ejecutor directo con otras entidades y co-ejecutor. 

b) Revisar y verificar a nivel nacional información referente a litigios tanto de orden judicial como constitucional, 

que puedan afectar y/o vincular al estudio, programa o proyecto de inversión e informar a la Coordinación 

General Responsable y áreas involucradas sobre los hallazgos encontrados, por los cuales no es posible emitir 

la certificación legal. 
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c) Certificar a nivel nacional que el estudio, programa o proyecto de inversión no se encuentre inmerso o vinculado 

con algún proceso legal en curso, o que se encuentre pendiente de tramitación. 

 

 
 

a) Recopilar y remitir a la Dirección/área ejecutora información presupuestaria por años de ejecución, que incluya 

todas las fuentes de financiamiento y grupos de gasto, conforme el detalle requerido en el procedimiento 

interno; a fin de que se considere para la elaboración del informe ejecutivo correspondiente. 

b) Revisar el informe ejecutivo, en lo que respecta a montos codificados, devengos, fuentes de financiamiento, 

modificaciones presupuestarias, transferencia de recursos a otras entidades, devoluciones y ejecución 

presupuestaria por años de ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión; así mismo, contrastar con 

la información del sistema integrado de gestión financiera vigente; y, emitir observaciones si fuese el caso. 

c) Realizar los trámites internos respectivos para el cierre a nivel financiero del estudio, programa o proyecto de 

inversión (a nivel contable, presupuestario y de tesorería), conforme las atribuciones y actividades misionales 

establecidas en el estatuto orgánico por procesos vigente, manual de procesos y procedimientos; observando 

el marco regulatorio de cierre de proyectos de inversión establecido por el ente rector de finanzas públicas, 

Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, y demás base normativa legal 

(interna/externa) relacionada a esta temática. 

d) Revisar, verificar y comunicar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera la no existencia de 

procesos financieros, obligaciones pendientes de pago, o trámites por regularizar, relacionados al estudio, 

programa o proyectos de inversión y  contrastar con la información del sistema integrado de gestión financiera; 

y, en el caso de identificarse temas pendientes, informar sobre los hallazgos encontrados por los cuales no es 

posible efectuar el cierre interno. 

e) Coordinar con las áreas correspondientes la atención de observaciones emitidas por el ente rector de finanzas 

públicas, en el caso de un pronunciamiento no favorable sobre que el estudio, programa o proyecto de 

inversión, mantiene saldos contables, presupuestarios o del tesoro, a fin de ejecutar los trámites respectivos y 

gestionar una nueva solicitud en un plazo de (15) días calendario conforme los lineamientos y directrices 

establecidos por el ente rector. 

 

 

 

a) Realizar los trámites internos respectivos para el cierre a nivel administrativo del estudio, programa o proyecto 

de inversión, conforme las atribuciones y actividades misionales establecidas en el estatuto orgánico por 

procesos vigente, manual de procesos y procedimientos; observando el marco regulatorio de cierre de 

proyectos de inversión establecido por el ente rector de finanzas públicas; lo señalado en el marco legal de 

contratación pública y su reglamento; así mismo, lo establecido en la base normativa de administración y 

control de bienes e inventarios del sector público, Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 

General del Estado; y, demás base normativa legal (interna/externa) relacionada a esta temática. 

b) Revisar, verificar y comunicar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera, la no existencia de 

procesos administrativos o de contratación pública pendientes de finalizar en el portal  de compras públicas o  

trámites por regularizar, relacionados al estudio, programa o proyectos de inversión; y, contrastar con la 

información del sistema nacional de contratación pública y sistema integrado de gestión financiera; y, en el 

caso de identificarse temas pendientes, informar sobre los hallazgos encontrados por los cuales no es posible 

efectuar el cierre interno. 

 

 
 

a) Realizar los trámites internos respectivos para el cierre a nivel de personal del estudio, programa o proyecto de 

inversión, conforme las atribuciones y actividades misionales establecidas en el estatuto orgánico por procesos 

vigente, manual de procesos y procedimientos; lo señalado en el marco regulatorio y lineamientos emitidos 

por el ente rector del trabajo; observando lo establecido en la Ley orgánica de servicio público y su reglamento, 

Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, y demás base normativa legal 

(interna/externa) relacionada a esta temática. 

b) Revisar, verificar y comunicar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera la no existencia de 

liquidaciones de haberes pendientes de personal que prestó sus servicios en el estudio, programa o proyecto 

de inversión y contrastar con la información del sistema integrado de gestión financiera vigente; y en el caso 

de identificarse temas pendientes, informar sobre los hallazgos encontrados por los cuales no es posible 

efectuar el cierre interno. 
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En el marco del proceso de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión, en los casos de asignación de 

recursos a las Coordinaciones Zonales en función de lo establecido en la planificación técnica y presupuestaria se 

realizarán las siguientes actividades: 

 

a) Realizar los trámites internos respectivos de cierre interno a nivel administrativo, financiero y de personal del 

estudio, programa o proyecto de inversión en la Zonal, conforme las atribuciones y actividades misionales 

establecidas en el estatuto orgánico por procesos vigente, manual de procesos y procedimientos; lo señalado 

en el marco regulatorio y lineamientos emitidos por el ente rector de finanzas públicas, del trabajo y de 

contratación pública; Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado; y, demás base 

normativa y legal (interna/externa) relacionada a esta temática. 

b) Revisar, verificar y comunicar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera la no existencia de 

procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago en la Zonal, tales como: de personal, bienes o 

contratos suscritos finiquitados; así mismo, contrastar con la información de los sistemas integrados de gestión 

financiera, contratación pública, y demás sistema gubernamentales vigentes; y, en el caso de identificarse temas 

pendientes, informar sobre los hallazgos encontrados por los cuales no es posible efectuar el cierre interno. 

 

 
 

a) Coordinar y solicitar a las direcciones a su cargo (Dirección Administrativa, Financiera, Talento Humano); y  

Zonales (si el alcance es nacional) la revisión y verificación de no existencia de procesos administrativos 

financieros tales como: personal, bienes o contratos suscritos, que se encuentran debidamente finiquitados; y, 

que no existen obligaciones pendientes de pago. 

b) Revisar y analizar los pronunciamientos internos de cierre administrativo financiero del estudio, programa o 

proyecto de inversión emitidos por las direcciones de apoyo de Planta Central y Zonales (si el alcance es 

nacional); y en el caso de existir procesos y obligaciones pendientes de pago, informar a la Coordinación 

General Responsable y áreas involucradas sobre los hallazgos encontrados, por los cuales no es posible emitir 

la certificación administrativa financiera. 

c) Certificar a nivel nacional que el estudio, programa o proyecto de inversión no cuenta con procesos 

administrativos u obligaciones pendientes de pago, tales como de personal, bienes o contratos suscritos 

finiquitados; y comunicar de manera  

d) Disponer al titular de la Dirección Financiera, coordinar con las áreas correspondientes, atender y solventar las 

observaciones emitidas en el pronunciamiento efectuado por el ente rector de finanzas públicas, en los casos 

cuando el INEC actuó como ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades. 

e) Gestionar a través de la máxima autoridad, en los casos cuando el INEC actuó como ejecutor directo y ejecutor 

directo con otras entidades, la obtención del pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas, sobre que 

el estudio, programa o proyecto de inversión no mantiene saldos presupuestarios, contables y del tesoro. 

 

 
 

a) Controlar que el informe ejecutivo presentado, previamente haya sido revisado, verificado y validado por las 

áreas técnicas y administrativas correspondientes del instituto conforme el procedimiento interno, y revisar de 

manera general la información a nivel físico y presupuestario del estudio, programa o proyectos de inversión, 

con base a la documentación presentada; y emitir observaciones si fuese el caso. 

b) Supervisar la elaboración y presentación del expediente de cierre o baja en los casos de ejecutor directo y 

ejecutor directo con otras entidades; así como, en el caso de cierre co-ejecutor; y, según la necesidad solicitar 

a la Coordinación General Responsable y áreas involucradas el estado y avances; así como, revisar temas 

pendientes de gestión. 

 

 
 

a) Direccionar al titular de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica el requerimiento del ente rector de 

planificación sobre el inicio del proceso de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión; y, 

disponer la coordinación y emisión de directrices a la Dirección/área ejecutora correspondiente, a fin de 

articular la ejecución del proceso, conforme los lineamientos y directrices establecidos por el ente rector de 

planificación y el procedimiento interno establecido para el efecto. 

b) Solicitar al ente rector de finanzas públicas, en los casos cuando el INEC actuó como ejecutor directo y ejecutor 

directo con otras entidades, el pronunciamiento sobre que el estudio, programa o proyecto de inversión no 

mantiene saldos presupuestarios, contables y del tesoro. 
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c) Solicitar a la/s entidad/es co-ejecutor/as con la/s cual/es el INEC actuó como ejecutor directo y transfirió 

recursos del estudio, programa o proyecto de inversión, documentos habilitantes que permitan determinar la 

inexistencia de obligaciones pendientes en aspectos legales, de personal, bienes, o contratos suscritos, que no 

existan pagos pendientes, e impedimento alguno que viabilice el cierre o baja del proyecto de inversión que 

ejecuta el INEC. 

d) Aprobar el cierre o baja del estudio, programa o proyecto de inversión con base al aval técnico emitido por la 

Coordinación General Responsable y al expediente presentado, en los casos de ejecutor directo y ejecutor 

directo con otras entidades; así como, en el caso de cierre co-ejecutor. 

e) Efectuar la entrega de información de cierre co-ejecutor a la/s entidad/es responsable/s de ejecución del 

estudio, programa o proyecto de inversión, en el caso cuando el INEC actuó como co-ejecutor en función de 

recursos recibidos en el marco de la suscripción de un instrumento de cooperación y en cumplimiento de los 

de los lineamientos y directrices establecidos por el ente rector de planificación. 

 

 
 

a) El proceso de cierre o baja de estudios, programas o proyectos de inversión se activará en función del 

requerimiento efectuado por el ente rector de planificación y se considerarán aquellos registrados en el Plan 

Anual de Inversiones del INEC con o sin asignación presupuestaria, que hayan obtenido un dictamen de 

prioridad o actualización de prioridad, y que registren avances en los sistemas de seguimiento y control 

gubernamental establecidos para el efecto. 

b) Los estudios, programas o proyectos de inversión pública sin ejecución de metas físicas, con asignación 

presupuestaria en el Plan Anual de Inversión del INEC, pero que no tuvieron codificado, ni devengado en ningún 

período, deberán proceder automáticamente con la baja, en cumplimiento a los lineamientos establecidos por 

el ente rector de planificación. 

c) En el caso de que se hayan ejecutado estudios, programas o proyectos de inversión sin contar con el dictamen 

de prioridad o su actualización, emitido por el ente rector de la planificación, deberán justificar 

documentadamente la ejecución de los mismos, para proceder al cierre o baja, según corresponda, en 

cumplimiento a los lineamientos establecidos por el ente rector de planificación. 

d) En el caso de estudios, programas o proyectos de inversión cuya ejecución fuese mayor a 7 años será necesario 

efectuar un análisis integral sobre la documentación e información técnica y administrativa disponible, 

considerando el tiempo de conservación de información y archivo, temporalidad de aplicación de auditorías 

por parte de los entes competentes de control, a fin de determinar la pertinencia de iniciar el proceso de cierre 

o baja correspondiente. 

e) En el caso de estudios, programas y proyectos de inversión que no se encuentren registrados en los sistemas 

de planificación, seguimiento y control gubernamental vigente; sin embargo, cuentan con asignación 

presupuestaria en el Plan Anual de Inversiones del INEC y hayan obtenido un dictamen de prioridad o 

actualización de prioridad, se realizará un "Informe general de gestión" por parte de la Dirección/área ejecutora 

y aprobado por la Coordinación General Responsable correspondiente, a fin de evidenciar el cumplimiento de 

actividades físicas/productos; así como, la ejecución de los recursos asignados.

f) En el caso de un estudio, programa o proyecto de inversión pública que, por su alta envergadura, alcance, 

asignación y uso de recursos, o por requisitos particulares dados por negociaciones con organismos 

multilaterales, entre otros; y, que para su ejecución sea necesario la creación de una estructura organizacional 

interna bajo la figura de una Gerencia o Coordinación. En un plazo de (3) meses previo a la finalización de su 

operación física y presupuestaria, iniciará con el proceso de transferencia de información y documentación 

técnica administrativa; para lo cual, la máxima autoridad determinará la Dirección/área operativa que conforme 

sus competencias, atribuciones y responsabilidades dadas en el estatuto orgánico de gestión organizacional 

por procesos vigente se alinee a la temática principal del estudio, programa o proyecto de inversión. 

g) Una vez extinta la estructura organizacional interna creada en los casos de un estudio, programa o proyecto 

de inversión pública de alta envergadura, alcance, asignación y uso de recursos, o por requisitos particulares 

dados por negociaciones con organismos multilaterales, entre otros; la Dirección/área operativa designada por 

la máxima autoridad, será la responsable de ejecutar el proceso de cierre, baja o cierre co-ejecutor según 

corresponda, conforme las directrices emitidas por el ente rector de planificación y lo establecido en el 

procedimiento interno; así mismo, si existen procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago, será 

la responsable de coordinar, impulsar y efectuar los trámites respectivos con las áreas correspondientes. 

h) Cuando una Coordinación Zonal ejecute directamente un estudio, programa o proyecto de inversión efectuará 

el proceso de cierre, baja  o cierre-co-ejecutor según corresponda, observando los lineamientos y parámetros 

establecidos por el ente rector de planificación y aplicará las fases y actividades señaladas en el procedimiento 

interno establecido para el efecto. 
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i) Para el requerimiento de las certificaciones: legal y administrativa financiera, el área requirente señalará en el 

cuerpo de la solicitud el nombre completo y CUP del estudio, programa o proyecto de inversión, su alcance 

(local o nacional), años de ejecución; además, en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras 

entidades informará el cumplimiento y finalización de los principales hitos y actividades físicas y la erogación 

de recursos asignados; así mismo, en los casos de cierre co-ejecutor, informará la finalización y cumplimiento 

de actividades y productos; y, la erogación de recursos transferidos por la suscripción de instrumento de 

cooperación. 

j) La emisión de las certificaciones: legal, administrativa financiera y co-ejecutor se realizarán en el cuerpo del 

memorando de respuesta, de manera independiente por cada estudio, programa o proyecto de inversión, 

conforme el formato y plantilla establecida por el ente rector de planificación.  

k) Para la emisión de la certificación administrativa financiera, la Coordinación General Administrativa Financiera 

se apoyará con el pronunciamiento de las direcciones de apoyo a su cargo y de las áreas administrativas 

financieras de las Zonales (si el alcance de ejecución del proyecto fue nacional). 

l) Para la emisión de la certificación co-ejecutor, la Dirección/área ejecutora se apoyará con los documentos 

habilitantes emitidos por la/s entidad/es co-ejecutor/as, y se realizará, solo una vez que se obtenga las 

certificaciones internas: legal y administrativa y el pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas. 

m) Para la obtención de documentos habilitantes de las entidades co-ejecutoras, la Dirección/área ejecutora 

previamente coordinará y efectuará una reunión interinstitucional a fin de exponer a su contraparte de la 

entidad co-ejecutora la documentación requerida por el INEC y establecer una hoja de ruta de entrega. 

n) La solicitud de documentos habilitantes a entidades co-ejecutoras para el cierre o baja del estudio, programa 

o proyectos de inversión a cargo del INEC se realizará únicamente en el caso cuando se hayan transferido 

recursos en el marco de la suscripción de un instrumento de cooperación y como resultados se haya efectuado 

una modificación presupuestaria al presupuesto asignado con base a un dictamen favorable emitido por el 

ente rector de planificación. 

o) En el caso de existir retrasos en la entrega de documentos habilitantes o falta de pronunciamiento por parte 

de la entidades co-ejecutoras, la Coordinación General Responsable realizará una insistencia formal; además, 

de ser el caso, escalará la problemática y gestionará ante la máxima autoridad, a fin de determinar una 

estratégica idónea a un alto nivel para obtener la documentación y dar continuidad al proceso de cierre o baja. 

p) Cuando se emitan pronunciamientos no favorables en el marco de la emisión de certificaciones internas (legal 

y administrativa financiera), la Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado, 

coordinará una reunión con las áreas involucradas a fin de determinar las acciones a seguir (hoja de ruta) y 

realizará un seguimiento periódico a los compromisos asumidos; y, una vez que se subsanen los temas 

pendientes de gestión, solicitará nuevamente la emisión de las certificaciones según corresponda. 

q) Las certificaciones internas (legal, administrativa financiera y co-ejecutor), pronunciamiento del ente rector de 

finanzas públicas; así como, la aprobación de la máxima autoridad, según lo establecido por el ente rector de 

planificación tiene una vigencia de tres (3) meses desde su emisión; por tanto, la solicitud del registro del cierre 

o baja del estudio, programa o proyecto de inversión debe enmarcarse en este período de tiempo; caso 

contrario, si éstas se caducan, se deberá actualizar los documentos habilitantes señalando las razones o 

circunstancias que justifiquen su requerimiento conforme el procedimiento interno establecido para el efecto. 

r) En el caso de requerir la actualización del pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas sobre que el 

estudio, programa o proyecto de inversión no mantiene saldos presupuestarios, contables y del tesoro, se 

efectuarán los trámites respectivos conforme los lineamientos y directrices establecidos por el ente rector de 

finanzas púbicas y lo señalado en el procedimiento interno. 

s) El aval técnico emitido por la Coordinación General Responsable para el cierre o baja del estudio, programa o 

proyecto de inversión en los casos de ejecutor directo y ejecutor directo con otras entidades; así como, en el 

caso de cierre co-ejecutor, se realizará en el cuerpo del memorando de solicitud de aprobación dirigido a la 

máxima autoridad. 

t) Cada área técnica y administrativa del instituto en función de su accionar misional, conforme las actividades y 

productos establecidos en el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos vigente haya generado 

información relacionada o enmarcada en el proceso de cierre o baja del estudio, programa o proyecto de 

inversión; así como, en el caso de cierre co-ejecutor, deberá mantener y custodiar en su acervo documental la 

documentación original que sustente dichas actividades, conforme la base normativa legal (interna/externa) de 

organización y mantenimiento de archivos públicos; información que deberá presentarse en el ámbito de su 

competencia, en el caso de que el estudio, programa o proyecto de inversión sea objeto de evaluación y/o 

auditoría por parte de los organismos competentes de control. 
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FASE N° 001 - ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO [EJECUTOR DIRECTO]     

N° ÁREA RESPONSABLE ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  
DOCUMENTO 

GENERADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 Dirección Ejecutiva 

Direccionar el requerimiento de 

inicio del proceso de cierre o 

baja del proyecto 

Mediante sumilla inserta, la máxima autoridad remite a DIPLA el requerimiento efectuado por el ente rector de planificación sobre el inicio del 

proceso de cierre o baja de proyectos de inversión, a fin de emitir directrices y articular su ejecución por parte de la Dirección/área ejecutora. 

Sumilla inserta de 

disposición en oficio 

*El requerimiento efectuado por el ente rector de planificación corresponde únicamente a los proyectos registrados en el 

PAI del INEC, que cuenten con un dictamen de prioridad o actualización de dictamen y que hayan reportado avances a 

través de los sistemas de seguimiento y control gubernamental establecidos para el efecto. 

*En el caso que el ente rector de planificación efectúe el requerimiento directo a DIPLA, se iniciará el proceso con la 

actividad N° 2 de esta FASE. 

2 

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Recopilar información base de 

planificación del proyecto 

El Director/a solicita a las Gestiones/áreas de DIPLA [Planificación e Inversión (UPI), Seguimiento y evaluación de planes, programas y 

proyectos (USEP),  y al área de Cooperación nacional e internacional - CNI] en un plazo de (5) días laborables, en el ámbito de su 

competencia, recopilar y registrar la siguiente información en la carpeta compartida creada para el efecto: 

RESPONSABLE UPI: 

1. Oficio de dictamen de prioridad y documentos de planificación aprobados [incluye: perfil del proyecto, marco lógico, cronograma valorado] 

2. Último oficio de actualización de dictamen de prioridad y documentos de planificación aprobados [incluye: perfil del proyecto, marco 

lógico, cronograma valorado] 

3. Dictámenes favorables de transferencia de recursos 

RESPONSABLE CNI: 

4. Oficio/memorando de notificación cierre de instrumento de cooperación por transferencia de recursos 

5. Acta de finiquito del instrumento de cooperación por transferencia de recursos  

RESPONSABLE USEP: 

6. Informe de cierre PDP por años de ejecución del proyecto 

7. Ficha técnica del proyecto obtenida del sistema de seguimiento y control gubernamental 

8.- Reporte de avance físico anual registrado en SIPEIP 

Correo de 

confirmación de 

documentos 

registrados 

*Cada gestión/área de DIPLA confirma el registro de la información en la carpeta compartida por correo electrónico al 

Director/a área. Además, y según el caso, informa novedades sobre la recopilación y disponibilidad de información del 

proyecto. 

 

*En el caso de proyectos de inversión que no se encuentren registrados en los sistemas de planificación, seguimiento y 

control institucional. DIPLA únicamente entregará la información que cuente disponible en el ámbito de su competencia; 

de tal forma, el área ejecutora considere como línea de base y complemente con la información técnica de su acervo 

documental. 

3 

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Emitir directrices para la 

presentación del expediente de 

cierre o baja  

Una vez recopilada la información, en un plazo de (3) días laborables se emite directrices y solicita a la Coordinación General Responsable 

(CGR), disponer a la Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado realizar las siguientes actividades: 

A.) Obtención de información presupuestaria - Responsable: Dirección/ área ejecutora 

B.) Elaboración del informe de cierre o baja - Responsable: líder de proyecto o funcionario delegado 

C.) Obtención de certificaciones/ pronunciamiento - Responsable CGR:  

      C.1 Certificación legal - Responsable DIJU 

      C.2 Certificación administrativa financiera - Responsable CGAF 

      C.3 Pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas - Responsable MEF 

D.) Presentación del expediente de cierre o baja - Responsable CGR 

Memorando de 

directrices 

Para la elaboración del memorando de directrices se apoyará con la USEP y se anexarán o referenciarán (link de acceso) 

los documentos de planificación, seguimiento y control del proyecto señalados en la actividad N° 2; así como, los 

formatos de informes y certificaciones establecidos por el ente rector de planificación. 

4 
Coordinación General 

Responsable  

Solicitar la ejecución de 

actividades operativas para el 

cierre o baja  

En un plazo de (3) días laborables de recibir el requerimiento de DIPLA, la CGR solicita a la Dirección/ área ejecutora, impulsar las actividades 

operativas señaladas en la actividad 3.) literales A y B. 

Memorando de 

solicitud  

*La CGR anexa en el requerimiento la documentación facilitada por DIPLA a fin de que el área técnica lo considere para la 

elaboración del informe. 

5 
Dirección/área 

ejecutora 
Solicitar información financiera 

A.) Obtención de información presupuestaria  

Solicita a la Dirección Financiera información presupuestaria del proyecto de inversión señalando: Nombre completo, CUP, estructura 

programática y años de ejecución con el siguiente nivel de detalle: 

1. Cuadro resumen de asignación de presupuesto total del proyecto por fuentes de financiamiento 

2. Cuadro resumen ejecución presupuestaria por año de ejecución: Codificado inicial, Codificado vigente, -Devengado y % de ejecución. 

3. Cuadro resumen modificaciones presupuestarias por año de ejecución, en el cual se indique de manera general los movimientos 

[incremento/ reducción], devoluciones, transferencias de recursos a otras entidades, con notas aclaratorias según el caso 

4. ANEXOS:  

-Cédulas presupuestarias por grupo de gasto y año de ejecución [incluye todos grupos de gasto y fuentes de financiamiento en PDF] 

Memorando de 

solicitud  
*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 1 de la Fase 2 de este procedimiento. 

6 Dirección Financiera 
Recopilar y remitir información 

presupuestaria 

Una vez recibido el requerimiento, el Director/a dispone a la gestión/área competente de DIFI en un plazo de (3) días laborables, recopilar, 

procesar y remitir la información presupuestaria a detalle según lo solicitado. 

Memorando de 

respuesta + 

información 

presupuestaria 

  

7 
Dirección/área 

ejecutora 

Disponer la elaboración del 

informe ejecutivo 

El Director/a dispone al líder de proyecto o al funcionario delegado, elaborar el informe ejecutivo, observando las condiciones y parámetros 

generales emitidos para el proceso de cierre o baja y formatos establecidos por el ente rector de planificación.  

Memorando de 

disposición 

  

8 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Elaborar el informe  de cierre o 

baja  

B.) Elaboración del informe de cierre o baja 

*El líder de proyecto o funcionario delegado en un plazo de (20) días calendario, elabora el informe de cierre o baja según corresponda, y 

para definir el tipo de proceso a seguir [cierre o baja] observa las condiciones y parámetros establecidos por el ente rector de planificación. 

Además, considera la información de DIPLA facilitada en la actividad N°3 y la información obtenida de DIFI de la actividad N°6, e información 

técnica obtenida en la ejecución del proyecto. 

Informe ejecutivo  

elaborado 

*Una vez elaborado el informe ejecutivo, remite a las áreas correspondientes por correo electrónico, anexando la 

documentación base que utilizó para su desarrollo, según el siguiente orden y niveles:  

 

1. Dirección Financiera  

2. Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

3. Dirección/ área ejecutora 

4. Coordinación General Responsable 

5. Subdirección General  

9 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo Mediante correo electrónico envía a DIFI el informe ajustado y documentación base para revisión en el ámbito financiero 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo + 

anexos) 
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10 Dirección Financiera Revisar informe ejecutivo  

DIFI a través de la gestión/área competente revisa la información presupuestaria detallada en el informe (codificado, devengado, fuentes de 

financiamiento, transferencia de recursos, devoluciones, ejecución presupuestaria, por años de ejecución entre otros) y comunica a través de 

correo electrónico si existen observaciones, a fin de que el área técnica las atienda o continúe con el proceso de revisión con los siguientes 

niveles 

Informe ejecutivo 

revisado 
  

  Dirección Financiera Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 11 

NO: Pasa a la actividad N° 12 

    

11 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones en el proceso de revisión, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas 

en un plazo de (3) días laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 10.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

12 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo Mediante correo electrónico envía a DIPLA el informe ajustado y documentación base para revisión en el ámbito de planificación institucional. 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo + 

anexos) 

  

13 

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Revisar informe ejecutivo 

DIPLA a través de la gestión/área competente, revisa el documento y contrasta con la información de planificación y seguimiento del 

proyecto y comunica a través de correo electrónico si existen observaciones a fin de que el área técnica las atienda o continúe con el proceso 

de revisión con los siguientes niveles. 

Informe ejecutivo 

revisado 
  

  

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 14 

NO: Pasa a la actividad N° 15 

    

14 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atenderá las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remitirá nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 13.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

15 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo  Mediante correo electrónico envía al Director/a del área ejecutora el informe ajustado y documentación base para su verificación. 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo + 

anexos) 

 

16 
Dirección/área 

ejecutora 
Verificar el informe ejecutivo  

El Director/a de área verifica el cumplimiento de actividades y productos que sean concordantes con su planificación y ejecución técnica; así 

como, la erogación de los recursos asignados; y, comunica a través de correo electrónico si existen observaciones a fin de que el líder de 

proyecto o su delegado las atienda; o en su defecto, su conformidad a fin de que continúe con el proceso de revisión con los siguientes 

niveles 

Informe ejecutivo 

verificado 
  

  
Dirección/área 

ejecutora 
Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 17 

NO: Pasa a la actividad N° 18 

    

17 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 16.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

18 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo Mediante correo electrónico envía al Coordinador/a General correspondiente, el informe verificado y documentación base para su validación. 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo + 

anexos) 

 

19 
Coordinación General 

Responsable 
Validar el Informe ejecutivo 

El Coordinador General Responsable, valida la información de acuerdo al cumplimiento de productos técnicos y gestión presupuestaria del 

proyecto y comunica a través de correo electrónico si existen observaciones a fin de que el área técnica ejecutora las atienda; o en su defecto, 

su conformidad a fin de que continúe con el proceso de revisión con los siguientes niveles. 

Informe ejecutivo 

validado 
  

  
Coordinación General 

Responsable 
Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Regresa a la actividad N° 20 

NO: Pasa a la actividad N° 21 

    

20 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 19.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

21 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo Mediante correo electrónico envía al delegado/a de la Subdirección General, el informe validado y documentación base para control. 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo + 

anexos) 

 

22 SUGEN [delegado] Controlar el informe ejecutivo  

El delegado/a SUGEN controla que el informe haya sido previamente revisado, verificado y validado, seguidamente revisa de manera general 

la información a nivel físico y presupuestario y comunica a través de correo electrónico si existen observaciones, a fin de que el área técnica 

las atienda o continúe con el proceso respectivo. 

Informe ejecutivo 

controlado 
  

  SUGEN [delegado] Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 23 

NO: Pasa a la actividad N° 24 

    

23 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 22.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

24 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Custodiar el informe ejecutivo 

El Líder de proyecto o el funcionario delegado, custodia el informe ejecutivo que fue revisado, verificado, validado y controlado en su 

momento por las áreas correspondientes, hasta la obtención de las certificaciones internas y pronunciamiento del MEF. 

Informe ejecutivo 

verificado y validado 
  

 FIN DEL PROCESO_ ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO [EJECUTOR DIRECTO]   
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FASE N° 002 - OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES INTERNAS y PRONUNCIAMIENTO MEF - [EJECUTOR DIRECTO] 

N° ÁREA RESPONSABLE ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  
DOCUMENTO 

GENERADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 
Coordinación General 

Responsable 

Solicitar certificación legal 

[interna] 

 C.1 Certificación legal 

*En un plazo de (3) días laborables de recibir las directrices de DIPLA, la Coordinación General Responsable - CGR, solicita a la Dirección de 

Asesoría Jurídica (DIJU) certificar que el proyecto no se encuentra inmerso en un proceso legal alguno y anexa los siguientes documentos: 

 

1. Oficio de notificación emitido por el ente rector de planificación, sobre proyectos de inversión que deberán efectuar el proceso de cierre o 

baja. 

2. Ficha técnica del proyecto del sistema de seguimiento y control gubernamental 

3. Reporte de avance físico anual registrado en SIPEIP 

Memorando de 

solicitud + Anexos 

*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 5 de la Fase 1; así como, con la actividad N° 11 de la FASE 2. 

 

*En el cuerpo del requerimiento, se señala el nombre completo y CUP del proyecto de inversión, alcance (local o 

nacional), años de ejecución e informa el cumplimiento y finalización de hitos y actividades físicas; así como, la erogación 

de recursos asignados. 

 

*En el caso de proyectos de inversión que no se encuentren registrados en los sistemas de planificación, seguimiento y 

control gubernamental; sin embargo, formaron parte del PAI del INEC y cuenten con un dictamen de prioridad o 

actualización, se elaborará un "Informe general de gestión" a cargo de la Dirección/área ejecutora y aprobado por la CGR, 

en el cual se señale que el proyecto finalizó con sus actividades físicas; así como la ejecución de los recursos asignados; de 

tal forma, suplir los documentos 2 y 3 de la actividad N° 01 de esta fase 

2 
Dirección de Asesoría 

Jurídica 

Revisar y verificar que el 

proyecto no se encuentre 

inmerso en proceso legal 

alguno.  

En un plazo de (3) días laborables, DIJU revisa y verifica información referente a litigios tanto de orden judicial como constitucional, a fin de 

verificar que el proyecto no se encuentre vinculado con algún proceso legal en curso y es apto para emitir la certificación correspondiente. 
N/A   

  
Dirección de Asesoría 

Jurídica 
Decisión 

¿El proyecto se encuentra inmerso en algún proceso legal? 

SI: Pasa a la actividad N° 3 

NO: Pasa a la actividad N°5 

    

3 
Dirección de Asesoría 

Jurídica 

Informar que el proyecto cuenta 

con un proceso legal en curso 

y/o activo 

En el caso de que el pronunciamiento no sea favorable, DIJU en un plazo de (3) días laborables, de manera formal informa al área requirente 

las razones, circunstancias, temas pendientes de gestión entre otros, por las cuales no es posible emitir la certificación legal. Además, se 

incluye en copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional) 

Memorando de 

respuesta  
  

4 
Coordinación General 

Responsable 

Socializar el pronunciamiento no 

favorable 

La CGR solicita a las áreas correspondientes gestionar y efectuar los trámites respectivos a fin de articular y solventar aquellos temas 

pendientes de gestión y se pueda obtener la certificación legal 

Memorando de 

socialización 

La Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado, según el caso coordinará una reunión 

con las áreas involucradas a fin de determinar las acciones a seguir y realizará un seguimiento periódico a los 

compromisos asumidos; y una vez que se subsanen los temas pendientes de gestión, retomará la actividad N° 01 y la CGR 

solicitará nuevamente la emisión de la certificación legal. 

5 
Dirección de Asesoría 

Jurídica 

Certificar que el proyecto no se 

encuentre inmerso en proceso 

legal alguno.  

*En un plazo de (3) días laborables, la DIJU certifica que el proyecto no se encuentre vinculado con algún proceso legal en curso y es apto 

para emitir la certificación correspondiente. 

*La certificación se realiza en el cuerpo del memorando conforme la plantilla y formato establecido por el ente rector de planificación. 

*La certificación se emite al área requirente con copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional) 

Memorando con 

Certificación legal 
  

6 
Coordinación General 

Responsable  

Remitir la certificación legal 

[interna] 

En un plazo de (2) días laborales, mediante sumilla inserta, remite la certificación a la Dirección/ área ejecutora, y dispone verificar y validar 

que la certificación cumpla con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación. 

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

7 
Dirección/área 

ejecutora 

Disponer la revisión y validación 

de la certificación legal 

Mediante sumilla inserta dispone al líder de proyecto o funcionario delegado revisar y validar que la certificación cumpla con la plantilla y 

formato establecido y que se haya referenciado de manera correcta la información del proyecto de inversión  

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

8 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Revisar y validar  la certificación 

legal emitida 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa que la certificación cumpla con la plantilla y formato establecido por el ente rector de 

planificación; así mismo, valida que la certificación señale de manera correcta la siguiente información: i.) Nombre completo del proyecto, ii.) 

Código único de proyecto - CUP y iii.) Dirección/área ejecutora. 

Certificación legal 

verificada 
  

  
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Decisión 

¿La certificación legal cumple con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación? 

SI: Pasa a la actividad N° 10 

NO: Pasa a la actividad N° 9 

    

9 
Dirección/área 

ejecutora 

Solicitar actualización de la 

certificación  

Solicita a la Coordinación General Responsable gestione ante  DIJU la actualización de la certificación legal con los ajustes respectivos. 

Regresa a la actividad N° 01. 

Memorando de 

solicitud 
  

10 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Custodiar la certificación legal 

obtenida 

El líder del proyecto o funcionario delegado custodia la certificación legal hasta obtener la certificación administrativa financiera y el 

pronunciamiento por parte del ente rector de finanzas públicas 

Certificación legal 

validada 
  

11 
Coordinación General 

Responsable 

Solicitar certificación 

administrativa financiera 

[interna] y pronunciamiento del 

ente rector de finanzas públicas 

- [externo] 

C.2 Certificación administrativa financiera  

En un plazo de (3) días laborables de recibir las directrices de DIPLA, la CGR solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera lo 

siguiente:  

 

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero del proyecto que incluye:  

        i.) Finiquitar/liquidar aspectos financieros (presupuestario, contable, tesorería), 

             administrativos y de talento humano. 

        ii) Realizar el traspaso de bienes de gasto de inversión a gasto corriente. 

2.) Emitir la certificación interna administrativa financiera (una vez realizado el cierre interno administrativo financiero) 

3.) Gestionar el pronunciamiento del MEF referente a que el proyecto no cuenta con saldos presupuestarios, contables y del tesoro (una vez 

que se emita la certificación interna). 

 

Además, anexa los siguientes documentos:  

1. Oficio de notificación emitido por el ente rector de planificación, sobre proyectos de inversión que deberán ejecutar el proceso de cierre o 

baja.  

2. Ficha técnica del proyecto obtenida del sistema de seguimiento y control gubernamental 

3. Reporte de avance físico anual registrado en SIPEIP 

Memorando de 

solicitud 

+ 

Anexos 

*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 5 de la FASE 1; así como con la actividad N° 1 de la FASE 2. 

 

*En el cuerpo del requerimiento, se señala el nombre completo y CUP del proyecto, estructura programática, alcance 

(local o nacional), años de ejecución, e informa el cumplimiento y finalización de hitos y actividades físicas; así como, la 

erogación de recursos asignados. 

 

*En el caso de proyectos de inversión que no se encuentren registrados en los sistemas de planificación, seguimiento y 

control gubernamental; sin embargo, formaron parte del PAI del INEC y cuenten con un dictamen de prioridad o 

actualización, se elaborará un Informe general de gestión" a cargo de la Dirección/área ejecutora y aprobado por la CGR, 

en el cual se señale que el proyecto finalizó con sus actividades físicas; así como la ejecución de los recursos asignados; de 

tal forma, suplir los documentos 2 y 3 de la actividad N° 11 de esta fase. 
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12 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Solicitar el cierre interno 

administrativo financiero 

En un plazo de (3) días laborables de recibir el requerimiento, conforme el alcance y años de ejecución del proyecto, la CGAF analiza el 

alcance y envergadura del proyecto y señala la fecha de entrega de información (no mayor a 30 días laborables según el caso), y dispone a 

las direcciones a su cargo [Dirección Administrativa, Financiera, Talento Humano]; y Zonales (si el alcance es nacional), ejecutar las siguientes 

actividades: 

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero 

2.) Verificar y comunicar la inexistencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago tales como: de personal, bienes o 

contratos suscritos que se encuentran debidamente finiquitados y que no existen obligaciones pendientes de pago. 

Memorando de 

solicitud 
  

13 

Direcciones de apoyo 

PCENTRAL  / áreas 

administrativas 

financieras ZONALES  

Efectuar el cierre interno 

administrativo financiero y emitir 

pronunciamiento 

Conforme el plazo determinado por CGAF en la actividad N° 12, las Direcciones de apoyo [DIFI, DIAD, DARH] y ZONALES (si el alcance es 

nacional), realizan las siguientes actividades:  

 

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero.- En el ámbito de su competencia las direcciones de apoyo - PCENTRAL y administrativa 

financieras ZONALES según el caso, realizan los trámites internos respectivos de cierre a nivel administrativo, financiero y de personal  

conforme las atribuciones y actividades misionales establecidas en el estatuto orgánico por procesos vigente, manual de procesos y 

procedimientos; lo señalado en el marco regulatorio y lineamientos emitidos por el ente rector de finanzas públicas, del trabajo y de 

contratación pública; Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado; y, demás base normativa y legal 

(interna/externa) relacionada a esta temática. 

 

2.) Verificar y comunicar la inexistencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago.- Una vez finalizado el cierre interno 

en el ámbito de su competencia las direcciones de apoyo - PCENTRAL y administrativa financieras ZONALES según el caso, verifican y 

comunican de manera formal  la no existencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago, tales como: de personal, 

bienes o contratos suscritos finiquitados; así mismo, en el caso de identificarse temas pendientes, informan sobre los hallazgos encontrados 

por los cuales no es posible efectuar el cierre interno. 

Memorando de 

respuesta  

*Si el proyecto tiene un alcance local, cada una de las direcciones de apoyo solicitarán a sus gestiones internas la revisión 

y verificación, las cuales se pronunciarán conforme el procedimiento interno establecido en cada dirección y responden 

formalmente a CGAF en el ámbito de competencia. 

   

*Si el proyecto tiene un alcance nacional, las Zonales a través de sus áreas administrativas financieras revisarán, verificarán 

e informarán formalmente a CGAF en el ámbito de competencia.  

14 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Revisar y analizar 

pronunciamientos de cierre 

interno administrativo financiero  

En un plazo de (3) días laborables, la CGAF recopila y analiza las respuestas emitidas por las direcciones de apoyo PCENTRAL y áreas 

administrativas financieras ZONALES (si el alcance es nacional), a fin de determinar si el proyecto cuenta o no, con procesos administrativos u 

obligaciones pendientes. 

Memorandos de 

respuesta recopilados 
  

  

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Decisión 

¿El proyecto presenta algún proceso administrativo financiero pendiente? 

SI: Pasa a la actividad N° 15 

NO: Pasa a la actividad N° 17 

    

15 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Informar que el proyecto cuenta 

con procesos administrativos u 

obligaciones pendientes 

En el caso de que el pronunciamiento no sea favorable, CGAF en un plazo de (3) días laborables, de manera formal, informa detalladamente 

al área requirente las razones, circunstancias, temas pendientes de gestión entre otros, por las cuales no es posible emitir la certificación 

administrativa financiera. Además, se incluye en copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional) 

Memorando de 

pronunciamiento no 

favorable 

  

16 
Coordinación General 

Responsable 

Socializar el pronunciamiento no 

favorable 

Según el pronunciamiento emitido, la CGR solicita a las áreas correspondientes gestionar y efectuar los trámites respectivos a fin de articular y 

solventar aquellos temas pendientes de gestión y obtener la certificación administrativa financiera. 

Memorando de 

socialización 

La Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado, según el caso coordinará una reunión 

con las áreas involucradas a fin de determinar las acciones a seguir y realizará un seguimiento periódico a los 

compromisos asumidos;  y una vez que se subsanen los temas pendientes de gestión se retomará la actividad N° 11 y la 

CGR solicitará nuevamente la emisión de la certificación administrativa financiera. 

17 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Certificar que el proyecto no 

cuenta con procesos 

administrativos u obligaciones 

pendientes 

*En un plazo de (3) días laborables, la CGAF certifica sobre la no existencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago, 

tales como de personal, bienes o contratos  

*La certificación se realiza en el cuerpo del memorando, conforme la plantilla y formato establecido por el ente rector de planificación y se 

referencia los memorandos de pronunciamiento de las direcciones de apoyo PCENTRAL /áreas administrativas financieras ZONALES, según el 

caso.  

*La certificación se emite al área requirente con copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES  (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional). 

Memorando con 

Certificación 

administrativa 

financiera 

  

18 
Coordinación General 

Responsable 

Remitir la certificación 

administrativa financiera 

[interna] 

En un plazo de (3) días laborales, mediante sumilla inserta, remite la certificación a la Dirección/ área ejecutora, y dispone verificar y validar 

que la certificación cumpla con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación. 

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

19 
Dirección/área 

ejecutora 

Disponer la revisión y validación 

de la certificación administrativa 

financiera  

Mediante sumilla inserta dispone al líder de proyecto o funcionario delegado validar que la certificación cumpla con la plantilla y formato 

establecido y que se haya referenciado de manera correcta la información del proyecto de inversión  

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

20 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Revisar y validar  la certificación 

administrativa financiera emitida 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa que la certificación cumpla con la plantilla y formato establecido por el ente rector de 

planificación; así mismo, valida que la certificación señale de manera correcta la siguiente información: i.) Nombre completo del proyecto, ii.) 

Código único de proyecto - CUP y iii.) Dirección/área ejecutora.  

Certificación 

administrativa 

financiera  verificada 

  

  
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Decisión 

¿La certificación administrativa financiera cumple con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación? 

SI: Pasa a la actividad N° 22 

NO: Pasa a la actividad N° 21 

    

21 
Dirección/área 

ejecutora 

Solicitar actualización de 

certificación  

Solicita a la Coordinación General Responsable gestione la actualización de la certificación administrativa financiera con los ajustes 

respectivos. Regresa a la actividad N° 11. 

Memorando de 

solicitud 
  

22 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Custodiar la certificación 

administrativa financiera 

obtenida 

El líder del proyecto o funcionario delegado custodia la certificación administrativa financiera  hasta obtener el pronunciamiento por parte del 

ente rector de finanzas públicas 

Certificación 

administrativa 

financiera validada  

  

23 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Elaborar el oficio para obtener 

pronunciamiento del ente rector 

de finanzas [externo] 

C.3 Pronunciamiento del rector de finanzas públicas 

*Sólo y una vez se obtenga la certificación administrativa financiera, la CGAF a través de DIFI [Gestión Contable] elabora el oficio de solicitud 

de pronunciamiento de que el proyecto no mantiene saldos presupuestarios, contables y del tesoro, y reasigna a la Dirección Ejecutiva para 

su envío. 

Oficio de solicitud   

24 Dirección Ejecutiva 

Solicitar pronunciamiento al ente 

rector de finanzas públicas 

[externo] 

Solicita al ente rector de finanzas públicas su pronunciamiento respecto a que el proyecto de inversión no mantiene saldos presupuestarios, 

contables y del tesoro. 
Oficio de solicitud   

25 
Ente rector de finanzas 

públicas 

Verificar e informar que el 

proyecto no cuenta con saldos 

presupuestarios, contable y del 

tesoro 

El ente rector de finanzas públicas conforme su base normativa coordina con las Subsecretarías de Contabilidad gubernamental, Presupuesto 

y del Tesoro nacional a fin de revisar, verificar e informar si el proyecto no cuenta con saldos presupuestarios, contable y del tesoro. 
N/A   
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Ente rector de finanzas 

públicas 
Decisión 

¿El pronunciamiento del ente rector de finanzas es favorable? 

SI: Pasa a la actividad N° 28 

NO: Pasa a la actividad N° 26 

    

26 Dirección Ejecutiva 
Socializar el pronunciamiento no 

favorable 

A través de sumilla inserta socializa a la CGAF el pronunciamiento emitido y dispone efectuar los trámites respectivos en un plazo de (15) días 

calendario, conforme los lineamientos y directrices establecidos por el ente rector de finanzas púbicas, a fin de articular aquellos temas 

pendientes de gestión con las áreas involucradas. 

Sumilla inserta en 

Oficio de 

pronunciamiento 

  

27 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Trasladar pronunciamiento y 

solicitar atención de 

observaciones 

Se traslada el pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas y dispone a la Dirección Financiera coordinar con Zonales según el caso, 

efectuar los trámites respectivos a fin de atender las observaciones y retomar el proceso en un plazo de (15) días calendario conforme los 

lineamientos y directrices establecidos por el ente rector de finanzas púbicas 

Memorando de 

traslado 

*La DIFI y ZONALES según corresponda efectuarán los trámites respectivos en el ámbito de sus competencias y 

asegurarán la atención de observaciones, y se comunicará formalmente a la Subsecretaría requirente.  

*De no haberse dado atención a lo solicitado en el plazo establecido, se debe iniciar nuevamente con el requerimiento del 

pronunciamiento del MEF y regresa a la actividad N°23 

28 
Ente rector de finanzas 

públicas 

Emitir pronunciamiento de que 

el proyecto no mantiene saldos 

presupuestarios, contables y del 

tesoro 

Emite el pronunciamiento de que el proyecto de inversión no mantiene saldos presupuestarios, contables y de tesorería  y comunica 

formalmente al INEC. 

Oficio de 

pronunciamiento MEF 
  

29 Dirección Ejecutiva 

Direccionar el pronunciamiento 

del ente rector de finanzas 

públicas [externo] 

A través de sumilla inserta se direccionada a la CGAF el pronunciamiento emitido por el ente rector de finanzas públicas y dispone socializar a 

las áreas involucradas. 

Sumilla inserta en 

Oficio de 

pronunciamiento MEF 

  

30 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Socializar el pronunciamiento 

del ente rector de finanzas 

públicas 

En un plazo máximo de (3) días laborables de recibido el documento habilitante, la CGAF socializa formalmente a la CGR el pronunciamiento 

de que el proyecto de inversión no mantiene saldos, presupuestarios contables y de tesoro, con copia a DIPLA y DIFI. 

Memorando de 

socialización 
  

31 
Coordinación General 

Responsable 

Remitir el pronunciamiento del 

ente rector de finanzas públicas 

[externo] 

En un plazo de (3) días laborables, la CGR mediante sumilla inserta remite el pronunciamiento a la Dirección/ área ejecutora, a fin de que 

considere e incluya en el expediente de cierre o baja.  

Sumilla inserta en 

Memo de socialización 
  

32 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Recopilar y custodiar 

certificaciones internas/ 

pronunciamiento MEF 

El líder de proyecto o funcionario delegado, recopila las certificaciones legal  y administrativa financiera y el pronunciamiento del ente rector 

de finanzas, como parte del expediente de cierre o baja del proyecto de inversión. 

Certificaciones internas 

y pronunciamiento 

MEF recopiladas 

  

 FIN DEL PROCESO_ OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES INTERNAS Y PRONUNCIAMIENTO MEF – [EJECUTOR DIRECTO] 

 

 

 

FASE N° 003 - VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE EXPEDIENTE  [EJECUTOR DIRECTO] 

N° ÁREA RESPONSABLE ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  DOCUMENTO GENERADO NOTAS ACLARATORIAS 

1 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Revisar vigencia de certificaciones 

internas y pronunciamiento MEF 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa la vigencia (temporalidad establecida de 3 meses desde su emisión) de las certificaciones 

internas y del pronunciamiento del MEF las cuales formarán parte del expediente de cierre o baja 

Certificaciones internas/ 

pronunciamiento MEF 

revisadas 

  

  
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Decisión 

¿Las certificaciones internas  y pronunciamiento del MEF se encuentran vigentes? 

SI: Pasa a la actividad N° 3 

NO: Pasa a la actividad N° 2 

    

2 
Dirección/ área 

ejecutora  

Solicitar actualización de certificaciones 

internas y pronunciamiento MEF 

Si la vigencia de las certificaciones internas y pronunciamiento del MEF se encuentran caducadas, se apoyará con la Coordinación General 

Responsable - CGR, y solicita a las áreas correspondientes la actualización de los documentos habilitantes en cuestión, señalando las razones 

o circunstancias que justifiquen su requerimiento. Se retomarán las actividades: N° 1, 11 y 23 de la FASE N° 2 de este procedimiento. 

Memorando de solicitud 

de actualización  
  

3 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Suscribir el informe ejecutivo de cierre o 

baja del proyecto 

El líder de proyecto o funcionario delegado, considera el último informe señalado en la actividad N° 24 de la FASE 1 de este procedimiento y 

gestiona la suscripción de las áreas que participaron en el proceso de revisión, verificación y validación del documento en el siguiente orden: 

1.- Líder de proyecto o funcionario delegado 

2.- Director/a Financiero 

3.- Director/a de Planificación y Gestión Estratégica 

4.- Director/a de área ejecutora 

5.- Coordinador/a General responsable 

Informe ejecutivo final 

suscrito 

  

4 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Generar expediente inicial cierre o baja 

del proyecto 

El líder de proyecto o funcionario delegado consolida los documentos habilitantes y genera el expediente inicial con la siguiente información: 

1. Informe ejecutivo de cierre o baja según corresponda  

2. Certificación legal de no encontrarse inmerso en ningún proceso legal alguno a nivel nacional. 

3. Certificación sobre inexistencia de procesos administrativos y financieros pendientes. 

4. Pronunciamiento de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería emitidos por el ente rector de finanzas públicas. 

5. Cédulas presupuestarias por año de ejecución 

Expediente de cierre 

inicial 

  

5 
Dirección/ área 

ejecutora  

Solicitar gestión de aprobación para el 

cierre o baja del proyecto 

La Dirección/ área ejecutora, solicita a la CGR gestionar ante la máxima autoridad la aprobación del cierre o baja, para lo cual anexa el 

expediente señalado en la actividad N° 4. 

Memorando de solicitud 

+ expediente inicial 

  

6 
Coordinación General 

Responsable 

Elaborar aval técnico y solicitar 

aprobación para cierre o baja del 

proyecto 

En un plazo de (3) días laborables, la CGR elabora el aval técnico, para lo cual considera los documentos habilitantes del expediente y solicita 

a la Dirección Ejecutiva la aprobación para el cierre o baja del proyecto según corresponda. 

Memorando de solicitud 

(aval técnico) + 

expediente inicial 

*El aval técnico se constituye en un documento que asegura la verificación y validación sobre el cumplimiento de la 

planificación, técnica, operativa y presupuestaria de un proyecto de inversión pública, con base al cual, la máxima 

autoridad emitirá su pronunciamiento.  

*El aval técnico se emitirá en el cuerpo del memorando de solicitud de aprobación para el cierre o baja del 

proyecto de inversión y anexará el expediente correspondiente. 

7 Dirección Ejecutiva  Aprobar el cierre o baja del proyecto 
La máxima autoridad con base al aval técnico emite su pronunciamiento sobre la aprobación para el cierre o baja del proyecto de inversión. 

La respuesta será dirigida a la Coordinación General Responsable con copia a la Dirección/área ejecutora, CGAF y DIPLA. 

Memorando de 

aprobación  
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8 
Coordinación General 

Responsable 

Generar y enviar expediente final de 

cierre o baja del proyecto 

D.) Presentación del expediente de cierre o baja 

En un plazo de (3) días laborables de obtenida la aprobación de la máxima autoridad, la CGR enviará formalmente a DIPLA con copia a la 

Dirección/área ejecutora, el expediente final de cierre o baja del proyecto, con los siguientes documentos:  

1. Informe ejecutivo de cierre o baja según corresponda  

2. Certificación legal de no encontrarse inmerso en ningún proceso legal alguno a nivel nacional. 

3. Certificación sobre inexistencia de procesos administrativos y financieros pendientes. 

4. Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería, emitidos por el ente rector de finanzas públicas. 

5. Cédulas presupuestarias por años de ejecución 

6. Memorando de aprobación de cierre o baja de la máxima autoridad. 

Memorando entrega + 

expediente final  

La documentación original del expediente de cierre o baja deberá mantenerse en el acervo documental de la 

Dirección/área ejecutora; de tal forma, se conserven para posteriores evaluaciones y/o auditorías por parte de los 

organismos competentes de control. 

9 

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Elaborar el oficio de entrega  

expediente final de cierre o baja  

DIPLA genera y envía el oficio al ente rector de planificación, solicitando el registro de cierre o baja del proyecto de inversión según el caso, 

anexando el expediente respectivo, con copia a la CGR y Dirección/ área ejecutora 

Oficio de entrega de 

expediente final 

cierre/baja. 

  

10 
Ente rector de 

Planificación 
Analizar el expediente de cierre o baja 

Con base al expediente remitido, el ente rector de planificación analiza y emite su pronunciamiento en lo que respecta el cumplimiento de 

condiciones y documentos habilitantes para el registro del proyecto como cierre o baja según corresponda. 

Oficio de 

pronunciamiento 

  

  
Ente rector de 

Planificación 
Decisión 

¿El pronunciamiento del ente rector de planificación es favorable para cierre o baja? 

NO: Pasa a la actividad N° 11 

SI: Pasa a la actividad N° 13 

  

  

11 

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Trasladar pronunciamiento no favorable 

y solicitar atención de observaciones 

DIPLA traslada el pronunciamiento no favorable y observaciones a la Dirección/ área ejecutora y solicita a la Dirección/ área técnica respectiva 

la atención de observaciones en un plazo de (15) días laborables, observando el proceso interno establecido por el efecto; así como lo 

dispuesto en la base normativa de cierre y baja de proyectos emitida por el ente rector de planificación. 

Memorando de traslado 

  

12 
Dirección/ área 

ejecutora  

Socializar pronunciamiento no favorable 

y atender observaciones  

*La Dirección/ área ejecutora, mediante sumilla inserta direcciona el requerimiento al líder de proyecto o funcionario delegado, para la 

revisión y atención de observaciones  emitidas por el ente rector de planificación a fin de coordinar con las áreas correspondientes para su 

gestión y atención, a fin de generar nuevamente el expediente de cierre o baja.  

*Según el caso retoma la actividad N° 8 de la FASE 1  y las actividades  N° 1, 11 o 23 de la FASE 2 de este procedimiento. 

Sumilla inserta en el 

memorando de traslado 
  

13 

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Notificar el pronunciamiento favorable 

de cierre o baja del proyecto 

Con base al pronunciamiento emitido por el ente rector de planificación, DIPLA en un plazo de (5) días laborables, registra el expediente de 

cierre o baja en el sistema de planificación e inversión pública y notifica a la Dirección/ área ejecutora la finalización del proceso solicitando la 

ejecución de las siguientes acciones: 

1.- Custodiar en su acervo documental, los archivos originales y finales del proyecto desde su fase de planificación, ejecución y cierre; de tal 

forma, en el caso de efectuarse auditorías por parte del ente rector de control se consideren como documentos de respaldo y descargo - 

Responsable: Área/gestión ejecutora 

2.- Registrar información sobre acciones efectuadas para el cierre o baja del proyecto y anexar el expediente respectivo en el sistema de 

seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente - Responsable: líder de proyecto o funcionario delegado. 

Memorando de 

notificación  + expediente 

final de cierre o baja 

  

14 
Dirección/ área 

ejecutora  

Disponer el registro de acciones finales 

para el cierre o baja del proyecto y 

carga del expediente 

La dirección/ área ejecutora mediante sumilla inserta dispone al líder del proyecto o funcionario delegado, registrar las últimas acciones y 

expediente final de cierre o baja en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente 

Sumilla inserta en el 

memorando de 

notificación 

  

15 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Ejecutar actividades finales de registro y 

carga de expediente  

El líder de proyecto o funcionario delegado, reporta en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente las últimas 

acciones emprendidas en el marco del proceso de cierre o baja y anexa el expediente final correspondiente. 
N/A 

  

 FIN DEL PROCESO_ VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE EXPEDIENTE [EJECUTOR DIRECTO] 
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FASE N° 001 - ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO [EJECUTOR DIRECTO CON OTRAS ENTIDADES] 

N° ÁREA RESPONSABLE ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  
DOCUMENTO 

GENERADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 Dirección Ejecutiva 

Direccionar el requerimiento de 

inicio del proceso de cierre o baja 

del proyecto 

Mediante sumilla inserta, la máxima autoridad remite a DIPLA el requerimiento efectuado por el ente rector de planificación sobre el inicio 

del proceso de cierre o baja de proyectos de inversión, a fin de emitir directrices y articular su ejecución por parte de la Dirección/área 

ejecutora. 

Sumilla inserta de 

disposición en 

oficio 

*El requerimiento efectuado por el ente rector de planificación corresponde únicamente a los proyectos registrados en el PAI 

del INEC, que cuenten con un dictamen de prioridad o actualización de dictamen y que hayan reportado avances a través de 

los sistemas de seguimiento y control gubernamental establecidos para el efecto. 

*En el caso que el ente rector de planificación efectúe el requerimiento directo a DIPLA, se iniciará el proceso con la actividad 

N° 2 de esta FASE. 

2 
Dirección de Planificación y 

Gestión Estratégica 

Recopilar información base de 

planificación del proyecto 

El Director/a solicita a las Gestiones/áreas de DIPLA [Planificación e Inversión (UPI), Seguimiento y evaluación de planes, programas y 

proyectos (USEP),  y al área de Cooperación nacional e internacional - CNI] en un plazo de (5) días laborables, en el ámbito de su 

competencia, recopilar y registrar la siguiente información en la carpeta compartida creada para el efecto: 

RESPONSABLE UPI: 

1. Oficio de dictamen de prioridad y documentos de planificación aprobados [incluye: perfil del proyecto, marco lógico, cronograma 

valorado] 

2. Último oficio de actualización de dictamen de prioridad y documentos de planificación aprobados [incluye: perfil del proyecto, marco 

lógico, cronograma valorado] 

3. Dictámenes favorables de transferencia de recursos 

RESPONSABLE CNI: 

4. Oficio/memorando de notificación cierre de instrumento de cooperación por transferencia de recursos 

5. Acta de finiquito del instrumento de cooperación por transferencia de recursos  

RESPONSABLE USEP: 

6. Informe de cierre PDP por años de ejecución del proyecto 

7. Ficha técnica del proyecto obtenida del sistema de seguimiento y control gubernamental 

8.- Reporte de avance físico anual registrado en SIPEIP 

Correo de 

confirmación de 

documentos 

registrados 

*Cada gestión/área de DIPLA confirma el registro de la información en la carpeta compartida por correo electrónico al 

Director/a área. Además, y según el caso, informa novedades sobre la recopilación y disponibilidad de información del 

proyecto. 

*En el caso de proyectos de inversión que no se encuentren registrados en los sistemas de planificación, seguimiento y 

control institucional. DIPLA únicamente entregará la información que cuente disponible en el ámbito de su competencia; de 

tal forma, el área ejecutora considere como línea de base y complemente con la información técnica de su acervo 

documental. 

3 
Dirección de Planificación y 

Gestión Estratégica 

Emitir directrices para la 

presentación del expediente de 

cierre o baja  

En un plazo de (3) días laborables se solicita a la Coordinación General Responsable (CGR), disponer a la Dirección/ área ejecutora a través 

del líder de proyecto o funcionario delegado realizar las siguientes actividades: 

 

A.) Obtención de información presupuestaria - Responsable: Dirección/ área ejecutora 

B.) Elaboración del informe de cierre o baja - Responsable: líder de proyecto o funcionario delegado 

C.) Obtención de certificaciones - Responsable CGR:  

      C.1 Certificación co-ejecutor - Responsable Dirección / área ejecutora 

      C.2. Certificación legal - Responsable DIJU 

      C.3 Certificación administrativa financiera - Responsable CGAF 

      C.4 Pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas - Responsable MEF 

D.) Presentación del expediente de cierre o baja - Responsable CGR 

Memorando de 

solicitud  

Para la elaboración del memorando de directrices se apoyará con la USEP y se anexarán o referenciarán (link de acceso) los 

documentos de planificación, seguimiento y control del proyecto señalados en la actividad N° 2; así como, los formatos de 

informes y certificaciones establecidos por el ente rector de planificación. 

4 
Coordinación General 

Responsable  

Solicitar la ejecución de actividades 

operativas para el cierre o baja  

En un plazo de (3) días laborables de recibir el requerimiento de DIPLA, la CGR solicita a la Dirección/ área ejecutora, impulsar las 

actividades operativas señaladas en la actividad 3.) literales A y B. 

Memorando de 

solicitud  

*La CGR anexa en el requerimiento la documentación facilitada por DIPLA a fin de que el área técnica lo considere para la 

elaboración del informe. 

5 Dirección/ área ejecutora Solicitar información financiera 

A.) Obtención de información presupuestaria  

Solicita a la Dirección Financiera información presupuestaria del proyecto señalando: Nombre completo, CUP, estructura programática y 

años de ejecución conforme el siguiente nivel de detalle: 

 

1. Cuadro resumen de asignación de presupuesto total del proyecto por fuentes de financiamiento, con notas aclaratorias según el caso. 

2. Cuadro resumen ejecución presupuestaria por año de ejecución: Codificado inicial, Codificado vigente, -Devengado y % de ejecución. 

3. Cuadro resumen modificaciones presupuestarias por año de ejecución, en el cual se indique de manera general los movimientos 

[incremento/ reducción], devoluciones realizadas o transferencias de recursos a otras entidades, con notas aclaratorias según el caso 

4. ANEXOS:  

-Cédulas presupuestarias por grupo de gasto y año de ejecución [incluye todos grupos de gasto y fuentes de financiamiento en PDF] 

Memorando de 

solicitud  
*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 1 de la Fase 2 de este procedimiento 

6 Dirección Financiera 
Recopilar y remitir información 

presupuestaria 

Una vez recibido el requerimiento, el Director/a dispone a la gestión/área competente de DIFI en un plazo de (3) días laborables, 

recopilar, procesar y remitir la información presupuestaria a detalle según lo solicitado. 

Memorando de 

respuesta + 

información 

presupuestaria 

  

7 Dirección/ área ejecutora 
Disponer la elaboración del informe 

ejecutivo 

El Director/a dispone al líder de proyecto o al funcionario delegado, elaborar el informe ejecutivo, observando las condiciones y 

parámetros generales emitidos para el proceso de cierre o baja y formatos establecidos por el ente rector de planificación.  

Memorando de 

disposición 
  

8 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Elaborar el informe  de cierre o baja  

B.) Elaboración del informe de cierre o baja 

*El líder de proyecto o funcionario delegado en un plazo de (20) días calendario, elabora el informe de cierre o baja según corresponda, y 

para definir el tipo de proceso a seguir [cierre o baja] observa las condiciones y parámetros establecidos por el ente rector de 

planificación. Además, considera la información de DIPLA facilitada en la actividad N°3 y la información obtenida de DIFI de la actividad 

N°6, e información técnica obtenida en la ejecución del proyecto. 

Informe ejecutivo  

elaborado 

*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 1 de la Fase 2 de este procedimiento. 

*Una vez elaborado el informe ejecutivo, remite a las áreas correspondientes por correo electrónico, anexando la 

documentación base que utilizó para su desarrollo, según el siguiente orden y niveles:  

1. Dirección Financiera  

2. Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

3. Dirección/ área ejecutora 

4. Coordinación General Responsable 

5. Subdirección General  

9 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo Mediante correo electrónico envía a DIFI el informe ajustado y documentación base para revisión en el ámbito financiero 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo 

+ anexos) 
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10 Dirección Financiera Revisar informe ejecutivo  

DIFI a través de la gestión/área competente revisa la información presupuestaria detallada en el informe (codificado, devengado, fuentes 

de financiamiento, transferencia de recursos, devoluciones, ejecución presupuestaria por años de ejecución entre otros) y comunica a 

través de correo electrónico si existen observaciones, a fin de que el área técnica las atienda o continúe con el proceso de revisión con los 

siguientes niveles 

Informe ejecutivo 

revisado 
  

  Dirección Financiera Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 11 

NO: Pasa a la actividad N° 12 

    

11 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones en el proceso de revisión, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones 

emitidas en un plazo de (3) días laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 10.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

12 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo 

Mediante correo electrónico envía a DIPLA el informe ajustado y documentación base para revisión en el ámbito de planificación 

institucional. 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo 

+ anexos) 

  

13 
Dirección de Planificación y 

Gestión Estratégica 
Revisar informe ejecutivo 

DIPLA a través de la gestión/área competente, revisa el documento y contrasta con la información de planificación y seguimiento del 

proyecto y comunica a través de correo electrónico si existen observaciones a fin de que el área técnica las atienda o continúe con el 

proceso de revisión con los siguientes niveles. 

Informe ejecutivo 

revisado 
  

  
Dirección de Planificación y 

Gestión Estratégica 
Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 14 

NO: Pasa a la actividad N° 15 

    

14 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atenderá las observaciones emitidas en un plazo de (3) 

días laborables y remitirá nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 13.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

15 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo  Mediante correo electrónico envía al Director/a del área ejecutora el informe ajustado y documentación base para su verificación. 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo 

+ anexos) 

  

16 Dirección/ área ejecutora Verificar el informe ejecutivo  

El Director/a de área verifica el cumplimiento de actividades y productos que sean concordantes con su planificación y ejecución técnica; 

así como, la erogación de los recursos asignados; y, comunica a través de correo electrónico si existen observaciones a fin de que el líder 

de proyecto o su delegado las atienda; o en su defecto, su conformidad a fin de que continúe con el proceso de revisión con los 

siguientes niveles 

Informe ejecutivo 

verificado 
  

  Dirección/ área ejecutora  Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 17 

NO: Pasa a la actividad N° 18 

    

17 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 16.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

18 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo 

Mediante correo electrónico envía al Coordinador/a General correspondiente, el informe verificado y documentación base para su 

validación. 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo 

+ anexos) 

  

19 
Coordinación General 

Responsable 
Validar el Informe ejecutivo 

El Coordinador General Responsable valida la información de acuerdo al cumplimiento de productos técnicos y gestión presupuestaria del 

proyecto y comunica a través de correo electrónico si existen observaciones a fin de que el área técnica ejecutora las atienda; o en su 

defecto, su conformidad a fin de que continúe con el proceso de revisión con los siguientes niveles. 

Informe ejecutivo 

validado 
  

  
Coordinación General 

Responsable 
Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 20 

NO: Pasa a la actividad N° 21 

    

20 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 19.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

21 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Remitir informe ejecutivo Mediante correo electrónico envía al delegado/a de la Subdirección General, el informe validado y documentación base para control. 

Correo electrónico 

(Informe ejecutivo 

+ anexos) 

  

22 SUGEN [delegado] Controlar el informe ejecutivo  

El delegado/a SUGEN controla que el informe haya sido previamente revisado, verificado y validado, seguidamente revisa de manera 

general la información a nivel físico y presupuestario y comunica a través de correo electrónico si existen observaciones, a fin de que el 

área técnica las atienda o continúe con el proceso respectivo. 

Informe ejecutivo 

controlado 
  

  SUGEN [delegado] Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 23 

NO: Pasa a la actividad N° 24 

    

23 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Corregir informe ejecutivo 

En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 22.  

Informe ejecutivo 

corregido 
  

24 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Custodiar el informe ejecutivo 

El Líder de proyecto o el funcionario delegado, custodia el informe ejecutivo que fue revisado, verificado, validado y controlado en su 

momento por las áreas correspondientes, hasta la obtención de las certificaciones internas y pronunciamiento del MEF. 

Informe ejecutivo 

verificado y 

validado 

  

 FIN DEL PROCESO_ ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO [EJECUTOR DIRECTO CON OTRAS ENTIDADES] 
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FASE N° 002 - OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES INTERNAS Y PRONUNCIAMIENTO MEF - [EJECUTOR DIRECTO CON OTRAS ENTIDADES] 

N° ÁREA RESPONSABLE ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  
DOCUMENTO 

GENERADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 

Coordinación 

General 

Responsable 

Elaborar el oficio para 

obtener documentos 

habilitantes del co ejecutor 

para cierre o baja del 

proyecto 

C1. Certificación entidades co-ejecutoras 

En un plazo de (3) días laborables de recibir las directrices de DIPLA, la Coordinación General Responsable - CGR elabora el oficio de solicitud de 

información dirigido a entidades a los cuales se transfirieron recursos del proyecto de inversión en función de la suscripción de un instrumento de 

cooperación. Para el efecto, solicita la siguiente documentación: 

 

RESPONSABLE: ENTIDAD/ES CO-EJECUTOR/AS 

1. Informe ejecutivo técnico financiero en la que se exponga el uso y fin de recursos, y logros alcanzados. 

2. Certificación legal que avale que el proyecto no se encuentra inmerso en proceso legal alguno. 

3. Certificación administrativa financiera mediante la cual certifique que todos los aspectos administrativos tales como: de personal, bienes o contratos 

suscritos, se encuentran debidamente finiquitados; y, que no existen obligaciones pendientes de pago. 

4.- Otros, demás documentos de soporte relevantes en la ejecución del proyecto co ejecutado. 

 

Además, en el requerimiento se solicita definir una contraparte de la entidad co-ejecutora, a fin de efectuar una reunión de trabajo y exponer los 

documentos habilitantes requeridos y plazos de entrega. Finalmente, el oficio se reasigna por sumilla inserta a la máxima autoridad para su despacho. 

Oficio de solicitud 

elaborado 

*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con las actividades N° 5 de la FASE 1; así como, con las actividades 11 y 21 de 

esta FASE 2. 

*Esta actividad se ejecutará únicamente en el caso cuando se haya realizado transferencia de recursos en función de la 

suscripción de un instrumento de cooperación a otras entidades/instituciones a través del sistema integrado de finanzas 

públicas vigente y se evidencie una modificación en el presupuesto del proyecto. 

*Para la elaboración del oficio la CGR se apoyará con su equipo de trabajo o asistente de la Coordinación General 

correspondiente. 

*En lo que respecta al "Informe ejecutivo técnico financiero" puede considerarse el documento desarrollado y presentado 

por la entidad co-ejecutora en el marco del proceso de cierre del instrumento de cooperación. . 

*La Dirección/área ejecutora del INEC será la responsable de coordinar y llevar a cabo una reunión interinstitucional a fin de 

establecer una hoja de ruta para la entrega de información. Para el efecto, se apoyará con el líder de proyecto o funcionario 

delegado. 

2 Dirección ejecutiva 

Solicitar documentos 

habilitantes al co-ejecutor 

para el cierre o baja del 

proyecto 

Solicita a la/s entidad/es co-ejecutor/as documentos habilitantes señalados en la actividad N° 1 que contengan información sobre el uso de recursos 

transferidos, logros alcanzados y certificaciones, a fin de determinar la inexistencia de obligaciones pendientes en aspectos legales, de personal, bienes, o 

contratos suscritos, que no existan pagos pendientes, e impedimento alguno que viabilice el cierre o baja del proyecto de inversión que ejecuta el INEC.  

Oficio de solicitud 

*La dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado, dará seguimiento periódico al estado 

del requerimiento con las entidades co-ejecutoras. 

*Si en el plazo de (30) días calendario, no existe un pronunciamiento de la entidad co-ejecutora, se realizará una insistencia 

formal desde la máxima autoridad. El oficio de insistencia lo elabora la CGR. 

*Además y de ser el caso se podrá escalar la problemática sobre la falta de predisposición para la entrega de información 

por parte del co ejecutor, para lo cual, la CGR gestionará ante la máxima autoridad a fin de determinar una estratégica 

idónea a un alto nivel para obtener la documentación requerida. 

3 
Entidad co-

ejecutora  

Generar y entregar 

documentos habilitantes co 

ejecutor  

Internamente la entidad/es co ejecutor/as coordina con sus áreas competentes a fin de revisar, recopilar y generar los documentos habilitantes 

requeridos en la actividad N° 1 y remite al INEC conforme el plazo y fechas acordadas. 

Oficio de respuesta 

+ documentos 

habilitantes 

  

4 Dirección Ejecutiva 

Direccionar documentos 

habilitantes co ejecutor 

obtenidos 

A través de sumilla inserta socializa el pronunciamiento y documentos habilitantes obtenidos del co ejecutor y dispone a la CGR verificar que la 

información permita viabilizar el cierre o baja del proyecto. 

Sumilla inserta en 

Oficio de respuesta 

  

5 

Coordinación 

General 

Responsable 

Remitir y documentos 

habilitantes co-ejecutor 

En un plazo de (2) días laborales, a través de sumilla inserta remite el pronunciamiento y documentos habilitantes obtenidos y dispone a la dirección/ 

área ejecutora verificar y validar que la información permita viabilizar el cierre o baja del proyecto 

Sumilla inserta en 

Oficio de respuesta 
  

6 
Dirección/área 

ejecutora 

Disponer la validación de 

documentos habilitantes co-

ejecutor 

Mediante sumilla inserta dispone al líder de proyecto o funcionario delegado validar que los documentos habilitantes obtenidos sean los requeridos en 

la actividad N° 1 de esta FASE y permitan efectuar el cierre o baja del proyecto de inversión. 

Sumilla inserta en 

Oficio de respuesta 
  

7 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Revisar y validar los 

documentos habilitantes del 

co ejecutor  

Revisa y valida que los documentos habilitantes sean los requeridos conforme la actividad N° 1 de esta FASE; además se haya referenciado de manera 

correcta la información básica del proyecto tales como: Nombre completo, Código único de proyecto - CUP, entre los principales.  

Documentos 

habilitantes 

validados 

  

  

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Decisión 

¿Los documento habilitantes del co ejecutor para cierre o baja del proyecto cumplen con todos los parámetros definidos? 

SI: Pasa a la actividad N° 9 

NO: Pasa a la actividad N°8 

    

8 
Dirección/área 

ejecutora 

Solicitar ajuste y/o 

actualización de documentos 

habilitantes co ejecutor 

Solicita a la Coordinación General Responsable gestione el ajuste y/o actualización de documentos habilitantes, señalando las observaciones y hallazgos 

encontrados. Regresa a la actividad N° 01. 

Oficio de solicitud 

elaborado 
  

9 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Custodiar documentos 

habilitantes co-ejecutor 

Custodia los documentos habilitantes del co-ejecutor, mismos que se constituyen en información base para la posterior emisión de la "Certificación 

entidades co ejecutoras" por parte de la dirección/área ejecutora del INEC. 

Documentos 

habilitantes 

custodiados 

  

10 
Dirección/área 

ejecutora  

Certificar que el proyecto no 

cuenta con procesos 

administrativos u 

obligaciones pendientes de 

las entidades co-ejecutoras 

*Sólo y una vez que se obtenga las certificaciones internas: legal y administrativa y el pronunciamiento del MEF, la dirección/área ejecutora emite la 

certificación dirigida a la CGR sobre que en las entidad/es co-ejecutor/as no existen procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago, tales 

como de personal, bienes o contratos suscritos finiquitados; además se incluirá en copia a DIPLA y al líder de proyecto o funcionario delegado. Avanza  

con la actividad 42. Recopilar y custodiar certificaciones internas/ pronunciamiento MEF 

Memorando 

Certificación co-

ejecutor 

* La certificación se realizará con base a las respuestas y documentos habilitantes emitidos por las entidad/es co-

ejecutora/s; para el efecto considera el formato establecido por el ente rector de planificación. 

11 

Coordinación 

General 

Responsable 

Solicitar certificación legal 

[interna] 

 C.2 Certificación legal 

*En un plazo de (3) días laborables de recibir las directrices de DIPLA, la Coordinación General Responsable - CGR, solicita a la Dirección de Asesoría 

Jurídica (DIJU) certificar que el proyecto no se encuentra inmerso en un proceso legal alguno y anexa los siguientes documentos: 

 

1. Oficio de notificación emitido por el ente rector de planificación, sobre proyectos de inversión que deberán efectuar el proceso de cierre o baja. 

2. Ficha técnica del proyecto del sistema de seguimiento y control gubernamental 

3. Reporte de avance físico anual registrado en SIPEIP 

Memorando de 

solicitud + Anexos  

*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 5  de la FASE 1 de este procedimiento; así como, con las 

actividades 1 y 21 de esta FASE 2. 

*En el cuerpo del requerimiento, se señala el nombre completo y CUP del proyecto de inversión, alcance (local o nacional), 

años de ejecución e informa el cumplimiento y finalización de hitos y actividades físicas; así como, la erogación de recursos 

asignados. 

*En el caso de proyectos de inversión que no se encuentren registrados en los sistemas de planificación, seguimiento y 

control gubernamental; sin embargo, formaron parte del PAI del INEC y cuenten con un dictamen de prioridad o 

actualización, se elaborará un "Informe general de gestión" a cargo de la Dirección/área ejecutora y aprobado por la CGR, 

en el cual se señale que el proyecto ejecutó y  finalizó sus actividades físicas; así como la ejecución de los recursos 

asignados; de tal forma, suplir los documentos 2 y 3 de la actividad N° 11 de esta fase. 

12 
Dirección de 

Asesoría Jurídica 

Revisar y verificar que el 

proyecto no se encuentre 

inmerso en proceso legal 

alguno.  

En un plazo de (3) días laborables, DIJU revisa y verifica información referente a litigios tanto de orden judicial como constitucional, a fin de verificar que 

el proyecto no se encuentre vinculado con algún proceso legal en curso y es apto para emitir la certificación correspondiente. 
N/A   
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Dirección de 

Asesoría Jurídica 
Decisión 

¿El proyecto se encuentra inmerso en algún proceso legal? 

SI: Pasa a la actividad N° 13 

NO: Pasa a la actividad N°15 

    

13 
Dirección de 

Asesoría Jurídica 

Informar que el proyecto 

cuenta con un proceso legal 

en curso y/o activo 

En el caso de que el pronunciamiento no sea favorable, DIJU en un plazo de (3) días laborables, de manera formal informa al área requirente las razones, 

circunstancias, temas pendientes de gestión entre otros, por las cuales no es posible emitir la certificación legal. Además, se incluye en copia a: DIPLA, 

DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional) 

Memorando de 

respuesta  
  

14 

Coordinación 

General 

Responsable 

Socializar el pronunciamiento 

no favorable 

La CGR solicita a las áreas correspondientes gestionar y efectuar los trámites respectivos a fin de articular y solventar aquellos temas pendientes de 

gestión y se pueda obtener la certificación legal 

Memorando de 

socialización 

La Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado, según el caso coordinará una reunión 

con las áreas involucradas a fin de determinar las acciones a seguir y realizará un seguimiento periódico a los compromisos 

asumidos; y una vez que se subsanen los temas pendientes de gestión, retomará la actividad N° 11 y la CGR solicitará 

nuevamente la emisión de la certificación legal. 

15 
Dirección de 

Asesoría Jurídica 

Certificar que el proyecto no 

se encuentre inmerso en 

proceso legal alguno.  

*En un plazo de (3) días laborables, la DIJU certifica que el proyecto no se encuentre vinculado con algún proceso legal en curso y es apto para emitir la 

certificación correspondiente. 

*La certificación se realiza en el cuerpo del memorando conforme la plantilla y formato establecido por el ente rector de planificación. 

*La certificación se emite al área requirente con copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional) 

Memorando con 

Certificación legal 
En el caso de que la certificación no cumpla con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación, o 

su vigencia haya caducado, se deberá emitir nuevamente la certificación legal (actualización) y se ejecutará la actividad N° 

10, conforme el requerimiento del área ejecutora. 

16 

Coordinación 

General 

Responsable  

Remitir la certificación legal 

[interna] 

En un plazo de (3) días laborables, la CGR mediante sumilla inserta remite el documento habilitante a la dirección/ área ejecutora, y dispone custodiar y 

considerar el expediente de cierre o baja. 

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

17 
Dirección/área 

ejecutora 

Disponer la revisión y 

validación de la certificación 

legal 

Mediante sumilla inserta dispone al líder de proyecto o funcionario delegado revisar y validar que la certificación cumpla con la plantilla y formato 

establecido y que se haya referenciado de manera correcta la información del proyecto de inversión  

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

18 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Revisar y validar  la 

certificación legal emitida 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa que la certificación cumpla con la plantilla y formato establecido por el ente rector de planificación; así 

mismo, valida que la certificación señale de manera correcta la siguiente información: i.) Nombre completo del proyecto, ii.) Código único de proyecto - 

CUP y iii.) Dirección/área ejecutora. 

Certificación legal 

verificada 
  

  

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Decisión 

¿La certificación legal cumple con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación? 

SI: Pasa a la actividad N° 19 

NO: Pasa a la actividad N° 20 

    

19 
Dirección/área 

ejecutora 

Solicitar actualización de la 

certificación  

Solicita a la Coordinación General Responsable gestione ante  DIJU la actualización de la certificación legal con los ajustes respectivos. Regresa a la 

actividad N° 11. 

Memorando de 

solicitud 
  

20 
Dirección/área 

ejecutora 

Custodiar la certificación 

legal obtenida 

El líder del proyecto o funcionario delegado custodia la certificación legal hasta obtener la certificación administrativa financiera y el pronunciamiento por 

parte del ente rector de finanzas públicas 

Certificación legal 

validada 
  

21 

Coordinación 

General 

Responsable 

Solicitar certificación 

administrativa financiera 

[interna] y pronunciamiento 

del ente rector de finanzas 

públicas - [externo] 

C.3 Certificación administrativa financiera  

En un plazo de (3) días laborables de recibir las directrices de DIPLA, la CGR solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera lo siguiente:  

 

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero del proyecto que incluye:  

        i.) Finiquitar/liquidar aspectos financieros (presupuestario, contable, tesorería), 

             administrativos y de talento humano. 

        ii) Realizar el traspaso de bienes de gasto de inversión a gasto corriente. 

2.) Emitir la certificación interna administrativa financiera (una vez realizado el cierre interno administrativo financiero) 

3.) Gestionar el pronunciamiento del MEF referente a que el proyecto no cuenta con saldos presupuestarios, contables y del tesoro (una vez que se emita 

la certificación interna). 

 

Además, anexa los siguientes documentos:  

1. Oficio de notificación emitido por el ente rector de planificación, sobre proyectos de inversión que deberán ejecutar el proceso de cierre o baja.  

2. Ficha técnica del proyecto obtenida del sistema de seguimiento y control gubernamental 

3. Reporte de avance físico anual registrado en SIPEIP 

Memorando de 

solicitud 

+ 

Anexos 

*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con las actividades N° 5 de la FASE 1; así como con las actividades 1 y 11 de las 

FASE N° 2. 

 

*Para la elaboración del oficio la CGR se apoyará con su equipo de trabajo o asistente de la Coordinación General 

correspondiente. 

 

*En el cuerpo del requerimiento, se señala el nombre completo y CUP del proyecto, estructura programática, alcance (local 

o nacional), años de ejecución, e informa el cumplimiento y finalización de hitos y actividades físicas; así como, la erogación 

de recursos asignados. 

 

*En el caso de proyectos de inversión que se hayan ejecutado antes del 2013 y que no se encuentren registrados en los 

sistemas de planificación, seguimiento y control gubernamental, la CGR anexará un "Informe general de gestión" que señale 

que el proyecto finalizó con sus actividades físicas; así como la ejecución de los recursos asignados; de tal forma, suplir los 

documentos 2 y 3 de la actividad N° 21 de esta fase. 

22 

Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera 

Solicitar el cierre interno 

administrativo financiero 

En un plazo de (3) días laborables de recibir el requerimiento, conforme el alcance y años de ejecución del proyecto, la CGAF analiza el alcance y 

envergadura del proyecto y señala la fecha de entrega de información (no mayor a 30 días laborables según el caso), y dispone a las direcciones a su 

cargo [Dirección Administrativa, Financiera, Talento Humano]; y Zonales (si el alcance es nacional), ejecutar las siguientes actividades: 

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero 

2.) Verificar y comunicar la inexistencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago tales como: de personal, bienes o contratos 

suscritos que se encuentran debidamente finiquitados y que no existen obligaciones pendientes de pago. 

Memorando de 

solicitud 
  

23 

Direcciones de 

apoyo PCENTRAL 

/áreas 

administrativas 

financieras 

ZONALES  

Efectuar el cierre interno 

administrativo financiero y 

emitir pronunciamiento 

Conforme el plazo determinado por CGAF en la actividad N° 22, las Direcciones de apoyo [DIFI, DIAD, DARH] y ZONALES (si el alcance es nacional), 

realizan las siguientes actividades:  

 

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero.- En el ámbito de su competencia las direcciones de apoyo - PCENTRAL y administrativa financieras 

ZONALES según el caso, realizan los trámites internos respectivos de cierre a nivel administrativo, financiero y de personal  conforme las atribuciones y 

actividades misionales establecidas en el estatuto orgánico por procesos vigente, manual de procesos y procedimientos; lo señalado en el marco 

regulatorio y lineamientos emitidos por el ente rector de finanzas públicas, del trabajo y de contratación pública; Normas de Control Interno emitidas por 

la Contraloría General del Estado; y, demás base normativa y legal (interna/externa) relacionada a esta temática. 

 

2.) Verificar y comunicar la inexistencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago.- Una vez finalizado el cierre interno en el ámbito 

de su competencia las direcciones de apoyo - PCENTRAL y administrativa financieras ZONALES según el caso, verifican y comunican de manera formal  

la no existencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago, tales como: de personal, bienes o contratos suscritos finiquitados; así 

mismo, en el caso de identificarse temas pendientes, informan sobre los hallazgos encontrados por los cuales no es posible efectuar el cierre interno. 

Memorando de 

respuesta  

*Si el proyecto tiene un alcance local, cada una de las direcciones de apoyo solicitarán a sus gestiones internas la revisión y 

verificación, las cuales se pronunciarán conforme el procedimiento interno establecido en cada dirección y responden 

formalmente a CGAF en el ámbito de competencia.   

 

*Si el proyecto tiene un alcance nacional, las Zonales a través de sus áreas administrativas financieras revisarán, verificarán e 

informarán formalmente a CGAF en el ámbito de competencia.  

24 

Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera 

Revisar y analizar 

pronunciamientos de cierre 

interno administrativo 

financiero  

En un plazo de (3) días laborables, la CGAF recopila y analiza las respuestas emitidas por las direcciones de apoyo PCENTRAL y áreas administrativas 

financieras ZONALES (si el alcance es nacional), a fin de determinar si el proyecto cuenta o no, con procesos administrativos u obligaciones pendientes. 

Memorandos de 

respuesta 

recopilados 
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Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera 

Decisión 

¿El proyecto presenta algún proceso administrativo financiero pendiente? 

SI: Pasa a la actividad N° 25 

NO: Pasa a la actividad N° 27 

    

25 

Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera 

Informar que el proyecto 

cuenta con procesos 

administrativos u 

obligaciones pendientes 

En el caso de que el pronunciamiento no sea favorable, CGAF en un plazo de (3) días laborables, de manera formal, informa detalladamente al área 

requirente las razones, circunstancias, temas pendientes de gestión entre otros, por las cuales no es posible emitir la certificación administrativa 

financiera. Además, se incluye en copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional) 

Memorando de 

pronunciamiento 

no favorable 

  

26 

Coordinación 

General 

Responsable 

Socializar el pronunciamiento 

no favorable 

Según el pronunciamiento emitido, la CGR solicita a las áreas correspondientes gestionar y efectuar los trámites respectivos a fin de articular y solventar 

aquellos temas pendientes de gestión y obtener la certificación administrativa financiera. 

Memorando de 

socialización 

La Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado, según el caso coordinará una reunión 

con las áreas involucradas a fin de determinar las acciones a seguir y realizará un seguimiento periódico a los compromisos 

asumidos;  y una vez que se subsanen los temas pendientes de gestión se retomará la actividad N° 21 y la CGR solicitará 

nuevamente la emisión de la certificación administrativa financiera. 

27 

Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera 

Certificar que el proyecto no 

cuenta con procesos 

administrativos u 

obligaciones pendientes 

*En un plazo de (3) días laborables, la CGAF certifica sobre la no existencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago, tales como 

de personal, bienes o contratos  

*La certificación se realiza en el cuerpo del memorando, conforme la plantilla y formato establecido por el ente rector de planificación y se referencia los 

memorandos de pronunciamiento de las direcciones de apoyo PCENTRAL /áreas administrativas financieras ZONALES, según el caso.  

*La certificación se emite al área requirente con copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES  (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional). 

Memorando con 

Certificación 

administrativa 

financiera 

En el caso de que la certificación no cumple con los parámetros y formatos establecidos por el ente rector de planificación, 

o su vigencia haya caducado, emite nuevamente la certificación administrativa financiera (actualización) y se ejecuta la 

actividad N° 17, conforme el requerimiento del área ejecutora. 

28 

Coordinación 

General 

Responsable 

Remitir la certificación 

administrativa financiera 

[interna] 

En un plazo de (3) días laborales, mediante sumilla inserta, remite la certificación a la Dirección/ área ejecutora, y dispone verificar y validar que la 

certificación cumpla con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación. 

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

29 
Dirección/área 

ejecutora 

Disponer la revisión y 

validación de la certificación 

administrativa financiera  

Mediante sumilla inserta dispone al líder de proyecto o funcionario delegado validar que la certificación cumpla con la plantilla y formato establecido y 

que se haya referenciado de manera correcta la información del proyecto de inversión  

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

30 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Revisar y validar  la 

certificación administrativa 

financiera emitida 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa que la certificación cumpla con la plantilla y formato establecido por el ente rector de planificación; así 

mismo, valida que la certificación señale de manera correcta la siguiente información: i.) Nombre completo del proyecto, ii.) Código único de proyecto - 

CUP y iii.) Dirección/área ejecutora.  

Certificación 

administrativa 

financiera  

verificada 

  

  

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Decisión 

¿La certificación administrativa financiera cumple con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación? 

SI: Pasa a la actividad N° 32 

NO: Pasa a la actividad N° 31 

    

31 
Dirección/área 

ejecutora 

Solicitar actualización de 

certificación  

Solicita a la Coordinación General Responsable gestione la actualización de la certificación administrativa financiera con los ajustes respectivos. Regresa a 

la actividad N° 21. 

Memorando de 

solicitud 
  

32 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Custodiar la certificación 

administrativa financiera 

obtenida 

El líder del proyecto o funcionario delegado custodia la certificación administrativa financiera  hasta obtener el pronunciamiento por parte del ente rector 

de finanzas públicas 

Certificación 

administrativa 

financiera validada  

  

33 

Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera 

Elaborar el oficio para 

obtener pronunciamiento del 

ente rector de finanzas 

[externo] 

C.4 Pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas -MEF 

*Sólo y una vez se obtenga la certificación administrativa financiera, la CGAF a través de DIFI [Gestión Contable] elabora el oficio de solicitud de 

certificación de que el proyecto no mantiene saldos presupuestarios, contables y del tesoro, y reasignará a la Dirección Ejecutiva para su envío. 

Oficio de solicitud   

34 Dirección Ejecutiva 

Solicitar pronunciamiento al 

ente rector de finanzas 

públicas [externo] 

Solicita al ente rector de finanzas públicas su pronunciamiento respecto a que el proyecto de inversión no mantiene saldos presupuestarios, contables y 

del tesoro. 
Oficio de solicitud   

35 
Ente rector de 

finanzas públicas 

Verificar e informar que el 

proyecto no cuenta con 

saldos presupuestarios, 

contable y del tesoro 

El ente rector de finanzas públicas internamente coordina con las Subsecretarías de Contabilidad gubernamental, Presupuesto y del Tesoro nacional a fin 

de revisar, verificar e informar si el proyecto no cuenta con saldos presupuestarios, contable y del tesoro conforme las directrices y lineamientos emitidos 

por el ente rector de finanzas públicas.  

N/A   

  
Ente rector de 

finanzas públicas 
Decisión 

¿El pronunciamiento del ente rector de finanzas es favorable? 

SI: Pasa a la actividad N° 38 

NO: Pasa a la actividad N° 36 

    

36 Dirección Ejecutiva 
Socializar el pronunciamiento 

no favorable 

A través de sumilla inserta socializa a la CGAF el pronunciamiento emitido y dispone efectuar los trámites respectivos en un plazo de (15) días calendario, 

conforme los lineamientos y directrices establecidos por el ente rector de finanzas púbicas, a fin de articular aquellos temas pendientes de gestión con 

las áreas involucradas. 

Sumilla inserta en 

Oficio de 

pronunciamiento 

  

37 

Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera 

Trasladar pronunciamiento y 

solicitar atención de 

observaciones 

Se traslada el pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas y dispone  a DIFI coordinar con Zonales según el caso, efectuar los trámites 

respectivos a fin de atender las observaciones y retomar el proceso en un plazo de (15) días calendario conforme los lineamientos y directrices 

establecidos por el ente rector de finanzas púbicas 

Memorando de 

traslado 

*La DIFI y ZONALES según corresponda efectuarán los trámites respectivos en el ámbito de sus competencias y asegurarán 

la atención de observaciones, y se comunicará formalmente a la Subsecretaría requirente.  

*De no haberse dado atención a lo solicitado en el plazo establecido, se debe iniciar nuevamente con el requerimiento del 

pronunciamiento del MEF y regresa a la actividad N°33. 

38 
Ente rector de 

finanzas públicas 

Emitir pronunciamiento  que 

el proyecto no mantiene 

saldos presupuestarios, 

contables y del tesoro 

Emite el pronunciamiento de que el proyecto de inversión no mantiene saldos presupuestarios, contables y de tesorería  y comunica formalmente al 

INEC. 

Oficio de 

pronunciamiento 

MEF 

  

39 Dirección Ejecutiva 

Direccionar el 

pronunciamiento del ente 

rector de finanzas públicas 

[externo] 

A través de sumilla inserta se direccionada a la CGAF el pronunciamiento emitido por el ente rector de finanzas públicas y dispone socializar a las áreas 

involucradas. 

Sumilla inserta en 

Oficio de 

pronunciamiento 

MEF 

  

40 

Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera 

Socializar el pronunciamiento 

del ente rector de finanzas 

públicas 

En un plazo máximo de (3) días laborables de recibido el documento habilitante, la CGAF socializa formalmente a la CGR el pronunciamiento de que el 

proyecto de inversión no mantiene saldos, presupuestarios contables y de tesoro, con copia a DIPLA y DIFI. 

Memorando de 

socialización 
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41 

Coordinación 

General 

Responsable 

Remitir la certificación 

financiera del MEF [externa] 

En un plazo de (3) días laborables, la CGR mediante sumilla inserta remite el pronunciamiento a la Dirección/ área ejecutora, a fin de que considere e 

incluya en el expediente de cierre o baja.  

Sumilla inserta en 

Memo de 

socialización 

  

42 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Recopilar y custodiar 

certificaciones internas/ 

pronunciamiento MEF 

El líder de proyecto o funcionario delegado, recopila e incorpora las certificaciones: legal,  administrativa financiera, entidad co-ejecutoras y el 

pronunciamiento del ente rector de finanzas, como parte del expediente de cierre o baja del proyecto de inversión. 

Certificaciones 

internas y 

pronunciamiento 

MEF recopiladas 

  

 FIN DEL PROCESO_ OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES INTERNAS Y PRONUNCIAMIENTO MEF - [EJECUTOR DIRECTO CON OTRAS ENTIDADES] 

 

 

FASE N° 003 - VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE EXPEDIENTE  [EJECUTOR DIRECTO CON OTRAS ENTIDADES] 

N° 
ÁREA 

RESPONSABLE 
ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  

DOCUMENTO 

GENERADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 

Líder de proyecto 

/ funcionario 

delegado 

Revisar vigencia de 

certificaciones internas y 

externa 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa la vigencia (temporalidad establecida de 3 meses desde su emisión) de las certificaciones internas y 

del pronunciamiento del ente rector de finanzas públicas, las cuales formarán parte del expediente de cierre o baja 

Certificaciones 

internas revisadas 
  

  

Líder de proyecto 

/ funcionario 

delegado 

Decisión 

¿Las certificaciones se encuentran vigentes? 

SI: Pasa a la actividad N° 3 

NO: Pasa a la actividad N° 2 

    

2 
Dirección/área 

ejecutora  

Solicitar actualización de 

certificaciones internas y 

pronunciamiento MEF 

Si el líder de proyecto o funcionario delegado, identifica que la vigencia de las certificaciones internas o pronunciamiento del MEF se encuentran 

caducadas, se apoyará con la Coordinación General Responsable - CGR, y solicita a las áreas correspondientes la actualización de los documentos 

habilitantes en cuestión, señalando las razones o circunstancias que justifiquen su requerimiento, por lo cual se retomarán las actividades: N° 15, 27 y 30 

de la FASE 2 de este procedimiento. 

Memorando de 

solicitud de 

actualización  

  

3 

Líder de proyecto 

/ funcionario 

delegado 

Coordinar y gestionar la 

suscripción del informe 

ejecutivo final  

El líder de proyecto o funcionario delegado, considera el último informe señalado en la actividad N° 24 de la FASE 1 de este procedimiento y gestiona la 

suscripción de las áreas que participaron en el proceso de revisión, verificación y validación del documento en el siguiente orden: 

1.- Líder de proyecto o funcionario delegado 

2.- Director/a Financiero 

3.- Director/a de Planificación y Gestión Estratégica 

4.- Director/a de área ejecutora 

5.- Coordinador/a General responsable 

Informe ejecutivo 

final suscrito 

  

4 

Líder de proyecto 

/ funcionario 

delegado 

Generar expediente inicial 

cierre o baja del proyecto 

El líder de proyecto o funcionario delegado consolida los documentos habilitantes y genera el expediente inicial con la siguiente información: 

 

1. Informe ejecutivo de cierre o baja según corresponda  

2. Certificación legal de no encontrarse inmerso en ningún proceso legal alguno a nivel nacional. 

3. Certificación sobre inexistencia de procesos administrativos y financieros pendientes. 

4. Pronunciamiento de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería a nivel nacional, emitido por el ente rector de finanzas públicas 

5. Cédulas presupuestarias por año de ejecución 

Expediente de 

cierre inicial 

  

5 
Dirección/área 

ejecutora  

Solicitar gestión de 

aprobación para el cierre 

o baja del proyecto 

La Dirección/ área ejecutora, solicita a la CGR gestionar ante la máxima autoridad la aprobación del cierre o baja, para lo cual anexa el expediente 

señalado en la actividad N° 4. 

Memorando de 

solicitud + 

expediente inicial 

  

6 

Coordinación 

General 

Responsable 

Elaborar aval técnico y 

solicitar aprobación para 

cierre o baja del proyecto 

En un plazo de (3) días laborables, la CGR elabora el aval técnico, para lo cual considera los documentos habilitantes del expediente y solicita a la 

Dirección Ejecutiva la aprobación para el cierre o baja del proyecto según corresponda. 

Memorando de 

solicitud (aval 

técnico) + 

expediente inicial 

*El aval técnico se constituye en un documento que asegura la verificación y validación sobre el cumplimiento de la planificación, 

técnica, operativa y presupuestaria de un proyecto de inversión pública, con base al cual, la máxima autoridad emitirá su 

pronunciamiento. 

*El aval técnico se emitirá en el cuerpo del memorando de solicitud de aprobación para el cierre o baja del proyecto de inversión 

y anexará el expediente correspondiente. 

7 Dirección Ejecutiva  
Aprobar el cierre o baja 

del proyecto 

La máxima autoridad con base al aval técnico emite su pronunciamiento sobre la aprobación para el cierre o baja del proyecto de inversión. La 

respuesta será dirigida a la Coordinación General Responsable con copia a la Dirección/área ejecutora, CGAF y DIPLA. 

Memorando de 

aprobación  
  

8 

Coordinación 

General 

Responsable 

Generar y enviar 

expediente final de cierre 

o baja del proyecto 

D.) Presentación del expediente de cierre o baja 

En un plazo de (3) días laborables de obtenida la aprobación de la máxima autoridad, la CGR enviará formalmente a DIPLA con copia a la 

Dirección/área ejecutora, el expediente final de cierre o baja del proyecto, con los siguientes documentos:  

1. Informe ejecutivo de cierre o baja según corresponda  

2. Certificación legal de no encontrarse inmerso en ningún proceso legal alguno a nivel nacional. 

3. Certificación sobre inexistencia de procesos administrativos y financieros pendientes. 

4. Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables y de tesorería a nivel nacional, emitido por el ente rector de finanzas públicas 

5. Cédulas presupuestarias por años de ejecución 

6. Memorando de aprobación de cierre o baja de la máxima autoridad. 

Memorando 

entrega + 

expediente final  

La documentación original del expediente de cierre o baja deberá mantenerse en el acervo documental de la Dirección/área 

ejecutora; de tal forma, se conserven para posteriores evaluaciones y/o auditorías por parte de los organismos competentes.  

9 

Dirección de 

Planificación y 

Gestión Estratégica 

Elaborar el oficio de 

entrega  expediente final 

de cierre o baja  

DIPLA genera y envía el oficio al ente rector de planificación, solicitando el registro de cierre o baja del proyecto de inversión según el caso, anexando 

el expediente respectivo, con copia a la CGR y Dirección/ área ejecutora 

Oficio de entrega 

de expediente final 

cierre o baja. 

  

10 
Ente rector de 

planificación 

Analizar el expediente de  

cierre o baja 

Con base al expediente remitido, el ente rector de planificación analiza y emite su pronunciamiento en lo que respecta el cumplimiento de condiciones 

y documentos habilitantes para el registro del proyecto como cierre o baja según corresponda. 

Oficio de 

pronunciamiento 

  

  
Ente rector de 

planificación 
Decisión 

¿El pronunciamiento del ente rector de planificación es favorable para cierre o baja? 

NO: Pasa a la actividad N° 11 

SI: Pasa a la actividad N° 13 
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11 

Dirección de 

Planificación y 

Gestión Estratégica 

Trasladar 

pronunciamiento no 

favorable y solicitar 

atención de 

observaciones 

DIPLA traslada el pronunciamiento no favorable y observaciones a la Dirección/ área ejecutora y solicita a la Dirección/ área técnica respectiva la 

atención de observaciones en un plazo de (15) días laborables, observando el proceso interno establecido por el efecto; así como lo dispuesto en la 

base normativa de cierre y baja de proyectos emitida por el ente rector de planificación. 

Memorando de 

traslado 

  

12 
Dirección/área 

ejecutora  

Socializar 

pronunciamiento no 

favorable y atender 

observaciones  

*La Dirección/ área ejecutora, mediante sumilla inserta direcciona el requerimiento al líder de proyecto o funcionario delegado, para la revisión y 

atención de observaciones  emitidas por el ente rector de planificación a fin de coordinar con las áreas correspondientes para su gestión y atención, a 

fin de generar nuevamente el expediente de cierre o baja.  

*Según el caso retoma la actividad N° 8 de la FASE 1  y las actividades  N° 1, 11 o 23 de la FASE 2 de este procedimiento. 

Sumilla inserta en 

el memorando de 

traslado 

  

13 

Dirección de 

Planificación y 

Gestión Estratégica 

Notificar el 

pronunciamiento 

favorable de cierre o baja 

del proyecto 

Con base al pronunciamiento emitido por el ente rector de planificación, DIPLA en un plazo de (5) días laborables, registra el expediente de cierre o 

baja en el sistema de planificación e inversión pública y notifica a la Dirección/ área ejecutora la finalización del proceso solicitando la ejecución de las 

siguientes acciones: 

 

1.-Custodiar en su acervo documental, los archivos originales y finales del proyecto desde su fase de planificación, ejecución y cierre; de tal forma, en el 

caso de efectuarse auditorías por parte del ente rector de control se consideren como documentos de respaldo y descargo - Responsable: 

Responsable: Área/gestión ejecutora 

2. Registrar información sobre acciones efectuadas para el cierre o baja del proyecto y anexar el expediente respectivo en el sistema de seguimiento y 

control de proyectos gubernamental vigente - Responsable: líder de proyecto o funcionario delegado. 

Memorando de 

notificación de  + 

expediente final de 

cierre o baja 

  

14 
Dirección/área 

ejecutora  

Disponer el registro de 

acciones finales para el 

cierre o baja del proyecto 

y carga del expediente 

La dirección/ área ejecutora mediante sumilla inserta dispone al líder del proyecto o funcionario delegado, registrar las últimas acciones y expediente 

final de cierre o baja en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente 

Sumilla inserta en 

el memorando de 

notificación 

  

15 

Líder de proyecto 

/ funcionario 

delegado 

Ejecutar actividades 

finales de registro y carga 

de expediente  

El líder de proyecto o funcionario delegado, reporta en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente las últimas acciones 

emprendidas en el marco del proceso de cierre o baja y anexa el expediente final correspondiente. 
N/A 

  

 FIN DEL PROCESO:  VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE EXPEDIENTE  [EJECUTOR DIRECTO CON OTRAS ENTIDADES] 
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FASE N° 001 - ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO [CIERRE CO-EJECUTOR] 

N° 
ÁREA 

RESPONSABLE 
ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  

DOCUMENTO 

GENERADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Reportar la finalización de actividades y 

erogación de recursos transferidos 

En el marco y temporalidad del proceso de seguimiento institucional, reporta y registra en el sistema de seguimiento y control de 

proyectos gubernamental vigente, el cumplimiento y finalización de las actividades físicas; así como, la erogación de recursos asignados 

por la suscripción del /los instrumento/s de cooperación interinstitucional [transferencia de recursos] 

Ficha técnica del 

proyecto del sistema 

de seguimiento y 

control gubernamental 

  

2 

Dirección de 

Planificación y 

Gestión Estratégica 

Recopilar información base de 

planificación del proyecto co ejecutor 

El Director/a solicita a las Gestiones/áreas de DIPLA [Seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos (USEP), Planificación e 

Inversión (UPI) y al área de Cooperación nacional e internacional - CNI] en un plazo de (5) días laborables, en el ámbito de su 

competencia, recopilar y registrar la siguiente información en la carpeta compartida creada para el efecto: 

 

RESPONSABLE UPI: 

1. Dictámenes favorables de transferencia de recepción de recursos. 

RESPONSABLE USEP: 

2. Informe de cierre PDP por años de ejecución del proyecto  

3. Ficha técnica del proyecto del sistema de seguimiento y control gubernamental. 

RESPONSABLE CNI 

4. Oficio/memorando de notificación cierre de instrumento de cooperación por transferencia de recursos 

5. Acta de finiquito del instrumento de cooperación por transferencia de recursos  

Correo de 

confirmación de 

documentos 

registrados 

*Cada gestión/área de DIPLA confirma el registro de la información en la carpeta compartida por correo electrónico al 

Director/a área. Además, y según el caso, informa novedades sobre la recopilación y disponibilidad de información del 

proyecto. 

 

*En el caso de proyectos de inversión en los cuales el INEC actuó como co ejecutor y que no se encuentren registrados en los 

sistemas de planificación, seguimiento y control institucional. DIPLA únicamente entregará la información que cuente 

disponible en el ámbito de su competencia; de tal forma, el área ejecutora considere como línea de base y complemente con 

la información técnica de su acervo documental. 

 

*Los documentos 4-5 a cargo de CNI se facilitará siempre y cuando haya finalizado el proceso de cierre del instrumento de 

cooperación; sin que eso afecte la ejecución de actividades para la elaboración del informe de cierre co ejecutor y/o emisión 

de certificaciones internas. 

3 

Dirección de 

Planificación y 

Gestión Estratégica 

Emitir directrices para la presentación 

del expediente co-ejecutor 

Una vez recopilada la información, en un plazo de (3) días laborables, se emite directrices y solicita a la Coordinación General Responsable 

(CGR), disponer a la Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado realizar las siguientes actividades: 

 

A.) Obtención de información presupuestaria - Responsable: Dirección/ área ejecutora 

B.) Elaboración del informe de cierre co-ejecutor - Responsable: líder de proyecto o funcionario delegado 

C.) Obtención de certificaciones - Responsable CGR:  

      C.1 Certificación legal - Responsable DIJU 

      C.2 Certificación administrativa financiera - Responsable CGAF 

D.) Presentación del expediente de cierre co-ejecutor - Responsable CGR 

Memorando de 

directrices 

Para la elaboración del memorando de directrices se apoyará con la USEP y se anexarán o referenciarán (link de acceso) los 

documentos de planificación, seguimiento y control del proyecto señalados en la actividad N° 2; así como, los formatos de 

informe de cierre co-ejecutor y certificaciones internas establecidos por el ente rector de planificación. 

4 

Coordinación 

General 

Responsable  

Solicitar la ejecución de actividades 

operativas para cierre co ejecutor 

En un plazo de (3) días laborables de recibir el requerimiento, la CGR solicita a la Dirección/ área ejecutora, impulsar las actividades 

operativas señaladas en la actividad 3.), literales A y B. 

Memorando de 

solicitud  

La CGR anexa en el requerimiento la documentación facilitada por DIPLA a fin de que el área técnica lo considere para la 

elaboración del informe. 

5 
Dirección/ área 

ejecutora 
Solicitar información financiera 

A.) Obtención de información presupuestaria  

Solicita a la Dirección Financiera información presupuestaria del proyecto, para lo cual se debe señalar en el requerimiento: Nombre 

completo, CUP, estructura programática y años de ejecución, conforme el siguiente nivel de detalle:  

 

1. Cuadro resumen de asignación de presupuesto total del proyecto por fuentes de financiamiento, con notas aclaratorias según el caso. 

2. Cuadro resumen ejecución presupuestaria por año de ejecución: Codificado inicial, Codificado vigente, -Devengado y % de ejecución. 

3. Cuadro resumen modificaciones presupuestarias por año de ejecución, en el cual se indique de manera general los movimientos 

[incremento/ reducción], devoluciones realizadas o transferencias de recursos a otras entidades, con notas aclaratorias según el caso 

4. ANEXOS: Cédulas presupuestarias por grupo de gasto y año de ejecución [incluye todos grupos de gasto y fuentes de financiamiento 

en PDF] 

Memorando de 

solicitud  
*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 1 de la Fase 2 de este procedimiento. 

6 
Dirección 

Financiera 

Recopilar y remitir información 

presupuestaria 

Una vez recibido el requerimiento, el Director/a dispone a la gestión/área competente de DIFI en un plazo de (3) días laborables, recopilar, 

procesar y remitir la información presupuestaria a detalle según lo solicitado. 

Memorando de 

respuesta + 

información 

presupuestaria 

  

7 
Dirección/ área 

ejecutora 

Disponer la elaboración del informe 

cierre co-ejecutor 

El Director/a dispone al líder de proyecto o al funcionario delegado, elaborar el informe de cierre co-ejecutor, observando las condiciones 

y parámetros generales emitidos para el proceso de cierre o baja y el formato interno correspondiente. 

Memorando de 

disposición 
  

8 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Elaborar el informe de cierre co-

ejecutor 

B.) Elaboración del informe de cierre co-ejecutor 

*El líder de proyecto o funcionario delegado en un plazo de (20) días calendario, elabora el informe de cierre co-ejecutor.  Además, 

considera la información de DIPLA facilitada en la actividad N°3 y la información obtenida de DIFI de la actividad N°6, e información 

técnica obtenida en la ejecución del proyecto. 

Informe co-ejecutor 

elaborado 

Una vez elaborado el informe co ejecutor, remite a las áreas correspondientes por correo electrónico, anexando la 

documentación base que utilizó para su desarrollo, según el siguiente orden y niveles:  

 

1. Dirección Financiera  

2. Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

3. Dirección/ área ejecutora 

4. Coordinación General Responsable 

5. Subdirección General  

9 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Remitir informe de cierre co-ejecutor  
El líder de proyecto y/o funcionario delegado, mediante correo electrónico envía a DIFI el informe de gestión anexando los documentos 

de soporte base que consideró para el desarrollo del documento 

Correo electrónico 

(informe cierre co-

ejecutor + anexos) 

  

10 
Dirección 

Financiera 
Revisar informe  cierre co-ejecutor  

DIFI a través de la gestión/área competente revisa la información presupuestaria detallada en el informe (codificado, devengado, fuentes 

de financiamiento, transferencia de recursos, devoluciones, ejecución presupuestaria por años de ejecución, entre otros) y comunica a 

través de correo electrónico si existen observaciones, a fin de que el área técnica las atienda o continúe con el proceso de revisión con los 

siguientes niveles 

Informe de cierre co-

ejecutor revisado 
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Dirección 

Financiera 
Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 11 

NO: Pasa a la actividad N° 12 

    

11 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Corregir informe de cierre co-ejecutor 
En el caso de existir observaciones en el proceso de revisión, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones 

emitidas en un plazo de (3) días laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 10.  

Informe cierre co-

ejecutor corregido 
  

12 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Remitir informe de cierre co-ejecutor  
Mediante correo electrónico envía a DIPLA el informe ajustado y documentación base para revisión en el ámbito de planificación 

institucional. 

Correo electrónico 

(informe cierre co-

ejecutor + anexos) 

  

13 

Dirección de 

Planificación y 

Gestión Estratégica 

Revisar informe  cierre co-ejecutor  

DIPLA a través de la gestión/área competente, revisa el documento y contrasta con la información de planificación y seguimiento del 

proyecto y comunica a través de correo electrónico si existen observaciones a fin de que el área técnica las atienda o continúe con el 

proceso de revisión con los siguientes niveles. 

Informe cierre co-

ejecutor revisado 
  

  

Dirección de 

Planificación y 

Gestión Estratégica 

Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 14 

NO: Pasa a la actividad N° 15 

    

14 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Corregir informe de cierre co-ejecutor 
En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atenderá las observaciones emitidas en un plazo de (3) 

días laborables y remitirá nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 13.  

Informe cierre co-

ejecutor corregido 
  

15 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Remitir informe de cierre co-ejecutor  Mediante correo electrónico envía al Director/a del área ejecutora el informe ajustado y documentación base para su verificación. 

Correo electrónico 

(informe cierre co-

ejecutor + anexos) 

  

16 
Dirección/ área 

ejecutora 
Verificar el informe cierre co-ejecutor  

El Director/a de área verifica el cumplimiento de actividades y productos que sean concordantes con su planificación y ejecución técnica; 

así como, la erogación de los recursos asignados en el marco del/los instrumentos de cooperación interinstitucional; y, comunica a través 

de correo electrónico si existen observaciones a fin de que el líder de proyecto o su delegado las atienda; o en su defecto, su conformidad 

a fin de que continúe con el proceso de revisión con los siguientes niveles 

Informe de cierre co-

ejecutor verificado 
  

  
Dirección/ área 

ejecutora  
Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 17 

NO: Pasa a la actividad N° 18 

    

17 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Corregir informe de cierre co-ejecutor 
En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 16.  

Informe cierre co-

ejecutor corregido 
  

18 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Remitir informe de cierre co-ejecutor  
El líder de proyecto y/o funcionario delegado, mediante correo electrónico envía al Coordinador/a General correspondiente, el informe 

ajustado y los documentos de soporte base que consideró para su desarrollo. 

Correo electrónico 

(informe cierre co-

ejecutor + anexos) 

  

19 

Coordinación 

General 

Responsable 

Validar el Informe de cierre co-ejecutor  

El Coordinador General Responsable valida la información de acuerdo al cumplimiento de productos técnicos y gestión presupuestaria del 

proyecto según recursos asignados en el marco de cooperación interinstitucional, y comunica a través de correo electrónico si existen 

observaciones a fin de que el área técnica ejecutora las atienda; o en su defecto, su conformidad a fin de que continúe con el proceso de 

revisión con los siguientes niveles. 

Informe de cierre co-

ejecutor  validado 

Para la validación del informe ejecutivo el Coordinador General Responsable podrá apoyarse con un miembro de su equipo 

de trabajo. Así pues, el funcionario delegado mantendrá informado al CGR y pondrá en manifiesto la revisión y validación 

efectuada. 

  

Coordinación 

General 

Responsable 

Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 20 

NO: Pasa a la actividad N° 21 

    

20 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Corregir informe de cierre co-ejecutor 
En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 19.  

Informe cierre co-

ejecutor corregido 
  

21 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Remitir informe de cierre co-ejecutor  Mediante correo electrónico envía al delegado/a de la Subdirección General, el informe validado y documentación base para control. 

Correo electrónico 

(informe cierre co-

ejecutor + anexos) 

  

22 SUGEN [delegado] 

Controlar que el informe  cierre co-

ejecutor se encuentre verificado y 

validado 

El delegado/a SUGEN controla que el informe haya sido previamente revisado, verificado y validado, seguidamente revisa de manera 

general la información a nivel físico y presupuestario y comunica a través de correo electrónico si existen observaciones, a fin de que el 

área técnica las atienda o continúe con el proceso respectivo. 

Informe de cierre co-

ejecutor controlado 
  

  SUGEN [delegado] Decisión 

¿Existen observaciones? 

SI: Pasa a la actividad N° 23 

NO: Pasa a la actividad N° 24 

    

23 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Corregir informe de cierre co-ejecutor 
En el caso de existir observaciones, el líder de proyecto o funcionario delegado, atiende las observaciones emitidas en un plazo de (3) días 

laborables y remite nuevamente el informe ajustado. Regresa a la actividad 22.  

Informe cierre co-

ejecutor corregido 
  

24 

Líder de proyecto / 

funcionario 

delegado 

Custodiar el informe de cierre co-

ejecutor 

El Líder de proyecto o el funcionario delegado, custodia el informe de cierre co-ejecutor que fue revisado, verificado, validado y 

controlado en su momento por las áreas correspondientes, hasta la obtención de las certificaciones internas. 

Informe de cierre co-

ejecutor verificado y 

validado 

  

 FIN DEL PROCESO:  ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO [CIERRE CO-EJECUTOR] 
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FASE N° 002 - OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES INTERNAS [CIERRE CO-EJECUTOR] 

N° ÁREA RESPONSABLE ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  
DOCUMENTO 

GENERADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 
Coordinación General 

Ejecutora 
Solicitar certificación legal [interna] 

 C.1 Certificación legal 

*En un plazo de (3) días laborables de recibir las directrices de DIPLA, la CGR solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica (DIJU) certificar que 

el proyecto no se encuentra inmerso en un proceso legal alguno.  

*Para lo cual, en el cuerpo del requerimiento, señala el nombre completo y CUP del proyecto de inversión, alcance (local o nacional), años 

de ejecución e informa el cumplimiento de hitos y actividades físicas; así como, la erogación de recursos asignados por la suscripción del 

/los instrumento/s de cooperación interinstitucional [transferencia de recursos], anexando los siguientes documentos: 

1. Ficha técnica del proyecto del sistema de seguimiento y control gubernamental 

2. Oficio/memorando de notificación cierre de instrumento de cooperación por transferencia de recursos 

3. Acta de finiquito del instrumento de cooperación por transferencia de recursos  

Memorando de 

solicitud  

*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 5 de la FASE N° 1; así como, con la actividad N° 11 de la FASE 2. 

*En el caso de proyectos de inversión en el cual el INEC fue co-ejecutor y que no se encuentren registrados en los sistemas de 

planificación, seguimiento y control gubernamental, se elaborará un "Informe general de gestión" a cargo de la Dirección/área 

ejecutora y aprobado por la CGR, en el cual se señale que el proyecto finalizó con sus actividades físicas; así como la ejecución 

de los recursos asignados; de tal forma, suplir el documento N° 1 de esta fase. 

*Los documentos N° 2-3 se anexarán siempre y cuando haya finalizado el proceso de cierre del instrumento de cooperación; sin 

que eso afecte la ejecución de actividades para la emisión de certificaciones internas. 

2 
Dirección de Asesoría 

Jurídica 

Revisar y verificar que el proyecto no se 

encuentre inmerso en proceso legal 

alguno.  

En un plazo de (3) días laborables, la DIJU revisa y verifica información referente a litigios tanto de orden judicial como constitucional, a fin 

de verificar que el proyecto no se encuentre vinculado con algún proceso legal en curso y es apto para emitir la certificación 

correspondiente. 

N/A   

  
Dirección de Asesoría 

Jurídica 
Decisión 

¿El proyecto se encuentra inmerso en algún proceso legal? 

SI: Pasa a la actividad N° 3 

NO: Pasa a la actividad N°5 

    

3 
Dirección de Asesoría 

Jurídica 

Informar que el proyecto cuenta con 

un proceso legal en curso y/o activo 

En el caso de que el pronunciamiento no sea favorable, DIJU en un plazo de (3) días laborables, de manera formal informa al área 

requirente las razones, circunstancias, temas pendientes de gestión entre otros, por las cuales no es posible emitir la certificación legal. 

Además, se incluye en copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional) 

Memorando de 

respuesta  
  

4 
Coordinación General 

Ejecutora 

Socializar el pronunciamiento no 

favorable 

La CGR solicita a las áreas correspondientes gestionar y efectuar los trámites respectivos a fin de articular y solventar aquellos temas 

pendientes de gestión y se pueda obtener la certificación legal 

Memorando de 

socialización 

La Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado, según el caso coordinará una reunión con las 

áreas involucradas a fin de determinar las acciones a seguir y realizará un seguimiento periódico a los compromisos asumidos; y 

una vez que se subsanen los temas pendientes de gestión, retomará la actividad N° 01 y la CGR solicitará nuevamente la emisión 

de la certificación legal. 

5 
Dirección de Asesoría 

Jurídica 

Certificar que el proyecto no se 

encuentre inmerso en proceso legal 

alguno.  

*En un plazo de (3) días laborables, la DIJU certifica que el proyecto no se encuentre vinculado con algún proceso legal en curso y es apto 

para emitir la certificación correspondiente. 

*La certificación se realiza en el cuerpo del memorando conforme la plantilla y formato establecido por el ente rector de planificación. 

*La certificación se emite al área requirente con copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional) 

Memorando con 

Certificación legal 
  

6 
Coordinación General 

Ejecutora  
Remitir la certificación legal [interna] 

En un plazo de (2) días laborales, mediante sumilla inserta, remite la certificación a la Dirección/ área ejecutora, y dispone verificar y validar 

que la certificación cumpla con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación. 

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

7 
Dirección/área 

ejecutora 

Disponer la revisión y validación de la 

certificación legal 

Mediante sumilla inserta dispone al líder de proyecto o funcionario delegado revisar y validar que la certificación cumpla con la plantilla y 

formato establecido y que se haya referenciado de manera correcta la información del proyecto de inversión  

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

8 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Revisar y validar  la certificación legal 

emitida 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa que la certificación cumpla con la plantilla y formato establecido por el ente rector de 

planificación; así mismo, valida que la certificación señale de manera correcta la siguiente información: i.) Nombre completo del proyecto, 

ii.) Código único de proyecto - CUP y iii.) Dirección/área ejecutora. 

Certificación legal 

verificada 
  

  
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Decisión 

¿La certificación legal cumple con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación? 

SI: Pasa a la actividad N° 10 

NO: Pasa a la actividad N° 9 

    

9 
Dirección/área 

ejecutora 
Solicitar actualización de la certificación  

Solicita a la Coordinación General Responsable gestione ante  DIJU la actualización de la certificación legal con los ajustes respectivos. 

Regresa a la actividad N° 01. 

Memorando de 

solicitud 
  

10 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Custodiar la certificación legal obtenida 

El líder del proyecto o funcionario delegado custodia la certificación legal hasta obtener la certificación administrativa financiera y el 

pronunciamiento por parte del ente rector de finanzas públicas 

Certificación legal 

validada 
  

11 
Coordinación General 

Ejecutora 

Solicitar certificación administrativa 

financiera [interna]  

C.2 Certificación administrativa financiera  

En un plazo de (3) días laborables de recibir las directrices de DIPLA, la CGR solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera lo 

siguiente:  

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero del proyecto que incluye:  

        i.) Finiquitar/liquidar aspectos financieros (presupuestario, contable, tesorería), 

             administrativos y de talento humano. 

        ii) Realizar el traspaso de bienes de gasto de inversión a gasto corriente. 

2.) Emitir la certificación interna administrativa financiera (una vez realizado el cierre interno administrativo financiero) 

Además, anexa los siguientes documentos:  

1. Ficha técnica del proyecto del sistema de seguimiento y control gubernamental 

2. Oficio/memorando de notificación cierre de instrumento de cooperación por transferencia de recursos 

3. Acta de finiquito del instrumento de cooperación por transferencia de recursos. 

Memorando de 

solicitud 

+ 

Documentos de 

soporte  

*Esta actividad se ejecuta simultáneamente con la actividad N° 5 de la FASE 1; así como, con la actividad N° 1 de la FASE 2. 

*En el cuerpo del requerimiento, se señala el nombre completo y CUP del proyecto, estructura programática, alcance (local o 

nacional), años de ejecución, e informa el cumplimiento de hitos y actividades físicas; así como, la erogación de recursos 

asignados por la suscripción del /los instrumento/s de cooperación interinstitucional [transferencia de recursos]. 

*En el caso de proyectos de inversión en el cual el INEC fue co-ejecutor y que no se encuentren registrados en los sistemas de 

planificación, seguimiento y control gubernamental, se elaborará un "Informe general de gestión" a cargo de la Dirección/área 

ejecutora y aprobado por la CGR, en el cual se señale que el proyecto finalizó con sus actividades físicas; así como la ejecución 

de los recursos asignados; de tal forma, suplir el documento N° 1.  

*Los documentos N° 2-3 se anexarán siempre y cuando haya finalizado el proceso de cierre del instrumento de cooperación; sin 

que eso afecte la ejecución de actividades para la emisión de certificaciones internas. 

12 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Solicitar el cierre interno administrativo 

financiero 

En un plazo de (3) días laborables de recibir el requerimiento, conforme el alcance y años de ejecución del proyecto, la CGAF analiza el 

alcance y envergadura del proyecto y señala la fecha de entrega de información (no mayor a 30 días laborables según el caso), y dispone 

a las direcciones a su cargo [Dirección Administrativa, Financiera, Talento Humano]; y Zonales (si el alcance es nacional), ejecutar las 

siguientes actividades: 

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero 

2.) Verificar y comunicar la inexistencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago tales como: de personal, bienes o 

contratos suscritos que se encuentran debidamente finiquitados y que no existen obligaciones pendientes de pago. 

Memorando de 

solicitud 
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13 

Direcciones de apoyo 

PCENTRAL /áreas 

administrativas 

financieras ZONALES  

Efectuar el cierre interno administrativo 

financiero y emitir pronunciamiento 

Conforme el plazo determinado por CGAF en la actividad N° 12, las Direcciones de apoyo [DIFI, DIAD, DARH] y ZONALES (si el alcance es 

nacional), realizan las siguientes actividades:  

 

1.) Efectuar el cierre interno administrativo financiero.- En el ámbito de su competencia las direcciones de apoyo - PCENTRAL y 

administrativa financieras ZONALES según el caso, realizan los trámites internos respectivos de cierre a nivel administrativo, financiero y de 

personal  conforme las atribuciones y actividades misionales establecidas en el estatuto orgánico por procesos vigente, manual de 

procesos y procedimientos; lo señalado en el marco regulatorio y lineamientos emitidos por el ente rector de finanzas públicas, del trabajo 

y de contratación pública; Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado; y, demás base normativa y legal 

(interna/externa) relacionada a esta temática. 

 

2.) Verificar y comunicar la inexistencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago.- Una vez finalizado el cierre 

interno en el ámbito de su competencia las direcciones de apoyo - PCENTRAL y administrativa financieras ZONALES según el caso, 

verifican y comunican de manera formal  la no existencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de pago, tales como: de 

personal, bienes o contratos suscritos finiquitados; así mismo, en el caso de identificarse temas pendientes, informan sobre los hallazgos 

encontrados por los cuales no es posible efectuar el cierre interno. 

Memorando de 

respuesta  

*Si el proyecto tiene un alcance local, cada una de las direcciones de apoyo solicitarán a sus gestiones internas la revisión y 

verificación, las cuales se pronunciarán conforme el procedimiento interno establecido en cada dirección y responden 

formalmente a CGAF en el ámbito de competencia. 

   

*Si el proyecto tiene un alcance nacional, las Zonales a través de sus áreas administrativas financieras revisarán, verificarán e 

informarán formalmente a CGAF en el ámbito de competencia.  

14 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Revisar y analizar pronunciamientos de 

cierre administrativo financiero  

En un plazo de (3) días laborables, la CGAF recopila y analiza las respuestas emitidas por las direcciones de apoyo PCENTRAL y áreas 

administrativas financieras ZONALES (si el alcance es nacional), a fin de determinar si el proyecto cuenta o no, con procesos 

administrativos u obligaciones pendientes. 

Memorandos de 

respuesta 

recopilados 

  

  

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Decisión 

¿El proyecto presenta algún proceso administrativo financiero pendiente? 

SI: Pasa a la actividad N° 15 

NO: Pasa a la actividad N° 17 

    

15 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Informar que el proyecto cuenta con 

procesos administrativos u 

obligaciones pendientes 

En el caso de que el pronunciamiento no sea favorable, CGAF en un plazo de (3) días laborables, de manera formal, informa 

detalladamente al área requirente las razones, circunstancias, temas pendientes de gestión entre otros, por las cuales no es posible emitir 

la certificación administrativa financiera. Además, se incluye en copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES (si el proyecto se ejecutó a 

nivel nacional) 

Memorando de 

pronunciamiento 

no favorable 

  

16 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Socializar el pronunciamiento no 

favorable 

Según el pronunciamiento emitido, la CGR solicita a las áreas correspondientes gestionar y efectuar los trámites respectivos a fin de 

articular y solventar aquellos temas pendientes de gestión; y obtener la certificación administrativa financiera. 

Memorando de 

socialización 

La Dirección/ área ejecutora a través del líder de proyecto o funcionario delegado, según el caso coordinará una reunión con las 

áreas involucradas a fin de determinar las acciones a seguir y realizará un seguimiento periódico a los compromisos asumidos;  y 

una vez que se subsanen los temas pendientes de gestión se retomará la actividad N° 11 y la CGR solicitará nuevamente la 

emisión de la certificación administrativa financiera. 

17 

Coordinación General 

Administrativa 

Financiera 

Certificar que el proyecto no cuenta 

con procesos administrativos u 

obligaciones pendientes 

*En un plazo de (3) días laborables, la CGAF certifica sobre la no existencia de procesos administrativos u obligaciones pendientes de 

pago, tales como de personal, bienes o contratos  

*La certificación se realiza en el cuerpo del memorando, conforme la plantilla y formato establecido por el ente rector de planificación y se 

referencia los memorandos de pronunciamiento de las direcciones de apoyo PCENTRAL /áreas administrativas financieras ZONALES, 

según el caso.  

*La certificación se emite al área requirente con copia a: DIPLA, DIFI, DARH, DIAD y ZONALES  (si el proyecto se ejecutó a nivel nacional). 

Memorando con 

Certificación 

administrativa 

financiera 

  

18 
Coordinación General 

Ejecutora 

Remitir la certificación administrativa 

financiera [interna] 

En un plazo de (3) días laborales, mediante sumilla inserta, remite la certificación a la Dirección/ área ejecutora, y dispone verificar y validar 

que la certificación cumpla con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación. 

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

19 
Dirección/área 

ejecutora 

Disponer la revisión y validación de la 

certificación administrativa financiera  

Mediante sumilla inserta dispone al líder de proyecto o funcionario delegado validar que la certificación cumpla con la plantilla y formato 

establecido y que se haya referenciado de manera correcta la información del proyecto de inversión  

Sumilla inserta en 

Memorando de 

certificación 

  

20 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Revisar y validar  la certificación 

administrativa financiera emitida 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa que la certificación cumpla con la plantilla y formato establecido por el ente rector de 

planificación; así mismo, valida que la certificación señale de manera correcta la siguiente información: i.) Nombre completo del proyecto, 

ii.) Código único de proyecto - CUP y iii.) Dirección/área ejecutora.  

Certificación 

administrativa 

financiera  

verificada 

  

  
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Decisión 

¿La certificación administrativa financiera cumple con los parámetros y formato establecido por el ente rector de planificación? 

SI: Pasa a la actividad N° 22 

NO: Pasa a la actividad N° 21 

    

21 
Dirección/área 

ejecutora 
Solicitar actualización de la certificación  

Solicita a la Coordinación General Responsable gestione la actualización de la certificación administrativa financiera con los ajustes 

respectivos. Regresa a la actividad N° 11. 

Memorando de 

solicitud 
  

22 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Recopilar y custodiar certificaciones 

internas obtenidas 

El líder del proyecto o funcionario delegado recopila e incorpora las certificaciones legal y administrativa financiera como para del 

expediente del proyecto co-ejecutor 

Certificaciones 

internas 

recopiladas 

  

 FIN DEL PROCESO: OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES INTERNAS [CIERRE CO-EJECUTOR]     
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FASE N° 003 - VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE EXPEDIENTE [CIERRE co-ejecutor] 

N° ÁREA RESPONSABLE ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCION  
DOCUMENTO 

GENERADO 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Revisar vigencia de certificaciones 

internas 

El líder de proyecto o funcionario delegado, revisa la vigencia (temporalidad establecida de 3 meses desde su emisión) de las 

certificaciones internas  las cuales formarán parte del expediente de cierre co ejecutor 

Certificaciones 

internas revisadas 
  

  
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Decisión 

¿Las certificaciones internas  se encuentran vigentes? 

SI: Pasa a la actividad N° 3 

NO: Pasa a la actividad N° 2 

    

2 
Dirección/ área 

ejecutora  

Solicitar actualización de certificaciones 

internas 

Si la vigencia de las certificaciones internas se encuentran caducadas, se apoyará con la CGR, y solicita a las áreas correspondientes la 

actualización de las certificaciones, señalando las razones o circunstancias que justifiquen su requerimiento, por lo cual se retomarán las 

actividades: N° 1 y 11  de la FASE N° 2 de este procedimiento. 

Memorando de 

solicitud de 

actualización  

  

3 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Coordinar y gestionar la suscripción del 

informe ejecutivo de cierre co-ejecutor  

El líder de proyecto o funcionario delegado, considera el último informe verificado y validado, señalado en la actividad N° 24 de la FASE 

N° 1 y gestiona la suscripción del documento por las áreas involucradas, según el siguiente orden: 

1.- Líder de proyecto o funcionario delegado 

2.- Director/a Financiero 

3.- Director/a de Planificación y Gestión Estratégica 

4.- Director/a de área ejecutora 

5.- Coordinador/a General responsable 

Informe de cierre 

co-ejecutor suscrito 

  

4 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 
Generar expediente inicial co-ejecutor 

El líder de proyecto o funcionario delegado consolida los documentos habilitantes y genera el expediente inicial co-ejecutor con la 

siguiente información: 

1. Informe de cierre co-ejecutor (formato propio INEC) 

2. Certificación legal de no encontrarse inmerso en ningún proceso legal alguno a nivel nacional. 

3. Certificación sobre inexistencia de procesos administrativos y financieros pendientes. 

4. Cédulas presupuestarias por años de ejecución  

Expediente de 

cierre co-ejecutor - 

inicial 

  

5 
Dirección/ área 

ejecutora  

Solicitar gestión de aprobación para el 

cierre proyecto co-ejecutor 

La Dirección/ área ejecutora, solicita a la CGR gestionar ante la máxima autoridad la aprobación del cierre o baja, para lo cual anexa el 

expediente señalado en la actividad N° 4. 

Memorando de 

solicitud + 

expediente inicial 

  

6 
Coordinación General 

Responsable 

Elaborar el aval técnico y solicitar 

aprobación para cierre proyecto co-

ejecutor  

En un plazo de (3) días laborables, la CGR elabora el aval técnico, para lo cual considera los documentos habilitantes del expediente de 

cierre co-ejecutor y solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación para el cierre interno del proyecto co-ejecutor. 

Memorando de 

solicitud (aval 

técnico) + 

expediente inicial 

El aval técnico se constituye en un documento que asegura la verificación y validación sobre el cumplimiento de la planificación, 

técnica, operativa y presupuestaria de un proyecto de inversión pública, con base al cual, la máxima autoridad emitirá su 

pronunciamiento. 

*El aval técnico se emitirá en el cuerpo del memorando de solicitud de aprobación para el cierre co-ejecutor y anexará el 

expediente correspondiente. 

7 Dirección Ejecutiva  
Aprobar el cierre del proyecto co-

ejecutor 

La máxima autoridad con base al aval técnico y emite su pronunciamiento para la aprobación del cierre del proyecto co-ejecutor. La 

respuesta será dirigida a la Coordinación General Responsable con copia a la Dirección/área ejecutora, CGAF y DIPLA. 

Memorando de 

aprobación  
  

8 
Coordinación General 

Responsable 

Generar y enviar expediente final co-

ejecutor 

C.) Presentación del expediente de cierre co-ejecutor 

En un plazo de (3) días laborables de obtenida la aprobación de la máxima autoridad, la CGR enviará formalmente a DIPLA con copia a la 

Dirección/área ejecutora, el expediente final de cierre co-ejecutor, el cual está compuesto por los siguientes documentos:  

1. Informe de cierre co-ejecutor (formato propio INEC) 

2.  Certificación legal de no encontrarse inmerso en ningún proceso legal alguno a nivel nacional. 

3.  Certificación sobre inexistencia de procesos administrativos y financieros pendientes. 

4.- Cédulas presupuestarias por años de ejecución 

5.- Memorando de aprobación de cierre co-ejecutor de la máxima autoridad. 

Memorando 

entrega + 

expediente final  

La documentación original del expediente debe mantenerse en el acervo documental de la Dirección/área ejecutora; de tal 

forma, se conserven para posteriores evaluaciones y/o auditorías por parte de los organismos competentes.  

9 

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Elaborar el oficio de entrega 

información de cierre co-ejecutor 

DIPLA genera el oficio y anexa el expediente de cierre de co-ejecutor y reasigna a la máxima autoridad para su envío a la entidad 

responsable del cierre o baja del proyecto de inversión. 

Oficio de entrega 

preliminar + 

expediente co-

ejecutor 

  

10 Dirección Ejecutiva 

Entregar información de cierre co-

ejecutor a entidad responsable de 

ejecución 

La máxima autoridad considerando el accionar y competencias del INEC como co-ejecutor, entrega información base a la entidad 

responsable de ejecución del proyecto, a fin de que esta instancia de continuidad al proceso de cierre o baja  ante el ente rector de 

planificación. En el oficio de entrega de información se incluirá en copia a DIPLA, CGR y Dirección/área ejecutora. 

Oficio de entrega + 

expediente co-

ejecutor  

  

11 

Dirección de 

Planificación y Gestión 

Estratégica 

Notificar la finalización de cierre co 

ejecutor 

Con base al oficio de entrega de información de cierre co-ejecutor, DIPLA en un plazo de (5) días laborables, solicita a la Dirección/área 

ejecutora realizar las siguientes actividades: 

 

1.- Custodiar en su acervo documental, los archivos originales y finales del proyecto co-ejecutor en caso de efectuarse auditorías por parte 

del ente rector de control - Responsable: Área/gestión ejecutora. 

2.- Registrar información final sobre gestiones efectuadas para el cierre del proyecto co-ejecutor y anexar el expediente final en el sistema 

de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente - Responsable: líder de proyecto o funcionario delegado. 

Memorando de 

notificación + 

expediente final 

cierre co-ejecutor 

  

12 
Dirección/ área 

ejecutora  

Disponer el registro de acciones finales 

para el cierre co-ejecutor y carga del 

expediente 

La Dirección/ área ejecutora mediante sumilla inserta dispone al líder del proyecto o funcionario delegado, registrar las últimas acciones y 

expediente final de cierre co-ejecutor en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente 

Sumilla inserta en 

el memorando de 

notificación 

  

13 
Líder de proyecto / 

funcionario delegado 

Ejecutar actividades finales de registro 

y carga de expediente  

El líder de proyecto o funcionario delegado, reporta en el sistema de seguimiento y control de proyectos gubernamental vigente las 

últimas acciones emprendidas en el marco del proceso de cierre co-ejecutor y anexa el expediente final correspondiente. 
N/A 

  

 FIN DEL PROCESO_ VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE EXPEDIENTE [CIERRE co-ejecutor] 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE O BAJA DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formato de certificación de no existencia de impedimentos que viabilicen el cierre del estudio, 

programa o proyecto de inversión de las entidades co-ejecutoras 

 

 

DE: [Titular de la Dirección/área ejecutora a cargo de la ejecución del estudio, programa o 

proyecto de la entidad responsable del cierre o baja] 

PARA:  [Titular de la Coordinación General donde se ejecutó el proyecto de inversión] 

 

ASUNTO: Certificación de no existencia de impedimentos que viabilicen el cierre del estudio, 

programa o proyecto de inversión “(nombre)”. 

 

 

Las normas para los procesos de cierre y baja de estudios programas y proyectos de inversión pública, 

establecen como requisito para el/la cierre/baja de estudios, programas o proyectos de inversión que: “Para 

aquellos estudios, programas o proyectos en los cuales participaron entidades co-ejecutoras, se debe contar 

con la Certificación emitida por el titular de la unidad a cargo de la ejecución de la entidad responsable del 

cierre, que certifique que por parte de las entidades co-ejecutoras no existe impedimento alguno que 

viabilice el / la cierre / baja del estudio / programa / proyecto de inversión”. 

 

Al respecto, por medio del presente informo que se han coordinado las acciones pertinentes con (detallar la 

o las entidades Co-ejecutoras), como entidad(es) co-ejecutora(s) del ……. (nombre del estudio, programa o 

proyecto) con CUP XXXXX.XXX.XXX, a fin de solventar aspectos legales, de personal, bienes o contratos 

suscritos y obligaciones pendientes de pago; por tanto, certifico que no existe impedimento alguno que 

viabilice el/la cierre/baja del ……. (estudio, programa, proyecto) en mención. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

_____________________ 

Titular de la unidad a cargo de la ejecución del estudio, programa o proyecto de la entidad responsable del 

cierre o baja 

 

 



 

 

 

Formato de certificación legal sobre la inexistencia de procesos legales pendientes 
 

 

DE:  [Titular de la Coordinación/Dirección Jurídica de la entidad responsable del cierre o baja 

(o quien haga sus veces)] 

PARA: [Titular de la Coordinación General donde se ejecutó el proyecto de inversión] 

 

ASUNTO: Certificación legal sobre la inexistencia de procesos legales pendientes, relacionados con 

el estudio, programa o proyecto de inversión “(nombre y CUP)”. 

 

 

Me refiero al Memorando Nro. …, de fecha (día/mes/año), mediante el cual solicita a esta 

Coordinación/Dirección Jurídica, se emita una certificación sobre la existencia de alguna acción legal 

pendiente, relacionada con el estudio, programa o proyecto de inversión … (nombre y CUP), a cargo de la 

Subsecretaría / Coordinación / Dirección ….  de esta entidad.  

 

Al respecto, cumplo con certificar que, revisados los expedientes que reposan en esta Coordinación, en lo 

referente a litigios tanto de orden judicial como constitucional, no se ha encontrado ningún proceso iniciado 

o que se encuentre pendiente de tramitación, por parte de esta Cartera de Estado, en el marco del proyecto 

antes citado. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

____________________ 

 

Titular de la Coordinación/Dirección Jurídica 

 

 

 

 



 

 

Formato de certificación sobre inexistencia de procesos administrativos y financieros 
 

 

DE:  [Titular de la Coordinación Administrativa Financiera de la entidad responsable del cierre 

o baja (o quien haga sus veces)] 

PARA:  [Titular de la Coordinación General donde se ejecutó el proyecto de inversión] 

  

ASUNTO: Certificación sobre la inexistencia de procesos administrativos pendientes, relacionados 

con el estudio, programa o proyecto de inversión “[nombre y CUP]”. 

 

 

Me refiero al Memorando Nro. …, de fecha (día/mes/año), mediante el cual solicita a esta Coordinación 

Administrativa Financiera, se emita una certificación sobre la existencia de algún proceso administrativo u 

obligaciones pendientes de pago, relacionados con el estudio, programa o proyecto de inversión… (nombre 

y CUP), a cargo de la Subsecretaría / Coordinación / Dirección …. de esta entidad.  

 

Al respecto, cumplo con certificar que, revisados los expedientes que reposan en esta Coordinación, en lo 

referente a todos los aspectos administrativos relacionados con el aludido estudio, programa, proyecto de 

inversión, tales como de personal, bienes o contratos suscritos, se encuentran debidamente finiquitados; y 

que no existen obligaciones pendientes de pago por parte de esta Cartera de Estado, en el marco del 

proyecto antes citado. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

_____________________ 

Titular de la Coordinación Administrativa Financiera 
 



CÓDIGO: INF-CIERRE-COEJE-PPP- DECON N° 001

FECHA ELABORACION

VERSION

CODIGO UNICO PROYECTO [resgistrar] TIPO PROYECTO Proyecto de inversión

DOCUMENTO PRIORIZACIÓN [resgistrar] TIPO FINANC INVERSION

TIPO DE EJECUCIÓN DIRECTA LOCALIDAD LOCAL

FECHA INICIO 13/3/2023 FECHA FIN 31/12/2023

2.- ANTECEDENTES PARA LA FORMULACIÓN

AÑO FASE MPE FASE GENERICA HITOS PLANF (%) EJEC (%) % EJEC 

PLANIFICACIÓN PLANEACIÓN HITO X – HITO X -

DISEÑO DEFINICIÓN HITO X – HITO X -

CONSTRUCCIÓN DEFINICIÓN HITO X – HITO X -

RECOLECCIÓN EJECUCIÓN HITO X – HITO X

PROCESAMIENTO EJECUCIÓN HITO X – HITO X

ANALISIS EJECUCIÓN HITO X – HITO X

DIFUSIÓN EJECUCIÓN HITO X – HITO X

EVALUACIÓN CIERRE HITO X – HITO X

ASEG_CALIDAD CIERRE HITO X – HITO X

ARCHIVO CIERRE HITO X – HITO X

2023 FASE MPE FASE GENERICA HITO X – HITO X -

2024 FASE MPE FASE GENERICA HITO X – HITO X

2025 FASE MPE FASE GENERICA HITO X – HITO X

0 0 -

PLANTA CENTRAL ZONAL

MONTO

45.452.452,00$                         

32,00$                                       

42,00$                                       

45.452.526,00$                    

AÑO CODIFICADO DEVENGADO % EJEC 

2022  $                              34.254,00  $                                      3.214,00 9,38%

2023  $                                   466,00  $                                           43,00 9,23%

2024  $                                 5.264,00  $                                      4.543,00 86,30%

2025  $                              46.254,00  $                                    24.642,00 53,28%

TOTALES  $                          86.238,00  $                              32.442,00 37,62%

ELABORADO POR:

CARGO Lider de proyecto/funcionario delegadoCARGO Director/a Financiero/a CARGO Directo/a técnico área CARGO Coordinador General

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN/AREA EJECUTORA

INSTITUCIÓN EJECUTORA DIRECTA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
[completar ejemplo: 55 00 022 003]

[completar ejemplo: 55 00 022 003]
CENTRO GESTOR PRESUPUESTARIO

OTROS

4.-

FUENTE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES GENERALES 

5.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS [SEGÚN EL CASO]

1.-

2.-

3.-

[REGISTRAR]

USEP 3.0

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

[Información del acta de constitución en el caso de PMI / Información del ML en el caso de proyectos de inversión]

2022

LOGROS Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS OBSERVACIONES 

4.  GESTIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

8.- CONCLUSIONES

3.-

2.-

1.-

3.1 OBJETIVO GENERAL

7.- RAZONES DE NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO [SOLO EN EL CASO DE CANCELACIÓN]

TOTALES

OBSERVACIONES GENERALES 

RECURSOS FISCALES                                        [001]

CREDITO EXTERNO                                          [202]

ASISTENCIA TECNICA NO REEMBOLSABLE     [701]

COSTO TOTAL

1.-

2.-

3.-

4.-

9.- RECOMENDACIONES

1.-

2.-

3.-

4.-

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

Director/a de Planificación y Gestión EstratégicaCARGO

1.-

2.-

3.-

REVISADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR:

[Registrar el nombre completo del estudio, programa o proyecto de inversión]

[Registrar el nombre de la entidad ejecutora directa que transfirió recursos a INEC]

[Registrar el nombre de la Dirección/área ejecutora del INEC que ejecutó el proyecto]

PROYECTO/ACTIVIDAD [CO-EJECUCIÓN - INEC] [Registrar el nombre del componente /actividade que ejecutó el INEC en el marco del proyecto co-ejecutor]

10.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

6.-PROBLEMAS ENCONTRADOS

1.-

2.-

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS [SEGÚN EL CASO]

3.-

4.-

4.-

[Registrar información relativa a los antecedente de formulación del proyecto, necesidad de ejecución, entre otros]

[Información del acta de constitución en el caso de PMI / Información del ML en el caso de proyectos de inversión]

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO

INFORME EJECUTIVO DE CIERRE CO-EJECUTOR
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Informe ejecutivo de baja del estudio, programa o proyecto de inversión 
 

 

1. Antecedentes del estudio, programa o proyecto de inversión 

1.1. Justificación de elaboración de informe 

 

2. Datos generales del estudio, programa o proyecto de inversión 

2.1. Institución Ejecutora 

2.2. Institución Co-ejecutora (si aplica) 

2.3. Nombre del estudio, programa o proyecto de inversión 

2.4. Código Único del Proyecto (CUP) 

2.5. Unidad administrativa responsable de la ejecución 

2.6. Número de oficio y fecha del dictamen de prioridad del estudio, programa o proyecto de inversión 

2.7. Número de oficio y fecha de la última actualización del dictamen de prioridad (si aplica) 

  

3. Período de ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión 

3.1. Fecha de inicio planificada   

3.2. Fecha real de inicio 

3.3. Fecha de finalización planificada 

3.4. Fecha hasta la cual se ejecutó el estudio, programa o proyecto de inversión   

 

4. Causas por las que se decide proceder con la baja del estudio, programa o proyecto de inversión 

Detallar las razones por las que se procede con la baja del estudio, programa o proyecto de inversión. 

 

5. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo1 

5.1. Objetivo del PND 

5.2. Meta del PND 

5.3. Política del PND 

5.4. Objetivo Estratégico Institucional 

 

6. Costos del estudio, programa o proyecto de inversión y ejecución presupuestaria 

 

6.1. Costo total del estudio, programa o proyecto de inversión por fuentes de financiamiento 

 

Fuente de financiamiento Monto (USD) 

Recursos Fiscales   

Crédito externo  

Asistencia Técnica no Reembolsable  

Fuente n   

Costo Total   

 

 

6.2. Ejecución presupuestaria del estudio, programa o proyecto de inversión 

Presupuesto 
Ejecución presupuestaria anual (USD) Ejecución Total 

(USD) 
2019 2020 Año n 

Codificado         

Devengado         

% Ejecución         

 

7. Objetivos e indicadores del estudio, programa o proyecto de inversión 

 

                                                           
1 Detallar la información con referencia al último documento de proyecto emitida la prioridad.  

 Descripción 
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Indicadores 

Programados Logrados 

De fin    

De propósito    

De ser el caso, describa la principal causa 

de los resultados de estos indicadores 

 

 

8. Metas físicas por componente 

 

Componente Indicador/Producto2 
Meta Total 

programada3  
Metas logradas4 

Observaciones y/o 

justificaciones 

   C1:     

C2:     

   Cn:     

Total avance físico del proyecto (%):5   

  

 

9. Beneficiarios del estudio, programa o proyecto de inversión 

 

Total beneficiarios previstos en la formulación 

del estudio, programa o proyecto de inversión 

Hombres:  

Mujeres: 

Otros: (familias, comunidades, etc.) (Especifique): 

Total beneficiarios al cierre del estudio, 

programa o proyecto de inversión 

Hombres:  

Mujeres:  

Otros: (familias, comunidades, etc.) (Especifique): 

 

10. Archivo 

Detallar donde se encuentra archivada la documentación e información que respalda la ejecución del estudio, programa o 

proyecto de inversión. Se refiere a la Unidad administrativa.  

 

11. Destino de los productos, bienes y/o servicios  

Breve descripción del destino de los productos bienes y/o servicios generados por la ejecución del estudio, programa o 

proyecto de inversión 

 

12. Principales problemas o limitaciones en la fase de ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión 

 

Señale con una (x) los principales problemas encontrados durante la ejecución:  

 

En el diseño del estudio, programa o proyecto (   ) 

Problemas en la administración del estudio, programa o proyecto de inversión (   ) 

Problemas en la fase contractual (marco legal) (   ) 

Desfases por cambios de autoridades  (   ) 

Problemas en la asignación de presupuesto (   ) 

Falta de personal capacitado  (   ) 

Problemas de riegos naturales, geográficos  (   ) 

Problemas de coordinación interinstitucional  (   ) 

Otros: (describa) _______________________________________________________  

 

                                                           
2 Registrar la información del indicador con referencia al último documento de proyecto emitida la prioridad.   
3 Registrar la meta programada con referencia al último documento de proyecto emitida la prioridad. 
4 Registrar el valor reportado en el módulo de seguimiento del SIPeIP, en caso de existir variaciones se deben incluir las 
justificaciones respectivas  
5 Registrar el avance acumulado reportado en el módulo de seguimiento del SIPeIP, en caso de existir variaciones se deben 
incluir las justificaciones respectivas  
 

Fin  

Propósito   
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13. Lecciones aprendidas: 

Señale brevemente de manera objetiva y crítica las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del estudio, 

programa o proyecto de inversión. 

 

14. Sostenibilidad:  Fase de Operación  

 

Esta opción aplica si uno o varios de los componentes o productos del proyecto ha entrado en fase de operación, para lo cual se 

deberá reportar la información requerida en el siguiente cuadro:  

 

Fecha de inicio de la operación del estudio, programa o 

proyecto de inversión 

 

Entidad encargada de la operación del estudio, programa 

o proyecto de inversión 

 

Transferencia de la operación del estudio, programa o proyecto de inversión 

Nombre de la institución a la que se transfiere  

Documento que respalda la transferencia  

Se cuenta con Modelo de Gestión Si   (   )               No    (   ) 

Breve descripción modelo de gestión para la operación 

del estudio, programa o proyecto de inversión:  

 

Describa los principales factores que pueden poner en 

riesgo la sostenibilidad del estudio, programa o proyecto 

de inversión: 

 

 

15. Conclusiones 

 

16. Recomendaciones 

 

17. Firmas de responsabilidad 

 

 

ELABORADO POR: 

[Nombre del titular de la Unidad responsable de 

la ejecución o líder de proyecto/funcionario 

delegado] 

CC: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de elaboración: 

 

REVISADO POR: 

[Nombre del titular de la Dirección Financiera 

Ejecutora responsable de ejecución] 

CC: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de elaboración: 

 

[Nombre del titular de la Dirección de Planificación 

y Gestión Estratégica] 

CC: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de elaboración: 

 

VERIFICADO POR: 

[Nombre del titular de la Dirección Ejecutora 

responsable de ejecución] 

CC.: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de elaboración: 
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VALIDADO Y APROBADO 

POR: 

[Nombre del titular de la Coordinación General  

responsable de la ejecución] 

CC: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de aprobación: 
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Informe ejecutivo de finalización del estudio, programa o proyecto de Inversión 

 

1. Antecedentes del estudio, programa o proyecto de inversión 

1.1. Justificación de elaboración de informe 

 

2. Datos generales del estudio, programa o proyecto de inversión 

2.1. Institución Ejecutora 

2.2. Institución Co-ejecutora (si aplica) 

2.3. Nombre del estudio, programa o proyecto de inversión 

2.4. Código Único del Proyecto (CUP) 

2.5. Unidad administrativa responsable de la ejecución 

2.6. Número de oficio y fecha del dictamen de prioridad del estudio, programa o proyecto de inversión 

2.7. Número de oficio y fecha de la última actualización del dictamen de prioridad (si aplica) 

  

3. Período de ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión 

3.1. Fecha de inicio planificada   

3.2. Fecha real de inicio 

3.3. Fecha de finalización planificada 

3.4. Fecha hasta la cual se ejecutó el estudio, programa o proyecto de inversión   

 

4. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo1 

4.1. Objetivo del PND 

4.2. Meta del PND 

4.3. Política del PND 

4.4. Objetivo Estratégico Institucional 

 

5. Costos del estudio, programa o proyecto de inversión y ejecución presupuestaria 

 

5.1. Costo total del estudio, programa o proyecto de inversión por fuentes de Financiamiento 

 

Fuente de financiamiento Monto (USD) 

Recursos Fiscales   

Crédito externo  

Asistencia Técnica no Reembolsable  

Fuente n   

Costo Total   

 

5.2. Ejecución presupuestaria del estudio, programa o proyecto de inversión 

Presupuesto 
Ejecución presupuestaria anual (USD) Ejecución Total 

(USD) 
2019 2020 Año n 

Codificado         

Devengado         

% Ejecución         

 

6. Objetivos e indicadores del estudio, programa o proyecto de inversión 

 

 

Indicadores 

Programados Logrados 

De fin    

De propósito    

                                                           
1 Detallar la información con referencia al último documento de proyecto emitida la prioridad.  

 Descripción 

Fin  

Propósito   
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De ser el caso, describa la principal causa de 

los resultados de estos indicadores 

 

 

7. Metas físicas por componente 

 

Componente Indicador/Producto2 Meta Total programada3  Metas logradas4 
Observaciones y/o 

justificaciones 

   C1:     

C2:     

   Cn:     

Total avance físico del proyecto (%):5   

  

8. Beneficiarios del estudio, programa o proyecto de inversión 

 

Total beneficiarios previstos en la formulación 

del estudio, programa o proyecto de inversión 

Hombres:  

Mujeres: 

Otros: (familias, comunidades, etc.) (Especifique): 

Total beneficiarios al cierre del estudio, 

programa o proyecto de inversión 

Hombres:  

Mujeres:  

Otros: (familias, comunidades, etc.) (Especifique): 

9. Archivo 

Detallar donde se encuentra archivada la documentación e información que respalda la ejecución del estudio, programa o 

proyecto de inversión. Se refiere a la Unidad administrativa.  

 

10. Destino de los productos, bienes y/o servicios  

Breve descripción del destino de los productos bienes y/o servicios generados por la ejecución del estudio, programa o proyecto 

de inversión 

 

11. Principales problemas o limitaciones en la fase de ejecución del estudio, programa o proyecto de inversión 

Señale con una (x) los principales problemas encontrados durante la ejecución:  

 

En el diseño del estudio, programa o proyecto (   ) 

Problemas en la administración del estudio, programa o proyecto de inversión (   ) 

Problemas en la fase contractual (marco legal) (   ) 

Desfases por cambios de autoridades  (   ) 

Problemas en la asignación de presupuesto (   ) 

Falta de personal capacitado  (   ) 

Problemas de riegos naturales, geográficos  (   ) 

Problemas de coordinación interinstitucional  (   ) 

Otros: (describa)  (   ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Lecciones aprendidas: 

Señale brevemente de manera objetiva y crítica las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del estudio, 

programa o proyecto de inversión. 

 

13. Sostenibilidad:  Fase de Operación  

 

Fecha de inicio de la operación del estudio, programa o 

proyecto de inversión 

 

Entidad encargada de la operación del estudio, programa 

o proyecto de inversión 

 

Transferencia de la operación del estudio, programa o proyecto de inversión 

                                                           
2 Registrar la información del indicador con referencia al último documento de proyecto emitida la prioridad.   
3 Registrar la meta programada con referencia al último documento de proyecto emitida la prioridad. 
4 Registrar el valor reportado en el módulo de seguimiento del SIPeIP, en caso de existir variaciones se deben incluir las 
justificaciones respectivas. 
5 Registrar el avance acumulado reportado en el módulo de seguimiento del SIPeIP, en caso de existir variaciones se deben 
incluir las justificaciones respectivas  
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Nombre de la institución a la que se transfiere  

Documento que respalda la transferencia  

Se cuenta con Modelo de Gestión Si   (   )               No    (   ) 

Breve descripción modelo de gestión para la operación del 

estudio, programa o proyecto de inversión:  

 

Describa los principales factores que pueden poner en 

riesgo la sostenibilidad del estudio, programa o proyecto 

de inversión: 

 

 

14. Conclusiones 

 

15. Recomendaciones 

 

16. Firmas de responsabilidad 

 

 

ELABORADO POR: 

[Nombre del titular de la Unidad responsable de 

la ejecución o líder de proyecto/funcionario 

delegado] 

CC: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de elaboración: 

 

REVISADO POR: 

[Nombre del titular de la Dirección Financiera 

Ejecutora responsable de ejecución] 

CC: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de elaboración: 

 

[Nombre del titular de la Dirección de Planificación 

y Gestión Estratégica] 

CC: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de elaboración: 

 

VERIFICADO POR: 

[Nombre del titular de la Dirección Ejecutora 

responsable de ejecución] 

CC.: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de elaboración: 

 

VALIDADO Y APROBADO 

POR: 

[Nombre del titular de la Coordinación General  

responsable de la ejecución] 

CC: 

Cargo: 

Unidad Administrativa: 

Correo electrónico: 

Fecha de aprobación: 
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